



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.14.
тел. (812) 579-82-70, тел./факс (812) 579-82-72
e-mail: ksp47@ksplo.ru



**Председателю
Законодательного собрания
Ленинградской области**

С.М. Бебенину

Законодательное собрание
Ленинградской области
Канцелярия

26 ДЕК 2020
№ 6691-1/20-13-0

Уважаемый Сергей Михайлович!

Контрольно-счетная палата Ленинградской области в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 9 областного закона от 14.10.2011 №77-оз «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области» направляет Вам заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» за 2019 год и истекший период 2020 года».

Приложение: Заключение с приложениями на 262 л. в 1 экз.

**Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области**

М.А. Ляхова

Исп Л.Л. Сидоров (тел. 273-58-68)

«УТВЕРЖДАЮ»

**Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области**

 **М. А. Ляхова**

25 » декабря 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ реализации государственной программы Ленинградской
области «Цифровое развитие Ленинградской области» за 2019 год и
истекший период 2020 года»**

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

1. Постановление Законодательного собрания Ленинградской области от 08.11.2019 №443.
2. Пункт 17 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2020 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 17.12.2019 №57.
3. Распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 14.04.2020 №21-р.

Цель проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Мониторинг реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» за 2019 год и истекший период 2020 года.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:

с 12.05.2020 по 04.12.2020.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

- Комитет цифрового развития Ленинградской области;
- Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области;
- подведомственные Комитету цифрового развития Ленинградской области, Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области организации (на выборочной основе).

**В результате проведения экспертно-аналитического мероприятия
установлено:**

Указом Президента Российской Федерации¹ утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы (далее - Стратегия). Стратегией определены цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики Российской Федерации в сфере применения информационных и коммуникационных технологий, направленные на развитие информационного общества, формирование национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и реализацию стратегических национальных приоритетов.

Основными принципами Стратегии являются:

- а) обеспечение прав граждан на доступ к информации;
- б) обеспечение свободы выбора средств получения знаний при работе с информацией;
- в) сохранение традиционных и привычных для граждан (отличных от цифровых) форм получения товаров и услуг;
- г) приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение основанных на этих ценностях норм поведения при использовании информационных и коммуникационных технологий;
- д) обеспечение законности и разумной достаточности при сборе, накоплении и распространении информации о гражданах и организациях;
- е) обеспечение государственной защиты интересов российских граждан в информационной сфере.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации² в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека, Правительству Российской Федерации следует при разработке национального проекта в сфере науки исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить присутствие Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204, в том числе с целью решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, Правительством Российской Федерации на базе программы «Цифровая экономика Российской Федерации» сформирована национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»,

¹ Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы».

² Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204).

утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 №7 (далее - Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»).

В состав Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» входят следующие федеральные проекты, утвержденные протоколом заседания президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 28.05.2019 №9:

- «Нормативное регулирование цифровой среды»;
- «Кадры для цифровой экономики»;
- «Информационная инфраструктура»;
- «Информационная безопасность»;
- «Цифровые технологии»;
- «Цифровое государственное управление».

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года³ (далее - Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области) цифровизация госуправления должна касаться тех областей деятельности, где будет получен наивысший эффект для достижения целей социально-экономического развития Ленинградской области.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области одним из ключевых условий достижения стратегической цели Ленинградской области выступает повышение эффективности государственного и муниципального управления через внедрение новых технологий и оптимизацию процессов.

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474) национальные цели, установленные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204, признаны утратившими силу и определены следующие национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация.

Учитывая изложенное, внесение изменений в Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 и национальные проекты (федеральные проекты) приведет к необходимости осуществления значительных корректировок региональных проектов Ленинградской

³ Областной закон от 08.08.2016 №76-оз «О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу областного закона «О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года»

области, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов (начиная с 2021 года).

1. Государственная программа Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 №66⁴ (далее – Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области) и постановлением Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 №95⁵ в целях реализации государственной политики Ленинградской области в сфере информатизации и связи, обеспечения информационной безопасности и защиты информации постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №395⁶ утверждена государственная программа Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» (далее – ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО», государственная программа).

Целью государственной программы (ред. от 15.06.2020) является развитие в Ленинградской области цифровых технологий и обеспечение стабильности развития информационной инфраструктуры.

Достижение цели государственной программы будет обеспечиваться решением следующих задач:

- оптимизацией процессов государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг;
- внедрением и развитием цифровых технологий в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы;
- обеспечением информационной безопасности;
- повышением качества инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области, соответствующего приоритетам социально-экономического развития региона;
- формированием профессиональной эффективной системы государственной гражданской службы Ленинградской области, реализующей приоритетные направления развития государственной гражданской службы.

Цель ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» соответствуют целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области.

⁴ Постановление Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 №66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области».

⁵ Постановление Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 №95 «Об утверждении Перечня государственных программ Ленинградской области».

⁶ Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №395 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области».

Ожидаемыми результатами реализации государственной программы являются (ред.15.06.2020):

- уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2024 году – 90 %;
- создание картографической основы всех районов Ленинградской области (городских округов) с высоким пространственным разрешением;
- обеспечение уровня защиты данных в государственных информационных системах - 100 %;
- обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области, а также информационной инфраструктуры в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области - 100 %;
- доля автоматизированных функций кадровой работы Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области по вопросам функционирования единой кадровой службы и подбора, обучения и оценки персонала к 2024 году - 90 %.

Согласно ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» (ред. от 15.06.2020) в рамках государственной программы ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» планируется реализация мероприятий, направленных на внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг (в том числе в части задач развития системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг), экономики, отраслях социальной сферы, развитие информационных технологий, создание надежной системы хранения и функционирования государственных информационных систем и ресурсов Ленинградской области, соответствующей действующим техническим и технологическим нормам, создание, развитие и сопровождение систем защиты информации объектов информатизации, функционирующих в составе государственных информационных и автоматизированных систем органов исполнительной власти Ленинградской области, создание единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы и совершенствование кадровой работы.

Ответственный исполнитель государственной программы - Комитет цифрового развития Ленинградской области.

Соисполнители государственной программы:

- Комитет цифрового развития Ленинградской области;
- Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области;
- Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области.

Структура ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» включает в себя 5 подпрограмм (в ред. от 29.12.2018, 14.05.2019, от 01.10.2019):

- подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг»;
- подпрограмма 2 «Обеспечение функционирования и развития «электронного правительства» Ленинградской области»;
- подпрограмма 3 «Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области»;
- подпрограмма 4 «Развитие цифровой экономики»;
- подпрограмма 5 «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы и совершенствование кадровой работы».

В 2019 - 2020 годах перечень подпрограмм ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» претерпел следующие изменения:

- постановлением Правительства Ленинградской области от 01.10.2019 №444⁷ изменено наименование Подпрограммы 5 на «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в развитие государственной гражданской службы Ленинградской области», изменены поставленные задачи в рамках данной подпрограммы;

- постановлением Правительства Ленинградской области от 25.12.2019 №620⁸ внесены изменения в структуру ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО», в соответствии с которой утвержден следующий перечень подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области»;
- подпрограмма 2 «Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области»;
- подпрограмма 3 «Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области»;
- подпрограмма 4 «Информационная инфраструктура Ленинградской области»;
- подпрограмма 5 «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в целях развития государственной гражданской службы Ленинградской области».

В рамках государственной программы (ред. 15.06.2020) предусмотрена реализация федерального проекта «Цифровое государственное управление» и региональных проектов: «Информационная

⁷ Постановление Правительства Ленинградской области от 01.10.2019 №444 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №395 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области»

⁸ Постановление Правительства Ленинградской области от 25.12.2019 №620 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №395 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 25.12.2019 №620).

инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики». Региональные проекты разработаны в соответствии с федеральными проектами национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» (в ред. от 01.10.2019) включает в себя 1 проект в рамках Подпрограммы «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг»: Отраслевой проект «Умные города Ленинградской области».

С 01.01.2020 ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» (в ред. от 25.12.2019) включает в себя следующие проекты:

1. В рамках Подпрограммы 1 «Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области»:

- отраслевой проект «Умные города Ленинградской области» (утратил силу с 15.06.2020)⁹;

- приоритетный проект «Поквартирная карта Ленинградской области»;

- приоритетный проект «Организация суперсервиса «Рождение ребенка»;

- федеральный проект «Цифровое государственное управление».

2. В рамках Подпрограммы 2 «Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области»:

- региональный проект «Кадры для цифровой экономики» (Ленинградская область);

- региональный проект «Цифровые технологии» (Ленинградская область).

3. В рамках Подпрограммы 3 «Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области»:

- региональный проект «Информационная безопасность» (Ленинградская область).

4. В рамках Подпрограммы 4 «Информационная инфраструктура Ленинградской области»:

- региональный проект «Информационная инфраструктура» (Ленинградская область).

2. Анализ степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Анализ достижения плановых значений показателей (индикаторов) ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» (подпрограмм и региональных проектов, входящих в их состав) за 2019 год представлен в Приложении 1 к настоящему Заклучению.

⁹ Постановление Правительства Ленинградской области от 15.06.2020 №409 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области»»

Достижение результатов реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2019 году (ред. 12.12.2019) характеризовалось достижением 24 показателей (индикаторов), из которых по 23 показателям установлены числовые значения (из которых 4 показателя составляют 0).

Следует отметить, что данные показатели (индикаторы) за период 2019 года претерпели изменения, в том числе:

1) постановлением Правительства Ленинградской области от 01.10.2019 №444¹⁰:

- значение показателя «Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг», отражающего реализацию подпрограммы «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг», предусматриваемого к достижению в 2019 году, незначительно сокращено – на 599 ед. (0,015% относительно первоначально утвержденного) и составило 4 045 061 ед.;

- исключены показатели «Доля медицинских организаций, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» и «Доля медицинских организаций, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг», отражающих реализацию подпрограммы «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг»;

- добавлены показатели, характеризующие исполнение подпрограммы «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг»: «Доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий» (с 2020 года), «Количество уникальных процессов, оптимизация по которым составила не менее 20 % удельных затрат», «Среднее количество обращений гражданина в органы исполнительной власти Ленинградской области и органы местного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услуги»;

- исключен показатель «Удовлетворенность работников органов исполнительной власти Ленинградской области кадровой работой», характеризующий исполнение подпрограммы «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе

¹⁰ Постановление Правительства Ленинградской области от 01.10.2019 №444 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №395 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области"»

государственной гражданской службы и совершенствование кадровой работы»;

2) постановлением Правительства Ленинградской области от 12.12.2019 №583¹¹:

- из числа показателей (индикаторов), характеризующих реализацию ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в целом, исключен показатель «Индекс развития информационного общества в Ленинградской области», который являлся интегральным статистическим показателем «Индекс развития информационного общества».

Постановлением Правительства Ленинградской области от 01.10.2019 №444 из ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» исключен федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», включающий мероприятия по созданию механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрению цифровых технологий и платформенных решений.

Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» (региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»), первоначально предусмотренный в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО», перенесен для исполнения в государственную программу Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области». Соответственно, показатели, отражающие реализацию данного мероприятия, перенесены в состав показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области», а именно:

- доля медицинских организаций, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ);

- доля медицинских организаций, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг.

Предусмотренное финансирование на исполнение федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении

¹¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 12.12.2019 №583 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №395 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области»»

на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» также перенесено на финансирование мероприятий ГП ЛО «Развитие здравоохранения в Ленинградской области».

Приложением 2 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» и их значениях» к ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» (далее – приложение 2 к государственной программе) (в ред. №13 от 29.12.2018, №14 от 14.05.2019, №15 от 01.10.2019, №16 от 12.12.2019, №17 от 12.12.2019) для подпрограммы 4 «Развитие цифровой экономики» установлены следующие целевые показатели (индикаторы):

- «Проведение апробации и анализа развития сопутствующих направлений цифровой экономики в Ленинградской области» (%);
- «Доля населенных пунктов численностью населения более 250 человек, обеспеченных подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (%);
- «Внедрение подсистем, обеспечивающих открытый онлайн-доступ и коллективное использование инфраструктуры проекта «Умный регион» (%).

Постановлением Правительства Ленинградской области от 25.12.2019 №620 подпрограмма 4 «Развитие цифровой экономики» изложена в новой редакции – подпрограмма 4 «Информационная инфраструктура Ленинградской области», указанные выше целевые показатели (индикаторы) исключены из состава приложения 2 к государственной программе.

Необходимо отметить, что приложением 2 к государственной программе (в ред. №18 от 25.12.2019, №19 от 15.06.2020, №20 от 17.08.2020, №21 от 26.10.2020) утвержден ряд новых целевых показателей (индикаторов) для подпрограммы 4 «Информационная инфраструктура Ленинградской области», в том числе: целевые показатели (индикаторы):

- «Уровень развития единой сети передачи данных Ленинградской области (ЕСПД ЛО) (доля органов государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области, обеспеченных проводным доступом к ЕСПД ЛО), %»;
- «Уровень развития регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (СМЭВ ЛО) (доля межведомственных запросов, осуществляемых с использованием СМЭВ ЛО), %».

Данные целевые показатели (индикаторы) перенесены в состав целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4 «Информационная инфраструктура Ленинградской области» из подпрограммы 2 «Обеспечение функционирования и развития «электронного правительства» Ленинградской области».

Учитывая изменения состава целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4 «Информационная инфраструктура Ленинградской

области» (в ред. №18 от 25.12.2019, №19 от 15.06.2020, №20 от 17.08.2020, №21 от 26.10.2020) относительно состава целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4 «Развитие цифровой экономики» (в ред. №13 от 29.12.2018, №14 от 14.05.2019, №15 от 01.10.2019), отследить динамику их достижения не представляется возможным.

Также необходимо отметить, что ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» включает в себя подпрограмму 5 «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в развитие государственной гражданской службы Ленинградской области» (подпрограмма 5 «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы и совершенствование кадровой работы» в ред. №13 от 29.12.2018, №14 от 14.05.2019, №15 от 01.10.2019).

Согласно приложению 2 к государственной программе по Подпрограмме 5 «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы и совершенствование кадровой работы» установлены следующие целевые показатели (индикаторы):

- «Доля вакантных должностей государственной гражданской службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от общего количества назначений» (%);

- «Среднее время заполнения вакансий в органах исполнительной власти Ленинградской области и аппаратах мировых судей от момента поступления заявки от руководителя органа исполнительной власти Ленинградской области и мирового судьи до проведения конкурса» (дней);

- «Доля лиц, замещающих государственные должности в Администрации Ленинградской области, и гражданских служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в рамках реализации программ профессионального развития, от общего количества запланированных на обучение по программам дополнительного профессионального образования в рамках реализации программ профессионального развития согласно государственному заказу» (%);

- «Информационная открытость государственной гражданской службы Ленинградской области» (%);

- «Количество актов прокурорского реагирования и актов иных контрольно-надзорных органов, признанных обоснованными, вступивших в законную силу решений судов по фактам нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции, не выявленным в рамках проверок, осуществленных управлением профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области» (шт.);

- «Удовлетворенность работников органов исполнительной власти Ленинградской области кадровой работой» (%) (в ред. №13 от 29.12.2018, №14 от 14.05.2019). Данный целевой показатель (индикатор) исключен из

состава показателей ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» ввиду перевода приоритетного проекта «Внедрение полного кадрового цикла в Администрации Ленинградской области» в процессную деятельность, исключения его из состава проектов, реализуемых в рамках ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО», в соответствии с пунктом 5.3 Протокола заседания организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области от 11.02.2019 №11.

В соответствии с паспортом ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» целью государственной программы является «Развитие в Ленинградской области цифровых технологий и обеспечение стабильности информационной инфраструктуры».

Паспортом Подпрограммы 5 «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы и совершенствование кадровой работы» установлена цель ее реализации – формирование профессиональной эффективной системы государственной гражданской службы Ленинградской области, реализующей приоритетные направления развития государственной гражданской службы.

По мнению Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, цели Подпрограммы 5 в целом не соответствуют целям ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО», не отражают специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО», не зависят от решения основных задач и реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО».

Согласно пункту 2.5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, целевые показатели (индикаторы) государственной программы должны, в том числе, количественно характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижение целей государственной программы.

1. По результатам анализа целевых показателей (индикаторов) государственной программы, утвержденных приложением 2 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» и их значениях» (далее – приложение 2 к государственной программе), установлено следующее.

В соответствии с пунктом 19.2 Методических указаний от 13.06.2013 №15 для подпрограмм государственной программы, показателей государственной программы и подпрограмм государственной программы определяются удельные веса, характеризующие значимость подпрограммы и показателя.

Показатели рассчитываются исходя из следующих требований:

- сумма удельных весов показателей подпрограммы должна быть равна единице;

- сумма удельных весов показателей государственной программы равна единице;

- сумма удельных весов подпрограмм государственной программы должна быть равна единице.

В приложении 2 к государственной программе в редакциях от 29.12.2018, от 04.05.2019, от 01.10.2019, от 12.12.2019 суммы удельных весов показателей подпрограмм, суммы удельных весов показателей государственной программы, а также суммы удельных весов подпрограмм государственной программы, не равны единице (Приложение 1 к Заключению).

В нарушение пункта 2.5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области положения пункта 19.2 Методических указаний от 13.06.2013 №15 не соблюдены.

Согласно пояснениям, представленным Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 26.05.2020 №14И- 3553/2020, в приложении №2 к государственной программе (в ред. от 29.12.2018, от 04.05.2019, от 01.10.2019 и от 12.12.2019) данные требования не соблюдены в связи с технической ошибкой. Постановлением Правительства Ленинградской области от 25.12.2019 №620 в постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №395 внесены изменения: расчет удельных весов показателей государственной программы и удельных весов показателей подпрограмм государственной программы приведен в соответствие с требованиями Методических указаний от 13.06.2013 №15.

2. По результатам анализа соответствия достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы установлено следующее.

Приложением 2 к государственной программе (в ред. от 12.12.2019) в целях реализации государственной программы в 2019 году утверждены значения по 23 целевым показателям (из которых значения по 4 показателям - 0).

Согласно Сведениям о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы за январь-декабрь 2019 года (информация размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://ksi.lenobl.ru/ru/about/gosprogram> (дата обращения 01.09.2020) (Приложение 1 к Заключению):

- по 4-м показателям установлено перевыполнение плановых значений;

- по 1-му показателю плановое значение не достигнуто;

- по 18-ти показателям плановые значения достигнуты (в том числе по 4 показателям, плановые значения которых - 0).

Следует отметить, что приложением 2 к государственной программе (в ред. от 25.12.2019, действующей с 01.01.2020) установлены плановые (прогнозные) значения показателей на 2019 год. В приложении 2 к государственной программе (в ред. от 17.08.2020) отражены фактические значения этих показателей:

- «Создание картографической основы всех районов Ленинградской области (городских округов) с высоким пространственным разрешением» - плановое значение 1 ед., фактическое значение 1 ед.;

- «Объем выполненных мероприятий по мониторингу и информированию о соблюдении правил информационной безопасности организаций Ленинградской области» - плановое значение 100%, фактическое значение – 100%;

- «Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет» - плановое значение 20%, фактическое значение 20%;

- «Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и(или) среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» - плановое значение 20%, фактическое значение 20%;

- «Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет» - плановое значение 20%, фактическое значение 20%.

Приложением 2 к государственной программе в редакции от 12.12.2019, окончание действия которой 31.12.2019, показатели (индикаторы) «Создание картографической основы всех районов Ленинградской области (городских округов) с высоким пространственным разрешением», «Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет», «Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» и «Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет» не предусмотрены, а плановое значение показателя (индикатора) «Объем выполненных мероприятий по мониторингу и информированию о соблюдении правил информационной безопасности организаций Ленинградской области» на 2019 год – 0%.

В соответствии с пунктом 3.12 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 №66, в том числе:

- внесение изменений в параметры государственной программы, относящиеся к завершившемуся финансовому году, не допускается;

- при формировании сведений о значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы указываются:

для отчетного периода - плановые и фактические значения показателей (индикаторов) при наличии информации о фактических значениях;

для текущего года и планового периода - плановые значения показателей (индикаторов).

В нарушение пункта 3.12 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 №66, в приложение 2 к государственной программе постановлением Правительства Ленинградской области от 25.12.2019 №620 внесены изменения, вступившие в силу с 01.01.2020, в части:

- указания плановых значений показателей на 2019 год¹²;
- изменения планового значения показателя на 2019 год¹³.

3. Анализ степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) подпрограмм государственной программы (проектов, реализуемых в рамках государственной программы)

Источник информации о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) - Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы, размещенные на официальном сайте комитета цифрового развития Ленинградской области (<https://ksi.lenobl.ru/ru/about/gosprogram>). Кроме того, Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области письмом от 04.08.2020 №14И-5210/2020 представлена информация о достижении основных показателей государственных программ Ленинградской области в январе - июне 2020 года.

В соответствии с паспортом государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» (в ред. от 25.12.2019) в рамках государственной программы реализуются следующие проекты:

- отраслевой проект «Умные города Ленинградской области»;
- приоритетный проект «Поквартирная карта Ленинградской области»;

¹² «Создание картографической основы всех районов Ленинградской области (городских округов) с высоким пространственным разрешением», «Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет», «Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», «Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет»

¹³ Объем выполненных мероприятий по мониторингу и информированию о соблюдении правил информационной безопасности организаций Ленинградской области.

- приоритетный проект «Организация суперсервиса «Рождение ребенка»;
- федеральный проект «Цифровое государственное управление»;
- региональный проект «Кадры для цифровой экономики» (Ленинградская область);
- региональный проект «Цифровые технологии» (Ленинградская область);
- региональный проект «Информационная безопасность» (Ленинградская область);
- региональный проект «Информационная инфраструктура» (Ленинградская область).

Паспорта региональных проектов размещены в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет».

По результатам анализа проектов, включенных в Подпрограмму 1 «Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области» государственной программы (далее – Подпрограмма 1 государственной программы), установлено следующее.

В соответствии с Паспортом регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ленинградская область)»:

- срок реализации проекта: 01.07.2019 - 31.12.2021;
- цель: внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей Ленинградской области;

- показатели:

доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде (%) - основной;

доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление многоканально без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) (%) - основной;

доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году (%) - основной;

доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений (%) - основной.

Значения показателей, утвержденных Паспортом регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ленинградская область)» на период – 2020 – 2021 гг., соответствуют значениям показателей федерального проекта «Цифровое государственное управление» по субъекту Российской Федерации - Ленинградская область, установленным

приложением к соглашению «О реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области» от 17.07.2019 №071-2019-D6001-47, заключенному между заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и заместителем председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области, выступающим от имени Ленинградской области, с целью организации взаимодействия сторон при реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ленинградская область)».

Следует отметить, что срок реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление», согласно Паспорту федерального проекта «Цифровое государственное управление» - 01.11.2018 – 31.12.2024.

Целевые показатели (индикаторы), утвержденные приложением 2 к государственной программе, соответствуют показателям регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ленинградская область)».

Следует отметить, что значения данных показателей установлены приложением 2 к государственной программе на период 2020-2024 гг. при установленном сроке реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ленинградская область)» – 31.12.2021.

В соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Поквартирная карта Ленинградской области», утвержденным протоколом заседания организационного штаба по проектному управлению Ленинградской области от 13.11.2019 №14, Комитет цифрового развития Ленинградской области является участником команды проекта с долей занятости в проекте 10%.

В соответствии с частью 2 «Перечень проектов, включенных в государственную программу (проектная часть государственной программы)» приложения 1 к государственной программе (далее - часть 2 приложения 1 к государственной программе) целью приоритетного проекта «Поквартирная карта Ленинградской области» является обеспечение хранения, обработки и предоставления сведений о поквартирном учете населения гражданам и органам власти в электронном виде, их использование при предоставлении государственных и муниципальных услуг в бесшовном автоматическом формате, что соответствует цели проекта, установленной Паспортом приоритетного проекта «Поквартирная карта Ленинградской области».

Согласно пункту 2.7 раздела 2 паспорта Подпрограммы 1 государственной программы в рамках реализации приоритетного проекта «Поквартирная карта Ленинградской области» реализуются мероприятия по обеспечению автоматизации межведомственного взаимодействия при предоставлении на территории Ленинградской области государственных и муниципальных услуг в части обработки, предоставления и получения сведений о составе семьи и совместном проживании.

Следует отметить, что приложением 2 к государственной программе установлены значения целевого показателя «Доля обращений заявителей за сведениями о поквартирном учете через МФЦ и портал государственных услуг Ленинградской области в общем количестве обращений за сведениями о поквартирном учете» на период 2020-2024 гг. (Приложение 1 к Заключению), при этом Паспортом приоритетного проекта «Поквартирная карта Ленинградской области» установлены сроки реализации проекта - 01.08.2019 - 31.12.2021.

В соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Организация суперсервиса «Рождение ребенка», утвержденным протоколом заседания организационного штаба по проектному управлению Ленинградской области от 16.06.2019 №13, Комитет цифрового развития Ленинградской области является участником команды проекта с долей занятости в проекте 10%.

В соответствии с частью 2 приложения 1 к государственной программе целью приоритетного проекта «Организация суперсервиса «Рождение ребенка» является организация предоставления комплексных услуг по жизненной ситуации «Рождение ребенка» бесшовно, с минимальным количеством личных обращений заявителя и в проактивном формате, что соответствует цели проекта, определенной Паспортом приоритетного проекта «Организация суперсервиса «Рождение ребенка».

Согласно пункту 2.8 раздела 2 Подпрограммы 1 государственной программы в рамках реализации приоритетного проекта «Организация суперсервиса «Рождение ребенка» реализуются мероприятия по формированию организационной, правовой и информационной инфраструктуры государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории Ленинградской области, в рамках жизненной ситуации «Рождение ребенка».

Следует отметить, что приложением 2 к государственной программе установлен целевой показатель «Количество жителей Ленинградской области, воспользовавшихся услугами суперсервиса» на период 2021-2024 гг. (Приложение 1 к Заключению), при этом Паспортом приоритетного проекта «Организация суперсервиса «Рождение ребенка» установлены сроки реализации проекта - 01.07.2019-31.12.2020.

В соответствии с Паспортом проекта Ленинградской области «Умные города Ленинградской области», утвержденным заместителем Председателя Правительства Ленинградской области – председателем комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 25.02.2019, Комитет цифрового развития Ленинградской области является участником команды проекта Ленинградской области «Умные города Ленинградской области», срок реализации проекта - 01.03.2019 - 31.12.2024.

Согласно пункту 2.9 раздела 2 Подпрограммы 1 государственной программы в рамках отраслевого проекта «Умные города Ленинградской

области» реализуется мероприятие по созданию цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития в рамках осуществления мониторинга качества государственных и муниципальных услуг посредством предоставления субсидий муниципальным образованиям из областного бюджета Ленинградской области в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области.

В соответствии с частью 2 приложения 1 к государственной программе показателем Подпрограммы 1 государственной программы, в части реализации отраслевого проекта «Умные города Ленинградской области», является «Доля жителей городов - участников отраслевого проекта «Умные города Ленинградской области», имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий».

Значения показателя (индикатора) «Доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий» на период 2020-2024 гг., установленные приложением 2 к государственной программе, соответствуют значениям данного показателя, установленным разделом 2 «Цель и показатели проекта» Паспорта проекта Ленинградской области «Умные города Ленинградской области» на аналогичный период.

Следует отметить, что в соответствии с приложением 4 к государственной программе на реализацию мероприятия «Отраслевой проект «Умные города Ленинградской области» в 2019 году предусмотрено 5 250,0 тыс. руб., на период 2020-2024 гг. финансирование не запланировано. В соответствии с Отчетом о реализации государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» за январь-декабрь 2019 года (информация размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://ksi.lenobl.ru/ru/about/gosprogram> (дата обращения 01.09.2020) финансовое исполнение мероприятия составило 5 205,0 тыс. руб. (99,1%). При этом значение целевого показателя (индикатора) на 2019 год приложением 2 к государственной программе и разделом 2 «Цель и показатели проекта» Паспорта проекта Ленинградской области «Умные города Ленинградской области» не установлено, на период 2020-2024 значения показателя (индикатора) запланированы (Приложение 1 к Заключению).

По результатам анализа проектов, включенных в Подпрограмму 2 «Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области» государственной программы (далее – Подпрограмма 2 государственной программы), установлено следующее.

В соответствии с Паспортом регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Ленинградская область)»:

- срок реализации проекта: 16.07.2019-31.12.2021;

- цель: обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики (Ленинградская область);

- показатели:

- количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики (тыс. чел.) - основной;

- количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования (тыс. чел.) - основной.

Значения показателей, утвержденных Паспортом регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Ленинградская область)» на период – 2020 – 2021 гг., соответствуют значениям показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» по субъекту Российской Федерации - Ленинградская область, установленных приложением к соглашению «О реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области» от 19.07.2019 №139-2019-D3001-59, заключенному между заместителем Министра экономического развития Российской Федерации и заместителем председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области, выступающим от имени Ленинградской области, с целью организации взаимодействия сторон при реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Ленинградская область)».

Следует отметить, что срок реализации федерального проекта «Кадры цифровой экономики», согласно Паспорту федерального проекта «Кадры цифровой экономики» - 01.11.2018 – 31.12.2024.

Целевые показатели (индикаторы), утвержденные приложением 2 к государственной программе, соответствуют показателям проекта, при этом их значения установлены на период 2020-2024 гг. при установленном сроке реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Ленинградская область)» – до 31.12.2021.

В соответствии с Паспортом регионального проекта «Цифровые технологии (Ленинградская область)»:

- срок реализации проекта: 01.07.2019-31.12.2021;

- цель: создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок (Ленинградская область);

- показатель: увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий (%) – основной.

Значения показателей, утвержденных Паспортом регионального проекта «Цифровые технологии (Ленинградская область)» на период – 2020 – 2021 гг., соответствуют значениям показателей федерального проекта «Цифровые технологии» по субъекту Российской Федерации, Ленинградская область установленных приложением к соглашению «О реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области»

от 17.07.2019 №071-2019-D5001-52, заключенному между заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и заместителем председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области, выступающим от имени Ленинградской области, с целью организации взаимодействия сторон при реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Ленинградская область)».

Следует отметить, что срок реализации федерального проекта «Цифровые технологии», согласно Паспорту федерального проекта «Цифровые технологии» - 01.11.2018 – 31.12.2024.

Значения целевого показателя (индикатора) «Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Ленинградской области», утвержденного приложением 2 к государственной программе, установлены на период 2020-2024 гг. при установленном сроке реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Ленинградская область)» – 31.12.2021.

По результатам анализа проектов, включенных в Подпрограмму 3 «Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области» государственной программы (далее – Подпрограмма 3 государственной программы), установлено следующее.

В соответствии с Паспортом регионального проекта «Информационная безопасность (Ленинградская область)»:

- срок реализации проекта: 01.01.2019-31.12.2021;
- цель: создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высококачественной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Ленинградская область);
- показатели:

средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак (час) - основной;

доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного оборудования (%) - основной.

Значения показателей, утвержденных Паспортом регионального проекта «Информационная безопасность (Ленинградская область)» на период – 2020 – 2021 гг., соответствуют значениям показателей федерального проекта «Информационная безопасность» по субъекту Российской Федерации Ленинградская область, установленных приложением к соглашению «О реализации регионального проекта «Информационная безопасность (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области» от 17.07.2019 №071-2019-D4401-54, заключенному между заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Первым заместителем

председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области, выступающим от имени Ленинградской области, с целью организации взаимодействия сторон при реализации регионального проекта «Информационная безопасность (Ленинградская область)».

Следует отметить, что срок реализации федерального проекта «Информационная безопасность», согласно Паспорту федерального проекта «Информационная безопасность» - 01.11.2018 – 31.12.2024.

Целевые показатели (индикаторы), утвержденные приложением 2 к государственной программе, соответствуют показателям проекта. Следует отметить, что значения данных показателей установлены приложением 2 к государственной программе на период 2020-2024 гг. при установленном сроке реализации регионального проекта «Информационная безопасность (Ленинградская область)» – до 31.12.2021.

По результатам анализа проектов, включенных в Подпрограмму 4 «Информационная инфраструктура Ленинградской области» государственной программы (далее – Подпрограмма 4 государственной программы), установлено следующее.

В соответствии с Паспортом регионального проекта «Информационная инфраструктура (Ленинградская область)»:

- срок реализации проекта: 11.07.2019-31.12.2024;
- цель: создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок (Ленинградская область);

- показатели:

- доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет» (%) - основной;

- доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет» (%) - основной;

- доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» (%) - основной;

- доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет» (%) - основной.

Значения показателей, утвержденных Паспортом регионального проекта «Информационная инфраструктура (Ленинградская область)» на период – 2019 – 2021 гг., соответствуют значениям показателей федерального проекта «Информационная инфраструктура» по субъекту Российской Федерации - Ленинградская область, установленных приложением к соглашению «О реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Ленинградская область)»

на территории Ленинградской области» от 18.07.2019 №071-2019-D2001-47, заключенному между заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Первым заместителем председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области, выступающим от имени Ленинградской области, с целью организации взаимодействия сторон при реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Ленинградская область)».

Следует отметить, что срок реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура», согласно Паспорту федерального проекта «Информационная инфраструктура» - 01.11.2018 – 31.12.2024.

Приложением 2 к государственной программе утверждены 3 целевых показателя (индикатора) из 4-х, утвержденных Паспортом регионального проекта. Реализация показателя «Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет» государственной программой не предусмотрена. Значения показателей Паспортом регионального проекта «Информационная инфраструктура (Ленинградская область)» установлены только на период 2019-2021 гг., приложением 2 к государственной программе значения показателей (индикаторов) утверждены на период 2019-2024 гг.

Следует отметить, что Перечень методик расчета показателей (наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя) в разделе 5 «Перечень методик расчета показателей регионального проекта» Паспорта регионального проекта «Информационная инфраструктура» отсутствует, что может привести к риску недостижения плановых значений показателей.

1. По результатам анализа достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограмм государственной программы (проектов, реализуемых в рамках государственной программы) в 2019 году установлено следующее.

Сведения о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» в разрезе подпрограмм представлены в Приложении 1 к Заключению.

В соответствии с Паспортом проекта Ленинградской области «Умные города Ленинградской области» сроки реализации проекта 01.03.2019-31.12.2024. Приложением 2 к государственной программе значение показателя «Доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий» в 2019 году не установлено (Приложение 1 к Заключению).

В соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Поквартирная карта Ленинградской области» сроки реализации проекта 01.08.2019-31.12.2021. Приложением 2 к государственной программе значение



показателя «Доля обращений заявителей за сведениями о поквартирном учете через МФЦ и портал государственных услуг Ленинградской области в общем количестве обращений за сведениями о поквартирном учете» в 2019 году не установлено (Приложение 1 к Заключению).

В соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Организация суперсервиса «Рождение ребенка» сроки реализации проекта 01.07.2019-31.12.2020, дата контроля показателя – 1 квартал 2021 года. Приложением 2 к государственной программе значение показателя «Количество жителей Ленинградской области, воспользовавшихся услугами суперсервиса» в 2019 году не установлено (Приложение 1 к Заключению).

Разделом 2 «Цели и показатели регионального проекта» Паспортов региональных проектов: «Цифровое государственное управление (Ленинградская область)», «Кадры для цифровой экономики (Ленинградская область)», «Цифровые технологии (Ленинградская область)» и «Информационная безопасность (Ленинградская область)» и приложением 2 к государственной программе значения показателей на 2019 год не установлены (Приложение 1 к Заключению).

В соответствии с разделом 2 «Сведения о значениях целей и показателей» Отчета о ходе реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Ленинградская область)» на 2019 год, представленного Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 26.05.2020 (исх. №14И-3553/2020), все показатели данного проекта достигнуты в полном объеме. Следует отметить, что раздел 3 «Статус исполнения бюджета» в представленном отчете отсутствует.

2. По результатам анализа достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограмм государственной программы (проектов, реализуемых в рамках государственной программы) в истекшем периоде 2020 года установлено следующее.

Отчеты о ходе реализации региональных проектов размещены в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет».

В соответствии с разделом 2 «Сведения о значениях целей и показателей» Отчета о ходе реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ленинградская область)» на 30.09.2020 достижение значений по целевым показателям составило:

- доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде - 20,24% или 67,47% от планового значения (30%);

- доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление многоканально без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой

модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) – 0% (плановое значение 15%);

- доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году - 0% (плановое значение 90%);

- доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений - 49,3% или 493% от планового значения (10%).

В соответствии с разделом 2 «Сведения о значениях целей и показателей» Отчета о ходе реализации регионального проекта «Кадры цифровой экономики (Ленинградская область)» на 30.09.2020 достижение значений по целевым показателям составило:

- количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики - 1,112 тыс. чел. или 111,09% от планового значения (1,001 тыс. чел.);

- количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования – 1,575 тыс. чел. или 25% от планового значения (6,3 тыс. чел.).

В соответствии с разделом 2 «Сведения о значениях целей и показателей» Отчета о ходе реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Ленинградская область)» на 30.09.2020 значение целевого показателя «Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий» 0%. Достижение данного показателя (125%) установлено на IV квартал 2020 года.

В соответствии с разделом 2 «Сведения о значениях целей и показателей» Отчета о ходе реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Ленинградская область)» на 30.09.2020 значение целевого показателя «Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий» 0% (плановое значение 125%).

В соответствии с разделом 2 «Сведения о значениях целей и показателей» Отчета о ходе реализации регионального проекта «Информационная безопасность (Ленинградская область)» на 30.09.2020 достижение значений по целевым показателям составило:

- средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак (час) – 0 (плановое значение 24 час.)

- доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного оборудования (%) - 0 (плановое значение 70%).

В соответствии с разделом 2 «Сведения о значениях целей и показателей» Отчета о ходе реализации регионального проекта

«Информационная инфраструктура (Ленинградская область)» на 30.09.2020 значения целевых показателей составляют:

- доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет» - 100%;

- доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет» - 20% или 50% от планового значения (40%);

- доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» - 20% или 50% от планового значения (40%);

- доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет» - 20% или 50% от планового значения (40%).

4. Анализ реализации основных мероприятий государственной программы на основе информации о наступлении контрольных событий

Пунктом 5.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области (ред. от 07.05.2019) предусмотрены обязанности ответственного исполнителя государственной программы совместно с соисполнителями и участниками государственной программы разрабатывать перечень контрольных событий реализации государственной программы на очередной финансовый год, содержащий наименование контрольного события, дату его наступления и информацию об ответственном лице. Перечень контрольных событий реализации государственной программы разрабатывается в соответствии с Методическими указаниями от 13.06.2013 №15.

В соответствии с пунктом 3 Методических указаний от 13.06.2013 №15 (ред. от 08.07.2020) контрольное событие - событие, позволяющее оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения мероприятий государственной программы в течение года и оказывающее существенное влияние на сроки и результаты реализации данного мероприятия.

В соответствии с пунктом 23.1 Методических указаний от 13.06.2013 №15 (в ред. от 15.05.2019) ответственный исполнитель государственной программы совместно с соисполнителями и участниками государственной программы разрабатывает перечень контрольных событий реализации государственной программы на очередной финансовый год. Перечень контрольных событий реализации государственной программы содержит информацию о контрольном событии, дате его наступления и ответственном лице.



Методическими указаниями от 13.06.2013 №15 (ред. от 08.07.2020) предусмотрено, что перечень контрольных событий реализации государственной программы на очередной финансовый год должен быть утвержден не позднее 20 декабря текущего года.

По каждому основному мероприятию в обязательном порядке выделяется не менее одного контрольного события, при этом количество контрольных событий должно быть достаточным для проведения мониторинга хода реализации мероприятия.

Контрольно-счетной палатой Ленинградской области были направлены запросы в адрес Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (запрос от 28.04.2020 №01-18-122/2020), а также Комитета цифрового развития Ленинградской области (запрос от 29.04.2020 №01-18-125/2020), в соответствии с которыми необходимо было представить копии документов, в том числе и Перечень контрольных событий реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО». Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области на вышеуказанный запрос представлен ответ от 26.05.2020 №14И-3553/2020, в соответствии с которым по данному вопросу представлены пояснения: *«Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.09.2018 №358 в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области включено понятие контрольных событий».*

Приказом Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 28.11.2018 №26¹⁴ внесены изменения в Методические указания от 13.06.2013 №15, в соответствии с которыми в 2019 году контрольные события разрабатываются только в части мероприятий, направленных на реализацию указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204.

В 2019 году в государственную программу «Цифровое развитие Ленинградской области» мероприятия региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации, не были включены.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 №639¹⁵ было приостановлено действие положений в части контрольных событий до 01.01.2021».

¹⁴ Приказ комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 28.11.2018 №26 «О внесении изменений в приказ Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 13 июня 2013 года №15 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области» (далее - приказ от 28.11.2018 №26».

¹⁵ Постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 №639 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 7 марта 2013 года №66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области»

Исходя из представленных пояснений, при разработке ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» перечень контрольных событий реализации государственной программы на 2019 -2020 годы год не разрабатывался.

Следует отметить, что приказом Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 08.07.2020 №24¹⁶ действие положений пунктов 23.1, 26.1 Методических указаний от 13.06.2013 №15 приостановлено до 01.01.2021.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 25.08.2020 №595¹⁷ абзац четвертый пункта 5.7, абзац третий пункта 5.8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области признаны утратившими силу (документ вступил в силу 25.08.2020).

Согласно пункту 5 статьи 44 «Реализация документов стратегического планирования субъектов Российской Федерации» Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ) ежегодно проводится оценка эффективности реализации каждой государственной программы субъекта Российской Федерации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 5 статьи 7 «Стратегическое планирование» Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ принцип сбалансированности системы стратегического планирования означает согласованность и сбалансированность документов стратегического планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам.

Комплексы мероприятий социально-экономического развития Ленинградской области, предусмотренные Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области, содержат подпрограммы государственных программ Ленинградской области, обеспечивающих достижение целей проектной инициативы, дополняющей и связующей сферы.

В комплекс мероприятий социально-экономического развития Ленинградской области, связанных с ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО», включены подпрограммы: Подпрограмма 1 «Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области» и Подпрограмма 4 «Информационная инфраструктура Ленинградской области».

Таблицей 4 «Комплексы мероприятий Ленинградской области,

¹⁶ Приказ комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 08.07.2020 №24 «О внесении изменений в приказ Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 13 июня 2013 года №15 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области»».

¹⁷ Постановление Правительства Ленинградской области от 25.08.2020 №595 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 7 марта 2013 года №66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области»».

обеспечивающих достижение целей отдельных направлений, дополняющих и связующих сфер Ленинградской области, в том числе мероприятия государственных программ Ленинградской области» Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 27.09.2017 №388¹⁸ (ред. от 26.10.2020), предусмотрены 2 показателя в рамках ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО»:

1. По направлению «Демография» в рамках Подпрограммы 1 «Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области закреплён показатель «Количество жителей, воспользовавшихся услугами суперсервиса, чел.».

Стратегической картой целей по направлению «Демография» Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года установлены следующие значения показателя «Количество жителей, воспользовавшихся услугами суперсервиса, чел.»:

- 2020 год – 0 чел.;
- 2021 год – 2 000 чел.;
- 2024 год – 8 000 чел.;
- 2030 год – 10 000 чел.

Значения данного показателя, установленные пунктом 14 приложения 2 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» и их значениях» к государственной программе «Цифровое развитие ЛО» (ред. от 17.08.2020):

- 2020 год – 0 чел.;
- 2021 – 2024 годы - 2 000 чел.

Таким образом, значение показателя, установленного ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» на 2024 год, не соответствует Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и не предусматривает динамику изменения данного показателя с 2021 по 2024 годы.

2. По направлению «Комфортные поселения» в рамках Подпрограммы 4 «Информационная инфраструктура Ленинградской области» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за Комитетом цифрового развития Ленинградской области закреплён показатель «Доля государственных (муниципальных) организаций, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», %». Установлены следующие значения указанного показателя:

¹⁸ Постановление Правительства Ленинградской области от 27.09.2017 №388 (ред. от 20.08.2020) «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года» (далее - Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года).



- 2020 год – 40%;
- 2021 год – 100%;
- 2024 год – 100 %;
- 2030 год – 100%.

Указанные значения соответствуют значениям показателя «Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», определенным приложением 2 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» и их значениях» к ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» (ред. от 26.10.2020).

Вышеуказанные показатели предусмотрены ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» с 2020 года (ред. 25.12.2019 и более поздние).

Кроме того, в государственной программе отсутствует показатель стратегической карты целей «Комфортные поселения» - «Рейтинг Ленинградской области по качеству жизни», предусмотренный Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, что свидетельствует о нарушении принципа сбалансированности системы стратегического планирования, предусматривающего согласованность и сбалансированность документов стратегического планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации.

Согласно представленной информации Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 26.05.2020 №14И-3553/2020 оценка планируемой эффективности государственной программы проводилась при первоначальном утверждении государственной программы. При подготовке и утверждении изменений государственной программы оценка эффективности не проводилась.

Учитывая вышеизложенное, оценить соответствие плана реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области, осуществить контроль за сроками наступления и результатами контрольных событий в целях мониторинга реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО», не представляется возможным.

**4.1. Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности
государственных и муниципальных услуг» в 2019 году
(в 2020 году – «Цифровая трансформация государственного
управления Ленинградской области»)**

ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» (в ред. 29.12.2018 – 12.12.2019) предусматривала реализацию Подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг».

Согласно паспорту Подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» сроки реализации подпрограммы 2019 - 2024, объем финансирования на период реализации составлял 10 388 400,8 тыс. руб. (ред. от 12.12.2019), в том числе на 2019 год - 1 796 211,5 тыс. руб. (17,3%).

Цель Подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» - внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг.

Следует отметить, что постановлением Правительства Ленинградской области от 25.12.2019 №620¹⁹ в ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» внесены изменения, согласно которым структура данной государственной программы содержит Подпрограмму 1 «Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области», сроки реализации которой 2020 - 2024 годы, объем финансирования на период реализации составлял 9 967 858,3 тыс. руб. (ред. от 25.12.2019), 10 093 147,3 тыс. руб. (ред. от 26.10.2020) в том числе на 2020 год – 2 047 109,2 тыс. руб. (20,3%).

Цель Подпрограммы 1 «Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области» - оптимизация процессов государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг.

Учитывая вышеизложенное, увеличение финансового обеспечения Подпрограммы 1 ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за 2019 - 2020 годы составило 1 500 958,0 тыс. руб. или 14,9 %.

При этом изменение значений показателей (индикаторов) указанной государственной программы и ее подпрограмм в действующей редакции на 2020 - 2024 годы не предусмотрено (или предусмотрено незначительно), в том числе:

1. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – **90%** на весь период реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО», **фактическое значение** показателя за 2019 год – **91%**, таким образом, **плановое**

¹⁹ Постановление Правительства Ленинградской области от 25.12.2019 №620 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №395 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области»».

значение установленного показателя на 2020 год и последующие периоды меньше достигнутого значения в 2019 году данного показателя.

2. Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области, а также информационной инфраструктуры в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области - 100% на весь период реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО», фактическое значение показателя за 2019 год – 100%.

3. Уровень защиты данных в государственных информационных системах - 100%, фактическое значение показателя за 2019 год – 100%.

4. Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг: – 4 045 061 ед. на 2019 год, фактическое значение показателя за 2019 год – 4 267 893 ед.; плановое значение установленного показателя на 2020 год – 4 364 432 ед. (на 2,2 % больше достигнутого в 2019 году); на 2021 год – 4 381 889 ед. (на 0,4% выше планового на 2020 год) и т.д.

Также следует отметить, что по данному показателю плановое значение на 2024 год в редакции ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» от 29.12.2018 составляло – 5 237 587 ед., в редакции ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» от 17.08.2020 – 4 758 410 ед. (на 9,2% меньше).

В рамках Подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» в 2019 году были предусмотрены следующие мероприятия:

- основное мероприятие «Оптимизация государственных и муниципальных услуг и полномочий»;

- основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- основное мероприятие «Развитие информационных технологий, качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных полномочий».

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2019 год (далее – полное наименование – Сводный детальный план реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 2019 году, сокращенное наименование – Сводный детальный план реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2019 году), предоставленным Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 26.05.2020 №14И-3553/2020 на запрос

Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 28.04.2020 №01-18-122/2020, предусмотрены следующие основные мероприятия:

1.1. Основное мероприятие «Оптимизация государственных и муниципальных услуг и полномочий», включающее в себя следующие мероприятия:

1.1.1. Повышение качества администрирования государственных и муниципальных услуг.

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия на 2019 год предусматривает:

- проведение аудита 100% региональных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории Ленинградской области, на предмет соответствия статусу услуги;

- организацию предоставления услуг по комплексным запросам в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг по 10 жизненным ситуациям;

- среднее количество обращений гражданина в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Ленинградской области для получения одной государственной (муниципальной) услуги – 2 ед.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 29 963,5 тыс. руб.

1.1.2. Перевод государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид.

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия на 2019 год предусматривает:

- долю муниципальных услуг, переведенных в электронный вид и по которым нет законодательного запрета на их предоставление в электронной форме - 65%.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 49 817,0 тыс. руб.

1.1.3. Проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг.

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия на 2019 год предусматривает: один отчет.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 076,4 тыс. руб.

1.2. Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», включающее в себя следующие мероприятия:

1.2.1. Обеспечение деятельности Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее-ГБУ ЛО «МФЦ»).

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия на 2019 год предусматривает: количество предоставленных государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг - 4 044 896 ед.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 231 650,8 тыс. руб.

1.2.2. Развитие материально-технической базы ГБУ ЛО «МФЦ».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия на 2019 год предусматривает:

- приобретение для обеспечения ГБУ ЛО «МФЦ» автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ), оборудования для АРМ, серверного оборудования, средств криптографической защиты, транспортных средств, первичных средств пожаротушения и оповещения, мебели и инвентаря и т.д.;

- капитальный ремонт помещения для размещения отдела «Ивангородский» филиала ГБУ ЛО «МФЦ» «Кингисеппский», капитальный ремонт кровли и зенитных фонарей филиала «Выборгский».

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 51 196,2 тыс. руб.

1.2.3. Развитие автоматической системы обеспечения деятельности ГБУ ЛО «МФЦ».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия на 2019 год предусматривает развитие автоматизированной системы обеспечения деятельности МФЦ.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 33 365,0 тыс. руб.

1.2.4. Сопровождение автоматизированной системы обеспечения деятельности ГБУ ЛО «МФЦ».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия на 2019 год предусматривает обеспечение бесперебойного функционирования автоматизированной системы обеспечения деятельности МФЦ.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 631,7 тыс. руб.

1.3. Основное мероприятие «Развитие информационных технологий, качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных полномочий» с предусмотренным объемом финансирования в сумме 387 420,9 тыс. руб. и включает в себя следующие мероприятия:

1.3.1. Развитие и сопровождение подсистемы портала государственных и муниципальных услуг (функций) «Электронная приемная».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия на 2019 год предусматривает обеспечение бесперебойного функционирования

подсистемы портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 648,3 тыс. руб.

1.3.2. Развитие и сопровождение региональной информационной системы «Архивы Ленинградской области».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия на 2019 год предусматривает Развитие общих функциональных возможностей платформы информационной системы «Архивы Ленинградской области».

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 000,0 тыс. руб.

1.3.3. Создание регионального электронного архива органов записи актов гражданского состояния Ленинградской области.

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия на 2019 год предусматривает перевод в электронный вид архивных записей органов записи актов гражданского состояния. Количество архивных записей, переведенных в электронный вид – 500 000 ед.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20 336,5 тыс. руб.

1.3.4. Разработка, развитие и сопровождение системы автоматизации осуществления государственных полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области.

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия на 2019 год предусматривает разработку и обеспечение бесперебойного функционирования системы автоматизации осуществления государственных полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 058,6 тыс. руб.

1.3.5. Развитие и сопровождение сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО).

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия на 2019 год предусматривает развитие и функционирование сегмента региональной автоматизированной информационной системы АИСГЗ ЛО.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 45 015,9 тыс. руб.

1.3.6. Обеспечение функционирования региональных сегментов федеральных информационных систем, региональных и ведомственных информационных систем.

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия на 2019 год предусматривает обеспечение сопровождения 18 шт. региональных сегментов федеральных информационных систем, региональных и ведомственных информационных систем:

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 102 631,3 тыс. руб.

1.3.7. Создание и развитие ведомственных информационных систем отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области.

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия на 2019 год предусматривает обеспечение создания и развития 17 шт. ведомственных информационных систем отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 206 430,2 тыс. руб.

1.3.8. Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию «электронного правительства», оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области.

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия на 2019 год предусматривает обеспечение наглядным материалом, демонстрирующим преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 330,0 тыс. руб.

1.3.9. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий.

На данное мероприятие бюджетные ассигнования в 2019 году не предусмотрены.

1.4. Основное мероприятие «Внедрение процессного подхода к управлению в Администрации Ленинградской области» с предусмотренным объемом финансирования на 2019 год в сумме 1 840,0 тыс. руб. и включает в себя следующие мероприятия:

1.4.1. Осуществление экспертизы оптимизационных решений реинжиниринга процессов и координация мероприятий по повышению уровня знаний по процессному управлению с предусмотренным бюджетным финансированием в сумме 1 840,0 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия на 2019 год предусматривает получение экспертных заключений на 10 уникальных процессов.

1.4.2. Реинжиниринг процессов государственного управления. Финансирование данного мероприятия в 2019 году не предусмотрено. Ожидаемый результат реализации данного мероприятия на 2019 год предусматривает количество уникальных процессов, оптимизация по которым составила не менее 20% удельных затрат, 10.

1.5. Отраслевой проект «Умные города Ленинградской области» с предусмотренным объемом финансирования на 2019 год в сумме 5 250,0 тыс. руб. и включает в себя мероприятие:

1.5.1. Внедрение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития в рамках осуществления мониторинга качества государственных и муниципальных услуг с предусмотренным объемом финансирования 5 250 тыс. руб. Ожидаемый результат реализации данного мероприятия на 2019 год предусматривает внедрение цифровой платформы в 2 городах Ленинградской области.

**4.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение функционирования и развития «электронного правительства» Ленинградской области»
(с 2020 года - подпрограмма 2 «Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области»)**

2019 год

ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» (в ред. 29.12.2018 – 12.12.2019) предусматривала реализацию Подпрограммы 2 «Обеспечение функционирования и развития «электронного правительства» Ленинградской области».

Согласно паспорту Подпрограммы 2 «Обеспечение функционирования и развития «электронного правительства» Ленинградской области» сроки реализации подпрограммы 2019 – 2024 годы, объем финансирования на период реализации составлял 2 352 753,5 тыс. руб. (ред. от 12.12.2019), в том числе на 2019 год – 409 605,1 тыс. руб. (17%).

Цель Подпрограммы 2 «Обеспечение функционирования и развития «электронного правительства» Ленинградской области» - повышение качества инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области, соответствующего приоритетам социально-экономического развития региона.

Следует отметить, что постановлением Правительства Ленинградской области от 25.12.2019 №620 в ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» внесены изменения, в том числе изменено наименование подпрограммы, структура государственной программы содержит Подпрограмму 2 «Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области», сроки реализации которой 2020-2024 годы, объем финансирования на период реализации составлял 1 700 979,4 тыс. руб. (ред. от 25.12.2019), 1 674 909,4 тыс. руб. (ред. от 26.10.2020), в том числе на 2020 год – 294 445,9 тыс. руб. (18%).

Цель Подпрограммы 2 «Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области» - внедрение и развитие цифровых технологий в приоритетных отраслях экономики.

Учитывая вышеизложенное, объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2020 году уменьшился в сравнении с 2019 годом на 115 159,2 тыс. руб. или на 28%.

При этом изменились не только значения показателей (индикаторов) указанной подпрограммы, но и полностью сами показатели (индикаторы).

В рамках Подпрограммы 2 «Обеспечение функционирования и развития «электронного правительства» Ленинградской области» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2019 году предусмотрены следующие основные мероприятия:

- «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией «электронного правительства» Ленинградской области»;

- «Развитие информационной инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области».

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2019 год, предоставленным Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 26.05.2020 №14И-3553/2020 на запрос Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 28.04.2020 №01-18-122/2020, предусмотрены следующие мероприятия:

2.1. Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией «электронного правительства» Ленинградской области», включающее в себя следующие мероприятия:

2.1.1. Организация доступа к единой сети передачи данных (ЕСПД ЛО).

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2019 год предусматривает долю органов государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области, обеспеченных проводным доступом к ЕСПД – 14%.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 60 934,9 тыс. руб.

2.1.2. Осуществление развития системы межведомственного электронного взаимодействия.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2019 год предусматривает долю межведомственных запросов, осуществляемых с использованием СМЭВ – 72%.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 26 856,4 тыс. руб.

2.1.3. Осуществление обеспечения функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2019 год предусматривает обеспеченность бесперебойного функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 982,0 тыс. руб.

2.2. Основное мероприятие «Развитие информационной инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области», включающее в себя следующие мероприятия:

2.2.1. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Оператор электронного правительства».

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2019 год предусматривает оказание информационной поддержки органов власти Ленинградской области и органов местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг в электронном виде и материально-техническое обеспечение органов власти Ленинградской области и органов местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 66 079,9 тыс. руб.

2.2.2. Создание и развитие базовых информационных ресурсов.

Ожидаемый результат реализации мероприятия, а также бюджетные ассигнования на 2019 год не предусмотрены.

2.2.3. Обеспечение проектного управления, экспертизы и мониторинга по формированию «электронного правительства».

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2019 год предусматривает проведение независимой программно-технической экспертизы состояния «электронного правительства» Ленинградской области.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 800,0 тыс. руб.

2.2.4. Создание и развитие информационно-аналитической системы «Ситуационный центр Губернатора Ленинградской области».

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2019 год предусматривает развитие системы защиты информации объектов информатизации, функционирующих в составе информационно-аналитической системы «Ситуационный центр Губернатора Ленинградской области».

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11 924,7 тыс. руб.

2.2.5. Развитие технологической инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2019 год предусматривает:

- развитие технологической инфраструктуры «электронного правительства», в том числе для оказания государственных

и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области (144 974,3 тыс. руб.);

- приобретение вычислительной техники, оргтехники для органов исполнительной власти (11 000,0 тыс. руб.).

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 155 974,3 тыс. руб.

2.2.6. Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2019 год предусматривает:

- обеспечение функционирования технологической инфраструктуры «электронного правительства», в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 81 052,9 тыс. руб.

2020 год

ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» (в ред. от 26.10.2020) предусматривала реализацию Подпрограммы 2 «Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области».

Согласно паспорту Подпрограммы 2 «Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области» сроки реализации подпрограммы 2020 – 2024 годы, объем финансирования на период реализации составляет 1 674 909,4 тыс. руб., в том числе на 2020 год – 294 445,9 тыс. руб. (17,6%).

Цель Подпрограммы 2 «Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области» - внедрение и развитие цифровых технологий в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы.

В рамках Подпрограммы 2 «Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2020 году предусмотрены следующие мероприятия:

- основное мероприятие «Развитие информационных технологий в отраслях экономики и социальной сферы»;

- основное мероприятие «Развитие цифровой инфраструктуры инвестиционно-строительной сферы»;

- региональный проект «Кадры для цифровой экономики» (Ленинградская область);

- региональный проект «Цифровые технологии» (Ленинградская область).

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2020 год (далее – полное наименование – Сводный детальный план реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2020 год, сокращенное наименование - Сводный детальный план реализации ГП ЛО «Цифровое

развитие ЛО» на 2020 год) предусмотрены следующие основные мероприятия:

2.1. Основное мероприятие «Развитие информационных технологий в отраслях экономики и социальной сферы», включающее в себя следующие мероприятия:

2.1.1. Создание, развитие и обеспечение функционирования региональных сегментов федеральных информационных систем, региональных и ведомственных информационных систем, и программных платформ в отраслях экономики и социальной сферы. На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в размере 172 753,0 тыс. руб., в том числе:

2.1.1.1. Региональная государственная информационная система «Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области» - 21 646,7 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает:

- обеспечение бесперебойного функционирования - 3 646,7 тыс. руб.;
- развитие информационной системы - 18 000,0 тыс. руб.

2.1.1.2. Государственная информационная система «Региональный кадастр отходов Ленинградской области» - 9 008,0 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает:

- обеспечение бесперебойного функционирования – 1 201,5 тыс. руб.;
- развитие информационной системы – 7 806,5 тыс. руб.

2.1.1.3. Государственная информационная система «Современное образование Ленинградской области» - 97 746,5 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает:

- обеспечение бесперебойного функционирования – 20 429,2 тыс. руб.;
- создание и развитие информационной системы – 77 317,3 тыс. руб.

2.1.1.4. Информационно-аналитическая система управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области – 7 260,0 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает:

- обеспечение бесперебойного функционирования – 1 760,0 тыс. руб.;
- развитие информационной системы – 5 500,0 тыс. руб.

2.1.1.5. Информационная система управления активами топливно-энергетического комплекса Ленинградской области – 5 500,0 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает:

- обеспечение бесперебойного функционирования – 5 500,0 тыс. руб.;

- развитие информационной системы – финансовое обеспечение не предусмотрено.

2.1.1.6. Экологическая информационная система Ленинградской области – 5 298,0 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает:

- обеспечение бесперебойного функционирования – 398,0 тыс. руб.;
- развитие информационной системы – 4 900,0 тыс. руб.

2.1.1.7. Региональная государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области – 19 120,0 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает:

- обеспечение бесперебойного функционирования – 8 820,0 тыс. руб.;
- развитие информационной системы – 10 300,0 тыс. руб.

2.1.1.8. Информационная система выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области – 2 982,8 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает:

- обеспечение бесперебойного функционирования – 982,8 тыс. руб.;
- развитие информационной системы – 2 000,0 тыс. руб.

2.1.1.9. Региональная государственная информационная система «Гостехнадзор Эксперт» - 4 191,0 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает:

- обеспечение бесперебойного функционирования – 1 320,0 тыс. руб.;
- развитие информационной системы – 2 871,0 тыс. руб.

2.2. Основное мероприятие «Развитие цифровой инфраструктуры инвестиционно-строительной сферы», включающее в себя следующие мероприятия:

2.2.1. Возмещение затрат фондодержателя, обеспечивающего ведение геоинформационной системы «Фонд пространственных данных Ленинградской области».

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает ведение геоинформационной системы «Фонд пространственных данных Ленинградской области».

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8 605,6 тыс. руб.

2.2.2. Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности- 33 232,9 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает:

- обеспечение бесперебойного функционирования – 2 900,0 тыс. руб.;

- развитие информационной системы – 30 332,9 тыс. руб.

2.2.3. Геоинформационная система «Фонд пространственных данных Ленинградской области» - 79 054,3 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает:

- обеспечение бесперебойного функционирования – 4 485,8 тыс. руб.;
- развитие информационной системы – 74 568,5 тыс. руб.

2.2.4. Обеспечение проектного управления, экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию электронного правительства.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает проведение независимой экспертизы состояния «электронного правительства» в Ленинградской области.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 800,0 тыс. руб.

2.3. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» (Ленинградская область), включающий в себя мероприятие:

2.3.1. Содействие в подготовке высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования в 2020 году – 6,3 тыс. чел.

На данное мероприятие бюджетные ассигнования не предусмотрены.

2.4. Региональный проект «Цифровые технологии» (Ленинградская область), включающий в себя следующие мероприятия:

2.4.1. Содействие в создании условий для развития и внедрения цифровых технологий в приоритетных отраслях экономики, социальной сферы, системе органов государственной власти и местного самоуправления Ленинградской области.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает создание условия для развития и внедрения цифровых технологий в приоритетных отраслях экономики, социальной сферы, системе органов государственной власти и местного самоуправления Ленинградской области.

На данное мероприятие бюджетные ассигнования не предусмотрены.

2.4.2. Содействие в создании «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Ленинградской области – 125%.

На данное мероприятие бюджетные ассигнования не предусмотрены.

4.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области»

2019 год

ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» (в ред. 29.12.2018 – 12.12.2019) предусматривала реализацию Подпрограммы 3 «Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области».

Согласно паспорту Подпрограммы 3 «Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области» сроки реализации подпрограммы 2019 – 2024 годы, объем финансирования на период реализации составлял 337 321,5 тыс. руб. (ред. от 12.12.2019), в том числе на 2019 год – 45 713,5 тыс. руб. (13,6%).

Цель Подпрограммы 3 «Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области» - обеспечение информационной безопасности.

Следует отметить, что постановлением Правительства Ленинградской области от 25.12.2019 №620 в ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» внесены изменения, согласно которым структура государственной программы содержит Подпрограмму 3 «Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области», сроки реализации которой 2020-2024 годы, объем финансирования на период реализации составляет 447 569,2 тыс. руб. (ред. от 25.12.2019), 435 275,0 тыс. руб. (ред. от 26.10.2020), в том числе на 2020 год – 93 485,4 тыс. руб. (21,5%).

Учитывая вышеизложенное, финансовое обеспечения Подпрограммы 3 «Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2020 году увеличилось в сравнении с 2019 годом на 47 771,9 тыс. руб. или на 104%.

При этом к показателю «Объем выполненных мероприятий по мониторингу и информированию о соблюдении правил информационной безопасности организаций Ленинградской области» добавлены 2 показателя:

- «Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак (часов)»;

- «Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения (проц.)».

В рамках Подпрограммы 3 «Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2019 году предусмотрены следующие основные мероприятия:

- «Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области»;

- «Взаимодействие с органами местного самоуправления и организациями Ленинградской области при использовании средств информационной безопасности отечественных разработчиков».

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» на 2019 год предусмотрены следующие мероприятия:

3.1. Основное мероприятие «Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области», включающее в себя:

3.1.1. Обеспечение соответствия требованиям безопасности объектов информатизации Ленинградской области.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2019 год предусматривает:

- приобретение программного обеспечения автоматизированного восстановления виртуальных машин VPP L3 VMware Site Recovery Manager & Enterprise (25VM Pack);

- техническую поддержку Production Support/Subscription for L3 VMware Site Recovery Manager & Enterprise (25VM Pack);

- приобретение пакета дополнений программного обеспечения MaxPatrol на лицензии №13729 (234-237) в составе: MP-E-SRV-PAC-RD-EXT MaxPatrol Server, конфигурации Pentest-Audit-Compliance, модуль внешней БД, гарантийные обязательства в течение одного года, MP-SIEM-Base-N1000-EXT MaxPatrol SIEM вторичная основная лицензия на 1 000 узлов, гарантийные обязательства в течение одного года, MP-SIEM-SRV-EXT MaxPatrol SIEM Server вторичная лицензия, гарантийные обязательства одного года, MP-SIEM-LC-EXT MaxPatrol SIEM Log Collector вторичная лицензия, гарантийные обязательства в течение одного года.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 31 944,1 тыс. руб.

3.1.2. Обеспечение функционирования систем (средств) защиты информации.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2019 год предусматривает закупку средств защиты информации (программное обеспечение и оборудование).

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 050,0 тыс. руб.

3.1.3. Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для обеспечения соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2019 год предусматривает закупку программно-аппаратных средств.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8 719,4 тыс. руб.

3.2. Основное мероприятие «Взаимодействие с органами местного самоуправления и организациями Ленинградской области при использовании средств информационной безопасности отечественных разработчиков» включающее в себя:

3.2.1. Организация и проведение открытых мероприятий по информационной безопасности.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2019 год предусматривает организацию и проведение одного открытого мероприятия по информационной безопасности.

На данное мероприятие бюджетные ассигнования не предусмотрены.

3.2.2. Стимулирование безопасной информационной среды.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2019 год предусматривает организацию и проведение одного открытого мероприятия по стимулированию безопасной информационной среды.

На данное мероприятие бюджетные ассигнования не предусмотрены.

2020 год

ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» (в ред. от 26.10.2020) предусматривала реализацию Подпрограммы 3 «Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области».

Согласно паспорту Подпрограммы 3 «Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области» сроки реализации подпрограммы 2020 – 2024 годы, объем финансирования на период реализации составляет 435 275,0 тыс. руб., в том числе на 2020 год – 93 485,4 тыс. руб. (21,5%).

Цель Подпрограммы 3 «Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области» - обеспечение информационной безопасности.

В рамках Подпрограммы 3 «Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2020 году предусмотрены следующие мероприятия:

- основное мероприятие «Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области»;

- основное мероприятие «Взаимодействие с органами местного самоуправления и организациями Ленинградской области при использовании средств информационной безопасности отечественных разработчиков»;

- региональный проект «Информационная безопасность» (Ленинградская область).

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» на 2020 год предусмотрены следующие основные мероприятия:

3.1. Основное мероприятие «Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области», включающее в себя:

3.1.1. Обеспечение соответствия требованиям безопасности объектов информатизации Ленинградской области.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает аттестованные по требованиям безопасности информации государственные информационные системы.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 40 457,4 тыс. руб.

3.1.2. Обеспечение функционирования систем (средств) защиты информации.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает:

- приобретение пакета дополнений программного обеспечения MaxPatrol на лицензии № 13729 (234-237) в составе: PT-MP8-SRV-PAC-E-EXT MaxPatrol Server, пакет дополнений, конфигурации Pentest-Audit-Compliance, основной компонент, PT-MPSIEM-BASE-H1000-EXT MaxPatrol SIEM, пакет дополнений, базовая лицензия на 1 000 узлов, гарантийные обязательства в течение одного года PT-MPSIEM-SRV-EXT MaxPatrol SIEM Server, пакет дополнений, PT-MPSIEM-AGT-EXT MaxPatrol SIEM Agent, пакет дополнений;

- расширение программного обеспечения InfoWatch Traffic Monitor Enterprise Edition (на 600 рабочих станций);

- программное обеспечение Dallas Lock 8.0 (на 300 узлов).

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 44 028,0 тыс. руб.

3.1.3. Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для обеспечения соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает закупку программно-аппаратных средств.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 9 000,0 тыс. руб.

3.2. Основное мероприятие «Взаимодействие с органами местного самоуправления и организациями Ленинградской области при использовании средств информационной безопасности отечественных разработчиков», которое включает в себя:

3.2.1. Организация и проведение открытых мероприятий по информационной безопасности и стимулированию безопасной информационной среды.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает организацию и проведение одного открытого мероприятия по информационной безопасности.

На данное мероприятие бюджетные ассигнования не предусмотрены.

3.2.2. Организация и проведение открытых мероприятий по использованию преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2019 год предусматривает организацию и проведение одного открытого мероприятия

по использованию преимущественно отечественного программного обеспечения.

На данное мероприятие бюджетные ассигнования не предусмотрены.

3.3. Региональный проект «Информационная безопасность» (Ленинградская область), включающий в себя:

3.3.1. Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных.

Ожидаемый результат реализации мероприятия предусматривает средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак не более 24 часов в 2020 году.

На данное мероприятие бюджетные ассигнования не предусмотрены.

4.4. Подпрограмма 4 «Развитие цифровой экономики» (с 2020 года - подпрограмма 4 «Информационная инфраструктура Ленинградской области»)

2019 год

В рамках подпрограммы 4 «Развитие цифровой экономики» (в ред. ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» от 29.12.2018 №13 - от 01.10.2019 №17) предусмотрена реализация двух основных мероприятий: «Развитие направлений цифровой экономики», «Создание и развитие проекта «Умный регион».

В соответствии со Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» на 2019 год (в ред. от 30.12.2019):

4.1. На реализацию основного мероприятия «Развитие направлений цифровой экономики» бюджетные ассигнования не предусмотрены.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрена реализация следующих мероприятий:

4.1.1. «Проведение мониторинга готовности различных групп и категорий населения к жизни и деятельности в условиях цифровой экономики».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия в 2019 году предусматривает: проведение мониторинга готовности различных групп и категорий населения к жизни и деятельности в условиях цифровой экономики;

4.1.2. «Разработка методик по обеспечению цифровой грамотности».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия в 2019 году предусматривает: проведение обследования необходимости различных компетенций в сфере цифровой экономики;

4.1.3. «Определение пула сервисов (очных и электронных) и проведение пилотного обучения населения цифровой грамотности».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия в 2019 году предусматривает: проведение пилотного обучения населения цифровой грамотности;

4.1.4. «Сбор и анализ информации о состоянии сети электросвязи на транспортном уровне».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия в 2019 году предусматривает проведение мониторинга органов исполнительной власти о состоянии связи на объектах транспортной инфраструктуры;

4.1.5. «Сбор и анализ программ операторов связи, нацеленных на развитие сетей связи 4G/5G на территории Ленинградской области».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия в 2019 году предусматривает проведение совещания с операторами связи по вопросу сетей связи 4G/5G на территории Ленинградской области.

4.1.6. Функционирование открытого перечня объектов для размещения сооружений и средств связи.

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия в 2019 году предусматривает мониторинг наличия объектов и сооружений средств связи.

4.2. На реализацию основного мероприятия «Создание и развитие проекта «Умный регион» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 71 379,5 тыс. руб. В рамках данного основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:

4.2.1. «Развитие фонда пространственных данных (ФПД) Ленинградской области».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия на 2019 год предусматривает: создание/актуализацию в рамках развития ФПД не менее 19 тематических слоев.

На реализацию данного мероприятия в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 71 379,5 тыс. руб.

4.2.2. «Информирование о местоположении общественного транспорта».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия на 2019 год не установлен.

Бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия не предусмотрены.

4.2.3. «Проектирование системы обеспечения доступа сторонних пользователей к уличному видеонаблюдению».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия на 2019 год не установлен.

Бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия не предусмотрены.

2020 год

В рамках подпрограммы 4 «Информационная инфраструктура Ленинградской области» (в ред. ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» №18 от 25.12.2019 - №21 от 26.10.2020) предусмотрена реализация двух основных мероприятий: «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи электронного правительства Ленинградской

области», «Развитие информационной инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области».

Кроме того, в рамках реализации подпрограммы 4 «Информационная инфраструктура Ленинградской области» (в ред. ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» №18 от 25.12.2019 - №21 от 26.10.2020) предусмотрена реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура» (Ленинградская область)».

В соответствии со Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» на 2020 год в редакции от 19.08.2020:

4.1. На реализацию основного мероприятия «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи электронного правительства Ленинградской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 74 459,9 тыс. руб. В рамках данного основного мероприятия предусмотрено следующее мероприятие:

4.1.1. «Организация доступа к единой сети передачи данных Ленинградской области».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия на 2020 год предусматривает: достижение доли органов государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области, обеспеченных проводным доступом к ЕСПД составляет 15%.

На реализацию данного мероприятия в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 74 459,9 тыс. руб.

4.2. На реализацию основного мероприятия «Развитие информационной инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 236 085,8 тыс. руб. В рамках данного основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:

4.2.1. «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Оператор электронного правительства».

На реализацию данного мероприятия в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 80 409,6 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия на 2020 год предусматривает: оказание информационной поддержки органов власти Ленинградской области и органов местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

4.2.2. «Развитие технологической инфраструктуры электронного правительства».

На реализацию данного мероприятия в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 68 952,3 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия на 2020 год предусматривает развитие технологической инфраструктуры электронного

правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области.

4.2.3. «Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства».

На реализацию данного мероприятия в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 86 723,9 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия на 2020 год предусматривает обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области.

4.3. Региональный проект «Информационная инфраструктура» (Ленинградская область)».

Ожидаемый результат реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» (Ленинградская область)» на 2020 год предусматривает достижение доли фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет» - 40%.

Бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта «Информационная инфраструктура» (Ленинградская область)» на 2020 год не предусмотрены.

4.5. Подпрограмма 5 «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы и совершенствование кадровой работы» в 2019 году

(2020 год – «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в развитие государственной гражданской службы Ленинградской области» (ред. 17.10.2020))

В рамках Подпрограммы 5 «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы и совершенствование кадровой работы» (ред. 12.12.2019) предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- «Совершенствование кадровой работы»;
- «Развитие системы мотивации и повышения престижа государственной гражданской службы»;
- «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области («Электронная госслужба»)»;



- «Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе гражданской службы».

Кроме того, ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в редакциях от 29.12.2018 №13, от 14.05.2019 №14 в рамках указанной подпрограммы предусмотрена реализация приоритетного проекта «Внедрение полного кадрового цикла в Администрации Ленинградской области» (в рамках текущей деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области).

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2020 год (в ред. от 19.08.2020) в рамках основного мероприятия 5.1 «Совершенствование кадровой работы» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

5.1.1. «Внедрение наставничества на государственной гражданской службе Ленинградской области».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия предусматривает: обеспечение программной адаптации вновь назначенных на должность государственной гражданской службы Ленинградской области, 95%.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2019 год (в ред. от 30.12.2019) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 500,0 тыс. руб.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2020 год (в ред. от 19.08.2020) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 395,0 тыс. руб.

5.1.2. «Проведение экспериментов в целях совершенствования кадровой работы» («Разработка модели «кадрового лифта» в ред. Сводного детального плана реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» на 2019 год от 29.12.2018).

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2019 год (в ред. от 30.12.2019) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 300,0 тыс. руб.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2020 год (в ред. от 19.08.2020) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 514,8 тыс. руб.

В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено:

5.1.2.1. «Проведение конкурсов среди студентов по наиболее востребованным специальностям для включения в кадровый резерв на вакансии, не требующие опыта работы».

Ожидаемый результат – проведение 1 конкурса.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

5.1.2.2. «Использование в работе демонстрационного видеофильма о поступлении на государственную гражданскую службу Ленинградской области».

Ожидаемый результат – обеспечение объективности и прозрачности механизма конкурсного отбора кандидатов, 100%.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

5.1.2.3. «Продление срока приема заявлений на участие в конкурсе и уведомление кандидатов посредством смс-сообщений».

Ожидаемые результаты – продление срока приема заявок в случае, если поступила одна заявка, 7 дн.; обеспечение уведомления участников конкурса путем СМС-оповещения о дате итогового конкурса, 15 дн.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

5.1.2.4. «Образование аттестационных комиссий для проведения аттестации и квалификационных экзаменов государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности государственной гражданской службы категории «Руководители» высшей и главной групп должностей государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области».

Ожидаемый результат – обеспечение рассмотрения на заседаниях аттестационных комиссий вопросов в отношении государственных гражданских служащих категории «руководители» высшей и главной групп должностей государственной гражданской службы, 100%.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

5.1.2.5. «Организация поиска и подбора резюме соискателей для участия в конкурсах на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ленинградской области среди соискателей высокого профессионального уровня с использованием информационных систем, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ожидаемый результат – количество конкурсов, признанных несостоявшимися по причине отсутствия кандидатов, 10%.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2019 год (в ред. от 30.12.2019) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 300,0 тыс. руб.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2020 год (в ред. от 19.08.2020) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 514,8 тыс. руб.

5.1.3. Проведение мероприятий по совершенствованию формирования и развития управленческих кадров, не являющихся государственными гражданскими служащими.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2020 год (в ред. от 19.08.2020)

на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 430,0 тыс. руб.

В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено:

5.1.3.1. «Тестирование кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Ленинградской области».

Ожидаемый результат – тестирование до 100 человек.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2019 год (в ред. от 30.12.2019) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 200,0 тыс. руб.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2020 год (в ред. от 19.08.2020) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 230,0 тыс. руб.

5.1.3.2. «Повышение квалификации лиц, включенных в резерв управленческих кадров, не являющихся государственными гражданскими служащими Ленинградской области».

Ожидаемый результат – повышение квалификации до 20 человек.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2019 год (в ред. от 30.12.2019) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 200,0 тыс. руб.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2020 год (в ред. от 19.08.2020) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 200,0 тыс. руб.

5.1.4. «Анкетирование государственных гражданских служащих Администрации Ленинградской области в целях выявления факторов: являющихся решающими при выборе должностей государственной гражданской службы как основного вида деятельности; способствующих повышению профессионализма гражданского служащего; препятствующих повышению профессионализма гражданского служащего» («Анкетирование государственных гражданских служащих Администрации Ленинградской области» в ред. Сводного детального плана реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» на 2019 год, от 18.10.2019, от 30.12.2019).

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия предусматривает: проведение анкетирования государственных гражданских служащих Администрации Ленинградской области:

- по итогам прохождения процедуры наставничества, охват 50% (70% в ред. Сводного детального плана реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» на 2020 год от 25.02.2020, от 19.08.2020).

- в целях выявления проблемных вопросов в ОИВ, охват 50% численности Администрации ЛО.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2019 год (в ред. от 30.12.2019) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 400,0 тыс. руб.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2020 год (в ред. от 19.08.2020) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 175,0 тыс. руб.

5.1.5. «Актуализация и совершенствование системы ознакомления гражданских служащих с правовыми актами в системе государственной гражданской службы».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия предусматривает: обеспечение актуализации информации на официальном интернет-портале Администрации Ленинградской области.

Бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия не предусмотрены.

5.1.6. «Проведение конкурса по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей руководителей органов исполнительной власти Ленинградской области».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия предусматривает: проведение 1 конкурса, включение в кадровый резерв и резерв управленческих кадров не менее 47 человек.

На реализацию данного мероприятия Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» на 2020 год (в ред. от 19.08.2020) предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 12 595,2 тыс. руб.

5.2. В рамках основного мероприятия «Развитие системы мотивации и повышения престижа государственной гражданской службы» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

5.2.1. «Организация мероприятий по профессиональному развитию лиц, замещающих государственные должности в Администрации Ленинградской области, и государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Ленинградской области, в том числе включенных в кадровый резерв».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия предусматривает обеспечение доли лиц, замещающих государственные должности в Администрации Ленинградской области, и гражданских служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в рамках реализации программ профессионального развития, от общего количества, запланированных на обучение по программам дополнительного профессионального образования в рамках реализации программ профессионального развития согласно государственному заказу, 95%.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2019 год (в ред. от 30.12.2019) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8 975,0 тыс. руб.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2020 год (в ред. от 19.08.2020) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 400,0 тыс. руб.

5.2.2. «Реализация иных мероприятий по профессиональному развитию лиц, замещающих государственные должности и гражданских служащих органов исполнительной власти Ленинградской области» («Организация иных мероприятий по профессиональному развитию лиц, замещающих государственные должности в Администрации Ленинградской области, и государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Ленинградской области, в том числе включенных в кадровый резерв» согласно Сводному детальному плану реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2019 год в ред. от 18.10.2019 и от 30.12.2019).

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия предусматривает: организацию не менее 2 видов мероприятий по профессиональному развитию.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2019 год (в ред. от 30.12.2019) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 700,0 тыс. руб.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2020 год (в ред. от 19.08.2020) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 700,0 тыс. руб.

5.2.3. «Организация и проведение конкурса в целях выявления перспективных и инициативных кадров для государственной гражданской службы Ленинградской области и муниципальной службы Ленинградской области».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия на 2020 год не установлен.

Финансовое обеспечение в 2020 году не предусмотрено.

5.2.4. «Организация дополнительного профессионального образования для гражданских служащих аппаратов мировых судей Ленинградской области».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия предусматривает: организацию дополнительного профессионального образования не менее чем для 30 человек.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2019 год (в ред. от 30.12.2019)

на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 200,0 тыс. руб.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2020 год (в ред. от 19.08.2020) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 200,0 тыс. руб.

5.2.5. «Организация и проведение дня здоровья в целях развития корпоративной культуры среди гражданских служащих».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия предусматривает: проведение двух дней здоровья.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2019 год (в ред. от 30.12.2019) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 475,0 тыс. руб.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2020 год (в ред. от 19.08.2020) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 300,0 тыс. руб.

5.2.6. «Проведение выездных культурно-краеведческих мероприятий на территории Ленинградской области в целях развития корпоративной культуры среди государственных гражданских служащих».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия предусматривает: проведение двух мероприятий в 2019 и 2020 годах.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2019 год (в ред. от 30.12.2019) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 450,0 тыс. руб.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2020 год (в ред. от 19.08.2020) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 450,0 тыс. руб.

5.2.7. «Обеспечение проведения диспансеризации лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия предусматривает:

- обеспечение доли государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области, прошедших диспансеризацию, от общего числа государственных гражданских служащих Ленинградской области, 100%;

- доля лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, для которых обеспечена возможность прохождения диспансеризации от общего числа лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, 100%;

- обеспечение доли государственных гражданских служащих в аппаратах мировых судей Ленинградской области, прошедших диспансеризацию, от общего числа от общего числа государственных гражданских служащих в аппаратах мировых судей Ленинградской области, 100%.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2019 год (в ред. от 30.12.2019) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 000,0 тыс. руб.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2020 год (в ред. от 19.08.2020) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 000,0 тыс. руб.

5.2.8. «Обеспечение программой добровольного медицинского страхования лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, а также государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности государственной гражданской службы Ленинградской области, имеющих стаж государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области более трех лет».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия предусматривает обеспечение доли государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности государственной гражданской службы Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, имеющих стаж государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области более трех лет, охваченных программой добровольного медицинского страхования, от общего числа государственных гражданских служащих Ленинградской области, имеющих стаж государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области более трех лет, 100%.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2019 год (в ред. от 30.12.2019) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 000,0 тыс. руб.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2020 год (в ред. от 19.08.2020)

на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 28 000,0 тыс. руб.

5.3. В рамках основного мероприятия «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области («Электронная госслужба»))» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

5.3.1. «Развитие и сопровождение информационной системы управления государственными гражданскими и муниципальными служащими в Ленинградской области (ИСУ ГМС)» («Информационная система управления государственными гражданскими и муниципальными служащими в Ленинградской области (ИСУ ГМС)» в ред. Сводного детального плана реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» от 29.12.2018, от 18.10.2019).

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия предусматривает:

- соблюдение унифицированных требований к объему и содержанию сведений о кадровом обеспечении государственных органов, подлежащих хранению, обработке и передаче в электронном виде, и порядка электронного межведомственного и внутриведомственного взаимодействия по кадровым вопросам, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 01.11.2018 №588 «Об утверждении унифицированных требований к объему и содержанию сведений о кадровом обеспечении государственных органов, подлежащих хранению, обработке и передаче в электронном виде, и порядка электронного межведомственного и внутриведомственного взаимодействия по кадровым вопросам»;

- обеспечение сопровождения лицензионного программного обеспечения.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2019 год (в ред. от 30.12.2019) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 19 430,5 тыс. руб.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2020 год (в ред. от 19.08.2020) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 000,0 тыс. руб.

5.3.2. «Развитие и сопровождение информационной системы управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области» (Электронный реестр полномочий)» («Информационная система управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области (Электронный реестр полномочий)» согласно Сводному детальному плану реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2019 год в ред. от 29.12.2018, от 18.10.2019).

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия предусматривает:

- формирование проектов должностных регламентов работниками органов исполнительной власти Ленинградской области;
- актуализация баз данных полномочий и функций, отладка сервисов информационного взаимодействия.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2019 год (в ред. от 30.12.2019) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 508,0 тыс. руб.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2020 год (в ред. от 19.08.2020) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 000,0 тыс. руб.

5.3.3. «Развитие и сопровождение автоматизированного комплекс оценки профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти и в аппаратах мировых судей Ленинградской области (АК «Конкурс-кадры»)» («Автоматизированный комплекс оценки профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти и в аппаратах мировых судей Ленинградской области (АК «Конкурс-кадры»)» согласно Сводному детальному плану реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2019 год в ред. от 29.12.2018, от 18.10.2019).

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия предусматривает:

- развитие и сопровождение автоматизированного комплекса «Конкурс-кадры», закупка и внедрение дополнительных программных компонентов для модуля «Электронное наставничество»;
- обеспечение актуализации базы данных тестовых заданий и электронных курсов ежеквартально, 95%.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2019 год (в ред. от 30.12.2019) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 508,0 тыс. руб.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2020 год (в ред. от 19.08.2020) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 000,0 тыс. руб.

5.3.4. «Создание информационной системы сбора и анализа информации для оценки результатов деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия предусматривает внедрение цифровых технологий для анализа полученных в электронном виде от органов исполнительной власти Ленинградской области сведений о результатах деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области для предоставления сводного доклада Губернатору Ленинградской области.

Бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия не предусмотрены.

5.3.5. «Создание автоматизированной информационной системы анализа информации в целях предотвращения конфликта интересов»

Ожидаемый результат заключается в создании информационной системы.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2020 год (в ред. от 19.08.2020) на реализацию данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 000,0 тыс. руб.

5.3.6. «Создание государственной информационной системы Ленинградской области в области гражданской службы во всех государственных органах Ленинградской области».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия предусматривает обеспечение исполнения всеми государственными органами Ленинградской области обязанностей оператора государственной информационной системы Ленинградской области в области гражданской службы по ведению, обработке и передаче персональных данных государственных служащих в электронном виде - 30%.

Бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия не предусмотрены.

5.3.7. «Обеспечение доступа работникам управления профилактики коррупционных и иных правонарушений к специализированным информационно-поисковым системам».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия предусматривает: обеспечение оценки соблюдения госслужащими Ленинградской области запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, по данным специализированных информационных систем и информационных ресурсов.

Бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия не предусмотрены.

5.4. В рамках основного мероприятия «Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе гражданской службы» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

5.4.1. «Совершенствование законодательства Ленинградской области в сфере государственной гражданской службы и противодействия коррупции».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия предусматривает: своевременную разработку, утверждение либо внесение изменений в правовые акты Ленинградской области в сфере государственной гражданской службы и противодействия коррупции с учетом требований федерального законодательства (новации).

Бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия не предусмотрены.

5.4.2. «Применение рекомендуемых федеральным законодательством и (или) федеральными органами государственной власти инновационных технологий для обработки и анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, осуществления межведомственного и информационного взаимодействия».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия предусматривает: обеспечение исполнения государственными гражданскими служащими Ленинградской области обязанности по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».

Бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия не предусмотрены.

5.4.3. «Совершенствование организационных механизмов предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, замещающих отдельные государственные должности Ленинградской области, должности государственной гражданской службы Ленинградской области, а также руководителей государственных учреждений Ленинградской области».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия предусматривает: разработку, утверждение либо внесение изменений в правовые акты Ленинградской области в целях совершенствования организационных механизмов предотвращения и выявления конфликта интересов (разработка порядков, внесение изменений в положения и т.п.).

Бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия не предусмотрены.

5.4.4. «Проведение семинаров по проблемным (актуальным) вопросам в сфере противодействия коррупции для руководителей и работников органов исполнительной власти Ленинградской области».

Ожидаемый результат реализации данного мероприятия предусматривает: проведение (участие в проведении) не менее 2 семинаров.

Бюджетные ассигнование на реализацию данного мероприятия не предусмотрены.

5. Анализ объемов финансирования (из всех источников) государственной программы (проектов, реализуемых в рамках государственной программы), установленных государственной программой и областным бюджетом Ленинградской области

Согласно паспорту ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО»²⁰ (в редакции №13 от 29.12.2018) общий объем финансирования государственной программы на период 2019 - 2024 годы составляет 15 192 672,3 тыс. руб.

На реализацию мероприятий ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» предусмотрено два источника финансирования – средства областного бюджета Ленинградской области и средства федерального бюджета.

Согласно паспорту ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» (в редакции №17 от 12.12.2019) общий объем финансирования государственной программы на период 2019-2024 годы составляет 13 603 402,0 тыс. руб.

Согласно действующей редакции ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» (в редакции №21 от 26.10.2020) общий объем средств на реализацию государственной программы на период 2020 - 2024 годы составляет 14 277 692,1 тыс. руб.

Областным законом от 20.12.2018 №130-оз²¹ в первоначальной редакции от 20.12.2018 на реализацию ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 в сумме 2 479 866,6 тыс. руб. (приложение №6 к областному закону от 20.12.2018 №130-оз), областным законом от 20.12.2018 №130-оз в редакции от 04.12.2019 бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» предусмотрены в сумме 2 387 756,1 тыс. руб., в том числе:

- 1 323 035,5 тыс. руб. (55,4%) Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области;

- 941 770,1 тыс. руб. (39,4%) Комитету цифрового развития Ленинградской области;

- 76 634,6 тыс. руб. (3,2%) Управлению делами Ленинградской области;

- 45 015,9 тыс. руб. (1,9%) Комитету госзаказа Ленинградской области;

- 1 300,0 тыс. руб. (0,1%) Комитету по печати Ленинградской области.

Уменьшение бюджетных ассигнований в 2019 году на реализацию мероприятий ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в основном связано с исключением федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» из мероприятий ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» и включением его в государственную программу «Развитие здравоохранения Ленинградской области». Бюджетные ассигнования, предусмотренные на данный федеральный проект, составляли 112 485,1 тыс. руб.

²⁰ Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №395 (ред. от 17.08.2020) «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области».

²¹ Областной закон от 20.12.2018 №130-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – областной закон от 20.12.2018 №130-оз).

Таким образом, увеличение бюджетных ассигнований на исполнение ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» без учета федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» составило 20 374,7 тыс. руб. (2 387 756,1 - (2 479 866,1 - 112 485,1)) или 0,9%.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в разрезе подпрограмм и ГРБС с отражением изменений и исполнения бюджетных назначений отражены в Приложениях 2, 2.1 к Заключению.

Планом реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие ленинградской области» в 2019-2024 годах²² предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение следующих подпрограмм и основных мероприятий в 2019 году:

1. На исполнение подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» (далее - Подпрограмма 1) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 796 211,5 тыс. руб. (75,2% от суммы выделенных бюджетных ассигнований на ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО»), в том числе средства федерального бюджета 84,5 тыс. руб. на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

В рамках Подпрограммы 1 предусмотрено финансирование следующих основных мероприятий:

- 80 856,9 тыс. руб. на основное мероприятие «Оптимизация государственных и муниципальных услуг и полномочий»;

- 1 320 843,7 тыс. руб. на основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- 387 420,9 тыс. руб. на основное мероприятие «Развитие информационных технологий, качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных полномочий»;

- 1 840,0 тыс. руб. на основное мероприятие «Внедрение процессного подхода к управлению в Администрации Ленинградской области»;

- 5 250,0 тыс. руб. на Отраслевой проект «Умные города Ленинградской области».

2. На исполнение Подпрограммы 2 «Обеспечение функционирования и развития «электронного правительства» Ленинградской области» (далее - Подпрограмма 2) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме

²² Приложение №4 к постановлению Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №395 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области».

409 605,1 тыс. руб. (17,2% от суммы выделенных бюджетных ассигнований на ГП ЛО «Цифровое развитие Ленинградской области»).

В рамках Подпрограммы 2 предусмотрены финансирование следующих основных мероприятий:

- 93 773,3 тыс. руб. на основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией «Электронного правительства» Ленинградской области»;

- 315 831,8 тыс. руб. на основное мероприятие «Развитие информационной инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области».

3. На исполнение Подпрограммы 3 «Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области» (далее – Подпрограмма 3) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 45 713,5 тыс. руб. (1,9% от суммы выделенных бюджетных ассигнований на ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2019 году). В рамках подпрограммы предусмотрено финансирование основного мероприятия «Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области».

4. На исполнение Подпрограммы 4 «Развитие цифровой экономики» (далее – Подпрограмма 4) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 71 379,5 тыс. руб. (2,3% от суммы выделенных бюджетных ассигнований на ГП ЛО «Цифровое развитие Ленинградской области» в 2019 году). В рамках подпрограммы предусмотрено финансирование основного мероприятия «Создание и развитие проекта «Умный регион».

5. На исполнение Подпрограммы 5 «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы и совершенствование кадровой работы» (далее – Подпрограмма 5) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 64 846,5 тыс. руб. (2,7% от суммы выделенных бюджетных ассигнований на ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2019 году). В рамках подпрограммы предусмотрено финансирование основных мероприятий:

- 1 600,0 тыс. руб. на основное мероприятие «Совершенствование кадровой работы»;

- 33 800,0 тыс. руб. на основное мероприятие «Развитие системы мотивации и повышения престижа государственной гражданской службы»;

- 29 446,5 тыс. руб. на основное мероприятие «Основное мероприятие «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области («Электронная госслужба»)».




Рисунок 1. Финансирование ГП ЛО «Цифровое развитие Ленинградской области» в 2019 году.

Областным законом от 04.12.2019 №94-оз²³ (далее - областной закон №94-оз) в первоначальной редакции на реализацию ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 в сумме 2 881 058,4 тыс. руб. (приложение №6 к областному закону от 04.12.2019 №94-оз), в редакции от 10.07.2020 областного закона №94-оз бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» составили 2 840 746,3 тыс. руб. (уменьшены на 40 312,2 тыс. руб.), в том числе:

- 1 396 612,4 тыс. руб. (49,2%) Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, что на 73 576,9 тыс. руб. больше, чем в 219 году;
- 1 210 468,9 тыс. руб. (42,6%) Комитету цифрового развития Ленинградской области, что на 268 698,8 тыс. руб. больше, чем в 2019 году;
- 179 533,6 тыс. руб. (6,3%) Управлению делами Ленинградской области, что на 102 899,0 тыс. руб. больше, чем в 2019 году;

²³ Областной закон от 04.12.2019 №94-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (ред. от 10.07.2020).

- 52 831,4 тыс. руб. (1,8%) Комитету госзаказа Ленинградской области, что на 7 815,5 тыс. руб. больше, чем в 2019 году;

- 1 300,0 тыс. руб. (0,1%) Комитету по печати Ленинградской области, по сравнению с 2019 годом сумма бюджетных ассигнований не изменилась.

Планом реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» в 2020-2024 годах (в ред. от 26.10.2020 №21) на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение следующих подпрограмм и мероприятий:

1. На исполнение подпрограммы 1 «Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области» (далее - Подпрограмма 1) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 047 109,2 тыс. руб. (72,1% от суммы выделенных бюджетных ассигнований на ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО»), в том числе средства федерального бюджета 702,7 тыс. руб. на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (в 8 раз больше чем в 2019 году) и 9 350,6 тыс. руб. на осуществление федерального проекта «Цифровое государственное управление».

В рамках Подпрограммы 1 предусмотрено финансирование следующих мероприятий:

- 122 204,1 тыс. руб. на основное мероприятие «Основное мероприятие «Трансформация государственных и муниципальных услуг»;

- 1 324 495,1 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 702,7 тыс. руб., на основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- 393 761,0 тыс. руб. на основное мероприятие «Цифровая администрация»;

- 1 914,0 тыс. руб. на основное мероприятие «Внедрение процессного подхода к управлению в Администрации Ленинградской области»;

- 122 373,6 тыс. руб. на основное мероприятие «Развитие технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области»;

- 13 956,2 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 9 350,6 тыс. руб., на федеральный проект «Цифровое государственное управление»;

- 68 405,1 тыс. руб. на приоритетный проект «Поквартирная карта Ленинградской области».

2. На исполнение Подпрограммы 2 «Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области» (далее - Подпрограмма 2) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме

294 445,9 тыс. руб. (10,4% от суммы выделенных бюджетных ассигнований на ГП ЛО Цифровое развитие Ленинградской области»).

В рамках Подпрограммы 2 предусмотрены финансирование следующих основных мероприятий:

- 172 753,0 тыс. руб. на основное мероприятие «Развитие информационных технологий в отраслях экономики и социальной сферы»;
- 121 692,8 тыс. руб. на основное мероприятие «Развитие цифровой инфраструктуры инвестиционно-строительной сферы» Ленинградской области».

3. На исполнение Подпрограммы 3 «Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области» (далее – Подпрограмма 3) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 93 485,4 тыс. руб. (в 2 раза больше, чем в 2019 году). В рамках подпрограммы предусмотрено финансирование основного мероприятия «Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области».

4. На исполнение Подпрограммы 4 «Информационная инфраструктура Ленинградской области» (далее – Подпрограмма 4) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 310 545,8 тыс. руб. (10,9% от суммы выделенных бюджетных ассигнований на ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2020 году). В рамках подпрограммы предусмотрено финансирование мероприятий:

- 74 459,9 тыс. руб. на основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи электронного правительства Ленинградской области»;
- 236 085,9 тыс. руб. на основное мероприятие «Развитие информационной инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области».

5. На исполнение Подпрограммы 5 «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в развитие государственной гражданской службы Ленинградской области» (далее – Подпрограмма 5) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 95 160,0 тыс. руб. В рамках подпрограммы предусмотрено финансирование основных мероприятий:

- 14 110,0 тыс. руб. (в 8 раз больше, чем в 2019 году) на основное мероприятие «Совершенствование кадровой работы»;
- 43 050,0 тыс. руб. на основное мероприятие «Развитие системы мотивации и повышения престижа государственной гражданской службы»;
- 38 000,0 тыс. руб. на основное мероприятие «Основное мероприятие «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области («Электронная госслужба»)».




Рисунок 2. Предусмотренное финансирование ГП ЛО «Цифровое развитие Ленинградской области» в 2020 году (94-оз от 04.12.2019 в ред. от 10.07.2020).

Объемы финансирования мероприятий государственной программы, предусмотренные паспортами ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» на 2019-2020 годы, соответствуют объемам финансирования, предусмотренным законами об областном бюджете на 2019 и на 2020 годы соответственно.

6. Анализ выполнения расходных обязательств Ленинградской области, связанных с реализацией государственной программы

Согласно представленной отчетности об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) по состоянию на 01.01.2020 исполнителями государственной программы, исполнение бюджета в рамках государственной программы за 2019 год составило 2 313 036,1 тыс. руб. или 96,9%.

Анализ исполнения в разрезе подпрограмм представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

Наименование государственной программы (подпрограммы)	Бюджетные ассигнования в первоначальной редакции областного закона о бюджете, тыс руб (№130-оз от 20 12 2018)	Бюджетные ассигнования в последней редакции областного закона о бюджете, тыс руб (№130-оз от 04 12 2019)	Изменение ("+" / "-") в 2019 году	Исполнено, тыс руб	Исполнение, %	Неисполненные бюджетные ассигнования, тыс руб
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг»	1 755 158,6	1 796 211,5	41 052,92	1 757 123,4	97,8	39 088,1
Подпрограмма 2 «Обеспечение функционирования и развития «электронного правительства» Ленинградской области»	389 066,7	409 605,1	20 538,4	388 681,7	94,9	20 923,4
Подпрограмма 3 «Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области»	47 610,0	45 713,5	-1 896,5	42 915,0	93,9	2 798,5
Подпрограмма 4 «Развитие цифровой экономики»	228 881,3	71 379,5	-57 501,8	66929,9	93,8	4 449,6
Подпрограмма 5 «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы и совершенствование кадровой работы»	59150,0	64 846,5	5 696,5	57476,2	88,5	7 460,4
Всего по госпрограмме	2 479 866,6	2 387 756,1	-2 110,48	2 313 126,2	96,9	74 720,0

Согласно аналитической записке к отчету об исполнении бюджета Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24.11.2020 №763, исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы составило 1 520 120,6 тыс. руб. или 53,5% к годовым бюджетным назначениям в сумме 2 840 746,3 тыс. руб. Анализ исполнения в разрезе подпрограмм представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2.

Наименование государственной программы (подпрограммы)	Бюджетные ассигнования в первоначальной редакции областного закона о бюджете, тыс. руб. (№94-оз от 04.12.2019)	Бюджетные ассигнования в действующей редакции областного закона о бюджете, тыс. руб. (№94-оз от 10.07.2020)	Изменение ("+" / "-") в 2020 году тыс. руб.	Исполнено, на 01.10.2020 ГП ЛО от 24.11.2020 № 763, тыс. руб.	Исполнение на 01.10.2020, %	Неисполненные бюджетные ассигнования, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области»	1 996 366,3	2 047 109,2	50 742,9	1 193 447,1	58,3	853 662,1
Подпрограмма 2 «Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области»	411 082,7	294 445,8	-116 636,9	53 793,6	18,3	240 652,24
Подпрограмма 3 «Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области»	105 779,6	93 485,4	-12 294,2	61 051,9	65,3	32 433,54
Подпрограмма 4 «Информационная инфраструктура Ленинградской области»	295 669,8	310 545,8	14 876,0	204 498,0	65,9	106 047,8
Подпрограмма 5 «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в развитие государственной гражданской службы Ленинградской области»	72 160,0	95 160,0	23 000,0	7329,9	15,4	87 830,1
Всего по госпрограмме	2 881 058,4	2 840 746,26	-40 312,2	1 520 120,6	53,5	1 320 625,8

6.1. Анализ выполнения расходных обязательств в рамках Подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» в 2019 году (в 2020 году – «Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области»)

Согласно сводному детальному плану реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2019 год от 30.12.2019 №22-04-18-4155/2019, представленному на запрос Контрольно-счетной палаты Ленинградской области Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области письмом от 26.05.2020 №14И-3553/2020, в рамках Подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг»

предусмотрено основное мероприятие «Оптимизация государственных и муниципальных услуг и полномочий».

В рамках основного мероприятия 1.1. «Оптимизация государственных и муниципальных услуг и полномочий» предусмотрены следующие мероприятия:

1.1.1. «Повышение качества администрирования государственных и муниципальных услуг» (далее – мероприятие 1.1.1), ответственным исполнителем мероприятия 1.1.1 является Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области;

1.1.2. «Перевод государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид» (далее мероприятие 1.1.2), ответственным исполнителем мероприятия 1.1.2 является Комитет цифрового развития Ленинградской области;

1.1.3. «Проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – мероприятие 1.1.3), ответственным исполнителем мероприятия 1.1.3 является Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

Ожидаемым результатом реализации мероприятия 1.1.1 предусмотрено:

- проведение аудита 100% региональных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории Ленинградской области, на предмет соответствия статусу услуги;

- организация предоставления услуг по комплексным запросам в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг по 10 жизненным ситуациям;

- среднее количество обращений гражданина в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услуги - 2 ед.

Согласно представленному Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) (далее – отчет ф.0503127) за 2019 год исполнение утвержденных бюджетных назначений по основному мероприятию «Оптимизация государственных и муниципальных услуг и полномочий» подпрограммы «Повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» составляет:

Таблица 6.1.1.

№	Мероприятие	Бюджетные назначения, тыс. руб. (№130-оз от 20.12.2018 (в ред. от 20.12.2018))	Бюджетные назначения, тыс. руб. (№130-оз от 20.12.2018 (в ред. от 04.12.2019))	Изменение Бюджетных назначений, тыс. руб. / %	Исполнено, тыс. руб. (ф 0503127)	Исполнение, %
1.1.1	Повышение качества администрирования государственных и муниципальных услуг	0	29 963,5	+29 963,5/ 100	0	0
1.1.2	Перевод государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид	38 000,0	49 817,0	+11 817,0/ 31,1	49 807,0	100
1.1.3	Проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг	1 076,4	1 076,4	-	1 075,0	99,9
	Итого	39 076,4	80 856,9	+ 41 780,5/ 106,9	50 882,0	62,9

Согласно таблице 6.1.1. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области на мероприятие по повышению качества администрирования государственных и муниципальных услуг в рамках Подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 29 963,5 тыс. руб., исполнение составило 0,0 тыс. руб. или 0%.

В первоначальной редакции областного закона от 20.12.2018 №130-оз данные средства не были предусмотрены.

В обосновании увеличения бюджетных ассигнований в рамках Подпрограммы 1 «Повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» по целевой статье расходов 60 1 01 00000 на 2019 год в сумме 29 963,5 тыс. руб., направленных Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 06.09.2016 №14И-5294/2019 Первому заместителю Председателя Правительства Ленинградской области - председателю Комитета финансов Ленинградской области, предусматривалась передача исключительных прав на программный продукт на сумму 1 865,0 тыс. руб.

Областным законом от 25.10.2019 №78-оз²⁴ внесены изменения в областной закон от 20.12.2018 №130-оз, в том числе предусматривающие бюджетные ассигнования в рамках Подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» по КБК 977 0113 60 1 01 14630 200 на 2019 год в сумме 29 963,5 тыс. руб., на 2020 год в сумме 38 785,4 тыс. руб.

Согласно обоснованию бюджетных ассигнований на закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов от 09.12.2019, представленного на запрос Контрольно-счетной палаты Ленинградской области Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 20.10.2020 №01-18-273/2020, по направлению расходов «Мероприятия по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг» в рамках ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в разделе 3.2. «Расчет по закупкам товаров, работ, услуг, имеющим проектный характер» на 2019 год (текущий финансовый год) предусмотрено приобретение исключительных прав на программный продукт, обеспечивающий формирование, администрирование и предоставление сведений в электронном формате о поквартирном учете населения Ленинградской области и наполнение базы данных сведениями о поквартирном учете населения Ленинградской области.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации²⁵ государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

В соответствии с абзацем девятым пункта 3.13 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области по итогам года не позднее 30 декабря текущего финансового года в государственную программу должны быть внесены изменения в части объемов бюджетных ассигнований, соответствующие последней редакции областного бюджета на текущий финансовый год.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12.12.2019 №583²⁶ в ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» внесены изменения, предусматривающие изменение финансового обеспечения, при этом изменений значений показателей (индикаторов) не предусмотрено.

Отсутствие изменений значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы и обоснований влияния изменения объемов финансирования мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий на

²⁴ Областной закон от 25.10.2019 №78-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

²⁵ «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 №145-ФЗ (далее – БК РФ).

²⁶ Постановление Правительства Ленинградской области от 12.12.2019 №583 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» (далее – постановление Правительства ЛО от 12.12.2019 №583)

целевые показатели не позволяет провести оценку промежуточных показателей результативности и эффективности ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО».

Следует также отметить, что в соответствии с распоряжением Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 25.12.2019 №211 были внесены изменения в Детальный план реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2019 год по мероприятиям, реализуемым Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, в части изменений объемов финансирования мероприятий в соответствии с постановлением Правительства ЛО от 12.12.2019 №583, при этом изменений ожидаемых результатов мероприятий на 2019 год не было предусмотрено.

В соответствии с пунктом 6 статьи 7 «Стратегическое планирование» Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ принцип результативности и эффективности стратегического планирования означает, что выбор способов и методов достижения целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации должен основываться на необходимости достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с документами стратегического планирования, разрабатываемыми в рамках планирования и программирования.

Следует отметить, что неисполнение бюджетных назначений, предусмотренных на мероприятие «Повышение качества администрирования государственных и муниципальных услуг» на сумму 29 963,5 тыс. руб. не повлекло за собой снижения оценки эффективности ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО». По результатам оценки эффективности за 2019 год, размещенным на сайте <http://monitoring.lenreg.ru>, ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» признана высокоэффективной (95,35%), эффективность реализации Подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» составляет 96,61%.

В Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» в январе-декабре 2019 года, размещенной на сайте Комитета цифрового развития Ленинградской области (<https://ksi.lenobl.ru/ru/about/gosprogram>), приведены следующие пояснения отсутствия кассового исполнения бюджета по мероприятию «Повышение качества администрирования государственных и муниципальных услуг» на сумму 29 963,5 тыс. руб. (100%):

«В рамках реализации мероприятия также был запланирован аукцион в электронной форме на заключение двухэтапного государственного контракта на оказание услуг по поставке и наполнению информацией модуля РГИС ЖКХ Ленинградской области «Поквартирная карта

Ленинградской области» с целью повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Ленинградской области за счет внедрения электронного формата формирования, администрирования и предоставления сведений о проживании и составе семьи для подтверждения критерия нуждаемости при определении права на получение государственных и муниципальных услуг.

В связи с поступлением в Ленинградское УФАС России жалобы ООО «МедФлагман» на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона (уведомление от 29.11.2019 №07/2024) на основании ч.7 ст. 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) процедура определения поставщика в части заключения контракта была приостановлена, что повлекло за собой пролонгацию сроков проведения электронного аукциона, заключения государственного контракта и, соответственно, исполнения первого этапа государственного контракта.

По результатам рассмотрения жалобы и исполнения предписания Ленинградского УФАС России по делу № 047/06/69-2118/2019 аукционной комиссией был отменен протокол подведения итогов электронного аукциона от 19.11.2019 № 0145200000419002267-3.

По итогам повторного рассмотрения вторых частей заявок 19.12.2019 определен победитель, с которым заключен государственный контракт от 30.12.2019 №36/2019 – КЭРиИД на сумму 68 405 144,55 рублей (в т. ч. стоимость 1 этапа - 29 813 667, 58 рублей) с общим сроком исполнения 15.12.2020.

Ожидаемый результат мероприятия по повышению качества администрирования государственных и муниципальных услуг не достигнут в связи с пролонгацией сроков проведения электронного аукциона и заключения государственного контракта в связи с исполнением предписания Ленинградского УФАС России по делу № 047/06/69-2118/2019».

Согласно государственному контракту от 30.12.2019 №36/2019– КЭРиИД, заключенному между Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (Заказчик) и Акционерным обществом «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области» (Исполнитель):

- предметом Контракта являются услуги по поставке и наполнению информацией модуля региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области «Поквартирная карта Ленинградской области»;

- срок исполнения 1 этапа оказания услуг – 15.12.2019;

- срок исполнения 2 этапа – 15.12.2020;

- цена контракта составляет 68 405,1 тыс. руб., в том числе:

первый этап – 29 813,7 тыс. руб., второй этап – 38 591,5 тыс. руб.

Следует отметить, что в контракте от 30.12.2019 №36/2019–КЭРиИД указан срок исполнения 1 этапа работ (15.12.2019) ранее заключения данного контракта, а также ранее подведения итогов электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона от 19.12.2019 №0145200000419002267).

Дополнительным соглашением №1 от 30.12.2019 к контракту от 30.12.2019 №36/2019–КЭРиИД изменен срок исполнения 1 этапа оказания услуг на 20.01.2020 с изменением плана - графика оказания услуг.

В соответствии с пунктом 3.4 постановления Правительства Ленинградской области от 19.02.2019 №59²⁷ главным распорядителям бюджетных средств следует не допускать принятия получателями бюджетных средств областного бюджета бюджетных обязательств на 2019 год после 01.12.2019 на основании государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусматривающих сроки оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг или выплаты аванса, в том числе по отдельным этапам их исполнения, превышающие один месяц после указанной даты (за исключением государственных контрактов на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных средств областному бюджету на финансирование дефицита областного бюджета и погашение долговых обязательств Ленинградской области, депозитарных услуг по облигациям Ленинградской области, услуг листинга государственных облигаций Ленинградской области и услуг по размещению (доразмещению) и обращению государственных облигаций Ленинградской области).

В составе годовой бюджетной отчетности на 01.01.2020 Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, представленной в Контрольно-счетную палату Ленинградской области, представлен Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128). Согласно представленному отчету о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области приняты и не исполнены бюджетные обязательства 2019 (текущего) года по показателю «Мероприятия по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг» (КБК 977 01 1360 01 0114630000) на сумму 29 813,7 тыс. руб.

Таким образом, Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области **в нарушение пункта 3.4 постановления** Правительства Ленинградской области от 19.02.2019 №59 приняты бюджетные обязательства на 2019 год в сумме 29 813,7 тыс. руб. после 01.12.2019 на основании государственного

²⁷ Постановление Правительства Ленинградской области от 19.02.2019 №59 «О мерах по реализации в 2019 году областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (ред. от 24.12.2019).

контракта от 30.12.2019 №36/2019–КЭРиИД на оказание услуг, предусматривающих сроки оплаты по отдельным этапам их исполнения, превышающие один месяц после указанной даты (01.12.2019).

Дополнительным соглашением №2 от 28.05.2020 к контракту от 30.12.2019 №36/2019–КЭРиИД внесены изменения в план-график оказания услуг (изменение сроков выполнения отдельных работ) в рамках исполнения 2 этапа работ в связи с угрозой распространения в Ленинградской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе с 25.03.2020 на 24.06.2020.

Согласно подтверждающим документам о выполнении работ, размещенных на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (<https://zakupki.gov.ru>):

по 1 этапу работ акт №1 от 20.01.2020 на сумму 29 813,7 тыс. руб. подписан заказчиком 24.01.2020, оплата произведена 06.02.2020;

по 2 этапу работ акт №5 от 30.01.2020 на сумму 13 039,9 тыс. руб. подписан заказчиком 20.03.2020, оплата произведена 29.04.2020;

акт №202 от 25.06.2020 на сумму 9 422,4 тыс. руб. подписан заказчиком 29.07.2020, оплата произведена 03.08.2020.

Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (Заказчик) и Акционерным обществом «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области» (Исполнитель) 29.07.2020 заключено Соглашение о расторжении государственного контракта от 30.12.2019 №36/2019–КЭРиИД по соглашению сторон, согласно которому взаиморасчеты производятся за фактически оказанные услуги в сумме 52 275,9 тыс. руб. Обязательства в оставшейся части на сумму 16 129, 2 тыс. руб. стороны прекращают. Стороны не имеют каких-либо претензий, связанных с отношением сторон по контракту, в том числе финансовых.

Согласно приложению №1 «Протокол согласования фактических затрат» к Соглашению о расторжении государственного контракта от 30.12.2019 №36/2019–КЭРиИД Исполнителем выполнены услуги на общую сумму 52 275,9 тыс. руб., в том числе «Передача на съемном носителе светокопий карточек поквартирного учета в Систему согласно п. 6.4 технического задания» в количестве 552 176 ед. (предусмотрено контрактом 750 000 ед.) на сумму 2 197,6 тыс. руб., при этом «Перенос сведений поквартирного учета в Систему согласно п. 6.4 технического задания» осуществлен в количестве 629 578 ед. (предусмотрено контрактом 750 000 ед.) на общую сумму 28 189,4 тыс. руб., т. е. на 77 402 ед. (на сумму 3 465,1 тыс. руб.) меньше.

В результате расторжения государственного контракта от 30.12.2019 №36/2019–КЭРиИД не выполнены следующие работы, предусмотренные данным контрактом:

1. Передача на съемном носителе светокопий карточек поквартирного учета в Систему согласно п. 6.4 технического задания в количестве 197 824 ед. на сумму 787,3 тыс. руб.

2. Перенос сведений поквартирного учета в Систему согласно п. 6.4 технического задания в количестве 120 422 ед. на сумму 5 391,9 тыс. руб.

3. Настройка сопряжения с базой МВД, содержащей сведения регистрационного учета 10 000 000 ед. на сумму 9 950 тыс. руб.

На запрос Контрольно-счетной палаты Ленинградской области о причинах расторжения контракта и невыполнения отдельных работ по государственному контракту от 30.12.2019 №36/2019–КЭРиИД Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области представлена информация от 24.11.2020 №14И- 8145/2020, содержащая следующие пояснения: *«исполнение государственного контракта в части сопряжения с базой МВД, содержащей сведения регистрационного учета, возможно осуществить только после заключения Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД РФ) и Правительством Ленинградской области об информационном взаимодействии, согласования протоколов безопасности».*

На момент разработки проектной документации по поставке и наполнению информацией Модуля Комитетом был разработан проект Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Ленинградской области об информационном взаимодействии. Однако процедура согласования вышеуказанного проекта Соглашения значительно затянулась, в том числе на стороне МВД РФ.

В сложившихся условиях Комитет не мог гарантировать исполнение пункта 3.3.1. государственного контракта, согласно которому Заказчик обязан передавать Исполнителю необходимую для оказания услуг информацию и предложил исполнителю - АО «ЕИРЦ» расторгнуть государственный контракт по соглашению сторон».

Вышеуказанное свидетельствует о неполном достижении результатов, запланированных в рамках данного контракта поставки и наполнения информацией модуля региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области «Поквартирная карта Ленинградской области».

Согласно части 2 статьи 5 областного закона от 18.07.2016 № 60-оз «О государственных информационных системах Ленинградской области» государственные информационные ресурсы Ленинградской области регистрируются в едином реестре.

Следует отметить, что в Едином реестре государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области региональная государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области

«Поквартирная карта Ленинградской области» по состоянию на 18.11.2020 не зарегистрирована.

На запрос Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 18.11.2020 №01-18-273/2020-1 Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области представлена информация от 24.11.2020 №14И-8145/2020, согласно которой:

1. Решение о создании Программного продукта системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области «Поквартирная карта Ленинградской области» принято на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 13.05.2020 №358 - р.

2. Программный продукт системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области «Поквартирная карта Ленинградской области» является подсистемой (модулем) региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области (далее - РГИС ЖКХ).

3. Общие расходы областного бюджета за оказанные услуги по поставке и наполнению информацией модуля РГИС ЖКХ «Поквартирная карта Ленинградской области» по государственному контракту от 30.12.2019 № 36/2019-КЭРиИД, заключенному Комитетом с Акционерным обществом «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области (далее - АО «ЕИРЦ»), составили за 2020 год в сумме 52 275 909,98 рублей, в 2019 году расходы по контракту не осуществлялись.

Следует отметить, что пунктом 1.7.1 «Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта «Поквартирная карта Ленинградской области» Сводного детального плана реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2020 год предусмотрено финансовое обеспечение:

- 38 785,4 тыс. руб. (ред. от 25.02.2020 №22-04-18-547/2020);
- 68 405,1 тыс. руб. (ред. от 19.08.2020 №22-04-18-2593/2020).

Сводным детальным планом реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2019 год (ред. от 30.12.2019 №22-04-18-4155/2019) в рамках Подпрограммы 1 «Повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг» не предусмотрены мероприятия по созданию и наполнению информацией модуля РГИС ЖКХ Ленинградской области «Поквартирная карта Ленинградской области».

Учитывая вышеизложенное, основания заключения государственного контракта от 30.12.2019 №36/2019-КЭРиИД, предметом которого являются услуги по поставке и наполнению информацией модуля региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области «Поквартирная карта Ленинградской

области», в 2019 году за счет средств областного бюджета на 2019 год отсутствовали.

На сайте <https://zakupki.gov.ru> размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме от 02.11.2020 №0145200000420001752, согласно проекту государственного контракта предметом закупки являются *услуги по развитию* подсистемы региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области «Поквартирная карта Ленинградской области». Начальная (максимальная) цена контракта - 16 129,2 тыс. руб.

Окончание подачи заявок 25.11.2020.

Согласно Протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме от 27.11.2020 №0145200000420001752 в соответствии с частью 16 статьи 54.4 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, открытый конкурс в электронной форме признается несостоявшимся.

Основанием для заключения Контракта является Распоряжение Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 30.12.2019 №220 «Об утверждении детального плана реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2020 год по мероприятиям, реализуемым Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области» (пункт 5.1 основного мероприятия «Приоритетный проект «Поквартирная карта Ленинградской области»). Финансирование предусматривается за счёт средств областного бюджета Ленинградской области, предусмотренных по целевой статье расходов 60 1 П1 14630 «Мероприятия по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг» в рамках мероприятий, реализуемым Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области» (пункт 5.1 основного мероприятия «Приоритетный проект «Поквартирная карта Ленинградской области»).

Техническим заданием к проекту контракта не предусмотрено оказание услуг, оставшихся не выполненными АО «ЕИРЦ» в результате расторжения государственного контракта от 30.12.2019 №36/2019–КЭРиИД, предметом которого являлись услуги по поставке и наполнению информацией модуля региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области «Поквартирная карта Ленинградской области».

В соответствии с пунктом 5.7. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области в целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий государственной программы органы исполнительной власти Ленинградской области - участники, соисполнители

и ответственный исполнитель государственной программы разрабатывают детальные планы реализации государственной программы на очередной финансовый год в части реализуемых ими мероприятий.

Согласно Сводному детальному плану реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2020 год в рамках Подпрограммы 1 реализация мероприятий, связанных с достижением результатов исполнения государственного контракта от 30.12.2019 №36/2019–КЭРиИД по поставке и наполнению информацией модуля региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области «Поквартирная карта Ленинградской области» предусмотрена мероприятием 1.7.1. «Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта «Поквартирная карта Ленинградской области», которое в мероприятиях Подпрограммы 1 в 2019 году отсутствует.

В рамках реализации мероприятия 1.1.1 в Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» в январе-декабре 2019 года, размещенной на официальном сайте Комитета цифрового развития Ленинградской области (<https://ksi.lenobl.ru/ru/about/gosprogram>), отражена следующая информация: *«проведен аудит 100% государственных услуг, предоставляемых на территории Ленинградской области, на предмет соответствия статусу услуги.*

Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.05.2019 №228 утвержден перечень типовых составов взаимосвязанных государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ленинградской области на основании комплексного запроса, и порядок организации их предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области. Распоряжением Правительства Ленинградской области от 09.08.2019 №525-р актуализирован типовой (рекомендованный) перечень муниципальных услуг органов местного самоуправления Ленинградской области, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный распоряжением Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 года №585-р».

Согласно Сводному детальному плану реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2019 год в рамках основного мероприятия «Оптимизация государственных и муниципальных услуг и полномочий предусмотрено мероприятие 1.1.2 «Перевод государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид».

Ожидаемым результатом реализации мероприятия 1.1.2 «Перевод государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид» в рамках предусмотрено:

- доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид и по которым нет законодательного запрета на их предоставление в электронном виде составляет 65%.

На мероприятие 1.1.2, согласно Сводному детальному плану реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2019 год, предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 49 817,0 тыс. руб., что соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным областным законом от 20.12.2018 №130-оз (ред. от 04.12.2019). Согласно представленному Комитетом цифрового развития Ленинградской области отчету ф. 0503127 за 2019 год, исполнение бюджетных назначений по данному мероприятию составляет 49 807,0 тыс. руб. (99,98%).

В рамках исполнения мероприятия 1.1.2 выполнены (оказаны):

- услуги по разработке функционала оказания электронных услуг, развитие информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в электронном виде на сумму 37 963,5 тыс. руб. (государственный контракт от 30.07.2019 №15490, идентифицировать конкретные работы и услуги по актам выполненных работ не представляется возможным);

- работы по разработке механизма оптимизации процесса оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде, путем расширения функциональных возможностей информационных систем в части сбора и обработки информации об услугах, оказываемых на территории Ленинградской области на сумму 6 145,0 тыс. руб. (ГК от 05.11.2019 №27);

- работы по организации процесса сбора, хранения, обработки информации для обеспечения единства региональных данных ЛО в составе ГИС ФПД, в том числе для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде на сумму 5 698,5 тыс. руб. (ГК от 30.10.2019 №25 на общую сумму 16 280,0 тыс. руб.).

На мероприятие 1.1.3 согласно Сводному детальному плану реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 1 076,4 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия 1.1.3 Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области заключен государственный контракт от 11.06.2019 №14/2019-КЭРиИД с некоммерческим партнерством «Центр политических и психологических исследований» (далее - НП «ЦППИ») на выполнение мониторинга качества

и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг. Цена контракта 1 075,0 тыс. руб. Выполнение работ предусмотрено государственным контрактом от 11.06.2019 №14/2019-КЭРиИД в 2 этапа.

Целью работ по государственному контракту от 11.06.2019 №14/2019-КЭРиИД является выявление, анализ и оценка степени достижения установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 (далее – Указ №601) целевых значений основных показателей совершенствования системы государственного управления в Ленинградской области, относящихся к качеству предоставления государственных и муниципальных услуг.

Согласно документам, размещенным на сайте <https://zakupki.gov.ru>, 1 этап работ по контракту от 11.06.2019 №14/2019-КЭРиИД выполнен 13.08.2019 (Акт сдачи-приемки работ по 1 этапу работ по государственному контракту от 11.06.2019 №14/2019-КЭРиИД).

Документы, подтверждающие выполнение 2 этапа работ на сайте <https://zakupki.gov.ru> не размещены.

Оплата 1 этапа работ произведена 16.08.2019 на сумму 430,0 тыс. руб.

Оплата 2 этапа работ произведена 11.12.2019 на сумму 645,0 тыс. руб.

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» в январе-декабре 2019 года, размещенной на сайте <https://ksi.lenobl.ru/ru/about/gosprogram>: *«На 1 этапе мониторинга НП «ЦППИ» была разработана методика исследования, проведен набор и инструктаж интервьюеров, проведен мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, полученных респондентами в 2018 и 2019 годах. На 2 этапе мониторинга исследовались государственные и муниципальные услуги, полученные респондентами в 2018 и 2019 годах, с учетом мер, предпринятых органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области по итогам первого этапа.*

Работы по контракту приняты и оплачены в полном объеме – 1 075,0 тыс. руб.».

В соответствии со Сводным детальным планом реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2019 год в рамках основного мероприятия 1.2 «Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – основное мероприятие 1.2) предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1.2.1. Обеспечение деятельности ГБУ ЛО «МФЦ», исполнитель – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

1.2.2. Развитие материально-технической базы ГБУ ЛО «МФЦ», исполнитель – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

1.2.3. Развитие автоматизированной системы обеспечения деятельности ГБУ ЛО «МФЦ», исполнитель – Комитет цифрового развития Ленинградской области.

1.2.4. Сопровождение автоматизированной системы обеспечения деятельности ГБУ ЛО «МФЦ», исполнитель – Комитет цифрового развития Ленинградской области.

Приложением 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» к областному закону от 20.12.2018 №130-оз (в ред. от 04.12.2019) на реализацию основного мероприятия 1.2 (ЦСР 60 1 02 00000 «Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг») на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 320 843,7 тыс. руб.

В соответствии с Отчетом о реализации государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» за январь-декабрь 2019 года (информация размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://ksi.lenobl.ru/ru/about/gosprogram>) исполнение бюджетных ассигнований по основному мероприятию 1.2 составило 1 320 385,3 тыс. руб. (или 99,97%):

Таблица 6.1.2.

Основное мероприятие, мероприятие	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		Исполнено на 31.12.2019 (тыс. руб.)		% исполнения
	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	
Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	84,6	1 320 759,1	84,6	1 320 300,7	99,97
Мероприятие 1.2.1 «Обеспечение деятельности ГБУ ЛО «МФЦ»	84,6	1 231 566,2	84,6	1 231 566,2	100
Мероприятие 1.2.2 «Развитие материально-технической базы ГБУ ЛО «МФЦ»		51 196,2		51 196,2	100
Мероприятие 1.2.3 «Развитие автоматизированной системы обеспечения деятельности ГБУ ЛО «МФЦ»		33 365,0		33 334,2	99,91
Мероприятие 1.2.4 «Сопровождение автоматизированной системы обеспечения деятельности ГБУ ЛО «МФЦ»		4 631,7		4204,1	90,77

*Мероприятие «Обеспечение деятельности ГБУ ЛО «МФЦ», мероприятие
«Развитие материально-технической базы ГБУ ЛО «МФЦ»*

В соответствии с приложением 7 «Ведомственная структура расходов областного бюджета Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» к областному закону от 20.12.2018 №130-оз на реализацию основного мероприятия 1.2 (ЦСР 60 1 02 00000 «Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг») на 2019 год Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования по виду расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»:

Таблица 6.1.3.

ЦСР	Наименование ЦСР	Областной закон от 20.12.2018 №130-оз (тыс. руб.)		
		в ред. от 20.12.2018	в ред. от 04.12.2019	Увеличение (уменьшение), +/-
6 01 02 00000	Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	1 264 212,3	1 282 847,0	18 634,7
6 01 02 00160	Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений	1 231 842,7	1 231 566,2	-276,5
6 01 02 13770	Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений	32 369,6	51 196,2	18 826,6
6 01 02 59300	Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния		84,6	84,6

При подготовке расчета обоснования бюджетных ассигнований (далее – ОБАС) на субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по направлению расходов «Обеспечение деятельности (работы, услуги) государственных учреждений» учитывались плановые значения количества услуг (плановый показатель объема) (с изменением количества услуг с 4 045 660 ед. до 4 044 896 ед.), базовый норматив стоимости государственной услуг, постоянные затраты на содержание

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества с применением коэффициента платной деятельности, а также расчет расходов ГБУ ЛО «МФЦ» на уплату налогов.

Распоряжением Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 20.08.2018 №121 «Об установлении норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для определения базовых нормативов затрат, и утверждении базовых нормативов затрат, корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, нормативных затрат на оказание государственных услуг Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – распоряжение от 20.08.2018 №121) базовый норматив стоимости государственной услуги на 2019 год утвержден в сумме 303,23 руб.

В соответствии с ОБАС от 27.12.2018 по КВР 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг» (направление расходов «Обеспечение деятельности (работы, услуги) государственных учреждений») нормативными правовыми актами, учитывающими расходные обязательства, обуславливающими правовые основания для возникновения расходных обязательств, являются:

- Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ);

- областной закон от 08.06.2011 №32-оз «Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ленинградской области» (далее – областной закон от 08.06.2011 №32-оз);

- постановление Правительства Ленинградской области от 22.04.2015 №122 «Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, включая перечень государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 22.04.2015 №122).

При подготовке расчета обоснования бюджетных ассигнований на субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по направлению расходов «Осуществление переданных органам

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния» учитывалось плановое значение количества услуг (плановый показатель объема 165 ед.) и базовый норматив стоимости государственной услуги.

Распоряжением Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 28.10.2019 №170 «О внесении изменений в распоряжение Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 20 августа 2018 года №121 «Об установлении норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для определения базовых нормативов затрат, и утверждении базовых нормативов затрат, корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, нормативных затрат на оказание государственных услуг Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – распоряжение от 28.10.2019 №170) базовый норматив стоимости государственной услуги по государственной регистрации отдельных актов гражданского состояния на 2019 год утвержден в сумме 512,41 руб.

В соответствии с ОБАС от 09.12.2019 по КВР 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг» (направление расходов «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния») нормативными правовыми актами, учитывающими расходные обязательства, обуславливающими правовые основания для возникновения расходных обязательств, являются:

- Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ;
- областной закон от 08.06.2011 №32-оз;
- постановление Правительства Ленинградской области от 22.04.2015 №122;

- областной закон от 12.07.2019 №60-оз «О возложении на государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Ленинградской области, в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» (далее - областной закон от 12.07.2019 №60-оз).

При расчете обоснований бюджетных ассигнований на субсидии бюджетным учреждениям на иные цели учитывалась плановая потребность

приобретения основных средств, не являющихся объектами недвижимости, осуществление работ по разработке проектной документации для проведения капитального ремонта объектов недвижимости, используемых учреждением для обеспечения целей деятельности, а также на проведение государственной или негосударственной экспертизы такой проектной документации и (или) проведение проверки сметной стоимости проведения капитального ремонта, проведение работ по капитальному ремонту объектов недвижимости, используемых учреждением для обеспечения целей деятельности.

В соответствии с ОБАС от 27.12.2018 по КВР 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» нормативными правовыми актами, учитывающими расходные обязательства, обуславливающими правовые основания для возникновения расходных обязательств, являются:

- Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ;
- областной закон от 08.06.2011 №32-оз;
- постановление Правительства Ленинградской области от 22.04.2015 №122.

Согласно предложениям о внесении изменений в областной закон от 20.12.2018 №130-оз, представленным Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области в Комитет финансов Ленинградской области:

от 25.04.2019 №14И-2586/2019:

- увеличение расходов по ЦСР 6 01 02 13770 «Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений» в сумме 10 618,7 тыс. руб. предусмотрено на выполнение работ по капитальному ремонту помещений для размещения сектора «Ивангородский» филиала «Кингисеппский» ГБУ ЛО «МФЦ» (6 850,0 тыс. руб.), выполнение работ по ремонту кровли и зенитных фонарей филиала «Выборгский» ГБУ ЛО «МФЦ» (1 500,0 тыс. руб.), приобретение мебели (1 257,7 тыс. руб.), поставку оборудования для АРМ и элементов АРМ (545,0 тыс. руб.), поставку оборудования аппаратно-программного комплекса системы контроля и сопровождения массового обслуживания (466,0 тыс. руб.);

- перераспределение бюджетных ассигнований с ЦСР 6 01 02 00160 «Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений» на ЦСР 6 01 02 13700 «Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений» в сумме 191,9 тыс. руб. связано с уменьшением плановых значений количества услуг с 4 045 660 ед., рассчитанных при подготовке расчета обоснования бюджетных ассигнований ГБУ ЛО «МФЦ», до 4 045 061 ед., утвержденных в государственном задании ГБУ ЛО «МФЦ» на 2019 год, а также введением коэффициента платной деятельности при формировании государственного задания;

от 13.05.2019 №14И-2817/2019:

- увеличение расходов по ЦСР 6 01 02 13770 «Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений» в сумме 1 416,0 тыс. руб. предусмотрено на приобретение мебели (649,0 тыс. руб.), перегородки для филиала г. Выборг (629,0 тыс. руб.), поставку оборудования аппаратно-программного комплекса системы контроля и сопровождения массового обслуживания (138,0 тыс. руб.);

от 23.08.2019 №14И-5007/2019:

- увеличение расходов по ЦСР 6 01 02 13770 «Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений» в сумме 6 600,0 тыс. руб. за счет суммы возврата в областной бюджет остатка неизрасходованных средств субсидии прошлых лет связано с потребностью ГБУ ЛО «МФЦ» в приобретении оборудования;

- по ЦСР 6 01 02 00160 «Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений» уменьшение (84,6 тыс. руб.) - в размере финансового обеспечения, предусмотренного областным законом от 12.07.2019 №60-оз «О возложении на государственное бюджетное учреждение Ленинградской области Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Ленинградской области, в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» (далее – областной закон от 12.07.2019 №60-оз).

Мероприятие «Обеспечение деятельности ГБУ ЛО «МФЦ»

Согласно данным Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области осуществляет функции и полномочия учредителя ГБУ ЛО «МФЦ», являющегося получателем субсидий на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели.

Реализация мероприятия «Обеспечение деятельности ГБУ ЛО «МФЦ» предусмотрена в рамках государственного задания Государственному бюджетному учреждению Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденного распоряжением Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 29.12.2018 №224 (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019, 01.07.2019, от 28.10.2019, от 23.12.2019) (далее – государственное задание ГБУ ЛО «МФЦ» на 2019 год).

Между Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заключено соглашение от 09.01.2019 №1/2019-КЭРиИД о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2019 году (далее - соглашение от 09.01.2019 №1/2019-КЭРиИД), предметом которого является предоставление субсидии в сумме 1 231 842,7 тыс. руб. на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ ЛО «МФЦ». В соответствии с дополнительным соглашением №3 от 28.10.2019 к соглашению от 09.01.2019 №1/2019-КЭРиИД сумма субсидии составила 1 231 650,8 тыс. руб. Изменение суммы субсидии связано с уменьшением количества планового значения количества услуг (с 4 045 660 ед. до 4 045 061 ед. (в том числе 165 ед. по государственной регистрации отдельных актов гражданского состояния), изменениями, внесенными 15.02.2019 в постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 №543, а также вступлением в силу областного закона от 12.07.2019 №60-оз.

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета на 01.01.2020 (ф. 0503127) (далее – отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127)), представленным Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области в составе годовой бюджетной отчетности за 2019 год (исх. №14И-847/2020 от 13.02.2020), исполнение бюджетных назначений по ЦСР 60 1 02 0160 составило 1 231 566,2 тыс. руб., по ЦСР 60 1 02 59300 - 84,6 тыс. руб. (100%).

В соответствии с Отчетом о реализации государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» за январь-декабрь 2019 года:

- по состоянию на 01.01.2020 ГБУ ЛО «МФЦ» оказывает 591 услугу;
- за 2019 год зарегистрировано 4 267 893 обращений, в том числе по государственной регистрации актов гражданского состояния – 299 обращений;

- среднее время ожидания заявителей в очереди, при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг, составило 7 мин. 42 сек.

Согласно Отчету об исполнении государственного задания ГБУ ЛО «МФЦ» за 2019 год, утвержденному заместителем Председателя Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 21.01.2020:

- по 9-ти показателям установлено перевыполнение плановых значений, в том числе по показателю «Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг» фактическое значение – 4 267 893 ед. или 105,5%

от планового значения 4 045 061 ед., из которых услуги оказаны следующим потребителям государственной услуги:

физическим лицам – 3 617 129 ед. или 101,22% от планового значения 3 470 497 ед.;

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, органам государственной власти и местного самоуправления – 650 465 ед. или 113,2% от планового значения 574 399 ед.;

физическим лицам оказана государственная услуга по государственной регистрации отдельных актов гражданского состояния - 299 ед. или 181,2% от планового значения 165 ед.

- по 8-ми показателям исполнение составило 100%.

В соответствии с Пояснительной запиской о ходе реализации государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» в январе-декабре 2019 года по состоянию на 01.01.2020 обеспечено функционирование 659 окон, из них 461 окно в 16 филиалах и 18 отделах ГБУ ЛО «МФЦ» и 198 удаленных рабочих мест. Дополнительно организована работа 33 специализированных окон для бизнеса. По состоянию на 01.01.2020 ГБУ ЛО «МФЦ» оказывает 591 услугу. За 2019 год зарегистрировано количество обращений (количество принятых запросов заявителей о предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг, количество выданных заявителям результатов предоставления государственных, муниципальных и иных услуг, количество консультаций по вопросам получения государственных, муниципальных и иных услуг, предоставленных заявителям в окна приема заявителей и зафиксированных в информационной системе МФЦ) – 4 267 594, количество обращений (количество выданных заявителям результатов предоставления государственной услуги) за предоставлением государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния – 299, среднее время ожидания заявителей в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг составило 7 мин. 42 сек. (по данным системы управления электронной очередью Qmatic).

Согласно статистике обращений в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг за 2019 год, представленной Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (исх. №14И-4445/2020 от 03.07.2020), количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг составило 4 267 893 ед., в том числе:

- количество принятых запросов заявителей – 2 122 731 ед.;
- количество результатов, выданных заявителям – 1 645 770 ед.;
- количество консультаций по вопросам получения государственных, муниципальных и иных услуг – 499 392 ед.

В соответствии с информацией Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (исх. №14И-

4445/2020 от 03.07.2020) о результатах аудита государственных услуг, предоставляемых на территории Ленинградской области, на предмет соответствия статусу «государственной услуги», проведенного в 2019 году, рассмотрено 258 государственных услуг и определен перечень услуг, по мнению Комитета, не подпадающих под определение «государственных» в рамках Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области с ответственными органами исполнительной власти Ленинградской области по данному вопросу проведены рабочие встречи.

По итогам проделанной работы:

1. Отменены 5 административных регламентов по предоставлению государственных услуг (далее - АР): 3 АР – комитета по культуре Ленинградской области, 1 АР – комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, 1 АР - Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, а также из Перечня услуг, по которым органами исполнительной власти Ленинградской области разработаны методические рекомендации по разработке административных регламентов муниципальных услуг, исключены 3 услуги.

2. Выявлена необходимость актуализации информации об услугах в реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области, проведена работа по устранению замечаний с ответственными органами исполнительной власти Ленинградской области.

3. Распоряжением Правительства Ленинградской области от 09.08.2019 №525-р актуализирован типовой (рекомендованный) перечень муниципальных услуг органов местного самоуправления Ленинградской области, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный распоряжением Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 №585-р.

4. Постановлением Правительства Ленинградской области от 21.01.2020 №16 актуализирован Перечень государственных услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, включая перечень государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 22.04.2015 №122.

Следует отметить, что распоряжение Правительства Ленинградской области от 09.08.2019 №525-р на сайте Правительства Ленинградской области (адрес: <https://lenobl.ru/ru/dokumenty/pravovye-akty>) не размещено.

В соответствии с данными справочной правовой системы «Консультант Плюс» по состоянию на 20.11.2020 распоряжение Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 года №585-р «Об утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг

органов местного самоуправления Ленинградской области, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» действует в редакции от 29.12.2018 №745-р.

Мероприятие «Развитие материально-технической базы ГБУ ЛО «МФЦ»

В соответствии с распоряжением Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 06.02.2019 №13 «Об утверждении перечня субсидий на иные цели на 2019 год, предоставляемых Государственному бюджетному учреждению Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – распоряжение от 06.02.2019 №13) мероприятием, на реализацию которого предоставляется субсидия на иные цели в сумме 32 369,6 тыс. руб., является приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости.

Распоряжениями Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 02.08.2019 №100 и от 28.10.2019 №169 в распоряжение от 06.02.2019 №13 вносились изменения (дополнения).

В соответствии с распоряжением Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 28.10.2019 №169 «О внесении изменений в распоряжение от 06 февраля 2019 года №13 «Об утверждении перечня субсидий на иные цели на 2019 год, предоставляемых Государственному бюджетному учреждению Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» мероприятиями, на реализацию которых предоставляется субсидия на иные цели в сумме 51 196,2 тыс. руб., являются:

- проведение работ по капитальному ремонту объектов недвижимости, используемых учреждением для обеспечения целей деятельности в сумме 8 350,0 тыс. руб.;

- приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости в сумме 42 846,2 тыс. руб.

Между Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заключено соглашение от 01.03.2019 №7/2019-КЭРиИД о предоставлении субсидии на иные цели на развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области в 2019 году (далее - соглашение от 01.03.2019 №7/2019-КЭРиИД), предметом которого является предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности, в

соответствии с перечнем мероприятий, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предусмотренная приложением 1 к данному соглашению. Субсидия в сумме 32 369,6 тыс. руб. предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2014 №522 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Ленинградской области на иные цели» (далее - постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2014 №522) на приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости согласно перечню, утвержденному распоряжением от 06.02.2019 №13.

Пунктом 3.3.4 соглашения от 01.03.2019 №7/2019-КЭРиИД определены значения целевых показателей результативности использования субсидии на 31.12.2019:

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания в многофункциональных центрах – не менее 90%;

- количество окон обслуживания многофункциональных центров, созданных в установленные данным соглашением сроки, которые соответствуют требованиям Правил организации деятельности многофункциональных центров, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376) и в которых организовано предоставление государственных и муниципальных услуг – не менее 659 окон обслуживания.

Согласно приложению 1 к соглашению от 01.03.2019 №7/2019-КЭРиИД запланировано приобретение 12-ти наименований оборудования (обоснование – начальная (максимальная) цена контракта).

В соответствии с дополнительным соглашением от 28.10.2019 №3 к соглашению от 01.03.2019 №7/2019-КЭРиИД сумма субсидии составила 51 196,2 тыс. руб., в том числе:

- на проведение работ по капитальному ремонту объектов недвижимости, используемых учреждением для обеспечения целей деятельности (отдел «Ивангородский» филиала ГБУ ЛО «МФЦ» «Кингисеппский», филиал «Выборгский») – 8 350,0 тыс. руб.;

- на приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости (13 наименований) – 42 846,2 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 27.12.2019 №4 к соглашению от 01.03.2019 №7/2019-КЭРиИД:

- внесено изменение в перечень объектов недвижимости, в которых планируется проведение капитального ремонта – учтены работы по

капитальному ремонту в помещении для размещения ГБУ ЛО «МФЦ» «Лужский». Общий объем финансирования 8 350,0 тыс. руб.;

- уточнен перечень контрактов (договоров) на приобретение 13-ти наименований оборудования и контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту 3-х объектов.

В соответствии с Отчетом о выполнении мероприятий, источником финансового обеспечения которых является субсидия (приложение 5 к соглашению от 01.03.2019 №7/2019-КЭРиД) финансовое исполнение составило 47 459,0 тыс. руб., не исполнено 3 737,2 тыс. руб.:

- по мероприятию «Капитальный ремонт помещений» финансовое исполнение – 8 261,5 тыс. руб., не исполнено 88,5 тыс. руб.;

- по мероприятию «Приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости» финансовое исполнение – 39 197,5 тыс. руб., не исполнено 3 648,7 тыс. руб.

Согласно Отчету о достигнутых значениях целевых показателей результативности использования субсидии на иные цели на развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области (приложение 6 к соглашению от 01.03.2019 №7/2019-КЭРиД) фактическое значение показателей составило:

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания в многофункциональных центрах – 96,1%;

- количество окон обслуживания многофункциональных центров, созданных в установленные данным соглашением сроки, которые соответствуют требованиям Правил организации деятельности многофункциональных центров, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» и в которых организовано предоставление государственных и муниципальных услуг – 659.

В соответствии соглашением от 01.03.2019 №7/2019-КЭРиД:

- ГБУ ЛО «МФЦ» предоставляет Учредителю обоснование потребности в направлении на те же цели в очередном финансовом году остатка средств субсидии, неиспользованного в текущем финансовом году (пункт 3.3.8).

- ГБУ ЛО «МФЦ» осуществляет возврат в областной бюджет Ленинградской области остатка неиспользованных в текущем финансовом году средств субсидии в установленном порядке (пункт 3.3.9):

в случае выявления нарушений по результатам проверки соблюдения ГБУ ЛО «МФЦ» условий, целей и порядка предоставления субсидии в добровольном порядке в течение 10-ти рабочих дней с даты оформления результатов проверки;

в случае выявления нарушения условий настоящего соглашения.

Во исполнение приказа Комитета финансов Ленинградской области от 11.12.2009 №01-09-196/09 «О порядке возврата и взыскания неиспользованных бюджетных средств» Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области в адрес Комитета финансов Ленинградской области направлены сведения о неиспользованных ГБУ ЛО «МФЦ» остатках субсидий, представленных из областного бюджета на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) (исх. №14И-840/2020 от 13.02.2020), согласно которым:

- неиспользованный остаток целевых средств учреждения за 2019 год в сумме 3 737,2 тыс. руб. образован в результате экономии средств от проведения конкурсных процедур размещения заказов;

- потребность в направлении остатка субсидии, неиспользованного в 2019 году, на те же цели в 2020 году подтверждена в сумме 3 633,2 тыс. руб.;

- остаток средств, подлежащий возврату – 104 тыс. руб.

Также обоснована потребность в направлении остатка целевых средств за 2014 и 2018 годы на те же цели в 2020 году и определена сумма средств, подлежащая возврату за данные годы - 19,3 тыс. руб.

Итого, сумма неиспользованного остатка целевых средств учреждения, подлежащая возврату, составила 123,3 тыс. руб.

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета на 01.10.2020 (ф. 0503127) по КБК 97721802010020000150 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет» возврат остатка субсидий прошлых лет осуществлен в сумме 123,3 тыс. руб.

Мероприятие «Развитие автоматизированной системы обеспечения деятельности ГБУ ЛО «МФЦ», мероприятие «Сопровождение автоматизированной системы обеспечения деятельности ГБУ ЛО «МФЦ»

В соответствии с ОБАС на закупки товаров работ и услуг для государственных нужд по направлению расходов «Обеспечение функционирования и развитие автоматизированной системы управления деятельностью МФЦ» от 12.07.2018, представленного Комитетом цифрового развития Ленинградской области (исх. от 23.10.2020 №22-04-18-3389/2020):

- по группе закупок «Закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд, имеющие постоянный характер» учитывалась стоимость работ (услуг) по сопровождению автоматизированной информационной системы управления деятельностью МФЦ в 2018 году (4 631,7 тыс. руб.);

- по группе закупок «Закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд, имеющие проектный характер» учитывалась

стоимость работ (услуг) по развитию автоматизированной информационной системы управления деятельностью МФЦ в 2018 году (33 365,0 тыс. руб.).

В соответствии с законом об областном бюджете от 20.12.2018 №130-оз (в ред. от 04.12.2019) бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия 1.2 (ЦСР 60 1 02 00000 «Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг») на 2019 год предусмотрены Комитету цифрового развития Ленинградской области в сумме 37 996,7 тыс. руб. по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

Согласно Отчету о реализации государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» за январь-декабрь 2019 года и Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» в январе-декабре 2019 года (информация размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://ksi.lenobl.ru/ru/about/gosprogram> фактическое финансирование (выполнение) основного мероприятия 1.2 составило 37 538,3 тыс. руб. в рамках государственного контракта от 30.07.2019 №15490, в том числе по мероприятиям:

- «Развитие автоматизированной системы обеспечения деятельности ГБУ ЛО «МФЦ» - 33 334,2 тыс. руб.;

- «Сопровождение автоматизированной системы обеспечения деятельности ГБУ ЛО «МФЦ» - 4 204,1 тыс. руб.

При этом, в соответствии с государственным контрактом от 30.07.2019 №15490, заключенным между Государственным казенным учреждением Ленинградской области «Оператор «электронного правительства» (далее - ГКУ ЛО «ОЭП») и Публичным акционерным обществом «Ростелеком», предметом контракта является выполнение работ по созданию цифровой платформы «Госуслуги» посредством *развития* автоматизированной информационной системы «МФЦ», системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области, а также информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в электронном виде. Согласно актам выполненных работ и платежным поручениям по государственному контракту от 30.07.2019 №15490 были выполнены и оплачены работы по обеспечению функционирования и *развития* автоматизированной информационной системы обеспечения деятельности многофункциональных центров Ленинградской области (далее - АИС «МФЦ») стоимостью 33 334,2 тыс. руб. Услуги по сопровождению автоматизированной системы обеспечения деятельности ГБУ ЛО «МФЦ» в рамках данного государственного контракта на сумму 4 204,1 тыс. руб. не предусмотрены, не оказывались и не оплачивались.

Согласно информации, представленной Комитетом цифрового развития Ленинградской области (исх. №22-04-18-3389/2020 от 23.10.2020), в Отчете о реализации государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» за январь-декабрь 2019 года и Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» в январе-декабре 2019 года допущена техническая ошибка – реализация мероприятия «Сопровождение автоматизированной системы обеспечения деятельности ГБУ ЛО «МФЦ» осуществлена в рамках государственных контрактов: от 09.01.2019 №Д-5/19, от 26.02.2019 №894, от 01.07.2019 №Д-33/2019, от 23.08.2019 №1149507 и от 28.11.2019 №5282-19ЛО на общую сумму 4 204,1 тыс. руб.

В процессе проведения экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены контракты, размещенные в единой информационной системе в сфере закупок (<https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html>).

По государственному контракту от 26.02.2019 №894, заключенному между ГКУ ЛО «ОЭП» и Публичным акционерным обществом «Ростелеком», выполнены и оплачены работы по сопровождению АИС «МФЦ» на сумму 1 543,9 тыс. руб. Период выполнения работ (оказания услуг) – с 26.02.2019 по 30.06.2019.

По государственному контракту от 23.08.2019 №1149507, заключенному между ГКУ ЛО «ОЭП» и Обществом с ограниченной ответственностью «Смарт консалдинг», выполнены и оплачены работы по сопровождению АИС «МФЦ» на сумму 1 965,3 тыс. руб. Период выполнения работ (оказания услуг) – с 23.08.2019 по 31.12.2019.

Согласно Единому реестру государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области:

- дата регистрации Автоматизированной информационной системы обеспечения деятельности многофункциональных центров Ленинградской области – 26.06.2014 (рег. №ИС 1-33-0-00-01);

- дата последней актуализации (на момент обращения (16.11.2020) к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://reestr-is.lenobl.ru/registry/public/systems/111/show>) – 27.10.2020;

- владелец и функциональный заказчик – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области;

- оператор – ГБУ ЛО «МФЦ»;

- заказчик – ГКУ ЛО «ОЭП»;

- разработчик – ООО «Смарт Консалтинг»;

- пользователи – ГБЦ ЛО «МФЦ»;

- статус (по состоянию на 16.11.2020) – сопровождение.

Анализ достижения значений показателей (индикаторов) основного мероприятия 1.2 «Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2019 году

В соответствии с частью 1 приложения 1 к государственной программе (в ред. от 12.12.2019) показателем подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» является «Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг», показателем основного мероприятия 1.2 «Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» - «Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг».

Приложением 2 к государственной программе установлены значения показателей (индикаторов) государственной программы на 2019 год, в том числе:

- «Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» - 90%;

- «Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг» - 4045061 ед.

Данные показатели утверждены государственным заданием ГБУ ЛО «МФЦ» на 2019 год.

Согласно Сведениям о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы (информация размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://ksi.lenobl.ru/ru/about/gosprogram> (дата обращения 01.09.2020) достижение значений показателей в 2019 году составило:

- «Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» - 91% (101,1%);

- «Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг» - 4 267 893 ед. (105,5%).

В соответствии со Сведениями о значениях показателей (индикаторов) государственной программы за 2019 год, представленными

Комитетом цифрового развития Ленинградской области (исх. от 23.10.2020 №22-04-18-3389/2020):

- фактическое значение показателя «Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» определено согласно итоговому отчету по проведению мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, заключенному Комитетом контракта № 14/2019-КЭРиИД от 11.06.2019 с исполнителем Некоммерческим партнерством «Центр политических и психологических исследований»;

- фактическое значение «Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг» указано на основании итогового отчета об исполнении государственного задания ГБУ ЛО «МФЦ» на 2019 год.

Следует отметить, что фактическое значение показателя «Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации на территории Ленинградской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг», согласно Отчету об исполнении государственного задания ГБУ ЛО «МФЦ» за 2019 год, составило 97,2%, то есть на 6,2% больше в сравнении со значением соответствующего показателя, отраженного в Сведениях о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» за 2019 год (91%).

В соответствии со Сводным детальным планом реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2020 год в рамках основного мероприятия 1.2 предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1.2.1. Обеспечение деятельности ГБУ ЛО «МФЦ», исполнитель – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

1.2.2. Развитие материально-технической базы ГБУ ЛО «МФЦ», исполнитель – Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

Приложением 7 «Ведомственная структура расходов областного бюджета Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к областному закону от 04.12.2019 №94-оз на реализацию основного мероприятия 1.2 (ЦСР 60 1 02 00000 «Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг») на 2020 год Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности

Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования по виду расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»:

Таблица 6.1.4

ЦСР	Наименование ЦСР	Областной закон от 04.12.2019 №94-оз (тыс. руб.)		
		в ред. от 04.12.2019	в ред. от 10.07.2020	Увеличение (уменьшение), +/-
6 01 02 00000	Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	1 314 581,9	1 324 495,1	9 913,2
6 01 02 00160	Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений	1 289 734,4	1 294 719,1	4 984,7
6 01 02 13770	Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений	24 144,8	29 073,3	4 928,5
6 01 02 59300	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	702,7	702,7	0

При подготовке расчета обоснования бюджетных ассигнований на субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учитывались плановые значения количества услуг (плановый показатель объема 4 363 188 ед.), базовый норматив стоимости государственной услуги, постоянные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества с применением коэффициента платной деятельности, а также расчет расходов ГБУ ЛО «МФЦ» на уплату налогов.

В соответствии с ОБАС от 09.12.2019 по КВР 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг» (направление расходов «Обеспечение деятельности (работы, услуги) государственных учреждений») нормативными правовыми актами, учитывающими расходные обязательства, обуславливающими правовые основания для возникновения расходных обязательств, являются:

- Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ;
- областной закон от 08.06.2011 №32-оз;
- постановление Правительства Ленинградской области от 22.04.2015 №122.

При подготовке расчета обоснования бюджетных ассигнований на субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по направлению расходов «Осуществление переданных органам

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния» учитывалось плановое значение количества услуг (плановый показатель объема 1244 ед.) и базовый норматив стоимости государственной услуги.

В соответствии с ОБАС от 09.12.2019 по КВР 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг» (направление расходов «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния») нормативными правовыми актами, учитывающими расходные обязательства, обуславливающими правовые основания для возникновения расходных обязательств, являются:

- Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ;
- областной закон от 08.06.2011 №32-оз;
- постановление Правительства Ленинградской области от 22.04.2015 №122;
- областной закон от 12.07.2019 №60-оз.

Распоряжением Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 18.11.2019 №177 «Об установлении норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для определения базовых нормативов затрат, и утверждении базовых нормативов затрат, корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, нормативных затрат на оказание государственных услуг Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – распоряжение от 18.11.2019 №177) базовый норматив стоимости государственной услуги на 2020 год утвержден в сумме 294,25 руб., базовый норматив стоимости государственной услуги по государственной регистрации отдельных актов гражданского состояния – 564,85 руб.

При подготовке расчета обоснования бюджетных ассигнований на субсидии бюджетным учреждениям на иные цели учитывалась плановая потребность приобретения основных средств, не являющихся объектами недвижимости, осуществление работ по разработке проектной документации для проведения капитального ремонта объектов недвижимости, используемых учреждением для обеспечения целей деятельности, а также на проведение государственной или негосударственной экспертизы такой проектной документации и (или) проведение проверки сметной стоимости проведения капитального ремонта, проведение работ по капитальному ремонту объектов

недвижимости, используемых учреждением для обеспечения целей деятельности.

В соответствии с ОБАС от 09.12.2019 по КВР 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» нормативными правовыми актами, учитывающими расходные обязательства, обуславливающими правовые основания для возникновения расходных обязательств, являются:

- Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ;
- областной закон от 08.06.2011 №32-оз;
- постановление Правительства Ленинградской области от 22.04.2015

№122.

Согласно предложениям о внесении изменений в закон об областном бюджете от 04.12.2019 №94-оз, представленным Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области в Комитет финансов Ленинградской области (исх. №14И-2837/2020 от 24.04.2020), увеличение бюджетных ассигнований в 2020 году потребовалось в сумме 9 913,2 тыс. руб.:

- по ЦСР 6 01 02 00160 «Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений» в сумме 4 984,7 тыс. руб. в связи с необходимостью приобретения расходных материалов (антисептиков, дозаторов, средств индивидуальной защиты) на сумму 3 937,3 тыс. руб. во исполнении статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и постановления Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 №117 «О введении на территории Ленинградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ленинградской области», а также необходимостью автоинформирования получателей услуг о поступлении результата предоставления услуги (654 650 ед.) на сумму 1 047,4 тыс. руб.;

- по ЦСР 6 01 02 13770 «Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений» в сумме 4 928,5 тыс. руб. на приобретение основных средств (сенсорных информационных киосков - 5 шт. на сумму 3 568,2 тыс. руб., постомата - 1 шт. стоимостью 750,0 тыс. руб., передвижных бактерицидных рециркуляторов, стоек для дезинфекции рук, электронных термометров на общую сумму 610,3 тыс. руб.).

В соответствии с Отчетом о реализации государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» за январь-сентябрь 2020 года и отчетом об исполнении бюджета на 01.10.2020 (ф. 0503127), представленным Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (исх. №14И-7581/2020 от 02.11.2020),

исполнение бюджетных ассигнований по основному мероприятию 1.2 составило 917 539,4 тыс. руб. (или 69,27%):

Таблица 6.1.5.

Основное мероприятие, мероприятие	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		Исполнено на 01.10.2020 (тыс. руб.)		% исполнения
	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	
Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	702,7	1 323 792,4	468,5	917 070,9	69,27
Мероприятие 1.2.1 «Обеспечение деятельности ГБУ ЛО «МФЦ»	702,7	1 294 719,1	468,5	887 997,6	68,6
Мероприятие 1.2.2 «Развитие материально-технической базы ГБУ ЛО «МФЦ»		29 073,3		29 073,3	100

Мероприятие «Обеспечение деятельности ГБУ ЛО «МФЦ»

Реализация мероприятия «Обеспечение деятельности ГБУ ЛО «МФЦ» предусмотрена в рамках государственного задания ГБУ «МФЦ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного распоряжением Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 30.12.2019 №219 (далее – государственное задание ГБУ ЛО «МФЦ» на 2020 год).

Между Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заключено соглашение от 09.01.2020 №2/2020-КЭРиИД о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2020 году, предметом которого является предоставление субсидии в сумме 1 290 437,1 тыс. руб. на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ ЛО «МФЦ». Сведения об изменении суммы субсидии (дополнительные соглашения к соглашению от 09.01.2020 №2/2020-КЭРиИД) Комитетом по экономическому развитию и инвестиционной деятельности Ленинградской области к проверке не представлены.

В соответствии с Отчетом о реализации государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» за январь-сентябрь 2020 года:

- по состоянию на 01.10.2020 ГБУ ЛО «МФЦ» оказывает 589 услуг;

- за 9 месяцев 2020 года зарегистрировано 2576502 обращений, в том числе по государственной регистрации актов гражданского состояния – 3311 обращений;

- среднее время ожидания заявителей в очереди, при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг, составило 10 мин. 42 сек.

Следует отметить, что среднее время ожидания заявителей в очереди, при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг за 2019 год составляло **7 мин. 42 сек.** Таким образом, среднее время ожидания заявителей в очереди, при обращении в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг за 9 месяцев 2020 года **увеличилось на 3 мин. или на 39 %.**

Согласно Отчету об исполнении государственного задания ГБУ ЛО «МФЦ» за III квартал 2020 года, представленному Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (исх. №14И-6982/2020 от 12.10.2020):

- по 10-ти показателям установлено перевыполнение плановых значений;

- по показателю «Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг» фактическое значение – 2576502 ед. или 59% от планового значения 4364432 ед., из которых услуги оказаны следующим потребителям государственной услуги:

- физическим лицам - 2268696 ед. или 60,8% от планового значения 3731349 ед.;

- юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, органам государственной власти и местного самоуправления - 304495 ед. или 48,2% от планового значения 631839 ед.;

- физическим лицам оказана государственная услуга по государственной регистрации отдельных актов гражданского состояния - 3311 ед. или 266,2% от планового значения 1244 ед.

- по 6-ти показателям исполнение составило 100%.

В соответствии с Пояснительной запиской о ходе реализации государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» в январе-сентябре 2020 года, представленной Комитетом цифрового развития Ленинградской области (исх. №22-04-18-3389/2020 от 23.10.2020), по состоянию на 01.10.2020 обеспечено функционирование 659 окон, из них 466 окон в 16 филиалах и 19 отделах ГБУ ЛО «МФЦ» и 193 окна удаленных рабочих мест, дополнительно организована работа 33 специализированных окон для бизнеса, ГБУ ЛО «МФЦ» оказывает 589 услуг. Среднее время ожидания заявителей в очереди, при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг, составило 10 мин. 42 сек. (по данным системы управления электронной очередью Qmatic). В

настоящее время ГБУ ЛО «МФЦ» продолжает работу по заключению соглашений (по состоянию на 01.10.2020 - 365 соглашений) о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и т.д.

Согласно статистике обращений в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг за 9 месяцев 2020 года, представленной Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (исх. №14И- 6982/2020 от 12.10.2020), количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг составило 2576502 ед., в том числе:

- количество принятых запросов заявителей - 1301737 ед.;
- количество результатов, выданных заявителям - 1021620 ед.;
- количество консультаций по вопросам получения государственных, муниципальных и иных услуг - 253145 ед.

В сравнении с базовым нормативом стоимости государственной услуги в 2019 году (303,23 руб.) базовый норматив стоимости государственной услуги в 2020 году снижен (294,25 руб.). Данное уменьшение связано изменением количества единиц натуральных показателей, учитываемых при определении базового норматива стоимости государственной услуги:

- в сторону уменьшения:
 - натуральная норма рабочего времени, затрачиваемого работником, непосредственно связанным с оказанием государственной услуги;
 - натуральные нормы по видам материальных запасов, особо ценного движимого имущества, программного обеспечения, расходного материала, непосредственно используемого в процессе оказания государственной услуги;
 - иная натуральная норма, непосредственно используемая в процессе оказания государственной услуги;
 - натуральная норма потребления (расхода) коммунальной услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;
 - натуральная норма потребления по видам работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;
 - натуральная норма потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;

- натуральная норма потребления транспортной услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;

- натуральная норма потребления услуг курьерской доставки, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;

- натуральная норма потребления прочей работы или услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.

в сторону увеличения:

- натуральная норма потребления услуги связи, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;

- натуральная норма рабочего времени *s*-ого работника, который не принимает непосредственного участия в оказании государственной услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;

В сравнении с базовым нормативом стоимости государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния в 2019 году (512,41 руб.) базовый норматив стоимости государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния в 2020 году увеличен (564,85 руб.). Данное увеличение связано с изменением натурального показателя, учитываемого при определении базового норматива стоимости государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния:

- в соответствии с распоряжением от 28.10.2019 №170 в 2019 году применялся натуральный показатель «Приобретение расходных материалов и запасных составных частей для оргтехники, вычислительной техники и автомобилей»;

- в соответствии с распоряжением от 18.11.2019 №177 в 2020 году применялся натуральный показатель «Приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости».

Мероприятие «Развитие материально-технической базы ГБУ ЛО «МФЦ»

В соответствии с распоряжением Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 30.12.2019 №223 «Об утверждении перечня субсидий на иные цели на 2020 год, предоставляемых Государственному бюджетному учреждению Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – распоряжение от 30.12.2019 №223) мероприятиями, на реализацию которого предоставляется субсидия на иные цели в сумме 24 144,8 тыс. руб., являются:

- реализация мероприятий по благоустройству земельных участков, находящихся в пользовании учреждения (за исключением расходов,

связанных с реконструкцией, капитальным строительством) в сумме 7 491,2 тыс. руб.;

- приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости в сумме 16 653,6 тыс. руб.

В соответствии с распоряжением Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 21.08.2020 №150 «О внесении изменений в распоряжение от 30 декабря 2019 года №223 «Об утверждении перечня субсидий на иные цели на 2020 год, предоставляемых Государственному бюджетному учреждению Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» сумма субсидии на иные цели составила 29 073,3 тыс. руб.:

- на реализацию мероприятий по благоустройству земельных участков, находящихся в пользовании учреждения (за исключением расходов, связанных с реконструкцией, капитальным строительством) в сумме 7 491,2 тыс. руб.;

- на приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости в сумме 21 582,1 тыс. руб.

Между Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заключено соглашение от 09.04.2020 №10/2020-КЭРиИД о предоставлении субсидии на иные цели на развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области в 2020 году (далее - соглашение от 09.04.2020 №10/2020-КЭРиИД), предметом которого является предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности, в соответствии с перечнем мероприятий, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предусмотренная приложением 1 к данному соглашению. Субсидия в сумме 24 144,8 тыс. руб. предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2014 №522 на приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости согласно перечню, утвержденному распоряжением от 30.12.2019 №223.

Пунктом 3.3.4 соглашения от 09.04.2020 №10/2020-КЭРиИД определены значения целевых показателей результативности использования субсидии на 31 декабря 2020 года:

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания в многофункциональных центрах – не менее 90%;

- количество окон обслуживания многофункциональных центров, созданных в установленные данным соглашением сроки, которые соответствуют требованиям Правил организации деятельности многофункциональных центров, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 и в которых организовано предоставление государственных и муниципальных услуг – не менее 659 окон обслуживания.

Согласно приложению 1 к соглашению от 09.04.2020 №10/2020-КЭРиИД запланировано:

- благоустройство 3-х земельных участков, находящихся в пользовании учреждений (за исключением расходов, связанных с реконструкцией, капитальным строительством) на сумму 7 491,2 тыс. руб.;
- приобретение 5-ти наименований основных средств, не являющихся объектами недвижимости на сумму 16 653,6 тыс. руб.

В соответствии с дополнительным соглашением от 02.09.2020 №3 к соглашению от 09.04.2020 №10/2020-КЭРиИД сумма субсидии составила 29 073,3 тыс. руб., в том числе:

- благоустройство 3-х земельных участков, находящихся в пользовании учреждений (за исключением расходов, связанных с реконструкцией, капитальным строительством) на сумму 7 491,2 тыс. руб.;
- приобретение 4-х наименований основных средств, не являющихся объектами недвижимости на сумму 21 582,1 тыс. руб.

В соответствии с Отчетом о выполнении мероприятий, источником финансового обеспечения которых является субсидия за III квартал 2020 года (приложение 5 к соглашению от 09.04.2020 №10/2020-КЭРиИД):

- по мероприятиям благоустройства земельных участков, находящихся в пользовании учреждений (за исключением расходов, связанных с реконструкцией, капитальным строительством) уровень финансирования - 100%, уровень освоения - 0%, уровень готовности к вводу в эксплуатацию – 0%;
- по приобретению основных средств, не являющихся объектами недвижимости уровень финансирования - 100%, уровень освоения – 42,52%, уровень готовности к вводу в эксплуатацию – 100%.

Срок предоставления Отчета о достигнутых значениях целевых показателей результативности использования субсидии на иные цели на развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области согласно пункту 3.3.6 соглашения от 09.04.2020 №10/2020-КЭРиИД) 31.12.2020 – 15 января 2021 года.

Анализ достижения значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1 «Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области» в истекшем периоде 2020 года

В соответствии с частью 1 приложения 1 к государственной программе (в ред. от 17.08.2020) показателем подпрограммы 1 «Цифровая

трансформация государственного управления Ленинградской области» является «Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг», показателем основного мероприятия 1.2 «Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» - «Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг».

Приложением 2 к государственной программе установлены значения показателей (индикаторов) государственной программы на 2020 год, в том числе:

- «Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» - 90%;

- «Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг» - 4364432 ед.

Данные показатели утверждены государственным заданием ГБУ ЛО «МФЦ» на 2020 год.

Согласно Отчету об исполнении государственного задания ГБУ ЛО «МФЦ» за III квартал 2020 года, представленному Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (исх. №14И-6982/2020 от 12.10.2020):

- по показателю «Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации на территории Ленинградской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» фактическое значение 98,72% при плановом значении 90%;

- по показателю «Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг» фактическое значение – 2576502 ед. или 59% от планового значения 4364432 ед.

В рамках Подпрограммы 1 государственной программы в 2019 году предусмотрено основное мероприятие 1.3 «Развитие информационных технологий, качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных полномочий» (далее – Основное мероприятие 1.3).

Предусмотренное финансовое обеспечение Основного мероприятия 1.3 на 2019 год составляло 387 420,9 тыс. руб.

В рамках Основного мероприятия 1.3 в 2019 году, предусмотрены мероприятия по созданию, развитию и сопровождению государственных информационных систем Ленинградской области.

Выборочной проверкой расходования бюджетных средств, предусмотренных на создание, развитие и сопровождение государственных информационных систем Ленинградской области установлено следующее.

«Разработка, развитие и сопровождение системы автоматизации осуществления государственных полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области»

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» на 2019 год (в ред. от 30.12.2019) в рамках реализации мероприятия «Разработка развитие и сопровождение системы автоматизации осуществления государственных полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области» основного мероприятия «Развитие информационных технологий, качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных полномочий» Подпрограммы 1, предусмотрены бюджетные ассигнования на разработку, развитие и сопровождение системы автоматизации осуществления государственных полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области (далее – ГИС «Лицензирование») в сумме 2 058,6 тыс. руб.

Согласно Единому реестру государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области, размещенному в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу <https://reestr-is.lenobl.ru/registry/public/systems/list> (далее – полное наименование – Единый реестр государственных информационных ресурсов и информационных систем Ленинградской области, сокращенное наименование – Реестр информационных систем), ГИС «Лицензирование» является программно-аппаратным продуктом лицензирования и лицензионного контроля юридических лиц, осуществляющих или имеющих намерения осуществлять розничную продажу алкогольной продукции, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих или имеющих намерения осуществлять деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов применяется для ведения лицензионных дел и процессов в отношении юридических лиц при предоставлении государственной услуги по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при предоставлении государственной услуги по

лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов, а также планирования и проведения плановых, внеплановых проверок в указанных сферах Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области в соответствии с административными регламентами и федеральным законодательством.

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области является владельцем, оператором и функциональным заказчиком ГИС «Лицензирование».

Пользователями ГИС «Лицензирование» являются:

- Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка;
- юридические лица;
- физические лица;
- органы исполнительной власти Ленинградской области.

ГИС «Лицензирование» введена в эксплуатацию с 01.03.2020 в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 26.02.2020 №124-р.

Вместе с тем, Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» на 2019 год (в ред. от 29.12.2018) предусмотрены бюджетные ассигнования на развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы обеспечения деятельности по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции, лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов АИС «СКАЛА-Лицензирование» в сумме 458,6 тыс. руб.

Основываясь на данных, размещенных в Реестре информационных систем, возможно сделать вывод о функциональной идентичности АИС «СКАЛА-Лицензирование» и ГИС «Лицензирование». Кроме того, данные информационные системы имеют идентичных пользователей, владельцев, функциональных заказчиков и операторов.

Согласно Положению о Комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, утвержденному постановлением правительства Ленинградской области от 21.04.2014 №144 (в ред. от 29.06.2020), к полномочиям Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области относятся в том числе:

- полномочия по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями, ведение государственной

регистрации выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий²⁸;

- полномочия по ведению реестра лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов²⁹.

В целях определения наличия необходимости в разработке ГИС «Лицензирование» в 2019 году при наличии АИС «СКАЛА-Лицензирование», Контрольно-счетной палатой Ленинградской области был направлен запрос в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 20.10.2020 № 01-18-273/2020.

Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области в письме от 02.11.2020 №14И-7581/2020 даны следующие пояснения:

«Одной из основных функций АИС «СКАЛА-Лицензирование» являлась функция формирования базы данных о выданных Комитетом лицензиях и передача сведений о лицензиях в Государственный сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – Сводный реестр).

В связи с введением в 2018 году (приказ Росалкогольрегулирования от 28.04.2018 №122) новых форматов представления органами исполнительной власти субъектов РФ сведений о лицензиях на розничную продажу алкогольной продукции в Сводный реестр необходимо было модернизировать АИС «СКАЛА-Лицензирование», так как система не обеспечивала передачу таких данных в автоматическом режиме.

Кроме того, функциями АИС «СКАЛА-Лицензирование» не было предусмотрено выполнение автоматических межведомственных запросов, не выполнялась автоматизированная загрузка заявлений, полученных через МФЦ и/или оформленных через Портал государственных услуг.

Учитывая данное обстоятельство, проведение в 2019 году конкурса на техническое сопровождение АИС «СКАЛА-Лицензирование» без модернизации самой системы либо замены ее на новый программный продукт, удовлетворяющий требованиям федерального законодательства, было нецелесообразным.

Учитывая факт, что модернизацию АИС «СКАЛА-Лицензирование», в части автоматической передачи данных в Сводный реестр, встраивания функционала для обмена данными по системе межведомственного электронного взаимодействия, осуществить не возможно, Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской

²⁸ Пункт 2.6 Положения о Комитет Экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2014 №144 (в ред. от 24.06.2020)

²⁹ Пункт 2.13 Положения о Комитет Экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2014 №144 (в ред. от 29.06.2020).

области было принято решение о разработке нового программного продукта.

В целях недопущения потери информации, в переходной период в 2020 году Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области информация дублируется в АИС «СКАЛА-Лицензирование».

В связи с тем, что информация, содержащаяся в АИС «СКАЛА-Лицензирование», требуется для наполнения новой базы данных, вывод системы из эксплуатации планируется завершить до конца 2020 года. В настоящее время Комитет проводит соответствующие мероприятия.

В ходе анализа расходования бюджетных средств, предусмотренных на развитие и сопровождение АИС «СКАЛА-Лицензирование» и разработку, развитие и сопровождение ГИС «Лицензирование» установлено следующее.

Согласно данным, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, в 2019 году не заключалось государственных контрактов на развитие и сопровождение АИС «СКАЛА-Лицензирование».

Финансовое обеспечение, предусмотренное на разработку, развитие и сопровождение ГИС «Лицензирование» в 2019 году освоено в полном объеме:

Заключен государственный контракт от 02.12.2019 №2784239644419000019 на сумму 2 058,6 тыс. руб. на оказание услуг по разработке системы автоматизации осуществления государственных полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области с ООО «Петербургский Информационно-внедренческий Центр». Согласно отчетным документам, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, услуги по данному государственному контракту выполнены (Акт сдачи-приемки результатов выполненных работ от 19.12.2019.) и оплачены в полном объеме (платежное поручение от 27.12.2019 №770801 на сумму 2 058,6 тыс. руб.).

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2020 год (в ред. от 19.08.2020) в рамках реализации мероприятия «Создание, развитие и обеспечение функционирования информационных систем и программных платформ обеспечения исполнения государственных функций» основного мероприятия «Цифровая администрация» Подпрограммы 1 предусмотрены бюджетные ассигнования на разработку, развитие и сопровождение ГИС «Лицензирование» в сумме 679,1 тыс. руб.

В письме от 02.11.2020 №14И-7581/2020 Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области сообщает, что необходимость развития ГИС «Лицензирование» связано с продолжением работ по автоматизации функций и процессов,

выполняемых сотрудниками Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области при оказании государственной услуги выдачи лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и государственной услуги по лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов. Основными задачами выполнения услуг по развитию ГИС «Лицензирование» в 2020 году являются:

- создание личного кабинета пользователя системы;
- создание личного кабинета руководителя в системе лицензирования;
- добавление данных в реестр субъектов и объектов;
- модернизация модуля приема заявлений;
- подготовка к проведению аттестации системы по требованиям безопасности информации.

Также развитие АИС «Лицензирование» продиктовано требованиями Федерального закона от 27.12.2019 № 478-ФЗ, которым предусматривается внедрение реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности.

Согласно информации, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок, Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области заключен государственный контракт от 17.11.2020 №2784239644420000016 на сумму 678,1 тыс. руб. на оказание услуг по развитию ГИС «Лицензирование» с ООО «Скрипта». Данный контракт находится на стадии исполнения.

Согласно информации, представленной в письме от 02.11.2020 №14И- 7581/2020, Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области за 2019 год и 9 месяцев 2020 года представлено следующее количество государственных услуг по лицензированию:

В 2019 году – 913, из них 913 или 100% с использованием АИС «СКАЛА-Лицензирование».

В 2020 году – 410, из них 307 или 74,9% с использованием ГИС «Лицензирование».

*ИС выдачи и переоформления разрешений на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в
Ленинградской области*

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» на 2019 год (в ред. от 30.12.2019) в рамках реализации мероприятий «Обеспечение функционирования региональных сегментов федеральных информационных систем, региональных и ведомственных информационных систем», «Создание и развитие ведомственных информационных систем отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области» основного мероприятия «Развитие информационных технологий, качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных полномочий» Подпрограммы 1,

предусмотрены бюджетные ассигнования на развитие (2 000,0 тыс. руб.) и сопровождение (1 008,0 тыс. руб.) информационной системы выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области в сумме (далее - ИС «Такси ЛО») 3 008,0 тыс. руб.

Согласно Реестру информационных систем ИС «Такси ЛО» создана в целях автоматизации деятельности в сфере выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области.

Владельцем ИС «Такси ЛО» является ГКУ ЛО «ОЭП».

Оператором и функциональным заказчиком ИС «Такси ЛО» является управление Ленинградской области по транспорту.

Пользователем ИС «Такси ЛО» является ГКУ «Городской мониторинговый центр».

ИС «Такси ЛО» выполняет следующие функции:

- формирование и ведение реестра заявлений;
- формирование заключений (выдача, отказ);
- формирование и ведение реестра зарегистрированных такси (юридических и физических лиц);
- возможность печати заключений, отчетов;
- возможность формирования и вывода на печать протоколов и постановлений, согласно установленным формам на основании решений о выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области;
- поиск разрешений, связанных транспортных средств и юридических лиц.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится в том числе решение вопросов организации транспортного обслуживания населения воздушным, водным, внеуличным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в междмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

Частью 1 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 №69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, что деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации

осуществляется при условии получения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выдаваемого уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 Порядка подачи заявления о выдаче и переоформлении (выдаче дубликатов) разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области, утвержденного постановлением правительства Ленинградской области от 17.04.2013 №105, уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области по выдаче и переоформлению (выдаче дубликатов) разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси является управление Ленинградской области по транспорту (в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Ленинградской области от 09.11.2020 №726 управление Ленинградской области по транспорту переименовано в Комитет Ленинградской области по транспорту).

В ходе анализа расходования бюджетных средств, предусмотренных на развитие и сопровождение ИС «Такси ЛО» в 2019 году установлено следующее.

Согласно информации, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок, ГКУ ЛО «ОЭП»:

1) заключен государственный контракт от 05.09.2019 №2470312595619000078 на сумму 1 470,0 тыс. руб. на выполнение работ по развитию информационной системы выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси Ленинградской области с АО «Конструкторское бюро «Информационные системы». Согласно отчетным документам, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, услуги по данному государственному контракту выполнены (Акт выполненных работ от 25.10.2019.) и оплачены в полном объеме (платежное поручение от 31.10.2019 №327997 на сумму 1 470,0 тыс. руб.). Работы по данному государственному контракту выполнены позднее срока, установленного контрактом, на 10 дней. ГКУ ЛО «ОЭП» была направлена в адрес АО «Конструкторское бюро «Информационные системы» претензия с требованием уплаты неустойки (штрафа/пени) за несвоевременное выполнение работ в размере 3,1 тыс. руб.;

2) заключен государственный контракт от 22.10.2019 №2470312595619000107 на сумму 1 965,6 тыс. руб. на оказание услуг по сопровождению информационной системы выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области с ООО «Айти-Технологии». В соответствии с дополнительным соглашением №1 от 17.01.2020, оплата услуг по настоящему контракту предусмотрена за счет

средств на реализацию основного мероприятия «Развитие информационных технологий в отраслях экономики и социальной сферы» Подпрограммы 2 «Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО»;

3) произведена оплата выполненных работ по сопровождению информационной системы выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области на сумму 1 008,0 тыс. руб. по государственному контракту №2470312595618000008 от 14.02.2018.

Таким образом, по данным единой информационной системы в сфере закупок, подтверждены расходы на развитие и сопровождение ИС «Такси ЛО» в 2019 году в сумму 2 478,0 тыс. руб.

Экономия в сумме 530,0 тыс. руб. достигнута в результате проведения электронного аукциона при осуществлении закупки работ по развитию ИС «Такси ЛО» в соответствии положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2020 год (в ред. от 19.08.2020) в рамках реализации мероприятия «Создание, развитие и обеспечение функционирования региональных сегментов федеральных информационных систем, региональных и ведомственных информационных систем и программных платформ в отраслях экономики и социальной сферы» основного мероприятия «Развитие информационных технологий в отраслях экономики и социальной сферы» Подпрограммы 2 предусмотрены бюджетные ассигнования на развитие (2 000,0 тыс. руб.) и сопровождение (982,8 тыс. руб.) ИС «Такси ЛО» на общую сумму 2 982,8 тыс. руб.

В ходе анализа расходования бюджетных средств, предусмотренных на развитие и сопровождение ИС «Такси ЛО» в 2020 году установлено следующее.

Согласно информации, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок, ГКУ ЛО «ОЭП»:

- заключен государственный контракт от 10.08.2020 №2470312595620000065 на сумму 1 995,0 тыс. руб. (в том числе на выполнение работ по развитию информационной системы выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области с АО «Конструкторское бюро «Информационные системы»). Данный контракт находится на стадии исполнения.

- произведена оплата работ по сопровождению информационной системы выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области на сумму 737,1 тыс. руб. по государственному

контракту №2470312595619000107 от 22.10.2019 (цена контракта 1 965,6 тыс. руб.).

Таким образом, по данным единой информационной системы в сфере закупок, по состоянию на 22.11.2020, подтверждены расходы на сопровождение ИС «Такси ЛО» в 2020 году в сумме 737,1 тыс. руб.

Система электронного документооборота Ленинградской области

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2019 год (в ред. от 30.12.2019) в рамках реализации мероприятий «Обеспечение функционирования региональных сегментов федеральных информационных систем, региональных и ведомственных информационных систем», «Создание и развитие ведомственных информационных систем отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области» основного мероприятия «Развитие информационных технологий, качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных полномочий» Подпрограммы 1, предусмотрены бюджетные ассигнования на развитие (10 000,0 тыс. руб.) и сопровождение (5 236,0 тыс. руб.) системы электронного документооборота Ленинградской области (далее – СЭД ЛО) в сумме 15 236,0 тыс. руб.

Согласно Реестру информационных систем, СЭД ЛО предназначена для автоматизации процессов документооборота, обеспечения сохранности электронных документов, повышения эффективности административного управления, повышения уровня исполнительной дисциплины. Основной ее целью является повышение качества автоматизации делопроизводства и документооборота, а также сокращение времени документооборота как внутри организации, так и при контактах с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, гражданами и сторонними организациями.

Владельцем СЭД ЛО является Комитет цифрового развития Ленинградской области.

Оператором и заказчиком СЭД ЛО является ГКУ ЛО «ОЭП».

Пользователями СЭД ЛО являются:

- органы исполнительной власти Ленинградской области;
- муниципальные районы Ленинградской области;
- государственные казенные учреждения Ленинградской области.

СЭД ЛО выполняет следующие функции:

- автоматизация документооборота;
- автоматизация ведения делопроизводства;
- получение необходимых данных по запросам пользователей по документам, занесенным в систему;
- получение необходимых отчетов по документам, занесенным в систему;
- ввод в систему графической информации;

- возможность работы с документами во время отсутствия на рабочем месте.

В ходе анализа расходования бюджетных средств, предусмотренных на развитие и сопровождение СЭД ЛО в 2019 году установлено следующее:

Согласно информации, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок, ГКУ ЛО «ОЭП»:

1) заключен государственный контракт от 19.09.2019 №2470312595619000087 на сумму 8 910,0 тыс. руб. на выполнение работ по развитию системы электронного документооборота Ленинградской области с ООО «КОРНЕО». Согласно отчетным документам, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, работы по данному государственному контракту выполнены (Акт выполненных работ от 19.09.2019.) и оплачены в полном объеме (платежное поручение от 27.12.2019 №771740 на сумму 8 910,0 тыс. руб.). Работы по данному государственному контракту выполнены позднее срока, установленного контрактом, на 25 дней. ГКУ ЛО «ОЭП» была направлена в адрес ООО «КОРНЕО» претензия с требованием уплаты неустойки (штрафа/пени) за несвоевременное выполнение работ в размере 46,4 тыс. руб.;

2) заключен государственный контракт от 11.11.2019 №2470312595619000122 на сумму 997,0 тыс. руб. на выполнение работ по развитию системы электронного документооборота Ленинградской области с ООО «КОРНЕО». Согласно отчетным документам, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, работы по данному государственному контракту выполнены (Акт выполненных работ от 24.12.2019.) и оплачены в полном объеме (платежное поручение от 27.12.2019 №771743 на сумму 997,0 тыс. руб.);

3) заключен государственный контракт от 06.05.2019 №2470312595619000027 на сумму 5 128,7 тыс. руб. на выполнение работ по сопровождению системы электронного документооборота Ленинградской области с ООО «КОРНЕО». Согласно отчетным документам, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, работы по данному государственному контракту выполнены и оплачены в полном объеме;

Таким образом, по данным единой информационной системы в сфере закупок, подтверждены расходы на развитие и сопровождение СЭД ЛО в 2019 году на сумму 15 035,7 тыс. руб.

Экономия в сумме 200,3 тыс. руб. достигнута в результате проведения конкурсных процедур при осуществлении закупки в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2020 год (в ред. от 19.08.2020) в рамках реализации мероприятия «Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области» основного мероприятия «Цифровая

администрация» Подпрограммы 1 предусмотрены бюджетные ассигнования на развитие (15 000,0 тыс. руб.) и сопровождение (8 457,5 тыс. руб.) СЭД ЛО в сумме 23 457,5 тыс. руб.

Согласно информации, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок, по состоянию на 23.11.2020, ГКУ ЛО «ОЭП»:

1) заключен государственный контракт №247031259562 000088 от 13.10.2020 на сумму 17 295,4 тыс. руб. (в том числе 15 000,0 тыс. руб. за счет средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Цифровая администрация» Подпрограммы 1 ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2020 году) на выполнение работ по развитию системы электронного документооборота Ленинградской области с ООО «КОРНЕО». Данный государственный контракт находится на стадии исполнения;

2) заключен государственный контракт от 21.10.2019 №2470312595619000099 на сумму 8 457,5 тыс. руб. на оказание услуг по сопровождению системы электронного документооборота Ленинградской области с ООО «КОРНЕО». Произведена оплата оказанных услуг (Акты оказанных услуг от 13.02.2020, от 11.03.2020, от 09.04.2020, от 24.07.2020, от 03.11.2020) на сумму 6 343,1 тыс. руб. (платежные поручения от 19.02.2020 №172516, от 18.03.2020 №329008, от 16.04.2020 №520538, от 04.08.2020 №484548, от 06.11.2020 №393772).

Таким образом, по данным единой информационной системы в сфере закупок, по состоянию на 22.11.2020, подтверждены расходы на сопровождение СЭД ЛО в сумме 6 343,1 тыс. руб.

Телефонно-справочная система органов государственной власти Ленинградской области

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2019 год (в ред. от 30.12.2019) в рамках реализации мероприятий «Обеспечение функционирования региональных сегментов федеральных информационных систем, региональных и ведомственных информационных систем», «Создание и развитие ведомственных информационных систем отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области» основного мероприятия «Развитие информационных технологий, качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных полномочий» Подпрограммы 1, предусмотрены бюджетные ассигнования на развитие (2 908,9 тыс. руб.) и сопровождение (690,7 тыс. руб.) телефонно-справочной системы органов государственной власти Ленинградской области (далее – Телефонно-справочная система) в сумме 3 599,6 тыс. руб.

Согласно Реестру информационных систем, Телефонно-справочная система является системой предоставления и хранения информации организационно-штатной структуры, должностях, телефонных номерах, номерах кабинетов, позволяющей решать следующие задачи:

- поддержка в актуальном состоянии информации об организационно-штатной структуре Администрации Ленинградской области;

- предоставление доступа к Системе через веб-интерфейс;
- формирование разграничений прав доступа к Системе.

Владельцем, оператором и функциональным заказчиком Телефонно-справочной системы является Управление делами Правительства Ленинградской области.

Пользователями Телефонно-справочной системы являются:

- любые пользователи, имеющие доступ к сети Интернет;
- сотрудники органов исполнительной власти Ленинградской области, подведомственных учреждений, а также других государственных органов власти и организаций, имеющих доступ к единой сети передачи данных.

Функция Телефонно-справочной системы - предоставление информации населению о структуре и должностных лицах исполнительных органов власти.

В ходе анализа расходования бюджетных средств, предусмотренных на развитие и сопровождение Телефонно-справочной системы в 2019 году установлено следующее:

Согласно информации, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок, ГКУ ЛО «ОЭП»:

1) заключен государственный контракт №2470312595619000036 от 06.06.2019 на сумму 690,7 тыс. руб. на выполнение работ по сопровождению телефонно-справочной системы органов государственной власти Ленинградской области с ООО «Лаборатория Инновационных Решений». Согласно отчетным документам, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, работы по данному государственному контракту выполнены и оплачены в полном объеме;

2) заключен государственный контракт №247031259561000094 от 16.10.2019 на сумму 770,9 тыс. руб. на выполнение работ по развитию телефонно-справочной системы органов государственной власти Ленинградской области с ООО «Лаборатория Инновационных Решений» (экономия в рамках закупочных процедур составила 1 846,1 тыс. руб., падение цены контракта на 70%). Данный контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке. Исполнителю начислен штраф в сумме 5 тыс. руб. в соответствии с условиями контракта. Работы по данному контракту выполнены не были, оплата не производилась.

Таким образом, по данным единой информационной системы в сфере закупок, подтверждены расходы на сопровождение Телефонно-справочной системы в 2019 году на сумму 690,7 тыс. руб.

Согласно отчету о реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-декабрь 2019 года кассовое исполнение расходов на развитие Телефонно-справочной системы в 2019 году составило 288,0 тыс. В единой информационной системе подтверждающая данный факт информация отсутствует.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2020 год (в ред. от 25.02.2020)

предусмотрены бюджетные ассигнования на развитие (2 908,9 тыс. руб.) и сопровождение (2 908,0 тыс. руб.) Телефонно-справочной системы в сумме 5 816,9 тыс. руб.

Согласно информации, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок, был заключен государственный контракт от 25.10.2019 №2470312595619000106 на сумму 567,1 тыс. руб. на оказание услуг по сопровождению телефонно-справочной системы органов государственной власти Ленинградской области с ООО «Лаборатория Инновационных Решений». Срок оказания услуг по данному государственному контракту - с 01.01.2020 по 30.06.2020. Согласно пункту 3.4 данного государственного контракта финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области предусмотренных на 2020 год в рамках основного мероприятия «Развитие информационных технологий, качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных полномочий» подпрограммы «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» (раздел/подраздел 0410, целевая статья расходов 6010313470 КВР 242 КОСГУ 226, доп. КР 60010036). По состоянию на 23.11.2020 информация об исполнении (расторжении) данного государственного контракта в единой информационной системе в сфере закупок отсутствует.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» на 2020 год (в ред. от 19.08.2020), мероприятия по развитию и сопровождению Телефонно-справочной системы не предусмотрены.

По данным единой информационной системы в сфере закупок, по состоянию на 23.11.2020, расходы на развитие и сопровождение Телефонно-справочной системы в 2020 году не производилось.

Автоматизированная информационная система сбора оперативных данных Ленинградской области

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2019 (в ред. от 30.12.2019) в рамках реализации мероприятий «Обеспечение функционирования региональных сегментов федеральных информационных систем, региональных и ведомственных информационных систем», «Создание и развитие ведомственных информационных систем отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области» основного мероприятия «Развитие информационных технологий, качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных полномочий» Подпрограммы 1, предусмотрены бюджетные ассигнования на развитие (3 300,0 тыс. руб.) и обеспечение бесперебойного функционирования (1 008,0 тыс. руб.) Автоматизированной информационной системы сбора оперативных данных Ленинградской области (далее – АИС «Сбор») в сумме 4 308,0 тыс. руб.

Согласно Реестру информационных систем АИС «Сбор» предназначена для:

- формирования сведений о расходах, предусмотренных в государственных (муниципальных) программах в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области;

- формирования отчетности по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Ленинградской области (далее – ОМСУ ЛО);

- контроля минимальной доли запросов, направляемых органов исполнительной власти Ленинградской области и ОМСУ ЛО посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, в ходе межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных (муниципальных) услуг Ленинградской области;

- сбора со стороны подведомственных учреждений Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области сведений о процессе освоения инвалидом, ребенком инвалидом образовательных программ для нужд Пенсионного фонда Российской Федерации.

Владельцем АИС «Сбор» является Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Заказчик - ГКУ ЛО «ОЭП».

Функциональный заказчик - Комитет по социальной защите населения Ленинградской области.

Оператором АИС «Сбор» является ГКУ ЛО «ОЭП».

Пользователями АИС «Сбор» являются:

- органы исполнительной власти Ленинградской области;

- органы местного самоуправления Ленинградской области;

- учреждения Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

АИС «Сбор» введена в эксплуатацию в соответствии с распоряжением Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 20.03.2019 №37 «О вводе в эксплуатацию «Автоматизированной информационной системы сбора оперативных данных Ленинградской области».

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Ленинградской области от 29.11.2017 №501 «О мерах по реализации отдельных вопросов в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области», Комитет правопорядка и безопасности является уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области, ответственным за формирование официальных статистических данных и обобщенных результатов мониторинга в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области, а также Плана комплексных мер профилактики правонарушений в Ленинградской области.

В ходе анализа расходования бюджетных средств, предусмотренных на развитие и обеспечение бесперебойного функционирования АИС «Сбор» в 2019 году установлено следующее:

Согласно информации, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок, ГКУ ЛО «ОЭП»:

1) заключен государственный контракт №2470312595619000055 от 16.07.2019 на сумму 800,0 тыс. руб. на выполнение работ по развитию автоматизированной информационной системы сбора оперативных данных Ленинградской области с ООО «ИК «ХОСТ». Согласно отчетным документам, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, работы по данному государственному контракту выполнены (Акт выполненных работ от 30.10.2019) и оплачены в полном объеме (платежное поручение от 21.11.2019 №453542 на сумму 800,0 тыс. руб.);

2) заключен государственный контракт №2470312595619000093 от 08.10.2019 на сумму 2 500,0 тыс. руб. на выполнение работ по развитию автоматизированной информационной системы сбора оперативных данных Ленинградской области с ООО «Хост информационные системы». Согласно отчетным документам, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, работы по данному государственному контракту выполнены (Акт выполненных работ от 29.11.2019) и оплачены в полном объеме (платежное поручение от 22.12.2019 №716412 на сумму 2 500,0 тыс. руб.);

3) заключен государственный контракт №2470312595619000035 от 03.06.2019 на сумму 998,6 тыс. руб. на выполнение работ по сопровождению автоматизированной информационной системы сбора оперативных данных Ленинградской области с ООО «Хост информационные системы». Согласно отчетным документам, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, работы по данному государственному контракту выполнены и оплачены в полном объеме.

Таким образом, по данным единой информационной системы в сфере закупок, подтверждены расходы на развитие (3 300,0 тыс. руб.) и поддержание бесперебойного функционирования (998,6 тыс. руб.) АИС «Сбор» в 2019 году на сумму 4 298,6 тыс. руб.

Экономия в сумме 9,4 тыс. руб. достигнута в результате проведения конкурсных процедур при осуществлении закупки в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Сводным детальным планом реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета на 2020 год (в ред. от 19.08.2020) в рамках реализации мероприятия «Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области» основного мероприятия «Цифровая администрация» Подпрограммы 1, предусмотрены бюджетные ассигнования на развитие (3 013,9 тыс. руб.) и обеспечение бесперебойного функционирования (2 761,1 тыс. руб.) АИС «Сбор» в сумме 5 188,9 тыс. руб.

Согласно информации, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок, по состоянию на 23.11.2020, ГКУ ЛО «ОЭП»:

1) заключен государственный контракт №2470312595620000030 от 06.05.2020 на сумму 2 413,9 тыс. руб. на выполнение работ по развитию Автоматизированной информационной системы сбора оперативных данных Ленинградской области с ООО «Хост информационные системы». Данный государственный контракт расторгнут в соответствии с соглашением от 31.07.2020. Согласно отчетным документам, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, работы по данному государственному контракту выполнены (Акт выполненных работ от 22.05.2020.) и оплачены на сумму 950,4 тыс. руб. (платежное поручение от 17.06.2020 №87272). ГКУ ЛО «ОЭП» была направлена в адрес ООО «Хост информационные системы» претензия от 28.07.2020 с требованием уплаты штрафа за ненадлежащее исполнение условий контракта в сумме 5,0 тыс. руб. в соответствии с пунктом 9.7 контракта (в процессе приемки работ ООО «Хост информационные системы» было направлено ГКУ ЛО «ОЭП» уведомление о невозможности выполнения части работ, предусмотренных контрактом, по независящим от сторон причинам).

2) заключен государственный контракт №247031259520000085 от 09.10.2020 на сумму 1 259,3 тыс. руб. на выполнение работ по развитию автоматизированной информационной системы сбора оперативных данных Ленинградской области с ООО «Хост информационные системы». Данный контракт находится на стадии исполнения;

3) заключен государственный контракт №2470312595619000109 от 30.10.2019 на сумму 2 761,1 тыс. руб. на оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы сбора оперативных данных Ленинградской области с ООО «Хост информационные системы». По данному государственному контракту произведена оплата оказанных услуг на сумму 2 070,8 тыс. руб. (в соответствии с данными единой информационной системы в сфере закупок по состоянию на 23.11.2020).

Таким образом, по данным единой информационной системы в сфере закупок, по состоянию на 22.11.2020, подтверждены расходы на развитие (950,4 тыс. руб.) и сопровождение (2 070,8 тыс. руб.) АИС «Сбор» в сумме 3021,2 тыс. руб.

Информационная система управления общественными финансами

«Открытый бюджет»;

информационная

система «Управление бюджетным процессом Ленинградской области»;

Региональная информационная система «Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств»

Комитет финансов Ленинградской области является владельцем, функциональным заказчиком, получателем и пользователем (совместно с

уполномоченными лицами органов государственной власти, органов местного самоуправления, получателями бюджетных средств Ленинградской области) Информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области» (далее - ИС УБП ЛО).

1.1. ИС УБП ЛО зарегистрирована в Едином реестре государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области за номером ИС1-05-0-00-01, дата регистрации 30.01.2012, дата последней актуализации 23.04.2020.

Заказчиком ИС УБП ЛО является ГКУ ЛО «ОЭП».

Разработчиком ИС УБП ЛО является ООО «Бюджетные и финансовые технологии» (далее – ООО «БФТ»).

Решение о создании ИС УБП ЛО принято постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2002 № 246 «О Программе реформирования системы управления региональными финансами Ленинградской области на 2003-2005 годы».

Государственный информационный ресурс системы создан на базе проприетарного программного обеспечения российского производства, в том числе специальное программное обеспечение системы реализовано на базе программ для ЭВМ: «Система автоматизации финансово-казначейских органов – Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета» («АЦК-Финансы»), «Система автоматизации финансово-экономических органов – Автоматизированный Центр Контроля процесса планирования и анализа бюджета» («АЦК-Планирование»), исключительные права на которые сохранены у автора (разработчика) - ООО «БФТ».

Основными функциями ИС являются:

- автоматическое формирование в бюджете-получателе с ежедневной периодичностью электронных документов «Сведения о лимитах бюджетных обязательств (далее – ЛБО), бюджетных обязательствах (далее – БО) и предельных объемах финансирования (далее – ПОФ) по переданным полномочиям получателей бюджетных средств федерального бюджета (далее - ПБС ФБ)» с информацией о суммах ЛБО, принятых БО и сумм ПОФ по «Кодам целей» с источником средств «региональные», «муниципальные», отраженным на лицевом счете ПБС предоставляющего бюджета;

- автоматизированный контроль при обработке расходных документов в бюджете-получателе на непревышение суммы расходования за счет средств софинансирования над суммой лимитов бюджетных обязательств, поставленных на учет бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования, доведенных ПБС предоставляющего бюджета;

- возможность осуществления указанного контроля на основании информации из ЭД «Сведения о ЛБО, БО и ПОФ по переданным полномочиям ПБС ФБ».

1.2. ИС «Открытый бюджет» ЛО зарегистрирована в Едином реестре государственных информационных ресурсов и государственных

информационных систем Ленинградской области за номером ИС 1-05-0-00-02, дата регистрации - 30.07.2013, дата последней актуализации 08.06.2020.

Заказчиком ИС «Открытый бюджет» ЛО является ГКУ ЛО «ОЭП».

Разработчиком ИС «Открытый бюджет» ЛО является ООО «БФТ».

Решение о создании ИС принято распоряжением Губернатора Ленинградской области от 12.12.2012 № 109-р «Об утверждении плана мероприятий органов исполнительной власти Ленинградской области по реализации в 2013 году основных положений послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года».

Система предназначена для создания информационно-аналитического инструментария мониторинга и анализа показателей финансово-экономического развития Ленинградской области. Система призвана обеспечить комплексную интеграцию систем и ресурсов, функциональное назначение которых связано с автоматизацией финансово-экономической деятельности организаций бюджетной сферы в Ленинградской области. Применение единых подходов в сфере информатизации призвано исключить дублирование функционала в существующих и перспективных региональных информационных системах за счет обеспечения единых стандартов ввода, обработки и анализа финансовой информации.

Основными функциями ИС «Открытый бюджет» ЛО являются:

- мониторинг и анализ государственных программ Ленинградской области;
- мониторинг объектов Адресной инвестиционной программы Ленинградской области;
- представление открытых данных и справочной информации о бюджете;
- мониторинг и анализ исполнения бюджета Ленинградской области;
- мониторинг государственных закупок;
- представление нормативных и иных документов;
- обсуждение бюджета;
- мониторинг межбюджетных трансфертов;
- бюджетный калькулятор Ленинградской области;
- мониторинг объектов капитального ремонта;
- сравнение муниципальных образований;
- итоги публичных мероприятий;
- мониторинг работы Общественного совета.

1.3. Региональная информационная система «Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств» зарегистрирована в Едином реестре государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем

Ленинградской области за номером ИС 1-33-1-01-01, дата регистрации - 03.02.2016, дата последней актуализации 13.07.2020.

Заказчиком региональной информационной системы «Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств» является ГКУ ЛО «ОЭП».

Разработчиком региональной информационной системы является ООО «БФТ».

Решение о создании ИС принято распоряжением Комитета финансов Ленинградской области от 11.02.2015 № 18-03/01-15-12А «О создании региональной информационной системы «Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств».

Система предназначена для создания карточек объектов капитальных вложений (далее – ОКВ), содержащих основные сведения об ОКВ; сбора предложений (заявок) о бюджетных ассигнованиях по ОКВ для включения в проект Адресной инвестиционной программы от Главного распорядителя бюджетных средств, органов Исполнительной власти, администраций муниципальных образований; рассмотрения, утверждения предложений (заявок) о бюджетных ассигнованиях по ОКВ; создания проекта реестров ОКВ для включения в проект Адресной инвестиционной программы; рассмотрения, утверждения реестров ОКВ для включения в проект Адресной инвестиционной программы профильными комиссиями, уполномоченными должностными лицами; включения бюджетных ассигнований заключительного варианта Реестра ОКВ в проект Закона о Бюджете; мониторинга мероприятий, проводимых в отношении ОКВ.

Основными функциями ИС являются:

- поддержка единой базы данных ОКВ, реализуемых за счет бюджетных средств на территории ЛО;
- обеспечение современными инструментами взаимодействия участников процесса планирования объемов финансового обеспечения мероприятий, связанных с ОКВ;
- создание базы данных для аналитической работы, связанной с оценкой эффективности капитальных вложений на территории ЛО;
- мониторинг хода выполнения мероприятий, проводимых в отношении ОКВ.

Согласно данным отчетов о реализации государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» за 2019 год и 9 месяцев 2020 года объем финансового обеспечения ИС УБП ЛО, ИС «Открытый бюджет», региональной информационной системы «Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств» составляет:

В 2019 году

1) на мероприятие 1.3.6 «Обеспечение функционирования региональных сегментов федеральных информационных систем, региональных и ведомственных информационных систем» основного мероприятия «Развитие информационных технологий, качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных полномочий» подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» предусмотрено финансовое обеспечение расходов на сопровождение 18 информационных систем в сумме 102 631,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 100 582,7 тыс. руб.

Из них на обеспечение функционирования 3 информационных систем финансовое обеспечение составило:

- ИС «Открытый бюджет» ЛО объем финансового обеспечения составил 3 640,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключены и исполнены государственные контракты на обеспечение функционирования ИС на сумму 3 640,0 тыс. руб.;

- ИС УБП ЛО объем финансового обеспечения составил 63 231,6 тыс. руб. В рамках мероприятия заключены и исполнены государственные контракты на обеспечение функционирования ИС на сумму 63 231,6 тыс. руб.

- региональной информационной системы «Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств» объем финансового обеспечения составил 4 118,7 тыс. руб. В рамках мероприятия заключены и исполнены государственные контракты на обеспечение функционирования ИС на сумму 4 118,7 тыс. руб.

2) на мероприятие 1.3.7 «Создание и развитие ведомственных информационных систем отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области» основного мероприятия «Развитие информационных технологий, качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных полномочий» подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» предусмотрено финансовое обеспечение расходов на развитие 16 ИС 206 430,2 тыс. руб., исполнены расходы на сумму 200 235,3 тыс. руб.

Из них на обеспечение развития:

- ИС «Открытый бюджет» ЛО объем финансового обеспечения составил 5 500,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключен и исполнен Государственный контракт на развитие ИС на сумму 5 500,0 тыс. руб.;

- ИС УБП ЛО объем финансового обеспечения составил 36 481,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключены и исполнены Государственные контракты на развитие ИС на сумму 36 481,0 тыс. руб.

В 2020 году

1) на мероприятие 1.3.4 «Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ управлениями государственными финансами и государственным имуществом Ленинградской области» основного мероприятия «Цифровая администрация» подпрограммы 1 «Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» на 2020 год запланирован объем финансового обеспечения на развитие и сопровождение 4 ИС в сумме 141 574,4 тыс. руб.

За отчетный период: январь-сентябрь 2020 года по состоянию на 01.10.2020 исполнение составило 61 696,0 тыс. руб.

Из них:

- на обеспечение бесперебойного функционирования и развитие ИС УБП ЛО на 2020 год запланирован объем финансового обеспечения в размере 117 617,9 тыс. руб. (в т.ч. на обеспечение бесперебойного функционирования – 75 760,9 тыс. руб., на развитие – 41 857,0 тыс. руб.). По состоянию на 01.10.2020 расходы областного бюджета составили 56 170,0 тыс. руб., в том числе: на содержание ИС – 37 691,0 тыс. руб., на развитие – 18 479,0 тыс. руб.;

- на обеспечение бесперебойного функционирования и развитие ИС «Открытый бюджет» ЛО на 2020 год запланирован объем финансового обеспечения в размере 12 734,4 тыс. руб. (в т.ч. на обеспечение бесперебойного функционирования – 6 785,6 тыс. руб., на развитие – 5 948,8 тыс. руб.). По состоянию на 01.10.2020 расходы на обеспечение бесперебойного функционирования составили 3 375,8 тыс. руб. Согласно данным отчета о реализации государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» за 9 месяцев 2020 года работы по развитию ИС «Открытый бюджет» ЛО в 2020 году не запланированы, бюджетные средства планируются к перераспределению в рамках очередного внесения изменений в областной бюджет.

- на обеспечение бесперебойного функционирования региональной информационной системы «Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств» на 2020 год запланирован объем финансового обеспечения в размере 4 322,1 тыс. руб., по состоянию на 01.10.2020 расходы на обеспечение бесперебойного функционирования составили 2 150,2 тыс. руб.

Следует отметить, что по 7-ми государственным контрактам на развитие информационных систем на общую сумму 68 855,0 тыс. руб.,

заключенным в 2019-2020 годах ГКУ ЛО «ОЭП» (Заказчик) с ООО «БФТ» (Исполнитель), в стоимость работ включено лицензионное вознаграждение за передачу неисключительных прав на программное обеспечение, которое составило 48 198,5 тыс. руб. (или 70% от цены контрактов):

- по государственному контракту от 13.02.2019 №1150733 на выполнение работ по развитию ИС «Открытый бюджет» ЛО на сумму 5 500,0 тыс. руб. стоимость работ по развитию системы составляет 1 650,0 тыс. руб.; лицензионное вознаграждение за передачу неисключительных прав на программное обеспечение - 3 850,0 тыс. руб. (70% от общей стоимости контракта);

- по государственному контракту от 19.07.2019 №14484 на выполнение работ по развитию ИС УБП ЛО на сумму 11 000,0 тыс. руб. стоимость работ по развитию системы составляет 3 300,0 тыс. руб.; лицензионное вознаграждение за передачу неисключительных прав на программное обеспечение - 7 700,0 тыс. руб. (70% от общей стоимости контракта);

- по государственному контракту от 22.07.2019 №14672 на выполнение работ по развитию ИС УБП ЛО на сумму 14 005,0 тыс. руб. стоимость работ по развитию системы составляет 4 201,5 тыс. руб.; лицензионное вознаграждение за передачу неисключительных прав на программное обеспечение - 9 803,5 тыс. руб. (70% от общей стоимости контракта);

- по государственному контракту от 13.11.2019 №11091582 на выполнение работ по развитию ИС УБП ЛО на сумму 15 100,0 тыс. руб. стоимость работ по развитию системы составляет 4 530,0 тыс. руб.; лицензионное вознаграждение за передачу неисключительных прав на программное обеспечение - 10 570,0 тыс. руб. (70% от общей стоимости контракта);

- по государственному контракту от 30.03.2020 №875 на выполнение работ по развитию ИС УБП ЛО на сумму 6 000,0 тыс. руб. стоимость работ по развитию системы составляет 1 800,0 тыс. руб.; лицензионное вознаграждение за передачу неисключительных прав на программное обеспечение - 4 200,0 тыс. руб. (70% от общей стоимости контракта);

- по государственному контракту от 24.07.2020 № 5475 на выполнение работ по развитию ИС УБП ЛО на сумму 12 650,0 тыс. руб. стоимость работ по развитию системы составляет 3 795,0 тыс. руб.; лицензионное вознаграждение за передачу неисключительных прав на программное обеспечение - 8 855,0 тыс. руб. (70% от общей стоимости контракта);

- по государственному контракту от 05.10.2020 № 83183 на выполнение работ по развитию ИС УБП ЛО на сумму 4 600,0 тыс. руб. стоимость работ по развитию системы составляет 1 380,0 тыс. руб.; лицензионное вознаграждение за передачу неисключительных прав на программное обеспечение - 3 220,0 тыс. руб. (70% от общей стоимости контракта).

Начальная (максимальная) цена контрактов (далее – НМЦК) на создание (поддержание, развитие) государственных информационных систем Ленинградской области сформирована в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 и определена (в соответствии со ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ) методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), который заключается в установлении НМЦК на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам. Информация о ценах товаров, работ, услуг, получена по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг.

Предоставление неисключительных прав на лицензии на программное обеспечение осуществлялось после подписания лицензионного (сублицензионного) договора, акта о передаче неисключительных прав на использование ПО. В состав передаваемых лицензий вошли подсистемы программ для ЭВМ «Система автоматизации финансово-казначейских органов – Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета» («АЦК-Финансы» и «АЦК-Планирование»).

Пользователи информационных систем:

- ИС УБП ЛО «Управление бюджетным процессом Ленинградской области» - органы исполнительной власти Ленинградской области, органы местного самоуправления Ленинградской области, получатели бюджетных средств Ленинградской области;

- ИС «Открытый бюджет» - сотрудники Комитета финансов Ленинградской области, уполномоченные на контроль выполнения работ по государственным контрактам, а также передачу обращений по инцидентам в рамках указанных контрактов;

- региональной информационной системы «Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств» - участники бюджетного процесса Ленинградской области и администрации муниципальных образований Ленинградской области.

Согласно письму Комитета финансов Ленинградской области от 23.10.2020 № 15-11/2056 в ответ на запрос Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 14.10.2020 № 01-18-262/2020: *«общее количество зарегистрированных пользователей указанных ИС составляет:*

- на 01.01.2019 – более 5 300;
- на 01.01.2020 – более 5 700;
- на 01.10.2020 – более 5 900.

Учитывая, что открытая и общедоступная часть информационной системы управления общественными финансами «Открытый бюджет»

Ленинградской области – это сайт в сети «Интернет», ее пользователями также являются и все пользователи сети «Интернет», количество которых составляет:

- за 2019 год – более 13 600;*
- за 2020 год по состоянию на 01.10.2020 – более 10 900».*

Контрольно-счетной палатой Ленинградской области в адрес Комитета финансов Ленинградской области направлен запрос от 14.10.2020 № 01-18-262/2020 о предоставлении следующей информации:

- о планируемых результатах (экономическом эффекте) от внедрения и развития ИС УБП ЛО, ИС «Открытый бюджет» ЛО и региональной информационной системы «Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств»;

- о показателях, характеризующих фактически достигнутые результаты от внедрения и развития ИС УБП ЛО, ИС «Открытый бюджет» ЛО и региональной информационной системы «Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств», в том числе за 2019 год и истекший период 2020 года (копии отчетов, аналитических записок (справок), принятых управленческих решений и др.)

Комитетом финансов Ленинградской области письмом от 23.10.2020 № 15-11/2056 представлена следующая информация:

«В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» государственные информационные системы создаются в целях реализации полномочий государственных органов и обеспечения обмена информацией между этими органами.

Задачами функционирования информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области» и региональной информационной системы «Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств» является обеспечение исполнения Комитетом финансов Ленинградской области функций, установленных Положением о Комитете финансов Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 27 мая 2014 года №191.

Задачами информационной системы управления общественными финансами «Открытый бюджет» Ленинградской области является обеспечение исполнения Комитетом финансов Ленинградской области функций в части реализации информационной политики в Ленинградской области по обеспечению открытости бюджетно-финансовой системы Ленинградской области и деятельности Комитета финансов Ленинградской области.

По результатам создания и развития государственных информационных систем Комитета финансов Ленинградской области обеспечено:

1) повышение качества планирования и исполнения областного бюджета Ленинградской области и бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, а также сокращение сроков и трудозатрат за счет создания единой централизованной информационно-технологической платформы Ленинградской области;

2) повышение качества формирования бюджетной отчетности, а также иной регламентированной отчетности, обеспечение мониторинга и формирования достоверной оперативной информации о бюджетах бюджетной системы Ленинградской области;

3) повышение качества планирования расходов на осуществление капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности за счет создания единой информационной среды для участников процесса планирования и реализации мероприятий по финансовому обеспечению объектов капитальных вложений за счет средств областного бюджета Ленинградской области;

4) повышение уровня открытости бюджетных данных Ленинградской области. С 2015 года Научно-исследовательским институтом Министерства финансов Российской Федерации ежегодно составляется Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных. В указанном рейтинге Ленинградская область ежегодно входит в группу субъектов Российской Федерации с высоким уровнем открытости бюджетных данных».

Конкретные показатели, характеризующие фактически достигнутые результаты от внедрения и развития ИС УБП ЛО, ИС «Открытый бюджет» ЛО и региональной информационной системы «Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств», в информации не представлены.

Не представлены также результаты интеграции ИС УБП ЛО с автоматизированной информационной системой «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО), ИС «Открытый бюджет» ЛО, региональной информационной системой «Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств» в динамике: по состоянию на 01.01.2019, 01.01.2020, 01.10.2020.

Согласно письму Комитета финансов Ленинградской области от 23.10.2020 № 15-11/2056: «в результате интеграции информационных систем Комитета финансов Ленинградской области обеспечивается повышение качества и эффективности исполнения областного бюджета Ленинградской области и бюджетов муниципальных образований Ленинградской области за счет применения современных технологий по

централизованному управлению бюджетно-финансовой системой Ленинградской области», при этом показатели, характеризующие повышение качества и эффективности исполнения областного бюджета Ленинградской области и бюджетов муниципальных образований Ленинградской области за счет применения современных технологий не представлены.

*Автоматизированная информационная система управления имуществом
Ленинградской области*

Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом (далее – Леноблкомимущество) является функциональным заказчиком и владельцем Автоматизированной информационной системы управления имуществом Ленинградской области (далее – АИС управления имуществом ЛО).

АИС управления имуществом ЛО зарегистрирована в Едином реестре государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области за номером ИС 1- 25- 0- 00- 01, дата регистрации 01.07.2011, дата последней актуализации 12.09.2019.

Заказчиком АИС управления имуществом ЛО является ГКУ ЛО «ОЭП».

Разработчиком АИС управления имуществом ЛО является ООО «БФТ».

Назначением системы является: информационное обеспечение деятельности Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом в части сведений об объектах недвижимого и движимого государственного; информационная поддержка процессов принятия управленческих решений по распоряжению недвижимым и движимым государственным имуществом; автоматизация процессов функциональных действий подразделений Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом; получение требуемой справочной и аналитической информации; повышение оперативности и достоверности обработки информации о государственном имуществе и эффективности его использования; обеспечение учета сделок с объектами государственного имущества, а также контроля над поступлением доходов.

Функциями АИС управления имуществом ЛО являются:

1. Ведение учёта государственного имущества Ленинградской области в реестре государственного имущества и предоставление информации об объектах учёта, содержащейся в реестре.

2. Инициирование принятия и осуществление подготовки проектов решений Правительства Ленинградской области о приватизации государственного имущества, в том числе земельных участков, обеспечение их исполнения.

3. Организация работы по подготовке проектов решений Правительства Ленинградской области о передаче государственного имущества, в том числе земельных участков Ленинградской области, в собственность иных субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность, по приёмке имущества, в том числе земельных участков, в государственную собственность Ленинградской области из собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, осуществление исполнения таких решений, осуществление подготовки предложений о передаче имущества, в том числе земельных участков Ленинградской области, в собственность Российской Федерации и исполнение решений о передаче имущества, в том числе земельных участков, из собственности Ленинградской области в собственность Российской Федерации и из собственности Российской Федерации в собственность Ленинградской области, если Правительством Ленинградской области исполнение указанных функций не возложено на иные органы исполнительной власти Ленинградской области.

4. Организация государственной регистрации права собственности, перехода права собственности, прекращения права собственности, ограничений права собственности, иных вещных прав, их перехода и прекращения, а также сделок в отношении недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, ограничений права собственности и иных вещных прав в связи с установлением и прекращением публичных сервитутов для обеспечения интересов Ленинградской области, решений Правительства Ленинградской области об изъятии земельных участков, резервировании земельных участков для государственных нужд Ленинградской области, кроме случаев, когда соответствующие действия в силу правового акта Ленинградской области или договора должно осуществлять предприятие или учреждение, орган исполнительной власти Ленинградской области либо иное уполномоченное лицо.

5. Организация технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, относящихся к имуществу казны Ленинградской области.

6. Организация проведения рыночной оценки ставки арендной платы при передаче в аренду государственного имущества Ленинградской области.

7. Обеспечение проведения торгов на право заключения договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления в отношении государственного имущества, относящегося к имуществу казны Ленинградской области.

8. Разработка проектов государственных контрактов и участие в разработке конкурсной документации (документации об аукционе), разработка, участие в разработке, согласование концепции и проектов правовых актов, договоров, соглашений и иных документов в случаях и

порядке, установленных нормативными правовыми актами Ленинградской области.

9. Обращение в антимонопольные органы с ходатайством о даче согласия на передачу государственного имущества Ленинградской области в порядке предоставления государственной помощи, кроме случаев, когда Правительством Ленинградской области данное полномочие предоставлено иным органам государственной власти Ленинградской области.

10. Передача государственного имущества, относящегося к имуществу казны Ленинградской области, в пользование по договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления, осуществление контроля за исполнением условий таких договоров.

Согласно письму Леноблкомимущества от 26.10.2020 № 04-8757/2020 на запрос Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 19.10.2020 № 01-18-265/2020 (далее – письмо № 04-8757/2020) АИС управления имуществом ЛО *«позволила соединить всю информацию об объекте государственной собственности Ленинградской области воедино, включая характеристики, принятые решения, сделки в отношении каждого конкретного объекта государственной собственности. Информационная система удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым сотрудниками комитета.*

АИС Управления имуществом ЛО не предполагает достижение экономических показателей и является дополнительным средством для осуществления функций и полномочий комитета в соответствии с нормативными и правовыми актами Ленинградской области.

При проведении работ по развитию информационной системы не предусматривались фактические показатели результативности. Показателями, характеризующими эффективность использования информационной системы, является достоверность имеющейся информации об объектах учета и земельных участках, находящихся в собственности Ленинградской области».

Одним из назначений АИС управления имуществом ЛО является обеспечение учета сделок с объектами государственного имущества.

Согласно письму № 04-8757/2020 *«в 2019 году государственное имущество (за исключением земельных участков) Ленинградской области передано по 363 договорам аренды и 110 договорам безвозмездного пользования, в том числе Леноблкомимущество является стороной по 22 договорам аренды и 5 договорам безвозмездного пользования.*

За истекший период 2020 года государственное имущество Ленинградской области передано по 216 договорам аренды и 127 договорам безвозмездного пользования, в том числе Леноблкомимущество является стороной по 6 договорам аренды и 6 договорам безвозмездного пользования.

Продажи государственного имущества за 2019 год - 3 объекта, за 9 месяцев 2020 года - 8 объектов.

За 2019 год было заключено 99 договоров аренды земельных участков и осуществлена продажа 45 земельных участков. За 9 месяцев 2020 года заключено 63 договора аренды земельных участков и 13 договоров купли продажи».

АИС Управления имуществом ЛО обеспечивает возможность контроля над поступлением доходов.

Согласно письму № 04-8757/2020 «сумма доходов от использования и продажи государственного имущества составила:

за 2019 год:

Аренда государственного имущества – 24 485,9 тыс. руб.

Аренда земельных участков – 27 857,1 тыс. руб.

Продажа государственного имущества – 9 817,9 тыс. руб.

Продажа земельных участков – 12 342,0 тыс. руб.

за 9 месяцев 2020 года:

Аренда государственного имущества - 17 026,3 тыс. руб.

Аренда земельных участков – 26 115,4 тыс. руб.

Продажа государственного имущества - 8 763,2 тыс. руб.

Продажа земельных участков – 6 379,2 тыс. руб.».

Согласно описанию АИС управления имуществом ЛО в Едином реестре государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области пользователями системы являются: муниципальные образования Ленинградской области; Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом; Комитет финансов Ленинградской области; Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии; Муниципальные учреждения.

Согласно письму № 04-8757/2020 АИС Управления имуществом ЛО «рассчитана на использование в Единой сети передачи данных Администрации Ленинградской области. Требования к количеству внутренних и внешних пользователей не предъявляются и ограничены только возможностями СУБД PostgreSQL.

Фактическими пользователями информационной системы являются:

- Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом – 47 пользователей;

- Комитет Финансов Ленинградской области – 3 пользователя;

Сотрудники Комитетов по управлению муниципальным имуществом пилотных районов:

Бокситогорский район – 5 пользователей;

Киришский район – 9 пользователей;

Выборгский район – 26 пользователей.».

Таким образом АИС Управления имуществом ЛО в полном объеме органами местного самоуправления не используется.

«Кроме того, в соответствии с техническим заданием в системе реализованы следующие виды интеграции с внешними системами:

1. АИС «Фонд пространственных данных Ленинградской области»
2. Система межведомственного взаимодействия (СМЭВ 2.0). В рамках сопровождения информационной системы ведутся работы по переходу на новый формат (СМЭВ 3.0).
3. ФГИС ЕГРН. В 2019 году Росреестр приостановил предоставление сведений из своей информационной системы.

Интеграция Единым государственным реестром юридических лиц не предусмотрена в АИС Управления имуществом Ленинградской области».

В 2019 и 2020 году контракты на выполнение работ по сопровождению и развитию АИС управления имуществом не заключались. Однако, в июле 2019 года ГКУ ЛО «ОЭП» (Заказчик) платежными поручениями от 30.07.2019 №671407 и №671408 произведена оплата ООО «БФТ» (Исполнитель) за выполнение работ по развитию АИС управления имуществом ЛО по госконтракту от 04.10.2017 №19ОК-17 на общую сумму 29 750,0 тыс. руб. в рамках основного мероприятия «Развитие информационных технологий, качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных полномочий» Подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО».

Согласно Акту выполненных работ от 28.06.2019 по государственному контракту от 04.10.2017 № 19ОК-17, направленному в адрес Контрольно-счетной палаты Ленинградской области письмом Леноблкомимущества №04-8757/2020 и указанному письму:

ГКУ ЛО «ОЭП» в интересах Леноблкомимущества (Функциональный заказчик) заключило государственный контракт от 04.10.2017 № 19ОК-17 на выполнение работ по развитию АИС управления имуществом ЛО. Стоимость работ по данному контракту составила 29 750,0 тыс. руб. Согласно пункту 2.3 данного государственного контракта срок выполнения работ по контракту – с момента заключения контракта по 10.12.2017.

Фактически исполнение государственного контракта было завершено 28.06.2019. Результаты работ приняты по Акту выполненных работ от 28.06.2019. Просрочка исполнения обязательств по данному государственному контракту Исполнителем составила 565 дней. Исполнителю начисляются пени за просрочку исполнения обязательств по данному государственному контракту в соответствии с пунктом 8.6 контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по контракту в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ и определяются по формуле, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063.

В соответствии с пунктом 8.5 контракта в случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В ответ на запрос Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 05.11.2020 № 01-18-291/2020 Комитетом цифрового развития Ленинградской области письмом от 12.11.2020 № 22-3636/2020 направлены материалы претензионной работы ГКУ ЛО «ОЭП» в отношении ООО «БФТ».

Согласно представленным документам:

1) Заказчиком - ГКУ ЛО «ОЭП» направлено Исполнителю – ООО «БФТ» требование (претензия) об уплате неустойки от 28.06.2019 № 01-03/99-19-1 за просрочку исполнения обязательств по контракту, в соответствии с которым начислены пени в размере 37 819,7 тыс. руб.;

2) ООО «БФТ» в адрес ГКУ ЛО «ОЭП» направлен ответ на претензию (от 26.07.2019 №1150), в соответствии с которым Исполнитель отказался от погашения пени в размере, указанном в требовании, вследствие несоразмерности размера;

3) В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области ГКУ ЛО «ОЭП» (Истец) направлено исковое заявление от 25.11.2019 о взыскании с ООО «БФТ» (Ответчик) суммы неустойки (пени) по государственному контракту в размере 37 819,7 тыс. руб. и расходов по уплате госпошлины в размере 200,0 тыс. руб.;

4) Рассмотрев исковое заявление, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области установил, что ГКУ ЛО «ОЭП» не соблюден досудебный претензионный порядок, а именно, не приложены документы, подтверждающие направление в адрес ответчика претензии. Определением от 11.12.2019 по делу № А56-128974/2019 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил исковое заявление ГКУ ЛО «ОЭП» без движения и предложил в срок до 09.01.2020 устранить указанные обстоятельства. В указанный срок ГКУ ЛО «ОЭП», имея отказ ООО «БФТ» от погашения пени, не представило в суд доказательства соблюдения досудебного порядка. В связи с чем Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 17.01.2020 вынес определение о возвращении искового заявления ГКУ ЛО «ОЭП» от 25.11.2019 и уплаченной государственной пошлины в сумме 200,0 тыс. руб.

5) Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 17.01.2020 вынес определение о возвращении искового заявления от 25.11.2019 (дело № А56-128974/2019), в соответствии с которым заявление Истца оставлено без движения в связи с подачей заявления с нарушением части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно к исковому заявлению не приложены документы, подтверждающие соблюдение Истцом претензионного или иного досудебного порядка – направленной в адрес Ответчика претензии от 18.06.2019 № 01-03/99-19-1. Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес определение о возврате искового заявления, уплаченной государственной пошлины в сумме 200,0 тыс. руб. В

соответствии с определением возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения;

6) ГКУ ЛО «ОЭП» повторно Исполнителю направлено требование (претензия) об уплате неустойки от 12.03.2020 № 01-03/171-2020 за просрочку исполнения своих обязательств по контракту, в соответствии с которым заявлены повторные требования об уплате пени в размере 37 819,7 тыс. руб., а в случае неуплаты в срок до 01.04.2020, Исполнитель предупрежден об обращении Заказчика в суд за защитой своих прав и законных интересов, а равно интересов Ленинградской области;

7) Исходящим № 01-03/967-2020 от 22.06.2020 в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области ГКУ ЛО «ОЭП» направлено повторное исковое заявление о взыскании с ООО «БФТ» суммы неустойки (пени) по государственному контракту в размере 37 819,7 тыс. руб. и расходов по уплате госпошлины в размере 200,0 тыс. руб.;

8) Рассмотрев исковое заявление, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области установил, что ГКУ ЛО «ОЭП» не соблюден досудебный претензионный порядок, а именно, не приложены документы, подтверждающие направление в адрес ответчика претензии. Определением от 07.07.2020 по делу № А56-52228/2020 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил исковое заявление ГКУ ЛО «ОЭП» без движения и предложил в срок до 14.08.2020 устранить указанные обстоятельства. После устранения ГКУ ЛО «ОЭП» установленных судом обстоятельств, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области определением от 30.07.2020 по делу № А56-52228/2020 принял к производству исковое заявление ГКУ ЛО «ОЭП» о взыскании с ООО «БФТ» суммы неустойки (пени) в размере 37 819,7 тыс. руб. и расходов по уплате госпошлины в размере 200,0 тыс. руб. и назначил судебное заседание.

9) Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынесено Определение от 30.07.2020 (дело № А56-52228/2020) о принятии искового заявления к производству.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о низком качестве ведения ГКУ ЛО «ОЭП» претензионно-исковой работы о взыскании неустойки (пени) в размере 37 819,7 тыс. руб. в связи с нарушением условий государственного контракта с ООО «БФТ», неисполнению определений арбитражного суда, что привело к затягиванию сроков взыскания неустойки (пени) в связи с нарушением условий государственного контракта в сумме 37 819,7 тыс. руб.

*Многоуровневая автоматизированная интеграционная система
ЗАГС*

Управление записи актов гражданского состояния Ленинградской области (далее – Управление ЗАГС ЛО) является функциональным заказчиком многоуровневой автоматизированной интеграционной системы ЗАГС (далее – МАИС ЗАГС ЛО).

МАИС ЗАГС ЛО зарегистрирована в Едином реестре государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области за номером ИС 1- 36- 0- 00- 01, дата регистрации 01.07.2011, дата последней актуализации 09.09.2019.

Владельцем и заказчиком МАИС ЗАГС ЛО является ГКУ ЛО «ОЭП».

Разработчиком МАИС ЗАГС ЛО является Акционерное общество инженерно-внедренческий Центр ИНСОФТ (далее – АО ИВЦ ИНСОФТ).

МАИС ЗАГС ЛО создана с целью повышения эффективности работы органов ЗАГС при обслуживании граждан и организаций, сокращения потерь времени при обращении граждан и организаций в органы ЗАГС; повышения качества предоставляемых государственных услуг, в т.ч. в электронной форме; обеспечения технологического процесса подготовки и конвертации записей актов гражданского состояния в форму электронного документа для передачи в федеральную государственную информационную систему ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Основными функциями МАИС ЗАГС ЛО являются:

- печать документов о регистрации актов гражданского состояния в соответствии с действующим законодательством (свидетельства, справки, извещения);
- формирование и печать карточек и алфавитных книг;
- внесение исправлений, изменений, дополнений в первые экземпляры записей актов гражданского состояния;
- ведение дел по перемене имени, а также дел по внесению изменений и исправлений в актовые записи;
- автоматическая передача и прием извещений о внесении изменений и исправлений в электронном виде для внесения изменений и исправлений в записи актов в отделы ЗАГС Ленинградской области, подключенные к МАИС «ЗАГС» (трехзвенная архитектура);
- учет госпошлины, построение отчетов об уплаченных суммах госпошлины за отчетный период;
- учет поступающей и отправляемой корреспонденции в отделах ЗАГС Ленинградской области с автоматической передачей извещений, запросов в электронном виде в отделы ЗАГС Ленинградской области, подключенные к МАИС «ЗАГС» (трехзвенная архитектура);

- прием органами ЗАГС, подключенными к МАИС «ЗАГС» (трехзвенная архитектура), запросов и извещений о внесении изменений и исправлений в электронном виде для внесения изменений и исправлений в записи актов;

- учет обращений граждан и организаций в отделы ЗАГС по вопросам получения документов, автоматический поиск записей актов, автоматизированное исполнение запросов, автоматизированная переадресация поступивших запросов для исполнения по месту хранения первого экземпляра актовой записи, контроль исполнения запросов;

- возможность печати документов, справок на основе записей актов гражданского состояния;

- возможность массового и единичного ввода актовых записей, зарегистрированных ранее и имеющихся в областном архиве только в форме твердой копии (на бумажном носителе), возможность дополнения записей, введенных ранее в картотечной форме.

МАИС ЗАГС ЛО взаимодействует с Региональной системой межведомственного электронного взаимодействия с системой межведомственного электронного взаимодействия, федеральной информационной адресной системой.

Согласно описанию МАИС ЗАГС ЛО в Едином реестре государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области пользователями Системы являются: лица, желающие зарегистрировать акт гражданского состояния, либо получить документ, подтверждающий совершенный факт регистрации акта гражданского состояния.

Согласно ответу Управления ЗАГС от 26.10.2020 № ЗАГС-02-1211/2020 на запрос от 19.10.2020 № 01-18-266/2020 (далее – письмо Управления ЗАГС ЛО № ЗАГС-02-1211/2020) фактическое количество пользователей МАИС ЗАГС составляет:

- по состоянию на 01.01.2019 – 342;
- по состоянию на 01.01.2020 – 355;
- по состоянию на 01.10.2020 – 218.

Согласно письму Комитета цифрового развития от 23.10.2020 № 22-04-18-3389/2020 на запрос от 16.10.2020 № 01-18-263/2020 фактическое количество внутренних пользователей МАИС ЗАГС ЛО составило:

- по состоянию на 01.01.2019 – 200;
- по состоянию на 01.01.2020 – 300;
- по состоянию на 01.10.2020 – 300.

Данные о количестве внутренних и внешних пользователей, на которых рассчитана МАИС ЗАГС ЛО, а также о фактическом количестве внешних пользователей отсутствуют.

Согласно отчету Управления ЗАГС ЛО о фактически достигнутых значениях целевых показателей эффективности деятельности по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации на

государственную регистрацию актов гражданского состояния за 2019 год (далее – отчет эффективности деятельности за 2019 год), представленному письмом Управления ЗАГС № ЗАГС-02-1211/2020, количество органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния – 22, в том числе:

- органов ЗАГС – 19 (органов ЗАГС исполнительной власти субъекта Российской Федерации – 1, органов ЗАГС, входящих в структуру органов местного самоуправления – 18);
- МФЦ – 3;
- органов местного самоуправления сельских поселений – 0.

Согласно данным отчетов о реализации государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» за 2019 год и 9 месяцев 2020 года объем финансового обеспечения МАИС ЗАГС ЛО составил:

В 2019 году:

- на обеспечение бесперебойного функционирования – 1 008,0 тыс. руб.;
- на развитие системы – 1 800,0 тыс. руб.

В 2020 году:

- на обеспечение бесперебойного функционирования предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 1 093,0 тыс. руб., за 9 месяцев 2020 года выполнены работы на сумму – 545,6 тыс. руб.;
- на развитие системы предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 1 188,0 тыс. руб., за 9 месяцев выполнено работ на сумму 891,0 тыс. руб.

Согласно письму Управления ЗАГС ЛО от 26.10.2020 № ЗАГС- 02- 211/2020 *«все работы по развитию МАИС ЗАГС позволяют управлению ЗАГС достигать показателей эффективности деятельности, установленных Минюстом России, а также выполнять задачи, поставленные Президентом России по передаче ранее составленных актовых записей в ФГИС «ЕГР ЗАГС»»*.

Согласно отчету эффективности деятельности за 2019 год не выполнены значения следующих целевых показателей:

- доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства Юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период. Целевой показатель – 40%, фактически достигнутое значение - 0;
- уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент числа опрошенных). Целевой показатель – 90%, фактически достигнутое значение целевого показателя - 0.

Результаты интеграции МАИС ЗАГС ЛО с автоматизированными информационными системами: «Региональная система межведомственного

электронного взаимодействия», «Система межведомственного электронного взаимодействия», «Федеральная информационная адресная система» в динамике: по состоянию на 01.01.2019, 01.01.2020, 01.10.2020 не представлены.

В 2019 году в рамках основного мероприятия «Развитие информационных технологий, качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных полномочий подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» выполнены работы по созданию регионального электронного архива органов ЗАГС ЛО на сумму 20 336,5 тыс. руб. (переведены в архивный вид 500 000 архивных записей актов гражданского состояния).

В 2020 году в рамках исполнения мероприятия «Развитие информационных технологий, качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных полномочий» основного мероприятия «Цифровая администрация», подпрограммы «Цифровое государственное управление Ленинградской области» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» ГКУ ЛО «ОЭП» с ООО «Биорг» заключен государственный контракт от 18.02.2020 №760 на сумму 9 619,2 тыс. руб.

Согласно техническому заданию на выполнение работ по созданию регионального архива органов ЗАГС ЛО в целях обеспечения информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг (приложение №1 к государственному контракту) объем документального фонда, подлежащего сканированию и индексированию в 2020 году, составляет 500 000 актов гражданского состояния.

Пунктом 2.3. государственного контракта предусмотрен поэтапный срок выполнения работ:

- 1 этап: с момента заключения контракта по 10.04.2020 г.;
- 2 этап: с 11.04.2020 по 30.06.2020;
- 3 этап: с 01.07.2020 по 20.09.2020;
- 4 этап: с 21.09.2020 по 04.12.2020.

Соглашением от 31.07.2020 о расторжении государственного контракта от 18.02.2020 №760 контракт расторгнут на основании пункта 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (по соглашению сторон).

В соответствии с пунктом 8.8 контракта из обеспечения контракта истребован штраф в размере 240,5 тыс. руб. Платежным поручением от 06.10.2020 № 28868 денежные средства перечислены в областной бюджет в полном объеме.

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» (далее – Федеральный закон № 219-ФЗ) с 01.10.2018 все органы

ЗАГС России перешли на регистрацию первичных актов записей в Федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» (далее – ФГИС «ЕГР ЗАГС»).

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона № 219-ФЗ перевод в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) должен быть завершен не позднее 31.12.2020.

Процесс перевода записей актов в электронную форму (конвертация) осуществляется в региональной информационной системе «МАИС ЗАГС».

Согласно письму Управления ЗАГС от 26.10.2020 №ЗАГС- 02- 211/2020:

«В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 №254 «Об утверждении Правил перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)» и приказа Минфина России от 12.10.2017 №150н «Об утверждении требований к форматам сведений, вносимых в запись акта гражданского состояния, конвертируемую (преобразуемую) в форму электронного документа, и порядка представления и использования указанных сведений в целях формирования состояния» осуществляется перевод в электронный вид и передача сконвертированных записей из «МАИС ЗАГС» в ФГИС «ЕГР ЗАГС».

Учитывая особенность деятельности органов ЗАГС по постоянному обращению к ранее составленному архивному фонду, оказание государственных услуг, включая выдачу повторных свидетельств, справок и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, осуществлялось в МАИС ЗАГС ЛО.

Кроме того, в МАИС ЗАГС ЛО управлением ЗАГС и органами ЗАГС Ленинградской области ведется следующая работа:

- государственная услуга по проставлению апостиля на документы о государственной регистрации актов гражданского состояния для использования за границей;
- обработка запросов уполномоченных органов и граждан, а также оформление ответов на поиск информации о наличии или отсутствии актов записей;
- дооформление записи акта о государственной регистрации расторжении брака в случае, если дополняемая запись акта была составлена до 01.10.2018 и не передана в ЕГР ЗАГС в рамках конвертации;
- формирование и ведение региональной электронной базы данных записей актов гражданского состояния...».

МАИС ЗАГС ЛО для обеспечения информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг гражданам подразумевает наполнение данными регионального электронного архива.

Создание архива ЗАГС расширяет возможности МАИС ЗАГС и повышает оперативность оказания государственных и муниципальных услуг для граждан, а также открывает новые возможности по предоставлению новых государственных и муниципальных услуг (например, подача заявления на регистрацию брака в электронном виде).

Невыполнение вышеуказанных работ увеличивает риски неисполнения Федерального закона от 23.06.2016 №219-ФЗ и недостижения цели и задач подпрограммы 1 государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) не позднее 31.12.2020 и оптимизации процессов государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг и задач по модернизации процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, повышению эффективности процессов государственного управления, созданию, развитию и обеспечению работоспособности региональных сегментов федеральных информационных систем и региональных информационных систем или их отдельных программных компонентов.

*Автоматизированная информационная система Ленинградской области
«Государственный заказ Ленинградской области»*

Комитет государственного заказа Ленинградской области (далее – комитет государственного заказа ЛО) является функциональным заказчиком и владельцем Автоматизированной информационной системы Ленинградской области «Государственный заказ Ленинградской области» (далее – АИС «ГЗЛО»).

АИС «ГЗЛО» зарегистрирована в Едином реестре государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области за номером ИС 1-31-0-00-01, дата регистрации 01.07.2011, дата последней актуализации 27.10.2020.

Функциональным заказчиком и заказчиком АИС «ГЗЛО» является Комитет государственного заказа Ленинградской области.

Разработчиком АИС «ГЗЛО» является ООО «БФТ».

Пользователями АИС «ГЗЛО» являются государственные и муниципальные заказчики.

АИС «ГЗЛО» предназначена для информационно-аналитического обеспечения и автоматизации процессов планирования, формирования, размещения и контроля исполнения в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Ленинградской области, автоматизации работы заказчиков Ленинградской области, уполномоченных органов и комиссий на основе электронного документооборота с соблюдением требований по обеспечению безопасности обрабатываемой информации. Функционирование АИСГЗ ЛО осуществляется на уровнях

уполномоченного органа, финансового органа, заказчиков Ленинградской области - главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных заказчиков.

Функциями АИС «ГЗЛО» являются:

- ведение справочника товаров, работ, услуг;
- ведение реестров заказчиков;
- формирование и ведение планов закупок;
- формирование и ведение планов-графиков;
- формирование заявок на закупку;
- формирование решений о проведении закупок;
- учет информации о ходе и результатах осуществления закупок;
- формирование контрактов, учет изменений условий контрактов, анализ исполнения контрактов (в том числе учет оплаты и поставки продукции);
- формирование отчетов об исполнении контрактов;
- построение аналитической отчетности и визуализация данных;
- интеграция с информационной системой, функционирующей в комитете финансов Ленинградской области.

Согласно данным отчетов о реализации государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» за 2019 год и 9 месяцев 2020 года объем финансового обеспечения АИС «ГЗЛО» составил:

В 2019 году на мероприятие «Развитие и сопровождение сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» основного мероприятия «Развитие информационных технологий, качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных полномочий» подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» предусмотрено финансовое обеспечение расходов на развитие и сопровождение АИС «ГЗЛО» составило в общей сумме 45 015,9 тыс. руб.

В 2020 году на мероприятие «Развитие и сопровождение сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» основного мероприятия «Цифровая администрация» подпрограммы 1 «Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» предусмотрено финансовое обеспечение на развитие и сопровождение АИС ЛО «ГЗЛО» в размере 52 831,4 тыс. руб., расходы по состоянию на 01.10.2020 составили 40 865,7 тыс. руб.

Следует отметить, что по государственному контракту от 01.12.2019 №014520000419002523 на развитие АИС «ГЗЛО», заключенному ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» (Заказчик) с ООО «БФТ» (Исполнитель) на сумму 10 000,0 тыс. руб., в стоимость работ включено лицензионное вознаграждение за передачу неисключительных прав на программное

обеспечение, которое составило 7 000,0 тыс. руб. (или 70% от цены контракта).

*Государственная информационная система «Современное образование
Ленинградской области»*

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области является функциональным заказчиком и владельцем Государственной информационной системы «Современное образование Ленинградской области» (далее – ГИС «СОЛО»).

ГИС «СОЛО» зарегистрирована в Едином реестре государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области за номером ИС 1-33-0-00-19, дата регистрации 31.01.2019, дата последней актуализации 28.02.2020.

Разработчиком ГИС «СОЛО» является ООО «Нетрика».

Система предназначена для:

- формирования единого информационного пространства в сфере образования, объединяющего максимальное количество автоматизированных функций, и преследующее принцип однократного ввода данных и переиспользования информации;
- формирования единого информационного пространства, позволяющего осуществлять сбор и обработку информации на уровне образовательной организации, обработку информации на районном и региональном уровне;
- формирования единого регионального информационного пространства, расширяющего возможности получения непрерывного, индивидуального, а также дополнительного образования, возможности социализации и самореализации;
- создания единой базы организаций общего, дополнительного и профессионального образования, включая коммерческие образовательные организации;
- предоставления гражданам возможности электронной записи на обучение по программам дополнительного образования посредством использования сети Интернет, повышение доступности и качества образовательных услуг для жителей Ленинградской области;
- Предоставления гражданам возможности прохождения автоматизированной профориентационной диагностики и построения индивидуальной траектории развития в соответствии с выбранными целями;
- формирования единой региональной база данных детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, обеспечение интеграции с федеральным сервисом ФГИС ФРИ;
- совершенствования информационных услуг и реализации возможностей дистанционного интерактивного взаимодействия граждан с их поставщиками; Предоставления гражданам единой точки входа,

регистрации и авторизации для получения доступа к широкому спектру подсистем и автоматизированных систем ГИС «СОЛО»;

- оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде; Автоматизации процесса учета очередности в дошкольных образовательных организациях органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования; Мониторинга состояния очереди и движения воспитанников ДОО;

- приема заявлений, постановки на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;

- предоставления информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области;

- формирования единого информационного пространства для образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Ленинградской области; Получения оперативной информации о деятельности ДОО Ленинградской области в режиме реального времени.

Основными функциями ГИС «СОЛО» являются:

- обеспечение работы с очередью заявлений на текущий и следующий учебные годы в разрезах по параллелям и образовательным организациям;

- предоставление общедоступного функционала в публичной части подсистемы авторизованным пользователям ЕСИА для осуществления проверки статуса заявления, актуального на момент запроса;

- автоматическое формирование и отправка уведомлений заявителю о результатах обработки заявления;

- возможность публичного доступа к реестру образовательных организаций;

- ведение учета и актуализация показателя вакантных мест на текущий учебный год;

- выстраивание очереди заявлений по муниципальным образованиям и образовательным организациям Ленинградской области.

Согласно данным отчетов о реализации государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» за 2019 год и 9 месяцев 2020 года объем финансового обеспечения АИС «ГЗЛО» составил:

- в 2019 году на мероприятие «Создание и развитие ведомственных информационных систем отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области» основного мероприятия «Развитие информационных технологий, качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных полномочий» подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» государственной программы Ленинградской области «Цифровое

развитие Ленинградской области» финансовое обеспечение расходов на развитие и сопровождение ГИС «СОЛО» составило 49 630,3 тыс. руб.

- в 2020 году на мероприятие «Создание, развитие и обеспечение функционирования региональных сегментов федеральных информационных систем, региональных и ведомственных информационных систем и программных платформ в отраслях экономики и социальной сферы» основного мероприятия «Развитие информационных технологий в отраслях экономики и социальной сферы» подпрограммы 2 «Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» предусмотрено финансовое обеспечение расходов:

- на развитие ГИС «СОЛО» - 77 317,3 тыс. руб., фактические расходы по состоянию на 01.10.2020 составили 7 535,2 тыс. руб.;

- на сопровождение ГИС «СОЛО» в размере 20 429,2 тыс. руб., фактические расходы по состоянию на 01.10.2020 составили 11 541,3 тыс. руб.

Согласно описанию ГИС «СОЛО» в Едином реестре государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области пользователями Системы являются: Федеральная служба безопасности Российской Федерации; Федеральная служба по техническому и экспортному контролю Российской Федерации; Органы исполнительной власти Ленинградской области.

Согласно письму Комитета цифрового развития от 23.10.2020 № 22-04-18-3389/2020 на запрос от 16.10.2020 № 01-18-263/2020 плановое и фактическое количество внутренних пользователей ГИС «СОЛО» составило:

Внутренние пользователи:

- по состоянию на 01.01.2019 плановое число пользователей – 20372, фактическое – 572;

- по состоянию на 01.01.2020 плановое число пользователей – 20372, фактическое – 8152;

- по состоянию на 01.10.2020 плановое число пользователей – 20372, фактическое – 16264;

Внешние пользователи:

- по состоянию на 01.01.2019 плановое число пользователей – 210000, фактическое – 78030;

- по состоянию на 01.01.2020 плановое число пользователей – 210000, фактическое – 104202;

- по состоянию на 01.10.2020 плановое число пользователей – 210000, фактическое – 212684.

**6.2. Анализ выполнения расходных обязательств в рамках
Подпрограммы 2 «Обеспечение функционирования и развития
«электронного правительства» Ленинградской области» ГП ЛО
«Цифровое развитие ЛО» в 2019 году**

В рамках Подпрограммы 2 «Обеспечение функционирования и развития «электронного правительства» Ленинградской области» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2019 году предусмотрены следующие мероприятия:

2.1. Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией «электронного правительства» Ленинградской области».

Согласно отчету о реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-декабрь 2019 года выполнение основного мероприятия «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией «электронного правительства» Ленинградской области» представлено в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения в 2019 году (тыс. руб.)	Фактическое финансирование в 2019 году (нарастающим итогом) (тыс. руб.)	Выполнено на 31.12.2019 (тыс. руб.)	Исполнение, %
1	2	3	4	5	6
2.1	Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией «электронного правительства» Ленинградской области»	93 773,3	93 289,0	93 289,0	99,5
2.1.1	Организация доступа к единой сети передачи данных (ЕСПД ЛО)	60 934,9	60 782,9	60 782,9	99,8
2.1.2	Осуществление развития системы межведомственного электронного взаимодействия	26 856,4	26 856,4	26 856,4	100,0
2.1.3	Осуществление обеспечения функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия	5 982,0	5 649,7	5 649,7	94,4

2.1.1. Организация доступа к единой сети передачи данных (ЕСПД ЛО).

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2019 год предусматривает долю органов государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области, обеспеченных проводным доступом к ЕСПД – 14%.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 60 934,9 тыс. руб.

Согласно пояснительной записке к отчету о ходе реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-декабрь 2019 года в рамках мероприятия «Организация доступа к единой сети передачи данных (ЕСПД ЛО)»:

- обеспечено предоставление каналов связи для организации цифровой технологической сети передачи данных между территориально разделёнными объектами, расположенными в черте Санкт-Петербурга и на территории Ленинградской области, и центрами обработки данных, которые размещаются в зданиях по адресам: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3 и Суворовский пр., д. 67. Услуги связи по предоставлению каналов связи и доступу к информационным ресурсам ЕСПД ЛО обеспечили подключение, функционирование и взаимодействие в ЕСПД ЛО органов власти, расположенных по 394 адресам в черте Санкт-Петербурга и на территории Ленинградской области;

- обеспечена услуга широкополосного доступа через волоконно-оптическую линию связи к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для передачи и получения данных по цифровым каналам связи между центром обработки данных ЕСПД ЛО, который размещается в здании по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67, и ресурсами и пользователями информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- оказываются услуги связи по предоставлению каналов связи для сегмента здравоохранения ЕСПД ЛО, обеспечено подключение, функционирование и взаимодействие медицинских организаций, расположенных по 64 адресам подключения на территории Ленинградской области с федеральным сегментом медицинской защищённой сети передачи данных;

- обеспечена услуга по предоставлению канала доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для Представительства Правительства Ленинградской области в Республике Крым.

В части реализации мероприятия 2.1.1 «Организация доступа к единой сети передачи данных (ЕСПД) заключены государственные контракты, в том числе:

1. Государственный контракт от 28.12.2017 №858775 на сумму 90 143,9 тыс. руб. Исполнение за 2019 год – 49 579,1 тыс. руб.

Комитет заключил с СЗФ ПАО «МегаФон» государственный контракт от 28.12.2017 №858775 на оказание услуги предоставления каналов связи для единой сети передачи данных Ленинградской области (далее – государственный контракт от 28.12.2017 №858775).

Срок предоставления услуг: с 01.01.2018 по 31.12.2019.

Цена контракта составляет 90 143,9 тыс. руб., в том числе:

- лимит финансирования на 2018 год – 40 564,8 тыс. руб.;
- лимит финансирования на 2019 год – 49 579,1 тыс. руб.



Согласно приложению №1 к техническому заданию к государственному контракту от 28.12.2017 №858775 предусмотрены каналы связи и адреса подключений к единой сети передачи данных Ленинградской области удаленных объектов в черте Санкт-Петербурга и на территории Ленинградской области в количестве 323 ед.

Работы приняты в полном объеме и оплачены на общую сумму 90 143,9 тыс. руб.

2. Государственный контракт от 28.12.2018 №858027 на сумму 19 670,0 тыс. руб. Исполнение на 2019 год – 9 850,0 тыс. руб.

Комитет заключил с СЗФ ПАО «МегаФон» государственный контракт от 28.12.2017 №858027 на оказание услуги предоставления каналов связи для сегмента здравоохранения единой сети передачи данных Ленинградской области (далее – государственный контракт от 28.12.2017 №858027).

Срок предоставления услуг: с 01.01.2018 по 31.12.2019.

Цена контракта составляет 19 670,0 тыс. руб., в том числе:

- лимит финансирования на 2018 год – 9 850 тыс. руб.;

- лимит финансирования на 2019 год – 9 850 тыс. руб.

Работы приняты в полном объеме и оплачены на общую сумму 19 670,0 тыс. руб.

2.1.2.-2.1.3. Осуществление развития СМЭВ, осуществление обеспечения функционирования СМЭВ.

СМЭВ зарегистрирована в Едином реестре государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области за номером ИС 1-33-0-00-04, дата регистрации 20.12.2012, дата последней актуализации 09.09.2019.

Функциональный заказчик – Комитет.

Заказчик системы – ГКУ ЛО «ОЭП».

Разработчик – ПАО «Ростелеком».

Информационная система предназначена для обеспечения межведомственного электронного взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления Ленинградской области, является связующим звеном с федеральными и региональными органами исполнительной власти и иными учреждениями, позволяет организовывать бизнес-процесс предоставления государственных и муниципальных услуг.

Ожидаемый результат реализации развития СМЭВ на 2019 год предусматривает долю межведомственных запросов, осуществляемых с использованием СМЭВ – 72%. На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 26 856,4 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации обеспечения функционирования СМЭВ на 2019 год предусматривает обеспеченность бесперебойного функционирования СМЭВ. На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 982,0 тыс. руб.



Согласно пояснительной записке к отчету о ходе реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-декабрь 2019 года:

- по мероприятию «Осуществление развития системы межведомственного электронного взаимодействия» заключен и исполнен государственный контракт от 30.07.2019 № 15490, предусматривающий в том числе модернизацию и включение в состав платформы «Госуслуги» АИС «МФЦ», АИС «Межвед». Услуги оказаны и оплачены в объеме 26 856,4 тыс. руб.;

- по мероприятию «Осуществление обеспечения функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия» заключены и исполнены государственные контракты на обеспечение функционирования СМЭВ.

1. Государственный контракт от 30.07.2019 №15490 на сумму 83 565,2 тыс. руб.

ГКУ ЛО «ОЭП» заключил с Макрорегиональным филиалом «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» государственный контракт от 30.07.2019 №15490 на выполнение работ по созданию цифровой платформы «Госуслуги» посредством развития АИС «МФЦ», СМЭВ, а также информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в электронном виде (далее – государственный контракт от 30.07.2019 №15490).

Срок предоставления услуг: с 30.07.2019 по 17.12.2019.

Цена контракта составляет 83 565,2 тыс. руб.

Согласно пункту 3.4 государственного контракта от 30.07.2019 №15490 финансирование осуществляется в рамках реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2019 год, предусмотренных по целевым статьям расходов:

- 60 1 01 11000 «Разработка функционала оказания электронных услуг, развитие информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в электронном виде»;

- 60 1 02 11060 «Обеспечение функционирования и развитие автоматизированной системы управления деятельностью МФЦ»;

- 60 2 01 10940 «Обеспечение функционирования и развитие системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области».

При анализе платежных поручений, размещенных на официальном сайте в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система в сфере закупок, ЕИС), установлено следующее.

В рамках целевой статьи расходов 60 2 01 10940 сформированы следующие платежные поручения на общую сумму 12 267,4 тыс. руб.:

- от 12.09.2019 №13977 на сумму 5 716,6 тыс. руб. (акт от 20.08.2019 б/н на сумму 29 485,3 тыс. руб.);



- от 05.12.2019 №569107 на сумму 1 686,6 тыс. руб. (акт от 05.11.2019 №4 на сумму 8 881,1 тыс. руб.);

- от 05.12.2019 №569110 на сумму 1 590,5 тыс. руб. (акт от 05.11.2019 №3 на сумму 8 375,0 тыс. руб.);

- от 27.12.2019 №771720 на сумму 341,5 тыс. руб. (акт от 17.12.2019 №5 на сумму 1 798,2 тыс. руб.);

- от 27.12.2019 №771717 на сумму 2 932,2 тыс. руб. (акт от 17.12.2019 №6 на сумму 15 440,5 тыс. руб.).

Работы приняты в полном объеме и оплачены на общую сумму 83 565,2 тыс. руб., в том числе 12 267,4 тыс. руб. в рамках мероприятий по обеспечению функционирования и развитию СМЭВ в 2019 году.

Согласно части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084³⁰, заказчик в течение 5 рабочих дней направляет в уполномоченный орган по размещению информации в единой информационной системе информацию об исполнении контракта, документы о приемке товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Акты выполненных работ от 20.08.2019 б/н, от 02.09.2019 №2, от 05.11.2019 №3, от 05.11.2019 №4, от 17.12.2019 №5, от 17.12.2019 №6, а также информация об исполнении контракта размещены в ЕИС 27.05.2020, что превышает установленный законодательством срок.

В нарушение части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084, информация об исполнении контракта, документы о приемке выполненных работ по государственному контракту от 30.07.2019 №15490 размещены в ЕИС с нарушением срока.

2. Государственный контракт от 22.02.2018 №4 на сумму 29 612,0 тыс. руб.

Комитет заключил с ПАО «Ростелеком» государственный контракт от 22.02.2018 №4 на выполнение работ по развитию системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – государственный контракт от 22.02.2018 №4).

Срок выполнения работ: с 22.02.2018 по 03.05.2019.

В соответствии с приложением 2 к техническому заданию к государственному контракту от 22.02.2018 №4 срок выполнения работ:

- по 1 этапу с 22.02.2018 по 28.02.2018;
- по 2 этапу с 28.02.2018 по 05.09.2018;
- по 3 этапу с 05.09.2018 по 04.03.2019;

³⁰ Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (вместе с «Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками», «Правилами ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»)) (далее – постановление Правительства РФ от 28.11.2013 №1084).



- по 4 этапу с 04.03.2019 по 03.05.2019.

Согласно приложению 3 к государственному контракту от 22.02.2018 №4 стоимость работ составляет 29 612,0 тыс. руб., в том числе:

- по 1 этапу – 3 463,0 тыс. руб.;
- по 2 этапу – 11 560,0 тыс. руб.;
- по 3 этапу – 10 030,0 тыс. руб.;
- по 4 этапу – 4 559,0 тыс. руб.

Таким образом, финансовое обеспечение составляет:

- на 2018 год 15 023,0 тыс. руб. (3 463,0 + 11 560,0);
- на 2019 год 14 589,0 тыс. руб. (10 030,0 + 4 559,0).

В соответствии с пунктом 3.4 государственного контракта от 22.02.2018 №4 финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2018, 2019 годы в рамках государственной программы Ленинградской области «Информационное общество в Ленинградской области», подпрограммы 6 «Развитие инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области», основного мероприятия 6.1 «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области» (ЦСР – 60 6 01 10940).

Дополнительным соглашением от 20.08.2018 №1 внесены изменения в государственный контракт от 22.02.2018 №4 в части уточнения реквизитов исполнителя.

Дополнительным соглашением от 29.12.2018 №2 внесены изменения в государственный контракт от 22.02.2018 №4 в том числе в части:

- изменение одной стороны контракта: с Комитета на ГКУ ЛО «ОЭП» (в том числе реквизиты);

- изменен пункт 3.4, в том числе, что финансирование на 2019 год осуществляется в рамках реализации основного мероприятия «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией «электронного правительства» Ленинградской области» подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития «электронного правительства» Ленинградской области» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО».

Работы приняты в полном объеме и оплачены на общую сумму 29 612,0 тыс. руб., в том числе 14 589,0 тыс. руб. в рамках мероприятий по обеспечению функционирования и развитию системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области в 2019 году.

Согласно части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пункту 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084, заказчик в течение 5 рабочих дней направляет в уполномоченный орган по размещению информации в единой информационной системе информацию об изменении контракта, об исполнении контракта, документы о приемке товара, выполненной работы, оказанной услуги.



Дополнительное соглашение от 29.12.2018 №2 размещено в ЕИС 07.02.2019, акт сдачи-приемки выполненных работ от 16.03.2018 №1 на сумму 3 463,0 тыс. руб. и информация об исполнении контракта (информация о платежном поручении от 26.03.2018 №127219) размещены 13.09.2018, что превышает установленный законодательством срок направления информации.

В нарушение части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084, информация об изменении контракта, информация об исполнении контракта, документы о приемке товара, выполненной работы, оказанной услуги к государственному контракту от 22.02.2018 №4, размещены в ЕИС с нарушением срока.

3. Государственный контракт от 08.07.2019 №13114 на сумму 3 888,1 тыс. руб.

ГКУ ЛО «ОЭП» заключило с ПАО «Ростелеком» государственный контракт от 08.07.2019 №13114 на выполнение работ по сопровождению автоматизированной информационной системы «Межведомственное электронное взаимодействие в Ленинградской области» (далее – государственный контракт от 08.07.2019 №13114).

Срок выполнения работ: с 08.07.2019 по 31.12.2019.

Цена контракта – 3 888,1 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 3.4 государственного контракта от 08.07.2019 №13114 финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2019 год, основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развитие системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области», государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие в Ленинградской области» (ЦСР 6 02 01 10940).

Сторонами подписано соглашение от 31.12.2019 о расторжении государственного контракта от 08.07.2019 №13114, согласно которому:

- контракт расторгнут по соглашению сторон;
- заказчиком приняты и оплачены фактически выполненные работы на сумму 3 093,8 тыс. руб.;
- авансовый платеж за декабрь 2019 года в сумму 648,0 тыс. руб. исполнитель обязуется отработать;
- обязательства на сумму 146,3 тыс. руб. стороны прекращают;
- стороны не имеют претензий друг к другу.

Работы приняты и оплачены заказчиком на общую сумму 3 741,8 тыс. руб.

Согласно части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пункту 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084, заказчик в течение 5 рабочих дней направляет в



уполномоченный орган по размещению информации в единой информационной системе в том числе документы о приемке товара, выполненной работы, оказанной услуги, информацию об исполнении контракта.

Акты выполненных работ от 31.07.2019 и от 31.08.2019 в ЕИС системе не размещены.

Информация об исполнении контракта размещена с нарушением установленного законодательством срока, в частности:

- платежные поручения от 30.08.2019 № 852649, от 26.09.2019 № 102934 размещены 15.01.2020;

- платежные поручения от 02.12.2019 № 541933, от 09.12.2019 № 602862, от 16.12.2019 № 639183 размещены 30.12.2019.

В нарушение части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084, по государственному контракту от 08.07.2019 №13114:

- документы о приемке товара, выполненной работы, оказанной услуги не размещены в ЕИС;

- информация об исполнении контракта размещены в ЕИС с нарушением срока.

4. Государственный контракт от 12.03.2019 №80500 на сумму 1 808,0 тыс. руб.

ГКУ ЛО «ОЭП» заключило с ПАО «Ростелеком» государственный контракт от 12.03.2019 №80500 на выполнение работ по сопровождению автоматизированной информационной системы «Межведомственное электронное взаимодействие в Ленинградской области» (далее – государственный контракт от 12.03.2019 №80500).

Срок выполнения работ: с 12.03.2019 по 30.06.2019.

Цена контракта – 1 984,0 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 3.4 государственного контракта от 12.03.2019 №80500 финансирование осуществляется за счет средств бюджета Ленинградской области на 2019 год, предусмотренных на основное мероприятие «Развитие информационных технологий, качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных полномочий», мероприятие «Обеспечение функционирования региональных сегментов федеральных информационных систем, региональных и ведомственных информационных систем» подпрограммы «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» (ЦСР 60 2 01 10940).

Работы приняты заказчиком и оплачены на сумму 1 808,0 тыс. руб.

Документы-основания изменения цены контракта (информация об изменении контракта, соглашение о расторжении контракта) в ЕИС не размещены.

Согласно части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пункту 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084, в течение 5 рабочих дней в реестре контрактов размещается в том числе документы о приемке товара, выполненной работы, оказанной услуги, информация об исполнении контракта.

Акты выполненных работ, а также информация об исполнении контракта размещены с нарушением установленного законодательством срока, в частности:

- акты выполненных работ от 31.03.2019 №1, от 30.04.2019 №2, от 31.05.2019 №3 размещены 04.09.2019;

- информация о платежных поручениях от 29.04.2019 №169417, от 30.05.2019 №304738, от 28.06.2019 №483497, от 26.07.2019 №652905 размещена 04.09.2019.

В нарушение части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 документы о приемке товара, выполненной работы, оказанной услуги, информация об исполнении контракта по государственному контракту от 12.03.2019 №80500 размещены в ЕИС с нарушением срока.

2.2. Основное мероприятие «Развитие информационной инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области».

Согласно отчету о реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-декабрь 2019 года выполнение основного мероприятия «Развитие информационной инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области» представлено в таблице 6.2.2.

Таблица 6.2.2.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения в 2019 году (тыс руб)	Фактическое финансирование в 2019 году (нарастающим итогом) (тыс руб.)	Выполнено на 31.12.2019 (тыс руб)	Исполнение, %
1	2	3	4	5	6
2.2	Основное мероприятие «Развитие информационной инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области»	315 831,8	295 392,6	295 392,6	93,5
2.2.1	Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Оператор электронного правительства»	66 079,9	65 260,3	65 260,3	98,8
2.2.2	Создание и развитие базовых информационных ресурсов	0	0	0	0
2.2.3	Обеспечение проектного управления, экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию «электронного правительства»	800,0	795,0	795,0	99,4
2.2.4	Создание и развитие информационно-аналитической системы "Ситуационный	11 924,7	11 924,5	11 924,5	100,0

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения в 2019 году (тыс. руб.)	Фактическое финансирование в 2019 году (нарастающим итоном) (тыс. руб.)	Выполнено на 31.12.2019 (тыс. руб.)	Исполнение, %
1	2	3	4	5	6
	центр Губернатора Ленинградской области"				
2.2.5	Развитие технологической инфраструктуры «электронного» правительства Ленинградской области	155 974,3	152 356,1	152 356,1	97,7
2.2.6	Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры «электронного» правительства Ленинградской области	81 052,9	65 056,7	65 056,7	80,3

2.2.1. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Оператор электронного правительства».

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2019 год предусматривает оказание информационной поддержки органов власти Ленинградской области и органов местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг в электронном виде и материально-техническое обеспечение органов власти Ленинградской области и органов местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Согласно пояснительной записке к отчету о ходе реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-декабрь 2019 года в рамках указанного мероприятия: *«Осуществлялись расходы на выплату заработной платы работникам учреждения, аренда помещений, услуги связи, сопровождение программ «КонсультантПлюс», приобретение лицензий КристоПро, на услуги по дефектации и утилизации оборудования, на услуги по проведению инвентаризации имущества учреждения, подписка на электронные журналы, приобретение основных средств, расходных материалов к оргтехнике, обучение, командировки, услуги нотариуса, почтовые расходы, госпошлины, канцелярские товары».*

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 66 079,9 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 65 260,3 тыс. руб. или 98,8%.

2.2.2. На мероприятие «Создание и развитие базовых информационных ресурсов» финансовое обеспечение на 2020-2024 годы и ожидаемый результат на 2019 год не предусмотрены.

Согласно детальному плану реализации ГП, ЛО «Цифровое развитие ЛО» указанное мероприятие реализуется с 2020 по 2024 годы.

2.2.3. Обеспечение проектного управления, экспертизы и мониторинга по формированию «электронного правительства».

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2019 год предусматривает проведение независимой программно-технической экспертизы состояния «электронного правительства» Ленинградской области.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 800,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 795,0 тыс. руб. или 99%.

Согласно пояснительной записке к отчету о ходе реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-декабрь 2019 года: *«В 2019 году осуществлялся текущий контроль за ходом выполнения 3-го этапа государственного контракта от 23.09.2017 №788235, работы приняты в декабре 2019 года по результатам доработки контракта исполнителем. Заключен и выполнен государственный контракт на оказание услуг по организации стратегической сессии Комитета и подготовки информационно-аналитического отчета по ее итогам. Исполнен контракт по обеспечению участников конференции Комитета «Особенности региональной цифровизации – 2019» полиграфической продукцией».*

2.2.4. Создание и развитие информационно-аналитической системы «Ситуационный центр Губернатора Ленинградской области».

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2019 год предусматривает развитие системы защиты информации объектов информатизации, функционирующих в составе информационно-аналитической системы «Ситуационный центр Губернатора Ленинградской области» (ИАС СЦГ ЛО).

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11 924,7 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 11 924,5 тыс. руб. или 100%.

Согласно пояснительной записке к отчету о ходе реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-декабрь 2019 года: *«В рамках мероприятия заключен и исполнен государственный контракт, в рамках которого выполнены работы:*

- *проведено обследование объекта информатизации, разработано «Описание автоматизированных функций ИАС СЦГ ЛО;*
- *разработаны модули ИАС СЦГ ЛО и документация на них, проведены их испытания и опытная эксплуатация».*

1. Государственный контракт от 24.12.2018 №1118069.

По результатам проведения закупочных процедур между ГКУ ЛО «ОЭП» и ООО «Центр защиты информации «Флагман»» - управляющая организация ООО «Управляющая компания «СпецПроект» заключен государственный контракт от 24.12.2018 №1118069 на выполнение работ по созданию ИАС СЦГ ЛО на общую сумму 11 924,5 тыс. руб. (далее – государственный контракт от 24.12.2018 №1118069).

Пунктом 3.4 государственного контракта от 24.12.2018 №1118069 установлено, что финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области:

- в 2018 году на выполнение основного мероприятия «Создание и развитие региональных информационных систем Ленинградской области» подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий

обеспечения исполнения государственных и муниципальных полномочий в Ленинградской области» государственной программы «Информационное общество в Ленинградской области» (Раздел/подраздел 0410 КЦСР 60.8.02.11030 КВР 242 КОСГУ 226);

- в 2019 году на выполнение основного мероприятия «Создание и развитие региональных информационных систем Ленинградской области» подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий обеспечения исполнения государственных и муниципальных полномочий в Ленинградской области» государственной программы «Информационное общество в Ленинградской области» (Раздел/подраздел 0410 КЦСР 60.8.02.11030 КВР 242 КОСГУ 226, 320).

Согласно пункту 1.5.3 технического задания к государственному контракту от 24.12.2018 №1118069, приложению 3 к государственному контракту от 24.12.2018 №1118069 работы выполняются по этапам:

1 этап – с даты подписания контракта (24.12.2018) по 24.12.2018 – (права, передаваемые на условиях простой (неисключительной) лицензии). Стоимость работ (услуг) – 5 000,0 тыс. руб.;

2 этап – с даты подписания акта по 1 этапу по 30.06.2019 (исключительные права, работы по созданию ИАС СЦГ ЛО). Стоимость работ (услуг) – 6 924,5 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 18.04.2019 №1 внесены изменения в государственный контракт от 24.12.2018 №1118069, в том числе о финансировании в 2019 году работ в рамках выполнения основного мероприятия «Создание и развитие ведомственных информационных систем отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области» подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития «электронного правительства» Ленинградской области» ГП «Цифровое развитие ЛО» (Раздел/подраздел 0410 КЦСР 60.2.02.11030 КВР 242 КОСГУ 226, 320).

Работы приняты заказчиком на основании акта приема-передачи программного обеспечения от 24.12.2018 б/н, актов выполненных работ от 29.07.2019 б/н и оплачены на сумму 11 924,5 тыс. руб.

Необходимо отметить, что согласно акту приема-передачи программного обеспечения от 24.12.2018 работы по первому этапу на сумму 5 000,0 приняты в день заключения государственного контракта от 24.12.2018 №1118069.

Также необходимо отметить, что затраты в части исполнения государственного контракта от 24.12.2018 №1118069 составили:

- права в рамках простой (неисключительно) лицензии - 5 000,0 тыс. руб. (42%);

- права на программное обеспечение и базы данных – 4 000,0 тыс. руб. (34%);

- выполнение работ (оказание услуг) по созданию ИАС СЦГ ЛО – 2 924,5 тыс. руб. (24%).

ГКУ ЛО «ОЭП» в адрес ООО «Управляющая компания «СпецПроект» направлено требование об уплате неустоек (пеней, штрафов) от 29.07.2019 №01-03/119-19-0 на сумму 167,8 тыс. руб., в том числе штрафов на сумму 119,2 тыс. руб. и пени на сумму 48,6 тыс. руб.

Согласно части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ, пункту 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084, заказчик в течение 5 рабочих дней направляет в уполномоченный орган по размещению информации в ЕИС в том числе информацию об изменении контракта, информацию об исполнении контракта, документы о приемке поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг).

Согласно информации, размещенной в ЕИС:

- дополнительное соглашение от 18.04.2019 №1 размещено 13.06.2019;

- акт приема – передачи программного обеспечения от 24.12.2018, акт выполненных работ от 29.07.2019, информация об исполнении (информация о платежных поручениях от 28.12.2018 №537884, от 31.07.2019 №681024, от 31.07.2019 №681023) размещены 02.08.2019.

В нарушение части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084, информация об изменении контракта, об исполнении контракта, документы о приемке поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) по государственному контракту от 24.12.2018 №1118069 размещены в ЕИС с нарушением срока.

2. Государственный контракт от 30.10.2019 №21608 на общую сумму 5 000,0 тыс. руб.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ контракт заключается на условиях в том числе, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке.

В рамках исполнения мероприятия создание и развитие ИАС «СЦГ ЛО» проведен открытый конкурс в электронной форме (извещение от 13.09.2019 № 0145200000419001831). Пунктом 2.3 приложения №3 (проект государственного контракта) к документации о проведении открытого конкурса в электронной форме установлено, что срок выполнения работ по контракту - 15.12.2019, включая следующие этапы:

1 этап – с момента заключения контракта по 25.10.2019;

2 этап – с даты подписания акта выполненных работ по 1 этапу по 15.12.2019.

По результатам проведения закупочных процедур между ГКУ ЛО «ОЭП» и ООО «Центр защиты информации «Флагман»» - управляющая организация ООО «Управляющая компания «СпецПроект» заключен государственный контракт от 30.10.2019 №21608 на выполнение работ по созданию модулей: «Интерактивная детализация», «Локальная привязка

пользователей», «Рабочий стол Губернатора Ленинградской области» ИАС СЦГ ЛО на общую сумму 5 000,0 тыс. руб. (далее – государственный контракт от 30.10.2019 №21608).

Необходимо отметить, что государственный контракт от 30.10.2019 №21608 заключен позже срока выполнения 1 этапа (25.10.2019), установленного документацией о проведении открытого конкурса в электронной форме.

Пунктом 3.4 государственного контракта от 30.10.2019 №21608 установлено, что финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2019 год на выполнение мероприятия «Развитие и сопровождение ИАС СЦГ ЛО» основного мероприятия «Развитие информационной инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области» подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития «Электронного правительства» Ленинградской области» ГП «Цифровое развитие ЛО» (Раздел/подраздел 0410 КЦСР 6020211030 КВР 242 КОСГУ 226, Доп. КР 60020069).

Пунктом 2.3 государственного контракта от 30.10.2019 №21608 установлено, что срок 1 этапа составляет – с даты заключения контракта по 25.11.2019, что не соответствует аналогичному пункту проекта государственного контракта к документации о проведении открытого конкурса в электронной форм. При этом пунктом 1.5.2. технического задания и приложением 5 к техническому заданию к государственному контракту от 30.10.2019 №21608 срок окончания выполнения работ по 1 этапу – 25.10.2019. Дополнительным соглашением от 14.11.2019 №1 внесены изменения в государственный контракт от 30.10.2019 №21608, в том числе в пункт 1.5.2 технического задания и в приложение 5 к техническому заданию, в частности, срок 1 этапа установлен с даты заключения государственного контракта по 25.11.2019.

В нарушение статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ ГКУ ЛО «ОЭП» заключен государственный контракт от 30.10.2019 №21608, не соответствующий условиям, предусмотренным документацией о закупке.

Согласно части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пункту 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084, заказчик в течение 5 рабочих дней направляет в уполномоченный орган по размещению информации в ЕИС в том числе копию заключенного контракта.

Государственный контракт от 30.10.2019 №21608 размещен в реестре контрактов 14.11.2019, что на 5 рабочих дней позже установленного законодательством срока.

В нарушение части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства

РФ от 28.11.2013 №1084, копия заключенного контракта по государственному контракту от 30.10.2019 №21608 размещены в ЕИС с нарушением установленного законодательством срока.

Работы приняты заказчиком на основании актов выполненных работ от 15.11.2019 №УТ-630, от 20.12.2019 №УТ-732 и оплачены на сумму 5 000,0 тыс. руб.

ГКУ ЛО «ОЭП» направлено требование об уплате неустоек (пеней, штрафов) от 27.12.2019 №01-03/411-19-0 к ООО «Управляющая компания «СпецПроект» на общую сумму 4,2 тыс. руб. за нарушение сроков исполнения обязательств на 5 дней.

2.2.5. Развитие технологической инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2019 год предусматривает:

- развитие технологической инфраструктуры «электронного правительства», в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области (144 974,3 тыс. руб.);

- приобретение вычислительной техники, оргтехники для органов исполнительной власти (11 000,0 тыс. руб.).

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 155 974,3 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 152 326,1 тыс. руб. или 97,7%.

Согласно пояснительной записке к отчету о ходе реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-декабрь 2019 года: *«В рамках мероприятия «Развитие технологической инфраструктуры «электронного» правительства Ленинградской области» исполнены государственные контракты на приобретение серверного оборудования (устройство хранения данных, устройство коммутации пакетов, аппаратно-программный вычислительный комплекс Cisco) и оборудования для обеспечения бюджетного процесса. Исполнены государственные контракты на сопровождение программно-аппаратных и программных комплексов VipNet с технической поддержкой».*

1. Государственный контракт от 13.08.2019 №17642 на сумму 64 854,8 тыс. руб.

ГКУ ЛО «ОЭП» заключило с ООО «НЕВА ТЕХНОЛОДЖИ» государственный контракт от 13.08.2019 №17642 на поставку оборудования технологической инфраструктуры «электронного правительства» в Ленинградской области (далее – государственный контракт от 13.08.2019 №17642).

Срок выполнения работ: с 13.08.2019 по 24.09.2019.

Цена контракта – 64 854,8 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 3.4 государственного контракта от 13.08.2019 №17642 финансирование осуществляется за счет средств

областного бюджета Ленинградской области на 2019 год, выделенных на основное мероприятие «Развитие информационной инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области» подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития электронного правительства Ленинградской области» ГП «Цифровое развитие ЛО» (ЦСР - 60 2 02 13390).

Согласно спецификации к товару (приложение 3 к государственному контракту от 13.08.2019 №17642) предусмотрена поставка следующего оборудования:

1. Дисковая полка в количестве 1 ед. на общую сумму 17 945,7 тыс. руб.
2. Сервер в количестве 8 ед. на общую сумму 41 254,1 тыс. руб.
3. Коммутационное оборудование (тип 1) в количестве 8 ед. на общую сумму 4 321,3 тыс. руб.
4. Коммутационное оборудование (тип 2) в количестве 4 ед. на общую сумму 1 333,7 тыс. руб.

Работы приняты заказчиком на основании акта сдачи-приемки товара от 16.09.2019 б/н и оплачены на сумму 64 854,8 тыс. руб.

Согласно части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пункту 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084, заказчик в течение 5 рабочих дней направляет в уполномоченный орган по размещению информации в ЕИС в том числе информацию об исполнении контракта, документы о приемке поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг).

Согласно информации, размещенной в ЕИС акт сдачи-приемки товара от 16.09.2019 б/н, информация об исполнении (информация о платежном поручении от 19.09.2019 №44582) размещены 04.03.2020.

В нарушение части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084, информация об исполнении контракта, документы о приемке поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) по государственному контракту от 13.08.2019 №17642 размещены в ЕИС с нарушением срока.

2. Государственный контракт от 30.08.2019 №18914 на сумму 63 774,9 тыс. руб.

ГКУ ЛО «ОЭП» заключило с ООО «КОМПАНИЯ ИНТЕГРИТИ» государственный контракт от 30.08.2019 №18914 на поставку оборудования для обеспечения бюджетного процесса в Ленинградской области (далее – государственный контракт от 30.08.2019 №18914).

Срок выполнения работ: с 30.08.2019 по 24.09.2019.

Цена контракта – 63 774,9 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 3.4 государственного контракта от 13.08.2019 №17642 финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2019 год, выделенных на основное мероприятие «Развитие информационной инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области» подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития электронного правительства Ленинградской области» ГП ЛО «Цифровое развитие в Ленинградской области» (раздел/подраздел 0410, целевая статья расходов 6020213390КВР 242 КОСГУ 310).

Согласно спецификации к товару (приложение 3 к государственному контракту от 30.08.2019 №18914) предусмотрена поставка следующего оборудования:

1. Вычислительный сервер (тип 1) в количестве 4 ед. на общую сумму 21 688,2 тыс. руб.

2. Вычислительный сервер (тип 2) в количестве 2 ед. на общую сумму 9 390,2 тыс. руб.

3. Система хранения данных (тип 1) в количестве 2 ед. на общую сумму 29 029,5 тыс. руб.

4. Коммутационное оборудование (тип 1) в количестве 4 ед. на общую сумму 3 667,0 тыс. руб.

Работы приняты заказчиком на основании акта сдачи-приемки товара от 24.09.2019 б/н и оплачены на сумму 63 774,9 тыс. руб.

Согласно части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пункту 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084, заказчик в течение 5 рабочих дней направляет в уполномоченный орган по размещению информации в ЕИС в том числе информацию об исполнении контракта, документы о приемке поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг).

Согласно информации, размещенной в ЕИС акт сдачи-приемки товара от 24.09.2019 б/н, информация об исполнении (информация о платежном поручении от 30.09.2019 №105594) размещены 11.03.2020.

В нарушение части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084, информация об исполнении контракта, документы о приемке поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) по государственному контракту от 30.08.2019 №18914 размещены в ЕИС с нарушением срока.

2.2.6. Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2019 год предусматривает:

- обеспечение функционирования технологической инфраструктуры «электронного правительства», в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 81 052,9 тыс. руб.

Согласно пояснительной записке к отчету о ходе реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-декабрь 2019 года: «В рамках мероприятия:

1) заключены и исполнены государственные контракты по сопровождению:

- программного обеспечения для управления сервисным обслуживанием (БИЗОН);

- программного обеспечения 1С;

- программных продуктов «Свод-СМАРТ» и «Взаимодействие с ФНС»;

2) заключен государственный контракт по аренде технологического помещения с серверными стойками для размещения серверного и телекоммуникационного оборудования;

3) заключены государственные контракты:

- на услуги по оптимизации и техподдержке работы ПО серверов, обеспечивающих работу автоматизированных информационных систем;

- на поставку сертификата технической поддержки серверного оборудования технологической инфраструктуры «электронного правительства» в Ленинградской области;

- на услуги по настройке сервиса ИС РРГУ и ФРГУ;

- на приобретение лицензионного программного обеспечения для органов исполнительной власти Ленинградской области по их заявкам (права и доступы к ресурсам «Прима-Информ», Консультант-Плюс, «Мой Интегрум», «Интегрум Компани», Гранд-Смета СПб, СПАРК, СКБ-Контур, Технокад, Технокад муниципалитет, СБИС Тензор, оплачены лицензии Fine Reader, Сеуслаб Лаб, Касперский, АСТРАСофт, Лицензионное ПО Windows 10) лицензия в рамках проведения мониторинга НПА.

Экономия по результатам закупочных процедур составила 9 062,6 тыс. руб.

По причине отсутствия заявок на участие в конкурсных процедурах не состоялась закупочная процедура (НМЦК – 5 400,0 тыс. руб.), в связи с чем мероприятие не исполнено полностью».

Анализ выполнения расходных обязательств в рамках Подпрограммы 2 «Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2020 году

В рамках Подпрограммы 2 «Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2020 году предусмотрены следующие мероприятия:

2.1. Основное мероприятие «Развитие информационных технологий в отраслях экономики и социальной сферы».

Согласно отчету о реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-сентябрь 2020 года выполнение основного мероприятия «Развитие информационных технологий в отраслях экономики и социальной сферы» представлено в таблице 6.2.3.

Таблица 6.2.3.

№, п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения в 2020 году (тыс. руб.)	Фактическое финансирование в 2020 году (нарастающим итогом) (тыс. руб.)	Выполнено на 01.10.2020 (тыс. руб.)	Исполнение, в %
1	2	3	4	5	6
2.1	Основное мероприятие «Развитие информационных технологий в отраслях экономики и социальной сферы»	172 753,0	47 423,5	47 423,5	27,45
2.1.1	Создание, развитие и обеспечение функционирования региональных сегментов федеральных информационных систем, региональных и ведомственных информационных систем, и программных платформ в отраслях экономики и социальной сферы	172 753,0	47 423,5	47 423,5	27,45
2.1.1.1	Региональная государственная информационная система «Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области»	функционирование	3 646,7	1 823,3	50,00
		Развитие	18 000,0	17 300,0	96,11
2.1.1.2	Государственная информационная система «Региональный кадастр отходов Ленинградской области»	функционирование	1 201,5	695,0	57,84
		Развитие	7 806,5	0	0
2.1.1.3	Государственная информационная система «Современное образование Ленинградской области»	функционирование	20 429,2	11 541,3	56,49
		Развитие	77 317,3	7 535,2	9,75
2.1.1.4	Информационно-аналитическая система управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области	функционирование	1 760,0	880,0	50,00
		Развитие	5 500,0	0	0
2.1.1.5	Информационная система управления активами топливно-энергетического комплекса Ленинградской области	функционирование	5 500,0	0	0
		Развитие	0	0	0
2.1.1.6	Экологическая информационная система Ленинградской области	функционирование	398,0	199,0	50,00
		Развитие	4 900,0	3 128,0	63,84
2.1.1.7	Региональная государственная информационная система жилищно-коммунального	функционирование	8 820,0	0	0
		Развитие	10 300,0	0	0

№, п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия		Объем финансового обеспечения в 2020 году (тыс. руб.)	Фактическое финансирование в 2020 году (нарастающим итогом) (тыс. руб.)	Выполнено на 01.10.2020 (тыс. руб.)	Исполнение, в %
1	2		3	4	5	6
	хозяйства Ленинградской области					
2.1.1.8	Информационная система выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области	функционирование	982,8	491,4	491,4	50,00
		Развитие	2 000,0	299,3	299,3	14,97
2.1.1.9	Региональная государственная информационная система «Гостехнадзор Эксперт»	функционирование	1 320,0	660,0	660,0	50,00
		Развитие	2 871,0	2 871,0	2 871,0	100,00

2.1.1. Создание, развитие и обеспечение функционирования региональных сегментов федеральных информационных систем, региональных и ведомственных информационных систем, и программных платформ в отраслях экономики и социальной сферы. На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 192 770,3 тыс. руб. Фактическое исполнение на 01.10.2020 составило 47 423,5 тыс. руб. или 27,45%.

2.1.1.1. Региональная государственная информационная система «Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области».

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 21 646,7 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает:

- обеспечение бесперебойного функционирования - 3 646,7 тыс. руб.;
- развитие информационной системы - 18 000,0 тыс. руб.

Исполнение на 01.10.2020 составляет 19 123,3 тыс. руб. или 88,3%, в том числе:

- обеспечение бесперебойного функционирования – 1 823,3 тыс. руб. или 50%;
- развитие информационной системы – 17 300,0 тыс. руб. или 96,11%.

Система зарегистрирована в Едином реестре государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области за номером ИС 1-33-1-01-06, дата регистрации 02.08.2016, дата последней актуализации 27.10.2020.

Функциональный заказчик - Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

Заказчиком системы является ГКУ ЛО «ОЭП».

Разработчиком является ПАО «Ростелеком».

Система создана в целях повышения эффективности тарифного регулирования: при выполнении обосновывающих расчётов, при проведении анализа и прогноза тарифов (цен) регулируемых организаций, при ведении мониторингов, сборов и обработки информации, при выполнении контрольной работы, при формировании и ведении баз данных по экономическим показателям тарифного регулирования. Система помогает строить долгосрочные модели регулирования рынка Ленинградской области, которые позволяют решить задачу достижения целевого уровня межтарифной разницы, соблюдения иных бюджетных ограничений Ленинградской области.

В рамках исполнения мероприятия по обеспечению функционирования ГИС «Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области» между ГКУ ЛО «ОЭП» и ООО «НК - технолоджис» заключен государственный контракт от 05.11.2019 №27091528 на оказание услуг по сопровождению региональной государственной информационной системы «Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области» на сумму 3 646,7 тыс. руб. со сроком исполнения с 01.01.2020 по 31.12.2020 (далее – государственный контракт от 05.11.2019 №27091528).

Государственный контракт от 05.11.2019 №27091528 по состоянию на 01.10.2020 находится в процессе исполнения.

Необходимо отметить, что в первоначальной редакции заключенный государственный контракт от 05.11.2019 №27091528, опубликованный в реестре контрактов 15.11.2019, размещен не в полном объеме, в частности, техническое задание (приложение №1) к государственному контракту от 05.11.2019 №27091528 не размещено. Техническое задание в реестре контрактов размещено 05.12.2019 дополнительным соглашением от 29.11.2019 №1.

На выполнение мероприятия по развитию ГИС «Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области» между ГКУ ЛО «ОЭП» и ООО «Платформа» заключен государственный контракт от 02.06.2020 №4851 на выполнение работ по развитию региональной государственной информационной системы «Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области» на сумму 18 000,0 тыс. руб. (далее – государственный контракт от 02.06.2020 №4851).

Срок выполнения работ с 02.06.2020 по 15.09.2020, включая следующие сроки по этапам:

1 этап: в течение 40 рабочих дней с момента заключения государственного контракта;

2 этап: с момента выполнения работ 1-го этапа по 25.08.2020;

3 этап: с момента окончания работ по 2 этапу по 15.09.2020.

Работы выполнены согласно актам выполненных работ от 27.07.2020 №211, от 25.08.2020 №256, от 15.09.2020 №291 и оплачены на общую сумму 18 000,0 тыс. руб.

Необходимо отметить, что согласно приложению №3 к государственному контракту от 02.06.2020 №4851 в расчет цены входят:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Разработка частного технического задания (ЧТЗ) и описание модели данных на интеллектуальном уровне	300,0
Разработка и согласование технического проекта. Разработка концептуальной модели данных	1 000,0
Предоставление неисключительных прав (лицензия)	7 254,8
Доработка и настройка ПО	8 645,2
Предварительные испытания	100,0
Опытная эксплуатация. Приемочные испытания Обучение персонала функционалу Системы	700,0

Таким образом, стоимость предоставления неисключительных прав (лицензий) составляет 7 254,8 тыс. руб. или 40% от общего объема работ.

Также необходимо отметить, что согласно пункту 3.2 технического задания к государственному контракту от 05.11.2019 №27091528 информационная система включает серверы, часть из которых управляется системой управления базами данных (СУБД) Oracle, которая не входит в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (<https://reestr.minsvyaz.ru>), а также не является свободной программой (бесплатной) и на пользование которой, соответственно, приобретается лицензия. При этом существуют аналогичные свободные программы СУБД российского производства в открытом доступе.

2.1.1.2. Государственная информационная система «Региональный кадастр отходов Ленинградской области».

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 9 008,0 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает:

- обеспечение бесперебойного функционирования – 1 201,5 тыс. руб.;
- развитие информационной системы – 7 806,5 тыс. руб.

Исполнение на 01.10.2020 составляет 695,0 тыс. руб. или 7,7%, в том числе:

- обеспечение бесперебойного функционирования – 695,0 тыс. руб. или 57,8%;
- развитие информационной системы – 0 тыс. руб. или 0%.

Система зарегистрирована в Едином реестре государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области за номером ИС 1-33-1-01-10, дата регистрации 21.03.2018, дата последней актуализации 06.09.2019.

Функциональный заказчик – Комитет Ленинградской области по обращению с отходами.

Заказчиком системы является ГКУ ЛО «ОЭП».

Разработчиком является ООО «Большая тройка».

Информационная система предназначена для решения задач автоматизации и организации управления в сфере обращения с отходами производства и потребления посредством сбора, хранения и обработки информации (поступающей от хозяйствующих субъектов, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность на территории Ленинградской области) об образованных, транспортированных, обработанных, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, размещенных отходах производства и потребления, об объектах размещения, обезвреживания, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих утилизацию, обработку отходов, а также об используемых технологиях по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов.

Во исполнение мероприятия по обеспечению функционирования ГИС «Региональный кадастр отходов Ленинградской области» между ГКУ ЛО «ОЭП» и ООО «Лаборатория инновационных решений» (ООО «ЛИР») заключен государственный контракт от 22.10.2019 №21989 на выполнение работ по сопровождению государственной информационной системы «Региональный кадастр отходов Ленинградской области» на сумму 1 253,7 тыс. руб. со сроком исполнения с 22.10.2019 по 31.12.2020 (далее – государственный контракт от 22.10.2019 №21989).

Стоимость работ в 2019 году составляет 250,7 тыс. руб., в 2020 году – 1 003,0 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 13.12.2019 №1 внесены изменения в государственный контракт от 22.10.2019 №21989, в том числе:

- цена контракта составляет 1 196,5 тыс. руб.
- стоимость работ в 2019 году – 193,5 тыс. руб., в 2020 году – 1 003,0 тыс. руб.

Государственный контракт от 22.10.2019 №21989 по состоянию на 01.10.2020 находится в процессе исполнения.

Согласно части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пункту 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084, заказчик в течение 5 рабочих дней направляет в уполномоченный орган по размещению информации в ЕИС в том числе копию заключенного контракта, информацию об изменении контракта.

Государственный контракт от 22.10.2019 №21989 размещен в реестре контрактов 18.11.2019, дополнительное соглашение от 13.12.2019 размещено в реестре контрактов 22.01.2020.

В нарушение части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084, копия заключенного контракта, информация об изменении контракта по государственному контракту от 22.10.2019 №21989 размещены в ЕИС с нарушением срока.

По состоянию на 01.10.2020 государственные контракты на выполнение мероприятия по развитию ГИС «Региональный кадастр отходов Ленинградской области» не заключались.

2.1.1.3. Государственная информационная система «Современное образование Ленинградской области» (рассмотрено выше).

2.1.1.4. Информационно-аналитическая система управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме - 7 260,0 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает:

- обеспечение бесперебойного функционирования (1 760,0 тыс. руб.);
- развитие информационной системы (5 500,0 тыс. руб.).

Исполнение на 01.10.2020 составляет 880,0 тыс. руб. или 12,1%, в том числе:

- обеспечение бесперебойного функционирования - 880,0 тыс. руб. или 50%;
- развитие информационной системы – 0 тыс. руб. или 0%.

Система зарегистрирована в Едином реестре государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области за номером ИС 1-21-0-00-01, дата регистрации 01.07.2011, дата последней актуализации 02.03.2020.

Функциональный заказчик - комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Заказчик системы - ГКУ ЛО «ОЭП».

Разработчик – ЗАО «Т-Проджект».

Информационная система предназначена для взаимодействия комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области с сельхозтоваропроизводителями в рамках подачи документов по субсидированию в электронном виде.

Во исполнение мероприятия по обеспечению функционирования информационно-аналитической системы управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области заключены государственные контракты.

Между ГКУ ЛО «ОЭП» и ЗАО «Т-Проджект» заключен государственный контракт от 22.10.2019 №21108 по сопровождению информационно-аналитической системы управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области на сумму 1 760,0 тыс. руб. (далее – государственный контракт от 22.10.2019 №21108).

Срок оказания услуг с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Государственный контракт от 22.10.2019 №21108 по состоянию на 01.10.2020 находится в процессе исполнения.

Между ГКУ ЛО «ОЭП» и ООО «Лаборатория инновационных решений» (ООО «ЛИР») заключен государственный контракт от 25.06.2020 №5833 на выполнение работ по развитию информационно-аналитической системы управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области на сумму 2 282,5 тыс. руб. (далее – государственный контракт от 25.06.2020 №5833).

НМЦК – 5 500,0 тыс. руб. (снижение на 3 217,5 тыс. руб. или на 58,5%).

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 15.11.2020, включая следующие сроки по этапам:

1 этап: 2 месяца с момента заключения контракта, но не позднее 30.08.2020;

2 этап: с момента окончания выполнения работ по 1 этапу, но не позднее 15.11.2020.

Стоимость 1 этапа составляет 899,0 тыс. руб.

Стоимость 2 этапа составляет 1 383,3 тыс. руб.

Акты выполненных работ от 05.10.2020 №1 по 1 этапу подписаны 05.10.2020, на основании чего ГКУ ЛО «ОЭП» выставлена к ООО «ЛИР» претензия об уплате неустоек (пеней, штрафов) от 14.10.2020 №01-03/2046-2020 на сумму 21,5 тыс. руб.

Государственный контракт от 25.06.2020 №5833 по состоянию на 01.11.2020 находится в процессе исполнения.

Между ГКУ ЛО «ОЭП» и ЗАО «Т-Проджект» заключен государственный контракт от 26.10.2020 №8699 на оказание услуг по сопровождению информационно-аналитической системы управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области на сумму 4 000,0 тыс. руб. (далее – государственный контракт от 26.10.2020 №8699).

Срок оказания услуг с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Государственный контракт от 26.10.2020 №8699 по состоянию на 01.11.2020 находится в процессе исполнения.

Необходимо отметить, что по сравнению с 2020 годом стоимость сопровождения информационно-аналитической системы управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса

Ленинградской области на 2021 год увеличилась на 127% или на 2 240,0 тыс. руб.

2.1.1.5. Информационная система управления активами топливно-энергетического комплекса Ленинградской области.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме - 5 500,0 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает:

- обеспечение бесперебойного функционирования (5 500,0 тыс. руб.);
- развитие информационной системы.

Исполнение на 01.10.2020 составляет 0 тыс. руб. или 0%.

Система зарегистрирована в Едином реестре государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области за номером ИС 1-33-1-01-08, дата регистрации 19.05.2017, дата последней актуализации 08.06.2020.

Функциональный заказчик - комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

Заказчик системы - ГКУ ЛО «ОЭП».

Разработчик – ООО «Новые технологии – Бизнес Стрим».

Система предназначена для создания возможности принятия управленческих решений органами исполнительной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления и руководством теплоснабжающих организаций, основывающихся на анализе эффективности и надежности оборудования и организаций теплоэнергетического комплекса посредством комплексной оценки параметров эксплуатации оборудования, отслеживания в реальном времени его состояния, планирования работ по ТОиР и контроля их выполнения, с учетом оценки технического состояния оборудования, производственных, финансовых, экологических и других рисков, а также последствий их возникновения, и других параметров, определяемых уполномоченными на то пользователями системы.

По состоянию на 01.10.2020 государственные контракты на работы по обеспечению бесперебойного функционирования Информационной системы управления активами топливно-энергетического комплекса Ленинградской области не заключены.

2.1.1.6. Экологическая информационная система Ленинградской области.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 5 298,0 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает:

- обеспечение бесперебойного функционирования – 398,0 тыс. руб.;
- развитие информационной системы – 4 900,0 тыс. руб.

Исполнение на 01.10.2020 составляет 3 327,0 тыс. руб. или 62,8%, в том числе:

- обеспечение бесперебойного функционирования – 199,0 тыс. руб. или 50%;

- развитие информационной системы – 3 128,0 тыс. руб. или 63,8%.

Система зарегистрирована в Едином реестре государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области за номером ИС 1-32-0-00-01, дата регистрации 01.08.2011, дата последней актуализации 05.09.2019.

Функциональный заказчик - Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области.

Заказчик системы - ГКУ ЛО «ОЭП».

Разработчик – ООО «Ладога Телеком».

Согласно Единому реестру государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области экологическая информационная система Ленинградской области была разработана и запущена в эксплуатацию в 2007 году. В дальнейшем система развивалась и в настоящий момент ЭИС ЛО – это комплексная система автоматизации, созданная для Комитета по государственному экологическому надзору Ленинградской области. Подключение клиентского рабочего места возможно из любой точки, где проложена технологическая сеть связи Правительства Ленинградской области.

Между ГКУ ЛО «ОЭП» и ООО «Ладога Телеком» заключен государственный контракт от 18.10.2019 №21987 на оказание услуг по сопровождению экологической информационной системы Ленинградской области на сумму 398,0 тыс. руб. (далее – государственный контракт от 18.10.2019 №21987).

НМЦК электронного аукциона - 2 908,0 тыс. руб. Снижение составило 2 510,0 тыс. руб. или 86,3%.

Срок оказания услуг: с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Государственный контракт от 18.10.2019 №21987 по состоянию на 01.11.2020 находится в процессе исполнения.

Согласно части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пункту 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084, заказчик в течение 5 рабочих дней направляет в уполномоченный орган по размещению информации в ЕИС в том числе копию заключенного контракта, информацию об изменении контракта.

Государственный контракт от 18.10.2019 №21987 размещен в реестре контрактов 06.11.2019, дополнительное соглашение от 14.11.2019 размещено в реестре контрактов 02.12.2019.

В нарушение части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства

РФ от 28.11.2013 №1084, копия заключенного контракта, информация об изменении контракта по государственному контракту от 18.10.2019 №21987 размещены в ЕИС с нарушением срока.

Между ГКУ ЛО «ОЭП» и ООО «Ладога Телеком» заключен государственный контракт от 16.11.2020 №8806 на оказание услуг по сопровождению экологической информационной системы Ленинградской области на сумму 2 400,0 тыс. руб. (далее – государственный контракт от 16.11.2020 №8806).

НМЦК составила 2 908,0 тыс. руб. Снижение составило 508,0 тыс. руб. или 17,5%.

Срок оказания услуг: с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Необходимо отметить, что по сравнению с 2020 годом стоимость сопровождения экологической информационной системы Ленинградской области на 2021 год увеличилась на 503% или на 2 002,0 тыс. руб.

Между ГКУ ЛО «ОЭП» и ООО «Ладога Телеком» заключен государственный контракт от 20.03.2020 №2026 на выполнение работ по развитию экологической информационной системы Ленинградской области на сумму 4 398,0 тыс. руб.

Срок выполнения работ с момента заключения контракта по 31.10.2020, включая следующие сроки по этапам:

1 этап: в течение 35 рабочих дней с момента заключения контракта;

2 этап: с момента окончания выполнения 1 этапа по 02.08.2020;

3 этап: 03.08.2020 по 31.10.2020.

Стоимость работ 1 этапа составляет 450,0 тыс. руб.

Стоимость работ 2 этапа 2 678,0 тыс. руб.

Стоимость работ 3 этапа 1 270,0 тыс. руб.

Государственный контракт от 20.03.2020 №2026 по состоянию на 01.11.2020 находится в процессе исполнения.

Между ГКУ ЛО «ОЭП» и ООО «Ладога Телеком» заключен государственный контракт от 27.10.2020 №95589 на выполнение работ по развитию экологической информационной системы Ленинградской области на сумму 1 700,0 тыс. руб.

Срок выполнения работ - с момента заключения контракта по 15.12.2020, включая следующие сроки по этапам:

1 этап - в течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта;

2 этап - с момента завершения выполнения работ этапа 1 по 29.11.2020;

3 этап- с момента завершения выполнения работ этапа 2 по 15.12.2020.

Стоимость работ 1 этапа - 340,0 тыс. руб.

Стоимость работ 2 этапа - 850,0 тыс. руб.

Стоимость работ 3 этапа - 510,0 тыс. руб.

Государственный контракт от 27.10.2020 №95589 по состоянию на 29.11.2020 находится в процессе исполнения.

Необходимо отметить, что согласно информации, размещенной в реестре контрактов по состоянию на 29.11.2020, в момент заключения государственного контракта от 27.10.2020 №95589 на выполнение работ по развитию экологической информационной системы Ленинградской области, государственный контракт от 20.03.2020 №2026 на выполнение работ по развитию экологической информационной системы Ленинградской области находится в процессе исполнения.

2.1.1.7. Региональная государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области (ГИС ЖКХ).

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 19 120,0 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает:

- обеспечение бесперебойного функционирования – 8 820,0 тыс. руб.;
- развитие информационной системы – 10 300,0 тыс. руб.

Исполнение на 01.10.2020 составляет 0 тыс. руб. или 0%.

Система зарегистрирована в Едином реестре государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области за номером ИС 1-07-0-00-01, дата регистрации 22.05.2018, дата последней актуализации 22.10.2020.

Согласно Единому реестру государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области:

1) Функциональный заказчик и заказчик региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области;

2) Разработчик – Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области;

3) Информационная система создана с целью получения полной и актуальной информации об управляющих и ресурсоснабжающих организациях, о выполняемых ими работах (услугах), о реализации региональных и муниципальных программ, а также синхронизация с системой ГИС ЖКХ, для реализации автоматического заполнения информацией ГИС ЖКХ. Работа РГИС ЖКХ способствует формированию эффективных инструментов управления сектором ЖКХ внутри региона за счет доступности собранной информации.

Между ГКУ ЛО «ОЭП» и ООО «Когорта-М» заключен государственный контракт от 27.07.2020 №6611 на оказание услуг по сопровождению региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области на сумму 6 041,7 тыс. руб.

Срок оказания Услуг по настоящему Контракту: с момента заключения контракта по 31.12.2020.

Государственный контракт от 27.07.2020 №6611 по состоянию на 01.10.2020 находится в процессе исполнения.

Между ГКУ ЛО «ОЭП» и ОА «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области» (АО «ЕИРЦ ЛО») заключен государственный контракт от 06.11.2020 №9206 на выполнение работ по развитию региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области сумму 10 300,0 тыс. руб.

Срок выполнения Работ: поэтапно, с момента заключения контракта по 10.12.2020, включая следующие сроки по этапам:

1 этап: в течение 20 дней с момента заключения контракта;

2 этап: с момента завершения первого этапа по 10.12.2020.

Государственный контракт от 06.11.2020 №9206 по состоянию на 20.11.2020 находится в процессе исполнения.

2.1.1.8. Информационная система выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области (рассмотрено выше).

2.1.1.9. Региональная государственная информационная система «Гостехнадзор Эксперт» (согласно Единому реестру государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем - государственная информационная система Ленинградской области «Автоматизированная информационная система управления органами Гостехнадзора» (Гостехнадзор эксперт)).

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4 191,0 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает:

- обеспечение бесперебойного функционирования – 1 320,0 тыс. руб.;
- развитие информационной системы – 2 871,0 тыс. руб.

Исполнение на 01.10.2020 составляет 3 531,0 тыс. руб. или 84,3%, в том числе:

- обеспечение бесперебойного функционирования – 660,0 тыс. руб. или 50%;
- развитие информационной системы – 2 871,0 тыс. руб. или 100%.

Система зарегистрирована в Едином реестре государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области за номером ИС 1-24-0-00-01, дата регистрации 01.07.2011, дата последней актуализации 27.10.2020.

Согласно Единому реестру государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области:

1) Функциональный заказчик и заказчик региональной государственной информационной системы - управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю.

2) Заказчик системы - управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю.

3) Разработчик – ООО научно-производственное предприятие «Интеллект софт».

4) Информационная система создана с целью автоматизации рабочих процессов, связанных с реализацией, возложенных на Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю полномочий.

Между ГКУ ЛО «ОЭП» и ООО НПП «Интеллект Софт» заключен государственный контракт от 05.11.2019 №12736 на оказание услуги по сопровождению автоматизированной информационной системы Гостехнадзор Эксперт на сумму 2 640,0 тыс. руб.

Срок оказания услуг: с 01.01.2020 по 31.12.2021.

Стоимость работ в 2020 году - 1 320,0 тыс. руб.

Стоимость работ в 2021 году – 1 320,0 тыс. руб.

Государственный контракт от 05.11.2019 №12736 по состоянию на 01.10.2020 находится в процессе исполнения.

Между ГКУ ЛО «ОЭП» и ООО НПП «Интеллект Софт» заключен государственный контракт от 19.07.2019 №14486 выполнение работ по развитию информационной системы Гостехнадзор Эксперт на сумму 2 871,0 тыс. руб.

Работы приняты и оплачены заказчиком на основании акта выполненных работ.

2.2. Основное мероприятие «Развитие цифровой инфраструктуры инвестиционно-строительной сферы»

Согласно отчету о реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-сентябрь 2020 года выполнение основного мероприятия «Развитие цифровой инфраструктуры инвестиционно-строительной сферы» представлено в таблице 6.2.4.

Таблица 6.2.4.

№, п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения в 2020 году (тыс. руб.)	Фактическое финансирование в 2020 году (нарастающим итогом) (тыс. руб.)	Выполнено на 01.10.2020 (тыс. руб.)	Исполнение, в %
1	2	3	4	5	6
2.2	Основное мероприятие "Развитие цифровой инфраструктуры инвестиционно-строительной сферы"	121 692,8	6 370,1	6 370,1	5,2
2.2.1.	Возмещение затрат фондодержателя, обеспечивающего ведение геоинформационной системы "Фонд пространственных данных Ленинградской области"	8 605,6	1 147,9	1 147,9	13,3
2.2.2	Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности	функционирование	2 900,0	0	0
		Развитие	30 332,9	4 727,6	15,6

№, п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия		Объем финансового обеспечения в 2020 году (тыс. руб.)	Фактическое финансирование в 2020 году (нарастающим итогом) (тыс. руб.)	Выполнено на 01.10.2020 (тыс. руб.)	Исполнение, в %
1	2		3	4	5	6
2.2.3	Геоинформационная система "Фонд пространственных данных Ленинградской области" (развитие)	функционирование	4 485,8	0	0	0
		Развитие	74 568,5	295,0	295,0	0,4
2.2.4	Государственная информационная система «Современное образование Ленинградской области»		800,0	199,6	199,6	25,0

2.2.1. Возмещение затрат фондодержателя, обеспечивающего ведение геоинформационной системы «Фонд пространственных данных Ленинградской области».

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в размере 8 605,6 тыс. руб.

Фактическое исполнение на 01.10.2020 составило 1 147,9 тыс. руб. или 13,3%.

Согласно пояснительной записке к отчету о ходе реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-сентябрь 2020 года «На основании постановления Правительства Ленинградской области от 17.08.2020 №575 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат фондодержателя, обеспечивающего ведение геоинформационной системы «Фонд пространственных данных Ленинградской области», в рамках реализации государственной программы Ленинградской «Цифровое развитие Ленинградской области» осуществлено возмещение части затрат фондодержателя».

2.2.2. Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в размере 33 232,9 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает:

- обеспечение бесперебойного функционирования – 2 900,0 тыс. руб.;
- развитие информационной системы – 30 332,9 тыс. руб.

Исполнение на 01.10.2020 составляет 4 727,6 тыс. руб. или 14,2%, в том числе:

- обеспечение бесперебойного функционирования – 0 тыс. руб. или 0%;

- развитие информационной системы – 4 727,6 тыс. руб. или 15,6%.

Система зарегистрирована в Едином реестре государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем

Ленинградской области за номером ИС 1-18-0-00-03, дата регистрации 12.11.2018, дата последней актуализации 17.02.2020.

Функциональный заказчик - Комитет градостроительной политики Ленинградской области.

Заказчик системы – ГКУ ЛО «ОЭП».

Разработчик – ООО «Метапрайм».

Функции информационной системы:

- систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений;

- ведение в структурированном виде сведений о территориальных зонах в границах территорий, градостроительных регламентах, зонах с особыми условиями использования;

- возможность регистрации в Системе заявлений на получение услуг и ответов по заявлениям;

- подготовка разрешительных документов в градостроительной сфере, формируемых при оказании государственных и муниципальных услуг или при исполнении заданий в рамках реализации полномочий ОИВ и ОМСУ.

Согласно пояснительной записке к отчету о ходе реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-сентябрь 2020 года: *«В рамках мероприятия подготовлен и согласован с функциональными заказчиками проект технического задания на сопровождение ИС. Проводятся закупочные процедуры, планируется заключение государственного контракта в 3-м квартале 2020 года. В рамках заключенного в 2019 г. государственного контракта выполнены работы по настройке программного обеспечения ФПД для ведения ГИСОГД в органах исполнительной власти Ленинградской области и в качестве муниципального сегмента ГИСОГД в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области; проведена регистрация текстовых и графических частей градостроительной документации Гатчинского муниципального района в ФПД для ведения ГИСОГД. Выполнены работы по техническому проектированию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципальных районов для подключения к государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области. В целях развития ГИСОГД подготовлен и согласован с функциональными заказчиками проект технического задания. Проводятся закупочные процедуры».*

Между ГКУ ЛО «ОЭП» и ООО «Трайтек Инфосистемс» заключен государственный контракт от 22.09.2020 №18024 на выполнение работ по развитию Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности на сумму 24 000,0 тыс. руб. (далее – государственный контракт от 22.09.2020 №18024).

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 14.12.2020, включая следующие сроки по этапам:

1 этап: с момента заключения контракта до 14.10.2020;

2 этап: с момента окончания первого этапа до 14.12.2020.

Стоимость работ 1 этапа - 9 242,6 тыс. руб.

Стоимость работ 2 этапа - 14 757,4 тыс. руб.

Государственный контракт от 22.09.2020 №18024 по состоянию на 01.11.2020 находится в процессе исполнения.

2.2.3. Геоинформационная система «Фонд пространственных данных Ленинградской области» (развитие).

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 79 054,3 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает:

- обеспечение бесперебойного функционирования – 4 485,8 тыс. руб.;

- развитие информационной системы – 74 568,5 тыс. руб.

Исполнение на 01.10.2020 составляет 295,0 тыс. руб. или 0,4%, в том числе:

- обеспечение бесперебойного функционирования – 0 тыс. руб. или 0%;

- развитие информационной системы – 295,0 тыс. руб. или 0,4%.

Система зарегистрирована в Едином реестре государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области за номером ИС 1-33-0-00-06, дата регистрации 29.09.2014, дата последней актуализации 25.07.2019.

Функциональный заказчик - Комитет градостроительной политики Ленинградской области

Заказчик системы - Комитет цифрового развития Ленинградской области

Функция информационной системы - хранение и предоставление сведений о пространственных объектах Ленинградской области.

Согласно пояснительной записке к отчету о ходе реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-сентябрь 2020 года: «В рамках мероприятия выполнены работы по разработке методики и инструментов предварительной обработки и публикации ортофотопланов цифровой картографической основы Ленинградской области, заключен и исполняется государственный контракт на выполнение работ по развитию фонда пространственных данных в части создания слоев электронных цифровых карт территории Всеволожского, Выборгского, Кингисеппского, Киришского, Кировского, Ломоносовского, Приозерского

районов Ленинградской области с высоким пространственным разрешением».

Между ГКУ ЛО «ОЭП» и ООО «Системные решения» заключен государственный контракт от 10.08.2020 №14684 на оказание услуги по сопровождению информационной системы «Фонд пространственных данных Ленинградской области» на сумму 5 796,9 тыс. руб.

Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 31.12.2020.

Государственный контракт от 10.08.2020 №14684 по состоянию на 01.11.2020 находится в процессе исполнения.

Между ГКУ ЛО «ОЭП» и ГУП «Леноблинвентаризация» заключен государственный контракт от 16.08.2020 №5827 на выполнение работ по развитию «Фонда пространственных данных Ленинградской области» в части создания слоев электронных цифровых карт территории Всеволожского, Выборгского, Кингисеппского, Киришского, Кировского, Ломоносовского, Приозерского районов Ленинградской области с высоким пространственным разрешением на сумму 168 634,8 тыс. руб.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 01.12.2021, включая следующие сроки по этапам:

1 этап: с момента заключения контракта по 01.11.2020;

2 этап: через 30 дней с момента заключения по 01.08.2021;

3 этап: с 01.08.2021 по 01.12.2021.

Стоимость работ 1 этапа - 39 466,0 тыс. руб.

Стоимость работ 2 этапа - 70 673,1 тыс. руб.

Стоимость работ 3 этапа составляет 58 495,6 тыс. руб.

Государственный контракт от 16.08.2020 №5827 по состоянию на 01.11.2020 находится в процессе исполнения.

По состоянию на 01.12.2020 информация об исполнении 1 этапа работ в единой информационной системе в сфере закупок не размещена.

2.2.4. Обеспечение проектного управления, экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию электронного правительства.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает проведение независимой экспертизы состояния «электронного правительства» в Ленинградской области.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 800,0 тыс. руб.

Исполнение на 01.10.2020 составляет 199,6 тыс. руб. или 25%.

Согласно пояснительной записке к отчету о ходе реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-сентябрь 2020 года в рамках мероприятия заключен и исполняется государственный контракт.

2.3. *Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» (Ленинградская область).*

Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» (Ленинградская область) включает в себя мероприятие «Содействие в подготовке высококвалифицированных кадров для цифровой экономики».

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования в 2020 году – 6,3 тыс. чел.

На данное мероприятие бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Согласно пояснительной записке к отчету о ходе реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-сентябрь 2020 года: «По мероприятию «Содействие в подготовке высококвалифицированных кадров для цифровой экономики» финансирование не предусмотрено. За счет средств федерального бюджета направлены на обучение более ста человек – государственных гражданских служащих, работников подведомственных учреждений, сотрудников органов местного самоуправления.

Проведены информационные кампании в целях популяризации цифровых компетенций.

По результатам подготовленных документов Ленинградская область прошла проверку и предварительно одобрена для участия региона в реализации государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики».

2.4. Региональный проект «Цифровые технологии» (Ленинградская область).

2.4.1. Содействие в создании условий для развития и внедрения цифровых технологий в приоритетных отраслях экономики, социальной сферы, системе органов государственной власти и местного самоуправления.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает создание условия для развития и внедрения цифровых технологий в приоритетных отраслях экономики, социальной сферы, системе органов государственной власти и местного самоуправления Ленинградской области.

На данное мероприятие бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Согласно пояснительной записке к отчету о ходе реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-сентябрь 2020 года: «По мероприятию проведен анализ компаний, осуществляющий на конкурсной основе предоставление грантов российским компаниям. Подготовлен сводный отчет. В органы исполнительные власти Ленинградской области направлены письма о проведении фондом «Сколково» конкурсного отбора заявок на предоставление грантов организациями, планирующими пилотное внедрение отечественных продуктов, созданных на базе сквозных цифровых технологий».

2.4.2. Содействие в создании «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Ленинградской области – 125%.

На данное мероприятие бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Согласно пояснительной записке к отчету о ходе реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-сентябрь 2020 года: «В рамках мероприятия размещены пресс-релизы о проведении конкурсов на предоставление федеральных грантов организациям в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Проведены совещания с АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области», ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области», Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области (участники совещаний) о взаимодействии в рамках регионального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». По итогам совещаний:

- определены ответственные для содействия в подготовке конкурсной документации организациям, разрабатывающим и внедряющим отечественные продукты, сервисы, платформенные решения, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий;

- достигнута договоренность с участниками совещаний о распространении информации при проведении конкурсов на получение грантовой поддержки, направленной на создание, развитие и внедрение решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий.

Разработана и направлена для распространения в ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области» брошюра с перечнем грантов, выделяемых на создание, развитие и внедрение отечественных продуктов, сервисов, платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий, а также с указанием контактных лиц от Ленинградской области для взаимодействия при формировании конкурсной документации».

6.3. Анализ выполнения расходных обязательств в рамках

Подпрограммы 3 «Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2019 году

В рамках Подпрограммы 3 «Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2019 году предусмотрены следующие мероприятия:

3.1. основное мероприятие «Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области».

Согласно отчету о реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-декабрь 2019 года выполнение основного мероприятия «Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области» представлено в таблице 6.3.1.

Таблица 6.3.1.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения в 2019 году (тыс руб.)	Фактическое финансирование в 2019 году (нарастающим итогом) (тыс руб.)	Выполнено на 31.12.2019 (тыс руб.)	Исполнено, %
1	2	3	4	5	6
3.1	Основное мероприятие «Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области»	45 713,5	42 915,0	42 915,0	93,9
3.1.1	Обеспечение соответствия требованиям безопасности объектов информатизации Ленинградской области	31 944,1	29 191,6	29 191,6	91,4
3.1.2	Обеспечение функционирования систем (средств) защиты информации	5 050,0	5 050,0	5 050,0	100,0
3.1.3	Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для обеспечения соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области	8 719,4	8 673,4	8 673,4	99,5

3.1.1. Обеспечение соответствия требованиям безопасности объектов информатизации Ленинградской области.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2019 год предусматривает:

- программное обеспечение автоматизированного восстановления виртуальных машин VPP L3 VMware Site Recovery Manager & Enterprise (25VM Pack);

- техническую поддержку Production Support/Subscription for L3 VMware Site Recovery Manager & Enterprise (25VM Pack);

- пакет дополнений программного обеспечения MaxPatrol на лицензия №13729 (234-237) в составе: MP-E-SRV-PAC-RD-EXT MaxPatrol Server, конфигурации Pentest-Audit-Compliance, модуль внешней БД, гарантийные обязательства в течение одного года, MP-SIEM-Base-H1000-EXT MaxPatrol SIEM вторичная основная лицензия на 1 000 узлов, гарантийные

обязательства в течение одного года, MP-SIEM-SRV-EXT MaxPatrol SIEM Server вторичная лицензия, гарантийные обязательства одного года, MP-SIEM-LC-EXT MaxPatrol SIEM Log Collector вторичная лицензия, гарантийные обязательства в течение одного года.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 31 944,1 тыс. руб. Исполнение составило 29 191,6 тыс. руб. или 91,4%

Согласно пояснительной записке к отчету о ходе реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-декабрь 2019 года: «В рамках мероприятия:

- проведены работы по подготовке и проведению аттестации информационной системы по требованиям безопасности информации в отношении 2 рабочих мест ФИС ФБДА в Комитете общего и профессионального образования Ленинградской области;

- проведены работы по подготовке и проведению переаттестации по требованиям безопасности информации 21 информационных систем (739 автоматизированных рабочих мест, 11 виртуальных серверов) Ленинградской области;

- оказаны услуги по передаче прав на использование программного обеспечения защиты информации (бессрочная лицензия на программное обеспечение автоматизированного восстановления 200 виртуальных машин с технической поддержкой производителя программного обеспечения сроком на 1 год);

- оказаны услуги по передаче прав на использование программного обеспечения защиты информации и сертифицированного комплекта для установки (бессрочная лицензия на программное обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа на 35 рабочих мест и сертифицированный ФСТЭК комплект для установки);

- проведены работы по установке и настройке на автоматизированных рабочих местах 87 судебных участков мировых судей Ленинградской области программного обеспечения криптографической защиты информации в целях обеспечения защищенного доступа к государственным информационным ресурсам и системам Ленинградской области;

- произведено обновление программного обеспечения защиты информации MaxPatrol;

- оказаны услуги по передаче прав на использование программного обеспечения защиты информации (бессрочная лицензия (право на использование) комплекта «Постоянная защита» средства защиты информации Secret Net Studio 8 на 212 рабочих мест и сертифицированный ФСТЭК установочный комплект Secret Net Studio 8;

- приобретено право на использование сертифицированного программного обеспечения защиты информации для органов государственной власти, подключаемых к Информационной системе

управления государственными и муниципальными служащими в Ленинградской области. Средства защиты информации Secret Net Studio 8 – 13 штук. Срок действия лицензии – бессрочно и право на использование комплекта «Дополнительная защита» Средства защиты информации Secret Net Studio 8. Срок действия лицензии – 3 года – 13 штук;

- приобретено право на использование 9 единиц средства защиты информации Secret Net LSP для использования в серверных компонентах информационных систем Ленинградской области;

- проведены работы по защите информации на объектах информатизации органов государственной власти, подключаемых к Информационной системе управления государственными и муниципальными служащими в Ленинградской области в отношении 13 автоматизированных рабочих мест, расположенных в 7 государственных органах Ленинградской области;

- приобретено сертифицированное программное обеспечение защиты информации - программа поиска и гарантированного уничтожения информации на дисках для Windows 98/NT/2000/XP/2003/Vista/7/2008 TERRIER (версия 3.0) – 1 лицензия на 1 год и установочный комплект, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный – лицензия на 50 узлов на 1 год и установочный комплект».

3.1.2. Обеспечение функционирования систем (средств) защиты информации.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2019 год предусматривает закупку средств защиты информации (программное обеспечение и оборудование).

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 050,0 тыс. руб.

Согласно пояснительной записке к отчету о ходе реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-декабрь 2019 года «В рамках мероприятия:

1) выполнены работы по сопровождению и обслуживанию подсистемы межсетевого экранирования и систем защиты информации информационных систем органов исполнительной власти Ленинградской области, защищенного сегмента единой сети передачи данных в рамках заключенного государственного контракта;

2) в рамках сопровождения проведены:

- проверка ПО МЭ StoneGate FW/VPN и системы управления StoneGate Management Center (SMC) до актуальных версий;

- проверка и обновление ПО МЭ VipNet Coordinator и системы централизованного управления политиками безопасности VipNet Policy Manager до актуальных версий;

- обслуживание подсистемы межсетевого экранирования в администрациях муниципальных районов и городских поселений;

- сопровождение подсистемы доменной архитектуры и авторизованного доступа;

- настройка МЭ StoneGate FW/VPN; установка, настройка и замена VipNet Coordinator;

3) приобретены программно-аппаратные средства (программно-аппаратных комплекса VipNet Coordinator), необходимые для обеспечения соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области; ключ активации профессионального сервиса по настройке продукции для развития систем защиты информации.

4) Заключены и исполнены контракты на:

- услуги по сопровождению и обслуживанию средств криптозащиты информации VipNet;

- поставку лицензий КриптоПро;

- сопровождение защищенного канала передачи данных для Комитета финансов Ленинградской области».

3.1.3. Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для обеспечения соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2019 год предусматривает закупку программно-аппаратных средств.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8 719,4 тыс. руб.

Согласно пояснительной записке к отчету о ходе реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-декабрь 2019 года в рамках мероприятия произведена закупка программно-аппаратного комплекса (ПАК) с функцией межсетевого экрана для фильтрации трафика.

3.2. Основное мероприятие «Взаимодействие с органами местного самоуправления и организациями Ленинградской области при использовании средств информационной безопасности отечественных разработчиков» включающее в себя:

3.2.1. Организация и проведение открытых мероприятий по информационной безопасности.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2019 год предусматривает организацию и проведение одного открытого мероприятия по информационной безопасности.

На данное мероприятие бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Согласно пояснительной записке к отчету о ходе реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-декабрь 2019 года в рамках конференции «Особенности региональной цифровизации – 2019» 14.11.2019 проведено открытое мероприятие по информационной безопасности.

3.2.2. Стимулирование безопасной информационной среды.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2019 год предусматривает организацию и проведение одного открытого мероприятия по стимулированию безопасной информационной среды.

На данное мероприятие бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Согласно пояснительной записке к отчету о ходе реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-декабрь 2019 года в рамках конференции «Особенности региональной цифровизации – 2019» 14.11.2019 проведено открытое мероприятие по стимулированию безопасной информационной среды.

«Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2020 году

В рамках Подпрограммы 3 «Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области» ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2020 году предусмотрены следующие мероприятия:

3.1. Основное мероприятие «Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области», включающее в себя:

Согласно отчету о реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-сентябрь 2020 года выполнение основного мероприятия «Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области» представлено в таблице 6.3.2.

Таблица 6.3.2.

№, п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения в 2020 году (тыс. руб.)	Фактическое финансирование в 2020 году (нарастающим итогом) (тыс. руб.)	Выполнено на 01.10.2020 (тыс. руб.)	Исполнение, в %
1	2	3	4	5	6
3.1	Основное мероприятие "Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области"	93 485,4	61 051,9	61 051,9	65,3
3.1.1.	Обеспечение соответствия требованиям безопасности объектов информатизации Ленинградской области	40 457,4	23 115,0	23 115,0	57,1
3.1.2.	Обеспечение функционирования систем (средств) защиты информации	44 028,0	32 699,5	32 699,5	74,2
3.1.3.	Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для обеспечения соответствия требованиям безопасности объектов информатизации Ленинградской области	9 000,0	5 237,4	5 237,4	58,2

3.1.1. Обеспечение соответствия требованиям безопасности объектов информатизации Ленинградской области.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 40 457,4 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает аттестованные по требованиям безопасности информации государственные информационные системы.

Исполнение на 01.10.2020 составляет 23 115,0 тыс. руб. или 57,1%.

Согласно пояснительной записке к отчету о ходе реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-сентябрь 2020 года: «В рамках мероприятия заключены и государственные контракты:

1) на услуги по предоставлению защищенного канала передачи данных для обмена электронными сообщениями между Комитетом финансов Ленинградской области и Банком России;

2) на услуги по сопровождению и обслуживанию сетевой и информационной инфраструктуры Ленинградской области, включая защищенный сегмент сети 6440;

3) на поставку лицензий на право использования СКЗИ Кристо АРМ.

4) на услуги по предоставлению технической поддержки профессионального сервиса производителя по настройке оборудования «Континент TLS VPN Сервер»

5) на проведение работ по защите информации, включающее проведение аттестации 2 (двух) информационных систем и контроля эффективности внедренных мер защиты информации в 26 (двадцати шести) государственных информационных системах Ленинградской области;

б) на выполнение работ по защите информации, в рамках которого обеспечивается выполнение требования по безопасности информации в 28 (двадцати восьми) государственных информационных системах и 1 (одном) объекте критической информационной инфраструктуры Ленинградской области.

Исполнены контракты:

1) на проведение работ по подготовке и проведению аттестации цифровой платформы «Госуслуги» по требованиям безопасности информации;

2) на проведение работ по подготовке и проведению аттестации информационных систем (АК «Конкурс-кадры» и ГИС жилищного надзора и контроля Ленинградской области) по требованиям безопасности информации;

3) на поставку средств защиты информации для 299 удаленных рабочих мест сотрудников и 51 планшетного компьютера руководителей органов исполнительной власти Ленинградской области».

3.1.2. Обеспечение функционирования систем (средств) защиты информации.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 44 028,0 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает:

- приобретение пакета дополнений программного обеспечения MaxPatrol на № №13729 (234-237);
- расширение программного обеспечения InfoWatch Traffic Monitor Enterprise Edition (на 600 рабочих станций);
- приобретение программного обеспечения Dallas Lock 8.0 (на 300 узлов).

Исполнение на 01.10.2020 составляет 32 699,5 тыс. руб. или 74,3%.

Согласно пояснительной записке к отчету о ходе реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-сентябрь 2020 года:

«- исполнен I этап и выполняется II этап государственного контракта на оказание услуг по технической поддержке и сопровождению средств защиты информации для государственных нужд Ленинградской области. В результате выполнения I этапа поставлены и установлены пакеты дополнений и продлено действие лицензии программного обеспечения оценки уязвимостей и мониторинга информационной безопасности, а также увеличено на 600 рабочих станций право на использование программного обеспечения контроля утечек информации. В рамках выполнения второго этапа до конца 2020 года осуществляется обслуживание средств защиты информации, мониторинг событий информационной безопасности, аудит защищенности ресурсов и контроль утечек информации;

- выполняется государственный контракт по оказанию услуг обнаружения и предотвращения компьютерных атак, в рамках которого производится выявление уязвимостей информационных ресурсов Ленинградской области, обнаружение компьютерных атак на информационные системы и ресурсы Ленинградской области, а также подключение к технической инфраструктуре Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ России и взаимодействие с НКЦКИ ФСБ России».

3.1.3. Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для обеспечения соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области.

На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 9000,0 тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает закупку программно-аппаратных средств.

Исполнение на 01.10.2020 составляет 5 237,4 тыс. руб. или 58,2%.

Согласно пояснительной записке к отчету о ходе реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-сентябрь 2020 года в рамках мероприятия осуществлена поставка программно-аппаратных средств автоматического выявления и регистрации инцидентов информационной безопасности в информационных системах на основе анализа информации

об угрозах безопасности информации и событиях информационной безопасности для модернизации и расширения существующей защищённой сети VipNet 6440.

3.2. Основное мероприятие «Взаимодействие с органами местного самоуправления и организациями Ленинградской области при использовании средств информационной безопасности отечественных разработчиков».

3.2.1. Организация и проведение открытых мероприятий по информационной безопасности и стимулированию безопасной информационной среды.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2020 год предусматривает организацию и проведение одного открытого мероприятия по информационной безопасности.

На данное мероприятие бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Согласно пояснительной записке к отчету о ходе реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-сентябрь 2020 года проведение мероприятия запланировано на 4-й квартал 2020 года.

По состоянию на 01.12.2020 информация об исполнении мероприятия в единой информационной системе в сфере закупок отсутствует.

3.2.2. Организация и проведение открытых мероприятий по использованию преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.

Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2019 год предусматривает организацию и проведение одного открытого мероприятия по использованию преимущественно отечественного программного обеспечения.

На данное мероприятие бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Согласно пояснительной записке к отчету о ходе реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-сентябрь 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в рамках мероприятия проведен вебинар по отечественному офисному пакету текстовых и графических программ для органов исполнительной власти Ленинградской области.

3.3. Региональный проект «Информационная безопасность» (Ленинградская область).

3.3.1. Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных.

Ожидаемый результат реализации мероприятия предусматривает средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак не более 24 часов в 2020 году.

На данное мероприятие бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Согласно пояснительной записке к отчету о ходе реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» за январь-сентябрь 2020 года:

«1) распоряжением Комитета цифрового развития Ленинградской области от 17.02.2020 создана рабочая группа (Лаборатория применительных практик отечественного программного обеспечения);

2) утвержден План мероприятий по переходу на отечественное программное обеспечение;

3) проведен анализ использования офисного программного обеспечения в целях определения текущих показателей использования ОПО, происходящего из иностранных государств, и использования ОПО, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения;

4) сформирован перечень потенциальных отечественных программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализующих функции офисного программного обеспечения, для дальнейшего перехода на его преимущественное использование;

5) проведен анализ использования операционных систем на автоматизированных рабочих местах и серверах центра обработки данных Ленинградской области, мобильных операционных систем;

6) проведено опытное тестирование сервера отечественного офисного пакета и почтового сервиса.

7) при удаленной работе сотрудников органов исполнительной власти Ленинградской области используются 299 экземпляров отечественной операционной системы».

6.4. Анализ выполнения расходных обязательств в рамках Подпрограммы 4 «Развитие цифровой экономики»

(с 2020 года - подпрограмма 4 «Информационная инфраструктура Ленинградской области»)

Областным законом от 20.12.2018 №130-оз (в ред. от 04.12.2019) предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию Подпрограммы 4 «Развитие цифровой экономики» в сумме 71 379,5 тыс. руб.

Приложением 7 «Ведомственная структура расходов областного бюджета Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» к областному закону от 20.12.2018 №130-оз (в ред. от 04.12.2019), Комитету цифрового развития Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Создание и развитие проекта «Умный регион» на 2019 год в сумме 71 379,5 тыс. руб. (ЦСР 6040200000).

По данным Отчета о ходе реализации госпрограммы в январе-декабре 2019 года исполнение бюджета по мероприятию «Развитие фонда пространственных данных (ФПД) Ленинградской области» основного мероприятия «Создание и развитие проекта «Умный регион» составило 66 929,9 тыс. руб. (или 93,8%).

Согласно информации, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок, Комитетом цифрового развития Ленинградской области в целях реализации данного мероприятия в 2019 году заключено 4 государственных контракта на общую сумму 67 008,0 тыс. руб. (в том числе 66 929,9 тыс. руб. или 99,9% за счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятия «Развитие фонда пространственных данных (ФПД) Ленинградской области» основного мероприятия «Создание и развитие проекта «Умный регион»):

1) Государственный контракт №2784237555719000005 от 08.07.2019 на сумму 11 879,0 тыс. руб. (в том числе 7 449,4 тыс. руб. за счет средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Создание и развитие проекта «Умный регион» в 2019 году) на выполнение работ по развитию «Фонда пространственных данных Ленинградской области» в части ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с ПАО «Ростелеком». Согласно отчетным документам, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок в 2019 году по данному контракту выполнены и оплачены за счет средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия Создание и развитие проекта «Умный регион» в 2019 году, обязательства на сумму 7 449,4 тыс. руб. Согласно отчетным документам, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, обязательства по данному контракту выполнены и оплачены в полном объеме. Комитетом цифрового развития Ленинградской области была направлена в адрес ПАО «Ростелеком» претензия от 02.04.2020 с требованием уплаты неустойки в сумме 44,3 тыс. руб. за просрочку выполнения работ по данному государственному контракту на 48 дней.

2) Государственный контракт №2784237555719000006 от 05.08.2019 на сумму 12 299,0 тыс. руб. на выполнение работ по развитию «Фонда пространственных данных Ленинградской области» с ООО «Системные решения». Согласно отчетным документам, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, обязательства по данному контракту выполнены и оплачены в полном объеме.

3) Государственный контракт №2784237555719000007 от 12.08.2019 на сумму 26 550,0 тыс. руб. на выполнение работ по развитию «Фонда пространственных данных Ленинградской области» в части создания слоёв электронных цифровых карт территории Ленинградской области с высоким пространственным разрешением по Гатчинскому муниципальному району Ленинградской области с ГУП «Леноблинвентаризация». Согласно отчетным документам, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, обязательства по данному контракту выполнены и оплачены в полном объеме. Комитетом цифрового развития Ленинградской области были направлены в адрес ГУП «Леноблинвентаризация» претензии о взыскании неустоек (штрафов/пени) на общую сумму 135,1 тыс. руб., в том числе:

- претензия от 17.12.2019 с требованием уплаты штрафа на сумму 20,0 тыс. руб. за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, которые не имеют стоимостного выражения (нарушения срока предоставления копий актов выполненных работ и платежных поручений, нарушения сроков оплаты по договорам, заключенным ГУП «Леноблинвентаризация» с соисполнителями в рамках данного государственного контракта) в соответствии с пунктом 8.6 контракта.;

- претензия от 06.12.2019 с требованием уплаты неустойки в сумме 115,1 тыс. руб. за просрочку исполнения работ по данному государственному контракту на 20 дней.

4) Государственный контракт №2784237555719000010 от 30.10.2019 на сумму 16 280,0 тыс. руб. (в том числе 10 581,5 тыс. руб. за счет средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Создание и развитие проекта «Умный регион» в 2019 году) на выполнение работ по организации процесса сбора, хранения, обработки информации для обеспечения единства региональных данных Ленинградской области в составе ГИС ФПД, в том числе для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации». Согласно отчетным документам, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок в 2019 году по данному контракту выполнены и оплачены за счет средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия Создание и развитие проекта «Умный регион» в 2019 году, обязательства на сумму 10 581,5 тыс. руб.

Кроме того, Комитетом цифрового развития Ленинградской области в 2019 году произведена оплата оказанных услуг по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения по государственному контракту №2784237555718000009 от 22.03.2018 на сумму 10 050,0 тыс. руб.

Таким образом, данными, размещенными в единой информационной системе в сфере закупок, подтверждается объем средств, освоенных в ходе реализации подпрограммы 4 «Развитие цифровой экономики» в 2019 году - 66 929,9 тыс. руб.

2. Согласно Отчету о ходе реализации госпрограммы в январе- сентябре 2020 года, исполнение бюджета за 9 месяцев 2020 года по Подпрограмме 4 «Информационная инфраструктура Ленинградской области» составило 204 498,0 тыс. руб. (или 65,9% бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 4 «Информационная инфраструктура Ленинградской области» в 2020 году), в том числе:

2.1. По данным Отчета о ходе реализации госпрограммы в январе- сентябре 2020 года, в рамках реализации основного мероприятия «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи электронного правительства Ленинградской области» Подпрограммы 4 «Информационная инфраструктура Ленинградской области» за 9 месяцев

2020 года Комитетом цифрового развития Ленинградской области были освоены бюджетные средства в размере 47 659,7 тыс. руб. (или 64,9% бюджетных средств предусмотренных на реализацию данного основного мероприятия в 2020 году).

Приложением 7 «Ведомственная структура расходов областного бюджета Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к областному закону Ленинградской области от 04.12.2019 №94-оз (в ред. от 10.07.2020) Комитету цифрового развития Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи электронного правительства Ленинградской области» на 2020 год в сумме 74 459,9 тыс. руб. (ЦСР 60 4 01 00000).

Согласно информации, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок, в рамках реализации основного мероприятия «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи электронного правительства Ленинградской области» за истекший период 2020 года (по состоянию на 11.11.2020) Комитетом цифрового развития Ленинградской области заключен государственный контракт №2784237555720000005 от 21.09.2020 на сумму 1 202,1 тыс. руб. на оказание услуг по предоставлению каналов связи для единой сети передачи данных Ленинградской области для государственных нужд Ленинградской области с Акционерным обществом «Северен-Телеком», произведена оплата оказанных услуг по данному государственному контракту на сумму 300,5 тыс. руб. (платежное поручение №191330 от 19.10.2020).

Кроме того, в рамках реализации основного мероприятия «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи электронного правительства Ленинградской области» Комитетом цифрового развития Ленинградской области произведена оплата оказанных услуг по государственным контрактам, заключенным в 2019 году:

- услуг по предоставлению каналов связи для единой сети передачи данных Ленинградской области для нужд Ленинградской области на сумму 53 028,5 тыс. руб. по государственному контракту №2784237555719000014 от 28.12.2019.

- услуг по предоставлению широкополосного доступа через волоконно-оптическую линию связи к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для обеспечения нужд Администрации Ленинградской области на сумму 98,2 тыс. руб. по государственному контракту №2784237555719000013 от 11.12.2019.

Таким образом, по данным, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, по состоянию на 11.11.2020, подтверждены расходы на реализацию основного мероприятия «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи электронного правительства Ленинградской области» в 2020 году в сумме 53 427,2 тыс. руб.

2.2. По данным Отчета о ходе реализации госпрограммы в январе-сентябре 2020 года в рамках реализации основного мероприятия «Развитие информационной инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области» Комитетом цифрового развития Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года освоено 156 838,3 тыс. руб. (или 69,7% средств, предусмотренных на реализацию данного основного мероприятия в 2020 году).

Приложением 7 «Ведомственная структура расходов областного бюджета Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к областному закону Ленинградской области от 04.12.2019 №94-оз (в ред. от 10.07.2020) Комитету цифрового развития Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Развитие информационной инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области» на 2020 год в сумме 236 085,9 тыс. руб. (ЦСР 60 4 02 00000).

2.2.1. Согласно Отчету о ходе реализации госпрограммы в январе-сентябре 2020 года, представленному Комитетом цифрового развития Ленинградской области в письме от 23.10.2020 №22-04-18-3389/2020, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Оператор электронного правительства» выделено 60 517,6 тыс. руб. (или 75,3% средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия в 2020 году) на обеспечение финансирования текущей деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области (далее – ГКУ ЛО «ОЭП») (в том числе расходы на заработную плату работникам учреждения, а также выплаты социального характера и взносы во внебюджетные фонды, на аренду помещения, на услуги связи, на приобретение лицензий КристоПро для Удостоверяющего центра, на сопровождение программ «Консультант +» и 1С, на приобретение основных средств, на приобретение расходных материалов к оргтехнике, на транспортные расходы, на приобретение прочих оборотных активов для нужд учреждения).

2.2.2. В рамках реализации мероприятия «Развитие технологической инфраструктуры электронного правительства» освоено 56 105,7 тыс. руб. (или 81,4% средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия в 2020 году).

По данным, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, по состоянию на 11.11.2020, в ходе реализации мероприятия «Развитие технологической инфраструктуры электронного правительства» ГКУ ЛО «ОЭП» были заключено 4 государственных контракта на общую сумму 56 105,7 тыс. руб.:

1) Государственный контракт №2470312595620000048 от 26.06.2020 на сумму 12 470,2 тыс. руб. на поставку оборудования для развития технологической инфраструктуры электронного правительства

Ленинградской области с ООО «АНТ». Обязательства по данному контракту выполнены и оплачены в полном объеме (платежное поручение от 18.09.2020 №836590 на сумму 12 470,2 тыс. руб.).

2) Государственный контракт №2470312595620000028 от 27.04.2020 на сумму 5 900,2 тыс. руб. на поставку оборудования для визуализации данных системы мониторинга сетевой и серверной инфраструктуры, информационных систем и национальных проектов с ООО «СЕКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ». Обязательства по данному контракту выполнены и оплачены в полном объеме (платежное поручение от 26.05.2020 №833447 на сумму 5 900,2 тыс. руб.).

3) Государственный контракт №2470312595620000027 от 27.04.2020 на сумму 18 996,1 тыс. руб. на поставку комплектующих для оборудования информационной инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области с ООО «СЕКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ». Обязательства по данному контракту выполнены и оплачены в полном объеме (платежное поручение от 22.05.2020 №797847 на сумму 18 996,1 тыс. руб.).

4) Государственный контракт №2470312595620000010 от 18.03.2020 на сумму 18 739,2 тыс. руб. на поставку оборудования для технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области с ООО «Эс Пэ Ха». Обязательства по данному контракту выполнены и оплачены в полном объеме (платежное поручение от 17.04.2020 №520899 на сумму 18 739,2 тыс. руб.).

2.2.3. В рамках реализации мероприятия «Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства» освоено 40 215,0 тыс. руб. (или 46,4% средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия в 2020 году).

По данным единой информационной системы в сфере закупок, в ходе реализации мероприятия «Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства» ГКУ ЛО «ОЭП» было заключено 17 государственных контрактов на общую сумму 99 939,3 тыс. руб. (в том числе 58 383,1 тыс. руб. за счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятия «Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства»), в рамках которых произведена оплата:

- аренды технологических помещений для размещения серверного и телекоммуникационного оборудования по государственному контракту №2470312595620000013 от 27.03.2020 на сумму 5 046,6 тыс. руб.;

- услуг по сопровождению и обслуживанию сетевой и информационной инфраструктуры Ленинградской области, включая защищенный сегмент сети 6440, по государственному контракту №2470312595620000012 от 23.03.2020 на сумму 5 165,6 тыс. руб.;

- услуг по аудиту, эксплуатации и оптимизации работы программного обеспечения виртуальной ИТ-инфраструктуры по государственному контракту №2470312595620000029 от 06.05.2020 на сумму 9 899,6 тыс. руб.;

- технической поддержки систем хранения данных, серверного оборудования и программного обеспечения технологической инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области, с использованием сертификатов технической поддержки производителей по государственному контракту № 2470312595620000052 от 10.07.2020 на сумму 11 563,5 тыс. руб.;

- услуг по предоставлению доступа к информационной системе СПАРК («Система Профессионального Анализа Рынков и Компаний») по государственному контракту №2470312595620000045 от 26.06.2020 на сумму 151,2 тыс. руб.;

- предоставления неисключительных прав на программное обеспечение «Контур-Фокус», «СБИС», «Контур-Фокус», «Поисково-аналитическая система для поиска, мониторинга и анализа информации из социальной сети «ВКонтакте», «Kaspersky Total Security» по государственным контрактам №2470312595620000091 от 26.10.2020, №2470312595620000081 от 28.09.2020, №2470312595620000090 от 19.10.2020, №2470312595620000035 от 26.05.2020, №2470312595620000074 от 09.09.2020 на общую сумму 13 695,9 тыс. руб.;

- приобретения программного обеспечения для организации видеоконференцсвязи органов исполнительной власти Ленинградской области по государственному контракту №2470312595620000080 от 25.09.2020 на сумму 599,8 тыс. руб.;

- услуг по предоставлению доступа к сервису «ТехноКад – Муниципалитет» по государственному контракту №2470312595620000034 от 12.05.2020 на сумму 633,1 тыс. руб.;

- предоставления неисключительных прав на использование лицензионного программного обеспечения картографического редактирования по государственному контракту № 2470312595620000055 от 20.07.2020 на сумму 1 803,5 тыс. руб.;

- поставки экземпляров программного обеспечения проектирования и моделирования по государственному контракту №2470312595620000070 от 17.08.2020 на сумму 1 854,3 тыс. руб.;

- услуг по установке и информационному сопровождению Систем КонсультантПлюс по государственному контракту №2470312595620000054 от 20.07.2020 на сумму 780,2 тыс. руб.

Кроме того, в рамках реализации мероприятия «Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства» ГКУ ЛО «ОЭП» за истекший период 2020 года была произведена оплата по ряду контрактов, заключенных в 2019 году:

- аренды технологических помещений для размещения серверного и телекоммуникационного оборудования по государственному контракту №2470312595619000126 от 29.11.2019 на сумму 1 376,4 тыс. руб.

- сопровождения программных продуктов 1С в органах исполнительной власти Ленинградской области по государственному контракту №2470312595619000124 от 13.11.2019 на сумму 787,2 тыс. руб.

- сопровождения программы Свод Смарт в органах исполнительной власти Ленинградской области по государственному контракту №24703125956 19 000128 от 03.12.2019 на сумму 4 963,6.

Таким образом, по данным единой информационной системы в сфере закупок, по состоянию на 11.11.2020, подтверждены расходы на реализацию подпрограммы 4 «Информационная инфраструктура Ленинградской области» в 2020 году на сумму 114 426,2 тыс. руб.

6.5. Анализ выполнения расходных обязательств в рамках Подпрограммы 5 «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы и совершенствование кадровой работы» в 2019 году

(в 2020 году – «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в развитие государственной гражданской службы Ленинградской области»)

1. Согласно Отчету о ходе реализации госпрограммы в январе-декабре 2019 года, размещенному на официальном сайте Комитета цифрового развития Ленинградской области (<https://ksi.lenobl.ru/ru/about/gosprogram/>), исполнение бюджета в 2019 году по Подпрограмме 5 составило 57 476,2 тыс. руб. (или 88,6% средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 5 в 2019 году), в том числе:

1.1. Освоение бюджетных средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Совершенствование кадровой работы» в 2019 году составило 981,6 тыс. руб. (или 61,4% средств, предусмотренных на реализацию данного основного мероприятия в 2019 году), в том числе:

- на реализацию мероприятия «Развитие наставничества на государственной гражданской службе Ленинградской области» запланированы расходы в размере 500,0 тыс. руб. В рамках реализации данного мероприятия в 2019 году оплачено проведение трех тренингов и трех выездных мероприятий (экскурсий) на территории Ленинградской области для государственных гражданских служащих, впервые поступивших на государственную гражданскую службу Ленинградской области на сумму 358,4 тыс. руб. (расходы осуществлены по фактическому количеству человек, прошедших обучение);

- на реализацию мероприятия «Проведение экспериментов в целях совершенствования эффективности кадровой работы» запланированы

расходы на 2019 год в объеме 300,0 тыс. руб. Фактические расходы на реализацию данного мероприятия составили 95,0 тыс. руб. (осуществлены по фактической необходимости);

- на реализацию мероприятия «Проведение мероприятий по совершенствованию формирования и развития резерва управленческих кадров» запланированы расходы на 2019 год в объеме 400,0 тыс. руб. Фактические расходы на реализацию данного мероприятия составили 290 тыс. руб. (расходы на обучение лиц, включенных в резерв управленческих кадров Ленинградской области, не являющихся государственными гражданскими служащими Ленинградской области по программе повышения квалификации «Руководитель в системе государственного и муниципального управления» осуществлены по фактическому количеству человек, прошедших обучение);

- на реализацию мероприятия «Анкетирование государственных гражданских служащих Администрации Ленинградской области» составили 237,8 тыс. руб. (экономия по результатам проведения конкурсных процедур при осуществлении закупок в соответствии положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ составила 162,2 тыс. руб.).

Низкий процент исполнения бюджета по основному мероприятию «Совершенствование кадровой работы» вызван экономией в результате проведения конкурсных процедур при осуществлении закупок в соответствии положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и оплатой услуг по количеству фактических участников мероприятий.

Приложением 7 «Ведомственная структура расходов областного бюджета Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» к областному закону от 20.12.2018 №130-оз (в ред. от 04.12.2019), Управлению делами Правительства Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Совершенствование кадровой работы» на 2019 год в сумме 1 600,0 тыс. руб. (ЦСР 60 5 01 00000).

Согласно информации, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок, Управлением делами правительства Ленинградской области в 2019 году в рамках реализации основного мероприятия «Совершенствование кадровой работы» в 2019 году заключено 5 государственных контрактов на общую сумму 706,6 тыс. руб., в том числе:

- государственный контракт №2470000033119000139 от 14.11.2019 на сумму 97,8 тыс. руб. на оказание услуг по анкетированию государственных гражданских служащих Администрации Ленинградской области с индивидуальным предпринимателем Артемихиным Леонидом Григорьевичем. Согласно данным, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок обязательства по данному контракту выполнены и оплачены в полном объеме;

- государственный контракт №2470000033119000136 от 12.11.2019 на сумму 110,0 тыс. руб. на оказание услуг по тестированию кандидатов в резерв управленческих кадров Ленинградской области с привлечением образовательных организаций с ООО «Клевер». Согласно данным, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, обязательства по данному контракту выполнены и оплачены в полном объеме;

- государственный контракт №2470000033119000127 от 05.11.2019 на сумму 140,0 тыс. руб. на оказание услуг по проведению анкетирования государственных гражданских служащих Администрации Ленинградской области с ООО «Клевер». Согласно данным, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, обязательства по данному контракту выполнены и оплачены в полном объеме;

- государственный контракт №2470000033119000093 от 15.07.2019 на сумму 148,8 тыс. руб. на организацию и проведение выездных мероприятий (экскурсий) на территории Ленинградской области для государственных гражданских служащих, впервые поступивших на государственную гражданскую службу Ленинградской области с ООО «Турбюро «Визит». Согласно данным, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, обязательства по данному контракту выполнены и оплачены в полном объеме;

- государственный контракт №2470000033119000047 от 16.04.2019 на сумму 210,0 тыс. руб. на оказание услуг по проведению трех тренингов на тему «Психологические основы эффективной коммуникации в коллективе» в рамках обучающих семинаров для государственных гражданских служащих, впервые поступивших на государственную гражданскую службу Ленинградской области с Голянич Валерием Михайловичем. Согласно данным, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, обязательства по данному контракту выполнены и оплачены в полном объеме.

Таким образом, по данным, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, подтверждены расходы на реализацию основного мероприятия «Совершенствование кадровой работы» в 2019 году в сумме 706,6 тыс. руб.

В единой информационной системе в сфере закупок отсутствуют данные, подтверждающие расходы на реализацию мероприятия «Проведение экспериментов в целях совершенствования эффективности кадровой работы» в 2019 году в сумме 95,0 тыс. руб.

В единой информационной системе в сфере закупок отсутствуют данные, подтверждающие расходы на реализацию мероприятия «Проведение мероприятий по совершенствованию формирования и развития резерва управленческих кадров» в сумме 180 тыс. руб.

1.2. Освоение бюджетных средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Развитие системы мотивации и повышения

престижа государственной гражданской службы» в 2019 году составило 28 056,1 тыс. руб. (или 83% средств, предусмотренных на реализацию данного основного мероприятия в 2019 году), в том числе:

- на реализацию мероприятия «Организация мероприятий по профессиональному развитию лиц, замещающих государственные должности в Администрации Ленинградской области, и государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Ленинградской области, в том числе включенных в кадровый резерв» запланированы расходы на 2019 год в объеме 8 975,0 тыс. руб. В рамках реализации данного мероприятия в 2019 году заключено 15 государственных контрактов. Расходы по мероприятию составили 5 638,7 тыс. руб. (осуществлены по фактическому количеству человек, прошедших обучение);

- на реализацию мероприятия «Организация иных мероприятий по профессиональному развитию лиц, замещающих государственные должности в Администрации Ленинградской области, и государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Ленинградской области, в том числе включенных в кадровый резерв» запланированы расходы на 2019 год в объеме 700,0 тыс. руб. В рамках мероприятия организовано 2 вида обучения в форме тренингов и семинаров. Расходы по мероприятию составили 584,8 тыс. руб. (осуществлены по фактическому количеству человек, прошедших обучение);

- на реализацию мероприятия «Организация дополнительного профессионального образования для гражданских служащих аппаратов мировых судей Ленинградской области» запланированы расходы на 2019 год в сумме 200,0 тыс. руб. Расходы по мероприятию в сумме 183,6 тыс. руб. (осуществлены по фактическому количеству человек, прошедших обучение);

- на реализацию мероприятия «Организация и проведение дня здоровья в целях развития корпоративной культуры среди гражданских служащих» запланированы расходы на 2019 год в объеме 1 475,0 тыс. руб. По мероприятию проведено 2 дня здоровья, общее количество участников 221 человек. Расходы по мероприятию составили 1 274,9 тыс. руб. (осуществлены по фактическому количеству человек, принявших участие в мероприятиях);

- на реализацию мероприятия «Проведение выездных культурно-краеведческих мероприятий на территории Ленинградской области в целях развития корпоративной культуры среди гражданских служащих» запланированы расходы на 2019 год в объеме 450,0 тыс. руб. В рамках мероприятия организованы и проведены 2 выездных мероприятия. Общее количество участников составило 245 человек. Расходы по мероприятию составили 417,6 тыс. руб. (осуществлены по фактическому количеству человек, принявших участие в мероприятиях);

- на реализацию мероприятия «Обеспечение проведения диспансеризации лиц, замещающих государственные должности

Ленинградской области, государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области» запланированы расходы на 2019 год в объеме 5 000,0 тыс. руб. В рамках реализации мероприятия заключен и исполнен государственный контракт №71/19 от 19.06.2019 на сумму 3 000,2 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятия «Обеспечение программой добровольного медицинского страхования лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, а также государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности государственной гражданской службы Ленинградской области, имеющих стаж государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области более трех лет» запланированы расходы на 2019 год в объеме 17 000,0 тыс. руб. В рамках реализации мероприятия заключены и исполнены 2 государственных контракта на сумму 16 956,3 тыс. руб. Экономия от проведения конкурсных процедур составила 103,42 тыс. руб.

Приложением 7 «Ведомственная структура расходов областного бюджета Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» к областному закону от 20.12.2018 №130-оз (в ред. от 04.12.2019), Управлению делами Правительства Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Развитие системы мотивации и повышения престижа государственной гражданской службы» на 2019 год в сумме 33 800,0 тыс. руб. (ЦСР 60 5 02 00000).

Согласно информации, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок, Управлением делами Правительства Ленинградской области в 2019 году в рамках реализации основного мероприятия «Развитие системы мотивации и повышения престижа государственной гражданской службы» в 2019 году заключено 20 государственных контрактов на общую сумму 28 296,4 тыс. руб., в рамках которых произведена оплата:

- мероприятий по профессиональному развитию лиц, замещающих государственные должности в Администрации Ленинградской области, и государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Ленинградской области, в том числе включенных в кадровый резерв по государственным контрактам №2470000033119000173 от 20.12.2019, №2470000033119000140 от 11.11.2019, №2470000033119000144 от 27.11.2019, №2470000033119000120 от 10.10.2019, №2470000033119000072 от 10.06.2019, №2470000033119000106 от 28.08.2019, №2470000033119000087 от 02.07.2019, №2470000033119000083 от 01.07.2019, №2470000033119000074 от 17.06.2019, №2470000033119000115 от 30.09.2019,

№2470000033119000062 от 23.05.2019, №2470000033119000058 от 20.05.2019, №2470000033119000053 от 07.05.2019 на общую сумму 6 083,3 тыс. руб.

- мероприятий по организации дополнительного профессионального образования для гражданских служащих аппаратов мировых судей Ленинградской области по государственному контракту №2470000033119000110 от 02.09.2019 на сумму 183,6 тыс. руб.

- организации и проведения дня здоровья в целях развития корпоративной культуры среди гражданских служащих по государственным контрактам №2470000033119000116 от 01.10.2019, №2470000033119000044 от 15.04.2019 на общую сумму 1 274,9 тыс. руб.

- организации выездных культурно-краеведческих мероприятий на территории Ленинградской области в целях развития корпоративной культуры среди гражданских служащих по государственному контракту №2470000033119000086 от 02.07.2019 на сумму 417,6 тыс. руб.

- проведения диспансеризации лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области по государственному контракту №2470000033119000077 от 19.06.2019 на сумму 3 000,2 тыс. руб.

- обеспечения программой добровольного медицинского страхования лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, а также государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности государственной гражданской службы Ленинградской области, имеющих стаж государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области более трех лет по государственным контрактам №2470000033119000143 от 25.11.2019, №2470000033119000078 от 25.06.2019 на общую сумму 16 956,3 тыс. руб.

Таким образом, по данным, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, подтверждены расходы на реализацию основного мероприятия «Развитие системы мотивации и повышения престижа государственной гражданской службы» в 2019 году в сумме 27 915,9 тыс. руб.

1.3. Освоение бюджетных средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области («Электронная госслужба»)» в 2019 году составило 28 438,5 тыс. руб. (или 96,6% средств, предусмотренных на реализацию данного основного мероприятия в 2019 году), в том числе:

- На реализацию мероприятия «Развитие и сопровождение информационной системы управления государственными гражданскими и муниципальными служащими в Ленинградской области (ИСУ ГМС)»

запланированы расходы на 2019 год в объеме 19 430,5 тыс. руб. В рамках мероприятия заключен и исполняется государственный контракт на выполнение работ по развитию ИСУ ГМС. Расходы по мероприятию составили 18 422,5 тыс. руб.

- На реализацию мероприятия «Развитие и сопровождение информационной системы управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области» (Электронный реестр полномочий)» запланированы расходы на 2019 год в объеме 5 508,0 тыс. руб. В рамках мероприятия исполнен государственный контракт на сопровождение ИС, заключен государственный контракт на развитие информационной системы управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области. Расходы по мероприятию составили 5 508,0 тыс. руб.

- На реализацию мероприятия «Развитие и сопровождение автоматизированного комплекса оценки профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти и в аппаратах мировых судей Ленинградской области (АК «Конкурс-кадры»)» запланированы расходы на 2019 год в объеме 4 508,0 тыс. руб. В рамках мероприятия заключены и исполнены государственные контракты на:

- выполнение работ по сопровождению АК «Конкурс-Кадры», обновлена база данных тестовых заданий (свыше 6000) и электронных курсов;

- развитие АК «Конкурс-Кадры», разработана подсистема единой идентификации и аутентификации пользователей, закуплены программные контенты для модуля «Электронное наставничество».

Расходы по мероприятию составили 4 508,0 тыс. руб.

Приложением 7 «Ведомственная структура расходов областного бюджета Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» к областному закону от 20.12.2018 №130-оз (в ред. от 04.12.2019) Комитету цифрового развития Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области («Электронная госслужба»)» на 2019 год в сумме 29 446,5 тыс. руб. (ЦСР 60 5 03 00000).

Согласно информации, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок, ГКУ ЛО «ОЭП», подведомственным Комитету цифрового развития Ленинградской области, в 2019 году в рамках реализации основного мероприятия «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области («Электронная госслужба»)» в 2019 году заключено 5 государственных контрактов на общую сумму 29 270,3 тыс. руб., в том числе:

1) Государственный контракт №2470312595619000111 от 22.10.2019 на сумму 3 370,3 тыс. руб. (в том числе 2 514,5 тыс. руб. за счет средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области («Электронная госслужба»)» (на 2019 год – 514,5 тыс. руб., на 2020 год – 2 000 тыс. руб.) на оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы в области гражданской службы Ленинградской области с ООО «МОЛГА Консалтинг». Согласно отчетным документам, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок по данному государственному контракту за счет средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области («Электронная госслужба»)» в 2019 году оплачены оказанные услуги на сумму 514,5 тыс. руб.

2) Государственный контракт №2470312595619000088 от 17.09.2019 на сумму 5 000,0 тыс. руб. (в том числе за счет средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области («Электронная госслужба»)» в 2019 году - 4 500,0 тыс. руб. в 2020 году – 500,0 тыс. руб.) на выполнение работ по развитию информационной системы управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области с ООО «Электронный Реестр Полномочий и системы». Согласно отчетным документам, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок по данному государственному контракту за счет средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области («Электронная госслужба»)» в 2019 году, выполненные работы на сумму 4 500,0 тыс. руб.

3) Государственный контракт №2470312595619000053 от 15.07.2019 на сумму 17 400,0 тыс. руб. (в том числе за счет средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области («Электронная госслужба»)» в 2019 году - 16 900,0 тыс. руб., в 2020 году – 500,0 тыс. руб.) на выполнение работ по развитию информационной системы управления государственными и муниципальными служащими в Ленинградской области (ИСУ ГМС) с ООО «ИБС Экспертиза». Согласно отчетным документам, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, по данному государственному контракту за счет средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Формирование

единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области («Электронная госслужба»)) в 2019 году, выполнены работы на сумму 16 900,0 тыс. руб.

4) Государственный контракт №2470312595619000085 от 13.09.2019 на сумму 3 500,0 тыс. руб. на выполнение работ по развитию автоматизированного комплекса оценки профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти и аппаратах мировых судей Ленинградской области (АК «Конкурс-Кадры») с ООО «ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР ПОЛНОМОЧИЙ И СИСТЕМЫ». Согласно данным, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, обязательства по данному контракту выполнены и оплачены в полном объеме.

Кроме того, в 2019 году ГКУ ЛО «ОЭП» произведена оплата исполненных обязательств по заключенным в 2018 году контрактам за счет средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области («Электронная госслужба»)) в 2019 году, в том числе выполненных работ:

- по сопровождению информационной системы управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области на сумму 1 008,0 тыс. руб. по государственному контракту №2470312595618000064 от 19.12.2018. (цена контракта 2 508,0 тыс. руб.);

- по сопровождению «Автоматизированного комплекса оценки профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти и аппаратах мировых судей Ленинградской области (АК «Конкурс-кадры»)) на сумму 1 008,0 тыс. руб. по государственному контракту № 2470312595618000061 от 13.12.2018 (цена контракта 2 016,0 тыс. руб.);

- по сопровождению информационной системы управления государственными и муниципальными служащими в Ленинградской области на сумму 1 008,0 тыс. руб. по государственному контракту №2470312595618000066 от 24.12.2018 (цена контракта 2 990,0 тыс. руб.).

В соответствии постановлением Правительства Ленинградской области от 10.07.2019 №319 «О государственной информационной системе в области гражданской службы Ленинградской области» создана государственная информационная система в области гражданской службы Ленинградской области путем развития информационной системы управления государственными и муниципальными служащими в Ленинградской области.

Таким образом, по данным, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, подтверждены расходы на реализацию основного мероприятия «Развитие системы мотивации и повышения престижа государственной гражданской службы» в 2019 году в сумме 28 438,5 тыс. руб.

1.4. На реализацию основного мероприятия «Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе гражданской службы» в 2019 году бюджетные ассигнования не предусмотрены.

2. По данным Отчета о ходе реализации госпрограммы в январе-сентябре 2020 года, представленного Комитетом цифрового развития Ленинградской области в письме от 23.10.2020 №22-04-18-3389/2020, исполнение бюджета по Подпрограмме 5 за 9 месяцев 2020 года составило 7 329,9 тыс. руб. (или 7,7%), в том числе:

2.1. Освоение бюджетных средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Совершенствование кадровой работы», за 9 месяцев 2020 года составило 417,9 тыс. руб. (или 2,9 % средств, предусмотренных на реализацию данного основного мероприятия в 2020 году).

Приложением 7 «Ведомственная структура расходов областного бюджета Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к областному закону Ленинградской области от 04.12.2019 №94-оз (в ред. от 10.07.2020) Управлению делами Правительства Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Совершенствование кадровой работы» на 2020 год в сумме 14 110,0 тыс. руб. (ЦСР 60 5 01 00000).

Согласно информации, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок, Управлением делами Правительства Ленинградской области за истекший период 2020 года в рамках реализации основного мероприятия «Совершенствование кадровой работы» в 2020 году, по состоянию на 18.11.2020, заключено 5 государственных контрактов на общую сумму 574,5 тыс. руб., в том числе:

1) Государственный контракт №2470000033120000135 от 20.10.2020 на сумму 119,5 тыс. руб. на оказание услуг по повышению квалификации лиц, включенных в резерв управленческих кадров Ленинградской области, не являющихся государственными гражданскими служащими Ленинградской области, по программе повышения квалификации «Руководитель в системе государственного и муниципального управления» с ФГБОУ СЗИУ «РАНХиГС». Данный контракт находится на стадии исполнения.

2) Государственный контракт №2470000033120000128 от 02.10.2020 на сумму 50,0 тыс. руб. на оказание услуг по тестированию кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Ленинградской области с ООО «КЛЕВЕР». Данный контракт находится на стадии исполнения.

3) Государственный контракт №2470000033120000106 от 16.07.2020 на сумму 47,0 тыс. руб. на оказание услуг по проведению анкетирования государственных гражданских служащих Администрации Ленинградской области с индивидуальным предпринимателем Артемихиным Леонидом Григорьевичем. Данный контракт находится на стадии исполнения.

4) Государственный контракт №2470000033120000059 от 06.04.2020 на сумму 148 тыс. руб. на оказание услуг по организации и проведению выездных мероприятий (экскурсий) на территории Ленинградской области для государственных гражданских служащих, впервые поступивших на государственную гражданскую службу Ленинградской области, с ООО «РТ-Оператор». Данный контракт находится на стадии исполнения.

5) Государственный контракт №2470000033120000013 от 22.01.2020 на сумму 210,0 тыс. руб. на оказание услуг по проведению трех тренингов на тему «Психологические основы эффективной коммуникации в коллективе» в рамках обучающих семинаров для государственных гражданских служащих, впервые поступивших на государственную гражданскую службу Ленинградской области, с Голянич Валерием Михайловичем. Данный контракт находится на стадии исполнения.

Низкий процент исполнения бюджета по основному мероприятию «Совершенствование кадровой работы» вызван тем, что в соответствии с резолюцией Губернатора Ленинградской области от 29.04.2020 к документу №65-4313/2019 - п. 5-4 (с/к) от 23.04.2020, в 2020 году не проводится мероприятие «Проведение конкурса по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей руководителей органов исполнительной власти Ленинградской области», на реализацию которого предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 12 595,2 тыс. руб.

Контрольно-счетная палата Ленинградской области отмечает, что данный факт не учтен при внесении изменений в областной закон от 04.12.2019 №94-оз.

2.2. Освоение бюджетных средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Развитие системы мотивации и повышения престижа государственной гражданской службы» за 9 месяцев 2020 года составило 4 022,2 тыс. руб. (или 10% средств, предусмотренных на реализацию данного основного мероприятия в 2020 году).

Приложением 7 «Ведомственная структура расходов областного бюджета Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к областному закону от 04.12.2019 №94-оз (в ред. от 10.07.2020) Управлению делами Правительства Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Развитие системы мотивации и повышения престижа государственной гражданской службы» на 2020 год в сумме 43 050,0 тыс. руб. (ЦСР 60 5 02 00000).

Согласно информации, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок, Управлением делами Правительства Ленинградской области за истекший период 2020 года в рамках реализации

основного мероприятия «Развитие системы мотивации и повышения престижа государственной гражданской службы» в 2020 году, по состоянию на 18.11.2020, заключено 16 государственных контрактов на общую сумму 13 608,2 тыс. руб.:

1) Государственный контракт №2470000033120000130 от 06.10.2020 на сумму 170,0 тыс. руб. на оказание образовательных услуг по повышению квалификации государственных гражданских служащих Ленинградской области по программе повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками» с частным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики». Данный контракт находится на стадии исполнения.

2) Государственный контракт №2470000033120000125 от 15.09.2020 на сумму 400,0 тыс. руб. на организацию дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственный должности Ленинградской области, и государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области с ЧОУ ДПО «СЗЦКЗИ». Данный контракт находится на стадии исполнения.

3) Государственный контракт №2470000033120000122 от 07.09.2020 на сумму 150,0 тыс. руб. на оказание образовательных услуг для государственных гражданских служащих аппаратов мировых судей Ленинградской области по направлению подготовки «Юриспруденция» с ФГБОУ «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)». Данный контракт находится на стадии исполнения.

4) Государственный контракт №2470000033120000117 от 02.09.2020 на сумму 350,0 тыс. руб. на оказание услуг по организации и проведению Дня здоровья в целях развития корпоративной культуры среди государственных гражданских служащих с ООО «Гигант». Данный контракт находится на стадии исполнения.

5) Государственный контракт №2470000033120000114 от 24.08.2020 на сумму 175,0 тыс. руб. на оказание образовательных услуг по повышению квалификации государственных гражданских служащих Ленинградской области в области информационной безопасности с ЧОУ ДПО «Учебный центр «СпецПроект». Данный контракт находится на стадии исполнения.

6) Государственный контракт №2470000033120000113 от 17.08.2020 на сумму 793,1 тыс. руб. на оказание услуг по организации и проведению Дня здоровья в целях развития корпоративной культуры среди государственных гражданских служащих с ООО «Гигант». Данный контракт находится на стадии исполнения.

7) Государственный контракт №2470000033120000112 от 17.08.2020 на сумму 440,0 тыс. руб. на оказание услуг по проведению выездных культурно-краеведческих мероприятий на территории Ленинградской области в целях развития корпоративной культуры среди гражданских

служащих с ООО «РТ-Оператор». Данный контракт находится на стадии исполнения.

8) Государственный контракт №2470000033120000101 от 06.07.2020 на сумму 1 658,3 тыс. руб. на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию лиц, замещающих государственные должности в органах исполнительной власти Ленинградской области с АО «СОГАЗ». Данный контракт находится на стадии исполнения.

9) Государственный контракт №2470000033120000103 от 13.07.2020 на сумму 445,0 тыс. руб. на оказание услуг по организации и проведению мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих, направленных на ускоренное приобретение новых знаний и умений, с ФГБОУ СЗИУ «РАНХиГС». Данный контракт находится на стадии исполнения.

10) Государственный контракт №2470000033120000095 от 03.07.2020 на сумму 120,0 тыс. руб. на оказание образовательных услуг государственных гражданских служащих Ленинградской области по программе повышения квалификации «Вопросы профилактики терроризма» с ФГБОУ СЗИУ «РАНХиГС». Данный контракт находится на стадии исполнения.

11) Государственный контракт №2470000033120000038 от 16.03.2020 на сумму 146,5 тыс. руб. на оказание образовательных услуг по повышению квалификации государственных гражданских служащих Ленинградской области по программе «Антимонопольный комплаенс в органах исполнительной власти с ФГБОУ СЗИУ «РАНХиГС». Данный контракт находится на стадии исполнения.

12) Государственный контракт №2470000033120000012 от 21.01.2020 на сумму 460,3 тыс. руб. на оказание услуг по реализации дополнительного профессионального образования для лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, и государственных гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области, с ФГБОУ СЗИУ «РАНХиГС». Данный контракт находится на стадии исполнения.

13) Государственный контракт №2470000033120000049 от 23.03.2020 на сумму 390,0 тыс. руб. на оказание образовательных услуг по повышению квалификации государственных гражданских служащих Ленинградской области по программам повышения квалификации в сфере проектного управления с ФГБОУ СЗИУ «РАНХиГС». Согласно данным, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, обязательства по данному контракту выполнены и оплачены в полном объеме.

14) Государственный контракт №2470000033120000085 от 01.06.2020 на сумму 5 000,0 тыс. руб. на оказание медицинских услуг по диспансеризации лиц, замещающих государственные должности в органах исполнительной власти Ленинградской области и государственных гражданских служащих, проходящих гражданскую службу в органах

исполнительной власти Ленинградской области и аппаратах мировых судей Ленинградской области с ООО «ЭКСПРЕССМЕДСЕРВИС». Данный государственный контракт расторгнут по соглашению сторон без указания причин расторжения в соответствии с соглашением от 18.11.2020. По данным, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, по состоянию на 18.11.2020, по данному контракту выполнены и оплачены обязательства на сумму 4 025,2 тыс. руб.

15) Государственный контракт №2470000033120000079 от 12.05.2020 на сумму 2 640,0 тыс. руб. на оказание услуг по повышению квалификации лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, и государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области в 2020 году с ФГБОУ СЗИУ «РАНХиГС». Данный государственный контракт находится на стадии исполнения. По данным, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, обязательства, по состоянию на 18.11.2020, по данному контракту выполнены и оплачены обязательства на сумму 271,2 тыс. руб.

16) Государственный контракт №2470000033120000048 от 23.03.2020 на сумму 324,0 тыс. руб. на оказание услуг по профессиональной переподготовке государственных гражданских служащих Ленинградской области по дополнительной профессиональной образовательной программе «Юриспруденция» с ФГБОУ СЗИУ «РАНХиГС». Данный государственный контракт находится на стадии исполнения.

Таким образом, по данным, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, по состоянию на 18.11.2020, подтверждены расходы на реализацию основного мероприятия «Развитие системы мотивации и повышения престижа государственной гражданской службы» в 2020 году в сумме 4 686,4 тыс. руб.

2.3. Освоение бюджетных средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области («Электронная госслужба»)» за 9 месяцев 2020 года составило 2 889,8 тыс. руб. (или 7,6% средств, предусмотренных на реализацию данного основного мероприятия в 2020 году).

Приложением 7 «Ведомственная структура расходов областного бюджета Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к областному закону от 04.12.2019 №94-оз (в ред. от 02.11.2020) Комитету цифрового развития Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области («Электронная госслужба»)» на 2020 год в сумме 37 959,6 тыс. руб. (ЦСР 60 5 03 00000).

Согласно информации, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок, ГКУ ЛО «ОЭП», подведомственным Комитету цифрового развития Ленинградской области, за истекший период 2020 года в рамках реализации основного мероприятия «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области («Электронная госслужба»))» в 2020 году, по состоянию на 18.11.2020, заключено 7 государственных контрактов (2 из которых находятся на стадии исполнения, 1 – расторгнут заказчиком в одностороннем порядке) на общую сумму 43 141,0 тыс. руб., в рамках которых произведена оплата:

- работ по созданию автоматизированной информационной системы анализа информации в отношении лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в Администрации Ленинградской области, государственных служащих Ленинградской области, глав местных администраций, лиц, замещающих отдельные должности в государственных организациях, подведомственных органам исполнительной власти Ленинградской области в целях выявления конфликтов интересов по государственному контракту №2470312595620000075 от 14.09.2020 на сумму 3 742,5 тыс. руб.;

- работ по развитию автоматизированного комплекса оценки профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти и аппаратах мировых судей Ленинградской области (АК «Конкурс-Кадры») по государственному контракту №2470312595620000069 от 19.08.2020 на сумму 294,5 тыс. руб.;

- работ по развитию государственной информационной системы в области гражданской службы Ленинградской области по государственному контракту №2470312595620000077 от 22.09.2020 на сумму 850,0 тыс. руб.;

- услуг по сопровождению информационной системы управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области по государственному контракту №2470312595620000008 от 10.03.2020 на сумму 1 006,5 тыс. руб.

Кроме того, за истекший период 2020 года ГКУ ЛО «ОЭП» произведена за счет средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области («Электронная госслужба»))» в 2020 году оплата исполненных обязательств по заключенным в 2019 году контрактам:

- услуг по сопровождению государственной информационной системы в области гражданской службы Ленинградской области по государственному контракту №2470312595619000111 от 22.10.2019 на сумму 2 000,0 тыс. руб.;

- работ по развитию информационной системы управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области по

государственному контракту №2470312595619000088 от 17.09.2019 на сумму 500,0 тыс. руб.;

- работ по развитию информационной системы управления государственными и муниципальными служащими в Ленинградской области (ИСУ ГМС) по государственному контракту №2470312595619000053 от 15.07.2019 на сумму 500,0 тыс. руб.

Таким образом, по данным, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, по состоянию на 18.11.2020, подтверждены расходы на реализацию основного мероприятия «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области («Электронная госслужба»))» в 2020 году в сумме 8 893,5 тыс. руб.

2.4. На реализацию основного мероприятия «Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе гражданской службы» в 2020 году бюджетные ассигнования не предусмотрены.

По данным, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, по состоянию на 18.11.2020, подтверждены расходы на реализацию Подпрограммы 5 в 2020 в сумме 13 579,9 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области («Электронная госслужба»))» предусмотрены мероприятия, направленные на развитие и сопровождение ряда информационных систем Ленинградской области, в рамках реализации которых оплачены услуги по развитию и сопровождению:

1. Информационной системы управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области:

- в 2019 году в сумме 5 508,0 тыс. руб.;
- по состоянию на 01.10.2020 в сумме 1 506,5 тыс. руб.

2. Автоматизированного комплекса оценки профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти и аппаратах мировых судей Ленинградской области (АК «Конкурс-кадры») в 2019 году в сумме 4 508,0 тыс. руб.

3. Государственной информационной системы в области гражданской службы Ленинградской области (Информационная система управления государственными и муниципальными служащими в Ленинградской области (ИСУ ГМС):

- в 2019 году в сумме 18 422,5 тыс. руб.;
- по состоянию на 01.10.2020 в сумме 3 350,0 тыс. руб.



6.6. Государственные информационные ресурсы и государственные информационные системы Ленинградской области

Согласно Единому реестру государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области (<https://reestr-is.lenobl.ru/registry/public/systems/list>) по состоянию на 01.10.2020 зарегистрировано 66 информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области.

Правовыми основаниями для осуществления работ по созданию, развитию и сопровождению государственных информационных систем Ленинградской области являются:

- областной закон от 18.07.2016 №60-оз «О государственных информационных системах Ленинградской области»;
- постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2014 №641 «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области»;
- постановление Правительства Ленинградской области от 20.06.2019 №287 «Об утверждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области при создании, модернизации и развитии государственных информационных систем Ленинградской области».

6.6.1 Сведения об информационных системах, отраженных в бюджетном учете Комитета цифрового развития Ленинградской области

Письмом Комитета цифрового развития Ленинградской области от 23.10.2020 №22-04-18-3389/2020 в адрес Контрольно-счетной палаты Ленинградской области в том числе предоставлены сведения об информационных системах, включенных в Единый реестр государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области, отражение указанных информационных систем в бюджетном учете, их стоимостная оценка и право пользование (исключительные права/неисключительные права) по состоянию на 01.10.2020.

Согласно указанному письму Комитет цифрового развития Ленинградской области на ряд информационных систем не имеет исключительных прав (Таблица 6.6.1).

Таблица 6.6.1.

№ п/п	Наименование ИС	Владелец	Балансо-держатель*	Права пользования (исключительные/неисключительные)	Отражение в бюджетном учете (номер счета)	Стоимостная оценка по состоянию на 01.10.2020, тыс. руб.	Удельный вес стоимостной оценки исключительных и неисключительных прав в информационной системе, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Региональная государственная информационная система "Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области"	Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области	ГКУ ЛО «ОЭП»	Исключительные	1.102.30	36 161,8	86%
					1.106.30	10 045,2	
				Неисключительные	01.31	7 254,8	14%
2	Региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения	Комитет по здравоохранению Ленинградской области	ГКУ ЛО «ОЭП»	Исключительные	1.102.30	22 787,4	29%
					1.106.30	43 595,4	
				Неисключительные	01.31	164 273,4	71%
3	Управление бюджетным процессом Ленинградской области	Комитет финансов Ленинградской области	ГКУ ЛО «ОЭП»	Исключительные	1.102.30	5 424,0	8%
				Неисключительные	01.31	63 088,5	92%
4	Информационная система управления общественными финансами "Открытый бюджет" Ленинградской области	ГКУ ЛО "ОЭП"	ГКУ ЛО «ОЭП»	Неисключительные	01.31	11 550,0	100%
5	Региональная информационная система "Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области"	Комитет финансов Ленинградской области	ГКУ ЛО «ОЭП»	Неисключительные	01.31	13 400,0	100%
6	Система электронного документооборота Ленинградской области	КЦР ЛО	ГКУ ЛО «ОЭП»	Исключительные	1.102.30	61 690,1	91%
				Неисключительные	01.31	6 228,8	9%
7	Информационно-аналитическая система «Ситуационный центр	ГКУ ЛО "ОЭП"	ГКУ ЛО «ОЭП»	Исключительные	1.102.30	12 000,0	71%
				Неисключительные	01.31	5 000,0	29%

№ п/п	Наименование ИС	Владелец	Балансо- держатель *	Права пользо- вания (исключи- тельные/ неисключи- тельные)	Отражение в бюджетном учете (номер счета)	Стоимост- ная оценка по состоянию на 01.10.2020, тыс. руб.	Удельный вес стоимостной оценки исключи- тельных и неисключи- тельных прав в информа- ционной системе, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Губернатора Ленинградской области»						
8	Государственная информационная система Ленинградской области "Автоматизирова- нная информационная система управления органами Гостехнадзора" (Гостехнадзор эксперт)	Управление Ленинград- ской области по государствен- ному техническому надзору и контролю	ГКУ ЛО «ОЭП»	Исклю- чительные	1.102.30	2 966,0	70%
				Неисключи- тельные	01.31	1 297,5	30%
9	Информационно- коммуникационна- я подсистема территориально- распределенной автоматизирован- ной информационно- управляющей системы «Система - 112 Ленинградской области»	ГКУ ЛО «РМЦ»	ГКУ ЛО «РМЦ»	Исклю- чительные	1.102.30	1 835,4	3%
				Неисключи- тельные	01.31	52 254,5	97%
10	Информационная система управления активами топливно- энергетического комплекса Ленинградской области	Комитет по топливно- энергети- ческому комплексу Ленинград- ской области	ГКУ ЛО «ОЭП»	Неисключи- тельные	01.31	23 750,0	100%

Согласно таблице 6.6.1 стоимостная оценка неисключительных прав, отраженная в бюджетном учете государственных казенных учреждений Ленинградской области, подведомственных Комитету цифрового развития Ленинградской области, составляет 348 097,5 тыс. руб., из которых наибольшая стоимостная оценка неисключительных прав на информационные системы:

1. Региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения – 164 273,4 тыс. руб.

2. Управление бюджетным процессом Ленинградской области – 63 088,5 тыс. руб.

3. Информационно-коммуникационная подсистема территориально-распределенной автоматизированной информационно-управляющей системы «Система - 112 Ленинградской области» - 52 254,5 тыс. руб.

4. Информационная система управления активами топливно-энергетического комплекса Ленинградской области – 23 750,0 тыс. руб.

Кроме того, на ряд информационных систем отсутствуют исключительные права, либо преобладают неисключительные права:

1. Информационная система управления общественными финансами «Открытый бюджет» Ленинградской области (исключительные права – 0%).

2. Региональная информационная система «Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области» (исключительные права – 0%).

3. Информационная система управления активами топливно-энергетического комплекса Ленинградской области – 23 750,0 тыс. руб. (исключительные права – 0%).

4. Информационно-коммуникационная подсистема территориально-распределенной автоматизированной информационно-управляющей системы «Система - 112 Ленинградской области» (исключительные права – 3%).

5. Управление бюджетным процессом Ленинградской области (исключительные права – 8%).

6. Региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения (исключительные права – 29%).

Необходимо отметить, что при создании информационных систем не проводится оценка совокупной стоимости владения государственной информационной системой (программой), отсутствует методика данной оценки. Также не проводится анализ затрат при наличии альтернативных возможностей создания (приобретения) информационных систем, в том числе не учитываются:

- затраты от использования свободного программного обеспечения и затраты от использования закрытого (проприетарного) программного обеспечения;

- затраты на создание нового продукта и затраты на приобретение уже существующих продуктов;

- затраты на обучение пользователей;

- затраты на поставку оборудования, обеспечивающего работоспособность информационной системы;

- затраты на поставку лицензий;

- затраты на техническое сопровождение;

- прочие затраты.

Так, например, на федеральном уровне разработаны методические рекомендации по использованию свободного программного обеспечения в деятельности федеральных органов исполнительной власти, включая критерии определения государственных информационных систем, при создании которых необходимо использовать свободное программное обеспечение, в том числе государственных информационных систем, предназначенных для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде³¹. Согласно приказу Минкомсвязи РФ от 19.08.2015 №305 данные методические рекомендации разработаны с целью повышения эффективности реализации полномочий федеральных органов исполнительной власти за счет использования свободного программного обеспечения в их деятельности и предназначены для использования федеральными органами исполнительной власти при определении необходимости использования свободного программного обеспечения при создании государственных информационных систем.

Приказ Минкомсвязи РФ от 19.08.2015 №305 также предусматривает оптимальную совокупную стоимость владения государственной информационной системой, создаваемой с использованием свободного программного обеспечения.

Согласно пояснениям Комитета цифрового развития Ленинградской области, направленным в адрес Контрольно-счетной палаты Ленинградской области письмом от 12.11.2020 №22-3636/2020:

«Приказ Минкомсвязи РФ от 19.08.2015 №305 издан в целях регулирования соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти. В связи с тем, что приказом Минкомсвязи РФ от 19.08.2015 №305 не предусмотрена обязанность для субъектов Российской Федерации разрабатывать и издавать соответствующие нормативные правовые акты, а также с учетом отсутствия прямых указаний федеральных органов исполнительной власти о необходимости данной работы, в Ленинградской области не издавался нормативный правовой акт в развитие приказа Минкомсвязи РФ от 19.08.2015 №305, в том числе не учитываются требования пунктом 13 методических рекомендаций, утвержденных приказом Минкомсвязи РФ от 19.08.2015 №305, при создании государственных информационных систем Ленинградской области».

Таким образом, отсутствие методики оценки совокупной стоимости владения государственной системой, методики по использованию свободного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области, включая критерии

³¹ Приказ Минкомсвязи России от 19.08.2015 №305 «Об утверждении методических рекомендаций по использованию свободного программного обеспечения в деятельности федеральных органов исполнительной власти, включая критерии определения государственных информационных систем, при создании которых необходимо использовать свободное программное обеспечение, предназначенных для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде» (далее – приказ Минкомсвязи РФ от 19.08.2015 №305).

определения государственных информационных систем, при создании которых необходимо использовать свободное программное обеспечение, создает риски неэффективного использования бюджетных средств.

7. Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, являющиеся объектами экспертно-аналитического мероприятия

Согласно паспорту Государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области»:

1. Ответственный исполнитель государственной программы Комитет цифрового развития Ленинградской области.

2. Соисполнители государственной программы:

- Комитет цифрового развития Ленинградской области;
- Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области;
- Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области.

1. Комитет цифрового развития Ленинградской области.

В 2019 году Комитет цифрового развития Ленинградской области является ответственным исполнителем:

- подпрограммы 2 «Обеспечение функционирования и развития «электронного правительства» Ленинградской области»;
- подпрограммы 3 «Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области»;
- подпрограммы 4 «Развитие цифровой экономики».

В рамках реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2019 году Комитету цифрового развития Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 941 770,1 тыс. руб., что составляет 39,4% от общей суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2019 году. Исполнение бюджета Комитетом цифрового развития Ленинградской области, предусмотренного на реализацию ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2019 году составило 904 977,9 тыс. руб. или 96,1%.

В рамках реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2020 году Комитету цифрового развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 210 468,9 тыс. руб., что составляет 43,7% от общей суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2020 году.

2. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области в 2019 году являлся исполнителем по мероприятиям, предусмотренным в рамках исполнения Подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» в том числе по основным мероприятиям:

1.1. «Оптимизация государственных и муниципальных услуг и полномочий»;

1.2. «Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

1.3. «Развитие информационных технологий, качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных полномочий»;

1.4. «Внедрение процессного подхода к управлению в Администрации Ленинградской области».

В рамках реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2019 году Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 323 035,5 тыс. руб., что составляет 55,4% от общей суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2019 году. Исполнение бюджета Комитетом экономического развития Ленинградской области, предусмотренного на реализацию ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2019 году составило 1 293 005,5 тыс. руб. или 97,7%.

Исполнение бюджетных назначений, предусмотренных на финансирование основного мероприятия «Оптимизация государственных и муниципальных услуг и полномочий» составило на 3,5% (причины отражены в разделе 6 Заключения), что повлияло на общий уровень исполнения бюджетных назначений по ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО».

В 2020 году Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области являлся исполнителем по мероприятиям, предусмотренным в рамках исполнения Подпрограммы 1 «Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области» в том числе по основным мероприятиям:

1.1. «Трансформация государственных и муниципальных услуг»;

1.2. «Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

1.3. «Основное мероприятие «Цифровая администрация»;

1.4. «Внедрение процессного подхода к управлению в Администрации Ленинградской области».

В рамках реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2020 году Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 396 612,4 тыс. руб., что составляет 49,2% от общей суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2020 году.

3. Управление делами Правительства Ленинградской области

В 2019 году Управление делами Правительства Ленинградской области является ответственным исполнителем:

- подпрограммы 5 «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы и совершенствование кадровой работы» Ленинградской области».

В рамках реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2019 году Управлению делами Правительства Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 76 634,6 тыс. руб., что составляет 3,2% от общей суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2019 году. Исполнение бюджета Управлением делами Правительства Ленинградской, предусмотренного на реализацию ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2019 году составило 68 826,9 тыс. руб. или 89,8%.

В 2020 году Управление делами Правительства Ленинградской области является ответственным исполнителем Подпрограммы 5 «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в развитие государственной гражданской службы Ленинградской области»;

В рамках реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2020 году Управлению делами Правительства Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 179 533,6 тыс. руб., что составляет 6,4% от общей суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» в 2020 году.

8. Оценка эффективности реализации государственной программы

Приложением 2 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» и их значениях к ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» утверждены показатели (индикаторы): на 2019 год - 24 показателя (индикатора), из которых числовые значения установлены по 19-ти, на 2020 год - 31 показатель (индикатор), из которых числовые значения установлены по 29-ти.

Анализ степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы рассмотрен в разделе 2 заключения.

Согласно представленной информации Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 26.05.2020 №14И-3553/2020 оценка планируемой эффективности государственной программы проводилась при первоначальном утверждении государственной программы. При подготовке и утверждении изменений государственной программы оценка эффективности не проводилась.

Выводы и предложения

1. В ходе экспертно-аналитического мероприятия осуществлен мониторинг реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» за 2019 и истекший период 2020 года.

Государственная программа Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №395 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» (с изменениями) и включает в себя 5 подпрограмм.

2. Правовыми основаниями для осуществления работ по созданию, развитию и сопровождению государственных информационных систем Ленинградской области являются:

- областной закон от 18.07.2016 №60-оз «О государственных информационных системах Ленинградской области»;

- постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2014 №641 «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области»;

- постановление Правительства Ленинградской области от 20.06.2019 №287 «Об утверждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области при создании, модернизации и развитии государственных информационных систем Ленинградской области».

3. Финансовое обеспечение государственной программы.

3.1. Согласно областным законам от 20.12.2018 №130-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и от 04.12.2019 № 94-оз (ред. от 02.04.2020) «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» главными распорядителями бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» и рассматриваемых региональных проектов, а также главными администраторами доходов бюджета Ленинградской области, в том числе по межбюджетным трансфертам, передаваемым федеральным бюджетом бюджету Ленинградской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий региональных проектов государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» в рамках федеральных проектов являются:

- Комитет цифрового развития Ленинградской области;
- Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области;
- Управление делами Ленинградской области;

- Комитет государственного заказа Ленинградской области;
- Комитет по печати Ленинградской области.

3.2. Паспортом государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» (ред. №17 от 12.12.2019) общий объем финансирования государственной программы на период 2019 - 2024 гг. предусмотрен в сумме 13 603 402,0 тыс. руб., в том числе:

- 2 387 756,1 тыс. руб. на 2019 год;
- 2 197 364,7 тыс. руб. на 2020 год.

Областным законом от 20.12.2018 №130-оз на реализацию ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 в сумме 2 387 756,1 тыс. руб.

Согласно действующей редакции паспорта государственной программы (ред. №21 от 26.10.2020) общий объем средств на реализацию государственной программы на период 2020 - 2024 гг. составляет 14 277 692,1 тыс. руб. (что больше на 21 % от суммы средств в ред. №17 от 12.12.2019), в том числе на 2020 год – 2 840 746,3 тыс. руб.

Областным законом Ленинградской области от 04.12.2019 №94-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (ред. от 10.07.2020) предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы на 2020 год в сумме 2 840 746,3 тыс. руб. (что превышает на 29,3% от установленных бюджетных ассигнований на 2020 год областным законом от 20.12.2018 №130-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 04.12.2019)).

3.3. Финансовое обеспечение деятельности ГБУ «МФЦ» предусмотрено:

- в сумме 1 282 847,0 тыс. руб. или 53,7% от общего объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2019 году;
- в сумме 1 324 495,1 тыс. руб. или 46,6 % от общего объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2020 году.

3.4. Финансирование мероприятий по созданию, сопровождению, развитию и обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем предусмотрено:

- в сумме 599 670,1 тыс. руб. или 25,1% от общего объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2019 году;
- в сумме 932 300,4 тыс. руб. или 32,8% от общего объема бюджетных ассигнований на реализации государственной программы в 2020 году.

4. Исполнение бюджетных назначений, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области», составило:

- в 2019 году - 2 313 036,1 тыс. руб. или 96,9%;
- по состоянию на 01.10. 2020 - 1 520 120,6 тыс. руб. или 53,5%.

4.1. Исполнение бюджетных назначений, предусмотренных на финансирование деятельности ГБУ «МФЦ», составило:

- в 2019 году - 1 282 847,0 тыс. руб. или 55,5% от общего объема исполненных бюджетных назначений;

- по состоянию на 01.10.2020 – 917 539,4 тыс. руб. или 60,4 % от общего объема исполненных бюджетных назначений.

4.2. Исполнение бюджетных назначений по мероприятиям, направленным на создание, сопровождение, развитие и обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем составило:

- 554 868,4 тыс. руб. или 24% от общего объема исполненных бюджетных назначений в 2019 году;

- в сумме 270 744,5 тыс. руб. или 17,8 % от общего объема исполненных бюджетных назначений по состоянию на 01.10.2020.

5. Разработка и реализация государственной программы.

5.1. При разработке государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» перечень контрольных событий реализации государственной программы на 2019 - 2020 годы не разрабатывался, что не позволяет оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения мероприятий государственной программы в течение года.

5.2. В государственной программе Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» отсутствует показатель стратегической карты целей «Комфортные поселения» - «Рейтинг Ленинградской области по качеству жизни», предусмотренный Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, что свидетельствует о нарушении принципа сбалансированности системы стратегического планирования, предусматривающего согласованность и сбалансированность документов стратегического планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации.

Согласно представленной информации Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 26.05.2020 №14И-3553/2020 оценка планируемой эффективности государственной программы проводилась при первоначальном утверждении государственной программы. При подготовке и утверждении изменений государственной программы оценка эффективности не проводилась.

Учитывая вышеизложенное, оценить соответствие плана реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области, осуществить контроль за сроками наступления и результатами контрольных событий в целях мониторинга реализации ГП ЛО «Цифровое развитие ЛО» не представляется возможным.

5.3. Приложением 2 к государственной программе (в ред. от 25.12.2019,

действующей с 01.01.2020) установлены плановые (прогнозные) значения показателей на 2019 год. В приложении 2 к государственной программе (в ред. от 17.08.2020) отражены фактические значения этих показателей (индикаторов):

- «Создание картографической основы всех районов Ленинградской области (городских округов) с высоким пространственным разрешением» - плановое значение 1 ед., фактическое значение 1 ед.;

- «Объем выполненных мероприятий по мониторингу и информированию о соблюдении правил информационной безопасности организаций Ленинградской области» - плановое значение 100%, фактическое значение – 100%;

- «Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет» - плановое значение 20%, фактическое значение 20%;

- «Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и(или) среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» - плановое значение 20%, фактическое значение 20%;

- «Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет» - плановое значение 20%, фактическое значение 20%.

Приложением 2 к государственной программе в редакции от 12.12.2019, окончание действия которой 31.12.2019, показатели (индикаторы) «Создание картографической основы всех районов Ленинградской области (городских округов) с высоким пространственным разрешением», «Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет», «Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» и «Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет» не предусмотрены, а плановое значение показателя (индикатора) «Объем выполненных мероприятий по мониторингу и информированию о соблюдении правил информационной безопасности организаций Ленинградской области» на 2019 год – 0%.

В соответствии с пунктом 3.12 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 №66:

- внесение изменений в параметры государственной программы, относящиеся к завершившемуся финансовому году, не допускается;

- при формировании сведений о значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы указываются:

для отчетного периода - плановые и фактические значения показателей (индикаторов) при наличии информации о фактических значениях;

для текущего года и планового периода - плановые значения показателей (индикаторов).

В нарушение пункта 3.12 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 №66, в приложение 2 к государственной программе постановлением Правительства Ленинградской области от 25.12.2019 №620 внесены изменения, вступившие в силу с 01.01.2020, в части:

- указания плановых значений показателей на 2019 год³²;
- изменения планового значения показателя на 2019 год³³.

5.4. Значение установленного показателя (индикатора) государственной программы – «Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» – 90% на весь период реализации ГП ЛО, фактическое значение показателя за 2019 год – 91%, таким образом, плановое значение установленного показателя на 2020 год и последующие периоды меньше достигнутого значения показателя в 2019 году.

5.5. Недостаточная обоснованность состава и значений показателей (индикаторов) государственной программы и их увязки с мероприятиями.

5.6. Отсутствие взаимосвязи целевых показателей (индикаторов) с финансированием основных мероприятий подпрограмм государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области», а также отсутствие корректировки значений целевых показателей (индикаторов) на постоянной основе с учетом их фактического исполнения, приводит к потере основных преимуществ использования программного метода в рамках бюджетного процесса.

6. Ленинградская область не обладает исключительными правами на некоторые государственные информационные системы Ленинградской области. При этом существенную долю затрат занимают не работы по созданию, развитию или сопровождению государственных информационных систем Ленинградской области, а затраты на приобретение лицензий (сублицензий) (до 70%).

³² «Создание картографической основы всех районов Ленинградской области (городских округов) с высоким пространственным разрешением», «Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет», «Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», «Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет»

³³ Объем выполненных мероприятий по мониторингу и информированию о соблюдении правил информационной безопасности организаций Ленинградской области

С учетом изложенного в заключении, принимая во внимание объем финансового обеспечения государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области», в целях повышения эффективности реализации полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области за счет использования свободного программного обеспечения в их деятельности, а также исключения рисков неэффективного использования бюджетных средств, Правительству Ленинградской области предлагается:

- рассмотреть вопрос необходимости разработки нормативных правовых актов Ленинградской области, регламентирующих использование свободного программного обеспечения в деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области (аналогичных нормативным правовым актам, принятым на федеральном уровне), включая критерии определения государственных информационных систем, при создании которых необходимо использовать свободное программное обеспечение, в том числе государственных информационных систем, предназначенных для оказания услуг в электронном виде.

Аудитор Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области



Л.Л. Сидоров

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области" и их значениях

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Года реализации	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) в соответствии с приложением 2 "Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области" и их значениях" к государственной программе Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области" в редакции от:							Фактическое значение показателей (индикаторов)		Исполнение (%)
				29.12.2018	04.05.2019	01.10.2019	12.12.2019	25.12.2019	15.06.2020	17.08.2020	Значение *	Значение **	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Государственная программа Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области»													
1	Индекс развития информационного общества в Ленинградской области	2018	Индкс	х	х	х	Исключен постановлением Правительства Ленинградской области от 12 12 2019 №583				0,51		
		2019		0,54	0,54	0,54					х	х	х
		2020		0,57	0,57	0,57							
		2021		0,6	0,6	0,6							
		2022		0,63	0,63	0,63							
		2023		0,66	0,66	0,66							
		2024		0,69	0,69	0,69							
	Удельный вес показателя			0,033	0,033	0,033	х	х	х	х			
2	Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	2018	Процент	х	х	х	х	х	х	х	90		
		2019		90	90	90	90	90	90	90	91	91	101,1
		2020		90	90	90	90	90	90	90			
		2021		90	90	90	90	90	90	90			
		2022		90	90	90	90	90	90	90			
		2023		90	90	90	90	90	90	90			
		2024		90	90	90	90	90	90	90			
	Удельный вес показателя			0,033	0,033	0,033	0,04	0,2	0,2	0,2			

3	Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией "электронного правительства" Ленинградской области, а также информационной инфраструктуры в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области	2018	Процент	х	х	х	х	х	х	х	100		
		2019		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2020		100	100	100	100	100	100	100			
		2021		100	100	100	100	100	100	100			
		2022		100	100	100	100	100	100	100			
		2023		100	100	100	100	100	100	100			
		2024		100	100	100	100	100	100	100			
	Удельный вес показателя			0,033	0,033	0,033	0,04	0,2	0,2	0,2			
4	Уровень защиты данных в государственных информационных системах	2018	Процент	х	х	х	х	х	х	х	100		
		2019		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2020		100	100	100	100	100	100	100			
		2021		100	100	100	100	100	100	100			
		2022		100	100	100	100	100	100	100			
		2023		100	100	100	100	100	100	100			
		2024		100	100	100	100	100	100	100			
	Удельный вес показателя			0,033	0,033	0,033	0,04	0,2	0,2	0,2			
5	Количество тематических слоев карты Ленинградской области, созданных и актуализированных в рамках развития фонда пространственных данных Ленинградской области (ежегодно)	2018	Усл. ед.	х	х	х	х	х	х	х	25		
		2019		19	19	19	19	х	х	х	х	19	100
		2020		19	19	19	19	х	х	х			
		2021		19	19	19	19	х	х	х			
		2022		19	19	19	19	х	х	х			
		2023		19	19	19	19	х	х	х			
		2024		19	19	19	19	х	х	х			
	Удельный вес показателя			0,033	0,033	0,033	0,04	х	х	х			

6	Создание картографической основы всех районов Ленинградской области (городских округов) с высоким пространственным разрешением (в ред. от 15.06 2020 "Количество районов Ленинградской области (городских округов), в отношении которых создана картографическая основа с высоким пространственным разрешением")	2019	Ед	х	х	х	х	1	1	1	1	х	х
		2020		х	х	х	х	7	8	8			
		2021		х	х	х	х	10	16	16			
		2022		х	х	х	х	0	18	18			
		2023		х	х	х	х	0	18	18			
		2024		х	х	х	х	0	18	18			
	Удельный вес показателя				х	х	х	х	0,2	0,2	0,2		
7	Доля автоматизированных функций кадровой работы аппарата по вопросам функционирования единой кадровой службы и подбора, обучения и оценки персонала	2018	Проц	30	30	30	30	х	х	х	30		
		2019		30	30	30	30	30	30	30	30	30	100
		2020		40	40	40	40	40	40	40			
		2021		50	50	50	50	50	50	50			
		2022		60	60	60	60	60	60	60			
		2023		70	70	70	70	70	70	70			
		2024		90	90	90	90	90	90	90			
	Удельный вес показателя				0,033	0,033	0,033	0,04	0,2	0,2	0,2		
Удельный вес всего (стр. 1-7) (по расчетам КСП ЛО)				0,198	0,198	0,198	0,2	1	1	1	х	х	х
Удельный вес по подпрограммам (сума стр. 8, 25, 31, 37, 42, 47, 54) (по расчетам КСП ЛО)				0,8	0,8	0,8	0,8	1	1	1	х	х	х
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг" (в ред. от 25.12.2019 "Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области")													
8	Удельный вес подпрограммы			0,3	0,3	0,3	0,3	0,225	0,225	0,225	х	х	х

9	Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид и по которым нет законодательного запрета на их предоставление в электронной форме	2018	Проц	x	x	x	x	x	x	60			
		2019		65	65	65	65	x	x	x	x	65	100
		2020		70	70	70	70	x	x	x			
		2021		75	75	75	75	x	x	x			
		2022		80	80	80	80	x	x	x			
		2023		85	85	85	85	x	x	x			
		2024		90	90	90	90	x	x	x			
	Удельный вес показателя				0,1	0,1	0,1	0,1	x	x	x		
10	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	2019	Проц.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2020		x	x	x	x	30	30	30			
		2021		x	x	x	x	40	40	40			
		2022		x	x	x	x	50	50	50			
		2023		x	x	x	x	60	60	60			
		2024		x	x	x	x	70	70	70			
	Удельный вес показателя				x	x	x	x	0,1	0,1	0,1		
11	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление многоканально без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	2019	Проц.	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x
		2020		x	x	x	x	15	15	15			
		2021		x	x	x	x	40	40	40			
		2022		x	x	x	x	50	50	50			
		2023		x	x	x	x	60	60	60			
		2024		x	x	x	x	70	70	70			
	Удельный вес показателя				x	x	x	x	0,1	0,2	0,2		

12	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году	2019	Проц.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2020		x	x	x	x	90	90	90			
		2021		x	x	x	x	80	80	80			
		2022		x	x	x	x	70	70	70			
		2023		x	x	x	x	60	60	60			
		2024		x	x	x	x	50	50	50			
	Удельный вес показателя			x	x	x	x	0,1	0,1	0,1			
13	Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг	2018	Ед.	x	x	x	x	x	x	x	3529030		
		2019		4045660	4045660	4045061	4045061	4045061	4045061	4045061	4267893	4267893	105,5
		2020		4260080	4260080	4260080	4260080	4364432	4364432	4364432			
		2021		4485864	4485864	4485864	4485864	4485864	4485864	4381889			
		2022		4723615	4723615	4723615	4723615	4723615	4723615	4399417			
		2023		4973966	4973966	4973966	4973966	4973966	4973966	4575394			
		2024		5237587	5237587	5237587	5237587	5237587	5237587	4758410			
	Удельный вес показателя			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			
14	Удельное время бесперебойного функционирования отраслевых и ведомственных информационных систем органов исполнительной власти Ленинградской области	2018	Проц	x	x	x	x	x	x	x	95		
		2019		95	95	95	95	x	x	x	x	95	100
		2020		95	95	95	95	x	x	x			
		2021		95	95	95	95	x	x	x			
		2022		95	95	95	95	x	x	x			
		2023		95	95	95	95	x	x	x			
		2024		95	95	95	95	x	x	x			
	Удельный вес показателя			0,05	0,05	0,025	0,025	x	x	x			

15	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	2019	Проц.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2020		x	x	x	x	10	10	10			
		2021		x	x	x	x	30	30	30			
		2022		x	x	x	x	40	40	40			
		2023		x	x	x	x	50	50	50			
		2024		x	x	x	x	60	60	60			
	Удельный вес показателя			x	x	x	x	0,1	0,1	0,1			
16	Доля медицинских организаций, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)	2018	Проц.	x	x	Исключен постановлением Правительства Ленинградской области от 01.10 2019 №444					16		
		2019		60	60						x	x	x
		2020		80	80								
		2021		100	100								
		2022		100	100								
		2023		100	100								
		2024		100	100								
	Удельный вес показателя			0,025	0,025	x	x	x	x	x			
17	Доля медицинских организаций, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг	2018	Проц.	x	x	Исключен постановлением Правительства Ленинградской области от 01.10 2019 №444					0		
		2019		5	5						x	x	x
		2020		22	22								
		2021		39	39								
		2022		63	63								
		2023		94	94								
		2024		100	100								

	Удельный вес показателя			0,025	0,025	х	х	х	х	х			
18	Доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий	2019	Проц.	х	х	х	х	х	Исключен постановлением Правительства Ленинградской области от 15.06.2020 №409	х	х	х	
		2020		х	х	10	10	10					
		2021		х	х	25	25	25					
		2022		х	х	40	40	40					
		2023		х	х	55	55	55					
		2024		х	х	60	60	60					
	Удельный вес показателя			х	х	0,025	0,025	0,1	х	х			
19	Количество уникальных процессов, оптимизация по которым составила не менее 20 проц удельных затрат	2019	Ед.	х	х	10	10	10	10	10	10	100	
		2020		х	х	15	15	15	15	15			
		2021		х	х	15	15	15	15	15			
		2022		х	х	15	15	15	15	15			
		2023		х	х	15	15	15	15	15			
		2024		х	х	15	15	15	15	15			
	Удельный вес показателя			х	х	0,025	0,025	0,1	0,1	0,1			
20	Среднее количество обращений гражданина в органы исполнительной власти Ленинградской области и органы местного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услуги	2018	Ед	х	х	х	х	х	х	х	1,8		
		2019		х	х	2	2	х	х	х	х	1,8	90
		2020		х	х	2	2	х	х	х			
		2021		х	х	2	2	х	х	х			
		2022		х	х	2	2	х	х	х			
		2023		х	х	2	2	х	х	х			
	2024	х	х	2	2	х	х	х					
Удельный вес показателя			х	х	0,025	0,025	х	х	х				

21	Доля обращений заявителей за сведениями о поквартирном учете через МФЦ и портал государственных услуг Ленинградской области в общем количестве обращений за сведениями о поквартирном учете	2019	Проц	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x
		2020		x	x	x	x	10	10	10			
		2021		x	x	x	x	90	90	90			
		2022		x	x	x	x	90	90	90			
		2023		x	x	x	x	90	90	90			
		2024		x	x	x	x	90	90	90			
	Удельный вес показателя				x	x	x	x	0,1	0,1	0,1		
22	Доля закрытой потребности по аппаратному обеспечению функционирования информационных систем (в ред. от 17.08.2020 "Доля закрытой потребности по аппаратному обеспечению рабочих мест сотрудников органов исполнительной власти")	2019	Проц.	x	x	x	x	100	100	100	x	x	x
		2020		x	x	x	x	100	100	100			
		2021		x	x	x	x	100	100	100			
		2022		x	x	x	x	100	100	100			
		2023		x	x	x	x	100	100	100			
		2024		x	x	x	x	100	100	100			
	Удельный вес показателя				x	x	x	x	0,1	0,1	0,1		
23	Количество жителей Ленинградской области, воспользовавшихся услугами суперсервиса	2020	Чел.	x	x	x	x	0	0	0			
		2021		x	x	x	x	2000	2000	2000			
		2022		x	x	x	x	2000	2000	2000			
		2023		x	x	x	x	2000	2000	2000			
		2024		x	x	x	x	2000	2000	2000			
	Удельный вес показателя				x	x	x	x	0,1	0,1	0,1	x	x
24	Удельный вес мероприятий подпрограммы по расчетам КСП ЛО (стр. 9-23)			0,3	0,3	0,3	0,3	1	1	1	x	x	x
Подпрограмма 2 "Обеспечение функционирования и развития "электронного правительства" Ленинградской области"													

25	Удельный вес подпрограммы			0,2	0,2	0,2	0,2	x	x	x	x	x	x
26	Уровень развития единой сети передачи данных Ленинградской области (ЕСПД ЛО) (доля органов государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области, обеспеченных проводным доступом к ЕСПД ЛО)	2018	Проц.	x	x	x	x	x	x	x	13		
		2019		14	14	14	14	x	x	x	14	14	100
		2020		15	15	15	15	x	x	x			
		2021		16	16	16	16	x	x	x			
		2022		17	17	17	17	x	x	x			
		2023		18	18	18	18	x	x	x			
		2024		19	19	19	19	x	x	x			
	Удельный вес показателя				0,05	0,05	0,05	0,05	x	x	x		
27	Уровень развития регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (СМЭВ ЛО) (доля межведомственных запросов, осуществляемых с использованием СМЭВ ЛО, не менее)	2018	Проц.	x	x	x	x	x	x	x	70		
		2019		72	72	72	72	x	x	x	72	72	100
		2020		74	74	74	74	x	x	x			
		2021		76	76	76	76	x	x	x			
		2022		78	78	78	78	x	x	x			
		2023		80	80	80	80	x	x	x			
		2024		82	82	82	82	x	x	x			
	Удельный вес показателя				0,05	0,05	0,05	0,05	x	x	x		
28	Уровень обеспеченности органов исполнительной власти лицензионным системным, прикладным и специальным программным обеспечением	2018	Проц.	x	x	x	x	x	x	x	100		
		2019		100	100	100	100	x	x	x	x	100	100
		2020		100	100	100	100	x	x	x			
		2021		100	100	100	100	x	x	x			
		2022		100	100	100	100	x	x	x			
		2023		100	100	100	100	x	x	x			
		2024		100	100	100	100	x	x	x			

	Удельный вес показателя			0,05	0,05	0,05	0,05	х	х	х			
29	Доля закрытой потребности по аппаратному обеспечению функционирования информационных систем	2018	Проц	х	х	х	х	х	х	х	100		
		2019		100	100	100	100	х	х	х	100	100	100
		2020		100	100	100	100	х	х	х			
		2021		100	100	100	100	х	х	х			
		2022		100	100	100	100	х	х	х			
		2023		100	100	100	100	х	х	х			
		2024	100	100	100	100	х	х	х				
	Удельный вес показателя			0,05	0,05	0,05	0,05	х	х	х	х	х	х
30	Удельный вес мероприятий подпрограммы по расчетам КСП ЛО (стр. 26-29)			0,2	0,2	0,2	0,2	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 2 "Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области"													
31	Удельный вес подпрограммы			х	х	х	х	0,225	0,225	0,225	х	х	х
32	Количество районов (городских округов), подключенных к государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности	2019	Ед	х	х	х	х	0	0	0	х	х	х
		2020		х	х	х	х	8	8	8			
		2021		х	х	х	х	18	18	18			
		2022		х	х	х	х	18	18	18			
		2023		х	х	х	х	18	18	18			
		2024		х	х	х	х	18	18	18			
		Удельный вес показателя			х	х	х	х	0,25	0,25	0,25		
33	Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики	2019	Тыс чел	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		2020		х	х	х	х	1,001	1,001	1,001			
		2021		х	х	х	х	1,335	1,335	1,335			
		2022		х	х	х	х	1,335	1,335	1,335			
		2023		х	х	х	х	1,335	1,335	1,335			
		2024		х	х	х	х	1,335	1,335	1,335			
		Удельный вес показателя			х	х	х	х	0,25	0,25	0,25		

34	Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования	2019	Тыс чел	х	х	х	х	0	0	0	х	х	х
		2020		х	х	х	х	6,3	6,3	6,3			
		2021		х	х	х	х	7,6	7,6	7,6			
		2022		х	х	х	х	7,6	7,6	7,6			
		2023		х	х	х	х	7,6	7,6	7,6			
		2024		х	х	х	х	7,6	7,6	7,6			
	Удельный вес показателя				х	х	х	х	0,25	0,25	0,25		
35	Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Ленинградской области	2019	Прлц	х	х	х	х	0	0	0	х	х	х
		2020		х	х	х	х	125	125	125			
		2021		х	х	х	х	150	150	150			
		2022		х	х	х	х	150	150	150			
		2023		х	х	х	х	150	150	150			
		2024		х	х	х	х	150	150	150			
	Удельный вес показателя				х	х	х	х	0,25	0,25	0,25	х	х
36	Удельный вес мероприятий подпрограммы по расчетам КСП ЛО (стр. 26-35)			х	х	х	х	1	1	1	х	х	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области"													
37	Удельный вес подпрограммы			0,1	0,1	0,1	0,1	0,225	0,225	0,225	х	х	х
38	Объем выполненных мероприятий по мониторингу и информированию о соблюдении правил информационной безопасности организаций Ленинградской области	2019	Проц	0	0	0	0	100	100	100	100	0	х
		2020		100	100	100	100	100	100	100			
		2021		100	100	100	100	100	100	100			
		2022		100	100	100	100	100	100	100			
		2023		100	100	100	100	100	100	100			
		2024		100	100	100	100	100	100	100			
	Удельный вес показателя				0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2		

39	Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак	2019	Часов	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2020		x	x	x	x	24	24	24			
		2021		x	x	x	x	18	18	18			
		2022		x	x	x	x	12	12	12			
		2023		x	x	x	x	6	6	6			
		2024		x	x	x	x	1	1	1			
	Удельный вес показателя				x	x	x	x	0,4	0,4	0,4		
40	Стоимостная доля закупаемого и(или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения (в ред. от 15.06.2020 "Стоимостная доля закупаемого и(или) арендуемого органами исполнительной власти Ленинградской области отечественного программного обеспечения")	2019	Проц	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2020		x	x	x	x	70	70	70			
		2021		x	x	x	x	75	75	75			
		2022		x	x	x	x	80	80	80			
		2023		x	x	x	x	85	85	85			
		2024		x	x	x	x	90	90	90			
	Удельный вес показателя				x	x	x	x	0,4	0,4	0,4	x	x
41	Удельный вес мероприятий подпрограммы по расчетам КСП ЛО (стр. 38-40)			0,1	0,1	0,1	0,1	1	1	1	x	x	x
Подпрограмма 4 "Развитие цифровой экономики"													

42	Удельный вес подпрограммы			0,1	0,1	0,1	0,1	х	х	х	х	х	х
43	Проведение апробации и анализа развития сопутствующих направлений цифровой экономики в Ленинградской области	2019	Проц.	0	0	0	0	х	х	х	х	0	х
		2020		100	100	100	100	х	х	х			
		2021		100	100	100	100	х	х	х			
		2022		100	100	100	100	х	х	х			
		2023		100	100	100	100	х	х	х			
	2024	100	100	100	100	х	х	х					
Удельный вес показателя				0,025	0,025	0,025	0,025	х	х	х			
44	Доля населенных пунктов численностью населения более 250 человек, обеспеченных подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	2018	Проц.	х	х	х	х	х	х	х	90,2		
		2019		98	98	98	98	х	х	х	х	98	100
		2020		98	98	98	98	х	х	х			
		2021		98	98	98	98	х	х	х			
		2022		98	98	98	98	х	х	х			
	2023	98	98	98	98	х	х	х					
2024	98	98	98	98	х	х	х						
Удельный вес показателя				0,05	0,05	0,05	0,05	х	х	х			
45	Внедрение подсистем, обеспечивающих открытый онлайн-доступ и коллективное использование инфраструктуры проекта "Умный регион"	2019	Проц.	0	0	0	0	х	х	х	х	0	х
		2020		0	0	0	0	х	х	х			
		2021		100	100	100	100	х	х	х			
		2022		100	100	100	100	х	х	х			
		2023		100	100	100	100	х	х	х			
	2024	100	100	100	100	х	х	х					
Удельный вес показателя				0,025	0,025	0,025	0,025	х	х	х	х	х	
46	Удельный вес мероприятий подпрограммы по расчетам КСП ЛО (стр. 43-45)			0,1	0,1	0,1	0,1	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 4 "Информационная инфраструктура Ленинградской области"													
47	Удельный вес подпрограммы			х	х	х	х	0,225	0,225	0,225	х	х	х

48	Уровень развития единой сети передачи данных Ленинградской области (ЕСПД ЛО) (доля органов государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области, обеспеченных проводным доступом к ЕСПД ЛО) (в ред. от 15.06 2020 "Уровень развития единой сети передачи данных (ЕСПД)")	2019	Проц.	x	x	x	x	14	14	14	x	x	x
		2020		x	x	x	x	15	15	15			
		2021		x	x	x	x	16	16	16			
		2022		x	x	x	x	17	17	17			
		2023		x	x	x	x	18	18	18			
		2024		x	x	x	x	19	19	19			
Удельный вес показателя				x	x	x	x	0,2	0,2	0,2			
49	Уровень развития регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (СМЭВ ЛО) межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (СМЭВ ЛО) (доля межведомственных запросов, осуществляемых с использованием СМЭВ ЛО) (в ред. от 15.06 2020 "Уровень	2019	Проц.	x	x	x	x	72	72	72	x	x	x
		2020		x	x	x	x	74	74	74			
		2021		x	x	x	x	76	76	76			
		2022		x	x	x	x	78	78	78			

	развития регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (СМЭВ ЛО)"	2023		х	х	х	х	80	80	80			
		2024		х	х	х	х	82	82	82			
	Удельный вес показателя			х	х	х	х	0,2	0,2	0,2			
50	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"	2019	Проц.	х	х	х	х	20	20	20	20	х	х
		2020		х	х	х	х	40	40	40			
		2021		х	х	х	х	100	100	100			
		2022		х	х	х	х	100	100	100			
		2023		х	х	х	х	100	100	100			
		2024		х	х	х	х	100	100	100			
	Удельный вес показателя			х	х	х	х	0,2	0,2	0,2			
51	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и(или) среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"	2019	Проц.	х	х	х	х	20	20	20	20	х	х
		2020		х	х	х	х	40	40	40			
		2021		х	х	х	х	100	100	100			
		2022		х	х	х	х	100	100	100			
		2023		х	х	х	х	100	100	100			
		2024		х	х	х	х	100	100	100			
	Удельный вес показателя			х	х	х	х	0,2	0,2	0,2			
	Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и	2019	Проц	х	х	х	х	20	20	20	20	х	х
		2020		х	х	х	х	40	40	40			
		2021		х	х	х	х	100	100	100			

52	государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"		2022		x	x	x	x	100	100	100			
			2023		x	x	x	x	100	100	100			
			2024		x	x	x	x	100	100	100			
	Удельный вес показателя				x	x	x	x	0,2	0,2	0,2	x	x	x
53	Удельный вес мероприятий подпрограммы по расчетам КСП ЛО (стр. 48-52)				x	x	x	x	1	1	1	x	x	x
Подпрограмма 5 «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы и совершенствование кадровой работы» (в ред. от 25.12.2019 "Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в целях развития государственной гражданской службы Ленинградской области») (в ред. от 15.06.2020 "Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в развитие государственной гражданской службы Ленинградской области")														
54	Удельный вес подпрограммы				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	x	x	x
55	Доля вакантных должностей государственной гражданской службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от общего количества назначений	2018	Проц.	35	35	35	35	x	x	x	35			
		2019		35	35	35	35	35	35	35	35	100		
		2020		35	35	35	35	35	35					
		2021		40	40	40	40	40	40					
		2022		40	40	40	40	40	40					
		2023		50	50	50	50	50	50					
		2024		50	50	50	50	50	50					
	Удельный вес показателя				0,025	0,025	0,025	0,025	0,2	0,2	0,2			
56	Среднее время заполнения вакансий в органах исполнительной власти Ленинградской области и аппаратах мировых судей от момента поступления заявки от руководителя органа исполнительной власти Ленинградской области и мирового судьи до проведения конкурса	2018	Дней	60	60	60	60	x	x	x	60			
		2019		60	60	60	60	60	60	60	50	50	120	
		2020		60	60	60	60	60	60	60				
		2021		60	60	60	60	60	60	60				
		2022		60	60	60	60	60	60	60				
		2023		60	60	60	60	60	60	60				
		2024		60	60	60	60	60	60	60				
	Удельный вес показателя				0,005	0,005	0,005	0,005	0,2	0,2	0,2			

57	Доля лиц, замещающих государственные должности в Администрации Ленинградской области, и гражданских служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в рамках реализации программ профессионального развития, от общего количества запланированных на обучение по программам дополнительного профессионального образования в рамках реализации программ профессионального развития согласно государственному заказу	2018	Проц.	90	90	90	90	х	х	х	90		
		2019		90	90	90	90	90	90	90	100	100	111,1
		2020		95	95	95	95	95	95	95			
		2021		95	95	95	95	95	95	95			
		2022		95	95	95	95	95	95	95			
		2023		95	95	95	95	95	95	95			
		2024		95	95	95	95	95	95	95			
	Удельный вес показателя			0,02	0,02	0,02	0,02	0,2	0,2	0,2			
58	Информационная открытость государственной гражданской службы Ленинградской области	2018	Проц.	10	10	10	10	х	х	х	10		
		2019		20	20	20	20	20	20	20	25	25	125
		2020		30	30	30	30	30	30	30			
		2021		50	50	50	50	50	50	50			
		2022		60	60	60	60	60	60	60			
		2023		80	80	80	80	80	80	80			
		2024		90	90	90	90	90	90	90			
	Удельный вес показателя			0,02	0,02	0,025	0,025	0,2	0,2	0,2			

59	Количество актов прокурорского реагирования и актов иных контрольно-надзорных органов, признанных обоснованными, вступивших в законную силу решений судов по фактам нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции, не выявленным в рамках проверок, осуществленных управлением профилактики коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области	2018	Шт.	0	0	0	0	х	х	х			
		2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	х
		2020		0	0	0	0	0	0	0			
		2021		0	0	0	0	0	0	0			
		2022		0	0	0	0	0	0	0			
		2023		0	0	0	0	0	0	0			
		2024		0	0	0	0	0	0	0			
Удельный вес показателя				0,02	0,02	0,025	0,025	0,2	0,2	0,2			
60	Удовлетворенность работников органов исполнительной власти Ленинградской области кадровой работой	2019	Проц	0	0	Исключен постановлением правительства Ленинградской области от 01.10.2019 №444					х	х	х
		2020		15	15								
		2021		0	0								
		2022		0	0								
		2023		0	0								
		2024		0	0								
	Удельный вес показателя				0,01	0,01	х	х	х	х	х		
61	Удельный вес мероприятий подпрограммы по расчетам КСП ЛО (стр. 55-60)			0,1	0,1	0,1	0,1	1	1	1			

*В соответствии с приложением 2 "Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области и их значениях" (в ред. от 17.08.2020)

** В соответствии со Сведениями о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы (информация размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу <https://ksi.lenobl.ru/ru/about/gosprogram/> (дата обращения 01.09.2020)

Анализ исполнения бюджета Ленинградской области по Государственной программе Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области" в разрезе ГРБС

Наименование государственной программы (подпрограммы)	Бюджетные ассигнования в первоначальной редакции областного закона о бюджете, тыс руб (№130-оз от 20 12 2018)	Бюджетные ассигнования в последней редакции областного закона о бюджете, тыс руб (№130-оз от 04 12 2019)	Бюджетные ассигнования согласно последней редакции сводной бюджетной росписи, тыс руб	Изменение("+" / "-") в 2019 году	Исполнено, тыс руб	% исполнения	Неисполненные бюджетные ассигнования, тыс руб
1	3	4	5	6	7	8	9
Всего по госпрограмме	2 479 866,6	2 387 756,1	2 387 756,1	-92 110,5	2 313 126,2	96,9	74 629,9
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	1 265 747,3	1 323 035,5	1 323 035,5	57 288,2	1 293 005,5	97,7	30 030,0
<i>Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг"</i>	1 265 747,3	1 323 035,5	1 323 035,5	57 288,2	1 293 005,5	97,7	30 030,0
Основное мероприятие "Оптимизация государственных и муниципальных услуг и полномочий"	1 076,4	31 039,9	31 039,9	29 963,5	1 075,0	3,5	29 964,9
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"	1 264 212,3	1 282 847,0	1 282 847,0	18 634,7	1 282 847,0	100,0	0
Основное мероприятие "Развитие информационных технологий, качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных полномочий"	458,6	2 058,6	2 058,6	1 600,0	2 058,5	100,0	0,1
Основное мероприятие "Внедрение процессного подхода к управлению в Администрации Ленинградской области"	0,0	1 840,0	1 840,0	1 840,0	1 820,0	98,9	20,0
Отраслевой проект "Умные города Ленинградской области"	0,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0	5 205,0	99,1	45,0

Комитет цифрового развития Ленинградской области	1 093 818,7	941 770,1	941 770,1	-152 048,6	904 977,9	96,1	36 792,2
<i>Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг"</i>	446 495,3	426 860,1	426 860,1	-19 635,2	417 802,0	97,9	9 058,1
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"	37 996,7	37 996,7	37 996,7	0	37 538,4	98,8	458,3
Основное мероприятие "Развитие информационных технологий, качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных полномочий"	258 013,5	339 046,4	339 046,4	81 032,9	330 456,6	97,5	8 589,8
Основное мероприятие "Оптимизация государственных и муниципальных услуг и полномочий"	38 000,0	49 817,0	49 817,0	11 817,0	49 807,0	100,0	10,0
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	112 485,1	0	—	-112 485,1	—	-	—
<i>Подпрограмма 2 "Обеспечение функционирования и развития "Электронного правительства Ленинградской области"</i>	347 832,1	368 370,5	368 370,5	20 538,4	348 892,5	94,7	19 478,0
Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией "Электронного правительства" Ленинградской области"	97 041,9	93 773,3	93 773,3	-3 268,6	93 289,0	99,5	484,3
Основное мероприятие "Развитие информационной инфраструктуры "электронного правительства" Ленинградской области"	250 790,2	274 597,2	274 597,2	23 807,0	255 603,5	93,1	18 993,7
<i>Подпрограмма 3 "Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области"</i>	47 610,0	45 713,5	45 713,5	-1 896,5	42 915,0	93,9	2 798,5
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области"	47 610,0	45 713,5	45 713,5	-1 896,5	42 915,0	93,9	2 798,5

Подпрограмма 4 "Развитие цифровой экономики"	228 881,3	71 379,5	71 379,5	-157 501,8	66 929,9	93,8	4 449,6
Основное мероприятие "Создание и развитие проекта "Умный регион"	228 881,3	71 379,5	71 379,5	-157 501,8	66 929,9	93,8	4 449,6
Подпрограмма 5 "Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы и совершенствование кадровой работы"	23 000,0	29 446,5	29 446,5	6 446,5	28 438,5	96,6	1 008,0
Основное мероприятие "Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области (Электронная госслужба)"	23 000,0	29 446,5	29 446,5	6 446,5	28 438,5	96,6	1 008,0
Управление делами Ленинградской области	77 384,6	76 634,6	76 634,6	-750,0	68 826,9	89,8	7 807,7
Подпрограмма 5 "Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы и совершенствование кадровой работы"	36 150,0	35 400,0	35 400,0	-750,0	29 037,7	82,0	6 362,3
Подпрограмма 2 "Обеспечение функционирования и развития "Электронного правительства Ленинградской области"	41 234,6	41 234,6	41 234,6	0	39 789,2	96,5	1 445,4
Комитет госзаказа Ленинградской области	41 615,9	45 015,9	45 015,9	3 400,0	45 015,9	100	0
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг"	41 615,9	45 015,9	45 015,9	3 400,0	45 015,9	100	0
Основное мероприятие "Развитие информационных технологий, качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных полномочий"	41 615,9	45 015,9	45 015,9	3 400,0	45 015,9	100	0
Комитет по печати Ленинградской области	1 300,0	1 300,0	1 300,0	0,0	1 300,0	100	0
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг"	1 300,0	1 300,0	1 300,0	0,0	1 300,0	100	0
Основное мероприятие "Развитие информационных технологий, качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных полномочий"	1 300,0	1 300,0	1 300,0	0,0	1 300,0	100	0

Анализ исполнения бюджета Ленинградской области по Государственной программе Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области" в разрезе подпрограмм

Наименование государственной программы (подпрограммы)	Бюджетные ассигнования в первоначальной редакции областного закона о бюджете, тыс руб (№130-оз от 20 12 2018)	Бюджетные ассигнования в последней редакции областного закона о бюджете, тыс руб (№130-оз от 04 12 2019)	Бюджетные ассигнования согласно последней редакции сводной бюджетной росписи, тыс руб	Изменение("+" / "-" в 2019 году	Исполнено, тыс руб	% исполнения	Неисполненные бюджетные ассигнования, тыс руб
1	3	4	5	6	7	8	9
<i>Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг"</i>	1 755 158,6	1 796 211,5	1 796 211,5	41 052,9	1 757 123,4	97,8	39 088,1
<i>Подпрограмма 2 "Обеспечение функционирования и развития "Электронного правительства Ленинградской области"</i>	389 066,7	409 605,1	409 605,1	20 538,4	388 681,7	94,9	20 923,4
<i>Подпрограмма 3 "Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области"</i>	47 610,0	45 713,5	45 713,5	-1 896,5	42 915,0	93,9	2 798,5
<i>Подпрограмма 4 "Развитие цифровой экономики"</i>	228 881,3	71 379,5	71 379,5	-157 501,8	66 929,9	93,8	4 449,6
<i>Подпрограмма 5 "Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы и совершенствование кадровой работы"</i>	59 150,0	64 846,5	64 846,5	5 696,5	57 476,2	88,6	7 370,3
Итого	2 479 866,6	2 387 756,1	2 387 756,1	-92 110,5	2 313 126,2	96,9	74 629,9

Анализ исполнения бюджета Ленинградской области по Государственной программе Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области" в разрезе ГРБС по состоянию на 01.10.2020

Наименование государственной программы (подпрограммы)	Бюджетные ассигнования в первоначальной редакции областного закона о бюджете, тыс. руб (№94-оз от 04.12.2019)	Бюджетные ассигнования в действующей редакции областного закона о бюджете, тыс. руб. (№94-оз от 10.07.2020)	Изменение бюджетных назначений, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб., согласно представленного отчета на 01.10.2020 от 10.11.2020 №14-3018/2018	% исполнения, на 01.10.2020	Неисполненные бюджетные ассигнования, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
Всего по госпрограмме	2 881 058,4	2 840 746,3	-40 312,2	1 520 120,5	53,5	1 320 625,8
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	1 362 329,4	1 396 612,4	34 283,0	970 261,3	69,5	426 351,1
<i>Подпрограмма 1 "Подпрограмма "Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области"</i>	<i>1 362 329,4</i>	<i>1 396 612,4</i>	<i>34 283,0</i>	<i>970 261,3</i>	<i>69,5</i>	<i>426 351,1</i>
Основное мероприятие "Трансформация государственных и муниципальных услуг"	1 119,0	1 119,0	0	446,0	39,9	673,0
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"	1 314 581,9	1 324 495,1	9 913,2	917 539,4	69,3	406 955,7
Основное мероприятие "Цифровая администрация"	679,1	679,1	0	0	0	679,1
Основное мероприятие "Внедрение процессного подхода к управлению в Администрации Ленинградской области"	1 914,0	1 914,0	0	0	0	1 914,0

Приоритетный проект "Поквартирная карта Ленинградской области"	38 785,4	68 405,1	29 619,7	52 275,9	76,4	16 129,2
Мероприятия по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг	38 785,4	68 405,1	29 619,7	0	0	68 405,1
Отраслевой проект "Умные города Ленинградской области"	5 250,0	0	-5 250,0	-	-	-
Комитет цифрового развития Ленинградской области	1 306 460,3	1 210 468,9	-95 991,5	444 400,5	36,7	766 068,4
Подпрограмма 1 "Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области"	478 928,2	473 991,8	-4 936,4	122 167,2	25,8	351 824,6
Основное мероприятие "Трансформация государственных и муниципальных услуг"	124 038,5	121 085,1	-2 953,4	15 702,0	13,0	105 383,1
Основное мероприятие "Цифровая администрация"	340 933,5	338 950,5	-1 983,0	95 300,3	28,1	243 650,2
Федеральный проект "Цифровое государственное управление"	13 956,2	13 956,2	0	11 164,9	80,0	2 791,3
Подпрограмма 2 "Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области"	411 082,7	294 445,8	-116 636,9	53 793,6	18,3	240 652,2
Основное мероприятие "Развитие информационных технологий в отраслях экономики и социальной сферы"	192 770,3	172 753,0	-20 017,3	47 423,6	27,5	125 329,4
Основное мероприятие "Развитие цифровой инфраструктуры инвестиционно-строительной сферы"	218 312,4	121 692,8	-96 619,6	6 370,0	5,2	115 322,8

Подпрограмма 3 "Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области"	105 779,6	93 485,4	-12 294,2	61 051,9	65,3	32 433,5
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области"	105 779,6	93 485,4	-12 294,2	61 051,9	65,3	32 433,5
Подпрограмма 4 "Информационная инфраструктура Ленинградской области"	295 669,8	310 545,8	14 876,0	204 498,0	65,9	106 047,8
Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи электронного правительства Ленинградской области"	74 459,9	74 459,9	0	47 659,7	64,0	26 800,2
Основное мероприятие "Развитие информационной инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области"	221 209,9	236 085,9	14 876,0	156 838,4	66,4	79 247,5
Подпрограмма 5 "Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в развитие государственной гражданской службы Ленинградской области"	15 000,0	38 000,0	23 000,0	2 889,8	7,6	35 110,2
Основное мероприятие "Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области (Электронная госслужба)"	15 000,0	38 000,0	23 000,0	2 889,8	7,6	35 110,2

Управление делами Ленинградской области	163 594,70	179 533,60	15 938,90	64 393,00	35,9	115 140,6
<i>Подпрограмма 1 "Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области"</i>	106 434,70	122 373,60	15 938,90	59 952,90	49,0	62 420,7
Основное мероприятие "Развитие технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области"	106 434,70	122 373,60	15 938,90	59 952,90	49,0	62 420,7
<i>Подпрограмма 5 "Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы и совершенствование кадровой работы"</i>	57 160,00	57 160,00	0,00	4 440,10	7,8	52 719,9
Основное мероприятие "Совершенствование кадровой работы"	25 110,00	14 110,00	-11 000,00	417,90	3,0	13 692,1
Основное мероприятие "Развитие системы мотивации и повышения престижа государственной гражданской службы"	32 050,00	43 050,00	11 000,00	4 022,20	9,3	39 027,8
Комитет госзаказа Ленинградской области	47 374,00	52 831,40	5 457,40	40 865,70	77,4	11 965,7
<i>Подпрограмма 1 "Подпрограмма "Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области""</i>	47 374,00	52 831,40	5 457,40	40 865,70	77,4	11 965,7
Основное мероприятие "Цифровая администрация"	47 374,00	52 831,40	5 457,40	40 865,70	77,4	11 965,7
Комитет по печати Ленинградской области	1 300,00	1 300,00	0,00	200,00	15,4	1 100,0
<i>Подпрограмма 1 "Подпрограмма "Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области""</i>	1 300,00	1 300,00	0,00	200,00	15,4	1 100,0
Основное мероприятие "Цифровая администрация"	1 300,00	1 300,00	0,00	200,00	15,4	1 100,0

Анализ исполнения бюджета Ленинградской области по Государственной программе Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области" в разрезе подпрограмм

<i>Подпрограмма 1 "Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области"</i>	1 996 366,3	2 047 109,2	50 742,9	1 193 447,1	58,3	853 662,1
<i>Подпрограмма 2 "Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области"</i>	411 082,7	294 445,8	-116 636,9	53 793,6	18,3	240 652,2
<i>Подпрограмма 3 "Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области"</i>	105 779,6	93 485,4	-12 294,2	61 051,9	65,3	32 433,5
<i>Подпрограмма 4 "Информационная инфраструктура Ленинградской области"</i>	295 669,8	310 545,8	14 876,0	204 498,0	65,9	106 047,8
<i>Подпрограмма 5 "Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в развитие государственной гражданской службы Ленинградской области"</i>	72 160,0	95 160,0	23 000,0	7 329,9	15,4	87 830,1
Итого	2 881 058,4	2 840 746,3	-40 312,2	1 520 120,5	53,5	1 320 625,8