

Приложение №1
к Протоколу заседания Коллегии
Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
от 03.11.2023 №6/23

**Протокол разногласий к акту по результатам проведения контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности использования межбюджетных трансфертов, выделенных в 2022 году из
областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ленинградской области
«Сосновоборский городской округ» (на выборочной основе)» (далее – Контрольное мероприятие)**

№ п/п	Изложено в Акте ¹	Замечания (разногласия) ²	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
1	<u>Страница 47 Акта, пункт 1.4:</u> По состоянию на день проверки 24.08.2023, работы, связанные с устранением недостатков результатов выполненных работ, не выполнялись, акты, фиксирующие недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока и срок их устранения, в соответствии с пункт 7.4 МК от 05.08.2022 № 533, администрацией МО Сосновоборский ГО, не составлялись и в адрес ООО «ДИСАЛ-Конструкция» не направлялись.	<u>Страница 1 приложения к Разногласиям:</u> Работы по устройству металлоконструкций выполнены в соответствии с проектной документацией. Проектной документацией предусмотрено устройство площадок ТКО из монолитного железобетона или сборных железобетонных плит. В соответствии с п.1 ст.743 ГК РФ подрядная организация осуществила строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической и сметной документацией, определяющей стоимость работ. Подрядной организации направлено два письма с требованием по устранению замечаний в рамках гарантийных обязательств (претензионные письма ³ от	Замечания (разногласия) не принимаются. В пункте 1.4 Акта по результатам проведения Контрольного мероприятия отмечены следующие недостатки, выявленные по состоянию на день проверки 24.08.2023: - площадка для сбора крупногабаритных отходов по адресу: ул. Мира, д. 5 имеет контруклон, что не обеспечивает отведение сточных вод с площадки; - примыкание бетонного пандуса к подъездному пути площадок для сбора ТКО по адресам: ул. Ленинградская, д. 62, ул. Парковая, д. 16, ул. Молодежная, д. 20, ул. Молодежная, д. 33, ул. Героев, д. 5 имеет разрушения, что свидетельствует о некачественном выполнении бетонного покрытия. Направленное администрацией Сосновоборский ГО в адрес ООО «ДИСАЛ-Конструкция» претензионное письмо от 21.08.2023 № 01-13-5485/23-0 содержит претензию по разрушению лакокрасочного покрытия и крепления ограждающих конструкций.

¹ Акт по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования межбюджетных трансфертов, выделенных в 2022 году из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ленинградской области «Сосновоборский городской округ» (на выборочной основе)» (далее - Акт).

² Представлены письмом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (далее – администрация Сосновоборский ГО) от 16.10.2023 № 01-22-14665/23-0-1 (далее - Разногласия).

³ Представлены 16.10.2023 на электронную почту главного инспектора инспекции аппарата КСП ЛО Рыдновой Н.Б. (ridnova_nb@ksplo.ru).

№ п/п	Изложено в Акте ¹	Замечания (разногласия) ²	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		21.08.2023 № 01-13-5485/23-0 и от 11.10.2023 № 01-14-6700/23-0). Примыкание бетонного пандуса к подъездному пути мест (площадок) накопления ТКО по адресу: проспект Героев, д. 5 по данному контракту не оплачивали.	Претензионное письмо от 11.10.2023 № 01-14-6700/23-0 направлено в адрес ООО «ДИСАЛ-Конструкция» позже даты направления КСП ЛО Акта в адрес администрации Сосновоборский ГО (02.10.2023 № 01-18-169/2023) и содержит требования о выполнении работ, недостатки в которых обнаружены при проведении Контрольного мероприятия КСП ЛО. Между тем претензия от 11.10.2023 № 01-14-6700/23-0 не содержит требование о выполнении работ по адресу: ул. Героев, д. 5. Работы по обустройству мест (площадок) накопления ТКО должны соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 3 раздела II «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений» СанПиН 2.1.3.684 - 21⁴ и пункта 9 приказа Комитета Ленинградской области по обращению с отходами от 20.10.2021 № 14⁵ <i>«контейнерные площадки независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) должны иметь подъездной путь, пандус, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Пандус должен иметь твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие.»</i> Примыкание бетонного пандуса к подъездному пути площадки для сбора ТКО по адресу: ул. Героев, д. 5 не соответствует предъявляемым требованиям СанПиН 2.1.3.684 - 21 и приказа Комитета Ленинградской области по обращению с отходами от 20.10.2021 № 14, а именно: беспрепятственный вывоз контейнеров из-под навеса к автомобильной технике для выгрузки ТКО затруднителен в связи с отсутствием твердого бетонного покрытия пандуса, примыкающего к подъездному пути. Таким образом, выполнение работ по устройству бетонного пандуса по адресу: пр. Героев, д. 5 должно соответствовать требованиям указанных выше нормативных правовых актов.

⁴ Санитарные правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 (далее - СанПиН 2.1.3.684-21).

⁵ Приказ комитета Ленинградской области по обращению с отходами от 20.10.2021 № 14 «Об утверждении единых стандартов к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ленинградской области» (далее – приказ Комитета ЛО по обращению с отходами от 20.10.2021 № 14).

№ п/п	Изложено в Акте ¹	Замечания (разногласия) ²	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
2	Страница 49 Акта, пункт 1.5: Проверкой оснащения мест (площадок) накопления ТКО емкостями для накопления ТКО установлено, что представленная информация не соответствует фактическому наличию контейнеров и бункеров на площадках сбора ТКО. По состоянию на 24.08.2023 площадки укомплектованы 44 бункерами-накопителями объемом 8 м³ (закупленных по МК от 16.06.2022 № 01455300000122000110-01) и 67 контейнерами объемом 1,1 м³ (из 77 контейнеров, закупленных по МК от 20.06.2022 № 01455300000122000109). Идентифицировать принадлежность установленных на площадках накопления ТКО контейнеров и бункеров-накопителей, приобретенных администрацией МО Сосновоборский ГО в 2022 году, не представляется возможным в связи с отсутствием в отдельных случаях инвентарных номеров (нечитаемые, заклеены частными объявлениями, окрашены краской).	Страницы 1 - 2 приложения к Разногласиям: На всех видах контейнеров имеется надпись (по трафарету) «СПЕЦАВТОТРАНС» и инвентарные номера. Для определения и идентификации инвентарные номера во всех случаях наносились перед расстановкой по адресам. Проведен дополнительный осмотр, фактов отсутствия инвентарных номеров не выявлено. Фото инвентарных номеров прилагаем.	Замечания (разногласия) не принимаются. КСП ЛО по состоянию на момент проверки 24.08.2023 установлено, что в отдельных случаях инвентарные номера контейнеров и бункеров были заклеены частными объявлениями, окрашены краской, что не позволило идентифицировать принадлежность контейнеров и бункеров-накопителей (например, по адресам: ул. Солнечная, д.9, ул. Машиностроителей, д.4, пр. Героев, д.4, ул. Молодежная, д.17). Приложенные к Разногласиям фотографии инвентарных номеров на 2-х бункерах-накопителях (из 44-х) и 2-х контейнерах (из 77) (без указания адреса нахождения емкостей), выполненные на неустановленную дату, не могут рассматриваться как доказательства наличия инвентарных номеров на 121 емкости для сбора ТКО.
3	Страницы 59 - 63 Акта пункт 1: Муниципальный контракт от 20.06.2022 № 0145300000122000102 с ООО «СК «АРТПРОЕКТ» на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети в г. Сосновый Бор на сумму 43 271,5 тыс. руб. за счет ИМБТ (далее – контракт № 0145300000122000102) заключен по результатам аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 от	Страницы 2-3 приложения к Разногласиям: В ходе фрезерования самоходными фрезами при выполнении ремонтных работ на УДС (тротуары и дороги), закладывается необходимая глубина фрезерования до 50мм. На ремонтных участках дорог и тротуаров было очень большое количество выбоин и глубокая колееность. Также при фрезеровании самоходными фрезами, часть асфальтобетонной крошки остаётся на обработанных поверхностях, которая при смёте к крайней части дорог остаётся на	Замечания (разногласия) не принимаются, т.к. носят характер пояснений. Отраженный в акте факт передачи СБМУ «Спецавтотранс» асфальтобетонной крошки в объеме 1317 м³, т.е. меньшем, чем определенный переводом веса «лома асфальтобетона» в объем асфальтобетонной крошки 1413,3 м³, рассчитанный по фактическим площадям, отраженным в актах выполненных работ от 29.07.2022 №№1,2,3,4 (КС-2), не квалифицируется в акте как нарушение или недостаток. В то же время данный факт имеет место и подтверждается как актом приема - передачи материала (ФАМ) на 1 317,0 м³ асфальтобетонной крошки, полученной в результате проведения ремонтных работ по контракту № 0145300000122000102, СБМУ «Спецавтотранс», оформленном 02.07.2022, так и совпадением объемов

№ п/п	Изложено в Акте ¹	Замечания (разногласия) ²	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	08.06.2022; итоговый протокол № 0145300000122000102-2 от 08.06.2022). Согласно актам выполненных работ от 29.07.2022 №№1,2,3,4 (КС-2) подрядчиком выполнены работы по снятию асфальтобетонных покрытий улично-дорожной сети в г. Сосновый Бор, в результате которых получено - «лом асфальтобетона» 2 798,3 тонны. Информация о полученной асфальтобетонной крошке в результате проведения ремонтных работ улично-дорожной сети в г. Сосновый Бор по всем актам выполненных работ по контракту № 0145300000122000102 отражена в Приложении № 59 к настоящему Акту. В соответствии с актами выполненных работ удельный вес асфальтобетонной крошки в полученном объеме составляет 1,980 т/м³ (например: в акте выполненных работ от 29.07.2022 № 2 (КС-2) (далее - акт №2) п.1 снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм произведено на площади 2 971 м². Расчет объема составил 2 971 м²х0,05м=148,55м³ (в пункте 1.1 акта № 2 указан вес полученного «лома асфальтобетона» в количестве 294,13 т. Удельный вес 1 м³ составляет 294,13т:148,55м³=1,980 т/м³). Из приведенных данных следует, что объем асфальтобетонной крошки, полученной в результате проведения ремонтных работ по контракту № 0145300000122000102, в соответствии с актами выполненных работ	дороге и части газона вперемешку с остальными строительными отходами, - бой асфальтобетона и бетона при демонтаже бортовых камней. Демонтаж бортовых камней по всему контракту, был более 4км. Поэтому при фрезеровании ремонтируемых площадей расчетный объем в сметах может не совпадать с фактическим, но масса и объемы вывезенных отходов асфальтобетонной крошки и иных строительных отходов совпадает с расчетными по смете. ФАМ вперемешку со строительными отходами не пригоден для повторного использования для содержания дорог, «Фрезерованный асфальтобетонный материал – является строительными отходами». По данному контракту фактическое количество массы строительных отходов было больше, чем рассчитано по смете, и подрядчик данные расходы уже оплачивал из сметной прибыли, и не предъявлял заказчику. На хранение и дальнейшее применение в работе по содержанию дорог был принят только чистый – без строительных ФАМ в количестве 1317 м³.	строительных отходов, отраженным в актах выполненных работ от 29.07.2022 №№1,2,3,4 (КС-2) и объемов строительных отходов, переданных ООО «СК «АРТПРОЕКТ» компании - приемщику отходов. В отношении Муниципального контракта от 18.07.2022 № 0145300000122000123, заключенного Администрацией муниципального образования Сосновоборский городской округ с ООО «СК «ГИК», позиция аудиторского направления идентична.

№ п/п	Изложено в Акте ¹	Замечания (разногласия) ²	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	от 29.07.2022 №№ 1,2,3,4 (КС-2) составил 1 413,3 м3(2 798,3 т:1,98=1 413,3 м3). При сопоставлении объемов асфальтобетонной крошки, переданной СБМУ «Спецавтотранс», и полученной в результате произведенных ремонтных работ (с учетом перевода массы «лома асфальтобетона», отраженной в актах выполненных работ (КС-2), в объем асфальтобетонной крошки) выявлено несоответствие объема. Асфальтобетонной крошки передано СБМУ «Спецавтотранс» на 96,3 м3 (1 317-1 413,3) меньше, чем получено в результате произведенных ремонтных работ. Страницы 64 - 65 Акта пункт 1.1: Муниципальный контракт от 18.07.2022 № 0145300000122000123 с ООО «СК «ГиК» (далее – контракт № 0145300000122000123) на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети в г. Сосновый Бор на сумму 14 862,8 тыс. руб. за счет ИМБТ. (Контракт № 0145300000122000123 заключен по результатам аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 от 24.06.2022; итоговый протокол № 0145300000122000123-2 от 24.06.2022). Согласно актам выполненных работ от 19.08.2022 №№ 1-14 (КС-2) подрядчиком выполнены работы по снятию асфальтобетонных покрытий улично-дорожной сети в г. Сосновый Бор, в результате которых получено 339,17 тонн «лома асфальтобетона». Информация о полученном «ломе асфальтобетона» в		

№ п/п	Изложено в Акте ¹	Замечания (разногласия) ²	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	результате проведения ремонтных работ улично-дорожной сети в г. Сосновый Бор по всем актам выполненных работ по контракту № 0145300000122000123 отражена в Приложении № 59 к настоящему Акту. В соответствии с актами выполненных работ удельный вес асфальтобетонной крошки в полученном объеме составляет 1,980 т/м³. Из приведенных данных следует, что объем асфальтобетонной крошки, полученной в результате проведения ремонтных работ по контракту № 0145300000122000123, в соответствии с актами выполненных работ от 19.08.2022 №№1-14 (КС-2) составил 171,3 м³(339,17 т:1,98=171,3 м³). При сопоставлении объемов асфальтобетонной крошки, переданной СБМУ «Спецавтотранс», и полученной в результате произведенных ремонтных работ (с учетом перевода массы «лома асфальтобетона», отраженной в актах выполненных работ (КС-2), в объем асфальтобетонной крошки) выявлено несоответствие объема. Асфальтобетонной крошки передано СБМУ «Спецавтотранс» на 25,7 м³ (197-171,3) больше, чем получено в результате произведенных ремонтных работ.		
4	<u>Страницы 66 - 67 Акта пункт 1.1:</u> Согласно актам выполненных работ от 19.08.2022 №№ 1-14 (КС-2) подрядчиком выполнены работы по перевозке, размещению и утилизации строительных отходов 4-5 класса опасности и грунта в объеме 527,71 м³. Информация о выполнении указанных работ по всем актам выполненных работ по контракту	<u>Страница 3 приложения к Разногласиям:</u> Администрацией ведётся претензионная работа в отношении ООО «СК «ГиК» по взысканию штрафа за нарушения условий исполнения муниципального контракта № 0145300000122000123 (письмо претензионное от 11.10.2023 № 01-13-6775/23-0)	Замечания (разногласия) не принимаются, т.к. носят характер пояснений. Учитывая сроки направления претензионного письма (11.10.2023) данный факт будет отражен при подготовке отчета по результатам проведения контрольного мероприятия.

№ п/п	Изложено в Акте ¹	Замечания (разногласия) ²	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	№ 0145300000122000123 отражена в Приложении № 60 к настоящему Акту. В соответствии с частью 2 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. Пункт 4.5 контракта № 0145300000122000123 определяет, что одновременно с уведомлением о факте завершения работ подрядчик предоставляет муниципальному заказчику в том числе документ, подтверждающий размещение строительных отходов на лицензированном полигоне. Согласно акту приема-передачи на утилизацию отходов хозяйствующего субъекта по договору № 2020/09/04 от 01.09.2020 за август 2022 года от 31.08.2022 № 25 ООО «СК «ГиК» передало ООО «Омега» 517,36 м3 отходов. При этом, как указано в акте на утилизацию отходов, транспортирование отходов обеспечило ООО «Релейтер». Пункт 5.4.26 контракта № 0145300000122000123 обязывает подрядчика. в случае привлечения субподрядчиков письменно уведомить муниципального заказчика в течение 2 рабочих дней с момента заключения договора с субподрядчиком. В представленных Администрацией документах по исполнению контракта № 0145300000122000123 письменные уведомления о привлечении субподрядных		

№ п/п	Изложено в Акте ¹	Замечания (разногласия) ²	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	организаций отсутствуют. Иной информации о привлечении к работам по исполнению контракта № 0145300000122000123 муниципальный заказчик не представил. Таким образом, ООО «СК «ГиК» выполнил работы по перевозке, размещению и утилизации строительных отходов 4-5 класса опасности и грунта силами привлекаемых к этим работам субподрядных организаций без письменного уведомления муниципального заказчика в установленный срок. Из приведенных фактов следует, что в нарушение части 2 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 5.4.26 контракта № 0145300000122000123 ООО «СК «ГиК» не предоставило достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. Пунктом 8.3.3 контракта № 0145300000122000123 предусмотрена ответственность за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением		

№ п/п	Изложено в Акте ¹	Замечания (разногласия) ²	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, и составляет 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.		
5	<u>Страница 105 Акта:</u> Согласно техническому заданию (приложение № 1 к договору № 358677) и калькуляции (приложение № 2 к договору № 358677) оказание услуг по договору № 358677 распределено по отдельным мероприятиям с указанием требований к их содержанию, количественных и качественных характеристик и стоимости работ (услуг), в том числе:• по разделу 4 «Организация питания» технического задания и калькуляции договора № 358677 предусмотрено обеспечение питанием 1000 человек служб и персонала на сумму 480,0 тыс. руб. (0,48 тыс. руб. на 1 человека) и питанием 40 приглашенных артистов на сумму 420,0 тыс. руб. (10,5 тыс. руб. на человека) (пункты 4.1 и 4.2 технического задания и калькуляции к договору № 358677). Ведомость выдачи талонов с подписями лиц, получивших талоны, иные регистры учета по обеспечению питанием не представлены. Количество реализованных талонов на питание не установлено. Обоснование 1 накрытия для приема пищи 1 артистом стоимостью 10,5 тыс. руб. не представлено.	<u>Страницы 3-4 приложения к Разногласиям:</u> Для организации питания была разработана талонная система, в связи, с чем поименный список не составлялся (в целях соблюдения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), учреждением был предоставлен список переданных талонов. Также питанием обеспечивались категории привлеченных сил по распоряжению, т.е., без оплаты труда, соответственно списочный состав (для ведения поименного списка) не запрашивался. Питание участников организовывалось из расчета 1000 человеко-порций для работников служб и персонала, и 40 накрытий для артистов в соответствии с меню. Таким образом, в зависимости от длительности пребывания на мероприятии участник мог получить один, два или три талона на питание.	Замечания (разногласия) не принимаются, т.к. носят характер пояснений. Подтверждения исполнения ООО «ЭРА» пунктов 4.1 и 4.2 технического задания и калькуляции к договору № 358677 не представлено. К разногласиям не представлены: -обоснования расходов на питание для 1 артиста на сумму 10,5 тыс. руб.; - документы, подтверждающие выдачу талонов участникам мероприятия и артистам, на общую сумму 900,0 тыс. руб.
6	<u>Страницы 107-108 Акта:</u> В соответствии с пунктом 6.1 раздела 6 «Организация работы службы порядка» технического задания исполнитель обязуется организовать работу лицензированной частной охранной организации на время	<u>Страница 4 приложения к Разногласиям.</u> Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на подготовку и проведение мероприятий, посвященных	Замечания (разногласия) не принимаются, т.к. носят характер пояснений. К разногласиям не представлены документы, подтверждающие: - участие в мероприятии не менее 60 сотрудников охранных организаций, на оплату которых, согласно техническому заданию и

№ п/п	Изложено в Акте ¹	Замечания (разногласия) ²	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	подготовки и проведения мероприятия в срок с 30 июля по 08 августа 2022 года. В соответствии с пунктом 6.1 «Обеспечение порядка во время монтажа, мероприятия и демонтажа» содержательного отчета исполнителем были привлечены 60 сотрудников частных охранных организаций ООО ЧОО «Айсберг-2011» и ООО «Охранная организация «СДС Эвент секьюрити» в период с 30 июля по 08 августа 2022 года. В подтверждение представлены отдельные фотоснимки (рис. 461 – 486 содержательного отчета). При этом документы (договоры, платежные поручения, иные документы), подтверждающие факт привлечения к обеспечению порядка 60 сотрудников лицензированных охранных организаций, не представлены. Представленными к проверке материалами не подтверждено соблюдение исполнителем условий пункта 6.1 технического задания - обеспечение порядка в день проведения мероприятия - не менее 60 сотрудников. Представленной в содержательном отчете информацией и фотографиями не подтверждены количественные показатели, предусмотренные техническим заданием, в том числе обеспечение мероприятия 30 рациями и 15 арочными металлодетекторами стационарными.	Дню образования Ленинградской области, утвержденными Постановлением Правительства Ленинградской области от 23.03.2020 года № 143 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области, и признании утратившими силу отдельных постановлений правительства Ленинградской области» не предусмотрена обязанность получателя средств проводить фото-фиксацию каждого участника мероприятия, а также вести непрерывную видеосъемку, включая подготовительные мероприятия по выдаче необходимого реквизита участникам мероприятия.	калькуляции к договору № 358677 направлено 1 836,0 тыс. руб. средств субсидии; - приемку и использование 30 раций и 15 стационарных арочных металл-детекторов.
7	Страницы 121-122 Акта; 5. Договор № 34/05-ЛО от 06.06.2022 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 17.06.2022 (далее – договор № 34/05-ЛО), заключенный с индивидуальным предпринимателем Красножен Ольгой	Страницы 4-5 приложения к <u>Разногласиям</u>: Поставщиком (ИП Красножен О.А.) предоставлено экспертное заключение о том, что поставленные изделия из материала с составом хлопок 65%,	Замечания (разногласия) не принимаются. Пунктом 1 статьи 469 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. Согласно части 2 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ поставщик обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, предусмотренные контрактом.

№ п/п	Изложено в Акте ¹	Замечания (разногласия) ²	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	Александровской. Предмет договора: поставка 59 костюмов для ансамбля народного танца «Задоринки» (3 костюма – кофта, брюки, футболка, жилет утепленный, 56 костюмов – кофта, брюки, жилет утепленный), цена договора: 500,0 тыс. руб. Частью 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ⁶ установлено, что для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу, которая может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Отметка о проведении экспертизы поставленных товаров, приобретенных СМБУК «Центр «Гармония» по указанным выше договорам, содержится на перечисленных выше товарных накладных. Вместе с тем при визуальном осмотре костюмов, приобретенных на основании договора № 34/05-ЛО, выявлено, что костюмы по составу ткани не соответствуют спецификации (приложение № 1 к договору № 34/05-ЛО): спецификацией предусмотрено выполнение входящих в костюмы кофт и брюк из материала с составом хлопок ~75%, эластан -25%, тогда как данные изделия поставлены в материале с составом хлопок 65%, полиэстер 30%, эластан 5%. Таким образом, поставщиком (ИП Красножен О.А.) нарушено положение	полиэстер 30%, эластан 5% по своим характеристикам лучше заявленных в спецификации к договору № 34/05-ЛО и не ухудшают процесс эксплуатации костюмов. На основании пункта⁷ 8 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).	В договоре № 34/05-ЛО стороны согласовали определенные параметры товара, тогда как параметры фактически поставленного товара не соответствовали условиям договора № 34/05-ЛО. При этом утверждение объекта контроля о том, что характеристики поставленного товара являются улучшенными по сравнению с согласованными в договоре, не находит подтверждения. Принимая во внимание изложенное, а также учитывая отсутствие в числе документов, приложенных к договору № 34/05-ЛО, экспертного заключения, на которое ссылается Администрация (в связи с чем не представляется возможным произвести его оценку), утверждение объекта контроля об улучшенных свойствах поставленного товара необоснованно. Предусмотренные пунктами 5.2, 9.2 договора № 34/05-ЛО процедура приемки товара в случае несоответствия поставляемого товара по форме, количеству, либо качеству условиям договора, а также условие о письменной форме изменений условий договора соблюдены не были. Часть 8 статьи 94 Федерального закон № 44-ФЗ, на которую ссылается объект контроля, предусматривает возможность заказчика по контракту не отказывать в приемке поставленного товара только в том случае, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено поставщиком, тогда как поставщиком был поставлен, а заказчиком без замечаний принят товар, не соответствующий спецификации, вследствие чего в данных обстоятельствах неприменима.

⁶ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)

⁷ В замечаниях (разногласиях) допущена техническая ошибка: структурными единицами статей Федерального закона № 44-ФЗ являются части, подразделяемые на пункты.

№ п/п	Изложено в Акте ¹	Замечания (разногласия) ²	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которому поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом. Требование о применении мер ответственности в виде предусмотренного пунктом 6.2 договора № 34/05-ЛО штрафа, начисляемого в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, СМБУК «Центр «Гармония» не предъявлялось.		
8	<u>Страницы 125-126 Акта:</u> Следует отметить, что письмом отдела по развитию культуры и туризма Администрации от 20.06.2022 № 21/202 дано указание директору МАУК «СПКиО»⁸: «В целях эффективного использования бюджетных средств, предлагается внести изменения в техническое задание и сценарный план по времени работы костюмированных персонажей и арт-группы: 1) отменить работу костюмированных персонажей и арт-группы во время фуршета – встречи гостей с 10.00 -12.00; 2) организовать работу костюмированных персонажей и арт-группы на площадках праздника с 18.00 до 20.00.	<u>Страницы 5-6 приложения к Разногласиям:</u> Пунктом 3 Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области, утвержденных Постановлением Правительства Ленинградской области от 23.03.2020 года № 143 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области, и признании утратившими силу отдельных	Замечания (разногласия) не принимаются. Изложенные на стр. 125-126 Акта факты объектом контроля не оспариваются. Излагаемая объектом контроля трактовка ситуации противоречит содержанию документов, как в части продолжительности работы костюмированных персонажей и арт-группы (в письме содержится именно перенос времени их работы, а продолжительность (2 часа) сохраняется неизменной, так и в части широкого применения термина «встреча гостей» к продолжительности всего праздника, поскольку содержание письма отдела по развитию культуры и туризма Администрации от 20.06.2022 № 21/202 (далее – письмо от 20.06.2022 № 21/202) определяет встречу гостей как фуршет во временном промежутке с 10 до 12 часов⁹. Отраженное в письме от 20.06.2022 № 21/202 указание директору МАУК «СПКиО» о переносе времени работы костюмированных персонажей и арт-группы с 10.00 часов до 12.00 часов на период с 18.00 до 20.00 часов свидетельствует, что указанное мероприятие проводилось в определенное время и не распространялось, как указано в замечаниях (разногласиях), на

⁸ Муниципальное автономное учреждение культуры «Сосновоборский парк культуры и отдыха» (далее – МАУК «СПКиО»).

⁹ «...отменить работу костюмированных персонажей и арт-группы во время фуршета – встречи гостей с 10.00 -12.00...»

№ п/п	Изложено в Акте ¹	Замечания (разногласия) ²	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	Направление расходования средств изложить в следующей редакции: Организация встречи гостей: - фуршет для прибывших делегаций – 300,0 тыс. руб.; - работа костюмированных персонажей и арт-группы – 200,0 тыс. руб.». Согласно письменному пояснению начальника отдела по развитию культуры и туризма Администрации Михайловой Е.А. решение об изменении времени работы костюмированных персонажей и арт-группы на площадках праздника с 18.00 до 20.00 принято 20.06.2022 на рабочем совещании с директорами учреждений культуры по подготовке и проведению Праздничных мероприятий и зафиксировано в протоколе № 3 рабочего совещания от 20.06.2022. «Следует отметить, что: - в приложенных к пояснению «Праздничной программе, посвященной 95-летию Ленинградской области 6 августа 2022 года», утвержденной начальником отдела по развитию культуры и туризма Администрации Е.А. Михайловой (дату утверждения и степень актуальности которой определить не представляется возможным ввиду отсутствия реквизитов), а также «Программе празднования 95-летия со дня образования Ленинградской области (для делегаций ЛО)» (приложение 1 к протоколу рабочего совещания от 27.06.2022 № 4), <i>мероприятие «организация работы костюмированных персонажей и арт-группы» не отражено;</i> - перечисленные в письме отдела по развитию культуры и туризма от 20.06.2022	постановлений правительства Ленинградской области» установлены условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, в том числе наличие муниципального правового акта об утверждении перечня мероприятий, источником финансового обеспечения расходов по которым являются иные межбюджетные трансферты. В целях исполнения данного требования, распоряжением администрации Сосновоборского городского округа от 02.02.2022 года № 30-р утвержден перечень мероприятий, источником финансового обеспечения расходов по которым являются иные межбюджетные трансферты. Мероприятие «организация работы костюмированных персонажей и арт-группы» включено в перечень мероприятий, источником финансового обеспечения расходов по которым являются иные межбюджетные трансферты, утвержденный Распоряжением администрации Сосновоборского городского округа от 02.02.2022 года № 30-р (с изменениями). Праздничная программа, посвященная 95-летию Ленинградской области 6 августа 2022 года», утвержденная начальником отдела по развитию культуры и туризма Администрации Е.А. Михайловой, а также «Программа празднования 95-летия со дня образования Ленинградской области (для делегаций ЛО)» не содержат детализации мероприятия, а отражают работу основных площадок, в то время как костюмированные персонажи и арт-группы работали	все время проведения мероприятия с 10.00 часов до 22.00 часов, поскольку в этом случае количество часов работы увеличилось бы до 12. Обращает на себя внимание мотивировка изменения переноса времени работы костюмированных персонажей и арт-группы - согласно Протоколу рабочего совещания № 3 от 20.06.2022 под руководством начальника отдела по развитию культуры и туризма Администрации Е.А. Михайловой «... в целях эффективного использования бюджетных средств внести изменения в техническое задание и сценарный план по времени работы костюмированных персонажей и арт-группы: - отменить работу костюмированных персонажей и арт-группы во время встречи гостей (размещение, фуршет) с 10.00-12.00; - организовать работу костюмированных персонажей и арт-группы на площадках праздника с 18.00 до 20.00.» Таким образом, общее время работы костюмированных персонажей и арт-группы – 2 часа, не изменилось. Оснований для увеличения в 2 раза расходов на организацию работы костюмированных персонажей и арт-группы в период с 18 до 20 часов не имелось.

№ п/п	Изложено в Акте ¹	Замечания (разногласия) ²	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	№ 21/202 (далее – письмо № 21/202) техническое задание, сценарный план (с учетом корректировки), представленные МАУК «СПКиО» в ходе контрольного мероприятия, не имеют реквизитов и не подписаны, ввиду чего не представляется возможным определить степень их актуальности; - мероприятие «фейерверк» в письме № 21/202 отсутствует как в перечне отменяемых мероприятий, так и в новой редакции направлений расходования средств; - в тексте письма № 21/202 содержатся противоречия, поскольку организация работы костюмированных персонажей и арт-группы в пункте 1 отменяется, в пункте 2 предусматривается в рамках встречи гостей, при этом указанное в письме № 21/202 время работы данного направления - с 18 до 20 часов возможность участия во встрече гостей исключает; -в письме № 21/202 отсутствует обоснование увеличения в 2 раза расходов на организацию работы костюмированных персонажей и арт-группы в период с 18 до 20 часов.	(курсировали) по всей территории проведения торжественного мероприятия. Мероприятие «фейерверк» в письме № 21/202 отсутствует в связи с тем, что указанное письмо затрагивает только изменения работы костюмированных персонажей и арт-группы. В связи с тем, что Сосновоборский городского округ является принимающей стороной для делегаций районов Ленинградской области и гостей города, а проведение мероприятия запланировано с 10.00 часов до 22.00 часов, факт «Встречи гостей» распространяется на все время проведения мероприятия от его начала и до его завершения и не может быть приурочен только к моменту прибытия делегаций. В ходе подготовки проведения мероприятия, МАУК «СПКиО» были запрошены коммерческие предложения на оказание услуг по работе костюмированных персонажей и арт-групп. Минимальная стоимость услуги за 1 час составляла 100 000 рублей. В связи с тем, что работа костюмированных персонажей и арт-группы изначально планировалась у политехнического колледжа (Протокол рабочего совещания № 2 от 24.03.2022), а после, в ходе рабочих совещаний было принято решение организовать работу костюмированных персонажей и арт-группы на площадках праздника (Протокол рабочего совещания № 3 от 20.06.2022), увеличилась территория и время работы артистов с 1 часа до 2 часов, что повлекло за собой увеличение стоимости услуги.	

№ п/п	Изложено в Акте ¹	Замечания (разногласия) ²	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		Данный факт подтвержден коммерческими предложениями.	
9	Страницы 131-134 Акта: 4. Договор от 30.06.2022 № 62/22 на оказание услуг по организации работы костюмированных персонажей и арт-группы (далее – договор № 62/22). Необходимо отметить, что договор № 62/22 на оказание услуг по организации работы костюмированных персонажей и арт-группы был заключен МАУК «СПКиО» 30.06.2022, т.е. в тот же день, когда было заключено дополнительное соглашение № 414, исключившее это направление расходования. В соответствии с пунктом 1.1 договора № 62/22 заказчик (МАУК «СПКиО») поручает, а исполнитель (ИП Блаженко С.М.) принимает на себя оказание услуг по организации работы костюмированных персонажей и арт-группы на Праздничные мероприятия, сцена возле ТРК «Галактика» - ул. Солнечная, д. 12 в сроки и на условиях, указанных в договоре. В соответствии с пунктом 2.1 договора № 62/22 цена договора определена на основании калькуляции стоимости услуг (приложение № 1 к договору № 62/22) и составляет 200,0 тыс. руб., в том числе: - 120,0 тыс. руб. – оказание услуг по работе костюмированных персонажей;	Страницы 6-8 приложения к Разногласиям: Целевое назначение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области определено Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области (далее – Правила), утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 23.03.2020 №143 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области, и признании утратившими силу отдельных постановлений правительства Ленинградской области» (далее – Постановление от 23.03.2020 №143).	Замечания (разногласия) не принимаются. Предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели из бюджета Сосновоборского городского округа осуществлялось в проверяемом периоде Администрацией муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (далее – Администрация) в соответствии с Постановлением № 2609¹⁵ на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Администрацией и учреждением (далее – Соглашение) в соответствии с типовой формой¹⁶, установленной комитетом финансов Сосновоборского городского округа на основании абзаца седьмого пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Типовая форма Соглашения). Согласно пункту 2.1. Типовой формы Соглашения, субсидия учреждению предоставляется для достижения цели(ей), указанной(ых) в пункте 1.1. Соглашения. Между Администрацией и МАУК «СПКиО» было заключено соглашение о предоставлении из бюджета Сосновоборского городского округа муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 17.05.2022 № 292 (в редакции дополнительных соглашений от 01.06.2022 № 331 и от 30.06.2022 № 414) (далее – Соглашение № 292), в последней редакции п.1.1 которого организация работы костюмированных персонажей и арт-группы отсутствует (исключена дополнительным соглашением от 30.06.2022 № 414). Таким образом, у МАУК «СПКиО» не было оснований для проведения за счет средств субсидии на иные цели, предоставленной по Соглашению № 292 мероприятия по работе костюмированных персонажей и арт-

¹⁵ Постановление администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области от 25.12.2020 № 2609 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели из бюджета Сосновоборского городского округа» (далее – Постановление № 2609).

¹⁶ Утверждена распоряжением комитета финансов администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области от 13.04.2021 № 20-р «Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из бюджета Сосновоборского городского округа муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

№ п/п	Изложено в Акте ¹	Замечания (разногласия) ²	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области						
	- 80,0 тыс. руб. – оказание услуг по работе арт-группы. В то же время, согласно соглашению № 292 (в редакции дополнительного соглашения № 331), на организацию работы костюмированных персонажей и арт-группы в течение двух часов предусматривалось направить средства субсидии на иные цели в сумме 100 тыс. руб. Пояснения руководителя МАУК «СПКиО» по вопросу увеличения в 2 раза стоимости услуги по работе костюмированных персонажей и арт-группы прилагаются Приложении № 62 к настоящему Акту. Согласно пункту 2.2 договора № 62/22 оплата заказчиком цены договора осуществляется в течение 14 рабочих дней после оказания услуг и подписания акта приемки оказанных услуг на основании счета на оплату, выставленного исполнителем (пункт 2.2 договора). Установленный договором № 61/22 срок оплаты оказанных услуг не соответствует требованиям, установленным частью 5³ статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ. Срок оказания услуг по договору № 62/22 – начало: 06.08.2022 в 18.00 по московскому времени, окончание: 06.08.2022 в 20.00 по московскому времени (пункт 3.1 договора). Услуги считаются оказанными после подписания заказчиком акта приемки оказанных услуг.	В соответствии с абзацем 2 раздела 2 Правил, иные межбюджетные трансферты (далее - ИМБТ) в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения направляются на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области. При этом, в абзаце 2 раздела 2 Правил, утвержденных Постановлением от 23.03.2020 №143, указано, что одним из условий предоставления является наличие муниципального правового акта (далее – муниципальный акт) об утверждении перечня мероприятий, источником финансового обеспечения по которым является ИМБТ. Таким муниципальным актом является распоряжение администрации Сосновоборского городского округа от 02.02.2022 № 30-р «Об утверждении перечня мероприятий, источником финансового обеспечения расходов по которым являются иные межбюджетные трансферты» (в редакции от 05.08.2022 № 240-р) (далее – распоряжение от 02.02.2022 № 30-р), в пункте 3 которого в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы предусмотрены средства на реализацию следующего мероприятия: <table><tr><td>№</td><td>Мероприятие</td><td>Сумма (руб.)</td></tr><tr><td>3</td><td>Встреча гостей</td><td>500 000,00</td></tr></table>	№	Мероприятие	Сумма (руб.)	3	Встреча гостей	500 000,00	группы путем заключения Договора № 62/22 от 30.06.2022 на оказание услуг по организации работы костюмированных персонажей и арт-группы с Индивидуальным предпринимателем Блаженко С.М. (далее – ИП Блаженко С.М.), В нарушение пунктов 4.1.1 и 4.1.2 Соглашения № 292, пунктов 2.11, 2.13 Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств и администраторов источников финансирования дефицита бюджета Сосновоборского городского округа, пунктом 2.1.5 Порядка финансового обеспечения, санкционирования и исполнения расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений Сосновоборского городского округа, утвержденного распоряжением Комитета финансов Сосновоборского городского округа от 15.12.2021 № 37-р Администрация перечислила МАУК «СПКиО» средства субсидии на иные цели в размере 200,0 тыс. руб., предоставленной по Соглашению № 292, на цель, не указанную в пункте 1.1 Соглашения № 292, и в нарушение условий, предусмотренных Соглашением № 292 (<u>на оплату договора</u> № 62/22 от 30.06.2022 с ИП Блаженко С.М. на оказание услуг по <u>организации работы костюмированных персонажей и арт-группы</u>), не обеспечив надлежащую проверку документов на предмет соответствия указанных в них кассовых расходов цели предоставления субсидии, указанной в пункте 1.1 Соглашения № 292, направленных МАУК «СПКиО» Администрации в целях принятия последним решения о перечислении субсидии, а Комитет финансов Сосновоборского городского округа, не обеспечил при санкционировании оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии (согласно пункту 2.2.9.1 Порядка № 37-р), надлежащую проверку заявки МАУК «СПКиО» от 10.08.2022 № 251/22, в том числе на соответствие направления операции, указанной в заявке, <u>целям предоставления субсидии, указанным в Соглашении № 292.</u> На основании изложенного, направление средств субсидии, полученных МАУК «СПКиО» из бюджета Сосновоборского городского округа по соглашению № 292 (в редакции от 30.06.2022) на оплату договора № 62/22, заключенного с ИП Блаженко С.М. на оказание услуг по организации работы костюмированных персонажей и арт-группы на сумму 200,0 тыс. руб., осуществлено <i>на цели, не соответствующие целям,</i>
№	Мероприятие	Сумма (руб.)							
3	Встреча гостей	500 000,00							

№ п/п	Изложено в Акте ¹	Замечания (разногласия) ²		Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области		
	Согласно подписанному¹⁰ сторонами акту от 06.08.2022 № 37 услуги, предусмотренные договором № 62/22, выполнены полностью и в срок, заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет, ИП Блаженко С.М. выставлен счет на оплату от 06.08.2022 № 109. Оплата оказанных ИП Блаженко С.М. услуг по организации работы костюмированных персонажей и арт-группы на Праздничных мероприятиях произведена МАУК «СПКиО» платежным поручением № 41435 от 17.08.2022 в сумме 200,0 тыс. руб., с нарушением на 1 рабочий день срока, установленного частью 5³ статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ. Следует отметить, что мероприятие «Работа костюмированных персонажей и арт-группы»: - не предусмотрено Программой празднования 95-летия со дня образования Ленинградской области 6 августа 2022 года (для делегаций Ленинградской области)¹¹ (Приложении № 63 к настоящему Акту); - <u>не может быть отнесено к мероприятию «Встреча гостей»¹² в силу времени проведения</u> (с 18.00 до 20.00 часов); - оплата договора № 62/22 по организации работы костюмированных персонажей и арт-группы осуществлена МАУК «СПКиО» за счет средств субсидии, предоставленной	<table><tr><td></td><td>костюмированные персонажи и работа арт-группы</td><td></td></tr></table> «Встреча гостей», включающая костюмированных персонажей и работу арт-групп, Сосновоборским городским округом, предполагающая не только прием официальных делегаций, но и прием гостей, приезжающих в город самостоятельно, в том числе и в вечернее время, проходила в течение всего дня 6 августа 2022 года с 10.00 до 22.00, что соответствует понятию «встречи» как «собрания, устраиваемого с определенной целью (в данном случае с целью празднования 95-летия образования Ленинградской области)», приведенному в толковом словаре Ожегова. В связи с изложенным, мнение (вывод) аудиторов/проверяющих о том, что мероприятие «Работа костюмированных персонажей и арт-группы» (по договору от 30.06.2022 № 62/22), с учетом времени проведения (с 18.00. до 20.00 часов) не может быть отнесено к мероприятию «Встреча гостей», отраженная на 133 странице акта, является субъективным. При перечислении администрацией Сосновоборского городского округа субсидии МАУК «СПКиО» были представлены документы, обусловленные		костюмированные персонажи и работа арт-группы		<i>определенным указанным соглашением, что является нецелевым использованием средств субсидии.</i> В связи с тем, что МАУК «СПКиО» не является участником бюджетного процесса, указанное в акте нарушение при использовании средств субсидии на иные цели не квалифицируется как бюджетное нарушение, предусмотренное статьей 306.4 БК РФ. Указанная в акте ссылка на статью 306.4 БК РФ не будет отражена в отчете.
	костюмированные персонажи и работа арт-группы					

¹⁰ В соответствии с пунктом 5.2 договора № 62/22 акт о приемке оказанных услуг подписывается заказчиком в течение 3 (трех) дней с момента предъявления исполнителем оказанных услуг к сдаче.

¹¹ Приложение 1 к протоколу рабочего совещания с директорами учреждений культуры по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области от 27.06.2022 № 4.

¹² Предусмотренному п.1.1.1 соглашения № 292 (в редакции дополнительных соглашений №№ 331 и 414).

№ п/п	Изложено в Акте ¹	Замечания (разногласия) ²	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	учреждению по соглашению № 292 (в редакции дополнительных соглашений №№ 331 и 414) (документ, являющийся <u>правовым основанием</u> для предоставления субсидии и определяющий целевое направление средств), которым организация работы костюмированных персонажей и арт-группы не предусмотрена. Средства областного бюджета на организацию и проведение Мероприятия были предоставлены Администрации Сосновоборского городского округа с соблюдением требований раздела 3 Правил № 143 – наличие муниципального правового акта об утверждении Перечня мероприятий, источником финансового обеспечения расходов по которым являются ИМБТ (распоряжение Администрации от 02.02.2022 № 30-р, которым предусматривалось мероприятие «работа костюмированных персонажей и арт-группы»). Администрация, согласно пунктам 4.1.1 и 4.1.2 соглашения № 292, обязуется обеспечить предоставление МАУК «СПКиО» субсидии на цель, указанную в пункте 1.1 соглашения, а также осуществлять проверку документов, направляемых учреждением учредителю в целях принятия последним решения о перечислении субсидии, на предмет соответствия указанных в них кассовых расходов цели предоставления субсидии, указанной в пункте 1.1 соглашения. В соответствии с пунктом 2.1.5 Порядка финансового обеспечения, санкционирования и исполнения расходов	пунктом 2.13. Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств и администраторов источников финансирования дефицита бюджета Сосновоборского городского округа, утверждённого распоряжением комитета финансов от 23.03.2021 № 10-р, а именно: - документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, соответствие содержания операции кода классификации операций сектора государственного управления и целям предоставления субсидии (счета на оплату, акты оказания услуг, договоры от 30.06.2023 № 61/22 на сумму 300 000,00 руб. на оказание услуг общественного питания и № 62/22 на сумму 200 000,00 руб. на оказание услуг); - заявка на выделение субсидии, на бланке учреждения, с указанием в ней реквизитов для правильного зачисления денежных средств на лицевой счет учреждения и обоснованием, на какие цели берется субсидия и в какие сроки будут освоены денежные средства (согласованная отделом по развитию культуры и туризма администрации заявка МАУК «СПКиО» на перечисление субсидии от 10.08.2022 № 251/22). По результатам процедуры санкционирования заявки администрации Сосновоборского городского округа на перечисление субсидии МАУК «СПКиО» Комитетом финансов причин для отказа выявлено не было, т. к. представленные документы соответствовали положениям	

№ п/п	Изложено в Акте ¹	Замечания (разногласия) ²	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	муниципальных бюджетных и автономных учреждений Сосновоборского городского округа (далее – Порядок № 37-р)¹³ Администрация перечисляет средства субсидий на иные цели на основании заключенных соглашений о предоставлении субсидий. Документом-основанием является заявка на выделение субсидии, оформленная на бланке учреждения с указанием в ней реквизитов для правильного зачисления денежных средств на лицевой счет учреждения и обоснованием, на какие цели берется субсидия и в какие сроки будут освоены денежные средства, и иные документы, предусмотренные соглашением (пункт 2.1.5.2 Порядка № 37-р). При санкционировании оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, согласно пункту 2.2.9.1 Порядка № 37-р Комитетом финансов Сосновоборского городского округа дополнительно осуществляется проверка заявки, в том числе на соответствие направления операции, указанной в заявке, целям предоставления субсидии, указанным в соглашении. Комитетом финансов Сосновоборского городского округа по заявке МАУК «СПКиО» от 10.08.2022 № 251/22 перечислены средства субсидии в размере 500,0 тыс. руб., в том числе 200,0 тыс. руб. - в нарушение пунктов 2.1.5 и 2.2.9.1 Порядка № 37-р - на цели, не предусмотренные соглашением № 292 (в	распоряжения от 02.02.2022 № 30-р (пояснения были представлены в КСП Ленинградской области письмом комитет финансов Сосновоборского городского округа от 05.07.2023 № 25-05-08-10019/23-0-1 и отражены выше). Расходы автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные автономными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 (в случае осуществления операций с указанными средствами на лицевых счетах автономных учреждений, открытых им в финансовом органе муниципального образования) осуществляются после проверки документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания данных операций целям предоставления субсидий в порядке, установленном финансовым органом, для санкционирования этих расходов. При оплате МАУК «СПКиО» по договору от 30.06.2022 № 62/22 санкционирование расходов осуществлялось в соответствии с распоряжением комитета финансов от 15.12.2021 № 37-р «Об утверждении порядка финансового обеспечения, санкционирования и исполнения расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений Сосновоборского городского округа», пунктом 2.2.9.1. которого при санкционировании оплаты денежных обязательств, источником финансового	

¹³ Утвержден распоряжением Комитета финансов Сосновоборского городского округа от 15.12.2021 № 37-р.

№ п/п	Изложено в Акте ¹	Замечания (разногласия) ²	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	редакции дополнительных соглашений №№ 331 и 414) – на организацию работы костюмированных персонажей и арт-группы¹⁴. Учреждение, согласно пункту 4.3.3 соглашения № 292, обязуется использовать субсидию для достижения цели, указанной в пункте 1.1 соглашения, обеспечить достижение значений результатов предоставления субсидии и соблюдение сроков их достижения (пункт 4.3.3(1) соглашения), обеспечить исполнение плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (пункт 4.3.3(2) соглашения). Таким образом, оплата МАУК «СПКиО» договора № 62/22, заключенного с ИП Блаженко С.М. на оказание услуг по организации работы костюмированных персонажей и арт-группы на сумму 200,0 тыс. руб., за счет средств субсидии, предоставленной по соглашению № 292 (в редакции от 30.06.2022), осуществлена не в соответствии с целями, предусмотренными указанным соглашением, что является нецелевым использованием бюджетных средств (статья 306⁴ БК РФ).	обеспечения которых являются целевые субсидии, предусмотрена проверка заявки по следующим направлениям: - наличие в сведениях, указанных в заявке, кодов функциональной классификации расходов (далее – КФСР), КВР, кода субсидии, а в случае проведения расходов в рамках национального проекта обязательно указание и КЦСР; - соответствие указанных в заявке кодов КФСР, КВР кодам, указанным в Сведениях по соответствующему коду субсидии; - непревышение суммы, указанной в заявке, над суммой остатка средств по соответствующим кодам КФСР, КВР и соответствующему коду субсидии, учтенным на лицевом счете целевых субсидий за вычетом средств без права расходования; - соответствие направления операции, указанной в заявке, целям предоставления субсидии, указанным в сведениях и соглашении. Комитетом финансов причин для отказа выявлено не было, т. к. по всем направлениям проверка прошла успешно, и отраженное в пункте 1.1.1. соглашения от 17.05.2022 № 292 (в редакции от 30.06.2022 № 414) мероприятие «организация встречи гостей» предусматривало в соответствии с пунктом 3 распоряжения от 02.02.2022 №30-р мероприятие «костюмированные персонажи и работу арт-группы». Статьей 306.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации определено, что	

¹⁴ Пояснения Комитета финансов Сосновоборского городского округа приведены в Приложении № 64 к Акту контрольного мероприятия.

№ п/п	Изложено в Акте ¹	Замечания (разногласия) ²	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		нецелевым использованием бюджетных средств признается направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо правовым актом, являющимся основанием для предоставления указанных средств. В случае предоставления иного межбюджетного трансферта на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области, необходимо рассматривать направление средств на соответствие целям, указанным в Постановлении от 23.03.2020 №143 и распоряжении от 02.02.2022 № 30-р. При этом, учитывать только мероприятия, отраженные в «Программа празднования 95-летия со дня образования Ленинградской области (для делегаций Ленинградской области)», являющейся раздаточным буклетом считаем некорректным, учитывая, что: - буклет не является нормативным документом; - буклет был подготовлен для удобства гостей города, принимающих участие в празднике, в нем отражена работа основных площадок, при этом костюмированные персонажи и арт-группа работали (курсировали) по всей территории	

№ п/п	Изложено в Акте ¹	Замечания (разногласия) ²	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		проведения празднования Дня образования Ленинградской области; - наличие данной программы не определено положениями Постановления от 23.03.2020 №143. Таким образом, с учетом вышеизложенного, встреча гостей, костюмированные персонажи и работа арт-группы не может быть квалифицирована нецелевым использованием бюджетных средств поскольку в полной мере относится к проведению праздничных мероприятий, и оплата по договору от 30.06.2022 № 62/22 за счет средств ИМБТ соответствует целям получения ИМБТ на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области.	
10	<u>Страница 137 Акта:</u> В нарушение части 10 статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ Администрацией не соблюден порядок обоснования НМЦК на оказание услуг по организации видеотрансляции и записи видеосигнала прямой видеотрансляции праздничных мероприятий, посвященных 95-летию со дня образования Ленинградской области. Несоблюдение порядка или формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее-КоАП РФ).	<u>Страницы 8-9 приложения к Разногласиям:</u> Выбор исполнителя по контракту № 412 от 30.06.2022 с ООО «Канал «СТВ» по организации видеотрансляции и записи видеосигнала прямой видеотрансляции праздничных мероприятий, посвященных 95-летию со дня образования Ленинградской области обоснован отсутствием в Сосновом Бору других телекомпаний, способных оказать названные услуги, к тому же «Канал «СТВ» является единственным телеканалом в городе, который может обеспечить доведение телевизионного сигнала до всех жителей, кто в силу состояния своего здоровья не смог принять участие в праздничных мероприятиях. Цена контракта была определена затратным методом из-за невозможности	Замечания (разногласия) не принимаются, т.к. носят характер пояснений. Согласно части 10 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ затратный МЕТОД применяется в случае невозможности применения иных методов обоснования НМЦК или в дополнение к иным методам. В соответствии с пунктом 1.1 контракта №412 от 30.06.2022, техническим заданием к контракту предметом контракта являлось оказание услуг по организации видеотрансляции и записи видеосигнала прямой видеотрансляции праздничных мероприятий, посвященных 95-летию со дня образования Ленинградской области, проводимых на территории Сосновоборского городского округа. Учитывая, что предмет контракта не содержит каких-либо положений, устанавливающих обязанность оказания услуг исключительно на территории Сосновоборского городского округа, пояснения Администрации о том, что ООО «Канал «СТВ» является единственной организацией, способной оказать услуги на территории Сосновоборского городского округа, не могут быть приняты в качестве обоснования применения затратного метода, как единственно возможного, для обоснования НМЦК.

№ п/п	Изложено в Акте ¹	Замечания (разногласия) ²	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		применения иных методов расчета и включает прямые и косвенные затраты на оказания услуг, в том числе приобретение оборудования, применяемого непосредственно для оказания услуг по организации видеотрансляции и записи видеосигнала прямой видеотрансляции.	



КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ СБОРА ТКО, КТО
ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА УЛИЦАХ

Консольная д.33, д.15 (ТКО, КТО)
Высотная д.1 (КТО)

Владельческая площадка № 285
по адресу:
район
многоквартирного дома
№ 15 по ул. Коммунальная

Собственники контейнерной площадки:
Администрация Советского района городского округа
Копейский телефон: 8-353-6-28-36

Наименование организации, осуществляющей прием отходов
АО «УИ» по обращению с отходами в Челябинской области

График вывоза ТКО
График вывоза КТО

Ежедневно
1 раз в неделю

ВНИМАНИЕ!
Складирование строительных и бытовых отходов
на контейнерной площадке строго запрещено!







