



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 14.
тел. (812) 579-82-70, тел./факс (812) 579-82-72
е-mail: ksp47@ksplo.ru

27.12.2023 № 01-23-17/2023

На № _____ от _____

Председателю
Законодательного собрания
Ленинградской области

С. М. Бебенину


Уважаемый Сергей Михайлович!

Контрольно-счетная палата Ленинградской области в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 9 областного закона от 14.10.2011 № 77-оз «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области» направляет Вам заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ результатов мониторинга реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» за 2022 год и истекший период 2023 года», предусмотренного пунктом 10 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2023 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 16.12.2022 № 01-09-53 (с изменениями).

Приложение: по тексту на 203 листах (с оборотом) в 1 экз.

С уважением,

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области



М. А. Ляхова

Герман Николаевич Складов (812) 579-06-50


Заключение
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ
результатов мониторинга реализации государственной программы
Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области»
за 2022 год и истекший период 2023 года»

Содержание

1. Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие осуществление мониторинга реализации государственных программ Ленинградской области	6
2. Документы, необходимые для проведения мониторинга реализации государственной программы	19
3. Качество разработки государственной программы в части соответствия требованиям Порядка № 66 и Методических указаний № 15	37
4. Анализ реализации государственной программы за 2022 год и 1-е полугодие 2023 года в разрезе структурных элементов.....	74
4.1. Реализация подпрограммы 1 «Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики в Ленинградской области»	74
1.1) Федеральный проект «Цифровое государственное управление»	79
1.2) Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Цифровое государственное управление».....	81
1.3) Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»	90
1.4) Федеральный проект «Цифровые технологии»	93
1.5) Федеральный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации»	99
1.6) Приоритетный проект «Поквартирная карта Ленинградской области»	101
1.7) Приоритетный проект «Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области»	101
1.8) Приоритетный проект «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением»	102
1.9) Приоритетные проекты «Технологическая централизация учета» и «Эффективный учет и анализ потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области»	103
4.2. Анализ созданных и эксплуатируемых государственных информационных систем в рамках государственной программы	104
1.10) Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления»	115
1.11) Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области»	160
4.3. Реализация подпрограммы 2 «Развитие информационной инфраструктуры Ленинградской области и обеспечение ее информационной безопасности» ...	188
2.1) Федеральный проект «Информационная инфраструктура»	190
2.2) Федеральный проект «Информационная безопасность»	196
2.3) Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Информационная безопасность»	200

2.4) Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области».....	202
2.5) Комплекс процессных мероприятий «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области»	206
5. Анализ осуществления мониторинга реализации государственной программы и оценки ее эффективности.....	215
5.1. Мониторинг реализации государственной программы Комитетом ЦР ЛО	215
5.2. Мониторинг реализации государственной программы Комитетом ЭРиИД ЛО	219
5.3. Анализ результатов проведенной Комитетом ЭРиИД ЛО оценки эффективности государственной программы	229
5.4. Анализ реализации государственной программы за 2022 год по методике Счетной палаты Российской Федерации (экспресс-оценка)	250
Выводы, рекомендации и предложения.....	287
Приложения	

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

 М. А. Ляхова

« 27 » декабря 2023 года

Заключение
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ
результатов мониторинга реализации государственной программы
Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области»
за 2022 год и истекший период 2023 года»

Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Постановление Законодательного собрания Ленинградской области от 09.11.2022 № 556.

Пункт 10 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2023 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 16.12.2022 № 01-09-53 (с изменениями).

Распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 07.06.2023 № 01-13-22.

Предмет проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Осуществление мониторинга реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области».

Цель проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Проанализировать результаты проведенного мониторинга реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» за 2022 год и истекший период 2023 года.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (Комитет ЭРИД ЛО);

Комитет финансов Ленинградской области (Комитет финансов ЛО);

Комитет цифрового развития Ленинградской области (Комитет ЦР ЛО);

Участники государственной программы (на выборочной основе);

Подведомственные ответственному исполнителю, соисполнителям, участникам государственной программы организации (на выборочной основе).

Исследуемый период: 2022 год и 1-е полугодие 2023 года.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:

с 26.06.2023 по 29.12.2023.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия:

В результате проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено:

1. Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие осуществление мониторинга реализации государственных программ Ленинградской области

Нормативные правовые акты, действующие на федеральном уровне

В соответствии с частью 4 статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 172-ФЗ) государственные программы субъекта Российской Федерации относятся к документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне субъекта Российской Федерации.

Пунктом 2 части 9 статьи 10 Федерального закона № 172-ФЗ к полномочиям исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации отнесено осуществление мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования субъекта Российской Федерации.

Под мониторингом и контролем реализации документов стратегического планирования согласно пункту 8 статьи 3 Федерального закона № 172-ФЗ понимается деятельность участников стратегического планирования по комплексной оценке хода и итогов реализации документов стратегического планирования, а также по оценке взаимодействия участников стратегического планирования в части соблюдения принципов стратегического планирования и реализации ими полномочий в сфере социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

В соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона № 172-ФЗ порядок осуществления мониторинга реализации документов стратегического планирования и подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования, определяется на уровне субъекта Российской Федерации законодательством субъекта Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» утверждено Положение о системе управления государственными программами Российской Федерации (далее – Положение о системе управления ГП).

Пунктом 7 указанного постановления органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано учитывать нормы Положения о системе управления ГП при установлении порядка разработки и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 61 Положения о системе управления ГП:

контроль за реализацией (мониторинг реализации) государственных программ (комплексных программ) (далее - мониторинг) представляет собой комплекс мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, а также по прогнозированию хода реализации государственных программ (комплексных программ), выявлению и минимизации рисков недостижения плановых параметров;

целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации государственных программ (комплексных программ) для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

Пунктами 62 и 63 Положения о системе управления ГП установлено, что ответственный исполнитель государственной программы ежемесячно (за исключением последнего месяца отчетного квартала) и ежеквартально (за исключением IV квартала отчетного года), до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, на основании отчетов о ходе реализации федеральных проектов, ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий за соответствующий период формирует в подсистеме управления государственными программами отчет по результатам мониторинга в соответствии с методическими рекомендациями по мониторингу государственных программ (комплексных программ), разрабатываемыми и утверждаемыми Минэкономразвития России.

Приказом Минэкономразвития России от 21.04.2022 № 218¹ утверждены методические рекомендации по мониторингу государственных программ Российской Федерации.

Разделом III «Формирование ежемесячного, ежеквартального и годового отчета о ходе реализации государственной программы» методических рекомендаций по мониторингу государственных программ Российской Федерации предусмотрено, что:

отчет о ходе реализации государственной программы включает отчетные данные по государственной программе, формируемые ответственным исполнителем государственной программы по форме согласно приложению № 2 к указанным методическим рекомендациям, а также отчеты о ходе реализации структурных элементов государственной программы;

общий статус реализации государственной программы устанавливается автоматически исходя из статусов, определенных в соответствующих разделах отчета о ходе реализации государственной программы, а также содержит информацию о статусе реализации входящих в состав государственной программы структурных элементов (в части показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек).

Приложением № 2 к методическим рекомендациям по мониторингу государственных программ Российской Федерации установлена форма отчета о

¹ Приказ Минэкономразвития России от 21.04.2022 № 218 «Об утверждении методических рекомендаций по мониторингу государственных программ Российской Федерации».

ходе реализации государственной программы Российской Федерации, согласно которой раздел «Общий статус реализации» должен содержать следующую информацию с применением цветовой индикации:

об отклонениях значений показателей уровня государственной программы:

Показатели уровня госпрограммы <23>	Бюджет	
	Процент кассового исполнения	Справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований <25>
	Значение	Значение
 (зеленый)		
Отсутствие отклонений		

<23> Включают показатели уровня государственной программы, а в рамках годового отчета о ходе реализации государственной программы - также аналитические (сквозные) показатели социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в рамках государственной программы.

<25> Указывается в тысячах рублей. Заполняется только в рамках годового отчета о ходе реализации государственной программы.

о наличии критических отклонений, отклонений или отсутствии отклонений в разрезе структурных элементов государственной программы в части:

показателей (не включаются показатели уровня государственной программы),

мероприятий (результатов) государственной программы,

контрольных точек государственной программы:

Показатели <24>		
 (красный)	 (желтый)	 (зеленый)
Наличие критических отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений
Наименование структурного элемента 1. Наименование структурного элемента N.	Наименование структурного элемента 1. Наименование структурного элемента N.	Наименование структурного элемента 1. Наименование структурного элемента N.

<24> Не включаются показатели уровня государственной программы.

Мероприятия (результаты)		
 (красный)	 (желтый)	 (зеленый)
Наличие критических отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений
Наименование структурного элемента 1. Наименование структурного элемента N.	Наименование структурного элемента 1. Наименование структурного элемента N.	Наименование структурного элемента 1. Наименование структурного элемента N.

Контрольные точки		
 (красный)	 (желтый)	 (зеленый)
Наличие критических отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений
Наименование структурного элемента 1. Наименование структурного элемента N.	Наименование структурного элемента 1. Наименование структурного элемента N.	Наименование структурного элемента 1. Наименование структурного элемента N.

Данный раздел формы отчета позволяет оперативно (за минимальное время) и наглядно (с цветовой индикацией) оценить общий ход реализации государственной программы (наличие критических отклонений, отклонений или отсутствие отклонений).

Нормативные правовые акты, действующие в исследуемом периоде на уровне субъекта Российской Федерации Ленинградской области

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области (далее – Порядок № 66) утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области».

Порядком № 66 определены правила разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области (далее – государственные программы), а также мониторинга их реализации.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.04.2021 № 250¹ в Порядок № 66 внесены изменения, в соответствии с которыми (основные изменения):

в структуре государственной программы выделяются:

проектная часть, включающая мероприятия, ограниченные по срокам реализации и приводящие к получению новых (уникальных) результатов и(или) к значительному улучшению результатов,

процессная часть, включающая мероприятия, реализуемые непрерывно либо на периодической основе, в том числе в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ленинградской области;

для каждой государственной программы (подпрограммы) устанавливается цель, соответствующая критериям конкретности, измеримости, актуальности, достижимости и ограниченности во времени, для каждой государственной программы (подпрограммы) устанавливаются задачи, решение которых является необходимым для достижения цели государственной программы (подпрограммы), ожидаемые (конечные) результаты на момент завершения реализации государственной программы (подпрограммы) и целевые показатели (индикаторы);

закрепляется должностное лицо, ответственное за реализацию каждого структурного элемента государственной программы;

для каждой государственной программы (подпрограммы) определяются ожидаемые (конечные) результаты, характеризующие достижение цели государственной программы (подпрограммы) и отражающие конечный социально-экономический эффект от ее реализации;

целевые показатели (индикаторы) государственной программы являются ежегодными измерителями ожидаемых (конечных) результатов реализации

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 30.04.2021 № 250 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 7 марта 2013 года № 66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области».

государственной программы и оценивают выполнение задач государственной программы.

Пунктом 5.14 Порядка № 66 установлено, что в целях контроля реализации государственных программ Комитет ЭРиИД ЛО осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации государственных программ ответственным исполнителем и соисполнителями.

Информацию в части финансового обеспечения реализации государственных программ, необходимую для их мониторинга, Комитету ЭРиИД ЛО согласно пункту 5.15 Порядка № 66 предоставляет Комитет финансов ЛО.

Согласно пункту 6.1 Порядка № 66 к полномочиям ответственного исполнителя при разработке и реализации государственных программ отнесены, в том числе:

представление по запросам Комитета ЭРиИД ЛО и Комитета финансов ЛО сведений, необходимых для проведения мониторинга реализации государственной программы;

запрос у соисполнителей и участников государственной программы информации, необходимой для подготовки ответов на запросы Комитета ЭРиИД ЛО и Комитета финансов ЛО.

В соответствии с пунктом 5.16 Порядка № 66 координация проведения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации государственных программ осуществляются вице-губернатором Ленинградской области по внутренней политике, первым заместителем Председателя Правительства Ленинградской области, заместителем Председателя Правительства Ленинградской области, ответственными за реализацию соответствующей государственной программы.

Таким образом, в соответствии с Порядком № 66 мониторинг реализации ответственным исполнителем и соисполнителями государственных программ осуществляет Комитет ЭРиИД ЛО.

Методические указания по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области утверждены приказом Комитета ЭРиИД ЛО от 13.06.2013 № 15 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области» (далее – Методические указания № 15).

Разделом VI «Мониторинг реализации государственной программы» Методических указаний № 15 установлено, что:

- Мониторинг реализации государственной программы ориентирован на раннее предупреждение проблем и отклонений хода реализации государственной программы от запланированного и осуществляется по форме согласно таблице 9 приложения 1 к Методическим указаниям № 15. По итогам года мониторинг осуществляется в соответствии с требованиями раздела VII Методических указаний № 15 (пункт 26 указаний).

- Объектом мониторинга являются сведения о финансировании и объемах выполненных работ по государственной программе на отчетную дату, а также

реализация сводного детального плана в части ожидаемых результатов реализации мероприятий (пункт 27 указаний).

- Участники и соисполнители государственной программы в пределах своей компетенции ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 25 января года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию о реализации государственной программы.

- Ответственный исполнитель формирует отчет о реализации государственной программы и с пояснительной запиской об основных достигнутых результатах представляет его в Комитет ЭРиИД ЛО в соответствии с пунктом 5.9 Порядка № 66 в печатном и электронном виде (таблица 9 представляется в формате excel, пункт 28 указаний).

- По отдельным запросам ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы представляют дополнительную информацию о ходе реализации государственной программы (пункт 29 указаний).

- При выявлении по результатам мониторинга реализации государственных программ существенных отклонений фактических результатов от плановых параметров (фактическое финансирование за счет средств областного бюджета менее 30% по итогам полугодия, менее 50% по итогам 9 месяцев отчетного года) ответственный исполнитель государственной программы направляет в Комитет ЭРиИД ЛО информацию о причинах отклонений и о мерах по обеспечению своевременной реализации запланированных мероприятий (пункт 30 указаний).

В состав годового отчета о ходе реализации государственной программы Ленинградской области в соответствии с пунктом 32 Методических указаний № 15 включаются следующие сведения:

об объемах финансирования и выполнения государственной программы в разрезе структурных элементов по всем источникам финансирования (таблица 9 приложения 1 к Методическим указаниям № 15);

конкретные результаты государственной программы за отчетный год;

оценка выполнения мероприятий государственной программы;

информация о территориальной структуре финансирования государственной программы (таблица 12 приложения 1 к Методическим указаниям № 15);

информация о выполнении целевых показателей (индикаторов) государственной программы (таблицы 10 - 11 приложения 1 к Методическим указаниям № 15);

сведения о причинах невыполнения запланированных мероприятий;

оценка ответственным исполнителем реализации государственной программы.

Исходя из вышеизложенного, ответственные исполнители в том числе на основании информации соисполнителей и участников государственной программы осуществляют мониторинг в отношении государственных программ, в которых они являются ответственными исполнителями, а Комитет ЭРиИД ЛО

осуществляет мониторинг за реализацией всех государственных программ Ленинградской области на основании сведений, полученных от ответственных исполнителей и Комитета финансов ЛО.

Подход к мониторингу реализации государственных программ Ленинградской области отличается от подхода, принятого на федеральном уровне - Методическими указаниями № 15 не предусмотрено обязательное указание в отчетах о ходе реализации государственных программ Ленинградской области информации о наличии отклонений (с разделением на критические отклонения и некритические отклонения) по показателям уровня государственной программы, показателям, мероприятиям и контрольным точкам структурных элементов государственной программы с применением цветовой индикации, аналогично положениям методических рекомендаций по мониторингу государственных программ Российской Федерации (приказ Минэкономразвития России от 21.04.2022 № 218).

Форма отчета о реализации государственной программы, установленная Методическими указаниями № 15, не позволяет оперативно (за минимальное время) и наглядно (с цветовой индикацией) оценить общий ход реализации государственной программы (наличие критических отклонений, отклонений или отсутствие отклонений), по сравнению с формой отчета, установленной на федеральном уровне.

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 10.10.2023 № ИСХ-05.2-8671/2023):

в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона № 172-ФЗ порядок осуществления мониторинга реализации документов стратегического планирования определяется субъектом Российской Федерации. Порядок мониторинга государственных программ относится к новой системе управления государственными программами, установленной Положением о системе управления ГП. Государственные программы Российской Федерации переведены на указанную систему управления с 01.01.2022. В Ленинградской области и остальных субъектах Российской Федерации указанная система не реализована;

согласно пункту 2.6 Порядка № 66 формирование и реализация региональных, приоритетных, отраслевых проектов, а также отчетность о реализации указанных проектов осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 16.05.2017 № 164 «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской области». В составе отчетности по указанным структурным элементам предусмотрена цветовой индикация и контрольные точки;

комплексы процессных мероприятий и мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта, детализируются на мероприятия в детальном плане реализации государственной программы. Мониторинг осуществляется в разрезе указанных мероприятий;

решение о порядке мониторинга государственных программ принималось исходя из утвержденных правил мониторинга региональных, приоритетных, отраслевых проектов и установленной иерархичности структуры

государственных программ Ленинградской области. Учитывая, что в ряде государственных программ комплекс процессных мероприятий включает в себя более 30 мероприятий, формирование контрольных точек внутри каждого мероприятия не является целесообразным;

в части показателей государственной программы при формировании сводного годового отчета о реализации государственных программ и в ходе проведения оценки эффективности государственных программ Комитетом ЭРиИД ЛО проводится оценка степени достижения каждого показателя. Указанная оценка отражает наличие (отсутствие) отклонений от запланированного значения, а также степень отклонения;

с учетом изложенного в Ленинградской области отсутствуют требования об обязательном указании в отчетах о реализации государственных программ Ленинградской области сведений о наличии отклонений (с разделением на критические отклонения и некритические отклонения) по показателям уровня государственной программы, показателям, мероприятиям и контрольным точкам структурных элементов государственной программы с применением цветовой индикации, аналогично требованиям методических рекомендаций по мониторингу государственных программ Российской Федерации (приказ Минэкономразвития России от 21.04.2022 № 218);

Комитет ЭРиИД ЛО считает нецелесообразным включать в годовые отчеты о реализации государственных программ информацию о наличии отклонений (с разделением на критические отклонения и некритические отклонения) по показателям уровня государственной программы, показателям, мероприятиям и контрольным точкам структурных элементов государственной программы с применением цветовой индикации исходя из иерархичности структуры государственных программ, проводимой оценки степени достижения показателей государственной программы и особенностей мониторинга региональных, приоритетных и отраслевых проектов.

Следует отметить, что постановлением Правительства Ленинградской области от 29.09.2023 № 679¹ утвержден новый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области. При этом, данным постановлением установлено следующее:

реализация государственных программ Ленинградской области начиная с 2024 года осуществляется в соответствии с данным Порядком (пункт 2 постановления);

руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области - ответственным исполнителям, соисполнителям и участников государственных программ Ленинградской области необходимо (пункт 3 постановления):

обеспечить корректировку государственных программ Ленинградской области в соответствии с данным Порядком до 30.12.2023;

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 29.09.2023 № 679 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области».

в 2024 году обеспечить представление годового отчета о реализации государственной программы Ленинградской области за 2023 год в соответствии с Порядком № 66;

Комитету ЭРиИД ЛО в двухмесячный срок со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области от 29.09.2023 № 679 разработать и утвердить по согласованию с Комитетом финансов ЛО Методические указания по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области (пункт 4 постановления).

Приказом Комитета ЭРиИД ЛО от 07.12.2023 № 28-п¹ утверждены Методические указания по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области.

Следует отметить, что данные методические указания утверждены Комитетом ЭРиИД ЛО с **нарушением** срока, установленного пунктом 4 постановления Правительства Ленинградской области от 29.09.2023 № 679 (два месяца со дня вступления в силу данного постановления).

Общие сведения о государственной программе Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области»

Государственная программа Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 395².

В приложениях к настоящему заключению приведена следующая информация о государственной программе:

информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию государственной программы в разрезе федеральных проектов, мероприятий направленных на достижение целей федеральных проектов, приоритетных проектов, а также комплексов процессных мероприятий, в соответствии с планом реализации государственной программы (приложение № 1);

анализ изменений финансового обеспечения государственной программы и информация об ее исполнении (приложение № 2);

информация о значениях показателей (индикаторов) государственной программы за 2021, 2022 и 2023 годы (приложение № 3).

В состав государственной программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики в Ленинградской области»;

Подпрограмма 2 «Развитие информационной инфраструктуры Ленинградской области и обеспечение ее информационной безопасности».

Информация об объемах финансирования государственной программы на 2022 и 2023 годы в соответствии с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз

¹ Приказ Комитета ЭРиИД ЛО от 07.12.2023 № 28-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных приказов комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области».

² Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 395 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области».

«Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – областной закон от 21.12.2021 № 148-оз) в редакции от 07.10.2022 и с областным законом от 19.12.2022 № 151-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – областной закон от 19.12.2022 № 151-оз) в редакции от 10.04.2023 представлена в таблице:

Таблица 1, тыс. руб.

Наименование (ЦСР ¹)	Сумма бюджетных ассигнований согласно областному закону от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)		Сумма бюджетных ассигнований согласно областному закону от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023)
	2022 год	2023 год	2023 год
Государственная программа Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» (10 0 00 00000)	3 181 450,6	3 002 325,2	3 687 775,8
Федеральный проект «Информационная инфраструктура» (10 1 D2 00000)	0,0	77 171,2	-
Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (10 1 D2 51170)	0,0	77 171,2	-
Федеральный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации» (10 2 02 00000)	4 712,2	4 712,2	4 358,3
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий (10 2 02 R0280)	4 712,2	4 712,2	4 358,3
Комплексы процессных мероприятий (10 4 00 00000):	2 190 801,0	2 118 180,3	2 748 733,5
Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления (10 4 01 00000)	1 453 325,4	1 393 715,8	1 545 604,3
Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области (10 4 02 00000)	134 067,1	136 539,0	147 911,7
Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области (10 4 03 00000)	75 118,9	97 662,7	212 119,6
Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области (10 4 04 00000)	528 289,6	490 262,8	843 097,9
Приоритетные проекты (10 6 00 00000):	253 934,4	134 219,2	141 636,1
Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением (10 6 05 00000)	199 645,9	85 805,2	85 062,2

¹ Целевая статья расходов.

Наименование (ЦСР ¹)	Сумма бюджетных ассигнований согласно областному закону от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)		Сумма бюджетных ассигнований согласно областному закону от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023)
	2022 год	2023 год	2023 год
Поквартирная карта Ленинградской области (10 6 08 00000)	31 905,6	35 414,0	35 414,0
Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области (10 6 09 00000)	22 382,9	13 000,0	16 479,9
Эффективный учёт и анализ потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области (10 6 15 00000)	-	-	4 680,0
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов (10 8 00 00000)	732 003,0	668 042,3	793 048,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Цифровое государственное управление» (10 8 01 00000)	732 003,0	668 042,3	793 048,0

Бюджетные ассигнования на 2022 и 2023 годы в рамках реализации государственной программы предусмотрены следующим главным распорядителям бюджетных средств (далее – ГРБС):

Таблица 2, тыс. руб.

ГРБС	Сумма бюджетных ассигнований согласно областному закону от 21.12.2021 №148-оз (в ред. от 07.10.2022)		Сумма бюджетных ассигнований согласно областному закону от 19.12.2022 №151-оз (в ред. от 10.04.2023)
	2022 год	2023 год	2023 год
Комитет цифрового развития Ленинградской области	1 548 380,4	1 404 309,4	1 933 648,0
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	1 461 869,1	1 428 548,0	1 581 556,7
Управление делами Правительства Ленинградской области	117 033,7	115 779,7	115 779,7
Комитет государственного заказа Ленинградской области	48 157,5	48 157,5	51 382,5
Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом	4 793,1	4 313,8	4 313,8
Комитет по печати Ленинградской области	1 216,8	1 216,8	1 095,1
ИТОГО	3 181 450,6	3 002 325,2	3 687 775,8

Ответственным исполнителем государственной программы является Комитет ЦР ЛО.

Участниками государственной программы являются:

1. Комитет ЦР ЛО (код главного администратора бюджетных средств¹ - 252);
2. Комитет ЭРиИД ЛО (код ГАБС - 977);

¹ Далее - ГАБС.

3. Комитет государственного заказа Ленинградской области (Комитет ГЗ ЛО, код ГАБС - 997);

4. Комитет по печати Ленинградской области (Комитет по печати ЛО, код ГАБС - 976);

5. Управление делами Правительства Ленинградской области (УДП ЛО, код ГАБС - 133);

6. Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области (Комитет ПиБ ЛО, код ГАБС - 972);

7. Комитет специальных программ Ленинградской области (Комитет СП ЛО, не является главным администратором бюджетных средств);

8. Комитет финансов Ленинградской области (Комитет финансов ЛО, код ГАБС - 985);

9. Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом (Леноблкомимущество, код ГАБС - 801);

10. Комитет градостроительной политики Ленинградской области (Комитет ГП ЛО, код ГАБС - 950);

11. Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (Комитет ОиПО ЛО, код ГАБС - 068);

12. Комитет по здравоохранению Ленинградской области (Комитет по здравоохранению ЛО, код ГАБС - 986);

13. Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области (Комитет по ТиЗН ЛО, код ГАБС - 970).

При этом, согласно сводным детальным планам мероприятия государственной программы в исследуемом периоде не реализовывали следующие участники государственной программы:

1. Комитет ГП ЛО (в 2022 и 2023 годах);
2. Комитет ОиПО ЛО (в 2022 и 2023 годах);
3. Комитет по здравоохранению ЛО (в 2022 и 2023 годах);
4. Комитет по ТиЗН ЛО (в 2022 и 2023 годах);
5. Комитет финансов ЛО (в 2023 году);
6. Комитет ПиБ ЛО (в 2023 году);
7. Комитет СП ЛО (в 2023 году).

Целью государственной программы является развитие в Ленинградской области цифровых технологий и обеспечение стабильности информационной инфраструктуры.

Задачи государственной программы:

оптимизация процессов государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг;

повышение качества инфраструктуры и информационной безопасности электронного правительства Ленинградской области, соответствующего приоритетам социально-экономического развития региона.

Ожидаемые (конечные) результаты реализации государственной программы:

повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (до 18.11.2022);

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов (с 18.11.2022);

обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области, а также информационной инфраструктуры в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области.

Согласно Плану реализации государственной программы в 2022 - 2025 годах (приложение 3 к государственной программе) государственная программа включает в себя проектную и процессную части.

В состав проектной части входят следующие федеральные (региональные) проекты и мероприятия, направленные на достижение их целей, а также приоритетные проекты, в том числе:

Таблица 3

Федеральный (региональный) проект, приоритетный проект	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Федеральные (региональные) проекты:	
Федеральный проект «Цифровое государственное управление»	Комитет ЦР ЛО.
Федеральный проект «Информационная инфраструктура»	Комитет ЦР ЛО; Комитет по здравоохранению ЛО; Комитет ОиПО ЛО.
Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»	Комитет ЦР ЛО; Комитет ОиПО ЛО; Комитет по ТиЗН ЛО.
Федеральный проект «Цифровые технологии»	Комитет ЦР ЛО.
Федеральный проект «Информационная безопасность»	Комитет ЦР ЛО.
Федеральный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации»	Комитет ЦР ЛО.
Приоритетные проекты:	
Приоритетный проект «Поквартирная карта Ленинградской области»	Комитет ЭРиИД ЛО.
Приоритетный проект «Организация суперсервиса «Рождение ребенка» (до 18.11.2022)	Комитет ЭРиИД ЛО.
Приоритетный проект «Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области»	Комитет ЦР ЛО; Комитет ГП ЛО.
Приоритетный проект «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением»	Комитет ЦР ЛО; Леноблкомимущество.
Приоритетный проект «Технологическая централизация учета»	Комитет финансов ЛО; Комитет ЦР ЛО.
Приоритетный проект «Эффективный учет и анализ потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области» (с 29.06.2023)	Комитет ЦР ЛО.

Также в состав проектной части входят следующие мероприятия, направленные на достижение цели федеральных (региональных) проектов:

Таблица 4

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального (регионального) проекта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Цифровое государственное управление»	Комитет ЦР ЛО; Комитет ЭРиИД ЛО; УДП ЛО; Леноблкомимущество.

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального (регионального) проекта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Информационная безопасность»	Комитет ПиБ ЛО; Комитет СП ЛО.

Процессная часть государственной программы включает в себя следующие комплексы процессных мероприятий:

Таблица 5

Комплекс процессных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления	Комитет ЭРиИД ЛО; Комитет по печати ЛО; Комитет ЦР ЛО.
Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области	Комитет ЦР ЛО; Комитет ГЗ ЛО.
Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области	Комитет ЦР ЛО.
Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области	Комитет ЦР ЛО; УДП ЛО.

2. Документы, необходимые для проведения мониторинга реализации государственной программы

Сводные детальные планы и детальные планы реализации государственной программы на 2022 и 2023 годы

Пунктом 5.7 Порядка № 66 установлено, что:

в целях обеспечения мониторинга и контроля реализации мероприятий государственной программы органы исполнительной власти Ленинградской области - участники, соисполнители и ответственный исполнитель государственной программы разрабатывают детальные планы реализации государственной программы на очередной финансовый год (далее – детальные планы) в части реализуемых ими мероприятий;

ответственный исполнитель государственной программы разрабатывает сводный детальный план реализации государственной программы на очередной финансовый год (далее – сводный детальный план, СДП);

детальные планы и сводный детальный план разрабатываются в соответствии с Методическими указаниями № 15 и содержат перечень мероприятий государственной программы с указанием их сроков, ожидаемых результатов, а также объемов бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета.

В соответствии с абзацем вторым пункта 25 Методических указаний № 15 в сводном детальном плане по каждому мероприятию и проекту приводятся сведения об участнике, сроках начала и окончания реализации, объемах бюджетных ассигнований (на очередной финансовый год и весь период реализации государственной программы) и ожидаемых результатах на очередной финансовый год согласно таблице 8 приложения 1 к Методическим указаниям № 15.

В 2022 году согласно сводному детальному плану на 2022 год (исх. Комитета ЦР ЛО № 22-04-18-3987/2022 от 26.12.2022) участие в реализации государственной программы принимало 8 участников государственной программы.

В 2023 году согласно сводному детальному плану на 2023 год (исх. Комитета ЦР ЛО № 22-исх-04-17-1834/2023 от 09.06.2023) участие в реализации государственной программы принимало 7 участников государственной программы.

В целях проведения настоящего ЭАМ Комитетом ЦР ЛО в КСП ЛО письмом от 27.07.2023 № 22-исх-04-20-2380/2023 представлены:

сводные детальные планы на 2022 и 2023 годы;

детальные планы участников государственной программы на 2022 и 2023 годы 7 ГРБС из 12 участников государственной программы, являющихся ГРБС.

Следует отметить, что Комитетом ЦР ЛО не представлен детальный план Комитета финансов ЛО на 2022 год (сводными детальными планами на 2022 год предусмотрена реализация Комитетом финансов ЛО в 2022 году приоритетного проекта «Технологическая централизация учета», при этом финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской области не предусмотрено). Согласно информации Комитета ЦР ЛО (письмо от 27.07.2023 № 22-исх-04-20-2380/2023) обязанность ответственного исполнителя государственной программы контролировать утверждение детальных планов участниками государственной программы не установлена.

Согласование сводных детальных планов

Абзацами третьим и пятым пункта 25 Методических указаний № 15 установлено, что сводный детальный план направляется ответственным исполнителем на согласование в Комитет финансов ЛО и в Комитет ЭРиИД ЛО посредством системы электронного документооборота. Информация о согласовании сводных детальных планов на 2022 год и 2023 год представлена в таблице:

Таблица 6

№	Документ	Дата согласования Комитетом финансов ЛО	Дата согласования Комитетом ЭРиИД ЛО
	2022 год:		
1	Сводный детальный план (исх. Комитета ЦР ЛО №22-04-18-469/2022 от 18.02.2022)	18.02.2022	16.02.2022
2	Сводный детальный план (исх. Комитета ЦР ЛО №22-04-18-1660/2022 от 06.06.2022)	03.06.2022	26.05.2022
3	Сводный детальный план (исх. Комитета ЦР ЛО №22-04-20-2408/2022 от 22.08.2022)	19.08.2022	10.08.2022
4	Сводный детальный план (исх. Комитета ЦР ЛО №22-04-18-3987/2022 от 26.12.2022)	26.12.2022	22.12.2022
	2023 год:		
1	Сводный детальный план (исх. Комитета ЦР ЛО №22-исх-04-17-570/2023 от 20.02.2023)	15.02.2023	17.02.2023
2	Сводный детальный план (исх. Комитета ЦР ЛО №22-исх-04-17-1834/2023 от 09.06.2023)	07.06.2023	29.05.2023

Сроки утверждения сводных детальных планов и детальных планов

Абзацем тринадцатым пункта 25 Методических указаний № 15 установлено, что сводный детальный план и детальные планы должны быть утверждены до 28 февраля очередного финансового года.

В соответствии с абзацем десятым пункта 25 Методических указаний № 15 в течение 12 рабочих дней после утверждения сводного детального плана участники государственной программы, являющиеся ГРБС, правовым актом утверждают детальный план в части реализуемых мероприятий.

Сводный детальный план на 2022 год сформирован Комитетом ЦР ЛО 18.02.2022 (исх. № 22-04-18-469/2022 от 18.02.2022). Следовательно, детальные планы на 2022 год участниками государственной программы – ГРБС должны быть утверждены не ранее 18.02.2022 и не позднее 28.02.2022.

Сводный детальный план на 2023 год сформирован Комитетом ЦР ЛО 20.02.2023 (исх. № 22-исх-04-17-570/2023 от 20.02.2023). Следовательно, детальные планы на 2023 год участниками государственной программы – ГРБС должны быть утверждены не ранее 20.02.2023 и не позднее 28.02.2023.

Информация о датах утверждения детальных планов приведена в таблице:

Таблица 7

Наименование участника государственной программы (код ГРБС)	Дата утверждения первоначальной редакции детального плана	
	на 2022 год	на 2023 год
Комитет ЦР ЛО (252)	28.02.2022	22.02.2023
Комитет ЭРиИД ЛО (977)	25.02.2022	16.03.2023
Комитет ГЗ ЛО (997)	18.02.2022	20.02.2023
Комитет по печати ЛО (976)	01.03.2022	20.02.2023
УДП ЛО (133)	11.02.2022	28.02.2023
Комитет ПиБ ЛО (972)	25.02.2022	-
Комитет СП ЛО (ГРБС - Комитет ПиБ ЛО, 972)	-	-
Комитет финансов ЛО (985)	Информация не представлена	
Леноблкомимущество (801)	20.06.2022	03.03.2023
Комитет ГП ЛО (950)	-	-
Комитет ОиПО ЛО (068)	-	-
Комитет по здравоохранению ЛО (986)	-	-
Комитет по ТиЗН ЛО (970)	-	-

В нарушение пункта 5.7 Порядка № 66, абзаца тринадцатого пункта 25 Методических указаний № 15 детальный план на 2023 год по мероприятиям, реализуемым Комитетом ЭРиИД ЛО, утвержден распоряжением Комитета ЭРиИД ЛО от 16.03.2023 № 44, т.е. на 11 рабочих дней позже установленного срока.

Ряд ГРБС совершили аналогичные нарушения требований пункта 5.7 Порядка № 66 и абзаца тринадцатого пункта 25 Методических указаний № 15, а именно:

детальный план на 2022 год УДП ЛО утвержден распоряжением УДП ЛО от 11.02.2022 № 23, т.е. на 5 рабочих дней раньше даты утверждения Комитетом ЦР ЛО сводного детального плана на 2022 год (18.02.2022);

детальный план на 2022 год Комитета по печати ЛО утвержден распоряжением Комитета по печати ЛО от 01.03.2022 № 20, т.е. позднее на 1 рабочий день;

детальный план на 2023 год Леноблкомимущества утвержден распоряжением Леноблкомимущества от 03.03.2023 № 205, т.е. позднее на 3 рабочих дня.

Соответствие детальных планов утвержденной форме

Согласно абзацу десятому пункта 25 Методических указаний № 15 детальный план утверждается по форме согласно таблице 8а приложения 1 к Методическим указаниям № 15.

Графой 8 таблицы 8а приложения 1 к Методическим указаниям № 15 предусмотрено указание должности и Ф.И.О. ответственного за реализацию структурного элемента государственной программы.

Указание в составе детального плана должностного лица, ответственного за реализацию структурного элемента, также предусмотрено абзацем восемнадцатым пункта 25 Методических указаний № 15.

В нарушение пункта 5.7 Порядка № 66 и абзаца десятого пункта 25 Методических указаний № 15 детальный план на 2022 год, утвержденный распоряжением Комитета ЭРиИД ЛО от 25.02.2022 № 34 (в первоначальной редакции и в редакции распоряжения от 17.06.2022 № 89, в редакции распоряжения от 28.12.2022 № 219), и детальный план на 2023 год, утвержденный распоряжением Комитета ЭРиИД ЛО от 16.03.2023 № 44 (в первоначальной редакции и в редакции распоряжения от 20.06.2023 № 95-1), не соответствуют форме таблицы 8а приложения 1 к Методическим указаниям № 15, а именно содержат графу 2 «Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия», тогда как согласно таблице 8а приложения 1 к Методическим указаниям № 15 графа 2 имеет наименование «Наименование подпрограммы, структурного элемента государственной программы».

Ряд ГРБС совершили аналогичные **нарушения** пункта 5.7 Порядка № 66 и абзаца десятого пункта 25 Методических указаний № 15, а именно:

детальный план на 2022 год, утвержденный распоряжением Комитета по печати ЛО от 01.03.2022 № 20, содержит графу 2 «Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия» (согласно таблице 8а наименование графы 2 – «Наименование подпрограммы, структурного элемента государственной программы»), содержит графу 3 «Соисполнитель, участник», не предусмотренную таблицей 8а, и не содержит графу 8 «Ответственный за реализацию структурного элемента»;

детальный план на 2023 год, утвержденный распоряжением Комитета по печати ЛО от 20.02.2023 № 11, содержит графу 2 «Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия» (согласно таблице 8а наименование графы 2 – «Наименование подпрограммы, структурного элемента государственной программы»), содержит графу 3 «Соисполнитель, участник»,

не предусмотренную таблицей 8а, и не содержит графу 8 «Ответственный за реализацию структурного элемента»;

детальный план на 2022 год, утвержденный распоряжением Комитета ГЗ ЛО от 18.02.2022 № 30/11-р, и детальный план на 2023 год, утвержденный распоряжением Комитета ГЗ ЛО от 20.02.2023 № 31/08-р, содержат графу «Соисполнитель, участник», не предусмотренную таблицей 8а;

детальный план на 2022 год, утвержденный распоряжением Леноблкомимущества от 20.06.2022 № 775, содержит графу «Соисполнитель, участник», не предусмотренную таблицей 8а, и не содержит информацию о Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию структурного элемента 1.2.5 государственной программы;

детальный план на 2023 год, утвержденный распоряжением Леноблкомимущества от 03.03.2023 № 205, и детальный план на 2023 год, утвержденный распоряжением Леноблкомимущества от 29.06.2023 № 938, содержат графу «Соисполнитель, участник», не предусмотренную таблицей 8а.

Кроме того, детальные планы на 2022 и 2023 годы, утвержденные распоряжениями Леноблкомимущества, не содержат информации о подпрограмме, в рамках которой осуществляется реализация структурного элемента государственной программы, а также информации о включении указанного структурного элемента в проектную или процессную часть государственной программы (предусмотрено формой таблицы 8а).

Соответствие детальных планов сводному детальному плану

Абзацем одиннадцатым пункта 25 Методических указаний № 15 установлено, что ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы обеспечивают соответствие детальных планов и сводного детального плана.

В нарушение пункта 5.7 Порядка № 66 и абзаца одиннадцатого пункта 25 Методических указаний № 15 Комитетом ЭРиИД ЛО не обеспечено соответствие детального плана и сводного детального плана.

В графе «Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2023 год» структурного элемента 2.1 «Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта «Поквартирная карта Ленинградской области» детального плана на 2022 год, утвержденного распоряжением Комитета ЭРиИД ЛО от 25.02.2022 № 34 (в редакции распоряжения от 28.12.2022 № 219), указан ожидаемый результат «Количество жителей Ленинградской области, получивших сведения о поквартирном учете посредством МФЦ и портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области – 30 000 чел.», не соответствующий результату структурного элемента 1.6.1 «Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта «Поквартирная карта Ленинградской области», предусмотренному сводным детальным планом (исх. Комитета ЦР ЛО № 22-04-18-3987/2022 от 26.12.2022), - «Количество жителей Ленинградской области, получивших сведения о поквартирном учете посредством МФЦ и портала государственных услуг Ленинградской области – 18 000 чел.».

Кроме того, детальный план на 2022 год, утвержденный распоряжением Комитета ЭРиИД ЛО от 25.02.2022 № 34 (в редакции распоряжения от 28.12.2022 № 219), содержит арифметическую ошибку: в строке 4 «Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления» объем бюджетных ассигнований в графе «всего» указан в размере 42 057 522,2 тыс. руб. (арифметическая сумма по данному структурному элементу составляет 4 205 752,2 тыс. руб.).

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 10.10.2023 № ИСХ-05.2-8671/2023):

наличие в графе «Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2023 год» структурного элемента 2.1 «Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта «Поквартирная карта Ленинградской области» детального плана на 2022 год (в ред. от 28.12.2022) результата «Количество жителей Ленинградской области, получивших сведения о поквартирном учете посредством МФЦ и портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области – 30 000 чел.» является технической ошибкой. При утверждении данной редакции был использован шаблон предыдущей версии, в котором не были учтены изменения, внесенные в показатели государственной программы постановлением Правительства Ленинградской области от 18.11.2022 № 832;

данное несоответствие было выявлено еще в ходе подготовки отчета о реализации мероприятий государственной программы за 2022 год, однако, ввиду наличия корректной информации в сводном детальном плане на 2022 год и завершении года было принято решение о нецелесообразности внесения изменений в детальный план на 2022 год;

наличие несоответствия результата в детальном и сводном планах не повлияло на достижение установленного значения показателя «Количество жителей Ленинградской области, получивших сведения о поквартирном учете посредством МФЦ и портала государственных услуг Ленинградской области» на 2022 год;

значение данного показателя, установленное в предыдущих редакциях детального плана Комитета ЭРиИД ЛО на 2022 год, соответствовало действующим на момент их утверждения редакциям сводного детального плана на 2022 год;

наличие арифметической ошибки в графе 6 строки 4 детального плана Комитета ЭРиИД ЛО на 2022 год (в ред. от 28.12.2022) вызвано случайным проставлением лишнего символа в сумме.

Рядом ГРБС совершены аналогичные **нарушения** пункта 5.7 Порядка № 66 и абзаца одиннадцатого пункта 25 Методических указаний № 15, а именно:

- В графе «Соисполнитель, участник» структурного элемента «Возмещение затрат фондодержателя, обеспечивающего ведение геоинформационной системы «Фонд пространственных данных Ленинградской области» детального плана на 2022 год, утвержденного распоряжением Леноблкомимущества от 20.06.2022 № 775, указан Комитет ЦР ЛО, тогда как в

пункте 1.2.5 сводного детального плана на 2022 год (исх. Комитета ЦР ЛО № 22-04-18-1660/2022 от 06.06.2022) для данного структурного элемента в графе «Соисполнитель, участник» указано Леноблкомимущество;

- В графе «Ответственный за реализацию структурного элемента» структурных элементов 2.3.1 – 2.3.4 детального плана на 2022 год, утвержденного распоряжением Комитета ПиБ ЛО от 25.02.2022 № 31 в качестве ответственного должностного лица в том числе указан начальник ГКУ «Объект № 58» Дернов В.П., тогда как в сводном детальном плане (исх. Комитета ЦР ЛО № 22-04-18-469/2022 от 18.02.2022) для данных структурных элементов информация об указанном должностном лице отсутствует;

- В графе «Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2022 год» структурного элемента 2.1.1 детального плана на 2022 год, утвержденного распоряжением Комитета по печати ЛО от 01.03.2022 № 20, указан ожидаемый результат, не соответствующий результату, предусмотренному сводным детальным планом (исх. Комитета ЦР ЛО № 22-04-18-469/2022 от 18.02.2022);

- В графе «Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2023 год» структурного элемента 2.1.1 детального плана на 2023 год, утвержденного распоряжением Комитета по печати ЛО от 20.02.2023 № 11, указан ожидаемый результат, не соответствующий результату, предусмотренному сводным детальным планом (исх. Комитета ЦР ЛО № 22-исх-04-17-570/2023 от 20.02.2023);

- В графе «Год начала реализации» структурного элемента 2.1.1 детального плана на 2023 год, утвержденного распоряжением Комитета по печати ЛО от 20.02.2023 № 11, указан 2023 год, тогда как для данного структурного элемента сводным детальным планом (исх. Комитета ЦР ЛО № 22-исх-04-17-570/2023 от 20.02.2023) предусмотрен 2022 год начала реализации;

- В графе «Год начала реализации» структурного элемента 1.12.2 детального плана на 2023 год, утвержденного распоряжением Комитета ГЗ ЛО от 20.02.2023 № 31/08-р, указан 2023 год, тогда как для данного структурного элемента сводным детальным планом (исх. Комитета ЦР ЛО № 22-исх-04-17-570/2023 от 20.02.2023) предусмотрен 2022 год начала реализации.

Кроме того, детальный план на 2022 год, утвержденный распоряжением УДП ЛО от 11.02.2022 № 23 (в редакции распоряжения от 26.12.2022 № 252), содержит арифметические ошибки: в строке «Итого по мероприятиям, реализуемым Управлением делами Правительства Ленинградской области» объем бюджетных ассигнований в графе «всего» указан в размере 340 693,3 тыс. руб. (арифметическая сумма 348 593,1 тыс. руб.), в графе «в том числе на 2022 год» - в размере 115 133,9 тыс. руб. (арифметическая сумма 117 033,7 тыс. руб.).

Соответствие объемов финансирования в сводных детальном планах на 2022 год государственной программе

Абзацем шестнадцатым пункта 25 Методических указаний № 15 установлено, что объемы финансирования мероприятий государственной программы, указанные в детальном плане, должны соответствовать

государственной программе, за исключением случаев, указанных в пункте 3.13 Порядка № 66.

Объемы финансирования мероприятий государственной программы, указанные в детальных планах, соответствуют объемам финансирования, отраженным в сводных детальных планах.

Информация об объемах финансирования, утвержденных в государственной программе (средства областного бюджета) и в сводных детальных планах на 2022 год, представлена в таблице:

Таблица 8, тыс. руб.

Показатель	Комитет ЦР ЛО (252)	Комитет ЭРиИД ЛО (977)	Комитет ГЗ ЛО (997)	Комитет по печати ЛО (976)	УДП ЛО (133)	Леноблко мимущес тво (801)	ИТОГО
1) государственная программа (в ред. от 30.12.2021) (средства областного бюджета)	1 395 908,5	1 425 566,2	48 157,5	1 216,8	124 758,6	-	2 995 607,6
2) сводный детальный план (исх. Комитета ЦР ЛО №22-04-18-469/2022 от 18.02.2022)	1 395 908,5	1 425 566,2	48 157,5	1 216,8	124 758,6	-	2 995 607,6
3) разница (стр. 2 – стр. 1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
4) государственная программа (в ред. от 02.06.2022) (средства областного бюджета)	1 582 344,1	1 445 822,8	48 157,5	1 216,8	124 758,6	4 793,1	3 207 092,9
5) сводный детальный план (исх. Комитета ЦР ЛО №22-04-18-1660/2022 от 06.06.2022)	1 582 344,1	1 445 822,8	48 157,5	1 216,8	124 758,6	4 793,1	3 207 092,9
6) разница (стр. 5 – стр. 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7) сводный детальный план (исх. Комитета ЦР ЛО №22-04-20-2408/2022 от 22.08.2022)	1 563 458,4	1 445 822,8	48 157,5	1 216,8	124 758,6	4 793,1	3 188 207,2
8) разница (стр. 7 – стр. 4)	-18 885,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18 885,7
9) государственная программа (в ред. от 20.12.2022) (средства областного бюджета)	1 545 977,1	1 459 474,4	48 157,5	1 216,8	117 033,7	4 793,1	3 176 652,6
10) сводный детальный план (исх. Комитета ЦР ЛО №22-04-18-3987/2022 от 26.12.2022)	1 533 124,6	1 459 474,4	48 157,5	1 216,8	117 033,7	4 793,1	3 163 800,1
11) разница (стр. 10 – стр. 9)	-12 852,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12 852,5

Объем финансирования государственной программы:

в сводном детальном плане на 2022 год (исх. Комитета ЦР ЛО № 22-04-20-2408/2022 от 22.08.2022) **не соответствует** объемам финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета, предусмотренным Планом реализации государственной программы (в ред. от 02.06.2022);

в сводном детальном плане на 2022 год (исх. Комитета ЦР ЛО № 22-04-18-3987/2022 от 26.12.2022) **не соответствует** объемам финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета, предусмотренным Планом реализации государственной программы (в ред. от 20.12.2022).

Абзацем семнадцатым пункта 25 Методических указаний № 15 установлено что, если изменения в государственную программу не вносятся в соответствии с пунктом 3.13 Порядка № 66, объемы финансирования мероприятий государственной программы в детальном плане устанавливаются в соответствии с законом об областном бюджете и(или) бюджетной росписью.

Информация об объемах финансирования, утвержденных областным законом от 21.12.2021 № 148-оз, в Сводной бюджетной росписи областного бюджета Ленинградской области (далее – СБР ЛО) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и в сводных детальном планах на 2022 год, представлена в таблице:

Таблица 9, тыс. руб.

Показатель	Комитет ЦР ЛО (252)	Комитет ЭРиИД ЛО (977)	Комитет ГЗ ЛО (997)	Комитет по печати ЛО (976)	УДП ЛО (133)	Ленобл комиму шество (801)	ИТОГО
1) областной закон от 21.12.2021 №148-оз (в ред. от 24.06.2022)	1 630 077,8	1 448 217,6	48 157,5	1 216,8	124 758,6	4 793,1	3 257 221,4
2) СБР ЛО на 2022 - 2024 годы (по состоянию на 01.08.2022) *	1 565 861,6	1 448 217,6	48 157,5	1 216,8	124 758,6	4 793,1	3 193 005,2
3) сводный детальный план (исх. Комитета ЦР ЛО №22-04-20-2408/2022 от 22.08.2022)	1 563 458,4	1 445 822,8	48 157,5	1 216,8	124 758,6	4 793,1	3 188 207,2
4) разница между СБР ЛО на 2022 - 2024 годы и сводным детальным планом	2 403,2	2 394,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4 798,0
5) областной закон от 21.12.2021 №148-оз (в ред. от 07.10.2022)	1 548 380,4	1 461 869,1	48 157,5	1 216,8	117 033,7	4 793,1	3 181 450,6
6) СБР ЛО на 2022 - 2024 годы (по состоянию на 01.12.2022) *	1 535 527,8	1 461 869,1	48 157,5	1 216,8	117 033,7	4 793,1	3 168 598,0
7) сводный детальный план (исх. Комитета ЦР ЛО №22-04-18-3987/2022 от 26.12.2022)	1 533 124,6	1 459 474,4	48 157,5	1 216,8	117 033,7	4 793,1	3 163 800,1
8) разница между СБР ЛО на 2022 - 2024 годы и	2 403,2	2 394,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4 798,0

Показатель	Комитет ЦР ЛО (252)	Комитет ЭРиИД ЛО (977)	Комитет ГЗ ЛО (997)	Комитет по печати ЛО (976)	УДП ЛО (133)	Ленобл комиму щество (801)	ИТОГО
сводным детальным планом							

* Объем финансирования, указанный в СБР ЛО на 2022 - 2024 годы, включает бюджетные ассигнования федерального бюджета.

Планом реализации государственной программы (приложение 3 к государственной программе) на 2022 год предусмотрены следующие объемы финансирования государственной программы (в разрезе источников финансирования):

Таблица 10, тыс. руб.

План реализации государственной программы в редакции	Объем бюджетных ассигнований			
	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	прочие
от 30.12.2021	3 045 736,2	50 128,6	2 995 607,6	0,0
от 02.06.2022	3 257 221,5	50 128,6	3 207 092,9	0,0
от 18.11.2022	3 181 450,6	4 798,0	3 176 652,6	0,0
от 20.12.2022	3 201 450,6	4 798,0	3 176 652,6	20 000,0

Следовательно, сводный детальный план на 2022 год (исх. Комитета ЦР ЛО № 22-04-20-2408/2022 от 22.08.2022) и сводный детальный план на 2022 год (исх. Комитета ЦР ЛО № 22-04-18-3987/2022 от 26.12.2022) соответствуют СБР ЛО на 2022 - 2024 годы (по состоянию на 01.08.2022 и по состоянию на 01.12.2022 соответственно) в части объемов финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета без учета средств федерального бюджета.

Соответствие объемов финансирования, указанных в сводных детальных планах на 2023 год, государственной программе

Информация об объемах финансирования, утвержденных в государственной программе (средства областного бюджета Ленинградской области) и в сводных детальных планах на 2023 год, представлена в таблице:

Таблица 11, тыс. руб.

Показатель	Комитет ЦР ЛО (252)	Комитет ЭРиИД ЛО (977)	Комитет ГЗ ЛО (997)	Комитет по печати ЛО (976)	УДП ЛО (133)	Леноблком имущество (801)	ИТОГО
1) государственная программа (в ред. от 30.12.2022) (средства областного бюджета)	1 620 655,9	1 493 638,0	51 382,5	1 095,1	115 779,7	4 313,8	3 286 865,0
2) сводный детальный план (исх. Комитета ЦР ЛО №22-исх-04-17-570/2023 от 20.02.2023)	1 620 655,9	1 493 638,0	51 382,5	1 095,1	115 779,7	4 313,8	3 286 864,9
3) разница (стр. 2 – стр. 1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4) сводный детальный план (исх. Комитета ЦР ЛО №22-исх-04-17-1834/2023 от 09.06.2023)	1 931 425,4	1 579 562,0	51 382,5	1 095,1	115 779,7	4 313,8	3 683 558,4
5) разница (стр. 4 – стр. 1)	310 769,5	85 924,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396 693,4

Объем финансирования государственной программы в сводном детальном плане на 2023 год (исх. Комитета ЦР ЛО № 22-исх-04-17-1834/2023 от 09.06.2023) **не соответствует** объемам финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета, предусмотренным Планом реализации государственной программы (в ред. от 30.12.2022).

Информация об объемах финансирования, содержащаяся в областном законе от 19.12.2022 № 151-оз, СБР ЛО на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и в Сводном детальном плане на 2023 год, представлена в таблице:

Таблица 12, тыс. руб.

Показатель	Комитет ЦР ЛО (252)	Комитет ЭРиИД ЛО (977)	Комитет ГЗ ЛО (997)	Комитет по печати ЛО (976)	УДП ЛО (133)	Леноблком имущество (801)	ИТОГО
1) областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023)	1 933 648,0	1 581 556,7	51 382,5	1 095,1	115 779,7	4 313,8	3 687 775,8
2) СБР ЛО на 2023 - 2025 годы (по состоянию на 01.06.2023) *	1 933 648,0	1 581 556,7	51 382,5	1 095,1	115 779,7	4 313,8	3 687 775,8
3) сводный детальный план (исх. Комитета ЦР ЛО №22-исх-04-17-1834/2023 от 09.06.2023)	1 931 425,4	1 579 562,0	51 382,5	1 095,1	115 779,7	4 313,8	3 683 558,4
4) разница между СБР ЛО на 2023 - 2025 годы и сводным детальным планом (стр. 2 – стр. 3)	2 222,6	1 994,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4 217,4

* Объем финансирования в СБР ЛО на 2022 - 2024 годы включает бюджетные ассигнования федерального бюджета.

Планом реализации государственной программы (приложение 3 к государственной программе) на 2023 год предусмотрены следующие объемы финансирования государственной программы (в разрезе источников финансирования):

Таблица 13, тыс. руб.

План реализации государственной программы в редакции	Объем бюджетных ассигнований			
	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	прочие
от 30.12.2022	3 291 082,3	4 217,4	3 286 864,9	-
от 29.06.2023	3 687 775,8	4 217,4	3 683 558,4	-

Следовательно, сводный детальный план на 2023 год (исх. Комитета ЦР ЛО №22-исх-04-17-1834/2023 от 09.06.2023) соответствует СБР ЛО на 2023 - 2025 годы (по состоянию на 01.06.2023) в части объемов финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета без учета средств федерального бюджета.

Фактически в детальных планах, сводных детальных планах информация об объемах финансового обеспечения из других источников финансирования (кроме областного бюджета) отсутствует.

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 10.10.2023 № ИСХ-05.2-8671/2023):

в соответствии с пунктом 2.4 Порядка № 66 разрабатывается сводный детальный план и детальный план реализации государственной программы за счет средств областного бюджета. Форма детального плана установлена таблицей 8а приложения 1 к Методическим указаниям № 15. В соответствии с указанными правовыми актами в детальных планах указываются только объемы финансирования за счет средств областного бюджета;

назначение детального плана - мониторинг мероприятий внутри основного мероприятия (комплекса мероприятий, по составу определяемого ответственным исполнителем (соисполнителем) государственной программы) и формирования дополнительных кодов расходов в бюджетной росписи. Так как основная задача детального плана - обозначить мероприятия, входящие в состав основного мероприятия, определить их ожидаемые результаты и обосновать формирование дополнительных кодов расходов, было принято решение о достаточности отражения в детальных планах только финансирования из областного бюджета;

в государственной программе как документе стратегического планирования отражаются планируемые объемы финансирования. Таким образом, детальный план также содержит информацию о планируемом финансировании государственной программы. Информация о фактическом финансировании отражается в отчете о реализации государственной программы;

с учетом назначения детального плана Комитет ЭРиИД ЛО считает нецелесообразным отражать в детальных планах информацию об объемах финансирования государственной программы за счет средств из всех источников.

Отчет о реализации государственной программы за январь - декабрь 2022 года

Согласно Паспорту государственной программы в рамках государственной программы реализуются следующие проекты (в ред. от 30.12.2021, от 20.12.2022):

Таблица 14

Редакция от 30.12.2021 (на начало 2022 года)	Редакция от 20.12.2022 (на конец 2022 года)
Федеральные проекты	Федеральные проекты
Федеральный проект «Цифровое государственное управление»	Федеральный проект «Цифровое государственное управление»
Федеральный проект «Информационная инфраструктура»	Федеральный проект «Информационная инфраструктура»
Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»	Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»
Федеральный проект «Цифровые технологии»	Федеральный проект «Цифровые технологии»
Федеральный проект «Информационная безопасность»	Федеральный проект «Информационная безопасность»
Федеральный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации»	Федеральный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации»
Приоритетные проекты	Приоритетные проекты
Приоритетный проект «Поквартирная карта Ленинградской области»	Приоритетный проект «Поквартирная карта Ленинградской области»

Редакция от 30.12.2021 (на начало 2022 года)	Редакция от 20.12.2022 (на конец 2022 года)
Приоритетный проект «Организация суперсервиса «Рождение ребенка»	Проект исключен 18.11.2022
Приоритетный проект «Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области»	Приоритетный проект «Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области»
Приоритетный проект «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением»	Приоритетный проект «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением»
Приоритетный проект «Технологическая централизация учета»	Приоритетный проект «Технологическая централизация учета»

Согласно паспорту государственной программы ее финансовое обеспечение в 2022 году составило:

в редакции государственной программы от 30.12.2021 – 3 045 736,2 тыс. руб.;

в редакции государственной программы от 20.12.2022 – 3 201 450,6 тыс. руб.

Таким образом, в течение 2022 года размер финансового обеспечения государственной программы увеличился на 155 714,4 тыс. руб. (или на 5,1%).

Во исполнение пункта 5.9 Порядка № 66 Комитет ЦР ЛО письмом от 27.01.2023 № 22-исх-04-17-257/2023 направил в Комитет ЭРиИД ЛО отчет о реализации государственной программы за январь - декабрь 2022 года (далее – отчет о реализации государственной программы за 2022 год).

Согласно пункту 5.9 Порядка № 66 годовой отчет о реализации государственной программы размещается ответственным исполнителем на официальном интернет-портале Администрации Ленинградской области в сети «Интернет» (www.lenobl.ru) до 1 мая года, следующего за отчетным.

На официальном сайте Комитета ЦР ЛО (в разделе «Государственные программы, отчеты о реализации» <https://ksi.lenobl.ru/ru/about/gosprogram/>) размещен отчет о реализации государственной программы за январь - декабрь 2022 года (следует отметить, что дата размещения отчета не указана).

Пунктом 6.1 Порядка № 66 установлено, что ответственный исполнитель государственной программы в том числе обеспечивает размещение в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования информации о реализации государственной программы в срок до 1 мая года, следующего за отчетным.

Согласно информации Комитета ЦР ЛО (письмо от 27.07.2023 № 22-исх-04-20-2380/2023) в соответствии с требованиями пункта 6.1 Порядка № 66 Комитетом ЦР ЛО реестр документов стратегического планирования размещен в государственной автоматизированной системе «Управление» (далее – ГАСУ), государственная программа зарегистрирована в государственном реестре документов стратегического планирования за № 20336151089847002607001. Комитет ЦР ЛО, как ответственный исполнитель государственной программы

обязан регистрировать в реестре документов стратегического планирования государственную программу и все изменения к ней. В связи с изданием постановления Правительства Ленинградской области от 29.06.2023 № 444¹ Комитет ЦР ЛО 12.07.2023 внес изменение в документ стратегического планирования, зарегистрированный в ГАСУ путем загрузки новой редакции постановления Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 395. 14.07.2023 изменения были зарегистрированы. Особенность ГАСУ состоит в том, что после регистрации изменений в ГАСУ необходимо повторно направлять значения показателей государственной программы. Поэтому дата обновления указана 20.07.2023, при том, что первоначально отчетность была размещена в ГАСУ 18.04.2023 года.

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2022 год объем финансового обеспечения государственной программы составил:

Таблица 15, тыс. руб.

Наименование	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники
Объем финансового обеспечения государственной программы (план) - всего	3 188 598,0	4 798,0	3 163 800,0	-	20 000,0
- Подпрограмма 1	2 585 189,5	4 798,0	2 560 391,5	-	20 000,0
- Подпрограмма 2	603 408,5	0,0	603 408,5	-	-
Фактическое финансирование государственной программы на 01.01.2023 - всего	3 139 846,2	2 394,8	3 117 451,4	-	20 000,0
- Подпрограмма 1	2 543 485,9	2 394,8	2 521 091,1	-	20 000,0
- Подпрограмма 2	596 360,3	0,0	596 360,3	-	-
Выполнено на 01.01.2023 – всего	3 139 846,2	2 394,8	3 117 451,4	-	20 000,0
- Подпрограмма 1	2 543 485,9	2 394,8	2 521 091,1	-	20 000,0
- Подпрограмма 2	596 360,3	0,0	596 360,3	-	-

Вместе с тем, согласно приложению 4 (Сведения о фактических расходах на реализацию государственной программы) к государственной программе фактическое финансирование за счет прочих источников в 2022 году составило 0,0 тыс. руб.

Информация об отсутствии фактического финансирования государственной программы за счет прочих источников в 2022 году также подтверждается письмом Комитета ЭРиИД ЛО от 10.10.2023 № ИСХ-05.2-8671/2023.


Таким образом, отчет о реализации государственной программы за 2022 год, направленный Комитетом ЦР ЛО в Комитет ЭРиИД ЛО письмом от 27.01.2023 № 22-исх-04-17-257/2023, **недоуверен** в части объемов выполнения государственной программы за счет средств прочих источников.

Согласно информации, размещенной на сайте «Мониторинг Ленинградской области» (сайт <http://monitoring.lenreg.ru/>, по состоянию на

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 29.06.2023 № 444 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области»

03.10.2023), по состоянию на 31.12.2022 на государственную программу запланировано финансирование на 2022 год за счет всех источников в сумме 3 201 млн руб.

Информация с сайта «Мониторинг Ленинградской области» (по состоянию на 03.10.2023) представлена ниже:



Таким образом, информация о плановом объеме финансового обеспечения государственной программы на 2022 год (план по состоянию на 31.12.2022), размещенная на сайте «Мониторинг Ленинградской области» по состоянию на 03.10.2023 (3 201 млн руб.), не соответствует информации, отраженной в отчете о реализации государственной программы за 2022 год (3 188,6 млн руб.), разница составляет 12,4 млн руб. (3 188,6 млн руб. – 3 201 млн руб.).

Согласно информации Комитета ЦР ЛО (письмо от 06.10.2023 № 22-исх-04-20-3150/2023):

- Согласно сноске <1> к таблице 9 «Отчет о реализации государственной программы Ленинградской области» приложения 1 к Методическим указаниям № 15 объемы финансового обеспечения государственной программы в отчетном году) заполняются в соответствии с нормативным правовым актом об утверждении государственной программы, действующим на отчетную дату. В случаях, установленных пунктом 3.13 Порядка № 66, графы заполняются в соответствии с утвержденным сводным детальным планом.

- Сводным детальным планом реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» на 2022 год от 26.12.2022 объем бюджетных ассигнований в 2022 году за счет средств областного бюджета составляет 3 163 800 тыс. руб. Объем ассигнований за счет федерального бюджета и за счет прочих источников на 2022 год соответствует

суммам, предусмотренным постановлениям Правительства Ленинградской области от 18.11.2022 № 832¹ и от 20.12.2022 № 935².

- Таким образом, отчет о реализации государственной программы за 2022 год в части объемов финансирования мероприятий государственной программы в 2022 году, направленный в Комитет ЭРиИД ЛО письмом Комитета ЦР ЛО от 27.01.2023 № 22-исх-04-17-257/2023, содержит корректную информацию.

- Мероприятия по размещению информации на сайте «Мониторинг Ленинградской области» (сайт <http://monitoring.lenreg.ru/>) и поддержание ее в актуальном состоянии Комитет ЦР ЛО не осуществляет.

Согласно областному закону от 18.07.2023 № 84-оз³ (приложение 2) исполнение расходов на реализацию государственной программы (КЦСР 10 0 00 00000) составило 3 119 846,2 тыс. руб., в том числе:

Таблица 16, тыс. руб.

ГРБС	Сумма
133 УДП ЛО	115 787,3
252 Комитет ЦР ЛО	1 489 430,4
801 Леноблкомимущество	4 195,4
976 Комитет по печати ЛО	1 216,8
977 Комитет ЭРиИД ЛО	1 461 058,8
997 Комитет ГЗ ЛО	48 157,5
Итого	3 119 846,2

Отчет о реализации государственной программы за январь - июнь 2023 года

Согласно паспорту государственной программы в рамках государственной программы реализуются следующие проекты (в ред. от 30.12.2022, от 29.06.2023):

Таблица 17

Редакция от 30.12.2022 (Начало действия редакции - 01.01.2023. Окончание действия редакции - 28.06.2023).	Редакция от 29.06.2023 (Начало действия редакции - 29.06.2023).
Федеральные проекты	Федеральные проекты
Федеральный проект «Цифровое государственное управление»	Федеральный проект «Цифровое государственное управление»
Федеральный проект «Информационная инфраструктура»	Федеральный проект «Информационная инфраструктура»
Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»	Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»
Федеральный проект «Цифровые технологии»	Федеральный проект «Цифровые технологии»
Федеральный проект «Информационная безопасность»	Федеральный проект «Информационная безопасность»
Федеральный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации»	Федеральный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации»

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 18.11.2022 № 832 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области».

² Постановление Правительства Ленинградской области от 20.12.2022 № 935 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области».

³ Областной закон от 18.07.2023 № 84-оз «Об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2022 год».

Редакция от 30.12.2022 (Начало действия редакции - 01.01.2023. Окончание действия редакции - 28.06.2023).	Редакция от 29.06.2023 (Начало действия редакции - 29.06.2023).
Приоритетные проекты	Приоритетные проекты
Приоритетный проект «Поквартирная карта Ленинградской области»	Приоритетный проект «Поквартирная карта Ленинградской области»
Приоритетный проект «Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области»	Приоритетный проект «Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области»
Приоритетный проект «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением»	Приоритетный проект «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением»
Приоритетный проект «Технологическая централизация учета»	Приоритетный проект «Технологическая централизация учета»
-	Приоритетный проект «Эффективный учет и анализ потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области»

Согласно паспорту государственной программы ее финансовое обеспечение в 2023 году составляет:

в редакции государственной программы от 30.12.2022 – 3 291 082,3 тыс. руб.;

в редакции государственной программы от 29.06.2023 – 3 687 775,8 тыс. руб.

Таким образом, в течение 2023 года размер финансового обеспечения государственной программы увеличился на 396 693,5 тыс. руб. (на 12%).

Комитетом ЦР ЛО в КСП ЛО письмом от 27.07.2023 № 22-исх-04-20-2380/2023 представлен отчет о реализации государственной программы за январь - июнь 2023 года (далее – отчет о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года), направленный во исполнение пункта 5.9 Порядка № 66 в Комитет ЭРиИД ЛО письмом от 12.07.2023 № 22-исх-04-17-2216/2023.

По данным отчета о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года объем финансового обеспечения государственной программы составил:


Таблица 18, тыс. руб.

Наименование	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет
Объем финансового обеспечения государственной программы – всего	3 687 775,8	4 217,4	3 683 558,5
- Подпрограмма 1	2 632 558,4	4 217,4	2 628 341,0
- Подпрограмма 2	1 055 217,5	-	1 055 217,5
Фактическое финансирование государственной программы на 01.07.2023 – всего	1 372 453,4	1 994,7	1 370 458,7
- Подпрограмма 1	910 811,8	1 994,7	908 817,1
- Подпрограмма 2	461 641,6	-	461 641,6
Выполнено на 01.07.2023 – всего	1 370 974,1	1 994,7	1 368 979,4
- Подпрограмма 1	909 332,5	1 994,7	907 337,8

Наименование	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет
- Подпрограмма 2	461 641,6	-	461 641,6

Согласно информации, размещенной на сайте «Мониторинг Ленинградской области» (сайт <http://monitoring.lenreg.ru/>), по состоянию на 30.06.2023 на государственную программу запланировано финансирование на 2023 год за счет всех источников – 3 688 млн руб.

Информация приведена ниже:



Согласно информации, размещенной на сайте «Мониторинг Ленинградской области» (сайт <http://monitoring.lenreg.ru/>), за январь - июнь 2023 года:

- объем средств, перечисленных на реализацию государственной программы, составил 1 372 453 тыс. руб. (37,2% от плана);
- выполнение¹ государственной программы составило 1 370 974 тыс. руб. (37,2% от плана).

Информация приведена ниже:

¹ Выполнение - стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с актами и иными подтверждающими документами).


Информация о госпрограмме (подпрограмме)



Ход реализации
Финансирование
 Результаты
 Год: 2023
 Январь - Июнь

Цифровое развитие Ленинградской области
 По госпрограмме в целом

Сведения о финансировании и выполнении программы «Цифровое развитие Ленинградской области» за январь - июнь 2023 года



*) финансирование – объем средств, перечисленных из соответствующего источника

**) выполнение – стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с актами и иными подтверждающими документами)

Комитет ЭРиИД ЛО в КСП ЛО представил (письмо от 04.08.2023 № ИСХ-02.3-6591/2023) сводную информацию о реализации государственных программ Ленинградской области за январь - июнь 2023 года, согласно которой финансирование и освоение средств в рамках государственной программы составило:

общее финансирование - 1 372 453,5 тыс. руб. (37,2% от плана), в том числе: средства федерального бюджета – 1 994,7 тыс. руб., областного бюджета – 1 370 458,8 тыс. руб.;

выполнение - 1 370 974,2 тыс. руб. (37,2% от плана), в том числе: средства федерального бюджета – 1 994,7 тыс. руб., областного бюджета – 1 368 979,5 тыс. руб.

Таким образом, запланированный размер финансового обеспечения государственной программы в 2023 году и фактический размер финансирования государственной программы за январь - июнь 2023 года, указанный на сайте «Мониторинг Ленинградской области», соответствует размеру финансового обеспечения, указанному в отчете о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года.

3. Качество разработки государственной программы в части соответствия требованиям Порядка № 66 и Методических указаний № 15

В результате проведенного анализа установлено, что в целом содержание государственной программы (в ред. от 29.06.2023) соответствует требованиям Порядка № 66 и Методических указаний № 15.

В исследуемом периоде государственная программа действовала в редакциях следующих постановлений Правительства Ленинградской области:

- 1) от 30.12.2021 № 927;
- 2) от 02.06.2022 № 372;
- 3) от 18.11.2022 № 832;

- 4) от 20.12.2022 № 935;
- 5) от 30.12.2022 № 1021;
- 6) от 29.06.2023 № 444.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2021 № 927¹ государственная программа с приложениями изложена в новой редакции.

В результате внесения изменений в том числе:

изменен срок реализации государственной программы с 2020 - 2024 годов на 2022 - 2024 годы (в действующей редакции государственной программы срок реализации установлен с 2022 по 2025 год);

из перечня соисполнителей государственной программы исключены Комитет ЭРиИД ЛО и Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области;

из перечня участников государственной программы исключены Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области, Комитет по ФКиС ЛО, Комитет по КиТ ЛО, Архивное управление Ленинградской области, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области (Комитет по ЖКХ ЛО), комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области (Комитет по МСМиМО ЛО), комитет по социальной защите населения Ленинградской области (Комитет по СЗ ЛО), и включены: Комитет финансов ЛО, Леноблкомимущество, Комитет ГП ЛО;

из задач государственной программы исключены задачи «Внедрение и развитие цифровых технологий в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы» и «Формирование профессиональной эффективной системы государственной гражданской службы Ленинградской области, реализующей приоритетные направления развития государственной гражданской службы»;

задачи государственной программы «Обеспечение информационной безопасности» и «Повышение качества инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области, соответствующего приоритетам социально-экономического развития региона» объединены в одну задачу: «Повышение качества инфраструктуры и информационной безопасности электронного правительства Ленинградской области, соответствующего приоритетам социально-экономического развития региона».

Вместо пяти подпрограмм в составе государственной программы выделено две подпрограммы:

Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики в Ленинградской области (далее - подпрограмма 1 государственной программы);

Развитие информационной инфраструктуры Ленинградской области и обеспечение ее информационной безопасности (далее - подпрограмма 2 государственной программы).

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2021 № 927 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области».

С 2022 года откорректированы ожидаемые результаты государственной программы¹; исключен ряд показателей (индикаторов)²; выделена проектная и процессная часть; включены федеральный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации», приоритетный проект «Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области», приоритетный проект «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением», приоритетный проект «Технологическая централизация учета».

Кроме того, исключены ожидаемый результат «Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» и показатель (индикатор) «Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на

¹ Исключены ожидаемые результаты «Создание картографической основы всех районов Ленинградской области (городских округов) с высоким пространственным разрешением»; «Обеспечение уровня защиты данных в государственных информационных системах - 100 проц.»; «Доля автоматизированных функций кадровой работы Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области по вопросам функционирования единой кадровой службы и подбора, обучения и оценки персонала к 2024 году - 90 проц.».

² Уровень защиты данных в государственных информационных системах; Доля автоматизированных функций кадровой работы Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области по вопросам функционирования единой кадровой службы и подбора, обучения и оценки персонала; Доля закрытой потребности по аппаратному обеспечению рабочих мест сотрудников органов исполнительной власти; Количество жителей Ленинградской области, воспользовавшихся услугами суперсервиса; Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления; Количество пресс-релизов о мерах поддержки компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ленинградской области; Объем выполненных мероприятий по мониторингу и информированию о соблюдении правил информационной безопасности организаций Ленинградской области; Количество созданных и действующих сетей специальной связи Ленинградской области; Уровень развития регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (СМЭВ ЛО); Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и(или) среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»; Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет»; Доля вакантных должностей государственной гражданской службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от общего количества назначений; Среднее время заполнения вакансий в органах исполнительной власти Ленинградской области и аппаратах мировых судей от момента поступления заявки от руководителя органа исполнительной власти Ленинградской области и мирового судьи до проведения конкурса; Доля лиц, замещающих государственные должности в Администрации Ленинградской области, и гражданских служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в рамках реализации программ профессионального развития, от общего количества запланированных на обучение по программам дополнительного профессионального образования в рамках реализации программ профессионального развития согласно государственному заказу; Информационная открытость государственной гражданской службы Ленинградской области; Количество актов прокурорского реагирования и актов иных контрольно-надзорных органов, признанных обоснованными, вступивших в законную силу решений судов по фактам нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции, не выявленным в рамках проверок, осуществленных управлением профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области; Доля государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности государственной гражданской службы Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, имеющих стаж государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области более трех лет, охваченных программой добровольного медицинского страхования, от общего числа государственных гражданских служащих Ленинградской области, имеющих стаж государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области более трех лет.

территории Ленинградской области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» в связи с тем, что уполномоченным органом власти по проведению мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг определено Минэкономразвития России¹, и проведение дублирующих мероприятий со стороны субъектов Российской Федерации не требуется².

При этом, для данного показателя была возможна корректировка метода его расчета и источников данных для его формирования (для оценки уровня удовлетворенности граждан Ленинградской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг возможно использование информации, предоставленной Минэкономразвития России). Так, согласно информации Минэкономразвития России о качестве предоставления государственных и муниципальных услуг за 1 квартал 2023 года³ Ленинградская область:

заняла третье место по среднему уровню удовлетворенности заявителей качеством услуг среди субъектов Российской Федерации,

11-е место по общему уровню качества предоставления государственных и муниципальных услуг среди субъектов Российской Федерации.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 18.11.2022 № 832 из перечня проектов, реализуемых в рамках государственной программы, исключен приоритетный проект «Организация суперсервиса «Рождение ребенка» в связи с его завершением и показатель (индикатор) «Количество жителей Ленинградской области, воспользовавшихся услугами суперсервиса» (соответствующая инфраструктура сформирована, суперсервис создан⁴).

Следует отметить, что в связи с исключением вышеуказанного показателя (индикатора) оценить эффективность реализации приоритетного проекта «Организация суперсервиса «Рождение ребенка» в рамках государственной программы не представляется возможным - согласно отчетам о реализации государственной программы в 2020 и 2021 годах жители Ленинградской области не пользовались услугами суперсервиса (плановое значение не утверждалось), а на период с 2022 по 2024 год плановое значение вышеуказанного показателя (индикатора) было установлено в размере 2 000 чел. на каждый год.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.06.2023 № 444 в перечень проектов, реализуемых в рамках государственной программы,

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 25.05.2022 № 951 «О мониторинге качества предоставления государственных и муниципальных услуг независимо от формы их предоставления и внесении изменений в положение о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

² Пояснительная записка Комитета ЦР ЛО к проекту постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области».

³ https://www.economy.gov.ru/material/file/a4ab7675de4e7686acdc523f3b9766ab/ocenka_kachestva_gosuslug_1kv_2023.pdf.

⁴ Пояснительная записка Комитета ЦР ЛО к проекту постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области».

включен приоритетный проект «Эффективный учет и анализ потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области», предусматривающий получение объективных данных о потреблении государственными и муниципальными организациями Ленинградской области и населением (при наличии узла учета, установленного на объекте) коммунальных ресурсов».

КСП ЛО в рамках настоящего экспертно-аналитического мероприятия с использованием элементов теории изменений¹, с учетом поставленных целей, задач, ожидаемых результатов, мероприятий и обозначенных проблем, на решение которых направлена данная государственная программа, сформирован вариант логической модели функционирования государственной программы который позволил выявить ряд недостатков, связанных с этапом планирования ее реализации.

Так, с учетом установленных целей, задач и совокупности реализуемых мероприятий в рамках государственной программы в исследуемом периоде не очевидно, каким образом осуществляется решение проблемы недостаточного уровня обеспеченности инфраструктурой сотовой связи и мобильной передачи данных в малонаселенных и отдаленных поселениях («сохранение цифрового неравенства»), на преодоление которой направлена реализация данной государственной программы².

¹ Теория изменений – это подход к разработке и оценке документов стратегического планирования, мер государственной политики или отдельных проектов и программ, направленный на получение и визуализацию наиболее полного и последовательного перечня действий, необходимых для достижения конечного результата (эффекта). Теорию изменений применяют для фокусировки внешнего агента (правительство в целом, министерство, госкомпания и т.д.) на получении конечного результата для ключевых благополучателей (НКО, бизнес, отдельные социальные группы) по итогам реализации государственной политики (стратегии, меры, программы или проекта). При этом под «теорией» подразумеваются не конкретные научные теории, а вся совокупность предположений о работе трансформационного механизма государственной меры (программы, проекта).

Цели применения теории изменений:

проектирование и разработка инструментов достижения стратегических целей (государственных политик, мер и комплексов мер, программ, проектов и т. д.);

мониторинг и оценка уже реализуемых инструментов достижения стратегических целей, в том числе с последующей корректировкой данных инструментов;

представление и согласование с бенефициарами (население, бизнес, НКО, СМИ, гражданское общество) общего замысла и траектории достижения целей реализуемой государственной политики.

Теория изменений позволяет:

описать причинно-следственные механизмы, необходимые для решения социально-экономической проблемы, а также допущения и риски, влияющие на качество работы данного механизма;

связать непосредственные действия государственных органов при реализации государственной политики с запланированным конечным результатом, ощутимым для ключевых благополучателей;

вовлечь заинтересованные стороны в процесс прояснения механизмов, факторов влияния, рисков и особенностей контекста реализации государственной политики.

Основания применения теории изменений:

возможность оценить степень результативности государственного воздействия с помощью статистических методов отсутствует; интерес к оценке или проектированию инструмента государственного воздействия лежит в области реконструкции механизма реализации запланированных или осуществленных изменений.

анализируемое государственное воздействие: невозможно изолировать от других мер или политик государства; находится в разработке или пилотируется на ограниченном количестве кейсов, территорий; ориентировано на результат средне- или долгосрочного периода; имеет потенциальный или явный механизм воздействия, включающий сложные причинно-следственные цепочки, или не имеет явного прямого эффекта; во многом определяется контекстом реализации.

² Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области».

3.1. Сроки реализации государственной программы

В соответствии с пунктом 2.1 Порядка № 66 и пунктом 4 Методических указаний № 15 сроки реализации государственной программы устанавливаются с учетом сроков и этапов реализации стратегии социально-экономического развития Ленинградской области, но не менее чем на три года.

Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области утверждена до 2030 года¹ (далее – Стратегия СЭР ЛО).

Согласно разделу 7 Стратегии СЭР ЛО ее реализация предусматривает три этапа на период с 2016 по 2030 год, а именно:

I этап – 2016 - 2018 годы - создание условий для дальнейшего развития региона (реализован);

II этап – 2019 - 2024 годы - обеспечение качественного экономического роста и реализации национальных проектов;

III этап – 2025 - 2030 годы - устойчивое социально-экономическое развитие региона.

Начало реализации Стратегии СЭР ЛО определено 2016 годом, а этап II - периодом с 2019 по 2024 год.

Согласно паспорту государственной программы (в ред. от 29.06.2023) срок реализации государственной программы: 2022 - 2025 годы.

Пунктом 4 Методических указаний № 15 установлено, что окончание реализации государственной программы совпадает с завершением этапа реализации Стратегии СЭР ЛО.

Вместе с тем, пунктом 2.1 Порядка № 66 (в ред. от 26.08.2022) установлено, что в 2023 году допускается ограничение срока реализации государственной программы 2025 годом.

Таким образом, окончание реализации государственной программы (2025 год) не совпадает с завершением этапов реализации Стратегии СЭР ЛО (2024 или 2030 годы), что является допустимым в 2023 году.

3.2. Цель государственной программы

В качестве цели государственной программы в паспорте государственной программы указано «Развитие в Ленинградской области цифровых технологий и обеспечение стабильности информационной инфраструктуры».

Согласно пункту 14.1 Методических указаний № 15 цель государственной программы должна соответствовать приоритетам и целям государственной политики в сфере реализации государственной программы, определяемым в том числе в Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (национальной цели «Цифровая трансформация»).

¹ Областной закон от 08.08.2016 № 76-оз «О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу областного закона «О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года».

В качестве основной сферы реализации данной государственной программы с учетом установленных задач¹ можно определить цифровое развитие государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг, обеспечение информационной безопасности.

Согласно пункту 14.1 Методических указаний № 15 в случае если сфера реализации государственной программы указана в качестве приоритета в Стратегии СЭР ЛО и / или План реализации Стратегии СЭР ЛО содержит соответствующую сфере реализации государственной программы стратегическую карту целей, цель государственной программы должна соответствовать цели Стратегии СЭР ЛО и стратегической карты Плана реализации Стратегии СЭР ЛО. Допускаются незначительные отклонения в формулировках цели в Стратегии СЭР ЛО, Плана реализации Стратегии СЭР ЛО и государственной программе, при этом смысл цели не должен изменяться.

Информация о приоритетах и стратегических картах целей приведена в таблице:

Таблица 19

№ п/п	Приоритеты, определённые в разделе 2 Стратегии СЭР ЛО	Направления и приоритеты, определённые в разделе 3 Стратегии СЭР ЛО	Стратегические карты целей, определённые в Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР ЛО
1.	Повышение рождаемости	стратегия действий Ленинградской области по повышению рождаемости и продолжительности жизни	«Демография»
2.	Снижение смертности населения от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний	стратегия действий Ленинградской области в здравоохранении	«Здоровье населения»
3.	Увеличение продолжительности здоровой жизни	стратегия действий Ленинградской области в сфере здоровьесбережения	«Физкультура и спорт»
4.	Наращивание объемов несырьевого неэнергетического экспорта	стратегия действий Ленинградской области в промышленности	«Экспорт»
5.	Обеспечение устойчивых темпов роста производства сельскохозяйственной продукции	стратегия действий Ленинградской области в сельском хозяйстве	«Продовольственная безопасность»
6.	Рост качества транспортного обслуживания населения	стратегия действий Ленинградской области по развитию общественного транспорта	«Современный транспортный комплекс»
7.	Повышение качества городской среды	стратегия действий Ленинградской области по формированию комфортной городской среды	«Комфортные поселения»
8.	Увеличение туристского потока за счет повышения качества услуг в сфере туризма	стратегия действий Ленинградской области по развитию внутреннего и въездного туризма	«Туризм»

Таким образом, сфера реализации государственной программы не указана в качестве приоритета в Стратегии СЭР ЛО, План реализации Стратегии СЭР ЛО не содержит соответствующую сфере реализации государственной программы стратегическую карту целей.

¹ Оптимизация процессов государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг; повышение качества инфраструктуры и информационной безопасности электронного правительства Ленинградской области, соответствующего приоритетам социально-экономического развития региона.

Информация о критериях, исходя из которых формулируется цель государственной программы, согласно Порядку № 66 и Методическим указаниям № 15 представлена в таблице:

Таблица 20

Наименование критерия	Наличие в пункте 2.2 Порядка № 66	Наличие в пункте 14.1 Методических указаний № 15
конкретность	+	+
измеримость	+	+
актуальность	+	-
достижимость	+	+
ограниченность во времени	+	-
специфичность	-	+
релевантность	-	+

Таким образом, положения Методических указаний № 15 отличаются от требований Порядка № 66 в части критериев, которым должна соответствовать цель государственной программы.

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 10.10.2023 № ИСХ-05.2-8671/2023) Методические указания № 15 разработаны в дополнение к Порядку № 66 и учитывают специфичность отдельных государственных программ. Критерии «специфичность» и «релевантность», указанные в Методических указаниях № 15, являются дополнительными к критериям «конкретность» и «актуальность», указанным в Порядке № 66. Критерии, указанные в Порядке № 66 и Методических указаниях № 15, не являются взаимоисключающими. С учетом изложенного, Комитет ЭРиИД ЛО не рассматривает указанную ситуацию как противоречие или несоответствие.

Цель государственной программы следует формулировать исходя в том числе из критериев:

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

релевантность (соответствие формулировки цели наименованию государственной программы и ожидаемым конечным результатам реализации программы).

Согласно паспорту государственной программы достижение ее цели оценивается посредством следующих ожидаемых (конечных) результатов:

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;

обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области, а также информационной инфраструктуры в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области.

По мнению КСП ЛО формулировка цели государственной программы не позволяет в полной мере подтвердить ее соответствие установленным для целей критериям.

С учетом отраженных в Стратегии СЭР ЛО механизмов ее реализации (новые технологии государственного управления и цифровая трансформация государственного управления) и основной части реализуемых в государственной программе мероприятий основной целью государственной программы может

быть цифровой трансформация государственного управления, оказания государственных и муниципальных услуг, а также обеспечение стабильности и безопасности информационной инфраструктуры.

КСП ЛО запрошена позиция Комитета ЭРиИД ЛО о соответствии цели государственной программы критериям «конкретность» и «ограниченность во времени». По мнению Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 10.10.2023 № ИСХ-05.2-8671/2023) цель государственной программы отвечает установленным для формулировки цели критериям:

- 1) конкретность – цель содержит два конкретных вектора развития:
развитие информационных технологий;
обеспечение стабильности информационной инфраструктуры;
- 2) измеримость (конечное достижение цели можно проверить) – для измерения цели установлены показатели в соответствии с вышеуказанными двумя векторами, в том числе:

Развитие информационных технологий измеряется показателями:

доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями;

уровень развития единой сети передачи данных Ленинградской области;
обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области;

Стабильность информационной инфраструктуры – показателями:

средний срок простоя объектов критической информационной инфраструктуры в результате компьютерных атак;

удельное время бесперебойного функционирования информационных систем в отраслях экономики и социальной сферы.

В соответствии с пунктом 2.9 Порядка № 66 целевые индикаторы (показатели) являются измерителями достижения цели;

- 3) ограниченность во времени – цель ограничена сроком реализации государственной программы, указанным в паспорте государственной программы.

3.3. Задачи государственной программы

Пунктом 2.2 Порядка № 66 установлено, что для каждой государственной программы (подпрограммы) устанавливаются задачи, решение которых является необходимым для достижения цели государственной программы (подпрограммы), ожидаемые (конечные) результаты на момент завершения реализации государственной программы (подпрограммы) и целевые показатели (индикаторы).

В соответствии с пунктом 2.3 Порядка № 66:

деление государственной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабыности и сложности решаемых в рамках государственной программы задач;

подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках государственной программы; задача государственной программы является целью соответствующей подпрограммы.

Задача 1 «Оптимизация процессов государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг» государственной программы является целью подпрограммы 1.

Задача 2 «Повышение качества инфраструктуры и информационной безопасности электронного правительства Ленинградской области, соответствующего приоритетам социально-экономического развития региона» государственной программы является целью подпрограммы 2.

Задача 1 «Оптимизация процессов государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг» государственной программы

Задача 1 государственной программы по оптимизации процессов государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг является целью подпрограммы 1 «Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики в Ленинградской области», которая достигается за счет решения следующих задач подпрограммы 1:

задача 1 «Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг» подпрограммы 1;

задача 2 «Повышение доступности и комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг, эффективности процессов государственного управления» подпрограммы 1;

задача 3 «Повышение качества пространственного развития и инвестиционной привлекательности Ленинградской области» подпрограммы 1.

Задача 1 «Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг» подпрограммы 1

В части решения задачи 1 «Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг» подпрограммы 1 ожидаемыми (конечными) результатами являются:

результат 1 «Повышение эффективности государственного управления в Ленинградской области и развитие экономики за счет активизации внедрения и повышения результативности использования информационных и коммуникационных технологий»;

результат 2 «Улучшение качества предоставления государственных услуг населению и организациям на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий и внедрения системы процессного управления».

Оценка достижения ожидаемых (конечных) результатов 1 и 2 подпрограммы осуществляется при помощи следующих показателей (индикаторов):

«Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством»;

«Удельное время бесперебойного функционирования информационных систем в отраслях экономики и социальной сферы»;

«Количество жителей Ленинградской области, получивших сведения о поквартирном учете посредством МФЦ и портала государственных услуг Ленинградской области».

Для решения вышеуказанной задачи 1 подпрограммы 1 реализуются следующие структурные элементы государственной программы:

федеральный проект «Цифровое государственное управление» - осуществление мероприятий, направленных на использование облачной цифровой платформы оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов в электронном виде федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (ПГС) и(или) существующих региональных и(или) муниципальных ведомственных информационных систем, интегрированных с формами - концентраторами Единого портала государственных и муниципальных услуг;

мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Цифровое государственное управление», предусматривающие:

- развитие информационных систем и программных платформ, обеспечивающих предоставление государственных услуг в электронном виде;

- создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ управления государственными финансами и государственным имуществом Ленинградской области;

- создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ органов исполнительной власти Ленинградской области;

- создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ кадровой работы в государственных органах Ленинградской области, в том числе информационной системы управления государственными и муниципальными служащими в Ленинградской области (ИСУГМС), информационной системы управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области (электронный реестр полномочий), автоматизированного комплекса оценки профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти и в аппаратах мировых судей Ленинградской области (АК «Конкурс-кадры»), автоматизированной информационной системы анализа информации в целях предотвращения конфликта интересов (ГИС «Аргус»), а также обеспечение доступа работникам управления профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства

Ленинградской области к специализированным информационно-поисковым системам;

федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», предусматривающий содействие в подготовке высококвалифицированных кадров для цифровой экономики, популяризацию и продвижение сформированной на федеральном уровне системы полной или частичной компенсации затрат на обучение по дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам для различных групп населения в целях развития востребованных в цифровой экономике компетенций;

федеральный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации», направленный на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий, в том числе на реализацию мероприятий по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти Ленинградской области;

приоритетный проект «Поквартирная карта Ленинградской области» - мероприятия по обеспечению автоматизации межведомственного взаимодействия при предоставлении на территории Ленинградской области государственных и муниципальных услуг в части обработки, предоставления и получения сведений о составе семьи и совместном проживании;

приоритетный проект «Технологическая централизация учета», направленный на перевод органов исполнительной власти и государственных учреждений Ленинградской области на единую централизованную информационную платформу на базе облачных технологий автоматизации по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета;

приоритетный проект «Эффективный учет и анализ потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области», предусматривающий получение объективных данных о потреблении государственными и муниципальными организациями Ленинградской области и населением (при наличии узла учета, установленного на объекте) коммунальных ресурсов.

С учетом данных мероприятий, реализуемых для решения вышеуказанной задачи, КСП ЛО рекомендует задачу 1 подпрограммы 1 определить следующим образом: *«Внедрение цифровых технологий и платформенных решений, а также обеспечение функционирования государственных (ведомственных) информационных систем и программных платформ в сферах государственного управления и оказания государственных услуг».*

Соответственно, ожидаемым (конечным) результатом 1 может являться «Внедрение и повышение результативности использования информационных и коммуникационных технологий, в том числе государственных (ведомственных) информационных систем и программных платформ в сферах государственного управления и оказания государственных услуг».

Согласно пункту 5.2 Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период

до 2030 года¹ показатель «Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов» является важнейшим маркером цифровой трансформации государственного управления. Достижение цели обеспечивается путем реализации следующих мероприятий:

повышение удовлетворенности граждан при получении услуг в электронном виде и упрощения процедуры их получения;

цифровизация деятельности органов власти, включая предоставление государственных услуг, наиболее значимый фактор перехода к предоставлению комплексных государственных услуг в целевой форме (удаленно, проактивно, экстерриториально, в безбумажном виде): для этого состоится переход к единой модели данных, использованию единых облачных решений и унификации процессов обмена данными между государственными информационными системами на федеральном уровне, интеграции информационных систем госорганов с личным кабинетом портала Госуслуг;

создание доверия к электронному формату получения услуг путем повышения уровня информационной безопасности, включая защиту персональных данных граждан и данных в государственных информационных системах.

Для обеспечения взаимосвязи с итоговым результатом «Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов» государственной программы в качестве индикатора подпрограммы 1 КСП ЛО рекомендует использовать показатель «Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), баллов» (согласно пункту 5.2 Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года одним из индикаторов факторов достижения национальных целей развития по показателю «Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов» является «Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), баллов»).

«Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг» является общественно-значимым результатом федерального проекта «Цифровое государственное управление».

Для обеспечения взаимосвязи с возможным итоговым результатом «Оптимизация затрат на предоставление государственных и муниципальных услуг, осуществление государственных и муниципальных функций, в том числе информационные и коммуникационные технологии, обеспечивающие их предоставление (осуществление)» государственной программы в качестве

¹ Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р.

индикатора на уровне подпрограммы 1 может быть использован показатель «Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру», являющийся индикатором, характеризующим достижение показателя для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации – «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающий использование ими отечественных информационно-технологических решений (Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»).

Методика расчета показателя «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений» за отчетный период (прошедший год) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 № 542¹.

Методика расчета значения показателя «Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру», утверждена приказом Минцифры России от 28.02.2022 № 143, значение показателя рассчитывается по формуле: $D_{ГЕОП} = (K_{РОИВ\_ГЕОП} / K_{РОИВ}) \times 100$, где:

$D_{ГЕОП}$ - доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру (процентов);

$K_{РОИВ\_ГЕОП}$ - количество органов государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществивших перевод хотя бы одного информационного ресурса или одной информационной системы в государственную единую облачную платформу (далее – ГЕОП) по состоянию на конец отчетного периода (единиц);

$K_{РОИВ}$ - общее количество органов государственной власти субъекта Российской Федерации, включенных в План перевода в ГЕОП по состоянию на конец отчетного периода (единиц).

Для использования обозначенного показателя необходимо включение в государственную программу мероприятий по формированию плана перевода информационных ресурсов или информационных систем в государственную единую облачную платформу.

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 № 542 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915».

Показатель «Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру, %» является показателем федерального проекта «Цифровое государственное управление». Согласно отчету о реализации федерального проекта по состоянию на 31.12.2022 значение данного показателя составило: план - 0%, факт – 0%.

КСП ЛО у Комитета ЦР ЛО запрошена информация:

о наличии необходимости и возможности перевода информационных систем на единые цифровые платформы (облачные сервисы), в частности ГЕОП (на платформе «Гостех»), а также перспективах использования государственными органами Ленинградской области и их подведомственными учреждениями государственных облачных сервисов и инфраструктуры;

о цифровых платформах и облачных сервисах, которые используются в настоящее время государственными органами Ленинградской области и их подведомственными учреждениями.

Согласно информации Комитета ЦР ЛО (письмо исх. №22-исх-04-17-3417/2023 от 01.11.2023) техническая возможность перевода ГИС на единые цифровые платформы (облачные сервисы), в частности ГЕОП (на платформе «Гостех»), присутствует. Федеральные облачные сервисы Ленинградская область не использует.

При этом, Комитетом ЦР ЛО не указаны перспективы использования государственными органами Ленинградской области и их подведомственными учреждениями государственных облачных сервисов и инфраструктуры, а также информация о цифровых платформах и облачных сервисах используемых в настоящее время государственными органами Ленинградской области и их подведомственными учреждениями.

В целом по результатам анализа показателей (индикаторов) государственной программы КСП ЛО отмечает, что отразить конечные эффекты от функционирования (развития) различных информационных систем, платформ и программных продуктов в рамках одной государственной программы достаточно проблематично ввиду того, что они в силу своей отраслевой специфичности могут оказывать влияние на показатели различных сфер социально-экономического развития Ленинградской области в различных государственных программах Ленинградской области.

При этом в государственной программе предусмотрены некоторые показатели (индикаторы), которые непосредственно связаны с конкретными («узконаправленными») отраслевыми системами (проектами)¹.

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2022 год плановое значение показателя «Удельное время бесперебойного функционирования информационных систем в отраслях экономики и социальной сферы» достигнуто в 2022 году в полном объеме – 100%.

¹ «Количество жителей Ленинградской области, получивших сведения о поквартирном учете посредством МФЦ и портала государственных услуг Ленинградской области», «Количество районов Ленинградской области (городских округов), в отношении которых создана картографическая основа с высоким пространственным разрешением (нарастающим итогом)», «Количество муниципальных районов (городских округов), в которых внедрена государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности».

КСП ЛО запрошены у Комитета ЦР ЛО детальные расчеты плановых значений на 2022 и 2023 годы данного показателя, а также документы и информация, подтверждающие фактически достигнутое в 2022 году значение данного показателя (индикатора).

Согласно данным Комитета ЦР ЛО¹ значение данного показателя рассчитано следующим образом: $L = 8760\text{бп} / 8760\text{общ} \times 100$, где:

L - удельное время бесперебойного функционирования отраслевых и ведомственных информационных систем ОИВ ЛО², %;

8760бп - время бесперебойного функционирования отраслевых и ведомственных информационных систем ОИВ ЛО;

8760общ - общее время функционирования отраслевых и ведомственных информационных систем ОИВ ЛО в отчетный период.

Вместе с тем, какие-либо материалы и(или) информация, подтверждающие вышеуказанные расчеты, не представлены.

Кроме того, в отношении данного показателя (индикатора) подпрограммы 1 в приложении 2 к государственной программе не отражены источники данных для расчета и подтверждения его значений, в результате чего не в полной мере соблюдается требование достоверности показателя (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе мониторинга государственной программы / подпрограммы), установленное в пункте 20.1 Методических указаний № 15.

С учетом вышеизложенного КСП ЛО рекомендует отразить в указанном приложении к государственной программе соответствующие источники данных для расчета и подтверждения значений данного показателя (индикатора).

Задача 2 «Повышение доступности и комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг, эффективности процессов государственного управления» подпрограммы 1

В части решения задачи 2 подпрограммы 1 ожидаемым (конечным) результатом является улучшение качества предоставления государственных услуг населению и организациям на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий и внедрения системы процессного управления.

Оценка достижения данного ожидаемого (конечного) результата осуществляется при помощи следующих показателей (индикаторов):

«Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг»,

«Количество оптимизированных процессов государственного управления в органах исполнительной власти Ленинградской области / государственных (муниципальных) услуг».

Показатель (индикатор) «Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в

¹ Письмо Комитета ЦР ЛО (исх. № 22-исх-04-17-3417/2023 от 01.11.2023).

² Органы исполнительной власти Ленинградской области (ОИВ ЛО).

многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг» согласно приложению 2 к государственной программе рассчитывается путем суммирования количества принятых запросов заявителей о предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг, количества выданных заявителям результатов предоставления государственных, муниципальных и иных услуг и количества консультаций о порядке получения государственных, муниципальных и иных услуг, предоставленных заявителям в окнах приема заявителей.

Принимая во внимание методику расчета значений данного показателя следует отметить, что этот показатель не позволяет в полной мере оценить успешность решения задачи 2 по повышению доступности и комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг, эффективности процессов государственного управления подпрограммы 1 и не обеспечивает возможность оценить достижение конечного результата по улучшению качества предоставления государственных услуг населению и организациям на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий и внедрения системы процессного управления, в связи с чем не в полной мере соответствует требованию адекватности, установленному пунктом 20.1 Методических указаний № 15.

Показатель (индикатор) «Количество оптимизированных процессов государственного управления в органах исполнительной власти Ленинградской области / государственных (муниципальных) услуг» не в полной мере соответствует требованиям объективности (ограничение возможностей искажения результатов реализации государственной программы / подпрограммы) и адекватности, установленным пунктом 20.1 Методических указаний № 15, так как исходя из алгоритма его расчета (суммирование процессов, для которых утверждены планы мероприятий / «дорожные карты» по оптимизации процессов) данный показатель не предусматривает учет в расчете его значения фактической реализации «дорожных карт» и, следовательно, фактическую оптимизацию процессов.

На решение задачи 2 «Повышение доступности и комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг, эффективности процессов государственного управления» подпрограммы 1 направлены следующие комплексы процессных мероприятий:

«Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления»;

«Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области».

С учетом значимости мероприятия по обеспечению деятельности ГБУ ЛО «МФЦ» в рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления» в качестве показателей (индикаторов) подпрограммы 1, оценивающих конечный результат и характеризующих решение задачи 2 подпрограммы 1, КСП ЛО рекомендует

использовать показатели качества оказания государственных услуг, отраженные в государственном задании ГБУ ЛО «МФЦ»:

среднее время ожидания заявителя в очереди при обращении заявителя в МФЦ;

среднее количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе филиала (отдела) ГБУ ЛО «МФЦ»¹.

В целях решения задачи 2 «Повышение доступности и комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг, эффективности процессов государственного управления» подпрограммы 1 в рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области» осуществляется обеспечение деятельности ГБУ ЛО «Фонд имущества Ленинградской области».

При этом, обеспечение деятельности ГБУ ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» наиболее значимо может влиять на решение задачи 1 «Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг» подпрограммы 1, в связи с тем, что данное учреждение осуществляет сопровождение АИС «Государственный заказ Ленинградской области».

Задача 3 «Повышение качества пространственного развития и инвестиционной привлекательности Ленинградской области» подпрограммы 1

В части решения задачи 3 подпрограммы 1 ожидаемыми (конечными) результатами являются:

создание картографической основы всех районов Ленинградской области (городских округов) с высоким пространственным разрешением;

обеспечение органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности на территории Ленинградской области.

Приоритетный проект «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением» предусматривает создание и внесение в геоинформационной системе «Фонд пространственных данных Ленинградской области» базовых пространственных данных, позволяющих сформировать на картографической основе с высоким пространственным разрешением цифровую модель местности территории Ленинградской области.

Пунктом 1 постановления Правительства Ленинградской области от 10.10.2022 № 726² геоинформационная система «Фонд пространственных данных Ленинградской области» переименована в государственную

¹ <https://bus.gov.ru/agency/268128/tasks>.

² Постановление Правительства Ленинградской области от 10.10.2022 № 726 «Об утверждении Положения о государственной информационной системе Ленинградской области «Региональная геоинформационная система» и признании утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

информационную систему Ленинградской области «Региональная геоинформационная система» (далее - РГИС), целью которой согласно пункту 2.1 Положения о РГИС является обеспечение свободного санкционированного доступа органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц к пространственным данным Ленинградской области для использования их в процессах управления, исполнения государственных и муниципальных функций, предоставления государственных и муниципальных услуг населению, производства продукции, получения сведений, а также для повышения общего уровня защищенности государственных информационных ресурсов.

С учетом изложенного, конечным результатом решения задачи 3 подпрограммы 1 в части повышения качества пространственного развития Ленинградской области может быть «Обеспечение свободного санкционированного доступа органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц к пространственным данным Ленинградской области для использования их в процессах управления, исполнения государственных и муниципальных функций, предоставления государственных и муниципальных услуг населению, производства продукции, получения сведений».

Оценка достижения вышеуказанных ожидаемых (конечных) результатов задачи 3 подпрограммы 1 осуществляется при помощи показателей (индикаторов):

«Количество районов Ленинградской области (городских округов), в отношении которых создана картографическая основа с высоким пространственным разрешением (нарастающим итогом)»;

«Количество муниципальных районов (городских округов), в которых внедрена государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности».

В качестве показателя (индикатора), характеризующего вышеуказанные конечные результаты, в том числе с учетом предложенного КСП ЛО, возможно использовать показатель, отражающий востребованность данных, содержащихся в РГИС и государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, ввиду того, что на достижение конечных результатов влияет реализация приоритетных проектов «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением» и «Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области» (например, аналогично Методике мониторинга и оценки востребованности открытых данных¹ или через дополнительный функционал указанных систем).

¹ https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2014/12/main/metodika_ocenki.pdf. Методика мониторинга и оценки востребованности открытых данных подготовлена во исполнение Протокола заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 28.03.2013.

Задача 2 «Повышение качества инфраструктуры и информационной безопасности электронного правительства Ленинградской области, соответствующего приоритетам социально-экономического развития региона» государственной программы

Ожидаемый результат «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области, а также информационной инфраструктуры в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области» решения задачи 2 государственной программы (в ред. от 29.06.2023) не акцентирует внимание на результатах реализации мер по обеспечению информационной безопасности и на уровне государственной программы отсутствуют соответствующие показатели (индикаторы).

Поэтому результат 2 решения задачи 2 государственной программы КСП ЛО рекомендует определить как «Обеспечение функционирования информационной инфраструктуры, инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от соответствующих потребностей, а также рост уровня ее информационной безопасности».

Для оценки решения данной задачи возможно применить следующие верхнеуровневые показатели (индикаторы), характеризующие успешность реализации мер по информационной безопасности:

«Удельное время бесперебойного функционирования информационной (технологической) инфраструктуры (инфраструктуры связи) / Количество сбоев в работе информационной (технологической) инфраструктуры (инфраструктуры связи)»;

«Сокращение (отсутствие) критических уязвимостей на объектах критической информационной инфраструктуры и фактов утраты и разглашения информации ограниченного доступа»;

«Средний срок простоя объектов критической информационной инфраструктуры в результате компьютерных атак» (действующий показатель государственной программы (в ред. от 29.06.2023): $P = B / K$, где: B - суммарное время простоя объектов критической информационной инфраструктуры Ленинградской области в результате компьютерных атак; K - число случаев простоя объектов критической информационной инфраструктуры Ленинградской области в результате компьютерных атак, ответственный за сбор данных по показателю – Комитет ЦР ЛО.

Следует отметить, что показатель «Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак, час» включен в состав показателей федерального проекта «Информационная безопасность».

Показатель (индикатор) «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области» государственной программы, характеризующий согласно государственной программе успешность решения

задачи 2 «Повышение качества инфраструктуры и информационной безопасности электронного правительства Ленинградской области, соответствующего приоритетам социально-экономического развития региона» государственной программы, не отражает степень изменения качества инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области.

Кроме того, данный показатель не в полной мере соответствует требованиям однозначности¹ и достоверности², установленным в пункте 20.1 Методических указаний № 15 (в ред. от 25.04.2023), в связи с тем, что в алгоритме его расчета указаны «размытые» (нечеткие) формулировки, в том числе не определена методика расчета плановой потребности органов исполнительной власти Ленинградской области по количеству ядер процессоров центра обработки данных и объему дисковой подсистемы центра обработки данных, а также источник данных для такого расчета.

Так, по информации Комитета ЦР ЛО (письмо исх. №22-исх-04-20-3150/2023 от 06.10.2023) расчет плановых значений вышеуказанного показателя осуществлен на основе уже достигнутого значения по итогам 2020 года, установление значения показателя на 2022 - 2023 годы и далее на уровне 100% обусловлено необходимостью обеспечения работоспособности центров обработки данных, исключающей недостаток вычислительных мощностей (количество ядер процессоров) и дискового пространства для хранения данных.

В приложении 2 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» определен алгоритм формирования показателя: «N5 – процент закрытой потребности по количеству ядер процессоров центра обработки данных и объему дисковой подсистемы центра обработки данных в целях обеспечения функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области, а также информационной инфраструктуры в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области».

Достижение плановых значений указанного показателя согласно информации Комитета ЦР ЛО (письмо исх. №22-исх-04-20-3150/2023 от 06.10.2023) подтверждается данными ГКУ ЛО «ОЭП», согласно которым по состоянию на 31.12.2022 фактические ресурсы инфраструктуры в среде виртуализации VMware составляли 10 608 виртуальных процессоров и 1 239,7 Тб дискового пространства, из которых было задействовано 10 538 виртуальных процессоров и 1 180,08 Тб дискового пространства (фактическое значение показателя составляет 100%). Вместе с тем подтверждающие вышеприведенную информацию документы не представлены.

¹ Единство понимания существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, с ограничением применения излишне сложных показателей (индикаторов) и показателей (индикаторов), не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения.

² Способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе мониторинга государственной программы/подпрограммы.

Методику расчета значений данного показателя КСП ЛО рекомендует откорректировать - определить методику расчета потребности органов исполнительной власти Ленинградской области по количеству ядер процессоров центра обработки данных и объему дисковой подсистемы центра обработки данных (в том числе определить источники данных, используемых для расчета) для возможного применения в качестве показателя, характеризующего решение задачи 1 «Создание надежной сети передачи данных Ленинградской области, а также системы хранения и функционирования государственных информационных систем и ресурсов Ленинградской области, соответствующей действующим техническим и технологическим нормам» подпрограммы 2.

Согласно подпункту «б» пункта 8 Доктрины информационной безопасности Российской Федерации¹ одним из национальных интересов в информационной сфере является обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования информационной инфраструктуры, в первую очередь критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и единой сети электросвязи Российской Федерации, в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время.

В этой связи в качестве верхнеуровневого индикатора возможно использовать показатель, учитывающий бесперебойное функционирование информационной (технологической) инфраструктуры (инфраструктуры связи). Например, соответствующее удельное время или сокращение сбоев в работе информационной (технологической) инфраструктуры (инфраструктуры связи).

3.4. Структура государственной программы

Пунктом 2.4 Порядка № 66 определено, что государственная программа включает:

- а) паспорт государственной программы;
- б) общую характеристику, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации государственной программы;
- в) приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы;
- г) подпрограммы государственной программы в случае выделения подпрограмм;
- д) приложения к государственной программе в соответствии с Методическими указаниями № 15;
- е) порядки предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение цели государственной программы;
- ж) порядки предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на реализацию мероприятий государственной программы в случае принятия ответственным исполнителем государственной программы решения об утверждении порядков в составе государственной программы;

¹ Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации».

з) информацию о налоговых расходах, направленных на достижение цели государственной программы.

Пунктом 2.5 Порядка № 66 установлено следующее:

- В структуре государственной программы выделяют проектную и процессную части.

- В проектную часть государственной программы включают:

а) федеральные (региональные) проекты;

б) приоритетные проекты;

в) отраслевые проекты;

г) мероприятия, направленные на достижение целей федеральных проектов;

д) инвестиционные проекты.

- В процессную часть государственной программы включаются комплексы процессных мероприятий, содержащие:

выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг;

предоставление мер социальной поддержки населения Ленинградской области;

предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;

осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

обслуживание государственного долга;

иные мероприятия, направленные на достижение цели государственной программы, не относящиеся к проектной части.

Согласно пункту 11 Методических указаний № 15 государственная программа состоит из проектной и процессной части.

Состав проектной и процессной частей государственной программы, указанный в пункте 11 Методических указаний № 15, соответствует составу, определенному пунктом 2.5 Порядка № 66.

При этом, пунктом 12 Методических указаний № 15 установлено, что государственная программа имеет следующую структуру:

а) паспорт государственной программы;

б) общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации государственной программы;

в) приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы;

г) подпрограммы государственной программы (в случае если подпрограммы выделяются);

г-1) информация о проектах и комплексах процессных мероприятий государственной программы (в случае если подпрограммы не выделяются);

д) приложения к государственной программе;

е) порядки предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение цели государственной программы;

ж) порядки предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на реализацию

мероприятий государственной программы, в случае принятия ответственным исполнителем государственной программы решения об утверждении порядков в составе государственной программы;

з) информация о налоговых расходах, направленных на достижение цели государственной программы.

Пунктом 19 Методических указаний № 15 определены структурные элементы государственной программы:

- федеральные (региональные), приоритетные, отраслевые проекты,
- мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта,
- комплексы процессных мероприятий.

Таким образом, структура государственной программы, указанная в пункте 12 Методических указаний № 15, не соответствует структуре государственной программы, указанной в пункте 2.5 Порядка № 66.

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 10.10.2023 № ИСХ-05.2-8671/2023):

Методические указания № 15 разработаны в дополнение к Порядку № 66 и раскрывают положения Порядка № 66 с учетом специфики отдельных государственных программ;

полный состав проектной части определен пунктом 2.5 Порядка № 66. Пункт 19 Методических указаний № 15 не определяет состав проектной части. Данный пункт определяет особенности формирования федеральных (региональных) проектов, приоритетных проектов, отраслевых проектов, мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта и комплексов процессных мероприятий;

согласно абзацу первому пункта 19 Методических указаний № 15 «Федеральные (региональные), приоритетные, отраслевые проекты, мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта, комплексы процессных мероприятий должны обеспечивать достижение цели и решение задач государственной программы», это означает, что указанные структурные элементы являются основными в достижении цели государственной программы, но не отрицает возможности включения в государственную программу инвестиционных проектов, указанных в подпункте «г» пункта 2.5 Порядка № 66;

аналогично в части разделов государственной программы, указанных в пункте 2.4 Порядка № 66 и пункте 12 Методических указаний № 15;

в Методические указания № 15 дополнительно включен подпункт «г-1) информация о проектах и комплексах процессных мероприятий» для определения особенностей формирования государственных программ, не предусматривающих подпрограммы;

таким образом, противоречия в части определения структуры и содержания государственной программы в Порядке № 66 и Методических указаниях № 15 отсутствуют.

В подпункте «а» пункта 12 Методических указаний № 15 указано, что паспорт государственной программы утверждается по форме согласно приложению к настоящему Порядку, тогда как приказом Комитета ЭРиИД ЛО

порядок не утвержден, приложением к Методическим указаниям № 15 форма паспорта государственной программы не установлена.

В подпункте «д» пункта 12 Методических указаний № 15 указано, что в структуру государственной программы включаются приложения к государственной программе в соответствии по форме таблиц 1 - 6а приложения 1 к Методическим указаниям № 15.

Вместе с тем, таблица 1 приложения 1 к Методическим указаниям № 15 утратила силу, таблицы 4а, 5 приложения 1 к Методическим указаниям № 15 исключены.

Таким образом, в подпункт «д» пункта 12 Методических указаний № 15 КСП ЛО рекомендует внести соответствующие изменения.

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 10.10.2023 № ИСХ-05.2-8671/2023) внутренние противоречия в Методических указаниях № 15 отсутствуют. В пункте 7 Методических указаний № 15 введено сокращение «Порядок» для Порядка № 66, это же сокращение использовано в подпункте «а» пункта 12 Методических указаний № 15, использование слова «настоящему» является технической ошибкой. В части отсылки в подпункте «д» пункта 12 Методических указаний № 15 к таблицам 1 – 6а приложения необходимо отметить, что после того, как отдельные таблицы были исключены или признаны утратившими силу, они не используются при формировании государственной программы. Учитывая наличие технической ошибки в подпункте «а» пункта 12 Методических указаний № 15 и мнение КСП ЛО в части отсылки в подпункте «д» пункта 12 Методических указаний № 15 к таблицам 1 – 6а Комитетом ЭРиИД ЛО подготовлен проект изменений в Методические указания № 15.

Приказом Комитета ЭРиИД ЛО от 26.10.2023 № 25-п¹ в пункт 12 Методических указаний № 15 внесены следующие изменения:

- 1) в подпункте «а» слово «настоящему» исключено;
- 2) в подпункте «д» слова «1 - 6а» заменены словами «2 - 4, 6, 6а».

Государственная программа состоит из проектной и процессной части, что соответствует требованиям пункта 2.5 Порядка № 66 и пункта 11 Методических указаний № 15.

Государственная программа (в редакциях, действующих с 01.01.2022) включает в себя:

- паспорт государственной программы, соответствующий форме, установленной приложением к Порядку № 66;
- общую характеристику, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации государственной программы;
- приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы;
- подпрограмму 1;
- подпрограмму 2;

¹ Приказ Комитета ЭРиИД ЛО от 26.10.2023 № 25-п «О внесении изменений в приказ Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 13 июня 2013 года № 15 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области».

- приложения к государственной программе, в целом соответствующие форме таблиц 2, 4, 6, ба приложения 1 к Методическим указаниям № 15.

Содержание государственной программы соответствует требованиям пункта 2.4 Порядка № 66 и пункта 12 Методических указаний № 15.

Вместе с тем в отношении Приложения 4 (Сведения о фактических расходах на реализацию государственной программы) к государственной программе (в ред. от 29.06.2023) установлено следующее:

1) В сноске к таблице 6а приложения 1 к Методическим указаниям № 15 указано, что:

в графе 3 «годы реализации» указываются только годы отчетного периода, в графах 4 - 8 отражаются сведения о фактических расходах на реализацию государственной программы по годам отчетного периода.

При этом, **в нарушение** пункта 2.1 и подпункта «д» пункта 2.4 Порядка № 66, подпункта «д» пункта 12 Методических указаний № 15 в графе 3 «годы реализации» Приложения 4 (Сведения о фактических расходах на реализацию государственной программы) к государственной программе указаны 2023, 2024 и 2025 годы, не являющиеся отчетным периодом в 2023 году.

2) Значения фактического финансирования государственной программы в приложении 4 (Сведения о фактических расходах на реализацию государственной программы) к государственной программе **не соответствуют** Информации о финансировании и выполнении государственных программ Ленинградской области за счет средств всех источников в январе - декабре 2022 года, представленной Комитетом ЭРиИД ЛО (исх. № ИСХ-02.2-3224/2023 от 14.04.2023) в КСП ЛО: в графе 8 «Прочие источники» Сведений о фактических расходах на реализацию государственной программы по строке «Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления» не отражены расходы в сумме 20 000 тыс. руб. Указанные расходы также не отражены в итогах исполнения государственной программы и подпрограммы 1.

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 10.10.2023 № ИСХ-05.2-8671/2023) в ходе согласования проекта изменений в государственную программу в части приложения 4 (Сведения о фактических расходах на реализацию государственной программы) Комитетом финансов ЛО было указано на то, что финансирование мероприятия «Содействие в проведении ремонта помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в том числе в электронном виде» не было осуществлено в 2022 году, в связи с чем сумма 20 000 тыс. руб. была исключена из приложения. Согласование проекта изменений в государственную программу осуществлялось после 01.04.2023 (даты предоставления уточненного отчета по государственной программе), в связи с чем корректировка отчета не представлялась возможной. С учетом изложенного, проект изменений в государственную программу, согласованный Комитетом ЭРиИД ЛО, не содержал недостоверной информации.

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы в январе - декабре 2022 года финансирование мероприятия в части прочих источников, в размере 20 000 тыс. руб. подтверждено письмом АО «Почта России» от 30.11.2022 № МР78-06/19195.

В данном письме указано, что УФСП г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области располагает необходимыми средствами в размере 20 000 тыс. руб.

При этом, информация о фактических расходах УФСП г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области на реализацию мероприятия «Содействие в проведении ремонта помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в том числе в электронном виде» в 2022 году в указанном письме отсутствует.

Таким образом, информация о финансировании и выполнении государственных программ Ленинградской области за счет средств всех источников в январе - декабре 2022 года, представленная Комитетом ЭРиИД ЛО (исх. № ИСХ-02.2-3224/2023 от 14.04.2023) в КСП ЛО, **недостоверна** в части значения фактического финансирования государственной программы в 2022 году.

Следовательно, в ходе проведения Комитетом ЭРиИД ЛО мониторинга реализации государственных программ указанное несоответствие не было установлено.

3.5. Результаты государственной программы

Согласно пункту 2.8 Порядка № 66 для каждой государственной программы (подпрограммы) определяются ожидаемые (конечные) результаты, характеризующие достижение цели государственной программы (подпрограммы) и отражающие конечный социально-экономический эффект от ее реализации.

Пунктом 14.3 Методических указаний № 15 установлено, что:

ожидаемые результаты реализации государственной программы указываются в виде характеристик основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией государственной программы) с описанием конкретных завершенных событий (явлений, фактов), позволяющих однозначно оценить достижение цели и результаты реализации государственной программы;

ожидаемые результаты реализации государственной программы формулируются с учетом общественно значимых результатов единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации;

оценка достижения ожидаемых (конечных) результатов государственной программы осуществляется при помощи целевых показателей (индикаторов).

В государственной программе в редакции, действующей до 18.11.2022, в качестве ожидаемых результатов реализации государственной программы паспортом государственной программы предусмотрено:

1) повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации,

проживающих на территории Ленинградской области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг;

2) обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области, а также информационной инфраструктуры в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 18.11.2022 № 832 формулировка первого из вышеуказанных ожидаемых результатов изменена на «увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов».

Следует отметить, что указанный ожидаемый результат соответствует показателям, характеризующим достижение национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р.

Данный ожидаемый (конечный) результат является результатом решения задачи государственной программы по оптимизации процессов государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг, оценка достижения которого осуществляется при помощи показателя (индикатора) «Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде».

На достижение указанного конечного результата направлены мероприятия подпрограммы 1 «Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики в Ленинградской области».

В соответствии с пунктом 2 приложения 2 к государственной программе фактическое значение показателя (индикатора) «Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде» за 2021 год должно быть определено Комитетом ЦР ЛО по состоянию на 31.12.2021.

При этом, в государственной программе указаны следующие значения данного показателя:

программа в редакции от 30.12.2021 (действует по состоянию на 01.01.2022): факт за 2021 год – 25% (оценка), план на 2022 год – 55%, план на 2023 год – 75%,

программа в редакции от 02.06.2022: факт за 2021 год – 25% (оценка), план на 2022 год – 55%, план на 2023 год – 75%,

программа в редакции от 20.12.2022 (действует по состоянию на 31.12.2022): факт за 2021 год – 25% (базовый период), план на 2022 год – 55%, план на 2023 год – 75%,

программа в редакции от 30.12.2022 (действует по состоянию на 01.01.2023): факт за 2021 год – 69% (базовый период), план на 2022 год – 55%.

В пояснительной записке к проекту постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 «Об утверждении

государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» (вх. КСП ЛО № 01-06-186/2022 от 15.12.2022, данные изменения утверждены постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2022 № 1021), в отношении изменения фактического значения данного показателя за 2021 год с 25% на 69% указано, что прогнозные значения показателей за 2021 год, указанные в Приложении 1 к государственной программе (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» и их значениях), откорректированы с учетом их фактического значения по итогам 2021 года.

С учетом реализующихся в рамках подпрограммы 1 мероприятий, а также объемов их финансового обеспечения, КСП ЛО рекомендует установить большее количество ожидаемых (конечных) результатов решения задачи по оптимизации процессов государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг.

Так, с учетом установленных в Стратегии СЭР ЛО до 2030 года механизмов ее реализации (разделы «Новые технологии государственного управления» и «Цифровая трансформация государственного управления») в качестве конечных результатов решения задачи по оптимизации процессов государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг возможно использовать следующие результаты (с установлением соответствующих показателей / индикаторов):

оптимизация затрат на предоставление государственных и муниципальных услуг, осуществление государственных и муниципальных функций, в том числе информационные и коммуникационные технологии, обеспечивающие их предоставление / осуществление (Счетной палатой Российской Федерации по результатам изучения международных методик и стандартов в области информационных технологий (далее - ИТ), при оценке возможности достижения стратегических целей государства через эффективное и инновационное применение ИТ было принято решение применить COBIT – методику оценки объектов контроля информационных и сопутствующих им технологий, как объединение (совокупность) накопленного опыта из международных технических стандартов, стандартов управления качеством, аудиторской деятельности, а также наборов знаний на основе практических требований и опыта в сфере информационных технологий. Оптимизация затрат на предоставление государственных и муниципальных услуг (функций) соответствует ИТ-цели организаций по методологии COBIT - оптимизация ИТ-активов, ресурсов и способностей)¹;

доступность надежной и качественной информации для принятия управленческих решений (возможно использовать показатель, характеризующий метрики качества данных, например: качество описания

¹ Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка текущего состояния федеральных государственных информационных систем с точки зрения перспектив цифровизации государственного управления» утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 28.06.2022 (далее - Отчет Счетной палаты Российской Федерации от 28.06.2022).

состава и структур данных информационных систем; степень систематизации и гармонизации составов и структур данных информационных систем)¹;

повышение удовлетворенности граждан Российской Федерации на территории Ленинградской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (ввиду значительных объемов финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления». Так, государственной программой (в ред. от 29.06.2023) в 2022 году финансирование указанного комплекса процессных мероприятий предусмотрено в размере 1 473 325,4 тыс. руб., в 2023 году - 1 545 604,3 тыс. руб., в том числе средства на обеспечение деятельности ГБУ ЛО «МФЦ»²).

3.6. Показатели (индикаторы) государственной программы

Пунктом 20.1 Методических указаний № 15 установлено, что показатели (индикаторы) государственной программы характеризуют успешность реализации мероприятий государственной программы.

Согласно пункту 2.9 Порядка № 66 целевые показатели (индикаторы) государственной программы должны:

количественно характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижение целей государственной программы;

отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация государственной программы; иметь количественное значение;

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации государственной программы;

оценивать достижение ожидаемых (конечных) результатов реализации государственной программы;

¹ Отчет Счетной палаты Российской Федерации от 28.06.2022: Управленческие решения всегда напрямую зависят от доступности, количества и качества данных, их пригодности к обработке, анализу и соответствия предъявляемым к ним обязательным требованиям. Добровольными для применения национальными и международными стандартами, в том числе комплексом стандартов ИСО 8000 в области качества данных (ГОСТ Р 56214-2014/ISO/TS 8000-1:2011 «Качество данных. Часть 1. Обзор»), определяются основные характеристики и принципы качества данных, методы представления основных данных и формирования структуры данных, модели данных высокого уровня, которые направлены на обеспечение совершенствования качества информации, используемой как самостоятельно, так и в рамках систем управления, в том числе информационных систем. В зависимости от конкретных требований к критичности бизнес-процессов и конфиденциальности данных должны быть определены единые стандарты соответствия, определяющие модель и структуру данных, средства интеграции (агрегации) и защиты информации, направленные на достижение конечной цели – повышение качества данных (ГОСТ Р ИСО 8000-110-2011 «Качество данных. Часть 110. Основные данные. Обмен данными характеристик. Синтаксис, семантическое кодирование и соответствие спецификации данных»). Кроме того, должны устанавливаться общие и единые правила манипулирования данными (ГОСТ 34.321-96 «Информационные технологии (ИТ). Система стандартов по базам данных. Эталонная модель управления данными») – технические стандарты, обеспечивающие функциональную совместимость между поставщиками различных типов оборудования и программного обеспечения, определяющие в последующем модель использования и трансформации данных, с целью последующего их использования для формирования в том числе наборов данных для систем поддержки принятия решений.

² Показатель, характеризующий качество предоставления государственных услуг, отраженный в государственном задании ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГБУ ЛО «МФЦ»).

отвечать требованиям, определяемым в соответствии с Методическими указаниями № 15.

Пунктом 20.1 Методических указаний № 15 установлены следующие требования, которым должны соответствовать целевые показатели (индикаторы) государственной программы:

адекватность;
измеримость;
объективность;
достоверность;
однозначность;
экономичность;
сопоставимость;
своевременность;
регулярность.

Приложением 1 (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях) к государственной программе в редакции от 18.11.2022 установлено 13 показателей (индикаторов), в том числе:

для государственной программы – 2 показателя (индикатора),
для подпрограммы 1 – 7 показателей (индикаторов),
для подпрограммы 2 – 4 показателя (индикатора).

Следует отметить, что фактические значения 5-ти показателей (индикаторов) государственной программы за 2022 год (из 13-ти установленных) превысили плановые, что может свидетельствовать о недостаточном качестве их планирования.

Цели, задачи, результаты и показатели государственной программы в целом не противоречат и согласуются с иными документами стратегического планирования Ленинградской области, документами стратегического планирования Российской Федерации в соответствующей сфере, а также Стратегией в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Ленинградской области¹.

Показатели, указанные в Плане мероприятий по реализации Стратегии СЭР ЛО до 2030 года

Согласно пункту 20.1 Методических указаний № 15:

- Показатели государственной программы должны определяться с учетом показателей, установленных Стратегией СЭР ЛО, планом реализации Стратегии СЭР ЛО, прогнозом социально-экономического развития Ленинградской области, показателей достижения национальных целей.

- При наличии в плане реализации стратегии стратегической карты по сфере, соответствующей государственной программе или подпрограмме государственной программы, показатели государственной программы или подпрограммы должны включать показатели перспектив «Результаты для клиентов», «Внутренние изменения».

¹ Утверждена распоряжением Правительства Ленинградской области от 23.09.2022 № 692-р

В разделе 4 «Комплексы мероприятий Ленинградской области, обеспечивающих достижение целей отдельных направлений, дополняющих и связующих сфер Ленинградской области, в том числе мероприятия государственных программ Ленинградской области» Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР ЛО до 2030 года, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 27.09.2017 № 388¹ (в ред. от 19.07.2023), указаны следующие показатели государственной программы:

- Показатель 4.4 (Оказание комплексных (суперсервис) услуг по жизненной ситуации «Рождение ребенка». Количество жителей, воспользовавшихся услугами суперсервиса, чел.) стратегической карты целей по направлению «Демография». Достижение цели обеспечивается в рамках подпрограммы «Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики в Ленинградской области» государственной программы. Перспектива 4 «Управление». Показатель закреплен за ответственным органом исполнительной власти - Комитетом ЭРиИД ЛО. Показатель отсутствует в государственной программе.

- Показатель 2.8 (Обеспечение повсеместного использования информационно-коммуникационных технологий. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, %) стратегической карты целей по направлению «Комфортные поселения». Перспектива 2 «Внутренние изменения». Показатель закреплен за ответственным органом исполнительной власти - Комитетом ЦР ЛО. Показатель отражен в государственной программе.

Согласно «Информации о фактических значениях показателей Плана мероприятий за 2022 год и степени достижения к целевому значению 2024 года по всем стратегическим картам целей», представленной в КСП ЛО письмом Комитета ЭРиИД ЛО от 14.04.2023 № ИСХ-02.2-3224/2023, фактическое значение показателя 2.8, достигнутое 2022 году, составляет 100% к целевому значению 2021 года и плановому значению на 2024 год.

Информация отражена в таблице:

Таблица 21

Показатель	Стратегическая карта целей по направлению «Демография». 4.4. Оказание комплексных (суперсервис) услуг по жизненной ситуации «Рождение ребенка». Количество жителей, воспользовавшихся услугами суперсервиса, чел.	Стратегическая карта целей по направлению «Комфортные поселения». 2.8. Обеспечение повсеместного использования информационно-коммуникационных технологий. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, %
Фактическое значение в 2021 году	-	100

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 27.09.2017 № 388 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года».

Показатель	Стратегическая карта целей по направлению «Демография». 4.4. Оказание комплексных (суперсервис) услуг по жизненной ситуации «Рождение ребенка». Количество жителей, воспользовавшихся услугами суперсервиса, чел.	Стратегическая карта целей по направлению «Комфортные поселения». 2.8. Обеспечение повсеместного использования информационно-коммуникационных технологий. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, %
Фактическое значение в 2022 году	н/д ¹	100
Плановое значение на конец 2024 года	8 000	100
Степень достижения к целевому значению 2021 года, %	-	100
Степень достижения к 2024 году, %	-	100
Закреплен за ответственным органом исполнительной власти	Комитет ЭРиИД ЛО	Комитет ЦР ЛО

Показатели (индикаторы) уровня государственной программы

Реализацию государственной программы характеризуют следующие 2 показателя, плановые значения которых в 2022 году достигнуты:

Таблица 22

Наименование показателя, (ед. изм.)	В ред. от 20.12.2022			В ред. от 29.06.2023
	2021 год (базовый)	2022 год		2023 год (план)
		План	Факт	
Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, проц.	25	55	100	75
Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области, проц.	100	100	100	100

Показатели (индикаторы), характеризующие выполнение подпрограммы 1

Реализацию подпрограммы 1 характеризуют следующие показатели, плановые значения которых в 2022 году достигнуты:

Таблица 23

Наименование показателя, (ед. изм.)	В ред. от 20.12.2022			В ред. от 29.06.2023
	2021 год (базовый)	2022 год		2023 год (план)
		План	Факт	
1. Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, ед.	0	1	1	2

¹ Оператором Единого портала государственных услуг является Минцифры России. В связи с тем, что органами, оказывающими услуги, являются федеральные органы исполнительной власти, у Ленинградской области отсутствуют данные о количестве жителей, воспользовавшихся суперсервисом.

Наименование показателя, (ед. изм.)	В ред. от 20.12.2022			В ред. от 29.06.2023
	2021 год (базовый)	2022 год		2023 год (план)
		План	Факт	
2. Удельное время бесперебойного функционирования информационных систем в отраслях экономики и социальной сферы, проц.	100	100	100	100
3. Количество жителей Ленинградской области, получивших сведения о поквартирном учете посредством МФЦ и портала государственных услуг Ленинградской области, чел.	2 500	18 000	20 721	24 000
4. Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг, ед.	4 517 110	4 599 605	4 861 274	4 987 164
5. Количество оптимизированных процессов государственного управления в органах исполнительной власти Ленинградской области/государственных (муниципальных) услуг, ед.	19	20	20	25
6. Количество районов Ленинградской области (городских округов), в отношении которых создана картографическая основа с высоким пространственным разрешением (нарастающим итогом), ед.	10	15	18	18
7. Количество муниципальных районов (городских округов), в которых внедрена государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности, ед.	18	18	18	-

Показатели (индикаторы), характеризующие выполнение подпрограммы 2

Реализацию подпрограммы 2 характеризуют следующие показатели:

Таблица 24

Наименование показателя, (ед. изм.)	В ред. от 20.12.2022			В ред. от 29.06.2023
	2021 год (базовый)	2022 год		2023 год (план)
		План	Факт	
1. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, проц.	100	100	100	100
2. Уровень развития единой сети передачи данных Ленинградской области (ЕСПД ЛО), проц.	16	17	17	18
3. Доля аттестованных государственных информационных систем ограниченного доступа, проц.	100	100	100	100
4. Средний срок простоя объектов критической информационной инфраструктуры в результате компьютерных атак, часов	18	10	0	4

В отношении показателей (индикаторов) подпрограммы 2 в приложении 2 к государственной программе не отражены источники данных для расчета и подтверждения их значений, в результате чего не в полной мере соблюдается требование достоверности показателей (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе мониторинга государственной программы / подпрограммы), установленное в пункте 20.1 Методических указаний № 15.

КСП ЛО рекомендует отразить в указанном приложении соответствующие источники данных для расчета и подтверждения значений данных показателей (индикаторов).

Показатель «Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями» подпрограммы 2

Значение данного показателя рассчитывается Комитетом ЦР ЛО по следующей формуле: $N = C3O1 / C3O2 \times 100\%$, где:

C3O1 - число социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

C3O2 - общее число социально значимых объектов.

Согласно государственной программе (в ред. от 29.06.2023) фактическое значение данного показателя за 2021 и 2022 годы составило 100%, план на 2023 – 2025 годы составляет 100%.

Следует отметить, что согласно паспорту регионального проекта «Информационная инфраструктура (Ленинградская область)» по состоянию на 28.11.2023:

результат «Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями» в размере 100% достигнут в 2021 году;

в Плане реализации данного регионального проекта на период с 2022 год не указаны какие-либо мероприятия, проводимые в целях достижения данного результата.

Показатель «Уровень развития единой сети передачи данных Ленинградской области (ЕСПД ЛО)» подпрограммы 2

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2022 год плановое значение показателя «Уровень развития единой сети передачи данных Ленинградской области (ЕСПД ЛО)» достигнуто в 2022 году в полном объеме – 17%.

Согласно данным Комитета ЦР ЛО (письмо исх. №22-исх-04-17-3417/2023 от 01.11.2023) значение данного показателя рассчитано следующим образом:

Таблица 25

Наименование объектов	Значение	Основание
ОИБ, ОМСУ ¹ , участки мировых судей, структурные подразделения межрайонной инспекции Управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю, районные территориальные избирательные комиссии, отделы ЗАГС, подразделения Комитета по социальной защите населения ЛО, МБУ, МКУ	506	Государственный контракт от 25.10.2022 № 4 на оказание услуги по предоставлению цифровых каналов связи для единой сети передачи данных Ленинградской области для нужд Ленинградской области

¹ Органы местного самоуправления (ОМСУ).

Наименование объектов	Значение	Основание
Управление информационной политики Ленинградской области, СПб., ул. Шпалерная 51 БЦ Таврический	1	Государственный контракт от 26.08.2022 № 75521_22ЛО на оказание услуги по предоставлению цифровых каналов связи для доступа в единую сеть передачи данных Ленинградской области для Управления информационной политики Ленинградской области
ГКУ ЛО «ОЭП». Ленинградская область, Невская Дубровка, ул. Советская, д. 1	1	Государственный контракт от 29.11.2022 № 81266-22ЛО на оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи для облачных сервисов Единой сети передачи данных Ленинградской области
Всего ОИВ и ОМСУ Ленинградской области	3 018	-
Уровень развития ЕСПД	17%	(508 ед. / 3018 ед.) * 100%

В Приложении 1 к государственному контракту № 4 от 25.10.2022 (идентификационный код закупки: 222784237555778420100100030036110242) приведено Описание объекта закупки на оказание услуги по предоставлению цифровых каналов связи для ЕСПД ЛО для нужд Ленинградской области, в приложении 1 «Перечень цифровых каналов связи и адреса подключения к единой сети передачи данных Ленинградской области удалённых объектов в черте Санкт-Петербурга и на территории Ленинградской области» к которому указаны наименования органов власти, организаций, учреждений и адреса подключения к ЕСПД ЛО (349 пунктов).

Исходя из положений государственного контракта от 25.10.2022 № 4, заключенного Комитетом ЦР ЛО с ПАО «Мегафон», не представляется возможным подтвердить вышеуказанное количество органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области, обеспеченных проводным доступом к ЕСПД ЛО (506 ед.).

Показатель «Доля аттестованных государственных информационных систем ограниченного доступа» подпрограммы 2

Показатель (индикатор) «Доля аттестованных государственных информационных систем ограниченного доступа» характеризует выполнение подпрограммы 2.

Согласно данным Комитета ЦР ЛО (письмо исх. №22-исх-04-17-3417/2023 от 01.11.2023) показатель «Доля аттестованных государственных информационных систем ограниченного доступа» достигнут в 2022 году на уровне 100% (плановое значение – 100%). Формула расчета: $A = \text{ИС}_a / \text{ИС}_o \times 100\%$, где:

ИС_а - количество аттестованных государственных информационных систем ограниченного доступа (42 ед.),

ИС_о - общее количество государственных информационных систем ограниченного доступа (42 ед.).

Вместе с тем, 7 государственных информационных систем ограниченного доступа согласно представленным сведениям аттестованы в 2023 году, в том числе:

Таблица 26

Наименование ГИС ограниченного доступа	Дата аттестата	Номер аттестата	Организация, проводившая аттестацию
Автоматизированная информационная система «Государственный заказ Ленинградской области»	02.10.2023	2747.00078.2023	ООО «НТЦ «Нептунит»
Автоматизированная информационная система «Государственный заказ Ленинградской области». Сегмент АРМ пользователей (КЗ)	02.10.2023	2747.00077.2023	ООО «НТЦ «Нептунит»
Автоматизированный программный комплекс проверки знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора	12.04.2023	2796.0050.2023	ООО «Неодата»
ГИС «Современное образование Ленинградской области» - Модуль «Электронная школа ЛО»	26.07.2023	2747.00073.2023	ООО «НТЦ «Нептунит»
ГИС «Современное образование Ленинградской области» - Модуль «Автоматизация работы с организациями физической культуры Ленинградской области»	26.07.2023	2747.00074.2023	ООО «НТЦ «Нептунит»
Государственная информационная система Ленинградской области «Прием конкурсных заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий»	26.07.2023	2747.00075.2023	ООО «НТЦ «Нептунит»
Подсистема «Прием конкурсных заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий»	12.04.2023	2796.0049.2023	ООО «Неодата»

Также Комитетом ЦР ЛО представлена¹ следующая информация:

показатель «Доля аттестованных государственных информационных систем ограниченного доступа» достигнут в 2022 году на уровне 100% (плановое значение – 100%), формула расчета: $A = \text{ИСа} / \text{ИСо} \times 100\%$, где:

ИСа - количество аттестованных государственных информационных систем ограниченного доступа (37 ед.),

ИСо - общее количество государственных информационных систем ограниченного доступа (37 ед.).

Вместе с тем в едином реестре государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области (далее - Единый реестр ГИС ЛО) в течение 2022 года числилась 41 государственная информационная система, находящаяся на этапе промышленной эксплуатации и содержащая информацию ограниченного доступа (по данным Единого реестра ГИС ЛО). Например, в соответствии с информацией Комитета ЦР ЛО² и Единым реестром ГИС ЛО автоматизированная информационная система «Государственный заказ Ленинградской области» зарегистрирована 01.07.2011, содержит информацию ограниченного доступа и аттестована только 02.10.2023 (номер аттестата - 2747.00078.2023).

Учитывая изложенное, Комитетом ЦР ЛО не в полной мере подтверждены правильность расчета и, соответственно, достижение планового значения показателя (индикатора) «Доля аттестованных государственных информационных систем ограниченного доступа» в 2022 году на уровне 100%.

В целях обеспечения возможности оценки уровня безопасности всей совокупности объектов критической информационной инфраструктуры в

¹ Письмо № исх.22-исх-04-20-3821/2023 от 06.12.2023

² Письма № исх.22-исх-04-20-3821/2023 от 06.12.2023 и №22-исх-04-17-3417/2023 от 01.11.2023.

качестве показателей для оценки достижения цели подпрограммы 2 КСП ЛО рекомендует использовать следующие показатели:

показатель Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Ленинградской области¹ «Доля государственных информационных систем, содержащих конфиденциальную информацию, и значимых объектов критической информационной инфраструктуры, имеющих действующий аттестат соответствия требованиям информационной безопасности»,

показатель «Доля значимых объектов критической информационной инфраструктуры, в отношении которых создана и внедрена система безопасности в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования».

Показатель «Средний срок простоя объектов критической информационной инфраструктуры в результате компьютерных атак»

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2022 год плановое значение показателя «Средний срок простоя объектов критической информационной инфраструктуры в результате компьютерных атак» достигнуто (в 2022 году отсутствовали факты простоя объектов критической информационной инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области в результате компьютерных атак).

Вместе с тем какие-либо материалы и(или) информация, подтверждающие отсутствие таких фактов, за запрос КСП ЛО (№ 01-18-190/2023 от 20.10.2023) Комитетом ЦР ЛО не представлены.

4. Анализ реализации государственной программы за 2022 год и 1-е полугодие 2023 года в разрезе структурных элементов

4.1. Реализация подпрограммы 1 «Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики в Ленинградской области»

Согласно паспорту подпрограммы 1 государственной программы ответственным исполнителем подпрограммы является Комитет ЦР ЛО.

Целью подпрограммы 1 является оптимизация процессов государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг.

Для достижения цели подпрограммы 1 необходимо решить следующие задачи:

1) внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг;

¹ Распоряжение Правительства Ленинградской области от 23.09.2022 № 692-р «Об утверждении Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Ленинградской области».

2) повышение доступности и комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг, эффективности процессов государственного управления;

3) повышение качества пространственного развития и инвестиционной привлекательности Ленинградской области.

Участниками подпрограммы 1 являются:

Таблица 27

Паспорт подпрограммы 1 (в ред. от 30.12.2021)	Паспорт подпрограммы 1 (в ред. от 20.12.2022, от 30.12.2022, от 29.06.2023)
1. Комитет ЦР ЛО. 2. Комитет ЭРиИД ЛО. 3. Комитет финансов ЛО. 4. Комитет по печати ЛО. 5. Комитет ГЗ ЛО. 6. Комитет ОиПО ЛО. 7. Комитет по ТиЗН ЛО. 8. Леноблкомимущество. 9. Комитет ГП ЛО.	1. Комитет ЦР ЛО. 2. Комитет ЭРиИД ЛО. 3. Комитет финансов ЛО. 4. Комитет по ЛО. 5. Комитет ГЗ ЛО. 6. Комитет ОиПО ЛО. 7. Комитет по ТиЗН ЛО. 8. Леноблкомимущество. 9. Комитет ГП ЛО. 10. УДП ЛО.

Количество участников подпрограммы 1 в 2022 году увеличено с 9 до 10.

В рамках подпрограммы 1 налоговые расходы не предусмотрены.

Исполнение подпрограммы 1 за 2022 год

Согласно Паспорту подпрограммы 1 в рамках подпрограммы 1 (в ред. от 30.12.2021, от 20.12.2022) предусмотрена реализация следующих проектов:

Таблица 28

Редакция от 30.12.2021 № 927	Редакция 20.12.2022 № 935
Федеральные проекты:	Федеральные проекты:
1. Федеральный проект «Цифровое государственное управление»	1. Федеральный проект «Цифровое государственное управление»
2. Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»	2. Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»
3. Федеральный проект «Цифровые технологии»	3. Федеральный проект «Цифровые технологии»
4. Федеральный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации»	4. Федеральный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации»
Приоритетные проекты:	Приоритетные проекты:
1. Приоритетный проект «Поквартирная карта Ленинградской области»	1. Приоритетный проект «Поквартирная карта Ленинградской области»
2. Приоритетный проект «Организация суперсервиса «Рождение ребенка»	Абзац утратил силу с 18.11.2022
3. Приоритетный проект «Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области»	3. Приоритетный проект «Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области»
4. Приоритетный проект «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением»	4. Приоритетный проект «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением»
5. Приоритетный проект «Технологическая централизация учета»	5. Приоритетный проект «Технологическая централизация учета»

В 2022 году из подпрограммы 1 исключен приоритетный проект «Организация суперсервиса «Рождение ребенка».

Согласно паспорту подпрограммы 1 сроки реализации подпрограммы 1 составляют с 2022 по 2024 год (с 01.01.2023 срок реализации подпрограммы 1 – с 2022 по 2025 год).

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 на 2022 год государственной программой (в ред. от 30.12.2021) утвержден в объеме 2 451 929,4 тыс. руб. (средства федерального бюджета - 4 798 тыс. руб., средства областного бюджета – 2 447 131,4 тыс. руб.).

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) на 2022 год на реализацию структурных элементов государственной программы, включенных в подпрограмму 1, предусмотрено 2 578 042,1 тыс. руб.

Согласно областному закону от 18.07.2023 № 84-оз (приложение 2) исполнение расходов на реализацию структурных элементов государственной программы, включенных в подпрограмму 1, составило 2 523 485,9 тыс. руб., в том числе:

Таблица 29, тыс. руб.

Наименование	Областной закон № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) - план	удельный вес в структуре подпрограммы 1, %	Областной закон от 18.07.2023 № 84-оз - исполнено	удельный вес в структуре подпрограммы 1, %
Подпрограмма 1	2 578 042,1	100,0	2 523 485,9	100,0
Комитет ЭРиИД ЛО	1 461 869,2	56,7	1 461 058,9	57,9
Комитет ЦР ЛО	1 060 105,7	41,1	1 006 957,6	39,9
Комитет ГЗ ЛО	48 157,5	1,9	48 157,50	1,9
УДП ЛО	1 899,8	0,1	1 899,80	0,1
Леноблкомимущество	4 793,1	0,2	4 195,40	0,2
Комитет по печати ЛО	1 216,8	0,0	1 216,80	0,0

Основная доля бюджетных ассигнований на реализацию структурных элементов государственной программы, включенных в подпрограмму 1, областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) на 2022 год предусмотрена для Комитета ЭРиИД ЛО (1 461 869,2 тыс. руб. или 56,7%) и Комитета ЦР ЛО (1 060 105,7 тыс. руб. или 41,1%).

Согласно областному закону от 18.07.2023 № 84-оз основная доля расходов на реализацию структурных элементов государственной программы, включенных в подпрограмму 1, за 2022 год также сложилась у Комитета ЭРиИД ЛО (1 461 058,9 тыс. руб. или 57,9%) и Комитета ЦР ЛО (1 006 957,6 тыс. руб. или 39,9%).

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 на 2022 год государственной программой (в ред. от 20.12.2022) утвержден в объеме 2 598 042,1 тыс. руб. (средства федерального бюджета - 4 798 тыс. руб., средства областного бюджета – 2 573 244,1 тыс. руб., прочие источники – 20 000 тыс. руб.).

Таким образом, в течение 2022 года размер финансового обеспечения подпрограммы 1 увеличился на 146 112,7 тыс. руб. или на 6% (2 598 042,1 - 2 451 929,4).

Согласно сводному детальному плану на 2022 год от 26.12.2022 объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 утвержден в размере 2 560 391,5 тыс. руб.

Сводный детальный план на 2022 год от 26.12.2022 согласован Комитетом финансов ЛО и Комитетом ЭРиИД ЛО.

По данным отчета о реализации государственной программы за 2022 год¹ исполнение подпрограммы 1 государственной программы составило 2 543 485,9 тыс. руб., в том числе:

Таблица 30, тыс. руб.

Наименование	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Прочие источники
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 (план)	2 585 189,5	4 798,0	2 560 391,5	20 000,0
Фактическое финансирование на 01.01.2023 подпрограммы 1	2 543 485,9	2 394,8	2 521 091,1	20 000,0
Выполнено на 01.01.2023 (подпрограмма 1)	2 543 485,9	2 394,8	2 521 091,1	20 000,0

Таким образом, по данным отчета о реализации государственной программы за 2022 год, исполнение расходов на финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1 государственной программы составило 2 543 485,9 тыс. руб., или 98,4% от объема финансового обеспечения подпрограммы 1 (2 585 189,5 тыс. руб.).

Исполнение подпрограммы 1 за 1-е полугодие 2023 года

Согласно Паспорту подпрограммы 1 в рамках подпрограммы 1 предусмотрена реализация следующих проектов (в ред. от 30.12.2022 и от 29.06.2023):

Таблица 31

Редакция от 30.12.2022	Редакция от 29.06.2023
Федеральные проекты:	Федеральные проекты:
1. Федеральный проект «Цифровое государственное управление»	1. Федеральный проект «Цифровое государственное управление»
2. Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»	2. Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»
3. Федеральный проект «Цифровые технологии»	3. Федеральный проект «Цифровые технологии»
4. Федеральный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации»	4. Федеральный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации»
Приоритетные проекты:	Приоритетные проекты:
1. Приоритетный проект «Поквартирная карта Ленинградской области»	1. Приоритетный проект «Поквартирная карта Ленинградской области»
2. Приоритетный проект «Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области»	2. Приоритетный проект «Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области»
3. Приоритетный проект «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением»	3. Приоритетный проект «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением»
4. Приоритетный проект «Технологическая централизация учета»	4. Приоритетный проект «Технологическая централизация учета»
-	5. Приоритетный проект «Эффективный учет и анализ потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области»

¹ Представлен Комитетом ЦР ЛО в КСП ЛО письмом от 27.07.2023 № 22-исх-04-20-2380/2023 (направлен в Комитет ЭРиИД ЛО письмом от 27.01.2023 № 22-исх-04-17-257/2023).

В 2023 году в подпрограмму 1 включен приоритетный проект «Эффективный учет и анализ потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области».

Согласно пунктам 1 и 1.8 информации о проектах и комплексах процессных мероприятий подпрограммы 1 данный приоритетный проект, предусматривающий получение объективных данных о потреблении государственными и муниципальными организациями Ленинградской области и населением (при наличии узла учета, установленного на объекте) коммунальных ресурсов, реализуется в целях внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 на 2023 год государственной программой (в ред. от 30.12.2022) утвержден в размере 2 438 656 тыс. руб. (средства федерального бюджета - 4 217,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 2 434 438,6 тыс. руб.) или на 159 386,1 тыс. руб. (на 6,1%) меньше по сравнению с 2022 годом (2 598 042,1 - 2 438 656).

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) на реализацию структурных элементов государственной программы, включенных в подпрограмму 1, утверждены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 2 632 558,4 тыс. руб. (приложение № 6 к областному закону от 19.12.2022 № 151-оз).

Согласно отчету об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 21.08.2023 № 574 «Об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года», исполнение расходов на реализацию структурных элементов государственной программы, включенных в подпрограмму 1, составило 910 811,8 тыс. руб., в том числе:

Таблица 32, тыс. руб.

Наименование	Областной закон № 151-оз (в ред. от 10.04.2023)	Удельный вес в структуре подпрограммы 1, %	Отчет об исполнении областного бюджета	Удельный вес в структуре подпрограммы 1, %
Подпрограмма 1	2 632 558,4	100,0	910 811,8	100,0
Комитет ЭРиИД ЛО	1 581 556,7	60,1	703 231,4	77,2
Комитет ЦР ЛО	991 210,3	37,7	180 129,9	19,8
Комитет ГЗ ЛО	51 382,5	2,0	25 691,3	2,8
УДП ЛО	3 000,0	0,1	0,0	0,0
Леноблкомимущество	4 313,8	0,2	1 759,2	0,2
Комитет по печати ЛО	1 095,1	0,0	0,0	0,0

Основная доля бюджетных ассигнований на реализацию структурных элементов государственной программы, включенных в подпрограмму 1, областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) на 2023 год предусмотрена для Комитета ЭРиИД ЛО (1 581 556,7 тыс. руб. или 60,1%) и Комитета ЦР ЛО (991 210,3 тыс. руб. или 37,7%).

Согласно отчету об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года основная доля расходов на реализацию структурных элементов

государственной программы, включенных в подпрограмму 1, также сложилась у Комитета ЭРиИД ЛО (703 231,4 тыс. руб. или 77,2%) и Комитета ЦР ЛО (180 129,9 тыс. руб. или 19,8%).

Согласно сводному детальному плану на 2023 год от 09.06.2023 (согласован Комитетом финансов ЛО и Комитетом ЭРиИД ЛО) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 утвержден в размере 2 628 341,0 тыс. руб.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 на 2023 год государственной программой (в ред. от 29.06.2023) утвержден в размере 2 632 558,4 тыс. руб. (средства федерального бюджета - 4 217,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 2 628 341,0 тыс. руб.).

Таким образом, в течение 1-го полугодия 2023 года размер финансового обеспечения подпрограммы 1 (в ред. от 29.06.2023) увеличился на 193 902,4 тыс. руб. (2 632 558,4 - 2 438 656) или на 8%.

По данным отчета о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года исполнение подпрограммы 1 государственной программы составило 910 811,8 тыс. руб., в том числе:

Таблица 33, тыс. руб.

Наименование	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1	2 632 558,4	4 217,4	2 628 341,0
Фактическое финансирование на 01.07.2023 подпрограммы 1	910 811,8	1 994,7	908 817,1
Выполнено на 01.07.2023 (подпрограмма 1)	909 332,5	1 994,7	907 337,8

Таким образом, по данным отчета о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года, фактическое финансирование подпрограммы 1 на 01.07.2023 составило 910 811,8 тыс. руб. или 34,6% от планового годового объема финансового обеспечения подпрограммы 1 (2 632 558,4 тыс. руб.). Выполнение подпрограммы 1 по состоянию на 01.07.2023 составило 909 332,5 тыс. руб., или 34,5 % от объема финансового обеспечения подпрограммы 1 (2 632 558,4 тыс. руб.).

1.1) Федеральный проект «Цифровое государственное управление»

Исполнение за 2022 год

В отчете о реализации государственной программы за 2022 год (пункт 1.1.1) указано, что в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» на реализацию мероприятий, направленных на увеличение доли массовых социально значимых услуг (МСЗУ) в электронном виде, а так же на доступность видов сведений, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг в электронном виде, финансирование не предусмотрено. В 2022 году выведено на ЕПГУ¹ 90 МСЗУ из 90 (100%).

¹ Единый портал государственных услуг.

Согласно письму Комитета ЭРиИД ЛО от 14.04.2023 № ИСХ-02.2-3224/2023 достижение значений показателей федерального (регионального) проекта в 2022 году составило:

Таблица 34

Наименование показателя	План	Факт на 01.01.2023
1. Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру, %	0	0
2. Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, штука	50	90
3. Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и / или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), условная единица	20	90
4. Доля расходов на закупки и / или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, %	50	95,27
5. Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг, %	30	30
6. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, %	55	100
7. Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органам государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, условная единица	1	1
8. Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, %	50	65
9. Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, балл	3,9	4,05

Исполнение за 1-е полугодие 2023 года

В отчете о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года (пункт 1.1.1) указано, что в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» на реализацию мероприятий, направленных на увеличение доли массовых социально значимых услуг в электронном виде, а также на доступность видов сведений, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг в электронном виде, финансирование не предусмотрено. По состоянию на 01.07.2023:

направлены инструктивные письма в ОМСУ и ОИВ ЛО о подключении к ПГС¹,

предоставлены методические рекомендации,

даны разъяснения по 126 запросам от ОМСУ и ОИВ ЛО,

актуализированы 95 справочников в ЕСНСИ²,

100% МСЗУ из регионального перечня доступны в электронном виде.

¹ Платформа государственных сервисов.

² Единая система нормативно-справочной информации.

1.2) Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Цифровое государственное управление»

Исполнение за 2022 год (КЦСР 10 8 01 00000)

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) на 2022 год на реализацию данного структурного элемента предусмотрено 732 003 тыс. руб., в том числе:

Таблица 35, тыс. руб.

КБК	Сумма
ЦСР 10 8 01 00000 Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Цифровое государственное управление»	732 003,0
ЦСР 10 8 01 06050 Возмещение затрат фондодержателя, обеспечивающего ведение геоинформационной системы «Фонд пространственных данных Ленинградской области». КВР 800 Иные бюджетные ассигнования. ПР 0412 Другие вопросы в области национальной экономики	4 793,1
ЦСР 10 8 01 11000 Развитие информационных систем и программных платформ, обеспечивающих предоставление государственных услуг в электронном виде. КВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика	121 620,0
ЦСР 10 8 01 14490 Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ управления государственными финансами и государственным имуществом Ленинградской области. КВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика	260 860,6
ЦСР 10 8 01 14500 Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ органов исполнительной власти Ленинградской области. КВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0113 – 2635 тыс. руб., ПР 0410 Связь и информатика – 307 655,9 тыс. руб.	310 290,9
ЦСР 10 8 01 14510 Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ кадровой работы в государственных органах Ленинградской области. КВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика	34 438,4

В отчете о реализации государственной программы за 2022 год указано, что исполнение данного структурного элемента составило 697 036,5 тыс. руб. (план составляет 724 244,6 тыс. руб.).

Исполнение за 1-е полугодие 2023 года

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) на 2023 год на реализацию данного структурного элемента предусмотрены средства в сумме 793 048 тыс. руб., в том числе:

Таблица 36, тыс. руб.

КБК	Сумма
КЦР 10 8 01 00000 Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Цифровое государственное управление»	793 048,0
КЦР 10 8 01 06050 Возмещение затрат оператора государственной информационной системы Ленинградской области «Региональная геоинформационная система». КВР 800 Иные бюджетные ассигнования. ПР 0412 Другие вопросы в области национальной экономики	4 313,8
КЦР 10 8 01 11000 Развитие информационных систем и программных платформ, обеспечивающих предоставление государственных услуг в электронном виде. КВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика	122 507,1
КЦР 10 8 01 14490 Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ управления государственными финансами и государственным имуществом Ленинградской области.	261 809,9

КБК	Сумма
КВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика	
КЦР 10 8 01 14500 Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ органов исполнительной власти Ленинградской области, включая региональные сегменты федеральных информационных систем. КВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы – 2 635 тыс. руб., ПР 0410 Связь и информатика – 338 097,8 тыс. руб.	340 732,8
КЦР 10 8 01 14510 Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ кадровой работы в государственных органах Ленинградской области. КВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика	63 684,4

Согласно отчету о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года расходы составили 141 291,8 тыс. руб. (план составляет 793 048 тыс. руб.).

1.2.1. Развитие информационных систем и программных платформ, обеспечивающих предоставление государственных услуг в электронном виде (КЦСР 10 8 01 11000)

В отчете о реализации государственной программы за 2022 год указано, что исполнение данного структурного элемента составило 118 883,9 тыс. руб., в том числе:

Таблица 37, тыс. руб.

Показатель	План	Исполнено
1.2.1. Развитие информационных систем и программных платформ, обеспечивающих предоставление государственных услуг в электронном виде.	120 429,3	118 883,9
1.2.1.1. Цифровая платформа «Госуслуги» (сопровождение). Достигнут результат: Обеспечено бесперебойное функционирование. Мероприятие выполнено.	29 996,8	29 996,8
1.2.1.2. Цифровая платформа «Госуслуги» (развитие). Достигнут результат: Разработаны 22 услуги в цифровом виде, обеспечено тестирование, вывод на продуктивный портал 38 услуг. Мероприятие выполнено.	90 432,5	88 887,1

Согласно отчету о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года расходы составили 13 168,5 тыс. руб., в том числе:

Таблица 38, тыс. руб.

Показатель	План	Исполнено
1.2.1. Развитие информационных систем и программных платформ, обеспечивающих предоставление государственных услуг в электронном виде.	122 507,1	13 168,5
1.2.1.1. Цифровая платформа «Госуслуги»		
Достигнут результат: Обеспечено бесперебойное функционирование	44 363,4	13 168,5
Достигнут результат: Подготовлена конкурсная документация, осуществлены 2 закупочные процедуры (Развитие Платформы Госуслуги (Электронный Социальный паспорт 2 этап, Развитие АИС «Межвед ЛО»).	78 143,7	0,0

**1.2.2. Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ управления государственными финансами и государственным имуществом
Ленинградской области (КЦСР 10 8 01 14490)**

В отчете о реализации государственной программы за 2022 год указано, что исполнение данного структурного элемента составило 254 060 тыс. руб., в том числе:

Таблица 39, тыс. руб.

Показатель	План	Исполнено
1.2.2. Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ управления государственными финансами и государственным имуществом Ленинградской области	260 860,6	254 060
1.2.2.1. Автоматизированная информационная система управления имуществом Ленинградской области		
Достигнут результат: Обеспечено бесперебойное функционирование системы. Мероприятие выполнено.	19 120,5	19 120,5
Достигнут результат: Обеспечена информационная поддержка процессов принятия управленческих решений по распоряжению недвижимым и движимым государственным и муниципальным имуществом, автоматизированы процессы функциональных действий подразделений Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом и структурных подразделений органов местного самоуправления Ленинградской области по управлению муниципальным имуществом, обеспечен учет сделок с объектами государственного и муниципального имущества, а также контроля над поступлением доходов. Мероприятие выполнено.	42 000,0	42 000,0
1.2.2.2. Информационная система «Управление бюджетным процессом Ленинградской области»		
Достигнут результат: Обеспечено бесперебойное функционирование системы и подсистем. Мероприятие выполнено.	104 882,7	104 882,7
Достигнут результат: Обеспечено информационное взаимодействие с ФНС в части представления сведений об открытии (о закрытии, об изменении реквизитов) лицевого счета организации, автоматизирован процесс заключения и внесения изменений в соглашения о представлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований в части оптимизации формирования электронных документов и информационного взаимодействия подсистем информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области». Ведутся работы по централизации хранения файлов и документов, содержащихся в информационной системе «Управление бюджетным процессом Ленинградской области» в части создания электронного архива, обеспечивающего автоматизацию процессов хранения и оптимизацию файлового обмена. Мероприятие выполнено.	83 802,8	77 002,7
1.2.2.3. Информационная система управления общественными финансами «Открытый бюджет» Ленинградской области.	7 302,6	7 302,6
Достигнут результат: Обеспечено бесперебойное функционирование системы и подсистем. Мероприятие выполнено.		
1.2.2.4. Региональная информационная система «Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств».	3 751,9	3 751,9
Достигнут результат: Обеспечено бесперебойное функционирование системы. Мероприятие выполнено.		

Согласно отчету о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года расходы составили 54 503 тыс. руб., в том числе:

Таблица 40, тыс. руб.

Показатель	План	Исполнено
1.2.2. Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных	261 809,9	54 503,0

Показатель	План	Исполнено
информационных систем и программных платформ управления государственными финансами и государственным имуществом Ленинградской области.		
1.2.2.1. Автоматизированная информационная система управления имуществом Ленинградской области.		
Достигнут результат: обеспечено бесперебойное функционирование.	28 533,1	7 781,7
Достигнут результат: осуществляется подготовка конкурсной документации на развитие системы	14 593,9	0,0
1.2.2.2. Информационная система «Управление бюджетным процессом Ленинградской области».		
Достигнут результат: Обеспечено бесперебойное функционирование.	126 879,5	31 220,2
Достигнут результат: Проведены технологические процедуры по доработке алгоритмов обслуживания с открытием и ведением «активных» лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений в финансовом органе с отражением остатка на начало дня приходных, расходных операций и остатка на конец дня, включая реализацию функций по автоматизации процессов создания, хранения и распространения отчетов, учета и осуществления хранения обращений взысканий. Осуществляется подготовка закупочной документации, в рамках которой будет обеспечена возможность формирования и ведения соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания и субсидий на иные цели государственным (муниципальным) автономным и бюджетным учреждениям в электронном виде.	70 930,2	12 263,0
1.2.2.3. Информационная система управления общественными финансами «Открытый бюджет» Ленинградской области.		
Достигнут результат: обеспечено бесперебойное функционирование.	7 363,5	2 008,2
Достигнут результат: осуществляется подготовка конкурсной документации на развитие системы.	9 000,0	0,0
1.2.2.4. Региональная информационная система «Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств».	4 509,8	1 229,9
Достигнут результат: Обеспечено бесперебойное функционирование		

1.2.3. Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ органов исполнительной власти Ленинградской области (КЦСР 10 8 01 14500)

В отчете о реализации государственной программы за 2022 год указано, что исполнение данного структурного элемента составило 299 009,3 тыс. руб., в том числе:

Таблица 41, тыс. руб.

Показатель	План	Исполнено
1.2.3. Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ органов исполнительной власти Ленинградской области	307 270,6	299 009,3
1.2.3.1. Система электронного документооборота Ленинградской области		
Достигнут результат: Обеспечено бесперебойное функционирование системы. Мероприятие выполнено.	8 398,0	8 398,0
Достигнут результат: Обеспечено развитие модуля «Электронный архив». Мероприятие выполнено.	17 650,0	17 650,0
1.2.3.2. Государственная информационная система жилищного надзора и контроля Ленинградской области.		
Достигнут результат: Обеспечено бесперебойное функционирование системы. Мероприятие выполнено.	1 455,3	1 455,3
Достигнут результат: Доработан функциональный компонент «Инспекционная деятельность», выполнено развитие функционального компонента «Лицензирование», выполнено развитие подсистемы «Взаимодействие с внешними системами». Мероприятие выполнено.	5 505,0	5 505,0

Показатель	План	Исполнено
1.2.3.4. Региональная государственная информационная система «Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области».		
Достигнут результат: Обеспечено бесперебойное функционирование системы. Мероприятие выполнено.	5 204,4	5 204,4
Достигнут результат: Обеспечено развитие информационной системы в части расчета тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами; расчет ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям; автоматизация процессов формирования тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом. Интеграция РГИС «Тарифы» с ГИС ТОР КНД. Мероприятие выполнено.	18 000,0	18 000,0
1.2.3.5. Многоуровневая автоматизированная интеграционная система ЗАГС. Система выведена из эксплуатации. Мероприятие выполнено	499,3	499,3
1.2.3.6. ГИС ЛО «Обеспечение деятельности Межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с приведением в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра на территории ЛО».		
Достигнут результат: Обеспечено бесперебойное функционирование системы. Мероприятие выполнено.	1 500,0	1 500,0
Достигнут результат: Обеспечено развитие модулей «Интеграция», «Обработка заявлений». Доработана функция автоматического оповещения о событии. Мероприятие выполнено.	4 350,3	4 350,3
1.2.3.7. Информационно-аналитическая система «Ситуационный центр Губернатора Ленинградской области».		
Достигнут результат: Обеспечено бесперебойное функционирование системы. Мероприятие выполнено.	8 671,1	8 671,1
Достигнут результат: Обеспечено развитие и модернизация дашбордов, в части интеграция с поставщиками, приведение единого стандарта интерфейсов пользователей. Мероприятие выполнено.	19 999,0	19 999,0
1.2.3.8. Автоматизированная информационная система «Подготовка планов информатизации Ленинградской области». Достигнут результат: Обеспечено бесперебойное функционирование системы. Мероприятие выполнено.	1 808,3	1 808,3
1.2.3.9. Геоинформационная система «Фонд пространственных данных Ленинградской области»		
Достигнут результат: Обеспечено бесперебойное функционирование системы. Мероприятие выполнено.	7 613,1	7 613,1
Достигнут результат: Выполнены работы по модернизации публичного портала ФПД, функциональных возможностей по работе с картой, функций поиска, представления результатов поиска, редактирования объектов карты, представления координатного описания объектов, поиска объектов по территории, улучшения читаемости координат, разработан и внедрен фирменный стиль главной страницы публичного портала ФПД, внедрен инструмент аналитики посещаемости и использования публичного портала ФПД. Выполнены работы по доработке внутреннего и публичного портала, расширению функционала инструментов работы с картой инструментов для экспорта слоев пространственных данных, добавлены новые тематические разделы. Работы по развитию системы выполнены в полном объеме. Мероприятие выполнено.	13 658,8	13 600,0
1.2.3.10. Государственная информационная система «Региональный кадастр отходов Ленинградской области»		
Достигнут результат: Обеспечено бесперебойное функционирование системы. Мероприятие выполнено.	0,0	0,0
Достигнут результат: Доработаны подсистемы «кадастр отходов», «моделирование и прогнозирование», создана подсистема «Контроль перевозчиков строительных отходов Ленинградской области». Мероприятие выполнено.	22 983,0	22 983,0
1.2.3.11. Информационная система выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области		
Обеспечено бесперебойное функционирование системы. Мероприятие выполнено.	750,0	750,0
Обеспечена интеграция АИС «Такси» с автоматизированной системой «Цифровая	3 300,0	3 300,0

Показатель	План	Исполнено
платформа «Госуслуги», созданы модули «Аккредитация сервисных центров по переоборудованию», «Перечисление субсидии», «Переоформление свидетельств и карт маршрута регулярных перевозок». Мероприятие выполнено.		
1.2.3.12. Государственная информационная система «Современное образование Ленинградской области».		
Обеспечено бесперебойное функционирование системы. Мероприятие выполнено.	22 405,3	22 405,3
Обеспечено развитие модулей: «Итоговый отчет», «Пользователи», «Журнал», «Заявки, Журнал, Группы». Создана подсистема «Автоматизация работы с организациями физической культуры и спорта». Произведено развитие подсистемы «ЕИОП» в части функции «Каталог мероприятий в сфере труда и занятости населения». Создана подсистема «Туристические сертификаты». Мероприятие выполнено.	64 121,7	64 121,7
1.2.3.13. Автоматизированная информационная система сбора оперативных данных Ленинградской области.		
Обеспечено бесперебойное функционирование системы. Мероприятие выполнено.	2 987,5	2 986,9
1.2.3.14. Информационно-аналитическая система управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области		
Обеспечено бесперебойное функционирование системы. Мероприятие выполнено.	4 300,0	4 300,0
Работы по государственному контракту выполнены не полностью. Осуществлено техническое проектирование. Разработано специальное ПО Системы. Окончание выполнения работ перенесено на 2023 год. Мероприятие не выполнено.	5 491,5	4 891,5
1.2.3.15. Информационная система управления активами топливно-энергетического комплекса Ленинградской области. Функционал системы перенесен на новую платформу. Произведена его адаптация к новым требованиям функционального заказчика. Мероприятие выполнено.	2 300,0	2 300,0
1.2.3.16. Информационная система «Прием конкурсных заявок от субъектов малого предпринимательства на предоставление субсидий»		
Обеспечено бесперебойное функционирование системы. Мероприятие выполнено.	1 445,0	1 445,0
Обеспечено развитие информационной системы. Мероприятие выполнено.	2 500,0	2 500,0
1.2.3.17. Экологическая информационная система Ленинградской области		
Обеспечено бесперебойное функционирование системы. Мероприятие выполнено.	5 175,5	4 773,5
Завершена интеграция с ГИС «Региональный кадастр отходов» в части передачи сведений о результатах контрольно-надзорной деятельности. Мероприятие выполнено.	200,0	200,0
1.2.3.18. Региональная государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области. Обеспечено бесперебойное функционирование системы. Мероприятие выполнено.	30 272,7	30 272,7
1.2.3.20. Региональная информационная система «Архивы Ленинградской области». Обеспечено бесперебойное функционирование системы. Мероприятие выполнено.	1 942,9	1 942,9
1.2.3.21. Автоматизированная информационная система ведения регионального государственного строительного надзора Ленинградской области		
Обеспечено бесперебойное функционирование системы. Мероприятие выполнено.	2 168,2	2 168,2
При наличии положительной экспертизы о соответствии результатов выполненных работ ТЗ функциональный заказчик работы не принял. Мероприятие не выполнено.	7 200,0	0,0
1.2.3.22. Региональная государственная информационная система «Гостехнадзор Эксперт». Обеспечено бесперебойное функционирование системы. Мероприятие выполнено.	880,0	880,0
1.2.3.23. Разработка, развитие и сопровождение системы автоматизации осуществления государственных полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области.		
Обеспечена бесперебойная работа системы. Разработан модуль для хранения электронных документов (электронных образов лицензионных дел) системы автоматизации осуществления государственных полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области. Мероприятие выполнено.	2 635,0	2 635,0
1.2.3.24. Развитие информационно-справочной системы управления имуществом и процессами сервисного обслуживания. Обеспечено развитие информационно-	1 899,8	1 899,8

Показатель	План	Исполнено
справочной системы управления имуществом и процессами сервисного обслуживания. Мероприятие выполнено.		
1.2.3.25. Региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения (сопровождение). Взыскано за выполнение работ по сопровождению регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) за период с мая по декабрь 2019 по исполнительному листу ФС № 037677459 от 25.03.2022 по делу № А-56-71075/2021 в пользу АО «Ладога Телеком». Мероприятие выполнено.	8 000,0	8 000,0

Согласно отчету о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года расходы составили 66 427,9 тыс. руб., в том числе:

Таблица 42, тыс. руб.

Показатель	План	Исполнено
1.2.3. Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ органов исполнительной власти Ленинградской области.	340 732,8	66 427,9
1.2.3.1. Система электронного документооборота Ленинградской области. Обеспечено бесперебойное функционирование.	10 599,5	2 799,3
Подготовлен комплект документов на закупку и передан в Комитет ГЗ ЛО.	13 400,5	0,0
1.2.3.2. Государственная информационная система жилищного надзора и контроля Ленинградской области. Обеспечено бесперебойное функционирование.	4 276,8	1 841,4
Заключен государственный контракт на развитие системы.	5 820,0	0,0
1.2.3.3. Региональная государственная информационная система «Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области». Обеспечено бесперебойное функционирование.	5 759,1	2 843,1
Согласование технического задания с функциональным заказчиком в части предоставления исключительных прав на отечественное ПО с расширенным функционалом.	12 485,0	0,0
1.2.3.4. ГИС ЛО «Обеспечение деятельности Межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с приведением в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра на территории ЛО». Обеспечено бесперебойное функционирование	1 500,0	750,0
1.2.3.5. Информационно-аналитическая система «Ситуационный центр Губернатора Ленинградской области». Обеспечено бесперебойное функционирование	17 500,0	7 129,6
Подготовлено Техническое задание для осуществления закупки на развитие ИАЦ. Проводится работа по согласованию технических характеристик оборудования (светодиодный экран). Плановый срок исполнения 4 квартал 2023 года.	27 783,3	0,0
1.2.3.6. Автоматизированная информационная система «Подготовка планов информатизации Ленинградской области». Обеспечено бесперебойное функционирование.	1 789,5	915,0
Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию АИС ПИ.	15 000,0	0,0
1.2.3.7. Государственная информационная система Ленинградской области «Региональная геоинформационная система». Обеспечено бесперебойное функционирование	10 184,0	5 020,7
Осуществляется подготовка проекта технического задания на развитие системы. Проект находится на стадии согласования с функциональным заказчиком	9 833,0	0,0
1.2.3.8. Государственная информационная система «Региональный кадастр отходов Ленинградской области». Обеспечено бесперебойное функционирование.	2 500,0	0,0
Осуществляется подготовка проекта технического задания на развитие системы. Проект находится на стадии согласования с функциональным заказчиком.	5 000,0	0,0
1.2.3.9. Информационная система выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области. Обеспечено бесперебойное функционирование.	1 000,0	500,0
Осуществлена подготовка проекта технического задания на развитие системы. Готовится пакет документов для передачи в Комитет ГЗ ЛО.	3 500,0	0,0
1.2.3.10. Государственная информационная система «Современное образование		

Показатель	План	Исполнено
Ленинградской области».		
Обеспечено бесперебойное функционирование.	29 890,2	14 911,6
Реализована интеграция с ФГИС Моя школа. Подготовлена закупочная документация. Проведение конкурсной процедуры на заключение государственного контракта на развитие запланировано в 3 квартал 2023 года.	55 000,0	253,3
1.2.3.11. Автоматизированная информационная система сбора оперативных данных Ленинградской области. Обеспечено бесперебойное функционирование.	3 000,0	750,0
1.2.3.12. Информационно-аналитическая система управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области.		
Обеспечено бесперебойное функционирование.	2 600,0	1 600,0
Осуществляется подготовка проекта технического задания на развитие системы. Проект находится на стадии согласования с функциональным заказчиком.	2 263,0	600,0
1.2.3.13. Информационная система управления активами топливно-энергетического комплекса Ленинградской области. В рамках реализации мероприятий, направленных на сопровождение Системы, ведётся согласование требований с функциональным заказчиком.	1 200,0	0,0
1.2.3.14. Информационная система «Прием конкурсных заявок от субъектов малого предпринимательства на предоставление субсидий».		
Обеспечено бесперебойное функционирование.	1 500,0	695,0
Заключен государственный контракт на развитие системы.	10 074,0	0,0
1.2.3.15. Экологическая информационная система Ленинградской области.	2 180,5	1 452,5
Обеспечено бесперебойное функционирование.		
1.2.3.16. Региональная государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области. Обеспечено бесперебойное функционирование.	36 101,2	15 919,4
1.2.3.17. Региональная информационная система «Архивы Ленинградской области»		
Обеспечено бесперебойное функционирование.	2 440,0	1 220,0
Подготовлена закупочная документация. Проводятся конкурсные процедуры на заключение государственного контракта на развитие.	10 397,1	0,0
1.2.3.18. Региональная государственная информационная система «Гостехнадзор Эксперт».		
Обеспечено бесперебойное функционирование.	1 320,0	660,0
Осуществляется подготовка проекта технического задания на развитие системы. Проект находится на стадии согласования с функциональным заказчиком	1 280,0	0,0
1.2.3.19. Государственная информационная система Ленинградской области «Единая информационная система учёта граждан, проживающих в Ленинградской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий».	3 800,0	1 900,0
Обеспечено бесперебойное функционирование.		
1.2.3.20. Внедрение ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» в органах исполнительной власти Ленинградской области. В рамках государственного контракта планируется автоматизация 15 видов контрольной (надзорной) деятельности Ленинградской области 9 органов исполнительной власти Ленинградской области.	24 121,1	4 667,0
1.2.3.21. Разработка, развитие и сопровождение системы автоматизации осуществления государственных полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области. Заключен государственный контракт на сопровождение системы. Разработан и согласован проект технического задания на выполнение работ по развитию системы. Формируется комплект документов для направления в Комитет ГЗ ЛО в целях проведения открытого конкурса.	2 635,0	0,0
1.2.3.22. Развитие информационно-справочной системы управления имуществом и процессами сервисного обслуживания. Заключен государственный контракт на оказание услуг по развитию ГИС. Оплата запланирована на 4 квартал.	3 000,0	0,0

1.2.4. Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ кадровой работы в государственных органах Ленинградской области (КЦСР 10 8 01 14510)

В отчете о реализации государственной программы за 2022 год указано, что исполнение данного структурного элемента составило 20 887,5 тыс. руб., в том числе:

Таблица 43, тыс. руб.

Показатель	План	Исполнено
1.2.4. Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ кадровой работы в государственных органах Ленинградской области.	30 891,0	20 887,5
1.2.4.1. Информационная система управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области		
Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	1 050,0	1 050,0
Заключен госконтракт на развитие системы. Завершен первый этап работ, предполагающий подготовку и согласование технического проекта развития системы. Второй этап работ не принят, работы перенесены на 2023 год. Мероприятие не выполнено.	4 932,2	623,6
1.2.4.2. Государственная информационная система в области гражданской службы Ленинградской области «Информационная система управления государственными и муниципальными служащими в Ленинградской области».		
Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	2 020,0	2 020,0
Доработан процесс управления отпусками, реализовано дерево просмотра организационно-штатной структуры ОИВ, обеспечено автоматическое формирование справки с места работы для сервиса заказа справок, доработана справка формы Т-2, доработан процесс учета нестандартных графиков рабочего времени.	14 158,5	14 158,5
1.2.4.3. Автоматизированный комплекс оценки профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти и аппаратах мировых судей ЛО (АК «Конкурс-кадры»). Заключен ГК, в рамках которого будет создан второй контур Подсистемы электронного наставничества. Выполнены и приняты работы по 1 этапу контракта. Второй этап работ не принят, имеются замечания к выполненным работам. Работы перенесены на 2023 год. Мероприятие не выполнено.	4 808,4	535,4
1.2.4.4. Автоматизированная информационная система анализа информации в целях предотвращения конфликта интересов. Разработан процесс автоматизации функций Администрации по организации служебных проверок и разработан механизм формирования запросов в контролирующие органы. Выполняются работы по переносу баз данных личных дел госслужащих в целевой ЦОД (заключено дополнительное соглашение о переносе работ на 2023 год). Мероприятие не выполнено.	3 921,9	2 500,0

Согласно отчету о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года расходы составили 5 433,2 тыс. руб., в том числе:

Таблица 44, тыс. руб.

Показатель	План	Исполнено
1.2.4. Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ кадровой работы в государственных органах Ленинградской области.	63 684,4	5 433,2
1.2.4.1. Информационная система управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области.		
Обеспечено бесперебойное функционирование.	2 574,3	398,6
Осуществлены работы по разработке документации на систему.	17 808,6	4 308,6
1.2.4.2. Государственная информационная система в области гражданской службы Ленинградской области «Информационная система управления государственными и муниципальными служащими в Ленинградской области».		
Проект технического задания на сопровождение системы дорабатывается в	8 000,0	0,0

Показатель	План	Исполнено
соответствии с требованиями функционального заказчика.		
Осуществлены работы по доработке системы.	14 080,6	0,0
1.2.4.3. Автоматизированный комплекс оценки профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти и аппаратах мировых судей ЛО (АК «Конкурс-кадры»).		
Обеспечено бесперебойное функционирование.	4 400,0	0,0
Разработаны два новых электронных курса и тестового задания для каждого из них.	7 820,9	0,0
1.2.4.4. Автоматизированная информационная система анализа информации в целях предотвращения конфликта интересов.		
Обеспечено бесперебойное функционирование.	3 000,0	726,0
Выполнялись работы по обновлению SAP HR и пакетов ЕНР 7.	6 000,0	0,0

1.2.5. Возмещение затрат фондодержателя, обеспечивающего ведение геоинформационной системы «Фонд пространственных данных Ленинградской области» (КЦСР 10 8 01 06050)

В отчете о реализации государственной программы за 2022 год указано, что исполнение данного структурного элемента составило 4 195,4 тыс. руб. (1.2.5 Возмещение затрат фондодержателя, обеспечивающего ведение геоинформационной системы «Фонд пространственных данных Ленинградской области» при плане на 2022 год в сумме 4 793,1 тыс. руб. Достигнут результат: обеспечено ведение геоинформационной системы «Фонд пространственных данных Ленинградской области».

Согласно отчету о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года расходы составили 1 759,2 тыс. руб. при плане на 2023 год в сумме 4 313,8 тыс. руб. (1.2.5 Возмещение затрат оператора государственной информационной системы Ленинградской области «Региональная геоинформационная система»). Достигнут результат: обеспечено ведение ГИС «РГИС».

1.3) Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»

1.3.1. Содействие в подготовке высококвалифицированных кадров для цифровой экономики

Реализация проекта в 2022 году

Согласно пункту 1.7 информации о проектах и комплексах процессных мероприятий подпрограммы 1 федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» предусматривает содействие в подготовке высококвалифицированных кадров для цифровой экономики, популяризацию и продвижение сформированной на федеральном уровне системы полной или частичной компенсации затрат на обучение по дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам для различных групп населения в целях развития востребованных в цифровой экономике компетенций.

Согласно плану реализации государственной программы в 2022 - 2024 годах (Приложение 3 к государственной программе в редакциях от 31.12.2021,

от 02.06.2022, от 18.11.2022, от 20.12.2022) финансирование федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» на 2022 год не предусмотрено.

Соглашение о реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области № 139-2019-D3001-59 заключено 19.07.2019.

Согласно пункту 1.1 раздела I «Общие положения» данного соглашения его предметом является организация взаимодействия сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Ленинградской области и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Ленинградской области.

Согласно пункту 3.1 раздела III «Срок действия Соглашения» соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2021.

Дополнительным соглашением к соглашению о реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области № 071-2021-D3001-62/1 от 22.12.2022 срок действия соглашения продлен до 31.12.2022.

Согласно паспорту регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Ленинградская область)» установлены значения показателя «Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно, человек» (раздел 2. «Показатели регионального проекта») на 2022 год – 67 человек, на 2023 год – 72 человека.

В разделе 1 «Основные положения» паспорта регионального проекта срок реализации проекта указан с 16.07.2019 по 31.12.2024.

Согласно разделу 4 «Результаты регионального проекта» паспорта регионального проекта и отчету о ходе реализации регионального проекта по состоянию на 31.12.2022 выполнение проекта характеризуется следующими данными:

Таблица 45

Наименование результата / Единица измерения. Характеристика результата	Значение
Задача: Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций	
1.3. Содействие подготовке сотрудников органов государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления и работников учреждений цифровым компетенциям, в том числе отбор претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, единица. Обучение государственных гражданских служащих органов государственной власти Ленинградской области компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики.	
2022 год – план	67
2022 год – факт. Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: отчет о количестве обученных РАНХИГС от 16.12.2022 № 6/н. Показатель выполнен на 116%.	78
2023 год - план	72
1.6. Проведение информационных кампаний по поддержке и продвижению в Ленинградской области сформированной системы полной или частичной компенсации затрат на обучение по дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам для различных групп	

Наименование результата / Единица измерения. Характеристика результата	Значение
населения на развитие востребованных в цифровой экономики компетенций, а также по использованию гражданами онлайн-сервиса готовности к цифровой экономике, поддерживающего работу совокупности образовательных платформ и решений по освоению цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики / усл. ед.	
2022 год – план. Будет проведено 2 информационных кампании.	2
2022 год – факт. Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: отчет о проведении информационных кампаний Комитета ЦР ЛО от 20.12.2022 №6/н. Показатель достигнут.	2
2023 год – план. Будет проведено 2 информационных кампании.	2
1.7. Повышение активности (в том числе через информационные кампании) образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов предоставляемых в рамках реализации федерального проекта / усл. ед.	
2022 год – план. Проведено 2 информационных кампании.	2
2022 год – факт. Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: отчет о размещенных релизах Комитета ЦР ЛО от 19.12.2022 №6/н. Показатель достигнут.	2
2023 год – план. Проведено 2 информационных кампании	2

Согласно сводному детальному плану на 2022 год от 26.12.2022 в рамках федерального проекта реализуется мероприятие «Содействие в подготовке высококвалифицированных кадров для цифровой экономики». Ожидаемый результат реализации мероприятия за 2022 год (согласно СДП на 2022 год от 26.12.2022): обучить цифровым компетенциям за 2022 год не менее 67 государственных гражданских или муниципальных служащих, либо сотрудников подведомственных учреждений. Провести не менее двух информационных кампаний, популяризирующих цифровые компетенции среди жителей Ленинградской области.

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2022 год мероприятие выполнено.

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы за 2022 год:

- В рамках мероприятия «Содействие в подготовке высококвалифицированных кадров для цифровой экономики» проведены мероприятия, направленные на привлечение сотрудников Администрации Ленинградской области к обучению компетенциям цифровой экономики (направлены запросы, составлены списки, забронированы места на потоках). В результате зачислены и прошли обучение цифровым компетенциям 78 сотрудников, что составляет 116% от планового показателя (67).

- Проведено 4 информационных кампании, популяризирующие цифровые компетенции среди жителей Ленинградской области.

Согласно письму Комитета ЭРиИД ЛО от 14.04.2023 № ИСХ-02.2-3224/2023 достижение значений показателя «Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно, чел.» данного федерального (регионального) проекта в 2022 году составило:

план – 67 чел.,
факт – 78 чел.

Реализация проекта в 2023 году

Согласно плану реализации государственной программы в 2022 - 2025 годах (Приложение 3 к государственной программе), финансирование данного федерального проекта на 2023 год не предусмотрено.

Согласно сводному детальному плану на 2023 год от 20.02.2023 мероприятия в 2023 году также не предусмотрены.

Согласно приложению 3 к государственной программе (в ред. от 29.06.2023) для федерального проекта исключены 2023 и 2024 годы реализации (остался только 2022 год).

1.4) Федеральный проект «Цифровые технологии»

Согласно пункту 3.3 информации о проектах и комплексах процессных мероприятий подпрограммы 1 в целях повышения качества пространственного развития и инвестиционной привлекательности Ленинградской области реализуется федеральный проект «Цифровые технологии», предусматривающий содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ленинградской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта.

Согласно планам реализации государственной программы в 2022 - 2024 и в 2022 - 2025 годах финансирование федерального проекта «Цифровые технологии» не предусмотрено.

Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области № 071-2019-D5001-52 заключено 17.07.2019.

Согласно пункту 1.1 раздела I «Общие положения» данного соглашения его предметом является организация взаимодействия сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Ленинградской области и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Ленинградской области.

Согласно пункту 3.1 раздела III «Срок действия Соглашения» соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2021.

Дополнительным соглашением к соглашению о реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области № 071-2019-D5001-52/2 от 17.12.2021 срок действия соглашения продлен до 31.12.2024.

В разделе 1 «Основные положения» паспорта регионального проекта указана дата начала и окончания регионального проекта с 01.07.2019 по 31.12.2024.

Согласно разделу 4 «Результаты регионального проекта» паспорта регионального проекта «Цифровые технологии (Ленинградская область)» установлены результаты регионального проекта на 2022 и 2023 годы. Согласно Отчету о ходе реализации регионального проекта на 31.12.2022 его реализация характеризуется следующими данными:

Таблица 46

Наименование результата / единица измерения. Характеристика результата	Значение
Задача 1. Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ленинградской области	
1.2. Содействие в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Ленинградской области / штука. План: Информационная кампания о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Ленинградской области Российской Федерации.	
2022 год – план.	1
2022 год – факт: 1.4. Содействие в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Ленинградской области. Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: перечень. Отклонения отсутствуют.	1
2023 год – план.	-
1.3. Содействие в доведении информации о программах возмещения Российским фондом развития информационных технологий, выступающим оператором меры поддержки, недополученных доходов правообладателей от предоставления российского облачного программного обеспечения субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП) по льготной цене / усл. ед. План: Содействие в доведении информации о программах возмещения Российским фондом развития информационных технологий, выступающим оператором меры поддержки, недополученных доходов правообладателей от предоставления российского облачного программного обеспечения СМиСП по льготной цене.	
2022 год – план.	1
2022 год – факт: 1.7. Содействие в доведении информации о программах возмещения Российским фондом развития информационных технологий, выступающим оператором меры поддержки, недополученных доходов правообладателей от предоставления российского облачного программного обеспечения субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП) по льготной цене / усл. ед. Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: перечень. Отклонения отсутствуют.	1
2023 год – план.	-
1.4. Информационное взаимодействие с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки / штука. План: Информационное взаимодействие с АЭР ЛО в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки.	
2022 год – план.	1
2022 год – факт: 1.2. Информационное взаимодействие с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки. Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: перечень. Отклонения отсутствуют.	1
2023 год – план.	-

Наименование результата / единица измерения. Характеристика результата	Значение
1.5. Оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Ленинградской области / штука. План: Оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Ленинградской области.	
2022 год – план.	1
2022 год – факт. 1.1. Оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Ленинградской области. Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: перечень. Отклонения отсутствуют.	1
2023 год – план.	-
3. Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ленинградской области.	
3.1. Содействие в доведении информации о программах акселерации проектов по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Ленинградской области / штука. План: Содействие в доведении информации о программах акселерации проектов по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Ленинградской области.	
2022 год – план.	1
2022 год – факт. 1.3. Содействие в доведении информации о программах акселерации проектов по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Ленинградской области / штука. Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: перечень. Отклонения отсутствуют.	1
2023 год – план.	-
3.3. Содействие в доведении информации о программах льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий организациями, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2019 № 1598 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий» / усл. ед. План: Содействие в доведении информации о программах льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий организациями, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2019 № 1598 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий».	
2022 год – план.	1
2022 год – факт. 1.6. Содействие в доведении информации о программах льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий организациями, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2019 № 1598 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий». Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: перечень. Отклонения отсутствуют.	1
2023 год – план.	-
3.4. Проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Ленинградской области / усл. ед.	
2022 год – план.	-
2023 год – план. Региональный результат во исполнение п. 2.2.8.7 Соглашения от 17.07.2019 № 071-2019-D5001-5211.12.2020 (в ред. соглашения от 11.12.2020 № 071-2019-D5001-52/1). Обеспечение реализации направлений: 2.2.8.7.1 - размещение новостных материалов о действующих конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов; 2.2.8.7.2 - размещение информационных материалов о действующих мерах государственной	1

Наименование результата / единица измерения. Характеристика результата	Значение
поддержки на официальных региональных порталах, сайтах высших органов исполнительной власти Субъектов и / или ответственных за цифровое развитие профильных органов исполнительной власти в Субъектах, а также публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из соответствующих Субъектов; 2.2.8.7.3 - публикация актуальных новостных и графических материалов о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах профильных органов исполнительной власти Субъектов (при наличии).	
3.6. Содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Ленинградской области/ штука. План: Содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Ленинградской области.	
2022 год – план.	1
2022 год – факт: 1.5. Содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Ленинградской области. Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: перечень. Отклонения отсутствуют.	1
2023 год – план.	-
3.7. Содействие в доведении информации об инструментах государственной поддержки ускорения цифровой трансформации компаний отраслей экономики, а также методических рекомендациях по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием / усл. ед. План: Содействие в доведении информации об инструментах государственной поддержки ускорения цифровой трансформации компаний отраслей экономики, а также методических рекомендациях по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием.	
2022 год – план.	1
2022 год – факт: Содействие в доведении информации об инструментах государственной поддержки ускорения цифровой трансформации компаний отраслей экономики, а также методических рекомендациях по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием / усл. ед. Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: перечень. Отклонения отсутствуют.	1
2023 год – план.	-
3.9. Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ленинградской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта / усл. ед.	
2022 год – план.	-
2023 год – план. Региональный результат во исполнение п. 2.2.8.6 Соглашения от 17.07.2019 № 071-2019-D5001-5211.12.2020 (в ред. соглашения от 11.12.2020 № 071-2019-D5001-52/1). Обеспечивает направления работы: 2.2.8.6.1. Организацию информационного взаимодействия с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки; 2.2.8.6.2. Оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Субъекта; 2.2.8.6.3. Оказание содействия в доведении информации о программах до заинтересованных организаций, расположенных на территории Субъекта, в том числе: - льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий организациями, предусмотренного	1

Наименование результата / единица измерения. Характеристика результата	Значение
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2019 № 1598 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий»; - акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Субъекта; - возмещении Российским фондом развития информационных технологий, выступающим оператором меры поддержки, недополученных доходов правообладателей от предоставления российского облачного программного обеспечения СМиСП по льготной цене; - инструментах государственной поддержки ускорения цифровой трансформации компаний отраслей экономики, а также методических рекомендациях по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием; - иных мерах государственной поддержки; 2.2.8.6.4. Оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Субъекта Российской Федерации; 2.2.8.6.5. Оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Субъекта. 2.2.8.6.6. Оказание содействия в доведении информации о мере государственной поддержки, реализуемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1031 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения», до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и СМиСП, расположенных на территории Субъекта.	

1.4.1. Содействие в создании условий для развития и внедрения цифровых технологий в приоритетных отраслях экономики, социальной сферы, системе органов государственной власти и местного самоуправления Ленинградской области.

Исполнение структурного элемента за 2022 год

Согласно сводному детальному плану на 2022 год от 26.12.2022:

- В рамках федерального проекта реализуется структурный элемент «Содействие в создании условий для развития и внедрения цифровых технологий в приоритетных отраслях экономики, социальной сферы, системе органов государственной власти и местного самоуправления Ленинградской области» (Комитетом ЦР ЛО).

- Ожидаемый результат реализации за 2022 год: опубликовано не менее 7 пресс-релизов о мерах поддержки для создания условий развития и внедрения цифровых технологий.

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2022 год (пункт 1.4.1):

- финансирование не предусмотрено,
- опубликовано 32 пресс-релиза,
- доведена информация о проведении информационных совещаний по мерам поддержки,
- мероприятие выполнено.

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы за 2022 год:

- В рамках данного мероприятия на сайте Комитета ЦР ЛО опубликовано 32 пресс-релиза о мерах поддержки отрасли информационных технологий в Российской Федерации. На начало года планировалась публикация не менее 7 пресс-релизов, однако учитывая внешнеполитическую ситуацию и ориентацию Правительства Российской Федерации на развитие ИТ-отрасли, информирование о конкурсах и грантах участников отрасли увеличено до 32.

- Объявлены конкурсы на гранты на разработку программно-аппаратных комплексов для компаний-разработчиков от Российского фонда развития информационных технологий суммой до 500 млн руб., гранты до 20 млн руб. цифровым проектам-стартапам от Фонда содействия инновациям, гранты от 20 до 300 млн руб. на внедрение новых цифровых решений от Фонда Сколково.

- Для разработчиков из Ленинградской области на сайте Комитета ЦР ЛО предоставлялась информация о возможности участия в конкурсном отборе проектов «Код-Цифровые технологии». Размер гранта до 10 млн руб. К участию в конкурсе допускались как физические лица, так и организации - субъекты малого предпринимательства.

- Для информирования малых предприятий (вне зависимости от инновационности их деятельности), планирующих внедрение российских цифровых решений, в том числе с целью импортозамещения, на сайте Комитета ЦР ЛО размещалась информация об участии в конкурсном отборе проектов «Цифровизация- Цифровые технологии». Размер гранта составляет до 20 млн руб.

- Конкурсы «Код - Цифровые технологии» и «Цифровизация - Цифровые технологии» запущены Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика».

Исполнение за 1-е полугодие 2023 года

Согласно сводным детальным планам на 2023 год от 20.02.2023 (первоначальный) и от 09.06.2023 для данного мероприятия федерального проекта запланирован следующий ожидаемый результат реализации за 2023 год: опубликовано не менее 10 пресс-релизов о мерах поддержки для создания условий развития и внедрения цифровых технологий.

Согласно отчету о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года (пункт 1.3.1) финансирование мероприятия не предусмотрено.

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы на 01.07.2023 осуществлена информационная поддержка отечественных компаний, развивающих и внедряющих цифровые технологии на территории Ленинградской области. Опубликовано 7 пресс-релизов.

1.4.2. Содействие в создании «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок.

Согласно сводному детальному плану на 2022 год от 26.12.2022:

- В рамках федерального проекта реализуется структурный элемент «Содействие в создании «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок».

- Ожидаемый результат реализации за 2022 год: оказана консультационная поддержка и информационное сопровождение компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ленинградской области (не менее 2 консультаций).

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2022 год (пункт 1.4.2):

- финансирование не предусмотрено,
- оказана информационная поддержка компаний, внедряющих отечественное программное обеспечение,
- мероприятие выполнено.

В отчете о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года данный структурный элемент государственной программы не указан.

1.5) Федеральный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации»

1.5.1. Федеральный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации» (КЦСР 10 2 02 00000). Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий (КЦСР 10 2 02 R0280)

Исполнение за 2022 год

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (во всех редакциях) по КЦСР 10 2 02 R0280 (Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий) на 2022 год предусмотрены ассигнования в сумме 4 712,2 тыс. руб. (ГРБС - Комитет ЦР ЛО).

В отчете о реализации государственной программы за 2022 год (пункт 1.5.1, мероприятие «Модернизация ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально-значимых услуг (сервисов) в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов») указано:

- плановая сумма финансирования на 2022 год составляет 4 712,2 тыс. руб., в том числе:

Таблица 47, тыс. руб.	
Показатель	Сумма
Средства федерального бюджета	2 403,2
Средства областного бюджета	2 309,0
Итого	4 712,2

- мероприятие не выполнено.

В отчете о реализации государственной программы за 2022 год приведены следующие пояснения:

- В целях реализации соглашения 17.11.2022 опубликованная закупка на выполнение работ по развитию Государственной информационной системы Ленинградской области АИС «Социальная защита Ленинградской области» признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок на участие.

- Учитывая длительность проведения конкурентных процедур и сроки выполнения работ, объявление повторной процедуры в 2022 году не представлялось возможным, в связи с чем, Губернатором Ленинградской области направлено в Минцифры России инициативное письмо от 13.12.2022 № 004-1688/2022 о расторжении соглашения.

- 29.12.2022 заключено дополнительное соглашение № 071-09-2022-035/2 о расторжении соглашения. Ассигнования федерального бюджета уменьшены, средства софинансирования перераспределены в резервный фонд Правительства Ленинградской области.

Исполнение за 1-е полугодие 2023 года

Согласно аналитической записке об итогах исполнения областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года (представлена в КСП ЛО в пакете документов к постановлению Правительства Ленинградской области от 21.08.2023 № 574 «Об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года», стр. 125 - 134):

- Расходы, запланированные в общей сумме 4 358,3 тыс. руб. на реализацию федерального проекта «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации», не исполнены.

- Заключено соглашение с Минцифры России на уменьшение объемов финансирования на поддержку региональных проектов в сфере ИТ, бюджетные ассигнования будут уменьшены при очередном внесении изменений в областной закон от 19.12.2022 № 151-оз.

В отчете о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года (пункт 1.4.1, мероприятие «Модернизация ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально-значимых услуг (сервисов) в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов») указано следующее:

- плановая сумма финансирования на 2023 год составляет 4 358,3 тыс. руб., в том числе:

Таблица 48, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Средства федерального бюджета	2 222,7
Средства областного бюджета	2 135,6
Итого	4 358,3

- Проект не реализуется, соглашение с Минцифры России расторгнуто в декабре 2022 года, ожидается внесение изменений в федеральный бюджет, предусматривающее уменьшение ассигнований на реализацию проекта, после чего средства софинансирования из регионального бюджета также будут уменьшены в рамках уточнения сводной бюджетной росписи. В дальнейшем реализация проекта не планируется.

1.6) Приоритетный проект «Поквартирная карта Ленинградской области»

1.6.1. Приоритетный проект «Поквартирная карта Ленинградской области» (КЦСР 10 6 08 00000). Мероприятия по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг (КЦСР 10 6 08 14630)

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз по КЦСР 10 6 08 14630 на 2022 год предусмотрены ассигнования в следующих суммах (ГРБС - Комитет ЭРиИД ЛО):

- в первоначальной редакции – 35 414 тыс. руб.,
- в редакции от 07.10.2022 - 31 905,6 тыс. руб.

В отчете о реализации государственной программы за 2022 год отражена следующая информация о реализации мероприятия (пункт 1.6.1. Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта «Поквартирная карта Ленинградской области»):

- плановая сумма финансирования и исполнение составляют 31 905,6 тыс. руб.,
- в отчетном периоде зарегистрировано 20 721 обращений заявителей (количество принятых запросов заявителей о предоставлении сведений о поквартирном учете),
- мероприятие выполнено.

В отчете о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года (пункт 1.5.1) указано следующее:

- плановая сумма финансирования на 2023 год составляет 35 414 тыс. руб.
- исполнено – 2 040,7 тыс. руб.,
- в отчетном периоде зарегистрировано 18 670 обращений заявителей (количество принятых запросов заявителей о предоставлении сведений о поквартирном учете).

1.7) Приоритетный проект «Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области»

1.7.1. Создание, развитие и обеспечение функционирования государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИС ОГД, КЦСР 10 6 09 15230)

В отчете о реализации государственной программы за 2022 год в пункте 1.7.1 отражена следующая информация о реализации мероприятия:

- обеспечено бесперебойное функционирование (план – 2 244,3 тыс. руб., факт – 2 243,1 тыс. руб.), мероприятие в 2022 году выполнено,
- количество муниципальных районов (городских округов), в которых внедрена ГИС ОГД - 18 (план – 9 500 тыс. руб., факт - 931,1 тыс. руб.), мероприятие в 2022 году не выполнено.

В Пояснительной записке к отчету о реализации государственной программы за 2022 год указано, что в рамках заключенного государственного контракта обеспечено бесперебойное функционирование системы. Заключен государственный контракт на развитие ГИСОГД, по которому выполняются работы по выделению подсистемы ГИСОГД в отдельную систему, интеграции с двумя системами ОМСУ, развитие процедур поиска документов и механизмов работы с ними, развитие публичного портала, а также обеспечения информационного взаимодействия ГИСОГД с Единой информационной системе жилищного строительства. Выполнены работы в части выделения подсистемы ГИСОГД в отдельную систему. Исполнитель по государственному контракту не сдал в срок работы по 2 и 3 этапу. Выполнение работ перенесено на 2023 год.

В отчете о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 год информация о реализации мероприятия отражена в пунктах 1.6 и 1.6.1, в том числе:

Таблица 49, тыс. руб.

Показатель	План	Оплачено	Выполнено
1.6. Приоритетный проект «Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области»	16 479,9	1 479,3	0,0
1.6.1. Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности:	16 479,9	1 479,3	0,0
Обеспечено бесперебойное функционирование	3 000,0	1 479,3	0,0
Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию ГИСОГД ЛО в части создания модуля интеграции системы с ГИСОГД РФ и первоначальной загрузки метаданных. Ведутся работы по разработке функционала передачи и проведения регулярной актуализации данных, сведений, документов и материалов, передаваемых в ГИСОГД РФ	13 479,9	0,0	0,0

1.8) Приоритетный проект «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением»

1.8.1. Создание, развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры пространственных данных Ленинградской области (КЦСР 10 6 05 13220)

Исполнение за 2022 год

В отчете о реализации государственной программы за 2022 год информация о реализации мероприятия отражена в пунктах 1.8 «Приоритетный проект «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением» и 1.8.1 «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением» (план – 199 645,9 тыс. руб., исполнено – 199 502,8 тыс. руб.) - выполнены работы по созданию слоев электронных цифровых карт территории восьми муниципальных образований Ленинградской области с высоким пространственным разрешением. Мероприятие выполнено.

Исполнение за 1-е полугодие 2023 года

Согласно аналитической записке об итогах исполнения областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года (представлена в КСП ЛО в пакете документов к постановлению Правительства Ленинградской области от 21.08.2023 № 574 «Об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года»):

- Расходы, запланированные в общей сумме 85 062,2 тыс. руб. на реализацию приоритетного проекта «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением», не исполнены.

- Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию государственной информационной системы «Фонд пространственных данных Ленинградской области» в части создания слоя с цифровой картографической основой масштаба 1:2000 земель лесного фонда Волосовского, Бокситогорского, Тихвинского, Лужского, Лодейнопольского и Подпорожского районов Ленинградской области.

- Причина отклонения от плана - поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенного государственного контракта.

В отчете о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года (пункт 1.7.1) указано, что осуществляется полноцветная цифровая аэрофотосъемка для создания ортофотопланов масштаба 1:2000 земель лесного фонда, озер, болот и рек части районов Бокситогорского, Тихвинского, Лужского и Подпорожского районов Ленинградской области

1.9) Приоритетные проекты «Технологическая централизация учета» и «Эффективный учет и анализ потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области»

1.9.1. Приоритетный проект «Технологическая централизация учета». Создание и развитие подсистем информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области», обеспечивающих ведение бюджетного (бухгалтерского) учета

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) на реализацию данного проекта на 2022 год ассигнования не предусмотрены.

В отчете о реализации государственной программы за 2022 год (пункт 1.9.1) указано, что мероприятие выполнено - обеспечено осуществление автоматизированного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности органов исполнительной власти в подсистеме бюджетного учета учреждений, государственных учреждений в подсистеме бюджетного учета учреждений и подсистеме оплаты труда информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области» на единой централизованной информационной платформе на базе облачных технологий автоматизации. Заседанием организационного штаба от 04.10.2022 принято решение о закрытии приоритетного проекта (протокол № 30).

1.9.2. Приоритетный проект «Эффективный учет и анализ потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области». Исполнение за 1-е полугодие 2023 года

Согласно аналитической записке об итогах исполнения областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года (представлена в КСП ЛО в пакете документов к постановлению Правительства Ленинградской области от 21.08.2023 № 574 «Об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года»):

- Расходы, запланированные в общей сумме 4 680 тыс. руб. на реализацию приоритетного проекта «Эффективный учет и анализ потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области», не исполнены.

- Причина отклонение от плана - отсутствие технических требований на развитие РГИС ЖКХ от функционального заказчика.

В отчете о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года (пункт 1.8.1) указано, что подготовлено техническое задание, проходит согласование с функциональным заказчиком.

4.2. Анализ созданных и эксплуатируемых государственных информационных систем в рамках государственной программы

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Федеральный закон № 149-ФЗ) определяет информационную систему (далее – ИС) как совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств.

Часть 1 статьи 13 Федерального закона № 149-ФЗ определяет государственные информационные системы (далее – ГИС) как федеральные ИС и региональные ИС, созданные на основании соответственно федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, на основании правовых актов государственных органов.

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона № 149-ФЗ определены следующие цели создания ГИС:

- реализация полномочий государственных органов;
- обеспечение обмена информацией между государственными органами;
- иные цели, установленные федеральными законами.

Также действующее законодательство¹ определяет иные случаи обязательного отнесения к ГИС:

¹ Пункт 4 статьи 11 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
часть 4 статьи 14 Федерального закона № 149-ФЗ;
пункт 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 1187-р;
пункт 6 Требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам, необходимым для размещения информации государственными органами и органами местного самоуправления в сети «Интернет» в форме открытых данных, а также для обеспечения ее использования, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 27.06.2013 № 149;
пункт 1 Требований о защите информации, содержащейся в информационных системах общего пользования, утвержденных приказом ФСБ России № 416, ФСТЭК России № 489 от 31.08.2010;

ИС, в составе которых ведется один или несколько государственных информационных ресурсов, формируемых на основе статистической и иной документированной информации, предоставляемой в государственный орган гражданами (физическими лицами), организациями, государственными органами, органами местного самоуправления;

ИС, используемых в качестве (либо в целях обеспечения функционирования) официального сайта (портала) или источника общедоступной информации о деятельности государственных органов либо выделенного сайта (портала) открытых данных государственного органа.

Согласно статье 14 Федерального закона № 149-ФЗ если иное не установлено решением о создании ГИС, функции ее оператора¹ осуществляются заказчиком, заключившим государственный контракт на создание такой информационной системы. При этом ввод ГИС в эксплуатацию осуществляется в порядке, установленном указанным заказчиком.

Информация, содержащаяся в ГИС, а также иные имеющиеся в распоряжении государственных органов сведения и документы являются государственными информационными ресурсами. Информация, содержащаяся в государственных информационных системах, является официальной. Государственные органы, определенные в соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим функционирование ГИС, обязаны обеспечить достоверность и актуальность информации, содержащейся в данной ИС, доступ к указанной информации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, а также защиту указанной информации от неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий.

Правительство Российской Федерации утверждает требования к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации ГИС, дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации, включающие в себя перечень, содержание и сроки реализации этапов мероприятий по созданию, развитию, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и выводу из эксплуатации государственных информационных систем, дальнейшему хранению содержащейся в их базах данных информации.

В соответствии со статьей 3 областного закона от 18.07.2016 № 60-оз «О государственных информационных системах Ленинградской области» (далее – областной закон № 60-оз) ГИС ЛО создаются, модернизируются и развиваются на основании областных законов и иных правовых актов Ленинградской области в целях реализации полномочий государственных органов Ленинградской области, обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, обеспечения обмена информацией между этими органами, а также в иных установленных федеральными законами целях.

пункт 1 Требований по обеспечению целостности, устойчивости функционирования и безопасности информационных систем общего пользования, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 25.08.2009 № 104.

¹ Оператор информационной системы - гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных.

Решения о создании, модернизации и развитии органами исполнительной власти Ленинградской области ГИС ЛО принимаются в порядке, устанавливаемом Правительством Ленинградской области.

ГИС ЛО регистрируются в Едином реестре ГИС ЛО. Информация, содержащаяся в ГИС ЛО, а также иные, имеющиеся в распоряжении органов государственной власти Ленинградской области, иных государственных органов Ленинградской области сведения и документы являются государственными информационными ресурсами Ленинградской области. Государственные информационные ресурсы Ленинградской области регистрируются в Едином реестре ГИС ЛО.

Согласно пункту 4.3 Порядка регистрации в едином реестре государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области, ведения единого реестра и исключения из единого реестра¹ (далее – Порядок № 623), порядок ввода в эксплуатацию государственных информационных ресурсов, ГИС ЛО и вывод их из эксплуатации осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации» (далее – Постановление № 676).

В соответствии с Постановлением № 676 основанием для ввода системы (очереди системы) в эксплуатацию является правовой акт государственного органа о вводе системы (очереди системы) в эксплуатацию, определяющий перечень мероприятий по обеспечению ввода системы (очереди системы) в эксплуатацию и устанавливающий срок начала эксплуатации. Правовой акт государственного органа о вводе системы (очереди системы) в эксплуатацию включает в числе прочих:

1) мероприятия по разработке и утверждению организационно-распорядительных документов, определяющих мероприятия по защите информации в ходе эксплуатации системы, разработка которых предусмотрена нормативными правовыми актами и методическими документами федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, а также национальными стандартами в области защиты информации;

2) мероприятия по аттестации системы по требованиям защиты информации, в результате которых в установленных законодательством Российской Федерации случаях подтверждается соответствие защиты информации, содержащейся в системе, требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, а в случае, если они были проведены на

¹ Утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 27.12.2017 № 623.

этапе приемочных испытаний системы, - сведения о полученном аттестате соответствия требованиям безопасности информации.

Основаниями для создания системы являются:

обязанность государственного органа по созданию системы, предусмотренная нормативными правовыми актами;

обязанность уполномоченной организации по созданию системы, предусмотренная федеральным законом;

решение государственного органа о создании системы с целью обеспечения реализации возложенных на него полномочий;

решение Правительства Российской Федерации о реализации проекта государственно-частного партнерства;

решение высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации о реализации проекта государственно-частного партнерства, если публичным партнером является субъект Российской Федерации либо планируется проведение совместного конкурса с участием субъекта Российской Федерации (за исключением случаев проведения совместного конкурса с участием Российской Федерации);

решение Правительства Российской Федерации о заключении концессионного соглашения;

решение высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации о заключении концессионного соглашения, если концедентом является субъект Российской Федерации.

При реализации мероприятий по созданию, развитию, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и выводу из эксплуатации систем и дальнейшему хранению содержащейся в их базах данных информации должны выполняться:

а) требования о защите информации, содержащейся в системах, устанавливаемые федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, в пределах их полномочий;

б) требования к организации и мерам защиты информации, содержащейся в системе;

в) требования о защите персональных данных, предусмотренные частью 3 статьи 19 Федерального закона «О персональных данных» (в случае наличия в системе персональных данных).

В целях выполнения требований о защите информации государственные органы, определенные в соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим функционирование системы, определяют требования к защите информации, содержащейся в системе государственного органа, уполномоченной организации, для чего осуществляют:

а) определение информации, подлежащей защите от неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации;

б) анализ нормативных правовых актов, методических документов и национальных стандартов, которым должна соответствовать система;

в) классификацию системы в соответствии с требованиями о защите информации;

г) определение угроз безопасности информации, реализация которых может привести к нарушению безопасности информации в системе, и разработку на их основе модели угроз безопасности информации;

д) определение требований к информационной системе (подсистеме) защиты информации, содержащейся в системе.

Эксплуатация ИС не допускается в случаях¹:

а) невыполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о защите информации, включая отсутствие действующего аттестата соответствия системы требованиям безопасности информации;

б) отсутствие в реестре территориального размещения объектов контроля, предусмотренном Правилами осуществления контроля за размещением технических средств информационных систем, используемых государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, на территории Российской Федерации, сведений о размещении технических средств информационной системы на территории Российской Федерации;

в) невыполнение требований к порядку ввода системы в эксплуатацию, выявленных в ходе осуществления контроля в соответствии с Правилами осуществления контроля за соблюдением требований к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации;

г) отсутствие надлежащего оформления прав на использование компонентов системы, являющихся объектами интеллектуальной собственности.

Согласно информации, представленной Комитетом ЦР ЛО², по итогам проведенной в 2021 году инвентаризации ИТ-ресурсов Ленинградской области было выявлено 67 объектов: 4 центра обработки данных Ленинградской области и 63 ГИС ЛО. По результатам инвентаризации была осуществлена аттестация 42 ГИС ЛО, содержащих информацию ограниченного доступа, закуплены средства защиты информации в количестве 189 штук, а также осуществлены закупочные процедуры оборудования и программного обеспечения в центры обработки данных в период с 2021 по 2023 годы в количестве 218 штук и проведена регистрация интеллектуальных прав на 18 объектов (ГИС и их компонентов). Работа по регистрации интеллектуальных прав на ГИС продолжается.

¹ Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 675.

² Письмо исх. № 22-исх-04-17-3417/2023 от 01.11.2023.

Исходя из данных Комитета ЦР ЛО¹ по состоянию на 01.11.2023 регистрация интеллектуальных прав проведена в отношении 13 ГИС ЛО (29 объектов с учетом их компонентов).

При этом, КСП ЛО обращает внимание, что в соответствии с Постановлением № 676 эксплуатация ИС не допускается в случае отсутствия надлежащего оформления прав на использование компонентов системы, являющихся объектами интеллектуальной собственности.

В Едином реестре ГИС ЛО в настоящее время числится 70 ГИС ЛО со статусом «Сопровождение» и «Развитие». Согласно Единому реестру ГИС ЛО владельцами указанных ГИС ЛО являются 24 органа исполнительной власти (подведомственных учреждения), операторами указанных ГИС ЛО являются 48 органов исполнительной власти (подведомственных учреждения) и ООО «Региональный навигационно-информационный центр по Ленинградской области» (в части Региональной информационно-навигационной системы Ленинградской области).

Общедоступную информацию содержат 29 ГИС ЛО, информацию ограниченного доступа – 41 ГИС ЛО (по данным Комитета ЦР ЛО по состоянию на 13.12.2022 – 37 ГИС ЛО).

В отношении 13 ГИС ЛО в Едином реестре ГИС ЛО отсутствуют реквизиты решения о создании ГИС ЛО.

В рамках государственной программы осуществляется развитие и сопровождение 39 ГИС ЛО, владельцем основной части которых по данным Единого реестра ГИС ЛО является ГКУ ЛО «ОЭП» (66,7% или 26 ГИС ЛО).

С учетом информации, отраженной в отчетах о реализации государственной программы, а также в Единой информационной системе в сфере закупок, по расчетам КСП ЛО расходы средств областного бюджета на сопровождение и развитие ГИС ЛО в рамках государственной программы за период с 2020 по 2022 годы составили 1 798,3 млн руб. (в 2020 году – 582,3 млн руб., в 2021 году – 658,9 млн руб., в 2022 году – 557,1 млн руб.).

Наибольшую долю в расходах на развитие и сопровождение ГИС ЛО в рамках государственной программы за период с 2020 по 2022 годы составили расходы на следующие ГИС ЛО:

- «Управление бюджетным процессом Ленинградской области» (17,4%);
- «Цифровая платформа «Госуслуги», а также «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области», «Автоматизированная информационная система «Межведомственное электронное взаимодействие в Ленинградской области», «Автоматизированной информационной системы обеспечения деятельности многофункциональных центров Ленинградской области» (14,7%);
- «Современное образование Ленинградской области» (14,1%);
- «Государственный заказ Ленинградской области» (7,6%);
- «Автоматизированная информационная система управления имуществом Ленинградской области» (6,2%).

¹ Письмо исх. № 22-исх-04-20-3821/2023 от 06.12.2023.

Сведения о ГИС ЛО, отраженные в Едином реестре ГИС ЛО, представлены в приложении № 5 к настоящему заключению.

Согласно информации из Единого реестра ГИС ЛО выведены из эксплуатации следующие информационные системы:

- «Автоматизированная информационная система для обеспечения оказания государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов единого федерального образца»;
- «Автоматизированная информационная система «Мониторинг, анализ и прогнозирование развития сферы культуры»;
- «Автоматизированная информационная система «Социальные услуги»;
- «Автоматизированная информационная система «Электронный Детский Сад»;
- «Портал «Народная экспертиза Ленинградской области»;
- «Единая государственная информационная система, позволяющая осуществить электронный документооборот по вопросам ветеринарии со всеми подразделениями учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области»;
- «Многоуровневая автоматизированная интеграционная система ЗАГС».

Необходимо отметить, что согласно отчетам о реализации государственной программы за период с 2019 по 2022 годы имели место случаи невыполнения запланированных мероприятий по созданию, развитию и сопровождению информационных систем, в основном в связи с отсутствием заключенных государственных контрактов ввиду длительных сроков согласования функциональными заказчиками технических заданий и отсутствия заявок на участие в конкурсных процедурах, а также невыполнением в полном объеме обязательств в рамках заключенных государственных контрактов.

Так, в 2022 году не выполнены мероприятия по:

- развитию информационно-аналитической системы управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области в связи с нарушением сроков выполнения работ со стороны исполнителя в рамках государственного контракта от 01.07.2022 № 69888;
- развитию автоматизированной информационной системы ведения регионального государственного строительного надзора Ленинградской области в связи с отсутствием приемки оказанных услуг (выполненных работ) со стороны функционального заказчика при наличии положительной экспертизы о соответствии результатов выполненных работ (оказанных услуг) техническому заданию в рамках государственного контракта от 12.08.2021 № 45424;
- по развитию информационной системы управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области в связи с нарушением сроков выполнения работ со стороны исполнителя в рамках государственного контракта от 31.10.2022 № 6677;
- по развитию автоматизированного комплекса оценки профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти и аппаратах мировых судей Ленинградской области (АК «Конкурс-кадры») в связи с нарушением

сроков выполнения работ со стороны исполнителя в рамках государственного контракта от 20.10.2022 № 5688;

- по развитию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области в связи с нарушением сроков выполнения работ со стороны исполнителя в рамках государственного контракта от 01.07.2022 № 3933;

- по развитию информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области» в связи с нарушением сроков выполнения работ со стороны исполнителя в рамках государственного контракта от 13.09.2022 № 22000052;

- по развитию автоматизированной информационной системы анализа информации в целях предотвращения конфликта интересов в связи с необходимостью выполнения работ по переносу баз данных личных дел госслужащих в целевой центр обработки данных.

Счетная палата Российской Федерации в Отчете о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка текущего состояния федеральных государственных информационных систем с точки зрения перспектив цифровизации государственного управления» отмечает, что подход, при котором для отдельных процессов или для решения отдельных задач создаются обособленные автоматизированные системы, принято называть «лоскутной» автоматизацией. Эксплуатация и развитие автоматизированных систем, построенных по такому принципу, требуют постоянного участия либо регулярного привлечения специалистов по все большему количеству технологий, что значительно затрудняет синхронизацию планов по развитию взаимосвязанных ГИС и негативно сказывается на совокупных затратах на жизненный цикл подобных систем, создает риски невозможности его продолжения в случае утраты отдельными технологиями актуальности. Таким образом, «лоскутная» автоматизация в определенный момент времени не только перестает способствовать повышению эффективности деятельности организации, но и становится сдерживающим, блокирующим фактором ее дальнейшего повышения.

При «лоскутной» информатизации бюджетные средства тратятся отдельными государственными органами на создание либо развитие (преимущественно экстенсивное) слабо согласованных друг с другом ИС, усугубляя выраженную информационную раздробленность на межведомственном уровне и одновременно кратно увеличивая расходы на жизненный цикл информационных систем.

С 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1674 был запущен эксперимент по созданию и внедрению единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех» (далее – платформа «ГосТех»), целями которого являются:

- 1) переход от создания новых ГИС «с нуля» к их созданию в виде совокупности максимально типизированных сервисов, функционирующих на едином технологическом стеке (комплексе платформенных решений), с обеспечением полностью цифрового бесшовного «клиентского пути»

(процессов оказания государством услуг гражданам и бизнесу) и исключением возможности создания в составе новых ГИС типовых компонентов, функциональность которых дублируется с ранее созданными;

2) децентрализация архитектуры ГИС наряду с отвязкой технологических решений от конкретных производителей оборудования;

3) переход от «лоскутной» автоматизации к построению сквозных цифровых процессов, подразумевая: реинжиниринг (редизайн) процессов на основе жизненных потребностей граждан; анализ наборов данных, содержащихся в ГИС, на предмет возможности их повторного использования при создании новых или развитии существующих ГИС.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2022 № 2338 утверждено Положение о единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех». В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16.12.2022 № 2338 исполнительным органам субъектов Российской Федерации необходимо руководствоваться указанным положением при осуществлении мероприятий по созданию, развитию и эксплуатации государственных информационных систем на платформе «ГосТех».

Как уже было отмечено, Комитет ЦР ЛО не указал перспективы использования государственными органами Ленинградской области (их подведомственными учреждениями) государственных облачных сервисов и инфраструктуры (в том числе не указал какие цифровые платформы и облачные сервисы используются в настоящее время государственными органами Ленинградской области (их подведомственными учреждениями)).

Вместе с тем, согласно информации, отраженной на сайте Комитета ЦР ЛО¹:

Ленинградская область вошла в число пилотных регионов – участников федерального проекта по переводу региональных цифровых решений в сфере ЖКХ на платформу «Гостех»;

переход на «Гостех» позволит более оперативно проводить цифровую трансформацию по единым стандартам для обеспечения высокого качества новых сервисов для граждан и бизнеса;

в Ленинградской области работа по переводу госсервисов на платформу «Гостех» уже ведется, все региональные информационные системы развиваются и модернизируются в соответствии с требованиями платформы «Гостех» и разработанной дорожной картой.

В целях выявления ГИС ЛО, объединение которых возможно в платформенные решения, КСП ЛО рекомендует обеспечить проведение сквозной и объективной оценки степени (качества) цифровизации всех процессов и задач государственного управления на основании сведений,

¹ <https://ksi.lenobl.ru/ru/news/66737/>.

содержащихся в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области¹.

Например, согласно Единому реестру ГИС ЛО система «Управление активами топливно-энергетического комплекса Ленинградской области» может быть использована для осуществления проведения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ленинградской области; разработки и реализации региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

При этом в Ленинградской области также функционирует ГИС ЛО «Региональная государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ленинградской области», целью которой согласно Единому реестру ГИС ЛО является формирование единого информационного пространства, содержащего информацию об исполнении требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ленинградской области.

Кроме того, в целях оценки потенциала развития ГИС ЛО или объединения в единые платформенные (межведомственные или комплексные) решения следует обеспечить проведение анализа данных, содержащихся в ГИС ЛО², в том числе качества описания состава и структур данных ГИС ЛО, степени систематизации и гармонизации составов и структур данных ГИС ЛО, с последующим формированием комплексных и последовательных мер по структурированию и последующему вовлечению всей совокупности данных в сферу государственного управления, устранению их разрозненности и несвязности³.

Комплексы процессных мероприятий в рамках подпрограммы 1

Согласно пункту 2 информации о проектах и комплексах процессных мероприятий подпрограммы 1 в целях повышения доступности и комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг, эффективности процессов государственного управления реализуются следующие комплексы процессных мероприятий:

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 30.06.2010 № 156 (ред. от 14.05.2019) «О формировании и ведении Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области».

² Согласно пункту 5.1 Порядка № 623 в состав Единого реестра ГИС ЛО входят также базы метаданных информационных ресурсов, информационных систем и классификаторов, а также справочно-информационные базы данных, содержащие законодательные, организационно-методические, инструктивно-распорядительные и иные документы по вопросам создания, функционирования, развития, учета и регистрации информационных ресурсов и информационных систем Ленинградской области в Российской Федерации и Ленинградской области.

³ Процесс своевременного принятия решений на основе данных и дальнейшего эффективного развития организаций, требует как понимания характеристик (свойств) информации, определяющих ее качество, так и способности правильно оценить и применить информацию, а также сделать заключение о качестве такой информации. Управленческие решения всегда напрямую зависят от доступности, количества и качества данных, их пригодности к обработке, анализу и соответствия предъявляемым к ним обязательным требованиям.

Таблица 50

Государственная программа (в ред. от 20.12.2022)	Государственная программа (в ред. от 29.06.2023)
2.1. Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления;	2.1. Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления»
обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГБУ ЛО «МФЦ») мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственного учреждения, осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния;	обеспечение деятельности ГБУ ЛО «МФЦ», мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственного учреждения, осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния;
проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию электронного правительства Ленинградской области, оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области;	проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию электронного правительства Ленинградской области, оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области;
проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществление координации мероприятий по повышению уровня знаний по процессному управлению, реинжиниринг процессов государственного управления;	осуществление координации мероприятий по повышению уровня знаний по процессному управлению, реинжиниринг процессов государственного управления;
содействие в проведении ремонта помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде. В рамках реализации мероприятия планируется организовать ремонт не менее 10 соответствующих помещений. Проведение ремонтных работ будет осуществляться за счет средств областного бюджета Ленинградской области путем предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат по ремонту помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, а также за счет прочих источников финансирования (абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 18.11.2022 № 832)	содействие в проведении ремонта помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде. В рамках реализации мероприятия планируется организовать ремонт не менее 10 соответствующих помещений. Проведение ремонтных работ будет осуществляться за счет средств областного бюджета Ленинградской области путем предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат по ремонту помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, а также за счет прочих источников финансирования (абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 18.11.2022 № 832)
2.2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области», предусматривающий обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области», а также обеспечение государственного казенного учреждения Ленинградской области «Оператор «электронного правительства».	2.2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области», предусматривающий обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области», а также обеспечение государственного казенного учреждения Ленинградской области «Оператор «электронного правительства».

1.10) Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления»

Исполнение комплекса процессных мероприятий (КЦСР 10 4 01 00000) за 2022 год (до 18.11.2022 - «Повышение качества и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления»)

Согласно плану реализации государственной программы в 2022 - 2024 годах (в первоначальной редакции) на комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления» (далее – комплекс процессных мероприятий 1) на 2022 год предусмотрено 1 393 848,8 тыс. руб., в том числе:

2 394,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

1 391 454 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 31.12.2022 (редакция государственной программы от 20.12.2022) финансирование увеличено на 79 476,6 тыс. руб. и составляет 1 473 325,4 тыс. руб., в том числе:

2 394,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

1 450 930,6 тыс. руб. – средства областного бюджета;

20 000 тыс. руб. – прочие источники.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в первоначальной редакции) на реализацию данного комплекса процессных мероприятий (КЦСР 10 4 01 00000) на 2022 год предусмотрены средства в сумме 1 393 848,8 тыс. руб., в областном законе от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022), а также СБР ЛО на 01.01.2023 на реализацию комплекса предусмотрено 1 453 325,4 тыс. руб. (увеличение на 59 476,6 тыс. руб.).

Таблица 51, тыс. руб.

Показатель *	Сумма
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 07.10.2022 (ЦСР 10 4 01 00000, ФБ + ОБ)	1 453 325,4
Приложение 3 к государственной программе в редакции от 20.12.2022 (ФБ + ОБ + При)	1 473 325,4
Сводный детальный план на 2022 год от 26.12.2022 (ОБ)	1 450 930,6
СБР на 01.01.2023 (ЦСР 10 4 01 00000, ФБ + ОБ)	1 453 325,4

* ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, При – прочие источники.

ГРБС участвующие в реализации комплекса процессных мероприятий 1: Комитет ЦР ЛО (252), Комитет по печати ЛО (976) и Комитет ЭРиИД ЛО (977).

Согласно областному закону от 21.12.2021 № 148-оз в рамках данного комплекса процессных данный в 2022 году реализуются следующие структурные элементы (коды ЦСР):

1) 10 4 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений;

2) 10 4 01 06090 Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение

затрат по ремонту помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде;

3) 10 4 01 10600 Мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг;

4) 10 4 01 13770 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений;

5) 10 4 01 14440 Мероприятия по внедрению процессного управления в Администрации Ленинградской области;

6) 10 4 01 15200 Обеспечение экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию электронного правительства;

7) 10 4 01 15210 Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию электронного правительства, оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области;

8) 10 4 01 59300 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Исполнение данного комплекса процессных мероприятий за 2022 год составило 1 452 515,1 тыс. руб. (согласно приложению 4 к государственной программе, а также областному закону от 18.07.2023 № 84-оз) или 98,6% (от 1 473 325,4 тыс. руб.), в том числе:

- 2 394,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 1 450 120,3 тыс. руб. – средства областного бюджета;

в том числе в разрезе ГРБС:

- Комитетом ЭРиИД ЛО (977) – 1 426 518,3 тыс. руб.;
- Комитетом ЦР ЛО (252) – 24 780,0 тыс. руб.;
- Комитетом по печати ЛО (976) – 1 216,8 тыс. руб.

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2022 год исполнение составило 1 472 515,1 тыс. руб. (больше на 20 000 тыс. руб., чем указано в государственной программе), в том числе:

- 2 394,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 1 450 120,3 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 20 000 тыс. руб. – прочие источники.

Информация о выполнении мероприятий согласно сводному детальному плану на 2022 год от 26.12.2022 и отчету о реализации государственной программы за 2022 год представлена в таблице (согласно отчету все мероприятия комплекса процессных мероприятий 1 выполнены):

Таблица 52, тыс. руб.

Наименование структурного элемента государственной программы. Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2022 год. Сведения о достигнутых результатах*			Сумма
1.10. Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления».			
План на 2022 год:			
	Источник	Сумма	1 473 325,4
	ФБ	2394,8	

Наименование структурного элемента государственной программы. Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2022 год. Сведения о достигнутых результатах*			Сумма
	ОБ	1450930,6	
	При	20000,0	
	Итого	1473325,4	
Объем бюджетных ассигнований на 2022 год согласно СДП - 1 450 930,6 тыс. руб.			
Факт за 2022 год:			1 472 515,1
Источник		Сумма	
ФБ		2394,8	
ОБ		1450120,3	
При		20000,0	
Итого		1472515,1	
1.10.1. Проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг.			
План на 2022 год (финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено).			0,0
Факт за 2022 год. В СБР ЛО на 2022 год распоряжением Правительства Ленинградской области от 23.08.2022 № 584-р внесены изменения, согласно которым финансирование мероприятия по проведению мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области исключено. Дальнейшее исполнение мероприятия не планируется.			0,0
1.10.2. Координация мероприятий по повышению уровня знаний по процессному управлению.			
План на 2022 год (финансирование мероприятия в 2022 году не предусмотрено).			0,0
Факт за 2022 год. В соответствии с поручением Губернатора Ленинградской области, средства, заложенные в бюджет на осуществление внедрения процессного управления в Администрации Ленинградской области, перераспределены на антикризисные мероприятия. Финансирование мероприятий по внедрению процессного управления в Администрации Ленинградской области в 2022 году не реализуется.			0,0
1.10.3. Реинжиниринг процессов государственного управления.			
План на 2022 год. Количество оптимизированных процессов государственного управления в органах исполнительной власти Ленинградской области / государственных (муниципальных) услуг - 20 ед.			0,0
Факт за 2022 год. В отчетном периоде проведен реинжиниринг 20 государственных (муниципальных) услуг Ленинградской области, подписаны дорожные карты.			0,0
1.10.4. Организация и проведение мероприятий в сфере информационных технологий, в том числе направленных на взаимодействие участников реализации Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления.			
План на 2022 год. Проведение не менее одного мероприятия, направленного на обеспечение экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию электронного правительства.			550,0
Факт за 2022 год. Проведена экспертно-аналитическая оценка документов, связанных с реализацией государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области».			550,0
1.10.5. Организация и проведение X Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-ИТ».			
План на 2022 год. Всероссийский форум «ПРОФ-ИТ» проведен.			24 230,0
Факт за 2022 год. В период с 03.10.2022 по 04.10.2022 проведен X Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-ИТ».			24 230,0
1.10.6. Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию «электронного правительства», оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области.			
План на 2022 год. Размещение информационно-разъяснительных материалов на единых платежных документах (квитанции ЖКХ), общим объемом не менее 10 800 000 экземпляров и на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».			1 216,8
Факт за 2022 год. Обеспечено размещение информационно-разъяснительных материалов на единых платежных документах (квитанции ЖКХ), общим объемом 2,1 млн экземпляров и на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».			1 216,8
1.10.7. Обеспечение деятельности ГБУ ЛО «МФЦ».			
План на 2022 год:			1 365 414,2

Наименование структурного элемента государственной программы. Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2022 год. Сведения о достигнутых результатах*			Сумма
	Источник	Сумма	
	ФБ	2394,8	
	ОБ	1363019,4	
	Итого	1365414,2	
Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг - 4 595 070 ед.			
Факт за 2022 год:			1 365 414,2
	Источник	Сумма	
	ФБ	2394,8	
	ОБ	1363019,4	
	Итого	1365414,2	
Количество услуг по предоставлению государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг – 4 861 274 ед.			
1.10.8. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений.			
План на 2022 год. Приобретение для обеспечения ГБУ ЛО «МФЦ» оборудования для функционирования МФЦ, в том числе МФУ и устройств VipNet Coordinator, мебели, бытовой техники, настольных ламп			41 914,4
Факт за 2022 год. Приобретено оборудование для функционирования МФЦ, в том числе МФУ и устройства VipNet Coordinator, мебель, бытовая техника, настольные лампы.			41 914,4
1.10.9. Содействие в проведении ремонта помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде.			
План на 2022 год. Предоставление субсидии одному получателю 40 000 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 20 000 тыс. руб., прочие источники – 20 000 тыс. руб.			40 000,0
Факт за 2022 год. 39 189,7 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 19 189,7 тыс. руб., прочие источники – 20 000 тыс. руб. По результатам проведения отбора (в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области № 882 от 02.12.2022) АО «Почта России» перечислены средства субсидии на возмещение затрат по ремонту помещений в размере 19 189,7 тыс. руб. В части прочих источников, финансирование мероприятия в размере 20 000 тыс. рублей подтверждено письмом АО «Почта России» от 30.11.2022 № МР78-06/19195.			39 189,7

* ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, ПрИ – прочие источники.

Следует отметить, что согласно приложению 4 (Сведения о фактических расходах на реализацию государственной программы) к государственной программе фактическое финансирование за счет прочих источников в 2022 году составило 0,0 тыс. руб.

Информация об отсутствии фактического финансирования государственной программы за счет прочих источников в 2022 году также подтверждается письмом Комитета ЭРиИД ЛО от 10.10.2023 № ИСХ-05.2-8671/2023 (запрос КСП ЛО от 28.09.2023 № 01-18-166/2023).

Информация об исполнении комплекса процессных мероприятий за 2022 год согласно областному закону от 18.07.2023 № 84-оз приведена в таблице:

Таблица 53, тыс. руб.

КБК (КЦСР. ВР. ПР)	ГРБС	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) и СБР ЛО на 01.01.2023	Областной закон от 18.07.2023 № 84-оз	% исполнения
10 4 01 00000 Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и оптимизация предоставления	252, 976, 977	1 453 325,4	1 452 515,1	99,9

КБК (КЦСР. ВР. ПР)	ГРБС	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) и СБР ЛО на 01.01.2023	Областной закон от 18.07.2023 № 84-оз	% исполнения
государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления»				
10 4 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений. ВР 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям. ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы.	977	1 363 019,4	1 363 019,4	100,0
10 4 01 06090 Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат по ремонту помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде. ВР 800 Иные бюджетные ассигнования. ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы.	977	20 000,0	19 189,7	95,95
10 4 01 13770 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений. ВР 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям. ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы.	977	41 914,4	41 914,4	100,0
10 4 01 15200 Обеспечение экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию электронного правительства. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика.	252	24 780,0	24 780,0	100,0
10 4 01 15210 Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию электронного правительства, оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика.	976	1 216,8	1 216,8	100,0
10 4 01 59300 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния. ВР 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям. ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы.	977	2 394,8	2 394,8	100,0

Исполнение комплекса процессных мероприятий за 1-е полугодие 2023 года

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в первоначальной редакции) на реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение качества и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления» (ЦСР 10 4 01 00000) на 2023 год предусмотрены средства в сумме 1 459 695,2 тыс. руб., в областном законе от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023), а также СБР ЛО на 01.07.2023 на реализацию данного комплекса процессных мероприятий предусмотрено 1 545 604,3 тыс. руб. (увеличение на 85 909,1 тыс. руб.), в том числе:

Таблица 54, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) (ЦСР 10 4 01 00000, ФБ + ОБ)	1 545 604,3
Приложение 3 к государственной программе (в ред. от 29.06.2023) (ФБ + ОБ + При)	1 545 604,3
Сводный детальный план на 2023 год от 09.06.2023 (ОБ)	1 543 609,6
СБР ЛО на 01.07.2023 (ЦСР 10 4 01 00000, ФБ + ОБ)	1 545 604,3

На 2023 год (согласно плану реализации государственной программы в 2022 - 2025 годах) на комплекс процессных мероприятий 1 предусмотрено 1 459 695,2 тыс. руб., в том числе:

- 1 994,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 1 457 700,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 01.07.2023 финансирование комплекса процессных мероприятий увеличено на 85 909,1 тыс. руб. и составляет 1 545 604,3 тыс. руб., в том числе:

- 1 994,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 1 543 609,6 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Согласно отчету о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года исполнение составило 701 934,2 тыс. руб. или 45,4% от плана, в том числе:

- 1 994,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 699 939,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Информация об исполнении комплекса процессных мероприятий согласно сводным детальным планам на 2023 год от 20.02.2023 (первоначальный) и от 09.06.2023 и отчету о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года представлена в таблице:

Таблица 55, тыс. руб.

№ п/п (согласно СДП). Наименование структурного элемента государственной программы. Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2023 год. Сведения о достигнутых результатах	Сумма
1.10. Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления».	
План на 2023 год (СДП на 2023 год от 20.02.2023).	1 457 700,5
План на 2023 год (СДП на 2023 год от 09.06.2023).	1 543 609,6

№ п/п (согласно СДП). Наименование структурного элемента государственной программы. Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2023 год. Сведения о достигнутых результатах		Сумма
План на 2023 год (Отчет):		1 545 604,3
	Показатель	
	ФБ	
	ОБ	
	Итого	1 545 604,3
Исполнено за 1-е полугодие 2023 года (Отчет):		701 934,21
	Показатель	
	ФБ	
	ОБ	
	Итого	701 934,2
1.10.1. Координация мероприятий по повышению уровня знаний по процессному управлению. План: Проведено не менее 2 мероприятий по повышению уровня знаний в области процессного управления. Обучено не менее 35 сотрудников органов исполнительной власти Ленинградской области (ОИВ ЛО), подведомственных учреждений ОИВ ЛО.		
План на 2023 год (СДП на 2023 год от 20.02.2023)		1 613,0
План на 2023 год (СДП на 2023 год от 09.06.2023)		1 613,0
Исполнено за 1-е полугодие 2023 года (Отчет, пункт 1.8.1). В отчетном периоде подготовлены комплекты документов для проведения прямых закупок на оказание услуг по проведению обучающих мероприятий.		0,0
1.10.2. Реинжиниринг процессов государственного управления. План: Количество оптимизированных процессов государственного управления в органах исполнительной власти Ленинградской области / государственных (муниципальных) услуг - 25 ед.		
План на 2023 год (СДП на 2023 год от 20.02.2023).		0,0
План на 2023 год (СДП на 2023 год от 09.06.2023).		0,0
Исполнено за 1-е полугодие 2023 года (Отчет, пункт 1.8.2). Разработаны и направлены на согласование дорожные карты по услугам. В разработке находятся порталные формы по указанным услугам для Портала государственных услуг (функций) Ленинградской области.		0,0
1.10.3. Организация и проведение мероприятий в сфере информационных технологий, в том числе направленных на взаимодействие участников реализации Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. План: Проведение не менее одного мероприятия, направленного на обеспечение экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию электронного правительства.		
План на 2023 год (СДП на 2023 год от 20.02.2023).		648,0
План на 2023 год (СДП на 2023 год от 09.06.2023).		648,0
Исполнено за 1-е полугодие 2023 года (Отчет, пункт 1.8.3). Исполнен государственный контракт на оказание услуг по экспертно-аналитической оценке реализации государственных закупок субъектов государственного управления и их подведомственных учреждений в сфере информационных технологий, а также изучения лучших практик субъектов Российской Федерации по достижению показателей, включенных в рейтинг цифровой трансформации региональных органов исполнительной власти		540,0
1.10.4. Организация и проведение X Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-ИТ». Мероприятие в 2023 году не предусмотрено.		0,0
1.10.5. Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания Ленинградской области «Почетный работник связи и информации Ленинградской области». План: Приобретение наградного материала. Выплата шести лицам, удостоенными почетного звания Ленинградской области «Почетный работник связи и информации Ленинградской области».		
План на 2023 год (СДП на 2023 год от 20.02.2023).		368,4
План на 2023 год (СДП на 2023 год от 09.06.2023).		353,5
Исполнено за 1-е полугодие 2023 года (Отчет, пункт 1.8.4). Выплачено по 50 тыс. руб. 2 чел., удостоенным звания, приобретен наградной материал в составе: медали, футляр дерево, удостоверение.		203,5

№ п/п (согласно СДП). Наименование структурного элемента государственной программы. Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2023 год. Сведения о достигнутых результатах	Сумма								
1.10.6. Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию «электронного правительства», оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области. План: Размещение информационно-разъяснительных материалов на единых платежных документах (квитанции ЖКХ), общим количеством не менее 2,1 млн экземпляров. Изготовление и размещение в социальных сетях Интернет не менее 3 информационных видеороликов по информированию населения Ленинградской области о получении государственных услуг в электронной форме.									
План на 2023 год (СДП на 2023 год от 20.02.2023).	1 095,1								
План на 2023 год (СДП на 2023 год от 09.06.2023).	1 095,1								
Исполнено за 1-е полугодие 2023 года (Отчет). Изготовлен и размещен аудиоролик на горячей линии абонента организации, оказывающей услуги населению Ленинградской области в сфере ЖКХ. Подготовлен макет информационно-разъяснительных материалов по оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области. Размещение на квитанциях по оплате ЖКХ планируется в период июль - сентябрь 2023 года	0,0								
1.10.7. Обеспечение деятельности ГБУ ЛО «МФЦ». План: Количество предоставленных государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг – 4 982 341 ед.									
План на 2023 год (СДП на 2023 год от 20.02.2023).	1 392 001,0								
План на 2023 год (СДП на 2023 год от 09.06.2023).	1 477 925,0								
План на 2023 год (Отчет, пункт 1.8.6):									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th><th>Сумма</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ФБ</td><td>1 994,7</td></tr> <tr> <td>ОБ</td><td>1 477 925,0</td></tr> <tr> <td>Итого</td><td>1 479 919,7</td></tr> </tbody> </table>	Показатель	Сумма	ФБ	1 994,7	ОБ	1 477 925,0	Итого	1 479 919,7	1 479 919,7
Показатель	Сумма								
ФБ	1 994,7								
ОБ	1 477 925,0								
Итого	1 479 919,7								
Исполнено за 1-е полугодие 2023 года (Отчет):									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th><th>Сумма</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ФБ</td><td>1 994,7</td></tr> <tr> <td>ОБ</td><td>657 221,0</td></tr> <tr> <td>Итого</td><td>659 215,7</td></tr> </tbody> </table>	Показатель	Сумма	ФБ	1 994,7	ОБ	657 221,0	Итого	659 215,7	
Показатель	Сумма								
ФБ	1 994,7								
ОБ	657 221,0								
Итого	659 215,7								
2 373 762 обращений заявителей (количество принятых запросов заявителей о предоставлении государственных и муниципальных услуг, количество выданных заявителям результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, количество консультаций по вопросам получения государственных и муниципальных услуг, предоставленных заявителям в окна приема заявителей и зафиксированных в информационной системе МФЦ, количество принятых запросов заявителей о предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг; количество выданных заявителям результатов предоставления государственных, муниципальных и иных услуг, количество консультаций по вопросам получения государственных, муниципальных и иных услуг, предоставленных заявителям в окна приема заявителей и зафиксированных в информационной системе МФЦ), 2 317 обращений заявителей (количество выданных заявителям результатов предоставления государственной услуги) за государственной регистрацией актов гражданского состояния.	659 215,7								
1.10.8. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений. План: Приобретение оборудования для функционирования МФЦ, в том числе микро ПК, МФУ, серверы, коммутаторы.									
План на 2023 год (СДП на 2023 год от 20.02.2023).	41 975,0								
План на 2023 год (СДП на 2023 год от 09.06.2023).	41 975,0								
Исполнено за 1-е полугодие 2023 года (Отчет, пункт 1.8.7): В отчетном периоде ГБУ ЛО «МФЦ» перечислены средства субсидии на иные цели.	41 975,0								

№ п/п (согласно СДП). Наименование структурного элемента государственной программы. Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2023 год. Сведения о достигнутых результатах	Сумма
Средства перечислены на ремонт 5 (пяти) помещений для размещения удаленных рабочих мест ГБУ ЛО «МФЦ» и на приобретение оборудования: микро ПК, МФУ, ноутбуки, сервера, коммутаторы, проекторы, экраны для проекторов, интерактивная доска.	
1.10.9. Содействие в проведении ремонта помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде. План: Предоставление субсидии одному получателю.	
План на 2023 год (СДП на 2023 год от 20.02.2023).	20 000,0
План на 2023 год (СДП на 2023 год от 09.06.2023).	20 000,0
Исполнено за 1-е полугодие 2023 года (Отчет, пункт 1.8.8). Подготовлен проект изменений в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат по ремонту помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, в рамках государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области», утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 02.12.2022 № 882 (для субсидий, выданных после 01.01.2023).	0,0
1.10.10. Сопровождение модуля РГИС ЖКХ «Поквартирная карта Ленинградской области».	X

1.10.1. Мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг (2022 год, КЦСР 10 4 01 10600)

Средства на реализацию мероприятия в 2022 году в областном законе от 21.12.2021 № 148-оз были предусмотрены в сумме 1 048 тыс. руб. (КЦСР 10 4 01 10600).

В областном законе от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) средства на данное мероприятие на 2022 год не предусмотрены.

Мероприятие «Проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг» согласно СДП на 2022 год от 26.12.2022 в 2022 году также не предусмотрено.

Информация о средствах областного бюджета, предусмотренных на реализацию данного мероприятия в составе комплекса процессных мероприятий 1, согласно сводным детальным планам на начало 2022 года (в ред. от 18.02.2022) и на конец 2022 год (в ред. от 26.12.2022) представлена в таблице:

Таблица 56

№ п/п (согласно СДП). Наименование структурного элемента государственной программы	Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2022 год	Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс. руб.
СДП на 2022 год от 18.02.2022 (первоначальный): 1.11.1. Проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг	Один отчет	1 048,0
СДП на 2022 год от 26.12.2022: 1.10.1. Проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг	Мероприятие в 2022 году не предусмотрено	0,0

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2022 № 951 «О мониторинге качества предоставления государственных и муниципальных услуг независимо от формы их

предоставления и внесении изменений в положение о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» уполномоченным органом власти по проведению мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг определено Министерство экономического развития Российской Федерации, проведение дублирующих мероприятий со стороны субъектов Российской Федерации не требуется. С учетом изложенного в сводную бюджетную роспись областного бюджета Ленинградской области на 2022 год распоряжением Правительства Ленинградской области от 23.08.2022 № 584-р были внесены соответствующие изменения. Мероприятие в 2022 году реализовываться не будет.

1.10.2. Мероприятия по внедрению процессного управления в Администрации Ленинградской области

Выполнение мероприятия в 2022 году (2022 год, КЦСР 10 4 01 14440)

Средства на реализацию мероприятия в 2022 году в областном законе от 21.12.2021 № 148-оз были предусмотрены в сумме 1 792 тыс. руб. (КЦСР 10 4 01 14440).

В областном законе от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) средства на данное мероприятие на 2022 год не предусмотрены.

Согласно СДП на 2022 год от 26.12.2022 мероприятие «Координация мероприятий по повышению уровня знаний по процессному управлению» в 2022 году не предусмотрено.

Информация о средствах областного бюджета, предусмотренных на реализацию данного мероприятия в комплексе процессных мероприятий 1, согласно сводным детальным планам на начало 2022 года от 18.02.2022 и на конец 2022 года от 26.12.2022 представлена в таблице:

Таблица 57

№ п/п (согласно СДП). Наименование структурного элемента государственной программы	Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2022 год	Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс. руб.
СДП на 2022 год от 18.02.2022 (первоначальный): 1.11.2. Координация мероприятий по повышению уровня знаний по процессному управлению	Проведено не менее 2 мероприятий по повышению уровня знаний в области процессного управления. Обучено не менее 20 сотрудников ОИВ ЛО, подведомственных учреждений ОИВ	1 792,0
СДП на 2022 год от 26.12.2022: 1.10.2. Координация мероприятий по повышению уровня знаний по процессному управлению	Мероприятие в 2022 году не предусмотрено	0,0

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы: в соответствии с поручением Губернатора Ленинградской области, средства, заложенные в бюджет на осуществление внедрения процессного управления в Администрации Ленинградской области, были перераспределены на антикризисные мероприятия. В сводную бюджетную роспись областного бюджета Ленинградской области на 2022 год распоряжением Правительства

Ленинградской области от 23.08.2022 № 584-р внесены изменения, согласно которым финансирование мероприятия в 2022 году не планируется.

Выполнение мероприятия за 1-е полугодие 2023 года (Координация мероприятий по повышению уровня знаний по процессному управлению, КЦСР 10 4 01 14440).

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) Комитету ЭРиИД ЛО по КЦСР 10 4 01 14440 (Мероприятия по внедрению процессного управления в Администрации Ленинградской области) на 2023 год предусмотрено 1 613 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2023 исполнение составило 0 тыс. руб.

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы на 01.07.2023¹ в рамках мероприятия в отчетном периоде подготовлены комплекты документов для проведения прямых закупок на оказание услуг по проведению обучающих мероприятий. Проведение закупочных мероприятий запланировано в 3 квартале 2023 года.

1.10.3. Реинжиниринг процессов государственного управления

Выполнение мероприятия за 2022 год

Средства на реализацию мероприятия в 2022 году в областном законе от 21.12.2021 № 148-оз (в первоначальной редакции и в ред. от 07.10.2022) не предусмотрены.

Информация согласно сводным детальным планам на начало 2022 года от 18.02.2022 и на конец 2022 год от 26.12.2022, а также отчета о реализации государственной программы за 2022 год приведена в таблице:

Таблица 58

№ п/п (согласно СДП). Наименование структурного элемента государственной программы	Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2022 год / Сведения о достигнутых результатах	Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс. руб.
СДП на 2022 год от 18.02.2022 (первоначальный): 1.11.3. Реинжиниринг процессов государственного управления	Количество оптимизированных процессов государственного управления в органах исполнительной власти Ленинградской области / государственных (муниципальных) услуг - 20 ед.	0,0
СДП на 2022 год от 26.12.2022: 1.10.3. Реинжиниринг процессов государственного управления	Количество оптимизированных процессов государственного управления в органах исполнительной власти Ленинградской области / государственных (муниципальных) услуг - 20 ед.	0,0
Отчет о реализации государственной программы за 2022 год: 1.10.3. Реинжиниринг процессов государственного управления	В отчетном периоде проведен реинжиниринг 20 государственных (муниципальных) услуг Ленинградской области, подписаны дорожные карты.	0,0

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы за 2022 год:

¹ Пояснительная записка о ходе реализации государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» в январе - июне 2023 года к Отчету о реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» (направлена в Комитет ЭРиИД ЛО письмом от 12.07.2023 № 22-исх-04-17-2216/2023).

- На мероприятие «Реинжиниринг процессов государственного управления» финансирование не предусмотрено.

- За отчетный период было оптимизировано 20 процессов государственного управления в органах исполнительной власти Ленинградской области / государственных (муниципальных) услуг:

Таблица 59

Реквизиты дорожной карты	№	Наименование услуги
№ 02-77-2039/2022 от 07.06.2022	1.	Государственная услуга по выдаче архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации
	2.	Муниципальная услуга по выдаче архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации
№ ОРД-1/2022 от 22.08.2022	3.	Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на территории Ленинградской области
№ 01-14-4-1/2023	4.	Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной собственности Ленинградской области
№ П-58/2022 от 13.04.2022	5.	Государственная услуга по признанию гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы предоставления социальных услуг
№ 05-6 от 14.10.2022	6.	Государственная услуга по направлению средств земельного капитала в Ленинградской области на приобретение в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства с правом возведения жилого дома либо ведения садоводства для собственных нужд, расположенного на территории Ленинградской области
№ ОРД-452/2022 от 01.04.2022	7.	Государственная услуга по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, в собственность (за плату), аренду, безвозмездное пользование, без проведения торгов
	8.	Государственная услуга по предварительному согласованию предоставления земельного участка, находящегося в собственности Ленинградской области
№ ОРД-453/2022 от 01.04.2022	9.	Государственная услуга по предоставлению информации об объектах учета, содержащихся в реестре государственного имущества Ленинградской области
	10.	Муниципальная услуга «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества»
№ ОРД-454/2022 от 07.04.2022	11.	Государственная услуга по размещению отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности Ленинградской области, без предоставления земельных участков и установления сервитутов
	12.	Муниципальная услуга «Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута»
№ ОРД-457/2022П от 24.05.2022	13.	Муниципальная услуга по принятию граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
№ ОРД-455/2022 от 09.04.2022	14.	Муниципальная услуга по предоставлению земельных участков без проведения торгов
	15.	Муниципальная услуга по предварительному согласованию предоставления земельного участка
№ ОРД-456/2022 от 13.04.2022	16.	Государственная услуга по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами
№ 05-7 от 28.11.2022	17.	Государственная услуга по назначению ежемесячной денежной компенсации расходов (ежемесячной денежной выплаты) на уплату взноса на капитальный ремонт

Реквизиты дорожной карты	№	Наименование услуги
№ ОРД-462/2022 от 25.07.2022	18.	Присвоение квалификационной категории спортивного судьи «Спортивный судья первой категории»
№ ОРД-461/2022 от 22.07.2022	19.	Муниципальная услуга на территории Администрации МО «Муринское городское поселение» «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
	20.	Муниципальная услуга на территории Администрации МО «Муринское городское поселение» «Предварительное согласование предоставления земельного участка»

- В отчетном периоде продолжен реинжиниринг в соответствии с Положением об оптимизации процессов, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2020 № 901¹, для последующего перевода в цифровой вид следующих государственных и муниципальных услуг:

1. Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений;
2. Принятие решения о предоставлении права заготовки древесины и подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд;
3. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
4. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию;
5. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Ленинградской области, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности;
6. Предоставление полной (частичной) компенсации стоимости путевок работающим гражданам в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия и круглогодичного действия, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия и санатории для детей;
7. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена);
8. Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, расположенных на территории муниципального образования Ленинградской области (государственная собственность на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1 - 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации;
9. Присвоение субъекту МСП статуса социального предприятия;
10. Государственная услуга по назначению ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям и многодетным приемным семьям;
11. Государственная услуга по назначению ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2020 № 901 «Об утверждении Положения об оптимизации процессов в органах исполнительной власти Ленинградской области».

услуг, оказываемых гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и гражданам из подразделений особого риска, а также отдельным категориям граждан;

12. Государственная услуга по назначению ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами;

13. Государственная услуга по определению права на льготный (бесплатный) проезд на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам отдельным категориям граждан по определению права на льготный проезд отдельных категорий граждан на железнодорожном транспорте пригородного сообщения;

14. Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление на территории Ленинградской области земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), в собственность бесплатно;

15. Прием и рассмотрение ходатайств об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель до разграничения государственной собственности на землю;

16. Постановка на учет граждан, имеющих право на предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), для индивидуального жилищного строительства;

17. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности;

18. Подача документов для включения в перечень физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности;

19. Присвоение спортивных разрядов;

20. Организация отдыха детей в каникулярное время;

21. Принятие документов и выдача решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения;

22. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение;

23. Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;

24. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;

25. Предоставление сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.

- Кроме того, в рамках исполнения поручения первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета финансов по сокращению использования бумаги в процессах Администрации Ленинградской области Комитетом ЦР ЛО были определены ключевые направления, обладающие потенциалом и возможностью «быстрой» реализации.

24.10.2022 проведено совещание под председательством Губернатора Ленинградской области по вопросу обсуждения итогов оптимизации бумажного документооборота в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Ленинградской области по следующим направлениям:

1. Сокращение перечня номенклатурного хранения дел;
2. Создание документов в электронной форме (деловая переписка с органами местного самоуправления Ленинградской области и Законодательным собранием Ленинградской области);
3. Предоставление социальной помощи без предоставления заявителями квитанций ЖКУ;
4. Хранение документов заявителей на государственные и муниципальные услуги в электронном виде;
5. Упрощение процесса подачи документов на субсидии.

- Согласно поручению Губернатора Ленинградской области от 08.11.2022 № 65-14784/2022 Комитетом ЦР ЛО подготовлена и направлена информация об исполнении следующих поручений:

- полный переход ОМСУ с бумажного на электронный документооборот с органами исполнительной власти Ленинградской области посредством системы электронного документооборота СЭД, исключив исходящий документооборот в виде скан образов документов, загруженных в СЭД и не подписанных электронной подписью (доля собственноручно подписанных документов, поступивших в адрес Правительства Ленинградской области, составляет 13% от общего количества поступивших документов за декабрь 2022 года);

- руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области утвердить обновленные номенклатуры дел на 2023 год (все ОИВ ЛО утвердили новые номенклатуры дел на 2023 год).

Выполнение мероприятия за 1-е полугодие 2023 года

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы по состоянию на 01.07.2023:

- На данное мероприятие финансирование не предусмотрено.

- В отчетном периоде по 19 государственным и муниципальным услугам подписаны дорожные карты.

- В отчетном периоде продолжен реинжиниринг в соответствии с Положением об оптимизации процессов, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2020 № 901, для последующего перевода в цифровой вид следующих государственных и муниципальных услуг:

1. Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений.

2. Выдача разрешения на строительство.

3. Организация отдыха детей в каникулярное время.

4. Предоставление единовременной выплаты на обзаведение имуществом жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Ленинградской области на постоянное место жительства.

5. Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения на основании государственного жилищного сертификата жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Ленинградской области на постоянное место жительства.

6. Перечисление социальной выплаты на приобретение жилого помещения на основании государственного жилищного сертификата жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Ленинградской области на постоянное место жительства.

7. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства для собственных нужд, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

- Также в отчетном периоде начат процесс реинжиниринга отдельных межведомственных запросов по видам сведений, относящихся к ведению Федеральной налоговой службы Российской Федерации, направляемых органами в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг:

- сведения о рождении;

- сведения о смерти;

- сведения о родстве;

- сведения о заключении брака;

- сведения о расторжении брака;

- сведения о доходах физического лица.

Обеспечение экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию электронного правительства (КЦСР 10 4 01 15200)

Информация о средствах, предусмотренных областным законом от 21.12.2021 № 148-оз по КЦСР 10 4 01 15200 «Обеспечение экспертизы и

мониторинга мероприятий по формированию электронного правительства» на 2022 год, и исполнении расходов представлена в таблице:

Таблица 60, тыс. руб.

Показатель	Сумма
ГРБС 252 Комитет ЦР ЛО. КЦСР 10 4 01 15200 Обеспечение экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию электронного правительства. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз в первоначальной редакции (план)	720,0
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022 и от 24.06.2022)	25 550,1
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). СБР ЛО на 01.01.2023	24 780,0
Областной закон от 18.07.2023 № 84-оз (исполнено)	24 780,0
% исполнения	100,0
Средства использованы на реализацию следующих мероприятий (исполнено):	
1.10.4. Организация и проведение мероприятий в сфере информационных технологий, в том числе направленных на взаимодействие участников реализации Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления	550,0
1.10.5. Организация и проведение X Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-ИТ»	24 230,0
Итого	24 780,0

Таким образом, в 2022 году за счет средств по КЦСР 10 4 01 15200 (Обеспечение экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию электронного правительства) выполнены мероприятия 1.10.4 (Организация и проведение мероприятий в сфере информационных технологий, в том числе направленных на взаимодействие участников реализации Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления) и 1.10.5 (Организация и проведение X Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-ИТ»).

Исполнение по КЦСР 10 4 01 15200 «Обеспечение экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию электронного правительства» в 2022 году составило 24 780,0 тыс. руб. или 100% от плана.

В 2023 году за счет средств по КЦСР 10 4 01 15200 (Обеспечение экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию электронного правительства) выполнялось мероприятие 1.8.3 «Организация и проведение мероприятий в сфере информационных технологий, в том числе направленных на взаимодействие участников реализации Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления» (план – 648,0 тыс. руб., исполнено по состоянию на 01.07.2023 – 540,0 тыс. руб.).

1.10.4. Организация и проведение мероприятий в сфере информационных технологий, в том числе направленных на взаимодействие участников реализации Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления

Выполнение мероприятия в 2022 году

Информация о реализации мероприятия согласно сводным детальным планам на начало 2022 года от 18.02.2022 и на конец 2022 года от 26.12.2022, а

также отчету о реализации государственной программы за 2022 год (исполнитель – Комитет ЦР ЛО) представлена в таблице:

Таблица 61

№ п/п (согласно СДП). Наименование структурного элемента государственной программы	Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2022 год / Сведения о достигнутых результатах	Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс. руб.
СДП на 2022 год от 18.02.2022 (первоначальный): 1.11.4. Обеспечение экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию электронного правительства	Проведение не менее одного мероприятия, направленного на обеспечение экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию электронного правительства	720,0
СДП на 2022 год от 26.12.2022: 1.10.4. Организация и проведение мероприятий в сфере информационных технологий, в том числе направленных на взаимодействие участников реализации Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления	Проведение не менее одного мероприятия, направленного на обеспечение экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию электронного правительства	550,0
Отчет о реализации государственной программы за 2022 год: 1.10.4. Организация и проведение мероприятий в сфере информационных технологий, в том числе направленных на взаимодействие участников реализации Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления	Проведена экспертно-аналитическая оценка документов, связанных с реализацией государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области».	550,0

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2022 год мероприятие выполнено.

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы за 2022 год в рамках мероприятия «Обеспечение экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию электронного правительства» заключен и исполнен государственный контракт по проведению экспертно-аналитической оценки реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» за 2021 год и разработки предложений на последующие периоды.

Выполнение мероприятия за 1-е полугодие 2023 года

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) Комитету ЦР ЛО по КЦСР 10 4 01 15200 (Обеспечение экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию электронного правительства) на 2023 год предусмотрено 648 тыс. руб.

Согласно отчету о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года (пункт 1.8.3 отчета) исполнение мероприятия «Организация и проведение мероприятий в сфере информационных технологий, в том числе направленных на взаимодействие участников реализации Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления» составило:

- план – 648 тыс. руб.,
- исполнено - 540 тыс. руб.

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы по состоянию на 01.07.2023 в рамках мероприятия заключен и исполнен государственный контракт на оказание услуг по экспертно-аналитической оценке реализации государственных закупок субъектов

государственного управления и их подведомственных учреждений в сфере информационных технологий, а также изучения лучших практик субъектов Российской Федерации по достижению показателей, включенных в рейтинг цифровой трансформации региональных органов исполнительной власти.

1.10.5. Организация и проведение X Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-ИТ» (2022 год)

Информация о реализации мероприятия отражена в таблице:

Таблица 62

№ п/п (согласно СДП). Наименование структурного элемента государственной программы	Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2022 год / Сведения о достигнутых результатах	Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс. руб.
СДП на 2022 год от 18.02.2022 (первоначальный): В первоначальном СДП на 2022 год мероприятие не предусмотрено.		
СДП на 2022 год от 06.06.2022: 1.11.5. Организация и проведение X Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-ИТ».	Всероссийский форум «ПРОФ-ИТ» проведен.	24 830,1
СДП на 2022 год от 22.08.2022: 1.11.5. Организация и проведение X Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-ИТ».	Всероссийский форум «ПРОФ-ИТ» проведен.	24 830,1
СДП на 2022 год от 26.12.2022: 1.10.5. Организация и проведение X Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-ИТ».	Всероссийский форум «ПРОФ-ИТ» проведен.	24 230,0
Отчет о реализации государственной программы за 2022 год: 1.10.5. Организация и проведение X Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-ИТ».	В период с 03.10.2022 по 04.10.2022 проведен X Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-ИТ»	24 230,0

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2022 год мероприятие выполнено.

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы за 2022 год в период с 03.10.2022 по 04.10.2022 проведен X Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-ИТ».

1.10.5. Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания Ленинградской области «Почетный работник связи и информации Ленинградской области» (КЦСР 10 4 01 03240, 2023 год).

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) Комитету ЦР ЛО по КЦСР 10 4 01 03240 (Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания Ленинградской области «Почетный работник связи и информации Ленинградской области») на 2023 год предусмотрено 353,5 тыс. руб. (ПР 0410 Связь и информатика, ГАБС 252), в том числе:

Таблица 63, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания Ленинградской области «Почетный работник связи и информации Ленинградской области»	353,5
КВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	103,5
КВР 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению	250,0

Исполнение мероприятия по состоянию на 01.07.2023 составило 203,5 тыс. руб. (пункт 1.8.4 отчета о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года).

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы по состоянию на 01.07.2023 в рамках мероприятия в отчетном периоде перечислена единовременная денежная выплата 2 лицам, удостоенным почетного звания Ленинградской области «Почетный работник связи и информации Ленинградской области» в 2023 году (по 50 тыс. руб.), а также приобретен наградной материал в количестве 30 шт. (минимальная партия) в составе: медали, деревянные футляры, удостоверения.

1.10.6. Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию электронного правительства, оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области

Выполнение мероприятия за 2022 год (КЦСР 10 4 01 15210)

Информация об исполнении мероприятия согласно сводным детальным планам на начало 2022 года от 18.02.2022 и на конец 2022 года от 26.12.2022, а также отчету о реализации государственной программы за 2022 год, представлена в таблице (ГРБС 976 – Комитет по печати ЛО):

Таблица 64, тыс. руб.

№ п/п (согласно СДП). Наименование структурного элемента государственной программы	Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2022 год / Сведения о достигнутых результатах	Объем бюджетных ассигнований на 2022 год
СДП на 2022 год от 18.02.2022 (первоначальный): 1.11.5. Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию «электронного правительства», оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области	Размещение информационно-разъяснительных материалов на единых платежных документах (квитанции ЖКХ), общим объемом не менее 10 800 000 экземпляров и на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	1 216,8
СДП на 2022 год от 26.12.2022: 1.10.6. Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию «электронного правительства», оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области	Размещение информационно-разъяснительных материалов на единых платежных документах (квитанции ЖКХ), общим объемом не менее 10 800 000 экземпляров и на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	1 216,8
Отчет о реализации государственной программы за 2022 год. 1.10.6. Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию «электронного правительства», оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области	Обеспечено размещение информационно-разъяснительных материалов на единых платежных документах (квитанции ЖКХ), общим объемом 2,1 млн экземпляров и на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	1 216,8

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы:

- В рамках реализации мероприятий по проведению информационно-разъяснительных мероприятий по формированию «электронного правительства», оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области изготовлены и размещены в сети Интернет (<https://vk.com/public187125023>) 3 информационных видеоролика по темам: «Как на портале подобрать меры социальной поддержки и услуги в зависимости от жизненной ситуации»; «Как на портале заполнить лесную декларацию и отчет об использовании лесов для юридических лиц»; «Как на портале получить аналог справки по форме 9». Социальные видеоролики размещены в формате промпостов, транслируемых в новостной ленте пользователей социальной сети «ВКонтакте» с учетом настроек таргетированной рекламы на целевую аудиторию - жители Ленинградской области. По результатам размещения

видеороликов охват целевой аудитории составил 301 140 просмотров постов и 15 621 просмотров видеороликов. Также изготовлена и передана в Комитет ЦР ЛО для распространения полиграфическая продукция, демонстрирующая преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде (листовки формата А5), тиражом 5 000 экз.

- В течение 3 месяцев (июль - сентябрь) на квитанциях по оплате ЖКХ, общим количеством 2 100 000 экземпляров размещены информационно-разъяснительные материалы по оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области. В рамках контракта изготовлен и в течение 3 месяцев (июль - сентябрь) размещен аудиоролик на горячей линии абонента организации, оказывающей услуги населению Ленинградской области в сфере ЖКХ.

Согласно СДП на 2022 год от 26.12.2022 в результате реализации данного мероприятия на 2022 год запланировано размещение информационно-разъяснительных материалов на единых платежных документах (квитанции ЖКХ), общим объемом не менее 10,8 млн экземпляров и на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (плановая сумма расходов 1 216,8 тыс. руб.).

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2022 год размещены информационно-разъяснительные материалы на единых платежных документах (квитанции ЖКХ) общим объемом 2,1 млн экземпляров (фактическая сумма расходов 1 216,8 тыс. руб.).

Таким образом, запланированный результат в 2022 году **не достигнут**.

При этом в отчете о реализации государственной программы за 2022 год указано, что мероприятие выполнено.

Комитетом ЦР ЛО не обеспечено включение в отчет о реализации государственной программы за 2022 год информации о причинах отклонений и предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование в связи с недостижением ожидаемого результата мероприятия «Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию «электронного правительства», оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области» (**не соблюдено** положение пункта 33 Методических указаний № 15).

Согласно приложению 4 к письму Комитета ЭРиИД ЛО от 15.11.2023 № ИСХ-02.3-9698/2023, направленному в ответ на запрос КСП ЛО от 10.11.2023 № 01-18-208/2023, оценка выполнения мероприятия Комитетом ЭРиИД ЛО проведена в соответствии с отчетом ответственного исполнителя государственной программы, ожидаемый результат реализации мероприятия не был своевременно откорректирован ответственным исполнителем.

Исполнение запланированных на 2022 год расходов за счет средств областного бюджета Ленинградской области в полном объеме (1 216,8 тыс. руб.) при фактическом недостижении в 2022 году значения запланированного результата свидетельствует о **несоблюдении** принципа эффективного использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного

кодекса Российской Федерации (достижение наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)).

Выполнение мероприятия за 1-е полугодие 2023 года

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) Комитету по печати ЛО (ГАБС 976) по КЦСР 10 4 01 15210 (Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию электронного правительства, оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области) на 2023 год предусмотрено 1 095,1 тыс. руб. (ПР 0410 Связь и информатика, КВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составило 0 тыс. руб. (пункт 1.8.5 отчета о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года).

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы на 01.07.2023 в рамках мероприятия изготовлен и с 01.06.2023 размещен аудиоролик на горячей линии абонента организации, оказывающей услуги населению Ленинградской области в сфере ЖКХ. Подготовлен макет информационно-разъяснительных материалов по оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области. Размещение на квитанциях по оплате ЖКХ планируется в период июль - сентябрь 2023 года. В целях информирования населения Ленинградской области о получении государственных услуг в электронной форме разработаны концепция и сценарии трех информационных видеороликов, а также макет листовки формата А5. Изготовление роликов и полиграфической продукции планируется в 3 квартале 2023 года.

1.10.7. Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений (КЦСР 10 4 01 00160). Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (КЦСР 10 4 01 59300)

Согласно пункту 2.1 информации о проектах и комплексах процессных мероприятий подпрограммы 1 государственной программы в рамках комплекса процессных мероприятий 1 реализуется мероприятие «Обеспечение деятельности ГБУ ЛО «МФЦ».

Согласно пояснительной записке о ходе реализации государственной программы в январе - декабре 2022 года и в январе - июне 2023 года мероприятие по обеспечению деятельности ГБУ ЛО «МФЦ» осуществлялось путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБУ ЛО «МФЦ».

Согласно Сводному детальному плану на 2022 год (в редакции от 26.12.2022) и Сводному детальному плану на 2023 год (в редакции от 09.06.2023) расходы на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности ГБУ ЛО «МФЦ» (пункт 1.10.7 Сводного детального плана на

соответствующий год) запланированы на 2022 год в размере 1 363 019,4 тыс. руб. и на 2023 год в размере 1 477 925,0 тыс. руб.

Ответственным за реализацию указанного структурного элемента (мероприятия) назначен заместитель председателя Комитета ЭРиИД ЛО.

Информация о реализации структурного элемента «Обеспечение деятельности ГБУ ЛО «МФЦ» (согласно данным сводных детальных планов на соответствующий год и отчетам о реализации государственной программы за соответствующий период) приведена в таблице:

Таблица 65

Наименование	План	Факт
1.10.7. Обеспечение деятельности ГБУ ЛО «МФЦ».		
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.:		
на 2022 год всего, в том числе:	1 365 414,2	1 365 414,2
- федеральный бюджет	2 394,8	2 394,8
- областной бюджет	1 363 019,4	1 363 019,4
на 2023 год всего, в том числе:	1 479 919,7	659 215,7
- федеральный бюджет	1 994,7	1 994,7
- областной бюджет	1 477 925,0	657 221,0
Результат реализации структурного элемента: Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг, ед.		
2022 год	4 595 070	4 861 274
2023 год	4 982 341	*

* В пункте 1.8.6 отчета о реализации государственной программы за 1-е полугодие 2023 года указано, что запланировано финансирование в сумме 1 994,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и 1 477 925,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, профинансировано 1 994,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и 657 221,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, результат реализации мероприятия составил:

2 373 762 обращений заявителей (количество принятых запросов заявителей о предоставлении государственных и муниципальных услуг, количество выданных заявителям результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, количество консультаций по вопросам получения государственных и муниципальных услуг, предоставленных заявителям в окна приема заявителей и зафиксированных в информационной системе МФЦ, количество принятых запросов заявителей о предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг; количество выданных заявителям результатов предоставления государственных, муниципальных и иных услуг, количество консультаций по вопросам получения государственных, муниципальных и иных услуг, предоставленных заявителям в окна приема заявителей и зафиксированных в информационной системе МФЦ),

2 317 обращений заявителей (количество выданных заявителям результатов предоставления государственной услуги) за государственной регистрацией актов гражданского состояния.

Выполнение мероприятий за 2022 год

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (во всех редакциях) Комитету ЭРиИД ЛО на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования на следующие цели:

- по КЦСР 10 4 01 59300 (Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния) в сумме 2 394,8 тыс. руб.;

- по КЦСР 10 4 01 00160 (Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений) в сумме 1 363 019,4 тыс. руб.

Согласно пункту 1.10.7 отчета о реализации государственной программы за 2022 год расходы на мероприятие «Обеспечение деятельности ГБУ ЛО «МФЦ» за 2022 год составили 1 365 414,2 тыс. руб. (2 394,8 тыс. руб. – средства

федерального бюджета, 1 363 019,4 тыс. руб. – средства областного бюджета) или 100% от плана.

Информация о бюджетных ассигнованиях на выполнение структурного элемента «Обеспечение деятельности ГБУ ЛО «МФЦ» государственной программы и о его исполнении за 2022 год представлена в таблице:

Таблица 66, тыс. руб.

Показатель	КЦСР 10 4 01 59300	КЦСР 10 4 01 00160	Итого
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (ред. от 07.10.2022) - план	2 394,8	1 363 019,4	1 365 414,2
Сводный детальный план на 2022 год от 26.12.2022	-	1 363 019,4	1 363 019,4
СБР на 01.01.2023	2 394,8	1 363 019,4	1 365 414,2
Отчет о реализации государственной программы за 2022 год, в том числе:			
- План	2 394,8	1 363 019,4	1 365 414,2
- Факт	2 394,8	1 363 019,4	1 365 414,2
Областной закон от 18.07.2023 № 84-оз (исполнено)	2 394,8	1 363 019,4	1 365 414,2

Информация об ожидаемых результатах реализации структурного элемента и о результатах его реализации за 2022 год с объемами финансового обеспечения представлена в таблице:

Таблица 67, тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2022 год / Сведения о достигнутых результатах	Сумма
Сводный детальный план на 2022 год от 18.02.2022. 1.11.6. Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг - 4 559 204 ед.	1 352 427,2
Детальный план на 2022 год от 25.02.2022 № 34 ¹ . 4.4. Количество предоставленных государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг – 4 559 204 ед.	1 352 427,2
Сводный детальный план на 2022 год от 26.12.2022. 1.10.7. Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг - 4 595 070 ед.	1 363 019,4
Детальный план на 2022 год от 28.12.2022 № 219 ² . 4.4. Количество предоставленных государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг – 4 595 070 ед.	1 363 019,4
Отчет о реализации государственной программы за 2022 год. 1.10.7. Количество услуг по предоставлению государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг – 4 861 274 (Мероприятие выполнено).	1 365 414,2

Согласно Аналитической записке об итогах исполнения областного и консолидированного бюджетов Ленинградской области за 2022 год (вх. № 01-07-31/2023 от 26.05.2023) осуществлены расходы по предоставлению субсидии ГБУ

¹ Распоряжение Комитета ЭРиИД ЛО от 18.02.2022 № 34 «Об утверждении детального плана реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2022 год по мероприятиям, реализуемым Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области».

² Распоряжение Комитета ЭРиИД ЛО от 28.12.2022 № 219 «О внесении изменения в распоряжение Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 25 февраля 2022 года № 34».

ЛО «МФЦ» на обеспечение выполнения государственного задания в сумме 1 365 414,2 тыс. руб. (100% к годовым назначениям), в том числе в сумме 2 394,8 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы в январе - декабре 2022 года:

- На мероприятие запланированы расходы на 2022 год в объеме 1 365 414,2 тыс. руб., в том числе в сумме 2 394,8 тыс. руб. - на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

- Распоряжением Правительства Ленинградской области¹ уполномоченным МФЦ на территории Ленинградской области определено ГБУ ЛО «МФЦ».

- Государственное задание ГБУ ЛО «МФЦ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утверждено распоряжением Комитета ЭРиИД ЛО от 30.12.2021 № 228. Государственное задание включает в себя деятельность по организации предоставления государственных, муниципальных услуг в МФЦ, по организации предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в МФЦ, а также предоставление государственной услуги по государственной регистрации отдельных актов гражданского состояния.

- В январе - декабре 2022 года обеспечено функционирование 630 окон, из них 449 окон в 16-ти филиалах и 21-м отделе ГБУ ЛО «МФЦ» и 181 окно удаленных рабочих мест. В рамках проекта «МФЦ для бизнеса» открыты 5 бизнес-офисов на 33 окна обслуживания заявителей – субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области, а также бизнес-окно центра оказания услуг (ЦОУ) «Кингисеппский».

- По состоянию на 31.12.2022:

- среднее количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе филиала (отдела) ГБУ ЛО «МФЦ», составило 402 ед.;

- среднее количество государственных, муниципальных и иных услуг, оказываемых на базе ГБУ ЛО «МФЦ» в окнах бизнес-офисов и бизнес-окнах ЦОУ, составило 397 ед.;

- зарегистрировано:

- 4 856 369 обращений заявителей (количество принятых запросов заявителей о предоставлении государственных и муниципальных услуг, количество выданных заявителям результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, количество консультаций по вопросам получения

¹ Распоряжение Правительства Ленинградской области от 21.02.2013 № 62-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ленинградской области от 5 октября 2009 года № 456-р «О создании государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

государственных и муниципальных услуг, предоставленных заявителям в окнах приема заявителей и зафиксированных в информационной системе МФЦ, количество принятых запросов заявителей о предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг; количество выданных заявителям результатов предоставления государственных, муниципальных и иных услуг, количество консультаций по вопросам получения государственных, муниципальных и иных услуг, предоставленных заявителям в окнах приема заявителей и зафиксированных в информационной системе МФЦ),

4 905 обращений заявителей (количество выданных заявителям результатов предоставления государственной услуги) за государственной регистрацией актов гражданского состояния;

- среднее время ожидания заявителей в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг – 4 мин. 56 сек. (по данным системы управления электронной очередью Qmatic);

- заключено 360 соглашений (из них 276 соглашений и 84 дополнительное соглашение) на предоставление услуг федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления.

Выполнение государственного задания ГБУ ЛО «МФЦ» в 2022 году

Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 543¹ (с изменениями) утверждены:

- Положение о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской области;

- Положение о финансовом обеспечении выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской области.

Пунктом 13 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской области установлено следующее:

- Осуществление органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, ГРБС контроля за исполнением государственных учреждений государственного задания предполагает в том числе проведение мониторинга исполнения государственного задания с целью получения информации о ходе и результатах исполнения государственных заданий государственными учреждениями и своевременной корректировки государственных заданий.

- Мониторинг исполнения государственного задания включает: сбор отчетов; оценку достижения показателей, характеризующих качество государственных услуг (выполнения работ); оценку достижения показателей,

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 543 «Об утверждении Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской области, Положения о финансовом обеспечении выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

характеризующих объем государственных услуг (выполнения работ).

- Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, ГРБС на основании представленных отчетов составляют аналитическую записку о результатах мониторинга государственного задания (далее - аналитическая записка).

- Аналитическая записка содержит:

- характеристику фактических результатов выполнения государственного задания;

- характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения государственного задания от запланированных;

- характеристику перспектив выполнения государственного задания в соответствии с утвержденными объемами государственного задания;

- перечень и описание мер, принятых по результатам мониторинга.

- Аналитическая записка подлежит размещению на официальном сайте органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, ГРБС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением государственных заданиями учреждениями государственных заданий должен проводиться не менее одного раза в период с 1 июля по 15 декабря в отношении каждого установленного соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, ГРБС государственного задания.

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 13.10.2023 № ИСХ-05.2-8816/2023) аналитические записки о результатах мониторинга государственного задания ГБУ ЛО «МФЦ» размещаются на официальном сайте Комитета ЭРиИД ЛО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://econ.lenobl.ru/ru/about/gup/mfc>. Комитет ЭРиИД ЛО представил в КСП ЛО аналитическую записку о результатах мониторинга государственного задания ГБУ ЛО «МФЦ» за 1-е полугодие 2022 года, согласно которой:

- Отчет об исполнении государственного задания по итогам года подведомственным учреждением предоставляется в срок до 20 января года, следующего за отчетным. Согласно предварительным данным государственное задание по итогам 2022 года будет исполнено ГБУ ЛО «МФЦ» в полном объеме. В связи с этим необходимость возврата средств субсидии по результатам исполнения / неисполнения государственного задания в настоящее время не рассматривается.

- В целях проверки достижения показателей, характеризующих качество и объем государственных услуг в 2022 году, в том числе на предмет соответствия обособленных подразделений ГБУ ЛО «МФЦ» требованиям, установленным постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797, от 22.12.2012 № 1376, приказом Минэкономразвития России от 27.12.2016 № 844, распоряжением Комитета ЭРиИД ЛО от 22.04.2021 № 74, Комитетом ЭРиИД ЛО с августа 2022 года осуществляется проведение плановых выездных проверок, запланированных на III – IV кварталы 2022 года согласно распоряжению Комитета ЭРиИД ЛО от 01.08.2022 № 126.

Пунктом 14 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской области установлено, что органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, ГРБС в срок до 10 февраля текущего финансового года представляют в Комитет финансов ЛО сводный отчет о фактическом исполнении государственных заданий государственными учреждениями в отчетном финансовом году по форме согласно приложению 2 к данному Положению вместе с пояснительной запиской, содержащей оценку выполнения государственного задания и(или) причины его невыполнения.

Письмом от 13.10.2023 № ИСХ-05.2-8816/2023 Комитет ЭРиИД ЛО представил в КСП ЛО копию сводного отчета о фактическом исполнении государственного задания ГБУ ЛО «МФЦ» в 2022 году с пояснительной запиской (направлен Комитетом ЭРиИД ЛО в Комитет финансов ЛО письмом от 01.03.2023 № ИСХ-05.2-1781/2023), согласно которой государственное задание ГБУ ЛО «МФЦ» за 2022 год исполнено в полном объеме.

Выполнение структурного элемента за 1-е полугодие 2023 года

Информация о бюджетных ассигнованиях и выполнении структурного элемента в 2023 году (по состоянию на 01.07.2023) отражена в таблице:

Таблица 68, тыс. руб.

Показатель	Средства федерального бюджета (10 4 01 59300 ¹)	Средства областного бюджета (10 4 01 00160 ²)	Итого
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023)	1 994,7	1 477 925,0	1 479 919,7
Сводный детальный план на 2023 год от 09.06.2023	-	1 477 925,0	1 477 925,0
СБР на 01.07.2023	1 994,7	1 477 925,0	1 479 919,7
Отчет о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года, в том числе:			
- План	1 994,7	1 477 925,0	1 479 919,7
- Факт	1 994,7	657 221,0	659 215,7
Исполнено (ПП ЛО от 21.08.2023 № 574 (ф. 0503117))	1 994,7	657 221,0	659 215,7

Информация об ожидаемых результатах реализации данного мероприятия за первое полугодие 2023 года представлена в таблице:

Таблица 69, тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2023 год / Сведения о достигнутых результатах	Сумма
Сводный детальный план на 2023 год от 20.02.2023. 1.10.7. Количество предоставленных государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных(муниципальных) услуг – 4 691 389 ед.	1 392 001,0

¹ ЦСР 10 4 01 59300 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния».

² ЦСР 10 4 01 00160 «Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений».

Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2023 год / Сведения о достигнутых результатах	Сумма
Детальный план на 2023 год, утвержденный распоряжением Комитета ЭРиИД ЛО от 16.03.2023 № 44 ¹ . 4.4. Количество предоставленных государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных(муниципальных) услуг – 4 691 389 ед.	1 392 001,0
Сводный детальный план на 2023 год от 09.06.2023. 1.10.7. Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг - 4 982 341 ед.	1 477 925,0
Детальный план на 2023 год, утвержденный распоряжением Комитета ЭРиИД ЛО от 16.03.2023 № 44 (в ред. от 20.06.2023 № 95-1 ²). 4.4. Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг - 4 982 341 ед.	1 477 925,0
Пункт 1.8.6 отчета о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года. 2 373 762 обращений заявителей (количество принятых запросов заявителей о предоставлении государственных и муниципальных услуг, количество выданных заявителям результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, количество консультаций по вопросам получения государственных и муниципальных услуг, предоставленных заявителям в окна приема заявителей и зафиксированных в информационной системе МФЦ, количество принятых запросов заявителей о предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг; количество выданных заявителям результатов предоставления государственных, муниципальных и иных услуг, количество консультаций по вопросам получения государственных, муниципальных и иных услуг, предоставленных заявителям в окна приема заявителей и зафиксированных в информационной системе МФЦ), 2 317 обращений заявителей (количество выданных заявителям результатов предоставления государственной услуги) за государственной регистрацией актов гражданского состояния.	659 215,7

В Аналитической записке об итогах исполнения областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года указана следующая информация о реализации данного мероприятия:

Осуществлены расходы на предоставление субсидии ГБУ ЛО «МФЦ» на обеспечение выполнения государственного задания в сумме 659 215,7 тыс. руб. (44,5% к годовым назначениям), в том числе в сумме 1 994,7 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Государственное задание ГБУ ЛО «МФЦ» включает в себя деятельность по организации предоставления государственных и муниципальных и иных услуг в МФЦ.

¹ Распоряжение Комитета ЭРиИД ЛО от 16.03.2023 № 44 «Об утверждении детального плана реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2023 год» по мероприятиям, реализуемым Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области».

² Распоряжение Комитета ЭРиИД ЛО от 20.06.2023 № 95-1 «О внесении изменения в распоряжение Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 16 марта 2023 года № 44 «Об утверждении детального плана реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2023 год по мероприятиям, реализуемым Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области».

По состоянию на 01.07.2023 обеспечено функционирование 630 окон, из них 449 окон в 16-ти филиалах и 21-м отделе ГБУ ЛО «МФЦ» и 181 окно удаленных рабочих мест, обеспечено функционирование 33 специализированных окон для бизнеса.

За первое полугодие 2023 года зарегистрировано:

2 373 762 обращения (количество принятых запросов, выданных результатов, предоставленных консультаций),

2 317 обращений за предоставлением государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Среднее время ожидания заявителей в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг составило 3 мин. 33 сек. (по данным системы управления электронной очередью Qmatic).

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы в январе - июне 2023 года по состоянию на 01.07.2023 года:

- среднее количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе филиала (отдела) ГБУ ЛО «МФЦ» составило 412 ед.;

- среднее количество государственных, муниципальных и иных услуг, оказываемых на базе ГБУ ЛО «МФЦ» в окнах бизнес-офисов и бизнес-окнах ЦОУ составило 413 ед.;

- заключено 420 соглашений (из них 277 соглашений, 142 дополнительных соглашений и 1 договор) на предоставление услуг федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления.

Выполнение государственного задания ГБУ ЛО «МФЦ» за 1-е полугодие 2023 года

Письмом от 13.10.2023 № исх-05.2-8816/2023 Комитет ЭРиИД ЛО представил в КСП ЛО аналитическую записку о результатах мониторинга государственного задания ГБУ ЛО «МФЦ» за 1-е полугодие 2023 года, в которой указано, что согласно предварительным данным государственное задание по итогам 2023 года будет исполнено ГБУ ЛО «МФЦ» в полном объеме. В связи с этим необходимость возврата средств субсидии по результатам исполнения / неисполнения государственного задания в настоящее время не рассматривается. В целях проверки достижения показателей, характеризующих качество и объем государственных услуг в 2023 году, в том числе на предмет соответствия обособленных подразделений ГБУ ЛО «МФЦ» требованиям, установленным постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797, от 22.12.2012 № 1376, приказом Минэкономразвития России от 27.12.2016 № 844, распоряжением Комитета ЭРиИД ЛО от 22.04.2021 № 74, Комитетом ЭРиИД ЛО с августа 2023 года осуществляется проведение плановых выездных проверок, запланированных на III – IV кварталы 2023 года согласно распоряжению Комитета ЭРиИД ЛО от 05.07.2023 № 110.

1.10.8. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений (КЦСР 10 4 01 13770)

Информация о расходах на реализацию данного структурного элемента отражена в таблице:

Таблица 70

Период	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	
	утверждено	исполнено
2022 год	41 914,4	41 914,4
2023 год	41 975,0	41 975,0

Ответственным за реализацию данного структурного элемента назначен заместитель председателя Комитета ЭРиИД ЛО (ГРБС 977).

Выполнение мероприятий за 2022 год

Информация о выполнении структурного элемента государственной программы в 2022 году представлена в таблице:

Таблица 71, тыс. руб.

Показатель	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета (10 4 01 13770) ¹	Итого
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	-	41 914,4	41 914,4
Сводный детальный план на 2022 год от 26.12.2022	-	41 914,4	41 914,4
СБР ЛО на 01.01.2023	-	41 914,4	41 914,4
Отчет о реализации государственной программы за 2022 год, в том числе:			
- План	-	41 914,4	41 914,4
- Факт	-	41 914,4	41 914,4
Областной закон от 18.07.2023 № 84-оз (исполнено)	-	41 914,4	41 914,4

Информация о результате реализации мероприятия представлена в таблице:

Таблица 72, тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2022 год / Сведения о достигнутых результатах	Сумма
Сводный детальный план на 2022 год от 18.02.2022. 1.11.7. Приобретение для обеспечения ГБУ ЛО «МФЦ» оборудования для функционирования МФЦ, мебели, транспортных средств, бытовой техники, настольных ламп.	34 250,0
Сводный детальный план на 2022 год от 26.12.2022. 1.10.8. Приобретение для обеспечения ГБУ ЛО «МФЦ» оборудования для функционирования МФЦ, в том числе МФУ и устройств ViPNet Coordinator, мебели, бытовой техники, настольных ламп.	41 914,4
Детальный план на 2022 год от 25.02.2022 № 34. 4.5. Приобретение для обеспечения ГБУ ЛО «МФЦ» оборудования для функционирования МФЦ, мебели, транспортных средств, бытовой техники, настольных ламп.	34 250,0
Детальный план на 2022 год от 28.12.2022 № 219. 4.5. Приобретение для обеспечения ГБУ ЛО «МФЦ» оборудования для функционирования МФЦ, в том числе МФУ и устройств ViPNet Coordinator, мебели, бытовой техники, настольных ламп.	41 914,4
Отчет о реализации государственной программы за 2022 год.	41 914,4

¹ ЦСР 10 4 01 13770 «Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений».

Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2022 год / Сведения о достигнутых результатах	Сумма
1.10.8. Приобретение для обеспечения ГБУ ЛО «МФЦ» оборудования для функционирования МФЦ, в том числе МФУ и устройств VipNet Coordinator, мебели, бытовой техники, настольных ламп (Мероприятие выполнено).	

Согласно Аналитической записке об итогах исполнения областного и консолидированного бюджетов Ленинградской области за 2022 год (вх. № 01-07-31/2023 от 26.05.2023) субсидии на иные цели предоставлены на развитие сети МФЦ в Ленинградской области за счет средств областного бюджета в сумме 41 914,4 тыс. руб. (100% к плановым назначениям) на приобретение основных средств.

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы в январе - декабре 2022 года распоряжением Комитета ЭРиИД ЛО от 28.03.2022 № 44 утвержден перечень субсидий, предоставляемых ГБУ ЛО «МФЦ» на иные цели на 2022 год, на приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости. В соответствии с графиком предоставления субсидии по соглашению в отчетном периоде перечислены средства в размере 41 914,4 тыс. руб. Приобретено оборудование для функционирования МФЦ, в том числе МФУ и устройства VipNet Coordinator, мебель, бытовая техника, настольные лампы.

Письмом от 09.10.2023 № ИСХ-2128/2023 ГБУ ЛО «МФЦ» в КСП ЛО представило отчеты об исполнении соглашения от 29.03.2022 № 10/2022-КЭРиИД о предоставлении из областного бюджета субсидий на иные цели (направлены ГБУ ЛО «МФЦ» в Комитет ЭРиИД ЛО письмом от 13.01.2023 № ИСХ-33/2023), в том числе:

- Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия (приложение № 3 к соглашению);
- Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии (приложение № 3.1 к соглашению);
- Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (приложение № 3.2 к соглашению).

Также данным письмом ГБУ ЛО «МФЦ» представлена пояснительная записка, согласно которой дополнительным соглашением от 26.05.2022 № 2 к соглашению от 29.03.2022 № 10/2022-КЭРиИД, заключенному между Комитетом ЭРиИД ЛО и ГБУ ЛО «МФЦ» о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области субсидии на иные цели, сумма предоставляемой субсидии установлена в размере 41 914,4 тыс. руб. За счет средств субсидии осуществлены расходы в сумме 41 914,4 тыс. руб., в том числе:

- контракт от 12.05.2022 № 11 с ИП Коробейников Владимир Викторович на сумму 117 тыс. руб. (приобретение ламп настольных в количестве 97 шт.);
- контракт от 17.05.2022 № 129-П с ИП Никандрова Светлана Игоревна на общую сумму 226,1 тыс. руб. (приобретение электрочайников, шредеров);
- контракт от 23.05.2022 № 9 с ООО «Гранит» на сумму 2 630,4 тыс. руб. (приобретение мебели);

контракт от 08.08.2022 № 20 с ИП Сугоровской Анастасией Александровной на сумму 2 102 тыс. руб. (приобретение мебели);

контракт от 03.08.2022 № 25 с ООО «Цифровой город» на сумму 2 849,7 тыс. руб. (приобретение компьютеров);

контракт от 01.08.2022 № 18 с ООО «РСС» на поставку МФУ в количестве 400 шт. на общую сумму 24 398,4 тыс. руб.;

контракт от 19.09.2022 № 28 с ООО «Эс Пэ Ха» на поставку ПАК ViPNet Coordinator HW100 на сумму 2 513,3 тыс. руб.;

контракт от 19.09.2022 № 29 с ООО «Эс Пэ Ха» на поставку ПАК ViPNet Coordinator HW100 на сумму 2 513,3 тыс. руб.;

контракт от 31.10.2022 № 33 с ООО «Эс Пэ Ха» на поставку ПАК ViPNet Coordinator HW100 на сумму 2 223,7 тыс. руб.;

договор № 198-П от 25.10.2022 с ООО «ВЫВЕСКИСПБ» на поставку вывесок световых в количестве 3-х шт. на сумму 168,6 тыс. руб.;

контракт № 42 от 23.12.2022 с ООО «Ресурс» на поставку компьютеров персональных настольных (моноблоков) в количестве 24 шт. на сумму 2 171,8 тыс. руб.

Выполнение мероприятий за 1-е полугодие 2023 года

Информация о выполнении структурного элемента государственной программы в 2023 году (по состоянию на 01.07.2023) отражена в таблице:

Таблица 73, тыс. руб.

Показатель	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета ¹	Итого
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023)	-	41 975,0	41 975,0
Сводный детальный план на 2023 год от 09.06.2023	-	41 975,0	41 975,0
СБР на 01.07.2023	-	41 975,0	41 975,0
Отчет о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года, в том числе:			
план	-	41 975,0	41 975,0
факт	-	41 975,0	41 975,0
Исполнено (постановление Правительства Ленинградской области от 21.08.2023 № 574 (ф. 0503117))	-	41 975,0	41 975,0

Информация о результате реализации мероприятия в 2023 году (по состоянию на 01.07.2023) отражена в таблице:

Таблица 74, тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2023 год / Сведения о достигнутых результатах	Сумма
Сводный детальный план на 2023 год от 20.02.2023. 1.10.8. Приобретение оборудования для функционирования МФЦ, в том числе микро ПК, МФУ, серверы, коммутаторы.	41 975,0
Детальный план на 2023 год от 16.03.2023 № 44. 4.5. Приобретение оборудования для функционирования МФЦ, в том числе микро ПК, МФУ, серверы, коммутаторы.	41 975,0
Отчет о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года. 1.8.7. В отчетном периоде ГБУ ЛО «МФЦ» перечислены средства субсидии на иные цели.	41 975,0

¹ ЦСР 10 4 01 13770 «Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений».

Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2023 год / Сведения о достигнутых результатах	Сумма
Средства перечислены на ремонт пяти помещений для размещения удаленных рабочих мест ГБУ ЛО «МФЦ» и на приобретение оборудования: микро ПК, МФУ, ноутбуки, сервера, коммутаторы, проекторы, экраны для проекторов, интерактивная доска.	

Согласно Аналитической записке об итогах исполнения областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года субсидии на иные цели предоставлены на развитие сети МФЦ в Ленинградской области за счет средств областного бюджета в сумме 41 975,0 тыс. руб. (100% к плановым назначениям) на приобретение основных средств.

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы в январе - июне 2023 года в рамках мероприятий в отчетном периоде ГБУ ЛО «МФЦ» перечислены средства субсидии на иные цели в размере 41 975,0 тыс. руб. Средства перечислены на ремонт пяти помещений для размещения удаленных рабочих мест ГБУ ЛО «МФЦ» и на приобретение оборудования (микро ПК, МФУ, ноутбуки, сервера, коммутаторы, проекторы, экраны для проекторов, интерактивная доска).

Письмом от 09.10.2023 № ИСХ-2128/2023 ГБУ ЛО «МФЦ» в КСП ЛО представило отчеты об исполнении соглашения от 24.03.2023 № 12/2022-КЭРиИД о предоставлении из областного бюджета субсидий на иные цели (направлены ГБУ ЛО «МФЦ» в Комитет ЭРиИД ЛО письмом от 05.07.2023 № ИСХ-1127/2023), в том числе:

- Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия (приложение № 3 к соглашению);
- Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии (приложение № 3.1 к соглашению);
- Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (приложение № 3.2 к соглашению).

Также данным письмом ГБУ ЛО «МФЦ» представлена пояснительная записка, согласно которой запланированы расходы:

- на проведение работ по ремонту помещений, находящихся в государственной / муниципальной собственности, в целях размещения в этих помещениях подразделений учреждения на сумму 2 957,4 тыс. руб. – на ремонт помещений МФЦ;
- на приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости, на сумму 39 017,6 тыс. руб. – на приобретение оборудования для функционирования «МФЦ».

За 2023 год произведен кассовый расход в сумме 650,7 тыс. руб. (приобретение основных средств).

***Соблюдение Комитетом ЭРиИД ЛО и ГБУ ЛО «МФЦ» порядка
определения объема и условий предоставления из областного бюджета
Ленинградской области субсидий на иные цели ГБУ ЛО «МФЦ»***

Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.10.2020

№ 708¹ уполномоченными органами² определены органы исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющие функции и полномочия учредителя государственных бюджетных и государственных автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности Ленинградской области.

В соответствии с разделом 5 «Управление подведомственными Комитету государственными учреждениями и участие в деятельности иных некоммерческих организаций» Положения о Комитете ЭРиИД ЛО³ данный комитет осуществляет функции и полномочия учредителя подведомственных Комитету ЭРиИД ЛО государственных учреждений Ленинградской области:

- ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области»;
- ГБУ ЛО «МФЦ».

Приказом Комитета ЭРиИД ЛО от 18.01.2021 № 1⁴ утвержден Порядок определения объема и условий предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий на иные цели ГБУ ЛО «МФЦ» (далее – Порядок предоставления субсидий на иные цели).

Пунктом 1.3 Порядка предоставления субсидий на иные цели установлено, что субсидии на иные цели предоставляются учреждению в целях финансового обеспечения расходов на следующие цели:

Таблица 75

Порядок предоставления субсидий на иные цели (в ред. от 26.10.2022)	Порядок предоставления субсидий на иные цели (в ред. от 13.03.2023)
а) приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости;	а) приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости;
б) осуществление работ по разработке проектной документации для проведения капитального ремонта и(или) реставрации объектов недвижимости, используемых учреждением для обеспечения целей деятельности, а также на проведение государственной или негосударственной экспертизы такой проектной документации и(или) проведение проверки сметной стоимости проведения капитального ремонта и(или) реставрации;	б) осуществление работ по разработке проектной документации для проведения капитального ремонта и(или) реставрации объектов недвижимости, используемых учреждением для обеспечения целей деятельности, а также на проведение государственной или негосударственной экспертизы такой проектной документации и(или) проведение проверки сметной стоимости проведения капитального ремонта и(или) реставрации;
в) проведение работ по капитальному ремонту и(или) реставрации объектов недвижимости, используемых учреждением для обеспечения целей деятельности;	в) проведение работ по капитальному ремонту и(или) реставрации объектов недвижимости, используемых учреждением для обеспечения целей деятельности;

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 30.10.2020 № 708 «Об определении уполномоченных органов исполнительной власти Ленинградской области по установлению порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Ленинградской области на иные цели и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

² Уполномоченные органы исполнительной власти Ленинградской области по установлению порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Ленинградской области на иные цели (далее - уполномоченные органы).

³ Постановление Правительства Ленинградской области от 21.04.2014 № 144 «Об утверждении Положения о Комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» (далее – Положение о Комитете ЭРиИД ЛО).

⁴ Приказ Комитета ЭРиИД ЛО от 18.01.2021 № 1 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий на иные цели Государственному бюджетному учреждению Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (в ред. от 10.03.2021 № 8, от 26.10.2022 № 34, от 13.03.2023 № 4-п).

Порядок предоставления субсидий на иные цели (в ред. от 26.10.2022)	Порядок предоставления субсидий на иные цели (в ред. от 13.03.2023)
г) реализация мероприятий по благоустройству земельных участков, находящихся в пользовании учреждения (за исключением расходов, связанных с реконструкцией, капитальным строительством);	г) реализация мероприятий по благоустройству земельных участков, находящихся в пользовании учреждения (за исключением расходов, связанных с реконструкцией, капитальным строительством);
д) проведение восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации (за исключением расходов, связанных с реконструкцией, капитальным строительством);	д) проведение восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации (за исключением расходов, связанных с реконструкцией, капитальным строительством);
е) реализация мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.	е) реализация мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;
-	ж) проведение работ по ремонту помещений, находящихся в государственной / муниципальной собственности, в целях размещения в этих помещениях подразделений учреждения.

Порядком предоставления субсидий на иные цели установлено следующее:

- для определения объема субсидии на иные цели учреждение направляет в адрес Комитета ЭРИД ЛО заявку на предоставление субсидии (далее - заявка), финансово-экономическое обоснование размера субсидии с указанием расчета, обоснование необходимости ее предоставления на цели, указанные в заявке, и документы в соответствии с пунктами 2.3 - 2.6 Порядка предоставления субсидий на иные цели (пункт 1.4 порядка);

- перечень субсидий на иные цели на финансовый год утверждается правовым актом Комитета ЭРИД ЛО по форме согласно приложению 1 к Порядку предоставления субсидий на иные цели (пункт 1.5 порядка).

Пунктом 2.6 Порядка предоставления субсидий на иные цели установлено, что объем субсидий на иные цели, указанные в подпунктах «г» - «е» пункта 1.3 указанного порядка, определяется на основании представленной учреждением заявки с обоснованием необходимости осуществления указанных расходов и объема потребности.

Приказом Комитета ЭРИД ЛО от 13.03.2023 № 4-п¹ в Порядок предоставления субсидий на иные цели внесены изменения – пункт 1.3 Порядка предоставления субсидий на иные цели, определяющий цели финансового обеспечения расходов, дополнен новым подпунктом «ж»: проведение работ по ремонту помещений, находящихся в государственной / муниципальной собственности, в целях размещения в этих помещениях подразделений учреждения.

При этом, пунктами 2.3 - 2.6 Порядка предоставления субсидий на иные цели **не определен** перечень документов, которые должны быть представлены к заявкам на предоставление субсидий на проведение работ по ремонту помещений, находящихся в государственной / муниципальной собственности, в целях размещения в этих помещениях подразделений учреждения, в

¹ Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2023.

соответствии с требованиями пункта 1.4 Порядка предоставления субсидий на иные цели.

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 10.10.2023 № ИСХ-05.2-8671/2023, пункты 9.1 и 9.2) отсутствие в Порядке предоставления субсидий на иные цели перечня документов, необходимых для определения объема субсидий на проведение работ по ремонту помещений, является непреднамеренным и обусловлено упущением, допущенным при подготовке и согласовании проекта приказа Комитета ЭРиИД ЛО (от 13.03.2023 № 4-п) о внесении изменения в приказ Комитета ЭРиИД ЛО от 18.01.2021 № 1. Согласно замечаниям КСП ЛО в приказ Комитета ЭРиИД ЛО от 18.01.2021 № 1 будут внесены изменения в части его дополнения перечнем документов, представляемых с заявкой, для определения объема субсидий на проведение работ по ремонту помещений, находящихся в государственной / муниципальной собственности, в целях размещения в этих помещениях подразделений учреждения.

Распоряжениями Комитета ЭРиИД ЛО утверждены перечни субсидий на иные цели, предоставляемые ГБУ ЛО «МФЦ» в рамках мероприятий по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области» подпрограммы 1 государственной программы, и суммы этих субсидий, в том числе:

Таблица 76, тыс. руб.

Распоряжение Комитета ЭРиИД ЛО. Мероприятие, на реализацию которого предоставляется субсидия на иные цели	Сумма
Распоряжение Комитета ЭРиИД ЛО от 28.03.2022 № 44 ¹ (на 2022 год). Приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости.	34 250,0
Распоряжение Комитета ЭРиИД ЛО от 30.05.2022 № 77 ² (на 2022 год). Приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости	41 914,4
Итого на 2022 год	41 914,4
Распоряжение Комитета ЭРиИД ЛО от 15.03.2023 № 43 ³ (на 2023 год): - Приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости. - Проведение работ по ремонту помещений, находящихся в государственной/муниципальной собственности, в целях размещения в этих помещениях подразделений учреждения.	39 017,6 2 957,4
Итого на 2023 год	41 975,0

Фактически, согласно областному закону от 21.12.2021 № 148-оз (с изменениями), областному закону от 19.12.2022 № 151-оз (с изменениями) и подпрограмме 1 государственной программы мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений реализуются не в рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской

¹ Распоряжение Комитета ЭРиИД ЛО от 28.03.2022 № 44 «Об утверждении перечня субсидий на иные цели на 2022 год, предоставляемых ГБУ ЛО «МФЦ».

² Распоряжение Комитета ЭРиИД ЛО от 30.05.2022 № 77 «О внесении изменения в распоряжение Комитета ЭРиИД ЛО от 28.03.2022 № 44 «Об утверждении перечня субсидий на иные цели на 2022 год, предоставляемых ГБУ ЛО «МФЦ»».

³ Распоряжение Комитета ЭРиИД ЛО от 15.03.2023 № 43 «Об утверждении перечня субсидий на иные цели на 2023 год, предоставляемых ГБУ ЛО «МФЦ».

области» подпрограммы 1 государственной программы (ЦСР 10 4 02 00000), а в рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления» (ЦСР 10 4 01 00000).

Согласно пункту 2.2 информации о проектах и комплексах процессных мероприятий подпрограммы 1 в рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области» реализуются мероприятия, направленные на обеспечение деятельности ГБУ «Фонд имущества ЛО»¹, а также обеспечение ГКУ ЛО «ОЭП».

Информация о комплексах процессных мероприятий в рамках которых реализуются мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы ГБУ ЛО «МФЦ», обеспечению деятельности ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» и ГКУ ЛО «ОЭП», представлена в таблице:

Таблица 77

2022 год	2023 год
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз, СБР ЛО по состоянию на 01.01.2023: ЦСР 10 4 01 00000 (Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления»).	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз, СБР ЛО по состоянию на 01.07.2023: ЦСР 10 4 01 00000 (Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления»).
ЦСР 10 4 01 13770 (Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений / Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления») – 41 914,4 тыс. руб.	ЦСР 10 4 01 13770 (Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений / Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления») – 41 975,0 тыс. руб.
10 4 02 00000 (Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области»).	10 4 02 00000 (Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области»).
Подпрограмма 1 государственной программы: В целях повышения доступности и комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг, эффективности процессов государственного управления реализуются:	Подпрограмма 1 государственной программы: В целях повышения доступности и комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг, эффективности процессов государственного управления реализуются два комплекса процессных мероприятий:
1. Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления (мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственного учреждения ГБУ ЛО «МФЦ»).	1. Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления (мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственного учреждения ГБУ ЛО «МФЦ»).
2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области» (обеспечение деятельности ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО», а также обеспечение ГКУ ЛО «ОЭП»).	2. Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области» (обеспечение деятельности ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО», а также обеспечение ГКУ ЛО «ОЭП»).
СДП на 2022 год от 26.12.2022:	СДП на 2023 год от 09.06.2023:

¹ Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области».

2022 год	2023 год
1.10. Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления». 1.10.8 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений (объем ассигнований – 41 914,4 тыс. руб.). 1.11. Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области».	1.10. Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления». 1.10.8 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений (объем ассигнований – 41 975,0 тыс. руб.). 1.11. Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области».
Детальный план на 2022 год, утвержденный распоряжением Комитета ЭРиИД ЛО от 28.12.2022 № 219: 4. Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления». 4.5. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений (объем ассигнований – 41 914,4 тыс. руб.).	Детальный план на 2023 год, утвержденный распоряжением Комитета ЭРиИД ЛО от 16.03.2023 № 44 (в ред. от 20.06.2023): 4. Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления». 4.5. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений (объем ассигнований – 41 975 тыс. руб.).
Распоряжения Комитета ЭРиИД ЛО от 28.03.2022 № 44, от 30.05.2022 № 77: Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений в рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области», подпрограммы 1 государственной программы.	Распоряжение Комитета ЭРиИД ЛО от 15.03.2023 № 43: Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений в рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области», подпрограммы 1 государственной программы.

Таким образом, распоряжения Комитета ЭРиИД ЛО от 28.03.2022 № 44, от 30.05.2022 № 77 и от 15.03.2023 № 43 (об утверждении перечней субсидий на иные цели, предоставляемые ГБУ ЛО «МФЦ» в рамках мероприятий по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области») **не соответствуют** областному закону от 21.12.2021 № 148-оз (с изменениями), областному закону от 19.12.2022 № 151-оз (с изменениями) и государственной программе (данное мероприятие реализуется в составе комплекса процессных мероприятий «Повышение качества и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления»).

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 10.10.2023 № ИСХ-05.2-8671/2023, пункты 10.1 и 10.3):

несоответствие распоряжений Комитета ЭРиИД ЛО от 28.03.2022 № 44, от 30.05.2022 № 77 и от 15.03.2023 № 43 областным законам от 21.12.2021 № 148-оз (с изменениями) и от 19.12.2022 № 151-оз (с изменениями) и государственной программе обусловлено использованием редакций документов прошлых периодов, в которых еще не были учтены изменения в части наименования

мероприятия, которые были внесены постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2021 № 927;

выявленное несоответствие формулировок не влияет на исполнение бюджетных обязательств и финансирование мероприятий, на реализацию которых предоставляется субсидия, так как смысловое содержание соответствует целям комплекса процессных мероприятий «Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления»;

должностным лицам, ответственным за подготовку и согласование этих документов, сделано замечание и указано на необходимость обеспечения соответствия подготавливаемых документов действующей редакции государственной программы;

в целях устранения несоответствий в распоряжении Комитета ЭРиИД ЛО об утверждении перечня субсидий на иные цели на 2023 год подготовлен проект распоряжения о внесении изменений в части корректировки наименования субсидии на иные цели (проект находится на внутреннем согласовании).

Разделом 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» Порядка предоставления субсидий на иные цели установлено следующее:

для получения субсидии на иные цели учреждение направляет в Комитет ЭРиИД ЛО заявку по форме согласно приложению 2 к Порядку предоставления субсидий на иные цели вместе с документами, содержащими обоснование объема субсидии и необходимости ее предоставления на цели, указанные в заявке (пункт 2.1 порядка);

структурное подразделение Комитета ЭРиИД ЛО, курирующее деятельность учреждения, рассматривает заявку и документы, представленные учреждением в соответствии с пунктами 2.3 - 2.6 настоящего порядка, в течение десяти рабочих дней, следующих за днем их поступления, согласовывает с заместителем председателя Комитета ЭРиИД ЛО, курирующим работу департамента процессного управления и государственных услуг и передает заявку в сектор финансового обеспечения отдела правового и организационного обеспечения Комитета ЭРиИД ЛО для перечисления субсидии на иные цели учреждению или возвращает ее на доработку в учреждение с указанием причин, послуживших основанием для возврата (пункт 2.2 порядка).

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 10.10.2023 № ИСХ-05.2-8671/2023, пункт 11.3, по вопросу согласования заявок) приказом Комитета ЭРиИД ЛО от 18.01.2021 № 1 установлены сроки рассмотрения заявок учреждения. Требования о наличии документов, подтверждающих согласование, в том числе с проставлением подписи заместителя председателя Комитета ЭРиИД ЛО, курирующего работу департамента процессного управления и государственных услуг, не установлено. Итогом согласования бюджетной заявки является перечисление денежных средств учреждению. В этой связи со второй половины 2022 года в целях сокращения бумажного документооборота в Комитете ЭРиИД ЛО принято решение о направлении и согласовании документов в электронной форме. Личная подпись заместителя председателя Комитета ЭРиИД ЛО, курирующего работу департамента процессного

управления и государственных услуг, подтверждающая согласование бюджетных заявок есть только на документах 2022 года, которые были направлены в форме бумажного документа. С 2023 года, согласованием заявки учреждения является факт дальнейшего направления заявки в СЭД от заместителя председателя Комитета ЭРиИД ЛО, курирующего работу департамента процессного управления и государственных услуг, на исполнение сотрудникам.

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 10.10.2023 № ИСХ-05.2-8671/2023, пункт 12, по вопросу наличия или отсутствия фактов отказа в предоставлении субсидии ГБУ ЛО «МФЦ» согласно пункту 2.8 Порядка предоставления субсидий на иные цели) в 2022 - 2023 годах факты отказов в предоставлении субсидии ГБУ ЛО «МФЦ» отсутствуют.

В отношении остатков средств субсидии по состоянию на 01.01.2022 и на 01.01.2023 и возврате субсидии ГБУ ЛО «МФЦ» в областной бюджет Комитет ЭРиИД ЛО письмом от 10.10.2023 № ИСХ-05.2-8671/2023 (пункт 16) представил информацию об отсутствии остатка средств субсидии по состоянию на 01.01.2023. В отношении остатка средств субсидии по состоянию на 01.01.2022 представлены копии следующих документов:

письмо Комитета ЭРиИД ЛО от 09.02.2022 № 14И-1028/2022 (уведомление) в адрес ГБУ ЛО «МФЦ» о возврате не позднее 18.02.2022 в бюджет Ленинградской области не планируемого к использованию в 2022 году остатка средств субсидий прошлых лет в сумме 332 руб. 80 коп. по состоянию на 01.01.2022;

письмо Комитета ЭРиИД ЛО от 09.02.2022 № 14И-1040/2022 в адрес Комитета финансов ЛО о наличии остатка субсидий, предоставленных из областного бюджета Ленинградской области ГБУ ЛО «МФЦ», в сумме 332 руб. 80 коп.;

платежное поручение от 14.02.2022 № 243103 о возврате ГБУ ЛО «МФЦ» неиспользованного остатка средств на сумму 332 руб. 80 коп.

1.10.9. Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат по ремонту помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде (КЦСР 10 4 01 06090)

Информация о выполнении структурного элемента «Содействие в проведении ремонта помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде» отражена в таблице:

Таблица 78

Показатель	План	Факт
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.		
2022 год	20 000,0	19 189,7
2023 год	20 000,0	0,0

Показатель	План	Факт
Ожидаемый результат реализации структурного элемента: Предоставление субсидии одному получателю		
2022 год	1	1
2023 год	1	*

* Пункт 1.8.8 отчета о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года: подготовлен проект изменений в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат по ремонту помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, в рамках государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области», утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области № 882 от 02.12.2022 (для субсидий, выданных после 01.01.2023).

Ответственным за реализацию данного структурного элемента назначен заместитель председателя Комитета ЭРиИД ЛО (ГРБС 977).

Выполнение мероприятий в 2022 году

Информация о выполнении мероприятия за 2022 год представлена в таблице:

Таблица 79

Показатель	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета (КЦСР 10 4 01 06090)	Итого
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) - план	-	20 000,0	20 000,0
Сводный детальный план на 2022 год от 26.12.2022	-	20 000,0	20 000,0
СБР ЛО на 01.01.2023	-	20 000,0	20 000,0
Отчет о реализации государственной программы за 2022 год, в том числе:			
- План	-	20 000,0	20 000,0
- Факт	-	19 189,7	19 189,7
Областной закон от 18.07.2023 № 84-оз (исполнено)	-	19 189,7	19 189,7

Информация о результате реализации мероприятия за 2022 год представлена в таблице:

Таблица 80, тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2022 год / Сведения о достигнутых результатах	Сумма
Сводный детальный план на 2022 год от 26.12.2022. 1.10.9. Предоставление субсидии одному получателю.	20 000,0
Детальный план на 2022 год от 28.12.2022 № 219 ¹ . 4.6. Предоставление субсидии одному получателю.	20 000,0
Отчет о реализации государственной программы за 2022 год. 1.10.9. По результатам проведения отбора (в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 02.12.2022 № 882 ²) АО «Почта России» перечислены средства субсидии на возмещение затрат по ремонту помещений в размере 19 189,7 тыс. руб.	19 189,7

¹ Распоряжение Комитета ЭРиИД ЛО от 28.12.2022 № 219 «О внесении изменения в распоряжение Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 25 февраля 2022 года № 34».

² Постановление Правительства Ленинградской области от 02.12.2022 № 882 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат по ремонту помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, в рамках государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области».

Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2022 год / Сведения о достигнутых результатах	Сумма
В части прочих источников, финансирование мероприятия в размере 20 000 тыс. руб. подтверждено письмом АО «Почта России» от 30.11.2022 № МР78-06/19195 (мероприятие выполнено).	

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2022 год (пункт 1.10.9) в графе «Сведения о достигнутых результатах» указано, что по результатам проведения отбора (в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области № 882 от 02.12.2022) АО «Почта России» перечислены средства субсидии на возмещение затрат по ремонту помещений в размере 19 189,7 тыс. руб.

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 13.10.2023 № ИСХ-05.2-8816/2023):

в информации Комитета ЭРиИД ЛО, направленной в Комитет ЦР ЛО в целях подготовки отчета о реализации государственной программы 2022 год (исх. № КЭР-6-461/2023 от 19.01.2023), была допущена опечатка - в приложении № 1 к письму Комитета ЭРиИД ЛО в графе «Сведения о достигнутых результатах» строки 4.6 «Содействие в проведении ремонта помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде» вместо слова «обеспечение» было напечатано слово «возмещение»;

выявленное несоответствие не оказывает влияния на исполнение бюджетных обязательств и финансирование мероприятий, на реализацию которых предоставлена субсидия, так как субсидия предоставлена на основании постановления Правительства Ленинградской области от 02.12.2022 № 882 (информация указана в графе с допущенной опечаткой);

должностным лицам, ответственным за подготовку информации о реализации мероприятий государственной программы, дополнительно было указано на необходимость более внимательного отношения к содержанию документов.

Согласно Аналитической записке об итогах исполнения областного и консолидированного бюджетов Ленинградской области за 2022 год (вх. № 01-07-31/2023 от 26.05.2023) в рамках комплекса процессных мероприятий предоставлена субсидия АО «Почта России» на финансовое обеспечение затрат по ремонту помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, в сумме 19 189,7 тыс. руб. (96% от плановых назначений). В соответствии с заключенным соглашением планируется отремонтировать 5 помещений в Ломоносовском, Лужском и Гатчинском муниципальных районах.

В Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы в январе - декабре 2022 года в отношении реализации данного мероприятия указано следующее:

В 2022 году запланированы расходы за счет средств областного бюджета в объеме 20 000 тыс. руб., а также 20 000 тыс. руб. – за счет прочих источников.

В декабре 2022 года на основании постановления Правительства Ленинградской области от 02.12.2022 № 882 проведен отбор для предоставления субсидий юридическим лицам. По результатам проведения отбора и рассмотрения поступивших заявок (предложений), распоряжением Комитета ЭРиИД ЛО оформлено решение о предоставлении субсидии АО «Почта России» и заключении соответствующего соглашения.

В части прочих источников, финансирование мероприятия в размере 20 000 тыс. руб. подтверждено письмом АО «Почта России» от 30.11.2022 № МР78-06/19195.

Таким образом, общий объем финансового обеспечения мероприятия составил 39 189,7 тыс. руб. (средства областного бюджета – 19 189,7 тыс. руб., прочие источники – 20 000 тыс. руб.).

Согласно приложению 4 (Сведения о фактических расходах на реализацию государственной программы) к государственной программе фактическое финансирование за счет прочих источников в 2022 году составило 0,0 тыс. руб.

Информация об отсутствии фактического финансирования государственной программы за счет прочих источников в 2022 году также подтверждается письмом Комитета ЭРиИД ЛО от 10.10.2023 № ИСХ-05.2-8671/2023 (запрос КСП ЛО от 28.09.2023 № 01-18-166/2023).

Таким образом, фактический объем финансового обеспечения мероприятия составил 19 189,7 тыс. руб.

Выполнение мероприятий за 1-е полугодие 2023 года

Информация о выполнении мероприятия в 2023 году (по состоянию на 01.07.2023) представлена в таблице:

Таблица 81, тыс. руб.

Показатель	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета (КЦСР 10 4 01 06090)	Итого
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023)	-	20 000,0	20 000,0
Сводный детальный план на 2023 год от 09.06.2023	-	20 000,0	20 000,0
СБР на 01.07.2023	-	20 000,0	20 000,0
Отчет о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года, в том числе:			
План	-	20 000,0	20 000,0
Факт	-	0,0	0,0
Исполнено (постановление Правительства Ленинградской области от 21.08.2023 № 574 (ф. 0503117))	-	0,0	0,0

Информация о результате реализации данного мероприятия за 1-е полугодие 2023 года представлена в таблице:

Таблица 82, тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2023 год / Сведения о достигнутых результатах	Сумма
Сводный детальный план на 2023 год от 20.02.2023. 1.10.9. Предоставление субсидии одному получателю.	20 000,0

Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2023 год / Сведения о достигнутых результатах	Сумма
Детальный план на 2023 год от 16.03.2023 № 44. 4.6. Предоставление субсидии одному получателю.	20 000,0
Отчет о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года. 1.8.8. Подготовлен проект изменений в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат по ремонту помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, в рамках государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области», утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 02.12.2022 № 882 (для субсидий, выданных после 01.01.2023) ¹ .	0,0

В Аналитической записке об итогах исполнения областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года указано, что в рамках комплекса процессных мероприятий планируется предоставление субсидии АО «Почта России» на финансовое обеспечение затрат по ремонту помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, в сумме 20 000 тыс. руб., расходование средств запланировано на 4 квартал 2023 года.

В Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы в январе - июне 2023 года указано, что в отчетном периоде подготовлен проект изменений в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат по ремонту помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, в рамках государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области», утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области № 882 от 02.12.2022 (для субсидий, выданных после 01.01.2023). Расходы в рамках данного мероприятия запланированы в 3 квартале 2023 года. В отчетном периоде расходы не осуществлялись.

Таким образом, в Аналитической записке об итогах исполнения областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года и в Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы в январе - июне 2023 года указан разный период времени осуществления планируемых расходов (4 квартал 2023 года и 3 квартал 2023 года).

¹ Изменения внесены постановлением Правительства Ленинградской области от 23.06.2023 № 435 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ленинградской области и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 23 апреля 2019 года № 182» (начало действия документа - 23.06.2023).

1.11) Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области»

Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений (КЦСР 10 4 02 00160)

Согласно отчетам о реализации государственной программы за 2022 год и первое полугодие 2023 года в составе комплекса процессных мероприятий выполняются следующие структурные элементы (мероприятия):

1) обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Оператор «электронного правительства» (ГКУ ЛО «ОЭП»);

2) обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО»).

Выполнение комплекса процессных мероприятий в 2022 году

В 2022 году расходы в рамках данного комплекса процессных мероприятий осуществляли 2 ГРБС: Комитет ЦР ЛО (ГРБС 252) и Комитет ГЗ ЛО (ГРБС 997).

В 2022 году расходы составили 139 351,7 тыс. руб., что составляет 98,2% от бюджетных ассигнований, утвержденных в СБР ЛО по состоянию на 01.01.2023 (139 611,5 тыс. руб.), в том числе:

Таблица 83, тыс. руб.

Наименование	Утверждено (СБР ЛО на 01.01.2023)	Исполнено (областной закон № 84-оз от 18.07.2023)	Неисполненные бюджетные ассигнования	% исполнения
Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области» (10 4 02 00000) - всего	139 611,5	139 351,7	259,8	99,8
в том числе:				
Комитет ЦР ЛО (252). Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП»	91 454,0	91 194,2	259,8	99,7
Комитет ГЗ ЛО (997). Обеспечение деятельности ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО»	48 157,5	48 157,5	0,0	100,0

1.11.1. Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП»

Согласно пункту 2.2 Информации о проектах и комплексах процессных мероприятий подпрограммы 1 государственной программы в рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области» реализуется мероприятие «Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП».

Согласно сводным детальным планам на 2022 год на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:

- сводный детальный план на 2022 год от 18.02.2022 (пункт 1.12.1) – 83 355,9 тыс. руб.,

- сводный детальный план на 2022 год от 26.12.2022 (пункт 1.11.1) – 91 454,0 тыс. руб.

Информация о реализации структурного элемента за 2022 год приведена в таблице:

Таблица 84

Показатель	План	Факт
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.		
2022 год	91 454,0	91 194,2
2023 год	96 529,2	38 374,5
Результат реализации структурного элемента:		
2022 год. Согласно пункту 1.11.1 СДП на 2022 год от 26.12.2022 результатом реализации мероприятия является «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области - 100%».	100	*
2023 год	**	***

* Согласно пункту 1.12.1 отчета о реализации государственной программы за 2022 год результатом реализации мероприятия является «Оказание информационной поддержки органов власти Ленинградской области и органов местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг в электронном виде».

** Согласно пункту 1.11.1 СДП на 2023 год от 09.06.2023 результатом реализации мероприятия является «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области».

*** Согласно пункту 1.9.1 отчета о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года результатом реализации мероприятия является «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области».

Ответственным за реализацию данного структурного элемента (мероприятия) назначен заместитель председателя Комитета ЦР ЛО.

Выполнение мероприятия в 2022 году

Согласно СДП на 2022 год от 26.12.2022 и отчету о реализации государственной программы за 2022 год на реализацию мероприятия запланированы средства в сумме 91 454,0 тыс. руб.

В 2022 году средства на обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП» перечислены Комитетом ЦР ЛО (ГРБС 252).

Расходы за 2022 год составили 91 194,2 тыс. руб. или 99,7 % от утвержденных бюджетных ассигнований (91 454,0 тыс. руб.), в том числе:

Таблица 85, тыс. руб.

Показатель	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	СБР ЛО на 01.01.2023	Исполнено (областной закон № 84-оз от 18.07.2023)
ЦСР 10 4 02 00160 «Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений» - всего	85 909,6	91 454,0	91 194,2
в том числе:			
КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»	67 453,9	67 447,5	67 447,5
КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»	18 331,7	23 876,2	23 692,8
КВР 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»	11,4	17,8	17,8

Показатель	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	СБР ЛО на 01.01.2023	Исполнено (областной закон № 84-оз от 18.07.2023)
КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования»	112,5	112,5	36,1

Согласно сводному детальному плану на 2022 год и детальному плану на 2022 год Комитета ЦР ЛО объем бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия в течение 2022 года увеличился на 8 098,1 тыс. руб. с 83 355,9 тыс. руб. до 91 454,0 тыс. руб.

Информация о результате реализации мероприятия за 2022 года отражена в таблице:

Таблица 86, тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2022 год / Сведения о достигнутых результатах	Сумма
Сводный детальный план на 2022 год от 18.02.2022. 1.12.1. Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области - 100%.	83 355,9
Детальный план на 2022 год от 28.02.2022 № 22-ОРД-13/2022 ¹ . 1.9.1. Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области - 100%.	83 355,9
Сводный детальный план на 2022 год от 26.12.2022. 1.11.1. Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области - 100%.	91 454,0
Детальный план на 2022 год от 27.12.2022 № 22-ОРД-137/2022 ² . 1.9.1. Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области - 100%.	91 454,0
Отчет о реализации государственной программы за 2022 год. 1.12.1. Оказание информационной поддержки органов власти Ленинградской области и органов местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг в электронном виде (Мероприятие выполнено).	91 194,2

В рамках мероприятия «Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП» (КЦСР ЦСР 10 4 02 00160) в 2022 году осуществлены расходы на обеспечение деятельности этого учреждения (заработная плата и др.) в сумме 91 194,2 тыс. руб. При этом, в сводных детальных планах плановое значение результата для этого мероприятия указано как «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области» - 100%), которое фактически достигается в рамках мероприятия 2.5.2 «Развитие технологической инфраструктуры электронного правительства» (КЦСР 10 4 04 13390, ПР 0410

¹ Распоряжение Комитета ЦР ЛО от 28.02.2022 № 22-ОРД-13/2022 «Об утверждении детального плана реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» по мероприятиям, реализуемым Комитетом цифрового развития Ленинградской области за счет средств областного бюджета на 2022 год».

² Распоряжение Комитета ЦР ЛО от 27.12.2022 № 22-ОРД-137/2022 «О внесении изменений в распоряжение Комитета цифрового развития Ленинградской области от «28» февраля 2022 года № 13 «Об утверждении детального плана реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» по мероприятиям, реализуемым Комитетом цифрового развития Ленинградской области за счет средств областного бюджета на 2022 год».

«Связь и информатика», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)», расходы на закупку за 2022 год составили 223 002,3 тыс. руб.).

Отчет о реализации государственной программы за 2022 год (графа «Сведения о достигнутых результатах») и сводный детальный план на 2022 год от 26.12.2022 (графа «Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2022 год») содержат разные формулировки ожидаемого и достигнутого результата реализации данного структурного элемента, в том числе:

Таблица 87

Сводный детальный план на 2022 год от 26.12.2022 (графа «Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2022 год»)	Отчет о реализации государственной программы за 2022 год (графа «Сведения о достигнутых результатах»)
Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области – 100 %	Оказание информационной поддержки органов власти Ленинградской области и органов местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг в электронном виде

На запрос КСП ЛО о причинах несоответствия достигнутого результата реализации структурного элемента (мероприятия) «Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП» в 2022 году ожидаемому результату, утвержденному в сводном детальном плане на 2022 год, и детальном плане на 2022 год, утвержденном распоряжением Комитета ЦР ЛО от 28.02.2022 № 13 (в ред. от 27.12.2022 № 22-ОРД-137/2022), Комитетом ЦР ЛО письмом от 06.10.2023 № 22-исх-04-20-3150/2023 представлена следующая информация:

- При формировании сводного детального плана на 2022 год по мероприятию «Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП» в графе «Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2022 год» допущена техническая ошибка в указании формулировки «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области – 100%» (далее – показатель).

- Мероприятие «Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП» входит в состав структурного элемента «Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области» подпрограммы 1 «Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики в Ленинградской области» государственной программы.

- В рамках своей деятельности ГКУ ЛО «ОЭП», в том числе обеспечивает функционирование инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области. Показатель, ошибочно указанный в качестве ожидаемого результата, направлен на решение задачи государственной программы «Повышение качества инфраструктуры и информационной безопасности электронного правительства Ленинградской области, соответствующего приоритетам социально-экономического развития региона», которая в свою очередь является целью подпрограммы 2 «Развитие информационной инфраструктуры Ленинградской области и обеспечение ее информационной безопасности» государственной программы.

- Таким образом, наименование показателя не может быть использовано в качестве ожидаемого результата мероприятия «Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП». Данное несоответствие будет устранено при очередной корректировке сводного детального плана реализации государственной программы на 2023 год.

- Формулировка достигнутого результата мероприятия «Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП» не в полной мере отражает результаты деятельности учреждения. При составлении очередной отчетности формулировка достигнутого результата будет пересмотрена.

В Аналитической записке об итогах исполнения областного и консолидированного бюджетов Ленинградской области за 2022 год (вх. № 01-07-31/2023 от 26.05.2023) о реализации данного мероприятия указана следующая информация:

- Расходы Комитета ЦР ЛО на обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений исполнены в сумме 91 194,2 тыс. руб. или на 99,7% к годовым бюджетным назначениям в сумме 91 454 тыс. руб.

- В отчетном периоде ГКУ ЛО «ОЭП»:

обеспечивалось поддержание работоспособного состояния автоматизированных рабочих мест сотрудников ОИВ ЛО;

обеспечивалась бесперебойная работа единой сети передачи данных (далее – ЕСПД) в целом, а также ее отдельных сегментов и объектов, включая непрерывность функционирования всех сетевых сервисов;

обеспечивалось устойчивое функционирование системы видеоконференцсвязи Администрации Ленинградской области, а также проводились звукоусиление и звукозапись в залах совещаний и на выездных мероприятиях;

обеспечивалась бесперебойная работа центра обработки данных (ЦОД): сопровождение серверного оборудования, систем хранения данных, телекоммуникационного оборудования, базового и специального программного обеспечения;

оказывалась методическая помощь и проводилось консультирование пользователей по вопросам работы в автоматизированной информационной системе «Межведомственное электронное взаимодействие в Ленинградской области» (АИС «Межвед ЛО»);

осуществлялась регистрация новых пользователей в АИС «Межвед ЛО» на основании представленных заявок и выдача логинов и паролей для доступа в систему;

обеспечивалась работоспособность Единого реестра информационных ресурсов и информационных систем Ленинградской области и региональной государственной информационной системы «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области»;

осуществлялось взаимодействие со службой технической поддержки ПАО «Ростелеком» в целях обеспечения взаимодействия с единой системой межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), со службами технической поддержки федеральных органов исполнительной власти по

принадлежности сервисов (ФНС, ФСС, ПФР, МЧС, Минобразования, ФМС, Роспотребнадзор, Росреестр);

осуществлялись функции удостоверяющего центра, выдан 801 сертификат квалифицированной электронной подписи ОИВ ЛО и подведомственным им учреждениям для обеспечения легитимности работы в региональных информационных системах.

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы в январе - декабре 2022 года в ходе реализации мероприятия «Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП» выполнено следующее:

- Обеспечена работа центра обработки данных для ОИВ ЛО (ЦОД).
- Проводилось сопровождение серверного оборудования, систем хранения данных, телекоммуникационного оборудования, базового и специального программного обеспечения. Работу АИС в отчетном периоде обеспечивали:
серверное оборудование ЦОД Хелент – 34 шт., СХД Dell – 4 шт., СХД Ядро – 1 шт.;

- серверное оборудование ЦОД КПАКПВН - См3 – 12 шт., СХД - См3 – 2 шт., Ядро – 1 шт.;

- серверное оборудование ЦОД (Суворовский, 67) – 12 шт., СХД - См3 – 2 шт., Ядро – 1 шт.

- Общее количество серверных стоек во всех ЦОД на конец отчетного периода - 20 шт. В общей сложности обслуживается 1 324 виртуальных сервера.

- Обеспечено функционирование системы ВКС Администрации Ленинградской области, проводились звукоусиление и звукозапись в залах совещаний и на выездных мероприятиях, а также организация ВКС в условиях удаленного доступа. За отчетный период проведено 9 622 сеансов ВКС, из них 7 792 проведено на платформе Труконф (TrueConf). 200 сеансов ВКС проведено с участием Губернатора Ленинградской области.

- В отчетном периоде:

- выведено из эксплуатации 6 серверов Dell в ЦОД Хелент для переезда на Суворовский пр. д. 67 и на ул. Смольного, д. 3 по 3 шт. на каждую площадку;

- выведена из эксплуатации система видеоконференцсвязи Видеомост;

- обновлены системы видеоконференцсвязи Труконф;

- подготовлен новый ВКС сервис Vinteo на выделенных облачных ресурсах;

- все порталы Ленинградской области поставлены на защиту от DDoS-атак с сервисом Qrator;

- произведены работы по рекомендациям информационной безопасности от ФСТЭК¹;

- включена политика смены доменных паролей для пользователей домена PLO;

- осуществляется поддержание работоспособного состояния автоматизированных рабочих мест сотрудников ОИВ ЛО, включая обеспечение доступа к информационным ресурсам (за отчетный период отработаны 11 228 заявок по работе программного обеспечения, 678 обращения на предоставление

¹ Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

доступа к информационным ресурсам и обслуживание серверной инфраструктуры).

- Подготовлены к эксплуатации новые отечественные системы хранения данных Yadro Tatlin.

- В ЦОДе Хелент установлено серверное оборудование DEPO для выполнения резервного копирования государственных информационных систем.

- Установлено 12 новых и заменено 10 вышедших из строя коммутатора доступа на 4-х площадках размещения ОИВ Правительства Ленинградской области.

- Проведены работы по исключению из сети оборудования cisco 6506, в рамках которых установлен кластер коммутаторов 4500x на Суворовском 67 и межсетевые экраны checkpoint (на площадках Суворовский 67 и Выборгское шоссе 503 к 12).

Комитетом ЦР ЛО письмом от 06.10.2023 № 22-исх-04-20-3150/2023 в КСП ЛО представлена расшифровка сокращений, указанных в отчетности о ходе реализации государственной программы за 2022 год, в том числе:

- ЦОД Хелент – центр обработки данных АтомДата. Выборгское шоссе д. 503 пом. 12;

- СХД Dell – система хранения данных производства компании Dell;

- СХД Ядро – система хранения данных производства компании Yadro;

- ЦОД КПАКПВН - См3 – центр обработки данных консолидированный программноаппаратный комплекс высокой надежности на ул. Смольного, д. 3;

- СХД См3 – система хранения данных на ул. Смольного, д. 3;

- СХД DEPO – система хранения данных DEPO Storm 5400Z4R.

Согласно информации Комитета ЦР ЛО (письмо от 06.10.2023 № 22-исх-04-20-3150/2023) в Пояснительной записке к отчету о реализации государственной программы по мероприятию «Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП» указаны результаты деятельности учреждения, при условии того, что фактически расходы в рамках данного мероприятия осуществлены на выплату заработной платы сотрудникам, оплату налогов, аренды помещения и иных расходов по обеспечению деятельности учреждения.

Выполнение мероприятия за 1-е полугодие 2023 года

Согласно СДП на 2023 год от 09.06.2023 и отчету о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП» запланированы средства в сумме 96 529,2 тыс. руб.

В 2023 году расходы на обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП» осуществлялись Комитетом ЦР ЛО (ГРБС 252). Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 21.08.2023 № 574 и отчету о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года на обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП» в первом полугодии 2023 года направлены средства в общей сумме 38 374,5 тыс. руб. или 39,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (96 529,2 тыс. руб.).

Информация о выполнении мероприятия за 1-е полугодие 2023 года приведена в таблице:

Таблица 88, тыс. руб.

Показатель	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023)	СБР ЛО на 01.07.2023	Исполнено (ф. 0503117)
ЦСР 10 4 02 00160 «Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений»	96 529,2	96 529,2	38 374,5
КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»	72 187,7	72 187,7	28 298,8
КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»	24 298,6	24 298,6	10 046,9
КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования»	42,9	42,9	28,8

Согласно сводному детальному плану на 2023 год и детальному плану на 2023 год объем бюджетных ассигнований для данного мероприятия по состоянию на 01.07.2023 увеличился на 6 337,3 тыс. руб. с 90 191,9 тыс. руб. до 96 529,2 тыс. руб.

Информация о результате реализации данного мероприятия за 1-е полугодие 2023 года приведена в таблице:

Таблица 89, тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2023 год / ведения о достигнутых результатах	Сумма
Сводный детальный план на 2023 год от 20.02.2023. 1.11.1. Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области.	90 191,9
Детальный план на 2023 год от 22.02.2023 № 20 ¹ . 1.11.1. Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области.	90 191,9
Сводный детальный план на 2023 год от 09.06.2023. 1.11.1. Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области.	96 529,2
Детальный план на 2023 год от 14.06.2023 № 60 ² . 1.9.1. Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области.	96 529,2
Отчет о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года. 1.9.1. Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области	38 374,5

¹ Распоряжение Комитета ЦР ЛО от 22.02.2023 № 20 «Об утверждении детального плана реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» по мероприятиям, реализуемым Комитетом цифрового развития Ленинградской области за счет средств областного бюджета на 2023 год».

² Распоряжение ЦР ЛО от 14.06.2023 № 60 «О внесении изменений в распоряжение Комитета цифрового развития Ленинградской области от «22» февраля 2023 года № 20 «Об утверждении детального плана реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» по мероприятиям, реализуемым Комитетом цифрового развития Ленинградской области за счет средств областного бюджета на 2023 год».

Согласно Аналитической записке об итогах исполнения областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года в рамках мероприятия расходы на обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений исполнены в сумме 38 374,5 тыс. руб. или 39,8% к годовым бюджетным назначениям в сумме 96 529,2 тыс. руб. В отчетном периоде ГКУ ЛО «ОЭП»:

- обеспечивалось поддержание работоспособного состояния автоматизированных рабочих мест сотрудников ОИВ ЛО;

- обеспечивалась бесперебойная работа ЕСПД в целом, а также ее отдельных сегментов и объектов, включая непрерывность функционирования всех сетевых сервисов;

- обеспечивалось устойчивое функционирование системы видеоконференцсвязи Администрации Ленинградской области, а также проводились звукоусиление и звукозапись в залах совещаний и на выездных мероприятиях (всего проведено 5 255 сеансов ВКС);

- обеспечивалась бесперебойная работа ЦОД (сопровождение серверного оборудования, систем хранения данных, телекоммуникационного оборудования, базового и специального программного обеспечения);

- консультирование пользователей по вопросам работы в АИС «Межвед ЛО»;

- осуществлялась регистрация новых пользователей в АИС «Межвед ЛО» на основании представленных заявок и выдача логинов и паролей для доступа в систему;

- обеспечивалась работоспособность Единого реестра информационных ресурсов и информационных систем Ленинградской области и региональной государственной информационной системы «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области»;

- осуществлялось взаимодействие со службой технической поддержки ПАО «Ростелеком» в целях обеспечения взаимодействия с единой системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), со службами технической поддержки федеральных органов исполнительной власти по принадлежности сервисов (ФНС, ФСС, ПФР, МЧС, Минобрнауки, ФМС, Роспотребнадзор, Росреестр);

- осуществлялись функции удостоверяющего центра, выдано 432 квалифицированных сертификата ключей проверки электронных подписей ОИВ ЛО и подведомственных им учреждений для обеспечения легитимности работы в региональных информационных системах, а также 303 лицензии КриптоПро.

Причина отклонения от плана - оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы в январе - июне 2023 года в рамках мероприятия:

- Обеспечена работа центра обработки данных для ОИВ ЛО (ЦОД). Проводилось сопровождение серверного оборудования, систем хранения данных, телекоммуникационного оборудования, базового и специального

программного обеспечения. Работу автоматизированных информационных систем в отчетном периоде обеспечивали:

серверное оборудование ЦОД Хелент – 65 шт., СХД Dell – 4 шт., Ядро – 2 шт., СХД DEPO – 1 шт.;

серверное оборудование ЦОД (Суворовский, 67) – 12 шт., СХД – ул. Смольного, д. 3 – 2 шт., Ядро – 1 шт.

- Общее количество серверных стоек во всех ЦОД на конец отчетного периода составляет 20 шт. В общей сложности обслуживается 1 445 виртуальных серверов.

- Обеспечено функционирование системы ВКС Администрации Ленинградской области, проводились звукоусиление и звукозапись в залах совещаний и на выездных мероприятиях, а также организация ВКС в условиях удаленного доступа. За отчетный период проведено 5 255 сеансов ВКС, из них 86 - с участием Губернатора Ленинградской области.

- Введена в эксплуатацию система видеоконференцсвязи Винтео;

- Все порталы ЛО поставлены на защиту от DDOS атак с сервисом Qrator;

- Произведены работы по рекомендациям информационной безопасности от ФСТЭК;

- Включена политика смены доменных паролей для пользователей домена PLO;

- Обеспечено поддержание работоспособного состояния автоматизированных рабочих мест сотрудников ОИВ ЛО, включая обеспечение доступа к информационным ресурсам (за отчетный период отработаны 6 438 заявок, 5 316 по работе программного обеспечения, 1 167 обращений на предоставление доступа к информационным ресурсам и обслуживанию серверной инфраструктуры).

Результат «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области - 100%»

В сводных детальных планах на 2022 и 2023 годы указано, что в результате реализации мероприятия «Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП» (исполнитель – Комитет ЦР ЛО) комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области» подпрограммы 1 государственной программы должен быть достигнут результат «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области - 100%» (ответственный за реализацию структурного элемента - заместитель председателя Комитета ЦР ЛО - начальник департамента развития цифровых технологий), в том числе:

пункт 1.12.1 СДП на 2022 год от 18.02.2022,

пункт 1.11.1 СДП на 2022 год от 26.12.2022,

пункт 1.11.1 СДП на 2023 год от 20.02.2023,

пункт 1.11.1 СДП на 2023 год от 09.06.2023.

Данный планируемый результат **не соответствует** государственной программе и Информации о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и мероприятий государственной программы (данный результат достигается в рамках подпрограммы 2).

В отчете о реализации государственной программы за 2022 год (пункт 1.12.1) указано, что в результате реализации мероприятия «Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП» достигнут результат «Оказание информационной поддержки органов власти Ленинградской области и органов местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг в электронном виде» (мероприятие выполнено).

Согласно паспорту государственной программы (в редакциях от 18.11.2022, от 20.12.2022, от 30.12.2022, от 29.06.2023) одной из задач государственной программы является «Повышение качества инфраструктуры и информационной безопасности электронного правительства Ленинградской области, соответствующего приоритетам социально-экономического развития региона» (далее – задача 2 государственной программы).

Данная задача является целью подпрограммы 2 государственной программы.

Согласно паспорту государственной программы (в редакциях от 18.11.2022, от 20.12.2022, от 30.12.2022, от 29.06.2023) одним из (конечных) результатов реализации государственной программы является «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области, а также информационной инфраструктуры в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области».

Пунктом 22 Методических указаний № 15 установлено, что:

- При разработке государственной программы в составе дополнительных и обосновывающих материалов представляется информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей, подпрограмм и структурных элементов государственной программы по форме таблицы 14 приложения 1 к Методическим указаниям.

- При внесении изменений в государственную программу, затрагивающих цели, задачи, ожидаемые результаты, показатели, подпрограммы и структурные элементы, представляется актуализированная таблица.

Согласно Информации о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и мероприятий государственной программы¹:

- Задачей 2 государственной программы, а также целью подпрограммы 2 государственной программы является «Повышение качества инфраструктуры и информационной безопасности электронного правительства Ленинградской

¹ Направлена Губернатором Ленинградской области в КСП ЛО (вх. № 01-02-433/2023 от 29.06.2023) с постановлением Правительства Ленинградской области от 29.06.2023 № 444 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области».

области, соответствующего приоритетам социально-экономического развития региона».

- Ожидаемым результатом решения задачи 2 государственной программы является «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области, а также информационной инфраструктуры в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области – 100%».

- Показателем решения задачи 2 государственной программы является «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области».

Таким образом, согласно государственной программе рассматриваемые результат и значение показателя достигаются в рамках подпрограммы 2 государственной программы, что не соответствует сводному детальному плану на 2022 год (согласно сводному детальному плану на 2022 год значение данного показателя достигается в рамках подпрограммы 1 государственной программы).

Согласно пункту 26 Методических указаний № 15 мониторинг реализации государственной программы ориентирован на раннее предупреждение проблем и отклонений хода реализации государственной программы от запланированного и осуществляется по форме согласно таблице 9 приложения 1 к Методическим указаниям № 15.

Согласно пункту 27 Методических указаний № 15 объектом мониторинга реализации государственной программы являются сведения о финансировании и объемах выполненных работ по государственной программе на отчетную дату, а также реализация сводного детального плана в части ожидаемых результатов реализации мероприятий.

Согласно пункту 5.14 Порядка № 66 в целях контроля реализации государственных программ Комитет ЭРиИД ЛО осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации государственных программ ответственным исполнителем и соисполнителями.

В соответствии с пунктом 5.13 Порядка № 66 Комитет ЭРиИД ЛО до 5 августа (по итогам шести месяцев), 6 ноября (по итогам девяти месяцев), 5 марта года, следующего за отчетным (по итогам года), формирует сводную информацию о ходе реализации государственных программ за отчетный период и направляет ее Губернатору Ленинградской области и в Законодательное собрание Ленинградской области.

Фактически, проведенный в соответствии с пунктом 26 Методических указаний № 15 Комитетом по ЦР ЛО мониторинг реализации государственной программы за 2022 год осуществлен с **несоблюдением** положения пункта 27 Методических указаний № 15, согласно которому объектом мониторинга является в том числе реализация сводного детального плана в части ожидаемых результатов реализации мероприятий (указанный в сводных детальных планах на 2022 год и отчете о реализации государственной программы за 2022 год результат реализации мероприятия «Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП»

фактически не может быть использован в качестве результата, характеризующего реализацию этого мероприятия).

Комитетом ЭРиИД ЛО по результатам проведения в соответствии с пунктами 5.13 и 5.14 Порядка № 66 мониторинга реализации государственной программы меры для корректировки сводного детального плана также не приняты.

КСП ЛО у Комитета ЭРиИД ЛО запрошены (письмо от 10.11.2023 № 01-18-208/2023):

информация (пояснения) по факту непринятия мер в целях корректировки ожидаемого результата мероприятия «Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП» по результатам проведенного мониторинга реализации государственной программы (пункт 5.3 запроса);

информация (пояснения) о планируемых мерах в целях корректировки ожидаемого результата мероприятия «Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП». (пункт 5.4 запроса).

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 15.11.2023 № ИСХ-02.3-9698/2023) Комитетом ЦР ЛО подготовлены изменения в сводный детальный план государственной программы. Проект изменений в настоящее время проходит согласование в Комитете ЭРиИД ЛО и Комитете финансов ЛО. Проект предполагает корректировку ожидаемого результата мероприятия 1.11.1 «Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП» на «Обеспечена деятельность ГКУ ЛО «ОЭП», в том числе:

Таблица 90

№	Наименование подпрограммы, структурного элемента государственной программы	Соисполнитель, участник	Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2023 год	Год начала реализации
1	2	3	4	5
1.11.1.	Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП»	Комитет ЦР ЛО	Обеспечена деятельность ГКУ ЛО «ОЭП»	2022 год

Год окончания реализации	Объем бюджетных ассигнований - всего, тыс. руб.	в том числе на 2023 год	Ответственный за реализацию структурного элемента
6	7	8	9
2025 год	368 460,7	96 622,9	Заместитель председателя Комитета ЦР ЛО - начальник департамента развития цифровых технологий

Расчет значения результата (показателя) «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области, а также информационной инфраструктуры в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области – 100%» за 2022 год

Результат «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области, а также информационной инфраструктуры в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области – 100%» включает:

- «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области – 100%»;

- «Обеспечение функционирования информационной инфраструктуры в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области – 100%».

Приложением 1 к государственной программе (в ред. от 29.06.2023) утверждены показатели (индикаторы), характеризующие исполнение государственной программы, в том числе показатель (индикатор) «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области».

Плановые и фактические значения показателя (индикатора) «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области» утверждены приложением 1 к государственной программе (в ред. от 29.06.2023) в следующих размерах:

Таблица 91

Показатель	Значения показателя, %			
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
плановое значение	х	х	100	100
фактическое значение	100	100	100	-

Согласно информации об основных показателях реализации государственных программ Ленинградской области¹ значение показателя (индикатора) «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области» государственной программы за 2022 год составляет 100%.

Порядок расчета значения показателя «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области» установлен приложением 2 к государственной программе:

№ 5 - процент закрытой потребности по количеству ядер процессоров центра обработки данных и объему дисковой подсистемы центра обработки данных в целях обеспечения функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области, а также информационной инфраструктуры в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области.

КСП ЛО у Комитета ЦР ЛО запрошены (письмо от 03.10.2023 № 01-18-170/2023) расчет и подтверждающие документы, позволяющие оценить (план и факт) достижение результата и показателя государственной программы «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией

¹ Письмо Комитета ЭРиИД ЛО от 10.03.2023 № исх-02.2-2054/2023.

электронного правительства Ленинградской области, а также информационной инфраструктуры в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области» за 2022 год.

Согласно информации Комитета ЦР ЛО (письмо от 06.10.2023 № 22-исх-04-20-3150/2023):

- Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2021 № 927 утверждена новая редакция государственной программы. В процессе разработки формировались задачи, ожидаемые результаты и показатели государственной программы. В рамках подготовительных мероприятий были актуализированы ожидаемый результат решения задачи 2 «Повышение качества инфраструктуры и информационной безопасности электронного правительства Ленинградской области, соответствующего приоритетам социально-экономического развития региона» и показатель, характеризующий уровень достижения ожидаемого результата.

- При подготовке новой редакции планировалось сформулировать:

ожидаемый результат задачи 2 государственной программы в формулировке «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области – 100%»;

наименование показателя – «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области».

- В процессе подготовки и согласования новой редакции государственной программы наименование показателя указано верно, а наименование ожидаемого результата в результате технической **ошибки** указано в формулировке «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области, а также информационной инфраструктуры в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области – 100%».

- В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, разработанным Комитетом ЭРиИД ЛО, и находящимся на согласовании и утверждении, предусмотрено, что с 01.01.2024 государственные программы Ленинградской области должны быть утверждены в новой редакции.

- При подготовке новой редакции государственной программы Комитет ЦР ЛО устранил ошибку в части наименования ожидаемого результата задачи 2 государственной программы.

- Плановые значения показателя на 2022 – 2023 годы установлены при формировании государственной программы в новой редакции (постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2021 № 927). Расчет плановых значений показателя осуществлен на основе уже достигнутого значения по итогам 2020 года. Установление значения показателя на 2022 - 2023 годы и далее на уровне 100% обусловлено необходимостью обеспечения работоспособности

центров обработки данных, исключаящей недостаток вычислительных мощностей (количество ядер процессоров) и дискового пространства для хранения данных.

- По состоянию на 31.12.2022 по данным ГКУ ЛО «ОЭП» фактические ресурсы инфраструктуры в среде виртуализации VMware составляли 10 608 виртуальных процессоров и 1 239,7 Тб дискового пространства, из которых было задействовано 10 538 виртуальных процессоров и 1 180,08 Тб дискового пространства. Таким образом, фактическое значение показателя составляет 100%.

- По состоянию на 05.10.2023 по данным ГКУ ЛО «ОЭП» фактические ресурсы инфраструктуры в среде виртуализации VMware составляют 12 056 виртуальных процессоров и 1 409 Тб дискового пространства, из которых задействовано 11 976 виртуальных процессоров и 1 341 Тб дискового пространства. Основа расчета – отчет из системы среды виртуализации VMware.

- В целях обеспечения информационной поддержки органов власти Ленинградской области и органов местного самоуправления Ленинградской области при оказании государственных и муниципальных услуг в электронном виде силами сектора технической поддержки государственных услуг отдела развития государственных услуг ГКУ ЛО «ОЭП» в 2022 году проведено 26 968 консультаций, в том числе 14 572 консультаций по запросам органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления Ленинградской области.

Таким образом, Комитетом ЦР ЛО на запрос КСП ЛО не представлены:

- Расчет планового значения показателя на 2022 год, в том числе расчет потребности органов исполнительной власти Ленинградской области исходя из: необходимого количества ядер процессоров центра обработки данных, необходимого объема дисковой подсистемы центра обработки данных.

- Документы, подтверждающие указанную плановую потребность органов исполнительной власти Ленинградской области на 2022 год.

- Документы, подтверждающие указанное Комитетом ЦР ЛО фактическое значение показателя за 2022 год (имелось 10 608 виртуальных процессоров и 1 239,7 Тб дискового пространства, из которых было задействовано 10 538 виртуальных процессоров и 1 180,08 Тб дискового пространства).

Следовательно, подтвердить достоверность указанного в отчете о реализации государственной программы за 2022 год значения показателя (100% от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области) не представляется возможным.

КСП ЛО у Комитета ЦР ЛО запрошены (письмо от 03.10.2023 № 01-18-170/2023) информация и подтверждающие документы о фактически произведенных за 2022 год расходах в целях достижения значения показателя «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области» (с указанием кодов расходов бюджетов), в том числе:

- на закрытие потребности по количеству ядер процессоров центра обработки данных;

- на закрытие потребности по объему дисковой подсистемы центра обработки данных.

Комитет ЦР ЛО письмом от 06.10.2023 № 22-исх-04-20-3150/2023 представил информацию о государственных контрактах, в рамках которых в 2022 году было приобретено оборудование, необходимое для достижения значения рассматриваемого показателя, в том числе:

Таблица 92

Исполнитель / Поставщик	ПАО «Ростелеком»	АО «Северен-Телеком»
Предмет закупки	Поставка систем хранения данных для развития инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области	Поставка серверного оборудования для расширения технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области
Статус процедуры	Исполнен	Исполнен
НМЦК, тыс. руб.	193 290,8	39 573,95
Формат закупки	Аукцион	Аукцион
СМП	Нет	Нет
КБК	ПР 0410, КЦСР 10 4 04 13390, КВР 242, КОСГУ 310, Доп. КР 1024210032	ПР 0410, КЦСР 10 4 04 13390, КВР 242, КОСГУ 310, Доп. КР 1024210032
Период	2022 год	2022 год
№ извещения в ЕИС / эл. магазине	№ 145200000422001000	№ 0145200000422001248
Дата публикации (факт)	04.08.2022	11.10.2022
Окончание срока подачи заявок / Аукцион (факт)	18.08.2022	19.10.2022
Цена контракта, тыс. руб.	183 626,2	39 376,1
№ контракта	5500	5809
Дата контракта	05.09.2022	02.11.2022

Заказчиком в данных контрактах выступает ГКУ ЛО «ОЭП».

Сумма расходов в рамках данных контрактов составила 223 002,3 тыс. руб., в том числе:

Таблица 93, тыс. руб.

Показатель	Сумма
ПР 0410, КЦСР 10 4 04 13390, КВР 242, КОСГУ 310, Доп. КР 1024210032. Контракт № 5500 от 05.09.2022. ПАО «Ростелеком». Поставка систем хранения данных для развития инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области	183 626,2
ПР 0410, КЦСР 10 4 04 13390, КВР 242, КОСГУ 310, Доп. КР 1024210032. Контракт № 5809 от 02.11.2022. АО «Северен-Телеком». Поставка серверного оборудования для расширения технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области	39 376,1
Итого	223 002,3

Расходы для исполнения данных контрактов осуществлены в рамках мероприятия 2.5.2 «Развитие технологической инфраструктуры электронного правительства» (КЦСР 10 4 04 13390, ПР 0410 «Связь и информатика», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»), на 2022 год предусмотрено 225 562,0 тыс. руб., исполнение мероприятия за 2022 год составило 223 869,8 тыс. руб.).

1.11.2. Обеспечение деятельности ГБУ ЛО «Фонд имущества Ленинградской области»

Информация о выполнении структурного элемента приведена в таблице:

Таблица 94

Показатель	План	Факт
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.		
2022 год	48 157,5	48 157,5
2023 год	51 382,5	25 691,3
Результат реализации структурного элемента:		
2022 год	*	**
2023 год	*	***

* Обеспечена деятельность ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО», направленная в том числе на обеспечение достижения уставной цели учреждения - выполнение работ по сопровождению АИС «ГЗ ЛО», включающих в себя техническую и консультационную поддержку пользователей системы, поддержание программного обеспечения в актуальном, работоспособном и исправном состоянии, осуществлении миграции данных из СУБД «Oracle» на СУБД «PostgreSQL» (в 2023 году исключены слова «осуществлении миграции данных из СУБД «Oracle» на СУБД «PostgreSQL»).

** Пункт 1.12.1 отчета о реализации государственной программы за 2022 год. Достигнут результат: Обеспечена деятельности ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО», в том числе выполнены работы по сопровождению АИС «ГЗ ЛО». Мероприятие выполнено.

*** Пункт 1.9.2 отчета о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года. Достигнут результат: Обеспечена деятельности ГБУ ЛО «Фонд имущества Ленинградской области», в том числе выполнялись работы по сопровождению АИС «ГЗ ЛО».

Ответственным за реализацию данного структурного элемента (мероприятия) назначен председатель Комитета ГЗ ЛО¹.

Выполнение мероприятия за 2022 год

Согласно СДП на 2022 год от 26.12.2022 и отчету о реализации государственной программы за 2022 год на реализацию мероприятия запланированы средства в сумме 48 157,5 тыс. руб.

В 2022 году расходы на обеспечение деятельности ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» осуществлял Комитет ГЗ ЛО (ГБС 997).

Согласно областному закону от 18.07.2023 № 84-оз и отчету о реализации государственной программы за 2022 год на обеспечение деятельности учреждения в 2022 году направлены средства в общей сумме 48 157,5 тыс. руб., исполнение составило 100%, в том числе:

Таблица 95, тыс. руб.

Показатель	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	СБР на 01.01.2023	Исполнено (областной закон № 84-оз)
ЦСР 10 4 02 00160 «Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений»	48 157,5	48 157,5	48 157,5
КВР 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»	48 157,5	48 157,5	48 157,5

Информация о результате мероприятия отражена в таблице:

¹ Согласно СДП на 2022 год от 26.12.2022 ответственным за реализацию указанного структурного элемента (мероприятия) назначен исполняющий обязанности председателя Комитета ГЗ ЛО.

Таблица 96, тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2022 год / Сведения о достигнутых результатах	Объем бюджетных ассигнований на 2022 год,
Сводный детальный план на 2022 год от 18.02.2022. 1.12.2. Обеспечена деятельность ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО», направленной в том числе на обеспечение достижения уставной цели учреждения - выполнение работ по сопровождению АИС «ГЗ ЛО», включающих в себя техническую и консультационную поддержку пользователей системы, поддержание программного обеспечения в актуальном, работоспособном и исправном состоянии, осуществлении миграции данных из СУБД «Oracle» на СУБД «PostgreSQL».	48 157,5
Детальный план на 2022 год от 18.02.2022 № 30/11-р ¹ . 1.12.2. Обеспечена деятельность ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО», направленной в том числе на обеспечение достижения уставной цели учреждения - выполнение работ по сопровождению АИС «ГЗ ЛО», включающих в себя техническую и консультационную поддержку пользователей системы, поддержание программного обеспечения в актуальном, работоспособном и исправном состоянии, осуществлении миграции данных из СУБД «Oracle» на СУБД «PostgreSQL».	48 157,5
Сводный детальный план на 2022 год от 26.12.2022. 1.11.2. Обеспечена деятельность ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО», направленной в том числе на обеспечение достижения уставной цели учреждения - выполнение работ по сопровождению АИС «ГЗ ЛО», включающих в себя техническую и консультационную поддержку пользователей системы, поддержание программного обеспечения в актуальном, работоспособном и исправном состоянии, осуществлении миграции данных из СУБД «Oracle» на СУБД «PostgreSQL».	48 157,5
Отчет о реализации государственной программы за 2022 год. 1.12.2. Обеспечена деятельности Фонда имущества ЛО, в том числе выполнены работы по сопровождению АИС «ГЗ ЛО» (мероприятие выполнено).	48 157,5

Согласно Аналитической записке об итогах исполнения областного и консолидированного бюджетов Ленинградской области за 2022 год (вх. № 01-07-31/2023 от 26.05.2023) средства в сумме 48 157,5 тыс. руб. направлены на предоставление субсидии с целью обеспечения деятельности ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО», осуществляющего деятельность по сопровождению АИС «ГЗ ЛО», в том числе:

- В рамках сопровождения АИС «ГЗ ЛО» заключен государственный контракт с ООО «БФТ-Проект» на выполнение работ, целью которых является обеспечение устойчивой и эффективной работы системы, техническая и консультационная поддержка пользователей системы, доработка системы с целью соответствия требованиям законодательства, обеспечение функционирования юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭД).

- За отчетный период оказано 47 046 консультаций для пользователей АИС «ГЗ ЛО», проведено 9 семинаров в целях освещения изменений законодательства о контрактной системе и разъяснения изменений в АИС «ГЗ ЛО», подготовлено 5 методических рекомендаций пользователям с разъяснениями действий при работе в АИС «ГЗ ЛО», 1 325 пользователей обеспечены возможностью осуществления ЮЗЭД.

¹ Распоряжение Комитета ГЗ ЛО от 18.02.2022 № 30/11-р «Об утверждении детального плана реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2022 год».

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы в январе - декабре 2022 года:

- В рамках мероприятия обеспечивалась методическая и организационная поддержка пользователей АИС «ГЗ ЛО» по вопросам обеспечения, эксплуатации, сопровождения АИС «ГЗ ЛО». В рамках данных мероприятий:

проведено 47 046 консультаций, в том числе сектором сопровождения и развития АИС «ГЗ ЛО» обработано 879 заявлений на предоставление / блокировку доступа в АИС «ГЗ ЛО», оказано 1 906 консультаций, из них 610 консультаций проведены посредством электронной почты, 1 296 консультаций - посредством телефонной связи;

подготовлены и проведены четырнадцать вебинаров в целях освещения изменений законодательства о контрактной системе и разъяснения правоприменительной практики, а также разъяснения изменений в АИС «ГЗ ЛО»;

1 325 пользователей обеспечены возможностью ЮЗЭД.

- В рамках заключенного государственного контракта обеспечено сопровождение АИС «ГЗ ЛО», целью которого является техническая и консультационная поддержка пользователей системы, поддержание программного обеспечения в актуальном, работоспособном и исправном состоянии, предупреждение вероятных отказов, обеспечение надежной и постоянной готовности к использованию по назначению, оптимизация и внесение изменений в функциональность системы с целью повышения удобства использования и эффективности применения, а также в связи изменениями законодательства Российской Федерации. Проведено пять вебинаров. Осуществлены работы по миграции базы данных системы с СУБД¹ «Oracle» на СУБД «PostgreSQL».

- Обеспечена деятельность ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО».

Сопровождение АИС «ГЗ ЛО» в 2022 году

Согласно информации, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС Закупки) ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» с ООО «БФТ-Проект» 21.12.2021 заключен контракт № 4214552021 на выполнение работ по сопровождению АИС «ГЗ ЛО». Цена контракта составляет 34 000 тыс. руб. (пункт 2.1).

Исполнитель, не являющийся субъектом малого предпринимательства (СМП) или социально ориентированной некоммерческой организацией (СОНО), обязан привлечь к исполнению контракта соисполнителей из числа СМП, СОНО в объеме 35% от цены контракта (пункт 3.4.8);

Исполнитель приступает к выполнению работ с момента заключения контракта, но не ранее 01.01.2022 (пункт 4.2), последний этап работы должен быть закончен в срок не позднее 31.12.2022 (пункт 4.3).

Информация о документах, подтверждающих исполнение контракта (размещены в ЕИС Закупки), отражена в таблице:

¹ Система управления базами данных (СУБД).

Таблица 97, тыс. руб.

Акт сдачи-приемки выполненных работ	Период	Платежное поручение	Сумма с НДС
от 31.01.2022 № ПР201/31-0018	с 01.01.2022 по 31.01.2022	от 10.02.2022 № 177634	2 833,333
от 28.02.2022 № ПР202/28-0024	с 01.02.2022 по 28.02.2022	от 10.03.2022 № 600199	2 833,333
от 31.03.2022 № ПР203/31-0039	с 01.03.2022 по 31.03.2022	от 08.04.2022 № 110079	2 833,333
от 30.04.2022 № ПР204/30-0029	с 01.04.2022 по 30.04.2022	от 12.05.2022 № 502522	2 833,333
от 31.05.2022 № ПР205/31-0027	с 01.05.2022 по 31.05.2022	от 08.06.2022 № 855567	2 833,333
от 30.06.2022 № ПР206/30-0044	с 01.06.2022 по 30.06.2022	от 08.07.2022 № 369719	2 833,333
от 31.07.2022 № ПР207/31-0030	с 01.07.2022 по 31.07.2022	от 08.08.2022 № 512148	2 833,333
от 31.08.2022 № ПР208/31-0028	с 01.08.2022 по 31.08.2022	от 09.09.2022 № 699497	2 833,333
от 30.09.2022 № ПР209/30-0046	с 01.09.2022 по 30.09.2022	от 06.10.2022 № 816789	2 833,333
от 31.10.2022 № ПР210/31-0028	с 01.10.2022 по 31.10.2022	от 11.11.2022 № 82070	2 833,333
от 30.11.2022 № ПР211/30-0029	с 01.11.2022 по 30.11.2022	от 07.12.2022 № 187090	2 833,333
от 15.12.2022 № ПР212/15-0001	с 01.12.2022 по 31.12.2022	от 20.12.2022 № 263053	2 833,333
Итого	-	-	34 000,0

Информация о субподрядчиках, соисполнителях из числа СМП, СОНО (согласно карточке контракта) отражена в таблице:

Таблица 98, тыс. руб.

Наименование. ИНН. Адрес. Реквизиты договора. Предмет договора	Цена договора
ООО «БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ». 7806239140. 194044, Россия, Санкт-Петербург, наб. Выборгская, д.29, литера А, помещ. 16-Н, офис 303. Договор от 30.12.2021 № СП81-2022. Оказание услуг по сопровождению системы (обеспечение бесперебойного функционирования и эффективного использования программного продукта, поддержание программного обеспечения в актуальном, работоспособном и исправном состоянии. предупреждение вероятных отказов, обеспечение надежной и постоянной готовности к использованию по назначению и эффективности применения).	12 815,5
ООО «Контакт Центр Открытая Линия». 5032217742. 143007, Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 6Б, помещение 15. от 13.01.2022 № 06478. Выполнение работ по сопровождению АИС «ГЗ ЛО».	5 197,5
Итого	18 013,0

Таким образом, согласно представленным документам объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО составил 18 013 тыс. руб. (53% от цены контракта).

ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» к ООО «БФТ-Проект» за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, предъявлены требования об уплате штрафов, в том числе:

Таблица 99, тыс. руб.

Требование	Начислено	Оплачено
Требование об уплате штрафа по контракту от 28.06.2022 № 03-01-32/2022	5,0	5,0
Требованием об уплате штрафа по контракту от 19.07.2022 № 03-01-37/2022	10,0	10,0
Требование (претензия) об уплате штрафа в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом от 19.08.2022 № 03-01-38/2022	10,0	10,0
Итого	-	25,0

Выполнение мероприятия за 1-е полугодие 2023 года

Согласно СДП на 2023 год от 09.06.2023 и отчету о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года на реализацию мероприятия запланированы средства в сумме 51 382,5 тыс. руб.

В 2023 году расходы на обеспечение деятельности учреждения осуществлял Комитет ГЗ ЛО.

Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 21.08.2023 № 574 и отчету о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года на обеспечение деятельности учреждения направлены средства в общей сумме 25 691,3 тыс. руб. или 50% от утвержденных бюджетных ассигнований (51 382,5 тыс. руб.), в том числе:

Таблица 100, тыс. руб.

Показатель	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023)	СБР на 01.07.2023	Исполнено (ф. 0503117)
ЦСР 10 4 02 00160 «Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений»	51 382,5	51 382,5	25 691,3
КВР 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»	51 382,5	51 382,5	25 691,3

Информация о результате мероприятия отражена в таблице:

Таблица 101, тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2023 год / Сведения о достигнутых результатах	Сумма (план)
Сводный детальный план на 2023 год от 20.02.2023. 1.11.2. Обеспечена деятельность ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО», направленной в том числе на обеспечение достижения уставной цели учреждения - выполнение работ по сопровождению АИС «ГЗ ЛО», включающих в себя техническую и консультационную поддержку пользователей системы, поддержание программного обеспечения в актуальном, работоспособном и исправном состоянии.	51 382,5
Детальный план на 2023 год, утвержденный распоряжением Комитета ГЗ ЛО от 20.02.2023 № 31/08-р ¹ . 1.12.2. Обеспечена деятельность ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО», направленной в том числе на обеспечение достижения уставной цели учреждения - выполнение работ по сопровождению АИС «ГЗ ЛО», включающих в себя техническую и консультационную поддержку пользователей системы, поддержание программного обеспечения в актуальном, работоспособном и исправном состоянии.	51 382,5
Сводный детальный план на 2023 год от 09.06.2023. 1.11.2. Обеспечена деятельность ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО», направленной в том числе на обеспечение достижения уставной цели учреждения - выполнение работ по сопровождению АИС «ГЗ ЛО», включающих в себя техническую и консультационную поддержку пользователей системы, поддержание программного обеспечения в актуальном, работоспособном и исправном состоянии.	51 382,5
Отчет о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года. 1.9.2. Обеспечена деятельности ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО», в том числе выполнены работы по сопровождению АИС «ГЗ ЛО».	51 382,5

Согласно Аналитической записке об итогах исполнения областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года ассигнования, предусмотренные Комитету ГЗ ЛО, исполнены в сумме 25 691,3 тыс. руб. (50% от годовых назначений). Предоставлена субсидия государственному ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» с целью обеспечения выполнения государственного задания по методическому и организационному обеспечению поддержки пользователей АИС «ГЗ ЛО». В рамках сопровождения АИС «ГЗ ЛО»:

¹ Распоряжение Комитета ГЗ ЛО от 20.02.2023 № 31/08-р «Об утверждении детального плана реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2023 год».

- Заключен государственный контракт с ООО «БФТ-Проект» на выполнение работ, целью которых является обеспечение устойчивой и эффективной работы системы, техническая и консультационная поддержка пользователей системы, доработка системы с целью соответствия требованиям законодательства, обеспечение функционирования ЮЗЭД.

- За отчетный период оказано 26 787 консультаций для пользователей АИС «ГЗ ЛО», проведено 4 семинара в целях освещения изменений законодательства о контрактной системе и разъяснения изменений в АИС «ГЗ ЛО», 2 091 пользователей обеспечены возможностью осуществления ЮЗЭД.

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы в январе - июне 2023 года:

- В рамках мероприятия обеспечено сопровождение АИС «ГЗ ЛО», целью которого является техническая и консультационная поддержка пользователей системы, поддержание программного обеспечения в актуальном, работоспособном и исправном состоянии, предупреждение вероятных отказов, обеспечение надежной и постоянной готовности к использованию по назначению, оптимизация и внесение изменений в функциональность системы с целью повышения удобства использования и эффективности применения, а также в связи изменениями законодательства Российской Федерации.

- Обеспечено функционирование ЮЗЭД и подсистемы конструктора шаблонов контрактов / договоров в системе. В целях обеспечения работы АИС «ГЗ ЛО» по принципам ЮЗЭД осуществляется постепенное включение настроек для муниципальных заказчиков. На конец отчетного периода к ЮЗЭД подключены 76 муниципальных образований.

- Проведено обучение (24.03.2023 состоялся вебинар на тему «Обзор функционала и ключевых доработок АИС «ГЗ ЛО» версии 1.46», 09.06.2023 состоялся вебинар на тему «Обзор функционала и ключевых доработок АИС «ГЗ ЛО»).

- В рамках осуществления методического и организационного обеспечения поддержки пользователей АИС «ГЗ ЛО» поведено 26 787 консультаций, подготовлены и направлены методические рекомендации с разъяснениями действий при работе в АИС «ГЗ ЛО». 2 091 пользователей обеспечены возможностью осуществления ЮЗЭД в АИС «ГЗ ЛО».

- Обеспечена деятельность ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО».

Сопровождение АИС «ГЗ ЛО» за 1-е полугодие 2023 года

Согласно информации, размещенной в ЕИС Закупки ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» с ООО «БФТ»¹ 19.12.2022 заключен контракт № 42214212022 на выполнение работ по сопровождению АИС «ГЗ ЛО» (реестровый номер контракта № 2470315518922000024). Цена контракта составляет 35 970 тыс. руб. (пункт 2.1).

Исполнитель, не являющийся СМП или СОНО, обязан привлечь к исполнению контракта соисполнителей из числа СМП, СОНО в объеме 45% от

¹ ООО «Бюджетные и финансовые технологии (ООО «БФТ»).

цены контракта (пункт 3.4.8).

Исполнитель приступает к выполнению работ с момента заключения контракта, но не ранее 01.01.2023, окончание выполнения работ - 31.12.2023 (пункт 4.1).

Информация о привлеченных субподрядчиках, соисполнителях из числа СМП, СОНО (согласно карточке контракта) отражена в таблице:

Таблица 102, тыс. руб.

Наименование. ИНН. Адрес. Реквизиты договора. Предмет договора	Цена договора
ООО «Контакт Центр Открытая Линия». 5032217742. 143007, Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 6Б, помещение 15. Договор от 12.01.2023 № 07399. Выполнение работ по сопровождению АИС «ГЗ ЛО».	4 995,0
ООО «Докзилла». 7709923315. 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, 11, оф. 7. Договор от 06.02.2023 № 07408. Работы по сопровождению подсистемы конструктора шаблонов контрактов / договоров, подсистемы формирования шаблона печатной формы заявки на закупку АИС «ГЗ ЛО».	2 000,0
ООО «МОЙ ВЫБОР». 7814653241. 197342, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Ланское, ул. Белоостровская, д. 20, литера Б, помещ. 15Н, офис / кабинет 43 / 3. Договор от 15.02.2023 № БФ-00022249 (42214212022). Выполнение работ по сопровождению АИС «ГЗ ЛО».	16 186,5
Итого	23 181,5

Общая сумма заключенных указанных договоров с субподрядчиками составляет 23 181,5 тыс. руб. или 64,4% от цены контракта от 19.12.2022 № 42214212022 (35 970 тыс. руб.).

Информация о документах, подтверждающих исполнение контракта (размещены в ЕИС), отражена в таблице:

Таблица 103, тыс. руб.

Универсальный первичный документ (УПД)	Период	Платежное поручение	Сумма с НДС
от 31.01.2023 № БФ301/31-0003	с 01.01.2023 по 31.01.2023	от 07.03.2023 № 442744	2 997,5
от 28.02.2023 № БФ 302/28-0001	с 01.02.2023 по 28.02.2023	от 15.03.2023 № 462860	2 997,5
от 31.03.2023 № БФ 303/31-0004	с 01.03.2023 по 31.03.2023	от 05.04.2023 № 522832	2 997,5
от 30.04.2023 № БФ 304/30-0001	с 01.04.2023 по 30.04.2023	от 05.05.2023 № 602985	2 997,5
от 31.05.2023 № БФ 305/31-0002	с 01.05.2023 по 31.05.2023	от 08.06.2023 № 663828	2 997,5
от 30.06.2023 № БФ 306/30-0004	с 01.06.2023 по 30.06.2023	от 10.07.2023 № 738813	2 997,5
от 31.07.2023 № БФ 307/31-0001	с 01.07.2023 по 31.07.2023	от 09.08.2023 № 748509	2 997,5
Итого	-	-	20 982,5

Таким образом, работы по сопровождению АИС «ГЗ ЛО» за период с 01.01.2023 по 31.07.2023 выполнены и оплачены ООО «БФТ» на сумму 20 982,5 тыс. руб.

Государственное задание ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО»

Согласно Пояснительным запискам о ходе реализации государственной программы в январе - декабре 2022 года и в январе - июне 2023 года мероприятие реализовывалось путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО».

В соответствии с разделом 5 «Управление подведомственными Комитету государственными учреждениями» Положения о Комитете ГЗ ЛО¹ комитет

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2013 № 530 «Об утверждении Положения о Комитете государственного заказа Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» (Положение о Комитете ГЗ ЛО).

осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО».

Комитет ГЗ ЛО письмом от 13.10.2023 № 01-16-615/2023-0-1 представил копии правовых актов, определенных пунктом 2.1 постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 543, действующих в 2022 и 2023 годах:

1. Распоряжение Комитета ГЗ ЛО от 15.11.2021 № 214/10-р «Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) подведомственным Комитету государственного заказа Ленинградской области государственным учреждением».

2. Распоряжение Комитета ГЗ ЛО от 17.11.2021 № 216/05-р «Об утверждении порядка расчета постоянных затрат на содержание имущества государственного учреждения подведомственного Комитету государственного заказа Ленинградской области и порядка расчета затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество государственного учреждения подведомственного Комитету государственного заказа Ленинградской области».

3. Распоряжение Комитета ГЗ ЛО от 30.11.2021 № 225/10-р «Об утверждении Порядка расчета и утверждения нормативных затрат на выполнение работ, базовых нормативов затрат на выполнение работ и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат государственного учреждения, находящегося в ведении Комитета государственного заказа Ленинградской области».

4. Распоряжение Комитета ГЗ ЛО от 30.11.2021 № 225/11-р «Об утверждении Перечня работ, выполняемых подведомственным Комитету государственного заказа Ленинградской области Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области», затраты на выполнение которых определяются без учета нормативных затрат на выполнение работ и порядка их расчета».

5. Распоряжение Комитета ГЗ ЛО от 09.01.2020 № 01/04-р «Об утверждении Порядка ведения реестра утвержденных государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Комитету государственного заказа Ленинградской области».

Государственное задание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов для ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» (наименование выполняемой работы: Методическое и организационное обеспечение поддержки пользователей АИС «ГЗ ЛО» по вопросам обеспечения, эксплуатации, сопровождения и развития АИС «ГЗ ЛО») утверждено распоряжением Комитета ГЗ ЛО от 23.12.2021 № 242/01-р (направлено в адрес учреждения письмом от 27.12.2021 № 01-19-125/2021), в том числе:

Таблица 104

Показатель	Наименование показателя, ед. измерения	Описание работы	2022 год	2023 год	2024 год
объема работы	проведение консультаций, шт.	Консультирование по рабочим дням пользователей системы	30 000	30 000	30 000
объема работы	проведение семинаров, шт.	Проведение семинаров для муниципальных и государственных заказчиков в целях освещения изменений законодательства о контрактной системе и разъяснения правоприменительной практики	8	8	8
объема работы	методические рекомендации, шт.	Разъяснения изменений в АИС «ГЗ ЛО», описание порядка действий	5	5	5
объема работы	пользователи, обеспеченные возможностью осуществления ЮЗЭД, чел.	Обеспечение для пользователей АИС «ГЗ ЛО» юридически значимого электронного документооборота в системе и хранение электронных документов	500	500	500

Следует отметить, что на титульном листе и в разделе 3.1 государственного задания ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» на 2022 – 2024 году ошибочно указаны 2021 – 2023 годы.

Государственное задание на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов для ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» (наименование выполняемой работы: Методическое и организационное обеспечение поддержки пользователей АИС «ГЗ ЛО» по вопросам обеспечения, эксплуатации, сопровождения и развития АИС «ГЗ ЛО») утверждено распоряжением Комитета ГЗ ЛО от 22.12.2022 № 241/02-р.

В разделе 3.1 государственного задания ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» на 2023 – 2025 годы ошибочно указаны 2022 – 2024 годы.

Согласно информации Комитета ГЗ ЛО (письмо от 30.10.2023 № 01-16-615/2023-0-1) в разделе 3.1 «Показатели, характеризующие качество работ» содержится техническая ошибка – указаны годы 2021, а также 2022 и 2023. В разделе 3.2 «Показатели, характеризующие объем работы» такая ошибка не повторяется. Отсутствует она также и в сведениях, размещенных на официальном сайте Комитета ГЗ ЛО и на сайте bus.gov.ru.

В государственных заданиях для ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» на 2022 – 2024 годы и на 2023 – 2025 годы пунктом 4 части III «Прочие сведения о государственном задании» установлены требования к отчетности о выполнении государственного задания, в том числе:

- Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально (пункт 4.1);
- Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания – в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (пункт 4.2);
- Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания – ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным (пункт 4.2.1).

Следует отметить, что срок предоставления в январе предварительного отчета о выполнении государственного задания установлен на 15 дней позже срока, установленного для ежеквартального отчета.

Согласно информации Комитета ГЗ ЛО (письмо от 30.10.2023 № 01-16-615/2023-0-1) в распоряжении о выполнении государственного задания в 2022 году промежуточный срок понимался как предшествующий дате предоставления годового отчета (до 10 февраля года, следующего за отчетным) и за 2022 год отчетность о выполнении государственного задания была сформирована и предоставлена вовремя и в срок. В распоряжение № 241/02-р «Об утверждении государственного задания Государственному бюджетному учреждению Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025» будут внесены изменения в части указания сроков предоставления квартальной отчетности и срока предоставления промежуточной отчетности.

Комитетом ГЗ ЛО с ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» от 30.12.2021 № 1.

Комитет ГЗ ЛО письмом от 13.10.2023 № 01-16-615/2023-0-1 представил копию Сводного отчета о фактическом исполнении государственных заданий государственными учреждениями в 2022 году (с пояснительной запиской), направленного в Комитет финансов ЛО сопроводительным письмом от 10.01.2023 № 01-16-6/2023.

Согласно данным этого отчета ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» достигнуты следующие показатели объема и качества результатов работ (наименование выполняемой работы: «Методическое и организационное обеспечение поддержки пользователей АИС «ГЗ ЛО» по вопросам обеспечения, эксплуатации, сопровождения и развития региональной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области»):

Таблица 105

Показатель (качества, объема) работы. Наименование показателя, ед. измерения. Причины отклонения значений от запланированных показателей. Оценка итоговая	План	Факт
Показатель объема работы. Проведение консультаций, шт. Увеличение числа новых сотрудников в организациях заказчиков Ленинградской области, обновлениями единой информационной системы в сфере закупок, сменой форматов обмена, введением обязательного электронного активирования, подключением модуля кредиторской задолженности. Выполнено.	30 000	47 046
Показатель качества работы. Проведение семинаров, шт. Увеличение запросов представителей заказчиков Ленинградской области о практике применения изменений законодательства в сфере закупок. Выполнено.	8	9
Показатель объема работы. Методические рекомендации, шт. Выполнено.	5	5
Показатель объема работы. Пользователи, обеспеченные возможностью осуществления ЮЗЭД, чел. Внеплановое прекращение действия сертификатов, выданных ГКУ ЛО «ОЭП», частичное подключением муниципальных заказчиков к ЮЗЭД, а также увеличение числа пользователей в АИС «ГЗ ЛО». Выполнено.	500	1 325

Следует отметить, что государственным заданием показатель «Проведение семинаров, шт.» отнесен к показателям объема работы, при этом в сводном отчете указан, как показатель качества работы.

Согласно информации Комитета ГЗ ЛО (письмо от 30.10.2023 № 01-16-615/2023-0-1) в соответствии с пунктом 3 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение

работ) государственными учреждениями Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 543, государственное задание на выполнение работ может иметь только характеристики, характеризующие объем работ. В связи с тем, что в утвержденном государственном задании отсутствуют показатели качества, в итоговом отчете о выполнении государственного задания за 2022 год для показателя «проведение семинаров» слово «качество» следует читать как «объем».

Расходы ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» по виду финансового обеспечения «субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания» в 2022 году согласно Отчету (ф. 0503737)¹ составили 47 236,1 тыс. руб., неиспользованные плановые назначения составили 5 441,6 тыс. руб.

Распоряжением Комитета ГЗ ЛО от 10.01.2023 № 2/05-р «О принятии результатов исполнения ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» государственного задания на 2022 год» установлено: принять отчет об исполнении государственного задания за 2022 год по установленным показателям; направить неиспользованные в 2022 году остатки средств субсидии в сумме 5 441,6 тыс. руб. в текущем финансовом году на достижение уставной цели.

ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» письмом от 13.10.2023 № 01-21-40/2023 представил следующую информацию об использовании средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в разрезе расходов, утвержденных Планом ФХД учреждения на 2022 год, по состоянию на 01.07.2023:

Таблица 106, тыс. руб.

Показатель	Утверждено Планом ФХД на 2022 год	Использовано в 2022 году с учетом остатка на 01.01.2022	Остатки на 01.01.2023
Остаток на 01.01.2022 - 4 520,15 тыс. руб.	-	-	-
КОСГУ 211 «Заработная плата»	11 361,63	9 210,58	2 151,05
КОСГУ 212 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме»	11,20	2,10	9,10
КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»	3 431,21	2 713,45	717,76
КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»	37,80	16,47	21,33
КОСГУ 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»	25,00	0,00	25,00
КОСГУ 221 «Услуги связи»	250,00	203,79	46,21
КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»	810,00	793,57	16,43
КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»	36 517,81	34 179,36	2 338,45
КОСГУ 227 «Страхование»	61,00	10,05	50,95
КОСГУ 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»	72,00	56,01	15,99
КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов»	100,00	50,81	49,19
Итого	52 677,62	47 236,19	5 441,60
Использовано в 2023 году - 5 441,60 тыс. руб.	-	-	-

¹ Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) по виду финансового обеспечения - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания.

4.3. Реализация подпрограммы 2 «Развитие информационной инфраструктуры Ленинградской области и обеспечение ее информационной безопасности»

В соответствии с паспортом подпрограммы 2 (в ред. от 29.06.2023):

- ответственным исполнителем подпрограммы 2 является Комитет ЦР ЛО;
- участниками подпрограммы 2 являются:

Комитет ЦР ЛО;

УДП ЛО;

Комитет ПиБ ЛО;

Комитет ОиПО ЛО;

Комитет по здравоохранению ЛО;

Комитет СП ЛО.

Цель подпрограммы 2 - повышение качества инфраструктуры и информационной безопасности электронного правительства Ленинградской области, соответствующего приоритетам социально-экономического развития региона.

Задачи подпрограммы 2:

- создание надежной сети передачи данных Ленинградской области, а также системы хранения и функционирования государственных информационных систем и ресурсов Ленинградской области, соответствующей действующим техническим и технологическим нормам;

- создание, развитие и сопровождение систем защиты информации объектов информатизации, функционирующих в составе государственных информационных и автоматизированных систем органов исполнительной власти Ленинградской области.

Ожидаемые (конечные) результаты реализации подпрограммы 2:

- обеспечение широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» социально значимых объектов Ленинградской области, органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления;

- обеспечение доступа к единой сети передачи данных Ленинградской области и функционирования инфраструктуры электронного правительства в полном объеме от потребности органов исполнительной власти Ленинградской области;

- отсутствие критических уязвимостей на объектах критической информационной инфраструктуры;

- отсутствие утраты и разглашения информации ограниченного доступа;

- обеспечение уровня защиты данных в государственных информационных системах - 100 проц.

В рамках подпрограммы 2 реализуются следующие федеральные проекты:

- «Информационная инфраструктура»;

- «Информационная безопасность».

Выполнение подпрограммы 2 за 2022 год

Согласно плану реализации государственной программы в 2022 - 2024 годах (в ред. от 30.12.2021) на реализацию подпрограммы 2 на 2022 год предусмотрено 593 806,8 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета - 45 330,6 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 548 476,2 тыс. руб.

Согласно сводному детальному плану на 2022 год от 18.02.2022 объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 на 2022 год предусмотрен в сумме 548 476,2 тыс. руб.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) на 2022 год на реализацию структурных элементов государственной программы, включенных в подпрограмму 2, предусмотрено 603 408,5 тыс. руб.

Объем финансового обеспечения на 2022 год в государственной программе (в ред. от 20.12.2022) утвержден также в объеме 603 408,5 тыс. руб. (средства областного бюджета).

Таким образом, в течение 2022 года размер финансового обеспечения подпрограммы 2 увеличился на 9 601,7 тыс. руб. или на 1,6% (603 408,5 – 593 806,8).

Согласно сводному детальному плану на 2022 год от 26.12.2022 объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 увеличен на 54 932,3 тыс. руб. (603 408,5 - 548 476,2) до 603 408,5 тыс. руб.

Согласно областному закону от 18.07.2023 № 84-оз (приложение 2) исполнение расходов на реализацию структурных элементов государственной программы, включенных в подпрограмму 2, государственной программы за 2022 год составило 596 360,4 тыс. руб., в том числе:

Таблица 107, тыс. руб.

ГРБС	Областной закон № 148-оз от 21.12.2021 (в ред. от 07.10.2022) - план	Удельный вес в структуре подпрограммы 2, %	Областной закон от 18.07.2023 № 84-оз - исполнено	Удельный вес в структуре подпрограммы 2, %
Подпрограмма 2 - всего	603 408,5	100,0	596 360,4	100,0
в том числе:				
Комитет ЦР ЛО	488 274,6	80,9	482 472,9	80,9
УДП ЛО	115 133,9	19,1	113 887,5	19,1

Основная доля бюджетных ассигнований на реализацию структурных элементов государственной программы, включенных в подпрограмму 2, областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) на 2022 год предусмотрена для Комитета ЦР ЛО (488 274,6 тыс. руб. или 80,9%).

Согласно областному закону от 18.07.2023 № 84-оз основная доля расходов на реализацию структурных элементов государственной программы, включенных в подпрограмму 2, за 2022 год также сложилась у Комитета ЦР ЛО (482 472,9 тыс. руб. или 80,9%).

Исполнение за 2022 год (согласно приложению 4 к государственной программе, а также отчету о реализации государственной программы за 2022 год) составляет 596 360,3 тыс. руб. или 98,8%.

Выполнение подпрограммы 2 за 1-е полугодие 2023 года

Финансирование подпрограммы 2 на 2023 год, согласно плану реализации государственной программы в 2022 - 2025 годах (в ред. от 30.12.2022), предусмотрено в сумме 852 426,4 тыс. руб. (средства областного бюджета), что на 249 017,9 тыс. руб. больше суммы средств, запланированных на 2022 год по состоянию на конец 2022 года (603 408,5 тыс. руб.).

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) на реализацию структурных элементов государственной программы, включенных в подпрограмму 2, утверждены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 1 055 217,5 тыс. руб. (приложение № 6 к областному закону от 19.12.2022 № 151-оз).

Таким образом, по состоянию на 01.07.2023 финансирование подпрограммы 2 предусмотрено в сумме 1 055 217,5 тыс. руб. Увеличение составило 202 791,1 тыс. руб. от первоначально запланированных на 2023 год (1 055 217,5 - 852 426,4 тыс. руб.).

Согласно отчету об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 21.08.2023 № 574 «Об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года», исполнение расходов на реализацию подпрограммы 2 государственной программы составило 461 641,7 тыс. руб., в том числе:

Таблица 108, тыс. руб.

Показатель	Областной закон № 151-оз от 19.12.2022 (в ред. от 10.04.2023)	удельный вес в структуре подпрограммы 1, %	Отчет об исполнении областного бюджета	удельный вес в структуре подпрограммы 1, %
Подпрограмма 2 - всего	1 055 217,5	100,0	461 641,7	100,0
в том числе:				
Комитет ЦР ЛО	942 437,8	89,3	415 988,9	90,1
УДП ЛО	112 779,7	10,7	45 652,8	9,9

Основная доля бюджетных ассигнований на реализацию структурных элементов государственной программы, включенных в подпрограмму 2, областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) на 2023 год предусмотрена для Комитета ЦР ЛО (942 437,8 тыс. руб. или 89,3%).

Согласно отчету об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года основная доля расходов на реализацию подпрограммы 2 также сложилась у Комитета ЦР ЛО (415 988,9 тыс. руб. или 90,1%).

По состоянию на 01.07.2023 исполнение подпрограммы 2 (согласно отчету о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года) составляет 461 641,6 тыс. руб. или 43,7%.

2.1) Федеральный проект «Информационная инфраструктура»

Согласно пункту 1.1 информации о проектах и комплексах процессных мероприятий подпрограммы 2 в целях создания надежной сети передачи данных Ленинградской области, а также системы хранения и функционирования государственных информационных систем и ресурсов Ленинградской области,

соответствующей действующим техническим и технологическим нормам, реализуется федеральный проект «Информационная инфраструктура», предусматривающий:

содействие в обеспечении широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» социально значимых объектов Ленинградской области, органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления;

обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи;

формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Выполнение федерального проекта за 2022 год (КЦСР 10 1 D2 00000)

Согласно плану реализации государственной программы в 2022 - 2024 годах (в ред. от 30.12.2021) на реализацию федерального проекта на 2022 год предусмотрено 63 168,7 тыс. руб., в том числе:

- 45 330,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 17 838,1 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в первоначальной редакции, в ред. от 01.04.2022 и от 24.06.2022) на реализацию федерального проекта (ЦСР 10 1 D2 00000) на 2022 год также предусмотрены средства в сумме 63 168,7 тыс. руб.

ГРБС ответственный за реализацию федерального проекта – Комитет ЦР ЛО.

В рамках федерального проекта в 2022 году планировалось выполнить следующие мероприятия:

1) Реализация мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» (КЦСР 10 1 D2 53540) – 9 398,8 тыс. руб.

2) Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи (КЦСР 10 1 D2 55890) – 53 769,9 тыс. руб.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) средства на реализацию данного федерального проекта в 2022 году не предусмотрены.

Согласно изменениям, внесенным постановлением Правительства Ленинградской области от 18.11.2022 № 832 в план реализации государственной программы в 2022 - 2024 годах (приложение 3 к государственной программе), финансирование федерального проекта на 2022 год также не предусмотрено.

Соглашение о реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области № 071-2019-D2001-47 заключено 18.07.2019 между Минцифры России и Ленинградской областью¹.

Согласно пункту 1.1 раздела I «Общие положения» данного соглашения его предметом является организация взаимодействия сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Ленинградской области и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Ленинградской области.

Согласно пункту 3.1 раздела III «Срок действия Соглашения» соглашения оно вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2021.

Согласно Приложению № 1 к соглашению от 18.07.2019 № 071-2019-D2001-47 установлены следующие показатели федерального проекта для Ленинградской области:

Таблица 109

Наименование показателя, единица измерения	Значение показателей по годам реализации					
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет»	100	100	100	0	0	0
Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет»	20	40	100	0	0	0
Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и / или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»	20	40	100	0	0	0
Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет»	20	40	100	0	0	0

За период с 18.07.2019 по 22.05.2023 в соглашение от 18.07.2019 № 071-2019-D2001-47 одиннадцать раз вносились изменения (заключено 11 дополнительных соглашений).

Дополнительным соглашением от 18.11.2021 № 071-2019-D2001-47/2 срок соглашения продлен до 31.12.2024.

По состоянию на конец 2022 года, дополнительным соглашением от 29.12.2022 № 071-2019-D2001-47/7.1 установлены следующие показатели федерального проекта для Ленинградской области (приложение 1 к доп.

¹ В лице первого заместителя председателя Комитета ЦР ЛО - начальника департамента информационной безопасности и развития сетей связи (руководителя регионального проекта).

соглашению № 071-2019-D2001-47/7.1 от 29.12.2022):

Таблица 110

Наименование показателя, единица измерения	Значение показателей по годам реализации						
	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, процент	0	0	58	100	100	100	100
Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi, процент	0	0	0	0	0	0	0

Приложением 2 к доп. соглашению от 29.12.2022 № 071-2019-D2001-47/7.1 установлены результаты федерального проекта для Ленинградской области:

Таблица 111

Наименование задачи, результата / единица измерения	Результат	
	Значение	Дата достижения результата
Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов		
В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ- инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет, процент	0	31.12.2022
На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно- технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи, условная единица	1	31.12.2021

Согласно паспорту регионального проекта «Информационная инфраструктура (Ленинградская область)» установлены следующие показатели регионального проекта (раздел 2) на 2022 и 2023 годы:

Таблица 112

Показатели регионального проекта, единица измерения	2022 год	2023 год
1. Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов		
1.1. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, процент	100,0	100,0
1.2. Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi, процент	0,0	0,0

Согласно Отчету о ходе реализации регионального проекта по состоянию на 31.12.2022 фактическое значение на конец отчетного периода показателя «Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, возрастающий» составляет 100%.

Согласно сводным детальным планам на 2022 год от 18.02.2022 (первоначальный) и от 26.12.2022 за счет средств областного бюджета в рамках федерального проекта реализовывались следующие мероприятия:

Таблица 113, тыс. руб.

№ п/п (согласно СДП*). Наименование структурного элемента государственной программы. Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2022 год	План на 2022 год (СДП на 2022 год от 18.02.2022)	План на 2022 год (СДП на 2022 год от 26.12.2022)
2.1. Федеральный проект «Информационная инфраструктура»	17 838,1	0,0
2.1.1. Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях	0,0	0,0
2.1.2. Реализация мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122». Обеспечение функционирования единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» в Ленинградской области в соответствии с техническим стандартом	94,0	-
2.1.3. Формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей. Обеспечение на 87 судебных участках мировых судей функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи	17 744,1	-
2.1.4. Содействие при подключении к сети «Интернет» социально-значимых объектов (объектов образования, здравоохранения), органов исполнительной власти, местного самоуправления Ленинградской области. Доля социально-значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями - 100%	0,0	0,0

*Согласно СДП на 2022 год от 18.02.2022.

В отчете о реализации государственной программы за 2022 год (пункт 2.1.1) в отношении мероприятия «Содействие при подключении к сети «Интернет» социально-значимых объектов (объектов образования, здравоохранения), органов исполнительной власти, местного самоуправления Ленинградской области» указана следующая информация:

- планируемое и фактическое финансирование составляет 0 тыс. руб.,
- достигнутый результат: Доля социально-значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составляет 100%.

В отношении других структурных элементов федерального проекта информация об их исполнении не указана.

Выполнение федерального проекта за 1-е полугодие 2023 года

Согласно плану реализации государственной программы в 2022 - 2024 годах (в ред. от 30.12.2021) на реализацию федерального проекта предусмотрено на 2023 год 88 386,2 тыс. руб., в том числе:

- 59 218,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 29 167,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Согласно изменениям, внесенным постановлением Правительства Ленинградской области от 18.11.2022 № 832 в план реализации государственной программы в 2022 - 2024 годах (приложение 3 к государственной программе), финансирование федерального проекта «Информационная инфраструктура» на 2023 год запланировано в сумме 77 171,2 тыс. руб., в том числе:

- 51 704,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 25 466,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Согласно плану реализации государственной программы в 2022 - 2025 годах (в ред. от 30.12.2022) на реализацию федерального проекта на 2023 год финансирование не предусмотрено.

Согласно сводным детальным планам на 2023 год от 20.02.2023 (первоначальный) и от 09.06.2023 за счет средств областного бюджета в рамках федерального проекта реализуется одно мероприятие (без финансирования):

Таблица 114, тыс. руб.

№ п/п (согласно СДП). Наименование структурного элемента государственной программы. Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2023 год	План на 2023 год (СДП на 2023 год от 20.02.2023)	План на 2023 год (СДП на 2023 год от 09.06.2023)
2.1. Федеральный проект «Информационная инфраструктура».	0,0	0,0
2.1.1. Содействие при подключении к сети «Интернет» социально-значимых объектов Ленинградской области. Доля социально-значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утверждёнными требованиями - 100%.	0,0	0,0

Дополнительным соглашением от 22.05.2023 № 071-2019-D2001-47/9 к соглашению от 18.07.2019 № 071-2019-D2001-47 установлен один показатель федерального проекта для Ленинградской области: Доля социально-значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утверждёнными требованиями в размере 100% на 2023 год.

***Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(КЦСР 10 1 D2 51170)***

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз во всех редакциях по КЦСР 10 1 D2 51170 (Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») Комитету ЦР ЛО на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 77 171,2 тыс. руб. (на 2022 год бюджетные ассигнования не предусмотрены), в том числе (ПР 0410, ГАБС 252):

Таблица 115, тыс. руб.

Показатель	2022 год	2023 год
10 1 D2 00000 Федеральный проект «Информационная инфраструктура»	0,0	77 171,2
10 1 D2 51170 Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	0,0	77 171,2
КВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0,0	77 171,2

При этом, областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на данное мероприятие средства не предусмотрены.

2.1.1. Содействие при подключении к сети «Интернет» социально-значимых объектов (объектов образования, здравоохранения), органов исполнительной власти, местного самоуправления Ленинградской области

Согласно сводному детальному плану на 2022 год от 26.12.2022 в рамках федерального проекта в 2022 году предусмотрена реализация структурного элемента «Содействие при подключении к сети «Интернет» социально-значимых объектов (объектов образования, здравоохранения), органов исполнительной власти, местного самоуправления Ленинградской области». Финансирование на 2022 год не предусмотрено. Ожидаемый результат реализации структурного элемента: Доля социально-значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утверждёнными требованиями - 100%.

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2022 год – мероприятие выполнено.

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы за 2022 год в рамках мероприятия оказано содействие в предоставлении доступа через волоконно-оптическую линию связи к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» социально значимым объектам Ленинградской области. Доля социально-значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», составляет - 100%.

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы по состоянию на 01.07.2023 в рамках мероприятия «Содействие при подключении к сети «Интернет» социально-значимых объектов Ленинградской области» оказано содействие в предоставлении доступа через волоконно-оптическую линию связи к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» социально значимым объектам Ленинградской области.

2.2) Федеральный проект «Информационная безопасность»

Согласно пункту 2.1 информации о проектах и комплексах процессных мероприятий подпрограммы 2 государственной программы в целях создания, развития и сопровождения систем защиты информации объектов информатизации, функционирующих в составе государственных

информационных и автоматизированных систем органов исполнительной власти Ленинградской области, реализуется федеральный проект «Информационная безопасность», предусматривающий обеспечение информационной безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Ленинградской области, государственных информационных систем Ленинградской области, в том числе объектов критической информационной инфраструктуры.

Соглашение о реализации регионального проекта «Информационная безопасность (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области № 071-2019-D4001-54 заключено 17.07.2019 между Минцифры России и Ленинградской областью¹.

Согласно пункту 1.1 раздела I «Общие положения» данного соглашения его предметом является организация взаимодействия сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Ленинградской области и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Ленинградской области.

Согласно пункту 3.1 раздела III «Срок действия Соглашения» соглашения оно вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2021.

Согласно Приложению № 1 к соглашению от 17.07.2019 № 071-2019-D4001-54 установлены следующие показатели федерального проекта для Ленинградской области:

Таблица 116

Наименование показателя, единица измерения	Значение показателей по годам реализации					
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак, час	0	24	18	0	0	0
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, процент	0	70	75	0	0	0

Дополнительным соглашением от 20.12.2021 № 071-2019-D4001-54/2 срок реализации регионального проекта продлен до 31.12.2022.

Дополнительным соглашением от 28.11.2022 № 071-2019-D4001-54/3 срок реализации регионального проекта продлен до 31.12.2023.

Согласно разделу 4 «Результаты регионального проекта» паспорта регионального проекта установлены следующие результаты регионального проекта на 2022 и 2023 годы:

Таблица 117

Наименование результата, единица измерения. Характеристика результата	Значение
1. Внедрение в эксплуатацию отечественного офисного программного обеспечения	
1.1. Отечественный офисный пакет внедрен в эксплуатацию в Администрации Ленинградской области, усл. ед.	
План на 2022 год. Подписание акта о вводе в промышленную эксплуатацию офисного ПО.	1

¹ В лице первого заместителя председателя Комитета ЦР ЛО - начальника департамента информационной безопасности и развития сетей связи (руководителя регионального проекта).

Наименование результата, единица измерения. Характеристика результата	Значение
План на 2023 год	-
2. Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий	
2.1. Обеспечен безвозмездный доступ гражданам РФ к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления, усл. ед. План: Обеспечено взаимодействие граждан РФ к информационным системам Ленинградской области с использованием средств информационных технологий, содержащих российские криптографические алгоритмы и средства шифрования.	
План на 2022 год	1
План на 2023 год	1
4. Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов	
4.1. Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры в соответствии с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Ленинградская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ, усл. ед. План: Обеспечено содействие и (или) их подведомственным организациям, являющимся субъектами критической информационной инфраструктуры в организации и проведении мероприятий по приведению уровня информационной безопасности региональных объектов КИИ в соответствии с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Ленинградская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ.	
План на 2022 год	1
План на 2023 год	1
6. Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов.	
6.1. Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра, усл. ед. План: Обеспечено получение органами государственной власти Ленинградской области сертификатов безопасности Национального удостоверяющего центра согласно разработанному и утвержденному федеральному порядку.	
План на 2022 год	1
План на 2023 год	1
6.2. Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта РФ, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта РФ и муниципальной собственности, усл. ед. План: Оказание содействия по компетенции в вопросах использования отечественного программного обеспечения органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Ленинградской области.	
План на 2022 год	1
План на 2023 год	1

Согласно Отчету о ходе реализации регионального проекта по состоянию на 31.12.2022 запланированные в рамках федерального проекта результаты в 2022 году достигнуты.

Согласно планам реализации государственной программы в 2022 - 2024 и в 2022 - 2025 годах финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» не предусмотрено.

2.2.1. Обеспечение информационной безопасности государственных информационных систем и объектов критической информационной инфраструктуры

Согласно сводным детальным планам на 2022 год от 18.02.2022 (первоначальный) и от 26.12.2022:

- В рамках федерального проекта «Информационная безопасность» реализуется мероприятие 2.2.1 «Обеспечение информационной безопасности государственных информационных систем и объектов критической информационной инфраструктуры» (финансирование на 2022 год не предусмотрено).

- Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2022 год: Утвержден план мероприятий по обеспечению информационной безопасности государственных информационных систем Ленинградской области и объектов критической информационной инфраструктуры в 2022 году, согласован с ФСТЭК России, направлен отчет о реализации мероприятий.

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы за 2022 год в рамках мероприятия:

1) Организована аттестация (переаттестация) по требованиям к защите информации 11 ГИС;

2) Организован контроль эффективности мер защиты и обеспечение соответствия действующим аттестатам безопасности в 22 ГИС;

3) Проводилась работа по внедрению дополнительных мер защиты ГИС и КИИ от компьютерных атак согласно рекомендациям Управления ФСТЭК РФ по СЗФО;

4) Получены и доведены до ОИВ ЛО и ОМСУ ЛО методические рекомендации Управления ФСТЭК РФ по СЗФО по совершенствованию систем защиты информации ГИС и КИИ;

5) Направлено для согласования в Управление ФСТЭК России по СЗФО 4 модели угроз безопасности информации в ГИС, которые доработаны в соответствии с представленными замечаниями;

6) Проведен анализ результатов аудита информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Ленинградской области (ИТКС, АЛО). Сформирован план мероприятий по модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры АЛО, построению системы обеспечения безопасности информации.

7) Организована доработка моделей угроз (МУ) безопасности информации ГИС с учетом имеющихся замечаний ФСТЭК к «сигнальным» МУ.

8) Осуществлялся контроль наличия требований ИБ в технических заданиях на создание (развитие) и сопровождение ГИС.

9) Осуществлялось согласование заявок на разграничение доступа к ГИС.

10) Обеспечено получение серверных TLS-сертификатов безопасности для доменов lenreg.ru, plo.ru.

Согласно сводным детальным планам на 2023 год от 20.02.2023 (первоначальный) и от 09.06.2023 в рамках федерального проекта реализуется одно мероприятие (без финансирования):

- 2.2.1 «Обеспечение информационной безопасности государственных информационных систем и объектов критической информационной инфраструктуры»;

- Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2023 год: Утвержден план мероприятий по обеспечению информационной безопасности

государственных информационных систем Ленинградской области и объектов критической информационной инфраструктуры в 2023 году, согласован с ФСТЭК России, направлен отчет о реализации мероприятий.

Согласно Пояснительной записке о реализации государственной программы по состоянию на 01.07.2023:

- В рамках мероприятия разработаны планы реализации мероприятий по обеспечению мер защиты информации в государственных информационных системах и ресурсах, а также на объектах КИИ:

- План мероприятий по реализации положений Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» в Администрации Ленинградской области на 2023 год утвержден первым заместителем председателя Правительства Ленинградской области – председателем комитета финансов;

- План работы Комитета ЦР ЛО по выполнению решений Межведомственного совета по защите информации в Северо-Западном федеральном округе утвержден распоряжением Комитета ЦР ЛО от 17.03.2023 №33.

- Проводились работы по внедрению дополнительных мер защиты ГИС и КИИ от компьютерных атак согласно рекомендациям Управления ФСТЭК РФ по СЗФО.

- Получены и растиражированы для доведения до ОИВ ЛО и ОМСУ ЛО методические рекомендации Управления ФСТЭК РФ по СЗФО по совершенствованию систем защиты информации ГИС и КИИ.

2.3) Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Информационная безопасность»

Согласно пункту 2.2 информации о проектах и комплексах процессных мероприятий подпрограммы 2 государственной программы в целях создания, развития и сопровождения систем защиты информации объектов информатизации, функционирующих в составе государственных информационных и автоматизированных систем органов исполнительной власти Ленинградской области, реализуются мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Информационная безопасность»; в рамках мероприятий предусмотрены организация и проведение работ по проектированию сети специальной связи Ленинградской области, проведение ремонтно-строительных работ в помещениях, предусмотренных для установки оборудования сети специальной связи Ленинградской области, приобретение и монтаж оборудования, работы по аттестации и вводу в эксплуатацию сети специальной связи Ленинградской области к 2024 году.

Согласно планам реализации государственной программы в 2022 - 2024 и в 2022 - 2025 годах финансирование мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Информационная безопасность» не предусмотрено.

Согласно сводным детальным планам на 2022 год от 18.02.2022 (первоначальный) и от 26.12.2022 в состав мероприятий, направленных на

достижение целей федерального проекта «Информационная безопасность», включены следующие мероприятия:

Таблица 118, тыс. руб.

№ п/п (согласно СДП). Наименование подпрограммы, структурного элемента государственной программы	Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2022 год	План на 2022 год (СДП на 2022 год от 18.02.2022)	План на 2022 год (СДП на 2022 год от 26.12.2022)
2.3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Информационная безопасность»	X	0,0	0,0
2.3.1. Проведение ремонтно-строительных работ в помещениях, предусмотренных для установки оборудования сети специальной связи Ленинградской области	X	0,0	0,0
2.3.2. Проведение объектовых обследований помещений на соответствие специальным требованиям перед установкой оборудования сети специальной связи Ленинградской области	X	0,0	0,0
2.3.3. Приобретение и монтаж оборудования сети специальной связи Ленинградской области	X	0,0	0,0
2.3.4. Проведение работ по аттестации и вводу в эксплуатацию сети специальной связи Ленинградской области	X	0,0	0,0

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2022 год областным законом от 21.12.2021 № 148-оз финансирование мероприятия не предусмотрено.

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы за 2022 год:

- Комитет СП ЛО и Комитет ПиБ ЛО (ГРБС) являются участниками подпрограммы 2 в части реализации данного мероприятия. ГРБС обратился в Комитет финансов ЛО с предложением о выделении финансирования в сумме 93 661,2 тыс. руб. на реализацию мероприятия, в том числе на проведение объектовых обследований помещений на соответствие специальным требованиям перед установкой оборудования сети специальной связи Ленинградской области в сумме 2 000 тыс. руб. и на поставку оборудования сети специальной связи Ленинградской области в сумме 28 098,4 тыс. руб. на 2022 год, 63 562,9 тыс. руб. на поставку оборудования сети специальной связи Ленинградской области на 2023 год.

- На 2022 год финансирование не выделено.

Согласно сводным детальным планам на 2023 год от 20.02.2023 (первоначальный) и от 09.06.2023 мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Информационная безопасность», в 2023 году не предусмотрены.

2.4) Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области»

Создание, развитие и обеспечение функционирования систем защиты информации органов исполнительной власти и межведомственных информационных систем Ленинградской области (КЦСР 10 4 03 10970)

Согласно пункту 2.3 информации о проектах и комплексах процессных мероприятий подпрограммы 2 государственной программы в целях создания, развития и сопровождения систем защиты информации объектов информатизации, функционирующих в составе государственных информационных и автоматизированных систем органов исполнительной власти Ленинградской области, реализуется комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области», предусматривающий:

- обеспечение соответствия требованиям безопасности объектов информатизации Ленинградской области;
- обеспечение функционирования систем (средств) защиты информации;
- приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для обеспечения соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области.

Выполнение комплекса мероприятий за 2022 год (КЦСР 10 4 03 00000)

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в первоначальной редакции) на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области» (КЦСР 10 4 03 00000) на 2022 год предусмотрено 82 115,6 тыс. руб., в областном законе от 21.12.2021 № 148 (в ред. от 07.10.2022) на 2022 год предусмотрено 75 118,9 тыс. руб. (средства уменьшены на 6 996,7 тыс. руб.).

Согласно плану реализации государственной программы в 2022 - 2024 годах (в ред. от 30.12.2021) на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области» (далее – комплекс процессных мероприятий 3) на 2022 год также предусмотрены средства областного бюджета в сумме 82 115,6 тыс. руб., по состоянию на конец 2022 года средства уменьшены на 6 996,7 тыс. руб. и составили 75 118,9 тыс. руб.

ГРБС ответственным за реализацию данного комплекса процессных мероприятий является Комитет ЦР ЛО.

Исполнение за 2022 год (согласно приложению 4 к государственной программе, а также отчету о реализации государственной программы за 2022 год) составляет 74 227,9 тыс. руб. или 98,8%.

Информация об исполнении комплекса процессных мероприятий за 2022 год представлена в таблице:

Таблица 119, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) (ЦСР 10 4 03 00000)	75 118,9
Приложение 3 к государственной программе (в ред. от 20.12.2022)	75 118,9
Сводный детальный план на 2022 год от 26.12.2022	75 118,9
СБР на 01.01.2023 (ЦСР 10 4 03 10970)	75 118,9
Отчет о реализации государственной программы за 2022 год:	
план	75 118,9
факт	74 227,9
Приложение 4 к государственной программе (исполнено)	74 227,9

Согласно СДП на 2022 год от 26.12.2022 в составе комплекса процессных мероприятий 3 реализуются следующие мероприятия:

Таблица 120, тыс. руб.

№ п/п (согласно СДП). Наименование структурного элемента государственной программы. Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2022 год	Сумма
2.4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области».	
План на 2022 год	75 118,9
Факт за 2022 год	74 227,9
2.4.1. Обеспечение соответствия требованиям безопасности объектов информатизации Ленинградской области.	
План на 2022 год: Государственные информационные системы Ленинградской области (ГИС ЛО), содержащие информацию ограниченного доступа, и объекты критической информационной инфраструктуры (ОКИИ) аттестованы по требованиям к защите информации, проведен контроль эффективности применяемых мер защиты информации. Приобретено программное обеспечение: СКЗИ Кripto Про и Кripto АРМ, СКЗИ Vipnet клиент.	32 270,9
Факт за 2022 год: Обеспечено сопровождение и обслуживание сетевой и информационной инфраструктуры единой сети передачи данных Ленинградской области. Оказана техническая поддержка для ПО VipNet Client. Обеспечена поставка ПО защиты информации для организации бесперебойной работы органов исполнительной власти Ленинградской области в условиях удалённого доступа. Обеспечена техническая поддержка СЗИ, используемых для организации удаленного доступа работников ОИВ ЛО. Приобретено программное обеспечение: СКЗИ Кripto и VipNet Client. Обеспечен мониторинг и предотвращение компьютерных атак в отношении объектов КИИ, взаимодействие с ГосСОПКА. Обеспечена защита информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, государственных информационных систем и объектов КИИ от ДДОС-атак.	35 501,3
2.4.2. Обеспечение функционирования систем (средств) защиты информации.	
План на 2022 год: Обеспечена работоспособность систем защиты информации и техническая поддержка оборудования в рамках сопровождения единой сети передачи данных (ЕСПД).	10 942,9
Факт за 2022 год: Оказана прямая стандартная техническая поддержка для ПО Vgate, ПО Secret Net, ПАК «Соболь», ПО Континент АП. Обеспечено предоставление услуг по мониторингу и защите входящего трафика от внешних DoS/DDoS-атак. Обеспечено предоставление лицензионного права использования ПО MaxPatrol v.8.	7 050,8
2.4.3. Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для обеспечения соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области.	
План на 2022 год: Осуществлена установка программно-аппаратных комплексов, проведена модернизация и развитие существующей защищённой сети VipNet 6440 электронного правительства Ленинградской области. Выполнены работы по сканированию и идентификации информационных угроз в сети ЕСПД с использованием ПО Max Patrol.	31 905,1
Факт за 2022 год: Выполнена поставка программно-аппаратных комплексов для модернизации и развития существующей защищённой сети VipNet 6440 электронного правительства Ленинградской области.	31 675,8

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2022 год все мероприятия комплекса процессных мероприятий выполнены.

Выполнение комплекса мероприятий за 1-е полугодие 2023 года

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в первоначальной редакции и в ред. от 10.04.2023) на комплекс процессных мероприятий на 2023 год предусмотрены средства в сумме 212 119,6 тыс. руб.

Согласно плану реализации государственной программы в 2022 - 2025 годах (в ред. от 30.12.2022 и от 29.06.2023) средства областного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий 3 на 2023 год предусмотрены также в сумме 212 119,6 тыс. руб. (или в 2,9 раза больше исполнения за 2022 год).

Согласно отчету о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года исполнение составило 62 832,0 тыс. руб. или 29,6%.

Информация об исполнении мероприятий комплекса процессных мероприятий 3 за первое полугодие 2023 года (согласно отчету о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года) представлена в таблице:

Таблица 121, тыс. руб.

Наименование структурного элемента государственной программы. Сведения о достигнутых результатах	План на 2023 год	Фактическое финансирование на 01.07.2023
2.4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области»	212 119,6	62 832,0
2.4.1. Обеспечение соответствия требованиям безопасности объектов информатизации Ленинградской области. Обеспечено сопровождение и обслуживание сетевой и информационной инфраструктуры единой сети передачи данных Ленинградской области.	58 665,7	25 527,5
2.4.2. Обеспечение функционирования систем (средств) защиты информации. Оказание технической поддержки для ПО VipNet Client.	123 050,5	15 211,3
2.4.3. Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для обеспечения соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области. Обеспечено оказание технической поддержки для ПК «ИСУ-Терминал». Обеспечено предоставление лицензионного права использования ПО Secret Net. Выполнялись работы по сопровождению и обслуживанию подсистемы межсетевого экранирования и систем защиты информации информационных систем ОИВ ЛО, защищенного сегмента ЕСПД.	30 403,4	22 093,2

2.4.1. Обеспечение соответствия требованиям безопасности объектов информатизации Ленинградской области

Исполнение мероприятия за 2022 год составило 35 501,3 тыс. руб. (план – 32 270,9 тыс. руб.).

Согласно Сводному детальному плану на 2022 год от 26.12.2022 ответственным за реализацию данного структурного элемента является первый заместитель председателя Комитета ЦР ЛО.

Согласно Пояснительной записке к отчету о реализации государственной программы за 2022 год в рамках мероприятия:

- Обеспечено сопровождение и обслуживание сетевой и информационной инфраструктуры единой сети передачи данных Ленинградской области, оказана

техническая поддержка для ПО VipNet Client. Также были предоставлены органам исполнительной власти СКЗИ Крипто (в количестве 212 штук) и VipNet Client для сторонней сети (в количестве 5 штук). Осуществлена закупка программного обеспечения защиты информации для организации бесперебойной работы органов исполнительной власти Ленинградской области в условиях удалённого доступа (в количестве 120 штук).

- Обеспечена техническая поддержка средств защиты информации, применяемых для организации удаленной работы ГГС ОИВ ЛО. Обеспечено предоставление услуг по обнаружению и предупреждению компьютерных атак и подключению к Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

- Обеспечена защита информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, государственных информационных систем и объектов КИИ от DDoS-атак.

- В отчетном периоде осуществлялся контроль наличия в технических заданиях на развитие (создание), сопровождение ИС требований, обеспечивающих соблюдение мер защиты информации; заявок на разграничение доступа к ГИС на предмет соответствия требованиям к защите информации; наличия требований к защите информации в НПА о вводе в эксплуатацию и выводе из эксплуатации ГИС ЛО.

- Разработан и утвержден Регламент подключения организаций к ГИС ЛО.

Согласно пункту 2.3.1 отчета о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года мероприятие исполнено в сумме 25 527,5 тыс. руб. (план – 58 665,7 тыс. руб.). Достигнут результат: Обеспечено сопровождение и обслуживание сетевой и информационной инфраструктуры единой сети передачи данных Ленинградской области. Оказана техническая поддержка для ПО VipNet Client.

2.4.2. Обеспечение функционирования систем (средств) защиты информации

Исполнение мероприятия за 2022 год составило 7 050,8 тыс. руб. (план – 10 942,9 тыс. руб.).

Согласно Сводному детальному плану на 2022 год от 26.12.2022 ответственным за реализацию данного структурного элемента является первый заместитель председателя Комитета ЦР ЛО.

Согласно Пояснительной записке к отчету о реализации государственной программы за 2022 год в рамках мероприятия выполнялись работы по сопровождению и обслуживанию подсистемы межсетевого экранирования и систем защиты информации информационных систем ОИВ ЛО, защищенного сегмента ЕСПД. В эксплуатации 518 шт. VipNet Coordinator, 3 256 шт. VipNet Client, 2 150 шт. подключений по TLS Континент. В отчетном периоде выдано 587 постоянных ключей доступа для организации защищенного подключения к ресурсам ЕСПД сотрудникам Правительства Ленинградской области для организации удаленной работы. Оказана прямая стандартная техническая поддержка для программного обеспечения «Vgate», «Secret Net», «ПАК

«Соболь», «Континент АП». Обеспечено предоставление услуг по мониторингу и защите входящего трафика от внешних DoS / DDoS-атак.

Согласно пункту 2.3.2 отчета о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года мероприятие исполнено в сумме 15 211,3 тыс. руб. (план – 123 050,5 тыс. руб.). Достигнут результат: Обеспечено оказание технической поддержки для ПК «ИСУ-Терминал». Обеспечено предоставление лицензионного права использования ПО Secret Net. Выполнялись работы по сопровождению и обслуживанию подсистемы межсетевого экранирования и систем защиты информации информационных систем ОИВ ЛО, защищенного сегмента ЕСПД.

2.4.3. Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для обеспечения соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области

Исполнение мероприятия за 2022 год составило 31 675,8 тыс. руб. (план – 31 905,1 тыс. руб.).

Согласно Сводному детальному плану на 2022 год от 26.12.2022 ответственным за реализацию данного структурного элемента является первый заместитель председателя Комитета ЦР ЛО.

Согласно Пояснительной записке к отчету о реализации государственной программы за 2022 год в рамках мероприятия:

- Осуществлена поставка программно-аппаратных комплексов (ПАК) для модернизации и развития существующей защищенной сети ViPNet 6440 электронного правительства Ленинградской области:

ПАК ViPNet Coordinator HW50 A 4.x (+unlim) - 24 шт.;

ПАК ViPNet Coordinator HW1000 4.x - 29 шт.;

ПАК ViPNet Coordinator HW100 C 4.x (+unlim) - 15 шт.;

ПАК ViPNet Coordinator HW2000 4.x - 2 шт.;

ПАК ViPNet Coordinator HW5000 4.x - 4 шт.

- Приобретены ПАК ИСУ Терминал для обеспечения удаленной работы ГГС ОИВ ЛО в количестве 64 шт. Обеспечена техническая поддержка ранее закупленных ПАК (1 199 шт.).

Согласно пункту 2.3.3 отчета о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года мероприятие исполнено в сумме 22 093,2 тыс. руб. (план – 30 403,4 тыс. руб.). Достигнут результат: Осуществлена поставка программно-аппаратных комплексов для модернизации и развития существующей защищённой сети ViPNet 6440 электронного правительства Ленинградской области.

2.5) Комплекс процессных мероприятий «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области»

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (ред. от 07.10.2022) по КЦСР 10 4 04 00000 на 2022 год предусмотрены ассигнования в сумме 528 289,6 тыс. руб.

В отчете о реализации государственной программы за 2022 год (пункт 2.5) указано, что исполнение комплекса процессных мероприятий «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области» составило 522 132,4 тыс. руб., в том числе:

Таблица 122, тыс. руб.

Показатель	План	Выполнение
2.5.1. Организация доступа к единой сети передачи данных Ленинградской области и услугам связи для нужд Ленинградской области	99 979,6	99 939,6
2.5.2. Развитие технологической инфраструктуры электронного правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области	225 562,0	223 869,8
2.5.3. Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области	87 614,1	84 435,5
2.5.4. Развитие и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области	110 403,1	109 206,7
2.5.5. Сопровождение информационно-справочной системы управления процессами сервисного обслуживания	4 730,8	4 680,8
Итого	528 289,6	522 132,4

Согласно пункту 1.2 информации о проектах и комплексах процессных мероприятий подпрограммы 2 государственной программы в целях создания надежной сети передачи данных Ленинградской области, а также системы хранения и функционирования государственных информационных систем и ресурсов Ленинградской области, соответствующей действующим техническим и технологическим нормам, реализуется комплекс процессных мероприятий «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области». Мероприятием предусмотрено обеспечение доступа к единой сети передачи данных Ленинградской области, развитие и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области и электронного правительства Ленинградской области, сопровождение информационно-справочной системы управления процессами сервисного обслуживания.

Выполнение комплекса мероприятий за 2022 год (КЦСР 10 4 04 00000)

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в первоначальной редакции) на реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области» (ЦСР 10 4 04 00000) на 2022 год предусмотрено 448 522,5 тыс. руб., в областном законе от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) на 2022 год предусмотрено 528 289,6 тыс. руб. (увеличение на 79 767,1 тыс. руб.).

Согласно плану реализации государственной программы в 2022 - 2024 годах (в ред. от 30.12.2021) на реализацию данного комплекса процессных мероприятий на 2022 год также предусмотрены средства областного бюджета в сумме 448 522,5 тыс. руб., по состоянию на конец 2022 года финансирование увеличено на 79 769,1 тыс. руб. и составило 528 289,6 тыс. руб.

ГРБС участвующие в реализации комплекса процессных мероприятий:
Комитет ЦР ЛО и УДП ЛО.

В рамках данного комплекса процессных мероприятий (комплекс процессных мероприятий 4) расходы осуществлены по следующим КЦСР:

1) 10 4 04 10930 Организация доступа к единой сети передачи данных Ленинградской области и услугам связи для нужд Ленинградской области;

2) 10 4 04 13390 Развитие технологической инфраструктуры электронного правительства;

3) 10 4 04 13400 Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства;

4) 10 4 04 14720 Развитие и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области.

Согласно приложению 4 к государственной программе исполнение за 2022 год составило 522 132,4 тыс. руб. или 98,8%, в том числе:

- Комитетом ЦР ЛО – 408 244,9 тыс. руб.;

- УДП ЛО – 113 887,5 тыс. руб.

Информация об исполнении комплекса процессных мероприятий за 2022 год представлена в таблице:

Таблица 123, тыс. руб.

Показатель	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Сводный детальный план на 2022 год от 26.12.2022	СБР на 01.01.2023	Отчет о реализации ГП за 2022 год		Приложение 4 к государственной программе / областной закон от 18.07.2023 № 84-оз
				План	Факт	
10 4 04 00000 Комплекс процессных мероприятий «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области»	528 289,6	528 289,6	528 289,6	528 289,6	522 132,4	522 132,4
10 4 04 10930 Организация доступа к единой сети передачи данных Ленинградской области и услугам связи для нужд Ленинградской области	99 979,6	99 979,6	99 979,6	99 979,6	99 939,6	99 939,6
10 4 04 13390 Развитие технологической инфраструктуры электронного правительства	225 562,0	225 562,0	225 562,0	225 562,0	223 869,8	223 869,8
10 4 04 13400 Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства	87 614,1	87 614,1	87 614,1	87 614,1	84 435,5	84 435,5
10 4 04 14720 Развитие и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области	115 133,9	110 403,1	115 133,9	110 403,1	109 206,7	113 887,5
Сопровождение информационно-справочной	-	4 730,8	-	4 730,8	4 680,8	-

Показатель	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Сводный детальный план на 2022 год от 26.12.2022	СБР на 01.01.2023	Отчет о реализации ГП за 2022 год		Приложение 4 к государственной программе / областной закон от 18.07.2023 № 84-оз
				План	Факт	
системы управления процессами сервисного обслуживания						

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2022 год все мероприятия комплекса процессных мероприятий 4 выполнены, в том числе:

Таблица 124, тыс. руб.

Наименование структурного элемента государственной программы. Сведения о достигнутых результатах	План на 2022 год	Фактическое финансирование на 01.01.2023	% исполнения
2.5. Комплекс процессных мероприятий «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области».	528 289,6	522 132,4	98,8
2.5.1. Организация доступа к единой сети передачи данных Ленинградской области и услугам связи для нужд Ленинградской области. Доля органов государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области, обеспеченных проводным защищенным доступом к ресурсам единой сети передачи данных Ленинградской области, составляет 17%.	99 979,6	99 939,6	99,96
2.5.2. Развитие технологической инфраструктуры электронного правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области. Существующие центры обработки данных технологической инфраструктуры «электронного» правительства дооборудованы системами хранения данных для размещения информации в объеме 240tb, а также дополнительными 12 серверами для хранения резервных копий государственных информационных систем (2 шт. - для Комитета финансов, 1 - для размещения в ЦОДе).	225 562,0	223 869,8	99,2
2.5.3. Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области. Обеспечено функционирование технологической инфраструктуры «электронного» правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области.	87 614,1	84 435,5	96,4
2.5.4. Развитие и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области. Обеспечено функционирование технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области.	110 403,1	109 206,7	98,9
2.5.5. Сопровождение информационно-справочной системы управления процессами сервисного обслуживания. Обеспечено сопровождение информационно-справочной системы управления процессами сервисного обслуживания.	4 730,8	4 680,8	98,9

Выполнение комплекса процессных мероприятий за 1-е полугодие 2023 года

На 2023 год (согласно плану реализации государственной программы в 2022 - 2025 годах) на выполнение комплекса процессных мероприятий 4 предусмотрены средства областного бюджета в сумме 640 306,8 тыс. руб.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) на комплекс процессных мероприятий предусмотрены средства в сумме 843 097,9 тыс. руб.

Таким образом, по состоянию на 01.07.2023 плановое финансирование комплекса процессных мероприятий 4 увеличено на 202 791,1 тыс. руб. и составило 843 097,9 тыс. руб.

Согласно отчету о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года выполнены мероприятия на сумму 398 809,6 тыс. руб. или 47,3%, в том числе:

Таблица 125, тыс. руб.

Наименование структурного элемента государственной программы. Сведения о достигнутых результатах	План на 2023 год	Фактическое финансирование на 01.07.2023
2.4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области»	843 097,9	398 809,6
2.4.1. Организация доступа к единой сети передачи данных Ленинградской области и услугам связи для нужд Ленинградской области. Обеспечено предоставление защищённых каналов связи цифровой технологической сети передачи данных между территориально разделёнными объектами ЕСПД ЛО.	121 171,0	67 097,8
2.4.2. Развитие технологической инфраструктуры электронного правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области. Обеспечено предоставление защищённого доступа через волоконно-оптическую линию связи к сети Интернет для передачи и получения данных по цифровым каналам связи между центром обработки данных, который размещается в зданиях по адресам: Суворовский пр., д. 67, ул. Смольного, д. 3 и ресурсами и пользователями сети «Интернет».	478 353,3	206 003,0
2.4.3. Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области. Выполнена поставка отечественного серверного оборудования (19 шт.). Проведена процедура закупки программного обеспечения: поставка системы резервного копирования и аварийного восстановления данных для гипервизоров, сертифицированная ФСТЭК. Проведена процедура закупки лицензий на систему видеоконференцсвязи Винтео ГК. Система активирована и подготовлена для эксплуатации.	130 793,8	80 056,1
2.4.4. Развитие и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области. Обеспечено функционирование технологической инфраструктуры «электронного правительства», в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области.	106 159,7	44 496,9
2.4.5. Сопровождение информационно-справочной системы управления процессами сервисного обслуживания. Заключены и исполняются государственные контракты на поставку оргтехники, на ее техническое обслуживание и сопровождение.	6 620,0	1 155,8

2.5.1. Организация доступа к единой сети передачи данных Ленинградской области и услугам связи для нужд Ленинградской области (КЦСР 10 4 04 10930)

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) Комитету ЦР ЛО по КЦСР 10 4 04 10930 на 2022 год предусмотрено 99 979,6 тыс. руб. (ПР 0410 Связь и информатика, КВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд), в том числе:

Таблица 126, тыс. руб.

Показатель	На 2022 год	На 2023 год
10 4 04 10930 Организация доступа к единой сети передачи данных Ленинградской области и услугам связи для нужд Ленинградской области. КВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	99 979,6	117 570,9

Исполнение мероприятия за 2022 год составило 99 939,6 тыс. руб. (план – 99 979,6 тыс. руб.).

Согласно Пояснительной записке к отчету о реализации государственной программы за 2022 год в рамках мероприятия:

- Обеспечено предоставление защищённого доступа в Единую сеть передачи данных Ленинградской области (далее – ЕСПД ЛО) 483 органам государственной и муниципальной власти Ленинградской области, государственным и муниципальным учреждениям Ленинградской области, расположенным в черте Санкт-Петербурга и на территории Ленинградской области;

- Обеспечено предоставление защищённого доступа через волоконно-оптическую линию связи к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) для передачи и получения данных по цифровым каналам связи между центрами обработки данных, которые размещаются в зданиях по адресам: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3 и Суворовский пр., д. 67, объектами (абонентами) ЕСПД ЛО и ресурсами и пользователями сети Интернет;

- Обеспечено предоставление выделенного защищённого доступа через волоконно-оптическую линию связи к сети Интернет для Комитета финансов ЛО в здании по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67;

- Предоставлены защищённые каналы связи для организации цифровой технологической сети передачи данных между территориально разделённым объектом, расположенным на территории города Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 6, и точкой присутствия единой сети передачи данных Ленинградской области в здании администрации муниципального образования г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67;

- Обеспечено предоставление канала доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для Представительства Губернатора и Правительства Ленинградской области в Республике Крым, по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, проспект Победы, дом 28 а, офис 521.

Согласно пункту 2.4.1 отчета о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года мероприятие исполнено в сумме 67 097,8 тыс. руб.

(план – 121 171 тыс. руб.). Достигнут результат: Обеспечено предоставление защищённых каналов связи цифровой технологической сети передачи данных между территориально разделёнными объектами ЕСПД ЛО. Обеспечено предоставление защищённого доступа через волоконно-оптическую линию связи к сети Интернет для передачи и получения данных по цифровым каналам связи между центром обработки данных, который размещается в зданиях по адресам: Суворовский пр., д. 67, ул. Смольного, д. 3 и ресурсами и пользователями сети «Интернет».

2.5.2. Развитие технологической инфраструктуры электронного правительства (КЦСР 10 4 04 13390)

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) Комитету ЦР ЛО по КЦСР 10 4 04 13390 предусмотрено 225 562 тыс. руб. (ПР 0410 Связь и информатика, КВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Исполнение мероприятия за 2022 год составило 223 869,8 тыс. руб.

Согласно Пояснительной записке к отчету о реализации государственной программы за 2022 год в рамках мероприятия «Развитие технологической инфраструктуры электронного правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области» выполнено следующее:

Обеспечено функционирование аппаратного комплекса единой сети передачи данных Администрации Ленинградской области, осуществлялось обслуживание и модернизация сети. Проведены работы по замене оборудования ядра и агрегации внешней транспортной сети (Cisco 6506, 4500x, Eltex MES 5300) на приобретенные ранее коммутаторы h3c s6860 и h3c s6890. Завершены работы по отключению правил NAT на межсетевом экране xFirewall, с целью перевода внешних абонентов по администрированию информационных ресурсов по каналам СКЗИ. Реализовано отключение NAT правил на центральном координаторе ЕСПД с целью снижения нагрузки на оборудование и обеспечению «прозрачного» происхождения сетевого трафика от абонентов сети 6440 до ресурсов ПЛО. Реализована защита сети ЕСПД сервисом АнтиDDOS как мера защиты от атак на ресурсы ПЛО. Произведены работы по выводу из эксплуатации несертифицированного ФСТЭК средства криптографии – отключен сервис OpenVPN, более 4000 доступов с которого перенесены на сертифицированные ФСТЭК средства криптографии (TLS и VipNet).

Установлено 14 новых и заменено 11 вышедших из строя коммутатора доступа на 4-х площадках размещения ОИВ ЛО.

Реализовано внедрение дополнительного межсетевого экрана, с переносом на него всех точек терминции и логики сети ЕСПД.

Проведены работы по обновлению программного обеспечения 4 коммутаторов агрегации (cisco nexus: ЦОД, Выборгское шоссе и ул. Смольного, д. 3), средств криптозащиты уровня ядра (HW5000 – 5 шт., Суворовский, Смольный, Выборгское шоссе), СКЗИ главных администраций (Vipnet HW – 18 шт.) и 140 СКЗИ в 10 районных администраций.

Проведены работы по исключению из сети оборудования cisco 6506, в рамках которых установлен кластер коммутаторов 4500x на Суворовском 67 и межсетевые экраны checkpoint.

Проведена интеграция новых МСЭ checkpoint в виде сертифицированного ФСТЭК кластера: выполнен перенос внутренних интерфейсов на новые МСЭ, проведен аудит правил на xFirewall, удаление устаревших правил и перенос правил этих правил на Checkpoint. Оборудование xFirewall отключено и выведено из эксплуатации.

Выполнена поставка комплектующих для единой сети передачи данных.

Проведена процедура закупки оборудования: закуплены отечественные импортозамещенные СХД уровня Tier-1 для обеспечения функционирования критически важных ИС Правительства ЛО (2 шт. - для Комитета финансов ЛО, 1 - для размещения в ЦОДе).

В отчете о реализации государственной программы за 2022 год (пункт 2.5.2) указано, что результатом реализации данного мероприятия является: Существующие центры обработки данных технологической инфраструктуры «электронного правительства» дооборудованы системами хранения данных для размещения информации в объеме 240tb, а также дополнительными 12 серверами для хранения резервных копий государственных информационных систем (2 шт. - для Комитета финансов ЛО, 1 - для размещения в ЦОДе).

Согласно пункту 2.4.2 отчета о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года мероприятие «Развитие технологической инфраструктуры электронного правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области» исполнено в сумме 206 003 тыс. руб. (план – 478 353,3 тыс. руб.). Достигнут результат: Выполнена поставка отечественного серверного оборудования (19 шт.). Проведена процедура закупки программного обеспечения: поставка системы резервного копирования и аварийного восстановления данных для гипервизоров, сертифицированная ФСТЭК. Проведена процедура закупки лицензий на систему видеоконференцсвязи Винтео ГК. Система активирована и подготовлена для эксплуатации.

2.5.3. Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства (КЦСР 10 4 04 13400)

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) Комитету ЦР ЛО по КЦСР 10 4 04 13400 на 2022 год предусмотрено 87 614,1 тыс. руб. (ПР 0410 Связь и информатика, КВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд), в том числе:

Таблица 127, тыс. руб.

Показатель	На 2022 год	На 2023 год
10 4 04 13400 Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства. КВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	87 614,1	134 352,1

Исполнение мероприятия за 2022 год составило 84 435,5 тыс. руб. (план – 87 614,1 тыс. руб.).

Согласно Пояснительной записке к отчету о реализации государственной программы за 2022 год в рамках мероприятия «Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области» обеспечено:

сопровождение и обслуживание каналобразующего и коммутационного оборудования, используемого на сети передачи данных;
 аудиту и эксплуатации виртуальных серверов;
 аренда технологического помещения и серверов;
 сервисное сопровождение коммутационной платформы сетевого справочного телефонного узла;
 доступ к Консультант+, Гарант, СПАРК;
 сопровождение ИС «Мониторинг законодательства»;
 проведение работ по модернизации сегмента маршрутизации трафика сетевой инфраструктуры;
 организация отказоустойчивого гео-распределенного кластера виртуализации на основе ПО VMWare Site Recovery Manager;
 проведение работ предпроектному обследованию информационных систем;
 проведение работ по сервисному обеспечению аварийного электропитания оборудования инфраструктуры Правительства Ленинградской области.

Согласно пункту 2.4.3 отчета о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года исполнение составляет 80 056,1 тыс. руб. (план – 130 793,8 тыс. руб.). Достигнут результат: Обеспечено функционирование технологической инфраструктуры «электронного правительства», в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области.

2.5.4. Развитие и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области (КЦСР 10 4 04 14720)

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) для УДП ЛО (код ГАБС 133) по КЦСР 10 4 04 14720 на 2022 год предусмотрены средства в сумме 115 133,9 тыс. руб. (ПР 0410 Связь и информатика, КВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд), в том числе:

Таблица 128, тыс. руб.

Показатель	На 2022 год	На 2023 год
10 4 04 14720 Развитие и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области. КВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	115 133,9	112 779,7

Исполнение мероприятия за 2022 год составило 109 206,7 тыс. руб. или 98,9% (план – 110 403,1 тыс. руб.).

Согласно Пояснительной записке к отчету о реализации государственной программы за 2022 год в рамках мероприятия заключены и исполняются

государственные контракты на поставку и обслуживание организационной и компьютерной техники для нужд органов исполнительной власти.

Согласно пункту 2.4.4 отчета о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года исполнение составляет 44 496,9 тыс. руб. (план – 106 159,7 тыс. руб.). Достигнут результат: Заключены и исполняются государственные контракты на поставку оргтехники, на ее техническое обслуживание и сопровождение.

2.5.5. Сопровождение информационно-справочной системы управления процессами сервисного обслуживания

Исполнение мероприятия за 2022 год составило 4 680,8 тыс. руб. или 98,9% (план – 4 730,8 тыс. руб.).

Согласно Пояснительной записке к отчету о реализации государственной программы за 2022 год в рамках мероприятия обеспечено бесперебойное функционирование государственной информационной системы «Управление имуществом и сервисными процессами Управления делами Правительства Ленинградской области» и «Телефонно-справочная система органов государственной власти Ленинградской области».

Согласно пункту 2.4.5 отчета о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года исполнение составляет 1 155,8 тыс. руб. (план – 6 620 тыс. руб.). Достигнут результат: Обеспечено бесперебойное функционирование.

5. Анализ осуществления мониторинга реализации государственной программы и оценки ее эффективности

5.1. Мониторинг реализации государственной программы Комитетом ЦР ЛО

Согласно пункту 5.7 Порядка № 66:

- В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий государственной программы органы исполнительной власти Ленинградской области - участники, соисполнители и ответственный исполнитель государственной программы разрабатывают детальные планы реализации государственной программы на очередной финансовый год в части реализуемых ими мероприятий.

- Ответственный исполнитель государственной программы разрабатывает сводный детальный план реализации государственной программы на очередной финансовый год.

- Детальные планы и сводный детальный план реализации государственной программы разрабатываются в соответствии с Методическими указаниями № 15 и содержат перечень мероприятий государственной программы с указанием их сроков, ожидаемых результатов, а также объемов бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета.

В соответствии с пунктом 5.9 Порядка № 66 ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками государственной программы

ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 1 февраля года, следующего за отчетным, разрабатывает и направляет в Комитет ЭРиИД ЛО отчет о реализации государственной программы по формам, установленным Методическими указаниями № 15.

В соответствии с пунктом 6.1 Порядка № 66 ответственный исполнитель представляет по запросам Комитета ЭРиИД ЛО и Комитета финансов ЛО сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации государственной программы.

Согласно информации Комитета ЦР ЛО (письмо от 27.07.2023 № 22-исх-04-20-2380/2023, пункт 7) вся необходимая информация для проведения мониторинга реализации государственной программы направлена Комитетом ЦР ЛО в Комитет ЭРиИД ЛО в объеме и сроки, установленные пунктом 5.9 Порядка № 66. Запросы Комитету ЦР ЛО для проведения мониторинга реализации государственной программы в 2022 году и за 1-е полугодие 2023 года от Комитета ЭРиИД ЛО и Комитета финансов ЛО не поступали.

Согласно пункту 5.11 Порядка № 66 в месячный срок до дня рассмотрения информации о ходе реализации государственной программы на заседании Правительства Ленинградской области ответственный исполнитель готовит доклад о ходе реализации государственной программы (далее - доклад) и направляет его на согласование в Комитет ЭРиИД ЛО и Комитет финансов ЛО. Срок согласования доклада Комитетом ЭРиИД ЛО и Комитетом финансов ЛО составляет 10 рабочих дней с даты поступления в соответствующий орган исполнительной власти. Требования к докладу ответственного исполнителя устанавливаются Методическими указаниями № 15.

В соответствии с пунктом 35 Методических указаний № 15 доклад ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы формируется в целях обеспечения Правительства Ленинградской области актуальной информацией и должен иметь следующую структуру:

- результаты реализации и ожидаемые итоги реализации государственной программы на конец года (иной отчетный период);
- использование бюджетных и иных средств на реализацию государственной программы;
- предложения по дальнейшей реализации государственной программы.

Согласно информации Комитета ЦР ЛО (письмо от 27.07.2023 № 22-исх-04-20-2380/2023, пункт 6) в связи с отсутствием фактов рассмотрения хода реализации государственной программы за 2022 год и 1-е полугодие 2023 года на заседаниях Правительства Ленинградской области доклады о ходе реализации государственной программы не готовились и не направлялись на согласование в Комитет ЭРиИД ЛО и Комитет финансов ЛО.

Согласно пункту 26 Методических указаний № 15 мониторинг реализации государственной программы ориентирован на раннее предупреждение проблем и отклонений хода реализации государственной программы от запланированного и осуществляется по форме согласно таблице 9 приложения 1 к Методическим указаниям № 15. По итогам года мониторинг осуществляется в соответствии с требованиями раздела VII «Подготовка годовых отчетов о ходе

реализации и оценке эффективности государственных программ» Методических указаний № 15.

В соответствии с пунктом 27 Методических указаний № 15 объектом мониторинга являются сведения о финансировании и объемах выполненных работ по государственной программе на отчетную дату, а также реализация сводного детального плана в части ожидаемых результатов реализации мероприятий.

Пунктом 28 Методических указаний № 15 установлено, что ответственный исполнитель формирует отчет о реализации государственной программы и с пояснительной запиской об основных достигнутых результатах представляет его в Комитет ЭРиИД ЛО в соответствии с пунктом 5.9 Порядка в печатном и электронном виде (таблицы 9 и 9а представляются в формате excel).

Согласно пункту 30 Методических указаний № 15 при выявлении по результатам мониторинга реализации государственных программ существенных отклонений фактических результатов от плановых параметров (фактическое финансирование за счет средств областного бюджета менее 30% по итогам полугодия, менее 50% по итогам 9 месяцев отчетного года) ответственный исполнитель государственной программы направляет в Комитет ЭРиИД ЛО информацию о причинах отклонений и о мерах по обеспечению своевременной реализации запланированных мероприятий.

Пунктами 31 и 32 Методических указаний № 15 установлено, что годовой отчет о ходе реализации государственной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников государственной программы, и представляется в соответствии с Порядком № 66.

Годовой отчет содержит следующие сведения:

- об объемах финансирования и выполнения государственной программы в разрезе структурных элементов по всем источникам финансирования согласно таблице 9 приложения 1 к Методическим указаниям № 15;
- конкретные результаты государственной программы за отчетный год;
- оценку выполнения мероприятий государственной программы;
- информацию о территориальной структуре финансирования государственной программы согласно таблице 12 приложения 1 к Методическим указаниям № 15;
- информацию о выполнении целевых показателей (индикаторов) государственной программы согласно таблицам 10 - 11 приложения 1 к Методическим указаниям № 15;
- сведения о причинах невыполнения запланированных мероприятий;
- оценку ответственным исполнителем реализации государственной программы.

Согласно пункту 33 Методических указаний № 15 в случае отклонений от плановой динамики реализации государственной программы в годовой отчет включаются информация о причинах отклонений и предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование.

В соответствии с пунктом 34 Методических указаний № 15 готовый отчет представляется в составе таблиц по форме таблиц 9 - 12 приложения 1 к Методическим указаниям № 15 и пояснительной записки.

На запрос КСП ЛО от 20.07.2023 № 01-18-109/2023 о принятых в 2022 году и за 1-е полугодие 2023 года мерах по результатам проведенного мониторинга реализации государственной программы Комитет ЦР ЛО письмом от 27.07.2023 № 22-исх-04-20-2380/2023 (пункт 10) представил следующую информацию:

- В соответствии с требованиями Порядка № 66 Комитет ЦР ЛО на основании предложений участников государственной программы готовит и направляет в установленном порядке на согласование и подписание предложения по внесению изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 395 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области», направленных, в том числе, на улучшение эффективности реализации государственной программы.

- В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий и проектов государственной программы Комитет ЦР ЛО в соответствии с предложениями участников в сроки, установленные Методическими указаниями № 15, разрабатывает сводный детальный план реализации государственной программы на очередной финансовый год, содержащий полный перечень мероприятий и проектов государственной программы, реализуемых всеми участниками, организует внесение необходимых изменений.

- Комитет ЦР ЛО на постоянной основе участвует в работе приемочных комиссий по сдаче-приемке выполненных работ по заключенным государственным контрактам, контролируя качество сроки и полноту выполненных работ по мероприятиям, реализуемым Комитетом ЦР ЛО в рамках государственной программы.

- Комитет ЦР ЛО направлял запросы участникам государственной программы о необходимости соблюдения требований Порядка № 66 и Методических указаний № 15, а также о необходимости реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой.

Таким образом, в целях проведения мониторинга реализации государственной программы Комитетом ЦР ЛО выполнены следующие мероприятия:

- сформированы сводные детальные планы реализации государственной программы;
- сформированы отчеты о реализации государственной программы;
- подготовлены предложения по внесению изменений в государственную программу.

Формой отчета о реализации государственной программы (таблица 9), утвержденной в составе Методических указаний № 15, предусмотрено следующее:

- В графе 15 «Сведения о достигнутых результатах» сведения указываются для всех структурных элементов государственной программы, для структурных

элементов, финансируемых за счет средств областного бюджета, - с учетом ожидаемых результатов реализации, предусмотренных сводным детальным планом реализации государственной программы.

- Графа 16 «Оценка выполнения» заполняется ответственным исполнителем только в годовом отчете. В графе 16 по каждому мероприятию дается оценка выполнения мероприятия – «мероприятие выполнено» либо «мероприятие не выполнено».

- Мероприятие считается выполненным, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия.

- Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки, носящие заявительный характер, считаются выполненными при достижении менее 95% запланированного результата, если запланированным результатом является количество получателей и меры социальной поддержки предоставлены всем обратившимся и имеющим право на получение. В этом случае в графе 16 указывается «мероприятие выполнено» и дается комментарий, подтверждающий заявительный характер и предоставление социальной поддержки всем обратившимся и имеющим право на получение.

5.2. Мониторинг реализации государственной программы Комитетом ЭРиИД ЛО

Мониторинг за 2022 год

Согласно пункту 5.14 Порядка № 66 в целях контроля реализации государственных программ Комитет ЭРиИД ЛО осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации государственных программ ответственным исполнителем и соисполнителями.

В соответствии с пунктом 5.13 Порядка № 66:

- Комитет ЭРиИД ЛО до 5 августа (по итогам шести месяцев), 6 ноября (по итогам девяти месяцев), 5 марта года, следующего за отчетным (по итогам года), формирует сводную информацию о ходе реализации государственных программ за отчетный период и направляет ее Губернатору Ленинградской области и в Законодательное собрание Ленинградской области.

- Сводная информация Комитета ЭРиИД ЛО о ходе реализации государственных программ должна содержать:

сведения об основных результатах реализации государственных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) государственных программ за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств Ленинградской области, связанных с реализацией государственных программ;

сведения об участии муниципальных образований Ленинградской области в государственных программах за отчетный год.

Комитет ЭРиИД ЛО письмом от 10.03.2023 № ИСХ-02.2-2054/2023 представил в КСП ЛО сводную информацию о ходе реализации государственных программ Ленинградской области за 2022 год, согласно которой:

- освоение средств областного бюджета в рамках государственной программы составило 98,1%, в том числе:

Таблица 129

Наименование государственной программы	Освоение средств областного бюджета, млн руб.		Процент освоения
	План	Факт	
Цифровое развитие Ленинградской области	3 176,7	3 117,5	98,1

- основные показатели реализации государственной программы характеризуются следующими значениями:

Таблица 130

Наименование показателя (индикатора). Обоснование отклонения	Значение показателей (индикаторов) государственной программы, планируемые к достижению			Процент выполнения
	2021 год	2022 год		
		План	Факт (оценка)	
Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, процент. Плановое значение установлено дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 22.12.2020 № 071-2019-D6001-47/2	25,0	55,0	100,0	181,8
Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области, процент	100,0	100,0	100,0	100,0

- финансирование и выполнение государственной программы характеризуются следующими данными (средства местных бюджетов не предусмотрены):

Таблица 131, тыс. руб.

Наименование	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Прочие источники
Планируемый объем финансирования – всего	3 201 450,7	4 798,0	3 176 652,7	20 000,0
в том числе:				
Проектная часть	985 105,2	2 403,2	982 702,0	0,0
Процессная часть	2 216 345,5	2 394,8	2 193 950,7	20 000,0
Финансирование - всего	3 139 846,2	2 394,8	3 117 451,4	20 000,0
в том числе:				
Проектная часть	931 619,1	0,0	931 619,1	0,0
Процессная часть	2 208 227,1	2 394,8	2 185 832,3	20 000,0
Выполнение - всего	3 139 846,2	2 394,8	3 117 451,4	20 000,0
в том числе:				
Проектная часть	931 619,1	0,0	931 619,1	0,0
Процессная часть	2 208 227,1	2 394,8	2 185 832,3	20 000,0

Комитет ЭРиД ЛО письмом от 14.04.2023 № ИСХ-02.2-3224/2023 представил в КСП ЛО следующую информацию о ходе реализации государственной программы и об основных результатах реализации государственной программы:

Наименование проекта, мероприятия	Основные результаты
Федеральный проект «Цифровое государственное управление» и мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта	- Выведено на единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг 90 региональных массовых социально значимых услуг Ленинградской области. - Обеспечено сопровождение 29 информационных систем. - Проводились работы по развитию 23 информационных систем. - Разработаны 22 услуги в цифровом виде, обеспечено тестирование, вывод на продуктивный портал 38 услуг.
Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»	- Прошли обучение цифровым компетенциям 78 человек. - Проведено 4 информационных кампании, популяризирующие цифровые компетенции среди жителей Ленинградской области.
Федеральный проект «Цифровые технологии»	- Опубликовано 32 пресс-релиза о мерах поддержки информационных технологий в Российской Федерации.
Федеральный проект «Информационная инфраструктура»	- Оказано содействие в предоставлении доступа через волоконно-оптическую линию связи к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» социально значимым объектам Ленинградской области.
Федеральный проект «Информационная безопасность» и мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта	- Организованы аттестация (переаттестация) по требованиям к защите информации 11 государственных информационных систем (ГИС); контроль эффективности мер защиты и обеспечение соответствия действующим аттестатам безопасности в 22 ГИС; доработка моделей угроз (МУ) безопасности информации ГИС с учетом имеющихся замечаний ФСТЭК¹ к «сигнальным» МУ. - Обеспечено получение серверных TLS-сертификатов безопасности для доменов lenreg.ru, plo.ru. - Проводилась работа по внедрению дополнительных мер защиты ГИС и критической информационной системы от компьютерных атак согласно рекомендациям Управления ФСТЭК РФ по СЗФО².
Приоритетный проект «Поквартирная карта Ленинградской области»	- Принято более 20,7 тыс. запросов заявителей о предоставлении сведений о поквартирном учете; - Осуществлялось сопровождение подсистемы региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства «Поквартирная карта Ленинградской области» (РГИС ЖКХ «ПКЛО»). - Осуществлялось наполнение РГИС ЖКХ «ПКЛО» информацией архивной карточки поквартирного учета, отсканировано 950 тыс. карточек.
Приоритетный проект «Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области»	- Обеспечивалось бесперебойное функционирование государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
Приоритетный проект «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением»	- Выполнены работы: по созданию слоев электронных цифровых карт территории Бокситогорского, Волосовского, Лужского, Сланцевского и Тихвинского районов с высоким пространственным разрешением; в части создания слоев: с адресными сведениями о многоквартирных домах, с границей территории опережающего социально-экономического развития, с границами лесничеств Ленинградской области и электронных цифровых карт территории Лодейнопольского, Подпорожского районов и Сосновоборского городского округа с высоким пространственным разрешением; по созданию слоя с цифровой картографической основой масштаба 1:2000 земель лесного фонда Лодейнопольского и Волосовского районов.

¹ Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.

² Северо-Западный федеральный округ.

Наименование проекта, мероприятия	Основные результаты
Приоритетный проект «Технологическая централизация учета»	- Осуществлен перевод органов исполнительной власти Ленинградской области на использование подсистемы бюджетного учета учреждений и государственных учреждений Ленинградской области на использование подсистемы бюджетного учета учреждений и подсистемы оплаты труда информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области». - Разработан и утвержден типовой график электронного документооборота. - Обеспечено осуществление автоматизированного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности органов исполнительной власти в подсистемах бюджетного учета учреждений, государственных учреждений, оплаты труда информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области» на единой централизованной информационной платформе на базе облачных технологий автоматизации.
Процессная часть государственной программы	- Обеспечен прием более 4,8 млн обращений заявителей о предоставлении государственных и муниципальных услуг и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг, функционирование 630 окон, из них 449 окон в 16 филиалах и 21 отделе ГБУ ЛО «МФЦ» и 181 окно удаленных рабочих мест. В рамках проекта «МФЦ для бизнеса» открыты 5 бизнес-офисов на 33 окна обслуживания заявителей – субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области, а также бизнес-окно центра оказания услуг «Кингисеппский»; заключено 348 соглашений на предоставление услуг федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. - Продолжен реинжиниринг процессов государственного управления для последующего перевода в цифровой вид 20 государственных и муниципальных услуг; в рамках мероприятий по проведению информационно-разъяснительных мероприятий по формированию «электронного правительства», оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области изготовлены и размещены в социальных сетях и сети «Интернет» 3 информационных видеоролика, охват целевой аудитории составил более 301 тыс. просмотров; изготовлена для распространения полиграфическая продукция, демонстрирующая преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, тиражом 5 000 экз. - Обеспечена работа центра обработки данных (ЦОД) для органов исполнительной власти Ленинградской области (ОИВ ЛО), осуществлялось сопровождение серверного оборудования, систем хранения данных, телекоммуникационного оборудования, базового и специального программного обеспечения; общее количество серверных стоек во всех ЦОД – 20 шт., обслуживается 1 324 виртуальных сервера; проведено 9 622 сеанса ВКС, из них 7 792 на платформе Труконф (TrueConf). - ГБУ ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» обеспечивалась методическая и организационная поддержка пользователей автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО), в том числе проведено более 47 тыс. консультаций, обработано 879 заявлений на предоставление/блокировку доступа в АИСГЗ ЛО, проведены 14 вебинаров; 1 325 пользователей обеспечены возможностью осуществления юридически значимого электронного документооборота. - Обеспечено сопровождение и обслуживание сетевой и информационной инфраструктуры единой сети передачи данных Ленинградской области, оказана техническая поддержка для ПО VipNet Client. - Приобретено программное обеспечение защиты информации для организации бесперебойной работы ОИВ ЛО в условиях удаленного доступа (в количестве 120 шт.). - Разработан и утвержден Регламент подключения организаций к государственной информационной системе Ленинградской области. - Выполнялись работы по сопровождению и обслуживанию подсистемы межсетевого экранирования и систем защиты информации информационных систем ОИВ ЛО, защищенного сегмента Единой системы передачи данных (ЕСПД) (в эксплуатации 518 шт. VipNet Coordinator, 3 526 шт. VipNet Client, 2 150 шт. подключений по TLS Континент).

Наименование проекта, мероприятия	Основные результаты
	- Выдано 587 постоянных ключей доступа для организации защищенного подключения к ресурсам ЕСПД для организации удаленной работы. - Обеспечено предоставление защищенного доступа: в ЕСПД 483 органам государственной и муниципальной власти Ленинградской области, государственным и муниципальным учреждениям Ленинградской области, расположенных в черте Санкт-Петербурга и на территории Ленинградской области; через волоконно-оптическую линию связи к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для передачи и получения данных по цифровым каналам связи между центрами обработки данных. - Установлено 14 новых и заменено 11 вышедших из строя коммутаторов доступа на 4-х площадках размещения ОИВ ЛО. - Проведены работы по обеспечению программного обеспечения 4 коммутаторов агрегации. - Реализовано внедрение дополнительного межсетевого экрана с переносом на него всех точек терминирования и логики сети ЕСПД.

На запрос КСП ЛО от 20.07.2023 № 01-18-108/2023 о принятых мерах по результатам проведенного мониторинга реализации государственной программы Комитет ЭРиИД ЛО письмом от 26.07.2023 № ИСХ-02.3-6345/2023 (пункт 6) представил информацию о том, что по результатам мониторинга государственной программы за 2022 год принятие мер не требовалось.

Мониторинг за январь - июнь 2023 года

Комитет ЭРиИД ЛО письмом от 04.08.2023 № ИСХ-02.3-6591/2023 представил в КСП ЛО сводную информацию о реализации государственных программ Ленинградской области за январь - июнь 2023 года, согласно которой:

- финансирование (кассовое исполнение) и выполнение за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы в январе-июне 2023 года составило 37,2% от плана, в том числе:

Таблица 133

Средства областного бюджета, млн руб.			Процент	
План	Финансирование	Освоение	Финансирования от плана	Освоения от плана
3 683,4	1 370,5	1 369,0	37,2	37,2

- Информация о финансировании и выполнении государственной программы (средства местных бюджетов и прочих источников не предусмотрены):

Таблица 134, тыс. руб.

Наименование	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет
Планируемый объемы финансирования – всего	3 687 570,6	4 217,4	3 683 353,2
в том числе:			
Проектная часть	938 837,1	2 222,7	936 614,4
Процессная часть	2 748 733,5	1 994,7	2 746 738,8
Финансирование – всего	1 372 453,5	1 994,7	1 370 458,8
в том числе:			
Проектная часть	144 811,8	0,0	144 811,8
Процессная часть	1 227 641,6	1 994,7	1 225 647,0
Выполнение - всего	1 370 974,2	1 994,7	1 368 979,5
в том числе:			
Проектная часть	143 332,5	0,0	143 332,5
Процессная часть	1 227 641,7	1 994,7	1 225 647,0

Комитет ЭРиД ЛО письмом от 04.08.2023 № ИСХ-02.3-6591/2023 представил в КСП ЛО следующую информацию о ходе реализации государственной программы в январе - июне 2023 года:

Таблица 135

Наименование проекта, мероприятия	Основные результаты
Федеральный проект «Цифровое государственное управление» и мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта	- Выведено на единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг 90 региональных массовых социально значимых услуг Ленинградской области. - Обеспечение сопровождение 29 информационных систем. - Проводились работы по развитию 24 информационных систем. - Направлены инструктивные письма в органы исполнительной власти Ленинградской области (ОИВ ЛО) и органы местного самоуправления Ленинградской области (ОМСУ ЛО) о подключении к платформе государственных сервисов, представлены методические рекомендации, даны разъяснения по 126 запросам, актуализированы 95 справочников в Единой системе нормативной справочной информации.
Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»	- Прошли обучение цифровым компетенциям 78 человек. - Проведено 4 информационных кампании, популяризирующие цифровые компетенции среди жителей Ленинградской области.
Федеральный проект «Цифровые технологии»	- Опубликовано 7 пресс-релиза о мерах поддержки информационных технологий в Российской Федерации.
Федеральный проект «Информационная инфраструктура»	- Оказано содействие в предоставлении доступа через волоконно-оптическую линию связи к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» социально значимым объектам Ленинградской области.
Федеральный проект «Информационная безопасность» и мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта	- Разработаны планы реализации мероприятий по обеспечению мер защиты информации в государственных информационных системах и ресурсах, а также на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). - Проводились работы по внедрению дополнительных мер защиты государственных информационных систем (ГИС) и КИИ от компьютерных атак согласно рекомендациям Управления ФСТЭК РФ по СЗФО. - Растиражированы для доведения до ОИВ ЛО и ОМСУ ЛО методические рекомендации Управления ФСТЭК РФ по СЗФО по совершенствованию системы защиты информации ГИС и КИИ.
Приоритетный проект «Поквартирная карта Ленинградской области»	- Количество принятых запросов заявителей о предоставлении сведений о поквартирном учете посредством МФЦ и портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области составило более 18,6 тыс.
Приоритетный проект «Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области»	- Обеспечивалось бесперебойное функционирование государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
Приоритетный проект «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением»	- Осуществлялась полноцветная цифровая аэрофотосъемка для создания ортофотопланов масштаба 1:2000 земель лесного фонда, озер, болот и рек части районов Бокситогорского, Тихвинского, Лужского и Подпорожского районов.
Приоритетный проект «Технологическая централизация учета»	- Подготовлено техническое задание на закупку системы учета потребления коммунальных ресурсов государственными и муниципальными учреждениями и населением Ленинградской области.

Наименование проекта, мероприятия	Основные результаты
Процессная часть государственной программы	- Обеспечен прием более 2,3 млн обращений заявителей о предоставлении государственных и муниципальных услуг и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг, функционирование 630 окон, из них 449 окон в 16 филиалах и 21 отделе ГБУ ЛО «МФЦ» и 181 окно удаленных рабочих мест. В рамках проекта «МФЦ для бизнеса» открыты 5 бизнес-офисов на 33 окна обслуживания заявителей – субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области, а также бизнес-окно центра оказания услуг «Кингисеппский»; заключено 420 соглашений на предоставление услуг федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. - В рамках реинжиниринга процессов государственного управления подписаны дорожные карты по 19 государственным и муниципальным услугам; проводятся подготовительные мероприятия для последующего перевода в цифровой вид 7 государственных и муниципальных услуг; начат процесс реинжиниринга 6 межведомственных запросов по видам сведений, относящихся к ведению Федеральной налоговой службы Российской Федерации, направляемых органами в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг. - Осуществлено поддержание работоспособного состояния автоматизированных рабочих мест сотрудников ОИВ ЛО, включая обеспечение доступа к информационным ресурсам; отработаны 5 316 заявок по работе программного обеспечения, 1 167 обращений на предоставление доступа к информационным ресурсам и обслуживание серверной инфраструктуры; обеспечено функционирование системы ВКС Администрации Ленинградской области, проводились звукоусиление и звукозапись в залах совещаний и на выездных мероприятиях, а также организация ВКС в условиях удивленного доступа. За отчетный период проведено 5 255 сеансов ВКС, из них 86 с участием Губернатора Ленинградской области. - ГБУ ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» обеспечивалась методическая и организационная поддержка пользователей автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области», в том числе проведено более 26 тыс. консультаций. 2 091 пользователь обеспечен возможностью осуществления юридически значимого электронного документооборота, подключены 76 муниципальных образований. - Обеспечено сопровождение и обслуживание сетевой и информационной инфраструктуры единой сети передачи данных Ленинградской области, оказана техническая поддержка для ПО VipNet Client, предоставлены ОИВ ЛО СКЗИ Крипто (в количестве 96 штук) и VipNet Client для сторонней сети (в количестве 5 штук); обеспечено оказание технической поддержки для ПК «ИСУ-Терминал», закуплен сертификат на 32 рабочих места, предоставление лицензионного права использования ПО Secret Net, закуплен установочный диск для 249 пользователей; осуществлялось сопровождение и обслуживание подсистемы межсетевого экранирования и систем защиты информации информационных систем ОИВ ЛО защищенного сегмента ЕСПД (в эксплуатации 535 шт. VipNet Coordinator, 3 416 шт. VipNet Client, 2 460 шт. подключений по TLS Континент), выдано 96 постоянных ключей доступа для организации защищенного подключения к ресурсам ЕСПД для организации удаленной работы; оказана прямая стандартная техническая поддержка для программного обеспечения «Vgate», «Secret Net», «Пак «Соболь», «Континент АП»; осуществлена поставка программно-аппаратных комплексов для модернизации и развития существующей сети VipNet 6440 электронного правительства Ленинградской области; обеспечено предоставление защищенного доступа в ЕСПД 585 органам государственной и муниципальной власти Ленинградской области, государственным и муниципальным учреждениям Ленинградской области, расположенным в черте Санкт-Петербурга и на территории Ленинградской области.

На запрос КСП ЛО от 20.07.2023 № 01-18-108/2023 о принятых мерах по результатам проведенного мониторинга реализации государственной программы Комитет ЭРиИД ЛО письмом от 26.07.2023 № ИСХ-02.3-6345/2023

(пункт 6) представил информацию о том, что по результатам мониторинга государственной программы за январь - июнь 2023 года вопрос о принятии мер по итогам мониторинга будет рассматриваться после 05.08.2023.

Оценка результатов реализации мероприятий государственной программы

Согласно сноске <1> к таблице 9 «Отчет о реализации государственной программы Ленинградской области» приложения 1 к Методическим указаниям № 15:

- Графа 16 «Оценка выполнения» отчета о реализации государственной программы заполняется ответственным исполнителем только в годовом отчете.

- В графе 16 по каждому мероприятию дается оценка выполнения мероприятия – «мероприятие выполнено» либо «мероприятие не выполнено».

- Мероприятие считается выполненным, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия.

При этом, в Порядке № 66 и Методических указаниях № 15 отсутствует положение, предусматривающее отражение в отчетах о реализации государственной программы информации о плановом значении результатов реализации структурных элементов государственной программы, что не позволяет проверить указанную в отчете оценку выполнения структурных элементов государственной программы без сопоставления отчета со сводным детальным планом реализации государственной программы.

Для большинства результатов мероприятий государственной программы в сводных детальном плане и отчетах о реализации государственной программы не указаны их количественные характеристики, что не позволяет определить (рассчитать) достижение запланированных результатов мероприятий в процентах (более или менее 95%).

Например:

Таблица 136

Наименование структурного элемента государственной программы	Сводный детальный план на 2022 год от 26.12.2022	Графа 15 «Сведения о достигнутых результатах» и графа 16 «Оценка выполнения» отчета о реализации государственной программы за 2022 год
1.1.1.1. Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП»	Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области - 100%	Оказание информационной поддержки органов власти Ленинградской области и органов местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Мероприятие выполнено

Наименование структурного элемента государственной программы	Сводный детальный план на 2022 год от 26.12.2022	Графа 15 «Сведения о достигнутых результатах» и графа 16 «Оценка выполнения» отчета о реализации государственной программы за 2022 год
1.11.2. Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области»	Обеспечена деятельность ГБУ ЛО «Фонд имущества Ленинградской области», направленной в том числе на обеспечение достижения уставной цели учреждения - выполнение работ по сопровождению автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области», включающих в себя техническую и консультационную поддержку пользователей системы, поддержание программного обеспечения в актуальном, работоспособном и исправном состоянии, осуществлении миграции данных из СУБД «Oracle» на СУБД «PostgreSQL»	Обеспечена деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области», в том числе выполнены работы по сопровождению автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области». Мероприятие выполнено
2.4.2. Обеспечение функционирования систем (средств) защиты информации	Обеспечена работоспособность систем защиты информации и техническая поддержка оборудования в рамках сопровождения единой сети передачи данных (ЕСПД)	Оказана прямая стандартная техническая поддержка для ПО Vgate, ПО Secret Net, ПАК «Соболь», ПО Континент АП. Обеспечено предоставление услуг по мониторингу и защите входящего трафика от внешних DoS/DDoS-атак. Обеспечено предоставление лицензионного права использования ПО MaxPatrol v.8. Мероприятие выполнено
2.5.3. Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области	Обеспечено устойчивое функционирование технологической инфраструктуры «электронного правительства», в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области. 100% технических и программных средств технологической инфраструктуры обеспечено сертификатами технической поддержки производителей	Обеспечено функционирование технологической инфраструктуры «электронного правительства», в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области. Мероприятие выполнено
1.2.3.5. Многоуровневая автоматизированная интеграционная система ЗАГС	Обеспечено бесперебойное функционирование	Система выведена из эксплуатации. Мероприятие выполнено

Например, информация о результате реализации структурного элемента «Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений» за 1-е полугодие 2023 года представлена в таблице:

Таблица 137

Пункт 1.10.8 Сводного детального плана на 2023 год (исх. Комитета ЦР ЛО № 22-исх-04-17-570/2023 от 20.02.2023) и пункт 4.5 Детального плана на 2023 год, утвержденного распоряжением Комитета ЭРиИД ЛО от 16.03.2023 № 44 (в ред. от 20.06.2023 № 95-1)	Пункт 1.8.7 Отчета о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года
Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2023 год - «Приобретение оборудования для функционирования МФЦ, в том числе микро ПК, МФУ, серверы, коммутаторы»	Достигнутый результат реализации структурного элемента на 2023 год - «Средства перечислены на ремонт 5 (пяти) помещений для размещения удаленных рабочих мест ГБУ ЛО «МФЦ» и на приобретение оборудования: микро ПК, МФУ, ноутбуки, сервера, коммутаторы, проекторы, экраны для проекторов, интерактивная доска»
Объем бюджетных ассигнований на 2023 год - 41 975 тыс. руб.	Объем бюджетных ассигнований на 2023 год - 41 975 тыс. руб.

КСП ЛО у Комитета ЭРиИД ЛО запрошены (пункт 18 запроса от 28.09.2023 № 01-18-166/2023) пояснения о соответствии достигнутого результата запланированному в отношении реализации структурного элемента (мероприятия) «Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений» за 1-е полугодие 2023 года.

По данным Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 10.10.2023 № ИСХ-05.2-8671/2023) согласно сноске <1> к таблице 9 «Отчет о реализации государственной программы Ленинградской области» приложения 1 к Методическим указаниям № 15 графа 15 «Сведения о достигнутых результатах» отчета о реализации государственной программы заполняется для всех структурных элементов государственной программы, для структурных элементов, финансируемых за счет средств областного бюджета, - с учетом ожидаемых результатов реализации, предусмотренных сводным детальным планом реализации государственной программы. Ожидаемый результат реализации мероприятия по пункту 1.8.7 отчета о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года учитывает ожидаемый результат, указанный в детальном плане, а также содержит дополнительные результаты. Несоответствие результата, отраженного в отчете, ожидаемому результату, указанному в сводном детальном плане, отсутствует.

КСП ЛО у Комитета ЭРиИД ЛО запрошены (письмо от 10.11.2023 № 01-18-208/2023):

- Пояснения о порядке определения (расчета) достижения запланированных результатов мероприятий государственной программы в процентах (более или менее 95%) в соответствии с требованиями, указанными в сноске <1> к таблице 9 «Отчет о реализации государственной программы Ленинградской области» приложения 1 к Методическим указаниям № 15, с учетом того факта, что для большинства результатов мероприятий государственной программы в сводных детальном планах и отчетах о реализации государственной программы не указаны их количественные характеристики (пункт 5.1 запроса);

- Информация (расчеты в процентах, более или менее 95%) достижения запланированных результатов мероприятий государственной программы, указанных в вышеприведенной таблице (пункт 5.2 запроса).

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 15.11.2023 № ИСХ-02.3-9698/2023 по пунктам 5.1 и 5.2 запроса КСП ЛО от 10.11.2023 № 01-18-208/2023) в соответствии с пунктом 4.3 Методики ОЭГП¹ оценка выполнения структурных элементов государственной программы проводится в соответствии с отчетом ответственного исполнителя государственной программы. Обязанность Комитета ЭРиИД ЛО проводить дополнительные расчеты не предусмотрена. С учетом изложенного информация в Комитете ЭРиИД ЛО отсутствует.

5.3. Анализ результатов проведенной Комитетом ЭРиИД ЛО оценки эффективности государственной программы

Оценка эффективности государственной программы за 2022 год

Согласно пункту 5.13 Порядка № 66 Комитетом ЭРиИД ЛО до 30 апреля года, следующего за отчетным, производится оценка эффективности государственных программ.

Порядок проведения оценки эффективности государственных программ установлен Методическими указаниями № 15.

Приложением 2 к Методическим указаниям № 15 утверждена Методика оценки эффективности государственных программ Ленинградской области (далее также – Методика ОЭГП).

Приказом Комитета ЭРиИД ЛО от 25.04.2023 № 11-п² в приложение 2 к Методическим указаниям № 15 внесены изменения - Методика ОЭГП изложена в новой редакции.

КСП ЛО у Комитета ЭРиИД ЛО запрошены (письмо от 20.07.2023 № 01-18-108/2023, пункт 11):

расчеты значений составляющих оценки эффективности государственной программы за 2022 год, выполненные в соответствии с Методикой ОЭГП, источники данных (документы) для выполнения указанных расчетов.

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 26.07.2023 № ИСХ-02.3-6345/2023, пункт 11):

- Эффективность реализации государственной программы за 2022 год составила 97,48% (высокий уровень эффективности).

- Источниками данных для оценки эффективности государственной программы являются:

отчетная информация о ходе реализации государственной программы в 2022 году, представленная Комитетом ЦР ЛО;

информация об уровне достижения федеральных (региональных) проектов, размещенная в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной системы «Управление», в том числе в отношении следующих проектов:

¹ Методика оценки эффективности государственных программ Ленинградской области (Приложение 2 к Методическим указаниям № 15).

² Приказ Комитета ЭРиИД ЛО от 25.04.2023 № 11-п «О внесении изменений в приказ Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 13 июня 2013 года № 15 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области».

- федеральный (региональный) проект «Цифровое государственное управление» - 100%;

- федеральный (региональный) проект «Кадры для цифровой экономики» - 100%;

- федеральный (региональный) проект «Цифровые технологии» - 100%;

проектные ключевые оценочные индикаторы (КОИ) за 2022 год, утвержденные на заседании Организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области;

информация о сроках утверждения сводных детальных планов реализации государственной программы, корректировки государственной программы, исполнении рекомендаций Комитета ЭРИД ЛО по структуре государственной программы.

Данные Комитета ЭРИД ЛО (пункт 11 письма Комитета ЭРИД ЛО от 26.07.2023 № ИСХ-02.3-6345/2023) об оценке эффективности государственной программы представлены в таблице:

Таблица 138

Показатель	Цифровое развитие Ленинградской области	Подпрограмма «Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики Ленинградской области»	Подпрограмма «Развитие информационной инфраструктуры Ленинградской области»
Оценка эффективности государственной программы (подпрограммы), %	97,48	91,3	96,11
1. Оценка реализации федеральных (региональных) проектов, входящих в национальные проекты, баллов	Не применяется.	1	1
2. Оценка реализации приоритетных проектов, баллов	Не применяется.	0,72	Приоритетные проекты отсутствуют.
3. Оценка реализации иных структурных элементов	-	0,99	0,945
3.1. Оценка достижения показателей государственной программы (подпрограммы), баллов	1	1	1
3.2. Степень реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы), баллов	Не применяется.	0,98	0,89
4. Оценка деятельности ответственного исполнителя государственной программы, баллов	1	Не применяется.	Не применяется.

Согласно пункту 1.2 Методики ОЭПП оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки достижения показателей государственной программы;
- оценки реализации региональных проектов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;
- оценки реализации приоритетных проектов;
- оценки реализации иных структурных элементов;

- оценки деятельности ответственного исполнителя.

Согласно разделу VI «Оценка эффективности реализации государственной программы» Методики ОЭГП в случае выделения подпрограмм оценка эффективности реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

$$\text{ЭФ}_{\text{ГП}} = 0,5 \times \text{СДП}_{\text{ГП}} + 0,4 \times \sum_{i=1}^n \text{ЭФ}_{\text{ПП}i} \times B_i + 0,1 \times \text{ОЭД}, \text{ где:}$$

$\text{ЭФ}_{\text{ГП}}$ – эффективность государственной программы;

$\text{СДП}_{\text{ГП}}$ – степень достижения показателей государственной программы (подпрограммы);

$\text{ЭФ}_{\text{ПП}i}$ – эффективность подпрограммы;

B_i – удельный вес подпрограммы в соответствии с приложением 1 к государственной программе (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области);

ОЭД – оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы.

Эффективность государственной программы, исходя из представленных Комитетом ЭРиИД ЛО данных, составляет 97,48%:

$$\text{ЭФ}_{\text{ГП}} = 0,5 \times 1 + 0,4 \times ((0,913 \times 0,5) + (0,9611 \times 0,5)) + 0,1 \times 1 = 0,5 + 0,4 \times (0,4565 + 0,4806) + 0,1 = 0,6 + 0,3748 = 0,9748 \text{ (97,48\%)}$$

Согласно разделу VI «Оценка эффективности реализации государственной программы» Методики ОЭГП:

- эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение $\text{ЭФ}_{\text{ГП}}$ составляет не менее 95%;

- эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение $\text{ЭФ}_{\text{ГП}}$ составляет не менее 85%;

- эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение $\text{ЭР}_{\text{П/П}}$ составляет не менее 76%;

- в остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

Исходя из вышеизложенного, эффективность реализации государственной программы соответствует высокой степени эффективности государственной программы.

Эффективность подпрограммы (при наличии в подпрограмме федеральных и приоритетных проектов) рассчитывается по формуле:

$$\text{ЭФ}_{\text{ПП}} = 0,4 \times \text{УД}_{\text{ИС}} + 0,3 \times \text{УД}_{\text{ПР}} + 0,3 \times \text{УД}_{\text{НП}}, \text{ где:}$$

$\text{УД}_{\text{ИС}}$ – уровень достижения (оценка реализации) иных структурных элементов (структурных элементов за исключением федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, и приоритетных проектов);

$\text{УД}_{\text{ПР}}$ – уровень достижения (степень реализации) приоритетных проектов;

$\text{УД}_{\text{НП}}$ – уровень достижения (оценка реализации) федеральных проектов, входящих в национальные проекты в составе государственной программы (подпрограммы в случае выделения подпрограмм).

Согласно указанной формуле на оценку эффективности государственной программы влияют:

уровень достижения иных структурных элементов (коэффициент = 0,4),
уровень достижения приоритетных проектов (коэффициент = 0,3),
уровень достижения федеральных (региональных) проектов (коэффициент = 0,3).

В случае если в подпрограмме отсутствуют приоритетные проекты эффективность подпрограммы рассчитывается по формуле:

$$\text{ЭФ}_{\text{ПП}} = 0,7 \times \text{УД}_{\text{ИС}} + 0,3 \times \text{УД}_{\text{НП}}.$$

Таким образом, при расчете оценки эффективности государственной программы уровень достижения иных структурных элементов учитывается с коэффициентами 0,4 или 0,7; при этом уровни достижения приоритетных и федеральных (региональных) проектов с коэффициентами 0,3.

1. Оценка реализации федеральных проектов, входящих в национальные проекты

Согласно пункту 2.1 Методики ОЭГП оценка реализации федеральных проектов, входящих в национальные проекты, осуществляется по формуле:

$$\text{УД}_{\text{НП}} = \sum_{i=1}^n \text{УД}_{\text{ФП}i} / (n * 100), \text{ где:}$$

УД_{НП} - уровень достижения (оценка реализации) федеральных проектов, входящих в национальные проекты в составе государственной программы (подпрограммы в случае выделения подпрограмм);

УД_{ФПi} - уровень достижения федерального проекта, рассчитанный в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов и опубликованный в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной системы «Управление» по состоянию на 20 апреля года, следующего за отчетным. В случае если 10 апреля является нерабочим днем, используются данные по состоянию на первый рабочий день, следующий за 20 апреля;

n - количество федеральных проектов, включенных в национальные проекты, в государственной программе (подпрограмме в случае выделения подпрограмм).

В пункте 2.1 Методики ОЭГП имеется внутренне противоречие в части указания даты по состоянию на которую используются данные об уровне достижения федеральных проектов из ГАС «Управление» (10 или 20 апреля).

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 15.11.2023 № ИСХ-02.3-9698/2023) для расчета значения оценки эффективности государственной программы используется информация из ГАС «Управление» по состоянию на 20 апреля года, следующего за отчетным.

Приказом Комитета ЭРиИД ЛО от 23.11.2023 № 26-п¹ в целях устранения данного противоречия внесены изменения в пункт 2.1 Методики ОЭГП.

В соответствии с паспортами подпрограммы 1 и подпрограммы 2 государственной программы (в ред. от 20.12.2022) в рамках подпрограмм реализуются следующие федеральные (региональные) проекты:

Таблица 139

Наименование	Федеральный (региональный) проект
Подпрограмма 1	Федеральный проект «Цифровое государственное управление». Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики». Федеральный проект «Цифровые технологии». Федеральный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации».
Подпрограмма 2	Федеральный проект «Информационная инфраструктура». Федеральный проект «Информационная безопасность».

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 15.11.2023 № ИСХ-02.3-9698/2023 по вопросу оценки уровня достижения федеральных проектов, входящих в национальные проекты, в составе государственной программы (подпрограммы):

- Уровень достижения федеральных проектов, входящих в национальные, осуществляется в соответствии Методическим рекомендациям по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов (приложение № 6). В соответствии с пунктом 2 указанного приложения № 6 расчет осуществляется автоматически в ГАС «Управление», в связи с чем сам расчет Комитетом ЭРиИД ЛО не может быть представлен. Методические рекомендации размещены в ГАС «Управление» по ссылке <https://gasu-office.roskazna.ru/preview?fileId=459558965>.

- Уровень достижения федеральных проектов, входящих в национальные, в составе государственной программы (подпрограммы) определяется как среднее арифметическое уровней достижения федеральных проектов в соответствии с информацией, опубликованный в подсистеме анализа реализации национальных проектов ГАС «Управление» по состоянию на 20 апреля года, следующего за отчетным.

- В подпрограмму 1 включены 3 федеральных проекта, входящих в национальный проект. В подпрограмму 2 включены 2 федеральных проекта, входящих в национальный проект. Федеральный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации» является федеральным проектом, не входящим в состав национального проекта.

- Расчет уровня достижения федеральных проектов, входящих в состав национального проекта, в рамках подпрограмм государственной программы представлен в таблице:

¹ Приказ Комитета ЭРиИД ЛО от 23.11.2023 № 26-п «О внесении изменений в приказ комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 13 июня 2013 года № 15 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области».

Таблица 140

Наименование подпрограммы	Наименование проекта	Уровень достижения проекта	Уровень достижения проектов по подпрограмме
Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики в Ленинградской области	Цифровое государственное управление	100	1
	Кадры для цифровой экономики	100	
	Цифровые технологии	100	
Развитие информационной инфраструктуры Ленинградской области и обеспечение ее информационной безопасности	Информационная инфраструктура	100	1
	Информационная безопасность	100	

Комитет ЭРИД ЛО письмом от 15.11.2023 № ИСХ-02.3-9698/2023 представил информацию из ГАС «Управление» по состоянию на 20.04.2023, согласно которой выполнение региональных проектов характеризуется следующими данными:

1. Региональный проект «Цифровое государственное управление» (декабрь 2022 года):

Таблица 141

Показатель	Значение
Уровень достижения	100%
Финансирование	0 млрд руб.
Создано объектов - планируется	0 ед.
ОЗР и задачи - всего	3
выполнено (уровень достижения)	3 (100%)
Показатели - всего	8
выполнено (уровень достижения)	8 (100%)
Мероприятия – всего	0
выполнено (уровень достижения)	0 (0%)
Значение УД ОЗР «Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг»	100%
средний по Российской Федерации	98,96%

2. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» (декабрь 2022 года):

Таблица 142

Показатель	Значение
Уровень достижения	100%
Финансирование	0 млрд руб.
Создано объектов - планируется	0 ед.
ОЗР и задачи - всего	1
выполнено (уровень достижения)	1 (100%)
Показатели - всего	1
выполнено (уровень достижения)	1 (100%)
Мероприятия – всего	10
выполнено (уровень достижения)	10 (100%)
Значение УД ОЗР «Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций»	100%
средний по Российской Федерации	99,03%

3. Региональный проект «Информационная инфраструктура» (декабрь 2022 года):

Таблица 143

Показатель	Значение
Уровень достижения	100%
Финансирование	0 млрд руб.
Создано объектов - планируется	0 ед.
ОЗР и задачи - всего	1
выполнено (уровень достижения)	1 (100%)
Показатели - всего	1
выполнено (уровень достижения)	1 (100%)
Мероприятия – всего	10
выполнено (уровень достижения)	10 (100%)
Значение УД ОЗР «Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов»	100%
средний по Российской Федерации	98,74%

4. Региональный проект «Информационная безопасность» (декабрь 2022 года):

Таблица 144

Показатель	Значение
Уровень достижения	100%
Финансирование	0 млрд руб.
Создано объектов - планируется	0 ед.
ОЗР и задачи - всего	4
выполнено (уровень достижения)	4 (100%)
Показатели - всего	0
выполнено (уровень достижения)	0 (0%)
Мероприятия – всего	7
выполнено (уровень достижения)	7 (100%)
Значение УД задачи «Внедрение в эксплуатацию отечественного офисного программного обеспечения»	100%
средний по РФ	100%
Значение УД задачи «Устранение уязвимостей объектов критической информационной инфраструктуры органов»	100%
средний по Российской Федерации	100%

5. Региональный проект «Цифровые технологии» (декабрь 2022 года):

Таблица 145

Показатель	Значение
Уровень достижения	100%
Финансирование	0 млрд руб.
Создано объектов - планируется	0 ед.
ОЗР и задачи - всего	2
выполнено (уровень достижения)	2 (100%)
Показатели - всего	0
выполнено (уровень достижения)	0 (0%)
Мероприятия – всего	20
выполнено (уровень достижения)	20 (100%)
Значение УД задачи «Развитие перспективных высокотехнологичных направлений»	100%
средний по РФ	100%
Значение УД задачи «Содействие в оказании консультативной поддержки и информационного сопровождения»	100%
средний по Российской Федерации	100%

Исходя из вышеизложенного, в соответствии с представленной Комитетом ЭРиИД ЛО информацией, оценка реализации федеральных (региональных) проектов, входящих в национальные проекты, составляет:

- в рамках подпрограммы 1 - 1;

- в рамках подпрограммы 2 - 1.

2. Оценка реализации приоритетных проектов

В соответствии с паспортом государственной программы в рамках государственной программы по состоянию на 01.01.2023 реализуются следующие приоритетные проекты:

Приоритетный проект «Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области»;

Приоритетный проект «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением»;

Приоритетный проект «Технологическая централизация учета»;

Приоритетный проект «Поквартирная карта Ленинградской области».

Согласно разделу III «Оценка реализации приоритетных проектов» Методики ОЭГП оценка реализации приоритетных проектов осуществляется по формуле: $УД_{пр} = \sum_{i=1}^n КОИ_i / n$, где:

$КОИ_i$ – проектный ключевой оценочный индикатор приоритетного проекта, определенный в соответствии с Порядком материального стимулирования участников проектной деятельности¹, и утвержденный на заседании Организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области;

n – количество приоритетных проектов в государственной программе (подпрограмме, в случае выделения подпрограмм).

Согласно письму Комитета ЭРиИД ЛО от 26.07.2023 № ИСХ-02.3-6345/2023 (пункт 11) оценка реализации приоритетных проектов подпрограммы 1 составляет 0,72.

Согласно пункту 9 данного письма:

- Мониторинг качества проектного управления и достижения ключевых показателей проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской области осуществляется на основе расчета ключевых оценочных индикаторов.

- Результаты расчета КОИ утверждаются Организационных штабом ежегодно по итогам года. Информация о КОИ по приоритетным проектам, входящим в государственную программу, представлена в таблице:

Таблица 146

Проектные КОИ за 2022 год

Наименование проекта	Средний проектный КОИ
1. Проект «Развитие и внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных Ленинградской области»	0,56
2. Проект «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением»	0,75

¹ Утвержден постановлением Губернатора Ленинградской области от 23.03.2005 № 63-пг «Об утверждении Положения о материальном стимулировании государственных гражданских служащих в Администрации Ленинградской области и аппаратах мировых судей Ленинградской области».

Наименование проекта	Средний проектный КОИ
3. Проект «Поквартирная карта Ленинградской области»	0,80

- Проектный КОИ приоритетного проекта «Технологическая централизация учета» составил 0,78, реализация проекта была завершена в июле 2022 года, в связи с чем индикатор на заседании Организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области не утверждался.

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 15.11.2023 № ИСХ-02.3-9698/2023 по вопросу оценки реализации приоритетных проектов):

- В соответствии с пунктом 3.1 Методики ОЭГП уровень достижения приоритетных проектов рассчитывается как среднее арифметическое ключевых оценочных индикаторов (КОИ) приоритетных проектов, утвержденных протоколом заседания Организационного штаба по проектному управлению. В связи с тем, что приоритетный проект «Технологическая централизация учета» был завершен в июле 2022 года, протоколом Организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области № 32 КОИ по проекту не утверждался.

- Уровень достижения приоритетных проектов составляет 0,72.

Расчет: $(0,56 + 0,75 + 0,8 + 0,78) / 4 = 0,72$.

- Информация по расчету уровня достижения приоритетных проектов государственной программы представлена в таблице:

Таблица 147

Приоритетный проект. Источник данных	КОИ
Источник данных: Протокол заседания Организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области № 32. Проекты:	
- Развитие и внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных Ленинградской области	0,56
- Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением	0,75
- Поквартирная карта Ленинградской области	0,8
Проект «Технологическая централизация учета». Источник данных: Расчет в соответствии с Порядком материального стимулирования участников проектной деятельности, утвержденным постановлением Губернатора Ленинградской области от 23.03.2005 № 63-пг (приложение 3)	0,78

Исходя из вышеизложенного, уровень достижения (степень реализации) приоритетных проектов составляет 0,72.

Расчет: $УД_{Гр} = (0,56 + 0,75 + 0,80 + 0,78) / 4 = 0,7225$.

3. Оценка реализации иных структурных элементов (УДис).

Согласно разделу IV «Оценка реализации иных структурных элементов» Методики ОЭГП оценка реализации иных структурных элементов государственной программы (подпрограммы в случае выделения подпрограмм) осуществляется по формуле: $УД_{ис} = 0,5 \times СДП_{ГП(ПП)} + 0,5 \times СР_{М}$, где:

УД_{ис} – уровень достижения (оценка реализации) иных структурных элементов (структурных элементов за исключением федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, и приоритетных проектов);

СДП_{ГП} (пп) – степень достижения показателей государственной программы (подпрограммы в случае выделения подпрограмм);

СР_М – степень реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы в случае выделения подпрограмм).

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 15.11.2023 № ИСХ-02.3-9698/2023 по вопросу оценки уровня достижения иных структурных элементов государственной программы) расчет УД_{ИС} – уровня достижения иных структурных элементов государственной программы осуществляется в соответствии с пунктом 4.1 Методики ОЭГП. Расчет приведен в таблице:

Таблица 148

Наименование подпрограммы	Степень достижения показателей (СДП _{ГП})	Степень реализации мероприятий (СР _М)	Уровень достижения иных структурных элементов (УД _{ИС})
Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики в Ленинградской области	1	0,92	0,96
Развитие информационной инфраструктуры Ленинградской области и обеспечение ее информационной безопасности	1	1	1

3.1. Степень достижения показателей государственной программы (подпрограммы)

Согласно пункту 4.2 Методики ОЭГП:

- Степень достижения показателей государственной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:

- для показателей, желаемой тенденцией которых является увеличение значений: $СДП_{ГП} (пп) = \sum_{i=1}^n ЗПФ_i / ЗПП_i \times K_i$,

- для показателей, желаемой тенденцией которых является уменьшение значений: $СДП_{ГП} (пп) = \sum_{i=1}^n ЗПП_i / ЗПФ_i \times K_i$, где:

ЗПФ_i – фактическое значение показателя за отчетный год;

ЗПП_i – планируемое значение показателя за отчетный год;

K_i – удельный вес показателя в соответствии с приложением 1 к государственной программе (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы).

- Степень достижения показателей государственной программы (подпрограммы) рассчитывается без учета показателей, являющихся показателями региональных (федеральных) проектов, входящих в состав национальных проектов, и показателей приоритетных проектов.

- В случае если в состав показателей государственной программы (подпрограммы) включены показатели региональных проектов, федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, и показатели приоритетных проектов, остальные показатели государственной программы (подпрограммы) считаются равнозначными, сумма удельных весов остальных показателей равна единице.

- Соотношение $ЗПП_i / ЗПФ_i$ и $ЗПФ_i / ЗПП_i$ не может быть больше 1.

В связи с достижением значений показателей (индикаторов) государственной программы (приложение № 4-10-1 к настоящему заключению) степень достижения показателей (СДП_{ПП}):

- подпрограммы 1 соответствует 1;
- подпрограммы 2 соответствует 1.

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 15.11.2023 № ИСХ-02.3-9698/2023) в расчет степени достижения показателей государственной программы не включен показатель «Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», так как в соответствии с утвержденными требованиями, данный показатель является показателем федерального проекта «Информационная инфраструктура».

Расчет степени достижения показателей, составленный Комитетом ЭРиИД ЛО, представлен в таблице:

Таблица 149

Наименование показателя	Ед. измерения	Плановое значение на 2022 год	Фактическое значение за 2022 год	Отношение фактического значения к плановому, %	Степень достижения показателя	Удельный вес показателя
Государственная программа:						
Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде	Проц.	55	100	182%	1	0,5
Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией «электронного правительства» Ленинградской области, а также информационной инфраструктуры в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области	Проц.	100	100	100%	1	0,5
Степень достижения показателей госпрограммы - 1						
Подпрограмма 1:						
Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	Ед.	1	1	100%	1	0,2
Удельное время бесперебойного функционирования информационных систем в отраслях экономики и социальной сферы	Проц.	100	100	100%	1	0,2
Количество жителей Ленинградской области, получивших сведения о поквартирном учете посредством МФЦ и портала государственных услуг Ленинградской области	Чел.	18000	20721	115%	1	0,1
Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг	Единиц	4599605	4861274	106%	1	0,2
Количество оптимизированных процессов государственного управления в органах исполнительной власти Ленинградской области/государственных (муниципальных) услуг	Единиц	20	20	100%	1	0,1
Количество районов Ленинградской области (городских округов), в отношении которых создана картографическая основа с высоким пространственным разрешением	Единиц	15	18	120%	1	0,1

Наименование показателя	Ед. измерения	Плановое значение на 2022 год	Фактическое значение за 2022 год	Отношение фактического значения к плановому, %	Степень достижения показателя	Удельный вес показателя
Количество муниципальных районов (городских округов), в которых внедрена государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности	Единиц	18	18	100%	1	0,1
Степень достижения показателей подпрограммы - 1						
Подпрограмма 2:						
Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями *	Проц.	100	100	100%	1	0,3
Уровень развития единой сети передачи данных Ленинградской области (ЕСПД ЛО)	Проц.	17	17	100%	1	0,3
Доля аттестованных государственных информационных систем ограниченного доступа	Проц.	100	100	100%	1	0,4
Средний срок простоя объектов критической информационной инфраструктуры в результате компьютерных атак	Часов	10	0	100%	1	0,3
Степень достижения показателей подпрограммы - 1						

* показатель не учитывался при оценке эффективности, остальные показатели подпрограммы оценены как равнозначные.

3.2. Степень реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы)

Согласно пункту 4.3 Методики ОЭГП:

- Степень реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы в случае выделения подпрограмм) рассчитывается по формуле: $CP_M = MB / M$, где:

MB – количество выполненных мероприятий в государственной программе (подпрограмме в случае выделения подпрограмм);

M – общее количество мероприятий в государственной программе (подпрограмме в случае выделения подпрограмм).

- Мероприятие считается выполненным в случае, если:

достигнуто не менее 95% запланированных результатов;

достигнуто менее 95% запланированных результатов для мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки, носящих заявительный характер, при этом меры социальной поддержки оказаны 100% заявителей, имеющих право на получение мер социальной поддержки.

- Оценка проводится по мероприятиям структурных элементов:

отраслевой проект;

федеральный проект, не входящий в национальный проект;

мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта;

комплекс процессных мероприятий.

Согласно пункту 4.3 Методики ОЭГП оценка проводится в соответствии с отчетом ответственного исполнителя о реализации государственной программы за отчетный год и детальным планом реализации государственной программы.

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2022 год в рамках государственной программы планировалось проведение 57 мероприятий,

выполнено 46 мероприятий (графа 16 отчета), в том числе (приложение № 4-1 к настоящему заключению):

- в рамках подпрограммы 1 – 45 мероприятий, выполнено 38 мероприятий;
- в рамках подпрограммы 2 – 12 мероприятий, выполнено 8 мероприятий.

В 2022 году из государственной программы исключены 2 мероприятия (в составе подпрограммы 1):

1.10.1. Проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг;

1.10.2. Координация мероприятий по повышению уровня знаний по процессному управлению.

Кроме того, согласно сводным детальным планам на 2022 год от 18.02.2022 (первоначальный) и от 26.12.2022 за счет средств областного бюджета в состав мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Информационная безопасность» (подпрограмма 2), включены четыре мероприятия, для которых не предусмотрено финансирование:

Таблица 150

№ п/п (согласно СДП)	Наименование подпрограммы, структурного элемента государственной программы	Ожидаемый результат реализации структурного элемента на 2022 год	Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, в СДП на 2022 год от 18.02.2022, тыс. руб.	Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, в СДП на 2022 год от 26.12.2022, тыс. руб.
2.3.	Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Информационная безопасность»	X	0,0	0,0
2.3.1.	Проведение ремонтно-строительных работ в помещениях, предусмотренных для установки оборудования сети специальной связи Ленинградской области	X	0,0	0,0
2.3.2.	Проведение объектовых обследований помещений на соответствие специальным требованиям перед установкой оборудования сети специальной связи Ленинградской области	X	0,0	0,0
2.3.3.	Приобретение и монтаж оборудования сети специальной связи Ленинградской области	X	0,0	0,0
2.3.4.	Проведение работ по аттестации и вводу в эксплуатацию сети специальной связи Ленинградской области	X	0,0	0,0

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2022 год областным законом от 21.12.2021 № 148-оз финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

Согласно Пояснительной записке о ходе реализации государственной программы за 2022 год в отношении мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Информационная безопасность»:

- Комитет СП ЛО и Комитет ПиБ ЛО (ГРБС) являются участниками подпрограммы 2 «Развитие информационной инфраструктуры Ленинградской области и обеспечение ее информационной безопасности» в части реализации данного мероприятия.

- ГРБС обратился в Комитет финансов ЛО с предложением о выделении финансирования в сумме 93 661,2 тыс. руб. на реализацию мероприятия. В том числе на проведение объектовых обследований помещений на соответствие

специальным требованиям перед установкой оборудования сети специальной связи Ленинградской области в сумме 2 000 тыс. руб. и на поставку оборудования сети специальной связи Ленинградской области в сумме 28 098,4 тыс. руб. на 2022 год, 63 562,9 тыс. руб. на поставку оборудования сети специальной связи Ленинградской области на 2023 год.

- Дополнительное финансирование не выделено.

Следовательно, мероприятия не выполнены в связи с отсутствием финансирования, однако предусмотрены в Сводном детальном плане на 2022 год.

Оценка эффективности государственной программы осуществлена в двух вариантах:

- 1 вариант - в общем количестве мероприятий учтены мероприятия, исключенные в 2022 году, а также финансирование по которым не предусмотрено (далее – вариант 1);

- 2 вариант - в общем количестве мероприятий не учтены мероприятия, исключенные в 2022 году, а также финансирование по которым не предусмотрено (далее – вариант 2).

Степень реализации мероприятий подпрограмм по расчету КСП ЛО составляет:

- 1 вариант:

подпрограмма 1 – 0,84 (38 / 45);

подпрограмма 2 – 0,67 (8 / 12).

- 2 вариант:

подпрограмма 1 – 0,88 (38 / 43);

подпрограмма 2 – 1,00 (8 / 8).

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 15.11.2023 № ИСХ-02.3-9698/2023 по вопросу оценки степени реализации мероприятий государственной программы):

- Оценка степени реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы) (СРм) проводится по мероприятиям структурных элементов: отраслевой проект; федеральный проект, не входящий в национальный проект; мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта; комплекс процессных мероприятий в соответствии с отчетом ответственного исполнителя о реализации государственной программы за отчетный год и детальным планом реализации государственной программы.

- Для большинства мероприятий детального плана в рамках мероприятия предусмотрено 2 результата, при этом в соответствии с отчетом о реализации государственной программы в 2022 году по отдельным мероприятиям (1.2.3.14, 1.2.3.21, 1.2.4.1) из двух результатов достигнут только один результат.

- В связи с тем, что в соответствии с пунктом 4.3 Методики ОЭГП оценка осуществляется в соответствии с отчетом ответственного исполнителя государственной программы при расчете степени реализации мероприятий государственной программы учитывался каждый результат.

- В подпрограмме 1 из 60 мероприятий выполнено 55 мероприятий, степень реализации мероприятий составила 0,92. По мероприятию 1.5

«Федеральный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации» соглашение с Минцифры России было расторгнуто 29.12.2022, ассигнования областного бюджета были перераспределены в Резервный фонд. С учетом даты расторжения соглашения сводный детальный план не был откорректирован, при этом в связи с тем, что фактически мероприятие не было обеспечено финансированием при расчете степени реализации мероприятий подпрограммы мероприятие не учитывалось.

- В подпрограмме 2 выполнено 8 из 8 мероприятий, степень реализации мероприятий составила 1.

- В рамках оценки эффективности государственных программ была допущена техническая ошибка при распределении мероприятий между подпрограммами, в связи с чем вышеуказанная информация отличается от представленной в письме 26.07.2023 № ИСХ-02.3-6345/2023. Допущенная техническая ошибка существенно не отразилась на общей оценке эффективности государственной программы.

- С учетом корректировки оценки степени реализации мероприятий подпрограмм государственной программы эффективность государственной программы составит 98,01% (97,48% при допущенной технической ошибке), что также является высокой степенью эффективности.

Данные пояснения Комитета ЭРиИД ЛО не соответствуют положениям, установленным пунктом 4.3 Методики ОЭГП, согласно которому степень реализации мероприятий государственной программы (подпрограмм) рассчитывается исходя из количества выполненных мероприятий государственной программы (подпрограмм), а не исходя из количества результатов мероприятий. При этом, в случае недостижения одного результата из двух (достигнуто 50% результатов), по мнению КСП ЛО, мероприятие должно быть оценено как невыполненное.

В отношении мероприятия 1.10.6 «Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию «электронного правительства», оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области» (достигнут результат: Обеспечено размещение информационно-разъяснительных материалов на единых платежных документах (квитанции ЖКХ), общим объемом 2,1 млн экземпляров и на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», фактически мероприятие не выполнено ($2\ 100\ 000$ (факт) / $10\ 800\ 000$ (план) = 0,1944). Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 15.11.2023 № ИСХ-02.3-9698/2023) в расчете данное мероприятие учтено как выполненное, так как оценка проведена в соответствии с отчетом ответственного исполнителя государственной программы, ожидаемый результат реализации мероприятия не был своевременно откорректирован ответственным исполнителем.

Таким образом, **в нарушение** пункта 5.13 Порядка № 66 и пункта 4.3 Методики ОЭГП степень реализации мероприятий государственной программы (подпрограмм) за 2022 год рассчитана Комитетом ЭРиИД ЛО некорректно, что привело к некорректной оценке эффективности реализации государственной программы, в том числе:

согласно письму Комитета ЭРиИД ЛО от 26.07.2023 № ИСХ-02.3-6345/2023 оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 1 составляет 0,98, подпрограммы 2 – 0,89, эффективность государственной программы составляет 97,48%;

согласно письму Комитета ЭРиИД ЛО от 15.11.2023 № ИСХ-02.3-9698/2023 оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 1 составляет 0,92 (выполнено 55 мероприятий из 60), подпрограммы 2 – 1,0 (выполнено 8 из 8 мероприятий), итого по государственной программе выполнено 63 из 68 мероприятий, эффективность государственной программы составляет 98,01% (97,48% при допущенной технической ошибке).

Итоговая оценка уровня достижения (оценка реализации) иных структурных элементов (структурных элементов за исключением федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, и приоритетных проектов) - УДис

Оценка реализации иных структурных элементов (структурных элементов за исключением федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, и приоритетных проектов) по расчету КСП ЛО составляет:

- 1 вариант:

подпрограммы 1: $0,5 \times 1 + 0,5 \times 0,84 = 0,92$;

подпрограммы 2: $0,5 \times 1 + 0,5 \times 0,67 = 0,835$.

- 2 вариант:

подпрограммы 1: $0,5 \times 1 + 0,5 \times 0,88 = 0,94$;

подпрограммы 2: $0,5 \times 1 + 0,5 \times 1,0 = 1,0$.

Исходя из вышеизложенного, уровень достижения (оценка реализации) иных структурных элементов государственной программы **не соответствует** информации, представленной Комитетом ЭРиИД ЛО:

письмом от 26.07.2023 № ИСХ-02.3-6345/2023 (оценка степени реализации иных структурных элементов подпрограммы 1 составляет 0,99, подпрограммы 2 – 0,945);

письмом от 15.11.2023 № ИСХ-02.3-9698/2023 (оценка степени реализации иных структурных элементов подпрограммы 1 составляет 0,96, подпрограммы 2 – 1,0).

4. Оценка деятельности ответственного исполнителя государственной программы.

Согласно разделу V «Оценка деятельности ответственного исполнителя государственной программы» Методики ОЭГП оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы рассчитывается по формуле: $ОЭД = ЭФ_{ф} / ЭФ_{\text{макс}}$, где:

ОЭД – оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы;

$ЭФ_{ф}$ – фактическое количество баллов по критериям эффективности;

$ЭФ_{\text{макс}}$ – максимальное количество баллов по критериям эффективности равное 4.

Критерии оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы:

1. Сводный детальный план реализации государственной программы на отчетный финансовый год утвержден в установленные сроки – 1 балл.

Согласно пункту 25 Методических указаний № 15 Сводный детальный план и детальные планы реализации государственной программы на очередной финансовый год должны быть утверждены до 28 февраля очередного финансового года.

Сводный детальный план реализации государственной программы на 2022 год утвержден Комитетом ЦР ЛО 18.02.2022.

2. Государственная программа приведена в соответствие с последней редакцией областного бюджета в срок до 30 декабря отчетного финансового года в соответствии с пунктом 3.13 Порядка № 66 – 1 балл.

Объем финансового обеспечения государственной программы в 2022 году представлен в таблице:

Показатель		Сумма
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)		3 181 450,6
Приложение 3 «План реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» в 2022 - 2024 годах» к государственной программе (в ред. от 20.12.2022):		3 181 450,6
Показатель	Сумма	
Средства областного бюджета	3 176 652,6	
Средства федерального бюджета	4 798,0	
Итого	3 181 450,6	
Приложение 3 «План реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» в 2022 - 2025 годах» к государственной программе (в ред. от 30.12.2022):		3 181 450,6
Показатель	Сумма	
Средства областного бюджета	3 176 652,6	
Средства федерального бюджета	4 798,0	
Итого	3 181 450,6	

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 15.11.2023 № ИСХ-02.3-9698/2023) изменения в государственную программу внесены 30.12.2022 (постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2022 № 1021¹), объем финансирования государственной программы соответствует областному закону от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022).

Следует отметить, что согласно пункту 2 постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2022 № 1021 данное постановление вступает в силу с 01.01.2023, таким образом по состоянию на 31.12.2022 действовала

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2022 № 1021 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области»».

государственная программа в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 20.12.2022 № 935.

3. Сводный детальный план реализации государственной программы на конец отчетного года актуализирован в соответствии с последней редакцией областного бюджета на отчетный год – 1 балл.

Следует отметить, что в сводный детальный план реализации государственной программы согласно пункту 2.4 Порядка № 66 подлежит включению информация об объемах бюджетных ассигнований исключительно областного бюджета Ленинградской области, тогда как в областном законе об областном бюджете Ленинградской области в объемы финансирования государственной программы также могут быть включены средства федерального бюджета.

Таким образом, в случае наличия структурных элементов государственной программы, финансирование которых осуществляется в том числе за счет средств федерального бюджета, обеспечить соответствие сводного детального плана реализации государственной программы областному закону об областном бюджете в части финансового обеспечения не представляется возможным.

Исходя из вышеизложенного, КСП ЛО рекомендует внести соответствующие изменения в рассматриваемый критерий оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы.

Данные в Сводном детальном плане на 2022 год от 26.12.2022 **не соответствуют** последней редакции областного бюджета, в том числе:

Таблица 152, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	3 181 450,6
Данные Сводной бюджетной росписи на 2022 год по состоянию на 01.12.2022	3 168 598,0
Данные Сводного детального плана на 2022 год (в ред. от 26.12.2022)	3 163 800,0
Данные Сводной бюджетной росписи на 2022 год по состоянию на 01.01.2023	3 163 885,8

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 15.11.2023 № ИСХ-02.3-9698/2023) после внесения изменений в областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (ред. от 07.10.2022) объем финансирования государственной программы был откорректирован путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись. Таким образом, последние данные о плановых объемах финансирования за счет средств областного бюджета содержатся в сводной бюджетной росписи (последняя редакция областного бюджета на отчетный год). С учетом времени, необходимого для принятия постановления Правительства Ленинградской области о внесении изменений в государственную программу, государственная программа в соответствии со сводной бюджетной росписью не корректировалась. Сводный детальный план государственной программы разрабатывается в целях мониторинга и контроля реализации государственной программы и является более гибким документом, чем государственная программа. В целях отражения объективной информации о планируемых объемах финансирования государственной программы сводный детальный план был откорректирован в соответствии со сводной бюджетной росписью. С учетом изложенного критерий расценен как выполненный.

Следует отметить, что согласно статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета. Следовательно, СБР ЛО не является редакцией областного бюджета Ленинградской области.

Кроме того, фактически общая сумма финансирования, указанная в Сводном детальном плане на 2022 год от 26.12.2022 (3 163 800 тыс. руб.), не соответствует ни областному закону от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) (3 181 450,6 тыс. руб.), ни СБР ЛО на 2022 год по состоянию на 01.12.2022 (3 168 598 тыс. руб.), ни СБР ЛО на 2022 год по состоянию на 01.01.2023 (3 163 885,8 тыс. руб.).

Разница между суммой финансирования, указанной в Сводном детальном плане на 2022 год от 26.12.2022 (3 163 800 тыс. руб., средства областного бюджета), и суммой финансирования, указанной в СБР ЛО на 2022 год по состоянию на 01.12.2022 (3 168 598 тыс. руб., средства федерального и областного бюджетов), составляет 4 798 тыс. руб.

Информация представлена в таблице:

Таблица 153, тыс. руб.

Показатель	Комитет ЦР ЛО (252)	Комитет ЭРиИД ЛО (977)	Комитет ГЗ ЛО (997)	Комитет по печати ЛО (976)	УДП ЛО (133)	Ленобл комимущество (801)	ИТОГО
1. Областной закон от 21.12.2021 №148-оз (в ред. от 07.10.2022)	1 548 380,4	1 461 869,1	48 157,5	1 216,8	117 033,7	4 793,1	3 181 450,6
2. СБР ЛО на 2022 - 2024 годы (по состоянию на 01.12.2022) *	1 535 527,8	1 461 869,1	48 157,5	1 216,8	117 033,7	4 793,1	3 168 598,0
3. Сводный детальный план (исх. Комитета ЦР ЛО №22-04-18-3987/2022 от 26.12.2022)	1 533 124,6	1 459 474,4	48 157,5	1 216,8	117 033,7	4 793,1	3 163 800,1
4. Разница между СБР ЛО на 2022 - 2024 годы и сводным детальным планом	2 403,2	2 394,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4 798,0

* Объем финансирования, указанный в СБР ЛО на 2022 - 2024 годы, включает бюджетные ассигнования федерального бюджета.

Согласно Приложению 3 «План реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» в 2022 - 2024 годах» к государственной программе (в ред. от 20.12.2022) и Приложению 3 «План реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» в 2022 - 2025 годах» к

государственной программе (в ред. от 30.12.2022) сумма финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 4 798 тыс. руб.

Следовательно, сводный детальный план на 2022 год от 26.12.2022 соответствует СБР ЛО на 2022 - 2024 годы (по состоянию на 01.12.2022) в части объемов финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета без учета средств федерального бюджета.

Следует отметить, что приказом Комитета ЭРиИД ЛО от 23.11.2023 № 26-п внесены изменения в Методику ОЭГП, согласно которым допускается актуализация сводного детального плана реализации государственной программы на конец отчетного года в соответствии с последней редакцией сводной бюджетной росписи.

4. Отсутствие невыполненных рекомендаций Комитета ЭРиИД ЛО по структуре государственной программы, в том числе в части формирования проектной и процессной части государственной программы – 1 балл.

Исходя из оценки деятельности ответственного исполнителя государственной программы по оценке Комитета ЭРиИД ЛО (1 балл), невыполненные рекомендации Комитета ЭРиИД ЛО по структуре государственной программы, в том числе в части формирования проектной и процессной части государственной программы, отсутствуют.

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 15.11.2023 № ИСХ-02.3-9698/2023) с учетом соответствия структуры государственной программы требованиям к формированию проектной и процессной части рекомендации Комитетом ЭРиИД ЛО не направлялись. Критерий расценен как выполненный.

Итоговая оценка деятельности ответственного исполнителя государственной программы

Комитет ЭРиИД ЛО письмом от 15.11.2023 № ИСХ-02.3-9698/2023 представил расчет фактического количества баллов по критериям оценки деятельности ответственного исполнителя (4 / 4).

Оценка деятельности ответственного исполнителя государственной программы по расчету КСП ЛО также составляет 1,0 балл ($ОЭД = 4 / 4 = 1,0$), в том числе:

Таблица 154

Наименование критерия. Источник данных. Комментарий Комитета ЭРиИД ЛО	Значение критерия по данным Комитета ЭРиИД ЛО	Данные КСП ЛО
Сводный детальный план реализации государственной программы на отчетный финансовый год утвержден в установленные сроки. Сводный детальный план на 2022 год сформирован 18.02.2022, что соответствует установленному сроку утверждения – до 28.02.2022.	1	1
Государственная программа приведена в соответствие с последней редакцией областного бюджета в срок до 30 декабря отчетного года в соответствии с пунктом 3.13 Порядка № 66. Изменения в государственную программу внесены 30.12.2022 (постановление Правительства Ленинградской области № 1021).	1	1

Наименование критерия. Источник данных. Комментарий Комитета ЭРИД ЛО	Значение критерия по данным Комитета ЭРИД ЛО	Данные КСП ЛО
Объем финансирования государственной программы соответствует областному закону от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022).		
Сводный детальный план реализации государственной программы на конец отчетного года актуализирован в соответствии с последней редакцией областного бюджета на отчетный год. Сводный детальный план на 2022 год от 26.12.2022 актуализирован с СБР ЛО на 2022 - 2024 годы (по состоянию на 01.12.2022) в части объемов финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета без учета средств федерального бюджета.	1	1
Отсутствие невыполненных рекомендаций Комитета ЭРИД ЛО по структуре государственной программы, в том числе в части формирования проектной и процессной части государственной программы	1	1
Итого	4	4

Оценка эффективности подпрограмм по расчету КСП ЛО

Эффективность подпрограммы 1.

Эффективность подпрограммы (при наличии в подпрограмме федеральных и приоритетных проектов) рассчитывается по формуле:

$$\text{ЭФ}_{\text{ПП}} = 0,4 \times \text{УД}_{\text{ИС}} + 0,3 \times \text{УД}_{\text{Пр}} + 0,3 \times \text{УД}_{\text{НП}}$$

Эффективность подпрограммы 1 составляет:

1 вариант:

$$\text{ЭФ}_{\text{ПП}} = 0,4 \times 0,92 + 0,3 \times 0,72 + 0,3 \times 1 = 0,368 + 0,216 + 0,3 = 0,884;$$

2 вариант:

$$\text{ЭФ}_{\text{ПП}} = 0,4 \times 0,94 + 0,3 \times 0,72 + 0,3 \times 1 = 0,376 + 0,216 + 0,3 = 0,892.$$

Эффективность подпрограммы 2.

Эффективность подпрограммы (при отсутствии приоритетных проектов) рассчитывается по формуле: $\text{ЭФ}_{\text{ПП}} = 0,7 \times \text{УД}_{\text{ИС}} + 0,3 \times \text{УД}_{\text{НП}}$

Эффективность подпрограммы 2 составляет:

$$1 \text{ вариант: } \text{ЭФ}_{\text{ПП}} = 0,7 \times 0,835 + 0,3 \times 1 = 0,5845 + 0,3 = 0,8845;$$

$$2 \text{ вариант: } \text{ЭФ}_{\text{ПП}} = 0,7 \times 1,00 + 0,3 \times 1 = 0,7 + 0,3 = 1,0.$$

Оценка эффективности государственной программы по расчету КСП ЛО

Эффективность государственной программы составляет:

1 вариант:

$$\text{ЭФ}_{\text{ГП}} = 0,5 \times 1 + 0,4 \times ((0,884 \times 0,5) + (0,8845 \times 0,5)) + 0,1 \times 1,0 = 0,5 + 0,4 \times (0,4420 + 0,4423) + 0,1 = 0,5 + 0,35372 + 0,1 = 0,95372.$$

2 вариант:

$$\text{ЭФ}_{\text{ГП}} = 0,5 \times 1 + 0,4 \times ((0,892 \times 0,5) + (1,0 \times 0,5)) + 0,1 \times 1,0 = 0,5 + 0,4 \times (0,446 + 0,5) + 0,1 = 0,5 + 0,3784 + 0,1 = 0,9784.$$

Таким образом, оценка эффективности государственной программы составляет:

1 вариант - 95,37% (высокая степень эффективности),

2 вариант - 97,84% (высокая степень эффективности),

что не соответствует данным Комитета ЭРИД ЛО:

письмо Комитета ЭРиИД ЛО от 26.07.2023 № ИСХ-02.3-6345/2023 - 97,48%;

письмо Комитета ЭРиИД ЛО от 15.11.2023 № ИСХ-02.3-9698/2023 - 98,01%.

5.4. Анализ реализации государственной программы за 2022 год по методике Счетной палаты Российской Федерации (экспресс-оценка)

В ходе настоящего экспертно-аналитического мероприятия проведена оценка реализации государственной программы по Методике оценки реализации государственных программ Российской Федерации в рамках осуществления последующего контроля за исполнением федерального бюджета¹ (далее – Методика № 9К).

Согласно пункту 2.4 Методики № 9К оценка реализации государственных программ включает:

1. Оценку формирования и использования системы показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации по результатам проверки исполнения государственной программы.

2. Оценку исполнения государственной программы по ресурсам и результатам.

5.4.1. Оценка формирования и использования системы показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации и Ленинградской области по результатам проверки исполнения государственной программы

В соответствии с пунктом 2.6 Методики № 9К оценка формирования и использования системы показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития по результатам проверки исполнения государственной программы состоит из следующих блоков:

- 1) оценка состава показателей государственной программы;
- 2) оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года;
- 3) оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе);
- 4) оценка динамики плановых (фактических) значений показателей государственной программы;
- 5) оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год;
- 6) оценка количества показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями.

¹ Утверждена Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 28.02.2023 № 9К (1614)).

1) оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы

В соответствии с приложением № 1 к государственной программе (в ред. от 20.12.2022) на 2022 год предусмотрено 13 показателей.

В соответствии с пунктом 10.1 Методики № 9К оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы осуществляется на основе отнесения показателей государственной программы к непосредственным результатам, конечным результатам или итоговым эффектам, а также к иным результатам. Оценка проводится исходя из утвержденных версий государственных программ в отчетном году (на 31 декабря отчетного года).

В соответствии с пунктом 10.2 Методики № 9К понятия «непосредственные результаты» и «конечные результаты» соответствуют понятиям, предусмотренным СГА 104 «Аудит эффективности»¹.

Согласно разделу 1.2 «Термины и определения» СГА 104 «Аудит эффективности»:

- Непосредственный результат - конкретные продукты, формируемые вследствие деятельности объектов аудита (контроля) по использованию федеральных и иных ресурсов и возможные для использования выгодоприобретателями. К непосредственным результатам относятся продукты всех видов деятельности объектов аудита (контроля) по использованию федеральных и иных ресурсов, в том числе материальные ценности (объекты инфраструктуры, оказанные услуги и т.д.) и нематериальные ценности (продукты правотворческой деятельности, интеллектуальные права и т.д.), иные продукты.

- Конечный результат - совокупность значимых изменений, возникающих у выгодоприобретателей после использования непосредственных результатов.

- Итоговые эффекты - средне- и долгосрочные социально-экономические изменения. К итоговым эффектам относятся широкомасштабные изменения общегосударственного характера (состояния общества, общественных отношений, экономики и социальной сферы, системы государственного управления).

Согласно пункту 10.2 Методики № 9К под иными результатами понимаются результаты (например, «выходы» от определенных процессов, процедур; характеристики объемов и видов затраченных ресурсов), которые не могут быть определены как непосредственные результаты, конечные результаты или итоговые эффекты.

В соответствии с пунктом 10.3 Методики № 9К показатели государственной программы, характеризующие непосредственные результаты, конечные результаты, итоговые эффекты, а также иные результаты, образуют три группы показателей, при этом для показателей государственной программы, характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, формируется единая группа.

¹ «СГА 104. Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). Аудит эффективности» (утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 09.02.2021 № 2ПК).

В соответствии с пунктом 10.5 Методики оценка по рассматриваемому блоку присваивается следующим образом:

«низкий уровень» - доля показателей государственной программы, характеризующих конечные результаты и итоговые эффекты, составляет менее 70%;

«средний уровень» - доля показателей государственной программы, характеризующих конечные результаты и итоговые эффекты, составляет от 70% (включительно) до 90%;

«высокий уровень» - доля показателей государственной программы, характеризующих конечные результаты и итоговые эффекты, составляет 90% и более.

Установленные на 2022 год показатели (индикаторы) государственной программы в соответствии с Методикой № 9К характеризуют конечные результаты или итоговые эффекты (значимые и долгосрочные изменения).

Следовательно, по результатам оценки состава показателей (индикаторов) государственной программы в 2022 году программа соответствует «высокому уровню».

2) оценка стабильности показателей (индикаторов) государственной программы на протяжении отчетного года

Информация о показателях (индикаторах) государственной программы приведена в приложении № 3 к настоящему заключению.

Оценка стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы в соответствии с пунктом 11.1 Методики № 9К:

осуществляется на основе уровня стабильности как отношение количества показателей государственной программы, достижение которых было запланировано в отчетном году (на 31 декабря отчетного года) и по которым методика их расчета не изменялась¹, к общему количеству показателей государственной программы, достижение которых было запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года;

проводится для отражения самого факта исключения (факта изменения состава) из государственной программы показателей (индикаторов) на протяжении отчетного года.

Согласно пункту 11.2 Методики № 9К показатели государственной программы, по которым отсутствуют методики их расчета, приравниваются к нестабильным, то есть к показателям, по которым на протяжении отчетного года изменялась методика их расчета.

¹ Согласно Методике при проведении оценки стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года следует иметь в виду, что в соответствии с абзацем девятым пункта 41 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.08.2021 № 500 (далее - Методические рекомендации по разработке и реализации государственных программ № 500), не допускается изменение методик расчета показателей государственной программы за текущий год в течение текущего года.

В соответствии с пунктом 11.3 Методики № 9К уровень стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы рассчитывается по следующей формуле: $КС_{\text{Пог}} = \frac{КП_{\text{Сог}}}{КП_{\text{ОБЩог}}} \times 100\%$, где:

$КС_{\text{Пог}}$ - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года;

$КП_{\text{Сог}}$ - количество показателей государственной программы (на 31 декабря отчетного года), достижение которых было запланировано в отчетном году и по которым на протяжении отчетного года не менялась методика их расчета;

$КП_{\text{ОБЩог}}$ - общее количество показателей государственной программы, достижение которых было запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года.

Согласно пункту 11.4 Методики № 9К в рамках оценки стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года также осуществляется сравнение показателей государственной программы, представленных в уточненном годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы, с показателями в редакции государственной программы на 31 декабря отчетного года.

В 2022 году изменения в государственную программу вносились 4 раза¹.

В течение 2022 года из государственной программы исключены 2 показателя (в том числе исключены методики расчета показателей (индикаторов)):

«Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг», план на 2022 год – 90%, исключен постановлением Правительства ЛО от 18.11.2022 № 832;

«Количество жителей Ленинградской области, воспользовавшихся услугами суперсервиса», план на 2022 год – 2 000 чел., исключен постановлением Правительства ЛО от 18.11.2022 № 832.

Постановлением Правительства ЛО от 02.06.2022 № 372² внесены следующие изменения в графу «Алгоритм формирования / пункт Федерального плана статистических работ» (изменения носят технический характер и на методику расчета показателей не повлияли):

Таблица 155

Наименование показателя	Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ	
	в ред. от 30.12.2021	в ред. от 02.06.2022
Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг,	$Д = Кэл / Кмсзу$, где: Кэл - количество региональных услуг, соответствующих критерию	$Д = Кэл / Кмсзу \times 100\%$, где: Кэл - количество региональных услуг, соответствующих критерию

¹ Постановления Правительства Ленинградской области от 02.06.2022 № 372, от 18.11.2022 № 832, от 20.12.2022 № 935, от 30.12.2022 № 1021.

² Постановление Правительства Ленинградской области от 02.06.2022 № 372 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области».

Наименование показателя	Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ	
	в ред. от 30.12.2021	в ред. от 02.06.2022
доступных в электронном виде, проц.	доступности услуги в электронном виде; Кмсзу - общее количество региональных услуг из перечня массовых социально значимых услуг	доступности услуги в электронном виде; Кмсзу - общее количество региональных услуг из перечня массовых социально значимых услуг
Доля аттестованных государственных информационных систем ограниченного доступа, проц.	$A = ИСа / ИСо$, где: ИСа - количество аттестованных государственных информационных систем ограниченного доступа, ИСо - общее количество государственных информационных систем ограниченного доступа	$A = ИСа / ИСо \times 100\%$, где: ИСа - количество аттестованных государственных информационных систем ограниченного доступа, ИСо - общее количество государственных информационных систем ограниченного доступа

В связи с вышеуказанным, уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении 2022 года равен 86,67%:

$$КС_{\text{Пог}} = \frac{13}{15} \times 100\% = 86,67\%.$$

Пунктом 11.5 Методики № 9К предусмотрена оценка по рассматриваемому блоку, согласно которой присваивается следующий уровень стабильности состава показателей государственной программы:

«низкий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет менее 70%;

«средний уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет от 70% (включительно) до 90%;

«высокий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года составляет 90% и более.

Согласно произведенным расчетам в 2022 году оценка стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы соответствует «среднему уровню».

3) оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе)

Показатели государственной программы за три года (с 2020 по 2022 годы) в ретроспективе отражены в приложении № 4-2 настоящему заключению.

Согласно пункту 12.1 Методики № 9К оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе):

осуществляется на основе уровня стабильности как отношение показателей государственной программы, по которым осуществлялся их мониторинг в отчетном году (на 31 декабря отчетного года) и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета, к общему количеству показателей государственной программы, по

которым хотя бы один раз на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному - в редакциях государственной программы по состоянию на 31 декабря соответствующего года) осуществлялся мониторинг их достижения;

проводится для отражения самого факта исключения (факта изменения состава) из государственной программы показателей за три года (с точки зрения редакций государственной программы на конец года соответствующего года).

Уровень стабильности состава показателей государственной программы за три года рассчитывается по следующей формуле:

$$КС_{ГП} = \frac{КП_{СТ}}{КП_{ИТ}} \times 100\%,$$

где:

$КС_{ГП}$ - уровень стабильности состава показателей государственной программы за три года;

$КП_{СТ}$ - количество показателей государственной программы, по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году (на 31 декабря отчетного года) и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета;

$КП_{ИТ}$ - общее количество показателей государственной программы, по которым хотя бы один раз на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному - в редакциях государственной программы по состоянию на 31 декабря соответствующего года) осуществлялся их мониторинг.

В период с 2020 по 2022 годы в государственную программу:

включены 9 показателей (индикаторов);

исключены 29 показателей (индикаторов).

Общее количество показателей государственной программы, по которым хотя бы один раз на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному - в редакциях государственной программы по состоянию на 31 декабря соответствующего года) осуществлялся их мониторинг составляет – 42 показателя, из которых в отчетном году и на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета составляет – 13.

Уровень стабильности состава показателей государственной программы за три года составляет 30,95%: $КС_{ГП} = \frac{13}{42} \times 100\% = 30,95\%$.

В соответствии с пунктом 12.7 Методики № 9К оценка по рассматриваемому блоку присваивается следующим образом:

«низкий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы за три года составляет менее 70%;

«средний уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы за три года составляет от 70% (включительно) до 90%;

«высокий уровень» - уровень стабильности состава показателей государственной программы за три года составляет 90% и более.

Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года составляет 30,95%, что соответствует «низкому уровню».

4) оценка динамики плановых (фактических) значений показателей государственной программы

Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей государственной программы отражена в приложении № 4-3 к настоящему заключению.

В соответствии с пунктом 13.1 Методики № 9К оценка динамики плановых (фактических) значений показателей осуществляется:

на основе средних коэффициентов роста значений показателей государственной программы по сравнению со значениями показателей предыдущего периода;

только в отношении показателей государственной программы, мониторинг которых осуществляется в отчетном году (на 31 декабря отчетного года).

Согласно пункту 13.2 Методики № 9К оценка динамики плановых (фактических) значений показателей государственной программы позволяет учитывать:

фактор роста плановых значений показателей государственной программы в году, следующим за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей государственной программы в отчетном году;

фактор занижения плановых значений показателей государственной программы в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей государственной программы в году, предшествующем отчетному;

эффект резкого изменения фактических значений показателей государственной программы в году, предшествующем отчетному, по сравнению с фактическими значениями в предшествующем периоде.

Пунктом 13.4 Методики № 9К установлено, что коэффициент роста значений q-ого показателей государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

для показателей, желаемой тенденции изменения которых является увеличение значений: $KP_{qt} = \frac{ЗП_{qt}}{ЗП_{qt-1}}$,

для показателей, желаемой тенденцией изменения которых является снижение значений: $KP_{qt} = \frac{ЗП_{qt-1}}{ЗП_{qt}}$, где:

KP_{qt} – коэффициент роста значения q-ого показателя государственной программы в период t по сравнению со значением такого показателя в период t – 1;

$ЗП_{qt}$ – значение q-ого показателя государственной программы в период t;

$ЗП_{qt-1}$ – значение q-ого показателя государственной программы в период t-1.

В соответствии с пунктом 13.5 Методики № 9К для каждого q-ого показателя государственной программы рассчитывается три коэффициента роста:

1) плановое значение q-ого показателя государственной программы на год, следующий за отчетным, по сравнению с плановым значением q-ого показателя государственной программы на отчетный год (характеризует фактор роста в соответствии с абзацем вторым пункта 13.2 Методики № 9К);

2) плановое значение q-ого показателя государственной программы на отчетный год по сравнению с фактическим значением q-ого показателя государственной программы за год, предшествующий отчетному (характеризует фактор занижения в соответствии с абзацем третьим пункта 13.2 Методики № 9К);

3) фактическое значение q-ого показателя государственной программы за год, предшествующий отчетному, по сравнению с фактическим значением q-ого показателя государственной программы за предшествующий период (характеризует эффект резкого изменения в соответствии с абзацем четвертым пункта 13.2 Методики № 9К).

Согласно пункту 13.6 Методики № 9К для расчета коэффициентов роста, предусмотренных пунктом 13.5 Методики № 9К, используется четыре периода со следующими индексами для q, характеризующими период:

«3» - год, следующим за отчетным (используется плановое значение q-ого показателя государственной программы);

«2» - отчетный год (используется плановое значение q-ого показателя государственной программы);

«1» - год, предшествующий отчетному (используется фактическое значение q-ого показателя государственной программы);

«0» - год, предшествующий периоду «1» (используется фактическое значение q-ого показателя государственной программы).

В соответствии с пунктом 13.7 Методики № 9К в целях ограничения резкого изменения коэффициента роста (в том числе в части фактических значений показателей государственной программы при расчете коэффициентов в соответствии с абзацами третьим и четвертым пункта 13.5 Методики № 9К) такие коэффициенты не могут принимать значения более 2,0 и менее 0,1 (ограничиваются такими значениями).

Согласно пункту 13.8 Методики № 9К средний коэффициент роста значений q-ого показателя государственной программы вычисляется по следующей формуле:

$$\overline{КР}_q = \frac{КР_{q3} + КР_{q2} + КР_{q1}}{3}, \text{ где:}$$

$\overline{КР}_q$ – средний коэффициент роста значения q-ого показателя государственной программы;

$КР_{q3}$ – коэффициент роста планового значения q-ого показателя государственной программы в году, следующим за отчетным (период «3»), по сравнению с плановым значением такого показателя в отчетном году (период

«2»), характеризует фактор роста в соответствии с абзацем вторым пункта 13.2 Методики № 9К;

KP_{q2} – коэффициент роста планового значения q -ого показателя государственной программы в отчетном году (период «2») по сравнению с фактическим значением такого показателя в году, предшествующем отчетному (период «1»), характеризует фактор снижения в соответствии с абзацем третьим пункта 13.2 Методики № 9К;

KP_{q3} – коэффициент роста фактического значения q -ого показателя государственной программы в году, предшествующем отчетному (период «1»), по сравнению с фактически значением такого показателя в предшествующем периоде (период «0»), характеризует эффект резкого изменения в соответствии с абзацем четвертым пункта 13.2 Методики № 9К.

Согласно пункту 13.9 Методики № 9К в случае, если значение по показателю государственной программы в один из периодов отсутствует (например, ввиду отсутствия показателя в государственной программе ранее), количество периодов и коэффициентов роста сокращается (например, в расчете учитываются только коэффициенты роста в соответствии с абзацами третьим и четвертым пункта 13.5 Методики № 9К).

В соответствии с пунктом 13.10 Методики № 9К показатели государственной программы, по которым рассчитан средний коэффициент роста их значений, образуют следующие группы:

1) группа с положительной динамикой значений показателей включает показатели государственной программы, средний коэффициент роста значений по которым более 1,05;

2) группа без существенной динамики значений показателей включает показатели государственной программы, средний коэффициент роста значений по которым варьируется от 0,95 (включительно) до 1,05 (включительно);

3) группа с отрицательной динамикой значений показателей включает показатели государственной программы, средний коэффициент значений по которым менее 0,95.

В соответствии с пунктом 13.11 Методики № 9К по каждой группе рассчитывается доля показателей в группе от общего количества показателей государственной программы по формам, аналогичным формулам, указанным в пункте 10.4 Методики № 9К.

В результате анализа динамики 13 показателей (индикаторов) государственной программы установлено:

1) количество показателей (индикаторов) с положительной динамикой - 8, что составляет 61,5% от общего количества показателей (индикаторов);

2) количество показателей (индикаторов) без существенной динамики - 5, что составляет 38,5% от общего количества показателей (индикаторов);

3) количество показателей (индикаторов) с отрицательной динамикой – 0.

Согласно пункту 13.12 Методики № 9К оценка по рассматриваемому блоку присваивается следующим образом:

«низкий уровень» - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет менее 90%;

«средний уровень» - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет от 90% (включительно) до 95%;

«высокий уровень» - доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 95% и более.

Доля показателей государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 100% (61,54% + 38,46%), что соответствует «высокому уровню».

5) оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год

Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, приведена в приложениях № 4-4 и № 4-4-1 к настоящему заключению.

Согласно пункту 14.1 Методики № 9К оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год (оценка количества показателей с итоговыми значениями), осуществляется на основе значения доли показателей государственной программы, по которым в уточненном годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы представлены данные о фактическом выполнении показателей за отчетный год, в общем количестве показателей государственной программы.

В соответствии с пунктом 14.2 Методики № 9К оценка количества показателей с итоговыми значениями направлена на оценку деятельности ответственного исполнителя государственной программы в части:

оптимальности выбора состава показателей государственной программы, учитывающего сроки формирования фактической информации об их достижении;

сокращения сроков представления итоговых фактических данных по показателям государственной программы.

Пунктом 14.3 Методики № 9К доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, рассчитывается по следующей формуле: $ДП_{СД} = \frac{КП_{СД}}{КП_{ОБЩ}} \times 100\%$, где:

$ДП_{СД}$ – доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год;

$КП_{СД}$ – количество показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год;

$КП_{ОБЩ}$ – общее количество показателей государственной программы.

Согласно пункту 14.5 Методики № 9К оценка по рассматриваемому блоку присваивается следующим образом:

«низкий уровень» - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%;

«средний уровень» - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее от 90% (включительно) до 95%;

«высокий уровень» - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.

Фактические данные представлены по 13 показателям (индикаторам) государственной программы (100%).

В рамках федеральных (региональных) и приоритетных проектов государственной программы:

На 2022 год предусмотрено достижение значений 32 показателей (индикаторов).

Из них фактические данные представлены по 31 показателю (индикатору).

Не представлены значения показателя в рамках приоритетного проекта «Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области».

Согласно разделу 7 «Целевые показатели проекта» Паспорта проекта в 2022 году предусмотрено достижение следующего значения данного показателя:

Таблица 156

Показатель	Целевое значение	Дата контроля
Наполнение ГИСОГД ЛО градостроительными документами муниципального уровня, %.	100, имеющихся в администрациях муниципального района и городского округа	23.12.2022

В отчетах о статусе проекта за периоды 11.01.2022 - 31.03.2022, 01.04.2022 - 30.06.2022, 01.07.2022 - 30.09.2022 и 01.10.2022 - 30.12.2022 информация о достижении значения показателя «Наполнение ГИСОГД ЛО градостроительными документами муниципального уровня, %» отсутствует.

Доля показателей федеральных (региональных) и приоритетных проектов государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 96,88% (31/32), что также соответствует «высокому уровню».

б) оценка количества показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями

Оценка количества показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с

федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями, представлена в приложении № 4-5 к настоящему заключению.

Согласно пункту 15.1 Методики № 9К оценка количества показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями, позволяет оценить степень доверия к самим показателям государственной программы, в том числе в части отражения в них тенденции, реально характеризующих прогресс в реализации государственной программы.

Указанная оценка осуществляется на основе отнесения показателей государственной программы к следующим группам:

показатели государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ (ФПСР)¹;

показатели государственной программы, фактические данные по которым формируются ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками государственной программы;

показатели государственной программы, которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями.

В государственной программе отражены показатели (индикаторы), по которым согласно ФПСР работы по формированию официальной статистической информации выполняются Минцифры России, Минэкономразвития России как субъектами официального статистического учета (уровень агрегирования официальной статистической информации: по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации):

Таблица 157

Наименование официальной статистической информации	Субъект официального статистического учета, формирующий официальную статистическую информацию по показателю
D. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации».	
2.12.D.1. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде, предоставляемых с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде (D6)	Минцифры России, Минэкономразвития России
2.12.D.3. Доля социально-значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями (D2)	Минцифры России
2.12.D.15. Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении	Минцифры России

¹ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р «Об утверждении Федерального плана статистических работ» (вместе с «Федеральным планом статистических работ»).

Наименование официальной статистической информации	Субъект официального статистического учета, формирующий официальную статистическую информацию по показателю
функций, в том числе коммерческим организациям в соответствии с законодательством (D6)	

При этом, в графе 5 «Алгоритм формирования / пункт Федерального плана статистических работ» приложения 2 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» к государственной программе (в ред. от 20.12.2022) (далее – приложение 2 к государственной программе) пункты ФПСР для указанных показателей не отражены, в том числе:

Таблица 158

Наименование показателя	Графа 5 «Алгоритм формирования / пункт Федерального плана статистических работ» приложения 2 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» к государственной программе (в ред. от 20.12.2022)
2. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, проц.	$D = K_{эл} / K_{мсзу} \times 100\%$, где: Кэл - количество региональных услуг, соответствующих критерию доступности услуги в электронном виде; Кмсзу - общее количество региональных услуг из перечня массовых социально значимых услуг
4. Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, ед.	$K_{вс\_онлайн} = K_{вс\_витрины}$, где: Квс_онлайн - количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством; Квс_витрины - количество видов сведений, опубликованных органами государственной власти Ленинградской области на ведомственных витринах данных и доступных для пользователей данных посредством СМЭВ ЛО на отчетную дату, ед.
12. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, проц.	$N = C3O1 / C3O2 \times 100\%$, где: C3O1 - число социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; C3O2 - общее число социально значимых объектов

В вышеуказанном приложении 2 к государственной программе для данных показателей указано, что:

срок предоставления отчетности установлен 31 декабря;

ответственным за сбор данных по показателю является Комитет ЦР ЛО.

В соответствии с пунктом 15.2 Методики № 9К по каждой группе рассчитывается доля показателей государственной программы в группе от

общего количества показателей государственной программы по следующим формулам:

1) по группе показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ: $УФ_{0Ф} = \frac{КП_{0Ф}}{КП_{0БЩ}} \times 100\%$, где:

$УФ_{0Ф}$ – доля показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ;

$КП_{0Ф}$ – количество показателей государственной программы на 31 декабря отчетного года, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ;

$КП_{0БЩ}$ – общее количество показателей государственной программы на 31 декабря отчетного года.

2) по группе показателей государственной программы, фактические данные по которым формируются ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками государственной программы: $УФ_{0И} = \frac{КП_{0И}}{КП_{0БЩ}} \times 100\%$, где:

$УФ_{0И}$ – доля показателей государственной программы, фактические данные по которым формируются ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками государственной программы;

$КП_{0И}$ – количество показателей государственной программы на 31 декабря отчетного года, фактические данные по которым формируются ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками государственной программы;

$КП_{0БЩ}$ – общее количество показателей государственной программы на 31 декабря отчетного года.

3) по группе показателей государственной программы, которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями:

$УФ_{МО} = \frac{КП_{МО}}{КП_{0БЩ}} \times 100\%$, где:

$УФ_{МО}$ – доля показателей государственной программы, которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

$КП_{МО}$ – количество показателей государственной программы на 31 декабря отчетного года, которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

$КП_{0БЩ}$ – общее количество показателей государственной программы на 31 декабря отчетного года.

Таким образом, оценка общего количества показателей составляет:

Таблица 159

Общего количество показателей, фактические данные по которым	Согласно графе 5 приложения 2 к государственной программе (в ред. от 20.12.2022)		Согласно ФПСР	
	количество	%	количество	%
формируются на основании официальной статистической информации в соответствии с ФПСР	0	0	3	23,1

Общего количество показателей, фактические данные по которым	Согласно графе 5 приложения 2 к государственной программе (в ред. от 20.12.2022)		Согласно ФПСР	
	количество	%	количество	%
формируются ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками государственной программы	13	100	10	76,9
рассчитываются по методикам, принятым международными организациями	0	0	0	0

Согласно пункту 15.3 Методики № 9К оценка по рассматриваемому блоку присваивается следующим образом:

«низкая оценка» - доля показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с ФПСР и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями, составляет менее 70%;

«средний уровень» - доля показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с ФПСР и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями, составляет от 70% (включительно) до 90%;

«высокий уровень» - доля показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с ФПСР и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями, составляет 90% и более.

Доля показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с ФПСР и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями, составляет 0% (согласно графе 5 «Алгоритм формирования / пункт Федерального плана статистических работ» приложения 2 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» к государственной программе (в ред. от 20.12.2022) или 23,1% (согласно ФПСР), что соответствует «низкому уровню».

5.4.2. Оценка исполнения государственной программы по ресурсам и результатам

В соответствии с пунктом 2.5 Методики № 9К оценка исполнения государственной программы по ресурсам и результатам в отчетном году состоит из следующих блоков:

- 1) оценка кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год;
- 2) анализ объема проектной части государственной программы;
- 3) оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета (в отчетном году);
- 4) оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов государственной программы за отчетный год;

- 5) оценка достижения плановых значений показателей государственной программы за отчетный год;
- 6) оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год);
- 7) оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы (за отчетный год).

1) оценка кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год

Анализ финансового обеспечения и кассового исполнения государственной программы за счет средств областного бюджета согласно СБР ЛО на 01.01.2023 и отчетов об исполнении областного бюджета (ф. 0503127)¹ в разрезе ГАБС представлен в приложении № 4-6 к настоящему заключению.

Согласно пункту 3.1 Методики № 9К оценка кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год основывается на степени кассового исполнения.

В соответствии с пунктом 3.2 Методики № 9К оценка кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год проводится исходя из:

бюджетных ассигнований областного бюджета, запланированных на реализацию государственной программы (в соответствии с показателями СБР ЛО на 31 декабря отчетного года);

кассовых расходов областного бюджета на реализацию государственной программы (в соответствии с бюджетной отчетностью за отчетный год).

Согласно пункту 3.3 Методики № 9К степень кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год рассчитывается по формуле: $СКИ_{ГП} = \frac{Р_{КГП}}{Р_{ПГП}} \times 100\%$, где:

$СКИ_{ГП}$ – степень кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год;

$Р_{КГП}$ – кассовые расходы областного бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год;

$Р_{ПГП}$ – бюджетные ассигнования областного бюджета, запланированные на реализацию государственной программы (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета на 31 декабря отчетного года).

В соответствии со СБР ЛО по состоянию на 01.01.2023 на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы на общую сумму 3 163 885,8 тыс. руб. для 6 ГАБС.

Согласно Отчетам об исполнении бюджета (ф. 0503127) исполнение составило 3 119 846,0 тыс. руб. или 98,6%.

¹ Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) (далее – Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127)).

В соответствии с пунктом 3.4 Методики № 9К оценка по рассматриваемому блоку присваивается следующим образом:

«низкий уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 80%;

«средний уровень» - степень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 80% (включительно) до 97%;

«высокий уровень» - степень кассового исполнения по расходам федерального бюджета на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 97% и более.

Оценка кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию государственной программы за 2022 год соответствует «высокому уровню».

2) анализ объема проектной части государственной программы

Анализ объема проектной части государственной программы и кассовое исполнение областного бюджета на реализацию государственной программы приведены в приложениях № 4-6 и № 4-7 к настоящему заключению.

В соответствии с пунктом 4.1 Методики № 9К анализ объема проектной части государственной программы осуществляется на основе значения доли расходов бюджета, направленных на реализацию федеральных проектов, ведомственных проектов, федеральных целевых программ, в общем объеме расходов на реализацию государственной программы.

Согласно пункту 4.3 Методики № 9К доля проектной части государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$ДР_{ПР} = \frac{ОПР_{ФБ}}{ОБР_{ФБ}} \times 100 \%,$$

где:

ДР_{ПР} - доля проектной части государственной программы;

ОПР_{ФБ} - объем расходов федерального бюджета, направленных на реализацию федеральных проектов, ведомственных проектов, федеральных целевых программ, реализуемых в рамках государственной программы (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 31 декабря отчетного финансового года);

ОБР_{ФБ} - общий объем расходов федерального бюджета, направленных на реализацию государственной программы (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 31 декабря отчетного финансового года).

Общий объем расходов бюджета, направленных на реализацию государственной программы, в соответствии с показателями СБР ЛО на 01.01.2023 составляет 3 163 885,8 тыс. руб., в том числе:

- Комитет ЦР ЛО – 1 530 815,5 тыс. руб.;
- УДП ЛО – 117 033,7 тыс. руб.;

- Леноблкомимущество – 4 793,1 тыс. руб.;
- Комитет по печати ЛО – 1 216,8 тыс. руб.;
- Комитет ЭРиИД ЛО – 1 461 869,2 тыс. руб.;
- Комитет ГЗ ЛО – 48 157,5 тыс. руб.

Объем расходов бюджета, направленных на реализацию федеральных (региональных) проектов, ведомственных проектов, реализуемых в рамках государственной программы, в соответствии с показателями СБР ЛО на 01.01.2023 составляет 967 540,4 тыс. руб., в том числе предусмотрено на реализацию:

федерального проекта «Информационная инфраструктура» - 0 руб.;

федерального проекта «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации» - 0 руб.;

приоритетного проекта «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением» - 199 645,9 тыс. руб.;

приоритетного проекта «Поквартирная карта Ленинградской области» - 31 905,6 тыс. руб.;

приоритетного проекта «Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области» - 11 744,3 тыс. руб.;

мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Цифровое государственное управление» - 724 244,6 тыс. руб.

Доля проектной части (ДПпр) государственной программы, определенная по формуле, предусмотренной пунктом 4.3 Методики № 9К, равна:

$$\text{ДПпр} = \left(\frac{967\,540,4}{3\,163\,885,8} \times 100\% \right) = 30,58\%.$$

Согласно пункту 4.2 Методики № 9К:

анализ объема проектной части государственной программы позволяет учитывать фактор проработанности государственной программы с точки зрения проектных принципов управления;

доля проектной части государственной программы отражает особенность государственной программы (ее процессный или проектный характер);

при этом, если государственную программу считать портфелем проектов (содержит проекты и операционную деятельность, управляемые совместно с целью достижения стратегических целей), то даже в таком случае доля проектной части должна быть преобладающей;

государственной программой, в которой преобладает доля процессных расходов, управлять, как правило, легче.

Таким образом, преобладающую часть государственной программы составляет процессная часть, то есть государственная программа носит процессный характер

Необходимо отметить, что в Методике № 9К оценка («низкий, средний, высокий» уровень) для данного показателя не предусмотрена, а также данный

показатель не используется в итоговой оценке реализации государственных программ.

3) оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета (СБР ЛО) в отчетном году

Информация об оценке объема изменений, внесенных в СБР ЛО в отчетном году, представлена в приложениях № 4-8-1, № 4-8-2, № 4-8-3 к настоящему заключению.

Согласно пункту 5.1 Методики № 9К оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета (в отчетном году), проводится на основе значения доли объема изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего распределения – по модулю) бюджетных ассигнований к общему объему расходов бюджета на реализацию государственной программы на начало отчетного года.

В соответствии с пунктом 5.3 Методики № 9К оценка объема изменения, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета (в отчетном году), отражает точность планирования бюджетных ассигнований бюджета на реализацию государственной программы.

Пунктом 5.4 Методики № 9К предусмотрено, что доля объема изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле:

$$\text{ДИЗ}_{\text{ГП}} = \frac{\sum_{n=1}^N |\text{ОИ}_{\text{ГП}n}|}{\text{Рпнг}_{\text{ГП}}} \times 100\%, \text{ где:}$$

$\text{ДИЗ}_{\text{ГП}}$ – доля объема изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) бюджетных ассигнований;

$\text{ОИ}_{\text{ГП}n}$ – объем n-ого изменения (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) бюджетных ассигнований по государственной программе;

N – количество изменений в рамках ведения сводной бюджетной росписи бюджета;

$\text{Рпнг}_{\text{ГП}}$ – бюджетные ассигнования бюджета, запланированные на реализацию государственной программы (в соответствии с утвержденными показателями сводной бюджетной росписи бюджета на 1 января отчетного года).

В целях проведения оценки объема изменений, внесенных в СБР ЛО в отчетном году, выполнены следующие расчеты изменений СБР ЛО:

1. При сравнении бюджетных ассигнований на 2022 год в СБР ЛО (по состоянию на 01.01.2022) и в СБР ЛО (по состоянию на 01.01.2023) изменение объема бюджетных ассигнований по модулю составляет 278 233,6 тыс. руб. или 9,1% от бюджетных ассигнований областного бюджета, запланированных на реализацию государственной программы (в соответствии с утвержденными показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета на 1 января отчетного года).

2. При сравнении бюджетных ассигнований на 2022 год в СБР ЛО (ежемесячно в разрезе структурных элементов государственной программы) изменения объема бюджетных ассигнований по модулю составляют 381 783,0 тыс. руб. или 12,5% от бюджетных ассигнований областного бюджета, запланированных на реализацию государственной программы (в соответствии с утвержденными показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета на 1 января отчетного года).

3. При сравнении бюджетных ассигнований на 2022 год в СБР ЛО (ежемесячно в разрезе целевых статей и видов расходов) изменения объема бюджетных ассигнований по модулю составляют 388 575,9 тыс. руб. или 12,8% от бюджетных ассигнований областного бюджета, запланированных на реализацию государственной программы (в соответствии с утвержденными показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета на 1 января отчетного года).

Согласно пункту 5.5 Методики № 9К оценка по рассматриваемому блоку присваивается следующим образом:

«низкий уровень» - доля объема изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) бюджетных ассигнований составляет более 60%;

«средний уровень» - доля объема изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) бюджетных ассигнований составляет от 30% (включительно) до 60% (включительно);

«высокий уровень» - доля объема изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) бюджетных ассигнований составляет менее 30%.

Государственная программа по оценке объема изменений, внесенных в СБР ЛО (в отчетном году), за 2022 год соответствует «высокому уровню».

4) оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов государственной программы за отчетный год

Согласно пункту 6.1 Методики № 9К оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов государственной программы за отчетный год основывается на степени достижения мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы.

В соответствии с пунктом 6.2 Методики № 9К оценка реализации мероприятий (достижение результатов) структурных элементов государственной программы за отчетный год проводится исходя из:

плановых значений мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы на отчетный год, утвержденных в паспортах структурных элементов государственной программы в отчетном году (на 31 декабря отчетного года);

фактических значений мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы за отчетный год, представленных в годовых отчетах

о ходе реализации структурных элементов государственной программы за соответствующий год.

Согласно пункту 6.3 Методики № 9К степень достижения q -ого мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы за отчетный год рассчитывается по следующим формулам:

для мероприятий (результатов), желаемой тенденцией изменения которых является увеличение значений:

$$СД_{Pq} = \frac{ЗР_{Фq}}{ЗР_{Пq}},$$

для мероприятий (результатов), желаемой тенденцией изменения которых является снижение значений:

$$СД_{Pq} = \frac{ЗР_{Пq}}{ЗР_{Фq}}, \text{ где:}$$

$СД_{Pq}$ – степень достижения q -ого мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы за отчетный год;

$ЗР_{Фq}$ – фактическое значение q -ого мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы на конец отчетного года;

$ЗР_{Пq}$ – плановое значение q -ого мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы на отчетный год.

В случае если по мероприятию (результату) структурного элемента государственной программы отсутствует фактическое значение за отчетный год или фактическое значение носит предварительный характер, то степень достижения такого мероприятия (результата) признается равной 0,0.

В случае если степень достижения q -ого мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы ($СД_{Pq}$) больше 1,0, такие значения признаются равными 1,0.

В случае если степень достижения q -ого мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы ($СД_{Pq}$) меньше 0,0, такие значения признаются равными 0,0.

Согласно пункту 6.4 Методики № 9К степень достижения мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы рассчитывается по каждой группе структурных элементов, а также в целом по государственной программе:

- Степень достижения результатов федеральных проектов государственной программы рассчитывается по формуле:

$$СД_{РФП} = \frac{\sum_{q=1}^{P_{ФП}} СД_{Pq}}{P_{ФП}} \times 100\%, \text{ где:}$$

$СД_{РФП}$ – степень достижения всех результатов всех федеральных проектов государственной программы за отчетный год;

$СД_{Pq}$ – степень достижения q -ого результата федерального проекта государственной программы за отчетный год;

$P_{ФП}$ – общее количество результатов всех федеральных проектов государственной программы, предусмотренных к достижению в отчетном году.

- Степень достижения результатов ведомственных проектов государственной программы рассчитывается по формуле:

$$СД_{РВП} = \frac{\sum_{q=1}^{P_{ФП}} СД_{Рq}}{P_{ВП}} \times 100\%, \text{ где:}$$

$СД_{РВП}$ – степень достижения всех результатов всех ведомственных проектов государственной программы за отчетный год;

$СД_{Рq}$ – степень достижения q-ого результата ведомственного проекта государственной программы за отчетный год;

$P_{ФП}$ – общее количество результатов всех ведомственных проектов государственной программы, предусмотренных к достижению в отчетном году.

- Степень достижения мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий государственной программы рассчитывается по формуле:

$$СД_{М_{КПМ}} = \frac{\sum_{q=1}^{P_{ФП}} СД_{Рq}}{P_{КПМ}} \times 100\%, \text{ где:}$$

$СД_{М_{КПМ}}$ – степень достижения всех мероприятий (результатов) всех комплексов процессных мероприятий государственной программы за отчетный год;

$СД_{Рq}$ – степень достижения q-ого результата мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий государственной программы за отчетный год;

$P_{КПМ}$ – общее количество мероприятий (результатов) всех комплексов процессных мероприятий государственной программы, предусмотренных к достижению в отчетном году.

- Степень достижения всех мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы рассчитывается по формуле:

$$СД_{И} = \frac{\sum_{q=1}^M СД_{Рq}}{P} \times 100\%, \text{ где:}$$

$СД_{И}$ – степень достижения всех мероприятий (результатов) всех структурных элементов государственной программы за отчетный год;

$СД_{Рq}$ – степень достижения q-ого результата мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы за отчетный год;

P – общее количество мероприятий (результатов) всех структурных элементов государственной программы, предусмотренных к достижению в отчетном году.

Оценка степени достижения мероприятий (результатов) федеральных (региональных) проектов государственной программы

1. Федеральный (региональный) проект «Кадры для цифровой экономики»

Согласно Отчету о ходе реализации регионального проекта на 31.12.2022 отклонения в ходе реализации проекта отсутствуют:

Таблица 160

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	0,00

Согласно разделу 4 «Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта» все мероприятия (результаты), предусмотренные в 2022 году, выполнены, в том числе:

Таблица 161

Наименование результата	Фактическое значение. Информация по значению результата
Кадры для цифровой экономики	
1. Содействие подготовке сотрудников органов государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления и работников учреждений цифровым компетенциям, в том числе отбор претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения программ повышения квалификации и профессиональной подготовки. Значение: 67 единиц, дата: 31.12.2022	78 ед. Выполнено. Подтверждающие документы: Отчет о количестве обученных РАНХИГС от 16.12.2022 б/н. Показатель выполнен на 116% (78 из 67).
2. Проведение информационных кампаний по поддержке и продвижению в Ленинградской области сформированной системы полной или частичной компенсации затрат на обучение по дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам для различных групп населения на развитие востребованных в цифровой экономике компетенций, а также по использованию гражданами онлайн-сервиса готовности к цифровой экономике, поддерживающего работу совокупности образовательных платформ и решений по освоению цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики. Значение: 2 условные единицы, дата: 30.12.2022	2 у. ед. Выполнено. Подтверждающие документы: Отчет о размещенных релизах КЦР ЛО от 19.12.2022 № б/н. Показатель достигнут.
3. Повышение активности (в том числе через информационные кампании) образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов предоставляемых в рамках реализации федерального проекта. Значение: 2 условные единицы, дата: 30.12.2022	2 у. ед. Выполнено. Подтверждающие документы: Отчет о размещенных релизах КЦР ЛО от 19.12.2022 б/н. Показатель достигнут.
Достигнуты мероприятия (результаты)	3 из 3

2. Федеральный (региональный) проект «Информационная безопасность»

Согласно Отчету о ходе реализации регионального проекта на 31.12.2022 отклонения в ходе реализации проекта отсутствуют:

Таблица 162

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	0,00

Согласно разделу 4 «Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта» данного отчета все мероприятия (результаты), предусмотренные в 2022 году, выполнены, в том числе:

Таблица 163

Наименование результата	Фактическое значение. Информация по значению результата
Информационная безопасность	
1. Отечественный офисный пакет внедрен в эксплуатацию в Администрации Ленинградской области. Значение: 1 условная единица. Дата: 25.12.2022	1 у. ед. Выполнено. Подтверждающие документы: «О достижении результатов регионального проекта «Информационная безопасность» от 21.12.2022 б/н.
2. Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления.	1 у. ед. Выполнено. Подтверждающие документы: «О достижении результатов регионального проекта «Информационная безопасность» (Отчет Комитета ЦР ЛО от 21.12.2022 б/н).

Наименование результата	Фактическое значение. Информация по значению результата
Значение: 1 условная единица. Дата: 31.12.2022	
3. Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра. Значение: 1 условная единица. Дата: 31.12.2022	1 у. ед. Выполнено. Подтверждающие документы: «О достижении результатов регионального проекта «Информационная безопасность» (Отчет Комитета ЦР ЛО от 21.12.2022).
4. Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Ленинградская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ	Выполнено. Подтверждающие документы: «О достижении результатов регионального проекта «Информационная безопасность» (Отчет Комитета ЦР ЛО).
5. Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности. Значение: 1 условная единица. Дата: 31.12.2022	1 у. ед. Выполнено. Подтверждающие документы: «О достижении результатов регионального проекта «Информационная безопасность» (Отчет Комитета ЦР ЛО от 21.12.2022 б/н).
Достигнуты мероприятия (результаты)	5 из 5

3. Федеральный (региональный) проект «Цифровые технологии»

Согласно Отчету о ходе реализации регионального проекта на 31.12.2022 отклонения отсутствуют:

Таблица 164

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	0,00

Согласно разделу 4 «Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта» данного отчета все мероприятия (результаты), предусмотренные в 2022 году, выполнены, в том числе:

Таблица 165

Наименование результата	Фактическое значение. Информация по значению результата
Цифровые технологии	
1. Оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Ленинградской области. Значение: 1 штука. Дата: 31.12.2022	1 шт. Выполнено. Подтверждающие документы: перечень б/д, б/н. Отсутствие отклонений
2. Информационное взаимодействие с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки. Значение: 1 штука. Дата: 31.12.2022	1 шт. Выполнено. Подтверждающие документы: перечень б/д, б/н. Отсутствие отклонений.
3. Содействие в доведении информации о программах акселерации проектов по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Ленинградской области. Значение: 1 штука. Дата: 31.12.2022	1 шт. Выполнено. Подтверждающие документы: перечень б/д, б/н. Отсутствие отклонений.

Наименование результата	Фактическое значение. Информация по значению результата
4. Содействие в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Ленинградской области. Значение: 1 штука. Дата: 31.12.2022	1 шт. Выполнено. Подтверждающие документы: перечень б/д, б/н. Отсутствие отклонений.
5. Содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Ленинградской области. Значение: 1 штука. Дата: 31.12.2022	1 шт. Выполнено. Подтверждающие документы: перечень б/д, б/н. Отсутствие отклонений.
6. Содействие в доведении информации о программах льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий организациями, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2019 № 1598 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий». Значение: 1 условная единица. Дата: 31.12.2022	1 у. ед. Выполнено. Подтверждающие документы: перечень б/д, б/н. Отсутствие отклонений.
7. Содействие в доведении информации о программах возмещения Российским фондом развития информационных технологий, выступающим оператором меры поддержки, недополученных доходов правообладателей от предоставления российского облачного программного обеспечения субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной цене. Значение: 1 условная единица. Дата: 31.12.2022	1 у. ед. Выполнено. Подтверждающие документы: перечень б/д, б/н. Отсутствие отклонений.
8. Содействие в доведении информации об инструментах государственной поддержки ускорения цифровой трансформации компаний отраслей экономики, а также методических рекомендациях по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием. Значение: 1 условная единица. Дата: 31.12.2022	1 у. ед. Выполнено. Подтверждающие документы: перечень б/д, б/н. Отсутствие отклонений.
Достигнуты мероприятия (результаты)	8 из 8

4. Федеральный (региональный) проект «Цифровое государственное управление»

Согласно Отчету о ходе реализации регионального проекта на 31.12.2022 отклонения отсутствуют:

Таблица 166

Показатели	Результаты *	Контрольные точки	Бюджет
Отсутствие отклонений	-	-	0,00

* Согласно приложению № 1 к дополнительному соглашению от 12.12.2019 № 071-2019-D6001-47/1 к Соглашению от 17.07.2019 № 071-2019-D6001-47 результат федерального проекта - «Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации» (значение результата – 1, дата достижения результата – 31.12.2020).

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2022 год мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на увеличение доли массовых социально значимых услуг в электронном виде, а так же на доступность видов сведений, необходимых для оказания массовых социально

значимых услуг в электронном виде» в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» выполнено:

Таблица 167

Наименование результата	Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
Цифровое государственное управление		
1. Реализация мероприятий, направленных на увеличение доли массовых социально значимых услуг в электронном виде, а также на доступность видов сведений, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг в электронном виде	Выведено на ЕПГУ 90 МСЗУ из 90 (100%)	Выполнено
Достигнуты мероприятия (результаты)	-	1 из 1

5. Федеральный (региональный) проект «Информационная инфраструктура»

Согласно Отчету о ходе реализации регионального проекта по состоянию на 31.12.2022 отклонения отсутствуют:

Таблица 168

Показатели	Результаты *	Контрольные точки	Бюджет
Отсутствие отклонений	-	-	0,00

* Согласно приложению № 2 к дополнительному соглашению от 29.12.2022 № 071-2019-D2001-47/7.1 к Соглашению от 18.07.2019 № 071-2019-D2001-47 результаты федерального проекта:

- «В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет» (значение результата – 0 процентов, дата достижения результата – 31.12.2022);

- «На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседании мировых судов в режиме видеоконференцсвязи» (значение результата – 1 условная единица, дата достижения результата – 31.12.2021).

Таким образом, согласно Отчету о ходе реализации регионального проекта по состоянию на 31.12.2022 значения результатов федерального проекта на 2022 год не предусмотрены.

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2022 год мероприятие «Содействие при подключении к сети «Интернет» социально-значимых объектов (объектов образования, здравоохранения), органов исполнительной власти, местного самоуправления Ленинградской области» в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» выполнено:

Таблица 169

Наименование результата	Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
Информационная инфраструктура		
1. Содействие при подключении к сети «Интернет» социально-значимых объектов (объектов образования, здравоохранения), органов исполнительной власти, местного самоуправления Ленинградской области	Доля социально-значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», составляет - 100 %	Выполнено
Достигнуты мероприятия (результаты)	-	1 из 1

6. Федеральный (региональный) проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации»

В рамках федерального проекта предусмотрено мероприятие «Модернизация ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально-значимых услуг (сервисов) в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов».

Согласно Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий от 28.12.2021 № 071-09-2022-035, заключенному между Минцифры России и Правительством Ленинградской области (далее – Соглашение от 28.12.2021 № 071-09-2022-035)¹, предусмотрено предоставление из федерального бюджета субсидии бюджету Ленинградской области в целях достижения результатов федерального проекта «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации».

В соответствии с приложением № 2 к дополнительному соглашению от 15.09.2022 № 071-09-2022-035/1 к Соглашению от 28.12.2021 № 071-09-2022-035 результатом использования субсидии по состоянию на 31.12.2022 является «Доля региональных услуг, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов, от общего количества региональных услуг, предоставляемых посредством ведомственной информационной системы в субъекте Российской Федерации, процент» - 30%.

Дополнительным соглашением от 29.12.2022 № 071-09-2022-035/2 Соглашение от 28.12.2021 № 071-09-2022-035 расторгнуто.

В соответствии с отчетом о реализации государственной программы за 2022 год мероприятие «Модернизация ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально-значимых услуг (сервисов) в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов» федерального (регионального) проекта «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации» не выполнено:

Таблица 170

Наименование результата	Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации		
1. Модернизация ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально-значимых услуг (сервисов) в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов	*	Мероприятие не выполнено
Достигнуты мероприятия (результаты)	-	0 из 1

* В графе «Сведения о достигнутых результатах» данного отчета указано, что в целях реализации соглашения от 17.11.2022 опубликованная закупка на выполнение работ по развитию ГИС ЛО «Социальная защита Ленинградской области» признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок на участие. Учитывая

¹ Письмо Комитета ЦР ЛО от 27.07.2023 № 22-исх-04-20-2380/2023.

длительность проведения конкурентных процедур и сроки выполнения работ, объявление повторной процедуры в 2022 году не представлялось возможным, в связи с чем, Губернатором Ленинградской области направлено в Минцифры России инициативное письмо от 13.12.2022 № 004-1688/2022 о расторжении соглашения. 29.12.2022 заключено дополнительное соглашение № 071-09-2022-035/2 о расторжении соглашения. Ассигнования федерального бюджета уменьшены, средства софинансирования перераспределены в резервный фонд Правительства Ленинградской области.

Итоговая оценка степени достижения всех мероприятий (результатов) федеральных (региональных) проектов

Оценка степени достижения всех мероприятий (результатов) федеральных (региональных) проектов государственной программы составляет 94,74%, в том числе:

Таблица 171

Наименование федерального (регионального) проекта	Количество выполненных мероприятий (достигнутых результатов)	Общее количество мероприятий (результатов)	Степень достижения результатов, %
Федеральный (региональный) проект «Кадры для цифровой экономики»	3	3	100
Федеральный (региональный) проект «Информационная безопасность»	5	5	100
Федеральный (региональный) проект «Цифровые технологии»	8	8	100
Федеральный (региональный) проект «Цифровое государственное управление»	1	1	100
Федеральный (региональный) проект «Информационная инфраструктура»	1	1	100
Федеральный (региональный) проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации».	0	1	0
Итого	18	19	94,74

Оценка степени достижения мероприятий (результатов) приоритетных проектов государственной программы.

Оценка достижения всех мероприятий (результатов) приоритетных проектов государственной программы представлена в приложении № 4-9-1 к настоящему заключению.

Согласно Сводному детальному плану на 2022 год от 18.02.2022 в 2022 году предусмотрено выполнение 5 мероприятий, достижение 6 результатов.

В течение 2022 года исключено 1 мероприятие.

Согласно Сводному детальному плану на 2022 год от 26.12.2022 в 2022 году предусмотрено выполнение 4 мероприятий, достижение 5 результатов.

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2022 год в 2022 году достигнуты 4 результата государственной программы.

Не выполнено мероприятие «Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности» приоритетного проекта «Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области».

Согласно разделу 5 «Другие проблемы и риски проекта, требующие внимания Заказчика или Оргштаба / Отраслевого Проектного комитета» Отчета о статусе проекта «Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области» за период 01.10.2022 - 30.12.2022 не исполнены обязательства исполнителем работ (ПАО «Ростелеком») по государственному контракту от 01.07.2022 № 3933 на выполнение работ по развитию ГИСОГД ЛО в 2022 году, что делает невозможным переход к выполнению работ, запланированных в 2023 году, и препятствует заключению государственного контракта на развитие ГИСОГД ЛО в 2023 году. Требуется продлить срок реализации проекта, добавить новые ключевые контрольные точки, определить ответственных, рассмотреть и утвердить новую редакцию паспорта проекта.

Таким образом, степень достижения мероприятий (результатов) приоритетных проектов государственной программы составляет 80% (4 / 5 x 100%).

Оценка степени достижения мероприятий (результатов), направленных на достижение целей федеральных проектов государственной программы

Оценка достижения всех мероприятий (результатов), направленных на достижение целей федеральных проектов государственной программы представлена в приложении № 4-9-2 к настоящему заключению.

Согласно Сводному детальному плану на 2022 год от 26.12.2022 в 2022 году предусмотрено выполнение 38 мероприятий, достижение 55 результатов.

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2022 год в 2022 году достигнуты 46 результатов государственной программы. Основные причины отклонений - в связи с нарушением сроков (переносом сроков) по государственным контрактам.

Таким образом, степень достижения мероприятий (результатов), направленных на достижение целей федеральных проектов государственной программы составляет 90,2% (46 / 51 x 100%).

Оценка степени достижения мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий государственной программы

Оценка достижения всех мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий государственной программы представлена в приложении № 4-9-3 к настоящему заключению.

Согласно Сводному детальному плану на 2022 год от 18.02.2022 в 2022 году предусмотрено проведение 17 мероприятий, достижение 17 результатов.

В течение 2022 года исключено 3 мероприятия, включены 3 мероприятия.

Согласно Сводному детальному плану на 2022 год от 26.12.2022 по состоянию на конец 2022 года предусмотрено проведение 17 мероприятий, достижение 17 результатов.

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2022 год в 2022 году степень достижения мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий составляет 95,26% (16,194 / 17 x 100%).

Оценка степени достижения всех мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы

Оценка степени достижения всех мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы составляет 91,52% (84,194 / 92 x 100%), в том числе:

Таблица 172

Наименование	Количество достигнутых мероприятий (результатов)	Общее количество мероприятия (результатов)	Степень достижения результатов, %
Федеральные (региональные) проекты	18	19	94,74
Приоритетные проекты	4	5	80,00
Мероприятия, направленные на достижение целей федеральных проектов	46	51	90,2
Комплексы процессных мероприятий	16,194	17	95,26
Итого	84,194	92	91,52

Согласно пункту 6.5 Методики № 9К оценка по рассматриваемому блоку присваивается следующим образом:

- «низкий уровень» - степень достижения всех мероприятий (результатов) всех структурных элементов государственной программы составляет менее 70%;
- «средний уровень» - степень достижения всех мероприятий (результатов) всех структурных элементов государственной программы составляет от 70% до 90%;
- «высокий уровень» - степень достижения всех мероприятий (результатов) всех структурных элементов государственной программы составляет 90% и более.

В случае внесения изменений в государственную программу после 1 декабря отчетного года в части ухудшения ранее установленных плановых значений мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы по рассматриваемому блоку снижается на один уровень от изначально полученной оценки.

Исходя из вышеизложенного, степень достижения всех мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы соответствует «высокому уровню».

5) оценка достижения плановых значений показателей государственной программы за отчетный год

Согласно пункту 7.1 Методики № 9К оценка достижения показателей государственной программы за отчетный год основывается на степени достижения показателей государственной программы и доли выполненных показателей государственной программы (справочно).

В соответствии с пунктом 7.3 Методики № 9К оценка достижения показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год проводится исходя из:

плановых значений показателей (индикаторов) на отчетный год, утвержденных в государственных программах в отчетном году (на 31 декабря отчетного года);

фактических (прогнозных) значений показателей (индикаторов) за отчетный год, представленных в уточненных годовых отчетах о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за соответствующий год.

5.1) степень достижения показателей государственной программы

Согласно пункту 7.4 Методики № 9К степень достижения q -ого показателя государственной программы рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией изменения которых является увеличение значений: $СД_{П_q} = \frac{ЗП_{Ф_q} \times \overline{КТЧ}_{ПР_q}}{ЗП_{П_q}} \times 100\%$,

для показателей, желаемой тенденцией изменения которых является снижение значения: $СД_{П_q} = \frac{ЗП_{П_q}}{ЗП_{Ф_q} \times \overline{КТЧ}_{ПР_q}} \times 100\%$, где:

$СД_{П_q}$ – степень достижения q -ого показателя государственной программы;

$ЗП_{Ф_q}$ – фактическое (прогнозное) значение q -ого показателя государственной программы, достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{П_q}$ – плановое значение q -ого показателя государственной программы;

$\overline{КТЧ}_{ПР_q}$ – коэффициент точности прогноза q -ого показателя государственной программы.

Коэффициент точности прогноза применяется для показателей государственной программы, по которым в уточненном годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за отчетный год представлены предварительные данные. В остальных случаях коэффициент точности прогноза равен 1,0.

В случае если степень достижения q -ого показателя государственной программы ($СД_{П_q}$) больше 1,0, такие значения признаются равными 1,0. В случае если степень достижения q -ого показателя государственной программы ($СД_{П_q}$) меньше 0,0, такие значения признаются равными 0,0.

Согласно пункту 7.5 Методики № 9К степень достижения всех показателей государственной программы рассчитывается по формуле:

$$СД_{и} = \frac{\sum_{q=1}^M СД_{п_q}}{M} \times 100\%, \text{ где:}$$

СД_и - степень достижения всех показателей государственной программы;
 СД_{п_q} - степень достижения q-ого показателя государственной программы;
 М - общее количество показателей государственной программы.

1. Степень достижения показателей государственной программы (13 ед.) представлена в приложении № 4-10-1 к настоящему заключению.

Степень достижения показателей государственной программы составила 100%: $СД_{и} = \frac{13}{13} \times 100 = 100\%$.

2. Степень достижения всех показателей государственной программы (с учетом показателей федеральных и приоритетных проектов) представлена в приложении № 4-10-2 к настоящему заключению.

2.1. Приоритетный проект «Технологическая централизация учета».

Согласно Итоговому отчету по проекту «Технологическая централизация учета» показатель «Сокращение затрат на обеспечение полномочий по ведению учета» не достигнут: по итогам обследования в краткосрочном периоде сокращения затрат не произошло ввиду реализации проекта только до уровня технологической централизации учета.

2.2. Приоритетный проект «Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области».

Информация о достижении значения показателя «Наполнение ГИСОГД ЛО градостроительными документами муниципального уровня, %» в отчетах о статусе проекта за периоды 11.01.2022 - 31.03.2022, 01.04.2022 - 30.06.2022, 01.07.2022 - 30.09.2022, 01.10.2022 - 30.12.2022 не отражена (не представлена).

В связи с вышеизложенным, степень достижения всех показателей государственной программы составила 93,75%: $СД_{и} = \frac{30}{32} \times 100 = 93,75\%$.

Согласно пункту 7.6 Методики № 9К оценка по рассматриваемому блоку присваивается следующим образом:

«низкий уровень» - степень достижения всех показателей государственной программы составляет менее 70%;

«средний уровень» - степень достижения всех показателей государственной программы составляет от 70% (включительно) до 90%;

«высокий уровень» - степень достижения всех показателей государственной программы составляет 90% и более.

Исходя из вышеизложенного, степень достижения всех показателей государственной программы соответствует «высокому уровню».

5.2) оценка доли выполненных показателей государственной программы за отчетный год

Согласно пункту 7.7 Методики № 9К оценка доли выполненных показателей государственной программы за отчетный год проводится аналитически (справочно) и не участвует в формировании итоговой оценки реализации государственной программы.

Выполненными считаются показатели государственной программы, степень достижения которых в соответствии с пунктом 7.4 Методики № 9К составляет 1,0.

Доля выполненных показателей государственной программы рассчитывается по формуле: $ДВ_{и} = \frac{В}{М} \times 100\%$, где:

ДВ_и - доля выполненных показателей государственной программы;

В - количество выполненных показателей государственной программы;

М - общее количество показателей государственной программы.

Оценка доли выполненных показателей государственной программы совпадает с оценкой степени достижения всех показателей государственной программы.

б) оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам за отчетный год

Согласно пункту 8.1 Методики № 9К оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год) основывается на доле просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год и приросте дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию государственной программы за отчетный год (справочно).

6.1) доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год

Анализ доли просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год представлен в приложении № 4-11 к настоящему заключению.

В соответствии с пунктом 8.3 Методики № 9К доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год рассчитывается по формуле:

$$ПДЗ_{д} = \frac{ДЗ_{п}}{ДЗ_{гп}} \times 100\%, \text{ где:}$$

ПДЗ_д – доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год;

ДЗ_п – объем просроченной дебиторской задолженности по авансовым платежам в рамках государственной программы на конец отчетного года (данные ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» за отчетный год);

ДЗ_{гп} – общий объем дебиторской задолженности по авансовым платежам в рамках государственной программы на конец отчетного года (данные ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» за отчетный год).

Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год

составляет 0%:
$$\text{ПДЗ}_д = \frac{0}{5\,463,4 \text{ тыс.руб.}} \times 100\% = 0\%.$$

Согласно пункту 8.4 Методики № 9К оценка по рассматриваемому блоку присваивается следующим образом:

«низкий уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет более 10%;

«средний уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год составляет до 10% (включительно);

«высокий уровень» - доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год отсутствует.

Оценка доли просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе соответствует «высокому уровню».

6.2) прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию государственной программы за отчетный год

Анализ прироста дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию государственной программы за отчетный год представлен в приложении № 4-11 к настоящему заключению.

В соответствии с пунктом 8.6 Методики № 9К оценка прироста дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию государственной программы за отчетный год производится аналитически (справочно) и не участвует в формировании итоговой оценки государственной программы.

Согласно пункту 8.5 Методики № 9К прирост дебиторской задолженности к объему расходов на реализацию государственной программы за отчетный год рассчитывается по формуле:
$$\text{ПДЗ}_{гп} = \frac{\text{ДЗ}_{гпкг} - \text{ДЗ}_{гпнг}}{\text{Р}_{гп}} \times 100\%$$

где:

ПДЗ_{гп} – прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию государственной программы за отчетный год;

$ДЗ_{ГП_{КГ}}$ – объем дебиторской задолженности по авансовым платежам в рамках государственной программы на конец отчетного года (данные ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» за отчетный год);

$ДЗ_{ГП_{НГ}}$ – объем дебиторской задолженности по авансовым платежам в рамках государственной программы на начало отчетного года (данные ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» за отчетный год);

$Р_{КГП}$ – кассовые расходы бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год.

Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию государственной программы за отчетный год составляет 0,03%.

Согласно пункту 8.7 Методики № 9К оценка по рассматриваемому блоку присваивается следующим образом:

«низкий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет 5% и более;

«средний уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год составляет до 5%;

«высокий уровень» - прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год отсутствует.

Исходя из вышеизложенного, прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию государственной программы за отчетный финансовый год соответствует «среднему уровню».

7) оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы (за отчетный год)

Согласно пункту 9.1 Методики № 9К оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы (за отчетный год) основывается на степени ввода объектов в эксплуатацию в рамках государственной программы за отчетный год.

В соответствии с пунктом 9.3 Методики № 9К степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный год рассчитывается по формуле: $СВОБ_{ГП} = \frac{ОБ_{ГП_{ВВЕД}}}{ОБ_{ГП_{ПОДЛ}}} \times 100\%$, где:

$СВОБ_{ГП}$ – степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный год;

$ОБ_{ГП_{ВВЕД}}$ – количество введенных в отчетном году объектов в эксплуатацию;

$ОБ_{ГП_{ПОДЛ}}$ – количество объектов, подлежащих введению в отчетном году в эксплуатацию.

Согласно пункту 9.6 Методики № 9К оценка по рассматриваемому блоку присваивается следующим образом:

«низкий уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет менее 70%;

«средний уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет от 70% (включительно) до 95%;

«высокий уровень» - степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный финансовый год составляет 95% и более.

В соответствии с пунктом 9.4 Методики № 9К в случае отсутствия соответствующих расходов в рамках государственной программы оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы (за отчетный год) не проводится и не учитывается в итоговой оценке.

В рамках государственной программы в 2022 году отсутствуют соответствующие расходы.

Исходя из вышеизложенного, оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы (за отчетный год) не проводится и не учитывается в итоговой оценке.

5.4.3. Итоговая оценка реализации государственной программы

Согласно пункту 16.1 Методики № 9К при проведении итогов и интерпретации оценки по каждому блоку в случае необходимости могут приниматься во внимание отдельные особенности управления государственной программой, необходимость принятия того или иного решения, что отражается в комментариях к оценке реализации государственной программы.

Интерпретация итоговой оценки в соответствии с Методикой № 9К осуществляется в целом после оценки по всем блокам.

В соответствии с пунктом 16.2 Методики № 9К итоговая оценка реализации государственной программы присваивается отдельно по блокам оценки исполнения государственной программы по ресурсам и результатам и отдельно по блокам оценки формирования и использования системы показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации по результатам проверки исполнения государственной программы на основе средней арифметической оценки с учетом того, что:

«низкий уровень» равен 1;

«средний уровень» - 2;

«высокий уровень» - 3.

При этом, при округлении вводятся промежуточные уровни:

«уровень ниже среднего» (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно));

«уровень выше среднего» (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно)).

Информация об уровнях оценки отражена в таблице:

Таблица 173

Низкий уровень	Уровень ниже среднего	Средний уровень	Уровень выше среднего	Высокий уровень
1	1,3 - 1,7	2	2,3 - 2,7	3

Результаты оценки реализации ГП ЛО «Цифровое развитие Ленинградской области» отражены в таблице:

Таблица 174

№ п/п	Наименование показателя оценки качества Госпрограммы	Результат оценки (уровень)	Оценка реализации
I	ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ		
1	Оценка состава показателей государственной программы	Высокий	3
2	Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года	Средний	2
3	Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе)	Низкий	1
4	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей государственной программы	Высокий	3
5	Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Высокий	3
6	Оценка количества показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями	Низкий	1
	Итого	-	13
	Оценка (13 / 6)	Средний уровень	2,17
II	ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РЕСУРСАМ И РЕЗУЛЬТАТАМ		
1	Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год	Высокий	3
2	Анализ объема проектной части государственной программы **	-	-
3	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета (в отчетном году)	Высокий	3
4	Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов государственной программы за отчетный год. Степень достижения мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы	Высокий	3
5	Оценка достижения плановых значения показателей государственной программы за отчетный год	Степень достижения показателей государственной программы	Высокий
		Доля выполнения показателей государственной программы (справочно)	Высокий
6	Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год)	Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный год	Высокий
		Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию государственной программы за отчетный год (справочно)	Средний

№ п/п	Наименование показателя оценки качества Госпрограммы	Результат оценки (уровень)	Оценка реализации
7	Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы (за отчетный год) ***	-	-
	Итого	-	15
	Оценка (15 / 5)	Высокий уровень	3
	Всего	-	26
	Оценка (28 / 11)	Уровень выше среднего	2,55

* Оценка проводится аналитически (справочно) и не участвует в формировании итоговой оценки реализации государственной программы

** Дифференциация оценки объема проектной части государственной программы на «низкий», «средний» «высокий» уровни не предусмотрена Методикой № 9К

*** Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы (за отчетный год) не проводится и не учитывается в итоговой оценке ввиду отсутствия соответствующих расходов

Таким образом, в результате проведенной КСП ЛО оценки реализации государственной программы по методике Счетной палаты Российской Федерации (экспресс-оценка) установлено, что итоговая оценка реализации государственной программы соответствует «уровню выше среднего».

Выводы, рекомендации и предложения

1. Выполнение государственной программы за исследуемый период составило:

1.1. На 2022 год на выполнение государственной программы за счет всех источников запланированы средства в сумме 3 188 598 тыс. руб. (на подпрограмму 1¹ – 2 585 189,5 тыс. руб., на подпрограмму 2² – 603 408,5 тыс. руб.).

В том числе областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) на 2022 год на реализацию государственной программы утверждены бюджетные ассигнования в сумме 3 181 450,6 тыс. руб. (на реализацию подпрограммы 1 – 2 578 042,1 тыс. руб., на реализацию подпрограммы 2 – 603 408,5 тыс. руб.).

Исполнение государственной программы за 2022 год за счет всех источников согласно отчету о реализации государственной программы, направленному Комитетом ЦР ЛО в Комитет ЭРиИД ЛО, составило 3 139 846,2 тыс. руб. или 98,5% от плана, в том числе:

Наименование	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Прочие источники
Объем финансового обеспечения государственной программы (план) - всего	3 188 598,0	4 798,0	3 163 800,0	20 000,0
Подпрограмма 1	2 585 189,5	4 798,0	2 560 391,5	20 000,0
Подпрограмма 2	603 408,5	-	603 408,5	-

¹ Подпрограмма 1 «Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики в Ленинградской области».

² Подпрограмма 2 «Развитие информационной инфраструктуры Ленинградской области и обеспечение ее информационной безопасности».

Наименование	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Прочие источники
Фактическое финансирование государственной программы на 01.01.2023 – всего	3 139 846,2	2 394,8	3 117 451,4	20 000,0
в % от плана	98,5	49,9	98,5	100,0
Подпрограмма 1	2 543 485,9	2 394,8	2 521 091,1	20 000,0
в % от плана	98,4	49,9	98,5	100,0
Подпрограмма 2	596 360,3	-	596 360,3	-
в % от плана	98,8	-	98,8	-

Фактически финансирование за счет прочих источников в 2022 году не осуществлено. Таким образом, отчет о реализации государственной программы за 2022 год недостоверен в части объемов выполнения государственной программы за счет средств из прочих источников.

Согласно областному закону от 18.07.2023 № 84-оз¹ расходы на реализацию государственной программы за 2022 год составили 3 119 846,2 тыс. руб. (подпрограммы 1 - 2 523 485,9 тыс. руб., программы 2 – 596 360,4 тыс. руб.).

Основная доля расходов на реализацию подпрограммы 1 за 2022 год сложилась у Комитета ЭРиИД ЛО (1 461 058,9 тыс. руб. или 57,9%) и Комитета ЦР ЛО (1 006 957,6 тыс. руб. или 39,9%).

Основная доля расходов на реализацию подпрограммы 2 за 2022 год сложилась у Комитета ЦР ЛО (482 472,9 тыс. руб. или 80,9%).

1.2. Информация о плановом объеме финансового обеспечения государственной программы на 2022 год (план по состоянию на 31.12.2022), размещенная на сайте «Мониторинг Ленинградской области» по состоянию на 03.10.2023 (3 201 млн руб.), не соответствует информации, отраженной в отчете о реализации государственной программы за 2022 год (3 188,6 млн руб.), разница составляет 12,4 млн руб. (3 188,6 млн руб. – 3 201 млн руб.).

1.3. На 2023 год (по состоянию на 01.07.2023) на выполнение государственной программы за счет всех источников запланированы средства в сумме 3 687 775,8 тыс. руб. (на подпрограмму 1 – 2 632 558,4 тыс. руб., на подпрограмму 2 – 1 055 217,5 тыс. руб.).

За 1-е полугодие 2023 года исполнение государственной программы составило 1 372 453,4 тыс. руб. или 37,2% от плана, в том числе:

Наименование	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет
Объем финансового обеспечения государственной программы (план) - всего	3 687 775,8	4 217,4	3 683 558,5
Подпрограмма 1	2 632 558,4	4 217,4	2 628 341,0
Подпрограмма 2	1 055 217,5	-	1 055 217,5
Фактическое финансирование государственной программы на 01.07.2023 - всего	1 372 453,4	1 994,7	1 370 458,7
в % от плана	37,2	47,3	37,2
Подпрограмма 1	910 811,8	1 994,7	908 817,1

¹ Областной закон от 18.07.2023 № 84-оз «Об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2022 год».

Наименование	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет
в % от плана	34,6	47,3	34,6
Подпрограмма 2	461 641,6	-	461 641,6
в % от плана	43,7	-	43,7

Основная доля расходов на реализацию подпрограммы 1 сложилась у Комитета ЭРиИД ЛО (703 231,4 тыс. руб. или 77,2%) и Комитета ЦР ЛО (180 129,9 тыс. руб. или 19,8%).

Основная доля расходов на реализацию подпрограммы 2 сложилась у Комитета ЦР ЛО (415 988,9 тыс. руб. или 90,1%).

2. В отношении качества разработки государственной программы установлены следующие недостатки:

2.1. В государственную программу на 2022 год включены следующие мероприятия, не обеспеченные финансированием (данные мероприятия не выполнены, указаны пункты отчета о реализации государственной программы за 2022 год):

2.3.1. Проведение ремонтно-строительных работ в помещениях, предусмотренных для установки оборудования сети специальной связи Ленинградской области.

2.3.2. Проведение объектовых обследований помещений на соответствие специальным требованиям перед установкой оборудования сети специальной связи Ленинградской области.

2.3.3. Приобретение и монтаж оборудования сети специальной связи Ленинградской области.

2.3.4. Проведение работ по аттестации и вводу в эксплуатацию сети специальной связи Ленинградской области.

2.2. В государственную программу на 2022 год включены следующие мероприятия, для которых в течение 2022 года финансирование исключено (данные мероприятия не выполнены, указаны пункты отчета о реализации государственной программы за 2022 год):

1.10.1. Проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг (в СБР ЛО¹ на 2022 год распоряжением Правительства Ленинградской области от 23.08.2022 № 584-р внесены изменения - финансирование мероприятия исключено; дальнейшее исполнение мероприятия не планируется).

1.10.2. Координация мероприятий по повышению уровня знаний по процессному управлению (средства перераспределены на антикризисные мероприятия).

2.3. В нарушение пункта 2.1 и подпункта «д» пункта 2.4 Порядка № 66, подпункта «д» пункта 12 Методических указаний № 15 в графе 3 «годы реализации» приложения 4 (Сведения о фактических расходах на реализацию государственной программы) к государственной программе (в ред. от

¹ Сводная бюджетная роспись областного бюджета.

29.06.2023) указаны 2023, 2024 и 2025 годы, не являющиеся отчетным периодом в 2023 году.

2.4. С учетом установленных целей, задач и совокупности реализуемых мероприятий в рамках государственной программы в исследуемом периоде не очевидно, каким образом осуществляется решение проблемы недостаточного уровня обеспеченности инфраструктурой сотовой связи и мобильной передачи данных в малонаселенных и отдаленных поселениях («сохранение цифрового неравенства»), на преодоление которой направлена реализация данной государственной программы.

2.5. В части решения задачи 1 (Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг) подпрограммы 1 одним из ожидаемых (конечных) результатов является «Повышение эффективности государственного управления в Ленинградской области и развитие экономики за счет активизации внедрения и повышения результативности использования информационных и коммуникационных технологий».

С учетом мероприятий, реализуемых для решения данной задачи, КСП ЛО рекомендует задачу 1 подпрограммы 1 определить следующим образом: *«Внедрение цифровых технологий и платформенных решений, а также обеспечение функционирования государственных (ведомственных) информационных систем и программных платформ в сферах государственного управления и оказания государственных услуг».*

Соответственно, ожидаемым (конечным) результатом может быть *«Внедрение и повышение результативности использования информационных и коммуникационных технологий, в том числе государственных (ведомственных) информационных систем и программных платформ в сферах государственного управления и оказания государственных услуг».*

Для обеспечения взаимосвязи с итоговым результатом «Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов» государственной программы в качестве индикатора подпрограммы 1 КСП ЛО рекомендует использовать показатель «Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), баллов»¹.

2.6. С учетом значимости мероприятия по обеспечению деятельности ГБУ ЛО «МФЦ» в рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления» в качестве показателей (индикаторов) подпрограммы 1, оценивающих конечный результат и характеризующих решение задачи 2 (Повышение доступности и комфортности

¹ Согласно пункту 5.2 Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года «Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), баллов» является одним из индикаторов факторов достижения национальных целей развития по показателю «Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов».

предоставления государственных и муниципальных услуг, эффективности процессов государственного управления) подпрограммы 1, КСП ЛО рекомендует использовать показатели качества оказания государственных услуг, отраженные в государственном задании ГБУ ЛО «МФЦ»:

среднее время ожидания заявителя в очереди при обращении заявителя в МФЦ;

среднее количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе филиала (отдела) ГБУ ЛО «МФЦ».

2.7. Ряд показателей (индикаторов) государственной программы не в полной мере соответствует требованиям к показателям (индикаторам) государственных программ, установленным в пункте 20.1 Методических указаний № 15.

2.7.1. Показатель (индикатор) «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области» не в полной мере соответствует требованиям однозначности¹ и достоверности², установленным в пункте 20.1 Методических указаний № 15 (в ред. от 25.04.2023), в связи с тем, что в алгоритме его расчета указаны «размытые» (нечеткие) формулировки, в том числе не определена методика расчета плановой потребности органов исполнительной власти Ленинградской области по количеству ядер процессоров центра обработки данных и объему дисковой подсистемы центра обработки данных, а также источники данных для такого расчета.

Методику расчета значений данного показателя КСП ЛО рекомендует откорректировать - определить методику расчета потребности органов исполнительной власти Ленинградской области по количеству ядер процессоров центра обработки данных и объему дисковой подсистемы центра обработки данных (в том числе определить источники данных, используемых для расчета) для возможного применения в качестве показателя, характеризующего решение задачи 1 «Создание надежной сети передачи данных Ленинградской области, а также системы хранения и функционирования государственных информационных систем и ресурсов Ленинградской области, соответствующей действующим техническим и технологическим нормам» подпрограммы 2.

В отношении расчета планового и фактического значений данного показателя за 2022 год Комитетом ЦР ЛО на запрос КСП ЛО не представлены:

расчет планового значения показателя на 2022 год (расчет потребности органов исполнительной власти Ленинградской области), составленный исходя из необходимого количества ядер процессоров центра обработки данных и необходимого объема дисковой подсистемы центра обработки данных;

¹ Единство понимания существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, с ограничением применения излишне сложных показателей (индикаторов) и показателей (индикаторов), не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения.

² Способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе мониторинга государственной программы / подпрограммы.

6.2.1. Порядок определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели ГБУ ЛО «МФЦ» утвержден приказом Комитета ЭРиИД ЛО от 18.01.2021 № 1 (с изменениями).

При этом в данном порядке не указан перечень документов, необходимых для определения объема субсидий на проведение работ по ремонту помещений. Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО от 10.10.2023 согласно замечаниям КСП ЛО в приказ Комитета ЭРиИД ЛО от 18.01.2021 № 1 будут внесены изменения.

6.2.2. Распоряжения Комитета ЭРиИД ЛО от 28.03.2022 № 44, от 30.05.2022 № 77 и от 15.03.2023 № 43 (об утверждении перечней субсидий на иные цели, предоставляемые ГБУ ЛО «МФЦ» в рамках мероприятий по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области») не соответствуют областному закону от 21.12.2021 № 148-оз (с изменениями), областному закону от 19.12.2022 № 151-оз (с изменениями) и государственной программе (данное мероприятие реализуется в составе комплекса процессных мероприятий «Повышение качества и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления»).

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО от 10.10.2023 подготовлен проект распоряжения о внесении изменений в распоряжение Комитета ЭРиИД ЛО об утверждении перечня субсидий на иные цели на 2023 год (направлен на согласование).

6.2.3. Государственные задания для ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденные Комитетом ГЗ ЛО, составлены некорректно (ошибочно указаны периоды времени и тип показателей).

7. В отношении ГИС ЛО установлено следующее:

7.1. Согласно информации Комитета ЦР ЛО от 01.11.2023 по итогам проведенной в 2021 году инвентаризации ИТ-ресурсов Ленинградской области: выявлено 67 объектов (4 центра обработки данных Ленинградской области и 63 ГИС ЛО);

осуществлена аттестация 42 ГИС ЛО, содержащих информацию ограниченного доступа, закуплены средства защиты информации в количестве 189 штук, а также осуществлены закупочные процедуры оборудования и программного обеспечения в центры обработки данных в период с 2021 по 2023 годы в количестве 218 штук;

проведена регистрация интеллектуальных прав на 18 объектов (ГИС и их компонентов), работа по регистрации интеллектуальных прав на ГИС продолжается.

Согласно информации Комитета ЦР ЛО от 06.12.2023 по состоянию на 01.11.2023 регистрация интеллектуальных прав проведена в отношении 13 ГИС ЛО (29 объектов с учетом их компонентов).

документы, подтверждающие указанную плановую потребность органов исполнительной власти Ленинградской области на 2022 год;

документы, подтверждающие указанное Комитетом ЦР ЛО фактическое значение показателя за 2022 год (имелось 10 608 виртуальных процессоров и 1 239,7 Тб дискового пространства, из которых было задействовано 10 538 виртуальных процессоров и 1 180,08 Тб дискового пространства, фактическое значение показателя составляет 100%).

Следовательно, подтвердить достоверность указанного в отчете о реализации государственной программы значения показателя (100% от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области) не представляется возможным.

2.7.2. Для показателя (индикатора) «Удельное время бесперебойного функционирования информационных систем в отраслях экономики и социальной сферы» подпрограммы 1 в приложении 2 к государственной программе не отражены источники данных для расчета и подтверждения его значений, в результате чего не в полной мере соблюдается требование достоверности показателя (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе мониторинга государственной программы / подпрограммы), установленное в пункте 20.1 Методических указаний № 15.

В отношении показателей (индикаторов) подпрограммы 2 в приложении 2 к государственной программе также не отражены источники данных для расчета и подтверждения их значений (не в полной мере соблюдается требование достоверности показателей, установленное в пункте 20.1 Методических указаний № 15).

КСП ЛО рекомендует отразить в указанном приложении соответствующие источники данных для расчета и подтверждения значений данных показателей (индикаторов).

2.8. Конечным результатом решения задачи 3 (повышение качества пространственного развития Ленинградской области) подпрограммы 1 КСП ЛО рекомендует определить «Обеспечение свободного санкционированного доступа органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц к пространственным данным Ленинградской области для использования их в процессах управления, исполнения государственных и муниципальных функций, предоставления государственных и муниципальных услуг населению, производства продукции, получения сведений».

В качестве показателя (индикатора), характеризующего конечные результаты задачи 3 подпрограммы 1 (в том числе с учетом предложенного КСП ЛО), возможно использовать показатель, отражающий востребованность данных, содержащихся в РГИС и государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, ввиду того, что на достижение конечных результатов влияет реализация приоритетных проектов «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением» и «Внедрение и развитие государственной

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области» (например, аналогично Методике мониторинга и оценки востребованности открытых данных¹ или через дополнительный функционал указанных систем).

2.9. С учетом реализующихся в рамках подпрограммы 1 мероприятий, а также объемов их финансового обеспечения, КСП ЛО рекомендует установить большее количество ожидаемых (конечных) результатов решения задачи 1 (Оптимизация процессов государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг) государственной программы.

2.10. В целях обеспечения возможности оценки уровня безопасности всей совокупности объектов критической информационной инфраструктуры в качестве показателей для оценки достижения цели подпрограммы 2 КСП ЛО рекомендует использовать следующие показатели:

показатель Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Ленинградской области «Доля государственных информационных систем, содержащих конфиденциальную информацию, и значимых объектов критической информационной инфраструктуры, имеющих действующий аттестат соответствия требованиям информационной безопасности»,

показатель «Доля значимых объектов критической информационной инфраструктуры, в отношении которых создана и внедрена система безопасности в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования».

3. В отношении проведения мониторинга реализации государственной программы установлено следующее.

Порядок проведения мониторинга реализации государственных программ ответственными исполнителями и Комитетом ЭРиИД ЛО в исследуемом периоде регламентирован Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области² (далее – Порядок № 66) и Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области, утвержденными приказом Комитета ЭРиИД ЛО от 13.06.2013 № 15³ (далее – Методические указания № 15).

3.1. Методические указания № 15 содержали ошибку в подпункте «а» пункта 12 (указана ссылка на «настоящий Порядок», который данными

¹ <https://minfin.gov.ru>. Методика мониторинга и оценки востребованности открытых данных подготовлена во исполнение Протокола заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 28.03.2013.

² Утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области».

³ Приказ Комитета ЭРиИД ЛО от 13.06.2013 № 15 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области».

методическими указаниями не утвержден) и ссылку в подпункте «д» пункта 12 на таблицы 1 - 6а приложения 1 к данным методическим указаниям, часть из которых исключена. Данная информация была направлена КСП ЛО в адрес Комитета ЭРиИД ЛО. Приказом Комитета ЭРиИД ЛО от 26.10.2023 № 25-п¹ в пункт 12 Методических указаний № 15 внесены необходимые изменения (в подпункте «а» слово «настоящему» исключено; в подпункте «д» слова «1 - 6а» заменены словами «2 - 4, 6, 6а»).

3.2. ГРБС при составлении и утверждении детальных планов государственной программы допущены нарушения Порядка № 66 и Методических указаний № 15, в том числе:

ряд детальных планов не соответствует форме, утвержденной Методическими указаниями № 15 (нарушение пункта 5.7 Порядка № 66 и абзаца десятого пункта 25 Методических указаний № 15);

не обеспечено соответствие ряда детальных планов и сводных детальных планов (нарушение пункта 5.7 Порядка № 66 и абзаца одиннадцатого пункта 25 Методических указаний № 15);

ряд детальных планов утвержден несвоевременно (нарушение требований пункта 5.7 Порядка № 66 и абзаца тринадцатого пункта 25 Методических указаний № 15).

3.3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» утверждено Положение о системе управления государственными программами Российской Федерации (Положение о системе управления ГП).

Пунктом 7 указанного постановления органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано учитывать нормы Положения о системе управления ГП при установлении порядка разработки и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации.

Пунктом 63 Положения о системе управления ГП установлено, что ответственный исполнитель государственной программы формирует в подсистеме управления государственными программами отчет по результатам мониторинга в соответствии с методическими рекомендациями по мониторингу государственных программ (комплексных программ), разрабатываемыми и утверждаемыми Минэкономразвития России.

Приказом Минэкономразвития России от 21.04.2022 № 218² утверждены методические рекомендации по мониторингу государственных программ Российской Федерации, в приложении № 2 к которым установлена форма отчета о ходе реализации государственной программы Российской Федерации, позволяющая оперативно (за минимальное время) и наглядно (с цветовой индикацией) оценить общий ход реализации государственной программы (наличие критических отклонений, отклонений или отсутствие отклонений).

¹ Приказ Комитета ЭРиИД ЛО от 26.10.2023 № 25-п «О внесении изменений в приказ Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 13 июня 2013 года № 15 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области».

² Приказ Минэкономразвития России от 21.04.2022 № 218 «Об утверждении методических рекомендаций по мониторингу государственных программ Российской Федерации».

Форма отчета о реализации государственной программы, установленная Методическими указаниями № 15, не позволяет оперативно и наглядно оценить общий ход реализации государственной программы (наличие критических отклонений, отклонений или отсутствие отклонений) по сравнению с формой отчета, установленной на федеральном уровне.

Комитет ЭРиИД ЛО считает нецелесообразным включать в годовые отчеты о реализации государственных программ информацию о наличии отклонений (с разделением на критические отклонения и не критические отклонения) по показателям уровня государственной программы, показателям, мероприятиям и контрольным точкам структурных элементов государственной программы с применением цветовой индикации исходя из иерархичности структуры государственных программ, проводимой оценки степени достижения показателей государственной программы и особенностей мониторинга региональных, приоритетных и отраслевых проектов.

3.4. В отношении мониторинга реализации государственной программы, проведенного Комитетом ЦР ЛО, установлено следующее:

Комитетом ЦР ЛО в целях проведения мониторинга реализации государственной программы выполнены следующие мероприятия:

- сформированы сводные детальные планы реализации государственной программы;

- сформированы отчеты о реализации государственной программы;

- подготовлены предложения по внесению изменений в государственную программу.

По данным Комитета ЦР ЛО:

вся необходимая информация для проведения мониторинга реализации государственной программы направлена Комитетом ЦР ЛО в Комитет ЭРиИД ЛО в объеме и сроки, установленные Порядком № 66;

Комитет ЭРиИД ЛО и Комитет финансов ЛО запросы Комитету ЦР ЛО для проведения мониторинга реализации государственной программы в 2022 году и за 1-е полугодие 2023 года не направляли;

доклады о ходе реализации государственной программы за 2022 год и 1-е полугодие 2023 года не подготавливались, так как информация о реализации государственной программы на заседаниях Правительства Ленинградской области не рассматривалась.

3.5. В отношении мониторинга реализации государственной программы, проведенного Комитетом ЭРиИД ЛО, установлено следующее:

Комитетом ЭРиИД ЛО в целях проведения мониторинга реализации государственных программ сформирована сводная информация о ходе реализации государственных программ за отчетные периоды.

По данным Комитета ЭРиИД ЛО по результатам мониторинга государственной программы за 2022 год принятие мер не требовалось.

3.6. Комитетом ЦР ЛО и Комитетом ЭРиИД ЛО мониторинг реализации государственной программы за 2022 год должным образом не проведен.

3.6.1. Так, в рамках мероприятия 1.11.1 «Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП» (КЦСР 10 4 02 00160) в 2022 году осуществлены расходы на

обеспечение деятельности этого учреждения (заработная плата и др.) в сумме 91 194,2 тыс. руб.

При этом, в сводных детальных планах на 2022 год плановое значение результата для этого мероприятия указано как «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области - 100%», которое фактически достигается в рамках мероприятия 2.5.2 «Развитие технологической инфраструктуры электронного правительства» (КЦСР 10 4 04 13390, расходы на закупку оборудования за 2022 год составили 223 002,3 тыс. руб.).

В отчете о реализации государственной программы за 2022 год (пункт 1.12.1) указано, что в результате реализации данного мероприятия достигнут результат «Оказание информационной поддержки органов власти Ленинградской области и органов местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг в электронном виде» (мероприятие выполнено), что не соответствует плановому значению результата, указанному в сводных детальных планах на 2022 год.

В сводных детальных планах на 2022 и 2023 годы указано, что результат «Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области - 100%» достигается в результате реализации данного мероприятия в рамках подпрограммы 1 государственной программы, что не соответствует государственной программе и Информации о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и мероприятий государственной программы (данный результат фактически достигается в рамках подпрограммы 2).

Согласно информации Комитета ЦР ЛО от 06.10.2023 указанное наименование показателя не может быть использовано в качестве ожидаемого результата мероприятия «Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП». Данное несоответствие будет устранено при очередной корректировке сводного детального плана реализации государственной программы на 2023 год. Формулировка достигнутого результата мероприятия «Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП» не в полной мере отражает результаты деятельности учреждения. При составлении очередной отчетности формулировка достигнутого результата будет пересмотрена. Новым Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области¹ предусмотрено, что государственные программы Ленинградской области подлежат корректировке в срок до 30.12.2023. При подготовке новой редакции государственной программы Комитет ЦР ЛО устранил ошибку в части наименования ожидаемого результата задачи 2 государственной программы.

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 29.09.2023 № 679 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области».

Таким образом, проведенный в соответствии с пунктом 26 Методических указаний № 15 Комитетом по ЦР ЛО мониторинг реализации государственной программы за 2022 год осуществлен с несоблюдением положения пункта 27 Методических указаний № 15, согласно которому объектом мониторинга является в том числе реализация сводного детального плана в части ожидаемых результатов реализации мероприятий (указанный в сводных детальных планах на 2022 год и отчете о реализации государственной программы за 2022 год результат реализации мероприятия «Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП» фактически не может быть использован в качестве результата, характеризующего исполнение данного мероприятия).

Комитетом ЭРиИД ЛО по результатам проведения в соответствии с пунктами 5.13 и 5.14 Порядка № 66 мониторинга реализации государственной программы меры для корректировки сводного детального плана также не приняты.

Согласно информации Комитета ЦР ЛО данным комитетом подготовлены изменения в сводный детальный план государственной программы и направлены на согласование в Комитет ЭРиИД ЛО и Комитет финансов ЛО. Проект предполагает корректировку ожидаемого результата мероприятия 1.11.1 «Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ОЭП» на «Обеспечена деятельность ГКУ ЛО «ОЭП».

3.6.2. Информация о финансировании и выполнении государственных программ Ленинградской области за счет средств всех источников в январе - декабре 2022 года, представленная Комитетом ЭРиИД ЛО 14.04.2023 в КСП ЛО, недостоверна в части значения фактического финансирования государственной программы в 2022 году за счет средств из прочих источников. Следовательно, в ходе проведения Комитетом ЭРиИД ЛО мониторинга реализации государственных программ указанное несоответствие не было установлено.

3.7. В отношении мероприятия 1.10.6 «Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию «электронного правительства», оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области» установлено, что мероприятие не выполнено. Достигнут результат: обеспечено размещение информационно-разъяснительных материалов на единых платежных документах (квитанции ЖКХ), общим объемом 2,1 млн экземпляров и на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом план составляет 10,8 млн экземпляров. Таким образом, запланированный результат в 2022 году не достигнут.

Вместе с тем, Комитетом ЦР ЛО и Комитетом ЭРиИД ЛО данное мероприятие в отчете о реализации государственной программы указано как выполненное.

Комитетом ЦР ЛО не обеспечено включение в отчет о реализации государственной программы за 2022 год информации о причинах отклонений и предложений по дальнейшей реализации государственной программы в связи с недостижением указанного ожидаемого результата (не соблюдено положение пункта 33 Методических указаний № 15).

Комитет ЭРиИД ЛО учел данное мероприятие как выполненное, так как оценка была проведена в соответствии с отчетом ответственного исполнителя государственной программы, ожидаемый результат реализации мероприятия не был своевременно откорректирован ответственным исполнителем.

Исполнение запланированных на 2022 год расходов за счет средств областного бюджета в полном объеме (1 216,8 тыс. руб.) на реализацию мероприятия при фактическом недостижении в 2022 году значения запланированного результата свидетельствует о несоблюдении принципа эффективного использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации (достижение наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)).

3.8. Согласно Методическим указаниям № 15 в графе 16 «Оценка выполнения» отчета о реализации государственной программы по каждому мероприятию дается оценка выполнения мероприятия – «мероприятие выполнено» либо «мероприятие не выполнено». Мероприятие считается выполненным, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия.

При этом, для большинства результатов мероприятий государственной программы в сводных детальных планах и отчетах о реализации государственной программы не указаны их количественные характеристики, что не позволяет определить (рассчитать) достижение запланированных результатов мероприятий в процентах (более или менее 95%).

Согласно информации Комитета ЭРиИД ЛО в соответствии с пунктом 4.3 Методики ОЭГП¹ оценка выполнения структурных элементов государственной программы проводится в соответствии с отчетом ответственного исполнителя государственной программы, обязанность Комитета ЭРиИД ЛО проводить дополнительные расчеты не предусмотрена.

4. В отношении оценки эффективности государственной программы, проведенной Комитетом ЭРиИД ЛО, установлено следующее:

4.1. В пункте 2.1 Методики ОЭГП имелось внутреннее противоречие в части указания даты по состоянию на которую используются данные об уровне достижения федеральных проектов из ГАС «Управление» (10 или 20 апреля). При этом, по данным Комитета ЭРиИД ЛО для расчета значения оценки эффективности государственной программы используется информация из ГАС «Управление» по состоянию на 20 апреля года, следующего за отчетным. Приказом Комитета ЭРиИД ЛО от 23.11.2023 № 26-п² в целях устранения данного противоречия внесены изменения в пункт 2.1 Методики ОЭГП.

4.2. В нарушение пункта 5.13 Порядка № 66 и пункта 4.3 Методики ОЭГП степень реализации мероприятий государственной программы (подпрограмм) за

¹ Методика оценки эффективности государственных программ Ленинградской области (приложение 2 к Методическим указаниям № 15).

² Приказ Комитета ЭРиИД ЛО от 23.11.2023 № 26-п «О внесении изменений в приказ комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 13 июня 2013 года № 15 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области».

2022 год рассчитана Комитетом ЭРиИД ЛО некорректно, что привело к некорректной оценке эффективности реализации государственной программы.

Расчет Комитета ЭРиИД ЛО не соответствует положениям, установленным пунктом 4.3 Методики ОЭГП, согласно которому степень реализации мероприятий государственной программы (подпрограмм) рассчитывается исходя из количества выполненных мероприятий государственной программы (подпрограмм), а не исходя из количества результатов мероприятий. При этом, в случае недостижения одного результата из двух (достигнуто 50% результатов), мероприятие, по мнению КСП ЛО, должно быть оценено как невыполненное.

4.3. Методикой ОЭГП предусмотрен следующий критерий оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы: Сводный детальный план реализации государственной программы на конец отчетного года актуализирован в соответствии с последней редакцией областного бюджета (сводной бюджетной росписи) на отчетный год – 1 балл.

В сводный детальный план реализации государственной программы согласно пункту 2.4 Порядка № 66 подлежит включению информация об объемах бюджетных ассигнований исключительно областного бюджета, тогда как в областном законе об областном бюджете в объемы финансирования государственной программы также могут быть включены средства федерального бюджета. Таким образом, в случае наличия структурных элементов государственной программы, финансирование которых осуществляется в том числе за счет средств федерального бюджета, обеспечить соответствие сводного детального плана реализации государственной программы областному закону об областном бюджете в части финансового обеспечения не представляется возможным.

Исходя из вышеизложенного, КСП ЛО рекомендует внести соответствующие изменения в рассматриваемый критерий оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы.

4.4. Значение оценки эффективности реализации государственной программы за 2022 год, проведенной Комитетом ЭРиИД ЛО в соответствии с Методикой ОЭГП, составляет:

согласно письму Комитета ЭРиИД ЛО от 26.07.2023 - 97,48% (высокая степень эффективности);

согласно письму Комитета ЭРиИД ЛО от 15.11.2023 - 98,01% (высокая степень эффективности).

При этом, значение оценки эффективности государственной программы по расчету КСП ЛО, проведенному по данной методике, составляет 97,84% (высокая степень эффективности), что не соответствует оценке Комитета ЭРиИД ЛО.

На снижение итоговой оценки повлияла оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 1, которая по расчету КСП ЛО составляет 0,88, что не соответствует данным Комитета ЭРиИД ЛО (письмо от 26.07.2023 – 0,98; письмо от 15.11.2023 – 0,92).

5. В результате проведенной КСП ЛО оценки реализации государственной программы по методике Счетной палаты Российской Федерации (экспресс-оценка) установлено, следующее:

Преобладающую часть государственной программы за 2022 год составляет процессная часть, то есть государственная программа носит процессный характер.

Итоговая оценка реализации государственной программы соответствует «уровню выше среднего».

На снижение итоговой оценки повлияли следующие факторы:

Оценка стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы в 2022 году соответствует «среднему уровню»;

Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе) соответствует «низкому уровню»;

Доля показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с ФПСР¹ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями, составляет 0% (согласно графе 5 «Алгоритм формирования / пункт Федерального плана статистических работ» приложения 2 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» к государственной программе в редакции от 20.12.2022) или 23,1% (согласно ФПСР), что соответствует «низкому уровню».

6. В отношении выполнения структурных элементов государственной программы установлены следующие недостатки:

6.1. Не выполнены следующие мероприятия, обеспеченные финансированием (указаны пункты отчета о реализации государственной программы за 2022 год):

1.2.3.14. Информационно-аналитическая система управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области.

Мероприятие в 2022 году не выполнено (план – 5 491,5 тыс. руб., факт – 4 891,5 тыс. руб.). Работы по государственному контракту выполнены не полностью. Окончание выполнения работ перенесено на 2023 год.

1.2.3.21. Автоматизированная информационная система ведения регионального государственного строительного надзора Ленинградской области.

Мероприятие в 2022 году не выполнено (план – 7 200 тыс. руб., факт – 0 тыс. руб.). При наличии положительной экспертизы о соответствии результатов выполненных работ техническому заданию заказчик работы не принял.

1.2.4.1. Информационная система управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области.

Мероприятие в 2022 году не выполнено (план – 4 932,2 тыс. руб., факт – 623,6 тыс. руб.). Второй этап работ не принят, работы перенесены на 2023 год.

¹ Федеральный план статистических работ.

1.2.4.3. Автоматизированный комплекс оценки профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти и аппаратах мировых судей ЛО (АК «Конкурс-кадры»).

Мероприятие в 2022 году не выполнено (план – 4 808,4 тыс. руб., факт - 535,4 тыс. руб.). Второй этап работ контракта (создание второго контура подсистемы электронного наставничества) не принят, имеются замечания к выполненным работам. Работы перенесены на 2023 год.

1.2.4.4. Автоматизированная информационная система анализа информации в целях предотвращения конфликта интересов.

Мероприятие в 2022 году не выполнено (план - 3 921,9 тыс. руб., факт - 2 500 тыс. руб.). Выполняются работы по переносу баз данных личных дел госслужащих в целевой ЦОД (заключено дополнительное соглашение о переносе работ на 2023 год).

1.5.1. В рамках федерального проекта «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации» в 2022 и 2023 годах планировалось мероприятие «Модернизация ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально-значимых услуг (сервисов) в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов».

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (во всех редакциях) по КЦСР 10 2 02 R0280 (Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий) на 2022 год предусмотрены ассигнования в сумме 4 712,2 тыс. руб. (ГРБС - Комитет ЦР ЛО).

Мероприятие в 2022 году не выполнено. Опубликованная 17.11.2022 закупка на выполнение работ по развитию ГИС ЛО АИС «Социальная защита Ленинградской области» признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок на участие. 29.12.2022 заключено дополнительное соглашение о расторжении соглашения с Минцифры России. Ассигнования федерального бюджета уменьшены, средства софинансирования перераспределены в резервный фонд Правительства Ленинградской области.

Плановая сумма финансирования на 2023 год составляет 4 358,3 тыс. руб. Проект не реализуется (пункт 1.4.1 отчета о реализации государственной программы за первое полугодие 2023 года), соглашение с Минцифры России расторгнуто в декабре 2022 года, выполнение мероприятия не планируется.

1.7.1. Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности.

Мероприятие в 2022 году не выполнено (план – 9 500 тыс. руб., факт – 931,1 тыс. руб.). Исполнитель по государственному контракту не сдал в срок работы по 2 и 3 этапу. Выполнение работ перенесено на 2023 год.

6.2. В рамках мероприятий по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений (пункт 1.10.8 отчета о реализации государственной программы за 2022 год) предоставлены субсидии на иные цели ГБУ ЛО «МФЦ» (объем ассигнований на 2022 год – 41 914,4 тыс. руб., на 2023 год - 41 975 тыс. руб.).

При этом, КСП ЛО обращает внимание, что в соответствии с Постановлением № 676¹ эксплуатация ИС не допускается в случае отсутствия надлежащего оформления прав на использование компонентов системы, являющихся объектами интеллектуальной собственности.

В настоящее время в Едином реестре ГИС ЛО числится 70 ГИС ЛО со статусом «Сопровождение» и «Развитие».

Согласно Единому реестру ГИС ЛО владельцами указанных ГИС ЛО являются 24 органа исполнительной власти (подведомственных учреждения), операторами указанных ГИС ЛО являются 48 органов исполнительной власти (подведомственных учреждения) и ООО «Региональный навигационно-информационный центр по Ленинградской области» (в части Региональной информационно-навигационной системы Ленинградской области).

7.2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2022 № 2338 утверждено Положение о единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех». В соответствии с пунктом 2 данного постановления исполнительным органам субъектов Российской Федерации необходимо руководствоваться указанным положением при осуществлении мероприятий по созданию, развитию и эксплуатации государственных информационных систем на платформе «ГосТех».

При этом Комитет ЦР ЛО не указал перспективы использования государственными органами Ленинградской области (их подведомственными учреждениями) государственных облачных сервисов и инфраструктуры (в том числе не указал какие цифровые платформы и облачные сервисы используются в настоящее время государственными органами Ленинградской области (их подведомственными учреждениями)).

В целях выявления ГИС ЛО, объединение которых возможно в платформенные решения, КСП ЛО рекомендует обеспечить проведение сквозной и объективной оценки степени (качества) цифровизации всех процессов и задач государственного управления на основании сведений, содержащихся в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.

7.3. По результатам анализа показателей (индикаторов) государственной программы КСП ЛО отмечает, что отразить конечные эффекты от функционирования (развития) различных информационных систем, платформ и программных продуктов в рамках одной государственной программы достаточно проблематично ввиду того, что они в силу своей отраслевой специфичности могут оказывать влияние на показатели различных сфер социально-экономического развития Ленинградской области в различных государственных программах Ленинградской области.

8. Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.09.2023 № 679 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области» утвержден

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации».

новый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, в соответствии с которым осуществляется реализация государственных программ Ленинградской области начиная с 2024 года.

Приказом Комитета ЭРиИД ЛО от 07.12.2023 № 28-п¹ утверждены Методические указания по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области.

Данные методические указания утверждены Комитетом ЭРиИД ЛО с нарушением срока, установленного пунктом 4 постановления Правительства Ленинградской области от 29.09.2023 № 679 (два месяца со дня вступления в силу данного постановления).

9. КСП ЛО по итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия предлагает:

9.1. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области с учетом отраженных в настоящем заключении информации о выявленных нарушениях и недостатках, а также рекомендаций принять следующие меры:

9.1.1. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 29.09.2023 № 679, принять меры в целях повышения качества:

проведения мониторинга реализации государственной программы,
проведения оценки эффективности реализации государственной программы.

9.1.2. По каждому факту нарушений и недостатков, указанных в настоящем заключении, в пределах своей компетенции принять меры:

по установлению причин и условий совершения выявленных нарушений и недостатков,

по пресечению, устранению и предупреждению таких нарушений и недостатков.

9.1.3. Информацию о результатах рассмотрения настоящего заключения и о принятых мерах представить в КСП ЛО до 15.05.2024.

9.2. Комитету цифрового развития Ленинградской области с учетом отраженных в настоящем заключении информации о выявленных нарушениях и недостатках, а также рекомендаций принять следующие меры:

9.2.1. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 29.09.2023 № 679, при внесении изменений в государственную программу «Цифровое развитие Ленинградской области» и в ходе ее реализации:

¹ Приказ Комитета ЭРиИД ЛО от 07.12.2023 № 28-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных приказов комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области».

обеспечить соответствие целей, задач, результатов и показателей государственной программы, а также их взаимосвязи установленным требованиям и критериям,

обеспечить проведение должным образом мониторинга реализации государственной программы и принятие мер по его результатам,

принять меры в целях повышения эффективности реализации государственной программы.

9.2.2. По каждому факту нарушений и недостатков, указанных в настоящем заключении, в пределах своей компетенции принять меры:

по установлению причин и условий совершения выявленных нарушений и недостатков,

по пресечению, устранению и предупреждению таких нарушений и недостатков.

9.2.3. Информацию о результатах рассмотрения настоящего заключения и о принятых мерах представить в КСП ЛО до 15.05.2024.

Приложения:

1. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию государственной программы в разрезе федеральных проектов, мероприятий направленных на достижение целей федеральных проектов, приоритетных проектов, а также комплексов процессных мероприятий, в соответствии с планом реализации государственной программы на 6 л. с оборотом.

2. Анализ изменений финансового обеспечения государственной программы и информация об ее исполнении на 5 л. с оборотом.

3. Информация о значениях показателей (индикаторов) государственной программы за 2021, 2022 и 2023 годы на 2 л. с оборотом.

4-1. Оценка реализации иных структурных элементов на 4 л. с оборотом.

4-2. Оценка стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы за три года (в ретроспективе) на 3 л. с оборотом.

4-3. Анализ динамики плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы в ред. от 20.12.2022 (региональных проектов, входящих в ее состав) за 2022 - 2024 годы на 1 л. с оборотом.

4-4. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, на 1 л.

4-4-1. Оценка количества показателей проектов государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, на 2 л. с оборотом.

4-5. Оценка количества показателей государственной программы (ред. от 20.12.2022), по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями, на 1 л. с оборотом.

4-6. Анализ показателей, характеризующих кассовое исполнение бюджета Ленинградской области по государственной программе в 2022 году, на 1 л. с оборотом.

4-7. Анализ объема проектной части государственной программы на 1 л.

4-8-1. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись, на 1 л.

4-8-2. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись (ежемесячно), на 2 л. с оборотом.

4-8-3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись (ежемесячно, КВР), на 2 л. с оборотом.

4-9-1. Оценка степени достижения мероприятий (результатов) приоритетных проектов на 1 л. с оборотом.

4-9-2. Оценка степени достижения мероприятий (результатов), направленных на достижение целей федеральных проектов, на 6 л. с оборотом.

4-9-3. Оценка степени достижения мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий на 3 л. с оборотом.

4-10-1. Оценка достижения плановых значения показателей государственной программы за отчетный год на 2 л. с оборотом.

4-10-2. Оценка достижения плановых значения показателей государственной программы (с учетом показателей федеральных и приоритетных проектов) за отчетный год на 2 л. с оборотом.

4-11. Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год) на 1 л. с оборотом.

5. Сведения о ГИС ЛО, отраженные в Едином реестре ГИС ЛО, на 3 л. с оборотом.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

И. В. Родин

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

Д. В. Гаршин

Приложение № 1

Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию государственной программы в разрезе федеральных проектов, мероприятий направленных на достижение целей федеральных проектов, приоритетных проектов, а также комплексов процессных мероприятий, в соответствии с планом реализации государственной программы

Целевая статья расходов (ЦСР). Вид расходов (ВР). Раздел, Подраздел (ПР)	ГРБС	Областной закон №148-оз от 21.12.2021				СБР* на 01.01.2023	Областной закон №151-оз от 19.12.2022		СБР на 01.07.2023
		первоначальная редакция	в ред. от 01.04.2022	в ред. от 24.06.2022	в ред. от 07.10.2022		первоначальная редакция	в ред. от 10.04.2023	
10 0 00 00000 Государственная программа Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области"	133, 252, 801, 976, 977, 997								
2022 год		3 045 736,2	3 257 221,5	3 257 221,5	3 181 450,6	3 163 885,8			
2023 год		3 057 888,7	3 057 888,7	3 057 888,7	3 002 325,2	3 002 325,2	3 291 082,3	3 687 775,8	3 687 570,6
Подпрограмма 1 "Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики в Ленинградской области"									
Проектная часть									
10 8 01 00000 Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Цифровое государственное управление"	133, 252, 801, 977								
2022 год		673 394,8	743 557,0	743 557,0	732 003,0	724 244,6			
2023 год		679 042,3	682 042,3	682 042,3	668 042,3	668 042,3	704 640,9	793 048,0	792 842,7
1) 10 8 01 06050 Возмещение затрат фондодержателя, обеспечивающего ведение геоинформационной системы "Фонд пространственных данных Ленинградской области". ВР 800 Иные бюджетные ассигнования. ПР 0410 Связь и информатика / с ред. от 01.04.2022 - ПР 0412 Другие вопросы в области национальной экономики.	801								
2022 год		4 793,1	4 793,1	4 793,1	4 793,1	4 793,1			
2023 год		4 313,8	4 313,8	4 313,8	4 313,8	4 313,8	4 313,8	4 313,8	4 313,8
2) 10 8 01 11000 Развитие информационных систем и программных платформ, обеспечивающих предоставление государственных услуг в электронном виде. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика.	252								
2022 год		102 620,0	122 620,0	122 620,0	121 620,0	120 429,3			
2023 год		125 960,7	125 960,7	125 960,7	125 960,7	125 960,7	122 507,1	122 507,1	122 507,1

Целевая статья расходов (ЦСР). Вид расходов (ВР). Раздел, Подраздел (ПР)	ГРБС	Областной закон №148-оз от 21.12.2021				СБР* на 01.01.2023	Областной закон №151-оз от 19.12.2022		СБР на 01.07.2023
		первоначальная редакция	в ред. от 01.04.2022	в ред. от 24.06.2022	в ред. от 07.10.2022		первоначальная редакция	в ред. от 10.04.2023	
3) 10 8 01 14490 Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ управления государственными финансами и государственным имуществом Ленинградской области. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика.	252								
2022 год		239 266,9	264 312,7	264 312,7	260 860,6	260 860,6			
2023 год		216 953,6	216 953,6	216 953,6	216 953,6	216 953,6	255 009,9	261 809,9	261 809,9
4) 10 8 01 14500 Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ органов исполнительной власти Ленинградской области / Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ органов исполнительной власти Ленинградской области, включая региональные сегменты федеральных информационных систем. ВР 200 закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы.	977								
2022 год		635,0	2 635,0	2 635,0	2 635,0	2 635,0			
2023 год		635,0	635,0	635,0	635,0	635,0	2 635,0	2 635,0	2 635,0

Целевая статья расходов (ЦСР). Вид расходов (ВР). Раздел, Подраздел (ПР)	ГРБС	Областной закон №148-оз от 21.12.2021				СБР* на 01.01.2023	Областной закон №151-оз от 19.12.2022		СБР на 01.07.2023
		первоначальная редакция	в ред. от 01.04.2022	в ред. от 24.06.2022	в ред. от 07.10.2022		первоначальная редакция	в ред. от 10.04.2023	
10 8 01 14500 Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ органов исполнительной власти Ленинградской области / Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ органов исполнительной власти Ленинградской области, включая региональные сегменты федеральных информационных систем. ВР 200 закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика.	133, 252								
2022 год		305 119,8	313 207,8	313 207,8	307 655,9	304 635,6			
2023 год		307 779,1	310 779,1	310 779,1	296 779,1	296 779,1	296 280,8	338 097,8	338 097,8
5) 10 8 01 14510 Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ кадровой работы в государственных органах Ленинградской области. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика.	252								
2022 год		20 960,0	35 988,4	35 988,4	34 438,4	30 891,0			
2023 год		23 400,0	23 400,0	23 400,0	23 400,0	23 400,0	23 894,3	63 684,4	63 479,1
10 2 02 00000 Федеральный проект "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации"	252								
2022 год		4 712,2	4 712,2	4 712,2	4 712,2	0,0			
2023 год		4 712,2	4 712,2	4 712,2	4 712,2	4 712,2	4 358,3	4 358,3	4 358,3
10 2 02 R0280 Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика.	252								

Целевая статья расходов (ЦСР). Вид расходов (ВР). Раздел, Подраздел (ПР)	ГРБС	Областной закон №148-оз от 21.12.2021				СБР* на 01.01.2023	Областной закон №151-оз от 19.12.2022		СБР на 01.07.2023
		первоначальная редакция	в ред. от 01.04.2022	в ред. от 24.06.2022	в ред. от 07.10.2022		первоначальная редакция	в ред. от 10.04.2023	
2022 год		4 712,2	4 712,2	4 712,2	4 712,2	0,0			
2023 год		4 712,2	4 712,2	4 712,2	4 712,2	4 712,2	4 358,3	4 358,3	4 358,3
10 6 08 00000 Приоритетный проект "Поквартирная карта Ленинградской области"	977								
2022 год		35 414,0	35 414,0	35 414,0	31 905,6	31 905,6			
2023 год		35 414,0	35 414,0	35 414,0	35 414,0	35 414,0	35 414,0	35 414,0	35 414,0
10 6 08 14630 Мероприятия по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы.	977								
2022 год		35 414,0	35 414,0	35 414,0	31 905,6	31 905,6			
2023 год		35 414,0	35 414,0	35 414,0	35 414,0	35 414,0	35 414,0	35 414,0	35 414,0
10 6 09 00000 Приоритетный проект "Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области"	252								
2022 год		12 500,0	12 500,0	12 500,0	22 382,9	11 744,3			
2023 год		13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0	7 911,0	16 479,9	16 479,9
10 6 09 15230 Создание, развитие и обеспечение функционирования государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика.	252								
2022 год		12 500,0	12 500,0	12 500,0	22 382,9	11 744,3			
2023 год		13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0	7 911,0	16 479,9	16 479,9
10 6 05 00000 Приоритетный проект "Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением"	252								
2022 год		200 546,2	200 546,2	200 546,2	199 645,9	199 645,9			
2023 год		85 805,2	85 805,2	85 805,2	85 805,2	85 805,2	85 062,2	85 062,2	85 062,2

Целевая статья расходов (ЦСР). Вид расходов (ВР). Раздел, Подраздел (ПР)	ГРБС	Областной закон №148-оз от 21.12.2021				СБР* на 01.01.2023	Областной закон №151-оз от 19.12.2022		СБР на 01.07.2023
		первоначальная редакция	в ред. от 01.04.2022	в ред. от 24.06.2022	в ред. от 07.10.2022		первоначальная редакция	в ред. от 10.04.2023	
10 6 05 13220 Создание, развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры пространственных данных Ленинградской области. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика.	252								
2022 год		200 546,2	200 546,2	200 546,2	199 645,9	199 645,9			
2023 год		85 805,2	85 805,2	85 805,2	85 805,2	85 805,2	85 062,2	85 062,2	85 062,2
Приоритетный проект "Эффективный учет и анализ потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области". Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ органов исполнительной власти Ленинградской области, включая региональные сегменты федеральных информационных систем									
2023 год		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 680,0	4 680,0
Процессная часть									
10 4 01 00000 Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления"	252, 976, 977								
2022 год		1 393 848,8	1 436 935,5	1 436 935,5	1 453 325,4	1 453 325,4			
2023 год		1 394 435,8	1 394 435,8	1 394 435,8	1 393 715,8	1 393 715,8	1 459 695,2	1 545 604,3	1 545 604,3
1) 10 4 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений. ВР 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям. ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы.	977								
2022 год		1 352 427,2	1 363 019,4	1 363 019,4	1 363 019,4	1 363 019,4			
2023 год		1 353 014,2	1 353 014,2	1 353 014,2	1 353 014,2	1 353 014,2	1 392 001,0	1 477 925,0	1 477 925,0

Целевая статья расходов (ЦСР). Вид расходов (ВР). Раздел, Подраздел (ПР)	ГРБС	Областной закон №148-оз от 21.12.2021				СБР* на 01.01.2023	Областной закон №151-оз от 19.12.2022		СБР на 01.07.2023
		первоначальная редакция	в ред. от 01.04.2022	в ред. от 24.06.2022	в ред. от 07.10.2022		первоначальная редакция	в ред. от 10.04.2023	
2.1) 10 4 01 03240 Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания Ленинградской области "Почетный работник связи и информации Ленинградской области". ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика.	252								
2022 год									
2023 год							68,4	103,5	103,5
2.2) 10 4 01 03240 Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания Ленинградской области "Почетный работник связи и информации Ленинградской области". ВР 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению. ПР 0410 Связь и информатика.	252								
2022 год									
2023 год							300,0	250,0	250,0
3) 10 4 01 06090 Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат по ремонту помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде. ВР 800 Иные бюджетные ассигнования. ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы.	977								
2022 год					20 000,0	20 000,0			
2023 год					0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
4) 10 4 01 10600 Мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы.	977								
2022 год		1 048,0	1 048,0	1 048,0	0,0	0,0			
2023 год		1 048,0	1 048,0	1 048,0	1 048,0	1 048,0			

Целевая статья расходов (ЦСР). Вид расходов (ВР). Раздел, Подраздел (ПР)	ГРБС	Областной закон №148-оз от 21.12.2021				СБР* на 01.01.2023	Областной закон №151-оз от 19.12.2022		СБР на 01.07.2023
		первоначальная редакция	в ред. от 01.04.2022	в ред. от 24.06.2022	в ред. от 07.10.2022		первоначальная редакция	в ред. от 10.04.2023	
5) 10 4 01 13770 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений. ВР 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям. ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы.	977								
2022 год		34 250,0	41 914,4	41 914,4	41 914,4	41 914,4			
2023 год		34 250,0	34 250,0	34 250,0	34 250,0	34 250,0	41 975,0	41 975,0	41 975,0
6) 10 4 01 14440 Мероприятия по внедрению процессного управления в Администрации Ленинградской области. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы.	977								
2022 год		1 792,0	1 792,0	1 792,0	0,0	0,0			
2023 год		1 792,0	1 792,0	1 792,0	1 792,0	1 792,0	1 613,0	1 613,0	1 613,0
7) 10 4 01 14630 Мероприятия по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы.	977								
2022 год									
2023 год								0,0	0,0
8) 10 4 01 15200 Обеспечение экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию электронного правительства. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика.	252								
2022 год		720,0	25 550,1	25 550,1	24 780,0	24 780,0			
2023 год		720,0	720,0	720,0	0,0	0,0	648,0	648,0	648,0

Целевая статья расходов (ЦСР). Вид расходов (ВР). Раздел, Подраздел (ПР)	ГРБС	Областной закон №148-оз от 21.12.2021				СБР* на 01.01.2023	Областной закон №151-оз от 19.12.2022		СБР на 01.07.2023
		первоначальная редакция	в ред. от 01.04.2022	в ред. от 24.06.2022	в ред. от 07.10.2022		первоначальная редакция	в ред. от 10.04.2023	
9) 10 4 01 15210 Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию электронного правительства, оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика.	976								
2022 год		1 216,8	1 216,8	1 216,8	1 216,8	1 216,8			
2023 год		1 216,8	1 216,8	1 216,8	1 216,8	1 216,8	1 095,1	1 095,1	1 095,1
10) 10 4 01 59300 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния. ВР 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям. ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы.	977								
2022 год		2 394,8	2 394,8	2 394,8	2 394,8	2 394,8			
2023 год		2 394,8	2 394,8	2 394,8	2 394,8	2 394,8	1 994,7	1 994,7	1 994,7
10 4 02 00000 Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области"	252, 997								
2022 год		131 513,4	131 513,4	131 513,4	134 067,1	139 611,5			
2023 год		136 539,0	136 539,0	136 539,0	136 539,0	136 539,0	141 574,4	147 911,7	147 911,7
10 4 02 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений. ПР 0410 Связь и информатика	252, 997								
2022 год		131 513,4	131 513,4	131 513,4	134 067,1	139 611,5			
2023 год		136 539,0	136 539,0	136 539,0	136 539,0	136 539,0	141 574,4	147 911,7	147 911,7
1) ВР 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	252								
2022 год		65 261,7	65 261,7	65 261,7	67 453,9	67 447,5			
2023 год		69 662,0	69 662,0	69 662,0	69 662,0	69 662,0	69 278,6	72 187,7	72 187,7

Целевая статья расходов (ЦСР). Вид расходов (ВР). Раздел, Подраздел (ПР)	ГРБС	Областной закон №148-оз от 21.12.2021				СБР* на 01.01.2023	Областной закон №151-оз от 19.12.2022		СБР на 01.07.2023
		первоначальная редакция	в ред. от 01.04.2022	в ред. от 24.06.2022	в ред. от 07.10.2022		первоначальная редакция	в ред. от 10.04.2023	
2) ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	252								
2022 год		17 981,7	17 981,7	17 981,7	18 331,7	23 876,2			
2023 год		18 719,6	18 719,6	18 719,6	18 719,6	18 719,6	20 909,3	24 298,6	24 298,6
3) ВР 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению	252								
2022 год					11,4	17,8			
2023 год					0,0	0,0			
4) ВР 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	997								
2022 год		48 157,5	48 157,5	48 157,5	48 157,5	48 157,5			
2023 год		48 157,5	48 157,5	48 157,5	48 157,5	48 157,5	51 382,5	51 382,5	51 382,5
5) ВР 800 Иные бюджетные ассигнования	252								
2022 год		112,5	112,5	112,5	112,5	112,5			
2023 год		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	42,9	42,9
Подпрограмма 2 "Развитие информационной инфраструктуры Ленинградской области и обеспечение ее информационной безопасности"									
Проектная часть									
10 1 D2 00000 Федеральный проект "Информационная инфраструктура"	252								
2022 год		63 168,7	63 168,7	63 168,7	0,0	0,0			
2023 год		88 386,2	88 386,2	88 386,2	77 171,2	77 171,2			
1) 10 1 D2 51170 Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика.	252								
2022 год		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2023 год		77 171,2	77 171,2	77 171,2	77 171,2	77 171,2			

Целевая статья расходов (ЦСР). Вид расходов (ВР). Раздел, Подраздел (ПР)	ГРБС	Областной закон №148-оз от 21.12.2021				СБР* на 01.01.2023	Областной закон №151-оз от 19.12.2022		СБР на 01.07.2023
		первоначальная редакция	в ред. от 01.04.2022	в ред. от 24.06.2022	в ред. от 07.10.2022		первоначальная редакция	в ред. от 10.04.2023	
2) 10 1 D2 53540 Реализация мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122". ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика.	252								
2022 год		9 398,8	9 398,8	9 398,8					
2023 год		0,0	0,0	0,0					
3) 10 1 D2 55890 Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика.	252								
2022 год		53 769,9	53 769,9	53 769,9					
2023 год		11 215,0	11 215,0	11 215,0					
Процессная часть									
10 4 03 00000 Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области"	252								
2022 год		82 115,6	82 115,6	82 115,6	75 118,9	75 118,9			
2023 год		123 691,2	123 691,2	123 691,2	97 662,7	97 662,7	212 119,6	212 119,6	212 119,6

Целевая статья расходов (ЦСР). Вид расходов (ВР). Раздел, Подраздел (ПР)	ГРБС	Областной закон №148-оз от 21.12.2021				СБР* на 01.01.2023	Областной закон №151-оз от 19.12.2022		СБР на 01.07.2023
		первоначальная редакция	в ред. от 01.04.2022	в ред. от 24.06.2022	в ред. от 07.10.2022		первоначальная редакция	в ред. от 10.04.2023	
10 4 03 10970 Создание, развитие и обеспечение функционирования систем защиты информации органов исполнительной власти и межведомственных информационных систем Ленинградской области. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика.	252								
2022 год		82 115,6	82 115,6	82 115,6	75 118,9	75 118,9			
2023 год		123 691,2	123 691,2	123 691,2	97 662,7	97 662,7	212 119,6	212 119,6	212 119,6
10 4 04 00000 Комплекс процессных мероприятий "Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области"	133, 252								
2022 год		448 522,5	546 758,9	546 758,9	528 289,6	528 289,6			
2023 год		496 862,8	493 862,8	493 862,8	490 262,8	490 262,8	640 306,8	843 097,9	843 097,9
1) 10 4 04 10930 Организация доступа к единой сети передачи данных Ленинградской области и услугам связи для нужд Ленинградской области. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика.	252								
2022 год		74 459,9	100 979,6	100 979,6	99 979,6	99 979,6			
2023 год		121 170,9	121 170,9	121 170,9	117 570,9	117 570,9	121 171,0	121 171,0	121 171,0
2) 10 4 04 13390 Развитие технологической инфраструктуры электронного правительства. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика.	252								
2022 год		135 626,5	195 626,5	195 626,5	225 562,0	225 562,0			
2023 год		125 560,0	125 560,0	125 560,0	125 560,0	125 560,0	275 562,2	478 353,3	478 353,3

Целевая статья расходов (ЦСР). Вид расходов (ВР). Раздел, Подраздел (ПР)	ГРБС	Областной закон №148-оз от 21.12.2021				СБР* на 01.01.2023	Областной закон №151-оз от 19.12.2022		СБР на 01.07.2023
		первоначальная редакция	в ред. от 01.04.2022	в ред. от 24.06.2022	в ред. от 07.10.2022		первоначальная редакция	в ред. от 10.04.2023	
3) 10 4 04 13400 Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика.	252								
2022 год		113 677,4	127 394,1	127 394,1	87 614,1	87 614,1			
2023 год		134 352,1	134 352,1	134 352,1	134 352,1	134 352,1	130 793,8	130 793,9	130 793,9
4) 10 4 04 14720 Развитие и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0410 Связь и информатика.	133								
2022 год		124 758,6	122 758,6	122 758,6	115 133,9	115 133,9			
2023 год		115 779,7	112 779,7	112 779,7	112 779,7	112 779,7	112 779,7	112 779,7	112 779,7

* СБР - сводная бюджетная роспись.

Анализ изменений финансового обеспечения государственной программы и информация об ее исполнении

тыс. руб.

План. Изменение. Исполнение.	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники
Государственная программа Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области"					
2022 год в редакции:					
от 30.12.2021	3 045 736,2	50 128,6	2 995 607,6		
от 02.06.2022	3 257 221,5	50 128,6	3 207 092,9		
от 18.11.2022	3 181 450,6	4 798,0	3 176 652,6		
от 20.12.2022*	3 201 450,6	4 798,0	3 176 652,6		20 000,0
изменение	155 714,4	-45 330,6	181 045,0		20 000,0
План в Отчете за 2022 год (Всего по ГП)	3 188 598,0	4 798,0	3 163 800,0		20 000,0
Сводный детальный план (СДП) от 26.12.2022 (Итого по ГП)			3 163 800,0		
исполнено за 2022 год (приложение 4 к ГП)**:					
- тыс. руб.	3 119 846,2	2 394,8	3 117 451,4		
- %	97,45	49,9	98,1		
исполнено за 2022 год (согласно Отчету)***:					
- тыс. руб.	3 139 846,2	2 394,8	3 117 451,4		20 000,0
- %	98,1	49,9	98,1		100,0
2023 год в редакции:					
от 30.12.2021	3 057 888,7	64 016,7	2 993 872,0		
от 02.06.2022	3 057 888,7	64 016,7	2 993 872,0		
от 18.11.2022	3 002 325,2	56 502,7	2 945 822,5		
от 20.12.2022	3 002 325,2	56 502,7	2 945 822,5		
от 30.12.2022	3 291 082,3	4 217,4	3 286 864,9		
от 29.06.2023 (действующая)	3 687 775,8	4 217,4	3 683 558,4		
изменение на 29.06.2023****	629 887,1	-59 799,3	689 686,4		
исполнено на 01.07.2023:*****					
- тыс. руб.	1 372 453,4	1 994,7	1 370 458,7		
- %	37,2	47,3	37,2		
Подпрограмма 1 "Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики в Ленинградской области"					
2022 год в редакции:					
от 30.12.2021	2 451 929,4	4 798,0	2 447 131,4		
от 02.06.2022	2 565 178,3	4 798,0	2 560 380,3		
от 18.11.2022	2 578 042,1	4 798,0	2 573 244,1		
от 20.12.2022	2 598 042,1	4 798,0	2 573 244,1		20 000,0
изменение	146 112,7	0,0	126 112,7		20 000,0
План в Отчете за 2022 год (Итого по подпрограмме 1)	2 585 189,5	4 798,0	2 560 391,5		20 000,0
СДП от 26.12.2022					
исполнено за 2022 год:					
- тыс. руб.	2 523 485,9	2 394,8	2 521 091,1		
- %	97,1	49,9	98,0		
исполнено за 2022 год (Отчет):					
- тыс. руб.	2 543 485,9	2 394,8	2 521 091,1		20 000,0
- %	97,9	49,9	98,0		100,0
2023 год в редакции:					
от 30.12.2021	2 348 948,5	4 798,0	2 344 150,5		
от 02.06.2022	2 351 948,5	4 798,0	2 347 150,5		
от 18.11.2022	2 337 228,5	4 798,0	2 332 430,5		
от 20.12.2022	2 337 228,5	4 798,0	2 332 430,5		
от 30.12.2022	2 438 656,0	4 217,4	2 434 438,6		
от 29.06.2023 (действующая)	2 632 558,4	4 217,4	2 628 341,0		
изменение на 29.06.2023	283 609,9	-580,6	284 190,5		
исполнено на 01.07.2023:					

План. Изменение. Исполнение.	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники
- тыс. руб.	910 811,8	1 994,7	908 817,1		
- %	34,6	47,3	34,6		
Проектная часть					
Федеральный проект "Цифровое государственное управление"					
2022 год в редакции:					
от 30.12.2021	-	-	-		
от 02.06.2022	-	-	-		
от 18.11.2022	-	-	-		
от 20.12.2022	-	-	-		
изменение	-	-	-		
исполнено за 2022 год:	-	-	-		
- тыс. руб.					
- %					
2023 год в редакции:					
от 30.12.2021	-	-	-		
от 02.06.2022	-	-	-		
от 18.11.2022	-	-	-		
от 20.12.2022	-	-	-		
от 30.12.2022	-	-	-		
от 29.06.2023 (действующая)	-	-	-		
изменение на 29.06.2023	-	-	-		
исполнено на 01.07.2023:					
- тыс. руб.					
- %					
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Цифровое государственное управление"					
2022 год в редакции:					
от 30.12.2021	673 394,8		673 394,8		
от 02.06.2022	743 557,0		743 557,0		
от 18.11.2022	726 458,6		726 458,6		
от 20.12.2022	726 458,6		726 458,6		
изменение	53 063,8		53 063,8		
План в Отчете за 2022 год (п. 1.2)	724 244,6		724 244,6		
СДП от 26.12.2022			724 244,6		
исполнено за 2022 год:					
- тыс. руб.	697 036,5		697 036,5		
- %	95,9		95,9		
2023 год в редакции:					
от 30.12.2021	679 042,3		679 042,3		
от 02.06.2022	682 042,3		682 042,3		
от 18.11.2022	668 042,3		668 042,3		
от 20.12.2022	668 042,3		668 042,3		
от 30.12.2022	704 640,9		704 640,9		
от 29.06.2023 (действующая)	793 048,0		793 048,0		
изменение на 29.06.2023	114 005,7		114 005,7		
исполнено на 01.07.2023:					
- тыс. руб.	141 291,8		141 291,8		
- %	17,8		17,8		
Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики"					
2022 год в редакции:					
от 30.12.2021	-	-	-		
от 02.06.2022	-	-	-		
от 18.11.2022	-	-	-		
от 20.12.2022	-	-	-		
изменение	-	-	-		
исполнено за 2022 год:	-	-	-		
- тыс. руб.					
- %					
2023 год в редакции:					

План. Изменение. Исполнение.	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники
от 30.12.2021	-	-	-		
от 02.06.2022	-	-	-		
от 18.11.2022	-	-	-		
от 20.12.2022	-	-	-		
от 30.12.2022	-	-	-		
от 29.06.2023 (действующая) (отсутствует)					
изменение на 29.06.2023					
исполнено на 01.07.2023:					
- тыс. руб.					
- %					
Федеральный проект "Цифровые технологии"					
2022 год в редакции:					
от 30.12.2021	-	-	-		
от 02.06.2022	-	-	-		
от 18.11.2022	-	-	-		
от 20.12.2022	-	-	-		
изменение	-	-	-		
исполнено за 2022 год:	-	-	-		
- тыс. руб.					
- %					
2023 год в редакции:					
от 30.12.2021	-	-	-		
от 02.06.2022	-	-	-		
от 18.11.2022	-	-	-		
от 20.12.2022	-	-	-		
от 30.12.2022	-	-	-		
от 29.06.2023 (действующая)	-	-	-		
изменение на 29.06.2023	-	-	-		
исполнено на 01.07.2023:	-	-	-		
- тыс. руб.					
- %					
Федеральный проект "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации"					
2022 год в редакции:					
от 30.12.2021	4 712,2	2 403,2	2 309,0		
от 02.06.2022	4 712,2	2 403,2	2 309,0		
от 18.11.2022	4 712,2	2 403,2	2 309,0		
от 20.12.2022	4 712,2	2 403,2	2 309,0		
изменение	0,0	0,0	0,0		
исполнено за 2022 год:					
- тыс. руб.	0,0	0,0	0,0		
- %					
2023 год в редакции:					
от 30.12.2021	4 712,2	2 403,2	2 309,0		
от 02.06.2022	4 712,2	2 403,2	2 309,0		
от 18.11.2022	4 712,2	2 403,2	2 309,0		
от 20.12.2022	4 712,2	2 403,2	2 309,0		
от 30.12.2022	4 358,3	2 222,7	2 135,6		
от 29.06.2023 (действующая)	4 358,3	2 222,7	2 135,6		
изменение на 29.06.2023	-353,9	-180,5	-173,4		
исполнено на 01.07.2023:					
- тыс. руб.	0,0	0,0	0,0		
- %					
Приоритетный проект "Поквартирная карта Ленинградской области"					
2022 год в редакции:					
от 30.12.2021	35 414,0		35 414,0		
от 02.06.2022	35 414,0		35 414,0		
от 18.11.2022	31 905,6		31 905,6		
от 20.12.2022	31 905,6		31 905,6		
изменение	-3 508,4		-3 508,4		

План. Изменение. Исполнение.	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники
исполнено за 2022 год:					
- тыс. руб.	31 905,6		31 905,6		
- %	100,0		100,0		
2023 год в редакции:					
от 30.12.2021	35 414,0		35 414,0		
от 02.06.2022	35 414,0		35 414,0		
от 18.11.2022	35 414,0		35 414,0		
от 20.12.2022	35 414,0		35 414,0		
от 30.12.2022	35 414,0		35 414,0		
от 29.06.2023 (действующая)	35 414,0		35 414,0		
изменение на 29.06.2023	0,0		0,0		
исполнено на 01.07.2023:					
- тыс. руб.	2 040,7		2 040,7		
- %	5,8		5,8		
Приоритетный проект "Организация суперсервиса "Рождение ребенка"					
2022 год в редакции:					
от 30.12.2021	-	-	-		
от 02.06.2022	-	-	-		
от 18.11.2022 (отсутствует)					
от 20.12.2022 (отсутствует)					
изменение					
исполнено за 2022 год:					
- тыс. руб.					
- %					
2023 год в редакции:					
от 30.12.2021	-	-	-		
от 02.06.2022	-	-	-		
от 18.11.2022 (отсутствует)					
от 20.12.2022 (отсутствует)					
от 30.12.2022 (отсутствует)					
от 29.06.2023 (действующая) (отсутствует)					
изменение на 29.06.2023					
исполнено на 01.07.2023:					
- тыс. руб.					
- %					
Приоритетный проект "Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области"					
2022 год в редакции:					
от 30.12.2021	12 500,0		12 500,0		
от 02.06.2022	12 500,0		12 500,0		
от 18.11.2022	22 382,9		22 382,9		
от 20.12.2022	22 382,9		22 382,9		
изменение	9 882,9		9 882,9		
План в Отчете за 2022 год (п.1.7)	11 744,3		11 744,3		
СДП от 26.12.2022					
исполнено за 2022 год:					
- тыс. руб.	3 174,2		3 174,2		
- %	14,2		14,2		
2023 год в редакции:					
от 30.12.2021	13 000,0		13 000,0		
от 02.06.2022	13 000,0		13 000,0		
от 18.11.2022	13 000,0		13 000,0		
от 20.12.2022	13 000,0		13 000,0		
от 30.12.2022	7 911,0		7 911,0		
от 29.06.2023 (действующая)	16 479,9		16 479,9		
изменение на 29.06.2023	3 479,9		3 479,9		
исполнено на 01.07.2023:					

План. Изменение. Исполнение.	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники
- тыс. руб.	1 479,3		1 479,3		
- %	9,0		9,0		
Приоритетный проект "Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением"					
2022 год в редакции:					
от 30.12.2021	200 546,2		200 546,2		
от 02.06.2022	200 546,2		200 546,2		
от 18.11.2022	199 645,9		199 645,9		
от 20.12.2022	199 645,9		199 645,9		
изменение	-900,3		-900,3		
исполнено за 2022 год:					
- тыс. руб.	199 502,8		199 502,8		
- %	99,9		99,9		
2023 год в редакции:					
от 30.12.2021	85 805,2		85 805,2		
от 02.06.2022	85 805,2		85 805,2		
от 18.11.2022	85 805,2		85 805,2		
от 20.12.2022	85 805,2		85 805,2		
от 30.12.2022	85 062,2		85 062,2		
от 29.06.2023 (действующая)	85 062,2		85 062,2		
изменение на 29.06.2023	-743,0		-743,0		
исполнено на 01.07.2023:					
- тыс. руб.	0,0		0,0		
- %					
Приоритетный проект "Эффективный учет и анализ потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области"					
2022 год в редакции:					
от 30.12.2021 (отсутствует)					
от 02.06.2022 (отсутствует)					
от 18.11.2022 (отсутствует)					
от 20.12.2022 (отсутствует)					
изменение					
исполнено за 2022 год:					
- тыс. руб.					
- %					
2023 год в редакции:					
от 30.12.2021 (отсутствует)					
от 02.06.2022 (отсутствует)					
от 18.11.2022 (отсутствует)					
от 20.12.2022 (отсутствует)					
от 30.12.2022 (отсутствует)					
от 29.06.2023 (действующая)	4 680,0		4 680,0		
изменение на 29.06.2023					
исполнено на 01.07.2023:					
- тыс. руб.	0,0		0,0		
- %					
Приоритетный проект "Технологическая централизация учета"					
2022 год в редакции:					
от 30.12.2021	-	-	-		
от 02.06.2022	-	-	-		
от 18.11.2022	-	-	-		
от 20.12.2022	-	-	-		
изменение	-	-	-		
исполнено за 2022 год:	-	-	-		
- тыс. руб.					
- %					
2023 год в редакции:					
от 30.12.2021	-	-	-		

План. Изменение. Исполнение.	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники
от 02.06.2022	-	-	-		
от 18.11.2022 (отсутствует)					
от 20.12.2022 (отсутствует)					
от 30.12.2022 (отсутствует)					
от 29.06.2023 (действующая) (отсутствует)					
изменение на 29.06.2023					
исполнено на 01.07.2023:					
- тыс. руб.					
- %					
Процессная часть					
Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления" (в ред. до 18.11.2022) / Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления" (в ред. после 18.11.2022)					
2022 год в редакции:					
от 30.12.2021	1 393 848,8	2 394,8	1 391 454,0		
от 02.06.2022	1 436 935,5	2 394,8	1 434 540,7		
от 18.11.2022	1 453 325,4	2 394,8	1 450 930,6		
от 20.12.2022	1 473 325,4	2 394,8	1 450 930,6		20 000,0
изменение	79 476,6	0,0	59 476,6		20 000,0
исполнено за 2022 год:					
- тыс. руб.	1 452 515,1	2 394,8	1 450 120,3		-
- %	98,6	100,0	99,9		
исполнено за 2022 год (согласно Отчету за 2022 год, п. 1.10):					
- тыс. руб.	1 472 515,1	2 394,8	1 450 120,3		20 000,0
- %	99,9	100,0	99,9		100,0
2023 год в редакции:					
от 30.12.2021	1 394 435,8	2 394,8	1 392 041,0		
от 02.06.2022	1 394 435,8	2 394,8	1 392 041,0		
от 18.11.2022	1 393 715,8	2 394,8	1 391 321,0		
от 20.12.2022	1 393 715,8	2 394,8	1 391 321,0		
от 30.12.2022	1 459 695,2	1 994,7	1 457 700,5		
от 29.06.2023 (действующая)	1 545 604,3	1 994,7	1 543 609,6		
изменение на 29.06.2023	151 168,5	-400,1	151 568,6		
исполнено на 01.07.2023:					
- тыс. руб.	701 934,2	1 994,7	699 939,5		
- %	45,4	100,0	45,3		
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области"					
2022 год в редакции:					
от 30.12.2021	131 513,4		131 513,4		
от 02.06.2022	131 513,4		131 513,4		
от 18.11.2022	139 611,5		139 611,5		
от 20.12.2022	139 611,5		139 611,5		
изменение	8 098,1		8 098,1		
исполнено за 2022 год:					
- тыс. руб.	139 351,7		139 351,7		
- %	99,8		99,8		
2023 год в редакции:					
от 30.12.2021	136 539,0		136 539,0		
от 02.06.2022	136 539,0		136 539,0		

План. Изменение. Исполнение.	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники
от 18.11.2022	136 539,0		136 539,0		
от 20.12.2022	136 539,0		136 539,0		
от 30.12.2022	141 574,4		141 574,4		
от 29.06.2023 (действующая)	147 911,7		147 911,7		
изменение на 29.06.2023	11 372,7		11 372,7		
исполнено на 01.07.2023:					
- тыс. руб.	64 065,8		64 065,8		
- %	43,3		43,3		
Подпрограмма 2 "Развитие информационной инфраструктуры Ленинградской области и обеспечение ее информационной безопасности"					
2022 год в редакции:					
от 30.12.2021	593 806,8	45 330,6	548 476,2		
от 02.06.2022	692 043,2	45 330,6	646 712,6		
от 18.11.2022	603 408,5		603 408,5		
от 20.12.2022	603 408,5		603 408,5		
изменение	9 601,7	-45 330,6	54 932,3		
исполнено за 2022 год:					
- тыс. руб.	596 360,3		596 360,3		
- %	98,8		98,8		
2023 год в редакции:					
от 30.12.2021	708 940,2	59 218,7	649 721,5		
от 02.06.2022	705 940,2	59 218,7	646 721,5		
от 18.11.2022	665 096,7	51 704,7	613 392,0		
от 20.12.2022	665 096,7	51 704,7	613 392,0		
от 30.12.2022	852 426,4		852 426,4		
от 29.06.2023 (действующая)	1 055 217,5		1 055 217,5		
изменение на 29.06.2023	346 277,3	-59 218,7	405 496,0		
исполнено на 01.07.2023:					
- тыс. руб.	461 641,6		461 641,6		
- %	43,7		43,7		
Проектная часть					
Федеральный проект "Информационная инфраструктура"					
2022 год в редакции:					
от 30.12.2021	63 168,7	45 330,6	17 838,1		
от 02.06.2022	63 168,7	45 330,6	17 838,1		
от 18.11.2022	-	-	-		
от 20.12.2022	-	-	-		
изменение	63 168,7	45 330,6	17 838,1		
исполнено за 2022 год:	-	-	-		
- тыс. руб.					
- %					
2023 год в редакции:					
от 30.12.2021	88 386,2	59 218,7	29 167,5		
от 02.06.2022	88 386,2	59 218,7	29 167,5		
от 18.11.2022	77 171,2	51 704,7	25 466,5		
от 20.12.2022	77 171,2	51 704,7	25 466,5		
от 30.12.2022	-	-	-		
от 29.06.2023 (действующая)	-	-	-		
изменение на 29.06.2023	88 386,2	59 218,7	29 167,5		
исполнено на 01.07.2023:	-	-	-		
- тыс. руб.					
- %					
Федеральный проект "Информационная безопасность"					
2022 год в редакции:					
от 30.12.2021	-	-	-		
от 02.06.2022	-	-	-		
от 18.11.2022	-	-	-		
от 20.12.2022	-	-	-		
изменение	-	-	-		

План. Изменение. Исполнение.	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники
исполнено за 2022 год:	-	-	-		
- тыс. руб.					
- %					
2023 год в редакции:					
от 30.12.2021	-	-	-		
от 02.06.2022	-	-	-		
от 18.11.2022	-	-	-		
от 20.12.2022	-	-	-		
от 30.12.2022	-	-	-		
от 29.06.2023 (действующая)	-	-	-		
изменение на 29.06.2023	-	-	-		
исполнено на 01.07.2023:					
- тыс. руб.					
- %					
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Информационная безопасность"					
2022 год в редакции:					
от 30.12.2021	-	-	-		
от 02.06.2022	-	-	-		
от 18.11.2022	-	-	-		
от 20.12.2022	-	-	-		
изменение	-	-	-		
исполнено за 2022 год:	-	-	-		
- тыс. руб.					
- %					
2023 год в редакции:					
от 30.12.2021	-	-	-		
от 02.06.2022	-	-	-		
от 18.11.2022	-	-	-		
от 20.12.2022	-	-	-		
от 30.12.2022	-	-	-		
от 29.06.2023 (действующая)	-	-	-		
изменение на 29.06.2023	-	-	-		
исполнено на 01.07.2023:					
- тыс. руб.					
- %					
Процессная часть					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области"					
2022 год в редакции:					
от 30.12.2021	82 115,6		82 115,6		
от 02.06.2022	82 115,6		82 115,6		
от 18.11.2022	75 118,9		75 118,9		
от 20.12.2022	75 118,9		75 118,9		
изменение	-6 996,7		-6 996,7		
исполнено за 2022 год:					
- тыс. руб.	74 227,9		74 227,9		
- %	98,8		98,8		
2023 год в редакции:					
от 30.12.2021	123 691,2		123 691,2		
от 02.06.2022	123 691,2		123 691,2		
от 18.11.2022	97 662,7		97 662,7		
от 20.12.2022	97 662,7		97 662,7		
от 30.12.2022	212 119,6		212 119,6		
от 29.06.2023 (действующая)	212 119,6		212 119,6		
изменение на 29.06.2023	88 428,4		88 428,4		
исполнено на 01.07.2023:					
- тыс. руб.	62 832,0		62 832,0		

План. Изменение. Исполнение.	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники
- %	29,6		29,6		
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области"					
2022 год в редакции:					
от 30.12.2021	448 522,5		448 522,5		
от 02.06.2022	546 758,9		546 758,9		
от 18.11.2022	528 289,6		528 289,6		
от 20.12.2022	528 289,6		528 289,6		
изменение	79 767,1		79 767,1		
исполнено за 2022 год:					
- тыс. руб.	522 132,4		522 132,4		
- %	98,8		98,8		
2023 год в редакции:					
от 30.12.2021	496 862,8		496 862,8		
от 02.06.2022	493 862,8		493 862,8		
от 18.11.2022	490 262,8		490 262,8		
от 20.12.2022	490 262,8		490 262,8		
от 30.12.2022	640 306,8		640 306,8		
от 29.06.2023 (действующая)	843 097,9		843 097,9		
изменение на 29.06.2023	346 235,1		346 235,1		
исполнено на 01.07.2023:					
- тыс. руб.	398 809,6		398 809,6		
- %	47,3		47,3		

*Изменения, внесенные постановлением Правительства Ленинградской области от 20.12.2022 N 935, вступили в силу с 20.12.2022 и распространяются на правоотношения, возникшие с 01.12.2022.

**Согласно приложению 4 к государственной программе "Сведения о фактических расходах на реализацию государственной программы Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области" в редакции государственной программы от 29.06.2023.

***Отчет о реализации государственной программы Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области" за январь-декабрь 2022 года (письмо КЦР ЛО от 27.01.2023 №22-исх-04-17-257/2023 направленное в КЭРиИД ЛО во исполнении пункта 5.9 Порядка от 07.03.2013 №66).

****Изменения на 29.06.2023 рассчитаны как разница между действующей редакцией государственной программы (от 29.06.2023) и редакцией государственной программы действующей на начало 2022 года (ред. от 30.12.2021).

*****Исполнение на 01.07.2023 согласно Отчету о реализации государственной программы Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области" за январь-июнь 2023 года (письмо КЦР ЛО от 12.07.2023 №22-исх-04-17-2216/2023 направленное в КЭРиИД ЛО во исполнении пункта 5.9 Порядка от 07.03.2013 №66).

Информация о значениях показателей (индикаторов) государственной программы за 2021, 2022 и 2023 годы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора). Год	Плановые значения показателей (индикаторов) государственной программы в редакциях:					Изменение **	Исполнение ***	Отклонение исполнения от плана с изменениями
		от 30.12.2021	от 02.06.2022	от 18.11.2022, от 20.12.2022*	от 30.12.2022	от 29.06.2023			
Государственная программа Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области"									
1	Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, проц.			утратил силу с 18.11.2022					
	2021 год (оценка)	x	x					90	
	2022 год	90	90						
	2023 год	90	90						
2	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, проц.								
	2021 год (оценка)	x	x	x	x	x		25 / 69 (в ред. от 30.12.2022)	
	2022 год	55	55	55	55	55		100	45
	2023 год	75	75	75	75	75			
3	Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области, проц.								
	2021 год (оценка)	x	x	x	x	x		100	
	2022 год	100	100	100	100	100		100	
	2023 год	100	100	100	100	100			

№ п/п	Наименование показателя (индикатора). Год	Плановые значения показателей (индикаторов) государственной программы в редакциях:					Изменение **	Исполнение ***	Отклонение исполнения от плана с изменениями
		от 30.12.2021	от 02.06.2022	от 18.11.2022, от 20.12.2022*	от 30.12.2022	от 29.06.2023			
Подпрограмма 1 "Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики в Ленинградской области"									
4	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, ед.								
	2021 год (оценка)	х	х	х	х	х		0 / х (в ред. от 30.12.2022)	
	2022 год	1	1	1	1	1		1	
	2023 год	2	2	2	2	2			
5	Удельное время бесперебойного функционирования информационных систем в отраслях экономики и социальной сферы, проц.								
	2021 год (оценка)	х	х	х	х	х		100	
	2022 год	100	100	100	100	100		100	
	2023 год	100	100	100	100	100			
6	Количество жителей Ленинградской области, воспользовавшихся услугами суперсервиса, чел.			утратил силу с 18.11.2022					
	2021 год (оценка)	х	х					0	
	2022 год	2 000	2 000						
	2023 год	2 000	2 000						
7	Количество жителей Ленинградской области, получивших сведения о поквартирном учете посредством МФЦ и портала государственных услуг Ленинградской области, чел.								
	2021 год (оценка)	х	х	х	х	х		2500 / 554 (в ред. от 30.12.2022)	
	2022 год	30 000	30 000	18 000	18 000	18 000	-12 000	20 721	2 721
	2023 год	31 200	31 200	24 000	24 000	24 000			

№ п/п	Наименование показателя (индикатора). Год	Плановые значения показателей (индикаторов) государственной программы в редакциях:					Изменение **	Исполнение ***	Отклонение исполнения от плана с изменениями
		от 30.12.2021	от 02.06.2022	от 18.11.2022, от 20.12.2022*	от 30.12.2022	от 29.06.2023			
8	Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг, ед.								
	2021 год (оценка)	x	x	x	x	x		4 517 110 / 4 676 601 (в ред. от 30.12.2022)	
	2022 год	4 563 739	4 599 605	4 599 605	4 599 605	4 599 605	35 866	4 861 274	261 669
	2023 год	4 565 898	4 565 898	4 565 898	4 696 212	4 987 164	290 952		
9	Количество оптимизированных процессов государственного управления в органах исполнительной власти Ленинградской области/ государственных (муниципальных) услуг, ед.								
	2021 год (оценка)	x	x	x	x	x		19	
	2022 год	20	20	20	20	20		20	
	2023 год	25	25	25	25	25			
10	Количество районов Ленинградской области (городских округов), в отношении которых создана картографическая основа с высоким пространственным разрешением (нарастающим итогом), ед.								
	2021 год (оценка)	x	x	x	x	x		10	
	2022 год	15	15	15	15	15		18	3
	2023 год	18	18	18	18	18			
11	Количество муниципальных районов (городских округов), в которых внедрена государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности, ед.								
	2021 год (оценка)	x	x	x	x	x		18	
	2022 год	18	18	18	18	18		18	
	2023 год								

№ п/п	Наименование показателя (индикатора). Год	Плановые значения показателей (индикаторов) государственной программы в редакциях:					Изменение **	Исполнение ***	Отклонение исполнения от плана с изменениями
		от 30.12.2021	от 02.06.2022	от 18.11.2022, от 20.12.2022*	от 30.12.2022	от 29.06.2023			
Подпрограмма 2 "Развитие информационной инфраструктуры Ленинградской области и обеспечение ее информационной безопасности"									
12	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями, проц.								
	2021 год (оценка)	x	x	x	x	x		100	
	2022 год	100	100	100	100	100		100	
	2023 год	100	100	100	100	100			
13	Уровень развития единой сети передачи данных Ленинградской области (ЕСПД ЛО), проц.								
	2021 год (оценка)	x	x	x	x	x		16	
	2022 год	17	17	17	17	17		17	
	2023 год	18	18	18	18	18			
14	Доля аттестованных государственных информационных систем ограниченного доступа, проц.								
	2021 год (оценка)	x	x	x	x	x		100	
	2022 год	100	100	100	100	100		100	
	2023 год	100	100	100	100	100			
15	Средний срок простоя объектов критической информационной инфраструктуры в результате компьютерных атак, часов								
	2021 год (оценка)	x	x	x	x	x		18 / 0 (в ред. от 29.06.2023)	
	2022 год	10	10	10	10	10		0	-10
	2023 год	4	4	4	4	4			

*Изменения, внесенные постановлением Правительства Ленинградской области от 20.12.2022 N 935, вступили в силу с 20.12.2022 и распространяются на правоотношения, возникшие с 01.12.2022.

** Изменения плановых значений показателей (индикаторов) рассчитаны как разница между плановыми значениями показателей (индикаторов) на конец и на начало календарного года (т.е. на 2022 год = ред. от 20.12.2022 - ред. от 30.12.2021; на 2023 год = ред. от 29.06.2023 - ред. от 30.12.2022).

*** В графе "Исполнение" указано фактическое значение показателей (индикаторов) государственной программы (согласно приложению 1 к государственной программе): за 2021 год (оценка) - приложение 1 к государственной программе в редакции от 30.12.2021, за 2022 год - приложение 1 к государственной программе в редакции от 29.06.2023.

Оценка реализации иных структурных элементов

№	Пункт	Наименование структурного элемента государственной программы	Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	Мероприятие выполнено
	1	Подпрограмма 1. "Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики в Ленинградской области"			
	1.2.	Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Цифровое государственное управление"			
1	1.2.1.1.	Цифровая платформа "Госуслуги" (сопровождение)	Обеспечено бесперебойное функционирование	Мероприятие выполнено	1
2	1.2.1.2.	Цифровая платформа "Госуслуги" (развитие)	Разработаны 22 услуги в цифровом виде, обеспечено тестирование, вывод на продуктивный портал 38 услуг	Мероприятие выполнено	1
3	1.2.2.1.	Автоматизированная информационная система управления имуществом Ленинградской области	Обеспечено бесперебойное функционирование системы	Мероприятие выполнено	1
			Обеспечена информационная поддержка процессов принятия управленческих решений по распоряжению недвижимым и движимым государственным и муниципальным имуществом, автоматизированы процессы функциональных действий подразделений Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом и структурных подразделений органов местного самоуправления Ленинградской области по управлению муниципальным имуществом, обеспечен учет сделок с объектами государственного и муниципального имущества, а также контроля над поступлением доходов.	Мероприятие выполнено	
4	1.2.2.2.	Информационная система "Управление бюджетным процессом Ленинградской области"	Обеспечено бесперебойное функционирование системы и подсистем	Мероприятие выполнено	1
			Обеспечено информационное взаимодействия с ФНС в части представления сведений об открытии (о закрытии, об изменении реквизитов) лицевого счета организации, автоматизирован процесс заключения и внесения изменений в соглашения о представлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований в части оптимизации формирования электронных документов и информационного взаимодействия подсистем информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области». Ведутся работы по централизации хранения файлов и документов, содержащихся в информационной системе «Управление бюджетным процессом Ленинградской области» в части создания электронного архива, обеспечивающего автоматизацию процессов хранения и оптимизацию файлового обмена.	Мероприятие выполнено	
5	1.2.2.3.	Информационная система управления общественными финансами "Открытый бюджет" Ленинградской области	Обеспечено бесперебойное функционирование системы и подсистем	Мероприятие выполнено	1
6	1.2.2.4.	Региональная информационная система "Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств"	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	1
7	1.2.3.1.	Система электронного документооборота Ленинградской области	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	1
			Обеспечено развитие модуля "Электронный архив"	Мероприятие выполнено	

№	Пункт	Наименование структурного элемента государственной программы	Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	Мероприятие выполнено
8	1.2.3.2.	Государственная информационная система жилищного надзора и контроля Ленинградской области	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	1
			Доработан функциональный компонент «Инспекционная деятельность», выполнено развитие функционального компонента «Лицензирование», выполнено развитие подсистемы «Взаимодействие с внешними системами»	Мероприятие выполнено	
9	1.2.3.4.	Региональная государственная информационная система "Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области"	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	1
			Обеспечено развитие информационной системы в части расчета тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами; расчет ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям; автоматизация процессов формирования тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом. Интеграция РГИС «Тарифы» с ГИС ТОР КНД	Мероприятие выполнено	
10	1.2.3.5.	Многоуровневая автоматизированная интеграционная система ЗАГС	Система выведена из эксплуатации	Мероприятие выполнено	1
11	1.2.3.6.	ГИС ЛО "Обеспечение деятельности Межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с приведением в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра на территории ЛО"	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	1
			Обеспечено развитие модулей "Интеграция", "Обработка заявлений". Доработана функция автоматического оповещения о событии	Мероприятие выполнено	
12	1.2.3.7.	Информационно-аналитическая система "Ситуационный центр Губернатора Ленинградской области"	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	1
			Обеспечено развитие и модернизация дашбордов, в части интеграция с поставщиками, приведение единого стандарта интерфейсов пользователей.	Мероприятие выполнено	
13	1.2.3.8.	Автоматизированная информационная система "Подготовка планов информатизации Ленинградской области"	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	1
14	1.2.3.9.	Геоинформационная система "Фонд пространственных данных Ленинградской области"	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	1
			Выполнены работы по модернизации публичного портала ФПД, функциональных возможностей по работе с картой, функций поиска, представления результатов поиска, редактирования объектов карты, представления координатного описания объектов, поиска объектов по территории, улучшения читаемости координат, разработан и внедрен фирменный стиль главной страницы публичного портала ФПД, внедрен инструмент аналитики посещаемости и использования публичного портала ФПД. Выполнены работы по доработке внутреннего и публичного портала, расширению функционала инструментов работы с картой инструментов для экспорта слоев пространственных данных, добавлены новые тематические разделы. работы по развитию системы выполнены в полном объеме.	Мероприятие выполнено	
15	1.2.3.10.	Государственная информационная система "Региональный кадастр отходов Ленинградской области"	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	1
			Доработаны подсистемы "кадастр отходов", "моделирование и прогнозирование", Создана подсистема «Контроль перевозчиков строительных отходов Ленинградской области».	Мероприятие выполнено	

№	Пункт	Наименование структурного элемента государственной программы	Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	Мероприятие выполнено
16	1.2.3.11.	Информационная система выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	1
			Обеспечена интеграция АИС «Такси» с автоматизированной системой «Цифровая платформа «Госуслуги», созданы модули «Аккредитация сервисных центров по переоборудованию», «Перечисление субсидии», «Переоформление свидетельств и карт маршрута регулярных перевозок».	Мероприятие выполнено	
17	1.2.3.12.	Государственная информационная система "Современное образование Ленинградской области"	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	1
			Обеспечено развитие модулей: «Итоговый отчет», «Пользователи», «Журнал», «Заявки, Журнал, Группы». Создана подсистема "Автоматизация работы с организациями физической культуры и спорта". Произведено развитие подсистемы "ЕИОП" в части функции "Каталог мероприятий в сфере труда и занятости населения" Создана подсистемы "Туристические сертификаты".	Мероприятие выполнено	
18	1.2.3.13.	Автоматизированная информационная система сбора оперативных данных Ленинградской области	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	1
19	1.2.3.14.	Информационно-аналитическая система управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	0
			Работы по государственному контракту выполнены не полностью. Осуществлено техническое проектирование. Разработано специальное ПО Системы Окончание выполнения работ перенесено на 2023 год.	Мероприятие не выполнено	
20	1.2.3.15.	Информационная система управления активами топливно-энергетического комплекса Ленинградской области	Функционал системы перенесен на новую платформу. Произведена его адаптация к новым требованиям функционального заказчика	Мероприятие выполнено	1
21	1.2.3.16.	Информационная система "Прием конкурсных заявок от субъектов малого предпринимательства на предоставление субсидий"	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	1
			Обеспечено развитие информационной системы	Мероприятие выполнено	
22	1.2.3.17.	Экологическая информационная система Ленинградской области	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	1
			Завершена интеграция с ГИС "Региональный кадастр отходов" в части передачи сведений о результатах контрольно-надзорной деятельности.	Мероприятие выполнено	
23	1.2.3.18.	Региональная государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	1
24	1.2.3.20.	Региональная информационная система "Архивы Ленинградской области"	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	1
25	1.2.3.21.	Автоматизированная информационная система ведения регионального государственного строительного надзора Ленинградской области	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	0
			При наличии положительной экспертизы о соответствии результатов выполненных работ ТЗ функциональный заказчик работы не принял	Мероприятие не выполнено	

№	Пункт	Наименование структурного элемента государственной программы	Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	Мероприятие выполнено
26	1.2.3.22.	Региональная государственная информационная система "Гостехнадзор Эксперт"	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	1
27	1.2.3.23.	Разработка, развитие и сопровождение системы автоматизации осуществления государственных полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области	Обеспечена бесперебойная работа системы. Разработан модуль для хранения электронных документов (электронных образов лицензионных дел) системы автоматизации осуществления государственных полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области на сумму.	Мероприятие выполнено	1
28	1.2.3.24.	Развитие информационно-справочной системы управления имуществом и процессами сервисного обслуживания	Обеспечено развитие информационно-справочной системы управления имуществом и процессами сервисного обслуживания	Мероприятие выполнено	1
29	1.2.3.25.	Региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения (сопровождение)	Взыскано за выполнение работ по сопровождению регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) за период с мая по декабрь 2019 по исполнительному листу ФС № 037677459 от 25.03.2022 по делу № А-56-71075/2021 в пользу АО "Ладога Телеком"	Мероприятие выполнено	1
30	1.2.4.1.	Информационная система управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	0
			Заключен госконтракт на развитие системы заключен. Завершен первый этап работ, предполагающий подготовку и согласование технического проекта развития системы. Второй этап работ не принят, работы перенесены на 2023 год.	Мероприятие не выполнено	
31	1.2.4.2.	Государственная информационная система в области гражданской службы Ленинградской области "Информационная система управления государственными и муниципальными служащими в Ленинградской области"	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	1
			Доработан процесс управления отпусками, реализовано дерево просмотра организационно-штатной структуры ОИВ, обеспечено автоматическое формирование справки с места работы для сервиса заказа справок, доработана справка формы Т-2, доработан процесс учета нестандартных графиков рабочего времени.	Мероприятие выполнено	
32	1.2.4.3.	Автоматизированный комплекс оценки профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти и аппаратах мировых судей ЛО (АК"Конкурс-кадры")	Заключен ГК в рамках которого будет создан второй контур Подсистемы электронного наставничества. Выполнены и приняты работы по 1 этапу контракта. Второй этап работ не принят, имеются замечания к выполненным работам. Работы перенесены на 2023 год.	Мероприятие не выполнено	0
33	1.2.4.4.	Автоматизированная информационная система анализа информации в целях предотвращения конфликта интересов	Разработан процесс автоматизации функций Администрации по организации служебных проверок и разработан механизм формирования запросов в контролирующие органы. Выполняются работы по переносу баз данных личных дел госслужащих в целевой ЦОД (заключено дополнительное соглашение о переносе работ на 2023 год).	Мероприятие не выполнено	0
34	1.2.5.	Возмещение затрат фондодержателя, обеспечивающего ведение геоинформационной системы "Фонд пространственных данных Ленинградской области"	Обеспечено ведение геоинформационной системы "Фонд пространственных данных Ленинградской области"	Мероприятие выполнено	1

№	Пункт	Наименование структурного элемента государственной программы	Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	Мероприятие выполнено
	1.10.	Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления"			
35	1.10.1.	Проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг	В сводную бюджетную роспись областного бюджета Ленинградской области на 2022 год распоряжением Правительства Ленинградской области от 23.08.2022 № 584-р были внесены изменения, согласно которым финансирование мероприятия по проведению мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области исключено. Дальнейшее исполнение мероприятия не планируется.	*	0
36	1.10.2.	Координация мероприятий по повышению уровня знаний по процессному управлению	В соответствии с поручением Губернатора Ленинградской области, средства, заложенные в бюджет на осуществление внедрения процессного управления в Администрации Ленинградской области, были перераспределены на антикризисные мероприятия. Финансирование мероприятий по внедрению процессного управления в Администрации Ленинградской области в 2022 году не реализуется.	*	0
37	1.10.3.	Реинжиниринг процессов государственного управления	В отчетном периоде проведен реинжиниринг 20 государственных (муниципальных) услуг Ленинградской области, подписаны дорожные карты.	Мероприятие выполнено	1
38	1.10.4.	Организация и проведение мероприятий в сфере информационных технологий, в том числе направленных на взаимодействие участников реализации Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления	Проведена экспертно-аналитическая оценка документов, связанных с реализацией государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области».	Мероприятие выполнено	1
39	1.10.5.	Организация и проведение X Всероссийского форума региональной информатизации "ПРОФ-IT"	В период с 03.10.2022 по 04.10.2022 г проведен X Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT»	Мероприятие выполнено	1
40	1.10.6.	Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию "электронного правительства", оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области	Обеспечено размещение информационно-разъяснительных материалов на единых платежных документах (квитанции ЖКХ), общим объемом 2,1 млн экземпляров и на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Мероприятие выполнено	1
41	1.10.7.	Обеспечение деятельности ГБУ ЛО "МФЦ"	Количество услуг по предоставлению государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг - 4 861 274.	Мероприятие выполнено	1
42	1.10.8.	Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений	Приобретено оборудование для функционирования МФЦ, в том числе МФУ и устройства VipNet Coordinator, мебель, бытовая техника, настольные лампы.	Мероприятие выполнено	1
43	1.10.9.	Содействие в проведении ремонта помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде	По результатам проведения отбора (в соответствии с ПП ЛО № 882 от 02.12.2022) АО "Почта России" перечислены средства субсидии на возмещение затрат по ремонту помещений в размере 19 189,7 тыс. рублей. В части прочих источников, финансирование мероприятия в размере 20 000,00 тыс. рублей подтверждено письмом АО «Почта России» от 30.11.2022 № МР78-06/19195.	Мероприятие выполнено	1
	1.11.	Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области"			
44	1.12.1.	Обеспечение деятельности ГКУ ЛО "ОЭП"	Оказание информационной поддержки органов власти Ленинградской области и органов местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг в электронном виде	Мероприятие выполнено	1
45	1.12.2.	Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области»	Обеспечена деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области», в том числе выполнены работы по сопровождению автоматизированной информационной системы "Государственный заказ Ленинградской области"	Мероприятие выполнено	1
45		Итого по подпрограмме			38

№	Пункт	Наименование структурного элемента государственной программы	Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	Мероприятие выполнено
	2	Подпрограмма 2 "Развитие информационной инфраструктуры Ленинградской области и обеспечение ее информационной безопасности"			
	2.3.	Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Информационная безопасность"			
1	2.3.1.	Проведение ремонтно-строительных работ в помещениях, предусмотренных для установки оборудования сети специальной связи Ленинградской области	Областным законом Ленинградской области от 21.12.2021 № 148-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» финансирование мероприятий не предусмотрено.	**	
2	2.3.2.	Проведение объектовых обследований помещений на соответствие специальным требованиям перед установкой оборудования сети специальной связи Ленинградской области		**	
3	2.3.3.	Приобретение и монтаж оборудования сети специальной связи Ленинградской области		**	
4	2.3.4.	Проведение работ по аттестации и вводу в эксплуатацию сети специальной связи Ленинградской области		**	
	2.4.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области"			
5	2.4.1.	Обеспечение соответствия требованиям безопасности объектов информатизации Ленинградской области	Обеспечено сопровождение и обслуживание сетевой и информационной инфраструктуры единой сети передачи данных Ленинградской области. Оказана техническая поддержка для ПО VipNet Client. Обеспечена поставка ПО защиты информации для организации бесперебойной работы органов исполнительной власти Ленинградской области в условиях удалённого доступа. Обеспечена техническая поддержка СЗИ, используемых для организации удаленного доступа работников ОИВ ЛО. Приобретено программное обеспечение: СКЗИ Крипто и VipNet Client. Обеспечен мониторинг и предотвращение компьютерных атак в отношении объектов КИИ, взаимодействие с ГосСОПКА. Обеспечена защита информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, государственных информационных систем и объектов КИИ от ЛЛОС-атак.	Мероприятие выполнено	1
6	2.4.2.	Обеспечение функционирования систем (средств) защиты информации	Оказана прямая стандартная техническая поддержка для ПО Vgate, ПО Secret Net, ПАК "Соболь", ПО Континент АП. Обеспечено предоставление услуг по мониторингу и защите входящего трафика от внешних DoS/DDoS-атак. Обеспечено предоставление лицензионного права использования ПО MaxPatrol v.8	Мероприятие выполнено	1
7	2.4.3.	Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для обеспечения соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области	Выполнена поставка программно-аппаратных комплексов для модернизации и развития существующей защищённой сети VipNet 6440 электронного правительства Ленинградской области.	Мероприятие выполнено	1
	2.5.	Комплекс процессных мероприятий "Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области"			
8	2.5.1.	Организация доступа к единой сети передачи данных Ленинградской области и услугам связи для нужд Ленинградской области	Доля органов государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области, обеспеченных проводным защищённым доступом к ресурсам единой сети передачи данных Ленинградской области составляет 17 %	Мероприятие выполнено	1

№	Пункт	Наименование структурного элемента государственной программы	Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	Мероприятие выполнено
9	2.5.2.	Развитие технологической инфраструктуры электронного правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области	Существующие центры обработки данных технологической инфраструктуры «электронного» правительства дооборудованы системами хранения данных для размещения информации в объеме 240tb, а также дополнительными 12 серверами для хранения резервных копий государственных информационных систем (2 шт.- для Комитета финансов, 1- для размещения в ЦОДе)	Мероприятие выполнено	1
10	2.5.3.	Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области	Обеспечено функционирование технологической инфраструктуры "электронного" правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области	Мероприятие выполнено	1
11	2.5.4.	Развитие и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области	Обеспечено функционирование технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области	Мероприятие выполнено	1
12	2.5.5.	Сопровождение информационно-справочной системы управления процессами сервисного обслуживания	Обеспечено сопровождение информационно-справочной системы управления процессами сервисного обслуживания	Мероприятие выполнено	1
12	-	Итого по подпрограмме	-	-	8
57	-	Итого по государственной программе	-	-	46

* мероприятия исключены в течение года;

** финансирование в 2022 году не предусмотрено

Оценка:

1 вариант: Степень реализации подпрограммы 1	0,84
Степень реализации подпрограммы 2	0,67
2 вариант: Степень реализации подпрограммы 1	0,88
Степень реализации подпрограммы 2	1,00

Оценка стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы за три года (в ретроспективе)

Наименование показателя	Государственная программа (в ред. от 28.12.2020)		Государственная программа (в ред. от 14.12.2021)		Государственная программа (в ред. от 20.12.2022)		Исключены в 2021 году	Введены в 2021 году	Исключены в 2022 году	Введены в 2022 году	Стабильность по состоянию на 01.01.2023 (за 3 года)	
	Кол-во в 2020 году	Плановое значение показателя (индикатора) на конец 2020 года	Кол-во в 2021 году	Плановое значение показателя (индикатора) на конец 2021 года	Кол-во в 2022 году	Плановое значение показателя (индикатора) на конец отчетного 2022 года					КПст (0 - менялась методика или 1 - не менялась)	КПит (1 - осуществлялся мониторинг или 0 - не осуществлялся)
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	1	90	1	90		Исключен			1		0	1
Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области, а также информационной инфраструктуры в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области	1	100	1	100	1	100					1	1
Уровень защиты данных в государственных информационных системах	1	100	1	100		Исключен			1		0	1
Количество районов Ленинградской области (городских округов), в отношении которых создана картографическая основа с высоким пространственным разрешением	1	3	1	10	1	15					1	1
Доля автоматизированных функций кадровой работы Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области по вопросам функционирования единой кадровой службы и подбора, обучения и оценки персонала	1	40	1	50		Исключен			1		0	1
Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде			1	25	1	55		1			1	1
Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством			1	x	1	1		1			1	1
Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями			1	100	1	100		1			1	1
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	1	0		Исключен		-	1				0	1
Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление многоканально, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	1	0		Исключен		-	1				0	1

Наименование показателя	Государственная программа (в ред. от 28.12.2020)		Государственная программа (в ред. от 14.12.2021)		Государственная программа (в ред. от 20.12.2022)		Исключены в 2021 году	Введены в 2021 году	Исключены в 2022 году	Введены в 2022 году	Стабильность по состоянию на 01.01.2023 (за 3 года)	
	Кол-во в 2020 году	Плановое значение показателя (индикатора) на конец 2020 года	Кол-во в 2021 году	Плановое значение показателя (индикатора) на конец 2021 года	Кол-во в 2022 году	Плановое значение показателя (индикатора) на конец отчетного 2022 года					КПст (0 - менялась методика или 1 - не менялась)	КПит (1 - осуществлялся мониторинг или 0 - не осуществлялся)
Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году	1	100		Исключен		-	1				0	1
Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг	1	4364432	1	4517110	1	4599605					1	1
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	1	0		Исключен		-	1				0	1
Количество уникальных процессов, оптимизация по которым составила не менее 20 проц. удельных затрат	1	15		Исключен		-	1				0	1
Доля обращений заявителей за сведениями о поквартирном учете через МФЦ и портал государственных услуг Ленинградской области в общем количестве обращений за сведениями о поквартирном учете	1	0		Исключен		-	1				0	1
Количество жителей Ленинградской области, получивших сведения о поквартирном учете посредством МФЦ и портала государственных услуг Ленинградской области			1	2500	1	18000		1			1	1
Доля закрытой потребности по аппаратному обеспечению рабочих мест сотрудников органов исполнительной власти	1	100	1	100		Исключен			1		0	1
Количество жителей Ленинградской области, воспользовавшихся услугами суперсервиса	1	0	1	0		Исключен			1		0	1
Количество оптимизированных процессов государственного управления в органах исполнительной власти Ленинградской области/ государственных (муниципальных) услуг			1	19	1	20		1			1	1
Количество районов (городских округов), подключенных к государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности	1	18	1	18	1	18					1	1
Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики	1	0		Исключен		-	1				0	1
Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования	1	0		Исключен		-	1				0	1
Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления			1	71		Исключен		1	1		0	1

Наименование показателя	Государственная программа (в ред. от 28.12.2020)		Государственная программа (в ред. от 14.12.2021)		Государственная программа (в ред. от 20.12.2022)		Исключены в 2021 году	Введены в 2021 году	Исключены в 2022 году	Введены в 2022 году	Стабильность по состоянию на 01.01.2023 (за 3 года)	
	Кол-во в 2020 году	Плановое значение показателя (индикатора) на конец 2020 года	Кол-во в 2021 году	Плановое значение показателя (индикатора) на конец 2021 года	Кол-во в 2022 году	Плановое значение показателя (индикатора) на конец отчетного 2022 года					КПст (0 - менялась методика или 1 - не менялась)	КПит (1 - осуществлялся мониторинг или 0 - не осуществлялся)
Количество пресс-релизов о мерах поддержки компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Ленинградской области			1	6		Исключен		1	1		0	1
Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Ленинградской области	1	0		Исключен		-	1				0	1
Удельное время бесперебойного функционирования информационных систем в отраслях экономики и социальной сферы	1	100	1	100	1	100					1	1
Доля аттестованных государственных информационных систем ограниченного доступа			1	100	1	100		1			1	1
Объем выполненных мероприятий по мониторингу и информированию о соблюдении правил информационной безопасности организаций Ленинградской области	1	100	1	100		Исключен			1		0	1
Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак (Средний срок простоя объектов критической информационной инфраструктуры в результате компьютерных атак)	1	0	1	18	1	10					1	1
Стоимостная доля покупаемого и(или) арендуемого органами исполнительной власти Ленинградской области отечественного программного обеспечения (Доля расходов на закупку и(или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения)	1	0	1	25		Исключен			1		0	1
Количество созданных и действующих сетей специальной связи Ленинградской связи	1	0	1	x		Исключен			1		0	1
Уровень развития единой сети передачи данных (ЕСПД)	1	15	1	16	1	17					1	1
Уровень развития регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (СМЭВ ЛО)	1	74	1	76		Исключен			1		0	1
Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"	1	65		Исключен		-	1				0	1
Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и(или) среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"	1	50	1	100		Исключен			1		0	1

Наименование показателя	Государственная программа (в ред. от 28.12.2020)		Государственная программа (в ред. от 14.12.2021)		Государственная программа (в ред. от 20.12.2022)		Исключены в 2021 году	Введены в 2021 году	Исключены в 2022 году	Введены в 2022 году	Стабильность по состоянию на 01.01.2023 (за 3 года)	
	Кол-во в 2020 году	Плановое значение показателя (индикатора) на конец 2020 года	Кол-во в 2021 году	Плановое значение показателя (индикатора) на конец 2021 года	Кол-во в 2022 году	Плановое значение показателя (индикатора) на конец отчетного 2022 года					КПст (0 - менялась методика или 1 - не менялась)	КПит (1 - осуществлялся мониторинг или 0 - не осуществлялся)
Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"	1	69	1	100		Исключен			1		0	1
Доля вакантных должностей государственной гражданской службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от общего количества назначений	1	35	1	40		Исключен			1		0	1
Среднее время заполнения вакансий в органах исполнительной власти Ленинградской области и аппаратах мировых судей от момента поступления заявки от руководителя органа исполнительной власти Ленинградской области и мирового судьи до проведения конкурса	1	60	1	60		Исключен			1		0	1
Доля лиц, замещающих государственные должности в Администрации Ленинградской области, и гражданских служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в рамках реализации программ профессионального развития, от общего количества запланированных на обучение по программам дополнительного профессионального образования в рамках реализации программ профессионального развития согласно государственному заказу	1	95	1	95		Исключен			1		0	1
Информационная открытость государственной гражданской службы Ленинградской области	1	30	1	50		Исключен			1		0	1
Количество актов прокурорского реагирования и актов иных контрольно-надзорных органов, признанных обоснованными, вступивших в законную силу решений судов по фактам нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции, не выявленным в рамках проверок, осуществленных управлением профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области	1	0	1	0		Исключен			1		0	1

Наименование показателя	Государственная программа (в ред. от 28.12.2020)		Государственная программа (в ред. от 14.12.2021)		Государственная программа (в ред. от 20.12.2022)		Исключены в 2021 году	Введены в 2021 году	Исключены в 2022 году	Введены в 2022 году	Стабильность по состоянию на 01.01.2023 (за 3 года)	
	Кол-во в 2020 году	Плановое значение показателя (индикатора) на конец 2020 года	Кол-во в 2021 году	Плановое значение показателя (индикатора) на конец 2021 года	Кол-во в 2022 году	Плановое значение показателя (индикатора) на конец отчетного 2022 года					КПст (0 - менялась методика или 1 - не менялась)	КПит (1 - осуществлялся мониторинг или 0 - не осуществлялся)
Доля государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности государственной гражданской службы Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, имеющих стаж государственной, гражданской службы в Администрации Ленинградской области более трех лет, охваченных программой добровольного медицинского страхования, от общего числа государственных гражданских служащих Ленинградской области, имеющих стаж государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области более трех лет			1	100		Исключен		1	1		0	1
	33		32		13		10	9	19	0	13	42

Анализ динамики плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы в ред. от 20.12.2022 (региональных проектов, входящих в ее состав) за 2022 - 2024 годы

№ п/п	Наименование показателя, (ед. изм.)		Значение показателя (индикатора)				КРq3 (Фактор роста. План на 2023 г. / план на 2022 г.)	КРq2 (Фактор занижения. План на 2022 г. / на факт 2021 г.)	КРq1 (Эффект резкого изменения. Факт за 2021 г. / факт за 2020 г.)	КРq - средний коэффициент роста	Группа с положительной динамикой (более 1,05)	Группа без существенной динамики (от 0,95 до 1,05)	Группа с отрицательной динамикой (менее 0,95)
			q0 (2020 год)	q1 (2021 год)	q2 (2022 год)	q3 (2023 год)							
1	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, проц.	Плановое значение	x	x	55,00	75,00	1,36	0,80	2,00*	1,39	1		
		Фактическое значение	4,95	69,00									
2	Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области, проц.	Плановое значение	x	x	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1		
		Фактическое значение	100,00	100,00									
3	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, ед.	Плановое значение	x	x	1,00	2,00	2,00	-	-	2,00**	1		
		Фактическое значение	x	x									
4	Удельное время бесперебойного функционирования информационных систем в отраслях экономики и социальной сферы, проц.	Плановое значение	x	x	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1		
		Фактическое значение	100,00	100,00									
5	Количество жителей Ленинградской области, получивших сведения о поквартирном учете посредством МФЦ и портала государственных услуг Ленинградской области, чел.	Плановое значение	x	x	18000,00	24000,00	1,33	2,00*	-	1,67**	1		
		Фактическое значение		554,00									
6	Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг, ед.	Плановое значение	x	x	4599605,00	4696212,00	1,02	0,98	1,25	1,08	1		
		Фактическое значение	3751817,00	4676601,00									
7	Количество оптимизированных процессов государственного управления в органах исполнительной власти Ленинградской области/государственных (муниципальных) услуг, ед.	Плановое значение	x	x	20,00	25,00	1,25	1,05	0,76	1,02	1		
		Фактическое значение	25,00	19,00									

№ п/п	Наименование показателя, (ед. изм.)		Значение показателя (индикатора)				КРq3 (Фактор роста. План на 2023 г. / план на 2022 г.)	КРq2 (Фактор занижения. План на 2022 г. / на факт 2021 г.)	КРq1 (Эффект резкого изменения. Факт за 2021 г. / факт за 2020 г.)	КРq - средний коэффициент роста	Группа с положительной динамикой (более 1,05)	Группа без существенной динамики (от 0,95 до 1,05)	Группа с отрицательной динамикой (менее 0,95)
			q0 (2020 год)	q1 (2021 год)	q2 (2022 год)	q3 (2023 год)							
8	Количество районов Ленинградской области (городских округов), в отношении которых создана картографическая основа с высоким пространственным разрешением (нарастающим итогом), ед.	Плановое значение	x	x	15,00	18,00	1,20	1,50	2,00*	1,57	1		
		Фактическое значение	3,00	10,00									
9	Количество муниципальных районов (городских округов), в которых внедрена государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности, ед.	Плановое значение	x	x	18,00		-	1,00	-	1,00**		1	
		Фактическое значение	x	18,00									
10	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями, проц.	Плановое значение	x	x	100,00	100,00	1,00	1,00	1,72	1,24	1		
		Фактическое значение	58,00	100,00									
11	Уровень развития единой сети передачи данных Ленинградской области (ЕСПД ЛО), проц.	Плановое значение	x	x	17,00	18,00	1,06	1,06	1,07	1,06	1		
		Фактическое значение	15,00	16,00									
12	Доля аттестованных государственных информационных систем ограниченного доступа, проц.	Плановое значение	x	x	100,00	100,00	1,00	1,00	-	1,0**		1	
		Фактическое значение	x	100,00									
13	Средний срок простоя объектов критической информационной инфраструктуры в результате компьютерных атак, часов***	Плановое значение	x	x	10,00	4,00	2,00*	1,80	-	1,9**	1		
		Фактическое значение	x	18,00									
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	0

* пункт 13.7 Методики № 9К: в целях ограничения резкого изменения коэффициентов роста (в том числе фактических значений показателей государственной программы при расчете коэффициентов в соответствии с абзацами третьими и четвертыми пункта 13.5 Методики № 9К) такие коэффициенты не смогут принимать значения более 2,0 и менее 0,1 (ограничиваются такими значениями)

** пункт 13.9 Методики № 9К: в случае если значение по показателю государственной программы в один из периодов отсутствует, количество периодов и коэффициентов роста сокращается

*** показатель, желаемой тенденций изменения которых является снижения значений

Доля показателей в группе от общего количества показателей (%):

Группа с положительной динамикой значений показателей	61,54	(8/13*100)
Группа без существенной динамики значений показателей	38,46	(5/13*100)
Группа с отрицательной динамикой значений показателей	0,00	
Доля показателей в группах с положительной динамикой и без существенной динамики	100,00	

Приложение № 4-4

Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год

№ п/п	Наименование показателя, (ед. изм.)	Значения показателей			Представлено фактическое значение
		2021 год (базовый)	2022 год		
			План	Факт	
1	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, проц.	25	55	100	1
2	Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства	100	100	100	1
3	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного	0	1	1	1
4	Удельное время бесперебойного функционирования информационных систем в отраслях экономики и социальной	100	100	100	1
5	Количество жителей Ленинградской области, получивших сведения о поквартирном учете посредством МФЦ и портала	2500	18000	20721	1
6	Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в	4517110	4599605	4861274	1
7	Количество оптимизированных процессов государственного управления в органах исполнительной власти Ленинградской	19	20	20	1
8	Количество районов Ленинградской области (городских округов), в отношении которых создана картографическая	10	15	18	1
9	Количество муниципальных районов (городских округов), в которых внедрена государственная информационная система	18	18	18	1
10	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-	100	100	100	1
11	Уровень развития единой сети передачи данных Ленинградской области (ЕСПД ЛО), проц.	16	17	17	1
12	Доля аттестованных государственных информационных систем ограниченного доступа, проц.	100	100	100	1
13	Средний срок простоя объектов критической информационной инфраструктуры в результате компьютерных атак, часов	18	10	0	1
-	Итого	-	-	-	13
-	Доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	-	-	-	100

**Оценка количества показателей проектов государственной программы,
по которым представлены фактические значения за отчетный год**

№ п/п	Наименование показателя, (ед. изм.)	Значения показателей			Представлено фактическое значение
		Базовое значение	2022 год		
			План	Факт	
	Федеральный (региональный проект) "Информационная безопасность"		*	*	
	Федеральный (региональный проект) "Информационная инфраструктура"				
1	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями, проц.	100	100	100	1
2	Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии Wi-Fi, процент	0	0	0	1
	Федеральный (региональный проект) "Кадры для цифровой экономики"				
3	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, человек	0	67	78	1
	Федеральный (региональный проект) "Цифровое государственное управление"				
4	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, %	4,95	55	100	1
5	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, балл	3,7	3,9	4,05	1
6	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг, %	0	30	30	1
7	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органам государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, условная единица	0	1	1	1
8	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру, %	0	0	0	1
9	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, штука	0	50	90	1
10	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), условная единица	0	20	90	1
11	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, %	0	50	95,27	1

№ п/п	Наименование показателя, (ед. изм.)	Значения показателей			Представлено фактическое значение
		Базовое значение	2022 год		
			План	Факт	
12	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, %	0	50	65	1
	Федеральный (региональный проект) "Цифровые технологии"		*	*	
	Приоритетный проект "Поквартирная карта Ленинградской области"				
13	Количество лицевых счетов, учет которых осуществляется в модуле РГИС ЖКХ («Поквартирная карта Ленинградской области»),ед	-	1 950 000	1 950 000	1
14	В 17 муниципальных районах и 1 городском округе Ленинградской области обеспечена возможность для заявителя сканирования и оцифровки домовых книг, районы		18	18	1
15	Количество жителей Ленинградской области, получивших сведения о поквартирном учете посредством МФЦ и портала государственных услуг Ленинградской области, чел.	2500	18000	20721	1
	Приоритетный проект "Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области"				
16	Передача Комитетом градостроительной политики Ленинградской области полномочий «Оператора» и полномочий по ведению ГИСОГД ЛО ГБУ «ЦИОГД ЛО».	-	100	***	1
17	Наполнение ГИСОГД ЛО градостроительными документами муниципального уровня, %.		100, имеющихся в администрациях муниципального района и городского округа	**	0
	Приоритетный проект "Технологическая централизация учета"				
18	Формирование и обработка первоначальных ПФХД; Внесение изменений в утвержденные ПФХД. Выгрузка ПФХД на Официальный сайт ГМУ. Формирование консолидированной отчетности по плановым показателям финансово-хозяйственной деятельности. Формирование отчетности по исполнению показателей Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ЛО и ГБУ ЛО в ИС УБП, %	-	100	100	1
19	Перевод на технологическую централизованную систему бюджетного (бухгалтерского) учета органов исполнительной власти и государственных учреждений Ленинградской области на базе ИС УБП, обеспечение настроек информационного взаимодействия между компонентами системы, настроек учетных процессов подключаемых в ПБУУ и ПОТ учреждений, настроек с целью формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности	-	100%	100%	1
20	Унификация учетных процессов органов исполнительной власти Ленинградской области и государственных учреждений Ленинградской области в целях обеспечения ускоренного централизованного перехода на обновленные условия ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования отчетности. %	-	100	100	1

№ п/п	Наименование показателя, (ед. изм.)	Значения показателей			Представлено фактическое значение
		Базовое значение	2022 год		
			План	Факт	
21	Наличие в отчетных периодах случаев несвоевременного представления ежемесячной и годовой отчетностей об исполнении областного бюджета, количество: -органов исполнительной власти Ленинградской области; - государственных учреждений Ленинградской области	-	0	0	1
22	Доля форм годовой бюджетной отчетности, представленной без ошибок: -органов исполнительной власти Ленинградской области; -государственных учреждений Ленинградской области	-	не менее 80%	82,66 и 92,59	1
23	Сокращение затрат на обеспечение полномочий по ведению учета		Значение показателя определяется по итогам обследования	По итогам обследования в краткосрочном периоде сокращения затрат не произошло ввиду реализации проекта только до уровня технологической централизации учета	1
	Приоритетный проект "Создание цифровой и картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением"		*	*	
	Прочие показатели (индикаторы) государственной программы				
24	Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области, проц.	100	100	100	1
25	Удельное время бесперебойного функционирования информационных систем в отраслях экономики и социальной сферы, проц.	100	100	100	1
26	Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг, ед.	4517110	4599605	4861274	1
27	Количество оптимизированных процессов государственного управления в органах исполнительной власти Ленинградской области/государственных (муниципальных) услуг, ед.	19	20	20	1
28	Количество районов Ленинградской области (городских округов), в отношении которых создана картографическая основа с высоким пространственным разрешением (нарастающим итогом), ед.	10	15	18	1
29	Количество муниципальных районов (городских округов), в которых внедрена государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности, ед.	18	18	18	1
30	Уровень развития единой сети передачи данных Ленинградской области (ЕСПД ЛО), проц.	16	17	17	1
31	Доля аттестованных государственных информационных систем ограниченного доступа, проц.	100	100	100	1

№ п/п	Наименование показателя, (ед. изм.)	Значения показателей			Представлено фактическое значение
		Базовое значение	2022 год		
			План	Факт	
32	Средний срок простоя объектов критической информационной инфраструктуры в результате компьютерных атак, часов	18	10	0	1
	Итого	-	-	-	31
	Доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, %	-	-	-	96,88

* Согласно Отчету о ходе реализации проекта по состоянию на 31.12.2022 показатели на 2022 год не установлены.

** В отчетах о статусе проекта информация о достижении значений показателей в 2022 году отсутствует.

*** Согласно разделу 3 "Контрольные точки проекта за отчетный период" Отчета о статусе проекта за период 01.04.2022 - 30.06.2022 контрольная точка "Передача КГП ЛО полномочий «Оператора» и полномочий по ведению ГИСОГД ЛО ГБУ «ЦИОГД ЛО» достигнута 28.01.2022 (28.01.2022 утвержден Устав ГБУ "ЦИОГД ЛО", распоряжение КГП ЛО от 28.01.2022 №15).

Приложение № 4-5

Оценка количества показателей государственной программы (ред. от 20.12.2022), по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями

№ п/п	Наименование показателя, (ед. изм.)	Показатели, по которым формируется официальная статистическая информация в ФПСР	Показатели, фактические данные по которым формируются ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками ГП	Показатели, которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями
1	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, проц.		1	
2	Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области, проц.		1	
3	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, ед.		1	
4	Удельное время бесперебойного функционирования информационных систем в отраслях экономики и социальной сферы, проц.		1	
5	Количество жителей Ленинградской области, получивших сведения о поквартирном учете посредством МФЦ и портала государственных услуг Ленинградской области, чел.		1	
6	Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг, ед.		1	

№ п/п	Наименование показателя, (ед. изм.)	Показатели, по которым формируется официальная статистическая информация в ФПСР	Показатели, фактические данные по которым формируются ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками ГП	Показатели, которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями
7	Количество оптимизированных процессов государственного управления в органах исполнительной власти Ленинградской области/государственных (муниципальных) услуг, ед.		1	
8	Количество районов Ленинградской области (городских округов), в отношении которых создана картографическая основа с высоким пространственным разрешением (нарастающим итогом), ед.		1	
9	Количество муниципальных районов (городских округов), в которых внедрена государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности, ед.		1	
10	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями, проц.		1	
11	Уровень развития единой сети передачи данных Ленинградской области (ЕСПД ЛО), проц.		1	
12	Доля аттестованных государственных информационных систем ограниченного доступа, проц.		1	
13	Средний срок простоя объектов критической информационной инфраструктуры в результате компьютерных атак, часов		1	
	Итого	0	13	0
	Доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, %	0,00	100,00	0,00

Удельный вес показателей по группе показателей (%):

по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с ФПСР (%)

0

которые формируются ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками ГП (%)

100

которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями (%)

0

Приложение № 4-6

Анализ показателей, характеризующих кассовое исполнение бюджета Ленинградской области по государственной программе в 2022 году

Наименование	Бюджетные ассигнования согласно СБР ЛО на 01.01.2023, тыс. руб.	Исполнено (ф. 0503127), тыс. руб.	% исполнения
1	2	3	4 (гр. 3 / гр. 2 * 100%)
Государственная программа Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области", Всего	3 163 885,8	3 119 846,0	98,6
КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	1 530 815,5	1 489 430,2	97,3
Государственная программа Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области"	1 530 815,5	1 489 430,2	97,3
Федеральный проект "Информационная инфраструктура"	0,0	0,0	-
Федеральный проект "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации"	0,0	0,0	-
Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления"	24 780,0	24 780,0	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области"	91 454,0	91 194,2	99,7
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области"	75 118,9	74 227,9	98,8
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области"	413 155,7	408 244,9	98,8
Приоритетный проект "Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением"	199 645,9	199 502,8	99,9
Приоритетный проект "Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области"	11 744,3	3 174,2	27,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Цифровое государственное управление"	714 916,7	688 306,2	96,3
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	117 033,7	115 787,2	98,9
Государственная программа Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области"	117 033,7	115 787,2	98,9
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области"	115 133,9	113 887,4	98,9
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Цифровое государственное управление"	1 899,8	1 899,8	100,0
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ	4 793,1	4 195,4	87,5
Государственная программа Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области"	4 793,1	4 195,4	87,5
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Цифровое государственное управление"	4 793,1	4 195,4	87,5
КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	1 216,8	1 216,8	100,0
Государственная программа Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области"	1 216,8	1 216,8	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления"	1 216,8	1 216,8	100,0

Наименование	Бюджетные ассигнования согласно СБР ЛО на 01.01.2023, тыс. руб.	Исполнено (ф. 0503127), тыс. руб.	% исполнения
1	2	3	4 (гр. 3 / гр. 2 * 100%)
КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	1 461 869,2	1 461 058,9	99,9
Государственная программа Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области"	1 461 869,2	1 461 058,9	99,9
Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления"	1 427 328,6	1 426 518,3	99,9
Приоритетный проект "Поквартирная карта Ленинградской области"	31 905,6	31 905,6	100,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Цифровое государственное управление"	2 635,0	2 635,0	100,0
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	48 157,5	48 157,5	100,0
Государственная программа Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области"	48 157,5	48 157,5	100,0
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области"	48 157,5	48 157,5	100,0

Анализ объема проектной части государственной программы

Наименование программы, подпрограммы, проектов, мероприятий	Бюджетные ассигнования согласно СБР ЛО на 01.01.2023, тыс. руб.	Доля в общем объеме, %	Ответственный исполнитель / участник
Государственная программа Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области»	3 163 885,8	100,00	КЦР ЛО
Проектная часть			
Федеральный проект "Информационная инфраструктура"	0,0	0,00	КЦР ЛО
Федеральный проект "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации"	0,0	0,00	КЦР ЛО
Приоритетный проект "Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением"	199 645,9	6,31	КЦР ЛО
Приоритетный проект "Поквартирная карта Ленинградской области"	31 905,6	1,01	КЭРиИД ЛО
Приоритетный проект "Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области"	11 744,3	0,37	КЦР ЛО
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Цифровое государственное управление"	724 244,6	22,89	УДП ЛО (1 899,8 тыс. руб.), КЦР ЛО (714 916,7 тыс. руб.), Леноблкомимущество (4 793,1 тыс. руб.), КЭРиИД ЛО (2 635,0 тыс. руб.)
Всего проектная часть	967 540,4	30,58	
Процессная часть			
Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления"	1 453 325,4	45,93	КЦР ЛО (24 780,0 тыс. руб.), Комитет по печати Ленинградской области (1 216,8 тыс. руб.), КЭРиИД ЛО (1 427 328,6 тыс. руб.)
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области"	139 611,5	4,41	КЦР ЛО (91 454,0 тыс. руб.), Комитет государственного заказа Ленинградской области (48 157,5 тыс. руб.)
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области"	75 118,9	2,37	КЦР ЛО
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области"	528 289,6	16,70	КЦР ЛО (413 155,7 тыс. руб.), УДП ЛО (115 133,9 тыс. руб.)
Всего процессная часть	2 196 345,40	69,42	
Доля проектной части государственной программы, %		30,58	

Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись

Наименование программы, подпрограммы, проектов, мероприятий	Бюджетные ассигнования согласно СБР ЛО на 01.01.2022, тыс. руб.	Бюджетные ассигнования согласно СБР ЛО на 01.01.2023, тыс. руб.	Объем изменений, тыс. руб.	Объем изменений по модулю, тыс. руб.	Ответственный исполнитель / участник
Государственная программа Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области»	3 045 736,20	3 163 885,8	118 149,60	278 233,60	КЦР ЛО
Проектная часть					
Федеральный проект "Информационная инфраструктура" (10 1 D2 00000)	63 168,70	0,00	-63 168,70	63 168,70	КЦР ЛО
Федеральный проект "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации" (10 2 02 00000)	4 712,20	0,00	-4 712,20	4 712,20	КЦР ЛО
Приоритетный проект "Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением"	200 546,20	199 645,90	-900,30	900,30	КЦР ЛО
Приоритетный проект "Поквартирная карта Ленинградской области"	35 414,00	31 905,60	-3 508,40	3 508,40	КЭРиИД ЛО
Приоритетный проект "Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области"	12 500,00	11 744,30	-755,70	755,70	КЦР ЛО
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Цифровое государственное управление"	673 394,80	724 244,60	50 849,80	50 849,80	УДП ЛО , КЦР ЛО, Леноблкомимущество, КЭРиИД ЛО
Всего проектная часть	989 735,90	967 540,40	-22 195,50	123 895,10	
Процессная часть					
Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления"	1 393 848,80	1 453 325,40	59 476,60	59 476,60	КЦР ЛО, Комитет по печати Ленинградской области, КЭРиИД ЛО
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области"	131 513,40	139 611,50	8 098,10	8 098,10	КЦР ЛО, Комитет государственного заказа Ленинградской области
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области"	82 115,60	75 118,90	-6 996,70	6 996,70	КЦР ЛО
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области"	448 522,50	528 289,60	79 767,10	79 767,10	КЦР ЛО, УДП ЛО
Всего процессная часть	2 056 000,30	2 196 345,40	140 345,10	154 338,50	

Доля объема изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) бюджетных ассигнований

9,14%

Приложение № 4-8-2

Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись (ежемесячно)

Наименование программы, подпрограммы, проектов, мероприятий	Бюджетные ассигнования согласно Сводной бюджетной росписи на 01.01.2022, тыс. руб.	Бюджетные ассигнования согласно Сводной бюджетной росписи на 01.02.2022, тыс. руб.	Изменения, тыс. руб.	Бюджетные ассигнования согласно Сводной бюджетной росписи на 01.03.2022, тыс. руб.	Бюджетные ассигнования согласно Сводной бюджетной росписи на 01.04.2022, тыс. руб.	Изменения, тыс. руб.	Бюджетные ассигнования согласно Сводной бюджетной росписи на 01.05.2022, тыс. руб.	Изменения, тыс. руб.
Государственная программа Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области»	3 045 736,20	3 045 736,20	13 716,70	3 059 452,90	3 059 452,90	197 768,60	3 257 221,50	-54 626,00
Проектная часть								
Федеральный проект "Информационная инфраструктура" (10 1 D2 00000)	63 168,70	63 168,70	0,00	63 168,70	63 168,70	0,00	63 168,70	-53 769,90
Федеральный проект "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации" (10 2 02 00000)	4 712,20	4 712,20	0,00	4 712,20	4 712,20	0,00	4 712,20	0,00
Приоритетный проект "Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением" (1060500000)	200 546,20	200 546,20	0,00	200 546,20	200 546,20	0,00	200 546,20	0,00
Приоритетный проект "Поквартирная карта Ленинградской области" (1060800000)	35 414,00	35 414,00	0,00	35 414,00	35 414,00	0,00	35 414,00	0,00
Приоритетный проект "Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области" (1060900000)	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Цифровое государственное управление" (1080100000)	673 394,80	673 394,80	0,00	673 394,80	673 394,80	70 162,20	743 557,00	-856,10
Всего проектная часть	989 735,90	989 735,90	0,00	989 735,90	989 735,90	70 162,20	1 059 898,10	-54 626,00
Процессная часть								
Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления" (1040100000)	1 393 848,80	1 393 848,80	0,00	1 393 848,80	1 393 848,80	43 086,70	1 436 935,50	0,00
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области" (1040200000)	131 513,40	131 513,40	0,00	131 513,40	131 513,40	0,00	131 513,40	0,00
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области" (1040300000)	82 115,60	82 115,60	0,00	82 115,60	82 115,60	0,00	82 115,60	0,00
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области" (1040400000)	448 522,50	448 522,50	13 716,70	462 239,20	462 239,20	84 519,70	546 758,90	0,00
Всего процессная часть	2 056 000,30	2 056 000,30	13 716,70	2 069 717,00	2 069 717,00	127 606,40	2 197 323,40	0,00
Сумма по модулю			13 716,70			197 768,60		54 626,00

Наименование программы, подпрограммы, проектов, мероприятий	Бюджетные ассигнования согласно Сводной бюджетной росписи на 01.06.2022, тыс. руб.	Изменения, тыс. руб.	Бюджетные ассигнования согласно Сводной бюджетной росписи на 01.07.2022, тыс. руб.	Изменения, тыс. руб.	Бюджетные ассигнования согласно Сводной бюджетной росписи на 01.08.2022, тыс. руб.	Изменения, тыс. руб.	Бюджетные ассигнования согласно Сводной бюджетной росписи на 01.09.2022, тыс. руб.	Изменения, тыс. руб.	Бюджетные ассигнования согласно Сводной бюджетной росписи на 01.10.2022, тыс. руб.
Государственная программа Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области»	3 202 595,50	-191,50	3 202 404,00	-9 398,80	3 193 005,20	-18 360,20	3 174 645,00	-1 610,10	3 173 034,90
Проектная часть									
Федеральный проект "Информационная инфраструктура" (10 1 D2 00000)	9 398,80	0,00	9 398,80	-9 398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный проект "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации" (10 2 02 00000)	4 712,20	0,00	4 712,20	0,00	4 712,20	0,00	4 712,20	0,00	4 712,20
Приоритетный проект "Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением" (1060500000)	200 546,20	0,00	200 546,20	0,00	200 546,20	-220,50	200 325,70	0,00	200 325,70
Приоритетный проект "Поквартирная карта Ленинградской области" (1060800000)	35 414,00	0,00	35 414,00	0,00	35 414,00	0,00	35 414,00	0,00	35 414,00
Приоритетный проект "Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области" (1060900000)	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	-500,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Цифровое государственное управление" (1080100000)	742 700,90	-191,50	742 509,40	0,00	742 509,40	-5 309,40	737 200,00	-60,00	737 140,00
Всего проектная часть	1 005 272,10	-191,50	1 005 080,60	-9 398,80	995 681,80	-6 029,90	989 651,90	-60,00	989 591,90
Процессная часть									
Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления" (1040100000)	1 436 935,50	0,00	1 436 935,50	0,00	1 436 935,50	-3 610,10	1 433 325,40	0,00	1 433 325,40
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области" (1040200000)	131 513,40	0,00	131 513,40	0,00	131 513,40	0,00	131 513,40	0,00	131 513,40
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области" (1040300000)	82 115,60	0,00	82 115,60	0,00	82 115,60	-2 645,60	79 470,00	0,00	79 470,00
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области" (1040400000)	546 758,90	0,00	546 758,90	0,00	546 758,90	-6 074,60	540 684,30	-1 550,10	539 134,20
Всего процессная часть	2 197 323,40	0,00	2 197 323,40	0,00	2 197 323,40	-12 330,30	2 184 993,10	-1 550,10	2 183 443,00
Сумма по модулю		191,50		9 398,80		18 360,20		1 610,10	

Наименование программы, подпрограммы, проектов, мероприятий	Изменения, тыс. руб.	Бюджетные ассигнования согласно Сводной бюджетной росписи на 01.11.2022, тыс. руб.	Изменения, тыс. руб.	Бюджетные ассигнования согласно Сводной бюджетной росписи на 01.12.2022, тыс. руб.	Изменения, тыс. руб.	Бюджетные ассигнования согласно Сводной бюджетной росписи на 01.01.2023, тыс. руб.	Сумма по модулю
Государственная программа Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области»	8 415,70	3 181 450,60	-12 852,60	3 168 598,00	-4 712,20	3 163 885,8	
Проектная часть							
Федеральный проект "Информационная инфраструктура" (10 1 D2 00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 168,70
Федеральный проект "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации" (10 2 02 00000)	0,00	4 712,20	0,00	4 712,20	-4 712,20	0,00	4 712,20
Приоритетный проект "Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением" (1060500000)	-679,80	199 645,90	0,00	199 645,90	0,00	199 645,90	900,30
Приоритетный проект "Поквартирная карта Ленинградской области" (1060800000)	-3 508,40	31 905,60	0,00	31 905,60	0,00	31 905,60	3 508,40
Приоритетный проект "Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области" (1060900000)	10 382,90	22 382,90	-10 638,60	11 744,30	0,00	11 744,30	21 521,50
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Цифровое государственное управление" (1080100000)	-5 137,00	732 003,00	-7 758,40	724 244,60	0,00	724 244,60	89 474,60
Всего проектная часть	1 057,70	990 649,60	-18 397,00	972 252,60	-4 712,20	967 540,40	
Процессная часть							
Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества и доступности, а также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления" (1040100000)	20 000,00	1 453 325,40	0,00	1 453 325,40	0,00	1 453 325,40	66 696,80
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области" (1040200000)	2 553,70	134 067,10	5 544,40	139 611,50	0,00	139 611,50	8 098,10
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области" (1040300000)	-4 351,10	75 118,90	0,00	75 118,90	0,00	75 118,90	6 996,70
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области" (1040400000)	-10 844,60	528 289,60	0,00	528 289,60	0,00	528 289,60	116 705,70
Всего процессная часть	7 358,00	2 190 801,00	5 544,40	2 196 345,40	0,00	2 196 345,40	
Сумма по модулю	57 457,50		23 941,40		4 712,20		381 783,00

Доля объема изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения)
бюджетных ассигнований

12,53%

Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись (ежемесячно, КВР)

Код ГРБС	Код раздела, подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	СБР на 01.01.2022	СБР на 01.02.2022	Изменения	СБР на 01.03.2022	СБР на 01.04.2022	Изменения	СБР на 01.05.2022	Изменения
1	2	4	4	5	6	7=8-6	8	9	10 = 11 - 9	11	12 = 13 - 11
133	04 10	10 4 04 14720	200	124 758 642,00	124 758 642,00	0,00	124 758 642,00	124 758 642,00	-2 000 000,00	122 758 642,00	0,00
133	04 10	10 8 01 14500	200						2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
252	04 10	10 1 D2 51170	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	04 10	10 1 D2 53540	200	9 398 800,00	9 398 800,00	0,00	9 398 800,00	9 398 800,00	0,00	9 398 800,00	0,00
252	04 10	10 1 D2 55890	200	53 769 900,00	53 769 900,00	0,00	53 769 900,00	53 769 900,00	0,00	53 769 900,00	-53 769 900,00
252	04 10	10 2 02 R0280	200	4 712 200,00	4 712 200,00	0,00	4 712 200,00	4 712 200,00	0,00	4 712 200,00	0,00
252	04 10	10 4 01 15200	200	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	24 830 100,00	25 550 100,00	0,00
252	04 10	10 4 02 00160	100	65 261 704,00	65 261 704,00	0,00	65 261 704,00	65 261 704,00	0,00	65 261 704,00	0,00
252	04 10	10 4 02 00160	200	17 981 740,00	17 981 740,00	0,00	17 981 740,00	17 981 740,00	0,00	17 981 740,00	0,00
252	04 10	10 4 02 00160	300						0,00		
252	04 10	10 4 02 00160	800	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00
252	04 10	10 4 03 10970	200	82 115 626,00	82 115 626,00	0,00	82 115 626,00	82 115 626,00	0,00	82 115 626,00	0,00
252	04 10	10 4 04 10930	200	74 459 940,00	74 459 940,00	0,00	74 459 940,00	74 459 940,00	26 519 700,00	100 979 640,00	0,00
252	04 10	10 4 04 13390	200	135 626 505,00	135 626 505,00	0,00	135 626 505,00	135 626 505,00	60 000 000,00	195 626 505,00	0,00
252	04 10	10 4 04 13400	200	113 677 420,00	113 677 420,00	13 716 667,00	127 394 087,00	127 394 087,00	0,00	127 394 087,00	0,00
252	04 10	10 6 05 13220	200	200 546 171,00	200 546 171,00	0,00	200 546 171,00	200 546 171,00	0,00	200 546 171,00	0,00
252	04 10	10 6 09 15230	200	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00
252	04 10	10 8 01 06050	800	4 793 100,00	4 793 100,00	0,00	4 793 100,00	4 793 100,00	-4 793 100,00		0,00
252	04 10	10 8 01 11000	200	102 620 006,00	102 620 006,00	0,00	102 620 006,00	102 620 006,00	20 000 000,00	122 620 006,00	0,00
252	04 10	10 8 01 14490	200	239 266 886,00	239 266 886,00	0,00	239 266 886,00	239 266 886,00	25 045 785,78	264 312 671,78	0,00
252	04 10	10 8 01 14500	200	305 119 793,00	305 119 793,00	0,00	305 119 793,00	305 119 793,00	6 088 000,00	311 207 793,00	-856 104,41
252	04 10	10 8 01 14510	200	20 960 000,00	20 960 000,00	0,00	20 960 000,00	20 960 000,00	15 028 400,00	35 988 400,00	0,00
801	04 12	10 8 01 06050	800						4 793 100,00	4 793 100,00	0,00
976	04 10	10 4 01 15210	200	1 216 800,00	1 216 800,00	0,00	1 216 800,00	1 216 800,00	0,00	1 216 800,00	0,00
977	01 13	10 4 01 00160	600	1 352 427 170,00	1 352 427 170,00	0,00	1 352 427 170,00	1 352 427 170,00	10 592 210,00	1 363 019 380,00	0,00
977	01 13	10 4 01 06090	800						0,00		
977	01 13	10 4 01 10600	200	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00	0,00
977	01 13	10 4 01 13770	600	34 250 000,00	34 250 000,00	0,00	34 250 000,00	34 250 000,00	7 664 410,00	41 914 410,00	0,00
977	01 13	10 4 01 14440	200	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	1 792 000,00	0,00
977	01 13	10 4 01 59300	600	2 394 797,45	2 394 797,45	0,00	2 394 797,45	2 394 797,45	0,00	2 394 797,45	0,00
977	01 13	10 6 08 14630	200	35 414 000,00	35 414 000,00	0,00	35 414 000,00	35 414 000,00	0,00	35 414 000,00	0,00
977	01 13	10 8 01 14500	200	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	635 000,00	2 000 000,00	2 635 000,00	0,00
997	04 10	10 4 02 00160	600	48 157 500,00	48 157 500,00	0,00	48 157 500,00	48 157 500,00	0,00	48 157 500,00	0,00
Итого				3 045 736 200,45	3 045 736 200,45	13 716 667,00	3 059 452 867,45	3 059 452 867,45	197 768 605,78	3 257 221 473,23	-54 626 004,41
Изменения по модулю						13 716 667,00			204 561 705,78		54 626 004,41

Код ГРБС	Код раздела, подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	СБР на 01.06.2022	Изменения	СБР на 01.07.2022	Изменения	СБР на 01.08.2022	Изменения	СБР на 01.09.2022	Изменения
1	2	4	4	13	14 = 15 - 13	15	16 = 17 - 15	17	18 = 19 - 17	19	20 = 21 - 19
133	04 10	10 4 04 14720	200	122 758 642,00	0,00	122 758 642,00	0,00	122 758 642,00	-6 074 600,00	116 684 042,00	-1 550 100,00
133	04 10	10 8 01 14500	200	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	-100 200,00	1 899 800,00	0,00
252	04 10	10 1 D2 51170	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	04 10	10 1 D2 53540	200	9 398 800,00	0,00	9 398 800,00	-9 398 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	04 10	10 1 D2 55890	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	04 10	10 2 02 R0280	200	4 712 200,00	0,00	4 712 200,00	0,00	4 712 200,00	0,00	4 712 200,00	0,00
252	04 10	10 4 01 15200	200	25 550 100,00	0,00	25 550 100,00	0,00	25 550 100,00	-770 100,00	24 780 000,00	0,00
252	04 10	10 4 02 00160	100	65 261 704,00	0,00	65 261 704,00	0,00	65 261 704,00	0,00	65 261 704,00	0,00
252	04 10	10 4 02 00160	200	17 981 740,00	0,00	17 981 740,00	0,00	17 981 740,00	0,00	17 981 740,00	0,00
252	04 10	10 4 02 00160	300								
252	04 10	10 4 02 00160	800	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00
252	04 10	10 4 03 10970	200	82 115 626,00	0,00	82 115 626,00	0,00	82 115 626,00	-2 645 640,70	79 469 985,30	0,00
252	04 10	10 4 04 10930	200	100 979 640,00	0,00	100 979 640,00	0,00	100 979 640,00	0,00	100 979 640,00	0,00
252	04 10	10 4 04 13390	200	195 626 505,00	0,00	195 626 505,00	39 600 000,00	235 226 505,00	0,00	235 226 505,00	0,00
252	04 10	10 4 04 13400	200	127 394 087,00	0,00	127 394 087,00	-39 600 000,00	87 794 087,00	0,00	87 794 087,00	0,00
252	04 10	10 6 05 13220	200	200 546 171,00	0,00	200 546 171,00	0,00	200 546 171,00	-220 492,40	200 325 678,60	0,00
252	04 10	10 6 09 15230	200	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	-500 000,00	12 000 000,00	0,00
252	04 10	10 8 01 06050	800		0,00		0,00		0,00		0,00
252	04 10	10 8 01 11000	200	122 620 006,00	0,00	122 620 006,00	0,00	122 620 006,00	0,00	122 620 006,00	0,00
252	04 10	10 8 01 14490	200	264 312 671,78	0,00	264 312 671,78	0,00	264 312 671,78	-720 569,46	263 592 102,32	0,00
252	04 10	10 8 01 14500	200	310 351 688,59	-191 468,32	310 160 220,27	0,00	310 160 220,27	-2 938 600,00	307 221 620,27	-60 000,00
252	04 10	10 8 01 14510	200	35 988 400,00	0,00	35 988 400,00	0,00	35 988 400,00	-1 549 998,13	34 438 401,87	0,00
801	04 12	10 8 01 06050	800	4 793 100,00	0,00	4 793 100,00	0,00	4 793 100,00	0,00	4 793 100,00	0,00
976	04 10	10 4 01 15210	200	1 216 800,00	0,00	1 216 800,00	0,00	1 216 800,00	0,00	1 216 800,00	0,00
977	01 13	10 4 01 00160	600	1 363 019 380,00	0,00	1 363 019 380,00	0,00	1 363 019 380,00	0,00	1 363 019 380,00	0,00
977	01 13	10 4 01 06090	800								
977	01 13	10 4 01 10600	200	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00	-1 048 000,00	0,00	0,00
977	01 13	10 4 01 13770	600	41 914 410,00	0,00	41 914 410,00	0,00	41 914 410,00	0,00	41 914 410,00	0,00
977	01 13	10 4 01 14440	200	1 792 000,00	0,00	1 792 000,00	0,00	1 792 000,00	-1 792 000,00	0,00	0,00
977	01 13	10 4 01 59300	600	2 394 797,45	0,00	2 394 797,45	0,00	2 394 797,45	0,00	2 394 797,45	0,00
977	01 13	10 6 08 14630	200	35 414 000,00	0,00	35 414 000,00	0,00	35 414 000,00	0,00	35 414 000,00	0,00
977	01 13	10 8 01 14500	200	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00	0,00
997	04 10	10 4 02 00160	600	48 157 500,00	0,00	48 157 500,00	0,00	48 157 500,00	0,00	48 157 500,00	0,00
Итого				3 202 595 468,82	-191 468,32	3 202 404 000,50	-9 398 800,00	3 193 005 200,50	-18 360 200,69	3 174 644 999,81	-1 610 100,00
Изменения по модулю					191 468,32		9 398 800,00		18 360 200,69		1 610 100,00

Код ГРБС	Код раздела, подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	СБР на 01.10.2022	Изменения	СБР на 01.11.2022	Изменения	СБР на 01.12.2022	Изменения	СБР на 01.01.2023	Сумма по модулю
1	2	4	4	21	22 = 23 - 21	23	24 = 25 - 23	25	26 = 27 - 25	27	28
133	04 10	10 4 04 14720	200	115 133 942,00	0,00	115 133 942,00	0,00	115 133 942,00	0,00	115 133 942,00	
133	04 10	10 8 01 14500	200	1 899 800,00	0,00	1 899 800,00	0,00	1 899 800,00	0,00	1 899 800,00	
252	04 10	10 1 D2 51170	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
252	04 10	10 1 D2 53540	200		0,00		0,00		0,00		
252	04 10	10 1 D2 55890	200	0,00	0,00		0,00		0,00		
252	04 10	10 2 02 R0280	200	4 712 200,00	0,00	4 712 200,00	0,00	4 712 200,00	-4 712 200,00	0,00	
252	04 10	10 4 01 15200	200	24 780 000,00	0,00	24 780 000,00	0,00	24 780 000,00	0,00	24 780 000,00	
252	04 10	10 4 02 00160	100	65 261 704,00	2 192 200,00	67 453 904,00	0,00	67 453 904,00	-6 377,68	67 447 526,32	
252	04 10	10 4 02 00160	200	17 981 740,00	350 000,00	18 331 740,00	5 544 436,08	23 876 176,08	0,00	23 876 176,08	
252	04 10	10 4 02 00160	300		11 420,46	11 420,46	0,00	11 420,46	6 377,68	17 798,14	
252	04 10	10 4 02 00160	800	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00	
252	04 10	10 4 03 10970	200	79 469 985,30	-4 351 058,52	75 118 926,78	0,00	75 118 926,78	0,00	75 118 926,78	
252	04 10	10 4 04 10930	200	100 979 640,00	-1 000 000,00	99 979 640,00	0,00	99 979 640,00	0,00	99 979 640,00	
252	04 10	10 4 04 13390	200	235 226 505,00	-9 664 538,00	225 561 967,00	0,00	225 561 967,00	0,00	225 561 967,00	
252	04 10	10 4 04 13400	200	87 794 087,00	-180 000,00	87 614 087,00	0,00	87 614 087,00	0,00	87 614 087,00	
252	04 10	10 6 05 13220	200	200 325 678,60	-679 751,46	199 645 927,14	0,00	199 645 927,14	0,00	199 645 927,14	
252	04 10	10 6 09 15230	200	12 000 000,00	10 382 896,63	22 382 896,63	-10 638 600,00	11 744 296,63	0,00	11 744 296,63	
252	04 10	10 8 01 06050	800		0,00		0,00		0,00		
252	04 10	10 8 01 11000	200	122 620 006,00	-1 000 000,00	121 620 006,00	-1 190 742,05	120 429 263,95	0,00	120 429 263,95	
252	04 10	10 8 01 14490	200	263 592 102,32	-2 731 500,00	260 860 602,32	0,00	260 860 602,32	0,00	260 860 602,32	
252	04 10	10 8 01 14500	200	307 161 620,27	-1 405 480,69	305 756 139,58	-3 020 334,03	302 735 805,55	0,00	302 735 805,55	
252	04 10	10 8 01 14510	200	34 438 401,87	0,00	34 438 401,87	-3 547 360,00	30 891 041,87	0,00	30 891 041,87	
801	04 12	10 8 01 06050	800	4 793 100,00	0,00	4 793 100,00	0,00	4 793 100,00	0,00	4 793 100,00	
976	04 10	10 4 01 15210	200	1 216 800,00	0,00	1 216 800,00	0,00	1 216 800,00	0,00	1 216 800,00	
977	01 13	10 4 01 00160	600	1 363 019 380,00	0,00	1 363 019 380,00	0,00	1 363 019 380,00	0,00	1 363 019 380,00	
977	01 13	10 4 01 06090	800		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
977	01 13	10 4 01 10600	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
977	01 13	10 4 01 13770	600	41 914 410,00	0,00	41 914 410,00	0,00	41 914 410,00	0,00	41 914 410,00	
977	01 13	10 4 01 14440	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
977	01 13	10 4 01 59300	600	2 394 797,45	0,00	2 394 797,45	0,00	2 394 797,45	0,00	2 394 797,45	
977	01 13	10 6 08 14630	200	35 414 000,00	-3 508 450,00	31 905 550,00	0,00	31 905 550,00	0,00	31 905 550,00	
977	01 13	10 8 01 14500	200	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00	
997	04 10	10 4 02 00160	600	48 157 500,00	0,00	48 157 500,00	0,00	48 157 500,00	0,00	48 157 500,00	
Итого				3 173 034 899,81	8 415 738,42	3 181 450 638,23	-12 852 600,00	3 168 598 038,23	-4 712 200,00	3 163 885 838,23	
Изменения по модулю					57 457 295,76		23 941 472,16		4 712 200,00		388 575 914,12

- перераспределение (учитывается один раз)

Доля объема изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) бюджетных ассигнований, %

12,76

Оценка степени достижения мероприятий (результатов) приоритетных проектов

№	Наименование структурного элемента государственной программы	Сводный детальный план на 2022 год (от 18.02.2022)	Сводный детальный план на 2022 год (от 26.12.2022)	Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	
	1.6. Приоритетный проект "Поквартирная карта Ленинградской области"					
1	1.6.1. Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта "Поквартирная карта Ленинградской области"	Количество жителей Ленинградской области, получивших сведения о поквартирном учете посредством МФЦ и портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области – 30 000 чел.	Количество жителей Ленинградской области, получивших сведения о поквартирном учете посредством МФЦ и портала государственных услуг Ленинградской области – 18 000 чел.	В отчетном периоде зарегистрировано 20 721 обращений заявителей (количество принятых запросов заявителей о предоставлении сведений о поквартирном учете).	Мероприятие выполнено	1
	1.7. Приоритетный проект "Организация суперсервиса "Рождение ребенка"					
	1.7.1. Формирование организационной, правовой и информационной инфраструктуры по комплексу государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории Ленинградской области, в рамках жизненной ситуации «Рождение ребенка»*	Количество жителей Ленинградской области, воспользовавшихся услугами суперсервиса – 2 000 чел.	-	-	-	-
	1.7. Приоритетный проект "Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области"					
2		Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Мероприятие выполнено	1
3	1.7.1. Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности	Количество муниципальных районов (городских округов) Ленинградской области в которых внедрена государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - 18	Количество муниципальных районов (городских округов) Ленинградской области в которых внедрена государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - 18	Количество муниципальных районов (городских округов) Ленинградской области в которых внедрена государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - 18	Мероприятие не выполнено	0

№	Наименование структурного элемента государственной программы	Сводный детальный план на 2022 год (от 18.02.2022)	Сводный детальный план на 2022 год (от 26.12.2022)	Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	
	1.8. Приоритетный проект "Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением"					
4	1.8.1. Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением	Количество районов Ленинградской области (городских округов), в отношении которых создана картографическая основа с высоким пространственным разрешением - 5	Количество районов Ленинградской области (городских округов), в отношении которых создана картографическая основа с высоким пространственным разрешением - 5	Выполнены работы по созданию слоев электронных цифровых карт территории восьми МО Ленинградской области с высоким пространственным разрешением.	Мероприятие выполнено	1
	1.9. Приоритетный проект "Технологическая централизация учета"					
5	1.9.1. Создание и развитие подсистем информационной системы "Управление бюджетным процессом Ленинградской области", обеспечивающих ведение бюджетного (бухгалтерского) учета	Обеспечено осуществление автоматизированного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности органов исполнительной власти в подсистеме бюджетного учета учреждений, государственных учреждений в подсистеме бюджетного учета учреждений и подсистеме оплаты труда информационной системы "Управление бюджетным процессом Ленинградской области" на единой централизованной информационной платформе на базе облачных технологий автоматизации	Обеспечено осуществление автоматизированного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности органов исполнительной власти в подсистеме бюджетного учета учреждений, государственных учреждений в подсистеме бюджетного учета учреждений и подсистеме оплаты труда информационной системы "Управление бюджетным процессом Ленинградской области" на единой централизованной информационной платформе на базе облачных технологий автоматизации	Обеспечено осуществление автоматизированного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности органов исполнительной власти в подсистеме бюджетного учета учреждений, государственных учреждений в подсистеме бюджетного учета учреждений и подсистеме оплаты труда информационной системы "Управление бюджетным процессом Ленинградской области" на единой централизованной информационной платформе на базе облачных технологий автоматизации. Заседанием организационного штаба от 4 октября 2022 года принято решение о закрытии приоритетного проекта (Протокол № 30)	Мероприятие выполнено	1
	Итого выполнено					4

* мероприятие исключено в течение 2022 года

Степень достижения мероприятий (результатов) приоритетных проектов (4/5)*100 80,00

Приложение № 4-9-2

Оценка степени достижения мероприятий (результатов), направленных на достижение целей федеральных проектов

Пункт	Наименование структурного элемента государственной программы	Сводный детальный план на 2022 год (от 18.02.2022)	Сводный детальный план на 2022 год (от 26.12.2022)	Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	№ результата	Степень достижения
1	Подпрограмма 1. «Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики в Ленинградской области»						
1.2.	Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Цифровое государственное управление"						
1.2.1.	Развитие информационных систем и программных платформ, обеспечивающих предоставление государственных услуг в электронном виде						
1.2.1.1.	Цифровая платформа "Госуслуги" (сопровождение)	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Мероприятие выполнено	1	1
1.2.1.2.	Цифровая платформа "Госуслуги" (развитие)	Разработка 22 цифровых услуг, тестирование и вывод на продуктивный портал 38 услуг	Разработка 22 цифровых услуг, тестирование и вывод на продуктивный портал 38 услуг	Разработаны 22 услуги в цифровом виде, обеспечено тестирование, вывод на продуктивный портал 38 услуг	Мероприятие выполнено	2	1
1.2.2.	Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ управления государственными финансами и государственным имуществом Ленинградской области						

Пункт	Наименование структурного элемента государственной программы	Сводный детальный план на 2022 год (от 18.02.2022)	Сводный детальный план на 2022 год (от 26.12.2022)	Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	№ результата	Степень достижения
1.2.2.1.	Автоматизированная информационная система управления имуществом Ленинградской области	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование системы	Мероприятие выполнено	3	1
		Обеспечена информационная поддержка процессов принятия управленческих решений по распоряжению недвижимым и движимым государственным и муниципальным имуществом, автоматизированы процессы функциональных действий подразделений Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом и структурных подразделений органов местного самоуправления Ленинградской области по управлению муниципальным имуществом, обеспечен учет сделок с объектами государственного и муниципального имущества, а также контроля над поступлением доходов	Обеспечена информационная поддержка процессов принятия управленческих решений по распоряжению недвижимым и движимым государственным и муниципальным имуществом, автоматизированы процессы функциональных действий подразделений Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом и структурных подразделений органов местного самоуправления Ленинградской области по управлению муниципальным имуществом, обеспечен учет сделок с объектами государственного и муниципального имущества, а также контроля над поступлением доходов	Обеспечена информационная поддержка процессов принятия управленческих решений по распоряжению недвижимым и движимым государственным и муниципальным имуществом, автоматизированы процессы функциональных действий подразделений Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом и структурных подразделений органов местного самоуправления Ленинградской области по управлению муниципальным имуществом, обеспечен учет сделок с объектами государственного и муниципального имущества, а также контроля над поступлением доходов.	Мероприятие выполнено	4	1

Пункт	Наименование структурного элемента государственной программы	Сводный детальный план на 2022 год (от 18.02.2022)	Сводный детальный план на 2022 год (от 26.12.2022)	Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	№ результата	Степень достижения
1.2.2.2.	Информационная система "Управление бюджетным процессом Ленинградской области"	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование системы и подсистем	Мероприятие выполнено	5	1
		Обеспечено информационное взаимодействия с ФНС в части представления сведений об открытии (о закрытии, об изменении реквизитов) лицевого счета организации, автоматизирован процесс заключения и внесения изменений в соглашения о представлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований в части оптимизации формирования электронных документов и информационного взаимодействия подсистем информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области», обеспечена централизация хранения файлов и документов, содержащихся в информационной системе «Управление бюджетным процессом Ленинградской области» в части создания электронного архива, обеспечивающего автоматизацию процессов хранения и оптимизацию файлового обмена.	Обеспечено информационное взаимодействия с ФНС в части представления сведений об открытии (о закрытии, об изменении реквизитов) лицевого счета организации, автоматизирован процесс заключения и внесения изменений в соглашения о представлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований в части оптимизации формирования электронных документов и информационного взаимодействия подсистем информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области», обеспечена централизация хранения файлов и документов, содержащихся в информационной системе «Управление бюджетным процессом Ленинградской области» в части создания электронного архива, обеспечивающего автоматизацию процессов хранения и оптимизацию файлового обмена.	Обеспечено информационное взаимодействия с ФНС в части представления сведений об открытии (о закрытии, об изменении реквизитов) лицевого счета организации, автоматизирован процесс заключения и внесения изменений в соглашения о представлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований в части оптимизации формирования электронных документов и информационного взаимодействия подсистем информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области». Ведутся работы по централизации хранения файлов и документов, содержащихся в информационной системе «Управление бюджетным процессом Ленинградской области» в части создания электронного архива, обеспечивающего автоматизацию процессов хранения и оптимизацию файлового обмена.	Мероприятие выполнено	6	1

Пункт	Наименование структурного элемента государственной программы	Сводный детальный план на 2022 год (от 18.02.2022)	Сводный детальный план на 2022 год (от 26.12.2022)	Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	№ результата	Степень достижения
1.2.2.3.	Информационная система управления общественными финансами "Открытый бюджет" Ленинградской области	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование системы и подсистем	Мероприятие выполнено	7	1
		Мероприятия по развитию информационной системы в 2022 году не предусмотрены	Мероприятия по развитию информационной системы в 2022 году не предусмотрены	x	x		
1.2.2.4.	Региональная информационная система "Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств"	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	8	1
1.2.3.	Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ органов исполнительной власти Ленинградской области						
1.2.3.1.	Система электронного документооборота Ленинградской области	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	9	1
		Обеспечено развитие модуля «Электронный архив», проведена интеграция с Федеральной информационной системой «Платформа обратной связи».	Обеспечено развитие модуля «Электронный архив»	Обеспечено развитие модуля "Электронный архив"	Мероприятие выполнено	10	1
1.2.3.2.	Государственная информационная система жилищного надзора и контроля Ленинградской области	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	11	1
		Обеспечено развитие информационной системы	Доработка функционального компонента «Инспекционная деятельность», развитие функционального компонента «Лицензирование», развитие подсистемы «Взаимодействие с внешними системами»	Доработан функциональный компонент «Инспекционная деятельность», выполнено развитие функционального компонента «Лицензирование», выполнено развитие подсистемы «Взаимодействие с внешними системами»	Мероприятие выполнено	12	1

Пункт	Наименование структурного элемента государственной программы	Сводный детальный план на 2022 год (от 18.02.2022)	Сводный детальный план на 2022 год (от 26.12.2022)	Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	№ результата	Степень достижения
1.2.3.4.	Региональная государственная информационная система "Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области"	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	13	1
		Обеспечено развитие информационной системы	Обеспечено развитие информационной системы в части расчета тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами; расчет ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям; автоматизация процессов формирования тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом. Интеграция РГИС «Тарифы» с ГИС ТОР КНД	Обеспечено развитие информационной системы в части расчета тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами; расчет ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям; автоматизация процессов формирования тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом. Интеграция РГИС «Тарифы» с ГИС ТОР КНД	Мероприятие выполнено	14	1
1.2.3.5.	Многоуровневая автоматизированная интеграционная система ЗАГС	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Система выведена из эксплуатации	Мероприятие выполнено	15	1
1.2.3.6.	ГИС ЛО "Обеспечение деятельности Межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с приведением в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра на территории ЛО"	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	16	1
		-	Обеспечено развитие модулей "Интеграции", «Обработка заявления», доработки функции автоматического оповещения о событиях.	Обеспечено развитие модулей "Интеграция", "Обработка заявлений". Доработана функция автоматического оповещения о событиях	Мероприятие выполнено	17	1
1.2.3.7.	Информационно-аналитическая система "Ситуационный центр Губернатора Ленинградской области"	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	18	1
		Развитие и модернизация дашбордов, в части интеграция с поставщиками, приведение единого стандарта интерфейсов пользователей.	Развитие и модернизация дашбордов, в части интеграция с поставщиками, приведение единого стандарта интерфейсов пользователей.	Обеспечено развитие и модернизация дашбордов, в части интеграция с поставщиками, приведение единого стандарта интерфейсов пользователей.	Мероприятие выполнено	19	1
1.2.3.8.	Автоматизированная информационная система "Подготовка планов информатизации Ленинградской области"	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	20	1
		Обеспечено развитие информационной системы	Мероприятие в 2022 году не предусмотрено	x	x		

Пункт	Наименование структурного элемента государственной программы	Сводный детальный план на 2022 год (от 18.02.2022)	Сводный детальный план на 2022 год (от 26.12.2022)	Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	№ результата	Степень достижения
1.2.3.9.	Геоинформационная система "Фонд пространственных данных Ленинградской области"	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	21	1
		Обеспечено развитие модуля пользовательских аналитических отчетов, совершенствование функциональных возможностей по работе с картой, включая развитие функций выгрузки карты, представления результатов поиска, редактирования объектов карты, представления координатного описания объектов, поиска объектов по территории, улучшения читаемости координат, разработан и внедрен фирменный стиль главной страницы публичного портала ФПД, внедрен инструмент аналитики посещаемости и использования публичного портала ФПД.	Обеспечено развитие модуля пользовательских аналитических отчетов, совершенствование функциональных возможностей по работе с картой, включая развитие функций выгрузки карты, представления результатов поиска, редактирования объектов карты, представления координатного описания объектов, поиска объектов по территории, улучшения читаемости координат, разработан и внедрен фирменный стиль главной страницы публичного портала ФПД, внедрен инструмент аналитики посещаемости и использования публичного портала ФПД.	Выполнены работы по модернизации публичного портала ФПД, функциональных возможностей по работе с картой, функций поиска, представления результатов поиска, редактирования объектов карты, представления координатного описания объектов, поиска объектов по территории, улучшения читаемости координат, разработан и внедрен фирменный стиль главной страницы публичного портала ФПД, внедрен инструмент аналитики посещаемости и использования публичного портала ФПД. Выполнены работы по доработке внутреннего и публичного портала, расширению функционала инструментов работы с картой инструментов для экспорта слоев пространственных данных, добавлены новые тематические разделы. работы по развитию системы выполнены в полном объеме.	Мероприятие выполнено	22	1
1.2.3.10.	Государственная информационная система "Региональный кадастр отходов Ленинградской области"	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	23	1
		Создана подсистемы мониторинга перемещения строительных отходов в Ленинградской области	Создана подсистемы мониторинга перемещения строительных отходов в Ленинградской области	Доработаны подсистемы "кадастр отходов", "моделирование и прогнозирование", Создана подсистема «Контроль перевозчиков строительных отходов Ленинградской области».	Мероприятие выполнено	24	1
1.2.3.11.	Информационная система выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	25	1
		Обеспечена интеграция АИС «Такси» с автоматизированной системой «Цифровая платформа «Госуслуги», созданы модули «Аккредитация сервисных центров по переоборудованию», «Перечисление субсидии», «Переоформление свидетельств и карт маршрута регулярных перевозок».	Обеспечена интеграция АИС «Такси» с автоматизированной системой «Цифровая платформа «Госуслуги», созданы модули «Аккредитация сервисных центров по переоборудованию», «Перечисление субсидии», «Переоформление свидетельств и карт маршрута регулярных перевозок».	Обеспечена интеграция АИС «Такси» с автоматизированной системой «Цифровая платформа «Госуслуги», созданы модули «Аккредитация сервисных центров по переоборудованию», «Перечисление субсидии», «Переоформление свидетельств и карт маршрута регулярных перевозок».	Мероприятие выполнено	26	1

Пункт	Наименование структурного элемента государственной программы	Сводный детальный план на 2022 год (от 18.02.2022)	Сводный детальный план на 2022 год (от 26.12.2022)	Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	№ результата	Степень достижения
1.2.3.12.	Государственная информационная система "Современное образование Ленинградской области"	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	27	1
		Разработан нового модуля «Информационная страница конкурса»), обеспечено развитие модулей: «Итоговый отчет», «Родительская плата», «Пользователи», «Журнал», «Заявки, Журнал, Группы»)	Разработка нового модуля «Информационная страница конкурса», обеспечено развитие модулей: «Итоговый отчет», «Родительская плата», «Пользователи», «Журнал», «Заявки, Журнал, Группы»	Обеспечено развитие модулей: «Итоговый отчет», «Пользователи», «Журнал», «Заявки, Журнал, Группы». Создана подсистема "Автоматизация работы с организациями физической культуры и спорта". Произведено развитие подсистемы "ЕИОП" в части функции "Каталог мероприятий в сфере труда и занятости населения" Создана подсистемы "Туристические сертификаты".	Мероприятие выполнено	28	1
1.2.3.13.	Автоматизированная информационная система сбора оперативных данных Ленинградской области	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	29	1
1.2.3.14.	Информационно-аналитическая система управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	30	1
		Обеспечено развитие информационной системы	Расширение функциональных возможностей процесса подачи документов на заключение Соглашения / Доп. Соглашения между СхП и АПК, , доработка реестра инвестиционных проектов, автоматизация процесса субсидирования, доработка личных кабинетов , формирования сводной информации в разрезе одного хозяйства, сводных форм по мониторингу себестоимости продукции	Работы по государственному контракту выполнены не полностью. Осуществлено техническое проектирование. Разработано специальное ПО Системы Окончание выполнения работ перенесено на 2023 год.	Мероприятие не выполнено	31	0
1.2.3.15.	Информационная система управления активами топливно-энергетического комплекса Ленинградской области	Обеспечено бесперебойное функционирование	Мероприятие в 2022 году не предусмотрено	x	x		
		-	Внесение изменений (адаптация) в функционал Системы, включая перенос функционала на новую платформу	Функционал системы перенесен на новую платформу. Произведена его адаптация к новым требованиям функционального заказчика	Мероприятие выполнено	32	1
1.2.3.16.	Информационная система "Прием конкурсных заявок от субъектов малого предпринимательства на предоставление субсидий"	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	33	1
		-	Обеспечено развитие информационной системы	Обеспечено развитие информационной системы	Мероприятие выполнено	34	1
1.2.3.17.	Экологическая информационная система Ленинградской области	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	35	1
		Обеспечено развитие средств пространственной визуализации данных, развертывание тестового контура ЭИС ЛО в среде ЕСПД, развитие средств интеграции ЭИС ЛО с ФГИС ЕРКНМ	Обеспечено развитие средств пространственной визуализации данных, развертывание тестового контура ЭИС ЛО в среде ЕСПД, развитие средств интеграции ЭИС ЛО с ФГИС ЕРКНМ	Завершена интеграция с ГИС "Региональный кадастр отходов" в части передачи сведений о результатах контрольно-надзорной деятельности.	Мероприятие выполнено	36	1
1.2.3.18.	Региональная государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	37	1

Пункт	Наименование структурного элемента государственной программы	Сводный детальный план на 2022 год (от 18.02.2022)	Сводный детальный план на 2022 год (от 26.12.2022)	Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	№ результата	Степень достижения
1.2.3.20.	Региональная информационная система "Архивы Ленинградской области"	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	38	1
		Мероприятия по развитию информационной системы в 2022 году не предусмотрены	Мероприятия по развитию информационной системы в 2022 году не предусмотрены	х	х		
1.2.3.21.	Автоматизированная информационная система ведения регионального государственного строительного надзора Ленинградской области	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	39	1
		Обеспечено развитие модулей «Учет объектов и организаций», «Карточка объекта капитального строительства», «Карточка организации», «Ведение структурированного учета проектной документации и заключений экспертизы проектной документации в Системе»; развитие функции «Строительный надзор», . «Карточка дела РГСН», «Рассмотрение документов при начале строительства»	Обеспечено развитие модулей «Учет объектов и организаций», «Карточка объекта капитального строительства», «Карточка организации», «Ведение структурированного учета проектной документации и заключений экспертизы проектной документации в Системе»; развитие функции «Строительный надзор», . «Карточка дела РГСН», «Рассмотрение документов при начале строительства»	При наличии положительной экспертизы о соответствии результатов выполненных работ ТЗ функциональный заказчик работы не принял	Мероприятие не выполнено	40	0
1.2.3.22.	Региональная государственная информационная система "Гостехнадзор Эксперт"	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	41	1
	Государственная информационная система Ленинградской области "Единая информационная система учёта граждан, проживающих в Ленинградской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий"		Мероприятие в 2022 году не предусмотрено	х	х		

Пункт	Наименование структурного элемента государственной программы	Сводный детальный план на 2022 год (от 18.02.2022)	Сводный детальный план на 2022 год (от 26.12.2022)	Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	№ результата	Степень достижения
	Внедрение ГИС "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности" в органах исполнительной власти Ленинградской области		Мероприятие в 2022 году не предусмотрено	х	х		
1.2.3.23.	Разработка, развитие и сопровождение системы автоматизации осуществления государственных полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечена бесперебойная работа системы. Разработан модуль для хранения электронных документов (электронных образов лицензионных дел) системы автоматизации осуществления государственных полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области на сумму.	Мероприятие выполнено	42	1
1.2.3.24.	Развитие информационно-справочной системы управления имуществом и процессами сервисного обслуживания	-	Развитие модуля регистрации заявок на техническое обслуживание. Создание модулей: создание и обработка заявок на обеспечение автотранспортом; создание и обработка заявок на получение технических средств	Обеспечено развитие информационно-справочной системы управления имуществом и процессами сервисного обслуживания	Мероприятие выполнено	43	1
1.2.3.25.	Региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения (сопровождение)	-	Оплата по исполнительному листу ФС №037677459 от 25.03.2022 по делу № А-56-71075/2021 в пользу АО «Ладоба Телеком»	Взыскано за выполнение работ по сопровождению регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) за период с мая по декабрь 2019 по исполнительному листу ФС № 037677459 от 25.03.2022 по делу № А-56-71075/2021 в пользу АО "Ладоба Телеком"	Мероприятие выполнено	44	1
1.2.4.	Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ кадровой работы в государственных органах Ленинградской области						
1.2.4.1.	Информационная система управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	45	1
		Обеспечена синхронизация баз данных правовой информации (SAP ERP HCM и web-модуля для юристов ОИБ), отладка отчетов по истории изменений.	Обеспечена синхронизация баз данных правовой информации (SAP ERP HCM и web-модуля для юристов ОИБ), отладка отчетов по истории изменений.	Заключен госконтракт на развитие системы заключен. Завершен первый этап работ, предполагающий подготовку и согласование технического проекта развития системы. Второй этап работ не принят, работы перенесены на 2023 год.	Мероприятие не выполнено	46	0

Пункт	Наименование структурного элемента государственной программы	Сводный детальный план на 2022 год (от 18.02.2022)	Сводный детальный план на 2022 год (от 26.12.2022)	Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	№ результата	Степень достижения
1.2.4.2.	Государственная информационная система в области гражданской службы Ленинградской области "Информационная система управления государственными и муниципальными служащими в Ленинградской области"	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование	Обеспечено бесперебойное функционирование системы.	Мероприятие выполнено	47	1
		Актуализированы шаблоны документов кадровой работы для ОИВ. Созданы модули просмотра ОИШС структуры ОИВ, электронных больничных ФСС. Автоматизирован процесс формирования справки с места работы для сервиса заказа справок.	Актуализированы шаблоны документов кадровой работы для ОИВ. Созданы модули просмотра ОИШС структуры ОИВ, электронных больничных ФСС. Автоматизирован процесс формирования справки с места работы для сервиса заказа справок.	Доработан процесс управления отпусками, реализовано дерево просмотра организационно-штатной структуры ОИВ, обеспечено автоматическое формирование справки с места работы для сервиса заказа справок, доработана справка формы Т-2, доработан процесс учета нестандартных графиков рабочего времени.	Мероприятие выполнено	48	1
1.2.4.3.	Автоматизированный комплекс оценки профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти и аппаратах мировых судей ЛО (АК"Конкурс-кадры")	Актуализированы базы данных электронных курсов. Создан электронный курс. Мониторинг работоспособности ПО, проверка и установка обновлений, помощь и консультация пользователей.	Создан второй контур подсистемы электронного наставничества (ПЭН). Интеграция двух контуров ПЭН. Реализован доступ для пользователей с мобильных устройств.	Заключен ГК в рамках которого будет создан второй контур Подсистемы электронного наставничества. Выполнены и приняты работы по 1 этапу контракта. Второй этап работ не принят, имеются замечания к выполненным работам. Работы перенесены на 2023 год.	Мероприятие не выполнено	49	0
		Создан второй контур подсистемы электронного наставничества (ПЭН). Интеграция двух контуров ПЭН. Реализован доступ для пользователей с мобильных устройств.	Мероприятие в 2022 году не предусмотрено (исключено)	x	x		
1.2.4.4.	Автоматизированная информационная система анализа информации в целях предотвращения конфликта интересов	Мероприятия по развитию информационной системы в 2022 году не предусмотрены	Автоматизированы функции Администрации по организации служебных и иных проверок. Обеспечена возможность формирования запросов в контролирурующие органы. Базы данных личных дел госслужащих перенесены в целевой ЦОД.	Разработан процесс автоматизации функций Администрации по организации служебных проверок и разработан механизм формирования запросов в контролирурующие органы. Выполняются работы по переносу баз данных личных дел госслужащих в целевой ЦОД (заключено дополнительное соглашение о переносе работ на 2023 год).	Мероприятие не выполнено	50	0
		Автоматизированы функции Администрации по организации служебных и иных проверок. Обеспечена возможность формирования запросов в контролирурующие органы. Базы данных личных дел госслужащих перенесены в целевой ЦОД.	Мероприятие в 2022 году не предусмотрено (исключено)	x	x		
1.2.5.	Возмещение затрат фондодержателя, обеспечивающего ведение геоинформационной системы "Фонд пространственных данных Ленинградской области"	Обеспечено ведение геоинформационной системы "Фонд пространственных данных Ленинградской области"	Обеспечено ведение геоинформационной системы "Фонд пространственных данных Ленинградской области"	Обеспечено ведение геоинформационной системы "Фонд пространственных данных Ленинградской области"	Мероприятие выполнено	51	1

Пункт	Наименование структурного элемента государственной программы	Сводный детальный план на 2022 год (от 18.02.2022)	Сводный детальный план на 2022 год (от 26.12.2022)	Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения	№ результата	Степень достижения
2	Подпрограмма 2 "Развитие информационной инфраструктуры Ленинградской области и обеспечение ее информационной безопасности"						
2.3.	Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Информационная безопасность"						
2.3.1.	Проведение ремонтно-строительных работ в помещениях, предусмотренных для установки оборудования сети специальной связи Ленинградской области	X	X	Областным законом Ленинградской области от 21.12.2021 № 148-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» финансирование мероприятия не предусмотрено.			0
2.3.2.	Проведение объектовых обследований помещений на соответствие специальным требованиям перед установкой оборудования сети специальной связи Ленинградской области	X	X				0
2.3.3.	Приобретение и монтаж оборудования сети специальной связи Ленинградской области	X	X				0
2.3.4.	Проведение работ по аттестации и вводу в эксплуатацию сети специальной связи Ленинградской области	X	X	X			0
	Всего по государственной программе				46	51	46
Степень достижения мероприятий (результатов), направленных на достижение целей федеральных проектов					90,20	(46/51)*100	

Оценка степени достижения мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий

№	Пункт	Наименование структурного элемента государственной программы	Сводный детальный план на 2022 год (от 18.02.2022)	Сводный детальный план на 2022 год (от 26.12.2022)	Сведения о достигнутых результатах в Отчете о реализации государственной программы	Оценка выполнения	Результат достигнут
	1	Подпрограмма 1. «Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики в Ленинградской области»					
	1.10.	Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, процессов государственного управления"					
1	1.10.1.	Проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг*	Один отчет	Мероприятие в 2022 году не предусмотрено	В сводную бюджетную роспись областного бюджета Ленинградской области на 2022 год распоряжением Правительства Ленинградской области от 23.08.2022 № 584-р были внесены изменения, согласно которым финансирование мероприятия по проведению мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области исключено. Дальнейшее исполнение мероприятия не планируется.		0
2	1.10.2.	Координация мероприятий по повышению уровня знаний по процессному управлению*	Проведено не менее 2 мероприятий по повышению уровня знаний в области процессного управления. Обучено не менее 20 сотрудников органов исполнительной власти Ленинградской области (далее – ОИВ), подведомственных учреждений ОИВ	Мероприятие в 2022 году не предусмотрено	В соответствии с поручением Губернатора Ленинградской области, средства, заложенные в бюджет на осуществление внедрения процессного управления в Администрации Ленинградской области, были перераспределены на антикризисные мероприятия. Финансирование мероприятий по внедрению процессного управления в Администрации Ленинградской области в 2022 году не реализуется.		0
3	1.10.3.	Реинжиниринг процессов государственного управления	Количество оптимизированных процессов государственного управления в органах исполнительной власти Ленинградской области/ государственных (муниципальных) услуг- 20 ед.	Количество оптимизированных процессов государственного управления в органах исполнительной власти Ленинградской области/ государственных (муниципальных) услуг- 20 ед.	В отчетном периоде проведен реинжиниринг 20 государственных (муниципальных) услуг Ленинградской области, подписаны дорожные карты.	Мероприятие выполнено	1
4	1.10.4.	Организация и проведение мероприятий в сфере информационных технологий, в том числе направленных на взаимодействие участников реализации Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления**	-	Проведение не менее одного мероприятия, направленного на обеспечение экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию электронного правительства	Проведена экспертно-аналитическая оценка документов, связанных с реализацией государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области».	Мероприятие выполнено	1
5	1.11.4	Обеспечение экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию электронного правительства*	Проведение не менее одного мероприятия, направленного на обеспечение экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию электронного правительства	-	-	-	0

№	Пункт	Наименование структурного элемента государственной программы	Сводный детальный план на 2022 год (от 18.02.2022)	Сводный детальный план на 2022 год (от 26.12.2022)	Сведения о достигнутых результатах в Отчете о реализации государственной программы	Оценка выполнения	Результат достигнут
6	1.10.5.	Организация и проведение X Всероссийского форума региональной информатизации "ПРОФ-ИТ"***	-	Всероссийский форум «ПРОФ-ИТ» проведен.	В период с 03.10.2022 по 04.10.2022 г проведен X Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-ИТ»	Мероприятие выполнено	1
7	1.10.6.	Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию "электронного правительства", оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области	Размещение информационно-разъяснительных материалов на единых платежных документах (квитанции ЖКХ), общим объемом не менее 10 800 000 экземпляров и на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Размещение информационно-разъяснительных материалов на единых платежных документах (квитанции ЖКХ), общим объемом не менее 10 800 000 экземпляров и на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Обеспечено размещение информационно-разъяснительных материалов на единых платежных документах (квитанции ЖКХ), общим объемом 2,1 млн экземпляров и на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Мероприятие выполнено	0,194
8	1.10.7.	Обеспечение деятельности ГБУ ЛО "МФЦ"	Количество предоставленных государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг - 4 559 204 ед.	Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг - 4 595 070 ед.	Количество услуг по предоставлению государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг - 4 861 274.	Мероприятие выполнено	1
9	1.10.8.	Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений	Приобретение для обеспечения ГБУ ЛО «МФЦ» оборудования для функционирования МФЦ, мебели, транспортных средств, бытовой техники, настольных ламп	Приобретение для обеспечения ГБУ ЛО «МФЦ» оборудования для функционирования МФЦ, в том числе МФУ и устройств VipNet Coordinator, мебели, бытовой техники, настольных ламп	Приобретено оборудование для функционирования МФЦ, в том числе МФУ и устройства VipNet Coordinator, мебель, бытовая техника, настольные лампы.	Мероприятие выполнено	1
10	1.10.9.	Содействие в проведении ремонта помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде **	-	Предоставление субсидии одному получателю	По результатам проведения отбора (в соответствии с ППЛО № 882 от 02.12.2022) АО "Почта России" перечислены средства субсидии на возмещение затрат по ремонту помещений в размере 19 189,7 тыс. рублей. В части прочих источников, финансирование мероприятия в размере 20 000,00 тыс. рублей подтверждено письмом АО «Почта России» от 30.11.2022 № МР78-06/19195.	Мероприятие выполнено	1
	1.11.	Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности деятельности государственных учреждений Ленинградской области"					
11	1.11.1.	Обеспечение деятельности ГКУ ЛО "ОЭП"	Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области - 100%	Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области - 100%	Оказание информационной поддержки органов власти Ленинградской области и органов местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг в электронном виде	Мероприятие выполнено	1

№	Пункт	Наименование структурного элемента государственной программы	Сводный детальный план на 2022 год (от 18.02.2022)	Сводный детальный план на 2022 год (от 26.12.2022)	Сведения о достигнутых результатах в Отчете о реализации государственной программы	Оценка выполнения	Результат достигнут
12	1.11.2.	Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области»	Обеспечена деятельность ГБУ ЛО "Фонд имущества Ленинградской области", направленной в том числе на обеспечение достижения уставной цели учреждения - выполнение работ по сопровождению автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области», включающих в себя техническую и консультационную поддержку пользователей системы, поддержание программного обеспечения в актуальном, работоспособном и исправном состоянии, осуществлении миграции данных из СУБД «Oracle» на СУБД «PostgreSQL»	Обеспечена деятельность ГБУ ЛО "Фонд имущества Ленинградской области", направленной в том числе на обеспечение достижения уставной цели учреждения - выполнение работ по сопровождению автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области», включающих в себя техническую и консультационную поддержку пользователей системы, поддержание программного обеспечения в актуальном, работоспособном и исправном состоянии, осуществлении миграции данных из СУБД «Oracle» на СУБД «PostgreSQL»	Обеспечена деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области», в том числе выполнены работы по сопровождению автоматизированной информационной системы "Государственный заказ Ленинградской области"	Мероприятие выполнено	1
		Итого по подпрограмме 1					8,194
	2	Подпрограмма 2 "Развитие информационной инфраструктуры Ленинградской области и обеспечение ее информационной безопасности"					
	2.4.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области"					
13	2.4.1.	Обеспечение соответствия требованиям безопасности объектов информатизации Ленинградской области	Государственные информационные системы Ленинградской области (ГИС ЛО), содержащие информацию ограниченного доступа, и объекты критической информационной инфраструктуры (ОКИИ) аттестованы по требованиям к защите информации, проведен контроль эффективности применяемых мер защиты информации	Государственные информационные системы Ленинградской области (ГИС ЛО), содержащие информацию ограниченного доступа, и объекты критической информационной инфраструктуры (ОКИИ) аттестованы по требованиям к защите информации. Проведен контроль эффективности применяемых мер защиты информации. Приобретено программное обеспечение: СКЗИ Крипто Про и Крипто АРМ, СКЗИ Vipnet клиент.	Обеспечено сопровождение и обслуживание сетевой и информационной инфраструктуры единой сети передачи данных Ленинградской области. Оказана техническая поддержка для ПО VipNet Client. Обеспечена поставка ПО защиты информации для организации бесперебойной работы органов исполнительной власти Ленинградской области в условиях удалённого доступа. Обеспечена техническая поддержка СЗИ, используемых для организации удаленного доступа работников ОИВ ЛО. Приобретено программное обеспечение: СКЗИ Крипто и VipNet Client. Обеспечен мониторинг и предотвращение компьютерных атак в отношении объектов КИИ, взаимодействие с ГосСОПКА. Обеспечена защита информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, государственных информационных систем и объектов КИИ от ДДОС-атак.	Мероприятие выполнено	1
14	2.4.2.	Обеспечение функционирования систем (средств) защиты информации	100 % средства защиты информации, применяемые для защиты ГИС ЛО и ОКИИ обеспечены поддержкой производителя	Обеспечена работоспособность систем защиты информации и техническая поддержка оборудования в рамках сопровождения единой сети передачи данных (ЕСПД).	Оказана прямая стандартная техническая поддержка для ПО Vgate, ПО Secret Net, ПАК "Соболь", ПО Континент АП. Обеспечено предоставление услуг по мониторингу и защите входящего трафика от внешних DoS/DDoS-атак. Обеспечено предоставление лицензионного права использования ПО MaxPatrol v.8	Мероприятие выполнено	1

№	Пункт	Наименование структурного элемента государственной программы	Сводный детальный план на 2022 год (от 18.02.2022)	Сводный детальный план на 2022 год (от 26.12.2022)	Сведения о достигнутых результатах в Отчете о реализации государственной программы	Оценка выполнения	Результат достигнут
15	2.4.3.	Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для обеспечения соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области	Необходимые в соответствии с уточненными в ходе мероприятий п. 2.4.1 Мерами защиты информации в ГИС ЛО и ОКИИ, программно-аппаратные средства приобретены и установлены	Осуществлена установка программно-аппаратных комплексов, проведена модернизация и развитие существующей защищенной сети ViPNet 6440 электронного правительства Ленинградской области. Выполнены работы по сканированию и идентификации информационных угроз в сети ЕСПД с использованием ПО Max Patrol.	Выполнена поставка программно-аппаратных комплексов для модернизации и развития существующей защищенной сети ViPNet 6440 электронного правительства Ленинградской области.	Мероприятие выполнено	1
	2.5.	Комплекс процессных мероприятий "Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области"					
16	2.5.1.	Организация доступа к единой сети передачи данных Ленинградской области и услугам связи для нужд Ленинградской области	Доля органов государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области, обеспеченных проводным защищенным доступом к ресурсам единой сети передачи данных Ленинградской области составит 17 %	Доля органов государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области, обеспеченных проводным защищенным доступом к ресурсам единой сети передачи данных Ленинградской области составит 17 %	Доля органов государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области, обеспеченных проводным защищенным доступом к ресурсам единой сети передачи данных Ленинградской области составляет 17 %	Мероприятие выполнено	1
17	2.5.2.	Развитие технологической инфраструктуры электронного правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области	Существующие центры обработки данных технологической инфраструктуры «электронного» правительства дооборудованы дисковым массивом для размещения информации в объеме 168Tb, а также дополнительными 16 вычислительными серверами.	Существующие центры обработки данных технологической инфраструктуры «электронного» правительства дооборудованы системами хранения данных для размещения информации в объеме 240Tb, а также дополнительными 12 серверами для хранения резервных копий государственных информационных систем	Существующие центры обработки данных технологической инфраструктуры «электронного» правительства дооборудованы системами хранения данных для размещения информации в объеме 240Tb, а также дополнительными 12 серверами для хранения резервных копий государственных информационных систем (2 шт.- для Комитета финансов, 1- для размещения в ЦОДе)	Мероприятие выполнено	1
18	2.5.3.	Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области	Обеспечено устойчивое функционирование технологической инфраструктуры "электронного" правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области. 100% технических и программных средств технологической инфраструктуры обеспечено сертификатами технической поддержки производителей.	Обеспечено устойчивое функционирование технологической инфраструктуры "электронного" правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области. 100% технических и программных средств технологической инфраструктуры обеспечено сертификатами технической поддержки производителей.	Обеспечено функционирование технологической инфраструктуры "электронного" правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области	Мероприятие выполнено	1
19	2.5.4.	Развитие и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области	Обеспечено функционирование технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области	Обеспечено функционирование технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области	Обеспечено функционирование технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области	Мероприятие выполнено	1

№	Пункт	Наименование структурного элемента государственной программы	Сводный детальный план на 2022 год (от 18.02.2022)	Сводный детальный план на 2022 год (от 26.12.2022)	Сведения о достигнутых результатах в Отчете о реализации государственной программы	Оценка выполнения	Результат достигнут
20	2.5.5.	Сопровождение информационно-справочной системы управления процессами сервисного обслуживания	Обеспечено сопровождение информационно-справочной системы управления процессами сервисного обслуживания	Обеспечено сопровождение информационно-справочной системы управления процессами сервисного обслуживания	Обеспечено сопровождение информационно-справочной системы управления процессами сервисного обслуживания	Мероприятие выполнено	1
-	-	Итого по подпрограмме	-	-	-	-	8
-	-	Итого по государственной программе	-	-	-	-	16,194

* мероприятия исключены в течение 2022 года (3 ед.)

** мероприятия включены в течение 2022 года (3 ед.)

Степень достижения мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий 95,26 (16,194/17)*100

Приложение № 4-10-1

Оценка достижения плановых значения показателей государственной программы за отчетный год

№ п/п	Наименование показателя, (ед. изм.)	2022 год		коэффициент точности прогноза*	степень достижения q-ого показателя государственной программы	Выполненные показатели
		План	Факт			
	Государственная программа					
1	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, проц.	55	100	1,00	1,00**	1,00
2	Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области, проц.	100	100	1,00	1,00	1,00
	Подпрограмма 1 "Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики в Ленинградской области"					
3	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, ед.	1	1	1,00	1,00	1,00
4	Удельное время бесперебойного функционирования информационных систем в отраслях экономики и социальной сферы, проц.	100	100	1,00	1,00	1,00
5	Количество жителей Ленинградской области, получивших сведения о поквартирном учете посредством МФЦ и портала государственных услуг Ленинградской области, чел.	18000	20721	1,00	1,00**	1,00

№ п/п	Наименование показателя, (ед. изм.)	2022 год		коэффициент точности прогноза*	степень достижения q-ого показателя государственной программы	Выполненные показатели
		План	Факт			
6	Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг, ед.	4599605	4861274	1,00	1,00**	1,00
7	Количество оптимизированных процессов государственного управления в органах исполнительной власти Ленинградской области/государственных (муниципальных) услуг, ед.	20	20	1,00	1,00	1,00
8	Количество районов Ленинградской области (городских округов), в отношении которых создана картографическая основа с высоким пространственным разрешением (нарастающим итогом), ед.	15	18	1,00	1,00**	1,00
9	Количество муниципальных районов (городских округов), в которых внедрена государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности, ед.	18	18	1,00	1,00	1,00
Подпрограмма 2 "Развитие информационной инфраструктуры Ленинградской области и обеспечение ее информационной безопасности"						
10	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями, проц.	100	100	1,00	1,00	1,00
11	Уровень развития единой сети передачи данных Ленинградской области (ЕСПД ЛО), проц.	17	17	1,00	1,00	1,00

№ п/п	Наименование показателя, (ед. изм.)	2022 год		коэффициент точности прогноза*	степень достижения q-ого показателя государственной программы	Выполненные показатели
		План	Факт			
12	Доля аттестованных государственных информационных систем ограниченного доступа, проц.	100	100	1,00	1,00	1,00
13	Средний срок простоя объектов критической информационной инфраструктуры в результате компьютерных атак, часов	10	0	1,00	1,00	1,00
	Итого				13,00	13,00

*пункт 7.3 Методики № 9К: Коэффициент точности прогноза применяется для показателей государственной программы, по которым в уточненном годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за отчетный год представлены предварительные данные. В остальных случаях коэффициент точности прогноза равен 1,0

**пункт 7.3 Методики № 9К: В случае если степень достижения q-ого государственной программы больше 1,0, такие значения признаются равными 1,0. В случае если степень достижения q-ого показателя государственной программы меньше 0,0, такие значения признаются равными 0,0

Степень достижения всех показателей государственной программы государственной программы, % 100

Доля выполненных показателей государственной программы государственной программы, % 100

Приложение № 4-10-2

Оценка достижения плановых значения показателей государственной программы (с учетом показателей федеральных и приоритетных проектов) за отчетный год

№ п/п	Наименование показателя, (ед. изм.)	2022 год		Коэффициент точности прогноза*	Степень достижения q-ого показателя государственной программы	Выполненные показатели
		План	Факт			
	Федеральный (региональный проект) "Информационная безопасность"***	-	-	-	-	-
	Федеральный (региональный проект) "Информационная инфраструктура"					
1	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями, проц.	100	100	1,00	1,00	1,00
2	Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии Wi-Fi, процент	0	0	1,00	1,00	1,00
	Федеральный (региональный проект) "Кадры для цифровой экономики"					
3	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, человек	67	78	1,00	1,00**	1,00
	Федеральный (региональный проект) "Цифровое государственное управление"					
4	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, %	55	100	1,00	1,00**	1,00
5	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, балл	3,9	4,05	1,00	1,00**	1,00
6	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг, %	30	30	1,00	1,00	1,00
7	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органам государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, условная единица	1	1	1,00	1,00	1,00

№ п/п	Наименование показателя, (ед. изм.)	2022 год		Коэффициент точности прогноза*	Степень достижения q-ого показателя государственной программы	Выполненные показатели
		План	Факт			
8	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру, %	0	0	1,00	1,00	1,00
9	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, штука	50	90	1,00	1,00**	1,00
10	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), условная единица	20	90	1,00	1,00**	1,00
11	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, %	50	95,27	1,00	1,00**	1,00
12	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, %	50	65	1,00	1,00**	1,00
	Федеральный (региональный проект) "Цифровые технологии"***					
	Приоритетный проект "Поквартирная карта Ленинградской области"					
13	Количество лицевых счетов, учет которых осуществляется в модуле РГИС ЖКХ («Поквартирная карта Ленинградской области»),ед	1 950 000	1 950 000	1,00	1,00	1,00
14	В 17 муниципальных районах и 1 городском округе Ленинградской области обеспечена возможность для заявителя сканирования и оцифровки домовых книг, районы	18	18	1,00	1,00	1,00
15	Количество жителей Ленинградской области, получивших сведения о поквартирном учете посредством МФЦ и портала государственных услуг Ленинградской области, чел.	18000	20721	1,00	1,00**	1,00
	Приоритетный проект "Внедрение и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской области"					
16	Передача Комитетом градостроительной политики Ленинградской области полномочий «Оператора» и полномочий по ведению ГИСОГД ЛО ГБУ «ЦИОГД ЛО».	100	****	-	1,00	1,00
17	Наполнение ГИСОГД ЛО градостроительными документами муниципального уровня, %.	100, имеющихся в администрациях муниципального района и городского округа	*****	-	н/д	0,00
	Приоритетный проект "Технологическая централизация учета"					

№ п/п	Наименование показателя, (ед. изм.)	2022 год		Коэффициент точности прогноза*	Степень достижения q-ого показателя государственной программы	Выполненные показатели
		План	Факт			
18	Формирование и обработка первоначальных ПФХД; Внесение изменений в утвержденные ПФХД. Выгрузка ПФХД на Официальный сайт ГМУ. Формирование консолидированной отчетности по плановым показателям финансово-хозяйственной деятельности. Формирование отчетности по исполнению показателей Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ЛО и ГБУ ЛО в ИС УБП, %	100	100	1,00	1,00	1,00
19	Перевод на технологическую централизованную систему бюджетного (бухгалтерского) учета органов исполнительной власти и государственных учреждений Ленинградской области на базе ИС УБП, обеспечение настроек информационного взаимодействия между компонентами системы, настроек учетных процессов подключаемых в ПБУУ и ПОТ учреждений, настроек с целью формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности	100%	100%	1,00	1,00	1,00
20	Унификация учетных процессов органов исполнительной власти Ленинградской области и государственных учреждений Ленинградской области в целях обеспечения ускоренного централизованного перехода на обновленные условия ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования отчетности, %	100	100	1,00	1,00	1,00
21	Наличие в отчетных периодах случаев несвоевременного представления ежемесячной и годовой отчетностей об исполнении областного бюджета, количество: -органов исполнительной власти Ленинградской области; - государственных учреждений Ленинградской области	0	0	1,00	1,00	1,00
22	Доля форм годовой бюджетной отчетности, представленной без ошибок: -органов исполнительной власти Ленинградской области; -государственных учреждений Ленинградской области	не менее 80%	82,66 и 92,59	1,00	1,00**	1,00
23	Сокращение затрат на обеспечение полномочий по ведению учета	Значение показателя определяется по итогам обследования	По итогам обследования в краткосрочном периоде сокращения затрат не произошло ввиду реализации проекта только до уровня технологической централизации учета	-	0,00	0,00
Приоритетный проект "Создание цифровой и картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением"****						

№ п/п	Наименование показателя, (ед. изм.)	2022 год		Коэффициент точности прогноза*	Степень достижения q-ого показателя государственной программы	Выполненные показатели
		План	Факт			
	Прочие показатели (индикаторы) государственной программы					
24	Удельное время бесперебойного функционирования информационных систем в отраслях экономики и социальной сферы, проц.	100	100	1,00	1,00	1,00
25	Количество муниципальных районов (городских округов), в которых внедрена государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности, ед.	18	18	1,00	1,00	1,00
26	Количество районов Ленинградской области (городских округов), в отношении которых создана картографическая основа с высоким пространственным разрешением (нарастающим итогом), ед.	15	18	1,00	1,00**	1,00
27	Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг, ед.	4599605	4861274	1,00	1,00**	1,00
28	Количество оптимизированных процессов государственного управления в органах исполнительной власти Ленинградской области/государственных (муниципальных) услуг, ед.	20	20	1,00	1,00	1,00
29	Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области, проц.	100	100	1,00	1,00	1,00
30	Уровень развития единой сети передачи данных Ленинградской области (ЕСПД ЛО), проц.	17	17	1,00	1,00	1,00
31	Доля аттестованных государственных информационных систем ограниченного доступа, проц.	100	100	1,00	1,00	1,00
32	Средний срок простоя объектов критической информационной инфраструктуры в результате компьютерных атак, часов	10	0	1,00	1,00	1,00
	Итого	-	-	-	30,00	30,00

* пункт 7.3 Методики №9К: Коэффициент точности прогноза применяется для показателей государственной программы, по которым в уточненном годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за отчетный год представлены предварительные данные. В остальных случаях коэффициент точности прогноза равен 1,0.

** пункт 7.3 Методики №9К: В случае если степень достижения q-ого государственной программы больше 1,0, такие значения признаются равными 1,0. В случае если степень достижения q-ого показателя государственной программы меньше 0,0, такие значения признаются равными 0,0.

*** Согласно Отчету о ходе реализации регионального проекта на 31.12.2022 показатели на 2022 год не установлены.

**** Согласно разделу 3 "Контрольные точки проекта за отчетный период" Отчета о статусе проекта за 01.04.2022 - 30.06.2022 контрольная точка "Передача КГП ЛО полномочий «Оператора» и полномочий по ведению ГИСОГД ЛО ГБУ «ЦИОГД ЛО» достигнута 28.01.2022 (28.01.2022 утвержден Устав ГБУ "ЦИОГД ЛО", распоряжение КГП ЛО от 28.01.2022 №15).

***** В отчете о статусе проекта информация о достижении значений показателей в 2022 году не указана.

Степень достижения всех показателей государственной программы государственной программы, % 93,75

Доля выполненных показателей государственной программы государственной программы, % 93,75

Приложение № 4-11

Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год)

Наименование	Кассовый расход (ф. 0503127), тыс. руб.	Общий объем дебиторской задолженности по авансовым платежам в рамках государственной программы на начало отчетного года (ф. 0503169), тыс.руб.	Общий объем дебиторской задолженности по авансовым платежам в рамках государственной программы на конец отчетного года (ф. 0503169), тыс.руб.	Объем просроченной дебиторской задолженности по авансовым платежам в рамках государственной программы на конец отчетного периода (ф. 0503169), тыс. руб.	Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по государственной программе за отчетный период	Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию государственной программы за отчетный год
1	2	3	4	5	$6 = 5 / 4 \times 100\%$	$7 = (4 - 3) / 2 \times 100\%$
Государственная программа Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области", всего	3 119 846,00	4 533,70	5 463,40	0,00	0,00	0,03
КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	1 489 430,20	13,50	7,60	0,00	0,00	0,00
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	115 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ	4 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	1 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	1 461 058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	48 157,50	4 520,20	5 455,80	0,00	0,00	1,94

Сведения о ГИС ЛО, отраженные в Едином реестре ГИС ЛО

№ п/п	Наименование ГИС ЛО	Владелец	Оператор	Вид содержащейся информации	Наличие реквизитов решения о создании ГИС ЛО	Расходы за 2020-2022 годы, тыс. руб.			
						2020 год	2021 год	2022 год	Итого
1	Автоматизированная информационная система анализа информации в отношении лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в Администрации Ленинградской области, государственных гражданских служащих Ленинградской области, глав местных администраций, лиц, замещающих отдельные должности в государственных организациях, подведомственных органам исполнительной власти Ленинградской области в целях выявления конфликта интересов (Аргус ЛО)	ГКУ ЛО "ОЭП"	Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области	Информация ограниченного доступа	да	14 970,0	5 000,0	2 500,0	22 470,0
2	Автоматизированная информационная система «Архивы Ленинградской области»	ГКУ ЛО "ОЭП"	ГКУ "ЛОГАВ"	Информация ограниченного доступа	да	7 190,0	7 757,1	1 942,9	16 890,0
3	Автоматизированная информационная система ведения строительного надзора Ленинградской области	ГКУ ЛО "ОЭП"	Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области	Информация ограниченного доступа	да	22 426,1	20 518,3	2 168,2	45 112,6
4	Автоматизированная информационная система "Государственный заказ Ленинградской области"	Комитет государственного заказа Ленинградской области	Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области»	Информация ограниченного доступа	да	52 831,4	46 448,7	37 800,0	137 080,1
5	Автоматизированная информационная система для обеспечения государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов	Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области	Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области	Информация ограниченного доступа	да				
6	Автоматизированная информационная система «Межведомственное электронное взаимодействие в Ленинградской области»	ГКУ ЛО "ОЭП"	Комитет цифрового развития Ленинградской области	Информация ограниченного доступа	да				
7	Автоматизированная информационная система обеспечения деятельности многофункциональных центров Ленинградской области	ГБУ "МФЦ"	ГБУ "МФЦ"	Информация ограниченного доступа	да				
8	Автоматизированная информационная система «Подготовка планов информатизации Ленинградской области»	ГКУ ЛО "ОЭП"	Комитет цифрового развития Ленинградской области	Общедоступная информация	да	9 909,8	1 125,0	1 808,3	12 843,1
9	Автоматизированная информационная система «Региональная экономика»	Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	Общедоступная информация	да				
10	Автоматизированная информационная система сбора оперативных данных Ленинградской области	ГКУ ЛО "ОЭП"	ГКУ ЛО "ОЭП"	Информация ограниченного доступа	нет	6 159,8	3 112,5	2 986,9	12 259,2
11	Автоматизированная информационная система управления имуществом Ленинградской области	ГКУ ЛО "ОЭП"	Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом	Информация ограниченного доступа	нет	6 865,5	43 350,0	61 120,5	111 336,0

№ п/п	Наименование ГИС ЛО	Владелец	Оператор	Вид содержащейся информации	Наличие реквизитов решения о создании ГИС ЛО	Расходы за 2020-2022 годы, тыс. руб.			
						2020 год	2021 год	2022 год	Итого
12	Автоматизированная информационная система управления эксплуатацией и технологическими процессами автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области	ГКУ «Ленавтодор»	ГКУ «Ленавтодор»	Общедоступная информация	нет				
13	Автоматизированная система контроля радиационной обстановки Ленинградской области	Комитет по природным ресурсам Ленинградской области	Комитет по природным ресурсам Ленинградской области	Общедоступная информация	да				
14	Автоматизированная система обеспечения исполнения административного законодательства в сфере охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира Ленинградской области	Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области	Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области	Информация ограниченного доступа	да				
15	Автоматизированная система обработки данных автоматической фото-видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области	ГКУ ЛО "ЦБДД"	ГКУ ЛО «ЦБДД»	Информация ограниченного доступа	да				
16	Автоматизированная система оплаты проезда Ленинградской области	ГКУ ЛО "Леноблтранс"	ГКУ ЛО "Леноблтранс"	Информация ограниченного доступа	да				
17	Автоматизированная система управления уличным освещением на сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области	ГКУ "Ленавтодор"	ГКУ "Ленавтодор"	Общедоступная информация	нет				
18	Автоматизированного комплекса оценки профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти и аппаратах мировых судей Ленинградской области (АК "Конкурс-кадры")	ГКУ ЛО "ОЭП"	Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области	Информация ограниченного доступа	да	4 788,4	3 392,7	535,4	8 716,5
19	Автоматизированный программный комплекс проверки знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора	Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области	Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области	Информация ограниченного доступа	да				
20	Государственная информационная система в области гражданской службы Ленинградской области "Информационная система управления государственными и муниципальными служащими в Ленинградской области"	ГКУ ЛО "ОЭП"	Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области	Информация ограниченного доступа	да	5 000,0	3 795,9	16 178,5	24 974,4
21	Государственная информационная система жилищного надзора и контроля Ленинградской области	Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области	Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области	Информация ограниченного доступа	да	4 126,1	5 471,0	6 960,3	16 557,4
22	Государственная информационная система Ленинградской области "Автоматизированная информационная система "Социальная защита Ленинградской области"	Комитет по социальной защите Ленинградской области	ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения"	Информация ограниченного доступа	да				

№ п/п	Наименование ГИС ЛО	Владелец	Оператор	Вид содержащейся информации	Наличие реквизитов решения о создании ГИС ЛО	Расходы за 2020-2022 годы, тыс. руб.			
						2020 год	2021 год	2022 год	Итого
23	Государственная информационная система Ленинградской области "Автоматизированная информационная система управления органами Гостехнадзора" (Гостехнадзор эксперт)	ГКУ ЛО "ОЭП"	Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю	Информация ограниченного доступа	да	4 191,0	1 990,0	880,0	7 061,0
24	Государственная информационная система Ленинградской области "Единая информационная система учёта граждан, проживающих в Ленинградской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий"	ГКУ ЛО "ОЭП"	Комитет по строительству Ленинградской области	Информация ограниченного доступа	да	0,0	4 910,0	0,0	4 910,0
25	Государственная информационная система Ленинградской области "Здоровый образ жизни в Ленинградской области"	Центр патриотических, добровольческих, учебных и досуговых программ "Молодёжный"	Центр патриотических, добровольческих, учебных и досуговых программ "Молодёжный"	Информация ограниченного доступа	да				
26	Государственная информационная система Ленинградской области "Категорирование торговых объектов"	ГКУ "ЛОЦПП"	ГКУ "ЛОЦПП"	Общедоступная информация	нет				
27	Государственная информационная система Ленинградской области "Мониторинг социально-экономического развития Ленинградской области"	Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	Общедоступная информация	да				
28	Государственная информационная система Ленинградской области "Приём конкурсных заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий"	Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	ГКУ "ЛОЦПП"	Информация ограниченного доступа	да	7 000,0	4 750,0	3 945,0	15 695,0
29	Государственная информационная система Ленинградской области "Региональная геоинформационная система"	ГКУ ЛО "ОЭП"	ГКУ ЛО "ОЭП"	Информация ограниченного доступа	да	57 000,1	4 245,1	21 213,1	82 458,3
30	Государственная информационная система Ленинградской области "Региональный сегмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения"	ГКУ ЛО "ОЭП"	Комитет по здравоохранению Ленинградской области	Информация ограниченного доступа	нет	9 000,0	4 000,0	8 000,0	21 000,0
31	Государственная информационная система Ленинградской области "Система автоматизации осуществления полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области"	Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	Общедоступная информация	да	678,1	0,0	2 635,0	3 313,1
32	Государственная информационная система Ленинградской области "Управление активами топливно-энергетического комплекса Ленинградской области"	ГКУ ЛО "ОЭП"	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	Общедоступная информация	нет	0,0	820,7	2 300,0	3 120,7
33	Государственная информационная система Ленинградской области "Управление имуществом и сервисными процессами Управления делами Правительства Ленинградской области"	Управление делами Правительства Ленинградской области	Управление делами Правительства Ленинградской области	Информация ограниченного доступа	нет	0,0	600,0	6 580,6	7 180,6

№ п/п	Наименование ГИС ЛО	Владелец	Оператор	Вид содержащейся информации	Наличие реквизитов решения о создании ГИС ЛО	Расходы за 2020-2022 годы, тыс. руб.			
						2020 год	2021 год	2022 год	Итого
34	Государственная информационная система Ленинградской области «Цифровая платформа «Госуслуги»	Комитет цифрового развития Ленинградской области	Комитет цифрового развития Ленинградской области	Информация ограниченного доступа	да	29 411,7	116 622,9	118 883,9	264 918,5
35	Государственная информационная система "Обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с приведением в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и Государственного лесного реестра, на территории Ленинградской области"	ГКУ ЛО "ОЭП"	ГКУ "ГРТ ЛО"	Информация ограниченного доступа	да	4 676,4	5 888,0	5 850,3	16 414,7
36	Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области	ГКУ ЛО "ОЭП"	Государственное бюджетное учреждение «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области»	Общедоступная информация	да	16 289,0	18 681,8	3 174,2	38 145,0
37	Государственная информационная система «Официальный интернет-портал Администрации Ленинградской области»	Комитет по печати Ленинградской области	Комитет по печати Ленинградской области	Информация ограниченного доступа	да				
38	Государственная информационная система "Региональный кадастр отходов Ленинградской области"	Комитет Ленинградской области по обращению с отходами	Комитет Ленинградской области по обращению с отходами	Общедоступная информация	да	1 196,5	0,0	22 983,0	24 179,5
39	Государственная информационная система «Современное образование Ленинградской области»	ГКУ ЛО "ОЭП"	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	Информация ограниченного доступа	да	97 074,8	69 998,5	86 527,0	253 600,3
40	Государственная информационная система управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области	ГКУ ЛО "ОЭП"	Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области	Общедоступная информация	да	12 949,3	3 746,2	1 673,6	18 369,1
41	Закрытая информационная система "Промышленность Ленинградской области"	Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	Общедоступная информация	да				
42	Интегрированная региональная информационная система «Инвестиционное развитие территории Ленинградской области"	Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	Общедоступная информация	да				
43	Интернет портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти Ленинградской области regulation.lenreg.ru	Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	Общедоступная информация	да				
44	Информационная система выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области	ГКУ ЛО "ОЭП"	Комитет Ленинградской области по транспорту	Информация ограниченного доступа	да	2 977,8	1 962,8	4 050,0	8 990,6
45	Информационная система «Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости Ленинградской области»	ГБУ ЛО "Ленкадастр"	ГБУ ЛО "Ленкадастр"	Информация ограниченного доступа	да				
46	Информационная система "Управление бюджетным процессом Ленинградской области"	Комитет финансов Ленинградской области	Комитет финансов Ленинградской области	Информация ограниченного доступа	да	102 445,5	210 170,6	0,0	312 616,1

№ п/п	Наименование ГИС ЛО	Владелец	Оператор	Вид содержащейся информации	Наличие реквизитов решения о создании ГИС ЛО	Расходы за 2020-2022 годы, тыс. руб.			
						2020 год	2021 год	2022 год	Итого
47	Информационная система управления общественными финансами «Открытый бюджет» Ленинградской области	ГКУ ЛО "ОЭП"	Комитет финансов Ленинградской области	Общедоступная информация	да	6 768,6	7 021,7	7 302,6	21 092,9
48	Информационная система управления проектами в Правительстве Ленинградской области	Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	Общедоступная информация	да				
49	Информационная система учета, обработки и анализа параметров движения и среды ГКУ "Ленавтодор"	ГКУ "Ленавтодор"	ГКУ "Ленавтодор"	Информация ограниченного доступа	нет				
50	Информационно-аналитическая система «Животный мир Ленинградской области»	Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области	Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области	Информация ограниченного доступа	да				
51	Информационно-аналитическая система использования и охраны водных объектов Ленинградской области (сокращенное название: АИС "Водопользование")	Комитет по природным ресурсам Ленинградской области	Комитет по природным ресурсам Ленинградской области	Общедоступная информация	да				
52	Информационно-аналитическая система мониторинга социально-экономического развития муниципальных образований Ленинградской области (ИАС "Мониторинг СЭР МО")	Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	Общедоступная информация	нет				
53	Информационно-аналитическая система «Ситуационный центр Губернатора Ленинградской области»	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Региональный мониторинговый центр»	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Региональный мониторинговый центр»	Информация ограниченного доступа	да	18 400,6	14 336,8	28 670,1	61 407,5
54	Информационно-аналитическая система управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области	ГКУ ЛО "ОЭП"	ГКУ ЛО "Агентство АПК ЛО"	Информация ограниченного доступа	да	4 042,5	8 297,5	9 191,5	21 531,5
55	Информационно-коммуникационная подсистема территориально-распределенной автоматизированной информационно-управляющей системы "Система - 112 Ленинградской области"	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Региональный мониторинговый центр»	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Региональный мониторинговый центр»	Информация ограниченного доступа	да				
56	Мобильное приложение "Гид по Ленинградской области"	ГБУ ЛО "ИТЦ"	ГБУ ЛО "ИТЦ"	Общедоступная информация	да				
57	Мобильное приложение для трудовых мигрантов и членов их семей «Добро пожаловать в Ленинградскую область!»	Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области	Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области	Общедоступная информация	да				
58	Официальный туристский портал Ленинградской области lentavel.ru	ГБУ ЛО "ИТЦ"	ГБУ ЛО "ИТЦ"	Общедоступная информация	да				
59	Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области	Комитет цифрового развития Ленинградской области	ГКУ ЛО "ГКУ ЛО "ОЭП"	Информация ограниченного доступа	да				

№ п/п	Наименование ГИС ЛО	Владелец	Оператор	Вид содержащейся информации	Наличие реквизитов решения о создании ГИС ЛО	Расходы за 2020-2022 годы, тыс. руб.			
						2020 год	2021 год	2022 год	Итого
60	Региональная государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ленинградской области	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	Общедоступная информация	да				
61	Региональная государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области	ГКУ ЛО "ОЭП"	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	Общедоступная информация	да	15 497,2	13 045,1	30 272,7	58 815,0
62	Региональная государственная информационная система «Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области»	ГКУ ЛО "ОЭП"	Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области	Общедоступная информация	да	21 646,7	8 847,3	23 204,4	53 698,4
63	Региональная информационная система «Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств»	ГКУ ЛО "ОЭП"	Комитет финансов Ленинградской области	Общедоступная информация	да	4 311,3	4 300,5	3 751,9	12 363,7
64	Региональная информационно-навигационная система Ленинградской области	Комитет цифрового развития Ленинградской области	Общество с ограниченной ответственностью «Региональный навигационно-информационный центр по Ленинградской области»	Общедоступная информация	да	0,0	0,0	0,0	0,0
65	Система интеграции информационных ресурсов и проектов (СИИРП) "Цифровая экологическая карта Ленинградской области"	Комитет по природным ресурсам Ленинградской области	Комитет по природным ресурсам Ленинградской области	Общедоступная информация	да				
66	Система интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Ленинградской области	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Региональный мониторинговый центр»	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Региональный мониторинговый центр»	Информация ограниченного доступа	да				
67	Система электронного документооборота Ленинградской области	ГКУ ЛО "ОЭП"	Комитет цифрового развития Ленинградской области	Информация ограниченного доступа	нет	23 457,5	8 051,3	26 048,0	57 556,8
68	Телефонно-справочная система органов государственной власти Ленинградской области	Управление делами Правительства Ленинградской области	Управление делами Правительства Ленинградской области	Общедоступная информация	нет	0,0	0,0	960,4	960,4
69	Территориально распределенная автоматизированная система информационного обеспечения управления недропользованием	Комитет по природным ресурсам Ленинградской области	Комитет по природным ресурсам Ленинградской области	Информация ограниченного доступа	да				
70	Экологическая информационная система Ленинградской области	ГКУ ЛО "ОЭП"	Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области	Информация ограниченного доступа	нет	9 093,0	6 630,4	4 973,5	20 696,9
Всего						582 374,7	658 888,4	557 071,8	1 798 334,9