



**КОМИТЕТ
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

191311, Санкт-Петербург,
Суворовский пр., д.67
тел.: (812) 539-42-00, факс: (812) 539-51-75
www.ksi.lenobl.ru, e-mail: ksi@lenreg.ru

10.03.2021 № 22-04-17-961/2021

На № _____ от _____

10 МАР 2021

№ 1220-1/21-660

Председателю постоянной комиссии
по строительству, транспорту, связи и
дорожному хозяйству
Законодательного собрания
Ленинградской области

А.Я. Лебедеву

191311, Санкт-Петербург,
Суворовский пр., д. 67

Уважаемый Андрей Ярославович!

Направляем Вам отчет о ходе реализации государственной программы
«Цифровое развитие Ленинградской области» за январь-декабрь 2020 года.

Приложение:

1. Пояснительная записка – 33 л. в 1 экз.;
2. Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы – 5 л. в 1 экз.;
3. Отчет о реализации государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» - 15 л. в 1 экз.

Председатель Комитета

Д.В. Золков

**Пояснительная записка о ходе реализации
государственной программы
«Цифровое развитие Ленинградской области»
в январе-декабре 2020 года**

Подпрограмма 1 «Цифровая трансформация государственного управления
Ленинградской области»

– *основное мероприятие «Трансформация государственных и муниципальных услуг»:*

1) В рамках реализации мероприятия «Проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрено проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг на общую сумму 1 115,0 тыс. рублей. В результате исполнения государственного контракта на 1 этапе мониторинга исполнителем была разработана методика исследования, проведен набор и инструктаж интервьюеров, проведен мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, полученных респондентами в 2019 и 2020 годах. На 2 этапе мониторинга исследовались государственные и муниципальные услуги, полученные респондентами в 2019 и 2020 годах, с учетом мер предпринятых органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области по итогам первого этапа.

Итоговые результаты мониторинга представлены ниже:

№ п/п	Основные показатели мониторинга (включая целевые показатели, установленные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601)	2020 год (план)	2020 год (факт)
1.	Уровень удовлетворенности граждан качеством государственных и муниципальных услуг	90	93
2.	Среднее количество обращений представителя бизнес-сообщества в органы исполнительной власти или органы местного самоуправления Ленинградской области для получения одной государственной или муниципальной услуги (единиц)	2	1,9
3.	Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя за государственной или муниципальной услугой (минут)	15	12
4.	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (%)	70	74

2) По мероприятию «Цифровая платформа "Госуслуги" (сопровождение)»:

а) Обеспечено сопровождение автоматизированной информационной системы «Межведомственное электронное взаимодействие в Ленинградской области»;

б) Обеспечено сопровождение автоматизированной информационной системы обеспечения деятельности многофункциональных центров Ленинградской области;

с) Обеспечено сопровождение портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области;

д) Обеспечено сопровождение подсистемы портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области «Электронная приемная».

3) В рамках реализации мероприятия «Цифровая платформа "Госуслуги" (развитие)» проведен ряд приемочных испытаний по работам 1 этапа государственного контракта от 11.09.2020 № 17193 на выполнение работ по развитию государственной информационной системы Ленинградской области «Цифровая платформа «Госуслуги», информационной системы Ленинградской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области», автоматизированной информационной системы «Межведомственное электронное взаимодействие в Ленинградской области», автоматизированной информационной системы обеспечения деятельности многофункциональных центров Ленинградской области (далее – Контракт).

В результате приемок выявлено, что Исполнитель по Контракту не устранил замечания в срок и в полном объеме в части реализации отдельных работ 1 этапа, что не позволило приступить к реализации и последующей сдачи работ 2 этапа Контракта. Исполнителю по Контракту назначен контрольный срок устранения замечаний – 1 квартал 2021 года.

– *основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»:*

1) По мероприятию «Обеспечение деятельности Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») запланированы расходы на 2020 год в объеме: 1 295 421,8 тыс. рублей, в том числе в сумме 702,7 тыс. рублей на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона от 15.11.1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

По состоянию на 01.01.2021 года обеспечено функционирование 659 окон, из них 475 окон в 16 филиалах и 20 отделах ГБУ ЛО «МФЦ» и 184 окна удаленных рабочих мест, дополнительно организована работа 33 специализированных окон для бизнеса, ГБУ ЛО «МФЦ» оказывает 600 услуг.

За 2020 год зарегистрировано:

а) количество обращений (количество принятых запросов заявителей о предоставлении государственных и муниципальных услуг, количество выданных

заявителям результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, количество консультаций по вопросам получения государственных и муниципальных услуг, предоставленных заявителям в окнах приема заявителей и зафиксированных в информационной системе МФЦ, количество принятых запросов заявителей о предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг; количество выданных заявителям результатов предоставления государственных, муниципальных и иных услуг, количество консультаций по вопросам получения государственных, муниципальных и иных услуг, предоставленных заявителям в окнах приема заявителей и зафиксированных в информационной системе МФЦ) – 3 747 282;

b) количество обращений (количество выданных заявителям результатов предоставления государственной услуги) за предоставлением государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния – 4 535;

c) среднее время ожидания заявителей в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг составило 8 мин. 10 сек. (по данным системы управления электронной очередью Qmatic).

В настоящее время ГБУ ЛО «МФЦ» продолжает работу по заключению соглашений (по состоянию на 01.01.2021 года - 317 соглашений) о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и т.д.

Согласно пункту 20 Федерального закона № 367 от 12.11.2019 «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного Кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» государственное (муниципальное) задание, установленное в отношении государственных (муниципальных) учреждений на 2020 год, не признается неисполненным в случае не достижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих объем оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), а также показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих качество оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в государственном (муниципальном) задании, в связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

В целях соблюдения правил безопасности для жизни и здоровья граждан, предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 № 573 (с изменениями) и распоряжениями Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области были введены ограничения в части количества предоставляемых услуг, предварительной записи на прием, режима работы окон, времени работы ГБУ ЛО «МФЦ» и другие.

2) По мероприятию «Развитие материально-технической базы ГБУ ЛО «МФЦ» предусмотрена субсидия из областного бюджета на иные цели на развитие сети МФЦ в Ленинградской области в размере 37 779,0 тыс. рублей.

Распоряжением Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (далее – Комитет) от 30.12.2019 № 223 перечень субсидий, предоставляемых ГБУ ЛО «МФЦ» на иные цели на 2020 год, а именно:

- на приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости - 16 653,6 тыс. рублей,
- на реализацию мероприятий по благоустройству земельных участков, находящихся в пользовании учреждения (за исключением расходов, связанных с реконструкцией, капитальным строительством) - 7 491,2 тыс. рублей.

9.04.2020 года между Комитетом и ГБУ ЛО «МФЦ» заключено соглашение № 10/2020-КЭРиИД о предоставлении субсидии на иные цели на развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области года (далее – Соглашение).

В соответствии с областным законом № 70-оз бюджетные ассигнования на предоставление субсидии на иные цели за счет средств областного бюджета на 2020 год увеличены на 4 928,5 тыс. рублей:

- на приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости – 21 582,1 тыс. рублей,
- на реализацию мероприятий по благоустройству земельных участков, находящихся в пользовании учреждения (за исключением расходов, связанных с реконструкцией, капитальным строительством) - 7 491,2 тыс. рублей.

Распоряжением Комитета от 21.08.2020 № 150 в перечень субсидий, предоставляемых Государственному бюджетному учреждению Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на иные цели на 2020 год, внесены соответствующие изменения. 02.09.2020 года заключено Дополнительное соглашение к Соглашению.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.10.2020 № 689 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области» выделены дополнительные средства в размере 8 705,7 тыс. рублей на приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости.

Распоряжением Комитета от 05.11.2020 № 192 утвержден перечень субсидий, предоставляемых ГБУ ЛО «МФЦ» на иные цели на 2020 год в размере 37 779,0 тыс. рублей, а именно:

- на приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости – 30 287,8 тыс. рублей.
- на реализацию мероприятий по благоустройству земельных участков, находящихся в пользовании учреждения (за исключением расходов, связанных с реконструкцией, капитальным строительством) - 7 491,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде ГБУ ЛО «МФЦ» перечислены средства субсидии на иные цели на общую сумму 37 779,0 тыс. рублей. За счет средств субсидии:

а) Произведены работы по благоустройству прилегающей территории филиалов ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвинский», ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский», ГБУ ЛО «МФЦ» «Сланцевский»;

б) Приобретены автоматизированные рабочие места (далее - АРМ), оборудование для АРМ, АПК «Электронная очередь», система «Говорящий город» - 6 шт., медицинское оборудование (рециркуляторы - 47 шт., облучатели бактерицидные - 41 шт., стойки для дезинфекции рук - 41 шт.), первичные средства пожаротушения (огнетушители) - 31 шт., мебель.

– *основное мероприятие «Цифровая администрация»:*

1) В рамках мероприятия «Развитие и сопровождение сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО)»:

а) Заключен государственный контракт на следующие виды работ: оперативное и внеплановое развитие АИСГЗ ЛО для обеспечения соответствия требованиям законодательства в сфере закупок, технический анализ состояния АИСГЗ ЛО, консультирование пользователей АИСГЗ ЛО, устранение дефектов и сбоев в работе АИСГЗ ЛО, проведение консультационных семинаров по теме «Порядок работы в АИСГЗ ЛО», администрирование АИСГЗ ЛО. В рамках исполнения контракта проведено 4 консультационных семинара (3 из которых в дистанционном формате) по теме «Порядок работы в АИСГЗ ЛО»;

б) По сопровождению сегмента управления закупками малого объема Ленинградской области (СУЗ МО) региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО) в 2020 году исполнен. При исполнении контракта выполняются следующие виды работ: оперативное и внеплановое развитие СУЗ МО для обеспечения соответствия требованиям законодательства в сфере закупок, техническая поддержка пользователей уполномоченных представителей заказчика;

с) Исполнен контракт на выполнение работ по развитию региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области». При исполнении контракта выполнены следующие виды работ: проведено обследование, разработка и согласование рабочей документации, доработка и предоставление программного обеспечения АИСГЗ ЛО, комплексное обследование схем документооборота, разработка и согласование рабочей документации, совершен прием-передача неисключительных прав, произведены испытания реализованного функционала. Результатом исполнения данного государственного контракта, а также организационной работы Комитета и подведомственного государственного бюджетного учреждения стал переход на юридически значимый электронный документооборот и автоматизированные шаблоны документов в АИСГЗ ЛО, а также создание сервиса «Конструктор контрактов»;

д) На обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» из предусмотренного объема финансирования израсходовано 10 213,3 тысяч рублей.;

е) Мероприятие по сохранению и развитию материально-технической базы государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» выполнено на сумму 1 071,0 тыс. руб.

2) В рамках реализации мероприятия «Создание, развитие и обеспечение функционирования информационных систем и программных платформ обеспечения исполнения государственных функций» предусмотрено:

1. Сопровождение и развитие многоуровневой автоматизированной интеграционной системы ЗАГС. В этих целях исполнены государственные контракты. Целью развития ИС является разработка и внедрение новых функций ПО – трехзвенная архитектура;

2. Создание регионального электронного архива органов записи актов гражданского состояния Ленинградской области в целях обеспечения информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции работы исполнителем выполнены не были. Государственный контракт расторгнут. Взыскан штраф за неисполнение контракта. Бюджетные средства перераспределены в рамках внесения изменений в областной бюджет;

3. В рамках заключенного государственного контракта обеспечено бесперебойное функционирование региональной информационной системы «Архивы Ленинградской области». Развитие функциональных возможностей ИС «Архивы ЛО» осуществлялось в целях использования единой базы данных архивных документов в рамках исполнения полномочий и функций органов исполнительной власти Ленинградской области;

4. Разработка, развитие и сопровождение системы автоматизации осуществления государственных полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области. В рамках заключенного государственного контракта обеспечено бесперебойное функционирование системы.

3) В рамках мероприятия «Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию «электронного правительства», оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области»:

а) Заключен контракт на оказание услуг по изготовлению рекламного видеоролика и информационных буклетов (флаеров), разъясняющих порядок получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде и посредством Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО МФЦ) по комплексному запросу. В рамках контракта изготовлен и размещен в сети Интернет информационный видеоролик, продолжительностью 120 сек.; изготовлен тираж информационных флаеров количеством 18900 шт.; организована доставка флаеров в ГБУ ЛО МФЦ.

б) Заключен контракт на оказание услуг по организации размещения информационно-разъяснительных материалов (государственные и муниципальные услуги в электронном виде) на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг. В ноябре-декабре 2020 года размещены информационно-разъяснительные

материалы на единых платежных документах, общим объемом 1 800 000 экземпляров.

с) Заключен контракт на оказание услуг по информированию населения Ленинградской области о получении государственных услуг в электронной форме. В рамках контракта изготовлен информационный видеоролик «Услуга по ежемесячной выплате на детей от 3 до 7 лет» – 1 ед., а также организовано распространение информационных видеороликов «Услуга по ежемесячной выплате на детей от 3 до 7 лет»; «Получение государственной услуги «Выдача охотничьего билета»; «Молодым родителям» в сети Интернет. Количество просмотров в сети Интернет составило не менее 100 000 ед. для каждого видеоролика.

4) В рамках мероприятия «Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ управлениями государственными финансами и государственным имуществом Ленинградской области»:

1. На основании заключенного государственного контракта обеспечено бесперебойное функционирование автоматизированной информационной системы управления имуществом Ленинградской области.

2. На основании заключенных государственных контрактов обеспечено бесперебойное функционирование и развитие информационной система «Управление бюджетным процессом Ленинградской области». Развитие системы осуществляется в целях обеспечения автоматизации процесса ведения кассовых планов и предельных объемов финансирования согласно Приказу Комитета финансов Ленинградской области «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета Ленинградской области» от 3 октября 2019 года № 18-02/09-24.

3. На основании заключенного государственного контракта обеспечено бесперебойное функционирование информационной системы управления общественными финансами «Открытый бюджет» Ленинградской области.

4. На основании заключенного государственного контракта обеспечено бесперебойное функционирование региональной информационной системы «Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств».

5) По мероприятию «Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области»:

1. Система электронного документооборота Ленинградской области. По государственному контракту обеспечено бесперебойное функционирование. Заключен и исполняется двух летний государственный контракт на развитие системы. Приняты результаты работ первого этапа;

2. Государственная информационная система жилищного надзора и контроля Ленинградской области. По государственным контрактам обеспечено бесперебойное функционирование ГИС. Развитие информационной системы осуществлено в целях расширения функциональных возможностей, в том числе созданы условия для оперативного формирования аналитической отчетности и предоставления

информации, обеспечена интеграция и получение актуальных данных из внешних систем;

3. Государственная информационная система портал «Народная экспертиза Ленинградской области». По государственному контракту обеспечено бесперебойное функционирование.

4. Портал обратной связи жителей Ленинградской области. В рамках заключенного государственного контракта выполнены работы по созданию государственной информационной системы «Платформа обратной связи жителей Ленинградской области», предназначенной для технологического обеспечения взаимодействия жителей ЛО, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти ЛО и ОМСУ ЛО в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод;

5. Информационно-аналитическая система «Ситуационный центр Губернатора Ленинградской области». По государственному контракту обеспечено бесперебойное функционирование. В рамках государственного контракта выполнены работы по развитию системы в части создания функционального компонента «Covid-19», по созданию функциональных компонентов «Панель быстрого доступа к смежным региональным ИС», «Антикризисный план», выполнена модернизация модуля «Личный кабинет пользователя» и «Интерактивная детализация», реализован механизм обмена данными с «Системой-112», ВАН АПК-БГ, РИНС. В связи со снижением суммы НМЦК разница между плановым значением и НМЦК перераспределена на финансирование развития Автоматизированная информационная система сбора оперативных данных Ленинградской области в рамках одного мероприятия «Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области»;

6. Автоматизированная информационная система «Подготовка планов информатизации Ленинградской области». По государственному контракту обеспечено бесперебойное функционирование информационной системы. В рамках государственного контракта выполнены работы по развитию системы, в том числе создана подсистема «Управления проектами», совместимая со смежными системами, установлены и настроены инструменты диагностирования и мониторинга основных процессов создаваемой подсистемы, расширены функции технического администратора;

7. Автоматизированная информационная система сбора оперативных данных Ленинградской области. По государственному контракту обеспечено бесперебойное функционирование информационной системы. В рамках государственного контракта выполнены работы по развитию системы, в том числе разработка форм отчетов, включая сводные, актуализирована модель угроз;

8. Информационная система «Цифровой административный регламент Ленинградской области» вошла в состав государственного контракта на развитие государственной информационной системы Ленинградской области

«Цифровая платформа «Госуслуги» - создание подсистемы «Цифровые административные регламенты Ленинградской области» (ГК № 17193 от 11.09.2020 г.) В соответствии с контрактом предполагалось выполнение работ на создание ЦАР на сумму 10 000,00 тыс. рублей. Исполнителем по контракту (ПАО «Ростелеком») предоставлено неисключительное право на лицензию ЦАР на сумму 5 833,3 тыс. рублей. Работы на остальную сумму в рамках контракта (4 166,7 тыс. рублей) не выполнены. Срок исполнения работ по контракту – 1 кв. 2021 года;

9. Информационная система «Прием конкурсных заявок от субъектов малого предпринимательства на предоставление субсидий». Исполнен государственный контракт на создание информационной системы, которая позволит автоматизировать процесс предоставления субсидий;

10. Автоматизированная информационная система ведения строительного надзора Ленинградской области. Создание информационной системы осуществлено в рамках государственного контракта № 19081484 от 21.11.2019. Развитие информационной системы осуществлено в рамках двухлетнего государственного контракта (30.11.2020 года принят первый этап работ);

11. ГИС ЛО «Обеспечение деятельности Межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с приведением в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра на территории ЛО». В рамках государственного контракта выполнены работы по развитию системы, в том числе, предназначенные для оптимизации процесса работы с заявлениями граждан по вопросам, связанным с приведением в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра на территории Ленинградской области; в части формирования отчетов и интеграции существующих перечней земельных участков в Перечень ЗУ.

б) По мероприятию «Региональная система управления данными»:

а) Подписано распоряжение Правительства Ленинградской области «О создании государственной информационной системы Ленинградской области «Региональная систему управления данными Ленинградской области» (РСУД), в котором определен оператор РСУД, заказчик, решаемые задачи;

б) Прошел веерное согласование проект областного закона Ленинградской области «О региональной системе управления данными Ленинградской области», который закрепляет основные понятия и принципы функционирования РСУД, определяет полномочия Правительства Ленинградской области в рамках работы с РСУДом;

с) Опубликован конкурс на создание РСУД, предусматривающий поэтапную реализацию мероприятий по созданию РСУД, обучению пользователей, разработке документации. Учитывая доработки по замечаниям, и далее поступившие запросы на разъяснение документации, рассмотрении дела в УФАС Ленинградской области и приостановлении процедуры, было принято решение о невозможности за имеющийся срок исполнить все намеченные этапы. Закупка отменена. Мероприятие не выполнено.

7) Обучение сотрудников органов исполнительной власти Ленинградской области в целях обеспечения функционирования региональной системы управления данными является одним из мероприятий контракта на создание РСУД. Контракт на создание РСУД не заключен, обучение не проводилось (см. пояснения по предыдущему пункту).

8) Работы по мероприятию «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» в 2020 году не запланированы.

– *основное мероприятие «Внедрение процессного подхода к управлению в Администрации Ленинградской области»:*

1) По мероприятию «Осуществление экспертизы оптимизационных решений реинжиниринга процессов и координация мероприятий по повышению уровня знаний по процессному управлению» запланированы расходы на общую сумму 1 914,0 тыс. рублей. Подготовлен проект технического задания на оказание услуг по организации методического сопровождения деятельности по реинжинирингу процессов и внедрению процессного подхода к управлению в Администрации Ленинградской области, в том числе обеспечение мероприятий по повышению уровня знаний в области реинжиниринга процессов и процессного управления. Проведены закупочные процедуры с последующим заключением государственного контракта с организацией Общество с ограниченной ответственностью «Профит Консалт» на сумму 937,9 тыс. рублей. Также в четвертом квартале 2020 года были проведены обучающие мероприятия сотрудников органов исполнительной власти Ленинградской области и сотрудников подведомственных учреждений Ленинградской области в соответствии с подготовленным техническим заданием.

2) На мероприятие «Реинжиниринг процессов государственного управления» финансирование не предусмотрено.

За отчетный период проведена работа по оптимизации (проведен анализ и разработаны перечни оптимизационных решений, в том числе в формате дорожных карт) следующих процессов:

а) Процесс рассмотрения заявок инвесторов на межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории Ленинградской области;

б) Процесс обеспечения органов исполнительной власти Ленинградской области статистической информацией;

с) Процесс предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок автомобильным транспортом в связи с предоставлением льготного (бесплатного) проезда отдельным категориям граждан Ленинградской области;

В четвертом квартале в связи с необходимостью проведения реинжиниринга при переводе услуг в цифровой вид, был расширен перечень услуг для цифровизации, и сокращён перечень оптимизируемых процессов в целях перераспределения трудовых ресурсов департамента процессного управления и государственных услуг Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

Утверждены соответствующие дорожные карты (протоколы, планы внедрения), включающие в себя перечень основных оптимизационных решений:

1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).
2. Предоставление материальной помощи при рождении (усыновлении и (или) удочерении в возрасте до шести месяцев) ребенка.
3. Государственная услуга по проведению технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных и подлежащих регистрации органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием на территории Ленинградской области.
4. Государственная услуга по приему экзаменов на право управления самоходными машинами и осуществлению выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста).
5. Государственная услуга по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Ленинградской области.
6. Государственная услуга по выдаче и аннулированию охотничьего билета единого федерального образца.
7. Государственная услуга по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
8. Государственная услуга по выдаче, переоформлению, выдаче дубликатов разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ленинградской области.
9. Государственная услуга по назначению единовременного пособия при рождении ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания.
10. Государственная услуга по назначению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
11. Назначение ежемесячного пособия на приобретение товаров питания и детских товаров.
12. Присвоение статуса многодетной (многодетной приемной) семьи Ленинградской области и выдача (получение) удостоверения многодетной семьи Ленинградской области.
13. Государственная услуга по назначению ежемесячного пособия на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания.
14. Государственная услуга по выдаче (продлению срока действия, замене, прекращению действия) удостоверения (дубликата удостоверения) многодетной семьи Ленинградской области.
15. Государственная услуга по назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
16. Государственная услуга по назначению ежемесячной денежной компенсации на питание детей в дошкольных образовательных организациях (специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа), а также обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также образовательным программам среднего профессионального образования.

17. Государственная услуга по назначению многодетным семьям и многодетным приемным семьям денежной выплаты на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей.

18. Государственная услуга по назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в Ленинградской области.

19. Государственная услуга по назначению ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка и последующих детей.

20. Государственная услуга по обеспечению бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов) отдельным категориям граждан.

21. Государственная услуга по государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдаче на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации) на территории Ленинградской области.

22. Государственная услуга по присвоению звания «Ветеран труда Ленинградской области» и выдаче удостоверения к почетному знаку «Ветеран труда Ленинградской области».

23. Государственная услуга по присвоению звания «Ветеран труда» и выдаче удостоверения ветерана.

24. Государственная услуга по назначению дополнительного единовременного пособия при рождении одновременно трех и более детей.

25. Государственная услуга по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

– *основное мероприятие «Развитие технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области»*

1) По развитию и обеспечению функционирования технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области заключены и исполняются государственные контракты на поставку и обслуживание организационной и компьютерной техники для нужд органов исполнительной власти.

2) Обеспечено сопровождение информационно-справочной системы управления процессами сервисного обслуживания Управления делами Правительства Ленинградской области. По решению соисполнителя по данному мероприятию денежные, запланированные на развитие ИС перераспределены между мероприятиями «Развитие и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области» и «Создание, сопровождение и развитие информационно-справочной системы

управления процессами сервисного обслуживания». Перераспределение расходов между мероприятиями обусловлено необходимостью направления расходов на более приоритетные направления в сложившихся условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе для перевода большого количества работников Администрации Ленинградской области на удаленный режим работы. Основное мероприятие «Развитие технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области» выполнено.

– *Федеральный проект «Цифровое государственное управление»*

1) По мероприятию «Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации» заключен и исполнен государственный контракт на выполнение работ по развитию региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области. В результате работ в 2020 году в промышленную эксплуатацию введено 68 видов сведений, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, среди которых запросы по сведениям ПФР, ФНС, МЧС, Минобороны, Росреестра, ФСИН, МВД, Росаккредитации и других ведомств. Разработанные виды сведений доступны пользователям в АИС «Межвед ЛО».

– *Приоритетный проект "Поквартирная карта Ленинградской области"*

В целях реализации мероприятия «Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта «Поквартирная карта Ленинградской области» 30.12.2019 года между Комитетом и Акционерным обществом «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области» (далее – ЕИРЦ) заключен государственный контракт на оказание услуг по поставке и наполнению информацией модуля региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области «Поквартирная карта Ленинградской области». 29.07.2020 года государственный контракт в соответствии с пунктом 12.4 контракта расторгнут по соглашению сторон. Оплата по контракту произведена в размере фактических затрат на общую сумму 52 275,9 тыс. рублей. Согласно протоколу согласования фактических затрат оказаны следующие услуги:

а) осуществлена поставка модуля РГИС ЖКХ, обеспечивающего ведение поквартирного учета населения;

б) модуль РГИС ЖКХ наполнен информацией согласно данным светокопий картотек поквартирного учета в объеме 629 578 жилых объектов;

с) произведена настройка адресного плана в соответствии с Общероссийским классификатором адресов Федеральной информационной адресной системы;

д) произведена настройка и распределение ролей путем создания набора учетных записей для осуществления контроля доступа пользователей в Системе и т.д.

В целях дальнейшей реализации мероприятий в рамках приоритетного проекта «Поквартирная карта Ленинградской области» 8.12.2020 года между Комитетом и ЕИРЦ заключен государственный контракт на оказание услуг по

развитию РГИС ЖКХ «ПКЛО». В рамках исполнения контракта приняты следующие работы:

- 100 000 шт. светокопий карточек поквартирного учета, распределенных в соответствии с адресным планом ФИАС на съемном носителе и 100 000 лицевых счетов, содержащих информацию о проживающих в ПКЛО.

- техническое задание на разработку Подсистемы обмена данными, Внешнего сегмента и Внутреннего сегмента.

- *Приоритетный проект «Организация суперсервиса «Рождение ребенка»*

1) Для реализации мероприятия «Формирование организационной, правовой и информационной инфраструктуры по комплексу государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории Ленинградской области, в рамках жизненной ситуации «Рождение ребенка»» финансирование не предусмотрено.

В рамках реализации приоритетного проекта по мероприятию «Формирование организационной, правовой и информационной инфраструктуры по комплексу государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории Ленинградской области, в рамках жизненной ситуации «Рождение ребенка» за отчетный период проведены следующие мероприятия.

Определен финальный перечень услуг, входящих в проект «Организация суперсервиса «Рождение ребенка»:

а) Предоставление материальной помощи при рождении (усыновлении и(или) удочерении в возрасте до шести месяцев (муниципальная услуга предоставляется администрацией Киришского муниципального района).

б) Назначение единовременного пособия при рождении ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания.

с) Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в государственные образовательные организации Ленинградской области, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады);

д) Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).

Проведена оптимизация указанных услуг для перевода в цифровой вид и вывода на ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ) и ИС Ленинградской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» (ПУ ЛО).

Утверждены изменения в части особенностей предоставления услуг в рамках суперсервиса в:

- Постановление Правительства Ленинградской области № 42 от 05.03.2011.
- Приказ Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности № 11 от 09.03.2017 об особенностях предоставления услуг в составе суперсервиса.

В рамках заключенного государственного контракта на выполнение работ по развитию государственной информационной системы Ленинградской области «Цифровая платформа «Госуслуги», а также информационной системы Ленинградской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области», автоматизированной информационной системы «Межведомственное электронное взаимодействие в Ленинградской области», автоматизированной информационной системы обеспечения деятельности многофункциональных центров Ленинградской области запланирован перевод вышеуказанных услуг в цифровой вид и вывод на ЕПГУ и ПГУ ЛО, а также доработка ведомственных информационных систем.

Работы в рамках проекта осуществляются в соответствии с федеральным оперативным планом реализации суперсервиса и дорожной картой реализации приоритетного проекта.

Финансирование мероприятий по созданию функциональных компонент реализации суперсервиса «Рождение ребенка» предусмотрено в рамках реализации подпрограммы № 1 «Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области» государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» путем разработки специального функционала цифровой платформы «Госуслуги», а также за счет финансирования, предусмотренного на развитие и модернизацию ведомственных информационных систем, задействованных в суперсервисе.

Подпрограмма 2 «Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области»

– *основное мероприятие «Развитие информационных технологий в отраслях экономики и социальной сферы»:*

1) По мероприятию «Создание, развитие и обеспечение функционирования региональных сегментов федеральных информационных систем, региональных и ведомственных информационных систем и программных платформ в отраслях экономики и социальной сферы»:

1. Региональная государственная информационная система «Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области». По государственным контрактам обеспечено бесперебойное функционирование и развитие информационной системы;

2. Государственная информационная система «Региональный кадастр отходов Ленинградской области». По государственному контракту обеспечено бесперебойное функционирование информационной системы. В связи с длительной процедурой согласования технического задания с функциональным заказчиком и отсутствия с его стороны требования в части развития функционала системы реализация мероприятия признана не целесообразной;

3. Государственная информационная система «Современное образование Ленинградской области». В рамках государственного контракта обеспечено бесперебойное функционирование системы. Развитие системы

осуществлялось в рамках государственного контракта с целью: предоставления возможности получения оперативной информации федеральными и региональными органами исполнительной власти о деятельности образовательных организаций, функционирующих на территории Ленинградской области; оказания гражданам и организациям электронных услуг сферы образования; внедрения электронного взаимодействия образовательных организаций; формирования единой базы данных, единой интегрированной системы образовательных организаций Ленинградской области, единого реестра детей, посещающих образовательные организации, реестра очередников в ДОО на всей территории Ленинградской области; формирования внешней и внутренней оценки качества образования для управления результатами освоения образовательных программ и повышения качества подготовки обучающихся, корректировки подходов к обучению;

4. Информационно-аналитическая система управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области. В рамках государственного контракта обеспечено бесперебойное функционирование информационной системы. Выполнены работы по развитию системы, в том числе: в части расширения функциональных возможностей процесса подачи документов на заключение Соглашения между сельхозпроизводителем и Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, процесса субсидирования сельхозпроизводителей, геоинформационного модуля. В связи со снижением суммы НМЦК разница между плановым значением мероприятия и НМЦК перераспределена на Региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения (оплата по исполнительному листу);

5. Информационная система управления активами топливно-энергетического комплекса Ленинградской области. По причине длительного согласования технического задания с функциональным заказчиком реализация мероприятия в 2020 году была признана не целесообразной;

6. Экологическая информационная система Ленинградской области. В рамках государственного контракта обеспечено бесперебойное функционирование информационной системы. Развитие системы осуществлялось в части возможности использования открытых форматов данных (XML), разработаны новые модули «Заявка на перевозку отходов», «Полигоны», обмена пространственной информацией с ФПД ЛО, контроля ввода пространственной информации, выполнена разработка генератора уникальных QR-кодов;

7. Региональная государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области. В рамках государственного контракта обеспечено бесперебойное функционирование информационной системы. В рамках развития системы выполнены работы по созданию Модуля «Межтарифная разница»;

8. Информационная система выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым

такси в Ленинградской области. В рамках государственного контракта обеспечено бесперебойное функционирование информационной системы. В рамках развития системы выполнены работы по развитию модулей: «Управление заявлениями»; «Управление разрешениями», «Печатных форм»; созданы «Модуль обращений граждан», «Модуль статистики»;

9. Региональная государственная информационная система «Гостехнадзор Эксперт». По государственным контрактам обеспечено бесперебойное функционирование и развитие информационной системы;

10. В отчетном году были оплачены расходы по исполнительному листу в сумме 9 000 000,00 (по контракту на выполнение работ по сопровождению регионального сегмента ЕГИСЗ по ГК № 32ОК-17 от 26.12.2017г. с АО «Ладога Телеком», решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-19951/2019).

– *основное мероприятие «Развитие цифровой инфраструктуры инвестиционно-строительной сферы»:*

1) По мероприятию "Возмещение затрат фондодержателя, обеспечивающего ведение геоинформационной системы «Фонд пространственных данных Ленинградской области» на основании постановления Правительства Ленинградской области от 17 августа 2020 года № 575 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат фондодержателя, обеспечивающего ведение геоинформационной системы «Фонд пространственных данных Ленинградской области», в рамках реализации государственной программы Ленинградской «Цифровое развитие Ленинградской области» было осуществлено возмещение фактических затрат фондодержателя.

2) По мероприятию «Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности» в рамках государственного контракта обеспечено бесперебойное функционирование информационной системы. В рамках заключенного в 2019 г. государственного контракта были выполнены работы по настройка программного обеспечения ФПД для ведения ГИСОГД в органах исполнительной власти Ленинградской области и в качестве муниципального сегмента ГИСОГД в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области; проведена регистрация текстовых и графических частей градостроительной документации Гатчинского муниципального района в ФПД для ведения ГИСОГД. Выполнены работы по техническому проектированию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципальных районов для подключения к государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области. Выполнены работы 1 этапа ГК № 10427 от 09.12.2020 г. по внесению в ГИСОГД актуальных документов и материалов, необходимых для осуществления градостроительной деятельности, относящихся к компетенции Комитета градостроительной политики Ленинградской области. В результате приемки второго этапа выявлено, что Исполнитель по Контракту не устранил замечания в срок и в полном объеме в части реализации работ. Исполнителю по Контракту назначен контрольный срок устранения замечаний – 1 квартал 2021 года.

3) По мероприятию «Геоинформационная система «Фонд пространственных данных Ленинградской области» (развитие)» в рамках государственного контракта обеспечено бесперебойное функционирование информационной системы. В рамках развития системы выполнены работы по разработке методики и инструментов предварительной обработки и публикации ортофотопланов цифровой картографической основы Ленинградской области; заключен и исполняется государственный контракт на выполнение работ по развитию фонда пространственных данных в части создания слоев электронных цифровых карт территории Всеволожского, Выборгского, Кингисеппского, Киришского, Кировского, Ломоносовского, Приозерского районов Ленинградской области с высоким пространственным разрешением. Дальнейшее развитие системы в связи с отсутствием функциональных требований признано не целесообразным.

4) В рамках мероприятия «Обеспечение проектного управления, экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию электронного правительства» заключен и исполнен государственный контракт.

– *Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» (Ленинградская область)*

1) По мероприятию «Содействие в подготовке высококвалифицированных кадров для цифровой экономики» финансирование не предусмотрено. Проведены информационные кампании в целях популяризации цифровых компетенций. С компетенциями цифровой экономики подготовлено 1 112 выпускников системы ВПО и СПО, прошли повышение квалификации 5955 человек.

– *Региональный проект «Цифровые технологии» (Ленинградская область)*

1) По мероприятию «Содействие в создании условий для развития и внедрения цифровых технологий в приоритетных отраслях экономики, социальной сферы, системе органов государственной власти и местного самоуправления Ленинградской области» финансирование в 2020 году не предусмотрено. Проведен анализ компаний, осуществляющий на конкурсной основе предоставление грантов российским компаниям. Подготовлен сводный отчет. В органы исполнительные власти Ленинградской области направлены письма о проведении фондом «Сколково» конкурсного отбора заявок на предоставление грантов организациями, планирующими пилотное внедрение отечественных продуктов, созданных на базе сквозных цифровых технологий.

2) На мероприятие «Содействие в создании «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок» финансирование не предусмотрено. Размещены пресс-релизы о проведении конкурсов на предоставление федеральных грантов организациям в рамках, федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Проведены совещания с АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области», ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области», Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области (далее – участники совещаний) о взаимодействии в

рамках регионального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». По итогам совещаний:

а) Определены ответственные для содействия в подготовке конкурсной документации организациям, разрабатывающим и внедряющим отечественные продукты, сервисы, платформенные решения, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий;

б) Достигнута договоренность с участниками совещаний о распространении информации при проведении конкурсов на получение грантовой поддержки, направленной на создание, развитие и внедрение решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий.

Разработана и направлена для распространения в ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области» брошюра с перечнем грантов, выделяемых на создание, развитие и внедрение отечественных продуктов, сервисов, платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий, а также с указанием контактных лиц от Ленинградской области для взаимодействия при формировании конкурсной документации.

Подпрограмма 3 «Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области»

– *основное мероприятие «Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области»:*

1) По мероприятию «Обеспечение соответствия требованиям безопасности объектов информатизации Ленинградской области» исполнены государственные контракты:

а) На услуги по предоставлению защищенного канала передачи данных для обмена электронными сообщениями между Комитетом финансов Правительства Ленинградской области и Банком России;

б) На услуги по сопровождению и обслуживанию сетевой и информационной инфраструктуры Ленинградской области, включая защищенный сегмент сети 6440;

с) На поставку лицензий на право использования СКЗИ Кристо АРМ.

д) На услуги по предоставлению технической поддержки профессионального сервиса производителя по настройке оборудования «Континент TLS VPN Сервер»

е) На поставку 700 лицензий на право использования СКЗИ VipNet Client for Linux 4.x (KC2) для обеспечения безопасности информации при удалённой работе сотрудников органов исполнительной власти Ленинградской области.

ф) На выполнение работ по защите информации, в рамках которого обеспечено выполнение требования по безопасности информации в 28 (двадцати восьми) государственных информационных системах и 1 (одном) объекте критической информационной инфраструктуры Ленинградской области.

г) На проведение работ по подготовке и проведению аттестации цифровой платформы «Госуслуги» по требованиям безопасности информации.

h) На проведение работ по подготовке и проведению аттестации информационных систем (АК «Конкурс-кадры» и ГИС жилищного надзора и контроля Ленинградской области) по требованиям безопасности информации.

i) В соответствии с рекомендациями ФСТЭК России, для обеспечения безопасности информации при удалённой работе сотрудников органов исполнительной власти Ленинградской области, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, было заключено и исполнено 3 государственных контракта на поставку средств защиты информации для 999 удаленных рабочих мест сотрудников и 51 планшетного компьютера руководителей органов исполнительной власти Ленинградской области.

j) Для обеспечения соответствия государственных информационных систем Ленинградской области осуществлена закупка 61 средства защиты информации для серверов и АРМ пользователей.

Выполнение данных контрактов позволяет поддерживать соответствие объектов информатизации Ленинградской области требованиям безопасности информации на уровне 100%.

2) По мероприятию «Обеспечение функционирования систем (средств) защиты информации» заключены и выполнены следующие государственные контракты:

a) На оказание услуг по технической поддержке и сопровождению средств защиты информации для государственных нужд Ленинградской области. В результате выполнения I этапа поставлены и установлены пакеты дополнений и продлено действие лицензии программного обеспечения оценки уязвимостей и мониторинга информационной безопасности, а также увеличено на 600 рабочих станций право на использование программного обеспечения контроля утечек информации. В рамках выполнения второго этапа до конца 2020 года проводилось обслуживание средств защиты информации, мониторинг событий информационной безопасности, аудит защищенности ресурсов и контроль утечек информации.

b) На оказание услуг обнаружения и предотвращения компьютерных атак, в рамках которого было осуществлено подключение к технической инфраструктуре Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ России, производилось выявление уязвимостей информационных ресурсов Ленинградской области, обнаружение компьютерных атак на информационные системы и ресурсы Ленинградской области, а также взаимодействие с НКЦКИ ФСБ России.

c) По мероприятию «Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для обеспечения соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области» осуществлена поставка программно-аппаратных средств автоматического выявления и регистрации инцидентов информационной безопасности в информационных системах на основе анализа информации об угрозах безопасности информации и событиях информационной безопасности для модернизации и расширения существующей защищённой сети VipNet 6440.

3) По мероприятию «Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для обеспечения соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области» осуществлена поставка

программно-аппаратных средств автоматического выявления и регистрации инцидентов информационной безопасности в информационных системах на основе анализа информации об угрозах безопасности информации и событиях информационной безопасности для модернизации и расширения существующей защищённой сети VipNet 6440.

– *основное мероприятие «Взаимодействие с органами местного самоуправления и организациями Ленинградской области при использовании средств информационной безопасности отечественных разработчиков»:*

1) По мероприятию «Организация и проведение открытых мероприятий по информационной безопасности и стимулированию безопасной информационной среды» проведены ВКС с медицинскими организациями Ленинградской области о требованиях и правилах выполнения мероприятий по защите персональных данных при их обработке в информационных системах.

2) В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в рамках мероприятия «Организация и проведение открытых мероприятий по использованию преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями» проведен вебинар по отечественному офисному пакету текстовых и графических программ для органов исполнительной власти Ленинградской области.

– *Региональный проект «Информационная безопасность» (Ленинградская область)*

1) В рамках мероприятия «Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных»:

a) Распоряжением Комитета цифрового развития Ленинградской области от 17 февраля 2020 года создана рабочая группа (Лаборатория применительных практик отечественного программного обеспечения);

b) Утвержден План мероприятий по переходу на отечественное программное обеспечение;

c) Проведен анализ использования офисного программного обеспечения в целях определения текущих показателей использования ОПО, происходящего из иностранных государств, и использования ОПО, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения;

d) Сформирован перечень потенциальных отечественных программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализующих функции офисного программного обеспечения, для дальнейшего перехода на его преимущественное использование;

e) Проведен анализ использования операционных систем на автоматизированных рабочих местах и серверах центра обработки данных Ленинградской области, мобильных операционных систем;

f) Проведено опытное тестирование серверы отечественного офисного пакета и почтового сервиса.

g) При удаленной работе сотрудников органов исполнительной власти Ленинградской области используются 999 экземпляров отечественной операционной системы.

– основное мероприятие «Развертывание сети специальной связи Ленинградской области (Регион 47)»

1) В рамках мероприятия «Организация и проведение работ по проектированию сети специальной связи Ленинградской области (Регион 47)» заключен и исполнен государственный контракт на выполнение изыскательных работ, связанных с обследованием помещений, предназначенных для установки оборудования сети специальной связи Ленинградской области в 18 муниципальных районах Ленинградской области и областном военном комиссариате (обследование, разработка сметной документации на текущий ремонт помещений).

Подпрограмма 4 «Информационная инфраструктура Ленинградской области»

– основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи электронного правительства Ленинградской области»:

1) В рамках мероприятия «Организация доступа к единой сети передачи данных Ленинградской области»:

а) обеспечено предоставление защищённых каналов связи цифровой технологической сети передачи данных между территориально разделёнными объектами (абонентами) единой сети передачи данных Ленинградской области (далее – ЕСПД ЛО), расположенными по 401 адресу в черте Санкт-Петербурга и на территории Ленинградской области, и центрами обработки данных, которые размещаются в зданиях по адресам: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3 и Суворовский пр., д. 67;

б) обеспечено предоставление защищённого доступа через волоконно-оптическую линию связи к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) для передачи и получения данных по цифровым каналам связи между центрами обработки данных, которые размещаются в зданиях по адресам: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3 и Суворовский пр., д. 67, объектами (абонентами) ЕСПД ЛО и ресурсами и пользователями сети Интернет.

– основное мероприятие «Развитие информационной инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области»:

1) В рамках мероприятия «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Оператор «электронного правительства» обеспечено финансирование текущей деятельности ГКУ, в том числе расходы на заработную плату работникам учреждения, а также выплаты социального характера и взносы во внебюджетные фонды, на аренду помещения, на услуги связи, на приобретение лицензий КриптоПро для Удостоверяющего центра, на сопровождение программ «Консультант +» и 1С, на приобретение основных средств, на приобретение расходных материалов к оргтехнике, на транспортные расходы, на приобретение прочих оборотных активов для нужд учреждения.

2) По мероприятию «Развитие технологической инфраструктуры электронного правительства» осуществлена поставка серверного оборудования CISCO UCS B200 M5 Blade, поставка оборудования системы мониторинга

состояния сетевой и серверной инфраструктуры «электронного правительства» и нацпроектов в Ленинградской области, поставка коммутаторов, поставка дисковых полок Dell, поставка и проведение пусконаладочных работ мультимедийного оборудования видеоконференцсвязи для расширения функционала существующего оборудования ситуационного центра Губернатора Ленинградской области.

3) В рамках мероприятия «Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства» обеспечено финансирование:

a) Аренды технологических помещений для размещения серверного и телекоммуникационного оборудования;

b) Сопровождения программных продуктов 1С в органах исполнительной власти Ленинградской области;

c) Проведение работ по разработке и внедрению внешнего программного расширения для обмена данными между АЦК «Финансы» и «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 Проф. 2.0» для ОИВ ЛО;

d) Сопровождения программы Свод Смарт в органах исполнительной власти Ленинградской области;

e) Услуг по сопровождению и обслуживанию сетевой и информационной инфраструктуры Ленинградской области, включая защищенный сегмент сети 6440;

f) Услуг по аудиту, эксплуатации и оптимизации работы программного обеспечения виртуальных ИТ-инфраструктуры;

g) Технической поддержки систем хранения данных, серверного оборудования и программного обеспечения технологической инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области, с использованием сертификатов технической поддержки производителей;

h) Приобретения лицензионного программного обеспечения для органов исполнительной власти Ленинградской области: на доступ к ресурсам Консультант-Плюс, СеусЛаб, «ТехноКад – Муниципалитет», СПАРК, «Мой Интегрум, на доступ к информационной системе данных Портала "МБКИ", на доступ к сервису Inoreader. Приобретение лицензий на право использования Adobe Photoshop Photoshop CC for teams Multiple Platforms Multi European Languages Commercial и лицензий на право использования Microsoft Project,;

i) Приобретения программного обеспечения («Видео Мост») для организации видеоконференцсвязи органов исполнительной власти Ленинградской области;

j) Приобретения неисключительного права на программное обеспечение «ArcGIS Desktop Basic Term», «CorelDRAW Graphics Suite 2020 Single User Business License (Windows)», «Контур-Фокус», «Полигон Про: Налоговые сведения», Microsoft Office Standard, Microsoft Visio Standard, YouGile, на право использования обновления Программы для ЭВМ "Сметно-аналитический комплекс А0", на программное обеспечение «Photoshop for teams Multiple Platforms Multi European Languages Level 1 Commercial», «Casebook», картографического редактирования для ОИВ ЛО, на использование «Lansweeper Ultimate 1 year Subscription», антивирусной защиты "Kaspersky Total Security" для ОИВ ЛО, «СБИС» для ОИВ ЛО;

k) Приобретения лицензии на право установки и использования операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition;

л) Поставка экземпляров программного обеспечения проектирования и моделирования для ОИВ ЛО;

м) Поставка комплектующих для модернизации и развития существующего оборудования системы хранения и передачи данных электронного правительства Ленинградской области;

п) Выполнение аналитических работ по обследованию уровня автоматизации контрольно-надзорных органов Ленинградской области для внедрения информационных систем обеспечения контрольно-надзорной деятельности.

– *Региональный проект «Информационная инфраструктура» (Ленинградская область)*

По мероприятию «Содействие при подключении к сети «Интернет» социально-значимых объектов (объектов образования, здравоохранения), органов исполнительной власти, местного самоуправления Ленинградской области» и в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» согласно контракта между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (далее – Минцифра) и ПАО «МТС», на территории Ленинградской области в 2020 году подключены к единой сети передачи данных РФ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 136 социально-значимых объектов региона, включая объекты здравоохранения (ФАП, ФП, больницы), объекты образования (ОО, СПО), органы власти. На конец 2020 года:

а) Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет" – 65 %;

б) Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет" – 50 %;

в) Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет" – 69 %.

Подпрограмма 5 «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в развитие государственной гражданской службы Ленинградской области»

– *основное мероприятие «Совершенствование кадровой работы»:*

1) В рамках мероприятия «Внедрение наставничества на государственной гражданской службе Ленинградской области» обеспечено программой адаптации вновь назначенных на должность государственной гражданской службы Ленинградской области за 2020 год – 98 % от общего количества вновь назначенных на должность государственной гражданской службы Ленинградской области (148 человек из 150 человек за 2020 год были охвачены программой адаптации, разработаны индивидуальные планы мероприятий по наставничеству). Кроме того:

а) проведены 3 тренинга на тему «Психологические основы эффективной коммуникации в коллективе». Общая сумма контракта – 210 тыс. руб. В тренингах приняли участие 112 человек.

б) Организованы и проведены 2 выездных мероприятия (экскурсии) на территории Ленинградской области для государственных гражданских служащих, впервые поступивших на государственную гражданскую службу Ленинградской области (всего в рамках контракта предусмотрено к проведению три экскурсии). Проведение 3-го выездного мероприятия (экскурсии) было отменено в связи с введенными ограничениями на проведение массовых мероприятий на территории Ленинградской области в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 №117 и постановлением Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 №573. В этой связи, контракт был расторгнут и оплачены только 2 выездных мероприятия.

с) Проведены 3 обучающих семинара «Государственная служба как призвание». Общее количество слушателей семинара 118 человек.

2) В рамках мероприятия «Проведение экспериментов в целях совершенствования эффективности кадровой работы»:

а) Проведен 1 конкурс среди студентов по наиболее востребованным специальностям для включения в кадровый резерв Администрации Ленинградской области на вакансии, не требующие опыта работы. Из 37 участников конкурса 20 чел. включены в кадровый резерв, 13 человека назначены в ОИВ ЛО;

б) Предусмотрено использование в работе демонстрационного видеофильма о поступлении на государственную гражданскую службу Ленинградской области. Кол-во просмотров видеофильма - 22348;

с) Обеспечено продление срока приема заявок в случае, если поступила одна заявка, 7 дней, обеспечено уведомление участников конкурса путем СМС-оповещения о дате итогового конкурса, 5 дней - 100 %;

д) Образование аттестационных комиссий для проведения аттестации и квалификационных экзаменов государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности государственной гражданской службы категории «руководители» высшей и главной групп должностей государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области. Проведено ВСЕГО заседаний: аттестации – 57, внеочередных аттестаций – 1, квалификационных экзаменов – 29;

е) Обеспечена организация поиска и подбора резюме соискателей для участия в конкурсах на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ленинградской области среди соискателей высокого профессионального уровня с использованием информационных систем, размещенных в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Количество конкурсов, признанных несостоявшимися по причине отсутствия кандидатов, от общего количества конкурсов - 4,08%.

3) В рамках мероприятия «Проведение мероприятий по совершенствованию формирования и развития резерва управленческих кадров» предусмотрено:

а) Тестирование кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Ленинградской области. По государственному контракту проведено тестированию

кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Ленинградской области (РУК) на общую сумму 50 тыс. руб., НМЦК - 127 тыс. руб. В связи с необходимостью направления расходов на более приоритетные направления в сложившихся условиях распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19» принято решение об определении НМЦК по наименьшему из трех коммерческих предложений. Тестирование проведено в отношении 150 кандидатов в РУК;

б) Повышение квалификации лиц, включенных в резерв управленческих кадров, не являющихся государственными гражданскими служащими Ленинградской области. По государственному контракту проведено обучение по программе повышения квалификации 20 человек из резерва управленческих кадров Ленинградской области.

4) По мероприятию «Анкетирование государственных гражданских служащих Администрации Ленинградской области в целях выявления факторов: являющихся решающими при выборе должностей государственной гражданской службы как основного вида трудовой деятельности; способствующих повышению профессионализма гражданского служащего; препятствующих повышению профессионализма гражданского служащего» заключен государственный контракт на оказание услуг по анкетированию государственных гражданских служащих Ленинградской области. В рамках заключенного государственного контракта анкетирование прошли 116 государственных гражданских служащих Ленинградской области, в отношении которых осуществлялось наставничество, что составило 77,3 % от общего количества, поступивших на гос. службу. Кроме того, с 16 по 30 декабря 2020 года проведено анкетирование государственных гражданских служащих Ленинградской области в подсистеме электронного наставничества по вопросам удовлетворенности кадровыми процессами (организацией и порядком осуществления кадровых процессов, систем материального стимулирования, нематериальной мотивации, уровня профессиональной культуры, понятностью кадровых процессов и их доступностью, освоения дополнительных профессиональных программ). Всего в системе было сохранено 993 анкет. Таким образом, охват опрошенных государственных гражданских служащих Ленинградской области составил 69,6% численности сотрудников Администрации Ленинградской области.

5) По мероприятию «Актуализация и совершенствование системы ознакомления гражданских служащих с правовыми актами в системе государственной гражданской службы» обеспечена актуализация информации на официальном интернет-портале Администрации Ленинградской области.

6) В рамках мероприятия «Проведение конкурса по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей руководителей органов исполнительной власти Ленинградской области» по государственному контракту проведен конкурс. В конкурсе приняли участие органы местного самоуправления, на региональный этап вышли 83 победителя муниципального этапа, по итогам регионального этапа определены 7 победителей, 14 человек включены в резерв управленческих кадров Ленинградской области. Экономия денежных средств образовалась ввиду введения в 2020 году ограничительных мер, связанных с новой коронавирусной инфекцией, вследствие чего часть конкурсных процедур

проводились в режиме видеоконференц-связи, часть, предполагающая большое количество участников, была отменена.

– *основное мероприятие «Развитие системы мотивации и повышение престижа государственной гражданской службы»:*

1) В рамках мероприятия «Организация мероприятий по профессиональному развитию лиц, замещающих государственные должности в Администрации Ленинградской области, и государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Ленинградской области, в том числе включенных в кадровый резерв» Заключено и исполнено 17 государственных контрактов, обучено 656 ГГС ЛО.

2) В рамках мероприятия «Реализация иных мероприятий по профессиональному развитию лиц, замещающих государственные должности и гражданских служащих органов исполнительной власти Ленинградской области» по государственному контракту обучено 126 человек. Тренинги реализованы по следующим направлениям: основы юридической техники в деятельности государственных гражданских служащих, позиционирование проектов в социальных сетях для формирования позитивного имиджа власти, мастерство публичных выступлений для руководителей, эмоциональный интеллект.

3) В рамках мероприятия «Организация и проведение конкурса в целях выявления перспективных и инициативных кадров для государственной гражданской службы Ленинградской области и муниципальной службы Ленинградской области» проведен конкурс по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей руководителей органов исполнительной власти Ленинградской области, решением конкурсной комиссии определены 7 финалистов.

4) В рамках мероприятия «Организация дополнительного профессионального образования для гражданских служащих аппаратов мировых судей Ленинградской области» исполнен государственный контракт на обучение 30 государственных гражданских служащих Ленинградской области.

5) В рамках мероприятия «Организация и проведение дня здоровья в целях развития корпоративной культуры среди гражданских служащих» проведен один день здоровья на территории курорта «Охта Парк», общее количество участников составило 233 чел. Второе мероприятие в ноябре 2020 году отменено в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий на территории Ленинградской области в соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 N 117 «О введении на территории Ленинградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ленинградской области» и от 13.08.2020 N 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области». В связи с поздним принятием решения о невозможности выполнения мероприятия в полном объеме неизрасходованные денежные средства не были возвращены в бюджет Ленинградской области.

6) Мероприятие «Проведение выездных культурно-краеведческих мероприятий на территории Ленинградской области в целях развития корпоративной культуры среди государственных гражданских служащих» в 2020 году отменено в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий на территории Ленинградской области в соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 N 117 «О введении на территории Ленинградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ленинградской области» и от 13.08.2020 N 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

7) В рамках реализации мероприятия «Обеспечение проведения диспансеризации лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области» заключен государственный контракт на сумму 5 000,00 тыс. руб. Расходы осуществлены по факту оказания услуги, в 4 квартале, на сумму 4 053,85 тыс. руб. Согласно заключенному государственному контракту диспансеризацию должны были пройти 2077 чел., однако в силу сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки в 2020 году из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также нахождения работников в отпусках по уходу за детьми, ежегодных отпусках и т.д. диспансеризацию по факту прошли 1746 чел. Оплата осуществлена по фактическому количеству человек, прошедших диспансеризацию.

8) В рамках реализации мероприятия «Обеспечение программой добровольного медицинского страхования лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, а также государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности государственной гражданской службы Ленинградской области, имеющих стаж государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области более трех лет» заключен государственный контракт на ДМС работников Администрации Ленинградской области (1437 человек), из них 43 застрахованных лица, замещающих государственные должности Ленинградской области и 1394 застрахованных лица, замещающих должности государственной гражданской службы Ленинградской области.

– *основное мероприятие «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области («Электронная госслужба»)»:*

1) В рамках выполнения мероприятия «Развитие и сопровождение информационной системы управления государственными гражданскими и муниципальными служащими в Ленинградской области (ИСУ ГМС)»:

а) Заключен государственный контракт на сопровождение ИСУГМС, обеспечено сопровождение лицензионного программного обеспечения;

б) Завершено выполнение работ по развитию ИСУ ГМС по государственному контракту от 15.07.2019 № 14119;

с) Заключен государственный контракт от 22.09.2020 № 18042 на развитие ИСУ ГМС. Выполнены работы на разработку гибких шаблонов кадровых документов, формы СЗВ-ТД и СТД-Р, загрузка данных личного дела государственных служащего о прохождении электронных курсов, файловый обмен с 1С.

2) По мероприятию «Развитие и сопровождение информационной системы управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области» (Электронный реестр полномочий)»:

а) По государственному контракту на сопровождение Электронного реестра полномочий в 2020 году актуализирована БД (30 тыс. объектов правовой информации);

б) По государственному контракту осуществлена отладка сервисов информационного взаимодействия;

с) Исполнен государственный контракт на развитие Электронного реестра полномочий. Разработан механизм формирования проектов должностных регламентов работниками ОИВ;

д) Заключен двухгодичный государственный контракт на развитие Электронного реестра полномочий. В рамках исполнения контракта в 2020 году выполнены работы по развитию подсистемы оценки результатов деятельности ОИВ

3) В рамках мероприятия «Развитие и сопровождение автоматизированного комплекса оценки профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти и в аппаратах мировых судей Ленинградской области (АК «Конкурс-кадры»)»:

а) По государственному контракту на развитие АК «Конкурс-Кадры», в 2020 году выполнены этапы работ на разработку 3 функциональных модулей электронного наставничества, согласование планов 7 эл курсов.

б) По государственному контракту обеспечено сопровождение БД тестовых заданий (свыше 6000).

4) По мероприятию «Создание информационной системы сбора и анализа информации для оценки результатов деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области» финансирование не предусмотрено. Данное мероприятие реализовано в рамках мероприятия «Развитие и сопровождение информационной системы управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области».

5) В рамках мероприятия «Создание автоматизированной информационной системы анализа информации в целях предотвращения конфликта интересов» создана автоматизированная информационная система анализа информации в отношении лиц, замещающих государственные должности ЛО в Администрации ЛО, государственных служащих ЛО, глав местных администраций, лиц, замещающих отдельные должности в государственных организациях, подведомственных ОИВ ЛО в целях выявления конфликтов интересов.

6) По мероприятию «Создание государственной информационной системы Ленинградской области в области гражданской службы во всех государственных органах Ленинградской области» финансирование не предусмотрено. Реализовано в рамках мероприятия «Развитие и сопровождение информационной системы управления государственными гражданскими и муниципальными служащими в Ленинградской области».

7) По мероприятию «Обеспечение доступа работникам управления профилактики коррупционных и иных правонарушений к специализированным информационно-поисковым системам» обеспечен доступ к четырем программным продуктам.

– *основное мероприятие «Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе гражданской службы»:*

1) По мероприятию «Совершенствование законодательства Ленинградской области в сфере государственной гражданской службы и противодействия коррупции» финансирование не предусмотрено. Обеспечивается своевременная разработка, утверждение и внесение изменений в правовые акты Ленинградской области в сфере государственной гражданской службы и противодействия коррупции:

а) Издано постановление Губернатора Ленинградской области от 14.07.2020 № 62-пг «О делегировании полномочий по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции в отношении граждан, претендующих на замещение государственных должностей Ленинградской области в Администрации Ленинградской области, и лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в Администрации Ленинградской области»;

б) Издано постановление Губернатора Ленинградской области 27.07.2020 № 68-пг "Об утверждении формы уведомления о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией и Порядка рассмотрения уведомления лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией";

с) Издано постановление Правительства Ленинградской области от 28.09.2020 № 640 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 25.08.2009 № 274 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Ленинградской области в Администрации Ленинградской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Ленинградской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

д) Издано постановление Правительства Ленинградской области от 28.12.2020 № 860 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2021 год»;

е) Издано постановление Губернатора Ленинградской области от 28.12.2020 № 111-пг «О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Ленинградской области, должностей государственной гражданской службы Ленинградской области, и государственными гражданскими служащими Ленинградской области уведомлений о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте».

2) По мероприятию «Применение рекомендуемых федеральным законодательством и (или) федеральными органами государственной власти инновационных технологий для обработки и анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, осуществления межведомственного и информационного взаимодействия» финансирование не предусмотрено:

а) Обеспечено исполнение лицами, замещающими государственные должности Ленинградской области, государственными гражданскими служащими Ленинградской области, главами местных администраций и лицами, замещающими муниципальные должности Ленинградской области, а также руководителями учреждений, подведомственными органами исполнительной власти Ленинградской области, обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием специального программного обеспечения «Справки БК»;

б) Обеспечен доступ к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия для направления отдельных запросов при проведении соответствующих проверок (посредством использования Портала межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (АИС «Межвед ЛО»).

3) По мероприятию «Совершенствование организационных механизмов предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, замещающих отдельные государственные должности Ленинградской области, должности государственной гражданской службы Ленинградской области, а также руководителей государственных учреждений Ленинградской области» финансирование не предусмотрено.

В целях повышения эффективности деятельности, для обеспечения полной и всесторонней оценки соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, осуществляется использование баз данных поисково-аналитических систем.

В деятельность органов исполнительной власти Ленинградской области и подведомственных учреждений Ленинградской области внедрены следующие документы:

а) Типовые разделы (пункты) для включения в трудовые договоры руководителей и работников государственных организаций, предусматривающие обязанности по принятию мер по противодействию коррупции и ответственность за несоблюдение указанных обязанностей;

б) Типовая форма уведомления руководителя государственной организации о возникновении личной заинтересованности при исполнении

трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

с) Типовое положение о комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникающего при выполнении трудовых обязанностей руководителями государственных организаций.

В целях совершенствования порядка и условий назначения на вакантную должность руководителя государственного унитарного предприятия или государственного бюджетного (казенного) учреждения, государственного автономного учреждения в Ленинградской области, а также осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.05.2020 № 344 утверждено Положение о назначении руководителя государственного унитарного предприятия (государственного унитарного предприятия (государственного автономного, бюджетного или казенного учреждения) в Ленинградской области.

Во исполнение распоряжения Губернатора Ленинградской области от 16.12.2019 № 960-рг за 12 месяцев 2020 года проведено 8 выездных проверок работы органов исполнительной власти Ленинградской области и 5 выездных проверок подведомственных им государственных организаций Ленинградской области. В ходе проверок органов исполнительной власти Ленинградской области проведен анализ соблюдения гражданскими служащими ограничений и запретов, исполнения обязанностей и требований к служебному поведению, а также требований о предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов, в том числе в связи с выполнением контрольно-надзорных функций. В рамках проверок государственных организаций Ленинградской области проведен анализ организации работы по принятию мер по предупреждению коррупции, в том числе мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

4) По мероприятию «Проведение семинаров по проблемным (актуальным) вопросам в сфере противодействия коррупции для руководителей и работников органов исполнительной власти Ленинградской области» финансирование не предусмотрено.

а) 27.03.2020 проведен обучающий семинар для представителей органов исполнительной власти Ленинградской области на тему: «Представление государственными гражданскими служащими Ленинградской области сведений, предусмотренных законодательством», с использованием системы видеоконференцсвязи;

б) 30.10.2020 проведен обучающий семинар для государственных гражданских служащих Ленинградской области, ответственных за работу по противодействию коррупции в органах исполнительной власти Ленинградской области на тему: "Соблюдение государственными гражданскими служащими отдельных требований к служебному поведению".

с) 20.11.2020 проведен обучающий семинар для государственных гражданских служащих Ленинградской области, ответственных за работу по противодействию коррупции в органах исполнительной власти Ленинградской области на тему: «О мерах по предупреждению и противодействию коррупции в государственных учреждениях и организациях».

d) 09.12.2020 проведен обучающий семинар для государственных гражданских служащих Ленинградской области, ответственных за работу по противодействию коррупции в органах исполнительной власти Ленинградской области на тему: «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере противодействия коррупции».

**Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы**

№ п/п	Показатель индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			2019 год (фактическое)	2020 год		
				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области"						
1	Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Проц.	91	90	93	
2	Обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области, а также информационной инфраструктуры в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области	Проц.	100	100	100	
3	Уровень защиты данных в государственных информационных системах	Проц.	100	100	100	
4	Количество районов Ленинградской области (городских округов), в отношении которых создана картографическая основа с высоким пространственным разрешением	Ед.	1	3	3	
5	Доля автоматизированных функций кадровой работы Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области по вопросам функционирования единой кадровой службы и подбора, обучения и оценки персонала	Проц.	30	40	43	
Подпрограмма 1 "Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области"						
6	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	Проц.	X	0	20,24	Дополнительным соглашением к Соглашению о о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области плановое значение показателей на 2020 год обнулено. Фактическое значение указано в соответствии с отчетом о реализации федерального проекта "Цифровое государственное управление", загруженного в ЭБ

7	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление многоканально без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	Проц.	X	0	0	
8	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году	Проц.	X	100	100	
9	Количество услуг по обеспечению предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг	Ед.	4 267 893	4 364 432	3 751 817	Согласно пункту 20 Федерального закона № 367 от 12.11.2019 «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного Кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» государственное (муниципальное) задание, установленное в отношении государственных (муниципальных) учреждений на 2020 год, не признается неисполненным в случае не достижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих объем оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), а также показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих качество оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в государственном (муниципальном) задании, в связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. В целях соблюдения правил безопасности для жизни и здоровья граждан, предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 № 573 (в ред. от 05.11.2020, от 13.11.2020, от 20.11.2020, от 08.12.2020, от 21.12.2020), распоряжениями Комитета от 20.03.2020 № 53 (с изм. от 24.03.2020), от 26.03.2020 № 62, от 01.04.2020 № 68, от 07.04.2020 № 71 (с изм. от 17.04.2020, от 15.05.2020, от 03.06.2020, от 15.07.2020), от 29.05.2020 № 98 (с изм. от 03.06.2020, от 15.06.2020, от 29.06.2020, от 15.07.2020, от 20.07.2020, от 04.08.2020), от 15.06.2020 № 110 (с изм. от 20.07.2020), от 08.10.2020 № 174 были введены ограничения в части количества предоставляемых услуг, предварительной записи на прием, режима работы окон, времени работы ГБУ ЛО «МФЦ» и другие
10	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	Проц.	X	0	50	Дополнительным соглашением к Соглашению о о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области плановое значение показателей на 2020 год обнулено. Фактическое значение указано в соответствие с отчетом о реализации федерального проекта "Цифровое государственное управление", загруженного в ЭБ

11	Количество уникальных процессов, оптимизация по которым составила не менее 20 проц. удельных затра	Ед.	10	15	25	В связи с федеральными тенденциями по переводу государственных и муниципальных услуг в цифровой вид принято концептуальное решение о проведении обязательного реинжиниринга услуг включенных в государственный контракт на выполнение работ по развитию государственной информационной системы Ленинградской области «Цифровая платформа «Госуслуги»
12	Доля обращений заявителей за сведениями о поквартирном учете через МФЦ и портал государственных услуг Ленинградской области в общем количестве обращений за сведениями о поквартирном учете	Проц.	X	0	0	
13	Доля закрытой потребности по аппаратному обеспечению рабочих мест сотрудников органов исполнительной власти	Проц.	100	100	100	
14	Количество жителей Ленинградской области, воспользовавшихся услугами суперсервиса	Чел.	X	0	0	
Подпрограмма 2 "Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области"						
15	Количество районов (городских округов), подключенных к государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности	Ед.	0	18	18	
16	Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики	Тыс. чел.	X	0	1,112	Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области плановое значение показателей на 2020 год обнулено. Фактически жители Ленинградской области были обучены компетенциям цифровой экономики
17	Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования	Тыс. чел.	X	0	5,955	
18	Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Ленинградской области	Проц.	X	0	0	
19	Удельное время бесперебойного функционирования информационных систем в отраслях экономики и социальной сферы	Проц.	100	100	100	
Подпрограмма 3 "Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области"						
20	Объем выполненных мероприятий по мониторингу и информированию о соблюдении правил информационной безопасности организаций Ленинградской области	Проц.	100	100	100	
21	Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак	Часов	X	0	0	

22	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти Ленинградской области отечественного программного обеспечения	Проц.	X	0	85	Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Информационная безопасность (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области плановое значение показателей на 2020 год обнулено. Для ОИВ ЛО закупается отечественное ПО. Фактическое значение отражает затраты на отечественное ПО за 2020 год
23	Количество созданных и действующих сетей специальной связи Ленинградской связи	Ед.	0	0	0	
Подпрограмма 4 "Информационная инфраструктура Ленинградской области"						
24	Уровень развития единой сети передачи данных (ЕСПД)	Проц.	14	15	15	
25	Уровень развития регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (СМЭВ ЛО)	Проц.	72	74	74	
26	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"	Проц.	20	65	65	
27	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"	Проц.	20	50	50	
28	Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"	Проц.	20	69	69	
Подпрограмма 5 «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в целях развития государственной гражданской службы Ленинградской области»						
29	Доля вакантных должностей государственной гражданской службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от общего количества назначений	Проц.	35	35	33	
30	Среднее время заполнения вакансий в органах исполнительной власти Ленинградской области и аппаратах мировых судей от момента поступления заявки от руководителя органа исполнительной власти Ленинградской области и мирового судьи до проведения конкурса	Дней.	50	60	50	
31	Доля лиц, замещающих государственные должности в Администрации Ленинградской области, и гражданских служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в рамках реализации программ профессионального развития, от общего количества запланированных на обучение по программам дополнительного профессионального образования в рамках реализации программ профессионального развития согласно государственному заказу	Проц.	100	95	99,8	

32	Информационная открытость государственной гражданской службы Ленинградской области	Проц.	25	30	33	
33	Количество актов прокурорского реагирования и актов иных контрольно-надзорных органов, признанных обоснованными, вступивших в законную силу решений судов по фактам нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции, не выявленным в рамках проверок, осуществленных управлением профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области	Шт.	0	0	0	

Отчет
о реализации государственной программы "Цифровое развитие Ленинградской области"

Наименование государственной программы: Цифровое развитие Ленинградской области

Отчетный период: январь-декабрь 2020 года

Ответственный исполнитель: Комитет цифрового развития Ленинградской области

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2020 году (тыс. рублей)				Выполнено на 31.12.2020 г. (нарастающим итогом) (тыс. рублей)				Сведения о достигнутых результатах
		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральн ый бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	
Подпрограмма 1. «Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области»										
1.1	Основное мероприятие «Трансформация государственных и муниципальных услуг»		120 909,8				30 526,7			X
1.1.1	Проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг		1 115,0				1 115,0			Подготовлен один отчет
1.1.2	Цифровая платформа "Госуслуги" (сопровождение)		29 411,7				29 411,7			Обеспечено бесперебойное функционирование
1.1.3	Цифровая платформа "Госуслуги" (развитие)		90 383,1				0,0			В ходе приемки работ по государственному контракту № 17193 от 11.09.2020 выявлены замечания, которые не устранены в полном объеме и в необходимый срок. Срок устранения замечаний - 1 кв. 2021 г.
1.2	Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	702,7	1 332 498,1			702,7	1 332 498,1			X
1.2.1	Обеспечение деятельности ГБУ ЛО «МФЦ»	702,7	1 294 719,1			702,7	1 294 719,1			По состоянию на 01.01.2021 года обеспечено функционирование 659 окон, из них 475 окон в 16 филиалах и 20 отделах ГБУ ЛО «МФЦ» и 184 окна удаленных рабочих мест, дополнительно организована работа 33 специализированных окон для бизнеса. По состоянию на 01.01.2021 года ГБУ ЛО «МФЦ» оказывает 600 услуг. За 2020 год зарегистрировано: количество обращений – 3 747 282; количество обращений за предоставлением государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния – 4 535, среднее время ожидания заявителей в очереди 8 мин. 10 сек.

1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15
1.2.2	Развитие материально-технической базы ГБУ ЛО «МФЦ»		37 779,0				37 779,0			Заключено соглашение № 10/2020-КЭРиИД о предоставлении субсидии на иные цели на развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области года. В целях реализации мероприятия: - Произведены работы по благоустройству прилегающей территории филиалов ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвинский», ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский», ГБУ ЛО «МФЦ» «Сланцевский»; - Приобретены автоматизированные рабочие места, оборудование для АРМ, АПК «Электронная очередь», система «Говорящий город» - 6 шт., медицинское оборудование, первичные средства пожаротушения (огнетушители) мебель
1.3	Основное мероприятие «Цифровая администрация»		360 355,5				303 162,9			X
1.3.1	Развитие и сопровождение сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО)»		52 831,4				52 831,4			Обеспечено развитие и функционирование сегмента региональной автоматизированной информационной системы АИСГЗ ЛО
1.3.2	Создание, развитие и обеспечение функционирования информационных систем и программных платформ обеспечения исполнения государственных функций		10 149,1				10 149,0			X
1.3.2.1	Многоуровневая автоматизированная интеграционная система ЗАГС		1 093,0				1 092,9			Обеспечено бесперебойное функционирование
			1 188,0				1 188,0			Обеспечено развитие ИС
1.3.2.2	Создание регионального электронного архива органов записи актов гражданского состояния Ленинградской области в целях обеспечения информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг		0,0				0,0			Мероприятия в 2020 году не предусмотрены
1.3.2.3	Региональная информационная система "Архивы Ленинградской области		7 190,0				7 190,0			Обеспечено развитие и бесперебойное функционирование РИС
1.3.2.4	Разработка, развитие и сопровождение системы автоматизации осуществления государственных полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области		678,1				678,1			Обеспечено бесперебойное функционирование системы автоматизации осуществления государственных полномочий в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Ленинградской области
1.3.3	Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию «электронного правительства», оказанию электронных государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области»		1 300,0				1 300,0			Размещены информационно-разъяснительные материалы (государственные и муниципальные услуги в электронном виде) на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг. Изготовлены рекламный видеоролик и информационные буклеты, разъясняющие порядок получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Изготовлен информационный видеоролик «Услуга по ежемесячной выплате на детей от 3 до 7 лет», а также организовано распространение информационных видеороликов «Услуга по ежемесячной выплате на детей от 3 до 7 лет»; «Получение государственной услуги «Выдача охотничьего билета»; «Молодым родителям» в сети Интернет. .

1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15
1.3.4	Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ управлениями государственными финансами и государственным имуществом Ленинградской области		120 390,9				120 390,9			X
1.3.4.1	Автоматизированная информационная система управления имуществом Ленинградской области		6 865,5				6 865,5			Обеспечено бесперебойное функционирование ИС
1.3.4.2	Информационная система "Управление бюджетным процессом Ленинградской области"		75 571,5				75 571,5			Обеспечено бесперебойное функционирование ИС
			26 874,0				26 874,0			Обеспечено развитие ИС
1.3.4.3	Информационная система управления общественными финансами "Открытый бюджет" Ленинградской области		6 768,6				6 768,6			Обеспечено бесперебойное функционирование ИС
			0,0				0,0			Мероприятия в 2020 году не предусмотрены
1.3.4.4	Региональная информационная система "Планирование и мониторинг мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств"		4 311,3				4 311,3			Обеспечено бесперебойное функционирование РИС
1.3.5	Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области		124 384,1				118 491,6			X
1.3.5.1	Система электронного документооборота Ленинградской области		8 457,5				8 457,5			Обеспечено бесперебойное функционирование
			15 000,0				15 000,0			Обеспечено развитие информационной системы
1.3.5.2	Государственная информационная система жилищного надзора и контроля Ленинградской области		1 039,5				1 002,4			Обеспечено бесперебойное функционирование ГИС
			3 123,7				3 123,7			Обеспечено развитие ГИС
1.3.5.3	Государственная информационная система портал "Наполная экспертиза Ленинградской области"		2 910,6				2 910,6			Обеспечено бесперебойное функционирование ГИС
1.3.5.4	Портал обратной связи жителей Ленинградской области		13 591,3				13 591,3			Создана ГИС «Платформа обратной связи жителей Ленинградской области»
1.3.5.5	Информационно-аналитическая система "Ситуационный центр Губернатора Ленинградской области"		2 450,6				450,6			Обеспечено бесперебойное функционирование ИАС
			18 000,0				17 950,0			Обеспечено развитие ИАС
1.3.5.6	Автоматизированная информационная система "Подготовка планов информатизации Ленинградской области"		588,0				588,0			Обеспечено бесперебойное функционирование АИС
			9 321,8				9 321,8			Обеспечено развитие АИС
1.3.5.7	Автоматизированная информационная система сбора оперативных данных Ленинградской области		2 761,1				2 761,1			Обеспечено бесперебойное функционирование АИС
			3 013,9				3 398,7			Обеспечено развитие АИС

1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15
1.3.5.8	Информационная система "Цифровой административный регламент Ленинградской области"		10 000,0				5 833,3			ГК № 17193 от 11.09.2020 г. - предоставлено неисключительное право ЦАР на сумму 5 833,3 тыс. руб., остальные обязательства по созданию/развитию СИ исполнителем не выполнены. Срок исполнения обязательств по контракту - 1 кв. 2021 года
1.3.5.9	Информационная система "Прием конкурсных заявок от субъектов малого предпринимательства на предоставление субсидий"		0,0				0,0			Мероприятия в 2020 году не предусмотрены
			7 000,0				7 000,0			Обеспечено создание информационной системы
1.3.5.10	Автоматизированная информационная система ведения строительного надзора Ленинградской области		0,0				0,0			Мероприятия в 2020 году не предусмотрены
			22 426,1				22 426,1			Обеспечено создание и развитие ИС
1.3.5.11	Государственная информационная система контрольно-надзорной деятельности Ленинградской области		0,0				0,0			Мероприятия в 2020 году не предусмотрены
1.3.5.12	ГИС ЛО «Обеспечение деятельности Межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с приведением в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра на территории ЛО»		0,0				0,0			Мероприятия в 2020 году не предусмотрены
			4 700,0				4 676,4			Обеспечено развитие ГИС
1.3.6	Региональная система управления данными		49 068,4				0,0			Учитывая доработки по замечаниям по конкурсной документации, и далее поступившие запросы на разъяснение документации, рассмотрении дела в УФАС Ленинградской области и приостановлении процедуры, было принято решение о невозможности за имеющийся срок исполнить все намеченные этапы. Закупка отменена.
1.3.7	Обучение сотрудников органов исполнительной власти Ленинградской области в целях обеспечения функционирования региональной системы управления данными		2 231,6				0,0			Обучение сотрудников органов исполнительной власти Ленинградской области является одним из мероприятий контракта на создание РСУД. Контракт на создание РСУД не заключен. Обучение не проводилось.
1.3.8	Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий		0,0				0,0			Мероприятия в 2020 году не предусмотрены
1.4	Основное мероприятие «Внедрение процессного подхода к управлению в Администрации Ленинградской области»		1 914,0				937,9			X
1.4.1	Осуществление экспертизы оптимизационных решений реинжиниринга процессов и координация мероприятий по повышению уровня знаний по процессному управлению		1 914,0				937,9			В четвертом квартале 2020 года проведены закупочные процедуры с последующим заключением государственного контракта с организацией Общество с ограниченной ответственностью «Профит Консалт» на сумму 937, 9 тыс. рублей). Также в четвертом квартале 2020 года были проведены обучающие мероприятия сотрудников органов исполнительной власти Ленинградской области и сотрудников подведомственных учреждений Ленинградской области в соответствии с подготовленным техническим заданием. В конце декабря 2020 года приняты работы по исполнению государственного контракта. Получено экспертных заключений на 15 уникальных процессов
1.4.2	Реинжиниринг процессов государственного управления		0,0				0,0			Количество уникальных процессов, оптимизация по которым составила не менее 20% удельных затрат - 25 ед.
1.5	Основное мероприятие "Развитие технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области"		122 373,6				119 866,0			X

1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15
1.5.1	Развитие и обеспечение		115 394,6				119 566,0			Обеспечено функционирование и развитие технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области
1.5.2	Создание, сопровождение и развитие информационно-справочной системы управления процессами сервисного обслуживания		6 979,0				300,0			Обеспечено сопровождение информационно-справочной системы управления процессами сервисного обслуживания
1.6	Федеральный проект "Цифровое государственное управление"	9 350,6	4 605,6			9 350,6	4 605,5			X
1.6.1	Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации	9 350,6	4 605,6			9 350,6	4 605,5			Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений в 2020 году - 50%
1.7	Приоритетный проект "Поквартирная карта Ленинградской области"		59 699,4				59 699,4			X
1.7.1	Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта "Поквартирная карта Ленинградской области"		59 699,4				59 699,4			29.07.2020 года государственный контракт в соответствии с пунктом 12.4 контракта расторгнут по соглашению сторон. Оплата по контракту произведена в размере фактических затрат на общую сумму 52 275,9 тыс. руб. Согласно протоколу согласования фактических затрат оказаны следующие услуги: - осуществлена поставка модуля РГИС ЖКХ, обеспечивающего ведение поквартирного учета населения; - модуль РГИС ЖКХ наполнен информацией согласно данным светоконвертных копий картотек поквартирного учета в объеме 629 578 жилых объектов; - произведена настройка адресного плана в соответствии с Общероссийским классификатором адресов Федеральной информационной адресной системы; - произведена настройка и распределение ролей путем создания набора учетных записей для осуществления контроля доступа пользователей в Системе и т.д. 8.12.2020 года заключен государственный контракт на оказание услуг по развитию РГИС ЖКХ «ПКЛО». В первом квартале 2020 года приняты и оплачены следующие работы по первому этапу вышеуказанного государственного контракта : - 100 000 шт. светоконвертных копий картотек поквартирного учета, распределенных в соответствии с адресным планом ФИАС на съемном носителе и 100 000 лицевых счетов, содержащих информацию о проживающих в ПКЛО. - техническое задание на разработку Подсистемы обмена данными
1.8	Приоритетный проект «Организация суперсервиса «Рождение ребенка»		0,0				0,0			X

1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15
1.8.1	Формирование организационной, правовой и информационной инфраструктуры по комплексу государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории Ленинградской области, в рамках жизненной ситуации «Рождение ребенка».		0,0				0,0			Определен финальный перечень услуг, входящих в проект «Организация суперсервиса «Рождение ребенка». Утверждены изменения в части особенностей предоставления услуг в рамках суперсервиса НПА. В рамках государственного контракта на выполнение работ по развитию государственной информационной системы Ленинградской области «Цифровая платформа «Госуслуги» контракта запланирован перевод услуг, входящих в проект, в цифровой вид и вывод на ЕПГУ и ПГУ ЛО, а также доработка ведомственных информационных систем. Работы в рамках проекта осуществляются в соответствии с федеральным оперативным планом реализации суперсервиса и дорожной картой реализации приоритетного проекта. Финансирование мероприятий по созданию функциональных компонент реализации суперсервиса «Рождение ребенка» предусмотрено в рамках реализации подпрограммы № 1 «Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области» государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» путем разработки специального функционала цифровой платформы «Госуслуги», а также за счет финансирования, предусмотренного на развитие и модернизацию ведомственных информационных систем, задействованных в суперсервисе
	Итого по подпрограмме 1	10 053,3	2 002 356,1			10 053,3	1 851 296,6			X
Подпрограмма 2 "Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области"										
2.1	Основное мероприятие "Развитие информационных технологий в отраслях экономики и социальной сферы"		172 753,0				164 719,5			X
2.1.1.	Создание, развитие и обеспечение функционирования региональных сегментов федеральных информационных систем, региональных и ведомственных информационных систем и программных платформ в отраслях экономики и социальной сферы		172 753,0				164 719,5			X
2.1.1.1	Региональная государственная информационная система "Система автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области"		3 646,7				3 646,7			Обеспечено бесперебойное функционирование РГИС
			18 000,0				18 000,0			Обеспечено развитие РГИС
2.1.1.2	Государственная информационная система "Региональный кадастр отходов Ленинградской области"		1 201,5				1 196,5			Обеспечено бесперебойное функционирование РГИС
			3 426,6				0,0			
2.1.1.3	Государственная информационная система "Современное образование Ленинградской области"		20 429,2				20 429,2			Обеспечено бесперебойное функционирование ГИС
			77 317,3				76 645,6			Обеспечено развитие ГИС
2.1.1.4	Информационно-аналитическая система управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области		1 760,0				1 760,0			Обеспечено бесперебойное функционирование ИАС
			5 500,0				2 282,5			Обеспечено развитие ИАС
2.1.1.5	Информационная система управления активами топливно-		5 500,0				0,0			По причине длительного согласования технического задания с функциональным заказчиком реализация мероприятия в 2020 году была

1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15
	энергетического комплекса Ленинградской области		0,0				0,0			Мероприятия в 2020 году не предусмотрены
2.1.1.6	Экологическая информационная система Ленинградской области		398,0				398,0			Обеспечено бесперебойное функционирование ИС
			9 279,9				8 695,0			Обеспечено развитие ИС
2.1.1.7	Региональная государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области		8 820,0				5 197,2			Обеспечено бесперебойное функционирование РГИС
			10 300,0				10 300,0			Обеспечено развитие РГИС
2.1.1.8	Информационная система выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области		982,8				982,8			Обеспечено бесперебойное функционирование ИС
			2 000,0				1 995,0			Обеспечено развитие ИС
2.1.1.9	Региональная государственная информационная система "Гостехнадзор Эксперт"		1 320,0				1 320,0			Обеспечено бесперебойное функционирование РГИС
			2 871,0				2 871,0			Обеспечено развитие РГИС
2.1.1.10	Региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения (сопровождение)		0,0				9 000,0			Оплата по исполнительному листу (ГК № 32ОК-17 от 26.12.2017 г.)
2.2	Основное мероприятие "Развитие цифровой инфраструктуры инвестиционно-строительной сферы"		107 629,1				77 409,0			X
2.2.1	Возмещение затрат фондодержателя, обеспечивающего ведение геоинформационной системы "Фонд пространственных данных Ленинградской области"		4 838,7				3 820,5			Обеспечено ведение геоинформационной системы "Фонд пространственных данных Ленинградской области"
2.2.2	Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности		2 318,8				2 318,8			Обеспечено бесперебойное функционирование ГИС
			29 624,9				13 970,2			В ходе приемки работ по государственному контракту на развитие ГИСОГД выявлены замечания, которые не устранены в полном объеме и в необходимый срок. Завершение работ перенесено на 1 кв. 2021 года
2.2.3	Геоинформационная система "Фонд пространственных данных Ленинградской области" (развитие)		3 478,1				3 478,1			Обеспечено бесперебойное функционирование ГИС
			66 568,6				53 522,0			Выполнены работы по разработке методики и инструментов предварительной обработки и публикации ортофотопланов цифровой картографической основы Ленинградской области; исполняется государственный контракт на выполнение работ по развитию фонда пространственных данных в части создания слоев электронных цифровых карт территории 7 МР Ленинградской области с высоким пространственным разрешением.
2.2.4	Обеспечение проектного управления, экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию электронного правительства		800,0				299,4			Заключен и исполнен государственный контракт на оказание услуг по обеспечению проектного управления.
2.3	Региональный проект "Кадры для цифровой экономики" (Ленинградская область)		0,0				0,0			X

1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15
2.3.1	Содействие в подготовке высококвалифицированных кадров для цифровой экономики		0,0				0,0			С компетенциями цифровой экономики подготовлено 1 112 выпускников системы ВПО и СПО, прошли повышение квалификации 5955 человек.
2.4	Региональный проект "Цифровые технологии" (Ленинградская область)		0,0				0,0			X
2.4.1	Содействие в создании условий для развития и внедрения цифровых технологий в приоритетных отраслях экономики, социальной сферы, системе органов государственной власти и местного самоуправления Ленинградской области		0,0				0,0			Проведен анализ компаний, осуществляющий на конкурсной основе предоставление грантов российским компаниям. В ОИВ направлены письма о проведении фондом «Сколково» конкурсного отбора заявок на предоставление грантов.
2.4.2	Содействие в создании «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок		0,0				0,0			Размещены пресс-релизы о проведении конкурсов на предоставление федеральных грантов организациям в рамках, федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Определены ответственные для содействия в подготовке конкурсной документации организациям, разрабатывающим и внедряющим отечественные продукты, сервисы, платформенные решения, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий. Разработана и направлена для распространения в ГКУ «АЭР ЛО» брошюра с перечнем грантов, выделяемых на создание, развитие и внедрение отечественных продуктов, сервисов, платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий.
	Итого по подпрограмме 2		280 382,1				242 128,5			X
Подпрограмма 3 "Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области"										
3.1	Основное мероприятие "Обеспечение безопасности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области"		91 550,1				91 454,6			X
3.1.1	Обеспечение соответствия требованиям безопасности объектов информатизации Ленинградской области		38 771,4				39 330,5			Аттестованы по требованиям безопасности информации в 7 и произведен контроль эффективности внедренных мер защиты в 28 государственных информационных системах.
3.1.2	Обеспечение функционирования систем (средств) защиты информации		44 571,3				43 916,7			Установлены пакеты дополнений и продлено действие лицензии программного обеспечения оценки уязвимостей и мониторинга информационной безопасности, а также увеличено на 600 рабочих станций право на использование программного обеспечения контроля утечек информации. Осуществлялось обслуживание средств защиты информации, мониторинг событий информационной безопасности, аудит защищенности ресурсов и контроль утечек информации. Производилось выявление уязвимостей информационных ресурсов Ленинградской области, обнаружение компьютерных атак на информационные системы и ресурсы Ленинградской области, а также подключение к технической инфраструктуре Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ России и взаимодействие с НКЦКИ ФСБ России

1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15
3.1.3	Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для обеспечения соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области		8 207,4				8 207,4			Приобретены программно-аппаратные средства автоматического выявления и регистрации инцидентов информационной безопасности в информационных системах на основе анализа информации об угрозах безопасности информации и событиях информационной безопасности и для модернизации и расширения существующей защищенной сети VipNet 6440.
3.2	Основное мероприятие «Взаимодействие с органами местного самоуправления и организациями Ленинградской области при использовании средств информационной безопасности отечественных разработчиков»		0,0				0,0			X
3.2.1	Организация и проведение открытых мероприятий по информационной безопасности и стимулированию безопасной информационной среды		0,0				0,0			Проведены ВКС с медицинскими организациями Ленинградской области о требованиях и правилах выполнения мероприятий по защите персональных данных при их обработке в информационных системах
3.2.2	Организация и проведение открытых мероприятий по использованию преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями		0,0				0,0			Проведен вебинар по отечественному офисному пакету текстовых и графических программ для органов исполнительной власти Ленинградской области
3.3	Региональный проект "Информационная безопасность" (Ленинградская область)		0,0				0,0			X
3.3.1	Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных		0,0				0,0			Проводятся мероприятия по обеспечению информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных. При удаленной работе сотрудников органов исполнительной власти Ленинградской области используются 999 экземпляров отечественной операционной системы. Простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак в 2020 году не было
3.4.	Основное мероприятие "Развертывание сети специальной связи Ленинградской области (Регион 47)"		1 294,3				1 294,3			X
3.4.1.	Организация и проведение работ по проектированию сети специальной связи Ленинградской области (Регион 47)		1 294,3				1 294,3			Составлены дефектные ведомости, подготовлены локальные сметы по предполагаемым местам установки аппаратуры специальной связи в 18 муниципальных районах Ленинградской области, ГКУ "Объект № 58" и военном комиссариате Ленинградской области
3.4.2.	Проведение ремонтно-строительных работ в помещениях предусмотренных для для установки оборудования сети специальной связи Ленинградской области		0,0				0,0			Мероприятия в 2020 году не предусмотрены
3.4.3.	Приобретение и монтаж оборудования сети специальной связи Ленинградской области.		0,0				0,0			Мероприятия в 2020 году не предусмотрены
3.4.4.	Проведение работ по аттестации и вводу в эксплуатацию сети специальной связи Ленинградской области		0,0				0,0			Мероприятия в 2020 году не предусмотрены
	Итого по подпрограмме 3		92 844,4				92 748,9			X
Подпрограмма 4 "Информационная инфраструктура Ленинградской области"										
4.1	Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи электронного правительства Ленинградской области"		73 459,9				72 712,1			X

1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15
4.1.1	Организация доступа к единой сети передачи данных Ленинградской области		73 459,9				72 712,1			Доля органов государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области, обеспеченных проводным доступом к ЕСПД составила 15%
4.2	Основное мероприятие "Развитие информационной инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области"		225 106,1				220 894,7			X
4.2.1	Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Оператор "электронного правительства"		80 409,7				80 459,1			Обеспечена деятельность ГКУ "Оператор "электронного правительства" в целях оказания информационной поддержки органов власти Ленинградской области и органов местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг в электронном виде
4.2.2	Развитие технологической инфраструктуры электронного правительства		57 972,5				56 827,6			Обеспечено развитие технологической инфраструктуры «электронного» правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области
4.2.3	Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства		86 723,9				83 608,0			Обеспечено функционирование технологической инфраструктуры "электронного" правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области
4.3	Региональный проект "Информационная инфраструктура" (Ленинградская область)		0,0				0,0			X
4.3.1	Содействие при подключении к сети «Интернет» социально-значимых объектов (объектов образования, здравоохранения), органов исполнительной власти, местного самоуправления Ленинградской области		0,0				0,0			Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения подключенных к сети "Интернет" - 65 %, образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет" - 50 %, органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет» - 69 %
	Итого по подпрограмме 4		298 566,0				293 606,8			X
Подпрограмма 5 «Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в развитие государственной гражданской службы Ленинградской области»										
5.1	Основное мероприятие «Совершенствование кадровой работы»		14 110,0				4 584,6			X
5.1.1	Внедрение наставничества на государственной гражданской службе Ленинградской области		395,0				298,0			Обеспечение программой адаптации вновь назначенных на должность государственной гражданской службы Ленинградской области, 98 %

1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15
5.1.2	Проведение экспериментов в целях совершенствования эффективности кадровой работы		514,8				468,8			X
5.1.2.1	Проведение конкурсов среди студентов по наиболее востребованным специальностям для включения в кадровый резерв Администрации Ленинградской области на вакансии, не требующие опыта работы		0,0				0,0			Проведен 1 конкурс
5.1.2.2	Использование в работе демонстрационного видеофильма о поступлении на государственную гражданскую службу Ленинградской области		0,0				0,0			Обеспечение объективности и прозрачности механизма конкурсного отбора кандидатов, 100 %
5.1.2.3	Продление срока приема заявлений на участие в конкурсе и уведомление кандидатов посредством СМС-сообщений		0,0				0,0			Продление срока приема заявок в случае, если поступила одна заявка, 7 дн. (4 конкурса); Обеспечение уведомления участников конкурса путем СМС-оповещения о дате итогового конкурса, 5 дн. - 100 проц.
5.1.2.4	Образование аттестационных комиссий для проведения аттестации и квалификационных экзаменов государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности государственной гражданской службы категории «руководители» высшей и главной групп должностей государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области		0,0				0,0			Обеспечение рассмотрения на заседаниях аттестационных комиссий, вопросов в отношении государственных гражданских служащих категории «руководители» высшей и главной групп должностей государственной гражданской службы, 100 %
5.1.2.5	Организация поиска и подбора резюме соискателей для участия в конкурсах на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ленинградской области среди соискателей высокого профессионального уровня с использованием информационных систем, размещенных в информационно-коммуникационной сети "Интернет"		514,8				468,8			Количество конкурсов, признанных несостоявшимися по причине отсутствия кандидатов, от общего количества конкурсов, 4,08 %.
5.1.3	Проведение мероприятий по совершенствованию формирования и развития резерва управленческих кадров		430,0				169,5			X
5.1.3.1	Тестирование кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Ленинградской области		230,0				50,0			Тестирование проведено в отношении 150 кандидатов.
5.1.3.2	Повышение квалификации лиц, включенных в резерв управленческих кадров, не являющихся государственными гражданскими служащими Ленинградской области		200,0				119,5			Проведено повышение квалификации 20 человек

1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15
5.1.4	Анкетирование государственных гражданских служащих Администрации Ленинградской области в целях выявления факторов: являющихся решающими при выборе должностей государственной гражданской службы как основного вида трудовой деятельности; способствующих повышению профессионализма гражданского служащего; препятствующих повышению профессионализма гражданского служащего		175,0				47,0			Проведено анкетирование государственных гражданских служащих Администрации Ленинградской области: - по итогам прохождения процедуры наставничества охват не менее 77,3% впервые поступивших; - в целях выявления проблемных вопросов в ОИВ охват 69,6% численности Администрации ЛО
5.1.5	Актуализация и совершенствование системы ознакомления гражданских служащих с правовыми актами в системе государственной гражданской службы		0,0				0,0			Обеспечена актуализация информации на официальном интернет-портале Администрации Ленинградской области, 100 %
5.1.6	Проведение конкурса по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей руководителей органов исполнительной власти Ленинградской области		12 595,2				3 601,3			Конкурс проведен. Определены 7 победителей. В связи с ограничениями на территории Ленинградской области в соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 № 117 и от 13.08.2020 № 573 изменена концепция конкурса, уменьшено количество участников.
5.2	Основное мероприятие "Развитие системы мотивации и повышение престижа государственной гражданской службы"		43 050,0				38 563,9			X
5.2.1	Организация мероприятий по профессиональному развитию лиц, замещающих государственные должности в Администрации Ленинградской области, и государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Ленинградской области, в том числе включенных в кадровый резерв		7 400,0				5 220,6			Обеспечена доля лиц, замещающих государственные должности в Администрации Ленинградской области, и гражданских служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в рамках реализации программ профессионального развития, от общего количества, запланированных на обучение по программам дополнительного профессионального образования в рамках реализации программ профессионального развития согласно государственному заказу, 99,8 %
5.2.2	Реализация иных мероприятий по профессиональному развитию лиц, замещающих государственные должности и гражданских служащих органов исполнительной власти Ленинградской области		700,0				445,0			Обеспечена доля лиц, замещающих государственные должности в Администрации Ленинградской области, и гражданских служащих, участвующих в мероприятиях по профессиональному развитию, от общего количества запланированных для участия в мероприятиях по профессиональному развитию согласно государственному заказу, 100%
5.2.3	Организация и проведение конкурса в целях выявления перспективных и инициативных кадров для государственной гражданской службы Ленинградской области и муниципальной службы Ленинградской области		0,0				0,0			Проведен конкурс по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей руководителей органов исполнительной власти Ленинградской области, решением конкурсной комиссии определены 7 финалистов.
5.2.4	Организация дополнительного профессионального образования для гражданских служащих аппаратов мировых судей Ленинградской области		200,0				150,0			Проведено обучение 30 человек

1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15
5.2.5	Организация и проведение дня здоровья в целях развития корпоративной культуры среди гражданских служащих		1 300,0				793,1			Проведен день здоровья на территории курорта "Охта Парк". Второе мероприятие в 2020 году отменено в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий на территории Ленинградской области в соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 № 117 и от 13.08.2020 № 573
5.2.6	Проведение выездных культурно-краеведческих мероприятий на территории Ленинградской области в целях развития корпоративной культуры среди государственных гражданских служащих		450,0				0,0			Мероприятия в 2020 году отменены в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий на территории Ленинградской области в соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 № 117 и от 13.08.2020 № 573
5.2.7	Обеспечение проведения диспансеризации лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области		5 000,0				4 053,8			Обеспечено проведение диспансеризации лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области
5.2.8	Обеспечение программой добровольного медицинского страхования лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, а также государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности государственной гражданской службы Ленинградской области, имеющих стаж государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области более трех лет		28 000,0				27 901,4			Обеспечение доли государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности государственной гражданской службы Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, имеющих стаж государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области более трех лет, охваченных программой добровольного медицинского страхования, от общего числа государственных гражданских служащих Ленинградской области, имеющих стаж государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области более трех лет, 100 % Обеспечение доли лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, охваченных программой добровольного медицинского страхования, от общего числа лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, 100 %
5.3	Основное мероприятие "Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области («Электронная госслужба»)"		37 956,5				37 707,7			X
5.3.1	Развитие и сопровождение государственной информационной системы в области гражданской службы Ленинградской области (ИСУ ГМС)		5 000,0				5 000,0			Соблюдены унифицированных требований к объему и содержанию сведений о кадровом обеспечении государственных органов, подлежащих хранению, обработке и передаче в электронном виде, и порядка электронного межведомственного и внутриведомственного взаимодействия по кадровым вопросам. Обеспечено сопровождение лицензионного программного обеспечения.
5.3.2	Развитие и сопровождение информационной системы управления реестром полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области» (Электронный реестр полномочий)		12 956,5				12 949,3			Разработан механизм формирования проектов должностных регламентов работниками органов исполнительной власти Ленинградской области с учетом требований Минтруда России. Актуализирована база данных полномочий и функций, отлажены сервисы информационного взаимодействия

1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15
5.3.3	Развитие и сопровождение автоматизированного комплекс оценки профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти и в аппаратах мировых судей Ленинградской области (АК «Конкурс-кадры»)		5 000,0				4 788,4			Обеспечено развитие и сопровождение автоматизированного комплекса "Конкурс-кадры", разработаны и внедрены дополнительные программные контенты для модуля "Электронное наставничество"; обеспечено актуализация базы данных тестовых заданий и электронных курсов
5.3.4	Создание информационной системы сбора и анализа информации для оценки результатов деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области		0,0				0,0			Данное мероприятие реализовано в рамках мероприятия 5.3.2.
5.3.5	Создание автоматизированной информационной системы анализа информации в целях предотвращения конфликта интересов		15 000,0				14 970,0			Создана автоматизированная информационная система анализа информации в отношении лиц, замещающих государственные должности ЛО в Администрации ЛО, государственных служащих ЛО, глав местных администраций, лиц, замещающих отдельные должности в государственных организациях, подведомственных ОИВ ЛО в целях выявления конфликтов интересов
5.3.6	Создание государственной информационной системы Ленинградской области в области гражданской службы во всех государственных органах Ленинградской области		0,0				0,0			Данное мероприятие реализовано в рамках мероприятия 5.3.1.
5.3.7	Обеспечение доступа работникам управления профилактики коррупционных и иных правонарушений к специализированным информационно-поисковым системам		0,0				0,0			Обеспечена оценка соблюдения госслужащими Ленинградской области запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, по данным специализированных информационных систем и информационных ресурсов.
5.4	Основное мероприятие "Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе гражданской службы"		0,0				0,0			X
5.4.1	Совершенствование законодательства Ленинградской области в сфере государственной гражданской службы и противодействия коррупции		0,0				0,0			Обеспечивается своевременная разработка, утверждение и внесение изменений в правовые акты Ленинградской области в сфере государственной гражданской службы и противодействия коррупции.

1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15
5.4.2	Применение рекомендуемых федеральным законодательством и (или) федеральными органами государственной власти инновационных технологий для обработки и анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, осуществления межведомственного и информационного взаимодействия		0,0				0,0			1. Обеспечено исполнение лицами, замещающими государственные должности Ленинградской области, государственными гражданскими служащими Ленинградской области, главами местных администраций и лицами, замещающими муниципальные должности Ленинградской области, а также руководителями учреждений, подведомственными органами исполнительной власти Ленинградской области, обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием специального программного обеспечения "Справки БК". 2. Обеспечен доступ к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия для направления отдельных запросов при проведении соответствующих проверок (посредством использования Портала межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (АИС "Межвед ЛЮ").
5.4.3	Совершенствование организационных механизмов предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, замещающих отдельные государственные должности Ленинградской области, должности государственной гражданской службы Ленинградской области, а также руководителей государственных учреждений Ленинградской области		0,0				0,0			1. В целях повышения эффективности деятельности, для обеспечения полной и всесторонней оценки соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, осуществляется использование баз данных поисково-аналитических систем. 2. В деятельность органов исполнительной власти Ленинградской области внедрены формы типовых документов.
5.4.4	Проведение семинаров по проблемным (актуальным) вопросам в сфере противодействия коррупции для руководителей и работников органов исполнительной власти Ленинградской области		0,0				0,0			Проведено четыре обучающих семинара
Итого по подпрограмме 5			95 116,5				80 856,2			X
Итого по государственной программе		10 053,3	2 769 265,1			10 053,3	2 560 637,0			X