

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ реализации в 2024 году отраслевого проекта «Развитие
агропромышленного комплекса» государственной программы
Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской
области» (на выборочной основе)»**


СОДЕРЖАНИЕ

1. Анализ соблюдения Комитетом Положения об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской области при реализации отраслевого проекта «Развитие агропромышленного комплекса» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее – Отраслевой проект Государственной программы).....	6
1.1. Стадия «Инициирование»	7
1.2. Стадия «Планирование»	11
1.3. Внесение изменений в паспорт Отраслевого проекта Государственной программы.....	19
2. Обоснованность планирования Комитетом бюджетных ассигнований из областного бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение Отраслевого проекта Государственной программы на 2024 год, необходимого для достижения целевых показателей (индикаторов) Отраслевого проекта Государственной программы, с учетом вносимых изменений в 2024 году.....	27
2.1. Проверка соблюдения Комитетом приказа Комитета финансов Ленинградской области от 25.05.2016 № 18-02/01-02-54 (на выборочной основе).....	27
2.2. Анализ соответствия показателей бюджетной росписи Комитета на 21.12.2023 показателям, утвержденным Комитету областным законом от 19.12.2023 № 145-оз	82
3. Анализ исполнения Комитетом бюджетных ассигнований, выделенных из областного бюджета Ленинградской области на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году	83
4. Анализ степени достижения целей, реализации задач, направленных на достижение ожидаемых результатов и значений показателей Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году.....	91
4.1. Оценка формирования и использования системы показателей отраслевого проекта «Развитие агропромышленного комплекса» исходя из приоритетов социально-экономического развития ЛО	93

4.2. Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году	109
4.3. Оценка достижения плановых значений показателей за 2024 год	114
4.4. Итоговая оценка реализации Отраслевого проекта Государственной программы.....	117
5. Анализ соблюдения в 2024 году порядка и условий предоставления средств областного бюджета Ленинградской области (в том числе условий соглашений) в целях реализации мероприятий Отраслевого проекта Государственной программы (на выборочной основе)	126
5.1. Анализ Порядка предоставления субсидий на соответствие Общим требованиям к порядку предоставления субсидий.....	127
5.2. Анализ соблюдения условий предоставления субсидий в целях реализации мероприятий Отраслевого проекта Государственной программы в соответствии с Порядком предоставления субсидий и приложений к нему	133
5.2.1. Предоставление средств областного бюджета в целях решения задачи «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»	134
5.2.2. Предоставление средств областного бюджета в целях решения задачи «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей».....	144
5.2.3. Предоставление средств областного бюджета в целях решения задачи «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения».....	265
5.3. Анализ и оценка предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства.....	274
5.4. Оценка осуществления Комитетом контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и применения мер ответственности за их нарушение.....	282
5.4.1. Оценка соблюдения условия возврата средств в федеральный бюджет по причине неисполнения условий соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области .	282

<i>5.4.2. Проведение плановых и(или) внеплановых проверок, в том числе выездных</i>	<i>284</i>
6. Основные выводы.....	303
7. Рекомендации и предложения.....	315
8. Приложения.....	318

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

 М. А. Ляхова

«18» ноября 2025 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ реализации в 2024 году отраслевого проекта «Развитие
агропромышленного комплекса» государственной программы
Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства
Ленинградской области» (на выборочной основе)»**

Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

1. Пункт 12 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2025 год¹.
2. Распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 22.04.2025 № 01-13-18.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

Реализация в 2024 году отраслевого проекта «Развитие агропромышленного комплекса» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

Цель проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Анализ исполнения в 2024 году мероприятий и достижения целевых показателей отраслевого проекта «Развитие агропромышленного комплекса» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

- Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области (далее – Комитет);
- юридические лица (кроме некоммерческих организаций), индивидуальные предприниматели, физические лица - производители товаров, работ, услуг (на выборочной основе).

¹ Утвержден приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 20.12.2024 № 01-09-55 (с изменениями).

Исследуемый период: 2024 год

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:

с 28 апреля 2025 года по 18 ноября 2025 года, в том числе с выездом на объекты:

09 сентября 2025 года: АО «Племхоз имени Тельмана» (Тосненский муниципальный район Ленинградской области, поселок Тельмана, дом зд. 29) и ООО «МПК «Тосненский» (Тосненский муниципальный район, поселок Тельмана, ул. Красноборская дорога, зд.6, к.6);

10 сентября 2025 года: ООО «КОНКОРД» (Тосненский муниципальный район Ленинградской области, деревня Аннолово, ул. Центральная д.92) и ООО «Крафть» (Тосненский муниципальный район Ленинградской области городское поселение Федоровское, ул. Промышленная, д.19, к.3, пом.1);

11 сентября 2025 года: К(Ф)Х Иманов Фаиг Алекпер оглы (Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, вблизи деревни Шаггино).

Информация об изученных документах:

Перечень изученных документов приведен в Приложении 1 (с указанием кратких наименований, используемых в настоящем Заключении).

Результаты экспертно-аналитического мероприятия:

В результате проведения экспертно-аналитического мероприятия
установлено:

1. Анализ соблюдения Комитетом Положения об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской области² при реализации отраслевого проекта «Развитие агропромышленного комплекса» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее – Отраслевой проект Государственной программы)

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности ГП ЛО утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 29.09.2023 № 679.

Пунктом 14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ГП ЛО определено, что государственные программы состоят из следующих структурных элементов:

- региональные проекты, приоритетные проекты, отраслевые проекты (проектная часть государственной программы);
- комплексы процессных мероприятий (процессная часть).

²Приложение 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 16.05.2017 № 164.

Формирование и реализация региональных, приоритетных и отраслевых проектов осуществляются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности.

В соответствии с пунктом 3.3 Положения об организации проектной деятельности управленческие решения по началу реализации, реализации, завершению, приостановке и контролю реализации в отношении отраслевых проектов принимает проектный комитет.

Пунктом 5 Функциональной структуры системы управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти Ленинградской области³ определено, что проектный комитет является коллегиальным органом, который формируется из числа работников одного или нескольких органов исполнительной власти Ленинградской области, курируемых первым заместителем Председателя Правительства Ленинградской области, первым вице-губернатором Ленинградской области, заместителем Председателя Правительства Ленинградской области или вице-губернатором Ленинградской области, и(или) органов исполнительной власти Ленинградской области, находящихся в непосредственном подчинении Губернатора Ленинградской области.

Согласно пункту 3.4 Положения об организации проектной деятельности процесс управления проектами в Ленинградской области включает в себя четыре последовательные стадии: «Инициирование», «Планирование», «Реализация», «Закрытие».

Последовательность действий и порядок взаимодействия участников проектной деятельности в процессе управления проектами определяется Регламентом проектной деятельности.

В результате анализа соблюдения Комитетом положений правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области в процессе управления Отраслевым проектом Государственной программы установлено следующее.

1.1. Стадия «Инициирование»

В соответствии с письмом Заместителя Председателя Правительства Ленинградской области-председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности от 14.07.2023 № ИСХ-02.3-6040/2-23⁴ согласована структура государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее – структура государственной программы).

В структуру государственной программы включен отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса».

В соответствии с пунктом 2.1 Регламента проектной деятельности основанием для начала стадии «Инициирование» является потребность в

³ Приложение 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 16.05.2017 № 164.

⁴ Представлено Комитетом в адрес КСП ЛО посредством электронной почты 23.09.2025 на адрес должностного лица КСП ЛО: morozova_mn@ksplo.ru.

проведении комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание уникального результата в условиях временных и ресурсных ограничений.

Согласно абзацу 5 раздела 1 «Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте» Регламента проектной деятельности Инициатором проекта является орган исполнительной власти Ленинградской области в лице его руководителя (заместителя руководителя), определяющий потребность в получении измеримого результата проекта, достижении стратегических целей и формирующий заявку на проект.

Пунктом 2.2 Регламента проектной деятельности установлено, что стадия «Инициирование» включает в себя следующие действия (мероприятия):

- формирование заявки на проект и ее согласование Центральным проектным офисом;
- разработка проектной инициативы и ее согласование Центральным проектным офисом и Заказчиком проекта (Отраслевым заказчиком проекта);
- утверждение проектной инициативы Организационным штабом (Проектным комитетом).

В соответствии с пунктом 2.3 Регламента проектной деятельности Инициатор проекта формирует заявку на проект по форме, утвержденной приложением 1 к Регламенту проектной деятельности и направляет ее в Центральный проектный офис.

Согласно пункту 3 Функциональной структуры системы управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти Ленинградской области Центральный проектный офис - это структурное подразделение Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, организующее планирование, мониторинг проектной деятельности, внедрение, административную поддержку и развитие проектного управления в Ленинградской области.

Центральный проектный офис рассматривает заявку на проект и оценивает содержащуюся в ней информацию на соответствие критериям, определенным подпунктами «а» - «е» пункта 2.3 Регламента проектной деятельности.

В случае принятия решения о согласовании заявки на проект Центральный проектный офис уведомляет Инициатора проекта о необходимости разработки проектной инициативы.

Абзацем 14 пункта 2.3 Регламента проектной деятельности установлено, что при наличии поручения Губернатора Ленинградской области или заместителя Председателя Правительства Ленинградской области - председателя Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности о реализации мероприятия в форме проекта заявка на проект не формируется.

В ответ на запрос Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее - КСП ЛО) от 23.05.2025 № 01-18-62/2025 Комитет письмом от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025 представил копию Перечня поручений Губернатора Ленинградской области по итогам совещания руководителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Ленинградской

области 10.10.2023 от 17.10.2023 № 65-14329/2023, согласно пункту 2 которого ответственным исполнителям государственных программ Ленинградской области в срок до 20.11.2023 надлежало направить в системе электронного документооборота на согласование в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Комитет финансов Ленинградской области проекты паспортов государственных программ Ленинградской области и их структурных элементов.

Таким образом, в соответствии с абзацем 14 пункта 2.3 Регламента проектной деятельности заявка на проект «Развитие агропромышленного комплекса» не формировалась.

В соответствии с пунктом 2.4 Регламента проектной деятельности Инициатором проекта разрабатывается Проектная инициатива и направляется в Центральный проектный офис.

Центральный проектный офис в течение 3 рабочих дней с даты получения проектной инициативы принимает решение об отнесении проекта к приоритетному или отраслевому в соответствии с классификационными признаками проектов⁵.

Также Инициатор проекта направляет проектную инициативу на согласование Заказчику проекта (Отраслевому заказчику проекта). При этом срок согласования Заказчиком проекта (Отраслевым заказчиком проекта) проектной инициативы составляет 5 рабочих дней

В соответствии с пунктом 15 Функциональной структуры системы управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти Ленинградской области Заказчиком региональных проектов и приоритетных проектов является Губернатор Ленинградской области. Заказчиками отраслевых проектов могут являться первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области, первый вице-губернатор Ленинградской области, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области, вице-губернатор Ленинградской области или руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области.

Согласно пункту 2.5 Регламента проектной деятельности Инициатор проекта в течение 3 рабочих дней с даты согласования проектной инициативы Заказчиком направляет комплект документов для ее согласования в Центральный проектный офис (Отраслевой проектный офис).

По результатам рассмотрения проектной инициативы Организационный штаб (Проектный комитет) принимает одно из следующих решений:

- 1) об утверждении проектной инициативы, назначении Руководителя проекта и переходе на стадию «Планирование»;
- 2) о необходимости доработки проектных документов;
- 3) о прекращении работ по проекту.

При принятии решения об утверждении проектной инициативы в протоколе указывается срок подготовки паспорта проекта, который не должен превышать 40 рабочих дней.

⁵ Приложение 3 к Регламенту проектной деятельности.

Согласно абзацу 2 пункта 2.1 Регламента проектной деятельности стадия «Инициирование» завершается утверждением проектной инициативы.

В соответствии с паспортом государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» ответственным за реализацию Отраслевого проекта Государственной программы является Комитет.

Учитывая вышеизложенное, Комитет должен был выступать инициатором Отраслевого проекта Государственной программы.

Согласно информации Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025: *«10.03.2023 на совещании руководителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Ленинградской области Губернатором Ленинградской области был заслушан доклад по вопросу использования новых подходов формирования государственных программ и было дано поручение утвердить паспорта новых структурных элементов (Перечень поручений Губернатора Ленинградской области от 17.10.2023 № 65-14329/2023)».*

Согласно поручению Губернатора Ленинградской области и в соответствии с п. 2.3 Регламента реализация отраслевых проектов началась с этапа формирования и утверждения паспортов данных проектов (п. 3.7 и 3.8 Регламента, стадия «Планирование»).

Учитывая изложенное, сообщаем, что в переходный период государственных программ на новую систему управления, формирование структурного элемента – отраслевой проект осуществлялось по особому жизненному циклу, проектные документы стадии «Инициирование» (заявка, проектная инициатива) не формировались ввиду отсутствия целесообразности их формирования.».

Следует отметить, что ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в редакции от 25.12.2023⁶, действовавшей в период с 25.12.2023 по 31.12.2023, предусматривала, в том числе, реализацию следующих структурных элементов:

- Федеральный (региональный) проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- Федеральный (региональный) проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»;
- Федеральный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»;
- Федеральный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»;
- Федеральный проект «Развитие сельского туризма»;
- Федеральный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»;
- Федеральный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства».

⁶ Утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 463 в редакции от 25.12.2023.

Согласно пункту 2.1 Регламента проектной деятельности задачей стадии «Инициирование» является подготовка информации о проекте, необходимой для принятия решения о целесообразности реализации проекта и начале планирования проекта.

Учитывая, что Отраслевой проект Государственной программы формировался на основании уже предусмотренных ранее структурных элементов ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», необходимость принятия решения о целесообразности его реализации, равно как и о формировании полного пакета документов, предусмотренных Регламентом проектной деятельности в рамках стадии «Инициирование», отсутствовала.

1.2. Стадия «Планирование»

В соответствии с пунктом 3.1 Регламента проектной деятельности задачей стадии «Планирование» является подготовка информации о проекте, необходимой для принятия решения о начале реализации проекта.

Согласно пункту 3.2 Регламента проектной деятельности стадия «Планирование» включает в себя следующие мероприятия:

- определение участников команды проекта;
- проведение установочного совещания;
- определение параметров проекта, включая риски и заинтересованные стороны проекта;
- разработка плана-графика проекта и контрольной карты прохождения контрольных точек;
- формирование паспорта проекта;
- утверждение паспорта проекта.

Руководителем Отраслевого проекта Государственной программы в соответствии с решением заказчика Отраслевого проекта Государственной программы назначен начальник отдела формирования аграрной политики и информационно-аналитического обеспечения Комитета.

Руководителем Отраслевого проекта Государственной программы, в соответствии с пунктом 3.3 Регламента проектной деятельности определены участники команды проекта, что также отражено в Протоколе установочного совещания.

Пунктом 3.4 Регламента проектной деятельности определено, что установочное совещание проводится в целях ознакомления участников команды проекта с проектом и его задачами. Решения, принятые на установочном совещании, оформляются протоколом.

В ответ на запрос КСП ЛО от 23.05.2025 № 01-18-62/2025 (пункт 1.7 запроса) Комитет письмом от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025 представил копию Протокола установочного совещания от 01.12.2023, согласно которому участники команды Отраслевого проекта Государственной программы были ознакомлены с содержанием проекта и его задачами.

Согласно абзацу 6 пункта 3.5 Регламента проектной деятельности Руководитель проекта для оценки финансового обеспечения мероприятий проекта направляет на согласование в Комитет финансов Ленинградской области паспорт проекта. Комитет финансов Ленинградской области в течение 4 рабочих дней с даты поступления паспорта проекта направляет Руководителю проекта заключение о финансовой обеспеченности мероприятий проекта.

В ответ на запрос КСП ЛО от 23.05.2025 № 01-18-62/2025 (пункт 1.8 запроса) Комитет письмом от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025 представил копию Заключения Комитета финансов Ленинградской области на проект паспорта отраслевого проекта «Развитие агропромышленного комплекса» от 19.12.2023 № 04-06/207, согласно которому:

«Итоговый объем бюджетных ассигнований на реализацию отраслевого проекта на 2024-2026 годы, указанный в разделе 5 «Финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта», соответствует проекту областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», принятому Законодательным собранием Ленинградской области 04.12.2023 г».

В соответствии с абзацем 8 пункта 3.5 Регламента проектной деятельности сформирован Реестр рисков отраслевого проекта. Приложением «Мероприятия по реагированию на риски отраслевого проекта «Развитие агропромышленного комплекса» к Плану-графику отраслевого проекта⁷ предусмотрены риски Отраслевого проекта Государственной программы и меры реагирования в отношении рисков Отраслевого проекта Государственной программы.

Следует отметить, что в соответствии с абзацем 9 пункта 3.5 Регламента проектной деятельности реестр заинтересованных сторон по проекту формируется только при необходимости и является вспомогательным документом. В составе документов, разработанных Комитетом при прохождении Отраслевым проектом Государственной программы стадии «Планирование», реестр заинтересованных сторон не представлен (не формировался). Соответственно, мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами в Плане-графике Отраслевого проекта Государственной программы не предусмотрены.

В соответствии с пунктом 3.6 Регламента проектной деятельности Руководитель проекта совместно с участниками команды проекта разрабатывает план-график проекта, в котором должны быть указаны:

- работы по созданию результатов проекта;
- мероприятия по управлению проектом;
- мероприятия по реагированию на риски;
- мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами;
- ответственные исполнители по каждому мероприятию проекта.

⁷ Приложение «Мероприятия по реагированию на риски отраслевого проекта «Развитие агропромышленного комплекса» к Плану-графику отраслевого проекта «Развитие агропромышленного комплекса» на 2024-2030 гг., представлен в адрес КСП ЛО письмом Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025.

План-график Отраслевого проекта Государственной программы⁸ содержит информацию, предусмотренную пунктом 3.6 Регламента проектной деятельности.

Абзацем 10 пункта 3.6 Регламента проектной деятельности предусмотрена разработка контрольной карты проекта⁹, которая должна содержать информацию об итогах проверки достижения результатов проекта и требований к их качеству в каждой контрольной точке.

Контрольная карта Отраслевого проекта Государственной программы¹⁰ соответствует форме, определенной приложением 8 к Регламенту проектной деятельности, содержит все мероприятия и контрольные точки, предусмотренные Планом-графиком Отраслевого проекта Государственной программы. Даты исполнения контрольных точек Контрольной карты Отраслевого проекта Государственной программы соответствуют датам исполнения контрольных точек, указанным в графе «Срок окончания» Плана-графика Отраслевого проекта Государственной программы.

Пунктом 3.7 Регламента проектной деятельности предусмотрено формирование паспорта проекта по результатам проведенных мероприятий и сформированных проектных документов, указанных в пунктах 3.2-3.6 Регламента проектной деятельности.

Согласно пункту 3.8 Регламента проектной деятельности по результатам рассмотрения паспорта проекта Организационным штабом (Проектным комитетом) принимается одно из следующих решений:

- 1) об утверждении паспорта проекта и переходе на стадию «Реализация»;
- 2) о доработке паспорта проекта;
- 3) о прекращении работ по проекту;
- 4) иное решение.

В соответствии с Протоколом заседания Проектного комитета № 1¹¹ Проектным комитетом органов исполнительной власти Ленинградской области, курируемых заместителем Председателя Правительства Ленинградской области – председателем Комитета (далее – Проектный комитет АПК) принято решение об утверждении Паспорта отраслевого проекта «Развитие агропромышленного комплекса» (далее – Паспорт Отраслевого проекта в первоначальной редакции).

⁸ План-график отраслевого проекта «Развитие агропромышленного комплекса» на 2024-2030 гг., представлен в адрес КСП ЛО письмом Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025 (далее – План график Отраслевого проекта Государственной программы).

⁹ Контрольная карта проекта разрабатывается по форме согласно приложению 8 к Регламенту проектной деятельности.

¹⁰ Контрольная карта отраслевого проекта «Развитие агропромышленного комплекса» на 2024 год (далее – Контрольная карта Отраслевого проекта Государственной программы), представлена в адрес КСП ЛО письмом Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025.

¹¹ Протокол № 1 заседания проектного комитета органов исполнительной власти Ленинградской области, курируемых заместителем Председателя Правительства Ленинградской области – председателем комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу от 20.12.2023 (далее – Протокол заседания Проектного комитета № 1), копия протокола представлена в адрес КСП ЛО письмом Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025.

Паспортом Отраслевого проекта в первоначальной редакции установлены следующие задачи и показатели в целях реализации Отраслевого проекта Государственной программы:

1. В рамках задачи «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» предусмотрено достижение показателя «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)».

2. В рамках реализации задачи «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса, развитие малых форм хозяйствования и инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» предусмотрено достижение следующих показателей:

- «Объем инвестиций в основной капитал АПК по проектам, получившим государственную поддержку»;

- «Количество приобретенной техники, оборудования»;

- «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и СПоК, получивших государственную поддержку на создание и развитие хозяйства»;

- «Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)»;

- «Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)»;

- «Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма»;

- «Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»;

- «Объем валовой продукции АПК».

3. В рамках реализации задачи «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрено достижение следующих показателей:

- «Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем»;

- «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями».

Согласно пункту 18 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ГП ЛО в перечень показателей государственной программы (комплексной программы) и структурных элементов могут быть включены:

- а) показатели, характеризующие достижение национальных целей;

- б) показатели стратегии социально-экономического развития Ленинградской области и плана мероприятий по реализации стратегии

социально-экономического развития в порядке, установленном Методическими указаниями.

Согласно абзацу 5 пункта 3.5 Регламента проектной деятельности целевые показатели проекта должны быть взаимоувязаны с задачами и показателями государственной программы Ленинградской области, в рамках которой осуществляется реализация проекта, целями (задачами) стратегической карты по сфере, соответствующей государственной программе Ленинградской области.

На дату утверждения Паспорта Отраслевого проекта в первоначальной редакции действовал План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 19.07.2023 № 507¹² (далее – План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области от 19.07.2023).

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области от 19.07.2023 для достижения цели социально-экономического развития по направлению «Продовольственная безопасность» предусмотрены комплексы мероприятий, в том числе в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

Согласно пункту 1.6 Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области от 19.07.2023 значения показателей (индикаторов) по каждой цели указываются на 2020 год, 2021 год, за период 2019-2024 годов (в соответствии со 2 этапом Стратегии-2030¹³), за период 2025-2030 годов (в соответствии с 3 этапом Стратегии-2030).

В результате анализа соответствия показателей и их значений, установленных Паспортом Отраслевого проекта в первоначальной редакции, показателям и их значениям Стратегической карты целей по направлению «Продовольственная безопасность» Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области от 19.07.2023 установлено следующее:

Наименование показателя	ед. изм.	Плановые значения показателей в Стратегической карте целей		Плановые значения показателей в Паспорте Отраслевого проекта	
		2019-2024	2025-2030	2024	2025-2030
Объем валовой продукции АПК (в среднем за период)	млрд руб.	301,8	305,0	303,7	305,0
Объем инвестиций в основной капитал АПК по проектам, получившим государственную поддержку (в	млрд руб.	1,14/ 533	1,55/ 568	1,2/ 550	1,3/ 555

¹² Постановление Правительства Ленинградской области от 19.07.2023 № 507 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 сентября 2017 года № 388 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года».

¹³ Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утверждена областным законом от 08.08.2016 № 76-оз «О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу областного закона «О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года» (далее – Стратегия-2030).

Наименование показателя	ед. изм.	Плановые значения показателей в Стратегической карте целей		Плановые значения показателей в Паспорте Отраслевого проекта	
		2019-2024	2025-2030	2024	2025-2030
среднем за период) /количество приобретенной техники оборудования (в среднем за период)					
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями (в среднем за период)	га	2000	1800	3200	2000
Объем экспорта продукции АПК (в среднем за период)	млрд долларов США	0,350	0,290	-	-
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и СПоК, получивших государственную поддержку на создание и развитие хозяйства (за период).	ед.	225	180	30	180

Задачи Отраслевого проекта в первоначальной редакции направлены на достижение показателя «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года» ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

Таким образом, Паспортом Отраслевого проекта в первоначальной редакции предусмотрены показатели, взаимоувязанные с показателями, предусмотренными Государственной программой «Развитие сельского хозяйства», а также Стратегической картой целей «Продовольственная безопасность» Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области от 19.07.2023.

Следует отметить, что значение показателей в среднем за период 2025-2030 годов, предусмотренных Паспортом Отраслевого проекта в первоначальной редакции меньше значения аналогичных показателей, предусмотренных Стратегической картой целей «Продовольственная безопасность» Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области от 19.07.2023:

- «Объем инвестиций в основной капитал АПК по проектам, получившим государственную поддержку» на 0,25 млрд руб.;
- «Количество приобретенной техники оборудования» на 13 единиц.

Указанные факты свидетельствуют о неполном соблюдении Комитетом пункта 3.5 Регламента проектной деятельности при формировании Паспорта Отраслевого проекта в первоначальной редакции.

Согласно пункту 3.1-1 Положения об организации проектной деятельности:

Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление информации и документов, разрабатываемых при реализации приоритетных и отраслевых проектов, за исключением информации и документов, содержащих

сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются участниками проектной деятельности в информационной системе управления проектами в Правительстве Ленинградской области (далее - ИСУП) в форме электронных документов.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГИИС «Электронный бюджет» и ИСУП формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление указанных документов и информации осуществляются в форме документов на бумажном носителе.

Согласно Методическим указаниям по разработке и реализации ГП ЛО:

Ответственным исполнителем государственной программы (комплексной программы) осуществляется формирование реестра документов, входящих в состав государственной программы (комплексной программы), указанных в пункте 10 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ГП ЛО (далее - реестр документов), в ГИИС «Электронный бюджет», по форме, размещенной на Портале государственных программ РФ и реализованной в ГИИС «Электронный бюджет» (пункт 5).

Формирование, согласование и утверждение паспортов государственных программ (комплексных программ), паспортов структурных элементов государственных программ (комплексных программ), аналитической информации, запросов на изменение паспортов государственных программ (комплексных программ), паспортов структурных элементов, отчетов о реализации осуществляются в ГИИС «Электронный бюджет» по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме электронных документов, с учетом положений пунктов 26 - 31 Порядка (пункт 28).

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГИИС «Электронный бюджет» формирование, согласование и утверждение документов и информации в рамках государственных программ осуществляется в системе электронного документооборота (пункт 29).

В ГИИС «Электронный бюджет» размещена информация, согласно которой датой начала реализации Отраслевого проекта Государственной программы является 09.01.2024, при этом первой редакцией Паспорта Отраслевого проекта, размещенной в ГИИС «Электронный бюджет» является Паспорт «Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденный 26.03.2024 (далее – Паспорт Отраслевого проекта в редакции от 26.03.2024).

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 4.1 Регламента об организации проектной деятельности основанием для начала стадии «Реализация» проекта является утверждение паспорта проекта.

Таким образом, на момент начала реализации Отраслевого проекта Государственной программы (09.01.2024) в ГИИС «Электронный бюджет» не был размещен утвержденный Паспорт Отраслевого проекта.

В результате анализа Паспорта Отраслевого проекта в редакции от 26.03.2024 установлено, что ряд задач и показателей Отраслевого проекта

были изменены, относительно Паспорта Отраслевого проекта в первоначальной редакции, а именно:

1. Задача «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса, развитие малых форм хозяйствования и инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» переименована в «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей».

2. В рамках реализации задачи «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» вместо показателя «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)» предусмотрено достижение показателя «Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года». При этом показатель «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)» предусмотрен Паспортом Отраслевого проекта в редакции от 26.03.2024 в рамках задачи «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей».

3. В рамках реализации задачи «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей» предусмотрено достижение показателя «Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)», не предусмотренного Паспортом Отраслевого проекта в первоначальной редакции.

4. В рамках реализации задачи «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрено достижение следующих новых показателей:

- «Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий»;
- «Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом»;
- «Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий»;
- «Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования».

Паспорт Отраслевого проекта в первоначальной редакции, утвержденный Протоколом заседания Проектного комитета № 1, не соответствует Паспорту Отраслевого проекта в редакции от 26.03.2024. Среднее значение показателей, определенное за период 2025-2030 годов, меньше значения аналогичных показателей, предусмотренных Стратегической картой целей «Продовольственная безопасность», утвержденной Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области от 19.07.2023:

- «Объем инвестиций в основной капитал АПК по проектам, получившим государственную поддержку» на 0,25 млрд руб.;

- «Количество приобретенной техники оборудования» на 13 единиц.

Указанные факты свидетельствуют о не полном соблюдении Комитетом пункта 3.5 Регламента проектной деятельности при формировании Паспорта Отраслевого проекта в редакции от 26.03.2024.

1.3. Внесение изменений в паспорт Отраслевого проекта Государственной программы

Пунктом 8.2 Регламента проектной деятельности определено, что управление изменениями в проекте включает в себя следующие действия (мероприятия):

- формирование запроса на изменение;
- утверждение запроса на изменение.

Сроки рассмотрения и утверждения запросов на изменение паспортов отраслевых проектов утверждаются в Положении о проектном комитете.

В соответствии с пунктом 8.3 Регламента проектной деятельности запрос на изменение проекта формируется по форме, установленной приложением 13 к Регламенту проектной деятельности.

Пунктом 8.4 Регламента проектной деятельности определен порядок утверждения запроса на изменение проекта. На основании утвержденного запроса на изменение проекта Администратор проекта актуализирует реестр запросов на изменение и проектные документы, которые требуют актуализации в соответствии с утвержденным запросом на изменение (паспорт проекта, план-график проекта и другие проектные документы).

Согласно информации, размещенной в ГИИС «Электронный бюджет», в 2024 году Паспорт Отраслевого проекта Государственной программы действовал в 6 редакциях.

В соответствии с пунктом 32 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ГП ЛО паспорта региональных, приоритетных, отраслевых проектов формируются и утверждаются в порядке, установленном Положением о проектной деятельности.

Срок утверждения паспорта проекта в новой редакции после согласования заявки на изменение проекта нормативными правовыми актами Ленинградской области не установлен.

В результате анализа изменений, внесенных в Паспорт Отраслевого проекта установлено следующее.

1. Согласно Запросу на изменение паспорта «Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса» № 1 (далее – Запрос на изменение Паспорта Отраслевого проекта № 1)¹⁴ предусмотрено изменение следующих параметров Отраслевого проекта Государственной программы:

- «Мероприятия (результаты)» (раздел 4 Паспорта Отраслевого проекта);
- «Финансовое обеспечение» (раздел 5 Паспорта Отраслевого проекта);

¹⁴ Размещен в ГИИС «Электронный бюджет».

- «Помесячный план исполнения бюджета субъекта РФ» (раздел 6 Паспорта Отраслевого проекта);

- «План реализации» (Приложение № 1 к Паспорту Отраслевого проекта).

Запросом на изменение Паспорта Отраслевого проекта № 1 предусмотрено внесение изменений в Паспорт Отраслевого проекта в целях приведения его в соответствие со Сводной бюджетной росписью на 2024 год¹⁵.

Паспорт проекта «Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса» в редакции от 01.07.2024 на основании Запроса на изменение Паспорта Отраслевого проекта № 1 подписан электронной подписью Руководителя проекта – начальника отдела формирования аграрной политики и информационно-аналитического обеспечения Комитета. 27.06.2024, утвержден Проектным комитетом АПК 01.07.2024 (далее – Паспорт Отраслевого проекта в редакции от 01.07.2024).

2. Согласно Запросу на изменение паспорта «Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса» № 2 (далее – Запрос на изменение Паспорта Отраслевого проекта № 2) предусмотрено изменение следующих параметров Отраслевого проекта Государственной программы:

- «Показатели» (раздел 2 Паспорта Отраслевого проекта);
- «Помесячный план достижения показателей» (раздел 3 Паспорта Отраслевого проекта);
- «Мероприятия (результаты)» (раздел 4 Паспорта Отраслевого проекта);
- «Финансовое обеспечение» (раздел 5 Паспорта Отраслевого проекта);
- «Помесячный план исполнения бюджета субъекта РФ» (раздел 6 Паспорта Отраслевого проекта);
- «План реализации» (Приложение № 1 к Паспорту Отраслевого проекта).

Запросом на изменение Паспорта Отраслевого проекта № 2 предусмотрено внесение изменений в Паспорт Отраслевого проекта в целях приведения его в соответствие со Сводной бюджетной росписью на 2024 год.

Паспорт проекта «Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса» в редакции от 06.09.2024 на основании Запроса на изменение Паспорта Отраслевого проекта № 2 подписан электронной подписью Руководителя проекта – начальника отдела формирования аграрной политики и информационно-аналитического обеспечения Комитета. 30.08.2024, утвержден Проектным комитетом АПК 06.09.2024 (далее – Паспорт Отраслевого проекта в редакции от 06.09.2024).

3. Согласно Запросу на изменение паспорта «Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса» № 3 (далее – Запрос на изменение Паспорта Отраслевого проекта № 3) предусмотрено изменение следующих параметров Отраслевого проекта Государственной программы:

- «Основные положения» (раздел 1 Паспорта Отраслевого проекта);
- «Показатели» (раздел 2 Паспорта Отраслевого проекта);
- «Финансовое обеспечение» (раздел 5 Паспорта Отраслевого проекта);

¹⁵ Сводная бюджетная роспись областного бюджета Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее – Сводная бюджетная роспись на 2024 год).

- «Финансовое обеспечение за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта РФ» (раздел 5.1 Паспорта Отраслевого проекта Государственной программы).

Запросом на изменение Паспорта Отраслевого проекта № 3 предусмотрено внесение изменений в Паспорт Отраслевого проекта в целях приведения его в соответствие со Сводной бюджетной росписью на 2024 год.

Паспорт проекта «Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса» в редакции от 26.12.2024 на основании Запроса на изменение Паспорта Отраслевого проекта № 3 подписан электронной подписью Руководителя проекта – начальника отдела формирования аграрной политики и информационно-аналитического обеспечения Комитета. 19.12.2024, утвержден Проектным комитетом АПК 26.12.2024 (далее – Паспорт Отраслевого проекта в редакции от 26.12.2024).

4. Согласно Запросу на изменение паспорта «Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса» № 4 (далее – Запрос на изменение Паспорта Отраслевого проекта № 4) предусмотрено изменение следующих параметров Отраслевого проекта Государственной программы:

- «Показатели» (раздел 2 Паспорта Отраслевого проекта);
- «Помесячный план достижения показателей (раздел 3 Паспорта Отраслевого проекта);
- «Мероприятия (результаты)» (раздел 4 Паспорта Отраслевого проекта);
- «Финансовое обеспечение» (раздел 5 Паспорта Отраслевого проекта);
- «План реализации» (Приложение № 1 к Паспорту Отраслевого проекта).

Запросом на изменение Паспорта Отраслевого проекта № 4 предусмотрено внесение изменений в Паспорт Отраслевого проекта в целях приведения его в соответствие со Сводной бюджетной росписью на 2024 год.

Паспорт проекта «Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса» в редакции от 11.02.2025 на основании Запроса на изменение Паспорта Отраслевого проекта № 4 подписан электронной подписью Руководителя проекта – начальника отдела формирования аграрной политики и информационно-аналитического обеспечения Комитета 03.02.2025, утвержден Проектным комитетом АПК 11.02.2025 (далее – Паспорт Отраслевого проекта в редакции от 11.02.2025).

5. Согласно Запросу на изменение паспорта «Отраслевого проекта «Развитие агропромышленного комплекса» № 5 (далее – Запрос на изменение Паспорта Отраслевого проекта № 5) предусмотрено изменение параметров следующих разделов Отраслевого проекта Государственной программы:

- «Показатели» (раздел 2 Паспорта Отраслевого проекта);
- «Помесячный план достижения показателей (раздел 3 Паспорта Отраслевого проекта);
- «Мероприятия (результаты)» (раздел 4 Паспорта Отраслевого проекта);
- «Помесячный план исполнения бюджета субъекта РФ» (раздел 6 Паспорта Отраслевого проекта);

- «Дополнительная информация» (раздел 7 Паспорта Отраслевого проекта);

- «План реализации» (Приложение № 1 к Паспорту Отраслевого проекта).

Паспорт проекта «Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса» в редакции от 28.02.2025 на основании Запроса на изменение Паспорта Отраслевого проекта № 1 подписан электронной подписью Руководителя проекта – начальника отдела формирования аграрной политики и информационно-аналитического обеспечения Комитета 26.02.2025, утвержден Проектным комитетом АПК 28.02.2025 (далее – Паспорт Отраслевого проекта в редакции от 28.02.2025).

Следует отметить, что Паспорта Отраслевого проекта в редакциях от 11.02.2025 и от 28.02.2025 предусматривают изменение параметров Отраслевого проекта, относящихся к завершившемуся на моменты их утверждения периоду (2024 году).

Пунктом 31 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ГП ЛО установлено, что внесение изменений в паспорт государственной программы (комплексной программы) осуществляется в порядке, аналогичном утверждению паспорта государственной программы (комплексной программы), в следующих случаях:

- а) утверждение областного закона о бюджете Ленинградской области;
- б) приведение в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 июня, 1 декабря и на конец текущего финансового года;
- в) по инициативе ответственного исполнителя, соисполнителя, участника государственной программы.

При этом внесение изменений в паспорт государственной программы в связи с утверждением областного закона о бюджете Ленинградской области осуществляется до 1 февраля текущего финансового года. Внесение изменений в паспорт государственной программы в целях приведения его в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 июня осуществляется до 30 июня текущего финансового года, по состоянию на 1 декабря - до 29 декабря текущего финансового года, по состоянию на конец текущего финансового года - до даты начала формирования годового отчета о ходе реализации государственной программы (комплексной программы), утверждаемого не позднее 30 января года, следующего за отчетным (пункт 31 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ГП ЛО). При необходимости уточнения отчетных данных соисполнитель формирует и утверждает уточненный годовой отчет в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным (пункт 34 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ГП ЛО). При этом дата начала формирования отчета нормативными правовыми актами не определена.

Положением об организации проектной деятельности и Регламентом проектной деятельности порядок и сроки утверждения отраслевого проекта в ГИИС «Электронный бюджет» не определены.

Письмом Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025 в адрес КСП ЛО направлены следующие протоколы заседаний Проектного комитета АПК

(предусматривающих утверждение Паспорта Отраслевого проекта в новых редакциях) от 04.06.2024 № 2, от 23.08.2024 № 4, от 12.12.2024 № 5, от 05.02.2025 № 6, от 20.02.2025 № 8.

Таким образом, дата утверждения Паспорта Отраслевого проекта в новой редакции на заседании Проектного комитета АПК, и дата утверждения в ГИИС «Электронный бюджет» имеет временной интервал:

Дата протокола заседания Проектного комитета АПК	Дата утверждения Паспорта Отраслевого проекта в ГИИС «Электронный бюджет»	Количество дней между датой протокола и датой утверждения в ГИИС ЭБ
04.06.2024	01.07.2024	27
23.08.2024	06.09.2024	14
12.12.2024	26.12.2024	14
05.02.2025	11.02.2025	6
20.02.2025	28.02.2025	8

В соответствии с пунктом 8.3 Регламента проектной деятельности сроки рассмотрения и утверждения запросов на изменение паспортов отраслевых проектов могут быть установлены по усмотрению председателя проектного комитета и утверждены в Положении о проектном комитете.

Следует отметить, что Положением о проектном комитете АПК¹⁶ сроки рассмотрения и утверждения запросов на изменение паспортов отраслевых проектов также не установлены.

Учитывая вышеизложенное, по мнению КСП ЛО, целесообразно внесение изменений в Регламент проектной деятельности в части определения порядка (в том числе сроков) утверждения и размещения паспортов отраслевых проектов в ГИИС «Электронный бюджет».

По состоянию на конец анализируемого периода (с учетом всех перечисленных выше изменений) действовал Паспорт Отраслевого проекта в редакции от 28.02.2025.

Согласно Паспорту Отраслевого проекта в редакции от 28.02.2025 установлены следующие задачи и показатели в целях реализации Отраслевого проекта Государственной программы:

1. В рамках реализации задачи «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» предусмотрено достижение показателя «Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года».

2. В рамках реализации задачи «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных производителей» предусмотрено достижение следующих показателей:

- «Объем инвестиций в основной капитал АПК по проектам, получившим государственную поддержку»;
- «Количество приобретенной техники, оборудования»;
- «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и СПоК, получивших

¹⁶ Утверждено распоряжением Комитета от 13.10.2023 № 251, копия которого представлена Комитетом в адрес Контрольно-счетной палаты Ленинградской области посредством электронной почты 23.09.2025 на адрес: morozova_mn@ksplo.ru.

государственную поддержку на создание и развитие хозяйства»;

- «Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»;

- «Объем валовой продукции АПК»;

- «Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)»;

- «Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)»;

- «Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма»;

- «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)»;

- «Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)».

3. В рамках реализации задачи «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрено достижение следующих показателей:

- «Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем»;

- «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями»;

- «Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий»;

- «Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования»;

- «Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий»;

- «Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом».

На дату утверждения Паспорта Отраслевого проекта в редакции от 28.02.2025 действовал План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 28.12.2024 № 997¹⁷ (далее – План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического

¹⁷ Постановление Правительства Ленинградской области от 28.12.2024 № 997 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 сентября 2017 года № 388 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года».

развития Ленинградской области от 28.12.2024).

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области от 28.12.2024 для достижения цели социально-экономического развития по направлению «Продовольственная безопасность» предусмотрены комплексы мероприятий, в том числе в рамках Отраслевого проекта Государственной программы.

В результате анализа соответствия показателей Отраслевого проекта Государственной программы и их значений, установленных Паспортом Отраслевого проекта в редакции от 28.02.2025, целей по направлению «Продовольственная безопасность» в редакции Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области от 28.12.2024 установлено следующее:

Наименование показателя	ед. изм.	Плановые значения показателей в Стратегической карте целей		Плановые значения показателей в Паспорте Отраслевого проекта	
		2019-2024	2025-2030	2019-2024	2025-2030
Индекс производства продукции сельского хозяйства (за период)	%	108,6	109,5		
Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	%			107,3	115,8
Объем инвестиций в основной капитал АПК по проектам, получившим государственную поддержку (в среднем за период)	млрд руб.	1,14	1,55	1,2	1,3
Количество приобретенной техники, оборудования (в среднем за период)	ед.	606	568	650	555
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и СПОК, получивших государственную поддержку на создание и развитие хозяйства (за период)	ед.	213	180	21	180
Объем валовой продукции АПК (в среднем за период)	млрд руб.	342,2	511,0	303,7	305,0
Объем экспорта продукции АПК (в среднем за период)	млрд долларов США	0,350	0,290	-	-
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями (в среднем за период)	га	2536,2	1998	3 796,5	2000

Таким образом, Паспортом Отраслевого проекта в редакции от 28.02.2025 предусмотрены показатели, взаимоувязанные с показателями, предусмотренными Стратегической картой целей по направлению «Продовольственная безопасность» в редакции Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области от 28.12.2024, за исключением показателя «Объем экспорта продукции АПК (в среднем за период)», который Паспортом Отраслевого проекта в редакции от 28.02.2025 не предусмотрен.

В нарушение пункта 3.5 Регламента проектной деятельности Паспортом Отраслевого проекта в редакции от 28.02.2025 значения показателей в среднем за период 2025-2030 «Объем инвестиций в основной капитал АПК по проектам, получившим государственную поддержку (в среднем за период)», «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и СПОК, получивших государственную поддержку на создание и развитие хозяйства (за период)», «Объем валовой продукции АПК (в среднем за период)», «Количество приобретенной техники, оборудования (в среднем за период)» установлены ниже значений аналогичных показателей, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области от 28.12.2024.

Кроме того, Паспортом Отраслевого проекта в редакции от 28.02.2025 предусмотрена связь ряда показателей Отраслевого проекта Государственной программы со следующими государственными программами Российской Федерации:

а) Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе:

в рамках задачи «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей»:

- «Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)»;

- «Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)»;

- «Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма»;

- «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)»;

- «Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)»;

в рамках задачи «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» - «Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года».

б) государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации в рамках задачи «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения», в том числе:

- «Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий»;

- «Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за

счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования»;

- «Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий»;

- «Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом».

2. Обоснованность планирования Комитетом бюджетных ассигнований из областного бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение Отраслевого проекта Государственной программы на 2024 год, необходимого для достижения целевых показателей (индикаторов) Отраслевого проекта Государственной программы, с учетом вносимых изменений в 2024 году

2.1. Проверка соблюдения Комитетом приказа Комитета финансов Ленинградской области от 25.05.2016 № 18-02/01-02-54¹⁸ (на выборочной основе)

В соответствии со статьей 174² БК РФ и статьей 9 областного закона от 26.09.2002 № 36-оз приказом Комитета финансов Ленинградской области от 25.05.2016 № 18-02/01-02-54 (в рамках настоящего экспертно-аналитического мероприятия рассматривается в редакции от 06.10.2023) утверждены:

- порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области (далее – Порядок планирования бюджетных ассигнований);

- методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области (далее – Методика планирования бюджетных ассигнований).

Комитетом финансов Ленинградской области доведены¹⁹ до Комитета общие (предельные) объемы бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2024 году (далее – контрольные цифры) в общей сумме 4 639 156,8 тыс. руб.

Согласно информации, представленной Комитетом²⁰, контрольные цифры на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы отдельно не доводились.

Комитет финансов Ленинградской области (письмо от 03.07.2023 № 04-02/114) обращает особое внимание, что при распределении бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Ленинградской

¹⁸ Приказ Комитета финансов Ленинградской области от 25.05.2016 № 18-02/01-02-54 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области» (далее – приказ Комитета финансов Ленинградской области от 25.05.2016 № 18-02/01-02-54).

¹⁹ Письмо Комитета финансов Ленинградской области от 03.07.2023 № 04-02/114 «О формировании проекта областного бюджета Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – письмо Комитета финансов Ленинградской области от 03.07.2023 № 04-02/114).

²⁰ Ответ Комитета (письмо от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025) на запрос Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 23.05.2025 № 01-18-62/2025 (пункт 3.1).

области следует обеспечить полное соответствие распределения по целевым статьям расходов новым структурам государственных программ Ленинградской области, в соответствии с которыми в рамках процессной части будут реализовываться комплексы процессных мероприятий, в рамках проектной – только региональные, приоритетные и отраслевые проекты.

Необходимо обеспечить отсутствие структурных элементов 1 «Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов» и 8 «Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта», существующие в действующем бюджете.

Комитету согласованы дополнительные ассигнования на 2024 год в сумме 300 000,0 тыс. руб.²¹ (письмо Комитета финансов Ленинградской области²²).

В пределах указанной суммы Комитету необходимо предусмотреть дополнительные ассигнования на 2024 год по следующим направлениям:

- субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса в сумме 200 000,0 тыс. руб.;

- субсидии на мероприятия по капитальному ремонту вновь начинаемых объектов в сумме 100 000,0 тыс. руб.

Таким образом, общие (предельные) объемы бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Комитетом в 2024 году составили 4 939 156,8 тыс. руб. (4 639 156,8 тыс. руб.+ 300 000,0 тыс. руб.).

Комитет во исполнение пунктов 32 – 35, 54 – 55 Плана-графика²³ представил в Комитет финансов Ленинградской области (письма от 14.07.2023 № и-03-4581/2023 и от 07.08.2023 № и-03-5119/2023) документы и материалы, необходимые для составления проекта областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – проект областного закона), в том числе обоснования бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Документы и материалы, необходимые для составления проекта областного закона, представлены Комитетом в Комитет финансов Ленинградской области в сроки, установленные в Плана-графике.

Согласно уточненной пояснительной записке к проекту бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее – уточненная пояснительная записка к проекту бюджета), представленной в Комитет финансов Ленинградской области Комитетом в рамках подготовки документов и

²¹ По данным сводной формы бюджетных ассигнований на дополнительную потребность от 13.07.2023, общий объем дополнительных бюджетных ассигнований на 2024 год составлял 1 051 048,3 тыс. руб. Следует отметить, что расчет дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях отсутствует.

²² Письмо Комитета финансов Ленинградской области от 04.08.2023 № 04-0/129 «О формировании проекта областного бюджета Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – письмо Комитета финансов Ленинградской области от 04.08.2023 № 04-0/129).

²³ План-график подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления Проекта областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утвержден распоряжением Комитета финансов Ленинградской области от 18.05.2023 № 18-03/02-44 (далее – План-график).

материалов, необходимых для составления проекта областного закона, и во исполнение пункта 55 Плана-графика (письмо от 07.08.2023 № и-03-5119/2023):

- бюджетные ассигнования запланированы исходя из доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований, в том числе на 2024 год в сумме 4 939,2 млн руб.;

- с учетом средств федерального бюджета, выделенных бюджету Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ²⁴, а также в соответствии с заключенными с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) соглашениями о предоставлении в 2023-2025 годах субсидий из федерального бюджета. Объем бюджетных средств, распределяемых Комитетом на 2024 год, составит 5 928,1 млн руб., в том числе:

- средства федерального бюджета в сумме 988,9 млн руб.;
- средства областного бюджета в сумме 4 939,2 млн руб.

По данным уточненной сводной формы обоснования бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 06.08.2023 (далее – уточненная сводная форма ОБАС от 06.08.2023) общий плановый объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Комитета на 2024 год составил 4 939 156,8 тыс. руб., в том числе на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы – 4 285 697,4 тыс. руб.

Пунктом 4 Порядка планирования бюджетных ассигнований установлено:

- планирование бюджетных ассигнований осуществляется отдельно по действующим и принимаемым расходным обязательствам в разрезе целевых статей и видов расходов;

- плановые объемы бюджетных ассигнований округляются до тысяч рублей.

В рамках реализации Отраслевого проекта Государственной программы Комитетом в 2024 году предоставлялись:

- межбюджетные трансферты в форме субвенций (КВР²⁵ 530);
- субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) (КВР 630), в том числе:

- субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат (КВР 631);

- субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению (КВР 632);

- субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (КВР 810), в том числе:

²⁴ Федеральный закон от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Федеральный закон от 05.12.2022 № 466-ФЗ).

²⁵ Код вида расходов (далее – КВР).

субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (КВР 811);

субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению (КВР 812).

В настоящем экспертно-аналитическом мероприятии проведен выборочный анализ обоснований бюджетных ассигнований (далее – ОБАС) на предоставление вышеуказанных субвенций и субсидий в 2024 году.

На запрос Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее – КСП ЛО) от 23.05.2025 № 01-18-62/2025 Комитет (письмо от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025, письмо от 11.06.2025 № 03-10-4261/2025) представил, в том числе ОБАС на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы.

ОБАС по направлению расходов «Субвенции по поддержке сельскохозяйственного производства» (КЦСР²⁶ 13 7 01 71030)

Пунктом 19.1 Методики планирования бюджетных ассигнований установлено, что ОБАС на субвенции местным бюджетам составляется по форме согласно Приложению 18 к Порядку планирования бюджетных ассигнований.

ОБАС на предоставление субвенций по КЦСР 13 7 01 71030 КВР 530 составлено по форме Приложения 18 к Порядку планирования бюджетных ассигнований.

Согласно пункту 19.2 Методики планирования бюджетных ассигнований расчет объема бюджетных ассигнований на субвенции местным бюджетам осуществляется в соответствии с законами Ленинградской области о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области и представляется в составе ОБАС в табличном виде в разрезе муниципальных образований.

Областным законом от 18.11.2009 № 91-оз²⁷ органы местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области наделены отдельными государственными полномочиями Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства.

Согласно уточненным ОБАС от 06.08.2023 и расчету субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства (далее – расчет субвенций) по муниципальным образованиям, объем субвенций на 2024 год составляет 140 138,0 тыс. руб., в том числе:

33 056,0 тыс. руб. на субвенции на реализацию полномочий;

107 082,0 тыс. руб. на субвенции на обеспечение полномочий.

²⁶ Код целевой статьи расходов (далее – КЦСР).

²⁷ Областной закон от 18.11.2009 № 91-оз «О наделении органов местного самоуправления Ленинградской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства» (в ред. от 30.11.2020) (далее – областной закон от 18.11.2009 № 91-оз, Методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций от 18.11.2009 № 91-оз).

Частью 2 статьи 13 областного закона от 26.09.2002 № 36-оз установлено, что общий объем субвенции, предоставляемой муниципальным образованиям Ленинградской области на исполнение переданного государственного полномочия, определяется исходя из норматива расходов, рассчитанного в соответствии с методикой, утвержденной областным законом о наделении органов местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области отдельным государственным полномочием.

Согласно части 2 статьи 6 областного закона от 18.11.2009 № 91-оз расчет нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий, производится в соответствии с методикой, утвержденной приложением к настоящему областному закону.

Согласно расчету субвенций объем субвенций, предоставляемых на реализацию отдельных государственных полномочий, рассчитан в размере 33 056,0²⁸ тыс. руб., исходя из:

19,5 ставок, необходимых для выполнения отдельных государственных полномочий в муниципальных образованиях;

фонда оплаты труда одного специалиста 1 категории (с учетом начислений 30,2%) – 1 412 613,99 руб.;

текущих расходов на одного специалиста, необходимых для выполнения полномочий (20% от фонда оплаты труда) – 282,5 тыс. руб.

Пунктом 4 Методики расчета нормативов для определения общего объема субвенций от 18.11.2009 № 91-оз установлено, что при определении норматива затрат на одного специалиста, участвующего в реализации отдельных государственных полномочий в муниципальном образовании, учитывается сумма денежного содержания по должности «специалист первой категории», установленная областным законом от 25.02.2005 № 12-оз²⁹.

По информации Комитета (от 31.07.2025 № 03-10-5594/2025) для расчета ФОТ³⁰ по должности ГГС ЛО³¹ «специалист первой категории» на 2024 год применен размер месячного должностного оклада согласно областному закону от 25.02.2005 № 12-оз в редакции от 23.05.2023 года (15 600 руб.) с учетом индексации на 9% с 01.09.2023, предусмотренной областным законом от 19.12.2022 № 151-оз³², а также индексации на 4,6% с 01.01.2024, согласованной Губернатором Ленинградской области для подготовки проекта областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год

²⁸ Областным законом от 19.12.2023 № 145-оз утверждена сумма $33\,056,0 = 19,5 \times (1\,412,61 + 282,52)$ за счет округления до тыс. руб.

²⁹ Областной закон от 25.02.2005 № 12-оз «О Перечне государственных должностей Ленинградской области, денежном содержании лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, Реестре должностей государственной гражданской службы Ленинградской области и денежном содержании государственных гражданских служащих Ленинградской области» (далее – областной закон от 25.02.2005 № 12-оз).

³⁰ Фонд оплаты труда (далее – ФОТ).

³¹ Государственный гражданский служащий Ленинградской области (далее – ГГС ЛО).

³² Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – областной закон от 19.12.2022 № 151-оз).

и на плановый период 2025 и 2026 годов». Таким образом, расчетный размер месячного должностного оклада по должности ГГС ЛО «специалист первой категории» с 01.01.2024 составил 17 786,18 руб.

Расчет суммы денежного содержания по должности «специалист первой категории» (с учетом начислений на оплату труда 30,2%)³³ представлен в таблице.

Плановый ФОТ с начислениями по должности «специалист первой категории» на 2024 год	
Наименование показателя	Значение показателя
Расчетный размер месячного должностного оклада с 01.01.2024, руб.	17 786,18
Количество месячных должностных окладов, учитываемое при формировании ФОТ на 2024 год	61 (12+49)
Плановый ФОТ на 2024 год, руб.	1 084 956,98
Начисления на ФОТ, %	30,2
Плановый ФОТ с начисления на 2024 год, руб.	1 412 613,99

Таким образом, объем субвенций, предоставляемых на реализацию отдельных государственных полномочий на 2024 год составляет: 33 054,8 тыс. руб. ($19,5 \times 1,2 \times 1\,412,6$, где: 19,5 – количество ставок, необходимое для реализации отдельных государственных полномочий; 1,2 – коэффициент увеличения, необходимый для реализации отдельных государственных полномочий Ленинградской области; 1 412,6 тыс. руб. – ФОТ с начислениями по должности «специалист первой категории»).

В соответствии с пунктом 5 Методики расчета нормативов для определения общего объема субвенций от 18.11.2009 № 91-оз размер субвенции, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования из областного бюджета для предоставления субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы, рассчитывается исходя из норматива затрат, равного ставке за один килограмм приобретенного комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы, утвержденной уполномоченным органом, и объем комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы, с учетом нормативов потребления комбикорма сельскохозяйственными животными и птицей, утвержденных уполномоченным органом.

Приказом Комитета от 26.12.2019 № 44³⁴ утверждены, в том числе:

ставка субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы в размере 5 рублей за один килограмм приобретенного комбикорма;

³³ Расчет планового ФОТ с начислениями по должности ГГС ЛО «специалист первой категории» на 2024 год составлен Комитетом финансов Ленинградской области и представлен Комитетом на запрос КСП ЛО от 22.07.2025 № 01-18-139/2025.

³⁴ Приказ Комитета от 26.12.2019 № 44 «О реализации областного закона Ленинградской области от 18 ноября 2009 года № 91-оз «О наделении органов местного самоуправления Ленинградской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства» (далее – приказ Комитета от 26.12.2019 № 44).

норматив потребления комбикорма сельскохозяйственными животными и птицей для расчета субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы в размере 300 килограмм полноценного комбикорма на 1 условную голову за один квартал.

Комитетом произведен расчет субвенции на обеспечение полномочий, используя норматив потребления комбикорма в размере 300 кг на 1 условную голову за квартал и ставку субсидии 5 руб./кг.

Областным законом от 02.11.2024 № 153-оз³⁵ внесены изменения, в том числе в части изложения Методики расчета нормативов для определения общего объема субвенций от 18.11.2009 № 91-оз в новой редакции.

Расчетный плановый объем бюджетных ассигнований на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (КЦСР 13 7 01 71030 КВР 530) на 2024 год составил 140 138,0 тыс. руб., что соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному областным законом от 19.12.2023 № 145-оз.

Следует обратить внимание, что по данным таблицы 20 приложения 15 областного закона от 19.12.2023 № 145-оз (в ред. от 02.11.2024)³⁶ субвенции на выполнение переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства утверждены 17 муниципальным образованиям Ленинградской области в общей сумме 132 657,2 тыс. руб., из них:

на реализацию полномочий – 31 202,2 тыс. руб.;

на обеспечение полномочий – 101 455,0 тыс. руб.

Таким образом, по сравнению с показателями, утвержденными областным законом от 19.12.2023 № 145-оз в первоначальной редакции, общая сумма субвенций сократилась на 7 480,8 тыс. руб.

Согласно приложению 4 к Пояснительной записке «Таблица поправок по уменьшению», представленному с Законопроектом³⁷, предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований, в том числе уменьшение бюджетных ассигнований на представление межбюджетных трансфертов на предоставление субвенции по поддержке сельскохозяйственного производства (КЦСР 13 7 01 71030 КВР 500) в 2024 году на основании обращений

³⁵ Областной закон от 02.11.2024 № 153-оз «О внесении изменения в статью 12-1 областного закона «О развитии сельского хозяйства в Ленинградской области», о прекращении осуществления органами местного самоуправления Ленинградской области отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и о внесении изменений в областной закон «О наделении органов местного самоуправления Ленинградской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства» (далее – областной закон от 02.11.2024 № 153-оз).

³⁶ Таблица 12 «Распределение субвенций бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

³⁷ Проект областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» представлен в КСП ЛО 08.10.2024 № 01-07-67/2024 (поручение Председателя Законодательного собрания Ленинградской области от 08.10.2024 № 5937-ПОЗ-VI) (далее – законопроект).

администраций 14 муниципальных образований на уменьшение субвенций в связи с отсутствием потребности на сумму 7 480,8 тыс. руб., в том числе на реализацию отдельных государственных полномочий уменьшена потребность в ассигнованиях в сумме 1 853,8 тыс. руб., на обеспечение полномочий - в сумме 5 627,0 тыс. руб.

ОБАС на субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (КВР 630)

Пунктом 28.1 Методики планирования бюджетных ассигнований установлено, что ОБАС на субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) составляются по форме согласно Приложению 27 к Порядку планирования бюджетных ассигнований.

В соответствии со сводной формой ОБАС от 06.08.2023 на 2024 год запланировано предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений):

- на возмещение части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах (КЦСР 13 7 01 06240) в сумме 20 000,0 тыс. руб.;

- на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в общей сумме 7 184,0 тыс. руб., из них:

- 2 908,5 тыс. руб. по КЦСР 13 7 01 06030;

- 4 275,5 тыс. руб. по КЦСР 13 7 01 R5020.

Пунктом 28.3 Методики планирования бюджетных ассигнований установлено:

- расчетный объем расходов для достижения непосредственных результатов использования субсидий НКО³⁸ определяется в индивидуальном порядке, при этом:

- а) для субсидий НКО на оказание услуг (выполнение работ) расчет осуществляется исходя из объемов оказания (выполнения) соответствующих услуг (работ);

- б) для субсидий НКО на реализацию проектов расчет осуществляется исходя из стоимости реализации соответствующих проектов и доли софинансирования данных проектов из областного бюджета;

- в) для субсидий НКО на осуществление целевой деятельности расчет осуществляется исходя из объемов (масштабов) соответствующей деятельности;

- расчет расчетного объема расходов для достижения непосредственных результатов использования субсидий НКО представляется в составе ОБАС (в свободной форме).

³⁸ Некоммерческая организация (далее - НКО).

ОБАС по направлению расходов «Возмещение части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах» (КЦСР 13 7 01 06240)

Согласно данным, представленным в ОБАС от 10.07.2023³⁹, на 2024 год запланированы бюджетные ассигнования в размере 20 000,0 тыс. руб. по КЦСР 13 7 01 06240 КВР 631, предназначенные для возмещения части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах.

ОБАС составлены по форме, установленной Приложением 27 к Порядку планирования бюджетных ассигнований.

Согласно сводной форме обоснования бюджетных ассигнований на дополнительную потребность от 13.07.2023, объем дополнительных бюджетных ассигнований на 2024 год по КЦСР 13 07 01 06240 КВР 630 составил 32 455,6 тыс. руб.

Следует отметить, что расчет дополнительной потребности бюджетных ассигнований отсутствует.

Таким образом, на предоставление субсидий в 2024 году необходимы средства в общем объеме 52 455,6 тыс. руб. (средства областного бюджета).

Согласно уточненной пояснительной записке к проекту областного бюджета расчет потребности в субсидиях осуществлялся на основании заявок от садоводческих объединений, с применением ставок субсидирования, действующих в 2023 году.

На запрос КСП ЛО от 23.05.2025 № 01-18-62/2025 Комитетом не представлены расчеты расчетного объема расходов для достижения непосредственных результатов использования субсидий, предоставление которых в составе ОБАС установлено Методикой планирования бюджетных ассигнований.

На запрос КСП ЛО от 22.07.2025 № 01-18-139/2025 о предоставлении расчета расчетного объема расходов для достижения непосредственных результатов использования субсидий на возмещение части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах Комитетом (29.07.2025 № 03-10-5496/2025) представлена информация о том, что расчет расчетного объема указанных расходов произведен на основании предоставленных садоводческими некоммерческими товариществами заявок и локальных сметных расчетов (локальные сметные расчеты прилагаются по 5 СНТ⁴⁰).

В расчет включены проекты на сумму 24 731,9 тыс. руб., в том числе:

СНТ «Художник» на сумму 3 553,3 тыс. руб.;

СНТ «Приладожское» на сумму 6 381,8 тыс. руб.;

СНТ «Металлург-2» на сумму 6 795,8 тыс. руб.;

³⁹ Представлены посредством электронной почты 10.06.2025 с электронного адреса ll_matsajan@lenreg.ru на электронный адрес должностного лица КСП ЛО maslova_ea@ksplo.ru.

⁴⁰ Садоводческое некоммерческое товарищество (далее – СНТ).

СНТ «СМ Михайловское» на сумму 3 370,0 тыс. руб.;

СНТ «Бумажник» на сумму 4 631,0 тыс. руб.

По информации Комитета от 29.07.2025 № 03-10-5496/2025 расчетный объем бюджетных ассигнований для вышеуказанных СНТ составил 20 398,9 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 8 Приложения 22⁴¹ к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 размер субсидии определяется в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и составляет 90% затрат, но не более 5 млн руб. на цели, указанные в пункте 1 настоящего приложения.

Так как, на предоставление субсидий на возмещение части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах может заявиться неопределенный круг лиц, Комитетом ОБАС на 2024 год на указанное направление заявлен объем ассигнований в размере 20 млн руб.

По данным ОБАС от 10.07.2023 (КЦСР 13 7 01 06240 КВР 631) в качестве показателя ожидаемого непосредственного результата использования субсидий определен показатель «Количество садоводческих некоммерческих объединений, воспользовавшихся государственной поддержкой». Расчетный объем расходов для достижения непосредственного результата (по данным ОБАС от 10.07.2023) представлен в таблице:

Наименование	2023 год	2024 год
1. Значение непосредственного результата, ед.	18	10
2. Расчетный объем расходов для достижения непосредственного результата, тыс. руб.	52 455,6	20 000,0
3. Условный объем расходов на единицу результата, тыс. руб. (стр. 3 = стр. 2 / стр. 1)	2 914,2	2 000,0
4. Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. (стр. 4 = стр. 2)	52 455,6	20 000,0

Как видно из таблицы, в 2024 году по сравнению с 2023 годом наблюдается снижение как количества садоводческих некоммерческих объединений, получивших государственную поддержку (на 8 единиц), так и условного объема расходов на единицу результата (на 914,2 тыс. руб.).

Учитывая, что расчетный объем субсидий определен на основании данных 5 СНТ, установленное в разделе 2.2 «Расчет по субсидиям СПД» на 2024 год (очередной финансовый год) значение непосредственного результата использования субсидий ОБАС от 10.07.2023 (КЦСР 13 7 01 06240 КВР 631) количество садоводческих некоммерческих объединений, воспользовавшихся государственной поддержкой (10 единиц) завышен на 5 единиц относительно расчетного объема расходов, необходимых для достижения непосредственных результатов использования субсидий (5 единиц). Соответственно условный объем расходов на единицу результата исходя из 5 единиц составит

⁴¹ Приложение 22 «Субсидии на возмещение части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах» к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (далее – Приложение 22).

4 000,0 тыс. руб., что на 1 085,8 тыс. руб. больше аналогичного значения в 2023 году.

В соответствии с пунктом 12 Приложения 22 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является количество построенных и(или) реконструированных объектов инфраструктуры. Значение показателя устанавливается соглашением.

Согласно приложению 6 «Ведомственная структура расходов областного бюджета Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – приложение 6) областного закона от 19.12.2023 № 145-оз расходы на возмещение части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах утверждены Комитету в сумме 20 000,0 тыс. руб.

Утвержденный в областном законе от 19.12.2023 № 145-оз (в первоначальной редакции) объем бюджетных ассигнований на 2024 год по КЦСР 13 7 01 06240 соответствует обоснованному объему бюджетных ассигнований от 10.07.2023.

Согласно информации о предоставлении субсидии⁴² по мероприятию «Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах» в 2024 году субсидии фактически получили 5 СНТ⁴³, что на 5 СНТ меньше количества, указанного в расчете расходов для достижения непосредственного результата.

ОБАС по направлению расходов «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» (КЦСР 13 7 01 R5020, 13 7 01 06030)

Финансовое обеспечение затрат на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов

В соответствии с ОБАС от 10.07.2023, на 2024 год бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса (далее – АПК) и развитие малых форм хозяйствования (по направлению «На финансовое обеспечение затрат на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов») предусмотрены в общей сумме 7 184,0 тыс. руб., из них:

- 2 908,5 тыс. руб. по КЦСР 13 7 01 06030⁴⁴ «Поддержка приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования»;

⁴² Информация представлена Комитетом в КСП ЛО письмом от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025.

⁴⁴ С 01.01.2024 согласно областному закону от 19.12.2023 № 145-оз данные субсидии запланированы по КЦСР 13 7 01 06890 «Поддержка приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования».

- 4 275,5 тыс. руб. по КЦСР 13 7 01 R5020⁴⁵ «Поддержка приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования».

ОБАСы от 10.07.2023 (2 документа) составлены по форме согласно Приложению 27 к Порядку планирования бюджетных ассигнований в разрезе целевых статей.

Согласно сводной форме обоснования бюджетных ассигнований на дополнительную потребность от 13.07.2023, объем дополнительных бюджетных ассигнований на 2024 год на финансовое обеспечение затрат на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов отсутствует.

По данным ОБАС от 10.07.2023 (КЦСР 13 7 01 06030 КВР 632, КЦСР 13 7 01 R5020 КВР 632) в качестве показателя ожидаемого непосредственного результата использования субсидий по двум целевым статьям определен один и тот же показатель «Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки». Расчетный объем расходов для достижения непосредственного результата (по данным ОБАС от 10.07.2023) представлен в таблице:

Наименование	КЦСР, КВР	
	13 7 01 06030 632	13 7 01 R5020 632
1. Значение непосредственного результата, ед.	1	1
2. Расчетный объем расходов для достижения непосредственного результата, тыс. руб.	2 908,5	4 275,5
3. Условный объем расходов на единицу результата, тыс. руб. (стр. 3 = стр. 2 / стр. 1)	2 908,5	4 275,5
4. Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. (стр. 4 = стр. 2)	2 908,5	4 275,5

Расходы по вышеуказанным целевым статьям производятся в соответствии с Приложением 24⁴⁶ к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

В соответствии с пунктом 10 Приложения 24 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, максимальный размер субсидии на развитие материально-технической базы СПоК⁴⁷ составляет 70 млн руб., но не может превышать 60% от общей стоимости проекта заявителя. При этом до 20% от стоимости проекта получателя субсидии может быть покрыто за счет средств бюджета Ленинградской области. Если средства субсидии используются на цели, определенные в абзаце шестом пункта 2⁴⁸ Приложения 24 к Порядку

⁴⁵ С 01.01.2024 согласно областному закону от 19.12.2023 № 145-оз данные субсидии запланированы по КЦСР 13 7 01 R5010 «Поддержка приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования».

⁴⁶ Приложение 24 «Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования предоставляются комитетом на финансовое обеспечение затрат на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов» (далее – Приложение 24).

⁴⁷ Сельскохозяйственный потребительский кооператив (далее – СПоК).

⁴⁸ Абзац шестой пункта 2 Приложение 24 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 «погашение не более 20 % привлекаемого на реализацию проекта получателя субсидии льготного инвестиционного кредита в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»

предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, размер субсидии не должен превышать 70 млн руб., но не более 80% от суммы соответствующих затрат.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.02.2024 № 136⁴⁹ Приложение 24 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 признано утратившим силу.

На 2024 год, согласно приложению 6 к областному закону № 145-оз от 19.12.2023 и Сводной бюджетной росписи от 20.12.2023⁵⁰, бюджетные ассигнования по КЦСР 13 7 01 06030 и 13 7 01 R5020 не утверждены. Утверждены расходы на субсидии для поддержки приоритетных направлений АПК и малых форм хозяйствования, распределенные по следующим КЦСР:

13 7 01 06890 «Поддержка приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования» в сумме 2 908,5 тыс. руб.;

13 7 01 R5010 «Поддержка приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования» в сумме 9 803,9 тыс. руб.

В соответствии с росписью расходов Комитета на 21.12.2023⁵¹, субсидии на поддержку приоритетных направлений АПК и малых форм хозяйствования имеют дополнительный код расхода (далее – Доп. КР) 13 0 07 1 0522 «Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов», что соответствует приказу Комитета финансов Ленинградской области от 14.11.2023 № 18-02/02-43⁵² (в ред. от 21.12.2023).

Информация о соответствии запланированных и утвержденных бюджетных ассигнований на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, детализированная по целевым статьям и КВР 632, представлена в таблице:

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528».

⁴⁹ Постановление Правительства Ленинградской области от 28.02.2024 № 136 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 4 февраля 2014 года № 15 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 28.02.2024 № 136).

⁵⁰ Сводная бюджетная роспись областного бюджета Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденная Первым заместителем Председателя Правительства Ленинградской области – председателем Комитета финансов 20.12.2023 (далее – Сводная бюджетная роспись от 20.12.2023, СБР от 20.12.2023).

⁵¹ Роспись расходов Комитета на 2024-2026 годы на 21.12.2023 (далее – роспись расходов Комитета на 21.12.2021).

⁵² Приказ Комитета финансов Ленинградской области от 14.11.2023 № 18-02/02-43 «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации областного бюджета Ленинградской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области». (далее – приказ Комитета финансов Ленинградской области от 14.11.2023 № 18-02/02-43).

ОБАС по форме приложения 27 к Порядку планирования бюджетных ассигнований (письмо Комитета от 14.07.2023 № и-03-4581/2023)			Областной закон от 19.12.2023 № 145-оз (первоначальная редакция), СБР от 23.12.2023		
КЦСР	направление расходов	сумма, тыс. руб.	КЦСР	направление расходов	сумма, тыс. руб.
13 7 01 06030	Поддержка приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования	2 908,5	13 7 01 06890	Поддержка приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования	2 908,5
13 7 01 R5020	Поддержка приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования	4 275,5	13 7 01 R5010	Поддержка приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования	9 803,9

Различия между кодами бюджетной классификации, указанными в ОБАС на 2024-2026 годы, и кодами, утвержденными сводной бюджетной росписью расходов на 2024 год обоснованы внесением изменений в ГП ЛО «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и в приказ Минфина России от 01.06.2023 № 80н⁵³.

Объем ассигнований, утвержденный областным законом от 19.12.2023 № 145-оз (первоначальная редакция) по КЦСР 13 7 01 R5010 «Поддержка приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования» на сумму 9 803,9 тыс. руб., соответствует Соглашению от 28.12.2023 № 082-09-2024-180⁵⁴, которым предусмотрен объем субсидии на поддержку приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования» (R5010), в том числе в сумме 9 803,9 тыс. руб.

Приказом Комитета финансов Ленинградской области от 03.04.2024 № 18-02/02-10⁵⁵ направление расходов R5010 «Поддержка приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования» детализировано, с утверждением, в том числе направления расходов: R5016 «Поддержка приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования (развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов)».

Областным законом от 02.11.2024 № 135-оз⁵⁶ на 2024 год внесены изменения, в том числе по приведению КБК в соответствие с приказом Комитета финансов Ленинградской области от 03.04.2024 № 18-02/02-10 и утверждению

⁵³ Приказ Минфина России от 01.06.2023 № 80н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2024 год (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов)» (ред. от 20.11.2023) начало действия редакции - 05.01.2024 (далее – приказ Минфина России от 01.06.2023 № 80н).

⁵⁴ Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2023 № 082-09-2024-180, заключено между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ленинградской области (далее – Соглашение от 28.12.2023 № 082-09-2024-180). Размещено в ГИИС «Электронный бюджет».

⁵⁵ Приказ Комитета финансов Ленинградской области от 03.04.2024 № 18-02/02-10 «О внесении изменений в приказ комитета финансов Ленинградской области от 14 ноября 2023 года № 18-02/02-43 «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации областного бюджета Ленинградской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области» (далее – приказ Комитета финансов Ленинградской области от 03.04.2024 № 18-02/02-10).

⁵⁶ Областной закон от 02.11.2024 № 135-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – областной закон от 02.11.2024 № 135-оз).

ассигнований на сумму 9 803,9 тыс. руб. по КБК 075 0405 13 7 01 R5016 «Поддержка приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования (развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов)» КВР 600.

ОБАС на субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (КВР 810⁵⁷) (на выборочной основе)

Согласно пункту 30.1 Методики планирования бюджетных ассигнований на субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее - субсидии СПД) ОБАС составляется по форме согласно приложению 29 к Порядку планирования бюджетных ассигнований.

Пунктом 30.3 Методики планирования бюджетных ассигнований установлено:

- расчетный объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий СПД определяется одним из методов, перечисленных в таблице 30.1;
- определение расчетного объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий СПД осуществляется в соответствии с пунктами 30.4 - 30.10 Методики планирования бюджетных ассигнований, соответствующий расчет представляется в составе ОБАС (в свободном формате);
- при невозможности использования методов, указанных в таблице 30.1 (в силу отсутствия исходных данных, наличия неучтенных условий и так далее) ГРБС осуществляет расчет индивидуальным способом с представлением в составе ОБАС краткого обоснования невозможности применения указанных методов.

В соответствии с уточненной сводной формой ОБАС от 06.08.2023, запланировано финансирование субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в рамках Отраслевого проекта Государственной программы на 2024 год на общую сумму 4 118 375,4 тыс. руб.

ОБАС по направлению расходов «Стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования» (КЦСР 13 7 01 R5020, КЦСР 13 7 01 06030)

Переработка и производство молока

В 2024 году, согласно бюджетной заявке на 2024-2026 годы, на предоставление субсидий на переработку молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию (далее – переработка молока), а также на производство молока запланировано 1 145 588,0 тыс. руб. бюджетных ассигнований, в том числе 817 884,3 тыс. руб. из средств областного бюджета:

⁵⁷ КВР 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» (далее – КВР 810).

тыс. руб.

КЦСР	Наименование КЦСР	КВР	Доп. КР	Наименование Доп. КР	ВСЕГО	ФБ	ОБ
13 7 01 06030	Стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования	811	13 0 05 1 0525	Производство молока	505 443,2	-	505 443,2
13 7 01 R5020	Стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования	811	13 0 05 1 0525	Производство молока	617 148,2	315 975,4	301 172,8
Всего					1 122 591,4	315 975,4	806 616,0
13 7 01 R5020	Стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования	811	13 0 05 1 0528	Переработка молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию	22 996,7	11 728,3	11 268,4
Всего					22 996,7	11 728,3	11 268,4
Итого					1 145 588,0	327 703,7	817 884,3

Переработка молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию (КЦСР 13 7 01 R 5020 КВР 811)

Согласно данным, предоставленным в ОБАС от 10.07.2023 на 2024 год (по форме приложения 29 к Порядку планирования бюджетных ассигнований), на предоставление субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования по направлению: «Переработка молока» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 11 268,4 тыс. руб.

В результате предоставления субсидий ожидается достижение показателя: «Прирост объема переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, на пищевую продукцию», который должен составить 17,610 тыс. тонн. Условный объем расходов на единицу результата ожидается в размере 0,6 тыс. руб.

В ОБАС на субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования по направлению переработка молока от 10.07.2023 (КЦСР 13 7 01 R5020 КВР 811) в разделе 1 «Сводная форма» приложения 29 в качестве нормативного правового акта, устанавливающего расходные обязательства, обуславливающего правовые основания для возникновения расходных обязательств, указано Приложение 14⁵⁸ к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

Субсидии на переработку молока предоставляются из бюджета Ленинградской области в соответствии с Приложением 15⁵⁹ к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

Таким образом, в разделе 1 «Сводная форма» приложения 29 (ОБАС от 10.07.2023 (КЦСР 13 7 01 R5020 КВР 811)), неверно указан нормативный

⁵⁸ Приложение 14 «Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» (далее – Приложение 14).

⁵⁹ Приложение 15 «Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» (далее – Приложение 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15).

правовой акт, устанавливающий расходные обязательства, обуславливающий правовые основания для возникновения расходных обязательств.

Согласно пункту 11.5 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, планируемым результатом предоставления субсидии является прирост объема переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, на пищевую продукцию. Показателем достижения результата является увеличение объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию в текущем финансовом году, по отношению к среднему значению за пять лет, предшествующих отчетному финансовому году. Значение показателя определяется соглашением.

Согласно условиям Соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2022 № 082-09-2023-146 (далее – Соглашение от 24.12.2022 № 082-09-2023-146).

общий объем бюджетных ассигнований на 2024 год на прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за 5 лет, предшествующих отчетному году утвержден в общей сумме 22 996,7 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета в сумме 11 728,3 тыс. руб. (51%). Соответственно, средства областного бюджета исходя из условий софинансирования, составят 11 268,4 тыс. руб. (49%).

В результате предоставления субсидий ожидается достижение показателя: «Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за 5 лет, предшествующих отчетному году», который на 31.12.2024 должен составить 30,9 тыс. тонн.

Согласно пояснениям Комитета⁶⁰: *«В рамках подготовки ОБАСов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов Комитетом, из расчета общего показателя прироста исключены показатели ООО «ГАЛАКТИКА» по причине не устранения предприятием причин, препятствующих участию его в отборе (в части участия офшорных компаний в уставном капитале доля которых более 25%).».*

На момент формирования ОБАС размер субсидии на 2024 год из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на 2023-2025 годы определялся Минсельхозом России в соответствии с пунктом 12 Правил № 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия⁶¹.

⁶⁰ Представлены посредством электронной почты 10.07.2025 с электронного адреса on_netesova@lenreg.ru на электронный адрес должностного лица КСП ЛО maslova_ea@ksplo.ru.

⁶¹ Приложением № 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия установлены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (далее – Приложение № 8, Правило № 8 Государственной программы № 717).

В соответствии с подпунктом «л» пункта 19 Правил № 8 Государственной программы № 717 для оценки эффективности использования субсидии применяется прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за 5 лет, предшествующих отчетному году (тыс. тонн) является критерием для оценки эффективности использования субсидии.

По информации Комитета расчетный объем бюджетных ассигнований производился Методом «Исходя из объемов произведенной продукции»⁶².

Подпунктом 30.8 Методики планирования бюджетных ассигнований установлено, что расчетный объем бюджетных ассигнований на субсидии СПД исходя из объемов произведенной продукции определяется по формуле:

$$РБА_i = \sum_j Q_{ij} \times R_{ij} \times df_i, \text{ где:}$$

$РБА_i$ - расчетный объем бюджетных ассигнований на субсидии СПД по i -му направлению в плановом году;

Q_{ij} - плановый объем производства j -й продукции в рамках i -го направления предоставления субсидий в плановом году;

R_{ij} - ставка субсидирования в плановом году j -й продукции в рамках i -го направления предоставления субсидий;

df_i - доля областного бюджета в предоставлении субсидий СПД по i -му направлению в плановом году.

В соответствии с расчетами потребности в субсидии на прирост объема молока⁶³ объем бюджетных ассигнований на 2024 год запланирован в сумме 11 268,4 тыс. руб., подробнее в таблице:

Направление субсидии	Планируемый к реализации объем*, тыс. тонн	Ставка субсидии**, руб./тонн	Объем субсидии, тыс. руб.		
			Всего, в том числе:	областной бюджет (49%)	федеральный бюджет (51%)
Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию	17,61	1 305,84	22 996,7	11 268,4	11 728,3

*Прогнозные данные предприятий.

** Планируемые в соответствии с проектом распоряжения.

Расчетный объем бюджетных ассигнований на субсидии на прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию определен методом «Исходя из

⁶² Информация от главного специалиста отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса Комитета представлена 11.07.2025 с электронного адреса on_netesova@lenreg.ru на электронный адрес должностного лица КСП ЛО maslova_ea@ksplo.ru.

⁶³ Представлены посредством электронной почты 14.07.2025 с электронного адреса na_tarasova@lenreg.ru на электронный адрес должностного лица КСП ЛО maslova_ea@ksplo.ru.

объемов произведенной продукции» в соответствии с подпунктом 30.8 Методики планирования бюджетных ассигнований.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2023 № 2065⁶⁴ размер субсидии определяется Минсельхозом России согласно пункту 16 Правил № 8. Эффективность использования субсидии, в соответствии с подпунктом «к» пункта 28 Правил № 8, оценивается на основе показателя «Объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию» (тыс. тонн).

В ответ на запрос Минсельхоза России (от 19.10.2023 № 21/4504) в целях установления значений результатов использования субсидии в соглашениях, заключаемых с субъектами Российской Федерации Комитетом (письмо от 25.10.2023 № и-05-7032/2023⁶⁵) направлена информация об объемах молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, в том числе на 2024 год:

Объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию на 2024 год	Значение
В целом по субъекту	214,680 тыс. тон
По потенциальным получателям субсидии	46,160 тыс. тонн

Запланированная доля молока, переработанного на пищевую продукцию в рамках программ субсидирования (по бюджетополучателям), составит 21,5% от общего объема молока, переработанного на пищевую продукцию в Ленинградской области.

Таким образом, за счет средств предоставляемой субсидии планируется в 2024 году компенсировать почти четверть общих объемов переработки молока в Ленинградской области, что обеспечит увеличение производства молочной продукции и окажет существенную поддержку местным сельхозтоваропроизводителям.

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2023 № 082-09-2024-180, на переработку 46,16 тыс. тонн молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего в 2024 году предусмотрено 20 174,9 тыс. руб. бюджетных ассигнований., в том числе средства федерального бюджета в сумме 10 289,2 тыс. руб. (51%). Соответственно, средства областного бюджета согласно условиям софинансирования, составят 9 885,7 тыс. руб. (49%).

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод:

⁶⁴ Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2023 № 2065 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в Приложение № 8 к Государственной программе № 717 внесены изменения (далее – постановление Правительства РФ от 02.12.2023 № 2065). Вступило в силу с 01.01.2024.

⁶⁵ Представлено посредством электронной почты 10.07.2025 с электронного адреса on_netesova@lenreg.ru на электронный адрес должностного лица КСП ЛО maslova_ea@ksplo.ru.

- при обосновании бюджетных ассигнований (ОБАС от 10.07.2023) использовался показатель ожидаемого непосредственного результата предоставления субсидий «Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию» (в соответствии с Правилами № 8 Государственной программы № 717 (в ред. от 13.06.2023) и Приложением 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в ред. от 30.06.2023));

- исполнение и оценка результатов использования субсидии производилась по показателю «Объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию» (в соответствии с Правилами № 8 Государственной программы № 717 (в ред. от 22.12.2023) и Приложением 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в ред. от 28.02.2024)).

Производство молока (КЦСР 13 7 01 06030, КЦСР 13 7 01 R 5020)

Согласно данным, предоставленным в ОБАС от 10.07.2023 на 2024 год (по форме приложения 29 к Порядку планирования бюджетных ассигнований)⁶⁶, на предоставление субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования по направлению: «Производство молока» (далее – производство молока) запланированы бюджетные ассигнования в общей сумме 806 616,0 тыс. руб. по двум целевым статьям (КЦСР 13 7 01 06030 и КЦСР 13 7 01 R5020) без обоснования ассигнований в разрезе каждой целевой статьи.

В нарушение пункта 1 статьи 174² БК РФ, пункта 4 Порядка планирования бюджетных ассигнований Комитетом планирование ассигнований на субсидии на производство молока осуществлено не в разрезе целевых статей (КЦСР 13 7 01 06030 и КЦСР 13 7 01 R5020).

В нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 158 БК РФ Комитетом, как главным распорядителем средств областного бюджета, не в полном объеме реализованы бюджетные полномочия в части составления обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с утвержденным Порядком планирования бюджетных ассигнований.

Согласно разделу 2.2 «Расчет по субсидиям СПД на 2024 год (очередной финансовый год)» ОБАС от 10.07.2023⁶⁷ в результате предоставления субсидий ожидается достижение показателя: «Объем реализации молока», который должен составить 590 тыс. тонн. Условный объем расходов на единицу результата ожидается в размере 1 367,1 тыс. руб.

Порядок предоставления субсидий на производство молока утвержден Приложением 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

Согласно пункту 4.5 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в ред. от 30.06.2023), планируемым результатом

⁶⁶ Представлены посредством электронной почты 11.07.2025 с электронного адреса ll_matsajan@lenreg.ru на электронный адрес должностного лица КСП ЛО maslova_ea@ksplo.ru.

⁶⁷ Представлены посредством электронной почты 11.07.2025 с электронного адреса ll_matsajan@lenreg.ru на электронный адрес должностного лица КСП ЛО maslova_ea@ksplo.ru.

предоставления субсидии является производство молока. Показателем достижения результата является сохранение и(или) увеличение объема производства молока в текущем финансовом году по сравнению с отчетным финансовым годом (тонн). Значение показателя определяется соглашением.

В соответствии с расчетами потребности в субсидии на производство молока⁶⁸ объем бюджетных ассигнований на 2024 год запланирован в общей сумме 1 073 266,0 тыс. руб., в том числе:

- 266 865,5 – средства федерального бюджета;
- 806 400,0 тыс. руб. – средства областного бюджета (таблица).

Расчет потребности в субсидии на производство молока по Ленинградской области на 2024 год

ГОД	Объем финансового обеспечения			Объем просубсидированного молока отчетного года, тыс. тонн	«+», «-» Просубсидировано молока отчетного года по отношению к году, предшествующему отчетному, тыс. тонн	Средняя ставка, руб./кг	Количество получателей субсидии
	всего, млн руб.	за счет средств ФБ, млн руб.	за счет средств ОБ, млн руб.				
Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта РФ (в соответствии с Соглашением с МСХ РФ)							
2023 (факт молоко)	523,266	266,866	256,400	541,38	32,48	0,97	76 (в том числе 2 - коровье и козые)
2024 (прогноз)	523,266	266,866	256,400	588,27	46,90	0,89	78 (в том числе 2 - коровье и козые)
Объем финансового обеспечения субъекта РФ при превышении уровня софинансирования							
2023 (факт молоко)	392,040	0,000	392,040	541,38	32,48	0,72	76 (в том числе 2 - коровье и козые)
2024 (прогноз)	550,000	0,000	550,000	588,27	46,90	0,93	78 (в том числе 2 - коровье и козые)
Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта РФ по субсидии на производство молока (прирост)							
2023 (факт молоко)	915,306	266,866	648,440	541,38	32,48	1,69	76 (в том числе 2 - коровье и козые)
2024 (потребность)	1 073,266	266,866	806,400	590,00	48,62	1,82	78 (в том числе 2 - коровье и козые)

*Наименование показателей таблицы приведено в соответствии с наименованием показателей в расчетах Комитета.

Согласно условиям Соглашения от 24.12.2022 № 082-09-2023-146 общий объем бюджетных ассигнований на 2024 год на производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ⁶⁹, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» утвержден в общей сумме 523 265,7 тыс. руб., в том числе средства

⁶⁸ Представлены посредством электронной почты 10.07.2025 с электронного адреса ea_dubova@lenreg.ru на электронный адрес должностного лица КСП ЛО maslova_ea@ksplo.ru.

⁶⁹ Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее – КФХ).

федерального бюджета в сумме 266 865,5 тыс. руб. (51%). Соответственно, средства областного бюджета исходя из условий софинансирования, составят 256 400,2 тыс. руб. (49%).

В результате предоставления субсидий ожидается достижение показателя: «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», который на 31.12.2024 должен составить 620 тыс. тонн.

Согласно пояснениям Комитета от 24.09.2025⁷⁰: *«Расчет планирования бюджетных ассигнований ... по направлению: на поддержку производства молока (далее – субсидия) на 2024 год осуществлялся по планируемым показателям производства и реализации молока в 2023 году, представленным сельскохозяйственными товаропроизводителями – потенциальными получателями субсидии, с учетом планируемых ставок субсидии.*

Предоставление субсидии на поддержку производства молока осуществлялось по ставке на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока.

Планируемый объем реализованного молока в 2023 году составил 590 тыс. тонн, планируемая расчетная сумма субсидии (с учетом софинансирования за счет средств федерального бюджета) – 1 073,266 млн руб.».

Расчетный объем бюджетных ассигнований на производство молока определен методом «Исходя из объемов произведенной продукции» в соответствии с подпунктом 30.8 Методики планирования бюджетных ассигнований. При этом в ОБАС от 10.07.2023 показатель ожидаемых непосредственных результатов использования субсидии «Объем производства молока» (590 тыс. тонн) не соответствует показателю, установленному в Соглашении от 24.12.2022 № 082-09-2023-146 (620 тыс. тонн).

Согласно пояснениям Комитета от 24.09.2025⁷¹: *«...в ОБАС от 10.07.2023 показатель ожидаемых непосредственных результатов использования субсидии определен на основании планируемого объема реализованного молока. Такая методика расчета обусловлена тем, что размер субсидии определяется непосредственно по объему молока, реализуемого сельскохозяйственными производителями. В соглашении о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключенном между Минсельхозом России и Правительством Ленинградской области, итоговый результат предоставления субсидии установлен исходя из планируемого объема произведенного молока.».*

Кроме того, исходя из представленного Комитетом расчета следует, что для достижения планируемого на 2024 год объема производства молока в

⁷⁰ Представлены посредством электронной почты 24.09.2025 с электронного адреса em_odintsova@lenreg.ru на электронный адрес должностного лица КСП ЛО maslova_ea@ksplo.ru.

⁷¹ Представлены посредством электронной почты 24.09.2025 с электронного адреса em_odintsova@lenreg.ru на электронный адрес должностного лица КСП ЛО maslova_ea@ksplo.ru.

количестве 590 тыс. тонн имеющийся объем финансирования, предусмотренный Соглашением от 24.12.2022 № 082-09-2023-146 на общую сумму 523 265,7 тыс. руб., включая средства федерального бюджета в объеме 266 865,5 тыс. руб. (51%) и средства областного бюджета в объеме 256 400,2 тыс. руб. (49%), является недостаточным. Для достижения необходимого уровня потребуется дополнительное финансирование из средств областного бюджета в размере 550 000,0 тыс. руб.

Таким образом, фактический уровень софинансирования расходов на 2024 год составляет:

- федеральный бюджет: 24,9% (266 865,7 тыс. руб. / 1 073 265,7⁷² тыс. руб. × 100), что на 26,1 процентных пункта меньше, чем предусмотрено соглашением (51% - 24,9% = 26,1%);

- областной бюджет: 75,1% (806 400,2 / 1 073 265,7 × 100), что на 26,1 процентных пункта больше, чем предусмотрено соглашением (75,1% - 49% = 26,1%).

Это свидетельствует о недостаточности согласованного финансирования, так как общая сумма субсидий на 2024 год (523 265,7 тыс. руб.), предусмотренная Соглашением от 24.12.2022 № 082-09-2023-146, не покрывает затраты на планируемое производство 590 тыс. тонн молока по действующим федеральным нормативам субсидирования. Следовательно, увеличивается финансовая нагрузка на областной бюджет по сравнению с согласованным уровнем софинансирования.

Согласно условиям Соглашения от 28.12.2023 № 082-09-2024-180 на объем производства 640 тыс. тонн молока в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 564 171,6 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета в сумме 287 727,5 тыс. руб. (51%). Соответственно, средства областного бюджета исходя из условий софинансирования, составят 276 444,1 тыс. руб. (49%).

С учетом заключенного соглашения бюджетной росписью Комитета на 21.12.2023 расходы на предоставление субсидий на производство молока в 2024 году утверждены в общей сумме 1 069 614,7 тыс. руб., в том числе:

- 564 171,6 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 287 727,5 тыс. руб. (51%), средства областного бюджета – 276 444,1 тыс. руб. (49%)) по КЦСР 13 7 01 R5010 «Поддержка приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования»;

- 505 443,1 тыс. руб. по КЦСР 13 7 01 06890 «Поддержка приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования» (средства областного бюджета).

Следует обратить внимание, что в ОБАС по одной и той же целевой статье (КЦСР 13 7 01 R5020) наименование направления расходов различаются в зависимости от КВР, так, например:

⁷² 1 073 265,7 тыс. руб. = 266 865,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета + 806 400,2 (256 400,2 + 550 000) тыс. руб. – средства областного бюджета.

по КВР 632 направление расходов поименовано как «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» (КЦСР 13 7 01 R5020);

по КВР 811 направление расходов поименовано как «Стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования».

ОБАС по направлению расходов «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» (КЦСР 13 7 01 06020, КЦСР 13 7 01 R 5080)

На поддержку племенного животноводства

Согласно ОБАС от 10.07.2023 (по форме приложения 29 к Порядку планирования бюджетных ассигнований) на субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства по направлению «На поддержку племенного животноводства» на 2024 год предусмотрено 354 278,5 тыс. руб. по двум целевым статьям (КЦСР 13 7 01 06020 и КЦСР 13 7 01 R 5080 КВР 811) без обоснования ассигнований в разрезе каждой целевой статьи.

В нарушение пункта 1 статьи 174² БК РФ, пункта 4 Порядка планирования бюджетных ассигнований Комитетом планирование бюджетных ассигнований на субсидии на поддержку племенного животноводства осуществлено не в разрезе целевых статей (КЦСР 13 7 01 06020 и КЦСР 13 7 01 R5080).

В нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 158 БК РФ Комитетом, как главным распорядителем средств областного бюджета, не в полном объеме реализованы бюджетные полномочия в части составления обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с утвержденным Порядком планирования бюджетных ассигнований.

На запрос КСП ЛО от 22.07.2025 № 01-18-139/2025 о причинах формирования ОБАС на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства по направлению «На поддержку племенного животноводства» по двум целевым статьям в одном приложении 29 к Порядку планирования бюджетных ассигнований Комитетом представлены следующие пояснения:

«В соответствии с Порядком предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования предоставляются Комитетом за счет средств областного бюджета Ленинградской области, в том числе за счет средств, поступивших в порядке софинансирования из федерального бюджета.

Расчет потребности в бюджетных ассигнованиях на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства по направлению «на поддержку племенного животноводства» осуществляется из фактического племенного поголовья сельскохозяйственных животных Ленинградской области в разрезе

племенных предприятий. При расчете учитывается общее условное поголовье племенных животных. Целевой показатель также устанавливается на основе общего условного поголовья предприятий – получателей субсидий.

На реализацию мероприятия направляются бюджетные ассигнования по КЦСР 13 7 01 06020 и КЦСР 13 7 01 R5080, рассчитанные на общее условное поголовье племенных животных.

В связи с невозможностью расчета ассигнований на один показатель отдельно по целевым статьям, в ОБАС включены две статьи одновременно.».

В качестве показателя ожидаемого непосредственного результата использования субсидий определен показатель «Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года» в размере 100%.

На 2024 год по данным бюджетной заявки на 2024-2026 годы запланированы бюджетные ассигнования на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства по направлению «На поддержку племенного животноводства» (Доп. КР 13 0 05 1 0507) в общей сумме 564 689,8 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 354 278,5 тыс. руб., подробнее в таблице:

тыс. руб.				
КЦСР	Наименование КЦСР	Всего	ФБ	ОБ
Всего, в том числе:		564 689,8	210 411,3	354 278,5
13 7 01 06020	Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	152 118,6	-	152 118,6
13 7 01 R5080	Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	412 571,2	210 411,3	202 159,9

Согласно пояснениям начальника отдела развития животноводства и племенного дела Комитета⁷³: «Расчет планирования бюджетных ассигнований по субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства по направлению: «На поддержку племенного животноводства» осуществляется по планируемым показателям в разрезе сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Применение одного из методов расчета бюджетных ассигнований, указанных в таблице 30.1 пункта 30.3 Методики планирования бюджетных ассигнований, не представляется возможным ввиду отсутствия фактических данных.».

В соответствии с пунктом 30.3 Методики планирования бюджетных ассигнований, расчетный объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии СПД в части поддержки сельского хозяйства, не связанной с объемами произведенной продукции определяется методом «Исходя из показателей, характеризующих масштабы деятельности».

⁷³ Представлены посредством электронной почты 30.07.2025 с электронного адреса ea_dubova@lenreg.ru на электронный адрес должностного лица КСП ЛО maslova_ea@ksplo.ru.

Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства по направлению: «На поддержку племенного животноводства» произведен в соответствии с Подпунктом 30.7 Методики планирования бюджетных ассигнований исходя из показателей, характеризующих масштабы деятельности.

Согласно подпункту «б» пункта 30.2 Методики планирования бюджетных ассигнований для субсидий СПД в части поддержки сельского хозяйства, не связанной с объемами произведенной продукции указываются следующие показатели: посевные площади, поголовье скота и иные показатели, характеризующие масштаб деятельности.

На запрос КСП ЛО от 22.07.2025 № 01-18-139/2025 Комитетом⁷⁴ представлен расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства по направлению: «На поддержку племенного животноводства». Указанный расчет произведен в соответствии с пунктом 30.7 Методики планирования бюджетных ассигнований.

На уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования

На 2024 год по данным бюджетной заявки на 2024-2026 годы запланированы бюджетные ассигнования на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (КЦСР 13 7 01 R5080) с целью управления рисками в области: животноводства, растениеводства и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общей сумме 28 295,7 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 13 864,9 тыс. руб., из них по следующим Доп. КР:

тыс. руб.				
Доп. КР	Наименование Доп. КР	Всего	ФБ	ОБ
КЦСР 13 7 01 R 5080	Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (управление рисками...), всего,	28 295,7	14 430,8	13 864,9
	в том числе по Доп. КР:			
13 0 05 1 0510	Управление рисками в области животноводства	18 695,5	9 534,7	9 160,8
13 0 05 1 0509	Управление рисками в области растениеводства	6 600,2	3 366,1	3 234,1
13 0 05 1 0511	Управление рисками в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)	3 000,0	1 530,0	1 470,0

Как видно из таблицы, на 2024 год за счет средств областного бюджета запланированы бюджетные ассигнования на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования (КЦСР 13 7 01 R5080), в общей сумме 13 864,9 тыс. руб.

Пунктом 2 Приложения 14 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 установлено, что распределение средств по направлениям

⁷⁴ Ответ Комитета от 29.07.2025 № № 03-10-5496/2025.

осуществляется пропорционально объему средств, предусмотренных на указанные направления в отчетном финансовом году, с учетом необходимости достижения целевых показателей, установленных соглашением о предоставлении субсидии, заключенным с Минсельхозом России на текущий финансовый год, в порядке убывания приоритетов.

Согласно пункту 11 Приложения 14 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям для возмещения части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам страхования в области растениеводства, животноводства и(или) товарной аквакультуры.

Размер субсидии рассчитывается с учетом ставок, установленных планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, а также методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая, многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры, утвержденных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2011 № 260-ФЗ⁷⁵. Выплата осуществляется в размере, рассчитанном в соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ.

Минсельхоз России письмом от 18.10.2023 № 17/2859 направил в Комитет уточненное распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования на 2024-2026 годы, в том числе средства федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственного страхования распределены в общей сумме 10 034,6 тыс. руб. (51 %). Соответственно средства областного бюджета с учетом размера софинансирования должны быть запланированы на 2024 год в общей сумме 9 641,0 тыс. руб. (49%).

В соответствии с пунктом 11.5 Приложения 14 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, достижение результата предоставления субсидий подразумевает фактическое страхование поголовья сельскохозяйственных животных, объемов производства объектов товарной аквакультуры, а также посевных площадей сельскохозяйственных культур. Основными показателями, необходимыми для оценки достижения результата, являются:

- застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных (условных голов);
- размер застрахованной посевной (посадочной) площади (гектаров);
- застрахованный объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (тонн).

Значения указанных показателей определяются в соглашении о предоставлении субсидии.

⁷⁵ Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (далее - Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ).

В области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)

Согласно ОБАС от 10.07.2023 на 2024 год (по форме приложения 29 к Порядку планирования бюджетных ассигнований), на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства по направлению на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области *товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)* запланированы бюджетные ассигнования сумме 1 470,0 тыс. руб.

Ожидается, что результатом использования этих субсидий станет достижение 18% доли застрахованного объема производства товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства данной отрасли.

Согласно уточненной пояснительной записке к проекту бюджета расчет потребности в субсидиях на поддержку отраслей агропромышленного комплекса осуществлялся, в том числе исходя из прогнозных показателей размера застрахованных площадей и поголовья сельскохозяйственных животных, с применением ставок субсидирования, действующих в 2023 году.

При расчете потребности в бюджетных ассигнованиях на 2024-2025 годы учитывалась необходимость софинансирования расходных обязательств за счет средств областного бюджета в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2022 № 082-09-2023-063 (далее – Соглашение от 24.12.2022 № 082-09-2023-063).

Согласно условиям Соглашения от 24.12.2022 № 082-09-2023-063 общий объем бюджетных ассигнований на 2024 год утвержден в сумме 3 000,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета в сумме 1 530,0 тыс. руб. (51%). Соответственно, средства областного бюджета исходя из условий софинансирования, составят 1 470,0 тыс. руб. (49%).

По данным бюджетной росписи Комитета на 21.12.2023 бюджетные ассигнования на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) на 2024 год утверждены по КЦСР 13 01 R5010 «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» по Доп. КР 13 0 07 1 0511 «Управление рисками в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» в общей сумме 3 000,0 тыс. руб.

Согласно условиям Соглашения от 28.12.2023 № 082-09-2024-180 общий объем бюджетных ассигнований на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) на 2024 год запланирован в сумме 3 000,0 тыс. руб., в том числе средства федерального

бюджета 1 530,0 тыс. руб. (51%). Соответственно, средства областного бюджета исходя из условий софинансирования, составят 1 470,0 тыс. руб. (49%). В результате предоставления субсидий ожидается достижение показателя: «Доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)», который на 31.12.2024 должен составить 18%.

ОБАС от 10.07.2023 на предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), на 2024 год сформированы в соответствии с условиями Соглашения от 24.12.2022 № 082-09-2023-063.

В области животноводства

Согласно данным, предоставленным в ОБАС от 10.07.2023 на 2024 год (по форме приложения 29 к Порядку планирования бюджетных ассигнований), на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства по направлению на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области *животноводства* запланированы бюджетные ассигнования сумме 9 160,8 тыс. руб.

Ожидается, что результатом использования этих субсидий станет достижение 35% доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных.

Согласно уточненной пояснительной записке к проекту бюджета расчет потребности в субсидиях на поддержку отраслей агропромышленного комплекса осуществлялся, в том числе исходя из прогнозных показателей размера застрахованных площадей и поголовья сельскохозяйственных животных, с применением ставок субсидирования, действующих в 2023 году.

При расчете потребности в бюджетных ассигнованиях на 2024-2025 годы учитывалась необходимость софинансирования расходных обязательств за счет средств областного бюджета в соответствии с Соглашением от 24.12.2022 № 082-09-2023-063.

Согласно условиям Соглашения от 24.12.2022 № 082-09-2023-063 общий объем бюджетных ассигнований на 2024 год утвержден в сумме 18 695,5 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета в сумме 9 534,7 тыс. руб. (51%). Соответственно, средства областного бюджета исходя из условий софинансирования, составят 9 160,8 тыс. руб. (49%).

По данным бюджетной росписи Комитета на 21.12.2023 бюджетные ассигнования на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства на 2024 год утверждены по КЦСР 13 01 R5010 «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» по Доп.

КР 13 0 07 1 0510 «Управление рисками в области животноводства» в общей сумме 10 075,5 тыс. руб.

Согласно условиям Соглашения от 28.12.2023 № 082-09-2024-180 общий объем бюджетных ассигнований на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в области животноводства на 2024 год запланирован в сумме 10 075,5 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 5 138,5 тыс. руб. (51%). Соответственно, средства областного бюджета исходя из условий софинансирования, составят 4 937,0 тыс. руб. (49%). В результате предоставления субсидий ожидается достижение показателя: «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных», который на 31.12.2024 должен составить 76,19%.

Согласно условиям соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ленинградской области, при уменьшении бюджетных ассигнований на 8 620,0 тыс. руб. (с 18 695,5 тыс. руб. до 10 075,5 тыс. руб., или на 46,1%) значение показателя «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных» возрастает на 41,19 процентных пункта (с 35% до 76,19%), то есть более чем в 2 раза.

ОБАС от 10.07.2023 на предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования, в области животноводства на 2024 год сформированы в соответствии с условиями Соглашения от 24.12.2022 № 082-09-2023-063.

В области растениеводства

Согласно ОБАС от 10.07.2023 на 2024 год (по форме приложения 29 к Порядку планирования бюджетных ассигнований), на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства по направлению на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области *растениеводства* запланированы бюджетные ассигнования сумме 3 234,1 тыс. руб.

Ожидается, что результатом использования этих субсидий станет достижение 9,4% доли застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади.

Согласно уточненной пояснительной записке к проекту бюджета расчет потребности в субсидиях на поддержку отраслей агропромышленного комплекса осуществлялся, в том числе исходя из прогнозных показателей размера застрахованных площадей и поголовья сельскохозяйственных животных, с применением ставок субсидирования, действующих в 2023 году.

При расчете потребности в бюджетных ассигнованиях на 2024-2025 годы учитывалась необходимость софинансирования расходных обязательств за счет средств областного бюджета в соответствии с Соглашением от 24.12.2022 № 082-09-2023-063.

Согласно условиям Соглашения от 24.12.2022 № 082-09-2023-063 общий объем бюджетных ассигнований на 2024 год утвержден в сумме 6 600,2 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета в сумме 3 366,1 тыс. руб. (51%). Соответственно, средства областного бюджета исходя из условий софинансирования, составят 3 234,1 тыс. руб. (49%).

В результате предоставления субсидий ожидается достижение показателя: «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади», который на 31.12.2024 должен составить 9,4%.

По данным бюджетной росписи Комитета на 21.12.2023 бюджетные ассигнования на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства на 2024 год утверждены по КЦСР 13 01 R5010 «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» по Доп. КР 13 0 07 1 0509 «Управление рисками в области растениеводства» в общей сумме 6 600,2 тыс. руб.

Согласно условиям Соглашения от 28.12.2023 № 082-09-2024-180 общий объем бюджетных ассигнований на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в области растениеводства на 2024 год запланирован в сумме 6 600,2 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 3 366,1 тыс. руб. (51%). Соответственно, средства областного бюджета исходя из условий софинансирования, составят 3 234,1 тыс. руб. (49%). В результате предоставления субсидий ожидается достижение показателя: «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади», который на 31.12.2024 должен составить 9,4%.

ОБАС от 10.07.2023 на предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, на 2024 год сформированы в соответствии с условиями Соглашения от 24.12.2022 № 082-09-2023-063.

Минсельхоз России письмом от 29.11.2023 № 17/3208 направил информацию о значениях результатов использования «компенсирующей субсидии» для Ленинградской области на 2024-2026 годы, в том числе на 2024 год:

«доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади» - 9,4%;

«доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных» - 76,19%.

Комитетом направлено письмо от 29.11.2023 № 17/3208⁷⁶ в Минсельхоз России с просьбой рассмотреть вопрос об увеличении лимитов федерального бюджета для Ленинградской области на сельскохозяйственное страхование на 2024-2026 годы до уровня, обеспечивающего достижение указанных показателей, так как Минсельхозом России (письмо от 29.11.2023 № 17/3208) установлены целевые показатели результативности по сельскохозяйственному страхованию в области растениеводства и животноводства для Ленинградской области на 2024-2026 годы со значительным увеличением к 2023 году:

- по животноводству – с 35% до 76,19% от общего поголовья сельскохозяйственных животных (рост на 218%);

- по растениеводству – с 7,61% до 9,4% от общей посевной площади (рост на 24%).

При этом лимиты федерального бюджета на выплату субсидий на сельскохозяйственное страхование на 2024 год уменьшены на 56% по сравнению с 2023 годом (с 22 769,8 тыс. руб. до 10 034,6 тыс. руб.). В связи с уменьшением финансового обеспечения выполнение повышенных целевых показателей представляется невозможным по объективным причинам.

ОБАС по направлению расходов «Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования» (КЦСР 13 7 01 06910)

В ОБАС от 10.07.2023 на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 210 000,0 тыс. руб. (КЦСР 13 7 01 06910 КВР 811) на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Согласно сводной форме ОБАС на дополнительную потребность от 13.07.2023, потребность оценивалась в 290 000,0 тыс. руб. В ОБАС от 06.08.2023 сумма ассигнований скорректирована до 410 000,0 тыс. руб.

Необходимо отметить, что, несмотря на увеличение бюджетных ассигнований на 200 000,0 тыс. руб., показатели ожидаемых непосредственных результатов использования субсидий в 2024 году остались неизменными и составили:

Наименование	Единица измерения	Значение
Ввод мощностей по объектам (Молочное скотоводство)	скотомест	5 652
Ввод мощностей по объектам (Птицеводческий комплекс)	млн инкубационных яиц в год	50
Ввод мощностей по объектам (Хранилище)	тонн	2 880
Ввод мощностей по объектам (Тепличные комплексы для производства овощей, цветов и (или) грибов в защищенном грунте)	штук	35 000 000
Объем бюджетных ассигнований 410 000,0 тыс. руб.		

⁷⁶ Представлено посредством электронной почты 10.07.2025 с электронного адреса ll_matsajan@lenreg.ru на электронный адрес должностного лица КСП ЛО maslova_ea@ksplo.ru.

В ОБАС от 10.07.2023 (КЦСР 13 7 01 06910 КВР 811) справочно в качестве одного из НПА⁷⁷, устанавливающего порядок предоставления субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, указано приложение 39 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15. Однако, на момент формирования ОБАС действующим являлось Приложение 7⁷⁸ к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, а приложение 39 вступило в силу только с 28.06.2024.

В ОБАС от 06.08.2023 в качестве НПА предоставления субсидий указано Приложение 7 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

Пунктом 1 Приложения 7 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 установлено, что субсидии предоставляются по следующим направлениям:

- за счет средств областного бюджета Ленинградской области, в том числе за счет средств, поступивших в порядке софинансирования из федерального бюджета:

- а) на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса;

- б) на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и(или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям, осуществляющим создание и(или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции;

- за счет средств областного бюджета Ленинградской области:

- в) на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и(или) модернизацию (реконструкцию) объектов агропромышленного комплекса.

Пунктами 2.3, 3.3 и 4.5 Приложения 7 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 установлено, что ввод мощностей по объектам является одним из показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидий по каждому направлению.

Согласно данным Комитета (Таблица «ПЗ_2.19 «Расчет КАПЕКСЫ⁷⁹ 2024-2026 ОБАС»)⁸⁰, в 2024 году планируется предоставление субсидий на возмещение прямых затрат на создание и/или модернизацию объектов АПК в общем объеме 1 136 560,0 тыс. руб., из которых:

452 347,0 тыс. руб. – на строительство или модернизацию объектов молочного скотоводства (мощность после реализации проектов – 15 064 скотомест);

⁷⁷ Нормативный правовой акт (далее – НПА).

⁷⁸ Приложение 7 «Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования» (далее – Приложение 7).

⁷⁹ КАПЕКСЫ (CAPEX) – это капитальные затраты, инвестиции компании в основные средства (имущество, здания, оборудование) с целью поддержания, улучшения или приобретения активов, которые будут приносить пользу в течение длительного периода времени (более одного года).

⁸⁰ Представлена Комитетом письмом от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025.

653 000,0 тыс. руб. – на строительство или модернизацию объектов птицеводческого комплекса (мощность после реализации проектов – 16 791,06 млн инкубационных яиц в год);

11 108,0 тыс. руб. – на строительство хранилища (мощность после реализации проектов – 2 880 тонн);

20 104,2 тыс. руб. – на модернизацию тепличного комплекса для производства овощей, цветов и (или) грибов в защищенном грунте (мощность после реализации проектов – 35 000 000 штук).

По результатам реализации проектов запланированы следующие показатели ввода мощностей по объектам (направлениям):

Наименование	Таблица «ПЗ_2.19 «Расчет КАПЕКСЫ 2024-2026 ОБАС» на 2024 год		Увеличение мощности, Расчетное значение (гр.3-гр.2)	По данным ОБАС от 06.08.2023	Разница (гр. 5-гр.3)
	действующая мощность проекта	мощность после реализации проекта			
1	2	3	4	5	6
Общий объем бюджетных ассигнований по планируемым к выплате субсидий, тыс. руб.	1 136 560,0		х	410 000,0	
Ввод мощностей по объектам (Молочное скотоводство), скотомест	7 176	15 064	+7 888	5 652	- 9 412
Ввод мощностей по объектам (Птицеводческий комплекс), млн инкубационных яиц в год	11 376,7	16 791,1	+5 414,4	50	- 16 741,1
Ввод мощностей по объектам (Хранилище), тонн	0	2 880	+2 880	2 880	0
Ввод мощностей по объектам (Тепличные комплексы для производства овощей, цветов и (или) грибов в защищенном грунте), штук	33 000 000	35 000 000	+2 000 000	35 000 000	0

ОБАС от 06.08.2023 объем ассигнований обоснован в сумме 410 000,0 тыс. руб., что составляет 36,1% от расчетной потребности в субсидиях, составляющей 1 136 560,0 тыс. руб.

Таким образом, объем бюджетных ассигнований, указанный в разделе 2.2 ОБАС от 10.07.2023 (КЦСР 13 7 01 06910 КВР 811), меньше расчетного объема расходов на 726 560 тыс. руб. или 36,1%, при этом в ОБАС уменьшены и расчетные значения ожидаемых непосредственных результатов использования субсидий.

Согласно уточненной пояснительной записке к проекту бюджета расчет потребности в ассигнованиях осуществлялся на основании информации о создании новых объектов агропромышленного комплекса, с применением ставок субсидирования, действующих в 2023 году.

Ставки субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию (реконструкцию) объектов агропромышленного комплекса, предоставляемых в рамках государственной программы

Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» на 2023 год утверждены распоряжением Комитета от 07.02.2023 № 22⁸¹.

Расчетный объем бюджетных ассигнований на субсидии СПД определен исходя из стоимости реализации проектов и ставок субсидий (в процентах от сметной стоимости объекта) в соответствии с подпунктом 30.5 Методики планирования бюджетных ассигнований.

ОБАС по направлению расходов «Возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования» (КЦСР 13 7 01 06280)

В ОБАС от 10.07.2023 на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 592 677,6 тыс. руб. по КЦСР 13 7 01 06280 КВР 811 на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования в количестве 607 единиц.

Согласно сводной форме обоснования бюджетных ассигнований на дополнительную потребность от 13.07.2023 объем дополнительных бюджетных ассигнований на 2024 год составил 120 528,4 тыс. руб.

Общий размер бюджетных ассигнований с учетом дополнительной потребности на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования на 2024 год составил 713 206,0 тыс. руб.

Согласно сводной форме ОБАС от 06.08.2023 сумма ассигнований (592 677, 6 тыс. руб.) осталась без изменений, без учета заявленной дополнительной потребности.

ОБАС сформированы по форме, установленной Приложением 29 к Порядку планирования бюджетных ассигнований.

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования, утвержден Приложением 7 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

Согласно уточненной пояснительной записке к проекту бюджета расчет потребности в субсидиях произведен на основании информации о планируемом приобретении техники и оборудования с применением ставок субсидирования, действующих в 2023 году. В рамках мероприятия в 2024 году необходимо обеспечить приобретение 550 единиц техники и оборудования.

Согласно разделу 2.2 «Расчет по субсидиям СПД на 2024 год (очередной финансовый год» ОБАС от 10.07.2023 (КЦСР 13 7 01 06280 КВР 811), на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования планируется приобретение 607 единиц (показатель «Количество приобретенной техники, оборудования») с условным объемом расходов 976,4 тыс. руб. на единицу.

Расчетный объем бюджетных ассигнований производился Методом «Исходя из целевого объема вложений»⁸² в соответствии с пунктом 30.3

⁸¹ Копия распоряжения представлена посредством электронной почты 02.07.2025 с электронного адреса dv_boychik@lenreg.ru на электронный адрес должностного лица КСП ЛО maslova_ea@ksplo.ru.

⁸² Пояснения начальника отдела земледелия и механизации Комитета представлены посредством электронной почты 24.06.2025 с электронного адреса vs_levoshin@lenreg.ru на электронный адрес должностного лица КСП ЛО maslova_ea@ksplo.ru.

Методики планирования бюджетных ассигнований, расчетный объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий СПД.

Согласно пояснениям начальника отдела земледелия и механизации Комитета⁸³, расчет субсидий производился, исходя из следующих основных параметров: количества и реальной стоимости техники и оборудования, установленной ставки субсидий и предельного размера субсидии на одну единицу техники, что подтверждается расчетами расчетного объема бюджетных ассигнований на 2024 год.

ОБАС по направлению расходов «Гранты в форме субсидий участникам мероприятия «Ленинградский фермер» (КЦСР 13 7 01 06560)

Согласно ОБАС от 10.07.2023 на 2024 год предусмотрено 30 000,0 тыс. руб. (КЦСР 13 7 01 06560 КВР 812) на предоставление грантов в форме субсидий участникам мероприятия «Ленинградский фермер».

ОБАС составлено по форме, установленной Приложением 29 к Порядку планирования бюджетных ассигнований.

В результате предоставления грантов в форме субсидий участникам мероприятия «Ленинградский фермер» ожидается достижение показателя: «Количество получателей гранта», который должен составить – 7 получателей. Условный объем расходов на единицу результата ожидается в размере 4 285,7 тыс. руб.

Порядок предоставления субсидий грантов в форме субсидий участникам мероприятия «Ленинградский фермер», утвержден Приложением 17 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15⁸⁴.

Согласно уточненной пояснительной записке к проекту бюджета расчет потребности в субсидиях на реализацию мероприятия осуществляется исходя из прогнозного количества участников мероприятия с применением ставок субсидирования, действующих в 2023 году.

На запрос КСП ЛО от 22.07.2025 № 01-18-139/2025 о предоставлении расчетов расчетного объема бюджетных ассигнований на предоставление грантов в форме субсидий участникам мероприятия «Ленинградский фермер» Комитетом представлены следующие расчеты:

«В 2023 году на предоставление гранта «Ленинградский фермер» по результатам двух конкурсных отборов признано победителями 4 заявителя, предоставлено грантов на общую сумму 16 млн руб. (средняя сумма гранта 4 млн руб.).

В связи с тем, что для обоснования бюджетных ассигнований на предоставление грантов в форме субсидий участникам мероприятия «Ленинградский фермер» в силу отсутствия исходных данных использование методов, указанных в таблице 30.1 приказа Комитета финансов Ленинградской

⁸³ Пояснения представлены посредством электронной почты 26.06.2025 с электронного адреса vs_levoshin@lenreg.ru на электронный адрес должностного лица КСП ЛО maslova_ea@ksplo.ru.

⁸⁴ Приложение 17 «Гранты в форме субсидий участникам мероприятия «Ленинградский фермер» к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (далее – Приложение 17 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15).

области от 25.05.2016 № 18-02/01-02-54 (ред. от 12.07.2021) невозможно, Комитетом был произведен расчет на предоставление 7 грантов в форме субсидий участникам мероприятия «Ленинградский фермер» на общую сумму 30 млн руб. (средняя сумма гранта 4,2857 млн руб.)».

Следует обратить внимание, что пунктом 30.3 Методики планирования бюджетных ассигнований расчетный объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий СПД определяется одним из методов, перечисленных в таблице 30.1. В строке 2 указанной таблицы предусмотрен следующий метод:

№	Тип субсидий	Метод
2	Субсидии СПД на реализацию проектов или совокупности типовых проектов	Исходя из стоимости реализации проектов

Согласно подпункту «б» пункта 30.2 Методики планирования бюджетных ассигнований для субсидий СПД на реализацию проектов или совокупности типовых проектов в качестве показателей ожидаемых непосредственных результатов использования субсидий указываются показатели, характеризующие основные результаты реализации соответствующих проектов (совокупности проектов).

Паспортом Отраслевого проекта Государственной программы для оценки реализации мероприятия «Обеспечена реализация заявленного проекта в рамках мероприятия «Ленинградский фермер»⁸⁵» установлена следующая характеристика «Реализация проекта получателя гранта «Ленинградский фермер» на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области».

Данная характеристика соответствует планируемому результату предоставления гранта («Реализация получателем гранта в полном объеме заявленного проекта»), установленному пунктом 15 Приложения 17 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

По мнению КСП ЛО, установленный в разделе 2.2 ОБАС от 10.07.2023 показатель ожидаемого непосредственного результата использования гранта в форме субсидий участникам мероприятия «Ленинградский фермер» - «Количество получателей гранта» не характеризует основные результаты реализации мероприятия «Ленинградский фермер».

Утвержденный в областном законе от 19.12.2023 № 145-оз (в первоначальной редакции) объем бюджетных ассигнований на 2024 год по КЦСР по КЦСР 13 7 01 06560 КВР 800 соответствует объему обоснованных бюджетных ассигнований.

⁸⁵ Пункт 2.4 «Обеспечена реализация заявленного проекта в рамках мероприятия «Ленинградский фермер»» раздела 4 «Мероприятия (результаты) регионального проекта».

ОБАС по направлению расходов «Гранты в форме субсидий участникам мероприятия «Ленинградский гектар» (КЦСР 13 7 01 07030)

Согласно ОБАС от 10.07.2023 на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 45 000,0 тыс. руб. по КЦСР 13 7 01 07030 КВР 812 на предоставление грантов в форме субсидий участникам мероприятия «Ленинградский гектар». Согласно сводной форме ОБАС от 06.08.2023 сумма ассигнований скорректирована до 15 000,0 тыс. руб.

ОБАС составлено по форме, установленной Приложением 29 к Порядку планирования бюджетных ассигнований.

Согласно ОБАС от 10.07.2023 в разделе 1 справочно в качестве одного из НПА, устанавливающего порядок предоставления грантов в форме субсидий участникам мероприятия «Ленинградский гектар», указано приложение 43 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15. Однако, на момент формирования ОБАС действующим являлось Приложение 12 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15⁸⁶, а приложение 43 вступило в силу только с 03.07.2024 (в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Ленинградской области от 28.06.2024 № 452⁸⁷ данный документ вступил в силу с даты официального опубликования (опубликован в сетевом издании «Электронное опубликование документов» <http://nра47.ru> - 03.07.2024), что приводит к искажению информации о правовых основаниях для возникновения расходных обязательств.

Расчет объема бюджетных ассигнований осуществлялся исходя из следующих параметров: размер гранта – 3 млн руб., установленный пунктом 6 Приложения 12 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, и количество потенциальных получателей – 5.

Согласно уточненной пояснительной записке к проекту бюджета расчет потребности в субсидиях на реализацию мероприятия осуществляется исходя из прогнозного количества участников мероприятия с применением ставок субсидирования, действующих в 2023 году.

Утвержденный в областном законе от 19.12.2023 № 145-оз (в первоначальной редакции) объем бюджетных ассигнований на 2024 год по КЦСР по КЦСР 13 7 01 07030 КВР 800 соответствует объему обоснованных бюджетных ассигнований.

Согласно пункту 3.4.1 раздела 4 «Мероприятия (результаты) регионального проекта» паспорта Отраслевого проекта Государственной программы в редакции от 28.02.2025 запланировано предоставление в аренду земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения,

⁸⁶ Приложение 12 «Гранты в форме субсидий участникам мероприятия «Ленинградский гектар» к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 30.06.2023) (далее – Приложение 12 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15).

⁸⁷ Постановление Правительства Ленинградской области от 28.06.2024 № 452 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 4 февраля 2014 года № 15 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее - постановление Правительства Ленинградской области от 28.06.2024 № 452).

расположенных в муниципальных образованиях Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский муниципальные районы Ленинградской области, для ведения сельскохозяйственной деятельности в рамках мероприятия «Ленинградский гектар».

В соответствии с разделом 3⁸⁸ Отчета о ходе реализации регионального проекта «Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса», в 2024 году договоры аренды в рамках мероприятия «Ленинградский гектар» не заключались в связи с отсутствием победителей по результатам отбора.

Согласно пояснительной записке к изменениям⁸⁹, вносимым в паспорт Отраслевого проекта Государственной программы в целях приведения в соответствие со Сводной бюджетной росписью на 31.12.2024 объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия (результата) «Обеспечена реализация плана создания и развития сельскохозяйственного производства участника мероприятия «Ленинградский гектар» в 2024 году уменьшен до 0,00 руб.

Мероприятия в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

Согласно статье 2 Федерального закона от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель» мелиорация земель представляет собой деятельность, направленную на улучшение свойств земель, в том числе на воспроизводство плодородия земель, путем проведения мелиоративных мероприятий и их научное и производственно-техническое обеспечение.

Статья 5 Федерального закона от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель» устанавливает следующие типы мелиорации земель, определяемые в зависимости от характера осуществляемых мелиоративных мероприятий: гидромелиорация; агролесомелиорация; культуртехническая мелиорация; химическая мелиорация; агрофитомелиорация. В составе отдельных типов мелиорации земель устанавливаются виды мелиорации земель.

На 2024 год запланированы бюджетные ассигнования на мероприятия в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в общей сумме 242 799,9 тыс. руб.

По данным сводной формы ОБАС от 13.07.2023 и уточненной сводной формы ОБАС от 06.08.2023 общий плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на 2024 год составил:

- по КЦСР 13 7 01 R5980 «Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных

⁸⁸ Раздел 3 «Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта».

⁸⁹ Пояснительная записка к изменениям, вносимым в иной региональный проект «Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса», размещена в ГИИС «Электронный бюджет», запрос на изменение № 4, версия Паспорта Отраслевого проекта Государственной программы 5 от 11.02.2025 (далее – пояснительная записка к изменениям).

мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне» КВР 810 – 111 059,7 тыс. руб.;

- по КЦСР 13 7 01 06300 «Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» КВР 810 – 131 740,2 тыс. руб.

ОБАС по направлению расходов «Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» (КЦСР 13 7 01 06300, КЦСР 13 7 01 R5980)

Культуртехнические и гидромелиоративные мероприятия

Согласно ОБАС от 10.07.2023 на 2024 год по КВР 811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на *гидромелиоративные мероприятия* запланированы бюджетные ассигнования в общей сумме 128 949,4 тыс. руб., без обоснования ассигнований в разрезе каждой целевой статьи:

- КЦСР 13 7 01 06300 «Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»;

- КЦСР 13 7 01 R5980 «Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне».

Согласно данным, предоставленным ОБАС от 10.07.2023 на 2024 год по КВР 811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на *культуртехнические мероприятия* запланированы бюджетные ассигнования в общей сумме 73 161,3 тыс. руб., без обоснования ассигнований в разрезе каждой целевой статьи (КЦСР 13 7 01 06300 и КЦСР 13 7 01 R5980).

В нарушение пункта 1 статьи 174² БК РФ, пункта 4 Порядка планирования бюджетных ассигнований Комитетом планирование ассигнований на субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на гидромелиоративные мероприятия и на культуртехнические мероприятия осуществлено не в разрезе целевых статей (КЦСР 13 7 01 06300 и КЦСР 13 7 01 R5980).

В нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 158 БК РФ Комитетом, как главным распорядителем средств областного бюджета, не в полном объеме реализованы бюджетные полномочия в части составления обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с утвержденным Порядком планирования бюджетных ассигнований.

Таким образом, общая сумма бюджетных ассигнований по двум целевым статьям (КЦСР 13 7 01 06300 и КЦСР 13 7 01 R5980), без детализации

распределения по каждой из них, составляет 202 110,7 тыс. руб., в том числе по направлениям:

- гидромелиоративные мероприятия на сумму 128 949,4 тыс. руб.;
- культуртехнические мероприятия на сумму 73 161,3 тыс. руб.

Согласно сводной форме обоснования бюджетных ассигнований на дополнительную потребность от 13.07.2023, объем дополнительных бюджетных ассигнований на 2024 год по вышеуказанным целевым статьям отсутствует.

Финансирование мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения планируется осуществлять посредством субсидий, предоставляемых в соответствии с Порядком, утвержденным Приложением 11 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15⁹⁰.

Пунктом 3.1 Приложения 11 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 определены направления мероприятий, финансируемые счет средств бюджета Ленинградской области, включая средства федерального бюджета, поступившие в порядке софинансирования (КЦСР 13 7 01 R5980 КВР 811).

Пунктом 3.2 Приложения 11 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 определены направления мероприятий, финансируемые счет средств бюджета Ленинградской области (КЦСР 13 7 01 06300 КВР 811).

Согласно расчетам объема бюджетных ассигнований по направлению «гидромелиоративные мероприятия» на 2024-2026 годы, представленным в составе ОБАС:

«...По результатам запроса в 2024 году планируется реализация 23 проектов гидромелиоративных мероприятий на общей площади 2 439,8021 га. Расчетная сумма субсидии, исходя из ставки в 70% и предельной стоимости в 116 250 руб./га, составила 198 538,9⁹¹ тыс. руб.

Вместе с тем, в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 22.12.2022 № 082-09-2023-423⁹², ... в 2024 году Ленинградской области предусмотрены средства на реализацию гидромелиоративных мероприятий в размере 136 450,0 тыс. руб., в том числе 69 589,5 тыс. руб. из федерального бюджета⁹³.

Таким образом, дополнительная потребность в средствах областного бюджета Ленинградской области сверх софинансирования средств федерального бюджета по направлению «гидромелиоративные мероприятия» на 2024 год составляет 198 538,9 тыс. руб. - 136 450,0 = 62 088,9 тыс. руб.».

⁹⁰ Приложение 11 «Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» в редакции от 30.06.2023 (далее – Приложение 11 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15).

⁹¹ $198\,538,9 = 2\,439,8021 \times 116\,250 \times 0,7$.

⁹² Заключено между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ленинградской области.

⁹³ Соглашением от 22.12.2022 № 082-09-2023-423 установлено значение результата использования субсидий «Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования», который на 31.12.2024 должен составить 2 440 гектар.

Таким образом, бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета по направлению «гидромелиоративные мероприятия» запланированы на сумму 128 949,4 тыс. руб., в том числе:

- в целях софинансирования субсидии по целевой статье 13 7 01 R5980 «Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне» в сумме 66 860,5 тыс. руб. (136 450,0 тыс. руб.- 69 589,5 тыс. руб.);

- по целевой статье 13 7 01 06300 «Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» в сумме 62 088,9 тыс. руб.

Общая расчетная сумма бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по двум целевым статьям соответствует объему бюджетных ассигнований на гидромелиоративные мероприятия в ОБАС от 10.07.2023 (128 949,4 тыс. руб.). При этом значение показателя непосредственных результатов исполнения субсидий «Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реконструкции технического перевооружения, строительства новых мелиоративных систем, капитального ремонта, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования» запланировано в размере 4 879,8 га (показатель учитывается дважды, поскольку включает площади, планируемые к освоению в рамках реализации 23 проектов по гидромелиорации, и площади, указанные в разработке проектно-сметной документации на реконструкцию мелиоративных систем).

Согласно расчетам объема бюджетных ассигнований по направлению «культуртехнические мероприятия» на 2024-2026 годы, представленным в составе ОБАС:

«...По результатам запроса в 2024 году планируется реализация 26 проектов культуртехнических мероприятий на общей площади 3 029,091 га. Расчетная сумма субсидии, исходя из ставки в 70% и предельной стоимости в 56 200 руб./га, составила 119 164,4⁹⁴ тыс. руб.

Вместе с тем, в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 22.12.2022 № 082-09-2023-423⁹⁵, ... в 2024 году Ленинградской области предусмотрены средства на реализацию культуртехнических мероприятий в размере 90 202,4 тыс. руб., в том числе 46 003,2 тыс. руб. из федерального бюджета средства⁹⁶.

Таким образом, дополнительная потребность в средствах областного бюджета Ленинградской области сверх софинансирования средств

⁹⁴ 119 164,4 = 3 029,091 х 56 200 х 0,7.

⁹⁵ Заключено между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ленинградской области.

⁹⁶ Соглашением от 22.12.2022 № 082-09-2023-423 установлено значение результата использования субсидий «Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий», который на 31.12.2024 должен составить 3 200 гектар.

федерального бюджета по направлению «культуртехнические мероприятия» на 2024 год составляет 119 164,4 тыс. руб. – 90 202,4 = 28 962,0 тыс. руб.».

Таким образом, бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета по направлению «культуртехнические мероприятия» запланированы на сумму 73 161,3 тыс. руб., в том числе:

- в целях софинансирования субсидии по целевой статье 13 7 01 R5980 «Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне» составляют 44 199,2 тыс. руб. (90 202,4 тыс. руб. – 46 003,2 тыс. руб.);

- по целевой статье 13 7 01 06300 «Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» составляют 28 962,1 тыс. руб.

Общая расчетная сумма бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по двум целевым статьям соответствует объему бюджетных ассигнований на гидромелиоративные мероприятия в ОБАС от 10.07.2023 (73 161,3 тыс. руб.). При этом значение показателя непосредственных результатов исполнения субсидий «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями» запланировано в размере 6 229 га (показатель учитывается дважды, включает площади, планируемые к освоению в рамках реализации 26 проектов культуртехнических мероприятий, и площади, указанные в разработке соответствующей проектно-сметной документации).

В разделе 1 «Сводная форма» приложения 29 справочно подлежит отражению наименование и реквизиты нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства, обуславливающих правовые основания для возникновения расходных обязательств.

В указанном разделе в качестве нормативного правового акта, устанавливающего расходные обязательства, обуславливающего правовые основания для возникновения расходных обязательств указано постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717.

Субсидии на реализацию гидромелиоративных мероприятий и культуртехнических мероприятий предоставляются из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на условиях софинансирования и в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне, предусмотренными приложением № 6 к Государственной программе Российской Федерации от 14.05.2021 № 731.

Таким образом, в разделе 1 «Сводная форма» приложения 29 (ОБАС от 10.07.2023 по двум направлениям предоставления субсидий), неверно указан нормативный правовой акт, устанавливающий расходные обязательства.

Раздел 2 «Расчет по субсидиям СПД» приложения 29 предусматривает детализацию расчетов субсидий по каждому направлению. ОБАСы по двум направлениям составлены двумя отдельными документами, при этом каждый из них составлен на общую сумму по соответствующему направлению с указанием двух целевых статей.

На запрос КСП ЛО от 22.07.2025 № 01-18-139/2025 о причинах формирования ОБАС на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на гидромелиоративные мероприятия, на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на культуртехнические мероприятия в рамках одного направления, но по двум целевым статьям в одном приложении 29 к Порядку планирования бюджетных ассигнований Комитетом представлены следующие пояснения:

«...По указанным направлениям для подготовки проекта областного бюджета на 2024 год комитетом в июне 2023 года у сельскохозяйственных товаропроизводителей запрашивалась информация о планируемых к реализации в 2023 и 2024 году проектов гидромелиоративных и культуртехнических мероприятий.

По результатам запроса сформирована общая площадь планируемых к реализации проектов мелиорации. Сумма субсидии рассчитана, исходя из ставок субсидии и предельного размера возмещения за 1 га, установленных распоряжением комитета.

Вместе с тем, по указанным направлениям Комитетом заключено соглашение с Минсельхозом России на 2023-2025 годы, в которых установлены суммы субсидии на 2024 год.

Из расчетной суммы субсидии вычтена сумма консолидированного бюджета на 2024 год по КЦСР 13 7 01 R5980 из соглашения с Минсельхозом России на 2023-2025 годы. Оставшаяся сумма направлена на КЦСР 13 7 01 06300.

При формировании проекта областного бюджета на 2024 год перечень проектов мелиорации – победителей отбора Минсельхоза России не был утвержден.

Сельскохозяйственные товаропроизводители, реализующие проекты мелиорации могут участвовать как в отборе, проводимом Минсельхозом России (КЦСР 13 7 01 R5980), так и в отборе, проводимом Комитетом (КЦСР 13 7 01 06300).

Минсельхозом России отбор проектов для финансирования в 2024 году произведен 08.12.2024, то есть после формирования проекта областного бюджета на 2024 год.

После доведения средств консолидированного бюджета на 2024 год по КЦСР 13 7 01 R5980 скорректированы суммы субсидии на 2024 год по КЦСР 13 7 01 06300.».

Исходя из двух документов ОБАС от 10.07.2023 общая сумма бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в области мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения (КЦСР 13 7 01 06300 и КЦСР 13 7 01 R5980) составляет 202 110,7 тыс. руб. (128 949,4 тыс. руб. + 73 161,3 тыс. руб.).

ОБАС по направлению расходов «Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»(КЦСР 13 7 01 06300)

В ОБАС от 10.07.2023 на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования по КВР 811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» по КЦСР 13 7 01 06300 (отдельно по каждому направлению отдельным документом) в общей сумме 40 689,2 тыс. руб. на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения по следующим направлениям:

- разработка проектной документации на гидромелиоративные и(или) культуртехнические мероприятия в сумме 23 321,3 тыс. руб.;

- мероприятия в области известкования кислых почв на пашне в сумме 13 231,8 тыс. руб.;

- проведение агрохимических обследований в сумме 4 136,1 тыс. руб.

Финансирование мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения планируется осуществлять посредством субсидий, предоставляемых в соответствии с Порядком, утвержденным Приложением 11 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15. Источником финансирования субсидии на возмещение части затрат при выполнении мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения определены средства бюджета Ленинградской области.

В соответствии с расчетами объема бюджетных ассигнований *на разработку проектно-сметной документации* для реконструкции мелиоративных систем и (или) культуртехнических мероприятий на 2024-2026 годы, а также информации, предоставленной сельскохозяйственными товаропроизводителями в Комитет, в 2024 году планируется реализация:

23 проектов гидромелиоративных мероприятий на общей площади 2 439,8021 га;

26 проектов культуртехнических мероприятий на общей площади 3 029,091 га.

Расчетная сумма субсидии, определенная исходя из ставки 90% от стоимости работ и предельной стоимости 10 000 руб./га для разработки проектной документации на реконструкции мелиоративных систем и 500 руб./га для разработки проектной документации для культуртехнических мероприятий, составляет 23 321,3 тыс. руб.⁹⁷.

В соответствии с расчетами объема бюджетных ассигнований по направлению *«Мероприятия в области известкования кислых почв на пашне»* на 2024-2026 годы, а также информацией, предоставленной в Комитет сельскохозяйственными организациями и КФХ о планируемом объеме работ по

⁹⁷ 23 321,3 тыс. руб. = (2 439,8021 x 10 000 x 0,9) + (3 029,091 x 500 x 0,9).

известкованию в 2023-2025 годах, в 2024 году планируется реализация 8 проектов известкования почв на площади 980,13 га. Расчетная сумма субсидии (90% от стоимости, но не более 15 000 руб./га) составляет 13 231,8 тыс. руб. (980,13 га x 15,0 тыс. руб. x 90%).

В соответствии с расчетами объема бюджетных ассигнований по направлению *«Проведение агрохимических обследований»* на 2024-2026 годы, а также информацией, предоставленной в Комитет сельскохозяйственными организациями и КФХ о планируемом объеме работ по проведению агрохимических обследований в 2023-2025 годах, в 2024 году планируется проведение агрохимических обследований на общей площади 17 983,15 га. Расчетная сумма субсидии, исходя из предельной стоимости в 230 руб./га, составила 4 136,1 тыс. руб. (17 983,15 га x 0,23 тыс. руб.).

Информация о планируемом объеме работ по известкованию почв в 2023-2025 годах и о планируемом объеме работ по проведению агрохимических обследований в 2023-2025 годах Комитетом не представлена.

В разделе 1 «Сводная форма» приложения 29 ОБАС от 10.07.2023 (по трем направлениям предоставления субсидий) неверно указан нормативный правовой акт, устанавливающий расходные обязательства, обуславливающий правовые основания для возникновения расходных обязательств вместо постановления Правительства РФ от 14.05.2021 № 731 указано постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717, что приводит к искажению информации о правовых основаниях для возникновения расходных обязательств.

В целом ОБАСы от 10.07.2023 составлены по форме, установленной Приложением 29 к Порядку планирования бюджетных ассигнований.

Объем бюджетных ассигнований, утвержденный в росписи расходов Комитета на 21.12.2023, соответствует объему обоснованных бюджетных ассигнований по данным направлениям.

На 2024 год, согласно приложению 6 к областному закону от 19.12.2023 № 145-оз и Сводной бюджетной росписи от 20.12.2023⁹⁸, бюджетные ассигнования на мероприятия в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения утверждены в сумме 335 886,3 тыс. руб., в том числе:

- 13 7 01 06300 «Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» в сумме 153 363,8 тыс. руб.;

- 13 7 01 R5980 «Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне» в сумме 182 522,5 тыс. руб.

Комитетом с Минсельхозом России заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации от 28.12.2023 № 082-09-2024-073 (далее – Соглашение от 28.12.2023 № 082-09-2024-073) в 2024-2026 годах на проведение гидромелиоративных,

⁹⁸ Сводная бюджетная роспись областного бюджета Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 20.12.2023 (далее – Сводная бюджетная роспись, СБР от 20.12.2023).

культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне (далее – субсидии на проведение мелиоративных мероприятий).

Объем бюджетных ассигнований на мероприятия в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения утвержден областным законом от 19.12.2023 № 145-оз и бюджетной росписью Комитета на 21.12.2023, с учетом объема бюджетных ассигнований, определенного Соглашением от 28.12.2023 № 082-09-2024-073.

ОБАС по направлению расходов «Развитие сельского туризма» (КЦСР 13 7 01 R3410)

В ОБАС от 10.07.2023 предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на развитие сельского туризма (Грант «Агротуризм») на 2024 год в сумме 10 040,2 тыс. руб. по КЦСР 13 7 01 R3410 КВР 812. В результате предоставления субсидий ожидается достижение показателя: «Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции», в количестве 2 проекта (раздел 2.2 ОБАС). Условный объем расходов на единицу результата ожидается в размере 5 020,1 тыс. руб.

Согласно подпункту «б» пункта 30.2 Методики планирования бюджетных ассигнований для субсидий СПД на реализацию проектов или совокупности типовых проектов в качестве показателей ожидаемых непосредственных результатов использования субсидий указываются показатели, характеризующие основные результаты реализации соответствующих проектов (совокупности проектов).

По мнению КСП ЛО, установленный в разделе 2.2 ОБАС от 10.07.2023 показатель ожидаемого непосредственного результата использования субсидии на развитие сельского туризма (Грант «Агротуризм») - «Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции» не характеризует основные результаты реализации мероприятия «Развитие сельского туризма».

Однако, показатель «Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции» установлен в соглашениях с Минсельхозом России в качестве показателя результата использования субсидии на условиях софинансирования из федерального бюджета.

Субсидии на развитие сельского туризма (Грант «Агротуризм») планируется осуществлять в соответствии с Порядком, утвержденным Приложением 29 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15⁹⁹.

⁹⁹ Приложение 29 «Субсидии на развитие сельского туризма (Грант «Агротуризм»)» в редакции от 30.06.2023 (далее – Приложение 29 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15).

Источниками финансирования определены средства бюджета Ленинградской области, включая средства федерального бюджета.

Отбор проектов осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Гранты предоставляются на финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов развития сельского туризма, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки. Грант «Агротуризм» предоставляется однократно.

Согласно расчету расчетного объема бюджетных ассигнований на развитие сельского туризма¹⁰⁰:

В период проведения отбора проектов с 15 по 31 мая 2023 года¹⁰¹ уполномоченным органом (Комитетом) в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации направлена заявочная документация на отбор проектов развития сельского туризма, общая сумма реализации которых составила 50 013,0 тыс. руб. (4 проекта), в том числе:

13 967,0 тыс. руб. (объем собственных средств составил 3 967,0 тыс. руб. (28,4%) размер гранта – 10 000,0 тыс. руб.) – проект № 1;

13 316,0 тыс. руб. (объем собственных средств составил 3 329,0 тыс. руб. (25%) размер гранта – 9 987,0 тыс. руб.) – проект № 2;

9 230,0 тыс. руб. (объем собственных средств составил 1 846,0 тыс. руб. (20%) размер гранта – 7 384,0 тыс. руб.) – проект № 3;

13 500,0 тыс. руб. (объем собственных средств составил 3 500,0 тыс. руб. (25,9%) размер гранта – 10 000,0 тыс. руб.) – проект № 4.

Таким образом, общий объем бюджетных ассигнований на предоставление грантов на реализацию 4 проектов развития сельского туризма за счет средств федерального и областного бюджета запланирован в размере 37 371,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета с учетом размера софинансирования 49,0% - 18 311,8 тыс. руб.

В уточненной пояснительной записке к проекту бюджета обоснованием потребности в бюджетных ассигнованиях на 2024 год указана необходимость софинансирования расходных обязательств за счет средств областного бюджета. Основанием для софинансирования является Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.12.2022 № 082-09-2023-751¹⁰², согласно которому общий объем

¹⁰⁰ Представлен посредством электронной почты 03.07.2025 с электронного адреса im_badada@lenreg.ru на электронный адрес должностного лица КСП ЛО maslova_ea@ksplo.ru.

¹⁰¹ В соответствии с приказом Минсельхоза России от 10.02.2022 № 68 «Об утверждении порядка проведения конкурсного отбора проектов развития сельского туризма» (ред. от 14.04.2023).

¹⁰² Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.12.2022 № 082-09-2023-751, заключено между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ленинградской области, в лице Заместителя Председателя Правительства Ленинградской области - председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, действующего на основании распоряжения Губернатора Ленинградской области от 27.04.2020 № 355-рг «О наделении полномочиями по подписанию от имени Правительства Ленинградской области соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов областному бюджету Ленинградской области из федерального бюджета и признании утратившими силу отдельных распоряжений Губернатора Ленинградской области» (доп. Соглашение от 27.03.2023 № 082-09-2023-751/1) (далее – Соглашение 23.12.2022 № 082-09-2023-751). Представлено

бюджетных ассигнований составляет 20 490,2 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета в размере 10 450,0 тыс. руб. (51%), средства областного бюджета - 10 040,2 тыс. руб. (49%).

Результатом использования субсидий является реализация 6 проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)¹⁰³. В 2024 году планируется реализация 2 проектов.

По данным росписи расходов Комитета на 21.12.2023 на развитие сельского туризма утверждены бюджетные ассигнования (КЦСР 13 7 01 R3410) в сумме 19 986,3 тыс. руб., что соответствует сумме бюджетных ассигнований, утвержденной Комитету областным законом от 19.12.2023 № 145-оз (в редакции от 02.11.2024) и условиям Соглашения от 28.12.2023 № 082-09-2024-645¹⁰⁴. (19 986,3 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 10 193,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 9 9793,3 тыс. руб.).

Расчетный объем бюджетных ассигнований на субсидии на развитие сельского туризма (Грант «Агротуризм») определен исходя из стоимости реализации проектов и ставок субсидий в соответствии с подпунктом 30.5 Методики планирования бюджетных ассигнований.

По результатам отбора Минсельхозом России, из заявочной документации, направленной Комитетом по 4 проектам развития сельского туризма, одобрено 2 проекта.

Следует отметить, что расчетный объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на развитие сельского туризма (Грант «Агротуризм») больше, объема бюджетных ассигнований, отраженного в ОБАС от 10.07.2023.

Таким образом, ОБАС на предоставление субсидий на развитие сельского туризма (Грант «Агротуризм») на 2024 год произведено в соответствии с условиями Соглашения от 23.12.2022 № 082-09-2023-751.

ОБАС по направлению расходов «Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в АПК» (КЦСР 13 7 01 R4360, КЦСР 13 7 01 R4430¹⁰⁵)

Согласно данным, предоставленным ОБАС от 10.07.2023 на 2024 год, (по форме приложения 29 к Порядку планирования бюджетных ассигнований) на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе запланированы бюджетные ассигнования в общей сумме 51 356,4 тыс. руб. При этом, указанная сумма

посредством электронной почты 01.07.2025 с электронного адреса im_badada@lenreg.ru на электронный адрес должностного лица КСП ЛО maslova_ea@ksplo.ru.

¹⁰³ В 2022 году 2 проекта с даты заключения Соглашения, в 2023 году 4 проекта с даты заключения Соглашения, в 2024 году 6 проектов с даты заключения Соглашения.

¹⁰⁴ Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2023 № 082-09-2024-645, заключено между Минсельхозом России и Правительством Ленинградской области (далее – Соглашение 28.12.2023 № 082-09-2024-645). Размещено в ГИИС «Электронный бюджет».

¹⁰⁵ КЦСР 13 7 01 R4430 приказом Комитета финансов Ленинградской области от 14.11.2023 № 18-02/02-43 «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации областного бюджета Ленинградской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области» не утвержден (далее – КЦСР 13 7 01 R4430).

запланирована по двум целевым статьям (КЦСР 13 7 01 R4430 и КЦСР 13 7 01 R4360) без обоснования ассигнований в разрезе каждой целевой статьи.

Согласно разделу 2.2 «Расчет по субсидиям СПД на 2024 год (очередной финансовый год)» ОБАС от 10.07.2023 в результате предоставления субсидий ожидается достижение показателя: «Объем ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)», который должен составить 1 398 309,9 тыс. руб.

Следует обратить внимание, что согласно сводной форме ОБАС от 06.08.2023, возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) запланировано только по КЦСР 13 7 01 R4360 в сумме 51 356,4 тыс. руб. По КЦСР 13 7 01 R4430 сумма не запланирована.

На запрос КСП ЛО от 22.07.2025 № 01-18-139/2025 о причинах формирования ОБАС на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в АПК по КЦСР 13 7 01 R4430 и КЦСР 13 7 01 R4360 в общей сумме 51 356,4 тыс. руб. в одном приложении 29 к Порядку планирования бюджетных ассигнований Комитетом представлены следующие пояснения:

«...В бюджетной заявке и в ОБАС на 2024-2026 годы субсидия отражена по КЦСР 13701R4360.

В то же время, ОБАС предусматривает отражение показателей по субсидии за 2023 год. В 2023 году субсидия по данному направлению имела КЦС 13 2 02 R4330.

В целях сопоставления информации по субсидии, имеющей один целевой показатель, но разные КЦСР в 2023 году и в 2024-2026 годы, в кодовой части ОБАС «Направление расходов» к коду R4360, утвержденному на 2024-2026 годы, добавлен код R4430, действующий в 2023 году.».

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в АПК планируется осуществлять посредством субсидий, предоставляемых в соответствии с Приложением 8 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15¹⁰⁶.

Источниками финансирования определены средства бюджета Ленинградской области, включая средства федерального бюджета, поступившие в порядке софинансирования.

Пунктом 6 Приложения 8 установлен размер субсидии, предоставляемой:

- за счет средств, поступивших в порядке софинансирования из федерального бюджета, рассчитывается исходя из целевого направления полученного кредита (займа) по ставкам, установленным пунктом 5 Правил от 06.09.2018 № 1063¹⁰⁷;

¹⁰⁶ Приложение 8 «Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» в редакции от 30.06.2023 (далее – Приложение 8 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15).

¹⁰⁷ Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 № 1063 «О предоставлении и распределении иных

- за счет средств областного бюджета Ленинградской области, рассчитывается исходя из целевого направления полученного кредита (займа) по ставкам, установленным распоряжением Комитета с учетом пункта 5 Правил от 06.09.2018 № 1063.

Расчет потребности в субсидиях на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) осуществлен на основании предельного расчетного остатка ссудной задолженности по принятому к субсидированию кредитному договору от 21.12.2016 № 0095-2-101916, заключенному АО Агрофирма «Выборжец» в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк г. Санкт-Петербург».

Согласно предельному расчетному объему субсидий на возмещение процентов по инвестиционным кредитам, подлежащим уплате за 2024 год, от 22.06.2023, составленному АО «Агрофирма «Выборжец» и представленному Комитетом в КСП ЛО в составе ОБАС от 10.07.2023, объем субсидий на возмещение процентов по инвестиционным кредитам составляет 101 644,7 тыс. руб.

Согласно уточненной пояснительной записке к проекту бюджета при расчете потребности в бюджетных ассигнованиях на 2024 год учтена необходимость софинансирования расходных обязательств за счет средств областного бюджета в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 20.12.2022 № 082-09-2023-291 (далее – Соглашение от 20.12.2022 № 082-09-2023-291).

Согласно условиям Соглашения от 20.12.2022 № 082-09-2023-291 (расторгнуто на основании Дополнительного соглашения от 04.12.2023 № 082-09-2023291/2) общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Ленинградской области в 2024 году, составляет 104 809,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 53 452,6 тыс. руб. (51%). Соответственно, средства областного бюджета исходя из условий софинансирования, составляют 51 356,4 тыс. руб. (49%).

В результате предоставления субсидий ожидается достижение показателя: «Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)», который на 31.12.2024 должен составить 1 398 309,9 тыс. руб.

Расчетный объем ассигнований на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе меньше объема бюджетных ассигнований, отраженного в ОБАС от 10.07.2023 (средства областного бюджета) и установленного в Соглашении от 20.12.2022 № 082-09-2023-291 (с учетом размера софинансирования из областного бюджета 49%), на 17 478,2 тыс. руб.

Формирование ОБАС от 10.07.2023 на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе на 2024 год произведено в соответствии с условиями Соглашения от 20.12.2022 № 082-09-2023-291.

По данным Сводной бюджетной росписи от 20.12.2023 по Комитету и бюджетной росписи Комитета на 21.12.2023 бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены по КЦСР 13 01 R4360 «Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» в общей сумме 104 809,0 тыс. руб. в соответствии с условиями Соглашения от 20.12.2023 № 082-09-2024-389, согласно которому общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Ленинградской области в 2024 году, составляет 104 809,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 53 452,6 тыс. руб. (51%). Соответственно, средства областного бюджета исходя из условий софинансирования, составят 51 356,4 тыс. руб. (49%). В результате предоставления субсидий ожидается достижение показателя: «Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе», который на 31.12.2024 должен составить с даты заключения соглашения 1 398 309,9 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 30.10.2024 № 082-09-2024-389/3 к Соглашению от 20.12.2023 № 082-09-2024-389 внесены изменения, в результате которых уменьшен объем бюджетных ассигнований на 3 164,3 тыс. руб. (с 104 809,0 тыс. руб. до 101 644,7 тыс. руб.), при этом значение результата предоставления субсидий не изменилось (1 398 309,9 тыс. руб.).

ОБАС по направлению расходов «Возмещение части затрат на производство и реализацию продукции товарной аквакультуры и (или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов» (КЦСР 13 7 01 06190)

В ОБАС от 10.07.2023¹⁰⁸ на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 92 500,0 тыс. руб. по КЦСР 13 7 01 06190 КВР 811 на предоставление субсидий на возмещение части затрат на производство товарной пищевой рыбной продукции, произведенной из водных биоресурсов, добытых во внутренних водоемах Ленинградской области.

ОБАС составлено по форме, установленной Приложением 29 к Порядку планирования бюджетных ассигнований.

В результате предоставления субсидий ожидается достижение показателя: «Объем реализации товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)», который должен составить 12,9 тыс. тонн. Условный объем расходов на единицу результата ожидается в размере 7,2 тыс. руб.

¹⁰⁸ Представлено посредством электронной почты 11.07.2025 с электронного адреса ll_matsajan@lenreg.ru на электронный адрес должностного лица КСП ЛО maslova_ea@ksplo.ru.

Пунктом 4 Приложения 3 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15¹⁰⁹ установлено, что размер субсидии рассчитывается исходя из дифференцированных ставок в зависимости от степени рыбопереработки, установленных нормативным правовым актом комитета, и объемов производства товарной пищевой рыбной продукции за отчетный период.

В соответствии с пунктом 6 Приложения 3 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, результатом предоставления субсидии является поддержание или увеличение объемов производства товарной пищевой рыбной продукции, произведенной из водных биоресурсов, добытых во внутренних водоемах Ленинградской области. Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии, являются объем вылова (добычи) водных биоресурсов (тонн) и валовой объем производства товарной пищевой рыбной продукции (тонн).

В ходе проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия Комитетом представлен расчет¹¹⁰ расчетного объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции товарной аквакультуры и (или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов на 2024 год:

Направление субсидии	Планируемый к реализации объем*, тыс. тонн	Ставка субсидии**, тыс. руб./тонну	Объем субсидии, млн руб.
Реализация товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов	7,786	4 000,0	31,144
реализация продукции товарной аквакультуры	5,113	12 000,0	61,356
	12,899		92,5

* Прогнозные данные предприятий.

** Планируемые в соответствии с проектом распоряжения Комитета.

Расчетный объем бюджетных ассигнований на субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов определен методом «Исходя из объемов произведенной продукции» в соответствии с подпунктом 30.8 Методики планирования бюджетных ассигнований.

Бюджетной росписью Комитета на 21.12.2023 на 2024 год утверждены расходы по КЦСР 13 7 01 06190 «Возмещение части затрат на производство и реализацию продукции товарной аквакультуры и (или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов» в размере 92 500,0 тыс. руб.

¹⁰⁹ Приложение 3 «Субсидии на возмещение части затрат на производство товарной пищевой рыбной продукции, произведенной из водных биоресурсов, добытых во внутренних водоемах Ленинградской области» в редакции от 30.06.2023 (далее – Приложение 3 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15).

¹¹⁰ Расчет представлен начальником отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса посредством электронной почты 11.07.2025 с электронного адреса na_tarasova@lenreg.ru на электронный адрес должностного лица КСП ЛО maslova_ea@ksplo.ru.

ОБАС по направлению расходов «Возмещение части затрат на приобретение кормов» (КЦСР 13 7 01 07870)

Согласно данным, предоставленным в ОБАС от 10.07.2023 на 2024 год (по форме приложения 29 к Порядку планирования бюджетных ассигнований), на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение кормов по КЦСР 13 7 01 07870 КВР 811 запланированы бюджетные ассигнования в общей сумме 249 325,0 тыс. руб.

Согласно ОБАС от 10.07.2023 распределение бюджетных ассигнований по направлениям и значения показателей ожидаемых непосредственных результатов использования субсидий представлены в таблице:

Наименование субсидии (направления использования субсидии)	Объем бюджетных ассигнований на 2024 год, тыс. руб.	Показатели ожидаемых непосредственных результатов использования субсидий		Условный объем бюджетных ассигнований на единицу результата
		наименование	значение	
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов по направлению: для птицы	219 325,0	Производство яйца, млн шт.	3 470,0	-
		Производство мяса птицы в живом весе, тонны	305,0	-
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов по направлению: для клеточных пушных зверей	5 000,0	Количество приобретенных кормов, тонны	1 315,0	3.8
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов по направлению: для свиней	25 000,0	Производство свинины в живом весе, тыс. тонн	37,0	675,7
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов по направлению: для объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)	0,0	-	-	-
Итого	249 325,0	х	х	х

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение кормов утвержден Приложением 1 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15¹¹¹.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов предоставляются Комитетом за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

Целью предоставления субсидии является сохранение объемов производства сельскохозяйственной продукции в рамках реализации Государственной программы.

Согласно Приложения 1 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 размер субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов по

¹¹¹ Приложение 1 «Субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов» в редакции от 30.06.2023 (далее – Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15).

направлениям рассчитывается исходя из ставок, установленных распоряжением Комитета.

Распоряжением Комитета от 06.03.2023 № 48¹¹² утверждены ставки субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов по соответствующим направлениям.

Пунктом 30.3 Методики планирования бюджетных ассигнований установлено, что при невозможности использования методов, указанных в таблице 30.1 (в силу отсутствия исходных данных, наличия неучтенных условий и так далее) ГРБС осуществляет расчет индивидуальным способом с представлением в составе ОБАС краткого обоснования невозможности применения указанных методов.

Согласно пояснениям начальника отдела развития животноводства и племенного дела Комитета¹¹³: *«Расчет планирования бюджетных ассигнований по субсидиям на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства по направлениям осуществлялся по планируемым показателям в разрезе сельскохозяйственных товаропроизводителей.*

Применение одного из методов расчета бюджетных ассигнований, указанных в таблице 30.1 пункта 30.3 Методики планирования бюджетных ассигнований, не представляется возможным ввиду отсутствия фактических данных.».

На запрос КСП ЛО от 22.07.2025 № 01-18-139/2025 Комитетом представлен расчет бюджетных ассигнований на субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов по вышеуказанным направлениям в сумме 249 349,1 тыс. руб., что на 24,1 тыс. руб. больше заявленной суммы в ОБАС от 10.07.2023.

Объем бюджетных ассигнований на субсидии для возмещения затрат на приобретение кормов, отраженный в ОБАС от 10.07.2023, не соответствует расчетному объему бюджетных ассигнований по направлениям: «для птицы» и «для клеточных пушных зверей».

Пунктом 4.4. Приложения 1 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 установлено, что планируемым результатом предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов по направлению «для клеточных пушных зверей» является содержание маточного поголовья клеточных пушных зверей (по видам).

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является сохранение и (или) увеличение маточного поголовья клеточных пушных зверей (по видам) по состоянию на 31 декабря текущего

¹¹² Распоряжением Комитета от 06.03.2023 № 48 «О внесении изменений в распоряжение Комитета от 01.02.2023 № 17 «Об утверждении ставок субсидии, предоставляемых в рамках ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства» в отрасли животноводства на 2023 год» (далее – распоряжение Комитета от 06.03.2023 № 48). Представлено посредством электронной почты 04.08.2025 с электронного адреса ea_dubova@lenreg.ru на электронный адрес должностного лица КСП ЛО: maslova_ea@ksplo.ru.

¹¹³ Представлены посредством электронной почты 30.07.2025 с электронного адреса ea_dubova@lenreg.ru на электронный адрес должностного лица КСП ЛО: maslova_ea@ksplo.ru.

финансового года по сравнению с 1 января текущего финансового года. Значение показателя устанавливается соглашением.

В ОБАС от 10.07.2023 в качестве показателя ожидаемого непосредственного результата использования субсидий на возмещение части затрат на приобретение кормов по направлению «для клеточных пушных зверей» установлен показатель «Количество приобретенных кормов», который, по мнению КСП ЛО отражает объем расходов организации на покупку кормов, но не фиксирует число маточного поголовья пушных зверей, которое должно сохраняться и (или) увеличиваться согласно требованиям пункта 4.4. Приложения 1 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

Кроме того, показатель в ОБАС от 10.07.2023 «Количество приобретенных кормов» не соответствует целям предоставления субсидии, установленным пунктом 1 Приложения 1 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, согласно которому целью предоставления субсидии является сохранение объемов производства сельскохозяйственной продукции в рамках реализации Государственной программы.

Пунктом 6.5 Приложения 1 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 определено, что планируемым результатом предоставления субсидии по направлению «для свиней», является производство мяса свиней.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является сохранение и(или) увеличение объемов производства мяса свиней в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году.

Согласно бюджетной росписи Комитета на 21.12.2023 бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены по КЦСР 13 7 01 07870 «Возмещение части затрат на приобретение кормов» в общей сумме 249 325,0 тыс. руб. в соответствии с объемами ОБАС от 10.07.2023.

Согласно данным, предоставленным в ОБАС от 10.07.2023 на 2024 год (по форме приложения 29 к Порядку планирования бюджетных ассигнований), на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение кормов, в том числе по направлению «для объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» бюджетные ассигнования на 2024 год не запланированы.

Бюджетной росписью Комитета на 21.12.2023 расходы на 2024 год по данному направлению также не утверждены.

2.2. Анализ соответствия показателей бюджетной росписи Комитета на 21.12.2023 показателям, утвержденным Комитету областным законом от 19.12.2023 № 145-оз

Согласно приложению 6 «Ведомственная структура расходов областного бюджета Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» областного закона от 19.12.2023 № 145-оз в первоначальной редакции Комитету на 2024 год объем утвержденных бюджетных ассигнований

составлял 5 650 876,3 тыс. руб., в том числе на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы в сумме 5 006 540,9 тыс. руб.

Комитет финансов Ленинградской области уведомлением о бюджетных назначениях от 20.12.2023 № 979 довел до Комитета бюджетные ассигнования, на 2024 год в объеме 5 650 876,3 тыс. руб. и лимиты бюджетных обязательств в объеме 5 645 818,8 тыс. руб., в том числе на реализацию Отраслевого проекта «Развитие АПК» в сумме 5 006 540,9 тыс. руб.

Утвержденные показатели Сводной бюджетной росписи на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 20.12.2023 по Комитету соответствуют показателям, утвержденным Комитету областным законом от 19.12.2023 № 145-оз.

Роспись расходов Комитета на 21.12.2023 утверждена на текущий финансовый год и на плановый период в разрезе распорядителей (получателей) средств областного бюджета, подведомственных главному распорядителю, разделов, подразделов, целевых статей (государственных программ Ленинградской области и непрограммных направлений деятельности), групп, подгрупп и элементов видов расходов и кодов дополнительной классификации, что соответствует требованиям, установленным пунктом 1 раздела V «Состав бюджетной росписи и порядок ее составления» Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи¹¹⁴.

Согласно показателям росписи расходов Комитета на 21.12.2023 бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2024 год соответствуют показателям Сводной бюджетной росписи от 20.12.2023 по Комитету.

3. Анализ исполнения Комитетом бюджетных ассигнований, выделенных из областного бюджета Ленинградской области на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году

В соответствии с областным законом от 19.12.2023 № 145-оз в первоначальной редакции Комитету были предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы в сумме 5 006 540,9 тыс. руб.

Согласно областному закону от 19.12.2023 № 145-оз (в редакции от 02.11.2024) бюджетные ассигнования Комитету на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы утверждены в сумме 5 637 347,1 тыс. руб., что на 630 806,2 тыс. руб. или на 12,6% больше объема бюджетных ассигнований, предусмотренных первоначальной редакцией областного закона от 19.12.2023 № 145-оз.

¹¹⁴ Утвержден приказом Комитета финансов Ленинградской области от 24.11.2010 № 18-02/01-02-181 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета Ленинградской области, бюджетной росписи главных распорядителей, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области» (далее – Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи).

Согласно Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.01.2025¹¹⁵ и Отчету об исполнении бюджета Комитета (ф. 0503127)¹¹⁶ бюджетные ассигнования Комитету на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы составляют 5 632 719,3 тыс. руб., что на 626 178,4 тыс. руб. или на 12,5% больше объема бюджетных ассигнований, утвержденных областным законом от 19.12.2023 № 145-оз в первоначальной редакции, а также на 4 627,8 тыс. руб. или на 0,1% меньше объема бюджетных ассигнований, предусмотренных областным законом от 19.12.2023 № 145-оз (в редакции от 02.11.2024).

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета Комитета (ф. 0503127) в 2024 году исполнение по расходам на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы составило 5 632 712,4 тыс. руб. или 100% от суммы утвержденных бюджетных ассигнований согласно Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.01.2025, неисполненные бюджетные ассигнования за 2024 год составили 7,0 тыс. руб.

Основной причиной увеличения бюджетных ассигнований на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы в течение 2024 года является увеличение потребности в бюджетных ассигнованиях на предоставление субсидий в связи с дополнительными заявками получателями субсидий, указанными в пункте 1.6 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

Также в областной закон от 19.12.2023 № 145-оз (в редакции от 02.11.2024) были внесены изменения, связанные с перераспределением бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов Отраслевого проекта Государственной программы, в целях приведения кодов целевых статей расходов в сводной бюджетной росписи областного бюджета Ленинградской области в соответствие с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по применению бюджетной классификации Российской Федерации.

Анализ исполнения Комитетом бюджетных ассигнований, выделенных из областного бюджета Ленинградской области на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году представлен в Приложении 2 к настоящему Заключению.

Методика оценки реализации государственных программ Российской Федерации в рамках осуществления последующего контроля за исполнением федерального бюджета разработана в целях определения алгоритма оценки реализации государственных программ (комплексных программ) Российской Федерации в ходе внешней проверки годового отчета об исполнении федерального бюджета и подготовки заключения на годовой отчет об исполнении федерального бюджета (пункт 1.1 Методики оценки реализации государственных программ).

¹¹⁵ Официальный сайт Комитета финансов Ленинградской области - <https://finance.lenobl.ru/ru/work/budget/rosпис/2024-2026/> (далее – Сводная бюджетная роспись по состоянию на 01.01.2025). Дата обращения – 17.10.2025.

¹¹⁶ Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) (далее – Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127)).

Указанная Методика оценки реализации государственных программ может быть применена для оценки реализации Отраслевого проекта Государственной программы.

В соответствии с разделом 3 Методики оценки реализации государственных программ осуществляется оценка кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы за отчетный год.

Согласно пункту 3.2 Методики оценки реализации государственных программ оценка кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы за отчетный год проводится исходя из:

- бюджетных ассигнований областного бюджета, запланированных на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета на 31 декабря отчетного года);
- кассовых расходов областного бюджета на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы (в соответствии с бюджетной отчетностью за отчетный год).

В соответствии с пунктом 3.3 Методики оценки реализации государственных программ степень кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы за отчетный год рассчитывается по формуле:

$$\text{СКИ}_{\text{ОП}} = \text{Р}_{\text{КОП}} / \text{Р}_{\text{ПОП}} \times 100\%,$$

где:

$\text{СКИ}_{\text{ОП}}$ - степень кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы за отчетный год;

$\text{Р}_{\text{КОП}}$ - кассовые расходы областного бюджета на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы за отчетный год;

$\text{Р}_{\text{ПОП}}$ - бюджетные ассигнования областного бюджета, запланированные на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета на 31 декабря отчетного года).

В соответствии со Сводной бюджетной росписью на 2024 год¹¹⁷ по состоянию на 01.01.2025 Комитету на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы утверждены бюджетные ассигнования в сумме 5 632 719,3 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы в соответствии с Отчетом об исполнении бюджета (ф. 0503127) на 01.01.2025 составили 5 632 712,4 тыс. руб.

¹¹⁷ Сводная бюджетная роспись областного бюджета Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее – Сводная бюджетная роспись на 2024 год).

Таким образом, СКИ_{ОП} составляет 100% согласно формуле (5 632 712,4/ 5 632 719,3*100%).

В соответствии с пунктом 3.4 Методики оценки реализации государственных программ кассовому исполнению по расходам областного бюджета на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы за отчетный 2024 год присваивается оценка «высокий уровень», поскольку степень кассового исполнения составляет более 97%.

В соответствии с разделом 4 Методики оценки реализации государственных программ осуществляется анализ объема расходов проектной части государственной программы в общем объеме расходов на реализацию государственной программы.

В соответствии с пунктом 4.1 Методики оценки реализации государственных программ анализ объема Отраслевого проекта Государственной программы осуществляется на основе значения доли расходов областного бюджета, направленных на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы, в общем объеме расходов на реализацию Государственной программы.

Согласно пункту 4.2 Методики оценки реализации государственных программ анализ объема проектной части государственной программы позволяет учитывать фактор проработанности государственной программы с точки зрения проектных принципов управления.

Согласно пункту 4.3 Методики оценки реализации государственных программ доля Отраслевого проекта Государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$ДР_{ОП} = ОПР_{ОБ} / ОБР_{ОБ} \times 100\%,$$

где:

ДР_{ОП} - доля Отраслевого проекта Государственной программы;

ОПР_{ОБ} - объем расходов областного бюджета, направленных на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета на 31 декабря отчетного финансового года);

ОБР_{ОБ} - общий объем расходов областного бюджета, направленных на реализацию Государственной программы (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета на 31 декабря отчетного финансового года).

В соответствии со Сводной бюджетной росписью на 2024 год по состоянию на 01.01.2025 на реализацию Государственной программы утверждены бюджетные ассигнования в сумме 6 651 150,6 тыс. руб., из них на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы – 5 632 719,3 тыс. руб.

Таким образом, ДР_{ОП} составляет 84,7% согласно формуле (5 632 719,3/ 6 651 150,6*100%), что позволяет сделать вывод о том, что доля проектной части,

в частности доля Отраслевого проекта Государственной программы, в Государственной программе является преобладающей.

При этом необходимо отметить, что в 2021 году Минэкономразвития России активно велась работа по реформированию инструмента государственных программ Российской Федерации, а также организации деятельности федеральных органов исполнительной власти по разработке новых государственных программ.

Постановлением Правительства Российской Федерации было утверждено Положение о системе управления государственными программами Российской Федерации¹¹⁸, предусматривающее радикальную трансформацию инструмента государственных программ, пересмотр подходов к их разработке и реализации, изменение их формата таким образом, чтобы они стали компактными, но более информативными, хорошо структурированными, доступными и понятными для всех.

Согласно Положению о системе управления государственными программами Российской Федерации реализация государственных программ теперь осуществляется на проектных принципах управления по аналогии с национальными проектами.

Аналогичные положения содержит Порядок разработки, реализации и оценки эффективности ГП ЛО, согласно которым реализация государственных программ теперь осуществляется на проектных принципах управления. Так, изменена структура государственных программ – вместо разрозненных мероприятий предусмотрено четкое разграничение проектной работы на конкретный результат (региональные, приоритетные и отраслевые проекты) и процессной работы – на его поддержание (в рамках комплексов процессных мероприятий).

Таким образом, можно сделать вывод, что Государственная программа соответствует проектным принципам управления согласно новым реформам в области государственных программ в Ленинградской области и Российской Федерации.

В соответствии с разделом 5 Методики оценки реализации государственных программ осуществляется оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись областного бюджета (в отчетном году).

Согласно пункту 5.1 Методики оценки реализации государственных программ оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись областного бюджета (в отчетном году), проводится на основе значения доли объема изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения – по модулю) бюджетных ассигнований к общему объему

¹¹⁸ Постановление Правительства РФ от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» (вместе с «Положением о системе управления государственными программами Российской Федерации»)» (далее - Постановление Правительства РФ от 26.05.2021 № 786; Положение о системе управления государственными программами Российской Федерации).

расходов областного бюджета на реализацию государственной программы на начало отчетного года.

В соответствии с пунктом 5.4 Методики оценки реализации государственных программ доля объема изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле:

$$\text{ДИЗ}_{\text{ОП}} = \sum_{n=1}^N |\text{ОИ}_{\text{ОП}n}| / \text{РПНГ}_{\text{ОП}} \times 100\%,$$

где:

$\text{ДИЗ}_{\text{ОП}}$ - доля объема изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) бюджетных ассигнований;

$\text{ОИ}_{\text{ОП}n}$ - объем n-го изменения (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) объема бюджетных ассигнований по Отраслевому проекту Государственной программы;

N - количество изменений в рамках ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета;

$\text{РПНГ}_{\text{ОП}}$ - бюджетные ассигнования областного бюджета, запланированные на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы (в соответствии с утвержденными показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета на 1 января отчетного года).

В соответствии со Сводными бюджетными росписями на 2024 год в течение 2024 года предусмотрены следующие объемы (изменения объемов) бюджетных ассигнований областного бюджета, запланированные на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы:

по состоянию на 01.01.2024 – 5 006 540,9 тыс. руб.;

по состоянию на 01.05.2024 – 5 557 153,1 тыс. руб., увеличение составило 550 612,2 тыс. руб.;

по состоянию на 01.07.2024 – 5 548 466,0 тыс. руб., уменьшение составило 8 687,1 тыс. руб.;

по состоянию на 01.10.2024 – 5 536 756,0 тыс. руб., уменьшение составило 11 710,0 тыс. руб.;

по состоянию на 01.11.2024 – 5 528 037,8 тыс. руб., уменьшение составило 8 718,2 тыс. руб.;

по состоянию на 01.12.2024 – 5 613 754,6 тыс. руб., увеличение составило 85 716,8 тыс. руб.;

по состоянию на 01.01.2025 – 5 632 719,3 тыс. руб., увеличение составило 18 964,7 тыс. руб.

Таким образом, $\text{ДИЗ}_{\text{ОП}}$ составляет 13,7% согласно формуле $((|550\,612,2| + |-8\,687,1| + |-11\,710,0| + |-8\,718,2| + |85\,716,8| + |18\,964,7|) / 5\,006\,540,9 \times 100\%)$.

В соответствии с пунктом 5.5 Методики оценки реализации государственных программ показателю объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись областного бюджета (в отчетном году), присваивается

оценка «высокий уровень», поскольку доля объема изменений бюджетных ассигнований составляет менее 30%.

Вместе с тем КСП ЛО утверждена Методика проведения экспертизы государственных программ Ленинградской области¹¹⁹.

Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись областного бюджета Ленинградской области в отчетном году, осуществляется в соответствии с разделом 2.9 Методики проведения экспертизы государственных программ Ленинградской области.

Согласно пункту 2.9.3 Методики проведения экспертизы государственных программ Ленинградской области доля объема изменений (увеличения и (или) сокращения) бюджетных ассигнований рассчитывается по формуле:

$$\text{ДИЗ}_{\text{ОП}} = |\text{ОИ}_{\text{ОП}}| / \text{РпнГОП} \times 100\%,$$

где:

$\text{ДИЗ}_{\text{ОП}}$ – доля объема изменений (увеличения и (или) сокращения) бюджетных ассигнований на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы;

$\text{ОИ}_{\text{ОП}}$ – объем изменений (увеличения и (или) сокращения) бюджетных ассигнований на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы;

РпнГОП – бюджетные ассигнования областного бюджета Ленинградской области (без учета бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области, источником которых являются межбюджетные трансферты из федерального и иных бюджетов), запланированные на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы в отчетном году (в соответствии с разделом 5 «Финансовое обеспечение государственной программы» паспорта государственной программы в ГИИС «Электронный бюджет» в первоначальной редакции за отчетный год).

Объем изменений (увеличения и (или) сокращения) бюджетных ассигнований на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы рассчитывается по формуле:

$$\text{ОИ}_{\text{ОП}} = \text{РпкГОП} - \text{РпнГОП},$$

где:

$\text{ОИ}_{\text{ОП}}$ – объем изменений (увеличения и (или) сокращения) бюджетных ассигнований на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы;

РпкГОП – бюджетные ассигнования областного бюджета Ленинградской области (без учета бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области, источником которых являются межбюджетные трансферты из федерального и иных бюджетов), запланированные на

¹¹⁹ Распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 26.06.2025 № 01-13-31 «Об утверждении Методики проведения экспертизы государственных программ Ленинградской области в рамках осуществления последующего контроля за исполнением областного бюджета Ленинградской области и предварительного аудита формирования областного бюджета Ленинградской области» (далее – Методика проведения экспертизы государственных программ Ленинградской области).

реализацию Отраслевого проекта Государственной программы в отчетном году (в соответствии с разделом 5 «Финансовое обеспечение государственной программы» паспорта государственной программы в ГИИС «Электронный бюджет» в последней редакции за отчетный год).

Рпн_{ГОП} – бюджетные ассигнования областного бюджета Ленинградской области (без учета бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области, источником которых являются межбюджетные трансферты из федерального и иных бюджетов), запланированные на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы в отчетном году (в соответствии с разделом 5 «Финансовое обеспечение государственной программы» паспорта государственной программы в ГИИС «Электронный бюджет» в первоначальной редакции за отчетный год).

Согласно разделу 5 «Финансовое обеспечение государственной программы» паспорта Государственной программы (версия № 1) на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы предусмотрено 5 006 540,8 тыс. руб., в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета в размере 729 122,1 тыс. руб.

Согласно разделу 5 «Финансовое обеспечение государственной программы» паспорта Государственной программы (версия № 6) на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы предусмотрено 5 632 719,3 тыс. руб., в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета в размере 731 391,2 тыс. руб.

Таким образом, ДИЗ_{ОП} составляет 14,6% согласно формуле $\left(\frac{5\,632\,719,3 - 731\,391,2}{5\,006\,540,8 - 729\,122,1} \right) \times 100\%$.

В соответствии с пунктом 2.9.4 Методики проведения экспертизы государственных программ Ленинградской области показателю объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись областного бюджета Ленинградской области в отчетном году, присваивается оценка «высокий уровень», поскольку доля объема изменений бюджетных ассигнований, внесенных в сводную бюджетную роспись областного бюджета Ленинградской области (в отчетном году), составляет менее 30%.

Разделом 8 Методики оценки реализации государственных программ определен порядок оценки динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год).

В соответствии с пунктом 8.1 Методики оценки реализации государственных программ оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год) осуществляется на основе оценки доли просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по Отраслевому проекту Государственной программы за отчетный год и прироста дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы за отчетный год.

В соответствии с пунктом 8.2 Методики оценки реализации государственных программ оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год) проводится исходя из:

данных формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» за отчетный год;

кассовых расходов областного бюджета на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы (в соответствии с бюджетной отчетностью за отчетный год).

В соответствии со Сведениями по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) в составе бюджетной отчетности Комитета за 2024 год у Комитета отсутствует дебиторская задолженность по расчетам в рамках Отраслевого проекта Государственной программы.

В соответствии с пунктом 8.4 Методики оценки реализации государственных программ показателю динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год) по Отраслевому проекту Государственной программы присваивается оценка «высокий уровень», поскольку дебиторская задолженность, в том числе просроченная, за отчетный год отсутствует.

4. Анализ степени достижения целей, реализации задач, направленных на достижение ожидаемых результатов и значений показателей Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году

В соответствии с паспортом Отраслевого проекта Государственной программы (в редакции 6 от 28.02.2025)¹²⁰:

Срок реализации проекта	Этап I 09.01.2024 - 31.12.2030
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1. Государственная программа Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области». 2. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 3. Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации ¹²¹ .
Финансовое обеспечение, всего 2024 -2030 гг.	38 073 963,13 тыс. руб., из них: 37 419 392,73 тыс. руб.- бюджет субъекта Российской Федерации; 1 014 963,26 тыс. руб. - консолидированные бюджеты муниципальных образований; 654 570,4 тыс. руб. - внебюджетные источники.

Пунктом 18 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области установлено, что для оценки

¹²⁰ Размещен в ГИИС «Электронный бюджет» <https://reg-gp.minfin.ru/application/> (дата обращения - 29.05.2025).

¹²¹ Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 № 731.

достижения цели государственной программы (комплексной программы) и решения задач структурных элементов устанавливаются показатели.

Паспортом Отраслевого проекта Государственной программы (в редакции № 6 от 28.02.2025) на 2024 год утверждены показатели данного структурного элемента на 2024 - 2030 годы, в том числе на 2024 год:

Показатели Отраслевого проекта Государственной программы	Динамика показателя	Единица измерения	Базовое значение		Значение показателя
			Значение	Год	2024
1. Задача: «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»					
Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	Возрастание	Процент	100,9	2021	107,3
2. Задача «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей»					
Объем инвестиций в основной капитал АПК по проектам, получившим государственную поддержку	Возрастание	Миллиард рублей	1,09	2022	1,2
Количество приобретенной техники, оборудования	Возрастание	Единица	587	2022	650
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и СПОК, получивших государственную поддержку на создание и развитие хозяйства	Возрастание	Единица	37	2022	21
Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	Возрастание	Тысяча тонн	0	2022	1,07
Объем валовой продукции АПК	Возрастание	Миллиард рублей	369,6	2022	303,7
Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)	Возрастание	Человек	0	2022	15
Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	Возрастание	Человек	0	2022	32 958
Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма	Возрастание	Процент	0	2022	5
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	Возрастание	Процент	14	2021	12,1
Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	Отсутствует	Человек	0	2022	35 008
3. Задача «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»					
Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реконструкции.	Возрастание	Гектар	2 954,05	2022	2 079,52

Показатели Отраслевого проекта Государственной программы	Динамика показателя	Единица измерения	Базовое значение		Значение показателя
			Значение	Год	
технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем					2024
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями	Возрастание	Гектар	1 401,84	2022	3 796,45
Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий	Возрастание	Процент	0	2021	0,3813
Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования	Возрастание	Процент	0	2021	1,3318
Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий	Возрастание	Тысяча гектаров	0	2023	5,5937
Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом	Возрастание	Тысяча гектаров	0	2021	15,7412

Анализ степени достижения целей, решения задач и оценка реализации мероприятий (результатов), направленных на достижение ожидаемых значений показателей Отраслевого проекта Государственной программы, проведен в соответствии с Методикой оценки реализации государственных программ.

4.1. Оценка формирования и использования системы показателей отраслевого проекта «Развитие агропромышленного комплекса» исходя из приоритетов социально-экономического развития ЛО

Согласно разделу 2 «Показатели регионального проекта» паспорта Отраслевого проекта Государственной программы предусмотрено 17 показателей отраслевого проекта с установленными плановыми значениями на 2024 год.

Согласно Отчету о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год, утвержденному 31.03.2025¹²², установленные плановые значения на 2024 год всех показателей достигнуты, по отдельным из них с превышением установленного планового значения.

Оценка установленных показателей Отраслевого проекта Государственной программы и степени их достижения за 2024 год отражена в Приложениях 3 - 7 к настоящему Заклучению.

¹²² Размещен в ГИИС «Электронный бюджет» <https://reg-gp.minfin.ru/application/> (далее - Отчет о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год) (дата обращения - 29.05.2025).

4.1.1 Оценка состава показателей Отраслевого проекта Государственной программы

Результаты оценки состава показателей Отраслевого проекта Государственной программы, проведенной в соответствии с частью 10 «Оценка состава показателей государственной программы» Методики оценки реализации государственных программ на основе отнесения показателей отраслевого проекта к непосредственным результатам, конечным результатам или итоговым эффектам, а также к иным результатам (приведена в Приложении 3 «Оценка состава показателей отраслевого проекта «Развитие агропромышленного комплекса», предусмотренных на 2024 год, характеризующих итоговые эффекты, конечные результаты, непосредственные результаты, иные результаты» к настоящему Заключению) отражены в таблице.

Параметры оценки показателей на основании паспорта Отраслевого проекта в редакции №6 от 28.02.2025	Количество показателей в 2024 году, ед.	Доля в общем объеме показателей 2024 года, %
1	2	3
<i>Показатели, всего из них характеризующие:</i>	17	100
конечные результаты или итоговые эффекты	8	47,1
непосредственные результаты	9	52,9
иные результаты	0	0

В соответствии с проведенным анализом состава показателей Отраслевого проекта Государственной программы установлено следующее.

Из 17 показателей, предусмотренных на 2024 год:

- 8 показателей (47,1%) характеризуют конечные (итоговые) результаты;
- 9 показателей (52,9 %) характеризуют непосредственные результаты;
- показатели, характеризующие иные результаты отсутствуют.

К показателям, характеризующим конечные (итоговые) результаты, относятся следующие:

- «Индекс производства продукции сельского хозяйства»;
- «Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»;
- «Объем валовой продукции АПК»;
- «Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)»;
- «Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма»;
- «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)»;

- «Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)»;

- «Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем».

К показателям (индикаторам), характеризующим непосредственные результаты, отнесены следующие показатели (индикаторы):

- «Объем инвестиций в основной капитал АПК по проектам, получившим государственную поддержку»;

- «Количество приобретенной техники, оборудования»;

- «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и СПоК, получивших государственную поддержку на создание и развитие хозяйства»;

- «Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)»;

- «Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий»;

- «Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования»;

- «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями»;

- «Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий »;

- Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом».

Согласно Методике оценки реализации государственных программ оценка по рассматриваемому блоку применительно к Отраслевому проекту Государственной программы присваивается следующим образом:

- «низкий уровень» - доля показателей Отраслевого проекта Государственной программы, характеризующих конечные результаты и итоговые эффекты, составляет менее 70%;

- «средний уровень» - доля показателей Отраслевого проекта Государственной программы, характеризующих конечные результаты и итоговые эффекты, составляет от 70% (включительно) до 90%;

- «высокий уровень» - доля показателей Отраслевого проекта Государственной программы, характеризующих конечные результаты и итоговые эффекты, составляет 90% и более.

Доля показателей Отраслевого проекта Государственной программы, характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет 47,1%, что свидетельствует о *«низком»* уровне состава показателей Отраслевого проекта Государственной программы.

4.1.2. Оценка стабильности состава показателей Отраслевого проекта Государственной программы на протяжении отчетного года

В соответствии с пунктом 11.1 части 11 «Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года» Методики оценки реализации государственных программ оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года осуществляется на основе уровня стабильности как отношение количества показателей государственной программы, достижение которых было запланировано в отчетном году (на 31 декабря отчетного года) и по которым методика их расчета не изменялась, к общему количеству показателей государственной программы, достижение которых было запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года.

В соответствии с пунктом 18 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ГП ЛО в перечень показателей государственной программы (комплексной программы) и структурных элементов включаются показатели государственных программ Российской Федерации (их структурных элементов), предусмотренные в заключенном соглашении о реализации на территории Ленинградской области государственных программ Ленинградской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, без изменения их наименований, единиц измерения и значений по годам реализации, установленных соглашением.

В соответствии с частью 2 «Термины и определения, используемые в настоящем Положении» Положения об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской области: *«Отраслевой проект - проект, направленный на достижение целей и показателей деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области».*

Положение о системе управления государственными программами Российской Федерации утверждено постановлением Правительства РФ от 26.05.2021 № 786.

В соответствии с пунктом 18(2) Положения о системе управления государственными программами Российской Федерации Методики расчета показателей государственной программы (комплексной программы), показателей комплекса процессных мероприятий разрабатываются (корректируются) и утверждаются ответственным исполнителем (соисполнителем, участником) государственной программы (комплексной программы), ответственным за достижение соответствующего показателя, по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральной службой государственной статистики.

Порядок разработки (корректировки) и утверждения методик расчета показателей национальных проектов (программ), государственных программ

Российской Федерации и их структурных элементов утвержден приказом Минэкономразвития России от 01.07.2024 № 399¹²³.

В соответствии с пунктом 8 Порядка разработки (корректировки) и утверждения методик расчета показателей национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов Методика расчета показателя разрабатывается (корректируется) и утверждается участниками проектной деятельности и федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, ответственными за достижение показателя, в том числе руководителями национальных проектов, руководителями федеральных проектов, руководителями ведомственных проектов, ответственными исполнителями государственных программ, ответственными за разработку комплекса процессных мероприятий.

Пунктом 7 постановления Правительства РФ от 26.05.2021 № 786 рекомендовано органам государственной власти субъектов Российской Федерации учитывать нормы Положения о системе управления государственными программами Российской Федерации.

Согласно пункту 29 раздела III «Рекомендации к содержанию государственной (муниципальной) программы» Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации¹²⁴ включаемые в состав государственной (муниципальной) программы, ее структурного элемента показателя рекомендуется формировать согласно критериям измеримости (счетности) и однократности учета.

Рекомендуемыми критериями измеримости (счетности) являются: наличие единиц измерения, возможность ежемесячного (при необходимости - ежеквартального расчета), возможность автоматизации, определение источников данных, верификация достоверности данных, надлежащий охват данных.

Показатели государственной (муниципальной) программы, ее структурных элементов должны удовлетворять одному из следующих условий:

- а) значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;
- б) значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;

¹²³ Приказ Минэкономразвития России от 01.07.2024 № 399 «Об утверждении Порядка разработки (корректировки) и утверждения методик расчета показателей национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов» (далее - Порядок разработки (корректировки) и утверждения методик расчета показателей национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов).

¹²⁴ Разработаны и направлены совместным письмом Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 06.02.2023 № 3493-ПК/Д19и/26-02-06/9321 в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (далее - Методические рекомендации по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации).

в) значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками государственных (муниципальных) программ.

Методики расчета значений показателей государственных программ и их структурных элементов, соответствующих показателям государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, должны соответствовать принятым (утвержденным) на федеральном уровне методикам расчета.

В целях мониторинга текущего состояния и прогнозирования развития агропромышленного комплекса Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России) утверждены методики расчета значений целевых показателей, включенных в том числе в состав показателей Отраслевого проекта Государственной программы:

Наименование показателя	НПА, утверждающий методику
Индекс производства продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	Приказ Минсельхоза России от 15.03.2023 № 225 «Об утверждении методики расчета значений целевого показателя «Индекс производства продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года» Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2022 г. № 567-р».
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %.	Приказом Минсельхоза России от 07.04.2022 № 203 «Об утверждении Методики расчета значения показателя «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)» федерального проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717».
Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом), чел.	Приказ Минсельхоза России от 19.06.2025 № 409 (применяется с 2025 года).
Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом), чел.	Приказ Минсельхоза России от 09.06.2022 № 354 «Об утверждении методик расчета значений показателей федерального проекта «Развитие сельского туризма» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717» (вместе с «Методикой расчета значения показателя «Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма», «Методикой расчета значения показателя «Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки», «Методикой расчета значения показателя «Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку»).
Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	
Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма	
Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот	Приказ Минсельхоза России от 15.02.2024 № 75 «Об утверждении методики расчета значений показателей Государственной

Наименование показателя	НПА, утверждающий методику
за счет проведения культуртехнических мероприятий, %.	программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. № 731, и ее структурных элементов».
Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий тыс. гектар.	
Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, %	
Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом, тыс. гектар.	

При этом, правовыми актами Ленинградской области Порядок разработки (корректировки) и утверждения методик расчета значений показателей государственных программ Ленинградской области и их структурных элементов по состоянию на 01.10.2025 не утвержден.

Отсутствие утвержденных методик расчета значений показателей государственных программ Ленинградской области и их структурных элементов влечет риски необъективной оценки их эффективности.

Комитетом утвержденные методики расчета показателей Отраслевого проекта Государственной программы не представлены.

Уровень стабильности состава показателей применительно к Отраслевому проекту Государственной программы на протяжении отчетного года рассчитывается по следующей формуле:

$$КС_{\text{Пог}} = \frac{КП_{\text{Сог}}}{КП_{\text{Общог}}} \times 100\%,$$

где:

$КС_{\text{Пог}}$ - уровень стабильности состава показателей Отраслевого проекта Государственной программы на протяжении отчетного года;

$КП_{\text{Сог}}$ - количество показателей Отраслевого проекта Государственной программы (на 31 декабря отчетного года), достижение которых было запланировано в отчетном году и по которым на протяжении отчетного года не менялась методика их расчета;

$КП_{\text{Общог}}$ - общее количество показателей Отраслевого проекта Государственной программы, достижение которых было запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года.

Отсутствие утвержденных методик расчета достигнутых значений показателей Отраслевого проекта Государственной программы не позволяет провести оценку стабильности состава показателей в соответствии с пунктами

11.1 – 11.3 части 11 «Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года» Методики оценки реализации государственных программ.

В соответствии с пунктом 11.4 части 11 «Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года» Методики оценки реализации государственных программ в рамках оценки стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года также осуществляется сравнение показателей государственной программы, представленных в уточненном годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы, с показателями в редакции государственной программы на 31 декабря отчетного года.

Паспорт Отраслевого проекта Государственной программы на 2024 год в ГИИС «Электронный бюджет» представлен с изменениями в 6 версиях. В течение 2024 года осуществлялся мониторинг 17 показателей Отраслевого проекта Государственной программы, достижение которых было запланировано во всех 6 утвержденных версиях, начиная с начала 2024 года. Состав показателей на протяжении 2024 года не изменялся. По всем 17 показателям Отраслевого проекта Государственной программы, установленным на 2024 год, ответственным является Комитет.

Состав и плановые значения показателей Отраслевого проекта Государственной программы, установленные на 2024 год, в отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год соответствуют составу и плановым значениям показателей в последней версии паспорта Отраслевого проекта Государственной программы, предусмотренной на 2024 год (версия № 6), утвержденной 28.02.2025.

Анализ изменения состава и плановых значений показателей Отраслевого проекта Государственной программы, предусмотренных на 2024 год, представлен таблице:

Параметры оценки	Количество показателей, ед.	Доля в общем количестве показателей, %
<i>Общее количество показателей Отраслевого проекта Государственной программы, установленных на 2024 год, из них:</i>	17	100,0
<i>исключены из показателей Отраслевого проекта Государственной программы</i>	0	0
<i>изменилась методика расчета</i>	Информация отсутствует	-
Методика расчета, утвержденная Комитетом отсутствует (не представлена)	17	100
Изменились плановые значения показателей	12	70,6
Стабильные плановые значения показателей	5	29,4

Детальный анализ изменения установленных плановых значений показателей Отраслевого проекта Государственной программы, установленных на 2024 год, представлен в Приложении 4 «Детальный анализ изменения плановых значений показателей отраслевого проекта «Развитие

агропромышленного комплекса», установленных на 2024 год» к настоящему Заключению.

КСП ЛО отмечает, что по 4 показателям плановые значения, установленные на 2024 год, были сокращены, при этом по 8 показателям плановые значения были увеличены. Изменение в 2024 году плановых значений показателей произведено по 12 показателям (71%), по 5 показателям (29%) значения были стабильными.

Сравнительный анализ изменения плановых значений показателей Отраслевого проекта Государственной программы, установленных на 2024 год, представлен в таблице в первой (№1) и последней редакции (№6) на 2024 год:

Показатели регионального проекта	Ед. изм.	Плановое значение показателя		В отчете о ходе реализации отраслевого проекта за 2024 год от 31.03.2025	Изменение плановых значений показателей в 2024 году	% изм.
		Версии паспорта				
		№ 1 от 26.03.2024	№ 6 от 28.02.2025			
1	2	3	4	5	6 (гр.4-гр.3)	7
Задача «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»						
Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	%	107,3	107,3	107,3	0,00	0
Задача «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей»						
Объем инвестиций в основной капитал АПК по проектам, получившим государственную поддержку	Миллиард рублей	1,2	1,2	1,2	0,0	0
Количество приобретенной техники, оборудования	Единица	550	650	650	100	18,2
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и СПоК, получивших государственную поддержку на создание и развитие хозяйства	Единица	30	21	21	-9,0	-30,0
Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	Тысяча тонн	0,75	1,07	1,07	0,3	42,7
Объем валовой продукции АПК	Миллиард рублей	303,7	303,7	303,7	0,0	0,0
Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)	Человек	12	15	15	3	25,0

Показатели регионального проекта	Ед. изм.	Плановое значение показателя			Изменение плановых значений показателей в 2024 году	% изм.
		Версии паспорта		В отчете о ходе реализации отраслевого проекта за 2024 год от 31.03.2025		
		№ 1 от 26.03.2024	№ 6 от 28.02.2025			
1	2	3	4	5	6 (гр.4-гр.3)	7
Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	Человек	30 393	32 958	32 958	2 565	8,4
Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	Человек	35 008	35 008	35 008	0	0
Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма	Процент	3	5	5	2	+66,7
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	Процент	12,1	12,1	12,1	0,0	0,0
Задача «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»						
Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем	Гектар	2 440	2 079,52	2 079,52	-360,48	-14,8
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями	Гектар	3 200,00	3 796,45	3 796,45	596,45	18,6
Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий	Процент	0,209	0,3813	0,3813	0,1723	82,4

Показатели регионального проекта	Ед. изм.	Плановое значение показателя			Изменение плановых значений показателей в 2024 году	% изм.
		Версии паспорта		В отчете о ходе реализации отраслевого проекта за 2024 год от 31.03.2025		
		№ 1 от 26.03.2024	№ 6 от 28.02.2025			
1	2	3	4	5	6 (гр.4-гр.3)	7
Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом	Тысяча гектаров	25,472	15,7412	15,7412	-9,7308	-38,2
Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий	Тысяча гектаров	5,717	5,5937	5,5937	-0,1233	-2,2
Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования	Процент	0,846	1,3318	1,3318	0,4858	57,4

В соответствии с Методикой оценки реализации государственных программ в части оценки стабильности состава показателей на протяжении отчетного года по рассматриваемому блоку применительно к Отраслевому проекту Государственной программы присваивается следующим образом:

«низкий уровень» - уровень стабильности состава показателей Отраслевого проекта Государственной программы на протяжении отчетного года составляет менее 70%;

«средний уровень» - уровень стабильности состава показателей Отраслевого проекта Государственной программы на протяжении отчетного года составляет от 70% (включительно) до 90%;

«высокий уровень» - уровень стабильности состава показателей Отраслевого проекта Государственной программы на протяжении отчетного года составляет 90% и более.

По результатам анализа изменения показателей Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год:

- стабильность состава показателей имеет «высокий уровень» (100%);
- стабильность плановых значений показателей имеет «низкий уровень» (29%).

4.1.3. Оценка стабильности состава показателей Отраслевого проекта Государственной программы за три года (в ретроспективе)

В соответствии с пунктом 12.1 части 12 «Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе)» Методики оценки реализации государственных программ оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе) осуществляется на основе уровня стабильности как отношение показателей государственной программы, по которым осуществлялся их мониторинг в отчетном году (на 31 декабря отчетного года) и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета, к общему количеству показателей государственной программы, по которым хотя бы один раз на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному - в редакциях государственной программы по состоянию на 31 декабря соответствующего года) осуществлялся мониторинг их достижения.

Уровень стабильности состава показателей государственной программы за три года рассчитывается по следующей формуле:

$$КС_{ГП} = \frac{КП_{СТ}}{КП_{ИТ}} \times 100\%,$$

где:

КС_{ГП} - уровень стабильности состава показателей государственной программы за три года;

КП_{СТ} - количество показателей государственной программы, по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году (на 31 декабря отчетного года) и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета;

КП_{ИТ} - общее количество показателей государственной программы, по которым хотя бы один раз на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному - в редакциях государственной программы по состоянию на 31 декабря соответствующего года) осуществлялся их мониторинг.

С учетом факта начала реализации Отраслевого проекта Государственной программы с 09.01.2024 провести оценку стабильности состава показателей за три года (в ретроспективе) не представляется возможным.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 12.4 Методики оценки реализации государственных программ показатели государственной программы, по которым отсутствуют методики их расчета, приравниваются к нестабильным.

Применительно к Отраслевому проекту Государственной программы в связи с отсутствием утвержденных методик расчета показателей можно сделать вывод о нестабильности состава показателей указанного структурного элемента.

4.1.4. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей Отраслевого проекта Государственной программы

В соответствии с пунктом 13.1 части 13 «Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей государственной программы» Методики оценки реализации государственных программ оценка динамики плановых (фактических) значений показателей государственной программы осуществляется на основе средних коэффициентов роста значений показателей государственной программы по сравнению со значениями показателей предыдущего периода только в отношении показателей государственной программы, мониторинг которых осуществлялся в отчетном году (на 31 декабря отчетного года).

В соответствии с пунктом 13.2 части 13 «Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей государственной программы» Методики оценки реализации государственных программ оценка динамики плановых значений показателей государственной программы позволяет учитывать фактор роста плановых значений показателей государственной программы в году, следующем за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей государственной программы в отчетном году.

В соответствии с пунктом 13.3 части 13 «Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей государственной программы» Методики оценки реализации государственных программ оценка динамики плановых (фактических) значений показателей государственной программы проводится исходя из:

плановых значений показателей, предусмотренных в государственной программе в отчетном году (на 31 декабря отчетного года), на отчетный год, а также на год, следующий за отчетным;

- фактических значений показателей государственной программы за два года, предшествующих отчетному, указанных в уточненных годовых отчетах о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за соответствующий год. В случае если в таких годовых отчетах была представлена прогнозная (предварительная) информация о фактических значениях показателей государственной программы, актуальную информацию необходимо запросить у ответственного исполнителя или использовать данные официальной статистики.

В соответствии с пунктом 13.5 части 13 «Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей государственной программы» Методики оценки реализации государственных программ применительно к Отраслевому проекту Государственной программы для каждого показателя рассчитываются три коэффициента роста:

плановое значение q -ого показателя Отраслевого проекта Государственной программы на год, следующий за отчетным, по сравнению с плановым значением q -ого показателя Отраслевого проекта Государственной программы на отчетный год (характеризует фактор роста плановых значений показателей Отраслевого проекта Государственной программы в году, следующем за

отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей Отраслевого проекта Государственной программы в отчетном году);

плановое значение q-ого показателя Отраслевого проекта Государственной программы на отчетный год по сравнению с фактическим значением q-ого показателя Отраслевого проекта Государственной программы за год, предшествующий отчетному (характеризует фактор занижения плановых значений показателей государственной программы в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей Отраслевого проекта Государственной программы в году, предшествующем отчетному);

фактическое значение q-ого показателя Отраслевого проекта Государственной программы за год, предшествующий отчетному, по сравнению с фактическим значением q-ого показателя Отраслевого проекта Государственной программы за предшествующий период (характеризует эффект резкого изменения фактических значений показателей Отраслевого проекта Государственной программы в году, предшествующем отчетному, по сравнению с фактическими значениями в предшествующем периоде).

Оценка динамики фактических значений показателей Отраслевого проекта Государственной программы проводится исходя из фактических значений показателей за два года, предшествующих отчетному, указанных в уточненных годовых отчетах о ходе реализации и оценке эффективности Отраслевого проекта Государственной программы за соответствующий год.

В соответствии с пунктом 13.5 части 13 «Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей государственной программы» Методики оценки реализации государственных программ оценка по рассматриваемому блоку применительно к Отраслевому проекту Государственной программы присваивается следующим образом:

«низкий уровень» - доля показателей Отраслевого проекта Государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет менее 90%;

«средний уровень» - доля показателей Отраслевого проекта Государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет от 90% (включительно) до 95%;

«высокий уровень» - доля показателей Отраслевого проекта Государственной программы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 95% и более.

В соответствии с пунктом 13.10 части 13 «Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей государственной программы» Методики оценки реализации государственных программ применительно к Отраслевому проекту Государственной программы показатели, по которым рассчитан средний коэффициент роста их значений, образуют следующие группы:

1) группа с положительной динамикой значений показателей включает показатели Отраслевого проекта Государственной программы, средний коэффициент роста значений по которым более 1,05;

2) группа без существенной динамики значений показателей включает показатели Отраслевого проекта Государственной программы, средний коэффициент роста значений по которым варьируется от 0,95 (включительно) до 1,05 (включительно);

3) группа с отрицательной динамикой значений показателей включает показатели Отраслевого проекта Государственной программы, средний коэффициент роста значений по которым менее 0,95.

Оценка динамики плановых значений показателей Отраслевого проекта Государственной программы произведена на основании паспорта Отраслевого проекта Государственной программы в версии № 6, утвержденного 28.02.2025.

Расчет фактора роста плановых значений показателей Отраслевого проекта Государственной программы в году, следующем за отчетным, по сравнению с плановыми значениями тех же показателей в отчетном году отражен в Приложении 5 «Анализ динамики плановых значений показателей отраслевого проекта «Развитие агропромышленного комплекса» за период 2024 - 2030 годы» к настоящему Заклучению.

Из 17 показателей Отраслевого проекта Государственной программы плановые значения показателей распределены по следующим группам:

- 10 показателей или 58,8% с положительной динамикой плановых значений показателей;

- 4 показателя или 23,5% без существенной динамики плановых значений показателей;

- 3 показателя или 17,7% с отрицательной динамикой плановых значений показателей.

По результатам определения динамики плановых значений показателей Отраслевого проекта Государственной программы присваивается «низкий уровень» динамики плановых значений показателей (показатели с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 82,3%, что менее 90%).

С учетом факта начала реализации Отраслевого проекта Государственной программы с 09.01.2024 провести полную оценку динамики плановых (фактических) значений показателей не представляется возможным.

4.1.5. Оценка количества показателей Отраслевого проекта Государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год

В соответствии с пунктом 14.1. части 14 «Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год» (далее - оценка количества показателей с итоговыми значениями) Методики оценки реализации государственных программ осуществляется на основе значения доли показателей государственной программы, по которым в уточненном годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы представлены данные о

фактическом выполнении показателей за отчетный год, в общем количестве показателей государственной программы.

Оценка количества показателей с итоговыми значениями применительно к Отраслевому проекту Государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$ДП_{сд} = \frac{КП_{сд}}{КП_{общ}} \times 100\%,$$

где:

ДП_{сд} - доля показателей Отраслевого проекта Государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год;

КП_{сд} - количество показателей Отраслевого проекта Государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год;

КП_{общ} - общее количество показателей Отраслевого проекта Государственной программы.

Показатели Отраслевого проекта Государственной программы, фактические значения которых носят предварительный характер, не учитываются в количестве показателей Отраслевого проекта Государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год (КП_{сд}).

Оценка по рассматриваемому блоку присваивается следующим образом:

«низкий уровень» - доля показателей Отраслевого проекта Государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%;

«средний уровень» - доля показателей Отраслевого проекта Государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет от 90% (включительно) до 95%;

«высокий уровень» - доля показателей Отраслевого проекта Государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.

Согласно отчету о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год по всем 17 показателям представлены фактические значения. Ввиду отсутствия утвержденных методик расчета достигнутых значений показателей, определить долю показателей, фактические значения которых носят предварительный характер, не представляется возможным.

По оценке количества показателей Отраслевого проекта Государственной программы, по которым представлены фактические значения за 2024 год согласно отчету о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы возможно присвоить «высокий уровень» (100%).

4.1.6. Оценка количества показателей Отраслевого проекта Государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями

Ввиду отсутствия утвержденных методик расчета достигнутых значений показателей, определить показатели Отраслевого проекта Государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями, не представляется возможным.

4.2. Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году

В соответствии с пунктом 6.2 части 6 «Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов государственной программы за отчетный год» Методики оценки реализации государственных программ оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов государственной программы за отчетный год проводится исходя из:

плановых значений мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы на отчетный год, утвержденных в паспортах структурных элементов государственной программы в отчетном году (на 31 декабря отчетного года);

фактических значений мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы за отчетный год, представленных в годовых отчетах о ходе реализации структурных элементов государственной программы за соответствующий год.

В соответствии с пунктом 6.2 части 6 «Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов государственной программы за отчетный год» Методики оценки реализации государственных программ для расчета степени достижения q-ого мероприятия (результата) структурного элемента отраслевого проекта за отчетный год примем:

установленные плановые значения мероприятий (результатов) на 2024 год в соответствии с паспортом Отраслевого проекта Государственной программы на 31.12.2024 (версия № 4 от 26.12.2024);

фактические значения мероприятий (результатов) Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год, представленные в годовом Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год.

В соответствии с пунктом 6.3 части 6 «Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов государственной программы за отчетный год» Методики оценки реализации государственных программ применительно к Отраслевому проекту Государственной программы степень достижения q-ого мероприятия (результата) структурного элемента

государственной программы за отчетный год рассчитывается по следующим формулам:

для мероприятий (результатов), желаемой тенденцией изменения которых является увеличение значений:

$$СД_{P_q} = \frac{ЗР_{\Phi_q}}{ЗР_{\Pi_q}},$$

для мероприятий (результатов), желаемой тенденцией изменения которых является снижение значений:

$$СД_{P_q} = \frac{ЗР_{\Pi_q}}{ЗР_{\Phi_q}},$$

где:

$СД_{P_q}$ - степень достижения q-ого мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы за отчетный год;

$ЗР_{\Phi_q}$ - фактическое значение q-ого мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы на конец отчетного года;

$ЗР_{\Pi_q}$ - плановое значение q-ого мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы на отчетный год.

В случае если степень достижения q-ого мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы ($СД_{P_q}$) больше 1,0, такие значения признаются равными 1,0. В случае если степень достижения q-ого мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы ($СД_{P_q}$) меньше 0,0, такие значения признаются равными 0,0.

В соответствии с пунктом 6.4 части 6 «Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов государственной программы за отчетный год» Методики оценки реализации государственных программ применительно к Отраслевому проекту Государственной программы степень достижения результатов Отраслевого проекта Государственной программы рассчитывается по формуле:

$$СД_{P_{ВП}} = \frac{\sum_{q=1}^{P_{ВП}} СД_{P_q}}{P_{ВП}} \times 100\%,$$

где:

$СД_{P_{ВП}}$ - степень достижения всех результатов Отраслевого проекта Государственной программы за отчетный год;

$СД_{P_q}$ - степень достижения q-ого результата Отраслевого проекта Государственной программы за отчетный год;

$P_{ВП}$ - общее количество результатов Отраслевого проекта Государственной программы, предусмотренных к достижению в отчетном году.

Расчет степени достижения каждого мероприятия (результата) Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году отражен в Приложении 6 «Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) отраслевого проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в 2024 году» к настоящему Заключению.

По результатам расчета степени достижения каждого мероприятия (результата) Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году установлено, что плановые значения мероприятий (результатов) установлены паспортом Отраслевого проекта Государственной программы на 2024 год по 78 мероприятиям (результатам), из них степень достижения:

«1» и выше по 72 мероприятию (результату), что составляет 92,3%;

«0» и меньше «0,0» по 1 мероприятию (результату), что составляет 1,3%;

меньше «1», но больше «0,0» по 6 мероприятиям (результатам), что составляет 7,7%.

В соответствии с пунктом 6.6 части 6 «Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов государственной программы за отчетный год» Методики оценки реализации государственных программ реализованными (достигнутыми) считаются мероприятия (результаты) структурных элементов государственной программы, степень достижения которых в соответствии с пунктом 6.3 данной Методики составляет 1,0.

В соответствии с пунктом 6.6 части 6 «Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов государственной программы за отчетный год» Методики оценки реализации государственных программ в рамках Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году реализовано (достигнуто) 72 из 78 мероприятий (результатов).

Доля достигнутых результатов Отраслевого проекта Государственной программы рассчитывается по формуле:

$$ДР_{РВП} = \frac{ВР_{ВП}}{Р_{ВП}} \times 100\%,$$

где:

$ДР_{РВП}$ - доля достигнутых результатов Отраслевого проекта Государственной программы;

$ВР_{ВП}$ - количество достигнутых результатов Отраслевого проекта Государственной программы;

$Р_{ВП}$ - общее количество результатов Отраслевого проектов Государственной программы, предусмотренных к достижению в отчетном году.

Доля достигнутых результатов Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год составляет:

$$ДР_{ОП} = (72/78) \times 100\% = 92,3\%.$$

Оценка по предусмотренному настоящим пунктом аналитическому (справочному) блоку применительно к Отраслевому проекту Государственной программы присваивается следующим образом:

«низкий уровень» - доля реализованных мероприятий (достигнутых результатов) Отраслевого проекта Государственной программы составляет менее 70%;

«средний уровень» - доля реализованных мероприятий (достигнутых результатов) Отраслевого проекта Государственной программы составляет от 70% (включительно) до 90%;

«высокий уровень» - доля реализованных мероприятий (достигнутых результатов) Отраслевого проекта Государственной программы составляет 90% и более.

Доля достигнутых результатов Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году соответствует «высокому уровню» (более 90%).

Степень достижения Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год, рассчитанная в соответствии с пунктом 6.4 части 6 «Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов государственной программы за отчетный год» Методики оценки реализации государственных программ, составляет 97% ($75,64^{125}/78 \cdot 100$), что соответствует высокому уровню (более 90%).

В соответствии с пунктом 6.5 части 6 «Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов государственной программы за отчетный год» Методики оценки реализации государственных программ применительно к Отраслевому проекту Государственной программы оценка по рассматриваемому блоку присваивается следующим образом:

«низкий уровень» - степень достижения всех мероприятий (результатов) Отраслевого проекта Государственной программы составляет менее 70%;

«средний уровень» - степень достижения всех мероприятий (результатов) Отраслевого проекта Государственной программы составляет от 70% (включительно) до 90%;

«высокий уровень» - степень достижения всех мероприятий (результатов) Отраслевого проекта Государственной программы составляет 90% и более.

В случае внесения изменений в государственную программу после 1 декабря отчетного года в части ухудшения ранее установленных плановых значений мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы оценка по рассматриваемому блоку снижается на один уровень от изначально полученной оценки.

В результате сравнительной характеристики установленных плановых значений мероприятий (результатов) Отраслевого проекта Государственной программы на 2024 год в редакции паспорта до 01.12.2024 (редакция № 3 от 06.09.2024) с редакцией паспорта после 01.12.2024 до 31.12.2024 (редакция № 4 от 26.12.2024) выявлено ухудшение ранее установленных плановых значений 13

¹²⁵ Расчет суммы степени достижения всех результатов отражен в Приложении 6 к настоящему Заклучению.

мероприятий (результатов) Отраслевого проекта Государственной программы на 2024 год, в том числе:

Наименование мероприятия (результата)	Ед. изм.	Установлено плановое значение на 2024 год		Изменение значения планового показателя в части ухудшения
		В редакции №3 от 06.09.2024	В редакции №4 от 26.12.2024	
Сохранение и(или) увеличение маточного поголовья клеточных пушных зверей по состоянию на 31 декабря текущего финансового года по сравнению с 1 января текущего финансового года (соболь)	тыс. голов	8,07	0	- 8,07
Обеспечена реализация заявленного проекта в рамках мероприятия «Ленинградский фермер»	единиц	10	5	- 5
Обеспечена реализация плана создания и развития сельскохозяйственного производства участника мероприятия «Ленинградский гектар», направленного на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции	единиц	5	0	- 5
Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства	единиц	948	819	- 129
Объем реализации продукции товарной аквакультуры	тонна	7 200	5500	- 1700
Объем производства овощей защищенного грунта в текущем финансовом году	тонна	31763,9	31 112	- 651,9
Объем производства продукции защищенного грунта	тонна	31 936,9	31 112	- 824,9
Увеличение объема производства грибов в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году	тонна	9 100	8 401,4	- 698,6
Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)	тыс. тонн	0,007	0	- 0,007
Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади	тыс. гектар	0,001	0	- 0,001
Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы	тыс. гектар	0,5	0	- 0,5
Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	тыс. гектар	11,1915	7,7498	- 3,44
Предоставлены в аренду земельные участки в рамках мероприятия "Ленинградский гектар"	единиц	5	0	- 5

В соответствии с пунктом 6.4. части 6 «Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов государственной программы за отчетный год» Методики оценки реализации государственных программ с учетом внесения изменений после 1 декабря отчетного года в части ухудшения ранее установленных плановых значений мероприятий (результатов)

Отраслевого проекта Государственной программы на 2024 год, по рассматриваемому блоку можно присвоить «средний уровень» степени достижения всех мероприятий (результатов) данного проекта.

4.3. Оценка достижения плановых значений показателей за 2024 год

Оценка достижения плановых значений показателей Отраслевого проекта Государственной программы на 2024 год проведена в соответствии с частью 7 «Оценка достижения плановых значений показателей государственной программы за отчетный год» Методики оценки реализации государственных программ (далее – часть 7 Методики оценки реализации государственных программ).

В соответствии с пунктом 7.1 части 7 Методики оценки реализации государственных программ применительно к Отраслевому проекту Государственной программы оценка достижения показателей за отчетный год основывается на степени достижения показателей Отраслевого проекта государственной программы и доли выполненных показателей (справочно).

В соответствии с пунктом 7.3 части 7 Методики оценки реализации государственных программ применительно к Отраслевому проекту Государственной программы оценка достижения показателей за отчетный год проводится исходя из:

плановых значений показателей на отчетный год, утвержденных в Отраслевом проекте Государственной программы в отчетном году (на 31 декабря отчетного года);

фактических (прогнозных) значений показателей Отраслевого проекта государственной программы за отчетный год, представленных в уточненных годовых отчетах о ходе реализации и оценке эффективности Отраслевого проекта Государственной программы за соответствующий год.

В соответствии с пунктом 7.4 части 7 Методики оценки реализации государственных программ применительно к Отраслевому проекту Государственной программы степень достижения q -ого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией изменения которых является увеличение значений:

$$СД_{П_q} = \frac{ЗП_{Ф_q} \times \overline{КТЧ}_{ПР_q}}{ЗП_{П_q}},$$

для показателей, желаемой тенденцией изменения которых является снижение значений:

$$СД_{П_q} = \frac{ЗП_{П_q}}{ЗП_{Ф_q} \times \overline{КТЧ}_{ПР_q}},$$

где:

$СД_{П_q}$ - степень достижения q-ого показателя Отраслевого проекта Государственной программы;

$ЗП_{Ф_q}$ - фактическое (прогнозное) значение q-ого показателя Отраслевого проекта Государственной программы, достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{П_q}$ - плановое значение q-ого показателя Отраслевого проекта Государственной программы;

$КТЧ_{ПР_q}$ - коэффициент точности прогноза q-ого показателя Отраслевого проекта Государственной программы.

Коэффициент точности прогноза применяется для показателей Отраслевого проекта Государственной программы, по которым в уточненном годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности Отраслевого проекта Государственной программы за отчетный год представлены предварительные данные. В остальных случаях коэффициент точности прогноза равен 1,0.

В случае если степень достижения q-ого показателя Отраслевого проекта Государственной программы ($СД_{П_q}$) больше 1,0, такие значения признаются равными 1,0. В случае если степень достижения q-ого показателя Отраслевого проекта Государственной программы ($СД_{П_q}$) меньше 0,0, такие значения признаются равными 0,0.

Расчет степени достижения показателей Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год отражен в Приложении 7 «Оценка достижения плановых значений показателей отраслевого проекта «Развитие агропромышленного комплекса» за 2024 год» (далее – Приложение 7) к настоящему Заключению.

Для расчета степени достижения q-ого показателя Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год использованы плановые значения, установленные паспортом данного отраслевого проекта в редакции на 31.12.2024 (утверждена 26.12.2024).

В соответствии с пунктом 7.5 части 7 Методики оценки реализации государственных программ применительно к Отраслевому проекту Государственной программы степень достижения всех показателей рассчитывается по формуле:

$$СД_{и} = \frac{\sum_{q=1}^M СД_{П_q}}{M} \times 100\%,$$

где:

$СД_{и}$ - степень достижения всех показателей Отраслевого проекта Государственной программы;

$СД_{П_q}$ - степень достижения q-ого показателя Отраслевого проекта Государственной программы;

M - общее количество показателей Отраслевого проекта Государственной программы.

С учетом данной формулы в целях оценки степени достижения всех показателей Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год, с учетом рассчитанной степени достижения каждого показателя, отраженного в Приложении 7 «Оценка достижения плановых значений показателей отраслевого проекта «Развитие агропромышленного комплекса» за 2024 год» к настоящему Заключению, определена степень достижения всех показателей Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год (СД_{оп}):

$$\text{СД}_{\text{оп}} = (16,97/17) \times 100\% = 99,8\%$$

В соответствии с пунктом 7.7 части 7 Методики оценки реализации государственных программ применительно к Отраслевому проекту Государственной программы оценка по рассматриваемому блоку присваивается следующим образом:

«низкий уровень» - степень достижения всех показателей Отраслевого проекта Государственной программы составляет менее 70%;

«средний уровень» - степень достижения всех показателей Отраслевого проекта Государственной программы составляет от 70% (включительно) до 90%;

«высокий уровень» - степень достижения всех показателей Отраслевого проекта Государственной программы составляет 90% и более.

Степень достижения всех показателей Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год соответствует «высокому уровню» (более 90%).

Доля выполненных показателей применительно к Отраслевому проекту Государственной программы рассчитывается по формуле:

$$\text{ДВ}_{\text{и}} = \frac{\text{В}}{\text{М}} \times 100\%,$$

где:

ДВ_и - доля выполненных показателей Отраслевого проекта Государственной программы;

В - количество выполненных показателей Отраслевого проекта Государственной программы;

М - общее количество показателей отраслевого проекта Государственной программы.

Оценка по предусмотренному настоящим пунктом аналитическому (справочному) блоку присваивается следующим образом:

«низкий уровень» - доля выполненных показателей Отраслевого проекта Государственной программы составляет менее 70%;

«средний уровень» - доля выполненных показателей Отраслевого проекта Государственной программы составляет от 70% (включительно) до 90%;

«высокий уровень» - доля выполненных показателей Отраслевого проекта Государственной программы составляет 90% и более.

С учетом данной формулы, произведен расчет доли выполненных показателей Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год ($ДВ_{оп}$):

$ДВ_{оп} = (16/17) \times 100\% = 94,1\%$, что соответствует «высокому уровню».

4.4. Итоговая оценка реализации Отраслевого проекта Государственной программы

Итоговая оценка реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год проведена в соответствии с частью 16 «Итоговая оценка реализации государственной программы» Методики оценки реализации государственных программ (далее – часть 16 Методики оценки реализации государственных программ).

В соответствии с пунктом 16.2 части 16 Методики оценки реализации государственных программ применительно к Отраслевому проекту Государственной программы итоговая оценка реализации отраслевого проекта присваивается отдельно по блокам оценки исполнения отраслевого проекта по ресурсам и результатам и отдельно по блокам оценки формирования и использования системы показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития Ленинградской области по результатам проверки исполнения Отраслевого проекта Государственной программы на основе средней арифметической оценки с учетом того, что «низкий уровень» равен 1, «средний уровень» - 2, «высокий уровень» - 3.

При этом при округлении вводятся промежуточные уровни – «уровень ниже среднего» (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и «уровень выше среднего» (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).

Оценка реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год отражена на основе средней арифметической оценки:

Оценка реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год								
Оценка кассового исполне- ния	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную ропись	Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов ...		Оценка достижения ... показателей ...		Оценка динамики дебиторской задолженности ...		Итого
		степень достижения мероприятий (результатов)	справочно <*>: доля реализованных мероприятий (достигнутых результатов)	степень достижения показателей	справочно <*>: доля выполненных показателей	доля просроченной дебиторской задолженности	справочно <*>: прирост дебиторской задолженности	
1	2	3		4		5	6	7
высокий уровень	высокий уровень	средний уровень	высокий уровень	высокий уровень	высокий уровень	высокий уровень	-	высокий уровень
3	3	2	3	3	3	3	-	2,8

В соответствии с частью 16 Методики оценки реализации государственных программ итоговая оценка реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год соответствует «высокому уровню».

Оценка формирования и использования системы показателей Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год						
Оценка состава показателей	Оценка стабильности состава показателей на протяжении отчетного года	Оценка динамики значений показателей	Оценка количества показателей, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Оценка количества показателей, по которым формируется официальная статистическая информация	Итого	
1	2	3	4	5	6	
низкий уровень	высокий уровень	низкий уровень	высокий уровень	Не определить в связи с отсутствием утвержденных методик	Средний уровень	
1	3	1	3	-	2	

Оценка формирования и использования системы показателей Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год соответствует «среднему уровню».

<*> Оценка проводится аналитически (справочно) и не участвует в формировании итоговой оценки реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год.

В соответствии с пунктом 18 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ГП ЛО в состав показателей Отраслевого проекта Государственной программы включены показатели, предусмотренные соглашениями о реализации на территории Ленинградской области государственных программ Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей ГП РФ «Развитие сельского хозяйства» и ГП РФ «Эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения».

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности ГП ЛО предельные сроки изменений плановых значений показателей государственных программ и ее структурных элементов на текущий финансовый год не установлены.

Согласно пункту 19 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ГП ЛО достижение цели государственной программы (комплексной программы) и решение задач структурных элементов обеспечивается за счет реализации мероприятий (результатов) структурных элементов.

В составе мероприятий (результатов) структурных элементов в обязательном порядке отражаются результаты, предусмотренные в заключенном соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета областному бюджету Ленинградской области (далее - финансовое соглашение). Результаты, предусмотренные в финансовом соглашении, отражаются без изменения их наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных в таких соглашениях.

Минсельхозом России с Правительством Ленинградской области заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации:

- от 28.12.2023 № 082-09-2024-073 на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне;
- от 28.12.2023 № 082-09-2024-180 на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования;
- от 21.12.2023 № 082-09-2024-255 на финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур;
- от 23.12.2023 № 082-09-2024-367 на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей;
- от 20.12.2023 № 082-09-2024-389 на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;
- от 28.12.2023 № 082-0-2024-645 на развитие сельского туризма;

- от 28.12.2023 № 082-09-2024-785 на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

Плановые значения результатов, утвержденные паспортом Отраслевого проекта Государственной программы (в последней редакции на 2024 год от 28.02.2025) соответствуют значениям результатов использования субсидий, установленным указанными соглашениями.

Минсельхозом России с Правительством Ленинградской области заключены нефинансовые соглашения о реализации на территории Ленинградской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственных

программ РФ, с установленными показателями для Ленинградской области, в том числе:

- Соглашение 14.12.2022 № 2022-00595¹²⁶ и Дополнительное соглашение от 20.12.2024 № 2022-00595/2 к Соглашению от 14.12.2022 № 2022-00595¹²⁷;

- Соглашение от 22.12.2023 № 2023-00626¹²⁸ и Дополнительное соглашение от 30.12.2024 № 2023-00626/1 к Соглашению от 22.12.2023 № 2023-00626¹²⁹.

При этом в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы (в последней редакции на 2024 год от 28.02.2025) плановые значения отдельных показателей, установленные на 2024 год, не соответствуют значениям, установленным Дополнительным соглашением от 20.12.2024 № 2022-00595/2 к Соглашению от 14.12.2022 № 2022-00595.

Сравнительная характеристика плановых значений показателей Отраслевого проекта Государственной программы, предусмотренных соглашениями (с изменениями) и паспортом Отраслевого проекта Государственной программы в последней редакции до и после 31 декабря отчетного года отражена в таблице:

¹²⁶ Соглашение Министерства сельского хозяйства РФ с Правительством Ленинградской области от 14.12.2022 № 2022-00595 «Соглашение о реализации на территории Ленинградской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – Соглашение от 14.12.2022 № 2022-00595).

¹²⁷ Дополнительное соглашение от 20.12.2024 № 2022-00595/2 к Соглашению Министерства сельского хозяйства РФ с Правительством Ленинградской области от 14.12.2022 № 2022-00595 «Соглашение о реализации на территории Ленинградской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – дополнительное Соглашение от 20.12.2024 № 2022-00595/2 к Соглашению от 14.12.2022 № 2022-00595).

¹²⁸ Соглашение Министерства сельского хозяйства РФ с Правительством Ленинградской области от 22.12.2023 № 2023-00626 «Соглашение о реализации на территории Ленинградской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации» (далее – Соглашение от 22.12.2023 № 2023-00626).

¹²⁹ Дополнительное соглашение от 30.12.2024 № 2023-00626/1 к Соглашению Министерства сельского хозяйства РФ с Правительством Ленинградской области от 22.12.2023 № 2023-00626 «Дополнительное соглашение к соглашению о реализации на территории Ленинградской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации» (далее - Дополнительное соглашение от 30.12.2024 № 2023-00626/1 к Соглашению от 22.12.2023 № 2023-00626).

Показатели Отраслевого проекта Государственной программы	Реквизиты соглашения Министерства СХ РФ с ЛО	Установлены плановые значения показателей на 2024 год			Сравнение плановых значений показателей	
		Соглашение (с изм. в 2024 году)	Паспорт ОП в редакции от 26.12.2024	Паспорт ОП в редакции от 28.02.2025	паспорта ОП до и после 31.12.2024	паспорта ОП от 28.02.2025 и Соглашения
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7 (5-3)
Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, %.	Соглашение от 14.12.2022 № 2022-00595, Доп. соглашен. от 20.12.2024 № 2022-00595/2	107,3	107,3	107,3	-	-
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %.		12,1	12,1	12,1	-	-
Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом), чел.		35 008	39 001	35 008	- 3 993	-
Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом), чел.		10	12	15	+3	+5
Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)		30 393	30 393	32 958	+ 2 565	+ 2 565
Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма		3	3	5	+2	+2
Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий, %.	Соглашение от 22.12.2023 № 2023-00626 Доп. соглашен. от 30.12.2024 № 2023-00626/1	0,3813	0,3901	0,3813	- 0,009	-
Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий, тыс. гектар.		5,5937	5,7731	5,5937	- 0,179	-
Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, %		1,3318	1,3745	1,3318	- 0,043	-
Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом, тыс. гектар.		15,7357	25,8518	15,7412	-10,1106	-

КСП ЛО отмечает, что на момент утверждения годового отчета о реализации Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году (31.03.2025) плановые значения 3 показателей Отраслевого проекта Государственной программы, установленные на 2024 год, не соответствуют плановым значениям показателей, установленным дополнительным Соглашением от 20.12.2024 № 2022-00595/2 к Соглашению от 14.12.2022 № 2022-00595¹³⁰, но при этом не ухудшают их значения.

На запрос КСП ЛО от 22.07.2025 № 01-18-139/2025 Комитетом представлена информация от 29.07.2025 № 03-10-5446/2025, в том числе пояснения причин расхождения плановых значений показателей, установленных на 2024 год паспортом Отраслевого проекта Государственной программы, с установленными значениями аналогичных показателей дополнительным Соглашением от 20.12.2024 № 2022-00595/2 к Соглашению от 14.12.2022 № 2022-00595, согласно которым: «...04.06.2025 было заключено дополнительное соглашение №2022-00595/3 к Соглашению от 14.12.2022 № 2022-00595».

При этом, согласно пункту 1 представленного дополнительного соглашения от 04.06.2025 № 2022-00595/3¹³¹ к Соглашению от 14.12.2022 № 2022-00595 изменения вносятся в Приложение 1 «Показатели государственной программы Российской Федерации (структурных элементов государственной программы Российской Федерации) по субъекту Российской Федерации» (далее - Приложение 1 дополнительного соглашения от 04.06.2025 № 2022-00595/3) к данному Соглашению в части показателей на 2025 – 2027 годы.

Значения показателей Отраслевого проекта Государственной программы, установленные на 2024 год, соответствуют значениям идентичных показателей, установленным дополнительным соглашением от 04.06.2025 № 2022-00595/3 к Соглашению от 14.12.2022 № 2022-00595 (т.е. после окончания формирования годового отчета о реализации Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году).

КСП ЛО отмечает, что в Приложении 1 дополнительного соглашения от 04.06.2025 № 2022-00595/3, в том числе изменены плановые значения 3 показателей на 2024 год, после окончания формирования годового отчета о реализации Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году.

Кроме того, КСП ЛО отмечает, что плановые значения 5 показателей Отраслевого проекта Государственной программы изменены после 31 декабря отчетного года (28.02.2025) в сторону ухудшения по сравнению с предыдущей

¹³⁰ Соглашение Министерства сельского хозяйства РФ с Правительством Ленинградской области от 14.12.2022 № 2022-00595 «О реализации на территории Ленинградской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717» (далее – Соглашение от 14.12.2022 № 2022-00595).

¹³¹ Представлено на электронную почту ananieva_sg@ksplo.ru с электронного адреса dv_boyarchik@lenreg.ru 31.07.2025.

редакцией паспорта отраслевого проекта в редакции до 31 декабря отчетного года (26.12.2024).

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний по разработке и реализации ГП ЛО перечень показателей государственной программы (комплексной программы), ее структурных элементов рекомендуется формировать с учетом необходимости расчета значений данных показателей не позднее установленного пунктом 34 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ГП ЛО срока представления годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации государственной программы (комплексной программы).

В соответствии с пунктом 34 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ГП ЛО годовой отчет о ходе реализации структурного элемента государственной программы (комплексной программы) утверждается соисполнителем не позднее 30 января года, следующего за отчетным. При необходимости уточнения отчетных данных соисполнитель формирует и утверждает уточненный годовой отчет в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным. При этом ограничений сроков изменения плановых значений показателей государственной программы и ее структурных элементов, установленных на отчетный год не предусмотрено.

Отсутствие ограничений сроков изменения плановых значений показателей на текущий финансовый год влечет риски изменения плановых значений показателей в сторону ухудшения (под фактически достигнутые значения) и обеспечивает возможность гарантировано достигать плановых значений показателей.

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний по разработке и реализации ГП ЛО включение в состав показателей государственных программ (структурных элементов государственных программ) показателей Плана мероприятий СЭР ЛО¹³² в соответствии с пунктом 18 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ГП ЛО осуществляется с учетом закрепления ответственности в разделе 4 Плана мероприятий СЭР ЛО.

Согласно пункту 1.6 Плана мероприятий СЭР ЛО значения показателей (индикаторов) по каждой цели указываются на 2020 год, 2021 год, за период 2019-2024 годов (в соответствии со 2 этапом Стратегии-2030), за период 2025-2030 годов (в соответствии с 3 этапом Стратегии-2030).

Согласно разделу 4 Плана мероприятий СЭР ЛО по направлению социально-экономического развития «Продовольственная безопасность» Отраслевой проект Государственной программы является одним из структурных элементов, обеспечивающих достижение целей направления социально-экономического развития Ленинградской области (далее – СЭР ЛО).

¹³² Утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 27.09.2017 № 388 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года» с изменениями постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2024 № 997 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 сентября 2017 года № 388 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года» (далее - План мероприятий СЭР ЛО).

В состав показателей Отраслевого проекта на 2024 год включены показатели, взаимоувязанные с показателями, предусмотренными стратегической картой целей «Продовольственная безопасность», утвержденной Планом мероприятий СЭР ЛО.

В соответствии с пунктом 4.2 раздела IV «Оценка реализации отраслевых проектов» Методических указаний по разработке и реализации ГП ЛО степень достижения показателей отраслевого проекта рассчитывается по формуле:

$$\text{СДП}_{\text{опи}} = (\sum_{j=1}^n \text{ЗПФ}_j / \text{ЗПП}_j) / n,$$

где:

ЗПФ_j - фактическое значение показателя за отчетный год;

ЗПП_j - планируемое значение показателя на отчетный год;

n - количество показателей отраслевого проекта.

Для показателей, желаемой тенденцией которых является уменьшение, отношение ЗПФ_j / ЗПП_j при расчете степени достижения показателей заменяется отношением ЗПП_j / ЗПФ_j.

Соотношение ЗПФ_j / ЗПП_j и ЗПП_j / ЗПФ_j не может быть больше 1.

Расчет степени достижения каждого показателя Отраслевого проекта Государственной программы отражен в Приложении 7 «Оценка достижения плановых значений показателей отраслевого проекта «Развитие агропромышленного комплекса» за 2024 год» к настоящему Заклучению.

Степень достижения показателей Отраслевого проекта Государственной программы, рассчитанная в соответствии с пунктом 4.2 раздела IV «Оценка реализации отраслевых проектов» Методических указаний по разработке и реализации ГП ЛО, составляет «1» (16,97/17).

Сравнительный анализ достигнутых значений показателей Стратегической карты целей по направлению «Продовольственная безопасность» согласно отчету об исполнении в 2024 году Плана мероприятий по реализации СЭР ЛО¹³³ с взаимоувязанными достигнутыми значениями показателей Отраслевого проекта Государственной программы, отраженными в отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год представлены в таблице:

Наименование показателя	Значения показателей за 2024 год			
	Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации СЭР ЛО		Отчет о ходе реализации Отраслевого проекта	
	плановое значение на за период 2019-2024 годов	достигнуто	план	достигнуто
Индекс производства продукции сельского хозяйства (за период), %	108,6	109,6		
Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, %			107,3	108,2

¹³³ Представлен в КСП ЛО письмом Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (далее - КЭР ЛО) от 10.03.2025 № ИСХ-1803/2025.

Наименование показателя	Значения показателей за 2024 год			
	Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации СЭР ЛО		Отчет о ходе реализации Отраслевого проекта	
	плановое значение на за период 2019-2024 годов	достигнуто	план	достигнуто
Объем инвестиций в основной капитал АПК по проектам, получившим государственную поддержку (в среднем за период), млрд руб.	1,14	1,26		
Объем инвестиций в основной капитал АПК по проектам, получившим государственную поддержку, млрд руб.			1,2	8,5
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и СПОК, получивших государственную поддержку на создание и развитие хозяйства (за период), ед.	213	213		
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и СПОК, получивших государственную поддержку на создание и развитие хозяйства, ед.			21	22
Объем валовой продукции АПК (в среднем за период), млрд руб.	342,2	347,8		
Объем валовой продукции АПК, млрд руб.			303,7	481,5
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями (в среднем за период), га.	2 536,2	3 389		
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями, га.			3 796,5	3 796,5
Количество приобретенной техники, оборудования (за период), ед.	606	624		
Количество приобретенной техники, оборудования, ед.			650	658

В связи с отсутствием фактических данных по показателям за период 2019 - 2023 годов в целях расчета среднего значения за период 2019 - 2024 годов подтвердить обоснованность достигнутых значений показателей Стратегической карты целей по направлению «Продовольственная безопасность» и их сопоставимость с достигнутыми значениями показателей Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году не представляется возможным.

5. Анализ соблюдения в 2024 году порядка и условий предоставления средств областного бюджета Ленинградской области (в том числе условий соглашений) в целях реализации мероприятий Отраслевого проекта Государственной программы (на выборочной основе)

Согласно пункту 17 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ГП ЛО для каждого структурного элемента государственной программы определяются задачи.

Паспортом Отраслевого проекта Государственной программы (в редакции №6 от 28.02.2025) предусмотрены 3 задачи:

- «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» (Задача 1);
- «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей» (Задача 2);
- «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» (Задача 3).

Согласно пункту 19 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ГП ЛО достижение цели государственной программы и решение задач структурных элементов обеспечивается за счет реализации мероприятий (результатов) структурных элементов.

Решение трех задач Отраслевого проекта Государственной программы обеспечивается за счет реализации мероприятий (результатов). В 2024 году из 38 мероприятий (результатов) реализовано 31 мероприятие (результат), для которых определены 78 значений результата и его характеристика, в том числе:

в целях реализации Задачи 1 – 4, из которых в 2024 году реализованы – 4 с установленными значениями 4 -х характеристик результатов;

в целях реализации Задачи 2 – 30, из которых в 2024 году реализованы - 24 с установленными значениями 67 - ми характеристик результатов;

в целях реализации Задачи 3 – 4, из которых в 2024 году реализованы - 3 с установленными значениями 7 - ми характеристик результатов.

В целях реализации мероприятий Отраслевого проекта Государственной программы осуществляется предоставление средств областного бюджета:

- в виде субсидий, грантов в форме субсидий (грантов) из областного бюджета, в том числе за счет средств, поступивших в порядке софинансирования из федерального бюджета, юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, имеющим право на получение государственной поддержки в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, в рамках ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»;

- в виде субвенций бюджетам муниципальных образований на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства.

Согласно Отчету о реализации Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году общий объем финансирования в 2024 году составил 5 711 706,9 тыс. руб., в том числе:

4 901 328,1 тыс. руб. - средства бюджета Ленинградской области без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (85,8%);

731 391,2 тыс. руб. - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (12,8%);

78 987,6 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (1,4%).

Кассовое исполнение принятых бюджетных обязательств в целях реализации Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году составило 5 711 700,0 тыс. руб. или 100%; в том числе:

4 901 321,2 тыс. руб. - средства областного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета);

731 391,2 тыс. руб. - межбюджетные трансферты из федерального бюджета;

78 987,6 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.

5.1. Анализ Порядка предоставления субсидий на соответствие Общим требованиям к порядку предоставления субсидий

Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 № 15 субсидии из областного бюджета Ленинградской области и за счет средств, поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в рамках ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее – субсидии) предоставляются в соответствии с пунктом 3 и абзацами вторым - четвертым пункта 7 статьи 78, абзацами четвертым - шестым пункта 2, пунктом 2.2 и абзацами вторым - четвертым пункта 4 статьи 78.1 БК РФ, Общими требованиями к порядку предоставления субсидий.

Согласно положениям статьи 78, 78.1 БК РФ нормативные правовые акты регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 25.10.2023 № 1782 Общие требования к порядку предоставления субсидий распространяются на субсидии, в том числе на гранты в форме субсидий, предоставляемые юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов в порядке, установленном в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 2, абзацами

четвертым и пятым пункта 7 статьи 78, абзацами шестым и седьмым пункта 2, абзацами четвертым и пятым пункта 4 статьи 78.1 БК РФ, в случае принятия высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации решения о проведении отбора их получателей в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.5 БК РФ.

Общие требования к порядку предоставления субсидий действовали в анализируемом периоде и на момент проведения настоящего экспертно - аналитического мероприятия (далее - ЭАМ) в 2 редакциях:

- с 01.01.2024 по 25.11.2024 – в первоначальной редакции (далее - Общие требования в первоначальной редакции);

- с 26.11.2024 – в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.2024 № 1573¹³⁴ (далее – Общие требования в редакции от 16.11.2024).

В анализируемом периоде Порядок предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 действовал в 10 редакциях.

В результате проверки соответствия Порядка предоставления субсидий в редакции (от 21.11.2023), действовавшей на 01.01.2024, Общим требованиям в первоначальной редакции выявлены следующие нарушения:

В нарушение подпункта «е» пункта 2 Общих требований в первоначальной редакции Порядок предоставления субсидий в редакции на 01.01.2024 не предусматривает норму о размещении на едином портале информации о субсидиях в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

В нарушение абзаца четвертого подпункта «а» пункта 3 Общих требований в первоначальной редакции пунктом 2.3 Порядка предоставления субсидий в редакции на 01.01.2024 не предусмотрено требование, согласно которому участник отбора получателей субсидии не должен находиться в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.

В нарушение абзаца шестого подпункта «а» пункта 3 Общих требований в первоначальной редакции пунктом 2.3 Порядка предоставления субсидий в редакции на 01.01.2024 не предусмотрено требование, согласно которому участник отбора получателей субсидии не должен являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ¹³⁵.

В нарушение подпункта «з» пункта 3 Общих требований в первоначальной редакции в Порядке предоставления субсидий в редакции

¹³⁴ Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2024 № 1573 «О внесении в постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2023 г. № 1782» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2024 № 1573).

¹³⁵ Федеральный закон от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (далее – Федеральный закон от 14.07.2022 № 255-ФЗ).

на 01.01.2024 не предусмотрено требование о включении в соглашение в случае уменьшения главному распорядителю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

В нарушение пункта 4 Общих требований в первоначальной редакции Порядок предоставления субсидий в редакции на 01.01.2024 не содержит положений, предусматривающих порядок действий при:

- реорганизации получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, в форме слияния, присоединения или преобразования;

- реорганизации получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, в форме разделения, выделения, а также при ликвидации получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, или прекращении деятельности получателя субсидии, являющегося индивидуальным предпринимателем (за исключением индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 23 ГК РФ);

- при прекращении деятельности получателя субсидии, являющегося индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 23 ГК РФ.

В нарушение подпункта «ж» пункта 3 Общих требований к порядку предоставления субсидий в первоначальной редакции Порядок предоставления субсидий в редакции на 01.01.2024 не содержит положений, устанавливающих, что дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидий (в том числе дополнительные соглашения о расторжении таких соглашений) заключаются по типовой форме, утвержденной Комитетом финансов Ленинградской области или типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (в случае предоставления субсидий с использованием средств федерального бюджета).

В нарушение пункта 6 Общих требований в первоначальной редакции Порядок предоставления субсидий на 01.01.2024 не содержит нормы, указывающей на необходимость проведения мониторинга результатов предоставления субсидии в соответствии с положениями Порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий¹³⁶.

В нарушение пункта 7 Общих требований в первоначальной редакции пунктом 5.4 Порядка предоставления субсидий в редакции на 01.01.2024 установлены штрафные санкции за нарушение срока добровольного возврата

¹³⁶ Порядок проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, в том числе бюджетным и автономным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденный приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 27.04.2024 № 53н (далее - Порядок проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий).

средств субсидии, не предусмотренные Общими требованиями в первоначальной редакции.

В нарушение пункта 17 Общих требований в первоначальной редакции Порядок предоставления субсидий в редакции на 01.01.2024 не содержит требований о проведении главными распорядителями бюджетных средств мониторинга результатов предоставления субсидии субъектам микропредпринимательства и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, не реже одного раза в год.

В нарушение пунктов 20 - 21 Общих требований в первоначальной редакции Порядок предоставления субсидий в редакции на 01.01.2024 не содержит полный перечень положений, предусмотренных указанными пунктами Общих требований в первоначальной редакции, в том числе:

- порядок взаимодействия участников отбора и главного распорядителя бюджетных средств с использованием документов в *электронной форме* (подпункт «б» пункта 20);

- дата размещения объявления о проведении отбора на едином портале или на ином сайте¹³⁷ (подпункт «а» пункта 21);

- порядок и случаи отмены проведения отбора, случаи признания отбора несостоявшимся (подпункт «м» пункта 20).

Порядок предоставления субсидий в редакции от 28.02.2024 дополнен положениями, предусматривающим, в том числе:

- порядок взаимодействия участников отбора и главного распорядителя бюджетных средств с использованием документов в электронной форме (абзацы второй и третий пункта 2.1.1);

- дата размещения объявления о проведении отбора на едином портале или на ином сайте (абзац второй пункта 2.1);

- порядок и случаи отмены проведения отбора, случаи признания отбора несостоявшимся (пункт 2.11);

Нарушения норм, установленных подпунктом «е» пункта 2 Общих требований в первоначальной редакции, абзацами четвертым и шестым подпункта «а», подпунктом «з» пункта 3 Общих требований в первоначальной редакции, пунктами 4, 6, 7, 17, 20, 21 Общих требований в первоначальной редакции, в Порядке предоставления субсидий в редакции 28.02.2024 устранены.

Нарушение подпункта «ж» пункта 3 Общих требований к порядку предоставления субсидий в Порядке предоставления субсидий в редакции от 22.11.2024 устранено.

В нарушение пункта 25 Общих требований в первоначальной редакции Порядок предоставления субсидий в редакции на 01.01.2024 не содержит положений, предусмотренных требованиями к правовым актам в части

¹³⁷ Ленинградская область включена в перечень субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение двух из трех последних лет не превышала 20 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 2024 год, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2023 № 504 «Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями пункта 5 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

установления особенностей обеспечения проведения отбора в системе «Электронный бюджет».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2024 № 1573 в Общие требования к порядку предоставления субсидий внесен ряд изменений, в том числе в подпункт «г» пункта 2, подпункт «и» пункта 3, пункт 25, а также ряд изменений редакционного характера.

Пункт 25 Общих требований в редакции на конец 2024 года дополнен подпунктом «а(1)»», предусматривающим определение в правовом акте о предоставлении субсидий порядка внесения изменений в объявление о проведении отбора получателей субсидий.

Подпункт «в» пункта 25 Общих требований в редакции от 16.11.2024 года дополнен абзацем десятым, предусматривающим установление в правовом акте о предоставлении субсидий срока внесения изменений в протокол рассмотрения заявок.

В нарушение пункта 25 Общих требований в редакции от 16.11.2024 года Порядок предоставления субсидий в редакции от 17.12.2024 не содержит положений, предусмотренных подпунктом «а(1)»», абзацем десятым подпункта «в» пункта 25 Общих требований в редакции от 16.11.2024.

Порядок предоставления субсидий в редакции от 17.12.2024 не в полной мере соответствовал Общим требованиям в редакции от 16.11.2024, в частности были нарушены пункты 6 и 25 Общих требований в редакции от 16.11.2024.

Постановлениями Правительства Ленинградской области от 10.02.2025 № 127¹³⁸ и от 31.03.2025 № 297¹³⁹ внесены изменения, в том числе в пункт 5.1 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, предусматривающие приведение его в соответствие с требованиями пункта 6 Общих требований в редакции от 16.11.2024.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.05.2025 № 470¹⁴⁰ внесены изменения в Порядок предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, предусматривающие, в том числе приведение его в соответствие с

¹³⁸ Постановление Правительства Ленинградской области от 10.02.2025 № 127 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 4 февраля 2014 года № 15 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 10.02.2025 № 127).

¹³⁹ Постановление Правительства Ленинградской области от 31.03.2024 № 297 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 4 февраля 2014 года № 15 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 31.03.2024 № 297).

¹⁴⁰ Постановление Правительства Ленинградской области от 27.05.2025 № 470 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 4 февраля 2014 года № 15 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 27.05.2025 № 470).

положениями подпункта а(1))», абзаца десятого подпункта «в» пункта 25 Общих требований в редакции от 16.11.2024.

Порядок предоставления субсидий в редакции от 10.10.2025, действующий на момент проведения настоящего ЭАМ, соответствует Общим требованиям в редакции от 16.11.2024.

Вместе с тем, Контрольно-счетная палата Ленинградской области отмечает, что ряд изменений в целях приведения Порядка предоставления субсидий в соответствие с Общими требованиями внесен несвоевременно.

В соответствии с пунктом 3.2.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакциях, действовавших в анализируемом периоде) за счет средств гранта (субсидии) не подлежат возмещению (обеспечению) расходы получателя гранта (субсидии), вытекающие из сделок с заинтересованностью, сделок, заключенных между аффилированными лицами, родственниками, членами крестьянских (фермерских) хозяйств, членами кооперативов и иных хозяйственных обществ (за исключением сделок по поставке товаров, заключенных холдингом и(или) юридическими лицами, имеющими одного собственника (учредителя), между собой, при условии, что стоимость поставляемого товара не превышает среднюю рыночную стоимость аналогичного товара).

Следует отметить, что понятие средней рыночной стоимости товара Порядком предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 не установлено.

В соответствии с пунктом 5 запроса Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 06.10.2025 № 01-18-184/2025 Комитету надлежало представить информацию и пояснения в части процедуры определения средней рыночной стоимости аналогичного товара, предусмотренной пунктом 3.2.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

Письмом от 13.10.2025 № 07-10-7442/2025 Комитетом представлена следующая информация:

«В связи с тем, что порядок установления средней рыночной стоимости субсидируемых товаров законодательством не определен Комитетом средняя рыночная стоимость субсидируемых товаров определяется проведением мониторинга из открытых источников данных стоимости таких товаров, а также сравнением цен товаров, представленных в документах на отборы».

По мнению КСП ЛО факт отсутствия в Порядке предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 алгоритма определения средней рыночной стоимости аналогичного товара приводит к неоднозначности толкования нормы, утвержденной пунктом 3.2.2 данного порядка, а также может являться коррупциогенным фактором, предусмотренным частью 2 статьи 1 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ.

Подпунктом «а» пункта 2 Общих требований к порядку предоставления субсидий предусмотрено, что в целях определения общих положений о предоставлении субсидий в правовом акте субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий указываются, понятия, используемые для целей такого правового акта.

Кроме того, Порядок предоставления субсидий от 04.02.2014 №15 не содержит понятия «конкурентоспособные технологии».

Порядок предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 содержит внутренние несоответствия: пункт 1.7 устанавливает общие критерии отбора получателей субсидий с отсылкой на дополнительные критерии отбора получателей субсидий, устанавливаемые для каждой субсидии (гранта) в приложениях к Порядку; пунктом 2.5.2 установлено, что победителем отбора признается участник отбора, соответствующий, в том числе критериям, установленным по каждой субсидии в соответствии с приложениями к Порядку, при этом не во всех приложениях к Порядку установлены дополнительные критерии отбора получателей субсидий.

5.2. Анализ соблюдения условий предоставления субсидий в целях реализации мероприятий Отраслевого проекта Государственной программы в соответствии с Порядком предоставления субсидий и приложений к нему

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в рамках ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» установлен постановлением Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 № 15 (с изменениями).

В соответствии с пунктом 1.6 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в ред. от 28.02.2024) субсидии предоставляются следующим категориям получателей субсидий, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области и состоящим на налоговом учете в территориальных налоговых органах Ленинградской области:

а) сельскохозяйственные товаропроизводители, указанные в части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

б) крестьянские (фермерские) хозяйства (далее - К(Ф)Х);

в) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (далее - ЛПХ);

г) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие первичную и(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации;

д) садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества Ленинградской области;

е) научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и(или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации;

ж) сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

Отбор получателей субсидий осуществляется на конкурентной основе следующими способами:

1) запрос предложений - проведение отбора получателей субсидий исходя из соответствия участников отбора получателей субсидий категориям и(или) критериям и очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе получателей субсидий;

2) конкурс - проведение отбора получателей субсидий исходя из наилучших условий достижения результатов предоставления субсидий.

Способ проведения отбора получателей субсидий для каждой субсидии определяется в приложениях к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

5.2.1. Предоставление средств областного бюджета в целях решения задачи «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»

Согласно паспорту Отраслевого проекта Государственной программы на 2024 год для решения задачи 1 «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской области, в том числе за счет средств, поступивших в порядке софинансирования из федерального бюджета исходя из уровня софинансирования, равного 51% (182 427,7 тыс. руб.), включая средства резервного фонда Правительства Российской Федерации (37 214,3 тыс. руб.), в общей сумме 357 701,3 тыс. руб. на реализацию следующих мероприятий (результатов) (Рисунок 1):



Рисунок 1. Финансирование задачи 1 «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования».

Структура финансового обеспечения мероприятий (результатов) представлена на Рисунке 2:




Рисунок 2. Структура финансового обеспечения мероприятий (результатов).

Кассовое исполнение бюджета на реализацию данной задачи составило 357 701,3 тыс. руб. или 100%.

В 2024 году в соответствии с паспортом Отраслевого проекта Государственной программы в редакции от 28.02.2025 для решения Задачи 1 установлены плановые значения следующих мероприятий (результатов):

№ мероприятия	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения мероприятий (результатов)
1.1	Застрахован объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)	Тысяча тонн	1,65
1.2	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных	Тысяча условных голов	807,32
1.3	Застрахована посевная (посадочная) площадь	Тысяча гектаров	34,25
1.4	Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы	Тысяча голов	78

Согласно пунктам 2, 2.1 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 субсидии по направлению на поддержку сельскохозяйственного страхования предоставляются за счет средств областного бюджета Ленинградской области (в том числе за счет средств, поступивших в порядке софинансирования из федерального бюджета) (подпункт «з» пункта 2.1).

Способ отбора получателей субсидий является запрос предложений (заявок).

Пунктом 16 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 установлено, что субсидии на поддержку сельскохозяйственного страхования предоставляются на уплату, в том числе страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), животноводства, а также растениеводства.

Способом предоставления субсидий является возмещение затрат.

Анализ выполнения мероприятия (результата) «Застрахован объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» (пункт 1.1 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы в ред. от 28.02.2025)

В соответствии с Приложением 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 в редакции от 28.06.2024:

Результат предоставления субсидии в отношении сельскохозяйственного страхования в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) - застрахован объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (тыс. тонн).

Характеристика результата в отношении сельскохозяйственного страхования в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) - сельскохозяйственное страхование объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), осуществляемое с государственной поддержкой.

Значения результата устанавливаются соглашением.

Согласно Приложению № 2 «Значения результатов использования Субсидии» к Соглашению от 28.12.2023 № 082-09-2024-180 (далее - Приложение № 2 Соглашению от 28.12.2023 № 082-09-2024-180) установлены плановые значения результата использования Субсидий на 31.12.2024 с начала финансового года «Застрахован объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» - 1,65 тыс. тонн.

Согласно паспорту Отраслевого проекта Государственной программы от 28.02.2025 на мероприятие «Застрахован объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» утвержден объем финансового обеспечения в сумме 6 688,9 тыс. руб., в том числе межбюджетные трансферты 3 411,4 тыс. руб., с плановым значением результата 1,65 тысяч тонн, что соответствует условиям Соглашения от 28.12.2023 № 082-09-2024-180.

Согласно информации, представленной в письме Комитета от 04.06.2025 № 03-10-4034/2025¹⁴¹ в ответ на запрос КСП ЛО от 23.05.2025 № 01-18-62/2025, в рамках исполнения мероприятия «Застрахован объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» в 2024 году предоставлялись субсидии по следующим КЦСР:

- по КЦСР 13701R5011 «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (уплата страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» предоставлены субсидии 2 получателям субсидии на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) на общую сумму 3 121,7 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета 1 592,1 тыс. руб.);

- по КЦСР 13701R501F «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» по Доп. КР 1300710511 предоставлены субсидии 3 получателям субсидии на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) на общую сумму 3 567,2 тыс. руб., (в том числе за счет средств федерального бюджета 1 819,3 тыс. руб.).

В соответствии с соглашениями получателям субсидий в целом установлено плановое значение результата «застрахован объем производства продукции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), тысяча тонн» на 2024 год 1,72 тыс. тонн. Таким образом, в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы на 28.02.2025 плановое значение результата ниже на 0,07 тыс. тонн, чем установлено в соглашениях с получателями.

¹⁴¹ Файл П 8.2 Приложения к запросу 1 в АПК, файл П 8.5 Приложения к запросу в АПК.

В соответствии с Отчетом о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году достигнутое значение результата в рамках мероприятия «застрахован объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» составляет 1,71 тыс. тонн или 103,6% от установленного планового значения (1,65 тыс. тонн).

Анализ исполнения мероприятия (результата) «Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных» (пункт 1.2 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025)

Согласно Приложению № 2 к Соглашению от 28.12.2023 № 082-09-2024-180 установлены плановые значения результата использования Субсидий на 31.12.2024 с начала финансового года «застраховано поголовье сельскохозяйственных животных» - 807,32 тыс. условных голов.

Согласно паспорту Отраслевого проекта Государственной программы от 28.02.2025 на мероприятие «Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных» утвержден объем финансового обеспечения в сумме 39 455,7 тыс. руб., в том числе межбюджетные трансферты 20 122,4 тыс. руб., с плановым значением результата 807,32 тысяч голов, что соответствует условиям Соглашения от 28.12.2023 № 082-09-2024-180.

Согласно информации, представленной в письме Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025¹⁴², в рамках исполнения мероприятия «Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных» в 2024 году предоставлялись субсидии по следующим КЦСР:

- по КЦСР 13701R5012 «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (уплата страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства)» предоставлены субсидии 13 получателям субсидии на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства на общую сумму 10 040,7 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 5 120,8 тыс. руб.;

- по КЦСР 130071R501F «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» по Доп. КР 1300710510 предоставлены субсидии 30 получателям субсидии на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства на общую сумму 29 415,7 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 15 001,7 тыс. руб.

В соответствии с соглашениями получателям субсидий в целом установлено плановое значение результата предоставления субсидии «застраховано поголовье сельскохозяйственных животных» на 2024 год 881,67

¹⁴² Файлы 8.3 «Информация о представлении субсидии по мероприятиям регионального проекта «Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса»» и 8.5 «Информация о представлении субсидии по мероприятиям регионального проекта «Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса»».

тыс. условных голов, фактически достигнуто значение 881,67 или 100%. При этом в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы плановое значение утверждено 807,32 тыс. условных голов, что ниже установленного соглашениями с получателями на 74,35 тыс. голов.

В соответствии с Отчетом о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году достигнутое значение результата «Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных» составило 881,67 тыс. условных голов или 109,2% от установленного планового значения результата (807,32 тыс. условных голов) в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы.

Анализ исполнения мероприятия «Застрахована посевная (посадочная) площадь» (пункт 1.3 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы в ред. от 28.02.2025)

Согласно Приложению № 2 к Соглашению от 28.12.2023 № 082-09-2024-180 установлены плановые значения результата использования Субсидий на 31.12.2024 с начала финансового года «Застрахована посевная (посадочная) площадь» - 34,25 тыс. га.

Согласно паспорту Отраслевого проекта Государственной программы от 28.02.2025 на мероприятие «Застрахована посевная (посадочная) площадь» утвержден объем финансового обеспечения в сумме 10 745,5 тыс. руб., в том числе межбюджетные трансферты 5 480,2 тыс. руб., с плановым значением результата 34,25 тыс. га, что соответствует условиям Соглашения от 28.12.2023 № 082-09-2024-180.

Согласно информации, представленной в письме Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025¹⁴³, в рамках исполнения мероприятия «Застрахована посевная (посадочная) площадь» в 2024 году предоставлялись субсидии по следующим КЦСР:

- по КЦСР 13701R5013 «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (уплата страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства)» предоставлены субсидии 31 получателю субсидии на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства на общую сумму 6 513,4 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 3 321,8 тыс. руб.;

- по КЦСР 13701R501F «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» по Доп. КР 1300710509 предоставлены субсидии 29 получателям субсидии на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного

¹⁴³ Файлы 8.3 «Информация о представлении субсидии по мероприятиям регионального проекта «Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса»» и 8.5 «Информация о представлении субсидии по мероприятиям регионального проекта «Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса»».

страхования в области растениеводства на общую сумму 4 232,1 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 2 158,4 тыс. руб.

В соответствии с соглашениями получателям субсидий установлено плановое значение результата предоставления субсидии «застрахована посевная (посадочная площадь) в целом 41,36 тыс. га, достигнуто фактическое значение результата 41,36 тыс. га. При этом в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы плановое значение утверждено 34,25 тыс. га, что ниже установленного соглашениями с получателями на 7,11 тыс. га.

В соответствии с Отчетом о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году достигнутое значение результата мероприятия «Застрахована посевная (посадочная) площадь» составило 41,36 тыс. га или 120,8% от установленного паспортом Отраслевого проекта планового значения (34,25 тыс. га).

Анализ выполнения мероприятия (результата) «Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы» (пункт 1.4. раздела 4 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025)

Приложением № 2 к Соглашению от 28.12.2023 № 082-09-2024-180 установлено, в том числе, плановое значение результата использования Субсидии «численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы» на 2024 год - 78 тысяч голов.

Паспортом Отраслевого проекта Государственной программы плановое значение мероприятия (результата) «достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы» на 2024 год установлено 78 тысяч голов с предусмотренным объемом финансирования данного мероприятия в сумме 300 811,2 тыс. руб., что соответствует Соглашению от 28.12.2023 № 082-09-2024-180.

Предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства предусмотрено подпунктом «в» пунктов 2.1 и 2.2 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

В целях достижения результата мероприятия «достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы» Отраслевого проекта Государственной программы Субсидии предоставляются по направлениям в соответствии с пунктом 10 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

В соответствии с пунктом 10.4 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (ред. от 28.02.2024) субсидии «на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных» (п.п. «а» п. 10.1 и п. 10.2) предоставляются на возмещение части затрат, произведенных в отчетном финансовом году, на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года (голов).

Значение показателя устанавливается соглашением.

В Приложение 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 в 2024 году вносились изменения, в том числе в перечень принимаемых к возмещению материальных затрат, характеристики результата предоставления субсидии и др. Кроме того, постановлением Правительства Ленинградской области от 05.07.2024 № 467 внесены изменения, в том числе пункт 10.4 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 дополнен абзацем: *«Участник отбора для участия в отборе может подать более одной заявки»*.

Согласно пункту 10.4 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 16.12.2024) результат предоставления Субсидии «достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы (тыс. голов)» определен только для направления, указанного в подпункте «а» пункта 10.1. указанного порядка. Результат предоставления субсидии для направления, указанного в подпункте «а» пункта 10.2, Приложением 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 16.12.2024) не установлен. При этом характеристика результата «численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы» установлена как для направления, указанного в подпункте «а» пункта 10.1, так и для направления, указанного в подпункте «а» пункте 10.2 Приложения 15.

Согласно представленной информации Комитетом от 04.06.2025 № 03-10-4034/2025 на запрос КСП ЛО от 23.05.2025 № 01-18-62/2025 в рамках исполнения мероприятия (результата) «достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы» (пункт 1.4 раздела 4 «Мероприятия (результаты) паспорта Отраслевого проекта Государственной программы от 26.02.2025) Задачи 1 «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств, поступивших в порядке софинансирования из федерального бюджета по КЦСР 13701R501Г в 2024 году предоставлены субсидии на общую сумму 300 811,2 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета - 153 413,70 тыс. руб. (51%), за счет средств областного бюджета - 147 397,48 тыс. руб. (49%)) 63 получателям на основании 66 заключенных соглашений в период с 21.03.2024 по 08.04.2024, в том числе с АО ПЗ «Красноозерное» (ИНН 471201662), ЗАО «Племенной завод Приневское» (ИНН 4703003595) и АО «Племенная птицефабрика Войковицы» (ИНН 4719004080) заключено по 2 соглашения. Плановое значение результата предоставления субсидии - 78 тысяч голов.

Кроме того, в рамках мероприятий по оказанию поддержки приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования, в том числе исполнения аналогичного мероприятия (результата) «численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы» (пункт 2.10.31 раздела 4 «Мероприятия (результаты) паспорта Отраслевого проекта Государственной программы от 26.02.2025 Задачи 2 «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей» с установленным значением мероприятия (результата) аналогичному значению мероприятия (результата) «достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы» Задачи 1 «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» Отраслевого проекта Государственной программы - 78 тысяч голов. На выполнение мероприятия «численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы» Задачи 2 «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей» за счет бюджетных ассигнований по КЦСР 1370106890 в 2024 году субсидии предоставлены на общую сумму 186 755,7 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета) в рамках заключенных 66 соглашений, тем же получателям и в тот же период, что и на выполнение мероприятия «достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы» Задачи 1 «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» с *идентичными значениями результатов*, в том числе с АО ПЗ «Красноозерное» (ИНН 4712010662), ЗАО «Племенной завод Приневское» (ИНН 4703003595) и АО «Племенная птицефабрика Войковицы» (ИНН 4719004080) заключено по 2 соглашения.

В соответствии с паспортом Отраслевого проекта Государственной программы и Отчетом о его реализации за 2024 год для мероприятия 1.4 «Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы» в рамках решения Задачи 1 «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» и мероприятия 2.10.31 «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы» в рамках решения Задачи 2 «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей» предусмотрен один и тот же плановый результат – 78 тысяч голов. При этом соглашения о предоставлении субсидий заключались с одними и теми же получателями как за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств, поступивших в порядке софинансирования из федерального бюджета, так и дополнительно за счет средств областного бюджета, с идентичными установленными плановыми значениями, а также фактически достигнутыми значениями результатов предоставления субсидий.

Два получателя субсидий в рамках исполнения мероприятия «Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы» (пункт 1.4 раздела 4 Паспорта Отраслевого проекта Государственной программы) и мероприятия «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы» (пункт 2.10.31 раздела 4 «Мероприятия (результаты) паспорта Отраслевого проекта Государственной программы от 26.02.2025) в 2024 году не достигли показателей (результатов), установленных соглашением на предоставление субсидии показателя (результата) «численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года (голов)»:

- ООО СХП «Катумы» (ИНН 4703027451) план – 1 598 голов, достигнуто - 627 голов, отклонение достигнутого значения показателя от планового значения показателя составляет 971 голова. Сумма субсидии, подлежащая возврату в областной бюджет в связи с недостижением показателей, составляет 772,9 тыс. руб. (согласно информации, представленной Комитетом);

- АО «КУЛЬТУРА-АГРО» (ИНН 4715002099) план - 905 голов, достигнуто - 700 голов, отклонение достигнутого значения показателя от планового значения показателя составляет 205 голов. Сумма субсидии, подлежащая возврату в областной бюджет в связи с недостижением показателей, составляет 1 119,7 тыс. руб. (согласно информации, представленной Комитетом).

В соответствии с пунктом 5.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 согласно представленной информации Комитета¹⁴⁴ на запрос КСП ЛО от 22.07.2025 №01-18-139/2025 частичный возврат средств субсидий в связи с недостижением установленных результатов произведен:

- ООО СХП «Катумы» на общую сумму 772,9 тыс. руб. (п/п от 13.02.2025 № 71 на сумму 310,4 тыс. руб. и № 72 на сумму 462,5 тыс. руб.);

- АО «КУЛЬТУРА-АГРО» на общую сумму 1 119,7 тыс. руб. (п/п от 19.02.2025 № 190 на сумму 449,7 тыс. руб. и № 191 на сумму 670,0 тыс. руб.).

Согласно отчету о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год фактическое (достигнутое) значение мероприятия (результата) «достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы» (пункт 1.4 Паспорта) и мероприятия «численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы» (пункт 2.10.31 Паспорта) численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы составила 80,154 тыс. голов, что составляет 102,8% от установленного планового значения результата.

¹⁴⁴ Письмом Комитета от 29.07.2025 № 03-10-5496/2025.

В ходе анализа предоставления субсидии на поддержку племенного животноводства установлено, что субсидии по данному направлению расходов в 2024 году предоставлены за счет 2 целевых статей расхода КЦСР 13701R501Г (с участием федеральных средств) и КЦСР 1370106890 (за счет средств областного бюджета) в рамках 2 соглашений, заключенных с одним и тем же получателем, при этом с идентичными установленными плановыми и достигнутыми значениями результатов, что приводит к увеличению уровня софинансирования мероприятий на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

5.2.2. Предоставление средств областного бюджета в целях решения задачи «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей»

Согласно паспорту Отраслевого проекта Государственной программы на 2024 год в целях решения задачи 2 «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей» предусмотрена реализация 24 мероприятий (результатов). Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области, в том числе за счет средств, поступивших в порядке софинансирования из федерального бюджета, составил 4 966 351,2 тыс. руб. (Рисунок 3):




Рисунок 3. Финансирование задачи 2 «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей».

Структура финансового обеспечения мероприятий (результатов) представлена на Рисунке 4:




Рисунок 4. Структура финансового обеспечения мероприятий (результатов).

Анализ исполнения мероприятия (результата) «Произведено сельскохозяйственной продукции» (пункт 2.1 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы в редакции от 28.02.2025)

В рамках решения Задачи 2 «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей» Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году предусмотрено мероприятие 2.1 «Произведено сельскохозяйственной продукции» (далее-мероприятие 2.1) с установленными плановыми значениями характеристик результатов:

Номер мероприятия по паспорту ОП ГП № 6 ¹⁴⁵	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения мероприятий (результатов) согласно паспорту ОП ГП № 6
2.1.	Произведено сельскохозяйственной продукции	Единица	-
2.1.1.	Сохранение и(или) увеличение маточного поголовья клеточных пушных зверей по состоянию на 31 декабря текущего финансового года по сравнению с 1 января текущего финансового года (соболь)	тыс. гол	0

¹⁴⁵ Отраслевой проект Государственной программы в редакции от 28.02.2025 (далее в таблицах – ОП ГП № 6).

2.1.2.	Сохранение и(или) увеличение объема производства мяса в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (кроме производителей яиц)	тыс. т	38
2.1.3.	Сохранение и(или) увеличение объема производства яиц в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (для производителей яиц)	млн шт.	536,9

Мероприятие 2.1 реализуется путем предоставления государственной поддержки за счет средств областного бюджета Ленинградской области в виде субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов, Порядок предоставления которой установлен приложением 1 (32)¹⁴⁶ «Субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов» к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 28.02.2024 (на дату заключения соглашений о предоставлении субсидий) (далее – Приложение 32 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15).

В 2024 году в Приложение 32 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 постановлениями Правительства Ленинградской области от 28.02.2024 № 136, от 28.06.2024 № 452, от 05.09.2024 № 615, от 29.10.2024 № 729 вносились изменения. Изменения затронули характеристики результатов предоставления субсидий, также исключены сроки подачи документов для кормов, приобретаемых в первом и во втором полугодиях.

Субсидии предоставляются по результатам отбора, проводимого путем запроса предложений, на возмещение части затрат на приобретение кормов (без затрат на их доставку), использованных за отчетный период, указанный в информации о проведении отбора, в соответствии с пунктом 1.3 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

Согласно пункту 6 Приложения 32 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 28.02.2024) результатом предоставления субсидии является производство сельскохозяйственной продукции.

Значения результата устанавливаются соглашением.

Согласно пункту 6 Приложения 32 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 28.06.2024) характеристикой результата являлись:

сохранение и(или) увеличение объема производства мяса в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (кроме производителей яиц) (тыс. тонн);

сохранение и(или) увеличение объема производства яиц в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (для производителей яиц) (млн штук);

сохранение и(или) увеличение маточного поголовья клеточных пушных зверей по состоянию на 31 декабря текущего финансового года по сравнению с 1 января текущего финансового года (соболь) (тыс. голов).

¹⁴⁶ Номер приложения в редакции от 28.02.2024 – 1, номер приложения в редакции на конец 2024 года – 32.

В соответствии с информацией о предоставлении субсидии по мероприятию 2.1 «П 8.28 Приложения к запросу в АПК (Возм.ч.з.на приобретение кормов ОБ)»¹⁴⁷ субсидии за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение кормов на общую сумму 198 992,3 тыс. руб. предоставлены 11 получателям (сельскохозяйственным товаропроизводителям) на основании 11 заключенных соглашений за период с 22.03.2024 по 24.09.2024.

Также согласно представленной Комитетом информации из 11 получателей субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов 2 получателя (ООО «АГРОКОМПЛЕКС ДОМОШОВО», ООО «КОНКОРД») не достигли результата, который был утвержден соглашением о предоставлении субсидии (с указанием причины недостижения: финансовые трудности).

В соответствии с Пунктом 5.8 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции на 31.12.2024) сумма субсидии, подлежащая возврату в бюджет Ленинградской области, составила 5 708,2 тыс. руб., возвращено ООО «АГРОКОМПЛЕКС ДОМОШОВО» 126,0 тыс. руб. (п/п от 21.03.2025 № 20).

ООО «КОНКОРД» по состоянию на 29.07.2025 возврат на общую сумму 5 582,2 тыс. руб. не произведен, ведется претензионно-исковая работа.

В соответствии с Отчетом о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год по мероприятию 2.1 Отраслевого проекта Государственной программы достигнуты следующие значения:

Номер мероприятия по паспорту ОП ГП (ред. от 28.02.2025)	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения мероприятий (результатов) согласно паспорту ОП (ред. от 28.02.2025)	Фактическое значение на конец 2024 года согласно Отчету	% исполнения
2.1.1.	Сохранение и(или) увеличение маточного поголовья клеточных пушных зверей по состоянию на 31 декабря текущего финансового года по сравнению с 1 января текущего финансового года (соболь) (пункт 1.1.1 Отчета)	тыс. гол.	0	0	-
2.1.2.	Сохранение и(или) увеличение объема производства мяса в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (кроме производителей яиц) (пункт 1.1.3 Отчета)	тыс. т	38	57,6	151,6

¹⁴⁷ Приложение «П 8.28 Приложения к запросу в АПК (Возм.ч.з.на приобретение кормов ОБ)» представлено Комитетом письмом от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025.

Номер мероприятия по паспорту ОП ГП (ред. от 28.02.2025)	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения мероприятий (результатов) согласно паспорту ОП (ред. от 28.02.2025)	Фактическое значение на конец 2024 года согласно Отчету	% исполнения
2.1.3.	Сохранение и(или) увеличение объема производства яиц в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (для производителей яиц) (пункт 1.1.2 Отчета)	млн шт.	536,9	567,8	105,8

В информации согласно приложению «П 8.28 Приложения к запросу в АПК (Возм.ч.з.на приобретение кормов ОБ)» указаны следующие плановые значения результата, установленные получателям субсидий соглашением, и фактически достигнуты результаты (значения):

по мероприятию 2.1.2 «Сохранение и(или) увеличение объема производства мяса в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (кроме производителей яиц)» плановое значение 55 284 т, что не соответствует установленному плановому значению в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы от 28.02.2025 (в паспорте ниже на 17 284 т), достигнутое значение – 57 551,483 т;

по мероприятию 2.1.3 «Сохранение и(или) увеличение объема производства яиц в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (для производителей яиц)» – плановое значение 545,64 млн шт., что не соответствует установленному плановому значению в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы от 28.02.2025 (в паспорте ниже на 8,74 млн шт.), достигнутое значение – 567,8 млн шт.

Исходя из вышеизложенного, плановый результат, установленный в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы от 28.02.2025, в целом занижен в сравнении с плановыми результатами, установленными в соглашениях о предоставлении субсидий.

Кроме того, необходимо отметить, что плановые показатели в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год не соответствуют плановым показателям, установленным паспортом Отраслевого проекта Государственной программы (в ред. от 28.02.2025).

При этом фактические значения мероприятий (результатов) на конец 2024 года в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год соответствуют достигнутым значениям по соглашениям.

Исполнение бюджетных ассигнований (по КЦСР 1370107870), предусмотренных на финансовое обеспечение реализации мероприятия 2.1, составило в 2024 году 198 992,3 тыс. руб. или 100,0% от суммы утвержденных бюджетных ассигнований (198 995,0 тыс. руб.).

Анализ выполнения мероприятия (результата) «Реализован заявленный получателем субсидии проект на создание и(или) модернизацию объектов в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса» (пункт 2.2 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025)

Для решения Задачи 2 «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей» Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году предусмотрено мероприятие 2.2 «Реализован заявленный получателем субсидии проект на создание и(или) модернизацию объектов в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса» (далее - мероприятие 2.2).

Реализация мероприятия 2.2 осуществлялась путем предоставления за счет средств областного бюджета Ленинградской области субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и(или) модернизацию объектов АПК.

Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и(или) модернизацию объектов АПК регулируется Приложением 39¹⁴⁸ к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

Согласно пунктам 5, 6 Приложения 39 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 субсидии предоставляются на основании конкурсного отбора, проводимого конкурсной комиссией Комитета в соответствии с установленными критериями отбора, на создание и(или) модернизацию (реконструкцию) объектов, принадлежащих участникам отбора на праве собственности, если их создание и(или) модернизация (реконструкция) начаты не ранее чем за три года, предшествующих текущему финансовому году. Перечень объектов также определен пунктами 5, 6.

Результат предоставления субсидии - созданы и(или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса (единиц).

Значение результата устанавливается соглашением.

Характеристика результата – количество введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, созданных и(или) модернизированных объектов АПК.

Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127) на 01.01.2025 бюджетные ассигнования (КЦСР 13 7 01 06910) исполнены Комитетом в сумме 896 401,8 тыс. руб., или на 100%.

По данным Отчета о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы фактическое значение результата реализации мероприятия 2.2 составило 10 единиц или 100% от установленного паспортом Отраслевого проекта Государственной программы планового значения.

¹⁴⁸ Приложение 39 «Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса» к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в ред. от 16.12.2024) (далее – Приложение 39).

По информации Комитета¹⁴⁹ в 2024 году субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК предоставлены 6 получателям, заключено 7 соглашений (с АО «Птицефабрика Роскар» ИНН 4704008395 заключено 2 соглашения) в общей сумме 896 401,8 тыс. руб. на создание и (или) модернизацию 16 объектов АПК. Результат предоставления субсидии получателями субсидий выполнен.

Сопоставление плановых и фактически достигнутых значений результатов предоставления субсидий представлено в таблице:

Источник информации	Реализован заявленный получателем субсидии проект на создание и(или) модернизацию объектов в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса	
	плановое значение	фактическое значение
Отчет о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год от 31.03.2025	10	10
Информация Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025 файл «П 8.20 Приложения к запросу в АПК (Модернизация объектов АПК ОБ).xlsx.»	16	16

Данные, представленные в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год от 31.03.2025, не соответствуют информации, представленной Комитетом (30.05.2025), занижено на шесть объектов.

Анализ исполнения мероприятия (результата) «Достигнута численность маточного поголовья сельскохозяйственных животных» (пункт 2.3 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы в редакции от 28.02.2025)

В целях достижения показателя 2.3 «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и СПоК¹⁵⁰, получивших государственную поддержку на создание и развитие хозяйства» в рамках решения Задачи 2 «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей» паспортом Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году (в ред. от 28.02.2024) предусмотрена реализация мероприятия 2.3 «Достигнута численность маточного поголовья сельскохозяйственных животных» (далее - мероприятие 2.3) и установлены следующие плановые значения результатов:

Номер мероприятия	Наименование мероприятия (результата)	Ед. изм. (по ОКЕИ)	Плановые значения мероприятий (результатов)
2.3.	Достигнута численность маточного поголовья сельскохозяйственных животных	Голова	-
2.3.1.	Сохранение и(или) увеличение маточного поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию на 31 декабря текущего финансового года по сравнению с 1	гол	831

¹⁴⁹ Информация представлена письмом Комитетом от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025 (файл «П 8.20 Приложения к запросу в АПК (Модернизация объектов АПК ОБ).xlsx»).

¹⁵⁰ Сельскохозяйственный потребительский кооператив (далее - СПоК).

Номер мероприятия	Наименование мероприятия (результата)	Ед. изм. (по ОКЕИ)	Плановые значения мероприятий (результатов)
	января текущего финансового года козوماتок (пункт 1.3.6 Отчета)		
2.3.2.	Сохранение и(или) увеличение маточного поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию на 31 декабря текущего финансового года по сравнению с 1 января текущего финансового года конематок (пункт 1.3.2 Отчета)	гол	59
2.3.3.	Сохранение и(или) увеличение маточного поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию на 31 декабря текущего финансового года по сравнению с 1 января текущего финансового года коров (пункт 1.3.3 Отчета)	гол	3 540
2.3.4.	Сохранение и(или) увеличение маточного поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию на 31 декабря текущего финансового года по сравнению с 1 января текущего финансового года кроломаток (пункт 1.3.1 Отчета)	гол	2 774
2.3.5.	Сохранение и(или) увеличение маточного поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию на 31 декабря текущего финансового года по сравнению с 1 января текущего финансового года овцематок (пункт 1.3.5 Отчета)	гол	2 833
2.3.6.	Сохранение и(или) увеличение маточного поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию на 31 декабря текущего финансового года по сравнению с 1 января текущего финансового года пчелосемей (пункт 1.3.7 Отчета)	гол	1 665
2.3.7.	Сохранение и(или) увеличение маточного поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию на 31 декабря текущего финансового года по сравнению с 1 января текущего финансового года свиноматок (пункт 1.3.4 Отчета)	гол	0

Реализация мероприятия 2.3 осуществлялась путем предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии на возмещение части затрат на развитие малых форм хозяйствования по направлению: на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных крестьянских (фермерских) хозяйств в соответствии с порядком, установленным приложением 4 (38)¹⁵¹ «Субсидии на возмещение части затрат на развитие малых форм хозяйствования» к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024 (на дату заключения соглашений о предоставлении субсидий) (далее – Приложение 38 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15), за счет средств областного бюджета Ленинградской области на основании отбора, проводимого способом запроса предложений.

¹⁵¹ Номер приложения в редакции от 19.04.2024 – 4, номер приложения в редакции на конец 2024 года – 38.

Результатом предоставления субсидии является достигнутая численность маточного поголовья сельскохозяйственных животных. Значения результата устанавливаются соглашением.

Характеристикой результата является сохранение и(или) увеличение маточного поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию на 31 декабря текущего финансового года по сравнению с 1 января текущего финансового года (голов) по видам животных: козوماتки; овцوماتки; свиноматки; кроликоматки; пчелосемьи; коровы; конематки.

В соответствии с информацией о предоставлении субсидии по мероприятию 2.3 в приложении «П 8.13 Приложения к запросу в АПК (Возм.ч.з.на разв.малых форм хоз ОБ)»¹⁵², субсидии на развитие малых форм хозяйствования на общую сумму 25 295,1 тыс. руб. предоставлены 86 получателям (крестьянским (фермерским) хозяйствам) на основании 87 заключенных соглашений за период с 07.05.2024 по 08.08.2024, из которых 1 получатель (Крестьянское (фермерское) хозяйство Тинамагомедова А.К.) не достиг результата, утвержденного соглашением о предоставлении субсидии (причина недостижения: реализация скота).

Сумма субсидии, подлежащая возврату в бюджет Ленинградской области, составила 24,0 тыс. руб., возвращено – 24,0 тыс. руб. (п/п от 25.01.2025 № 14).

Согласно Отчету об исполнении бюджета Комитета (ф. 0503127) в 2024 году исполнение по расходам на предоставление субсидии на развитие малых форм хозяйствования составило 25 295,1 тыс. руб. или 100,0% от суммы утвержденных бюджетных ассигнований.

В соответствии с Отчетом о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год по мероприятию 2.3 плановые значения показателей, установленные паспортом Отраслевого проекта Государственной программы достигнуты в полном объеме.

Согласно информации в приложении «П 8.13 Приложения к запросу в АПК (Возм.ч.з.на разв.малых форм хоз ОБ)» плановые значения результата, установленные получателям субсидий соглашением, и фактически достигнуты результаты (значения):

по мероприятию 2.3.1 «Сохранение и(или) увеличение маточного поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию на 31 декабря текущего финансового года по сравнению с 1 января текущего финансового года козوماتок» плановое значение – 841 гол., что не соответствует установленному плановому значению в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы от 28.02.2025 (в паспорте значение меньше на 10 гол.) достигнутое значение – 843 гол., что не соответствует фактическому значению в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год (в Отчете значение меньше на 12 гол.);

по мероприятию 2.3.2 «Сохранение и(или) увеличение маточного поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию на 31 декабря

¹⁵² Приложение «П 8.13 Приложения к запросу в АПК (Возм.ч.з.на разв.малых форм хоз ОБ)» представлено Комитетом письмом от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025.

текущего финансового года по сравнению с 1 января текущего финансового года конематок» плановое значение – 59 гол., что соответствует установленному плановому значению в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы от 28.02.2025, достигнутое значение – 62 гол., что не соответствует фактическому значению в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год (в Отчете значение меньше на 3 гол.);

по мероприятию 2.3.3 «Сохранение и(или) увеличение маточного поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию на 31 декабря текущего финансового года по сравнению с 1 января текущего финансового года коров» – плановое значение – 3 466 гол., что не соответствует установленному плановому значению в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы от 28.02.2025 (в паспорте значение больше на 74 гол.), достигнутое значение – 3 636 гол., что не соответствует фактическому значению в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год (в Отчете меньше на 96 гол.);

по мероприятию 2.3.4 «Сохранение и(или) увеличение маточного поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию на 31 декабря текущего финансового года по сравнению с 1 января текущего финансового года кроломаток» – плановое значение – 3 591 гол., что не соответствует установленному плановому значению в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы от 28.02.2025 (в паспорте значение меньше на 817 гол.), достигнутое значение – 3 591 гол., что не соответствует фактическому значению в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год (в Отчете значение меньше на 817 гол.);

по мероприятию 2.3.5 «Сохранение и(или) увеличение маточного поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию на 31 декабря текущего финансового года по сравнению с 1 января текущего финансового года овцематок» – плановое значение – 2 875 гол., что не соответствует установленному плановому значению в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы от 28.02.2025 (в паспорте значение меньше на 42 гол.), достигнутое значение – 2 926 гол., что не соответствует фактическому значению в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год (в Отчете значение меньше на 93 гол.);

по мероприятию 2.3.6 «Сохранение и(или) увеличение маточного поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию на 31 декабря текущего финансового года по сравнению с 1 января текущего финансового года пчелосемей» – плановое значение – 1 667 гол., что не соответствует установленному плановому значению в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы от 28.02.2025 (в паспорте значение меньше на 2 гол.), достигнутое значение – 1 705 гол., что не соответствует фактическому значению в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год (в Отчете значение меньше на 40 гол.).

Исходя из вышеизложенного, плановый результат, установленный в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы от 28.02.2025, в

целом занижен в сравнении с плановыми значениями результатов, установленными в соглашениях о предоставлении субсидий.

Фактические значения достигнутых результатов реализации мероприятий, входящих в мероприятие 2.3 «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и СПОК, получивших государственную поддержку на создание и развитие хозяйства», в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год не соответствуют фактическим достигнутым значениям, представленным Комитетом в приложении «П 8.13 Приложения к запросу в АПК (Возм.ч.з.на разв.малых форм хоз ОБ)».

Анализ исполнения мероприятия (результата) «Обеспечена реализация заявленного проекта в рамках мероприятия «Ленинградский фермер» (пункт 2.4 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы в редакции от 28.02.2025)

В рамках решения Задачи 2 «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей» Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году предусмотрена реализация мероприятия 2.4 «Обеспечена реализация заявленного проекта в рамках мероприятия «Ленинградский фермер» (далее - мероприятие 2.4) с установленным плановым значением (результатом) 5 единиц.

Реализация мероприятия 2.4 осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области путем предоставления гранта в форме субсидии участникам мероприятия «Ленинградский фермер» в Порядке, установленном приложением 17 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 30.07.2024 (на дату заключения соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий) на основании конкурсного отбора.

Грант предоставляется на финансовое обеспечение части затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки.

Результат предоставления гранта – обеспечена реализация заявленного проекта в рамках мероприятия «Ленинградский фермер» (единиц). Значение результата устанавливается соглашением.

Характеристика результата – реализация проекта получателя гранта «Ленинградский фермер» на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области.

Согласно Отчету об исполнении бюджета Комитета (ф. 0503127) в 2024 году исполнение по расходам на предоставление грантов в форме субсидий участникам мероприятия «Ленинградский фермер» (КЦСР 1370106560) составило 29 470,3 тыс. руб. или 100,0% от суммы утвержденных бюджетных ассигнований.

В соответствии с информацией о предоставлении субсидии по мероприятию 2.4 в приложении «П 8.17 Приложения к запросу в АПК (Ленинградский фермер

ОБ)»¹⁵³, гранты в форме субсидий за счет средств областного бюджета участникам мероприятия «Ленинградский фермер» на общую сумму 29 470,3 тыс. руб. предоставлены 5 получателям (крестьянским (фермерским) хозяйствам) на основании 5 заключенных соглашений за период с 22.08.2024 по 29.08.2024., которые достигли результата, предусмотренного соглашениями о предоставлении грантов.

В соответствии с Отчетом о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год по мероприятию 2.4 плановые значения мероприятий (результатов), установленные паспортом Отраслевого проекта Государственной программы достигнуты в полном объеме, что соответствует информации в приложении «П 8.17 Приложения к запросу в АПК (Ленинградский фермер ОБ)» получателями субсидий достигнут результат (значение) «Обеспечена реализация заявленного проекта в рамках мероприятия «Ленинградский фермер» – 5 единиц (100%).

Анализ исполнения мероприятия (результата) «Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства» (пункт 2.6 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы в редакции от 28.02.2025)

В рамках решения Задачи 2 «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей» Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году предусмотрена реализация мероприятия 2.6 «Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства» (далее – мероприятие 2.6) с установленным плановым значением (результатом) – 819 единиц.

Реализация мероприятия 2.6 осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области путем предоставления субвенции органам местного самоуправления по поддержке сельскохозяйственного производства (КЦСР 13 7 01 71030) в сумме 132 657,2 тыс. руб.

Подробный анализ представлен в разделе 5.3 «Анализ и оценка предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства» настоящего Заключения.

Анализ исполнения мероприятия (результата) «Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах» (пункт 2.7

¹⁵³ Приложение «П 8.17 Приложения к запросу в АПК (Ленинградский фермер ОБ)» представлено Комитетом письмом от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025.

раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы в редакции от 28.02.2025)

В рамках решения Задачи 2 «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей» Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году предусмотрена реализация мероприятия 2.7 «Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах» (далее - мероприятие 2.7) с установленным плановым значением (результатом) - 5 единиц.

Реализация мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области путем предоставления субсидии на возмещение части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах в Порядке, установленном Приложением 22 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 28.02.2024 (на дату заключения соглашений о предоставлении субсидий) на основании конкурсного отбора.

В 2024 году в Приложение 22 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 постановлениями Правительства Ленинградской области вносились изменения (от 28.02.2024 № 136, от 28.06.2024 № 452). Изменения затронули результат предоставления субсидии и наименование характеристики результата предоставления субсидии.

Результат предоставления субсидии - обеспечено строительство и(или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах (единиц). Значение результата устанавливается соглашением.

Характеристика результата - строительство и(или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры.

Согласно Отчету об исполнении бюджета Комитета (ф. 0503127) в 2024 году исполнение по расходам на предоставление субсидии на возмещение части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах (КЦСР 13 7 01 06240) составило 20 000,0 тыс. руб. или 100,0% от суммы утвержденных бюджетных ассигнований.

В соответствии с информацией о представлении субсидии по мероприятию 2.7 в приложении «П 8.14 Приложения к запросу в АПК (Возм.ч.з.на садов.и огор.неком.тов ОБ)»¹⁵⁴, субсидии на возмещение части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах на общую сумму 20 000,0 тыс. руб. предоставлены 5 получателям (садоводческим

¹⁵⁴ Приложение «П 8.14 Приложения к запросу в АПК (Возм.ч.з.на садов.и огор.неком.тов ОБ)» представлено Комитетом письмом от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025.

некоммерческим товариществам Ленинградской области) на основании 5 заключенных соглашений за период с 22.04.2024 по 02.05.2024.

Согласно представленной Комитетом информации все 5 получателей субсидии достигли результата, утвержденного соглашением о предоставлении субсидии.

В соответствии с Отчетом о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год по мероприятию 2.7 установленные плановые значения результатов данного мероприятия достигнуты - 5 единиц (100%).

Анализ исполнения мероприятия (результата) «Реализовано продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов» (пункт 2.9 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы в редакции от 28.02.2025)

В рамках решения Задачи 2 «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей» Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году предусмотрена реализации мероприятия 2.9 «Реализовано продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов» (далее - мероприятие 2.9) с установленными плановыми значениями (результатами):

Объем реализации продукции товарной аквакультуры – 5 500 т;

Объем реализации товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов - 22 800 т.

Реализация мероприятия 2.9 осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области путем предоставления субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции товарной аквакультуры и (или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов в Порядке, установленном приложением 3 (37)¹⁵⁵ «Субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов» к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 28.02.2024 (на дату заключения соглашений о предоставлении субсидий) (далее – Приложение 37 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15) на основе отбора способом запроса предложений.

Результатом предоставления субсидии является реализованная продукция товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов. Значения результата устанавливаются соглашением.

Характеристикой результата являются:

в отношении продукции товарной аквакультуры – объем реализации продукции товарной аквакультуры (тонн);

¹⁵⁵ Номер приложения в редакции от 28.02.2024 – 3, номер приложения в редакции на конец 2024 года – 37.

в отношении товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов – объем реализации товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов (тонн).

Согласно Отчету об исполнении бюджета Комитета (ф. 0503127) в 2024 году исполнение по расходам на предоставление субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции товарной аквакультуры и (или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов (КЦСР 13 7 01 06190) составило 23 224,4 тыс. руб. или 100,0% от суммы утвержденных бюджетных ассигнований.

В соответствии с информацией о предоставлении субсидии по мероприятию 2.9 в приложении «П 8.12 Приложения к запросу в АПК (Возм.ч.з.на произв.прод.тов.аквак.и рыб.прод ОБ)»¹⁵⁶, субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции товарной аквакультуры и (или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов на общую сумму 23 224,4 тыс. руб. (по дополнительным кодам расходов 1300710801 «Возмещение части затрат на производство продукции рыболовства» в размере 13 873,9 тыс. руб., 1300710805 «Возмещение части затрат на производство и реализацию продукции товарной аквакультуры» в размере 9 350,5 тыс. руб.) предоставлены 8 получателям на основании 8 заключенных соглашений за период с 19.04.2024 по 12.08.2024, которые достигли результата предоставления субсидии, установленного соглашением.

В соответствии с Отчетом о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год по мероприятию 2.9 достигнуты следующие значения:

Номер мероприятия (паспорт ОП ГП в ред. от 28.02.2025)	Наименование мероприятия (результата)	Ед. изм. (по ОКЕИ)	Плановые значения мероприятий (результатов) (паспорт ОП ГП в ред. от 28.02.2025)	Фактическое значение на конец 2024 года согласно Отчету	% исполнения
2.9.1.	Объем реализации продукции товарной аквакультуры (пункт 1.9.2 Отчета)	т	5 500	4 555	82,8
2.9.2.	Объем реализации товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов (пункт 1.9.1 Отчета)	т	22 800	29 900	131,1

Согласно пояснениям, представленным Комитетом¹⁵⁷ в КСП ЛО, результаты по мероприятиям 2.9.1, 2.9.2, указанные в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год, включают в себя общие результаты работы рыбоводных предприятий региона, в том числе предприятий, не обратившихся за государственной поддержкой.

¹⁵⁶ Приложение «П 8.12 Приложения к запросу в АПК (Возм.ч.з.на произв.прод.тов.аквак.и рыб.прод ОБ)» представлено Комитетом письмом от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025.

¹⁵⁷ Представлены в КСП ЛО посредством электронной почты na_tarasova@lenreg.ru, 02.10.2025.

По мероприятию 2.9.1 «Объем реализации продукции товарной аквакультуры» не достигнуто плановое значение результата, что обосновано следующим:

- разрушение садков у рыбоводных предприятий ООО «Органический рост», ООО «СХП «Кузнечное», ООО «Гавань», ООО «Волна»;
- повышенным отходом (гибелью) рыбы в летний период 2024 года из-за высокой температуры воды и низкого качества рыбоводной икры и рыбопосадочного материала форели;
- процедурой банкротства и прекращения производственной деятельности из-за судебных споров на ряде крупных рыбоводных предприятий области.

В соответствии с информацией, указанной в приложении «П 8.12 Приложения к запросу в АПК (Возм.ч.з.на произв.прод.тов.аквак.и рыб.прод ОБ)» получателями субсидий достигнуты следующие результаты (значения):

по субсидии по дополнительному коду расходов 1300710801 «Возмещение части затрат на производство продукции рыболовства» с результатом «реализовано продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов (в отношении продукции товарной аквакультуры - объем реализации продукции товарной аквакультуры) (тонн)» - 7 036,134 т или 101,9% от планового значения, установленного соглашениями (6 905,296 т);

по субсидии по дополнительному коду расходов 1300710805 «Возмещение части затрат на производство и реализацию продукции товарной аквакультуры» с результатом «реализовано продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов (в отношении продукции товарной аквакультуры - объем реализации продукции товарной аквакультуры) (тонн)» - 780,21115 т или 100,0% от планового значения, установленного соглашениями.

Исходя из вышеизложенного, провести анализ фактически достигнутых значений результатов по соглашениям о предоставлении субсидий и сопоставить их с данными, содержащимися в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 по мероприятию 2.9 «Реализовано продукции товарной аквакультуры и(или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов», не представляется возможным.

Анализ исполнения мероприятия (результата) «Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования» (пункт 2.10 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы в редакции от 28.02.2025)

В рамках решения Задачи 2 «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей» Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году предусмотрена реализация мероприятия 2.10 «Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования» (далее –

мероприятие 2.10), с установленными плановыми значениями (результатами) по 33 направлениям.

В соответствии с разделом 5.2 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы на 2024 год предусмотрено финансовое обеспечение мероприятия (результата) 2.10 за счет средств областного бюджета Ленинградской области в сумме 1 768 114,2 тыс. руб.

Согласно Отчету об исполнении бюджета Комитета (ф. 0503127) в 2024 году исполнение по расходам на предоставление субсидий на мероприятие 2.10 (КЦСР 13 7 01 06890) составило 1 768 114,2 тыс. руб. или 100% от суммы утвержденных бюджетных назначений.

Анализ исполнения мероприятий по направлениям:

«Объем произведенного молока» (пункт 2.10.4 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025) на сумму 557 035,6 тыс. руб. отражен в части мероприятия *«Анализ исполнения мероприятия (результата) «Произведено молока» (пункт 2.25 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025)»* настоящего Заключения;

«Реализация проекта получателя гранта на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области» (пункт 2.10.23 Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025) на сумму 2 908,5 тыс. руб. отражен в части мероприятия *«Анализ исполнения мероприятия (результата) «Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции» (пункт 2.23 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025)»* настоящего Заключения;

«Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы» (пункт 2.10.31 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025) на сумму 186 755,7 тыс. руб. отражен в разделе 5.2.1 в части мероприятия *«Анализ выполнения мероприятия (результата) «Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы» (пункт 1.4. раздела 4 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025)»* настоящего Заключения.

Реализация мероприятия 2.10 осуществляется путем предоставления субсидий в порядке, установленном Приложением 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

Результат предоставления субсидий по направлениям - оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования.

Анализ результата предоставления субсидий по направлению «Достигнута численность племенного молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенного в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, в пересчете на условные головы»» (пункт 2.10.1 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025)

В рамках мероприятия 2.10 предусмотрено мероприятие с результатом – 2.10.1 «достигнута численность племенного молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенного в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, в пересчете на условные головы» (далее – мероприятие 2.10.1), с плановым значением 0,01 тыс. голов.

Порядок предоставления субсидий по мероприятию 2.10.1 определен пунктом 10.7 Приложения 15 к Порядку от 04.02.2014 № 15, которым определена характеристика результата - численность племенного молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенного в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре (тыс. голов).

Вместе с тем, паспортом Отраслевого проекта Государственной программы предусмотрено мероприятие с результатом – «достигнута численность племенного молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенного в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, в пересчете на условные головы».

Паспорт Отраслевого проекта Государственной программы и Приложение 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 используют разные методы учета и представления итогового показателя, несмотря на схожесть названия.

В Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год (от 31.03.2025) отражено плановое значение (26,718 тыс. голов), что не соответствует значению, установленному в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы от 28.02.2025 (0,01 тыс. голов).

По данным Отчета о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы (от 31.03.2025) фактическое значение на конец отчетного периода результата мероприятия 2.10.1 составило 26,718 тыс. голов (100%).

Согласно информации Комитета¹⁵⁸ в 2024 году на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка (КЦСР 13 7 01 06890 «Поддержка приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования» Доп. КР 13 0 07 1 0512 «Поддержка на приобретение племенного молодняка») субсидия предоставлена 3 получателям на сумму 7 713,3 тыс. руб., с установленным плановым значением результата 122,298 тыс. голов, что не соответствует плановому значению, утвержденному в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы (от 28.02.2025). Фактически достигнутое значение результата составляет 122,298 тыс. голов, что не соответствует данным Отчета о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год от 31.03.2025.

Анализ результатов предоставления субсидий по направлениям (пункты: 2.10.2 – 2.10.20, 2.10.24 -2.10.29 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025)

¹⁵⁸ Представлена Комитетом (письмо от 04.06.2025 № 03-10-4034/2025) (файл «П 8_2 Приобретение племенного молодняка.xlsx»).

В рамках мероприятия 2.10 предусмотрены субсидии с установленными плановыми значениями (результатами):

Номер мероприятия по паспорту ОП ГП № 6	Наименование мероприятия (результата)	Ед. изм. (по ОКЕИ)	Плановые значения мероприятий (результатов) согласно паспорту ОП ГП № 6
2.10.	Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования	Единица	-
2.10.2.	Закладка и(или) уход, и(или) раскорчевка многолетних насаждений	тыс. га	0,302
2.10.3.	Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников	тыс. га	0,091
2.10.5.	Объем произведенных семян многолетних трав в текущем финансовому году	т	870
2.10.6.	Объем производства овощей защищенного грунта в текущем финансовому году	т	31 112
2.10.7.	Объем производства продукции защищенного грунта	т	31 112
2.10.8.	Объем производства продукции защищенного грунта	шт.	28 826 000
2.10.9.	Объем производства ягод земляники садовой	т	16
2.10.10.	Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами	га	167 788,73
2.10.11.	Посевная площадь, занятая рапсом	га	5 913
2.10.12.	Прирост объема производства кукурузы на корм (зеленая масса) в текущем финансовому году по отношению к отчетному финансовому году	т	26 400
2.10.13.	Прирост объема производства отечественной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовому году по отношению к отчетному финансовому году (внедрение конкурентоспособных технологий)	т	15
2.10.14.	Прирост объема производства рапса в текущем финансовому году по отношению к отчетному финансовому году	т	4 041
2.10.16.	Прирост объема производства товарной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовому году по отношению к отчетному финансовому году многолетних трав (зеленая масса)	т	2 699
2.10.17.	Прирост объема производства товарной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовому году по отношению к отчетному финансовому году многолетних трав (сено)	т	1
2.10.18.	Прирост объема производства товарной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовому году по отношению к отчетному финансовому году однолетних трав (зеленая масса)	т	6 050
2.10.19.	Прирост объема производства товарной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовому году по отношению к отчетному финансовому году пшеницы	т	1 121
2.10.20.	Прирост объема производства товарной сельскохозяйственной продукции в текущем	т	132

Номер мероприятия по паспорту ОП ГП № 6	Наименование мероприятия (результата)	Ед. изм. (по ОКЕИ)	Плановые значения мероприятий (результатов) согласно паспорту ОП ГП № 6
	финансовом году по отношению к отчетному финансовому году ячменя		
2.10.24.	Сохранение или увеличение объема производства семян овса в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (кроме семян многолетних трав)	т	644
2.10.25.	Сохранение или увеличение объема производства семян пшеницы в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (кроме семян многолетних трав)	т	988
2.10.26.	Сохранение или увеличение объема производства семян ячменя в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (кроме семян многолетних трав)	т	3 275
2.10.27.	Сохранение или увеличение посевных площадей, занятых семенниками многолетних бобовых трав (для семян многолетних трав)	га	424
2.10.28.	Сохранение или увеличение посевных площадей, занятых семенниками многолетних злаковых трав (для семян многолетних трав)	га	967,5
2.10.29.	Увеличение объема производства грибов в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году	т	8 401,4

Анализ результатов предоставления субсидий на поддержку производства продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники, по мероприятиям 2.10.2, 2.10.3

Порядок предоставления субсидий на поддержку производства продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники определен пунктом 11 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат текущего финансового года на закладку многолетних насаждений (кроме виноградников) и(или) площадь уходовых работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники, в том числе на установку шпалеры и(или) противоголодовой сетки (включая стоимость шпалеры и(или) стоимость противоголодовой сетки) и(или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (в возрасте 20 лет и более начиная с года закладки при условии наличия у получателей субсидий проекта на закладку многолетних насаждений на раскорчеванной площади).

Результатом предоставления субсидии является закладка, и(или) уход, и(или) раскорчевка многолетних насаждений.

Характеристикой результатов и показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии, являются:

площадь закладки многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников (гектаров);

площадь уходных работ за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа (гектаров);

площадь закладки питомников (кроме виноградных) (гектаров).

Значения показателей устанавливаются соглашением.

В соответствии с информацией о предоставлении субсидии по мероприятию 2.10 в приложении «П 8.23 Приложения к запросу в АПК (Приоритет напр. Раст-во ОБ)» субсидии на поддержку производства продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники, за счет средств областного бюджета на общую сумму 50 000,0 тыс. руб. по дополнительному коду расходов 1300710523 «Поддержка производства продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники» предоставлены 5 получателям на основании 8 заключенных соглашений за период с 17.07.2024 по 13.11.2024, из которых все получатели достигли значение результата, который был утвержден соглашениями. Данные о достижении значений результатов, отраженные в информации, соответствуют данным Отчета о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год:

по мероприятию 2.10.2 «Закладка и(или) уход, и(или) раскорчевка многолетних насаждений» плановое значение – 0,302160 тыс. га, достигнутое значение – 0,302160 тыс. га (100%);

по мероприятию 2.10.3 «Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников» плановое значение – 0,091043 тыс. га, достигнутое значение – 0,091043 тыс. га. (100%).

Анализ результатов предоставления субсидий на поддержку проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв по мероприятиям 2.10.7, 2.10.8, 2.10.9, 2.10.10, 2.10.11

Порядок предоставления субсидий определен пунктом 8 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат под урожай отчетного финансового года на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными, кормовыми сельскохозяйственными культурами, земляникой садовой и культурами защищенного грунта.

Результатом предоставления субсидии является проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности

сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв.

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии, являются:

посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами (гектаров);

посевная площадь, занятая рапсом (гектаров);

объем производства продукции защищенного грунта (тонн, штук);

объем производства ягод земляники садовой (тонн).

Значения показателей устанавливаются соглашением.

В соответствии с информацией о предоставлении субсидий по мероприятию 2.10 в приложении «П 8.23 Приложения к запросу в АПК (Приоритет напр. Раст-во ОБ)»¹⁵⁹ субсидии предоставлены на общую сумму 567 635,9 тыс. руб. по Доп.КР 1300710501 «Поддержка на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв» 99 получателям (сельскохозяйственным товаропроизводителям и крестьянским (фермерским) хозяйствам) на основании 99 заключенных соглашений за период с 20.03.2024 по 19.09.2024, из которых 9 получателей не достигли результата, который был утвержден соглашением о предоставлении субсидии.

В соответствии с пунктом 5.8 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 сумма субсидии, подлежащей возврату в бюджет Ленинградской области, составила 3 828,5 тыс. руб., возвращено – 3 783,5 тыс. руб. Детальная информация о недостигнутых результатах и возвратах данных средств субсидии представлена в Приложениях 9, 10 к настоящему Заключению.

В соответствии с письмом Комитета от 29.07.2025 № 03-10-5496/2025 ООО «Семена Северо-Запада» по состоянию на 29.07.2025 возврат на общую сумму 45,0 тыс. руб. не произведен, ведется претензионно-исковая работа.

В соответствии с Отчетом о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год по мероприятию 2.10 по направлению на поддержку проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв достигнуты следующие значения:

¹⁵⁹ Приложение «П 8.23 Приложения к запросу в АПК (Приоритет напр. Раст-во ОБ)» представлено Комитетом письмом от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025.

Номер мероприятия по паспорту ОП ГП (в ред. от 28.02.2025)	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения мероприятий (результатов) согласно паспорту ОП ГП (в ред. от 28.02.2025)	Фактическое значение на конец 2024 года согласно Отчету	% исполнения
2.10.7.	Объем производства продукции защищенного грунта	т	31 112	31 546,302	101,4
2.10.8.	Объем производства продукции защищенного грунта	шт	28 826 000	29 763 000	103,3
2.10.9.	Объем производства ягод земляники садовой	т	16	31,1	194,4
2.10.10.	Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами	га	167 788,73	169 029,4	100,7
2.10.11.	Посевная площадь, занятая рапсом	га	5 913	6 892,5	116,6

Согласно информации в приложении «П 8.23 Приложения к запросу в АПК (Приоритет напр. Раст-во ОБ)» плановые значения результата, установленные получателям субсидий соглашением, и фактически достигнуты результаты (значения):

по мероприятию 2.10.7 «Объем производства продукции защищенного грунта» плановое значение – 37 681,729 т, что не соответствует установленному плановому значению в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы от 28.05.2025 (в паспорте значение меньше на 6 569,729 т), достигнутое значение – 39 602,81 т, что не соответствует фактическому значению в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год (в Отчете значение меньше на 8 056,508 т);

по мероприятию 2.10.8 «Объем производства продукции защищенного грунта» плановое значение – 28,83 млн шт., достигнутое значение – 29,76 млн шт., что соответствует установленным плановым значениям в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы от 28.05.2025 и фактическим значениям в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год;

по мероприятию 2.10.9 «Объем производства ягод земляники садовой» плановое значение – 31,1 т, что не соответствует установленному плановому значению в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы от 28.05.2025 (в паспорте значение меньше на 15,1 т), достигнутое значение – 31,1 т и соответствует фактическому значению в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год;

по мероприятию 2.10.10 «Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами» плановое значение – 162 541,58 га, что не

соответствует установленному плановому значению в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы от 28.05.2025 (в паспорте значение больше на 5 247,15 га), достигнутое значение – 169 079,4 га, что не соответствует фактическому значению в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год (в Отчете значение меньше на 50 га);

по мероприятию 2.10.11 «Посевная площадь, занятая рапсом» плановое значение – 4 382,17 га, что не соответствует установленному плановому значению в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы от 28.05.2025 (в паспорте значение больше на 1 530,83 га), достигнутое значение – 6 903,5 га, что не соответствует фактическому значению в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год (в Отчете значение меньше на 11 га).

Исходя из вышеизложенного, плановый результат, установленный в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы от 28.05.2025, по мероприятиям 2.10.7, 2.10.9 занижен, а по мероприятиям 2.10.10, 2.10.11 завышен в сравнении с плановыми результатами, установленными в соглашениях о предоставлении субсидий. Установление в соглашениях плановых значений результатов мероприятий ниже, чем утверждено паспортом Отраслевого проекта Государственной программы влечет риски недостижения плановых значений результатов.

Плановые результаты в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год, за исключением мероприятия 2.10.9, не соответствуют плановым значениям результата в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы от 28.05.2025.

При этом фактические значения мероприятий (результатов) на конец 2024 года в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год не соответствуют достигнутым значениям по соглашениям по мероприятиям 2.10.7, 2.10.10, 2.10.11.

В Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год фактическое значение результата по мероприятию 2.10.7 «Объем производства продукции защищенного грунта» на конец 2024 года - 31 546,30 т определено исходя из объемов производства продукции защищенного грунта (овощи), при этом не включены иные значения результатов, установленные соглашениями о предоставлении субсидий: объем производства продукции защищенного грунта (малина, земляника, грибы) - 8 056,51 т.

Анализ результатов предоставления субсидий на поддержку элитного семеноводства и(или) на приобретение семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы по мероприятиям 2.10.16, 2.10.17, 2.10.18, 2.10.19, 2.10.20, 2.10.24, 2.10.25, 2.10.26, 2.10.27, 2.10.28

Порядок предоставления субсидий на поддержку элитного семеноводства и(или) на приобретение семян, произведенных в рамках ФНТП¹⁶⁰ определен

¹⁶⁰ Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017- 2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 996 (далее – ФНТП).

пунктом 9 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на приобретение элитных семян следующих групп сельскохозяйственных культур:

зерновых культур, зернобобовых культур, многолетних бобовых трав, многолетних злаковых трав, рапса, льна масличного, произведенных в Ленинградской области;

зернобобовых культур, многолетних бобовых трав, льна масличного, произведенных за пределами Ленинградской области.

В случае использования семян в целях производства товарной продукции характеристикой результата является прирост объема производства товарной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (тонн): пшеница; ячмень; однолетние травы (зеленая масса); многолетние травы (зеленая масса); многолетние травы (сено).

В случае использования семян в целях производства семенного материала характеристикой результата являются:

сохранение или увеличение объема производства семян в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (кроме семян многолетних трав) (тонн): пшеница; ячмень; овес;

сохранение или увеличение посевных площадей, занятых семенниками многолетних трав (для семян многолетних трав) (га): многолетние бобовые травы; многолетние злаковые травы.

По субсидиям, предоставленным на возмещение части затрат на приобретение оригинальных семян, высеянных под урожай текущего финансового года в первом полугодии текущего финансового года и(или) во втором полугодии отчетного финансового года, характеристикой результата являются:

сохранение или увеличение объема производства семян в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (кроме семян многолетних трав) (тонн): пшеница; ячмень; овес;

сохранение или увеличение посевных площадей, занятых семенниками многолетних трав (для семян многолетних трав) (га): многолетние бобовые травы; многолетние злаковые травы.

В соответствии с Отчетом о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год в результате предоставления субсидии на поддержку элитного семеноводства и(или) на приобретение семян, произведенных в рамках ФНТП достигнуты следующие значения:

Номер мероприятия по паспорту ОП ГП (ред. от 28.02.2025)	Наименование мероприятия (результата)	Ед. изм. (по ОКЕИ)	Плановые значения мероприятий (результатов) согласно паспорту ОП ГП (ред. от 28.02.2025)	Фактическое значение согласно Отчету за 2024 год	% исполнения
2.10.16.	Прирост объема производства товарной сельскохозяйственной	т	2 699	12 263,99	454,4

Номер мероприятия по паспорту ОП ГП (ред. от 28.02.2025)	Наименование мероприятия (результата)	Ед. изм. (по ОКЕИ)	Плановые значения мероприятий (результатов) согласно паспорту ОП ГП (ред. от 28.02.2025)	Фактическое значение согласно Отчету за 2024 год	% исполнения
	продукции в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году многолетних трав (зеленая масса)				
2.10.17.	Прирост объема производства товарной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году многолетних трав (сено)	т	1	1 030	Превышает более, чем в 1000 раз
2.10.18.	Прирост объема производства товарной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году однолетних трав (зеленая масса)	т	6 050	6 388,34	105,6
2.10.19.	Прирост объема производства товарной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году пшеницы	т	1 121	128,4	11,5
2.10.20.	Прирост объема производства товарной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году ячменя	т	132	132	100
2.10.24.	Сохранение или увеличение объема производства семян овса в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (кроме семян многолетних трав)	т	644	645,6	100,2
2.10.25.	Сохранение или увеличение объема производства семян пшеницы в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (кроме семян многолетних трав)	т	988	988	100
2.10.26.	Сохранение или увеличение объема производства семян ячменя в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (кроме семян многолетних трав) (	т	3 275	3 319,1	101,3
2.10.27.	Сохранение или увеличение посевных площадей, занятых семенниками многолетних бобовых трав (для семян многолетних трав)	га	424	478	112,7
2.10.28.	Сохранение или увеличение посевных площадей, занятых семенниками многолетних злаковых трав (для семян многолетних трав)	га	967,5	1 203	124,3

В соответствии с информацией о предоставлении субсидии по мероприятию 2.10 в приложении «П 8.23 Приложения к запросу в АПК (Приоритет напр. Раст-во ОБ)» субсидии на поддержку элитного семеноводства и(или) на приобретение семян, произведенных в рамках ФНТП за счет средств областного бюджета на общую сумму 18 277,9 тыс. руб. по дополнительному коду расходов 1300710502 «Поддержка элитного семеноводства» предоставлены 36 получателям на основании 46 заключенных соглашений за период с 11.07.2024 по 18.09.2024, из которых 6 получателей не достигли результата, установленного соглашением о предоставлении субсидии.

В соответствии с пунктом 5.8 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 сумма субсидии, подлежащей возврату в бюджет Ленинградской области, составила 505,2 тыс. руб., возвращено – 505,2 тыс. руб. Детальная информация о недостигнутых результатах и о возвратах средств субсидии представлена в Приложениях 9, 10 к настоящему Заключению.

Характеристики результатов, установленные соглашением на предоставление субсидии» согласно приложению «П 8.23 Приложения к запросу в АПК (Приоритет напр. Раст-во ОБ)» по 8 соглашениям, следующие:

производство семенного материала: тритикале; лен;

производство товарной продукции: тритикале; овес.

Приложение 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 05.07.2024 (на дату заключения соглашений о предоставлении субсидий) не содержит вышеуказанных характеристик результатов предоставления субсидий.

Исполнение по расходам на предоставление субсидии на поддержку элитного семеноводства и(или) на приобретение семян, произведенных в рамках ФНТП по дополнительному коду расходов 1300710502 «Поддержка элитного семеноводства» составило 18 277,9 тыс. руб.

Согласно информации, указанной в приложении «П 8.23 Приложения к запросу в АПК (Приоритет напр. Раст-во ОБ)» получателями субсидий достигнуты следующие результаты (значения):

«Производство товарной продукции: многолетние травы (зеленая масса)» плановое значение – 277 500,3 т, достигнутое значение – 287 048,31 т (в рамках мероприятия 2.10.16);

«Производство товарной продукции: многолетние травы (сено)» плановое значение – 361 т, достигнутое значение – 480 т (в рамках мероприятия 2.10.17);

«Производство товарной продукции: однолетние травы (зеленая масса)» плановое значение – 58 358 т, достигнутое значение – 58 696,04 т (в рамках мероприятия 2.10.18);

«Производство товарной продукции: пшеница» плановое значение – 5 626,30 т, достигнутое значение – 4 733,10 т (в рамках мероприятия 2.10.19);

«Производство товарной продукции: ячмень» плановое значение – 9 265,9 т, достигнутое значение – 9 357,4 т (в рамках мероприятия 2.10.20);

«Производство семенного материала: овес» плановое значение – 644,1 т, достигнутое значение – 645,6 т (в рамках мероприятия 2.10.24);

«Производство семенного материала: пшеница» плановое значение – 988,0 т, достигнутое значение – 988,0 т (в рамках мероприятия 2.10.25);

«Производство семенного материала: ячмень» плановое значение – 4 537,1 т, достигнутое значение – 4 567,1 т (в рамках мероприятия 2.10.26);

«Площадь семенников многолетних трав: многолетние бобовые травы» плановое значение – 498 га, достигнутое значение – 478 га (в рамках мероприятия 2.10.27);

«Площадь семенников многолетних трав: многолетние злаковые травы» плановое значение – 1 098,50 га, достигнутое значение – 1 098,50 га (в рамках мероприятия 2.10.28).

Наименование результата предоставления субсидии на поддержку элитного семеноводства и(или) на приобретение семян, произведенных в рамках ФНТП, предусмотренного соглашениями о предоставлении субсидий в целях достижения результата мероприятий (2.10.16, 2.10.17, 2.10.18, 2.10.19, 2.10.20, 2.10.24, 2.10.25, 2.10.26, 2.10.27, 2.10.28), входящих в мероприятие 2.10, не соответствует характеристике результата, установленной Приложением 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, а также наименованию результата мероприятия, установленных паспортом и Отчетом о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год, что не позволяет однозначно верифицировать достигнутые значения результатов реализации данных мероприятий.

Кроме того, плановые значения результатов в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год по мероприятиям 2.10.16, 2.10.17, 2.10.18, 2.10.19, 2.10.24, 2.10.26, 2.10.27, 2.10.28, не соответствуют плановым значениям результатов, утвержденным паспортом Отраслевого проекта Государственной программы от 28.02.2025.

По мероприятию 2.10.19 «Прирост объема производства товарной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году пшеницы» исполнение составило 11,5% от установленного планового значения результата, результат не достигнут.

Анализ результатов предоставления субсидий на поддержку мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий (пункт 2.10.13 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы в редакции от 28.02.2025)

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.07.2016 № 350¹⁶¹ в целях научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства и снижения технологических рисков в продовольственной сфере Постановлением

¹⁶¹ Указ Президента РФ от 21.07.2016 № 350 «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства» (далее – Указ Президента РФ от 21.07.2016 № 350).

Правительства РФ от 25.08.2017 № 996¹⁶² утверждена Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017 – 2030 годы.

Также Указом Президента РФ от 21.07.2016 № 350 образован совет по реализации ФНТП РСХ.

Приказом Минсельхоза России от 03.11.2023 № 835¹⁶³ (утратил силу 10.05.2025 в связи с изданием приказа Минсельхоза России от 14.04.2025 № 245) утвержден Порядок отбора КНТП в соответствии с ФНТП РСХ.

В соответствии с подпунктами 2, 7 пункта 4 Порядка отбора КНТП для участия в отборе заказчик КНТП направляет в Минсельхоз России заявочную документацию, в том числе:

паспорт комплексного научно-технического проекта по форме, приведенной в приложении № 2 к Порядку отбора КНТП;

письмо исполнительного органа субъекта Российской Федерации, подписанное должностным лицом исполнительного органа субъекта Российской Федерации, ответственного за реализацию соответствующей подпрограммы в субъекте Российской Федерации, на территории которого будут выполняться мероприятия КНТП, о согласовании высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации реализации КНТП, предусмотренное пунктом 33 ФНТП РСХ.

Необходимо отметить, что пункт 33 ФНТП РСХ предусматривает возможность отказа высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации в согласовании паспорта КНТП и процедуру повторного согласования паспорта КНТП.

Порядок отбора КНТП предусматривает многоступенчатую процедуру отбора КНТП, включая рассмотрение заявочной документации экспертной группой ФНТП РСХ.

Согласно пункту 15 ФНТП РСХ экспертной группой является группа экспертов, сформированная советом ФНТП РСХ на основании предложений комиссии ФНТП РСХ (с учетом предложений головной научной организации ФНТП РСХ) из представителей федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральных государственных научных учреждений, федеральных государственных образовательных учреждений высшего образования, организаций агропромышленного комплекса, в том числе союзов (ассоциаций) производителей товаров, а также иных организаций, имеющих заделы и компетенции по направлениям реализации ФНТП РСХ.

В соответствии с пунктом 11 Порядка отбора КНТП экспертная группа ФНТП РСХ по результатам оценки КНТП, представленного на отбор,

¹⁶² Постановление Правительства РФ от 25.08.2017 № 996 «Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 – 2030 годы» (далее – Постановление Правительства РФ от 25.08.2017 № 996, ФНТП РСХ).

¹⁶³ Приказ Минсельхоза России от 03.11.2023 № 835 «Об утверждении Порядка отбора комплексных научно-технических проектов, корректировки параметров ранее отобранных комплексных научно-технических проектов и заключения соглашений о реализации комплексных научно-технических проектов» (далее – приказ Минсельхоза России от 03.11.2023 № 835, Порядок отбора КНТП).

подготавливает заключение об актуальности, значимости КНТП, а также о компетенциях и возможностях участников КНТП в его реализации и о потенциальных рисках при реализации КНТП.

Отбор КНТП проводится комиссией ФНТП РСХ, которая состоит из федеральных государственных гражданских служащих Минсельхоза России и представителей головной научной организации, а также по согласованию из представителей иных федеральных органов исполнительной власти, научных и иных организаций, в соответствии с пунктом 15 Порядка отбора КНТП.

В случае принятия решения об отборе КНТП заказчик такого КНТП заключает с Минсельхозом России соглашение о реализации КНТП в соответствии с пунктом 16 ФНТП РСХ.

Согласно пункту 3 соглашения о реализации КНТП, утвержденного приложением № 5 к ФНТП РСХ, соглашение действует до дня окончания срока действия КНТП.

Пунктом 6 Указа Президента РФ от 21.07.2016 № 350 высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации рекомендовано:

а) определить должностных лиц, ответственных за координацию деятельности по научно-техническому обеспечению развития сельского хозяйства, в том числе за реализацию ФНТП РСХ, в субъекте Российской Федерации;

б) разработать и утвердить планы научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства в субъекте Российской Федерации;

в) предусматривать при формировании в 2017 – 2030 годах проектов бюджетов субъектов Российской Федерации бюджетные ассигнования на реализацию ФНТП РСХ в субъекте Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 17 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 22.11.2024 (на дату заключения соглашения о предоставлении субсидии) предоставляются субсидии на поддержку мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий, указанные в подпункте «ж» пункта 2.2 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, на реализацию мероприятий проекта по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий, в том числе в рамках ФНТП, по направлениям:

семеноводство картофеля;

семеноводство многолетних трав;

семеноводство льна;

семеноводство рапса.

В 2024 году в пункт 17 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 постановлениями Правительства Ленинградской области от 28.06.2024 № 452, от 29.10.2024 № 729 вносились изменения. Изменения затронули характеристики результата предоставления субсидии, а также было добавлено дополнительное направление: семеноводство рапса.

Согласно пункту 4 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 способом отбора получателей субсидии на поддержку мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий является запрос предложений.

Пунктом 2.5.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 установлено, что при проведении отбора получателей субсидий по результатам запроса предложений рассмотрение заявок, определение победителей отбора осуществляются структурным подразделением Комитета, которое осуществляет проверку представленных участником отбора заявок и достоверности сведений, содержащихся в заявках, путем их сопоставления между собой и принимает решение об отклонении заявки участника отбора, предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Победителем отбора признается участник отбора, соответствующий категориям, установленным пунктом 1.6 указанного Порядка, и критериям, установленным по каждой субсидии в соответствии с приложениями к указанному Порядку, а также требованиям, определенным в пункте 2.3 указанного Порядка, представивший для проведения отбора документы, указанные в пункте 2.4 указанного Порядка, по которым отсутствуют основания для отклонения заявки и отказа в предоставлении субсидии в соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 указанного Порядка.

Таким образом, Приложением 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 должны быть установлены критерии отбора получателей субсидии.

Указанная норма аналогична пункту 1.7 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, согласно которой дополнительные критерии отбора получателей субсидий для каждой субсидии (гранта) устанавливаются в приложениях к указанному Порядку.

Порядок предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 содержит внутренние несоответствия: пункт 1.7, устанавливает общие критерии отбора получателей субсидий с отсылкой на дополнительные критерии отбора получателей субсидий, устанавливаемые для каждой субсидии (гранта) в приложениях к Порядку; пунктом 2.5.2 установлено, что победителем отбора признается участник отбора, соответствующий, в том числе критериям, установленным по каждой субсидии в соответствии с приложениями к Порядку, при этом не во всех приложениях к Порядку установлены дополнительные критерии отбора получателей субсидий.

В нарушение пунктов 1.7, 2.5.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 Приложение 15 указанного Порядка не содержит дополнительных критериев отбора получателей субсидии на поддержку мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий.

Согласно информации о проведении отбора запроса предложений для предоставления субсидий на поддержку мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий указанная субсидия предоставляется при соблюдении условия о соответствии данных реестра земельных участков (в

отношении земельных участков, используемых в рамках направления предоставления субсидии) сведениям, содержащимся в системе ЕФИС ЗСН¹⁶⁴.

На запрос КСП ЛО от 05.09.2025 № 01-18-165/2025 о предоставлении указанного реестра земельных участков и документа, подтверждающего его соответствие сведениям, содержащимся в системе ЕФИС ЗСН, Комитет письмом от 12.09.2025 № 03-10-6717/2025 ответил, что *«при размещении извещения о проведении отбора запроса предложений для предоставления субсидии допущена техническая ошибка: указаны критерии отбора, не предусмотренные Порядком предоставления субсидий от 04.02.2014, критерий скопирован из другой субсидии. При проведении отбора заявок данный критерий не учитывался.»*

Частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ¹⁶⁵ установлен запрет для федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов или организаций, осуществляющих функции указанных органов, на осуществление действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

По мнению КСП ЛО, установление Комитетом в информации о проведении отбора требования к участникам отбора, не предусмотренного Порядком предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, может свидетельствовать о наличии признаков ограничения конкуренции путем установления избыточных требований к участникам отбора, что не в полной мере соответствует положению части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ.

В соответствии с информацией о представлении субсидии по мероприятию 2.10 в приложении «П 8.23 Приложения к запросу в АПК (Приоритет напр. Раст-во ОБ)» субсидия на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования по направлению на поддержку мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий на общую сумму 28 000,0 тыс. руб. по дополнительному коду расходов 1300710513 «Поддержка мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий» предоставлена 1 получателю ООО СХП «Русское поле», победителю и единственному участнику отбора.

Пунктом 17 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 установлено, что участниками отбора в дополнение к документам, указанным в пункте 2.4 указанного Порядка, представляется в том числе копия проекта паспорта проекта по направлениям (в случае отбора Минсельхозом России – копия паспорта проекта).

ООО СХП «Русское поле» представлен проект паспорта комплексного научно-технического проекта «Разработка системы обеспечения

¹⁶⁴ Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения (далее – ЕФИС ЗСН).

¹⁶⁵ Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

конкурентоспособным семенным материалом масличных культур (рапс, лен) сортов отечественной селекции на основе применения новых высокотехнологичных разработок с применением современных цифровых технологий в Северо-Западном регионе России, Ленинградская область» (далее – проект паспорта КНТП, КНТП ООО СХП «Русское поле»).

Согласно информации, представленной Комитетом в письме от 12.09.2025 № 03-10-6717/2025, в 2024 году КНТП ООО СХП «Русское поле» не был отобран Минсельхозом России, в связи с чем ООО СХП «Русское поле» в Комитет был представлен проект паспорта КНТП. Субсидия на поддержку мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий реализуется параллельно с ФНТП.

При этом, исходя из анализа процедуры согласования КНТП, предусмотренной ФНТП РСХ и Порядком отбора КНТП, процесс согласования КНТП требует наличия экспертных знаний в области сельского хозяйства.

Вместе с тем необходимо отметить, что Порядок предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 не содержит положений, предусматривающих порядок рассмотрения и согласования проекта паспорта КНТП.

Таким образом, при определении победителя отбора отсутствует проверка соответствия проекта паспорта КНТП целям предоставления субсидии и ФНТП РСХ.

При этом необходимо отметить, что проект документа не имеет юридической силы и не может порождать правовые последствия.

Также Приложение 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 не содержит понятий, позволяющих определить условия предоставления субсидии (например, понятия «конкурентоспособные технологии», а также параметров определения конкурентоспособности создаваемой технологии). На указанный вопрос Комитет письмом от 12.09.2025 № 03-10-6717/2025 пояснил, что *«Постановлением Правительства РФ от 25.10.2023 № 1782 не установлено обязательное требование о введении понятий в нормативные правовые акты, регулирующие предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации субсидий юридическим лицам.»*

В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 Общих требований к порядку предоставления субсидий в целях определения общих положений о предоставлении субсидий в правовом акте указываются понятия, используемые для целей правового акта (при необходимости).

Отсутствие в Порядке предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 понятий и положений, позволяющих однозначно трактовать цели, условия и порядок предоставления субсидии на поддержку мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий, при предоставлении субсидии создает риск наличия коррупциогенных факторов в соответствии с подпунктом «в» пункта 4 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов¹⁶⁶.

¹⁶⁶ Утверждена постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами проведения

Кроме того, в соответствии с пунктом 17 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 субсидии предоставляются получателям субсидий в течение срока реализации проекта в порядке финансового обеспечения затрат на приобретение и монтаж технологического, инженерного, исследовательского, лабораторного оборудования, устройств, механизмов, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин (далее – оборудование и техника), и(или) работ, и(или) услуг научных и образовательных организаций, необходимых для реализации проекта.

Субсидии предоставляются, в том числе при соблюдении дополнительного условия использования приобретенного с государственной поддержкой имущества исключительно для реализации проекта по направлениям и соблюдения запрета на осуществление продажи, дарения, передачи в аренду, обмена, передачи в безвозмездное (возмездное) пользование, внесения в виде пая, вклада и отчуждения такого имущества иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получатель субсидии обязан использовать средства субсидии в течение 24 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать имущество, закупаемое за счет средств субсидии, исключительно на реализацию мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий, в том числе в рамках ФНТП РСХ.

Характеристикой результата является прирост объема производства отечественной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (внедрение конкурентоспособных технологий) (тонн).

Между Комитетом и ООО СХП «Русское поле» заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполненных работ, оказания услуг от 03.12.2024 № 24-12/042 (далее – Соглашение от 03.12.2024 № 24-12/042). В соответствии с пунктом 2.1 Соглашения от 03.12.2024 № 24-12/042 сумма субсидии составила 28 000,0 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 7.2 Соглашения от 03.12.2024 № 24-12/042 указанное Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами (на бумажном носителе) и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по указанному Соглашению.

Приложением 1 к Соглашению от 03.12.2024 № 24-12/042 установлено, что к 31.12.2024 ООО СХП «Русское поле» должно достигнуть следующего результата предоставления субсидии: прирост объема производства отечественной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (внедрение конкурентоспособных технологий) (тонн):

рапс – 5 т;
лен – 10 т.

Необходимо отметить, что срок действия Соглашения от 03.12.2024 № 24-12/042 не соответствует сроку реализации КНТП ООО СХП «Русское поле», что противоречит абзацу шестому пункта 17 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 22.11.2024 (на дату заключения соглашения с ООО СХП «Русское поле»), согласно которому субсидии предоставляются получателям субсидий в течение срока реализации проекта, то есть не предполагается ежегодное проведение отбора КНТП уже единожды отобранного Комитетом. Такая позиция соответствует федеральному законодательству (что было проанализировано ранее), согласно которой соглашение между заказчиком КНТП и Минсельхозом России действует до дня окончания срока действия КНТП.

Согласно Отчету о достижении значений результатов предоставления субсидий и характеристик по состоянию на 31.12.2024 ООО СХП «Русское поле» достигнуто плановое значение результата предоставления субсидии 15 т: прирост объема производства отечественной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (внедрение конкурентоспособных технологий) (тонн): рапс – 5 т; лен – 10 т (процент выполнения плана: 100%).

В соответствии с пунктом 1.3 КНТП ООО СХП «Русское поле» срок выполнения КНТП 5 лет: с 2024 по 2028 годы.

Согласно информации, содержащейся в таблицах 2, 3 КНТП ООО СХП «Русское поле», КНТП предполагает реализацию мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий по направлению семеноводство масличных культур (рапса и льна), включая весь цикл сельскохозяйственных работ по выращиванию рапса и льна масличного, с ежегодным увеличением объемов произведенной продукции, начиная с 2024 года.

Исходя из анализа вышеуказанных документов, с момента заключения Соглашения от 03.12.2024 № 24-12/042 до его реализации, то есть с 03.12.2024 по 31.12.2024, не производилось каких-либо сельскохозяйственных работ по производству рапса и льна.

При этом согласно документам, представленным Комитетом в письме от 12.09.2025 № 03-10-6717/2025, ООО СХП «Русское поле» приобретены следующая техника и оборудование:

- полуприцеп с подпрессовкой ПСП-20 «Гигант», 1 ед.;
- разбрасыватель органических удобрений Verma, 1 ед.;
- фронтальный погрузчик SEM656D, 1 ед.;
- колесный трактор Zoomlion, модель RN 904, 1 ед.;
- колесный трактор Zoomlion, модель RS 1304, 1 ед.;
- дисковая борона Joker 8RT, 1 ед.

Таким образом, имущество, приобретенное ООО СХП «Русское поле» за счет средств субсидии, не могло быть использовано для реализации мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий в 2024 году, ввиду

отсутствия сельскохозяйственных работ в период действия Соглашения от 03.12.2024 № 24-12/042. Кроме того, согласно документам, представленным Комитетом в письме от 12.09.2025 № 03-10-6717/2025, 5 тонн семян высоких репродукций рапса произведено на полях НИИСХ «Белогорка», а не ООО СХП «Русское поле».

Кроме того, необходимо отметить, что только 1,7% (480 тыс. руб.) от общего объема предоставленной ООО СХП «Русское поле» субсидии (28 000 тыс. руб.) израсходованы на услуги научных и образовательных организаций, необходимых для реализации проекта, остальные 98,3% – на приобретение оборудования и техники.

В соответствии с распоряжением Комитета от 11.01.2024 № 2¹⁶⁷ ставки для расчета субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования составляют от 30% до 50% от стоимости техники, при этом согласно распоряжению Комитета от 01.03.2024 № 24¹⁶⁸ ставка для расчета субсидии на поддержку мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий составляет 80% от стоимости планируемых к приобретению оборудования и техники, и(или) работ, и(или) услуг научных и образовательных организаций.

Указанные факты, с учетом неопределенности целей и порядка предоставления субсидии на поддержку мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий, отсутствия в Порядке предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 определения понятия «конкурентоспособные технологии», при предоставлении субсидии создают риск наличия коррупционных факторов в соответствии с подпунктом «в» пункта 4 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, а также риск ограничения конкуренции в нарушение положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ.

Комитетом письмом от 12.09.2025 № 03-10-6717/2025 представлена копия сведений о расходах ООО СХП «Русское поле», источником финансового обеспечения которых является субсидия, от 17.01.2025, согласно которым по состоянию на 31.12.2024 использованы средства в размере 35 000,0 тыс. руб., в том числе средства субсидии на реализацию проекта в размере 28 000,0 тыс. руб. и собственные средства в размере 7 000,0 тыс. руб.:

- на приобретение оборудования – 12 579,2 тыс. руб.;
- на приобретение техники – 21 820,8 тыс. руб.;
- на оплату услуг научных организаций – 600,0 тыс. руб.

¹⁶⁷ Распоряжение Комитета от 11.01.2024 № 2 «Об утверждении ставок субсидий, предоставляемых в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» на возмещение части затрат на приобретение новых сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, изделий автомобильной промышленности, оборудования и спецтехники для сельскохозяйственного производства на 2024 год» с изменениями.

¹⁶⁸ Распоряжение Комитета от 01.03.2024 № 24 «Об утверждении ставок для расчета размера субсидий, предоставляемых в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в отрасли растениеводство на 2024 год» (далее – распоряжение Комитета от 01.03.2024 № 24).

Наименование товара (работы)	Реквизиты договора (дата, номер, наименование поставщика (исполнителя))	Информация о стоимости товара (работы) и порядке расчетов согласно договору	Сумма всего, тыс. руб.	в том числе за счет:	
				средств субсидии, тыс. руб.	собственных средств, тыс. руб.
Прикладная научно-исследовательская работа	от 24.04.2024 № 007/04-24; НИИСХ «Белогорка»	600,0 тыс. руб., НДС не облагается	600,0	480,0 (80% без НДС)	120,0 (20% без НДС)
Полуприцеп с подпрессовкой ПСП-20 «Гигант»	от 04.12.2024 № vpv0312-24/0000007842309 040244524968; ООО «Агросевер»	8 595,0 тыс. руб., в том числе НДС 1 432,5 тыс. руб.: 80% без НДС – 5 730,0 тыс. руб. (средства субсидии); 20% + весь НДС 20% – 2 865,0 тыс. руб. (собственные средства)	5 730,0 + 2 865,0 (оплачено 27.03.2025)	5 730,0 (80% без НДС)	2 865,0 (20% + весь НДС 20% по договору) оплачено в 2025 году, согласно п/п от 27.03.2025 № 255 НДС 477,4
Разбрасыватель органических удобрений Верма					
Фронтальный погрузчик SEM656D	от 10.12.2024 № 89-24/0000007842309 040244524968; ООО «Агромаг»	14 555,5 тыс. руб., в том числе НДС 2 425,9 тыс. руб.: 80% без НДС – 9 703,6 тыс. руб. (средства субсидии); 20% + весь НДС 20% – 4 851,8 тыс. руб. (собственные средства)	14 555,5	9 703,6 (80% без НДС)	4 851,8 (20% + весь НДС 20% по договору), согласно п/п от 28.12.2024 № 1428 НДС 808,6
Колесный трактор Zoomlion, модель RN 904	от 10.12.2024 № 88-24/0000007842309 040244524968; ООО «Агромаг»	4 011,0 тыс. руб., в том числе НДС 668,5 тыс. руб.: 80% без НДС – 2 674,0 тыс. руб. (средства субсидии); 20% + весь НДС 20% – 1 337,0 тыс. руб. (собственные средства)	4 011,0	2 674,0 (80% без НДС)	1 337,0 (20% + весь НДС 20% по договору), согласно п/п от 28.12.2024 № 1424 НДС 222,8
Колесный трактор Zoomlion, модель RS 1304	от 10.12.2024 № 87-24/0000007842309 040244524968; ООО «Агромаг»	7 618,5 тыс. руб., в том числе НДС 1 269,8 тыс. руб.: 80% без НДС – 5 079,0 тыс. руб. (средства субсидии); 20% + весь НДС 20% – 2 539,5 тыс. руб. (собственные средства)	7 618,5	5 079,0 (80% без НДС)	2 539,5 (20% + весь НДС 20% по договору), согласно п/п от 28.12.2024 № 1423 НДС 423,3
Дисковая борона Joker 8RT	от 04.12.2024 № ТД241-24Р/000000784230 9040244524968; ООО «Трейдинг Деталь»	6 500,0 тыс. руб., в том числе НДС 1 083,3 тыс. руб.: 80% без НДС – 4 333,3 тыс. руб. (средства субсидии); 20% + весь НДС 20% – 2 166,7 тыс. руб. (собственные средства)	6 500,0	4 333,3 (80% без НДС)	2 166,7 (20% + весь НДС 20% по договору), согласно п/п от 28.12.2024 № 1431 НДС 361,1

Наименование товара (работы)	Реквизиты договора (дата, номер, наименование поставщика (исполнителя)	Информация о стоимости товара (работы) и порядке расчетов согласно договору	Сумма всего, тыс. руб.	в том числе за счет:	
				средств субсидии, тыс. руб.	собственных средств, тыс. руб.
ИТОГО за 2024 год, из них:			39 015,0	28 000,0	11 015,0
оплата товара			33 567,5	28 000,0	5 567,5
сумма НДС согласно договорам			5 447,5	0	5 447,5
(сумма выделенного НДС согласно назначению платежа в п/п ООО СХП «Русское поле»)			1 815,8	0	1 815,8
ИТОГО за 2025 год, из них			2 865,0	0	2 865,0
оплата товара			1 432,5	0	1 432,5
сумма НДС согласно договору			1 432,5	0	1 432,5
(сумма выделенного НДС согласно назначению платежа в п/п ООО СХП «Русское поле»)			477,4	0	477,4

Таким образом, в 2024 году ООО СХП «Русское поле» за счет собственных средств оплатило расходы в сумме 11 015,0 тыс. руб., в том числе 5 567,5 тыс. руб. оплата стоимости товаров (работ), 5 447,5 тыс. руб. оплата НДС (20%).

Всего за 2024 и 2025 годы ООО СХП «Русское поле» использовано собственных средств в сумме 13 880,0 тыс. руб., в том числе 7 000,0 тыс. руб. оплата стоимости товаров (работ), 6 880,0 тыс. руб. оплата НДС (20%), при этом сумма выделенного НДС в назначении платежа платежных поручений составляет 2 293,2 тыс. руб.

Таким образом, в платежных поручениях ООО СХП «Русское поле» содержится недостоверная информация о размере НДС. Указанные обстоятельства создают риски совершения правонарушений налогового законодательства.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 5.3.5 Соглашения от 03.12.2024 № 24-12/042 получатель субсидии обязан, в том числе представлять в Комитет до 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом, на бумажном носителе сведения о расходах получателя, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме согласно приложению 3 к Соглашению, с приложением заверенных копий документов, подтверждающих произведенные расходы.

Согласно Сведениям о расходах получателя, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 31.12.2024 ООО СХП «Русское поле» использовано собственных средств 7 000,0 тыс. руб.

Таким образом, ООО СХП «Русское поле» предоставлена недостоверная информация в Сведениях о расходах получателя, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 31.12.2024, поскольку информация в указанных Сведениях не соответствует фактически оплаченным расходам за счет собственных средств ООО СХП «Русское поле» в сумме 5 567,5 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2024.

Согласно пояснениям Комитета в письме от 13.10.2025 № 07-10-7442/2025 *«При принятии отчетности учитывалась стоимость всего оборудования и техники, работ и(или) услуг научных учреждений, отраженная в УПД, актах приема-передачи по заключенным договорам.*

В момент приема товара по договору № vrv 0312-24/0000007842309040244524968 от 04.12.2024 25.12.2024 в соответствии с Актом приема-передачи у ООО СХП «Русское поле» возникли обязательства по оплате всей стоимости оборудования в размере 8 595,000 тыс. рублей: в том числе 5 730,000 тыс. рублей с оплатой с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального Казначейства Ленинградской области, и 2 865,00 тыс. рублей с расчетного счета ООО СХП «Русское поле».

Пунктом 17 приложения 15 к Порядку установлено, что получатель субсидии обязан использовать средства субсидии в течение 24 месяцев со дня поступления средств на его счет. В сведениях о расходах ООО СХП «Русское поле», источником финансового обеспечения которых является субсидия, проверяется достоверность расходования полученных бюджетных средств.

Неоплаченная по состоянию на 31.12.2024 сумма учтена в расходах, так как ООО СХП «Русское поле» приняло к учету приобретаемое оборудование 25.12.2024, в рамках взятых на себя обязательств. В марте 2025 года в рамках договора был произведен полный расчет за оборудование.».

Кроме того, необходимо отметить, что согласно Приложению № 1 «Финансовый план комплексного научно-технического проекта» к КНТП ООО СХП «Русское поле» на 2024 год предусмотрены следующие объемы финансирования: совокупный объем финансирования 43 000,0 тыс. руб., в том числе грант на выполнение КНТП за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 28 000,0 тыс. руб., за счет средств ООО СХП «Русское поле» – 15 000,0 тыс. руб. Исходя из вышеизложенного, финансовый план в части собственных средств в 2024 году ООО СХП «Русское поле» не исполнен.

В соответствии с Отчетом о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год по мероприятию 2.10.13 «Прирост объема производства отечественной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (внедрение конкурентоспособных технологий)» достигнуто плановое значение данного мероприятия, установленное паспортом Отраслевого проекта Государственной программы «Прирост объема производства отечественной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (внедрение конкурентоспособных технологий)» - 15 т.

Согласно Отчету о достижении значений результатов предоставления субсидий и характеристик от 17.01.2025 по состоянию на 31.12.2024 ООО СХП «Русское поле» достигнут результат (характеристика) «Прирост объема производства отечественной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (внедрение

конкурентоспособных технологий) (тонн): рапс – 5; лен – 10 (процент выполнения 100%).

Вместе с тем согласно Отчету о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства ООО СХП «Русское поле» по форме № 9-АПК (далее – отчет по форме № 9-АПК) за 2024 год, предоставленному Комитетом в письме от 12.09.2025 № 03-10-6717/2025, площадь земельных участков засеянных масличными культурами составляет 15 га, из них: рапс озимый – 0 га, рапс яровой (кольза) – 0 га, прочие масличные культуры, не включенные в другие группировки (в том числе лен-кудряш (масличный), рыжик) – 15 га.

При этом объем производства семян масличных культур в первоначально оприходованной массе составил 18,3 ц (1,8 т), в массе после доработки (очистки и сушки) 16,3 ц (1,6 т), из них: семена рапса озимого – 0 ц, семена рапса ярового – 0 ц, семена прочих масличных культур в первоначально оприходованной массе – 18,3 ц (1,8 т), в массе после доработки (очистки и сушки) – 16,3 ц (1,6 т).

Согласно пояснениям ООО СХП «Русское поле»¹⁶⁹ *«в форме 9-АПК за 2024 год допущена метрическая ошибка, а именно ошибочно указан объем производства семян масличных культур в тоннах, а не в центнерах, таким образом, объем производства составил 163 центнера».*

Указанная информация подтверждается представленными документами: дневником № 1/лен поступления сельскохозяйственной продукции (масса 18 300 кг), актом № 4 на сортировку и сушку продукции растениеводства (первоначальная масса – 18 300 кг, масса после доработки – 16 300 кг), протоколами испытаний проб семян сельскохозяйственных растений от 15.04.2025 № 328-329 (масса 8 200 кг), от 15.04.2025 № 330-331 (масса 7 600 кг).

Кроме того, согласно пункту 1.1, пункту 5 Приложения № 1 к Договору на выполнение научно-исследовательской работы от 24.04.2024 № 007/04-24 (далее – Договор от 24.04.2024 № 007/04-24), заключенному между ООО СХП «Русское поле» и НИИСХ «Белогорка», предметом договора является выполнение прикладной научно-исследовательской работы по теме КНТП и проведение исследований. В соответствии с пунктом 5 Технического задания на выполнение прикладной научно-исследовательской работы на тему: «Разработка системы обеспечения конкурентоспособным элитным семенным материалом масличных культур (рапс, лен) сортов отечественной селекции на основе применения новых высокотехнологичных разработок с применением современных цифровых технологий в Северо-Западном регионе России, Ленинградская область» (Приложение № 1 к Договору от 24.04.2024 № 007/04-24) результат работы: отчет по теме данного КНТП.

Таким образом, результатом является отчет по теме КНТП, а не семенной материал.

¹⁶⁹ Представлены Комитетом письмом от 13.10.2025 № 07-10-7442/2025.

В соответствии с пунктом 2.10 Договора от 24.04.2024 № 007/04-24 вопрос об использовании (в том числе передаче) НИИСХ «Белогорка» (Исполнителем) результатов работ, выполняемых по Договору, то есть отчета по теме КНТП, решается по согласованию с ООО СХП «Русское поле» (Заказчиком).

Комитет письмом от 13.10.2025 № 07-10-7442/2025 представил копии следующих документов: соглашения о порядке исполнения договора № 007/04-24 на выполнение научно-исследовательской работы от 01.07.2024, заключенного между ООО СХП «Русское поле» и НИИСХ «Белогорка» (далее – Соглашение к договору от 01.07.2024), дневника № 1/рапс поступления сельскохозяйственной продукции от 28.08.2024 ООО СХП «Русское поле», акта № 3 на сортировку и сушку продукции растениеводства от 08.10.2024 ООО СХП «Русское поле», акта № 4 прихода семян и посадочного материала от 10.10.2024 НИИСХ «Белогорка», протоколы испытаний проб семян сельскохозяйственных растений от 16.11.2024 № 1069-1070, от 16.11.2024 № 1081-1082, от 16.11.2024 № 1089-1090, от 26.11.2024 № 1075-1076, от 26.11.2024 № 1091-1092, составленные Гатчинским районным отделом филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской, Мурманской областям и Республике Карелия, согласно которым заказчиком проведения испытаний проб семян рапса ярового выступает НИИСХ «Белогорка».

Согласно пункту 1 Соглашения к договору от 01.07.2024 научно-исследовательские работы выполняются НИИСХ «Белогорка» при содействии ООО СХП «Русское поле», в соответствии с чем ООО СХП «Русское поле» своими силами и за свой счет выполняет агротехнические работы по культивированию (производству) селекционных сельскохозяйственных культур, являющихся объектом исследований.

НИИСХ «Белогорка» осуществляет руководство агротехническими работами ООО СХП «Русское поле» в целях осуществления научно-исследовательской деятельности.

Таким образом, из содержания пункта 1 Соглашения к договору от 01.07.2024 следует, что ООО СХП «Русское поле» оказывает НИИСХ «Белогорка» услуги по выполнению агротехнических работ по культивированию (производству) селекционных сельскохозяйственных культур, являющихся объектом исследований. Следует отметить также, что заключение данного соглашения осуществлено позже проведения агротехнических работ весенне-полевого периода (пункт 1.2 отчета по КНТП: «Посев проведен с 17 мая...», пункт 1.3 отчета по КНТП: Технологическая карта, в которой указаны все агротехнические работы, объемы, сроки выполнения, набор техники, и др.).

Пунктом 2 Соглашения к договору от 01.07.2024 установлено, что в соответствии с пунктом 2.10 Договора от 24.04.2024 № 007/04-24 Стороны определили, что результатами работ по настоящему договору являются научно-техническая документация, подготовленная НИИСХ «Белогорка» и селекционный семенной материал, полученный в результате агротехнических работ ООО СХП «Русское поле».

Научно-исследовательская документация и селекционный семенной материал передаются ООО СХП «Русское поле» для дальнейшего культивирования оригинального сорта сельскохозяйственной культуры.

Комитет в письме от 12.09.2025 № 03-10-6717/2025 также сообщил, что *«произведенные в рамках проекта в 2024 году семена рапса и льна направлены на дальнейшее размножение ООО СХП «Русское поле» в 2025 году».*

Таким образом, из содержания пункта 2 Соглашения к договору от 01.07.2024 следует, что ООО СХП «Русское поле» за оказанные НИИСХ «Белогорка» услуги по выполнению агротехнических работ по культивированию (производству) селекционных сельскохозяйственных культур, являющихся объектом исследований, получает оплату от НИИСХ «Белогорка» в натуральном выражении в виде селекционного семенного материала.

При этом, в соответствии с дневником № 1/рапс поступления сельскохозяйственной продукции от 28.08.2024 (селекционный участок близ п. Белогорка площадь 8,08 га, графа «Отправитель» не заполнена) на склад № 8 ООО СХП «Русское поле» поступило всего 5 840 кг рапса:

Наименование культуры	Сорт	Масса, кг
Рапс	№ 35/20	2 020
Рапс	№ 41/20	1 280
Рапс	Оредеж 4	570
Рапс	Оредеж 5	530
Рапс	Оредеж 6	1 440

Документы на транспортировку указанной продукции с поля (селекционный участок близ п. Белогорка площадь 8,08 га) на склад №8 ООО СХП «Русское поле» Комитетом не представлены. Посевная площадь, валовый сбор, затраты на производство рапса ярового в форме № 9-АПК за 2024 год ООО СХП «Русское поле» не отражены.

Согласно акту ООО СХП «Русское поле» № 3 на сортировку и сушку продукции растениеводства от 08.10.2024 масса рапса, отправленная на подработку и сушку, составила 5 840 кг (без учета по сортам), масса рапса после доработки – 5 040 кг (также без учета по сортам).

Протоколы испытаний проб семян сельскохозяйственных растений, согласно которым заказчиком проведения испытаний проб семян рапса ярового выступает ООО СХП «Русское поле» как производитель указанных семян, Комитетом не представлены.

В то же время, в соответствии с актом НИИСХ «Белогорка» № 4 прихода семян и посадочного материала от 10.10.2024 всего приход семян рапса составил 6 831 кг. Данный документ не подтверждает передачу рапса ярового от ООО СХП «Русское поле» в НИИСХ «Белогорка». Реквизиты «Сдал» от имени ООО СХП «Русское поле» и «Принял» от имени НИИСХ «Белогорка» и соответствующие подписи ответственных лиц сторон отсутствуют. Иные документы, подтверждающие транспортировку рапса ярового после доработки и сушки со склада № 8 ООО СХП «Русское поле» в НИИСХ «Белогорка»,

находящегося в п. Белогорка, а также передачу рапса ярового от ООО СХП «Русское поле» в НИИСХ «Белогорка», Комитетом не представлены.

Следует отметить, что информация о массе собранных семян культур, содержащаяся в Отчете по КНТП от 24.12.2024, подготовленном НИИСХ «Белогорка» в соответствии с Договором от 24.04.2024 № 007/04-24, не соответствует данным в акте НИИСХ «Белогорка» № 4 прихода семян и посадочного материала от 10.10.2024:

Наименование культуры	Сорт, репродукция	Масса согласно акту № 4, кг	Масса согласно Отчету по КНТП, кг	Отклонение массы по акту № 4 от массы согласно Отчету по КНТП, кг
Рапс	№ 35/20, С.р.	1 750	1 250	+500
Рапс	Лидер (№ 41/20), С.р.	1 100	1 100	0
Рапс	Оредеж 4, с/элита	500	500	0
Рапс	Оредеж 5, с/элита	450	450	0
Рапс	Оредеж 6, ПР2	993	900	+93
Рапс	Оредеж 6, с/элита	1 240	1 242	-2
Рапс	Оредеж 6, элита	198	198	0
Рапс	Оредеж 7	600	600	0
ИТОГО		6 831	6 240	591

Вместе с тем в соответствии с протоколами испытаний проб семян сельскохозяйственных растений, составленными Гатчинским районным отделом филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской, Мурманской областям и Республике Карелия, согласно которым заказчиком проведения испытаний проб семян рапса ярового выступает НИИСХ «Белогорка», общая масса семян рапса ярового составила 5 040 кг:

Протоколы испытаний проб семян с/х растений (дата, номер)	Место отбора проб/Акт отбора проб	Дата поступления проб/даты проведения испытаний	Наименование культуры	Сорт	Масса, кг
от 16.11.2024 № 1069-1070	Склад д. Белогорка/ № 10 от 06.11.2024	06.11.2024/ 06.11.2024-16.11.2024	Рапс яровой	Оредеж 6	1 240
от 16.11.2024 № 1081-1082	Склад д. Белогорка/ № 10 от 06.11.2024	06.11.2024/ 06.11.2024-16.11.2024	Рапс яровой	Оредеж 4	500
от 16.11.2024 № 1089-1090	Склад д. Белогорка/ № 10 от 06.11.2024	06.11.2024/ 06.11.2024-16.11.2024	Рапс яровой	не сортовой (41/20)	1 100
от 26.11.2024 № 1075-1076	Склад д. Белогорка/ № 10 от 06.11.2024	06.11.2024/ 06.11.2024-26.11.2024	Рапс яровой	Оредеж 5	450
от 26.11.2024 № 1091-1092	Склад д. Белогорка/ № 10 от 06.11.2024	06.11.2024/ 06.11.2024-26.11.2024	Рапс яровой	не сортовой (35/20)	1 750
ИТОГО					5 040

Таким образом, общая масса семян рапса сортов № 35/20, № 41/20, Оредеж 4, Оредеж 5, Оредеж 6, указанная в протоколах испытаний проб семян сельскохозяйственных растений, соответствует общей массе семян рапса сортов № 35/20, № 41/20, Оредеж 4, Оредеж 5, Оредеж 6, указанных в акте НИИСХ «Белогорка» № 4 прихода семян и посадочного материала от 10.10.2024. Протоколы испытаний проб семян рапса ярового сортов Оредеж 7 С.р. в количестве 600 кг, Оредеж 6 ПР2 в количестве 993 кг, Оредеж 6 элита в количестве 198 кг Комитетом не представлены.

Согласно пункту 1 акта сдачи-приемки результатов научно-исследовательских работ от 24.12.2024 к Договору от 24.04.2024 № 007/04-24 ООО СХП «Русское поле» (Заказчик) передает, а НИИСХ «Белогорка» (Исполнитель) принимает соответствующие документы и материалы. Вероятно, в тексте акта сдачи-приемки результатов научно-исследовательских работ от 24.12.2024 допущена техническая ошибка, поскольку передача результата возложена на Заказчика, а приемка – на Исполнителя.

При этом надлежащее исполнение обязательств НИИСХ «Белогорка» (Исполнителем) подтверждается тем, что результат научно-исследовательских работ фактически принят ООО СХП «Русское поле» (Заказчиком) и оплачен в полном объеме (600 тыс. руб.) согласно платежным поручениям от 28.12.2024 № 27, от 28.12.2024 № 1427.

Исходя из вышеизложенного, Комитет документально не подтвердил достижение ООО СХП «Русское поле» в 2024 году результата предоставления субсидии «прирост объема производства отечественной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (внедрение конкурентоспособных технологий) (тонн)» в части производства рапса в количестве 5 тонн.

Анализ результатов предоставления субсидий на поддержку семеноводства и производства сельскохозяйственной продукции (мероприятия 2.10.5, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.29 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы в редакции от 28.02.2025)

Согласно пункту 19 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 05.07.2024 (на дату заключения соглашений о предоставлении субсидий) по направлению на поддержку семеноводства и производства сельскохозяйственной продукции, указанному в подпункте «и» пункта 2.2 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета Ленинградской области на основе отбора способом запроса предложений:

а) на возмещение части затрат на приобретение репродукционных семян в целях:

- производства товарной продукции предприятиями защищенного грунта, круглогодично производящими овощи защищенного грунта;
- производства товарной продукции;

б) на возмещение части затрат на приобретение мицелия гриба, включая мицелий на растительной основе и субстрат грибной, засеянный мицелием;

в) на поддержку производства семян многолетних трав.

Пунктом 19.1.1 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 установлено, что характеристикой результата предоставления субсидии на приобретение репродукционных семян в целях производства товарной продукции предприятиями защищенного грунта, круглогодично производящими овощи защищенного грунта, является объем производства овощей защищенного грунта в текущем финансовом году (тонн).

Пунктом 19.1.2 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 установлено, что субсидии на приобретение репродукционных семян в целях производства товарной продукции предоставляются на возмещение части затрат на приобретение семян, высеянных в первом полугодии текущего финансового года и(или) во втором полугодии отчетного финансового года, а характеристикой результата предоставления субсидии является прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (тонн): кукуруза на корм (зеленая масса); рапс.

Согласно пункту 19.2 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 субсидии на возмещение части затрат на приобретение мицелия гриба, включая мицелий на растительной основе и субстрат грибной, засеянный мицелием, предоставляются на возмещение части затрат на приобретение мицелия, использованного в отчетном финансовом году. Характеристикой результата предоставления указанной субсидии является увеличение объема производства грибов в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (тонн).

Согласно пункту 19.3 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 субсидии на поддержку производства семян многолетних трав предоставляются на возмещение части затрат на производство семян многолетних трав, произведенных за отчетный финансовый год.

Характеристикой результата предоставления субсидии на поддержку производства семян многолетних трав является объем произведенных семян многолетних трав в текущем финансовом году (тонн).

В соответствии с информацией о представлении субсидии по мероприятию 2.10 «Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования» в приложении «П 8.23 Приложения к запросу в АПК (Приоритет напр. Раст-во ОБ)» субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования по направлению на поддержку семеноводства и производства сельскохозяйственной продукции на общую сумму 108 700,0 тыс. руб. (КЦСР 1370106890) (по дополнительным кодам расходов 1300710502 «Поддержка элитного семеноводства» в размере 79 146,4 тыс. руб., 1300710505 «Поддержка производства семян многолетних трав» в размере 29 553,6 тыс. руб.) предоставлены 39 получателям на основании 50 заключенных

соглашений за период с 20.03.2024 по 18.09.2024, из которых 4 получателя не достигли результата, утвержденного соглашением о предоставлении субсидии:

АО Агрофирма «Выборжец» (причина недостижения: опасные метеорологические явления);

ООО «ИДАВАНГ Луга» (причина недостижения: снижение объема производства);

ООО «СПК Пригородный» (причина недостижения: уменьшение посевной площади);

ООО «ТЕХНОКРАТ» (причина недостижения: неблагоприятные погодные условия).

Согласно пункту 5.8 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции на 31.12.2024) сумма субсидии, подлежащей возврату в бюджет Ленинградской области, составила 3 460,7 тыс. руб., возвращено – 3 460,7 тыс. руб. Детальная информация о возвратах данных средств субсидии представлена в Приложении 10 к настоящему Заключению.

В соответствии с Отчетом о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год по мероприятию 2.10 Отраслевого проекта Государственной программы в результате предоставления субсидии на поддержку семеноводства и производства сельскохозяйственной продукции достигнуты следующие значения мероприятий (результатов):

Номер мероприятия по паспорту ОП ГП (в ред. от 28.02.2025)	Наименование мероприятия (результата)	Ед. изм. (по ОКЕИ)	Плановые значения согласно паспорту ОП (в ред. от 28.02.2025)	Фактическое значение на конец 2024 года согласно Отчету	% исполнения
2.10.5.	Объем произведенных семян многолетних трав в текущем финансовом году	т	870	902,9	103,8
2.10.6.	Объем производства овощей защищенного грунта в текущем финансовом году	т	31 112	31 546,302	101,4
2.10.12.	Прирост объема производства кукурузы на корм (зеленая масса) в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году	т	26 400	48 593	184,1
2.10.14.	Прирост объема производства рапса в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году	т	4 041	6 685,323	165,4
2.10.29.	Увеличение объема производства грибов в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году	т	8 401,4	8 214,2	97,8

Таким образом, по мероприятию 2.10.29 «Увеличение объема производства грибов в текущем финансовом году по отношению к отчетному

финансовому году» исполнение составило 97,8% от установленного планового значения результата, результат не достигнут.

Согласно информации в приложении «П 8.23 Приложения к запросу в АПК (Приоритет напр. Раст-во ОБ)» получателями субсидий достигнуты следующие результаты (значения):

по мероприятию 2.10.5 «Объем произведенных семян многолетних трав в текущем финансовому году» плановое значение – 870,4 т, достигнутое значение – 930,6 т, что соответствует установленному плановому значению в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы от 28.02.2025 и не соответствует фактическому значению в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год (в Отчете значение меньше на 27,7 т);

по мероприятию 2.10.6 «Производство товарной продукции: овощи защищенного грунта» плановое значение – 31 936,926 т, что не соответствует установленному плановому значению в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы от 28.02.2025 (в паспорте значение меньше на 824,926 т), достигнутое значение – 31 546,302 т и соответствует фактическому значению в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год;

по мероприятию 2.10.12 «Производство товарной продукции: кукуруза на корм (зеленая масса)» плановое значение – 93 971,4 т, достигнутое значение – 115 240,20 т, что не соответствует установленному плановому значению в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы от 28.02.2025 и фактическому значению в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год;

по мероприятию 2.10.14 «Производство товарной продукции: рапс» плановое значение – 15 648,78 т, достигнутое значение – 17 333,80 т, что не соответствует установленному плановому значению в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы от 28.02.2025 и фактическому значению в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год;

по мероприятию 2.10.29 «Производство товарной продукции: грибы» плановое значение – 9 113,0 т, что не соответствует установленному плановому значению в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы от 28.02.2025 (в паспорте значение меньше на 711,6 т), достигнутое значение – 8 214,2 т и соответствует фактическому значению в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год.

Необходимо отметить, что по мероприятиям 2.10.6 2.10.12, 2.10.14, 2.10.29 характеристика результата предоставления субсидии, предусмотренная соглашениями о предоставлении субсидий, не соответствует характеристике результата, установленной Приложением 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

При этом по мероприятиям 2.10.12, 2.10.14 провести анализ фактически достигнутых значений результатов по соглашениям о предоставлении субсидий

и сопоставить их с данными, содержащимися в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы от 28.02.2025 и Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024, не представляется возможным. По указанным мероприятиям показатель прироста был определен Комитетом на основании имеющихся данных 2023 года и показателя, достигнутого получателями субсидий в 2024 году.

Кроме того, плановые показатели в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год по мероприятиям 2.10.5, 2.10.6, 2.10.12, 2.10.14, 2.10.29, не соответствуют плановым показателям в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы от 28.02.2025.

Фактические значения достигнутых результатов реализации мероприятий в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год, за исключением мероприятий 2.10.6, 2.10.29, не соответствуют фактическим достигнутым значениям, представленным Комитетом в приложении «П 8.13 Приложения к запросу в АПК (Возм.ч.з.на разв.малых форм хоз ОБ)».

Анализ результатов предоставления субсидий по направлению на прирост поголовья племенных коров за счет собственного воспроизводства по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года по сравнению с 1 января отчетного финансового года (голов) (пункт 2.10.21 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025)

Порядок предоставления субсидии на прирост поголовья племенных коров за счет собственного воспроизводства определен пунктом 10.8 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

Характеристикой результата предоставления субсидии, является прирост поголовья племенных коров за счет собственного воспроизводства по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года по сравнению с 1 января отчетного финансового года (голов).

Согласно представленной информации «П 8_3 Развитие племенного животноводства.xlsx» письмом Комитетом от 04.06.2025 № 03-10-4034/2025 в рамках выполнения мероприятия 2.10.21 «Прирост поголовья племенных коров за счет собственного воспроизводства по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года по сравнению с 1 января отчетного финансового года (голов)» за счет бюджетных ассигнований по КЦСР 1370106890 (средства областного бюджета) в 2024 году субсидии предоставлены 16 получателям на общую сумму 38 550,0 тыс. руб. в рамках заключенных 16 соглашений. Получателями субсидий установленное соглашениями плановое значение результата на 2024 год (771 голова) достигнуто и составляет 100%. При этом, в отчете о реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год информация о фактическом значении показателя данного мероприятия на конец отчетного периода отсутствует. Согласно представленным пояснениям Комитета¹⁷⁰:

¹⁷⁰ Представлены посредством направления информации на электронный адрес должностного лица КСП ЛО «maslova_ea@ksplо.ru» с электронного адреса Комитета «dv_boychik@lenreg.ru» 06.06.2025.

«Отсутствие в отчете по отраслевому проекту «Развитие АПК» за 2024 год фактического значения характеристики «Прирост поголовья племенных коров за счет собственного воспроизводства по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года по сравнению с 1 января отчетного финансового года (голов)» мероприятия «Оказана поддержка приоритетных направлений» является технической ошибкой системы «Электронный бюджет». Фактическое значение характеристики на 31.12.2024 составляет – 771 голов.»

Анализ результатов предоставления субсидий по направлению на развитие мясного животноводства в 2024 году (пункты 2.10.22, 2.10.30, 2.10.32, 2.10.33, 2.10.34 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы)

Предоставление субсидий на развитие мясного животноводства за счет средств областного бюджета Ленинградской области предусмотрено подпунктом «з» пункта 2.2 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

Субсидии на развитие животноводства предоставляются по направлениям (по видам животных).

Анализ результатов предоставления субсидий на производство мяса быков живым весом не менее 350 килограммов по состоянию на отчетную дату текущего финансового года (пункт 2.10.22 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы)

Субсидии на развитие мясного животноводства по направлению «на крупный рогатый скот (быков) живым весом не менее 350 килограммов, направленный на убой на собственную переработку и(или) реализованный на убой перерабатывающим организациям» предоставляются в соответствии с пунктом 18.2 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

Субсидии предоставляются на возмещение материальных затрат (включая затраты незавершенного производства прошлых лет), произведенных в рамках технологического процесса содержания сельскохозяйственных животных (в рамках направления предоставления субсидий) (за исключением затрат, на возмещение которых была предоставлена государственная поддержка).

Характеристикой результата использования субсидии является «производство мяса быков живым весом не менее 350 килограммов по состоянию на отчетную дату текущего финансового года (тонн)».

Согласно паспорту Отраслевого проекта Государственной программы на 28.02.2025 в 2024 году плановое значение результата на 2024 год – 8 500 тонн.

Согласно информации, представленной в письме Комитета от 04.06.2025 № 03-10-4034/2025¹⁷¹, в 2024 году субсидии на производство мяса быков живым весом не менее 350 килограммов предоставлялись по КЦСР 1370106890 по Доп.

¹⁷¹ Файл 8.30 «Информация о предоставлении субсидий по мероприятиям регионального проекта «Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса»».

КР 1300710508 72 получателям по 125 соглашениям о предоставлении субсидии на общую сумму 145 475,5 тыс. руб., с установленными плановыми значениями результатов 14 300,25 тонн, в том числе:

- «производство мяса бычков живым весом не менее 350 килограммов по состоянию на отчетную дату текущего финансового года, тонн» - 14 249,8 тонн.

- «Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (сохранение и (или) увеличение объемов производства мяса быков, реализованных на убой и (или) переданных на собственную переработку живым весом не менее 350 кг за отчетный год по сравнению с предыдущим годом), тонн» - 50,5 тонн.

Плановые значения показателей, установленные соглашениями о предоставлении субсидии на быков весом более 350 килограмм в 2024 году достигнуты получателями субсидии в полном объеме.

При этом, в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы плановое значение результата установлено 8 500 тонн, что ниже значения, установленного получателям в соглашениях. Согласно Отчету о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы фактически достигнутое значение показателя «Производство мяса быков живым весом не менее 350 килограммов по состоянию на отчетную дату текущего финансового года» в 2024 году составляет 8 694,2 тонн, что не соответствует данным, представленным в информации Комитета.

Анализ предоставления субсидий в целях достижения результата «численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород (за исключением племенных животных)» (пункт 2.10.30 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы в ред. от 28.05.2025)

Порядок предоставления субсидии на маточное товарное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, и(или) овец, и(или) коз (за исключением племенных животных) (далее – субсидия на маточное товарное поголовье КРС) определен пунктом 18.1 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

Субсидия на маточное товарное поголовье КРС предоставляется на возмещение материальных затрат, произведенных в рамках технологического процесса содержания сельскохозяйственных животных (в рамках направления предоставления субсидий) (за исключением затрат, на возмещение которых была предоставлена государственная поддержка).

Характеристика результата - численность маточного товарного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением племенных животных) (голов): крупного рогатого скота специализированных мясных пород; овец; коз.

Паспортом Отраслевого проекта Государственной программы установлено плановое значение результата на 2024 год – 270 голов.

Согласно информации, представленной в письме Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025¹⁷², субсидии на маточное товарное поголовье КРС в 2024 году были предоставлены одному получателю по КЦСР 1370106890 по Доп. КР 1300710508 в сумме 1 360,0 тыс. руб., с установленным плановым значением результата – 272 головы, что выше планового значения, утвержденного паспортом Отраслевого проекта Государственной программы, на 2 головы. Фактическое значение было достигнуто в полном объеме 272 головы.

В Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы плановое значение результата отражено в количестве 272 головы, что не соответствует плановому значению, утвержденному в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы. Фактическое значение результата соответствует данным о фактическом значении результата, представленным в информации Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025.

Анализ предоставления субсидий в целях достижения результата «Численность поголовья индейки, выведенного здорового цыпленка и(или) приобретенного суточного цыпленка на мясо, по состоянию на отчетную дату текущего финансового года» (пункт 2.10.32 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы)

Порядок предоставления субсидии на поддержку производства мяса индейки определен пунктом 18.6 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на приобретение инкубационного яйца индейки и(или) суточных цыплят индейки (без затрат на их доставку).

Характеристикой результата предоставления субсидии на поддержку производства мяса индейки является «численность поголовья индейки, выведенного здорового цыпленка и(или) приобретенного суточного цыпленка на мясо, по состоянию на отчетную дату текущего финансового года (голов)».

Паспортом Отраслевого проекта Государственной программы установлено плановое значение результата на 2024 год - 25 000,0 голов.

Согласно информации, представленной в письме Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025¹⁷³, субсидии на поддержку производства мяса индейки в 2024 году предоставлены двум получателям по КЦСР 1370106890 по Доп. КР 1300710508 на общую сумму 6 117,6 тыс. руб., с установленным плановым значением результата 113 635,0 голов суммарно. В паспорте Отраслевого проекта Государственной программы плановое значение результата ниже планового значения, установленного в соглашениях с получателями на 88 635,0 голов.

¹⁷² Файл 8.30 «Информация о предоставлении субсидий по мероприятиям регионального проекта «Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса»».

¹⁷³ Файл 8.30 «Информация о предоставлении субсидий по мероприятиям регионального проекта «Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса»».

Фактически достигнутое значение результата - 113 635,0 голов. Данные о фактически достигнутом значении, отраженные в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы, не соответствуют данным о фактическом значении результата, представленным в информации Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025.

Анализ предоставления субсидий в целях достижения результата «Численность поголовья основных свиноматок по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года» (пункт 2.10.33 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы)

Порядок предоставления субсидии на содержание основных свиноматок определен пунктом 18.5 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

Субсидии предоставляются на возмещение материальных затрат, произведенных в рамках технологического процесса содержания сельскохозяйственных животных (в рамках направления предоставления субсидий) (за исключением затрат, на возмещение которых была предоставлена государственная поддержка).

Характеристика результата - численность поголовья основных свиноматок по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года (голов).

Паспортом Отраслевого проекта Государственной программы установлено плановое значение результата на 2024 год – 9 170 голов.

Согласно информации, представленной в письме Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025¹⁷⁴, субсидии на содержание основных свиноматок в 2024 году предоставлены трем получателям по КЦСР 1370106890 по Доп. КР 1300710508 на общую сумму 15 000,0 тыс. руб., с установленным плановым значением результата - 9 174 головы (суммарно), фактически достигнутое значение результата составило 9 174,0 голов (100% от установленного в соглашениях планового значения), что больше планового значения показателя, предусмотренного паспортом Отраслевого проекта Государственной программы на 4 головы.

В Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы отражено фактическое значение показателя 9 220,0 голов, что не соответствует данным о фактическом значении, представленным в информации Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025.

Анализ предоставления субсидий в целях достижения результата «Численность поголовья приобретенных бычков для откорма по состоянию на отчетную дату текущего финансового года» (пункт 2.10.34 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы)

¹⁷⁴ Файл 8.30 «Информация о предоставлении субсидий по мероприятиям регионального проекта «Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса»».

Порядок предоставления субсидии на приобретенный молодняк крупного рогатого скота (бычков) для откорма определен пунктом 18.3 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

Характеристика результата - численность поголовья приобретенных бычков для откорма по состоянию на отчетную дату текущего финансового года (голов).

Паспортом Отраслевого проекта Государственной программы установлено плановое значение результата на 2024 год – 5 000 голов.

Согласно информации Комитета от 04.06.2025 № 03-10-4034/2025¹⁷⁵ субсидии на приобретенный молодняк крупного рогатого скота (бычков) для откорма предоставлены 16 получателями на основании 28 соглашений по КЦСР 1370106890 по Доп. КР 1300710508 на общую сумму 34 584,0 тыс. руб., с установленным плановым значением показателя 9 232 головы(суммарно). Фактически достигнутое значение показателя составляет 9 232 головы.

Паспортом Отраслевого проекта Государственной программы плановое значение утверждено ниже значения планового показателя, установленного соглашениями на 4 232 головы. В Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы фактическое значение показателя «Численность поголовья приобретенных бычков для откорма по состоянию на отчетную дату текущего финансового года» 10 803 голов, что не соответствует данным о фактическом значении, представленным в информации Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025. Кроме того, плановое значение результата, отраженное в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы в количестве 10 803 голов, не соответствует плановому значению, утвержденному в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы в количестве 5 000 голов.

Анализ исполнения мероприятий Отраслевого проекта Государственной программы, нацеленных на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в 2024 году (пункты: 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.27 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы в ред. от 28.02.2025)

Общий объем бюджетных средств, предусмотренный в 2024 году на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, составил 233 583,9 тыс. руб.

Порядок предоставления субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей (далее - субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей) установлен приложением 30(50)¹⁷⁶ «Субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей» к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (далее - Приложение 50 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15).

¹⁷⁵ Файл 8.30 «Информация о предоставлении субсидий по мероприятиям регионального проекта «Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса»».

¹⁷⁶ В редакции от 19.04.2024 – Приложение 30, в редакции от 28.06.2024 – Приложение 50.

Субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей предоставляются Комитетом за счет средств областного бюджета Ленинградской области, в том числе за счет средств, поступивших в порядке софинансирования из федерального бюджета.

Минсельхозом России заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации от 20.12.2023 № 082-09-2024-367 с Правительством Ленинградской области, предметом которого является предоставление из федерального бюджета в 2024 - 2026 годах бюджету Ленинградской области субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей (далее - Соглашение от 20.12.2023 № 082-09-2024-367) в целях достижения результатов федерального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Приложением №1 «Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, не связанных с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества), софинансируемых из федерального бюджета» к Соглашению от 20.12.2023 № 082-09-2024-367) (далее – Приложение № 1 к Соглашению от 20.12.2023 № 082-09-2024-367) объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, на 2024 год предусмотрен в сумме 84 690,2 тыс. руб., из них в размере Субсидии из федерального бюджета в сумме 43 192,0 тыс. руб. (51%), в том числе в разрезе результатов использования субсидии:

Результат использования Субсидии	Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта РФ, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 2024 год, тыс. руб.	
	всего	из них в размере Субсидии из федерального бюджета
Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур	13 137,1	6 699,9
Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила	4 462,7	2 276,0
Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила	4 460,8	2 275,0
Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	13 573,7	6 922,6

Результат использования Субсидии	Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта РФ, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 2024 год, тыс. руб.	
	всего	из них в размере Субсидии из федерального бюджета
Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	15 078,8	7 690,2
Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания	33 977,1	17 328,3
Итого	84 690,2	43 192,0

Приложением № 2 «Значения результатов использования Субсидии» к Соглашению от 28.12.2023 № 082-09-2024-367 (далее – Приложение № 2 к Соглашению от 28.12.2023 № 082-09-2024-367) установлены следующие результаты использования Субсидии на 2024 год:

Результат использования Субсидии	Единица измерения	Плановые значения результатов использования Субсидии на 31.12.2024	
		с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года
Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур (	Тысяча тонн	0,7	0,7
Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила	Тысяча гектаров	0,154	0,154
Посевная площадь под овощами открытого грунта в Сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила	Тысяча гектаров	0,122	0,122
Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	Тысяча тонн	45	45
Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	Тысяча тонн	47	47
Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания	Тысяча тонн	24,22	24,22

Паспортом Отраслевого проекта Государственной программы утверждены мероприятия (результаты) на 2024 год, соответствующие результатам использования Субсидии, установленным Соглашением от 20.12.2023 № 082-09-2024-367, при этом плановое значение одного из них «Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских

(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей» (55), превышает установленное данным Соглашением (47).

В нарушение пункта 19 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ГП ЛО значение результата мероприятия «Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей», установленное паспортом Отраслевого проекта Государственной программы на 2024 год не соответствует значению результата использования субсидии, предусмотренного в заключенном соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета областному бюджету Ленинградской области от 20.12.2023 № 082-09-2024-367, но при этом не ухудшает его результата.

КСП ЛО отмечает, что в редакции паспорта Отраслевого проекта Государственной программы на 2024 год от 06.09.2024 (версия № 3) плановые значения результатов, установленные на 2024 год, соответствовали установленным Соглашением от 20.12.2023 № 082-09-2024-367 (с изменениями).

Анализ исполнения мероприятия (результата) «Оказана поддержка на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей» (пункт 2.11 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025)

Согласно отчету о реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год и информации, представленной Комитетом¹⁷⁷, в рамках исполнения мероприятия «Оказана поддержка на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей» в целях достижения показателя «Объем валовой продукции АПК» Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году предоставлены субсидии 35 сельскохозяйственным товаропроизводителям на основании 76 заключенных соглашений на общую сумму 148 893,7 тыс. руб. (КЦСР 1370106120 (средства областного бюджета) «Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей»), в том числе:

- на проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур субсидии предоставлены 7 сельскохозяйственным товаропроизводителям на общую сумму 31 270,9 тыс. руб. с целью достижения объема производства оригинального и элитного картофеля в отчетном финансовом году с плановым значением 10,942 тыс. тонн, фактически достигнутое значение составило – 8,975 тыс. тонн, что составляет 82%. Двумя получателями субсидии не достигнуты результаты, установленные соглашением, что повлияло на недостижение значения результата мероприятия «Объем производства оригинального и элитного картофеля за отчетный финансовый год», предусмотренного паспортом Отраслевого проекта Государственной программы (пункт 2.11.3 раздела 4 Паспорта): плановое значение – 11 033 тонн, фактически достигнутое – 8 975,2 тонн, что составляет 81,3% от планового. Согласно представленной информации

¹⁷⁷ Письмом Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025 (Файл: П 8.26 Приложения к запросу в АПК (Стимул.увел.произв.карт.и овощей ОБ).xlsx).

Комитетом от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025, по результатам заключенных 7 соглашений на предоставление субсидий на проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур плановое значение в совокупности составляет 10 942 тонны, что меньше на 91 тонну планового значения (результата), установленного паспортом Отраслевого проекта Государственной программы – 11 033 тонны и влечет за собой риски недостижения показателя, установленного в паспорте. Согласно информации, представленной Комитетом в письме от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025, возврат средств субсидий в связи с недостижением установленных результатов произведен: ООО «АГРОИННОВАЦИЯ» (ИНН 4710012706) в сумме 960,5 тыс. руб. (п/п от 26.02.2025 № 25); ЗАО «Октябрьское» (ИНН 4717000812) в сумме 6 854,8 тыс. руб. (п/п от 07.03.2025 № 298);

- на обеспечение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания субсидия предоставлена 1 сельскохозяйственному товаропроизводителю в сумме 5 557,0 тыс. руб. с целью достижения результата объем произведенной продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, с плановым значением результата 5,07 тыс. тонн (соответствует пункту 2.11.2 раздела 4 Паспорта Отраслевого проекта Государственной программы в редакции от 28.02.2025), фактически достигнутое значение составило – 5,9 тыс. тонн, что составляет 116,4%;

- на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства картофеля и (или) овощных культур субсидии предоставлены 23 сельскохозяйственным товаропроизводителям на общую сумму 37 146,4 тыс. руб. на основании 24 заключенных соглашений (с АО «Победа» (ИНН 4720000474) заключено 2 соглашения) с целью достижения результата объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур с плановым значением 0,427 тыс. тонн (соответствует пункту 2.11.1 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы в редакции от 28.02.2025), фактически достигнутое значение составило – 0,427 тыс. тонн, что составляет 100%;

- на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой картофелем субсидии предоставлены 23 сельскохозяйственным товаропроизводителям на общую сумму 32 880,7 тыс. руб. в целях достижения результата «Посевная площадь под картофелем в отчетном финансовом году» с плановым значением результата (в совокупности по всем получателям данной субсидии) - 1 311,93 тыс. га, фактически достигнутое значение составило – 1 208,3 тыс. га, что составляет 92,1%. Пятью получателями субсидии не достигнуты результаты, установленные соглашением. При этом пунктом 2.11.4 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы (в редакции от 28.02.2025) плановое значение

результата мероприятия «Площадь земельных участков, на которых посажен картофель» установлено – 0,899 тыс. га, что не соответствует Отчету реализации Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году с установленным плановым и фактически достигнутым значением данного результата – 1 188,3 тыс. га и не соответствует информации, представленной Комитетом¹⁷⁸. Согласно информации, представленной Комитетом в письме от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025, возврат средств субсидий в связи с недостижением установленных результатов произведен: ООО «Агрофирма Рассвет» (ИНН 4711013477) в сумме 600,0 тыс. руб. (п/п от 11.03.2025 № 282); ЗАО «Племенной завод «ПРИНЕВСКОЕ»» (ИНН 4703003595) в сумме 201,0 тыс. руб. (п/п от 26.02.2025 № 1255); ЗАО «Октябрьское» (ИНН 471700081) в сумме 1 500,0 тыс. руб. (п/п от 07.03.2025 № 299); ЗАО «Искра» (ИНН 4719005051) в сумме 368,7 тыс. руб. (п/п от 27.02.2025 № 123). Кроме того, информация о возврате средств получателем субсидии, не достигшем результата - ООО «Семена Северо-Запада» (ИНН 4717008931), в сумме 3 294,0 тыс. руб. не представлялась.

- на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой овощными культурами субсидии предоставлены 21 сельскохозяйственному товаропроизводителю на общую сумму 42 038,7 тыс. руб. в целях достижения результата «посевная площадь под овощами открытого грунта в отчетном финансовом году» (единицы измерения в информации не указаны) с плановым значением результата (в совокупности по всем получателям данной субсидии) - 1 336,0, фактически достигнутое значение составило – 1 419,5, что соответствует Отчету реализации Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году с установленным плановым и фактически достигнутым значением данного результата – 1 419,5 тыс. га, при этом более, чем в 1000 раз превышает, плановое значение мероприятия (результата) «Площадь земельных участков, на которых посажены овощи открытого грунта», установленное пунктом 2.11.5 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы (ред. от 28.02.2025) – 1,395 тыс. га, что не позволяет верифицировать значение достигнутого результата. Кроме того, в соглашениях на предоставление данной субсидии плановое значение в совокупности (1 336) меньше, чем в паспорте (1,395 тыс. га) и в отчете Отраслевого проекта Государственной программы (1 419,5) что влечет за собой риски недостижения показателя, установленного в паспорте.

Анализ исполнения мероприятия (результата) «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур» (пункт 2.13 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025)

На достижение результата мероприятия «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур»

¹⁷⁸ Письмом от 30.06.2025 № 02-10-3911/2025 (файл «П 8.26 Приложения к запросу в АПК (Стимул.увел.произв.карт.и овощей ОБ).xlsx»).

предусмотрены субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей (возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства картофеля и (или) овощных культур) (13701R0141) в сумме 13 137,1 тыс. руб.

С целью поддержки производства сельскохозяйственной продукции в 2024 году паспортом Отраслевого проекта Государственной программы предусмотрены в том числе субсидии на поддержку элитного семеноводства картофеля и(или) овощных культур в сумме 13 137,1 тыс. руб. (включая межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 6 699,9 тыс. руб.), что соответствует СБР на 01.01.2025 по КЦСР 13701R0141 и областному закону от 19.12.2023 № 145- оз.

Согласно отчету о реализации Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 год и информации, представленной Комитетом¹⁷⁹, в рамках исполнения мероприятия «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур» в целях достижения показателя «Объем валовой продукции АПК» Задачи 2 «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей» Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году, а также в целях достижения результатов федерального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия предоставлены субсидии 14 сельскохозяйственным товаропроизводителям на основании 15 заключенных соглашений на общую сумму 13 137,1 тыс. руб. (КЦСР 13701R0141 «Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей (возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства картофеля и(или) овощных культур)»), с фактически достигнутым результатом объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур в 2024 году – 0,7 тыс. тон, что соответствует 100% от установленного планового значения и достижению результата предоставления субсидии из федерального бюджета в соответствии с Соглашением от 20.12.2023 № 082-09-2024-367.

Анализ исполнения мероприятия «Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила» (пункт 2.14 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025)

На достижение результата мероприятия «Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила» (пункт 2.14 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы) в целях достижения показателя «Объем валовой продукции АПК» в 2024 году

¹⁷⁹ Письмом Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025 (файл «П 8.8 Приложения к запросу в АПК (Возм.ч.з.на под.карт.и овощ.культур ФБ).xlsx»).

предусмотрена субсидия на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей (возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой картофелем) (КЦСР 13701R0142) в сумме 4 462,7 тыс. руб.

С целью поддержки производства сельскохозяйственной продукции в 2024 году паспортом Отраслевого проекта Государственной программы предусмотрены в том числе субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой картофелем в сумме 4 462,7 тыс. руб. (включая межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 2 276,0 тыс. руб.), что соответствует СБР на 01.01.2025 и областному закону от 19.12.2023 № 145- оз.

Согласно отчету о реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год и информации, представленной Комитетом¹⁸⁰, в рамках исполнения мероприятия «Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила» в целях достижения показателя «Объем валовой продукции АПК» Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году, а также в целях достижения результатов федерального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия предоставлены субсидии 3 сельскохозяйственным товаропроизводителям на основании 3 заключенных соглашений на общую сумму 4 462,7 тыс. руб. Фактическое значение результата чего «посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» в 2024 году составило 0,16 тыс. га, что соответствует 103,9% от установленного планового значения (0,154 тыс. га.) и достижению результата предоставления субсидии из федерального бюджета в соответствии с Соглашением от 20.12.2023 № 082-09-2024-367.

Анализ исполнения мероприятия (результата) «Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила» (пункт 2.15 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025)

¹⁸⁰ Письмом Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025 (файл «П 8.6 Приложения к запросу в АПК (Возм.ч.з.на повыш.плод.почв.карт. ФБ).xlsx»).

В целях достижения результата мероприятия «Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила» в 2024 году предусмотрены субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей (возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевной площади, занятой овощными культурами открытого грунта) в сумме 4 460,8 тыс. руб. (включая межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 2 275,0 тыс. руб.), что соответствует СБР на 01.01.2025 и областному закону от 19.12.2023 № 145- оз.

Согласно отчету о реализации Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 год и информации, представленной Комитетом¹⁸¹, в рамках исполнения мероприятия «Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила» в целях достижения показателя «Объем валовой продукции АПК» Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году, а также в целях достижения результатов федерального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия предоставлены субсидии 1 сельскохозяйственному товаропроизводителю на основании 1 заключенного соглашения на общую сумму 4 460,8 тыс. руб. (КЦСР 13701R0143) из них средства федерального бюджета - 2 275,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 2 185,8 тыс. руб., в результате чего посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2024 году составила 0,129 тыс. га, что соответствует 105,7% от установленного планового значения (0,122 тыс. га.) и достижению результата предоставления субсидии из федерального бюджета в соответствии с Соглашением от 20.12.2023 № 082-09-2024-367. При этом, согласно информации Комитета соглашением от 19.04.2025 №10-2024-023491 с Крестьянское (фермерское) хозяйство Ширалиева Сеймура Октай оглы (ИНН 471609030552) плановое и фактически достигнутое значение составило 0,130 тыс. га., что больше планового значения (результата) данного мероприятия, установленного паспортом Отраслевого проекта Государственной программы (0,122) и достигнутого значения, отраженного в отчете о реализации Отраслевого проекта Государственной программы (0,129).

Анализ исполнения мероприятия (результата) «Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских

¹⁸¹ Письмом Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025 файл «П 8.7 Приложения к запросу в АПК (Возм.ч.з.на повыш.плод.почв.овощи ФБ).xlsx»).

(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей» (пункт 2.16 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025)

В целях достижения результата мероприятия «Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей» в 2024 году предусмотрены субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей (возмещение части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта) (КЦСР 13701R0145) в сумме 15 078,8 тыс. руб. (включая межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 7 690,2 тыс. руб.), что соответствует СБР на 01.01.2025 и областному закону от 19.12.2023 № 145- оз.

Согласно отчету о реализации Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году и информации, представленной Комитетом¹⁸², в рамках исполнения мероприятия «Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей» в целях достижения показателя «Объем валовой продукции АПК» Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году, а также в целях достижения результатов федерального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия предоставлены субсидии 15 сельскохозяйственным товаропроизводителям на основании 15 заключенных соглашений на общую сумму 15 078,8 тыс. руб. (КЦСР 13701R0145), в результате чего объем произведенных овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2024 году составил – 56,2 тыс. тонн, что соответствует 102,2% от установленного планового значения (55 тыс. тонн) и достижению результата предоставления субсидии из федерального бюджета в соответствии с Соглашением от 20.12.2023 № 082-09-2024-367. При этом соглашениями с сельхозпроизводителями установленное плановое значение результата предоставления субсидии в совокупности составляет 52,0 тыс. тонн, что меньше планового значения, установленного паспортом Отраслевого проекта Государственной программы на 3,0 тыс. тонн, что влечет риски недостижения значения результата, установленного паспортом Отраслевого проекта Государственной программы.

Анализ исполнения мероприятия «Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания» (пункт 2.17 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025)

В целях достижения результата мероприятия «Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с

¹⁸² Письмом Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025 (файл: «П 8.9 Приложения к запросу в АПК (Возм.ч.з.на под.овощей открытого грунта ФБ).xlsx»).

применением технологии досвечивания» в 2024 году предусмотрены субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей (финансовое обеспечение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания) (КЦСР 13701R0146) в сумме 33 977,1 тыс. руб. (включая межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 17 328, тыс. руб.), что соответствует СБР на 01.01.2025 и областному закону от 19.12.2023 № 145- оз.

Согласно отчету о реализации Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 год и информации, представленной Комитетом¹⁸³, в рамках исполнения мероприятия «Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания» в целях достижения показателя «Объем валовой продукции АПК» Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году, а также в целях достижения результатов федерального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия предоставлены субсидии 4 сельскохозяйственным товаропроизводителям на основании 4 заключенных соглашений на общую сумму 33 977,8 тыс. руб. (КЦСР 13701R0146), в результате чего объем произведенной продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания в 2024 году составил – 26,2 тыс. тонн, что соответствует 108,2% от установленного паспортом отраслевого проекта планового значения (24,22 тыс. тонн) и достижению результата предоставления субсидии из федерального бюджета в соответствии с Соглашением от 20.12.2023 № 082-09-2024-367. При этом, соглашениями на предоставление субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями по данному направлению расходов плановое значение результата «Объем произведенной продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в текущем финансовом году» в совокупности составлял 26,4 тыс. тонны, получателем данной субсидии (АО АГРОФИРМА «ВЫБОРЖЕЦ») установленное значение результата (13,3 тыс. тонн) не достигнуто (достигнутое значение – 12,2 тыс. тонн). На основании Требования о возврате части полученной субсидии №07-11-1045/2025 от 11.02.2025 (на сумму 1 705,8 тыс. руб.) получателем субсидии осуществлен возврат части субсидии 12.02.2025 в сумме 1 705,8 тыс. руб. (п/п №1049), что составляет 8,5% от полученной суммы субсидии (19 968,0 тыс. руб.).

Анализ исполнения мероприятия (результата) «Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей» (пункт 2.27 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025)

¹⁸³ Письмом Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025 (файл: «П 8.16 Приложения к запросу в АПК (Досвечивание ФБ).xlsx»).

В целях достижения результата мероприятия «Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей» в 2024 году предусмотрены субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей (возмещение части затрат на поддержку производства картофеля) (КЦСР 13701R0144) в сумме 13 573,7 тыс. руб. (включая межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 6 922,6 тыс. руб.), что соответствует СБР на 01.01.2025 и областному закону от 19.12.2023 № 145- оз.

Согласно отчету о реализации Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 год и информации, представленной Комитетом¹⁸⁴, в рамках исполнения мероприятия «Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей» в целях достижения показателя «Объем валовой продукции АПК» Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году, а также в целях достижения результатов федерального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия предоставлены субсидии 18 сельскохозяйственным товаропроизводителям на основании 18 заключенных соглашений на общую сумму 13 573,7 тыс. руб. (КЦСР 13701R0144) с фактическим результатом использования субсидии объем производства картофеля в 2024 году - 45,1 тыс. тонн, что соответствует 100,2% от установленного паспортом Отраслевого проекта Государственной программы планового значения (45 тыс. тонн) и достижению результата предоставления субсидии из федерального бюджета в соответствии с Соглашением от 20.12.2023 № 082-09-2024-367. При этом, соглашениями на предоставление субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями по данному направлению расходов плановое значение результата «Объем производства картофеля в отчетном финансовом году» в совокупности составляло 46,2 тыс. тонн, двумя получателями данной субсидии (ООО «Агрофирма Рассвет» (ИНН 4711013477) и ЗАО «Октябрьское» (ИНН 4717000812) установленные значения результата не достигнуты и осуществлен возврат субсидии:

- 300,0 тыс. руб. (п/п № 649 от 29.05.2025) ООО «Агрофирма Рассвет» (ИНН 4711013477), что составляет 100% от полученной суммы субсидии;
- 1 658,4 тыс. руб. (п/п № 297 от 07.03.2025) ЗАО «Октябрьское» (ИНН 4717000812), что составляет 51,2% от полученной суммы субсидии (3 240,9 тыс. руб.).

Анализ исполнения мероприятия (результата) «Достигнуто количество приобретенной техники и(или) оборудования» (пункт 2.12 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025)

¹⁸⁴ Письмом Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025 (файл: «П 8.11 Приложения к запросу в АПК (Возм.ч.з.на произв.картофеля ФБ).xlsx»).

В целях достижения результата мероприятия «Количество приобретенной техники, оборудования» Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году предусмотрены субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования (КЦСР 1370106280) в сумме 803 525,5 тыс. руб.

С целью поддержки производства сельскохозяйственной продукции в 2024 году паспортом Отраслевого проекта Государственной программы предусмотрены в том числе субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования в сумме 803 525,5 тыс. руб., что соответствует СБР на 01.01.2025 по КЦСР 1370106280 и на 20 835,4 тыс. руб. (или 2,7%) больше, чем предусмотрено областным законом от 19.12.2023 № 145- оз.

Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования установлен приложением 31 «Субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования» к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 28.02.2024) (далее - Приложение 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15; субсидии на приобретение техники и оборудования).

Согласно пункту 1 Приложения 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 28.02.2024) субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования предоставляются Комитетом за счет средств областного бюджета Ленинградской области на основании отбора способом запроса предложений.

В соответствии с пунктом 6 Приложения 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (ред. от 28.02.2024) результатом предоставления субсидии является обновление получателями субсидии парка техники и(или) оборудования для осуществления хозяйственной деятельности на территории Ленинградской области, показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является количество приобретенной техники и(или) оборудования, значение показателя устанавливается соглашением. Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.06.2024 № 452¹⁸⁵ пункт 6 Приложения 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 изложен в новой редакции, в соответствии с которым: «Результат предоставления субсидии - достигнуто количество приобретенной техники и(или) оборудования (единиц). Значение результата устанавливается соглашением. Характеристика результата - количество приобретенной техники и(или) оборудования».

¹⁸⁵ Постановление Правительства Ленинградской области от 28.06.2024 № 452 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 4 февраля 2014 года № 15 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 28.06.2024 № 452).

Согласно представленной Комитетом информации¹⁸⁶ на запрос КСП ЛО от 23.05.2025 № 01-18-62/2025 в рамках исполнения мероприятия «Достигнуто количество приобретенной техники и(или) оборудования» в пределах бюджетных ассигнований по КЦСР 1370106280 в 2024 году субсидии на общую сумму 803 523,3 тыс. руб., что на 2,2 тыс. руб. меньше бюджетных ассигнований в 2024 году по данному направлению расходов, предоставлены 119 получателям на основании 119 заключенных соглашений в период с 22.02.2024 по 03.12.2024 сроком действия до 31.12.2024 на возмещение части затрат приобретенной техники и оборудования в количестве 658 единиц.

Выборочной проверкой предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования установлено следующее.

Согласно пункту 1 Приложения 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 28.02.2024) способом отбора получателей субсидий является запрос предложений.

Перечень документов, предоставляемых участниками отбора для участия в отборе на получение субсидий на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования установлен пунктом 2.4 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 и Приложением 31 к нему.

Ответственность за достоверность и полноту сведений, отраженных в документах, являющихся основанием для предоставления субсидий, возлагается на получателя субсидии.

В соответствии с пунктом 3.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в ред. от 28.02.2024) условиями предоставления всех видов субсидий, установленных в пункте 1.3 настоящего Порядка, являются:

а) заключение с комитетом (Управлением ветеринарии) соглашения в сроки и по форме, которые установлены в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка;

б) ведение получателем субсидии деятельности в отрасли, соответствующей направлению предоставления субсидии, не менее трех лет (пяти лет для получателей грантов) с года, следующего за годом получения субсидии, с представлением в Комитет отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный период (квартал, год) по форме, ежегодно утверждаемой Минсельхозом России, в системе «1С: Свод АПК» или на бумажном носителе в сроки, установленные распоряжением комитета (за исключением субсидий, указанных в приложениях 9, 10 к настоящему Порядку).

Выполнение условия, установленного в настоящем подпункте, не требуется при возникновении у получателя субсидии обстоятельств непреодолимой силы или утраты возможности осуществления трудовой деятельности индивидуальным предпринимателем, главой К(Ф)Х или гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, обусловленной заболеваниями, последствиями травм, назначения пенсии (за исключением

¹⁸⁶ Письмом Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025 (Файл П 8.27 Приложения к запросу в АПК (Техника ОБ).xlsx).

пенсии по случаю потери кормильца), смерти индивидуального предпринимателя, главы К(Ф)Х или гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, что подтверждается соответствующими документами, выданными уполномоченными органами;

в) достижение значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, установленных соглашением.

Дополнительные условия предоставления субсидий устанавливаются в соответствии с приложениями к настоящему Порядку.

В соответствии с пунктом 1.3.1 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 субсидии предоставляются на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, а также получателей средств, не признаваемых в соответствии с налоговым законодательством плательщиками налога на добавленную стоимость).

Для получателей субсидий, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, а также не признаваемых в соответствии с налоговым законодательством плательщиками налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение (возмещение) части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.

На запрос КСП ЛО от 14.08.2025 № 01-18-154/2025 в части проведения выборочной проверки достижения результатов предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования в отношении отдельных получателей субсидий (Крестьянское (фермерское) хозяйство Иманов Фаиг Алекпер оглы (ИНН 782040646901), АО «Племхоз имени Тельмана» (ИНН 4716000496), ООО «КОНКОРД» (ИНН 4716022764), ООО «Крафть» (ИНН 7804560189), ООО «МПК «Тосненский» (ИНН 4716020534)) письмом Комитета от 21.08.2025 №03-10-6088/2025, в том числе представлены копии:

- документов, представленных получателями субсидии в соответствии с пунктом 2.4 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15;

- информация о соблюдении получателями субсидий условий предоставления субсидий, предусмотренных подпунктом «б» пункта 3.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15;

- документов, представленных в соответствии с пунктом 3 Приложения 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15;

- распоряжения комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, устанавливающего перечень техники и оборудования, на возмещение части затрат которых предоставлялись субсидии в 2024 году в соответствии с Приложением 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15;

- соглашений на предоставление субсидий в 2024 году и отчетов о достижении результатов предоставления субсидии за 2024 год в части указанных получателей данной субсидии.

В соответствии с пунктом 2 Приложения 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования предоставляются на возмещение части затрат на приобретение новых сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, изделий автомобильной промышленности, оборудования и спецтехники для сельскохозяйственного производства (далее - техника, оборудование) в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Комитета.

Распоряжением Комитета от 15.01.2024 № 3¹⁸⁷ утвержден перечень сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, изделий автомобильной промышленности, оборудования и спецтехники для сельскохозяйственного производства (далее - техника, оборудование).

В соответствии с пунктом 4 Приложения 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 распоряжением Комитета от 11.01.2024 № 2¹⁸⁸ утверждены ставки и предельные значения стоимости единицы техники и оборудования.

При этом новыми считаются техника и(или) оборудование, которые были выпущены не позднее трех лет до дня их приобретения получателем субсидий и ранее не эксплуатировались.

В соответствии с абзацем третьим пункта 2 Приложения 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования предоставляются при соблюдении условий, установленных пунктом 3.2 Порядка предоставления субсидий, а также дополнительного условия использования приобретенного с государственной поддержкой имущества исключительно в производственной деятельности участника отбора (получателя субсидии) в течение пяти лет с даты его приобретения, и соблюдение запрета на осуществление продажи, дарения, передачи в аренду, обмена, передачи в безвозмездное (возмездное) пользование, внесения в виде пая, вклада и отчуждения такого имущества иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом подпунктом «б» пункта 3.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 установлена обязанность получателей субсидии осуществлять

¹⁸⁷ Распоряжение комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 15.01.2024 № 3 «Об утверждении перечня сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, изделий автомобильной промышленности, оборудования и спецтехники для сельскохозяйственного производства, на приобретение которой предоставляются субсидии в 2024 году» с изменениями (далее - распоряжение Комитета от 15.01.2024 № 3; утвержденный перечень техники и оборудования).

¹⁸⁸ Распоряжение комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 11.01.2024 № 2 «Об утверждении ставок субсидий, предоставляемых в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» на возмещение части затрат на приобретение с новых сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, изделий автомобильной промышленности, оборудования и спецтехники для сельскохозяйственного производства на 2024 год» с изменениями (далее - распоряжение Комитета от 11.01.2024 № 2; ставки субсидий на технику и оборудование).

деятельность в отрасли, соответствующей направлению предоставления субсидии не менее трех лет с года, следующего за годом получения субсидии, что приводит к противоречию в случае приобретения техники и оборудования и получения субсидии на ее приобретение в один и тот же год.

В соответствии с абзацем третьим пункта 5.1 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024) мониторинг достижения результатов предоставления субсидий, предоставляемых в порядке возмещения затрат, при условии наличия достигнутого результата предоставления субсидии и единовременного предоставления субсидии не проводится, если иное не установлено приложениями к Порядку предоставления субсидий.

Приложением 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 мониторинг достижения результатов предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования не предусмотрен.

В соответствии с распоряжением Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 03.09.2025 № 01-12-4 в присутствии представителя Комитета проведены выборочные выездные проверки техники и оборудования, на возмещение части затрат которой предоставлена субсидия в 2024 году, и использования его исключительно в производственной деятельности в течение пяти лет с даты его приобретения в соответствии с пунктом 2 Приложения 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, по результатам которых установлено следующее.

1. ООО «КОНКОРД» (ИНН 4716022764) (далее – ООО «КОНКОРД») для участия в отборе на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования представлен в Комитет комплект документов, предусмотренный пунктом 2.4 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 и пунктом 3 Приложения 31 к нему, в том числе заявление о предоставлении субсидии от 28.05.2024 в сумме 4 703,7 тыс. руб. на возмещение части затрат шести единиц приобретенной техники и оборудования.

В составе комплекта документов для участия в отборе на получение субсидии ООО «КОНКОРД» представлена, в том числе, Справка о применяемой системе налогообложения¹⁸⁹, в соответствии с которой в отношении него применяется общая система налогообложения.

Справкой-расчетом для выплаты субсидий¹⁹⁰ предусмотрено возмещение части затрат на приобретенную ООО «КОНКОРД» следующую технику и оборудование:

Вид и марка техники или оборудования	Кол-во	Стоимость без НДС, тыс. руб.	Ставка субсидии, %	Сумма субсидии, тыс. руб.
Трактор Беларус 1222.3	1	3 400,0	35	1 190,0
Трактор Беларус 1222.3	1	3 400,0	35	1 190,0
Полуприцеп ПСТ-12 ZLM-P-PST12-023	1	1 020,0	30	306,0
Полуприцеп ПСТ-12 ZLM-P-PST12-024	1	1 020,0	30	306,0

¹⁸⁹ Утверждена приказом Комитета от 06.03.2020 № 11 (приложение 119), в редакции приказа Комитета от 01.03.2024 № 6 (приложение 21) (далее - Справка о применяемой системе налогообложения).

¹⁹⁰ Утверждена приказом Комитета от 06.03.2020 № 11 (приложение 10) (далее – Справка-расчет для выплаты субсидий).

Вид и марка техники или оборудования	Кол-во	Стоимость без НДС, тыс. руб.	Ставка субсидии, %	Сумма субсидии, тыс. руб.
Сдвоенный весовой дозатор СВД-50У	1	1 641,9	50	821,0
Машина упаковки в сетку УМ-25	1	1 781,5	50	890,7
Итого	6			4 703,7

Ставки субсидии, указанные в заявке ООО «КОНКОРД» на участие в отборе на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования соответствуют ставкам, установленным распоряжением Комитета от 11.01.2024 № 2.

Пунктом 3 Приложения 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 предусмотрено в составе заявки на участие в отборе на предоставление субсидии предоставление участником отбора, в том числе копии платежных поручений, подтверждающих факт оплаты в размере не менее предоставляемой суммы субсидии (при приобретении техники и(или) оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга), субаренды (сублизинга), продажи в рассрочку).

В составе пакета документов для участия в отборе на получение субсидии на приобретение техники и оборудования ООО «КОНКОРД» представлены копии платежных поручений, подтверждающих факт оплаты приобретенной техники и оборудования, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга).

По результатам отбора получателей субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования Комитетом заключено с ООО «КОНКОРД» соглашение о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение техники и оборудования от 14.06.2024 №24-06/013 (далее – Соглашение от 14.06.2024 № 24-06/013).

Согласно пункту 2.1.1 Соглашения от 14.06.2024 № 24-06/013 размер субсидии, предоставляемой ООО «КОНКОРД» составляет 4 703,7 тыс. руб., что соответствует сумме, указанной в справке-расчете для выплаты субсидий в составе заявки на участие в отборе на предоставление данной субсидии.

Субсидия на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования ООО «КОНКОРД» перечислена Комитетом 25.06.2024 в сумме 4 703,7 тыс. руб. (платежное поручение от 25.06.2024 №590114¹⁹¹), что соответствует сумме, указанной в пункте 2.1.1 Соглашения от 14.06.2024 № 24-06/013.

При этом, в составе пакета документов для участия в отборе на получение субсидии и на дату заключения Соглашения от 14.06.2024 № 24-06/013 ООО «КОНКОРД» представлены копии платежных поручений, подтверждающих факт оплаты приобретенной техники и оборудования в следующем объеме:

¹⁹¹ Представлено письмом Комитета от 12.09.2025 № 03-10-6717/2025 на запрос КСП ЛО от 05.09.2025 № 01-18-165/2025.

Вид и марка техники или оборудования (договор на приобретение)	Стоимость без НДС, тыс. руб.	Сумма субсидии, тыс. руб. (согласно расчету)	Оплачено на дату заключения Соглашения от 14.06.2024 № 24-06/013, тыс. руб.	Превышение предоставленной субсидии над оплаченной суммой получателем субсидии на дату перечисления субсидии (без НДС), тыс. руб.		
Трактор Беларус 1222.3 (Договор лизинга ЛД-177114-/23 от 16.08.2023)	3 400,0	1 190,0	дата и № п/п,	Сумма всего.	Сумма (без НДС)	191,3 (1 190,0-998,7)
			16.08.2023 № 734	1,0	0,8	
			02.10.2023 № 968	129,4	107,8	
			03.11.2023 № 1129	129,4	107,8	
			01.12.2023 № 1294	129,4	107,8	
			11.01.2024 № 15	60,0	50,0	
			15.01.2024 № 20	69,4	57,8	
			12.02.2024 № 97	129,4	107,8	
			11.03.2024 № 195	129,4	107,8	
			08.04.2024 № 266	129,4	107,8	
			14.05.2024 № 358	236,8	197,4	
			30.05.2024 № 479	55,0	45,8	
			Итого	1 198,4	998,7	
Трактор Беларус 1222.3 (Договор лизинга ЛД-177111-/23 от 16.08.2023)	3 400,0	1 190,0	дата и № п/п,	Сумма всего	Сумма (без НДС)	191,3 (1 190,0-998,7)
			16.08.2023 № 732	1,0	0,8	
			02.10.2023 № 967	129,4	107,8	
			02.11.2023 № 1126	129,4	107,8	
			01.12.2023 № 1293	129,4	107,8	
			09.01.2024 № 9	85,0	70,8	
			10.01.2024 № 10	44,4	37,0	
			13.02.2024 № 112	129,4	107,8	
			11.03.2024 № 196	129,4	107,8	
			26.04.2024 № 304	129,4	107,8	
			14.05.2024 № 359	236,8	197,4	
			30.05.2024 № 480	55,0	45,8	
			Итого	1 198,4	998,7	
Полуприцеп ПСТ-12 ZLM-P-PST12-023 (Договор лизинга №302318776/УИ Д от 21.07.2023	1 020,0	306,0	дата и № п/п,	Сумма всего.	Сумма (без НДС)	22,1 (306,0-283,9)
			11.08.2023 № 732	122,4	102,0	
			13.09.2023 № 880	6,6	5,5	
			02.10.2023 № 966	23,4	19,5	
			01.11.2023 № 1124	23,4	19,5	
			01.12.2023 № 1292	23,4	19,5	
			09.01.2024 № 6	23,4	19,5	
			02.02.2024 № 69	23,4	19,5	
			11.03.2024 № 190	23,4	19,5	
			27.04.2024 № 310	23,4	19,5	
			21.05.2024 № 418	23,4	19,5	
			05.06.2024 № 524	24,4	20,4	
			Итого	340,6	283,9	

Вид и марка техники или оборудования (договор на приобретение)	Стоимость без НДС, тыс. руб.	Сумма субсидии, тыс. руб. (согласно расчету)	Оплачено на дату заключения Соглашения от 14.06.2024 № 24-06/013, тыс. руб.	Превышение предоставленной субсидии над оплаченной суммой получателем субсидии на дату перечисления субсидии (без НДС), тыс. руб.		
Полуприцеп ПСТ-12 ZLM-P-PST12-023 (Договор лизинга №302318778/УИД от 21.07.2023	1 020,0	306,0		22,1 (306,0-283,9)		
			дата и № п/п,		Сумма всего	Сумма (без НДС),
			11.08.2023 № 725		122,4	102,0
			13.09.2023 № 879		6,6	5,5
			02.10.2023 № 965		23,4	19,5
			01.11.2023 № 1123		23,4	19,5
			01.12.2023 № 1291		23,4	19,5
			09.01.2024 № 5		23,4	19,5
			02.02.2024 № 68		23,4	19,5
			11.03.2024 № 189		23,4	19,5
			27.04.2024 № 309		23,4	19,5
			21.05.2024 № 416		23,4	19,5
			05.06.2024 № 523		24,4	20,4
			Итого		340,6	283,9
Машина упаковки в сетку УМ-25 (Договор лизинга №Л-12-08/22С от 26.08.2022)	1 781,5	890,7		-		
			дата и № п/п,		Сумма всего	Сумма (без НДС).
			31.08.2022 № 981		213,8	178,2
			20.09.2022 № 1082		75,5	62,9
			20.10.2022 № 1273		75,5	62,9
			17.11.2022 № 1403		75,5	62,9
			20.12.2022 № 1515		75,5	62,9
			18.01.2023 № 50		75,5	62,9
			20.02.2023 № 148		75,5	62,9
			20.03.2023 № 227		75,5	62,9
			20.04.2023 № 343		75,5	62,9
			20.05.2023 № 458		75,5	62,9
			20.06.2023 № 517		75,5	62,9
			20.07.2023 № 629		75,5	62,9
			21.08.2023 № 804		75,5	62,9
			20.09.2023 № 920		75,5	62,9
			23.10.2023 № 1057		75,5	62,9
			20.11.2023 № 1229		75,5	62,9
			20.12.2023 № 1381		75,5	62,9
			07.02.2024 № 77		75,5	62,9
20.02.2024 № 145	75,5	62,9				
Итого	1 572,8	1 310,4				

Вид и марка техники или оборудования (договор на приобретение)	Стоимость без НДС, тыс. руб.	Сумма субсидии, тыс. руб. (согласно расчету)	Оплачено на дату заключения Соглашения от 14.06.2024 № 24-06/013, тыс. руб.	Превышение предоставленной субсидии над оплаченной суммой получателем субсидии на дату перечисления субсидии (без НДС), тыс. руб.
Сдвоенный весовой дозатор СВД-50У (Договор лизинга №Л-11-08/22С от 26.08.2022)	1 641,9	821,0		-

Пунктом 3.4 Соглашения от 14.06.2024 № 24-06/013 предусмотрено предоставление получателем субсидии Комитету документов, необходимых для предоставления субсидий в соответствии с Порядком предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

В нарушение пункта 3 Приложения 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, пункта 3.4 Соглашения от 14.06.2024 № 24-06/013 ООО «КОНКОРД» представлены копии платежных поручений, подтверждающих факт оплаты приобретенных техники и(или) оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга), в сумме меньшей, предоставляемой суммы субсидии на 426,8 тыс. руб. (без учета налога на добавленную стоимость).

В соответствии с пунктом 5.1.1 Соглашения от 14.06.2024 № 24-06/013 Комитет обязан рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, представленные Получателем документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Соглашения и провести проверку достоверности сведений, содержащихся в предоставляемых документах.

В соответствии с пунктом 5.1.2 Соглашения от 14.06.2024 № 24-06/013 Комитет обеспечивает предоставление субсидий при соблюдении получателем

условий предоставления субсидий, установленных настоящим Соглашением и Порядком предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

В нарушение пунктов 5.1.1 и 5.1.2 Соглашения 14.06.2024 № 24-06/013 Комитетом перечислена субсидия ООО «КОНКОРД» на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования на 426,8 тыс. руб. больше в результате несоблюдения ООО «КОНКОРД» пункта 3.4 Соглашения от 14.06.2024 № 24-06/013 - представления (на момент заключения соглашения и перечисления субсидии) платежных документов, подтверждающих факт оплаты приобретенных техники и(или) оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга) (без учета налога на добавленную стоимость), в сумме меньшей, предоставляемой суммы субсидии.

На момент подачи заявления о предоставлении субсидии ООО «КОНКОРД» от 28.05.2024 (входящий в Комитете от 30.05.2024 № в-07-7391/2024) Порядок предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 действовал в редакции от 19.04.2024.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024) запрос предложений (заявок), рассмотрение заявок, определение победителей отбора осуществляются структурным подразделением комитета (Управления ветеринарии), которое осуществляет проверку представленных участником отбора заявок и достоверности сведений, содержащихся в заявках, путем их сопоставления между собой и принимает решение об отклонении заявки участника отбора, предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты окончания подачи (приема) заявок.

В нарушение пункта 2.5.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024) в части неосуществления контроля Комитетом при рассмотрении заявок предоставления субсидий, принято решение предоставления субсидии ООО «КОНКОРД» в сумме большей суммы платежных документов, подтверждающих факт оплаты приобретенных техники и(или) оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга) (без учета налога на добавленную стоимость).

На дату заключения Соглашения от 14.06.2024 № 24-06/016 действовал Порядок предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 в редакции от 19.04.2024.

Перечень требований к получателю субсидий, установленных частью III «Условия предоставления субсидий» Соглашения от 14.06.2024 № 24-06/013, соответствует требованиям пункта 2.3 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 в редакции от 19.04.2024.

Срок перечисления субсидии, предусмотренный пунктом 4.1 Соглашения от 14.06.2024 № 24-06/013, соответствует установленному пунктом 3.6 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024).

В соответствии с пунктом 5.1.3.1 Соглашения от 14.06.2024 № 24-06/013 значение результата предоставления субсидии «количество приобретенной

техники и оборудования» установлено приложением 1 к данному соглашению и составляет 6 единиц.

Пунктом 5.3.4 Соглашения от 14.06.2024 № 24-06/013 предусмотрена обязанность получателя субсидии предоставлять Комитету отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий и характеристик, указанных в Приложении 1 к настоящему Соглашению, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом, по форме, установленной Приложением 2 к настоящему Соглашению, что соответствует норме, установленной пунктом 4.1 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

Пунктом 5.3.5 Соглашения от 14.06.2024 № 24-06/013 во исполнение абзаца третьего пункта 2 Приложения 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 установлен запрет на отчуждение имущества, приобретенного с участием средств субсидий (финансирование, возмещение затрат), в течение пяти лет с момента его приобретения.

Подпунктом «б» пункта 3.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024) установлена обязанность получателей субсидии осуществлять деятельность в отрасли, соответствующей направлению предоставления субсидии не менее трех лет с года, следующего за годом получения субсидии.

В соответствии с пунктом 5.3.4 Соглашения от 14.06.2024 № 24-06/013 ООО «КОНКОРД» представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий и характеристик, подписанный 20.01.2025, в соответствии с которым установленные значения результатов предоставления субсидии достигнуты в 2024 году в полном объеме (100%).

По результатам выездной проверки составлен Акт проверки результата предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в 2024 году от 10.09.2025, который подписан без разногласий главным специалистом отдела земледелия и механизации департамент по развитию отраслей сельского хозяйства Комитета по агропромышленному рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, представителем получателя субсидии.

В результате выездной проверки техники и оборудования, приобретенного ООО «КОНКОРД», на возмещение части затрат которой предоставлена субсидия в 2024 году в рамках исполнения соглашения от 14.06.2024 № 24-06/013 и использования его исключительно в производственной деятельности в течение пяти лет с даты его приобретения в соответствии с пунктом 2 Приложения 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024) установлено, что по адресу фактического местонахождения ООО «КОНКОРД» (Тосненский муниципальный район Ленинградской области, деревня Аннолово, ул. Центральная д. 92) 10.09.2025 представлена (отсутствовала) следующая техника:

Вид техники	Марка	Кол-во	Фактическое наличие (в наличии/ отсутствует)
Трактор, 2023	БЕЛАРУС 1222.3, зав.№ Y4R122108P1100459	1	отсутствует
Трактор, 2023	БЕЛАРУС 1222.4, зав.№ Y4R122108P1100460	1	отсутствует
Машина упаковки в сетку	УМ-25, 2022, № 08004622	1	в наличии
Весовой дозатор	СВД-50У, № 08003522	1	в наличии
Полуприцеп	ПСТ-12, зав. № ZLM-P-PST12-023	1	в наличии, согласно пояснениям получателя субсидии находится по адресу: Ленинградская обл., Лужский р-н, Осьминское гор. пос., д. Залустежье. (представлена фотофиксация)
Полуприцеп	ПСТ-12, зав.№ ZLM-P-PST12-024	1	в наличии, согласно пояснениям получателя субсидии находится по адресу: Ленинградская обл., Лужский р-н, Осьминское гор. пос., д. Залустежье. (представлена фотофиксация)

Кроме того, в результате выездной проверки установлены следующие факты:

- хозяйственная деятельность ООО «КОНКОРД» по месту нахождения представленного оборудования не осуществляется, рабочий процесс не наблюдается.

Согласно пояснениям генерального директора ООО «КОНКОРД»:

- 2 единицы техники – полуприцепы ПСТ-12 находятся на Лужской площадке ООО «КОНКОРД» по адресу: Ленинградская обл., Лужский р-н, Осьминское гор. пос. д. Залустежье. Территория (земля и расположенные на ней объекты недвижимости), на которой расположена техника, является собственностью ООО «КОНКОРД» на основании Договора купли-продажи б/н от 10.06.2019 года и подтверждается выпиской ЕГРН (представлены копии). Территория полностью закрыта и охраняется. Нахождение техники по этому адресу обусловлено тем, что полевые работы проходят в Лужском районе вблизи дер. Заустежье;

- 2 единицы техники - трактора «БЕЛАРУС» изъяты лизингодателем ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ» в связи с просрочкой ежемесячных лизинговых платежей (подтверждающие документы не представлены).

В нарушение пункта 2 Приложения 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 получателем субсидии ООО «КОНКОРД» имущество, приобретенное с государственной поддержкой, на момент проверки не использовалось в производственной деятельности (в срок установленный данным пунктом - в течение пяти лет с даты его приобретения).

В соответствии с пунктом 5.3.1 Соглашения от 14.06.2024 № 24-06/013 получатель субсидии обязан обеспечить выполнение условий предоставления субсидий, определенных настоящим Соглашением и Порядком предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

Сумма субсидии, предоставленная на частичное возмещение затрат на приобретение вышеуказанной неиспользуемой техники (2 трактора «БЕЛАРУС»), составляет 2 380,0 тыс. руб. (1 190,0+1 190,0).

В соответствии с содержанием пункта 5.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024) в случае установления по итогам проверок, проведенных Комитетом и(или) органами государственного финансового контроля, факта нарушения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет Ленинградской области.

Нарушение ООО «КОНКОРД» условия предоставления субсидии, установленного пунктом 2 Приложения 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 и пунктом 5.3.1 Соглашения от 14.06.2024 № 24-06/013, содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.15.5 КоАП РФ «Нарушение условий предоставления субсидий».

2. ООО «МПК «Тосненский» (ИНН 4716020534) (далее - ООО «МПК «Тосненский») для участия в отборе на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования представлен в Комитет комплект документов, предусмотренный пунктом 2.4 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 и пунктом 3 Приложения 31 к нему, в том числе заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат приобретенной техники и оборудования.

ООО «МПК «Тосненский» в 2024 году обращался в Комитет с пятью заявлениями о предоставлении субсидии в общей сумме 21 144,5 тыс. руб. на возмещение части затрат приобретенной техники, в том числе:

- в сумме 7 047,0 тыс. руб. (вх. в Комитете от 17.04.2024 №в-07-5468/2024) на возмещение части затрат, приобретенных 3 единиц техники (Прицеп-рефрижератор ТОНАР 97861; Рефрижератор АФ-475320-02; Рефрижератор АФ-77K5BJ-02);

- в сумме 7 601,3 тыс. руб. (вх. в Комитете от 17.05.2024 №в-07-6632/2024) на возмещение части затрат, приобретенных 3 единиц техники (Седельный тягач SITRAK C7H MAX; Полуприцеп-рефрижератор Купова 93W000; Седельный тягач FOTON AUMAN);

- в сумме 2 175,0 тыс. руб. (вх. в Комитете от 13.06.2024 №в-07-8122/2024) на возмещение части затрат, приобретенной 1 единицы техники (Седельный тягач FOTON AUMAN);

- в сумме 2 273,7 тыс. руб. (вх. в Комитете от 02.09.2024 №в-07-18443/2024) на возмещение части затрат, приобретенной 1 единицы техники (Рефрижератор FOTON AUMARK);

- в сумме 2 047,5 тыс. руб. (вх. в Комитете от 26.09.2024 №в-07-19655/2024) на возмещение части затрат, приобретенной 1 единицы техники (Тягач седельный Валдай 45).

В составе комплекта документов для участия в отборе на получение субсидии ООО «МПК «Тосненский» представлена, в том числе, Справка о

применяемой системе налогообложения, в соответствии с которой в отношении него применяется общая система налогообложения.

Справками-расчетами для выплаты субсидий предусмотрено возмещение части затрат на приобретенную ООО «МПК «Тосненский»» следующую технику:

Вид и марка техники или оборудования	Кол-во	Стоимость без НДС, тыс. руб.	Ставка субсидии, %	Сумма субсидии, тыс. руб.
Прицеп-рефрижератор Тонар 97861	1	6 416,7	30	1 925,0
Рефрижератор АФ-475320-02	1	10 040,0	30	3 012,0
Рефрижератор АФ-77К5BJ-02	1	7 033,3	30	2 110,0
Полуприцеп-рефрижератор Купава 93W000	1	9 770,8	30	2 931,3
Седельный тягач SITRAK C7H MAX	1	7 916,7	30	2 375,0
Седельный тягач FOTON AUMAN	1	7 650,0	30	2 295,0
Седельный тягач FOTON AUMAN	1	7 250,0	30	2 175,0
Рефрижератор FOTON AUMARK	1	7 579,2	30	2 273,7
Седельный тягач Валдай 45	1	6 825,0	30	2 047,5
Итого	9			21 144,5

Ставки субсидии, указанные в заявках ООО «МПК «Тосненский»» на участие в отборе на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования соответствуют ставкам, установленным распоряжением Комитета от 11.01.2024 № 2.

В составе пакета документов для участия в отборе на получение субсидии на приобретение техники и оборудования ООО «МПК «Тосненский»» представлены копии платежных поручений, подтверждающих факт оплаты приобретенной техники, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга) не менее запрашиваемой суммы субсидии.

По результатам отбора получателей субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования Комитетом заключено с ООО «МПК «Тосненский»» соглашение о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение техники и оборудования от 13.05.2024 №24-05/057 (далее – Соглашение от 13.05.2024 № 24-05/057).

Согласно пункту 2.1.1 Соглашения от 13.05.2024 № 24-05/057 размер субсидии, предоставляемой ООО «МПК «Тосненский»» составляет 7 047,0 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 5.1.3.1 Соглашения от 13.05.2024 № 24-05/057 значение результата предоставления субсидии «количество приобретенной техники и оборудования» установлено приложением 1 к данному соглашению и составляет 3 единицы.

На дату заключения Соглашения от 13.05.2024 № 24-05/057 действовал Порядок предоставления субсидий в редакции от 19.04.2024.

Перечень требований к получателю субсидий, установленных частью III «Условия предоставления субсидий» Соглашения от 13.05.2024 № 24-05/057, соответствует требованиям пункта 2.3 Порядка предоставления субсидий в редакции от 19.04.2024.

Срок перечисления субсидии, предусмотренный пунктом 4.1 Соглашения от 13.05.2024 № 24-05/057, соответствует установленному пунктом 3.6 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024).

Положения пункта 5.3.4 Соглашения от 13.05.2024 № 24-05/057 соответствуют норме, установленной пунктом 4.1 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, согласно которой, отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидий, в отношении которых не предусмотрено проведение мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, предоставляются не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом.

Пунктом 5.3.5 Соглашения от 13.05.2024 № 24-05/057 во исполнение абзаца третьего пункта 2 Приложения 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 установлен запрет на отчуждение имущества, приобретенного с участием средств субсидий (финансирование, возмещение затрат), в течение пяти лет с момента его приобретения.

Подпунктом «б» пункта 3.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024) установлена обязанность получателей субсидии осуществлять деятельность в отрасли, соответствующей направлению предоставления субсидии не менее трех лет с года, следующего за годом получения субсидии.

В нарушение подпункта «б» пункта 3.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024) пунктом 5.3.13 Соглашения от 13.05.2024 № 24-05/057 установлена обязанность получателя субсидии осуществлять деятельность не менее трех лет с даты получения средств субсидий.

В 2024 году дополнительными соглашениями к Соглашению от 13.05.2024 № 24-05/057 вносились изменения 4 раза в части увеличения суммы предоставляемой субсидии и количества приобретаемой техники, в том числе:

- дополнительным соглашением от 13.06.2024 № 1 внесены изменения в пункт 2.1.1 Соглашения от 13.05.2024 № 24-05/057, согласно которым размер субсидии, предоставляемой ООО «МПК «Тосненский»» увеличен на 7 601,3 тыс. руб. (или более чем в 2 раза) и составил 14 648,3 тыс. руб. Кроме того, приложение 1 к Соглашению от 13.05.2024 № 24-05/057 изложено в новой редакции, согласно которому значение результата использования субсидии «количество приобретенной техники» увеличено на 3 единицы (или в 2 раза) и составило 6 единиц.

- дополнительным соглашением от 12.06.2024 № 2 внесены изменения в пункт 2.1.1 Соглашения от 13.05.2024 № 24-05/057, согласно которым размер субсидии, предоставляемой ООО «МПК «Тосненский»» увеличен на 2 174,9 тыс. руб. (или на 14,8%) и составил 16 823,2 тыс. руб. Кроме того, приложение 1 к Соглашению от 13.05.2024 № 24-05/057 изложено в новой редакции, согласно которому значение результата использования субсидии «количество приобретенной техники» увеличено на 1 единицу и составило 7 единиц;

- дополнительным соглашением от 11.09.2024 № 3 внесены изменения в пункт 2.1.1 Соглашения от 13.05.2024 № 24-05/057, согласно которым размер субсидии, предоставляемой ООО «МПК «Тосненский»» увеличен на 2 273,8 тыс. руб. (или на 13,5%) и составил 19 097,0 тыс. руб. Кроме того, приложение 1 к Соглашению от 13.05.2024 № 24-05/057 изложено в новой редакции, согласно которому значение результата использования субсидии «количество приобретенной техники» увеличено на 1 единицу и составило 8 единиц;

- дополнительным соглашением от 14.10.2024 № 4 внесены изменения в пункт 2.1.1 Соглашения от 13.05.2024 № 24-05/057, согласно которым размер субсидии, предоставляемой ООО «МПК «Тосненский»» увеличен на 2 047,5 тыс. руб. (или на 10,7%) и составил 21 144,5 тыс. руб. Кроме того, приложение 1 к Соглашению от 13.05.2024 № 24-05/057 изложено в новой редакции, согласно которому значение результата использования субсидии «количество приобретенной техники» увеличено на 1 единицу и составило 9 единиц.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования ООО «МПК «Тосненский»» перечислены Комитетом в 2024 году в общей сумме 21 144,5 тыс. руб.¹⁹², в том числе:

17.05.2024 в сумме 7 047,0 тыс. руб. (платежное поручение от 17.05.2024 №501623), что соответствует сумме, указанной в пункте 2.1.1 Соглашения от 14.06.2024 № 24-06/013;

25.06.2024 в сумме 7 601,2 тыс. руб. (платежное поручение от 25.06.2024 №590164), что обосновано дополнительным соглашением от 13.06.2024 № 1 к Соглашению от 13.05.2024 № 24-05/057;

23.07.2024 в сумме 2 175,0 тыс. руб. (платежное поручение от 23.07.2024 №664343), что обосновано дополнительным соглашением от 12.06.2024 № 2 к Соглашению от 13.05.2024 № 24-05/057;

18.09.2024 в сумме 2 273,8 тыс. руб. (платежное поручение от 18.09.2024 №804470), что обосновано дополнительным соглашением от 11.09.2024 № 3 к Соглашению от 13.05.2024 № 24-05/057;

21.10.2024 в сумме 2 047,5 тыс. руб. (платежное поручение от 21.10.2024 №888911), что обосновано дополнительным соглашением от 14.10.2024 №4 к Соглашению от 13.05.2024 № 24-05/057.

В соответствии с пунктом 5.3.4 Соглашения от 13.05.2024 № 24-05/057 ООО «МПК «Тосненский»» представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий и характеристик, подписанный 16.01.2025, в соответствии с которым установленные значения результатов предоставления субсидии достигнуты в 2024 году в полном объеме (100%).

По результатам выездной проверки составлен Акт проверки результата предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования в рамках

¹⁹² Копии платежных поручений представлены письмом Комитета от 12.09.2025 № 03-10-6717/2025 на запрос КСП ЛО от 05.09.2025 № 01-18-165/2025.

государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в 2024 году от 09.09.2025, который подписан без разногласий главным специалистом отдела земледелия и механизации департамента по развитию отраслей сельского хозяйства Комитета по агропромышленному рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, представителем получателя субсидии.

В результате выездной проверки техники и оборудования, приобретенного ООО «МПК «Тосненский»», на возмещение части затрат которой предоставлена субсидия в 2024 году в рамках исполнения соглашения от 13.05.2024 № 24-05/057, и использования его исключительно в производственной деятельности в течение пяти лет с даты его приобретения в соответствии с пунктом 2 Приложения 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024) установлено, что по адресу фактического местонахождения ООО «МПК «Тосненский»» (Тосненский муниципальный район Ленинградской области, поселок Тельмана, ул. Красноборская дорога, зд.6, к.6) 09.09.2025 представлена следующая техника:

Вид техники	Марка	Кол-во	Фактическое наличие (в наличии/отсутствует)
Прицеп-рефрижератор	ТОНАР 97861, VIN-X0T978610P0002871 (BA 946147)	1	в наличии
Рефрижератор	АФ-475320-02, VIN-XD2475320P3000352	1	в наличии
Рефрижератор	АФ-77K5BJ-02, VIN- XD277K5BJR3000161 (K 776 MM 147)	1	в наличии
Полуприцеп-рефрижератор	Купава 93W000, VIN Y3H93W000R0084175 (BK 1399 47)	1	в наличии
Седельный тягач SITRAK C7H MAX	Sitrak C7H4*2, VIN LZZ7CCWD9PC620016 K 069 PH 147	1	в наличии
Седельный тягач	FOTON AUMAN, VIN LVBS6PEB8PT062252 (K 766 MM 147)	1	в наличии
Седельный тягач	FOTON AUMAN, VIN LVBS6PEB7PRO24119 (E 941 KE 147)	1	в наличии
Рефрижератор	FOTON AUMARK, VIN: XD277N5BJR7000013 (K 261 CX 147)	1	в наличии
Седельный тягач	VALDAI 45 (Валдай 45) FB2R13-00020, VIN EBGFB2R13R0000416 (K 932 CA 147)	1	в наличии
Итого		9	

Кроме того, в результате выездной проверки установлены факты осуществления хозяйственной деятельности ООО «МПК «Тосненский»» по месту нахождения приобретенной техники, наблюдался рабочий процесс с применением данной техники.

3. ООО «Крафтъ» (ИНН 7804560189) (далее - ООО «Крафтъ») для участия в отборе на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования 21.08.2024 представлен в Комитет комплект документов, предусмотренный пунктом 2.4 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 и пунктом 3 Приложения 31 к нему, включая заявление о предоставлении субсидии в сумме 7 445,1 тыс. руб. на возмещение части затрат, приобретенного оборудования в количестве 12 единиц.

В составе комплекта документов для участия в отборе на получение субсидии ООО «Крафть» представлена, в том числе, Справка о применяемой системе налогообложения, в соответствии с которой в отношении него применяется общая система налогообложения.

Справкой-расчетом для выплаты субсидий предусмотрено возмещение части затрат на приобретенное ООО «Крафть» следующее оборудование:

Вид и марка техники или оборудования	Кол-во	Стоимость без НДС, тыс. руб.	Ставка субсидии, %	Сумма субсидии, тыс. руб.
Генератор ледяной воды (ГЛВ-10000)	1	1 608,6	30	482,6
Ёмкость пищевая металлическая вертикальная (ЕПМВ) 25м3	4	7 833,3	30	2 350,0
Ёмкость буферная для пастеризатора 1м3	1	416,7	30	125,0
Ёмкость для сбора горячей воды 5м3	1	416,7	30	125,0
Пастеризационно - охладительная установка для газированных напитков ПОУ-2000	1	1 607,5	30	482,3
Моноблок розлива SRAML	1	9 414,2	30	2 824,2
Этикетировочная машина SVM D-110 F V RH	1	997,0	30	299,1
Термоупаковочная машина ТМ-1П	1	346,5	30	104,0
Чиллер 700 с насосом, теплообменником и изолированным баком для пропиленгликоля 5 000 л	1	2 176,5	30	652,9
Итого	12			7 445,1

Ставки субсидии, указанные в заявках ООО «Крафть» на участие в отборе на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования соответствуют ставкам, установленным распоряжением Комитета от 11.01.2024 № 2 (с изменениями).

В составе пакета документов для участия в отборе на получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования ООО «Крафть» представлены копии платежных поручений, подтверждающих факт оплаты приобретенного оборудования, не менее запрашиваемой суммы субсидии.

По результатам отбора получателей субсидии на приобретение техники и оборудования Комитетом заключено с ООО «Крафть» соглашение о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение техники и оборудования от 13.09.2024 № 24-08/070 (далее - Соглашение от 13.09.2024 № 24-08/070).

Согласно пункту 2.1.1 Соглашения от 13.09.2024 № 24-08/070 размер субсидии, предоставляемой ООО «Крафть» составляет 7 445,1 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 5.1.3.1 Соглашения от 13.09.2024 № 24-08/070 значение результата предоставления субсидии «количество приобретенной техники и оборудования» установлено приложением 1 к данному соглашению и составляет 12 единиц.

На дату заключения Соглашения от 13.09.2024 № 24-08/070 действовал Порядок предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 05.09.2024).

Перечень требований к получателю субсидий, установленных частью III «Условия предоставления субсидий» Соглашения от 13.09.2024 № 24-08/070, соответствует требованиям пункта 2.3 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 05.09.2024).

Срок перечисления субсидии, предусмотренный пунктом 4.1 Соглашения от 13.09.2024 № 24-08/070, соответствует сроку, установленному пунктом 3.6 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 05.09.2024).

Положения пункта 5.3.4 Соглашения от 13.09.2024 № 24-08/070 соответствуют норме, установленной пунктом 4.1 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, согласно которой, отчеты о достижении значений результатов субсидий, в отношении которых не предусмотрено проведение мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, предоставляются не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом.

Пунктом 5.3.5 Соглашения от 13.09.2024 № 24-08/070 во исполнение абзаца третьего пункта 2 Приложения 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 установлен запрет на отчуждение имущества, приобретенного с участием средств субсидий (финансирование, возмещение затрат), в течение пяти лет с момента его приобретения.

Субсидия на возмещение части затрат на приобретение оборудования ООО «Крафть» перечислена Комитетом 19.09.2024 в сумме 7 445,1 тыс. руб. (платежное поручение от 19.09.2024 №806890¹⁹³), что соответствует сумме, указанной в пункте 2.1.1 Соглашения от 13.09.2024 № 24-08/070.

В соответствии с пунктом 5.3.4 Соглашения от 13.09.2024 № 24-08/070 ООО «Крафть» представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий и характеристик, подписанный 24.01.2025, в соответствии с которым установленные значения результатов предоставления субсидии достигнуты в 2024 году в полном объеме (100%).

По результатам выездной проверки составлен Акт проверки результата предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в 2024 году от 10.09.2025, который подписан без разногласий главным специалистом отдела земледелия и механизации департамента по развитию отраслей сельского хозяйства Комитета по агропромышленному рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, представителем получателя субсидии.

В результате выездной проверки наличия оборудования, приобретенного ООО «Крафть», на возмещение части затрат которого предоставлена субсидия в 2024 году в рамках исполнения соглашения от 13.09.2024 № 24-08/070, и

¹⁹³ Представлено письмом Комитета от 12.09.2025 № 03-10-6717/2025 на запрос КСП ЛО от 05.09.2025 № 01-18-165/2025.

использования его исключительно в производственной деятельности в течение пяти лет с даты его приобретения в соответствии с пунктом 2 Приложения 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 05.09.2024) установлено, что по адресу фактического местонахождения ООО «Крафтё» (Тосненский муниципальный район Ленинградской области городское поселение Федоровское, ул. Промышленная, д.19, к.3, пом.1) 10.09.2025 представлено следующее оборудование:

Вид оборудования	Марка	Кол-во	Фактическое наличие (в наличии/ отсутствует)
Генератор ледяной воды	ГЛВ-10000	1	в наличии
Ёмкость пищевая металлическая вертикальная	(ЕПМВ) 25м3	1	в наличии
Ёмкость пищевая металлическая вертикальная	(ЕПМВ) 25м3	1	в наличии
Ёмкость пищевая металлическая вертикальная	(ЕПМВ) 25м3	1	в наличии
Ёмкость пищевая металлическая вертикальная	(ЕПМВ) 25м3	1	в наличии
Ёмкость буферная для пастеризатора	1м3	1	в наличии
Ёмкость для сбора горячей воды	5м3	1	в наличии
Пастеризационно-охладительная установка для газированных напитков	ПОУ-2000	1	в наличии
Моноблок розлива	SRAML	1	в наличии
Этикетировочная машина	SVM D-110 F V RH	1	в наличии
Термоупаковочная машина	TM-1П	1	в наличии
Чиллер 700 с насосом, теплообменником и изолированным баком для пропиленгликоля	5 000 л	1	в наличии
Итого		12	в наличии

Кроме того, в результате выездной проверки установлены факты осуществления хозяйственной деятельности ООО «Крафтё» по месту нахождения приобретенного оборудования, наблюдался рабочий процесс с применением данного оборудования.

4. АО «Племхоз имени Тельмана» (ИНН 4716000496) (далее - АО «Племхоз имени Тельмана») для участия в отборе на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования представлен в Комитет комплект документов, предусмотренный пунктом 2.4 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 и пунктом 3 Приложения 31 к нему.

АО «Племхоз имени Тельмана» представлена в составе комплекта документов для участия в отборе на получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования в том числе Справка о применяемой системе налогообложения, в соответствии с которой в отношении него применяется общая система налогообложения.

В 2024 году АО «Племхоз имени Тельмана» обращалось в Комитет с тремя заявлениями о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования:

в сумме 783,1 тыс. руб. (вх. в Комитете от 25.04.2024 №в-07-5878/2024) на возмещение части затрат приобретенной 1 единицы техники (Трактор Беларус 82.1);

в сумме 6 337,6 тыс. руб. (вх. в Комитете от 02.08.2024 №в-07-16980/2024) на возмещение части затрат приобретенных 4 единиц техники и оборудования ((Валкователь Swadro TS 740, Ворошитель роторный навесной VENDRO 900, два Трактора колесных LOVOL TR 2004);

в сумме 745,7 тыс. руб. (вх. в Комитете от 26.11.2024 №в-07-23209/2024) на возмещение части затрат приобретенной 1 единицы оборудования (Гидравлический станок для обрезки копыт КРС «ДОК-ГИДРО»).

Согласно документам, представленным АО «Племхоз имени Тельмана» предусмотрено приобретение за счет средств субсидии, следующих техники и оборудования:

Вид и марка техники или оборудования	Кол-во	Стоимость без НДС (в заявке), тыс. руб.	Ставка субсидии, %	Сумма субсидии, тыс. руб.
Трактор Беларус 82.1	1	2 237,5	35,0	783,1
Валкователь Swadro TS 740	1	2 833,7	30,0	850,1
Ворошитель роторный навесной VENDRO 900	1	2 055,5	30,0	616,7
Трактор LOVOL TR 2004	1	6 958,3	35,0	2 435,4
Трактор LOVOL TR 2004	1	6 958,3	35,0	2 435,4
Гидравлический станок для обрезки копыт КРС «ДОК-ГИДРО»	1	2 485,8	30,0	745,7
Итого:	6			7 866,4

Согласно абзацу восьмому пункта 3 Приложения 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 участник отбора в составе заявки на участие в отборе на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования предоставляет, в том числе копии платежных поручений, подтверждающих факт оплаты в размере не менее предоставляемой суммы субсидии.

В составе пакета документов для участия в отборе на получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования АО «Племхоз имени Тельмана» представлены копии платежных поручений, подтверждающих факт оплаты приобретенной техники оборудования, не менее запрашиваемой суммы субсидии.

Ставки субсидии, указанные в заявке на участие в отборе на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования АО «Племхоз имени Тельмана» соответствуют установленным распоряжением Комитета от 11.01.2024 № 2 (с изменениями).

АО «Племхоз имени Тельмана» при формировании пакета документов для участия в отборе на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования требования, установленные Порядком предоставления субсидии исполнены.

По результатам отбора получателей субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования Комитетом заключено с АО «Племхоз имени Тельмана» соглашение о предоставлении субсидии от 13.05.2024 № 24- 05/060 (далее – Соглашение от 13.05.2024 № 24-05/060), в соответствии с которым размер субсидии составляет 783,1 тыс. руб. (пункт 2.1.1).

В соответствии с пунктом 5.1.3.1 Соглашения от 13.05.2024 № 24-05/060 значение результата предоставления субсидии «количество приобретенной техники и оборудования» установлено приложением 1 к данному соглашению и составляет 1 единицу.

На дату заключения Соглашения от 13.05.2024 № 24-05/060 действовал Порядок предоставления субсидий в редакции от 19.04.2024.

Перечень требований к получателю субсидий, установленных пунктом 3 Соглашения от 13.05.2024 № 24-05/060, соответствует требованиям пункта 2.3 Порядка предоставления субсидий в редакции от 19.04.2024.

Срок перечисления субсидии, предусмотренный пунктом 4.1 Соглашения от 13.05.2024 № 24-05/060, соответствует сроку, установленному пунктом 3.6 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024).

Положения пункта 5.3.4 Соглашения от 13.05.2024 № 24-05/060 соответствуют норме, установленной пунктом 4.1 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, согласно которой, отчеты о достижении значений результатов субсидий, в отношении которых не предусмотрено проведение мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, предоставляются не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом.

Пунктом 5.3.5 Соглашения от 13.05.2024 № 24-05/060 во исполнение абзаца третьего пункта 2 Приложения 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 установлен запрет на отчуждение имущества, приобретенного с участием средств субсидий (финансирование, возмещение затрат), в течение пяти лет с момента его приобретения.

Подпунктом «б» пункта 3.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024) установлена обязанность получателей субсидии осуществлять деятельность в отрасли, соответствующей направлению предоставления субсидии не менее трех лет с года, следующего за годом получения субсидии.

В нарушение подпункта «б» пункта 3.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024) пунктом 5.3.13 Соглашения от 13.05.2024 № 24-05/060 установлена обязанность получателя субсидии осуществлять деятельность не менее трех лет с даты получения средств субсидий.

В Соглашение от 13.05.2024 № 24-05/060 в 2024 году дважды вносились изменения следующими дополнительными соглашениями:

- дополнительным соглашением от 15.08.2024 № 1 внесены изменения в пункт 2.1.1 Соглашения от 13.05.2024 № 24-05/060, согласно которым размер субсидии, предоставляемой АО «Племхоз имени Тельмана» увеличен на 6 337,6 тыс. руб. (или более чем в 9 раз) и составляет 7 120,7 тыс. руб. Кроме того, приложение 1 к Соглашению от 13.05.2024 № 24-05/060 изложено в новой редакции, согласно которой значение результата использования субсидии

«количество приобретенной техники» увеличено на 4 единицы (или в 5 раз) и составило 5 единиц.

- дополнительным соглашением от 13.12.2024 № 2 внесены изменения в пункт 2.1.1 Соглашения от 13.05.2024 № 24-05/060, согласно которым размер субсидии, предоставляемой АО «Племхоз имени Тельмана» увеличен на 745,8 тыс. руб. (или на 10,5%) и составляет 7 866,5 тыс. руб. Кроме того, приложение 1 к Соглашению от 13.05.2024 № 24-05/060 изложено в новой редакции, согласно которой значение результата использования субсидии «количество приобретенной техники» увеличено на 1 единицу (или на 20%) и составило 6 единиц.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования АО «Племхоз имени Тельмана» перечислены Комитетом в 2024 году в общей сумме 7 866,4 тыс. руб.¹⁹⁴, в том числе:

21.05.2024 в сумме 783,1 тыс. руб. (платежное поручение от 21.05.2024 № 507627), что соответствует сумме, указанной в пункте 2.1.1 Соглашения от 13.05.2024 № 24-05/060;

20.08.2024 в сумме 6 337,6 тыс. руб. (платежное поручение от 20.08.2024 № 733091), что обосновано дополнительным соглашением от 15.08.2024 № 1 к Соглашению от 13.05.2024 № 24-05/060;

20.12.2024 в сумме 745,7 тыс. руб. (платежное поручение от 20.12.2024 № 76292), что обосновано дополнительным соглашением от 13.12.2024 № 2 к Соглашению от 13.05.2024 № 24-05/060.

Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по Соглашению от 13.05.2024 № 24-05/060 представлен АО «Племхоз имени Тельмана» в срок, установленный пунктом 5.3.4 Соглашения от 13.05.2024 № 24-05/060.

Согласно Отчету о достижении значений результатов предоставления субсидии плановые значения результатов предоставления субсидии достигнуты в 2024 году в полном объеме.

По результатам выездной проверки составлен Акт проверки результата предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в 2024 году от 09.09.2025, который подписан без разногласий главным специалистом отдела земледелия и механизации департамента по развитию отраслей сельского хозяйства Комитета по агропромышленному рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, представителем получателя субсидии.

В результате выездной проверки наличия техники и оборудования, приобретенного АО «Племхоз имени Тельмана», на возмещение части затрат которых предоставлена субсидия в 2024 году в рамках исполнения соглашения от 13.05.2024 № 24-05/060, и использования его исключительно в

¹⁹⁴ Копии платежных поручений представлены письмом Комитета от 12.09.2025 № 03-10-6717/2025 на запрос КСП ЛО от 05.09.2025 № 01-18-165/2025.

производственной деятельности в течение пяти лет с даты его приобретения в соответствии с пунктом 2 Приложения 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 установлено, что по адресу фактического местонахождения АО «Племхоз имени Тельмана» (Тосненский муниципальный район Ленинградской области, поселок Тельмана) 09.09.2025 представлены следующие техника и оборудование:

Вид техники и оборудования	Марка	Кол-во	Фактическое наличие (в наличии/ отсутствует)
Трактор	Белорус 82.1	1	в наличии
Валкователь	Swadro TS 740	1	в наличии
Ворошитель роторный навесной	VENDRO 900	1	в наличии
Трактор	LOVOL TR 2004	1	в наличии
Трактор	LOVOL TR 2004	1	в наличии
Гидравлический станок для обрезки копыт	KPC «ДОК-ГИДРО»	1	в наличии
Итого		6	

Кроме того, в результате выездной проверки установлены факты осуществления хозяйственной деятельности АО «Племхоз имени Тельмана», по месту нахождения приобретенного оборудования, наблюдался рабочий процесс с применением данного оборудования.

5. К(Ф)Х Имановым Фаиг Алекпер оглы (ИНН 782040646901) (далее - К(Ф)Х Имановым Фаиг Алекпер оглы) для участия в отборе на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования в Комитет представлен комплект документов, предусмотренный пунктом 2.4 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 и пунктом 3 Приложения 31 к нему.

К(Ф)Х Имановым Фаигом Алекпером оглы в составе комплекта документов для участия в отборе на получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования представлена, в том числе, Справка о применяемой системе налогообложения, в соответствии с которой в отношении него применяется упрощенная система налогообложения.

В 2024 году К(Ф)Х Иманов Фаиг Алекпер оглы обращался в Комитет с тремя заявлениями о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования:

в сумме 5 350,0 тыс. руб. (вх. в Комитете от 25.04.2024 №в-07-5891/2024) на приобретение 1 единицы оборудования (Линия приемки, очистки и сортировки овощей);

в сумме 14 247,0 тыс. руб. (вх. в Комитете от 21.08.2024 №в-07-17932/2024) на возмещение части затрат приобретенных 3 единиц техники и оборудования (Комбайн для уборки капусты ASA-LIFT ТК-1000Е; Гребнеобразующая фреза GRIMME GF 400; Опрыскиватель полевой штанговый ОП-3000-24);

в сумме 3 914,3 тыс. руб. (вх. в Комитете от 30.10.2024 №в-07-21633/2024) на возмещение части затрат приобретенных 2 единиц техники и оборудования (Трактор AGROAPOLLO CFJ2204; Автопогрузчик CHL CPCD30-M1K2C).

Согласно документам, представленным К(Ф)Х Имановым Фаигом Алекпером оглы, за счет средств субсидии предусмотрено возмещение части затрат на приобретенные технику и оборудование:

Вид и марка техники или оборудования	Кол-во	Стоимость с НДС, тыс. руб.	Ставка субсидии, %	Сумма субсидии тыс. руб.
Линия приемки, очистки и сортировки овощей	1	10 700,0	50,0	5 350,0
Комбайн для уборки капусты ASA-LIFT TK-1000E	1	20 826,0	50,0	10 413,0
Гребнеобразующая фреза GRIMME GF 400	1	5 120,0	50,0	2 560,0
Опрыскиватель полевой штанговый ОП-3000-24	1	4 246,5	30,0	1 274,0
Трактор AGROAPOLLO CFJ2204	1	9 500,0	35,0	3 300,0
Автопогрузчик CHL CPCD30-M1K2C	1	2 047,5	30,0	614,3
Итого	6			23 511,3

В составе пакета документов для участия в отборе на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования К(Ф)Х Имановым Фаигом Алекпером оглы представлены копии платежных поручений, подтверждающих факт оплаты приобретенной техники оборудования, не менее запрашиваемой суммы субсидии.

Ставки субсидии, указанные в заявках на участие в отборе на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования К(Ф)Х Имановым Фаигом Алекпером оглы, соответствуют установленным распоряжением Комитета от 15.01.2024 № 2 (с изменениями).

Учитывая вышеизложенное К(Ф)Х Имановым Фаигом Алекпером оглы при формировании пакета документов для участия в отборе на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования требования, установленные Порядком предоставления субсидии от 04.02.2014 № 15 исполнены.

По результатам отбора получателей субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования Комитетом заключено с К(Ф)Х Имановым Фаигом Алекпером оглы соглашение о предоставлении субсидии от 14.05.2024 № 24-05/085 (далее – Соглашение от 14.05.2024 № 24-05/085) о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение техники и оборудования.

В соответствии с пунктом 2.1.1 Соглашения от 14.05.2024 № 24-05/085 размер субсидии, предоставляемой К(Ф)Х Иманову Фаигу Алекперу оглы составляет 5 350,0 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 5.1.3.1 Соглашения от 14.05.2024 № 24-05/085 значение результата предоставления субсидии «количество приобретенной техники и оборудования» установлено приложением 1 к данному соглашению и составляет 1 единицу.

На дату заключения Соглашения от 14.05.2024 № 24-05/085 действовал Порядок предоставления субсидий в редакции от 19.04.2024.

Перечень требований к получателю субсидий, установленных пунктом 3 Соглашения от 14.05.2024 № 24-05/085 соответствует требованиям пункта 2.3 Порядка предоставления субсидий в редакции от 19.04.2024.

Срок перечисления субсидии, предусмотренный пунктом 4.1 Соглашения от 14.05.2024 № 24-05/085, соответствует сроку, установленному пунктом 3.6 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024).

Положения пункта 5.3.4 Соглашения от 14.05.2024 № 24-05/085 соответствуют норме, установленной пунктом 4.1 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, согласно которой, отчеты о достижении значений результатов субсидий, в отношении которых не предусмотрено проведение мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, предоставляются не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом.

Пунктом 5.3.5 Соглашения от 14.05.2024 № 24-05/085 во исполнение абзаца третьего пункта 2 Приложения 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 установлен запрет на отчуждение имущества, приобретенного с участием средств субсидий (финансирование, возмещение затрат), в течение пяти лет с момента его приобретения.

Подпунктом «б» пункта 3.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024) установлена обязанность получателей субсидии осуществлять деятельность в отрасли, соответствующей направлению предоставления субсидии не менее трех лет с года, следующего за годом получения субсидии.

В нарушение подпункта «б» пункта 3.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024) пунктом 5.3.13 Соглашения от 14.05.2024 № 24-05/085 установлена обязанность получателя субсидии осуществлять деятельность не менее трех лет с даты получения средств субсидий.

В Соглашение от 14.05.2024 № 24-05/085 в 2024 году дважды вносились изменения следующими дополнительными соглашениями:

- от 13.09.2024 № 1 внесены изменения в пункт 2.1.1 Соглашения от 14.05.2024 № 24-05/085, согласно которым размер субсидии, предоставляемой К(Ф)Х Иманову Фаигу Алекперу оглы увеличен на 14 247,0 тыс. руб. (или более чем в 2,6 раза) и составил 19 597,0 тыс. руб. Кроме того, приложение 1 к Соглашению от 14.05.2024 № 24-05/085 изложено в новой редакции, согласно которому значение результата использования субсидии «количество приобретенной техники» увеличено на 3 единицы (или в 4 раза) и составило 4 единицы.

- от 18.11.2024 № 2 внесены изменения в пункт 2.1.1 Соглашения от 14.05.2024 № 24-05/085, согласно которым размер субсидии, предоставляемой К(Ф)Х Иманову Фаигу Алекперу оглы увеличен на 3 914,2 тыс. руб. (или на 20%)

и составил 23 511,2 тыс. руб. Кроме того, приложение 1 к Соглашению от 14.05.2024 № 24-05/085 изложено в новой редакции, согласно которому значение результата использования субсидии «количество приобретенной техники» увеличено на 2 единицы (или на 50%) и составило 6 единиц.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования К(Ф)Х Иманову Фаигу Алекперу оглы перечислены Комитетом в 2024 году в общей сумме 23 511,2 тыс. руб.¹⁹⁵, в том числе:

28.05.2024 в сумме 5 350,0 тыс. руб. (платежное поручение от 28.05.2024 №523402), что соответствует сумме, указанной в пункте 2.1.1 Соглашения от 14.05.2024 № 24-05/085;

18.09.2024 в сумме 14 247,0 тыс. руб. (платежное поручение от 18.09.2024 № 804797), что обосновано дополнительным соглашением от 13.09.2024 № 1 к Соглашению от 14.05.2024 № 24-05/085;

26.11.2024 в сумме 3 914,2 тыс. руб. (платежное поручение от 26.11.2024 № 985688), что обосновано дополнительным соглашением от 18.11.2024 № 2 к Соглашению от 14.05.2024 № 24-05/085;

Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по Соглашению от 14.05.2024 № 24-05/085 представлен К(Ф)Х Имановым Фаигом Алекпером оглы в срок, установленный пунктом 5.3.4 данного соглашения. Согласно Отчету о достижении значений результатов предоставления субсидии плановые значения результатов предоставления субсидии достигнуты в 2024 году в полном объеме.

По результатам выездной проверки составлен Акт проверки результата предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в 2024 году от 11.09.2025, который подписан без разногласий главным специалистом отдела земледелия и механизации департамента по развитию отраслей сельского хозяйства Комитета по агропромышленному рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, представителем получателя субсидии.

В результате выездной проверки наличия техники и оборудования, приобретенного К(Ф)Х Имановым Фаигом Алекпером оглы, на возмещение части затрат которых предоставлена субсидия в 2024 году в рамках исполнения соглашения от 14.05.2024 № 24-05/085, и использования его исключительно в производственной деятельности в течение пяти лет с даты его приобретения в соответствии с пунктом 2 Приложения 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 установлено, что по адресу фактического местонахождения К(Ф)Х Имановым Фаигом Алекпером оглы 11.09.2025 представлены следующие техника и оборудование:

¹⁹⁵ Копии платежных поручений представлены письмом Комитета от 12.09.2025 № 03-10-6717/2025 на запрос КСП ЛО от 05.09.2025 № 01-18-165/2025.

Вид техники	Кол-во	Фактическое наличие (в наличии/ отсутствует)
Линия приемки, очистки и сортировки овощей	1	в наличии
Комбайн для уборки капусты ASA-LIFT TK-1000E	1	в наличии
Гребнеобразующая фреза GRIMME GF 400	1	в наличии
Опрыскиватель полевой штанговый ОП-3000-24	1	в наличии
Трактор AGROAPOLLO CFJ2204	1	в наличии
Автопогрузчик CHL CPCD30-M1K2C	1	в наличии
Итого	6	

Кроме того, в результате выездной проверки установлены факты осуществления хозяйственной деятельности К(Ф)Х Иманов Фаиг Алекпер оглы по месту нахождения приобретенного оборудования, наблюдался рабочий процесс с применением данного оборудования.

Анализ исполнения мероприятия «Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» (пункт 2.18 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы в ред. от 28.02.2025)

Минсельхозом России заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 20.12.2023 № 082-09-2024-389 (с изменениями) с Правительством Ленинградской области, предметом которого является предоставление из федерального бюджета в 2024 - 2026 годах бюджету Ленинградской области субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (далее - Соглашение от 20.12.2023 № 082-09-2024-389). Согласно Приложению № 1 к Соглашению от 20.12.2023 № 082-09-2024-389 объем финансового обеспечения по направлению расходов:

- по коду по БК R4360 «Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» на 2024 год – 101 644,7 тыс. руб. (в том числе в размере субсидии федерального бюджета – 51 838,8 тыс. руб. исходя из уровня софинансирования бюджета Российской Федерации, равного 51%);

Согласно Приложению № 2 «Значения результатов использования Субсидии» к Соглашению от 20.12.2023 № 082-09-2024-389 установлены плановые значения результата использования Субсидий на 31.12.2024 с начала финансового года «Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» - 1,3983 миллиард рублей.

Согласно паспорту Отраслевого проекта Государственной программы от 28.02.2025 на мероприятие «Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» утвержден объем финансового обеспечения в сумме 101 644,7 тыс. руб., в том числе межбюджетные трансферты 51 838,8 тыс. руб.,

с плановым значением результата 1,3983 млрд руб., что соответствует условиям Соглашения от 20.12.2023 № 082-09-2024-389.

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (далее – субсидии на уплату процентов по кредитам) утвержден приложением 40 «Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 22.11.2024) (далее - Приложение 40 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15).

Приложением 40 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 установлено, что субсидии на уплату процентов по кредитам предоставляются за счет средств областного бюджета Ленинградской области, в том числе за счет средств, поступивших в порядке софинансирования из федерального бюджета.

Результатом предоставления субсидии на уплату процентов по кредитам является «достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (млрд руб.)», значение результата использования субсидии устанавливается соглашением о предоставлении субсидии.

Характеристикой результата предоставления субсидии на уплату процентов по кредиту является «объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)».

Согласно информации, представленной в письме Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025¹⁹⁶ в 2024 году предоставлена субсидия АО Агрофирма «Выборжец» по КЦСР 13701R4360 «Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» в сумме 101 644,7 тыс. руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 49 805,9 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 51 838,8 тыс. руб.)

В соответствии с Отчетом о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы финансовое обеспечение реализации мероприятия «Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» за 2024 год составляет 101 644,7 тыс. руб. (100% от плановых назначений), в том числе за счет средств федерального бюджета 51 838,8 тыс. руб. Фактическое значение результата составляет 1,3983 млрд руб. или 100% от планового значения.

Анализ исполнения мероприятия (результата) «Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства» (пункт 2.19 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы в редакции от 28.05.2025)

¹⁹⁶ Файл 8.22 «Информация о предоставлении субсидий по мероприятиям регионального проекта «Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса»».

В рамках решения Задачи 2 «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей» Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году для реализации мероприятия 2.19 «Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства» предусмотрена субсидия (КЦСР 13701R3580) в сумме 12 574,3 тыс. руб., с установленным паспортом Отраслевого проекта Государственной программы плановым значением «Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства» - 17,058 тыс. тонн.

Минсельхозом России заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации от 21.12.2023 № 082-09-2024-255 с Правительством Ленинградской области, предметом которого является предоставление из федерального бюджета в 2024 – 2026 годах бюджету Ленинградской области субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур (далее – Соглашение от 21.12.2023 № 082-09-2024-255).

В соответствии с пунктом 2.1 Соглашения от 21.12.2023 № 082-09-2024-255 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Ленинградской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2024 году 12 574,3 тыс. руб.

Согласно пункту 2.2 Соглашения от 21.12.2023 № 082-09-2024-255 общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Ленинградской области, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации в целях софинансирования которого предоставляется субсидия уровня софинансирования, равного 51%, составляет в 2024 году не более 6 412,9 тыс. руб.

Приложением № 2 «Значения результатов использования Субсидии» к Соглашению от 21.12.2023 № 082-09-2024-255 (далее – Приложение № 2 к Соглашению от 21.12.2023 № 082-09-2024-255) установлено в том числе плановое значение результата использования субсидии «Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства» на 31.12.2024 в объеме 6,4129 тысяч тонн.

Паспортом Отраслевого проекта Государственной программы на 2024 год утверждено мероприятие (результат) на 2024 год, соответствующее результату использования субсидии, установленному Соглашением от 21.12.2023 № 082-09-2024-255, при этом плановое значение в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы от 28.02.2025 превышает установленное Соглашением от 21.12.2023 № 082-09-2024-255 значение.

В соответствии с пунктом 19 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ГП ЛО в составе мероприятий (результатов) структурных элементов в обязательном порядке отражаются результаты, предусмотренные в заключенном соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта из

федерального бюджета областному бюджету Ленинградской области (далее – финансовое соглашение). Результаты, предусмотренные в финансовом соглашении, отражаются без изменения их наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных в таких соглашениях.

В нарушение пункта 19 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ГП ЛО значение результата мероприятия 2.19 «Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства», установленное паспортом Отраслевого проекта Государственной программы (в ред. от 28.02.2025), не соответствует значению результата использования субсидии, предусмотренного в Соглашении от 21.12.2023 № 082-09-2024-255, но при этом не ухудшает его результата.

КСП ЛО отмечает, что в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы на 2024 год от 06.09.2024 (версия № 3) плановое значение результата, установленное на 2024 год, соответствовало установленному плановому значению в Соглашении от 21.12.2023 № 082-09-2024-255.

В соответствии с пунктом 1.3 Соглашения от 21.12.2023 № 082-09-2024-255 расходные обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, установлены постановлением Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 № 15.

Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур установлен приложением 25 (47)¹⁹⁷ «Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур» к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024 (на дату заключения соглашений о предоставлении субсидий) (далее – Приложение 25 (47) к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15), согласно которому субсидии предоставляются Комитетом получателям субсидий за счет средств областного бюджета Ленинградской области, в том числе за счет средств, поступивших в порядке софинансирования из федерального бюджета, на основании отбора способом запроса предложений.

Способом предоставления субсидии является возмещение затрат.

В соответствии с пунктом 5 Приложения 25 (47) к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 результатом предоставления субсидии является производство и реализация зерновых культур собственного производства.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является объем реализованных зерновых культур собственного производства в текущем финансовом году и(или) с 1 августа отчетного финансового года (тонн).

Значение показателя устанавливается соглашением.

В соответствии с информацией о предоставлении субсидий по мероприятию 2.19 «Достигнуты объемы реализованных зерновых культур

¹⁹⁷ Номер приложения в редакции от 19.04.2024 – 25, номер приложения в редакции на конец 2024 года – 47.

собственного производства» Отраслевого проекта Государственной программы в приложении «П 8.10 Приложения к запросу в АПК (Возм.ч.з.на произв.зерновых культур ФБ)»¹⁹⁸ субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур на общую сумму 12 574,3 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 6 412,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 6 161,4 тыс. руб., предоставлены 14 получателям на основании 14 соглашений, заключенных 24.04.2024, из которых все достигли результатов, утвержденных соглашениями о предоставлении субсидии.

При этом в приложении «П 8.10 Приложения к запросу в АПК (Возм.ч.з.на произв.зерновых культур ФБ)» содержится информация о том, что получатель субсидии АО «Племзавод «Гомонтово» (ИНН 4717000636) произвел затрат на сумму 2 117,9 тыс. руб., при этом сумма предоставленной субсидии в 2024 году составила 2 558,9 тыс. руб.

Комитет в письме от 12.09.2025 № 03-10-6717/2025 пояснил, что допущена техническая ошибка при занесении суммы затрат АО «Племзавод «Гомонтово»: указана сумма 2 117,9 тыс. руб., вместо 5 117,9 тыс. руб. Затраты в размере 5 117,9 тыс. руб. отражены в форме «Сведения об объемах производства и реализации зерновых культур собственного производства и понесенных затратах на производство и реализацию зерновых культур собственного производства», представленной АО «Племзавод «Гомонтово» в комплекте документов на субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур.

Между Комитетом и АО «Племзавод «Гомонтово» заключено Соглашение о предоставлении из бюджета областного бюджета Ленинградской области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лица от 24.04.2024 № 10-2024-031218 (далее – Соглашение от 24.04.2024 № 10-2024-031218). В соответствии с пунктами 1.1, 2.1 Соглашения от 24.04.2024 № 10-2024-031218 субсидия предоставляется на возмещение части затрат Получателя, связанных с производством и реализацией зерновых культур собственного производства, в размере 2 558,9 тыс. руб.

Исходя из анализа комплекта документов, представленного АО «Племзавод «Гомонтово», АО «Племзавод «Гомонтово» в перечне затрат представило, в том числе договор поставки газа от 08.06.2023 № 47-ПН-6309, заключенный с ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», платежное поручение от 24.07.2023 № 500 на сумму 1 924,8 тыс. руб., товарную накладную от 30.09.2023 № 2ПН6309-309-0067688, счет-фактуру от 30.09.2023 № 2ПН6309-309-0067688.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 2 Приложения № 25 (47) к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024) к

¹⁹⁸ Приложение «П 8.10 Приложения к запросу в АПК «Возм.ч.з.на произв.зерновых культур ФБ)» к ответу Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025.

возмещению принимаются материальные затраты (включая затраты незавершенного производства прошлых лет), произведенные в рамках технологического процесса производства зерновых культур (за исключением затрат, на возмещение которых была предоставлена государственная поддержка), по следующим направлениям:

семена покупные без затрат по подготовке семян к посеву и транспортировке их к месту сева;

минеральные удобрения, бактериальные препараты без включения затрат по подготовке их к внесению и транспортировке на поля;

средства защиты растений;

нефтепродукты всех видов, приобретаемые со стороны и используемые на технологические цели и выработку всех видов энергии (электрической, тепловой, сжатого воздуха, холода), отопление производственных зданий, транспортные работы по обслуживанию производства, выполняемые транспортом получателя субсидий;

покупная энергия всех видов (электрическая, тепловая, сжатый воздух, холод), расходуемая на технологические, энергетические, двигательные и другие производственные и хозяйственные нужды получателя субсидий (при условии обособленного учета в отношении производственных объектов, используемых в рамках направления предоставления субсидии).

Таким образом, в соответствии с пунктом 2 Приложения № 25 (47) к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 затраты на природный газ не включены в перечень материальных затрат, принимаемых к возмещению.

Согласно пояснениям Комитета в письме от 12.09.2025 № 03-10-6717/2025 *«Приказом Минсельхоза России от 10.03.2023 № 155 «Об утверждении формы отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных товаропроизводителей, получателей средств, производителей зерновых культур за 2023 год и сроков его представления» утверждена форма 9-АПК «Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства за 2023 год».*

Разделом 9-2 установлено, что одним из видов материальных затрат является «покупная энергия всех видов, топливо (уголь, газ, дрова), кроме нефтепродуктов». Затраты по договору поставки газа от 08.06.2023 №47-ПН-6309, предоставленные в пакете документов на субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур, произведены АО «Племзавод «Гомонтово» в 2023 году и отражены в форме 9-АПК за 2023 год. По договору поставки газа от 08.06.2023 №47-ПН-6309 предъявлены затраты на сумму 412 939,86 рублей без НДС в соответствии с Товарной накладной от 30.09.2025 №2ПН6309-309-0067688. Платежное поручение от 24.07.2025 № 500 приложено на большую сумму (1 924 781,76 рублей с НДС) в рамках действующего договора поставки газа.».

Необходимо отметить, что приказ Минсельхоза России от 10.03.2023 № 155¹⁹⁹ не устанавливает условия и порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур.

Пункт 2 Приложения № 25 (47) к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024) на момент заключения соглашения с АО «Племзавод «Гомонтово» не предусматривал возмещение произведенных затрат на топливо (уголь, газ, дрова).

Исходя из анализа пакета документов, представленного АО «Племзавод «Гомонтово», общая сумма затрат АО «Племзавод «Гомонтово», принятая Комитетом составила 9 964,6 тыс. руб. = 2 568,3 тыс. руб. + 6 251,1 тыс. руб. + 732,3 тыс. руб. + 412,9 тыс. руб., где:

2 568,3 тыс. руб. – расходы на удобрения и средства защиты растений согласно актам на списание материалов от 31.08.2022 № 1602 на сумму 2 243,1 тыс. руб., от 20.04.2023 № 576 на сумму 256,7 тыс. руб., от 03.08.2023 № 1354 на сумму 68,5 тыс. руб.;

6 251,1 тыс. руб. – расходы на дизельное топливо согласно актам на списание материалов (14 актов);

732,3 тыс. руб. – расходы на оплату электроэнергии согласно счетам-фактурам от 31.12.2023 № 23871122056/23, от 30.11.2023 № 23871111891/23, от 31.10.2023 № 23871102027/23, от 30.09.2023 № 23871091902/23, от 31.08.2023 № 23871081812/23;

412,9 тыс. руб. – расходы на природный газ согласно счету-фактуре от 30.09.2023 № 2ПН6309-309-0067688.

Затраты на реализованные зерновые культуры составили 5 117,8 тыс. руб. (9 964,6 тыс. руб. / 120 751,00 т * 62 017,90 т), где:

9 964,6 тыс. руб. – общая сумма затрат;

120751,00 т – всего произведено зерновых культур (тонн) согласно сведениям об объемах производства и реализации зерновых культур собственного производства и понесенных затратах на производство и реализацию зерновых культур собственного производства от 17.04.2024 (далее – Сведения АО «Племзавод «Гомонтово» от 17.04.2024);

62 017,90 т – всего реализовано зерновых культур (тонн) согласно Сведениям АО «Племзавод «Гомонтово» от 17.04.2024.

Сумма затрат АО «Племзавод «Гомонтово» в соответствии с Порядком предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (без учета затрат на газ) составляет 9 551,7 тыс. руб. = 9 964,6 тыс. руб. – 412,9 тыс. руб. Затраты на реализованные зерновые культуры составляют 4 905,8 тыс. руб. = 9 551,7 тыс. руб. / 120 751,00 т * 62 017,90 т).

¹⁹⁹ Приказ Минсельхоза России от 10.03.2023 № 155 «Об утверждении формы отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных товаропроизводителей, получателей средств, производителей зерновых культур за 2023 год и сроков его представления» (далее – приказ Минсельхоза России от 10.03.2023 № 155).

Пунктом 4 Приложения № 25 (47) к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024) установлено, что размер субсидии рассчитывается исходя из ставки на 1 тонну реализованных зерновых культур собственного производства, установленных распоряжением комитета, но не более 50 процентов понесенных затрат на производство и реализацию зерновых культур.

Распоряжением Комитета от 01.03.2024 № 24 ставка установлена в размере 2,0 тыс. руб. на 1 тонну реализованных зерновых культур собственного производства.

Поскольку размер субсидии при расчете исходя из ставки на 1 тонну реализованных зерновых культур собственного производства составляет 124 035,8 тыс. руб. ($62\,017,90\,т * 2,0\,тыс.\,руб.$), что превышает произведенные затраты, то размер субсидии АО «Племзавод «Гомонтово» установлен, исходя из расчета 50% от затрат на производство и реализацию реализованных зерновых культур, в размере 2 558,9 тыс. руб. ($5\,117,9\,тыс.\,руб. * 50\%$). При этом при расчете 50% от затрат на производство и реализацию зерновых культур без учета затрат на газ размер субсидии составляет 2 452,9 тыс. руб. ($4\,905,8\,тыс.\,руб. * 50\%$).

Исходя из вышеизложенного, субсидия в сумме 106,04 тыс. руб. (2 558,92 тыс. руб. – 2 452,88 тыс. руб.) предоставлена Комитетом АО «Племзавод «Гомонтово» на финансовое возмещение затрат (на газ), не предусмотренных Порядком предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

Таким образом, сумма ущерба бюджетам бюджетной системы Российской Федерации составила 106,04 тыс. руб. (федеральному бюджету – 54,08 тыс. руб. (51%), областному бюджету – 51,96 тыс. руб. (49%)).

В соответствии с пунктом 2.5.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024) запрос предложений (заявок), рассмотрение заявок, определение победителей отбора осуществляются структурным подразделением Комитета, которое осуществляет проверку представленных участником отбора заявок и достоверности сведений, содержащихся в заявках, путем их сопоставления между собой и принимает решение об отклонении заявки участника отбора, предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты окончания подачи (приема) заявок.

В нарушение пункта 2.5.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024) в части неосуществления контроля Комитетом при рассмотрении заявок предоставления субсидий, принято решение о предоставлении субсидии АО «Племзавод «Гомонтово» в сумме на финансовое возмещение затрат (на газ), не предусмотренных Приложением № 25 (47) Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

Между Комитетом и ООО СХП «Русское поле» заключено Соглашение о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лица от 24.04.2024 № 10-2024-031314

(далее – Соглашение от 24.04.2024 № 10-2024-031314). В соответствии с пунктами 1.1, 2.1 Соглашения от 24.04.2024 № 10-2024-031314 субсидия предоставляется на возмещение части затрат Получателя, связанных с производством и реализацией зерновых культур собственного производства, в размере 1 648,5 тыс. руб.

В соответствии с Приложением № 3 к Соглашению от 24.04.2024 № 10-2024-031314 плановое значение результата предоставления субсидии «Объем реализованных зерновых культур собственного производства в текущем финансовом году и (или) с 1 августа отчетного финансового года» составляло 873,36 т. Достигнутое значение в соответствии с информацией в приложении «П 8.10 Приложения к запросу в АПК (Возм.ч.з.на произв.зерновых культур ФБ)» составило 873,36 т.

На основании распоряжения Комитета «О проведении внеплановой проверки соблюдения ООО СХП «Русское поле» порядка и условий предоставления субсидий, в том числе достижения значения результатов их предоставления» от 10.06.2024 № 119 Комитетом проведена внеплановая проверка и оформлена Справка выездной плановой проверки соблюдения ООО СХП «Русское поле» порядка и условий предоставления субсидий от 10.07.2024 (далее – Справка Комитета от 10.07.2024). Проверяемый период: 2019 год – текущий период 2024 года.

Согласно Справке Комитета от 10.07.2024 Комитетом в 2024 году ООО СХП «Русское поле» предоставлена субсидия на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур в размере 1 648,5 тыс. руб. из расчета произведенной и реализованной (договор о реализации с ООО «Нестор», учредителями которого являются те же лица, что и ООО СХП «Русское поле») в 2023 году пшеницы яровой на кормовые цели в объеме 873,36 т и ставки, утвержденной распоряжением Комитета от 01.03.2024 № 24 в размере 2000 руб. за 1 тонну, но не более 50% понесенных материальных затрат (включая затраты незавершенного производства прошлых лет), произведенные в рамках технологического процесса производства зерновых культур (за исключением затрат, на возмещение которых была предоставлена государственная поддержка) (согласно Приложению № 25 (47) к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024).

Согласно Справке Комитета от 10.07.2024 размер субсидии, предоставленной ООО СХП «Русское поле» в 2024 году, не превысил 50% понесенных им затрат, так как ООО СХП «Русское поле» представлены в Комитет первичные документы на поставку нефтепродуктов от ООО «Кириши Нефтетрейд» и на поставку удобрений от ООО «Агроном Плюс» на общую сумму 3 466,7 тыс. руб. ($3\,466,7 \text{ тыс. руб.} \cdot 50\% = 1\,733,4 \text{ тыс. руб.}$).

Согласно отчету ООО СХП «Русское поле» по форме № 9-АПК за 2023 год затраты на производство (включая затраты незавершенного производства прошлых лет), относимые на себестоимость продукции отчетного года, пшеницы яровой (в массе после доработки (очистки и сушки) всего 873,36 т) составили 5 500,0 тыс. руб., в том числе:

- оплата труда с отчислениями на социальные нужды - 420,0;
- семена и посадочный материал - 248,0;
- минеральные удобрения, бактериальные и другие препараты - 736,0;
- топливо (кроме нефтепродуктов), в том числе газ - 200,0;
- нефтепродукты всех видов, используемые на технологические цели - 611,0;
- содержание основных средств (запасные части и расходные материалы, текущий ремонт) - 1013,0;
- амортизация - 1859,0;
- прочие затраты - 413,0.

Таким образом, согласно затратам на производство и реализацию пшеницы яровой, отраженным в отчете ООО СХП «Русское поле» по форме № 9-АПК за 2023 год, с учетом положений Приложения № 25 (47) к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024) размер субсидии ООО СХП «Русское поле» не может превышать 797,5 тыс. руб. $((248 + 736 + 611) * 50\%)$.

Комитет письмом от 13.10.2025 № 07-10-7442/2025 представил следующую информацию: *«Согласно пояснениям ООО СХП «Русское поле» отчет за 2023 г. по форме № 9-АПК, сформированный в марте 2024 г., составлен некорректно»*.

Также Комитетом письмом от 13.10.2025 № 07-10-7442/2025 представлены документы, подтверждающие расходы ООО СХП «Русское поле» на производство и реализацию зерновых культур в 2023 году.

Согласно договору от 14.02.2023 № 0051, платежному поручению от 05.06.2023 № 6 и счету-фактуре от 15.06.2023 № 788 расходы на удобрения в объеме 40,000 т составили 1 366,7 тыс. руб. (без учета НДС). В соответствии с требованием-накладной от 15.06.2023 № 000065 удобрения в объеме 40,000 т направлены на производство растениеводства.

Согласно договору поставки нефтепродуктов от 01.06.2022 № 66/06/2022, платежному поручению от 11.07.2023 № 8 и счету-фактуре (УПД) от 17.10.2023 № 1987 расходы на нефтепродукты в объеме 40 000 л составили 2 100,0 тыс. руб. (без учета НДС). В соответствии с требованием-накладной от 17.10.2023 № 0000012-Т нефтепродукты в объеме 40 000 л направлены на производство растениеводства, также согласно акту о списании ГСМ, использованных при проведении работ по подготовке почвы, внесения агрохимии и удобрений, при сушке зерна от 30.10.2023 дизельное топливо в объеме 40 000 л, поступившее по УПД № 1987 от 17.10.2023, израсходовано на производственные цели для производства зерна пшеницы яровой.

Таким образом, расходы ООО СХП «Русское поле» на производство и реализацию зерновых культур в 2024 году составили 3 466,7 тыс. руб. (1 366,7 тыс. руб. + 2 100,0 тыс. руб.).

Размер субсидии при расчете исходя из ставки в размере 2,0 тыс. руб. на 1 тонну реализованных зерновых культур собственного производства, установленной распоряжением Комитета от 01.03.2024 № 24, составляет

1 746,72 тыс. руб. (873,36 т*2,0 тыс. руб.), что превышает 50% от затрат на производство и реализацию реализованных зерновых культур в размере 1 733,4 тыс. руб. (3 466,7 тыс. руб.*50%). Таким образом, субсидия, предоставленная ООО СХП «Русское поле» в сумме 1 648,5 тыс. руб. не превышает 50% от документально подтвержденных затрат ООО СХП «Русское поле» на производство и реализацию зерновых культур в 2024 году.

Вместе с тем необходимо отметить, что представленные ООО СХП «Русское поле» документы не подтверждают отнесение произведенных затрат в размере 3 466,7 тыс. руб. непосредственно на производство пшеницы яровой ввиду отсутствия расчета распределения произведенных затрат между указанной культурой и иными видами сельскохозяйственных культур, возделываемыми ООО СХП «Русское поле» согласно отчету по форме № 9-АПК за 2023 год в части удобрений. Акт об использовании минеральных и органических удобрений ООО СХП «Русское поле» с указанием сельскохозяйственной культуры, площади внесения, нормы внесения, общего объема вносимых удобрений, суммы соответствующих затрат Комитетом не представлен.

Кроме того, представляется необоснованным отнесение затрат на нефтепродукты согласно акту о списании ГСМ, использованных при проведении работ по подготовке почвы, внесения агрохимии и удобрений, при сушке зерна от 30.10.2023, к затратам на производство пшеницы яровой, поскольку указанный период (октябрь) не соответствует агротехническому циклу производства данной культуры, предполагающему завершение работ существенно ранее указанного срока. В представленных документах отсутствует пояснение о характере работ, которые выполнялись с использованием дизельного топлива в количестве 40 000 л. в период с 17 по 30 октября 2023 года в связи с производством пшеницы яровой.

Дополнительно КСП ЛО проведен анализ данных о финансовых результатах деятельности по производству и реализации растениеводства ООО СХП «Русское поле» согласно отчетам по форме № 9-АПК за 2023, 2024 годы, а также о полученных ООО СХП «Русское поле» субсидиях из областного бюджета Ленинградской области.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Комитета²⁰⁰, ООО СХП «Русское поле» в 2023, 2024 году из областного бюджета Ленинградской области предоставлены следующие субсидии:

Наименование субсидии	Сумма, тыс. руб.	
	2023 год	2024 год
1. Субсидии на проведение агротехнологических работ	7 762,7	7 714,0
2. Субсидии на поддержку семеноводства и пр-ва сельскохозяйственной продукции	584,9	0
3. Субсидии на поддержку элитного семеноводства и(или) на приобретение семян, произведенных в рамках ФНТП	0	2 551,5
4. Субсидии на поддержку производства семян многолетних трав	15 266,1	24 724,1
5. Субсидии на мероприятия по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий	28 000,0	28 000,0

²⁰⁰ Размещена на официальном сайте Комитета в сети «Интернет»: <https://apk.lenobl.ru/ru/gospodderzhka/svedeniya-ob-ispolzovanii-byudzhethnyh-sredstv>

Наименование субсидии	Сумма, тыс. руб.	
	2023 год	2024 год
6. Субсидии на управление рисками в области растениеводства (на страхование в области растениеводства)	290,3	423,2
7. Субсидия на поддержку производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства РФ	9 245,1	1 648,5
8. Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники	2 388,8	4 398,7
Всего субсидий на поддержку производства продукции растениеводства	63 537,9	69 460,0
Субсидии на проведение мероприятий регионального значения	13 490,0	12 000,0
ИТОГО	77 027,9	81 460,0

Согласно отчетам ООО СХП «Русское поле» по форме № 9-АПК за 2023, 2024 годы (анализ представлен в Приложении 8 к настоящему Заключению):

тыс. руб.

Наименование показателя	2023 год	2024 год
Выручка от реализации	83 095	92 614
Себестоимость продаж	85 986	89 539
Коммерческие и управленческие расходы, не включенные в себестоимость, не связанные с производством	9 599	11 725
Финансовый результат (убыток) от реализации с учетом коммерческих и управленческих расходов, (+/-)	- 12 490	- 8 650
Предоставлено субсидий из областного бюджета	63 537,9	69 460,0
Финансовый результат (прибыль) от реализации продукции растениеводства с учетом предоставленных субсидий	51 047,9	60 810,0

Убыток от реализации продукции растениеводства с учетом коммерческих и управленческих расходов за 2023 год составил 12 490 тыс. руб. Из областного бюджета Ленинградской области в 2023 году предоставлено субсидий на поддержку производства продукции растениеводства на сумму 63 537,9 тыс. руб., что составляет 76,5% от объема выручки от реализации. Рентабельность производства продукции растениеводства в 2023 году без учета государственной поддержки составила (-)13,1%, с учетом государственной поддержки – (+)53,4%.

Убыток от реализации продукции растениеводства с учетом коммерческих и управленческих расходов за 2024 год составил 8650 тыс. руб. Из областного бюджета Ленинградской области в 2024 году предоставлено субсидий на поддержку производства продукции растениеводства на сумму 69 460,0 тыс. руб., что составляет 75,0% от объема выручки от реализации. Рентабельность производства продукции растениеводства в 2024 году без учета государственной поддержки составила (-)8,5%, с учетом государственной поддержки – (+) 60,1%.

Таким образом, положительный финансовый результат и высокая рентабельность производства продукции растениеводства ООО СХП «Русское поле» в 2023, 2024 годах достигнуты за счет предоставления средств из областного бюджета Ленинградской области.

Согласно Отчету о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации мероприятия «Достигнуты объемы

реализованных зерновых культур собственного производства», составило 12 574,3 тыс. руб. (в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 6 412,9 тыс. руб.) или 100,0% от суммы утвержденных бюджетных ассигнований.

В соответствии с Отчетом о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год по мероприятию 2.19 «Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства» Отраслевого проекта Государственной программы достигнуто значение - 17,058 тыс. тонн или 100 % от установленного паспортом Отраслевого проекта Государственной программы (в ред. от 28.02.2025) значения.

Согласно информации в приложении «П 8.10 Приложения к запросу в АПК (Возм.ч.з.на произв.зерновых культур ФБ)» получателями субсидий достигнут результат (значение) «Объем реализованных зерновых культур собственного производства в текущем финансовом году и (или) с 1 августа отчетного финансового года» в размере 17 058,84 т.

Указанное значение соответствует плановому значению мероприятия (результата), установленному паспортом Отраслевого проекта Государственной программы (в ред. от 28.02.2025) и фактическому значению мероприятия (результата) на конец 2024 года согласно Отчету о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год.

Анализ исполнения мероприятия (результата) «Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)» (пункт 2.20 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025)

Между Минсельхозом России и Правительством Ленинградской области заключено Соглашение от 28.12.2023 № 082-09-2024-645, предметом которого является предоставление из федерального бюджета в 2024 - 2026 годах бюджету Ленинградской области субсидии на развитие сельского туризма в целях достижения результатов федерального проекта «Развитие сельского туризма» в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств на предоставление субсидий на развитие сельского туризма на 2024 год определен в размере 19 986,3 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета определены в размере 10 193,0 тыс. руб. (51%), результатом использования субсидий на 31.12.2024 (с даты заключения соглашения) является реализация 7 проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом). С начала текущего финансового года (на 31.12.2024) запланирована реализация 2 проектов.

Согласно паспорту Отраслевого проекта Государственной программы (от 28.02.2025) плановое значение мероприятия (результата) «Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)» на 2024 год установлено значение в соответствии с Соглашением от 28.12.2023 № 082-09-2024-645 – 7 проектов (с даты заключения Соглашения на 31.12.2024). Объем планового финансового обеспечения на реализацию мероприятия «Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)» на 2024 год составил 26 648,4 тыс. руб., в том числе: межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 10 193,0 тыс. руб.; средства областного бюджета в сумме 9 793,3 тыс. руб.; внебюджетные источники в сумме 6 662,1 тыс. руб.

По данным Отчета о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год (утвержден 31.03.2025) на реализацию мероприятия «Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)» направлено 26 648,4 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема.

Результатом реализации мероприятия в 2024 году является достижение следующих показателей Отраслевого проекта Государственной программы²⁰¹:

- количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) – 15 человек;
- количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) – 32 958 человек;
- количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) – 35 008 человек.

Результаты мероприятия не отражают влияние на показатель «Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма».

Пунктом 8 Приложения 49²⁰² к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в ред. от 28.06.2024) установлен результат предоставления субсидии (гранта «Агротуризм») - обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) (единиц). Значение результата устанавливается соглашением.

²⁰¹ Согласно Паспорту Отраслевого проекта Государственной программы (в редакции от 28.02.2025).

²⁰² Приложение 49 «Субсидии на развитие сельского туризма» (далее – Приложение 49).

Согласно информации Комитета²⁰³ соглашения на предоставление субсидий (грантов «Агротуризм») (КБК 075 0405 13 7 01 R3410 «Развитие сельского туризма») заключены с 2 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в период 7 и 8 февраля 2024 года.

Субсидии на развитие сельского туризма (Грант «Агротуризм») предоставлялись в соответствии с Приложением 29²⁰⁴ к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в ред. от 21.11.2023).

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления грантов, являются:

- 1) увеличение объема производства и реализации сельскохозяйственной продукции, выраженной в натуральных и денежных показателях;
- 2) объема дохода, полученного в рамках реализации проекта сельского туризма;
- 3) количество туристов, посетивших объекты сельского туризма.

Значения показателей устанавливаются соглашением.

Для направления проекта на конкурсный отбор в Минсельхоз России заявитель направляет в Комитет заявку с приложением документов для участия в отборе (пункт 2 Приложения 29 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15).

Согласно протоколу заседания Комиссии (Минсельхоза России) по организации и проведению отбора проектов развития сельского туризма от 31.08.2023 № ОЛ-10-289²⁰⁵ утвержден перечень проектов развития сельского туризма, отобранных для предоставления гранта «Агротуризм», в том числе два проекта в Ленинградской области:

Наименование заявителя	Наименование проекта	Сумма гранта, тыс. руб.	Общий балл по проекту
К(Ф)Х Галебцова С.Ф. ²⁰⁶	Строительство и развитие Эко-деревни Хутор Сарья	10 000,0	65,65
К(Ф)Х Степанов П.Л. ²⁰⁷	Ферма «Усадьбы Марино»	9 987,0	29,47

По информации Комитета²⁰⁸ в 2024 году субсидии на развитие сельского туризма по результатам конкурсного отбора, проведенного Минсельхозом

²⁰³ Представлена на запрос КСП ЛО от 23.05.2025 № 01-18-62/2025 (файл «П 8.1 Приложение к запросу АПК (Туризм ФБ).xlsx»).

²⁰⁴ В Постановление Правительства Ленинградской области от 04.02.2015 № 15 внесены изменения Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.06.2024 № 452 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 № 15». В частности, Приложение 29 «Субсидии на развитие сельского туризма (Грант «Агротуризм»)» изменено и с 03.07.2024 считается приложением 49 «Субсидии на развитие сельского туризма» к указанному Порядку. На момент предоставления субсидий из областного бюджета субсидии на развитие сельского туризма предоставлялись в соответствии с Приложением 29.

²⁰⁵ Представлен посредством электронной почты 11.08.2025 с электронного адреса la_temrazjan@lenreg.ru на электронный адрес КСП ЛО maslova_ea@ksplo.ru.

²⁰⁶ Индивидуальный предприниматель – Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Галебцова Светлана Федоровна (далее – К(Ф)Х Галебцова С.Ф.).

²⁰⁷ Индивидуальный предприниматель – Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Степанов Петр Леонидович (далее – К(Ф)Х Степанов П.Л.).

²⁰⁸ Представлена на запрос КСП ЛО от 23.05.2025 № 01-18-62/2025 (файл «П 8.1 Приложение к запросу АПК (Туризм ФБ).xlsx»).

России, предоставлены Комитетом на финансовое обеспечение затрат на реализацию двух проектов в общей сумме 19 986,3 тыс. руб. 2 получателям (10 00,0 тыс. руб. – К(Ф)Х Галебцова С.Ф.; 9 986,3 тыс. руб. – и К(Ф)Х Степанов П. Л.). Плановые значения результата предоставления субсидии, установленные соглашениями достигнуты.

Анализ исполнения мероприятия (результата) «Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции)» (пункт 2.22 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025)

Порядок предоставления субсидий на поддержку развития малых форм хозяйствования установлен пунктом 15 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

В соответствии с пунктом 2.1 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 субсидии на поддержку развития малых форм хозяйствования предоставляются за счет средств областного бюджета Ленинградской области, в том числе за счет средств, поступивших в порядке софинансирования из федерального бюджета.

Согласно Приложению № 1 к Соглашению от 28.12.2023 № 082-09-2024-180 (с изменениями) объем финансового обеспечения по направлению расходов «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (развитие семейной фермы)» (код по БК R5015) составляет на 2024 год – 98 721,6 тыс. руб., в том числе в размере субсидии федерального бюджета - 50 348,0 тыс. руб. исходя из уровня софинансирования бюджета Российской Федерации, равного 51%.

Согласно Приложению № 2 «Значения результатов использования Субсидии» к Соглашению от 28.12.2023 № 082-09-2024-180 (с изменениями) установлены плановые значения результата использования Субсидии на 31.12.2024 по направлению «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (развитие семейной фермы)»:

- Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта «Агропрогресс», получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году – 5 единиц, что соответствует плановому значению в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы (пункт 2.22).

Согласно разделу 5 «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» Паспорта Отраслевого проекта Государственной программы (в редакции от 28.02.2025) общий объем планового финансового обеспечения на реализацию мероприятия «Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства

сельскохозяйственной продукции)» на 2024 год составил 164 536,0 тыс. руб., в том числе:

- 98 721,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, в том числе 50 348,0 тыс. руб. межбюджетные трансферты из федерального бюджета;
- 65 814,4 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.

В соответствии с пунктом 15 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024) по направлению «На поддержку развития малых форм хозяйствования» субсидии (субсидии в форме гранта) предоставляются, в том числе на развитие семейной фермы (подпункт «а»), на возмещение части затрат семейной фермы (за исключением затрат, возмещаемых в составе гранта на развитие семейной фермы) (подпункт «г»).

Результат предоставления субсидии: обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции (единиц).

Значения результата устанавливаются соглашением.

Характеристика результата: развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс» на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области.

Согласно информации, представленной Комитетом²⁰⁹ в целях предоставления субсидий на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (развитие семейной фермы по дополнительному коду расходов 1300710521) в 2024 году предоставлены субсидии 5 получателям на основании 5 заключенных соглашений в период с 15.07.2024 по 31.12.2024 в пределах бюджетных ассигнований по КЦСР 13701R5015 «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (развитие семейной фермы)» на общую сумму 98 721,6 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета 50 348,0 тыс. руб.), из них с 4 получателями по направлению на развитие семейной фермы (подпункт «а» пункта 15 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15), с одним получателем на возмещение части затрат семейной фермы (подпункт «г» пункта 15 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15).

Отбор получателей субсидий по направлению на развитие семейной фермы проведен на основании конкурса (пункт 15.1 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15).

Грант на развитие семейной фермы предоставляется в размере, не превышающем 30 млн рублей, но не более 60 процентов стоимости проекта получателя гранта.

Согласно заключенным соглашениям и отчетности, предусмотренной соглашениями, размещенным в ГИИС «Электронный бюджет» (дата обращения

²⁰⁹ Письмом Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025 (файл «П 8.25 Приложения к запросу в АПК (Семейные фермы ФБ).xlsx»).

16.10.2025) получателями грантов условия соглашений в части достижения результата предоставления гранта соблюдены:

Получатель гранта	Реквизиты соглашения	Стоимость мероприятия согласно плану расходов гранта (тыс. руб.)	Сумма гранта (тыс. руб.)	Результат предоставления гранта согласно соглашению		
				Наименование	Плановые показатели, установленные соглашением на 2024 год	Фактически достигнутые показатели в 2024 году
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Швец И.В.	30-2024-002053 от 15.07.2024, срок действия 15.07.2029	41 883,1	25 129,0	количество работников, принятых в семейную ферму	8	8
				прирост производства продукции (ягнята в живом весе) %	9,2	9,2
				Производство молока, тонн	415	415
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Баруздин Ю.А.	30-2024-002039 от 15.07.2024, срок действия 15.07.2029	40 545	24 306,6	количество работников, принятых в семейную ферму	3	3
				прирост производства продукции (ягнята в живом весе) %	10	10
				производство мяса крупного рогатого скота в живом весе, тонн	7,81	7,81
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кудрявцева Д.Е.	30-2024-002044, от 15.07.2024, срок действия 15.07.2029	33 400	20 040,0	количество работников, принятых в семейную ферму	2	2
				прирост производства продукции (ягнята в живом весе) %	9	9
				Реализовано ягнят (голов в живом весе) тонн	118	118
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Тихановский С.В.	30-2024-004165 от 15.11.2024, срок действия 15.11.2029	48 709,6	29 225,6	Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции	1	1

Результаты и характеристика результатов, установленные соглашениями, заключенными с получателями гранта от 15.07.2024, не соответствуют результату и характеристике, установленным пунктом 15 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 05.07.2024 на дату заключения соглашений).

Кроме того, Комитетом с главой крестьянского (фермерского) хозяйства Алексеевым А.С. заключено соглашение от 23.12.2024 № 10-2024-077923, размещенное в ГИИС «Электронный бюджет» (дата обращения 16.10.2025), о предоставлении субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования по направлению: на возмещение части затрат семейной фермы (за исключением затрат, возмещаемых в составе гранта на развитие семейной фермы), связанных с приобретением рыбопосадочного материала, на сумму 20,4 тыс. руб., по которому на 2024 год установлено плановое значение результата

предоставления субсидии «Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции» в количестве 1 единицы. Отбор получателя субсидии по направлению на возмещение части затрат семейной фермы проведен по запросу предложений (пункт 15.2 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15).

Согласно пункту 15.2 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 16.12.2024 на дату предоставления субсидии) субсидии предоставляются на возмещение части затрат, произведенных в отчетном финансовом году, связанных, в том числе с приобретением рыбопосадочного материала. Размер субсидии составляет 60 процентов затрат семейной фермы, но не более 20,0 млн руб. на одну семейную ферму.

Согласно отчету о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год результат мероприятия «Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции» (пункт 2.22 отчета) плановое и достигнутое значение составляет - 5 единиц, что составляет 100%.

КСП ЛО отмечает, что пункты 15.1.1 и 15.2 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакциях начиная с 28.06.2024) не содержат перечень показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) по каждому из направлений, которые устанавливаются соглашениями.

Учитывая, что пунктом 15 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 результатом предоставления субсидии по направлению «На поддержку развития малых форм хозяйствования» (по направлениям, указанным в подпунктах «а», «в», «г») является «обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции (единиц)», также установленный паспортом Отраслевого проекта Государственной программы как показатель мероприятия (результата), оценить влияние указанного результата на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции не представляется возможным.

Анализ исполнения мероприятия (результата) «Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции» (пункт 2.23 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025)

Соглашением от 28.12.2023 № 082-09-2024-180 (с изменениями) предусмотрен объем субсидии на поддержку приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования (направление расходов R5016), в том числе на гранты на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году

не менее чем на 8 процентов, на 2024 год в сумме 9 803,9 тыс. руб., Результатом использования субсидии является количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8%, на 31.12.2024 с даты заключения соглашения – 1 ед., из них с начала текущего финансового года – 1 ед.

Дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2023 № 082-09-2024-180 от 10.12.2024 № 082-09-2024-180/5 (далее – Доп. соглашение № 5 к Соглашению от 28.12.2023 № 082-09-2024-180) внесены следующие изменения:

субсидии детализированы по направлениям и для субсидии на поддержку приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования (развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов) определен код по БК – R5016;

результатом использования субсидии в объеме 9 803,9 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 5 000,0 тыс. руб. определен результат «Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции», значение результата использования субсидии на 31.12.2024 с даты заключения соглашения – 1 ед., из них с начала текущего финансового года – 1 ед.

По данным Паспорта Отраслевого проекта Государственной программы (в редакции от 28.02.2025) общий объем планового финансового обеспечения на реализацию мероприятия «Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции» на 2024 год составил 12 254,9 тыс. руб., в том числе: межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 5 000,0 тыс. руб.; средства областного бюджета в сумме 4 803,9 тыс. руб.; внебюджетные источники в сумме 2 451,0 тыс. руб. По данным Отчета о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы фактически направлено 12 254,9 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема.

С 28.02.2024 предоставление субсидий на поддержку приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования из областного бюджета регулируются Приложением 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

В соответствии с пунктом 15 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 по направлению «На поддержку развития малых форм хозяйствования» установлено следующее:

- субсидии предоставляются получателям субсидий, зарегистрированным на сельской территории или на территории сельской агломерации, указанных в

перечнях опорных населенных пунктов, населенных пунктов, расположенных на прилегающих территориях, сельских агломераций и сельских территорий Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 28.02.2023 № 124 , в том числе в соответствии с подпунктом б) на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (субсидии в форме гранта);

- результатом предоставления субсидии является развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (единиц);

- значения результата устанавливаются соглашением;

- характеристикой результата является реализация проекта получателя гранта на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области.

Способом отбора получателей гранта является конкурс.

Согласно информации о предоставлении субсидии²¹⁰ в 2024 году субсидии предоставлены СПоК – СППСК «Шумские Просторы»²¹¹ на основании Соглашения от 16.08.2024 № 30-2024-002609²¹² в размере 9 803,9 тыс. руб. (КЦСР 13 7 01 R5016 «Поддержка приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования (развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов) Доп. КР 13 0 07 1 0522 «Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов»), в том числе, за счет средств федерального бюджета в сумме 5 000,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета в сумме 4 803,92 тыс. руб.

Кроме того, согласно информации представленной Комитетом (файл «П 8.23 Приложения к запросу в АПК (Приоритет напр. Раст-во ОБ)» строка 255) СППСК «Шумские Просторы» на основании Соглашения от 16.08.2024 № 30-2024-002609 предоставлена субсидия за счет средств областного бюджета на развитие материально-технической базы СПоК в рамках реализации мероприятия «Оказана поддержка приоритетных направлений АПК и малых форм хозяйствования» (КЦСР 13 7 01 06890 «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» Доп. КР 13 0 07 1 0522 «Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов») в размере 2 908,5 тыс. руб.

Приложением № 2 к Соглашению от 16.08.2024 № 30-2024-002609

²¹⁰ Представлена Комитетом (письмо от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025) (файл «П 8.24 Приложения к запросу в АПК (Развитие мат-тех базы сх потр.коопер ФБ)»).

²¹¹ Сельскохозяйственный Потребительский Перерабатывающий Сбытовой Кооператив «Шумские Просторы» ИНН 4727007775 (далее – СППСК «Шумские Просторы»).

²¹² Соглашение о предоставлении из бюджета областного бюджета Ленинградской области субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам от 16.08.2024 № 30-2024-002609 (далее - Соглашение от 16.08.2024 № 30-2024-002609).

утвержден перечень (План расходов) на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива СППСК «Шумские Просторы» в разрезе источников финансирования.

Значение результата предоставления субсидий по Соглашению от 16.08.2024 № 30-2024-002609 установлено только для субсидии, предоставленной по направлению расходов R5016 (средства на условиях софинансирования из федерального бюджета), для субсидии, предоставленной по направлению расходов 06890 (средства областного бюджета) значение результата не установлено.

Таким образом, в рамках реализации двух мероприятий (пункт 2.23 и пункт 2.10.23) Отраслевого проекта Государственной программы результатом предоставления субсидий из областного бюджета является развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и увеличение выручки от реализации сельхозпродукции по КБК R 5016. Значение результата предоставления субсидии по КБК 06890 – не установлено. При этом соглашением установлены плановые значения на 31.12.2024 объема реализации мяса и колбасных изделий.

Результат предоставления субсидий, установленный Комитетом в Соглашении от 16.08.2024 № 30-2024-002609 с СППСК «Шумские Просторы» (по КБК R5016), соответствует результату предоставления субсидий, установленному Комитету Минсельхозом России в Соглашении от 28.12.2023 № 082-09-2024-180 (с изменениями) и достигнут на 100%.

Анализ исполнения мероприятия (результата) «Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего» (пункт 2.24 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025)

Соглашением от 28.12.2023 № 082-09-2024-180 (с изменениями) предусмотрен объем субсидии на поддержку приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования (направление расходов R5017), в том числе для достижения результата «Объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию (тыс. тонн)» (46,16 тыс. тонн.) в сумме 20 174,9 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 10 282,2 тыс. руб.

По данным Паспорта Отраслевого проекта Государственной программы (в редакции от 28.02.2025) общий объем планового финансового обеспечения на реализацию мероприятия «Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего» на 2024 год составил 20 174,8 тыс. руб., в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджет в сумме 10 289,1 тыс. руб. Плановое значение результата установлено 54,6 тыс. тонн.

По данным Отчета о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы фактически на мероприятие «Переработано на

пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего» направлено 20 174,8 тыс. руб. (100%).

Предоставление субсидий на поддержку приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования по направлению «На поддержку глубокой переработки зерна и(или) переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию» регулируются Приложением 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

Способом отбора получателей субсидий является запрос предложений (заявок).

Результатом предоставления субсидии является количество переработанного на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего (единица измерения — тыс. тонн).

Установлена характеристика результата — объем переработанного на пищевую продукцию молока сырого.

По информации Комитета (Приложение 8.21²¹³) в 2024 году субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на переработку молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию (КЦСР 13 7 01 R5017 Доп. КР 13 0 07 1 0528 «Поддержка глубокой переработки зерна и (или) переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию») предоставлены 16 получателям в общей сумме 20 174,8 тыс. руб., с установленным плановым значением результата объем переработанного на пищевую продукцию молока сырого 46,16 тыс. тонн, что ниже планового значения, установленного паспортом Отраслевого проекта Государственной программы на 8,44 тыс. тонн. Фактически достигнутое значение составило 54,783 тыс. тонн. При этом 2 получателя субсидии не выполнили плановые значения в объеме 2,232 тыс. тонны.

В соответствии с пунктом 5.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 за недостижение результатов предоставления субсидии средства в общей сумме 975,5 тыс. руб. подлежат возврату в областной бюджет Ленинградской области.

ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ» осуществлен возврат средств в областной бюджет в сумме 493,64 тыс. руб. (платежное поручение от 28.02.2025 № 1298). На момент проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия ООО «СЕЛЬСКИЙ ПРОДУКТ» возврат средств в областной бюджет не осуществлен. По информации Комитета²¹⁴ должнику направлено письмо-требование о возврате части полученной субсидии от 28.02.2025 № 05-11-1543/2025 на сумму 481,89 тыс. руб. Комитетом проводится работа по принудительному взысканию - подготовка искового заявления.

Фактическое значение результата реализации мероприятия «Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего» 54,783 тыс. тонн соответствует фактическому значению результата в

²¹³ Представлена Комитетом (письмо от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025) (файл «П 8.21 Приложения к запросу в АПК (Переработка молока ФБ).xlsx »).

²¹⁴ Информация представлена на запрос КСП ЛО от 22.07.2025 № 01-18-139/2025 (пункту 2.9 запроса).

Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы 54,783 тыс. тонн. И составляет 118,7% от планового значения.

Анализ исполнения мероприятия (результата) «Произведено молока» (пункт 2.25 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025)

Соглашением от 28.12.2023 № 082-09-2024-180 (с изменениями) предусмотрен объем субсидии на поддержку приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования по направлению расходов R5018 на производство молока (640 тыс. тонн) в сумме 564 171,6 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 287 727,5 тыс. руб.

По данным Паспорта Отраслевого проекта Государственной программы (в редакции от 28.02.2025) общий объем планового финансового обеспечения на реализацию мероприятия «Произведено молока» на 2024 год составил 564 171,6 тыс. руб., в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджет 287 727,5 тыс. руб., средства областного бюджета 276 444,1 тыс. руб.

По данным Отчета о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы фактически на мероприятие «Произведено молока» направлено 564 171,6 тыс. руб. (100%).

Предоставление субсидий на поддержку производства молока из областного бюджета регулируется Приложением 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 и осуществляется:

- за счет средств областного бюджета Ленинградской области, в том числе за счет средств, поступивших в порядке софинансирования из федерального бюджета в соответствии с подпунктом «д» пункта 2.1;

- за счет средств областного бюджета Ленинградской области в соответствии с подпунктом «д» пункта 2.2.

Способом отбора получателей субсидий в соответствии с пунктом 4 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 является запрос предложений (заявок).

Результат предоставления субсидии на поддержку производства молока, финансовое обеспечение которой осуществляется на условиях софинансирования из федерального бюджета – произведено молока (тыс. тонн). Значение результата устанавливается соглашением.

Следует обратить внимание, что результат предоставления субсидии на поддержку производства молока, финансируемой из областного бюджета, Приложением 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 не установлен, что является несоблюдением подпункта «к» пункта 3 Общих требований к порядку предоставления субсидий от 25.10.2023 № 1782.

КСП ЛО отмечает, что постановлением Правительства Ленинградской области от 10.02.2025 № 127²¹⁵ в Приложение 15 к Порядку предоставления

²¹⁵ Постановление Правительства Ленинградской области от 10.02.2025 № 127 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 № 15 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в рамках государственной программы Ленинградской области

субсидий от 04.02.2014 № 15 внесены изменения в части установления результата предоставления субсидии на поддержку производства молока без учета источников финансирования. Результат предоставления субсидии сформулирован следующим образом: «Произведено молока (тонн)». Значение результата устанавливается соглашением.

Характеристика результата для направления «На поддержку производства молока» - объем произведенного молока.

В соответствии с Паспортом Отраслевого проекта Государственной программы от 28.02.2025 на 2024 год плановое значение результата реализации мероприятия «Произведено молока» (мероприятие 2.25) составляет 640 тыс. тонн.

Кроме того, в рамках реализации мероприятия «Оказана поддержка приоритетных направлений АПК и малых форм хозяйствования» (мероприятие 2.10) плановое значение характеристики результата «Объем произведенного молока» (мероприятие (результат) 2.10.4) составляет также 640 тыс. тонн. без указания объема финансового обеспечения.

По данным Отчета о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы от 31.03.2025 фактическое значение результата реализации мероприятия «Произведено молока» и характеристики результата «Объем произведенного молока» составило 645,8739 или 100,9%.

В соответствии с паспортом Отраслевого проекта Государственной программы и Отчетом о его реализации за 2024 год в рамках решения Задачи 2 «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей» для достижения показателя «Объем валовой продукции АПК» предусмотрены два мероприятия (результата) 2.10.4 «Объем произведенного молока» и 2.25 «Произведено молока» с установленным одним и тем же значением результата 640 тыс. тонн. При этом соглашения о предоставлении субсидий заключались с одними и теми же получателями как за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств, поступивших в порядке софинансирования из федерального бюджета, так и дополнительно за счет средств областного бюджета, с идентичными установленными плановыми значениями, а также фактически достигнутыми значениями результатов предоставления субсидий.

Согласно данным Приложения 8.29²¹⁶ в 2024 году субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат, произведенных получателями субсидии на производство молока предоставлены на общую сумму 1 121 207,2 тыс. руб., из них:

- 564 171,6 тыс. руб. (в том числе: средства федерального бюджета 287 727,5 тыс. руб., средства областного бюджета 276 444,1 тыс. руб.) по КЦСР

«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 10.02.2025 № 127). Начало действия документа - 12.02.2025.

²¹⁶ Представлено Комитетом (письмо от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025) (файл «П 8.29 Приложение производство молока.xlsx») (далее – Приложение 8.29).

13 7 01 R5018 «Поддержка приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования (поддержка производства молока)» Доп. КР 13 0 07 1 0525 «Поддержка производства молока» – 70 получателям субсидий;

- 557 035,6 тыс. руб. по КЦСР 13 7 01 06890 «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (поддержка производства молока)» Доп. КР 13 0 07 1 0525 «Поддержка производства молока» – 75 получателям субсидий.

Плановое значение результата предоставления субсидий на производство молока в соглашениях с получателями субсидий установлено Комитетом в общем объеме 642,4 тыс. тонны, что не соответствует значению (640,0 тыс. тонн), установленному в Соглашении от 28.12.202 № 082-09-2024-180 и в Паспорте Отраслевого проекта Государственной программы (от 28.02.2025).

Пунктом 12 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 установлено, что участник отбора для участия в отборе может подать более одной заявки.

В 2024 году сельскохозяйственным товаропроизводителям (ЗАО²¹⁷ «Племенной завод Приневское» и АО ПЗ²¹⁸ «Красноозерное», ИП ГК(Ф)Х Кузьмич Татьяна Борисовна) предоставлены две субсидии: на возмещение части затрат на производство коровьего молока; на возмещение части затрат на производство козьего молока. Каждая из субсидий предоставлена на основании двух соглашений для каждого вида продукции (коровьего и козьего молока). Финансирование осуществлялось как за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования из федерального бюджета, так и непосредственно за счет средств областного бюджета, возмещающая общую сумму затрат, произведенных получателями субсидии.

Комитетом письмом от 12.09.2025 № 03-10-6717/2025 на запрос КСП ЛО (05.09.2025 № 01-18-165/2025) представлены копии отчетов о достижении значений результатов предоставления субсидий²¹⁹, а также копии соглашений:

от 22.03.2024 № 10-2024-011729, от 23.03.2024 № 24-03/318, заключенных с ЗАО «Племенной завод Приневское» (ИНН 4703003595) (субсидии на поддержку производства козьего молока);

от 22.03.2024 № 10-2024-011703, от 23.03.2024 № 24-03/330, заключенных с ЗАО «Племенной завод Приневское» (ИНН 4703003595) (субсидии на поддержку производства коровьего молока);

²¹⁷ Закрытое акционерное общество (далее – ЗАО).

²¹⁸ Акционерное Общество Племенной Завод (далее – АО ПЗ).

²¹⁹ Дополнительно, посредством электронной почты 25.09.2025 с электронного адреса em_odintsova@lenreg.ru на электронный адрес КСП ЛО maslova_ea@ksplo.ru, представлены копии отчетов о достижении значений результатов предоставления субсидий (ЗАО «Племенной завод Приневское», К(Ф)Х Кузьмич Т.Б.).

от 22.03.2024 № 10-2024-011720²²⁰, от 23.03.2024 № 24-03/329²²¹, заключенных с ИП ГК(Ф)Х Кузьмич Татьяна Борисовна (далее - К(Ф)Х Кузьмич Т.Б.) (ИНН 471909695290).

*ЗАО «Племенной завод Приневское»
(субсидии на поддержку производства козьего молока)*

В соответствии с Соглашением от 22.03.2024 № 10-2024-011729 субсидия предоставляется на возмещение затрат, связанных с производством молока, в сумме 3 938,516 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета 1 929,873 тыс. руб., федерального бюджета 2 008,643 тыс. руб.), плановое значение результата объем производства молока за отчетный финансовый год 643 тонн. Фактически достигнутое значение – 666,526 тонн (103,7%).

В соответствии с Соглашением от 23.03.2024 № 24-03/318 субсидия предоставляется на возмещение части затрат, связанных с производством (реализацией) продукции, товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в сумме 3 933,843 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета), плановое значение результата объем производства молока за отчетный финансовый год 643 тонн. Фактически достигнутое значение – 666,526 тонн (103,7%).

Фактическая доля финансирования из средств областного бюджета составила 74,5% (5 863,72 тыс. руб.), доля федерального бюджета 25,5% (2 008,64 тыс. руб.).

*ЗАО «Племенной завод Приневское»
(субсидии на поддержку производства коровьего молока)*

В соответствии с Соглашением от 22.03.2024 № 10-2024-011703 субсидия предоставляется на возмещение затрат, связанных с производством молока, в сумме 8 982,74 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета 4 401,54 тыс. руб., федерального бюджета 4 581,2 тыс. руб.), плановое значение результата объем производства молока за отчетный финансовый год 11 745,297 тонн. Фактически достигнутое значение – 12 336,417 тонн (105%).

В соответствии с Соглашением от 23.03.2024 № 24-03/330 субсидия предоставляется на возмещение части затрат, связанных с производством (реализацией) продукции, товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в сумме 8 972,08 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета), плановое значение результата объем производства молока за отчетный финансовый год 11 745,297 тонн. Фактически достигнутое значение – 12 336,417 тонн (105%).

²²⁰ Соглашение о предоставлении из бюджета областного бюджета Ленинградской области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам от 22.03.2024 № 10-2024-011720 (далее – соглашение от 22.03.2024 № 10-2024-011720).

²²¹ Соглашение (договор) 24-03/329 между главным распорядителем средств областного бюджета Ленинградской области и юридическим лицом (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров (работ, услуг) о предоставлении субсидий из бюджета Ленинградской области на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг от 23.03.2024 (далее – соглашение от 23.03.2024 № 24-03/329).

Фактическая доля финансирования из средств областного бюджета составила 74,5% (13 373,6 тыс. руб.), доля федерального бюджета 25,5% (4 581,2 тыс. руб.).

К(Ф)Х Кузьмич Т.Б.

(субсидии на поддержку производства коровьего молока)

В соответствии с Соглашением от 22.03.2024 № 10-2024-011720 субсидия предоставляется на возмещение затрат, связанных с производством молока, в сумме 757,535 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета 371,192 тыс. руб., федерального бюджета 386,343 тыс. руб.), плановое значение результата объем производства молока за отчетный финансовый год 505,102 тонны. Фактически достигнутое значение – 616,825 тонн (122,12%).

В соответствии с Соглашением от 23.03.2024 № 24-03/329 субсидия предоставляется на возмещение части затрат, связанных с производством (реализацией) продукции, товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в сумме 756,627 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета), плановое значение результата объем производства молока за отчетный финансовый год 505,102 тонн. Фактически достигнутое значение – 616,825 тонн (122,12%).

При этом, согласно Отчету по форме № 1-КФХ²²² за 2023 год К(Ф)Х Кузьмич Т.Б. и сведениям об объемах производства молока, объемах реализованного и(или) отгруженного на собственную переработку молока в 2023 году²²³ К(Ф)Х Кузьмич Т.Б., объем производства молока составил только 505,102 тонны.

Фактическая доля финансирования из средств областного бюджета составила 74,5% (1 127,82 тыс. руб.), доля федерального бюджета 25,5% (386,34 тыс. руб.).

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что, в 2024 году Комитетом заключено два соглашения с одним и тем же получателем субсидий на возмещение одних и тех же затрат, предусматривающих одинаковое значение результата предоставления субсидий.

Учитывая, что предоставление субсидий на производство молока осуществлено за счет средств областного бюджета Ленинградской области, в том числе за счет средств, поступивших в порядке софинансирования из федерального бюджета, и за счет средств областного бюджета Ленинградской области для достижения одного и того же результата, установленного Соглашением от 28.12.2023 № 082-09-2024-180 (с изменениями), фактически софинансирование указанного мероприятия за счет средств областного бюджета составило 817 090,7 тыс. руб. или 74% (817 090,7/1 104 818,2 x 100), что превышает уровень софинансирования (49%) на 25 процентных пункта, предусмотренный Соглашением от 28.12.2023 № 082-09-2024-180 (с изменениями).

²²² Информация о производственной деятельности глав крестьянских (фермерских) хозяйств – индивидуальных предпринимателей (форма № 1-КФХ) (далее – Отчет по форме № 1-КФХ).

²²³ Представлены Комитетом письмом от 12.09.2025 № 03-10-6717/2025.

Согласно данным Приложения 8.29 в 2024 году 75 сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области получили субсидии на поддержку приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования по направлению «На поддержку производства молока». Общий объем производства молока за 2024 год составил 653,8 тыс. тонн, превысив плановый показатель (642,4 тыс. тонн), установленный соглашениями, на 11,4 тыс. тонн (на 1,8%). При этом девять сельхозпредприятий не достигли плановых значений объема производства молока в общем объеме 7,74 тыс. тонн на общую сумму 4 151,5 тыс. руб. (без учета суммы к возврату АО «ПЗ «Раздолье»).

В соответствии с пунктом 5.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 восемь сельхозпредприятий осуществили возврат в областной бюджет части полученной субсидии на общую сумму 4 151,5 тыс. руб. (информация о недостижении результатов и о возврате средств в бюджет представлена в Приложениях 9, 10 к настоящему Заключению), в отношении одного сельхозпредприятия (АО «ПЗ «Раздолье») по решению Комитета требование о возврате соответствующих средств в доход областного бюджета не применялось.

По результатам выборочной проверки расчетов субсидий на поддержку производства молока на 2024 год²²⁴, существенных несоответствий не выявлено.

Анализ исполнения мероприятия «Достигнута численность маточного поголовья основного стада рыб в пересчете на условные головы» (пункт 2.30 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы в ред. От 28.02.2025)

Согласно паспорту Отраслевого проекта Государственной программы от 28.02.2025 на мероприятие «Достигнута численность маточного поголовья основного стада рыб в пересчете на условные головы» утвержден объем финансового обеспечения в сумме 8 006,6 тыс. руб., с плановым значением результата на 2024 год – 3,167 тысяч голов.

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья основного стада рыб (далее – субсидии на содержание стад рыб) утвержден приложением 51 «Субсидий на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья стад рыб» к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 22.11.2024) (далее - Приложение 51 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15).

Способом отбора получателей субсидий является запрос предложений (заявок).

Результат предоставления субсидии - достигнута численность маточного поголовья основного стада рыб в пересчете на условные головы (тыс. голов). Значение результата устанавливается соглашением.

Характеристика результата - численность маточного поголовья основного стада рыб.

²²⁴ Расчет субсидий на поддержку производства молока представлен посредством электронной почты 10.06.2025 с электронного адреса em_odintsova@lenreg.ru на электронный адрес КСП ЛО maslova_ea@ksplo.ru.

Согласно информации, представленной в письме Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025²²⁵ в ответ на запрос КСП ЛО от 23.05.2025 № 01-18-62/2025, в рамках исполнения мероприятия «Достигнута численность маточного поголовья основного стада рыб в пересчете на условные головы» в 2024 году были предоставлены субсидии по КЦСР 1370107300 «Возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья основного стада рыб» в сумме 8 004,5 тыс. руб. (100% от плановых назначений).

Комитетом заключено соглашение от 10.12.2024 № 24-12/057 с ООО «Форват. Центр технологий разведения сиговых рыб. Сиговый питомник» о предоставлении субсидии на содержание стада рыб.

В соответствии с соглашением от 10.12.2024 № 24-12/057 получателю субсидии установлено плановое значение результата использования субсидии «достигнута численность маточного поголовья основного стада рыб в пересчете на условные головы» 3,1676 тыс. голов., что соответствует плановому значению паспорта Отраслевого проекта Государственной программы. Фактическое значение показателя результативности использования субсидии «достигнута численность маточного поголовья основного стада рыб в пересчете на условные головы» составляет 3,432 тыс. голов., что составляет 108% от планового значения результата использования субсидии на содержание стада рыб.

В соответствии с Отчетом о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы достигнутое значения показателя в рамках мероприятия «Достигнута численность маточного поголовья основного стада рыб в пересчете на условные головы» составляет 3,167 тысяч голов, что не соответствует информации, представленной в письме Комитета от 04.06.2025 № 03-10-4034/2025. В отчете значение показателя занижено на 0,265 тыс. голов или на 8% от фактического значения, достигнутого получателем субсидии.

5.2.3. Предоставление средств областного бюджета в целях решения задачи «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»

Согласно паспорту Отраслевого проекта Государственной программы на 2024 год предусмотрено финансирование задачи 3 «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» в общей сумме 308 666,9 тыс. руб. (без учета внебюджетных источников), в том числе за счет средств, поступивших в порядке софинансирования из федерального бюджета - 83 962,2 тыс. руб. Предусмотренный объем финансирования мероприятий представлен на Рисунке 5:

²²⁵ Файл 8.15 «Информация о предоставлении субсидий по мероприятиям регионального проекта «Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса»».

млн руб.



Рисунок 5. Финансирование задачи 3 «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей».

Структура финансового обеспечения мероприятий (результатов) представлена на Рисунке 6:




Рисунок 6. Структура финансового обеспечения мероприятий (результатов).

В рамках решения задачи 3 «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» паспортом Отраслевого

проекта Государственной программы установлены на 2024 год следующие мероприятия (результаты):

Номер мероприятия	Наименование мероприятия
3.1.	Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий
3.2.	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий
3.3.	Проведено мелиоративное мероприятие

На реализацию мероприятий (результатов) в целях решения поставленной задачи Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году предусмотрены средства областного бюджета Ленинградской области, в том числе, поступившие в порядке софинансирования из федерального бюджета, на предоставление следующих субсидий:

Наименование субсидий	КЦСР	Сумма по СБР на 01.01.2025, тыс. руб.	Областной закон от 19.12.2023 № 145-оз, тыс. руб.
Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне	13701R5980	164 631,8	173 835,5
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	1370106300	144 035,1	153 363,8
Итого		308 666,9	327 199,3

Порядок предоставления субсидий на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне (далее – субсидии на проведение мелиоративных мероприятий) установлен Приложением 11 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

Анализ реализации мероприятий в рамках предоставления субсидий на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне

Паспортом Отраслевого проекта Государственной программы предусмотрено проведение мероприятий (результатов) «Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий» (пункт 3.1 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы) с установленным на 2024 год результатом «Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования» 5,5937 тыс. га.

Согласно разделу 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы для достижения показателя «Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий» запланировано проведение мероприятий (результатов)

«Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий» (пункт 3.2 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы) с установленным на 2024 год результатом «Земельная площадь, вовлеченная в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий» 7,5753 тысяч гектаров.

Минсельхозом России заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2023 № 082-09-2024-073²²⁶ (с изменениями) с Правительством Ленинградской области, предметом которого является предоставление из федерального бюджета в 2024 - 2026 годах бюджету Ленинградской области субсидии на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне (далее - Соглашение от 28.12.2023 № 082-09-2024-073 (с изменениями)).

В соответствии с разделом II «Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования» Соглашения от 28.12.2023 № 082-09-2024-073 (с изменениями): общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Ленинградской области составляет 164 631,8 тыс. руб., в том числе исходя из уровня софинансирования бюджета Российской Федерации, равного 51%, софинансирование из федерального бюджета составляет в 2024 году не более 83 962,2 тыс. руб.

Согласно Приложению № 2 «Значения результатов использования Субсидии» к Соглашению от 28.12.2023 № 082-09-2024-073 (с изменениями) установлены плановые значения результата использования Субсидии на 31.12.2024:

- Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий – с даты заключения соглашения 5,5937 тыс. га, из них с начала текущего финансового года 5,5937 тыс. га;
- Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий – с даты заключения соглашения 7,5753 тыс. га, из них с начала текущего финансового года 2,457 тыс. га.

В паспорте Отраслевого проекта Государственной программы плановое значение мероприятия (результата) «Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий» соответствует значению показателя, установленного в Приложении № 2 к Соглашению от 28.12.2023 № 082-09-2024-073 и составляет 5,5937 тыс. га, плановое значение показателя «Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий» на 2024 год установлен в значении с даты заключения соглашения 7,5753 тыс. га.

Пунктом 3.1 Приложения 11 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 установлен перечень мероприятий, на которые предоставляются субсидии за счет средств областного бюджета Ленинградской области, в том

²²⁶ Размещено в ГИИС «Электронный бюджет», дата обращения 20.05.2025.

числе за счет средств, поступивших в порядке софинансирования из федерального бюджета: на гидромелиоративные мероприятия; культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот; агролесомелиоративные мероприятия; агрофитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление песков; мероприятия по химической мелиорации земель, включая мероприятия в области известкования кислых почв на пашне, фосфоритования почв и гипсования почв.

Получатели субсидий определяются по результатам конкурсного отбора проектов мелиорации, реализуемых на территории Ленинградской области. Конкурсный отбор проектов осуществляется Минсельхозом России в соответствии с приказом Минсельхоза России от 12 июля 2023 года № 618²²⁷.

Размер затрат, возмещаемых на реализацию мероприятий, устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 № 731.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.06.2024 № 452²²⁸ в Приложение 11 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 внесены изменения в части определения результатов предоставления субсидий, которые соответствуют результатам, отраженным в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы. Значения результата устанавливаются соглашением.

Анализ исполнения мероприятия (результата) «Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий» (пункт 3.1 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025)

По данным паспорта Отраслевого проекта Государственной программы (в редакции от 28.02.2025) общий объем планового финансового обеспечения на реализацию мероприятия «Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий» на 2024 год составил 84 875,3 тыс. руб., в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 43 286,4 тыс. руб.

Согласно представленной информации Комитета²²⁹ в целях предоставления субсидий на реализацию гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне в рамках мероприятий «Осуществлен ввод в эксплуатацию

²²⁷ Приказ Минсельхоза России от 12.07.2023 № 618 «Об утверждении Порядка отбора проектов мелиорации» (далее – приказ Минсельхоза России от 12 июля 2023 года № 618) утратил силу 27.09.2024.

²²⁸ Постановление Правительства Ленинградской области от 28.06.2024 № 452 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 4 февраля 2014 года № 15 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 28.06.2024 № 452).

²²⁹ Письмом Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025 (файл «П 8.19 Приложения к запросу в АПК (Мелиорация ФБ) R5980.xlsx»).

мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий» 2024 году предоставлены субсидии 9 получателям на основании 9 заключенных соглашений в период с 11.03.2024 по 11.09.2024 в пределах бюджетных ассигнований по КЦСР 13701R5980 «Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне» по Доп. КР 1300711131 «Гидромелиоративные мероприятия» на общую сумму 84 875,3 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета 43 286,4 тыс. руб.). Согласно представленной информации получателям субсидий установлено плановое значение результата «Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий» в целом 1 267,6 га., фактически достигнуто значение результата – 1 267,6 га. или 100%.

В ходе выборочной проверки соглашений, заключенных с получателями (размещены в государственной системе «Электронный бюджет»), установлено соответствие плановых значений показателей в соглашениях и в представленной Комитетом информации. Плановые значения результатов, установленные в соглашениях, в целом ниже планового значения, установленного на 2024 год в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы (в редакции от 28.02.2025) на 4,3261 тыс. га. (5,5937 – 1,2676).

Согласно отчету о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год результат мероприятия «Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий» (пункт 3.1 отчета) плановое значение результата составляет 5,5937 тыс. га., фактически достигнутое значение результата – 5,5937 тыс. га., что составляет 100%.

КСП ЛО отмечает, что плановые и фактические значения показателя мероприятия «Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий», отраженные в отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год, не соответствуют информации Комитета, представленной в рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия, в целом по получателям субсидий.

Анализ исполнения мероприятия (результата) «Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий» (пункт 3.2 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025)

По данным паспорта Отраслевого проекта Государственной программы (в редакции от 28.02.2025) общий объем планового финансового обеспечения на реализацию мероприятия «Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий» на 2024 год составил 79 756,5 тыс. руб., в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 40 675,8 тыс. руб.

Пунктом 3.2 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы установлено плановое значение результата по мероприятию «Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий» - 7,5753 тыс. га.

Согласно представленной информации Комитета²³⁰ в целях предоставления субсидий на реализацию гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне в рамках мероприятия «Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий» (пункт 3.2 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы) в 2024 году предоставлены субсидии 5 получателям на основании 12 заключенных соглашений в период с 12.03.2024 по 01.11.2024 в пределах бюджетных ассигнований по КЦСР 13701R5980 «Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне» по Доп. КР 1300711132 «Культуртехнические мероприятия» на общую сумму 79 756,47 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета 40 675,8 тыс. руб.). Получателям субсидий установлено плановое значение результата «Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий» в целом 2 442,26 га., фактически достигнуто значение результата – 2 442,26 га. или 100%. В ходе выборочной проверки соглашений, заключенных с получателями (размещены в государственной системе «Электронный бюджет»), установлено соответствие плановых значений результатов в соглашениях и в представленной Комитетом информации. Исходя из значений результатов, установленных в соглашениях с получателями, значения установлены на 31.12.2024 с начала текущего финансового года. Плановые значения результатов, установленные в соглашениях, в целом ниже планового значения, установленного в Приложении № 2 к Соглашению от 28.12.2023 № 082-09-2024-073 на 31.12.2024 с начала текущего финансового года, на 0,01474 тыс. га. (2,457-2,442,26). Занижение плановых значений в соглашениях с получателями субсидий влечет риски недостижения значения результата, установленного в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы.

Согласно отчету о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год результат мероприятия «Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий» (пункт 3.2 отчета) плановое значение составляет 7,5753 тыс. га., фактически достигнутое значение – 8,9148 тыс. га., что составляет 117%. В связи с тем, что в соглашениях, заключенных с получателями субсидий, плановое значение установлено в значении на 31.12.2024 с начала текущего финансового

²³⁰ Письмом Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025 (файл «П 8.19 Приложения к запросу в АПК (Мелиорация ФБ) R5980.xlsx»).

года, оценить достижение результата мероприятия в 2024 году не представляется возможным.

Анализ реализации мероприятий в рамках предоставления субсидий на мероприятия в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (пункт 3.3 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта в ред. от 28.02.2025)

По данным паспорта Отраслевого проекта Государственной программы (в редакции от 28.02.2025) общий объем планового финансового обеспечения на реализацию мероприятия «Проведено мелиоративное мероприятие» на 2024 год составил 144 035,11 тыс. руб.

Согласно пункту 3.3 раздел 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы запланировано проведение мероприятия (результата) «Проведено мелиоративное мероприятие» и на 2024 год установлены характеристики результата:

- количество объектов, на которые разработана ПСД (пункт 3.3.1) – 25 единиц;
- площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования (пункт 3.3.2) – 0,8119 тыс. га.;
- площадь пашни, на которой реализованы мероприятия по химической мелиорации земель (пункт 3.3.3) – 0,7735 тыс. га.;
- площадь почв земель сельскохозяйственного назначения, на которой проведены агрохимические обследования (пункт 3.3.4) – 6,398 тыс. га.;
- площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий (пункт 3.3.5) – 1,35 тыс. га.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.06.2024 № 452 внесены изменения в Приложение 11 к Порядку предоставления субсидий №15 от 04.02.2014 в части установления результата предоставления субсидий «проведено мелиоративное мероприятие». Значения результата устанавливаются соглашением. Кроме того, определены характеристики результата, которые соответствуют характеристикам, отраженным в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы (в редакции от 28.02.2025).

Согласно представленной информации Комитета²³¹ в целях реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках мероприятия «Проведено мелиоративное мероприятие» (пункт 3.3 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы) в 2024 году предоставлены субсидии в пределах бюджетных ассигнований по КЦСР 1370106300 «Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» за счет средств областного бюджета на общую сумму 144 035,11 тыс. руб., в том числе:

²³¹ Письмом Комитета от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025 (файл: «П 8.18 Приложения к запросу в АПК (Мелиорация ОБ) 6300.xlsx»).

по Доп. КР 1300711131 «Гидромелиоративные мероприятия» с 8 получателями на основании 8 заключенных соглашений на сумму 60 809,01 тыс. руб.;

по Доп. КР 1300711132 «Культуртехнические мероприятия» с 7 получателями на основании 7 заключенных соглашений на сумму 48 466,09 тыс. руб.;

по Доп. КР 1300711133 «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию мелиоративных систем и (или) культуртехнические мероприятия» с 15 получателями на основании 16 заключенных соглашений (с одним получателем заключено 2 соглашения) на сумму 23 321,3 тыс. руб.;

по Доп. КР 1300711134 «Проведение агрохимических обследований» с 6 получателями на основании 6 заключенных соглашений на сумму 1 471,54 тыс. руб.;

по Доп. КР 1300711135 «Мероприятия в области известкования кислых почв на пашне» с 6 получателями на основании 6 заключенных соглашений на сумму 9 967,17 тыс. руб.

В представленной Комитетом информации содержатся сведения об установленных получателям субсидий плановых значениях и о достигнутых фактических значениях характеристик результатов.

Анализ соответствия результатов, отраженных в паспорте и отчете об исполнении Отраслевого проекта Государственной программы результатам, отраженным в информации Комитета по исполнению мероприятия «Проведено мелиоративное мероприятие»:

Характеристика результата	Значение согласно паспорту Отраслевого проекта, тыс. га	Значение в отчете об исполнении Отраслевого проекта Государственной программы, тыс. га	Значение в соглашениях с получателями согласно информации Комитета, га.	
	план	факт	план	факт
Гидромелиоративные мероприятия				
ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке	х	х	363,8	363,8
площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования	0,8119	0,8119	448,12	448,12
Итого	0,8119	0,8119	811,92	811,92
Культуртехнические мероприятия				
площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий	1,35	1,35	1 084,49	1 084,49
вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий	х	х	269,7	269,7
Итого	1,35	1,35	1 354,19	1 354,19
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию мелиоративных систем и (или) культуртехнические мероприятия				

Характеристика результата	Значение согласно паспорту Отраслевого проекта, тыс. га	Значение в отчете об исполнении Отраслевого проекта Государственной программы, тыс. га	Значение в соглашениях с получателями согласно информации Комитета, га.	
	план	факт	план	факт
количество разработанной проектно-сметной документации	25	25	25	25
Проведение агрохимических обследований				
площадь почв земель сельскохозяйственного назначения, на которой проведены агрохимические обследования	6,398	6,398	6 398,0	6 398,0
Мероприятия в области известкования кислых почв на пашне				
площадь пашни, на которой реализованы мероприятия по химической мелиорации земель, включая мероприятия в области известкования кислых почв на пашне, фосфоритования почв и гипсования почв	0,7735	0,7735	773,5	773,5

В целом значения результатов, отраженных в отчете о реализации Отраслевого проекта Государственной программы, соответствуют значениям результатов (плановых и фактических), отраженных в информации Комитета. Установленные значения выполнены на 100%.

5.3. Анализ и оценка предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства

В соответствии с пунктом 2.6 раздела 4 паспорта Отраслевого проекта Государственной программы (в редакциях на 01.01.2024 и на 31.12.2024) предусмотрено следующее мероприятие – органами местного самоуправления реализовано отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства: субвенции муниципальным образованиям в целях поддержки сельскохозяйственного производства.

Согласно статье 2 областного закона от 18.11.2009 № 91-оз (в редакции, действовавшей на 01.01.2024) органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства:

1) по предоставлению субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы;

2) по формированию реестра получателей субсидий на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных крестьянских (фермерских) хозяйств;

3) по формированию реестра получателей субсидий на поддержку начинающих фермеров (гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства);

4) по формированию реестра получателей субсидий (гранта) на развитие семейных ферм, в том числе семейных животноводческих ферм;

5) по формированию реестра получателей субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива;

6) по формированию реестра получателей субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году;

7) по формированию реестра получателей грантов «Агростартап» в форме субсидий в рамках реализации федерального (регионального) проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

Органы местного самоуправления Бокситогорского, Лодейнопольского, Подпорожского, Сланцевского муниципальных районов Ленинградской области помимо полномочий, указанных в части 1 статьи 2 областного закона от 18.11.2009 № 91-оз, наделяются отдельным государственным полномочием по формированию реестра получателей грантов в форме субсидий участникам основного мероприятия «Ленинградский гектар» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

В соответствии со статьей 140 БК РФ и областным законом от 18.11.2009 № 91-оз постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2009 № 404 утвержден Порядок предоставления субвенций по поддержке сельскохозяйственного производства (утратил силу с 01.01.2025).

Пунктами 2, 3 Порядка предоставления субвенций по поддержке сельскохозяйственного производства установлено, что главным распорядителем субвенций является Комитет, субвенции предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной росписи областного бюджета Ленинградской области на очередной финансовый год.

Согласно Ведомственной структуре расходов на 2024 год²³² Комитету предусмотрены бюджетные ассигнования по КБК 075 04 05 13 7 01 71030 «Субвенции по поддержке сельскохозяйственного производства» в сумме 132 657,2 тыс. руб. В соответствии со Сводной бюджетной росписью на 2024 год по состоянию на 01.01.2025 объем бюджетных ассигнований по указанному КБК не изменился.

Распределение субвенций бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на 2024 год (на обеспечение полномочий в сумме 101 455,0 тыс. руб., на реализацию

²³² Приложение 6. Ведомственная структура расходов областного бюджета Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов к областному закону от 19.12.2023 № 145-оз.

полномочий в сумме 31 202,2 тыс. руб.) утверждено следующим образом²³³ (Рисунок 7):




Рисунок 7. Утвержденное распределение субвенций бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на 2024 год.

²³³ Таблица 12 приложения 15 к областному закону от 19.12.2023 № 145-оз.

В целом удельный вес субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, предоставленных на обеспечение полномочий, составил 76,5%, на реализацию полномочий – 23,5%. При этом у следующих муниципальных образований удельный вес субвенций, предоставленных на обеспечение полномочий, значительно ниже среднего значения:

Тихвинский муниципальный район – 27,6%;

Сланцевский муниципальный район – 45,0%.

Согласно информации, представленной Комитетом в КСП ЛО письмом от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025, общий объем субвенции, предоставленной муниципальным образованиям Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на 2024 год, составил 132 657,2 тыс. руб., при этом объем использованных муниципальными образованиями Ленинградской области субвенций в 2024 году составил 129 762,6 тыс. руб., в том числе на обеспечение полномочий – 99 114,9 тыс. руб. или 76,3% от общей суммы субвенции, на реализацию полномочий – 30 647,7 тыс. руб. или 23,7%. Указанные суммы распределились следующим образом (Рисунок 8):




Рисунок 8. Фактическое предоставление субвенции муниципальным образованиям Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в 2024 году.

Анализ распределения и исполнения бюджетных ассигнований на субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Тихвинском и Сланцевском муниципальных районах Ленинградской области выявляет проблему низкой эффективности использования средств областного бюджета.

В указанных муниципальных районах Ленинградской области основной объем выделяемых средств субвенции расходуется на организацию осуществления отдельных государственных полномочий (на фонд оплаты труда, материально-техническое обеспечение и организационные расходы соответствующих специалистов), а не на целевые нужды – предоставление субсидий по поддержке сельскохозяйственного производства, что негативно сказывается на эффективном использовании средств областного бюджета.

Остаток неиспользованных средств субвенций составил 2 894,6 тыс. руб. Согласно пояснениям Комитета, представленным в КСП ЛО письмом от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025, неиспользованные остатки средств субвенций образовались по следующим причинам:

в части обеспечения полномочий:

- заявительный характер выплаты субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы, выплачиваемой за счет субвенции областного бюджета (2 340,1 тыс. руб. или 2,3% от предоставленных средств):

Лодейнопольский муниципальный район (489,3 тыс. руб.);

Ломоносовский муниципальный район (307,3 тыс. руб.);

Лужский муниципальный район (386,9 тыс. руб.);

Подпорожский муниципальный район (48,1 тыс. руб.);

Тихвинский муниципальный район (73,3 тыс. руб.);

Тосненский муниципальный район (1 035,2 тыс. руб.);

в части реализации полномочий (554,5 тыс. руб. или 1,8% от предоставленных средств):

- экономия фонда оплаты труда специалистов органов местного самоуправления (расход субвенции осуществляется в соответствии с действующей системой оплаты труда муниципальных служащих) – Ломоносовский муниципальный район (81,2 тыс. руб.);

- задержка поставки канцелярских товаров, поставка произведена и оплачена в январе 2025 года – Подпорожский муниципальный район (12,6 тыс. руб.);

- экономия фонда оплаты труда специалистов органов местного самоуправления в связи с временной нетрудоспособностью сотрудника, осуществляющего переданные полномочия, и его последующим увольнением – Тосненский муниципальный район (456,9 тыс. руб.).

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 БК РФ и на основании пункта 8 Порядка предоставления субвенций по поддержке сельскохозяйственного производства не использованные по состоянию на 1 января текущего

финансового года межбюджетные трансферты, полученные, в том числе в форме субвенций, подлежат возврату в доход областного бюджета Ленинградской области в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Таким образом, не использованные по состоянию на 01.01.2025 остатки субвенций подлежат возврату в доход областного бюджета Ленинградской области, в срок до 29.01.2025 (включительно).

Согласно информации, представленной Комитетом письмом от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025, неиспользованные остатки средств субвенций в общей сумме 2 894,6 тыс. руб. возвращены муниципальными образованиями Ленинградской области в областной бюджет Ленинградской области в январе 2025 года на основании платежных документов:

Волховский муниципальный район – от 21.01.2025 № 114349;

Выборгский район – от 17.01.2025 № 113339;

Лодейнопольский муниципальный район – от 14.01.2025 № 112532;

Ломоносовский муниципальный район – от 30.01.2025 № 116606, № 116608;

Лужский муниципальный район – от 10.01.2025 № 107169;

Тихвинский муниципальный район – от 14.01.2025 № 112553;

Тосненский муниципальный район – от 23.01.2025 № 115128, № 115124.

Администрация Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в письме от 09.09.2025 № 02и-10035/2025²³⁴ пояснила, что возврат неиспользованных остатков субвенции за 2024 год был произведен 29.01.2025, заявки на возврат приняты Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области 29.01.2025 № 00497-25-156214, № 00497-25-156216.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 2 областного закона от 18.11.2009 № 91-оз (в редакции на 01.01.2024) органы местного самоуправления осуществляют предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы. Согласно информации, представленной Комитетом в КСП ЛО письмом от 30.05.2025 № 02-10-3911/2025, в 2024 году количество получателей субсидий составило 799 (Рисунок 9):

²³⁴ Представлено Комитетом письмом от 12.09.2025 № 03-10-6717/2025.




Рисунок 9. Количество получателей субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы в 2024 году.

В соответствии с пунктом 2.6 раздела 4 «Мероприятия (результаты) регионального проекта» паспорта Отраслевого проекта Государственной программы в редакции на начало 2024 года плановое значение рассматриваемого мероприятия в 2024 году составляло 948 (единиц), в редакции на конец 2024 года – 819 (единиц).

Согласно пункту 1.6 раздела 3 «Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта» Отчета о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024

год²³⁵ плановое значение рассматриваемого мероприятия на конец 2024 года составляет 819, фактическое значение на конец 2024 года – 799 или 97,6% от установленного планового значения. Кроме того, необходимо отметить, что рассматриваемое мероприятие носит заявительный характер, в связи с чем плановое значение установлено исходя из предполагаемого количества получателей субсидии на приобретение комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птиц в 2024 году.

5.4. Оценка осуществления Комитетом контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и применения мер ответственности за их нарушение

5.4.1. Оценка соблюдения условия возврата средств в федеральный бюджет по причине неисполнения условий соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области

На 2023 год Минсельхозом России и Правительством Ленинградской области, в лице Заместителя Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ленинградской области.

Согласно условиям соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ленинградской области, Ленинградская область (далее – субъект) принимает обязательство обеспечить достижение значений результатов использования субсидий, установленных соответствующим соглашением.

В случае если субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соответствующим соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, Минсельхозом России направляется Субъекту требование о возврате средств субсидии в федеральный бюджет в указанном объеме.

На запрос КСП ЛО от 22.07.2025 № 01-18-139/2025 Комитетом (от 29.07.2025 № 03-10-5496/2025) предоставлена информация о возврате средств в федеральный бюджет в 2024 году по причине неисполнения условий соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, предоставленных в 2023 году.

1. Согласно условиям Соглашения от 24.12.2022 № 082-09-2023-146 (с учетом Доп. Соглашения от 05.12.2023 № 082-09-2023-146/5) общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Ленинградской области на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составлял в 2023 году

²³⁵ Отчет о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год утвержден 31.03.2025. Размещен в ЕИС ЭБ, дата обращения 16.07.2025.

755 881,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета в сумме 385 499,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 370 381,6 тыс. руб.

Согласно областному закону от 09.07.2024 № 77-оз²³⁶ субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования (КБК 075 0405 13 2 01 R5020) в 2023 году предоставлены из бюджета Ленинградской области в сумме 755 880,8 тыс. руб.

За неисполнение условий Соглашения от 24.12.2022 № 082-09-2023-146 (невыполнение показателя «Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за 5 лет, предшествующих отчетному году») поручением о перечислении на счет от 30.05.2024 № 513337 Комитетом возвращено в федеральный бюджет 476,3 тыс. руб., что составляет 0,12% от суммы средств, предоставленных из федерального бюджета (385 499,2 тыс. руб.).

На невыполнение показателя (по информации Комитета) повлияло исключение из списка потенциальных получателей субсидий крупнейшего молокоперерабатывающего предприятия Ленинградской области ООО «ГАЛАКТИКА» в связи с несоответствием требованиям участия в отборе на получение субсидии (участие офшорных компаний в уставном капитале в доле более 25%).

2. Согласно условиям Соглашения от 22.12.2022 № 082-09-2023-423 (с учетом Доп. Соглашения от 15.12.2023 № 082-09-2023-423/5) общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Ленинградской области на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования мероприятий на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне (код цели 23-55980-00000-00000), составлял в 2023 году 233 735,1 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 119 204,9 тыс. руб., средства областного бюджета – 114 530,2 тыс. руб.

Согласно областному закону от 09.07.2024 № 77-оз субсидии на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне (КБК 075 0405 13 2 04 R5980) в 2023 году предоставлены из бюджета Ленинградской области в сумме 233 735,1 тыс. руб.

За неисполнение условий Соглашения от 22.12.2022 № 082-09-2023-423 поручением о перечислении на счет от 30.05.2024 № 513336 Комитетом возвращено в федеральный бюджет 505,1 тыс. руб., что составляет 0,44% от суммы средств, предоставленных из федерального бюджета (119 204,9 тыс. руб.).

²³⁶ Областной закон от 09.07.2024 № 77-оз «Об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2023 год» (далее – областной закон от 09.07.2024 № 77-оз).

Причинами неисполнения условий Соглашения от 22.12.2022 № 082-09-2023-423 (по информации Комитета) являлись:

«Показатель по площади культуртехнических мероприятий, установленный дополнительным соглашением от 15.12.2023 № 082-09-2023-423/5 (3 052,14 га), превысил размер, фактически отобранных к субсидированию из федерального бюджета проектов культуртехнической мелиорации (2 652,36 га)».

За невыполнение условий соглашений в 2023 году в федеральный бюджет возвращены средства в общей сумме 981,4 тыс. руб. в 2024 году.

По информации Комитета от 29.07.2025 № 03-10-5496/2025 в 2025 году возвраты средств в федеральный бюджет за 2024 год в рамках Отраслевого проекта Государственной программы не производились в связи с отсутствием нарушений по исполнению условий соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.

5.4.2. Проведение плановых и(или) внеплановых проверок, в том числе выездных

Пунктом 5.1 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в ред. от 16.12.2024) установлено, что Комитетом осуществляется проверка соблюдения получателями субсидий условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, путем проведения плановых и(или) внеплановых проверок, в том числе выездных.

Приложением 1 к распоряжению Комитета от 22.12.2023 № 313²³⁷ утвержден план проверок на 2024 год²³⁸.

Информация о проведенных в 2024 году проверках:

№	Темы контрольных мероприятий/Форма контрольного мероприятия	Наименование объектов контроля	Проверяемый период	Распоряжения Комитета о проведении проверки	Дата актов проверки
1	Проверка соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе достижения результатов их предоставления на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК по направлению на поддержку начинающих фермеров, на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв/Выездная	К(Ф)Х «Шконда»	2019-2024	от 03.04.2024 № 58	07.05.2024

²³⁷ Распоряжение Комитета от 22.12.2023 № 313 «Об утверждении Плана проверок за соблюдением получателями грантов, субсидий порядка и условий предоставления субсидий, в том числе достижения результатов их предоставления, за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка и условий предоставления субсидии (в том числе достижения значений результатов использования субсидии), устанавливающего на 2024 год перечень и сроки выполнения комитетом контрольных мероприятий» (далее – распоряжение Комитета от 22.12.2023 № 313).

²³⁸ План проверок за соблюдением получателями грантов, субсидий порядка и условий предоставления субсидий, в том числе достижения результатов их предоставления, за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка и условий предоставления субсидии (в том числе достижения значений результатов использования субсидии), устанавливающий на 2024 год перечень и сроки выполнения Комитетом контрольных мероприятий (далее – План проверок на 2024 год).

№	Темы контрольных мероприятий/Форма контрольного мероприятия	Наименование объектов контроля	Проверяемый период	Распоряжения Комитета о проведении проверки	Дата актов проверки
2	Проверка соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе достижения результатов ее предоставления, на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК по направлению на развитие семейных животноводческих ферм/Выездная	К(Ф)Х Богданова Андрея Александровича	2019- 2024	от 03.04.2024 № 57	07.05.2024
3	Проверка соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе достижения результатов их предоставления на стимулирование производства зерновых и зернобобовых культур, на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур, на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв, на гидромелиоративные мероприятия, на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот/Выездная	КФХ Кузьмина Сергея Владимировича	2021-2024	от 10.06.2024 № 120 от 02.07.2024 № 135 (изменение срока проверки с 13.06.2024 по 01.06.2025)	26.06.2025
4	Проверка соблюдения порядка и условий предоставления гранта «Агростартап», в том числе достижения результатов его предоставления/Выездная	К(Ф)Х «Фазенда»	2019-2024	от 15.08.2024 № 175	13.09.2024
5	Проверка соблюдения порядка и условий предоставления гранта «Агростартап», в том числе достижения результатов его предоставления/Выездная	К(Ф)Х Шишова Станислава Германовича	2019-2024	от 15.08.2024 № 177	13.09.2024
6	Проверка соблюдения порядка и условий предоставления гранта «Агростартап», в том числе достижения результатов его предоставления/Выездная	ИП Маланичева Марина Борисовна	2021-2024	от 24.09.2024 № 200	23.10.2024

Распоряжением Комитета от 10.06.2024 № 119²³⁹ предусмотрено проведение внеплановой проверки соблюдения ООО СХП «Русское поле» порядка и условий предоставления субсидий, в том числе достижения результатов их предоставления. Причины проведения внеплановой проверки не указаны.

Кроме того, проверяемый период, указанный в Справке от 10.07.2024 (2019 год - текущий период 2024 года), не соответствует проверяемому периоду, предусмотренному распоряжением Комитета от 10.06.2024 № 119 (2021 год – текущий период 2024 года).

Комитетом представлены (30.05.2025 № 02-10-3911/2025, 14.10.2025 № 01-17-7455/2025, 16.10.2025 № 01-17-7561/2025) копии Актов (Справки) проверок соблюдения получателями субсидий условий порядка предоставления субсидий в рамках Отраслевого проекта Государственной программы.

1. Согласно Справке Комитета от 10.07.2024 по результатам проверки соблюдения ООО СХП «Русское поле» порядка и условий предоставления субсидий, в том числе достижения результатов их предоставления и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий, установлено:

- условия и порядок предоставления субсидий на стимулирование производства зерновых и зернобобовых культур, на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур, на проведение

²³⁹ Распоряжение Комитета от 10.06.2024 № 119 «О проведении внеплановой проверки соблюдения ООО СХП «Русское поле» порядка и условий предоставления субсидий, в том числе достижения результатов их предоставления» (далее – распоряжение Комитета от 10.06.2024 № 119).

агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв соблюдены;

- показатели результативности, установленные соглашениями достигнуты;
- в ходе проверки выявленные ошибки ООО СХП «Русское поле» устранены: Реестры земельных участков откорректированы, указанные в них сведения приведены в соответствие с Кадастром. Суммарные площади земельных участков в откорректированных Реестрах земельных участков превышают суммарные площади земельных участков, предъявленные к субсидированию в 2021-2024 годах (за период 2020-2023 годов: 1 490,0 га, 1 710,0 га, 2 037,0 га, 2 349,0 га соответственно). В пользовании ООО СХП «Русское поле» в 2024 году находятся земельные участки суммарной площадью 2 612,41 га. Корректировка Реестров земельных участков с учетом ранее не включенных в них участков, на которых проведены агротехнологические работы, произведена при наличии документального подтверждения пользования земельными участками.

Таким образом, наличие у ООО СХП «Русское поле» земельных участков площадью 1 490,0 га, 1 710,0 га, 2 037,0 га, 2 349,0 га соответственно в период с 2020 по 2023 годы документально подтверждено, переплаты субсидий, предоставленных в 2021 - 2024 годах, не выявлено;

- по результатам осмотра ведения деятельности ООО СХП «Русское поле» (Акт осмотра Комитета) установлено, что земельные участки, находящиеся в пользовании ООО СХП «Русское поле», используются по назначению. Установленный соглашением от 21.03.2024 № 24-03/182 показатель по состоянию на 31.12.2024 является вполне достижимым, а Производственная программа в части использования заявленных площадей под посев сельскохозяйственных культур выполнимой.

Вместе с тем КСП ЛО отмечает, что реестр (перечень) земельных участков с указанием информации о кадастровых номерах, площади, правоустанавливающих документах на земельные участки в Справке Комитета от 10.07.2024 не приводится, но уточняется, что данные о площадях земельных участков откорректированы.

Комитетом письмом от 12.09.2025 № 03-10-6717/2025 на запрос КСП ЛО (05.09.2025 №01-18-165/2025) представлены отчеты ООО СХП «Русское поле» о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции по форме № 9-АПК²⁴⁰ за 2023 и 2024 годы.

Согласно Отчету ООО СХП «Русское поле» ф. № 9-АПК:

- за 2023 год общая площадь земельных участков составляет 2 349,1 га, в

²⁴⁰ Утверждены приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10.03.2023 № 155 «Об утверждении формы отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных товаропроизводителей, получателей средств, производителей зерновых культур за 2023 год и сроков его представления» и от 06.03.2024 № 121 «Об утверждении формы отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, получателей средств за 2024 год и сроков его представления» (далее – Отчет ф. № 9-АПК).

том числе площадь арендованных земельных участков – 2 349,0 га;

- за 2024 год общая площадь земельных участков составляет 2 351,1 га, в том числе площадь арендованных земельных участков – 2 351,0 га, что меньше, чем указано в Справке Комитета от 10.07.2024 на 261,41 га (2 612,41-2 351,0).

Комитетом письмом от 13.10.2025 № 07-10-7442/2025 на запрос КСП ЛО (06.10.2025 № 01-18-184/2025) представлены копии следующих документов:

- копии Реестра земельных участков от 11.03.2024, содержащей информацию о соответствии данных реестра сведениям, содержащимся в ЕФИС ЗСН;

- копий правоустанавливающих документов на земельные участки, находящиеся в пользовании ООО СХП «Русское поле».

Согласно Реестру земельных участков от 11.03.2024 в пользовании ООО СХП «Русское поле» находились:

- в отчетном году (в 2023 году) – 76 земельных участков, общей площадью 2 398,53 га; в ЕФИС ЗСН – 76 земельных участков, общей площадью 2 349,0 га, что на 49,53 га меньше;

- в текущем финансовом году (на 11.03.2024) – 57 земельных участков, общей площадью 2 612,41 га.

ООО СХП «Русское поле» на 11.03.2024 не имело земельных участков ни в собственности, ни в постоянном (бессрочном) пользовании. Все земельные участки находились исключительно в аренде либо иных формах пользования:

Вид права	Площадь земельного участка, га		
	отчетный год (2023 год)	в ЕФИС ЗСН за отчетный год (2023 год)	текущий год (на 11.03.2024)
Всего, в том числе:	2 398,53	2 349,00	2 612,41
Аренда ²⁴¹ всего, в том числе:	1 514,13	1 471,72	1 280,17
Аренда до 1 года	551,186	541,480	317,231
Аренда более 1 года	962,939	930,237	962,939
Оперативное управление/пожизненное наследуемое владение/формирование агротехнического фона ²⁴²	884,40	877,28	1 332,24
Количество земельных участков	76	76	57

Общая площадь земельных участков ООО СХП «Русское поле» увеличилась на 213,88 га (на 8,9%) с 2 398,53 га до 2 612,41 га в текущем году.

Площадь арендованных земельных участков сократилась на 233,96 га (на 15,5%) с 1 514,13 га до 1 280,17 га. При этом площадь земельных участков, арендованных до года, значительно уменьшилась (с 551,186 га до 317,231 га), а площадь земельных участков в долгосрочной аренде осталась неизменной (962,939 га).

Площади земель иных форм пользования увеличились на 447,84 га (на 50,6%) с 884,40 га до 1 332,24 га.

²⁴¹ Графа 6 Реестра земельных участков от 11.03.2024.

²⁴² Графа 8 Реестра земельных участков от 11.03.2024.

При увеличении общей площади количество земельных участков уменьшилось с 76 до 57.

По результатам сравнительного анализа площадей земельных участков, указанных в заключенных договорах аренды и арендованных площадей земельных участков, отраженных в Реестре земельных участков от 11.03.2024 КСП ЛО выявлено следующее:

1) согласно договорам общая площадь арендованных земельных участков, срок аренды по которым составляет менее одного года на текущий год (2024 год), составила 369,42 га, что больше площади земельных участков, указанных ООО СХП «Русское поле» в Реестре земельных участков от 11.03.2024 (317,231 га), на 52,19 га;

2) согласно договорам общая площадь арендованных земельных участков, срок аренды по которым составляет более одного года на текущий год (2024 год), составила 910,75 га, что меньше площади земельных участков, указанных ООО СХП «Русское поле» в Реестре земельных участков от 11.03.2024 (962,939 га), на 52,19 га;

3) по данным Реестра земельных участков от 11.03.2024 площадь земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕФИС ЗСН за отчетный год (2023 год) составили 2 349,0 га, что на 49,53 га меньше общей площади земельных участков всех форм пользования за отчетный финансовый год (2023 год – 2 398,53 га);

4) ООО СХП «Русское поле» с ФГБУ «Северо-Западная МИС»²⁴³ заключены договоры на формирование агротехнического фона:

- договор от 17.01.2023 № 6 на 8 земельных участков, общей площадью 884 га. Срок действия данного договора истекает 31.12.2023;

- договор от 09.01.2024 № 1 на 8 земельных участков, общей площадью 1 451,0 га. Срок действия данного договора истекает 31.12.2027.

При заключении договора от 09.01.2024 произошло увеличение площади земельного участка с КН 47:22:0639001:39 с 339,0 га до 906,0 га. Согласно сведениям Реестра земельных участков от 11.03.2024, площадь указанного участка зафиксирована в размере 786,84 га.

Согласно Публичной кадастровой карте²⁴⁴ уточненная площадь земельного участка с КН 47:22:0639001:39 (без координат границ) составила 1 311,314 га, категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «Для научно-исследовательской деятельности».

Кроме того, площадь земельных участков с КН: 47:22:0629001:29 и 47:22:0630001:4, отраженная в Реестре земельных участков от 11.03.2024, больше на 0,4 га площади, указанной в договорах.

²⁴³ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Западная государственная зональная машиноиспытательная станция» (далее – ФГБУ «Северо-Западная МИС»).

²⁴⁴ Публичная кадастровая карта: Ленинградская область- <https://roscadaster.com/map/leningradskaya-oblast>. Дата обращения – 29.10.2025 (далее – Публичная кадастровая карта).

Информация о расхождениях площади земельных участков, включенных в Реестр земельных участков от 11.03.2024, от площади земельных участков, переданных по договорам от 17.01.2023 № 6 и от 09.01.2024 № 1 представлена в таблице:

Кадастровый номер	Площадь земельного участка по данным Реестра земельных участков на 11.03.2024, га			Площадь земельного участка по договорам: от 17.01.2023 № 6 и от 09.01.2024 № 1, га		Отклонение, га	
	Отчетный год (2023)	в ЕФИС ЗСН за отчетный год (на 11.03.2024)	текущий год (на 11.03.2024)	отчетный год (2023)	текущий год (на 11.03.2024)		
1	2	3	4	5	6	гр. 7 = гр.5-гр.2	гр. 8 = гр.6-гр.4
47:22:0639001:39	339,000	339,000	786,840	339,000	906,000	0,000	+119,160
47:22:0629001:29	28,200	28,200	28,200	28,000	28,000	-0,200	-0,200
47:22:0630001:4	74,200	74,200	74,200	74,000	74,000	-0,200	-0,200
ИТОГО:	884,400	877,280	1 332,240	884,000	1 451,000	-0,400	118,760

Следует обратить внимание, что согласно Публичной кадастровой карте, земельный участок:

с КН 47:22:0629001:29 имеет уточненную площадь 28,25 га;

с КН 47:22 0630001:4 имеет уточненную площадь 74,24 га;

5) Комитетом (ответ от 13.10.2025 № 07-10-7442/2025) не представлены копии следующих договоров о правах на земельные участки, находящиеся в пользовании ООО СХП «Русское поле»:

Кадастровый номер	Площадь земельного участка, га		Основание
	отчетный год (2023 год)	в ЕФИС ЗСН за отчетный год (2023 год)	
1	2	3	4
Аренда более 1 года			
47:22:0625002:24	31,050	31,050	Договор от 21.12.2018 № 323
Всего	31,050	31,050	х
Аренда до 1 года			
47:22:0627005:305	1,510	1,300	Договор от 03.04.2023
47:22:0627005:306	1,430	1,230	Договор от 03.04.2023
47:22:0627005:309	1,420	1,320	Договор от 03.04.2023
47:22:0627005:310	1,430	1,310	Договор от 03.04.2023
47:22:0627005:311	1,420	1,220	Договор от 03.04.2023
47:22:0627005:312	1,330	1,000	Договор от 03.04.2023
47:22:0627005:313	1,560	1,150	Договор от 03.04.2023
47:22:0627005:314	1,450	1,250	Договор от 03.04.2023
Всего:	11,550	9,780	х
ИТОГО:	42,600	40,830	Х

Таким образом, ввиду отсутствия документов, подтверждающих предоставление в пользование ООО СХП «Русское поле» 9 земельных участков общей площадью 40,83 га, невозможно установить действительную площадь указанных земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕФИС ЗСН за отчетный год (2023 год) и отражены в Реестре земельных участков от 11.03.2024.

Комитетом (ответ от 13.10.2025 № 07-10-7442/2025) на земельный участок с КН 47:22:0625002:24 представлен договор аренды земельного участка от 22.12.2023 № 281, заключенный ООО СХП «Русское поле» с комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, действующим от имени муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Арендодатель).

Земельный участок с кадастровым номером 47:22:0625002:24 площадью 310542 кв. м, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, в районе дер. Холоповицы (далее - Участок) предоставлен ООО СХП «Русское поле» Арендодателем на основании подпункта 31 пункта 2 статьи 39.6 и подпункта 11 пункта 8 статьи 39.8 ЗК РФ²⁴⁵.

В границах земельного участка расположено сооружение (Газораспределительные сети) с кадастровым номером 47:22:0000000:18814, обремененное правами третьих лиц. Договор является актом приема - передачи Участка, заключен на 49 лет;

6) Номер договора, подтверждающий право пользование ООО СХП «Русское поле» земельным участком с КН 47:22:0627003:17, в Реестре земельных участков от 11.03.2024 (порядковый № 26), указан неверно (договор от 05.04.2018 № 20/22-11).

ООО СХП «Русское поле» использует земельный участок с КН 47:22:0627003:17 площадью 3,7272 га на основании договора от 05.04.2018 № 20/22-6, заключенного ООО СХП «Русское поле» с Максимовым В.А.;

7) Согласно договорам, заключенным с Оликайнен В.А.:

от 05.04.2018 № 20/22-11 со сроком действия до 10.08.2023;

от 14.08.2023 № б/н со сроком действия до 10.08.2024,

общая площадь земельных участков, переданных в аренду ООО СХП «Русское поле», составила 18,6365 га на соответствующий период.

Однако в Реестре земельных участков от 11.03.2024, общая площадь земельных участков отражена (графа 3) в размере 14,913 га, что 3,7235 га меньше;

8) Согласно договору от 02.04.2023 № 4, заключенному ООО СХП «Русское поле» с ИП Левенным В.Г. (срок действия договора до 01.09.2023), площадь земельного участка с КН 47:22:0624002:20 составляет 4,0 га, а не 4,622 га, как это указано в Реестре земельных участков от 11.03.2024 (№ 61). Разница в площади земельных участков составила 0,622 га. При этом площадь земельного участка с КН 47:22:0624002:20 в ЕФИС ЗСН за отчетный год (2023 год), отраженная в Реестре земельных участков от 11.03.2024 составила 4,0 га.

²⁴⁵ Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 (далее – ЗК РФ).

9) в Реестре земельных участков от 11.03.2024 (порядковый № 46) указан земельный участок с КН 47:22:0168001:258 площадью 190,697 га (договор аренды от 14.10.21 № б/н), который отсутствует на Публичной кадастровой карте.

Согласно договору аренды земельного участка № 14-10 от 14.10.2021 Капитанской Г.В. предоставлен ООО СХП «Русское поле» в аренду земельный участок с КН 47:22:0618001:258 с аналогичной площадью (190,697 га) сроком на 5 лет, адрес нахождения земельного участка соответствует Публичной кадастровой карте.

Таким образом, в Реестре земельных участков от 11.03.2024 (порядковый № 46) неверно указан КН.

10) Согласно договору аренды земельного участка от 15.04.2023 № б/н, заключенному ООО СХП «Русское поле» с Главой К(Ф)Х Пантелеев Б.М.:

- предоставлен земельный участок с КН 47:22:0605001:37 (площадь в договоре не указана), который отсутствует в Реестре земельных участков от 11.03.2024, а также на Публичной кадастровой карте;

- земельный участок с КН 47:22:0606003:47 в договоре не указан.

Таким образом, аренда земельного участка с КН 47:22:0606003:47 площадью 1,0 га, сведения о котором содержатся в ЕФИС ЗСН за отчетный год (2023 год), о чем указано в Реестре земельных участков от 11.03.2024 (порядковый № 39), не подтверждена документами.

Согласно Публичной кадастровой карте земельный участок с КН 47:22:0606003:47 относится к категории земель «Земли поселений (земли населенных пунктов)», вид разрешенного использования: «Для ведения личного подсобного хозяйства», с уточненной площадью – 0,0745 га.

Кроме того, согласно договору аренды земельного участка от 15.04.2023 № б/н К(Ф)Х Пантелеев Б.М. предоставил до 30.10.2023 ООО СХП «Русское поле» во временное возмездное владение и пользование 9 земельных участков общей площадью 204 га, что меньше площади, отраженной в Реестре земельных участков от 11.03.2024:

отчетного года (2023 год) на 15,968 га;

в ЕФИС ЗСН за отчетный год (2023 год) на 14,680 га:

Площадь земельного участка, га				
отчетный год (2023 год) (графа 3 Реестра земельных участков от 11.03.2024)	в ЕФИС ЗСН за отчетный год (графа 3 Реестра земельных участков от 11.03.2024)	в договоре от 15.04.2023 № б/н	Отклонение*	
1	2	3	4 =3-1	5=3-2
219,968	218,680	204,00	-15,968	-14,680

Комитетом (ответ от 13.10.2025 № 07-10-7442/2025) представлены два договора аренды земельного участка от 15.04.2024 № б/н. Договоры заключены ООО СХП «Русское поле» с Главой К(Ф)Х Пантелеев Б.М. со сроком действия до 30.10.2024. При этом указанные договоры содержат разные сведения о количестве участков и разные кадастровые номера, общая площадь арендуемых земельных участков в договорах одинаковая - 140,0 га. К каждому из договоров

от 15.04.2024 № б/н прикреплен акт Приема-передачи земельного участка (приложения № 1 к договорам аренды земельного участка б/н от 15.04.2024), подробнее в таблице:

КН земельного участка				
Договор 1*		Договор 2*		Текущий год
Договор от 15.04.2024 (б/н)	Акт приема-передачи земельного участка	Договор от 15.04.2024 (б/н)	Акт приема-передачи земельного участка	Реестр земельных участков от 11.03.2024
47:22:0607003:47	47:22:0607003:47	47:22:0607003:47	47:22:0607003:47	47:22:0607003:47
47:22:0606003:29	47:22:0606003:29	47:22:0606003:29	47:22:0606003:29	47:22:0606003:29
47:22:0603004:56	47:22:0603004:56	47:22:0603004:56	47:22:0603004:56	
47:22:0603004:57	47:22:0603004:57	47:22:0603004:57	47:22:0603004:57	
47:22:0603004:58	47:22:0603004:58		47:22:0603004:58	
47:22:0603004:59	47:22:0603004:59	47:22:0603004:52	47:22:0603004:59	47:22:0603004:52
47:22:0603004:60	47:22:0603004:60	47:22:0603004:60	47:22:0603004:60	
47:22:0603004:50	47:22:0603004:50		47:22:0603004:50	
47:22:0603004:53	47:22:0603004:53		47:22:0603004:53	
47:22:0603004:51	47:22:0603004:51		47:22:0603004:51	
47:22:0603004:54	47:22:0603004:54		47:22:0603004:54	
47:22:0603004:55	47:22:0603004:55	47:22:0603004:62	47:22:0603004:55	47:22:0603004:62
47:22:0603004:63	47:22:0603004:63	47:22:0603004:63	47:22:0603004:63	47:22:0603004:63
47:22:0603004:64	47:22:0603004:64	47:22:0603004:64	47:22:0603004:64	47:22:0603004:64
Количество земельных участков 14 Общая площадь 140,0 га		Количество земельных участков 9 Общая площадь 140,0 га	Количество земельных участков 14 Общая площадь 140,0 га	Количество земельных участков 6 Общая площадь 140,12 га

* Условное название

Согласно актам приема-передачи земельного участка (приложение № 1 к договору аренды земельного участка б/н от 15.04.2024) земельный участок с КН 47:22:0603004:52 Главой К(Ф)Х Пантелеев Б.М. не передавался ООО СХП «Русское поле» в аренду, но предусмотрен договором.

Таким образом, площадь земельного участка 29,93 га, отраженная в Реестре земельных участков от 11.03.2024 (порядковый № 44) на текущий финансовый год (на 11.03.2024) не подтверждена, следовательно общая площадь земельных участков на текущий финансовый год (2 612,41 га), указанная в Реестре земельных участков от 11.03.2024, завышена на 29,93 га.

Как отмечалось выше, согласно Справке Комитета от 10.07.2024 в ходе проверки установлено, что в пользовании ООО СХП «Русское поле» в 2024 году находятся земельные участки большей суммарной площадью, а именно – 2 612,41 га;

11) пунктом 9 статьи 22 ЗК РФ предусмотрено, что при аренде земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на срок более чем пять лет арендатор земельного участка имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу, в том числе права и обязанности, указанные в пунктах 5 и 6 названной статьи, без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления.

ЗАО «Кикерино» передает следующие договоры аренды земельных участков, заключенные с комитетом по управлению муниципальным

имуществом администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области (далее – КУМИ Волосовского района), ООО СХП «Русское поле»:

Основание	Кадастровый номер земельного участка*	Площадь земельного участка, га
Соглашение о передаче договора аренды земельного участка № 1 от 10.01.2013 от 20.01.2022	47:22 0638001:108	60,50
Соглашение о передаче договора аренды земельного участка № 2 от 10.01.2013 от 20.01.2022	47:22:0627015:6	23,459
Соглашение о передаче договора аренды земельного участка № 5 от 10.01.2013 от 20.01.2022	47:22:0627014:17	41,0
Соглашение о передаче договора аренды земельного участка № 6 от 10.01.2013 от 17.12.2021	47:22:0637001:30	106,939
Итого: 4 земельных участка		231,898

* Земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства

В соответствии с пунктом 4 указанных соглашений ООО СХП «Русское поле» в течение 5 дней с даты государственной регистрации соглашений уведомляет КУМИ Волосовского района о заключении соглашений и переходе прав и обязанностей по указанным договорам от ЗАО «Кикерино» к ООО СХП «Русское поле».

Информация об уведомлении ООО СХП «Русское поле» КУМИ Волосовского района у КСП ЛО отсутствует (не запрашивалась);

12) ООО СХП «Русское поле» земельные участки КН 47:22:0637001:15, КН 47:22:0625009:41, КН 47:22:0637001:24 используются на основании заключенных с ООО «Геолэнд» договоров субаренды земельных участков: от 15.02.2022 № 1/22-R (срок действия договора – до 01.08.2023) и от 10.08.2023 № 3/23-C (срок действия договора – 30.10.2028).

Согласно пункту 2 статьи 615 ГК РФ арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) и передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив, если иное не установлено ГК РФ, другим законом или иными правовыми актами.

В указанных договорах субаренды земельных участков информация об арендодателе отсутствует.

Согласно Публичной кадастровой карте земельные участки КН 47:22:0637001:15, КН 47:22:0625009:41, КН 47:22:0637001:24 относятся к категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования: «Для ведения сельскохозяйственного производства», форма собственности «Частная собственность».

Информация о согласии арендодателя на передачу ООО «Геолэнд» указанных земельных участков в субаренду ООО СХП «Русское поле» у КСП ЛО отсутствует (не запрашивалась);

13) Согласно Публичной кадастровой карте основные виды разрешенного использования земельных участков, отраженные в Реестре земельных участков от 11.03.2024 включают:

- выпас сельскохозяйственных животных;
- растениеводство;
- для ведения сельского хозяйства;
- для ведения сельскохозяйственного производства;
- для научно-исследовательской деятельности;
- для научно-исследовательской деятельности, без координат границ;
- для фермерского (крестьянского) хозяйства;
- для ведения личного подсобного хозяйства.

Земельные участки общей площадью 206,44 га (КН 47:22:0630001:37, КН 47:22:0617001:56), указанные в Реестре земельных участков от 11.03.2024, согласно Публичной кадастровой карте относятся к следующим категориям земель с видом разрешенного использования, указанного в таблице:

Кадастровый номер/площадь	Арендодатель	Реквизиты договора на земельный участок	Согласно договору		Публичная кадастровая карта
			категория земель	цель	
47:22:0630001:37 183 га	ФГБУ «Северо-Западная МИС»	договор от 17.01.2023 № 6 договор от 09.01.2024 № 1	не указано	формирование агротехнического фона	ВРИ* на ПКК: не определен, сооружение, ранее учтенный Наименование: Газификация семи индивидуальных жилых домов по ул. Новосельская
47:22:0617001:56 23,440 га	ООО «Легионер»	договор от 01.12.22 № 6/н	Земельные участки сельскохозяйственного назначения	Для ведения сельскохозяйственного производства	ПКК: земли населенных пунктов. ВРИ на ПКК: отдельно стоящие жилые 1-3 этажные жилые дома, на 1 семью с приусадебным участком

* Вид разрешенного использования (далее в таблице – ВРИ).

14) Согласно договорам от 17.01.2023 № 6 (срок действия договора до 31.12.2023) и от 09.01.2024 № 1 (срок действия договора до 31.12.2027), восемь земельных участков предоставляются ООО СХП «Русское поле» для реализации уставной деятельности ФГБУ «Северо-Западная МИС», а именно, задачи проведения испытаний сельскохозяйственной техники, оборудования и технологий и своевременной обработки и подготовки (далее – формирование агротехнического фона) для этих целей земельных участков²⁴⁶ находящихся на праве постоянного (бессрочного) пользования у ФГБУ «Северо-Западная МИС».

Для формирования агротехнического фона ООО СХП «Русское поле» выполняет на земельных участках сельскохозяйственные работы, направленные на поддержание надлежащего состояния земель (расчистку, распашку, культивацию, мелиоративные мероприятия), осуществляет посевные работы, агротехнические мероприятия по выращиванию культурных растений, уборку и очистку земельных участков, а также заготовку посевного материала на следующие агротехнические периоды.

По условиям обоих договоров денежные расчеты отсутствуют.

²⁴⁶ КН: 47:22:0639001:38; 47:22:0639001:40; 47:22:0630001:4; 47:22:0639001:39; 47:22:0639001:42; 47:22:0629001:29; 47:22:0630001:37; 47:22:0645001:96.

Кроме того, согласно пункту 3.2 каждого из договоров ООО СХП «Русское поле» получает право эксплуатировать сельскохозяйственную технику и оборудование для их испытания, а также испытание агротехнологий на предоставленных земельных участках. Полученные результаты испытаний признаются общей интеллектуальной собственностью ФГБУ «Северо-Западная МИС» и ООО СХП «Русское поле».

Таким образом, договоры имеют характер договора возмездного оказания услуг, поскольку предусматривают выполнение определенных действий одной стороной (ООО СХП «Русское поле») в пользу другой стороны (ФГБУ «Северо-Западная МИС»). На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что оба договора от 17.01.2023 № 6, от 09.01.2024 № 1 носят признаки договора оказания услуг.

Пунктом 8 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в ред. от 28.02.2024) установлено:

- субсидии по направлению «на поддержку проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв» предоставляются при соблюдении дополнительных условий, в том числе, соответствие данных реестра земельных участков (в отношении земельных участков, используемых в рамках направления предоставления субсидии) (гектаров) сведениям, содержащимся в системе ЕФИС ЗСН (кроме предприятий защищенного грунта);

- Комитет проверяет в отношении участника отбора с использованием ЕФИС ЗСН - сведения о размере посевных (посадочных) площадей, занятых сельскохозяйственными культурами (гектаров), по данным, содержащимся в представленном в Комитет реестре земельных участков.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что общая площадь земельных участков, сведения о которых отражены в ЕФИС ЗСН за отчетный год (2023 год) согласно данным Реестра земельных участков от 11.03.2024 составляет 2 349,0 га. Однако, данная величина завышена на 16,08 га (1+0,4+14,68), поскольку площадь земельных участков зафиксированная в ЕФИС ЗСН не может превышать площадь, указанную в соответствующем договоре аренды или иного правоустанавливающего документа.

Таким образом, Комитетом не в полной мере осуществлена проверка сведений, содержащихся в Реестре земельных участков от 11.03.2024, представленным ООО СХП «Русское поле» в составе документов для получения субсидии по направлению «на поддержку проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв» в 2024 году в рамках проведенной внеплановой проверке (согласно Справке Комитета от 10.07.2024).

Анализ площадей арендованных земельных участков ООО СХП «Русское поле», указанных в заключенных договорах аренды, и арендованных площадей земельных участков, отраженных в Реестре земельных участков от 11.03.2024 за

2023 год и за 2024 год (на 11.03.2024) представлен в Приложении 11 «Анализ площадей арендованных земельных участков ООО СХП «Русское поле», указанных в заключенных договорах аренды, и арендованных площадей земельных участков, отраженных в Реестре земельных участков от 11.03.2024 за 2023 год» и Приложении 12 «Анализ данных о земельных участках ООО СХП «Русское поле», включенных в Реестр земельных участков от 11.03.2024 года» к настоящему Заключению.

2. Согласно Акту выездной плановой проверки КФХ Богданова А. А. соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе достижения результатов ее предоставления, на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса по направлению на развитие семейных животноводческих ферм от 07.05.2024 получателем субсидии нарушены условия Приложения 1 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (ред. от 07.10.2019) и условия соглашения от 12.03.2019 № 19-03/012.

Цель предоставления бюджетных средств в виде субсидии на развитие семейной животноводческой фермы не достигнута, часть субсидии, предоставленной в соответствии с соглашением от 12.03.2019 № 19-03/012, в размере 10 637,5 тыс. руб. подлежит возврату в бюджет.

Комитетом письмом от 29.07.2025 № 03-10-5496/2025 представлена следующая информация: *«Заявление Комитета от 21.05.2025 № 01-19-3680/2025 о взыскании с ИП-главы К(Ф)Х Богданова А.А. бюджетных средств принято к судебному производству согласно Определению о принятии заявления к производству Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.06.2025 Дело № А56-49584/2025.»*

3. Согласно Акту выездной плановой проверки соблюдения КФХ «Шконда» порядка и условий предоставления субсидий, в том числе достижения результатов ее предоставления, на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса по направлению на поддержку начинающих фермеров, на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв от 07.05.2024 получателем субсидий нарушены условия Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (ред. от 21.02.2019) и соглашений от 19.03.2019 № 19-03/020, от 15.03.2023 № 23-03/049т. Комитетом письмом от 29.07.2025 № 03-10-5496/2025 представлены сведения об устранении ранее выявленных нарушений по итогам проведенной проверки.

4. Согласно Акту выездной плановой проверки соблюдения ИП Маланичевой М.Б. порядка и условий предоставления гранта «Агростартап», в том числе достижения результатов его предоставления от 23.10.2024 получателем гранта «Агростартап» нарушены условия Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (ред. от 25.06.2021) и соглашения от 28.07.2021 № 30-2021-00989.

Комитетом письмом от 29.07.2025 № 03-10-5496/2025 представлены сведения об устранении ранее выявленных нарушений по итогам проведенной проверки.

5. Согласно Акту выездной плановой проверки соблюдения КФХ Шишова С.Г. порядка и условий предоставления гранта «Агростартап», в том числе достижения результатов его предоставления от 13.09.2024 получателем гранта «Агростартап» нарушены условия Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (ред. от 07.10.2019) и соглашения от 21.10.2019 № 19-10/011.

Комитетом письмом от 29.07.2025 № 03-10-5496/2025 представлены сведения об устранении ранее выявленных нарушений по итогам проведенной проверки.

6. Согласно Акту выездной проверки соблюдения К(Ф)Х «Фазенда» порядка и условий предоставления гранта «Агростартап», в том числе достижения результатов его предоставления от 13.09.2024 получателем гранта «Агростартап» нарушены условия Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (ред. от 07.10.2019) и соглашения от 02.12.2019 № 19-12/003.

Комитетом письмом от 29.07.2025 № 03-10-5496/2025 представлена информация о том, что в досудебном порядке осуществлен частичный возврат субсидии в сумме 400,0 тыс. руб. (платежное поручение от 24.07.2025 № 1).».

7. Согласно Акту выездной плановой проверки соблюдения К(Ф)Х Кузмина Сергея Владимировича порядка и условий предоставления субсидий, в том числе достижения значения результатов предоставления субсидий и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий от 26.06.2025²⁴⁷ рабочей группой Комитета выявлено следующее **нарушение** пункта 2 Приложения 11 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в ред. от 15.04.2022): документы на получение субсидии, подтверждающие затраты, на проведение работ хозяйственным способом, представлены К(Ф)Х Кузьмина С.В. в завышенном размере (с учетом оплаты работ по договору подряда от 17.01.2022 № 1 с ООО «Мелиорация»).

Часть предоставленной субсидии в размере 4 541,6 тыс. руб. не подтверждена документами, обосновывающими понесенные получателем расходы.

Часть полученной субсидии в размере 6 674,8 тыс. руб. не подтверждена документами, обосновывающими понесенные получателем расходы.

Согласно пояснениям Комитета²⁴⁸:

«...Комитет после рассмотрения письменных возражений К(Ф)Х Кузьмина С.В. с приложением подтверждающих документов, обосновывающих изложенные в возражении доводы, будет вести претензионно-исковую работу, в том числе с направлением требования о возврате бюджетных средств в

²⁴⁷ Акт выездной плановой проверки соблюдения К(Ф)Х Кузмина Сергея Владимировича порядка и условий предоставления субсидий, в том числе достижения значения результатов предоставления субсидий и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий от 26.06.2025 представлен Комитетом 14.10.2025 № 01-17-7455/2025.

²⁴⁸ Представлены посредством электронной почты 06.08.2025 с электронного адреса ni_morozova@lenreg.ru на электронный адрес должностного лица КСП ЛО maslova_ea@ksplo.ru.

части субсидии, подлежащей возврату в бюджет, в порядке, установленном законодательством.

По факту невыполнения обязательства по достижению планового объема производства сельскохозяйственной продукции (по видам культур) на три года на землях, на которых реализован проект мелиорации, установленные подпунктом 5.3.3 Соглашения (договора) от 30.10.2023 № 23-10/012, Комитетом 26.06.2025 направлено К(Ф)Х Кузьмина С.В. требование о возврате полученной субсидии в объеме средств 1 216,87 тыс. руб.».

План проверок на 2025 год²⁴⁹ утвержден распоряжением Комитета от 25.12.2024 № 263²⁵⁰.

Согласно пункту 1 плана проверок на 2025 год запланирована выездная проверка соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе достижения результатов их предоставления, ИП Меренковой Н. П.

Согласно Акту выездной проверки соблюдения ИП Меренковой Надеждой Петровной порядка и условий предоставления субсидий, в том числе достижения результатов их предоставления от 03.09.2025²⁵¹:

Рабочей группой Комитета, в отношении соблюдения ИП Меренковой Н.П. порядка и условий предоставления гранта «Ленинградский фермер» и обязательств по соглашению от 30.07.2021 № 21-07/008г (с дополнениями), сделаны следующие выводы:

приобретение бычков в количестве, установленном Планом расходов, а также восстановление поголовья не подтверждено (78 бычков, в том числе за счет средств гранта – 1 053,0 тыс. руб.);

целевое расходование ИП Меренковой Н.П. бюджетных средств (2 477,389 тыс. руб.) на строительство телятника не подтверждено;

приобретенное с участием бюджетных средств имущество не застраховано;

деятельность ИП Меренковой Н.П. по выращиванию бычков и реализации сельскохозяйственной продукции (молоко и мясо) не подтверждена;

в связи с отсутствием сельскохозяйственной деятельности ИП Меренковой Н.П. нарушены условия, предусмотренные 2.4 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 и пункта 5.3.16 соглашения от 01.12.2023 № 23-12/001;

²⁴⁹ План проверок за соблюдением получателями грантов, субсидий порядка и условий предоставления субсидий, в том числе достижения результатов их предоставления, за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка и условий предоставления субсидии (в том числе достижения значений результатов использования субсидии), устанавливающий на 2025 год перечень и сроки выполнения комитетом контрольных Мероприятий (далее – план проверок на 2025 год).

²⁵⁰ Распоряжение Комитета от 25.12.2024 № 263 «Об утверждении Плана проверок за соблюдением получателями грантов, субсидии порядка и условия предоставления субсидий, в том числе достижения результатов их предоставления, за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка и условий предоставления субсидии (в том числе достижения значений результатов использования субсидии), устанавливающего на 2025 год перечень и сроки выполнения комитетом контрольных мероприятий» (далее – распоряжение Комитета от 25.12.2024 № 263).

²⁵¹ Акт выездной проверки соблюдения ИП Меренковой Н.П. порядка и условий предоставления субсидий, в том числе достижения результатов их предоставления от 03.09.2025 в КСП ЛО представлен Комитетом 16.10.2025 № 01-17-7561/2025.

показатели производства мяса и молока, установленные соглашением от 30.07.2021 № 21-07/008г, с 2021 года ИП Меренковой Н.П. не достигнуты в связи с отсутствием деятельности по производству сельскохозяйственной продукции;

в нарушение обязательств, принятых в соответствии с соглашениями от 30.07.2021 № 2107/008г, от 01.12.2023 № 23-12/001, ИП Меренковой Н.П. не выполнены условия расходования гранта и субсидии, установленные Приложениями 7 и 42 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15;

- установленные значения результатов предоставления гранта не достигнуты.

5.4.3. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии

Пунктом 5.1 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в ред. от 16.12.2024) установлено:

Комитетом осуществляется мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены порядком проведения мониторинга достижения результатов;

мониторинг достижения результатов предоставления субсидии, предоставляемой в порядке возмещения затрат, при условии наличия достигнутого результата предоставления субсидии и одновременного предоставления субсидии не проводится, если иное не установлено приложениями к настоящему Порядку;

периодичность проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, являющимся субъектами микропредпринимательства, не может быть реже одного раза в год.

Пунктом 3 Порядка проведения мониторинга № 53н²⁵² определено, что мониторинг проводится, в том числе главными распорядителями бюджетных средств.

Положениями Порядка проведения мониторинга № 53н предусмотрено, что главными распорядителями бюджетных средств осуществляются:

ежегодное формирование и утверждение одновременно с заключением соглашения о предоставлении субсидии плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (далее – План мероприятий) (пункт 5 Порядка проведения мониторинга № 53н);

²⁵² Порядок проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, в том числе бюджетным и автономным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», утвержден приказом Минфина России от 27.04.2024 № 53н (далее – Порядок проведения мониторинга № 53н).

оценка достижения получателем субсидии значений результата предоставления субсидии на основании отчета о реализации Плана мероприятий (далее – Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии), формируемого получателем субсидии ежеквартально по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом, а также не позднее десятого рабочего дня после достижения конечного значения результата предоставления субсидии (пункт 6 Порядка проведения мониторинга № 53н).

В ходе проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия на выборочной основе проанализированы документы, размещенные в ГИИС «Электронный бюджет» (в рамках заключенных соглашений на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета Ленинградской области, в том числе за счет средств, поступивших в порядке софинансирования из федерального бюджета):

План мероприятий, являющийся неотъемлемой частью соглашений с получателями субсидий;

Отчеты о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) (ежеквартальные);

Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии (годовой).

Отчеты о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) и Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии утверждены получателем субсидии и приняты Комитетом, путем утверждения данных отчетов.

Пунктом 11 Порядка проведения мониторинга № 53н установлено, что на основании Отчетов формируется информация о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии ежеквартально:

Минфином России в ГИИС «Электронный бюджет» - в отношении субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, а также субсидий, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), соглашения о предоставлении которых заключаются в системе «Электронный бюджет», в том числе если источником финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по предоставлению указанных субсидий являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации»;

финансовыми органами субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в отношении субсидий, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), соглашения о предоставлении которых заключаются в информационных системах субъектов Российской Федерации (муниципальных информационных системах).

Провести анализ информации о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии, сформированной Комитетом финансов Ленинградской области, не представляется возможным в связи с ограниченным доступом у КСП ЛО в ГИИС «Электронный бюджет».

Комитетом²⁵³ представлена информация о проведенном мониторинге достижения результатов предоставления субсидии и принятых мерах к получателям, которыми не достигнуты значения результатов, установленные соглашениями на предоставление субсидий:

- на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, в том числе проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне;

- на возмещение части затрат на приобретение кормов по направлению «Для свиней»;

- на возмещение части затрат на приобретение кормов по направлению «Для кур яичного и мясного направления продуктивности и для индейки»;

- на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей по направлению «На финансовое обеспечение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания»;

- на поддержку приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования по направлению: «На поддержку семеноводства и производства сельскохозяйственной продукции на поддержку производства семян многолетних трав»;

- на поддержку приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования по направлению: «На поддержку мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий»;

- на поддержку приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования по направлениям: «На поддержку элитного семеноводства и(или) на приобретение семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы» и «На поддержку семеноводства и производства сельскохозяйственной продукции».

5.4.3. Анализ принятых мер ответственности за несоблюдение условий и порядка предоставления субсидий

На запрос КСП ЛО от 22.07.2025 № 01-18-139/2025 о предоставлении актуализированной информации о возврате средств субсидии в областной бюджет Ленинградской области Комитетом представлена информация от 29.07.2025 № 03-10-5496/2025.

Объем фактически предоставленных в 2024 году субсидий, результаты предоставления которых не достигнуты в отчетном году, составил 320 459,9 тыс.

²⁵³ На запрос КСП ЛО от 22.07.2025 № 01-18-139/2025 о представлении информации о результатах проведенного мониторинга достижения результатов предоставления субсидии (в 2024 году и за 2024 год) исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены порядком проведения мониторинга достижения результатов в соответствии с пунктом 5.1 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

руб., что составляет 5,9% от общей суммы, предоставленных субсидий (5 467 342,8 тыс. руб.).

Анализ результативности использования средств, предоставленных юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (КВР 810) в рамках реализации Отраслевого проекта Государственной программы (в части недостигнутых показателей) представлен в Приложении 9 «Анализ результативности использования средств, предоставленных юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (КВР 810)» к настоящему заключению.

По информации Комитета от 29.07.2025 № 03-10-5496/2025 общий объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет в связи с недостижением в 2024 году результатов предоставления субсидий, в рамках реализации Отраслевого проекта Государственной программы составил 42 145,4 тыс. руб.²⁵⁴

Комитетом в 2025 году направлены письма-требования получателям субсидии о возврате части полученной субсидии.

Пунктом 5.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 установлено, что в случае установления по итогам проверок, проведенных Комитетом и(или) органами государственного финансового контроля, факта нарушения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе недостижения результатов предоставления субсидии, соответствующие средства подлежат возврату (за исключением случаев смерти индивидуального предпринимателя) в областной бюджет Ленинградской области:

на основании письменного требования о возврате средств субсидии Комитета - не позднее 30 календарных дней с даты получения получателем субсидии требования;

в сроки, установленные в представлении и(или) предписании органа государственного финансового контроля.

В соответствии с пунктом 5.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 в 2025 году получатели субсидии, результаты предоставления которой не были достигнуты, произвели возврат средств в доход областного бюджета в общей сумме 32 742,4 тыс. руб. Информация о возврате средств субсидии представлена в Приложении 10 к настоящему Заключению.

Три получателя субсидии не осуществили возврат части полученной субсидии на общую сумму 9 403,0 тыс. руб.:

²⁵⁴ 42 145,4 тыс. руб. = 32 742,4 тыс. руб. – общая сумма возврата части полученной субсидии в доход областного бюджета + 9 403,0 тыс. руб. – общая сумма части полученной субсидии возврат в доход областного бюджета - не осуществлен.

Наименование получателя субсидии	Причины недостижения планового значения результата предоставления субсидии	Объем фактически предоставленной в отчетном году субсидии, результаты предоставления которой не достигнуты в отчетном году, тыс. руб.	Принятые меры ответственности за недостижение результата предоставления субсидий
ООО «Семена Северо-Запада»	Сокращение посевных площадей под картофелем	5 718,07	Направлено письмо-требование о возврате части полученной субсидии от 31.01.2025 № 07-11-711/2025 на сумму 3 293,95 тыс. руб. Ведется работа по принудительному взысканию - подготовка искового заявления
ООО «Семена Северо-Запада»	Уменьшение посевной площади	87,90	Направлено письмо-требование о возврате части полученной субсидии от 31.01.2025 № 07-11-710/2025 на сумму 45,0 тыс. руб. Ведется работа по принудительному взысканию - подготовка искового заявления
ООО «КОНКОРД»	Проблемы с поставкой птенцов и удорожанием кормов.	10 595,08	Направлено письмо-требование о возврате части полученной субсидии от 31.01.2025 № 08-11-712/2025 на сумму 5 582,2 тыс. руб. Ведется работа по принудительному взысканию - подготовка искового заявления
ООО «СЕЛЬСКИЙ ПРОДУКТ»	Ремонт оборудования, снижение покупательского спроса	556,52	Направлено письмо-требование о возврате части полученной субсидии от 28.02.2025 №05-11-1543/2025 на сумму 481,89 тыс. руб. Ведется работа по принудительному взысканию - подготовка искового заявления

Пунктом 5.3 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 установлено, что в случае, если по истечении срока, указанного в пункте 5.2 указанного Порядка, получатель субсидии отказывается возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется в соответствии с законодательством.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 Комитетом осуществляется контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и применяются меры ответственности за их нарушение, ведется работа по принудительному взысканию части полученной субсидии.

Основные выводы

1. Структура государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», в состав которой включен отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса» (далее – Отраслевой проект) Комитету согласована Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 14.07.2023.

Правовыми актами не определены порядок и сроки утверждения отраслевого проекта в ГИИС «Электронный бюджет».

Дата начала реализации Отраслевого проекта – 09.01.2024. Первая редакция Паспорта Отраслевого проекта на период 2024-2030 годы утверждена в ГИИС «Электронный бюджет» - 26.03.2024.

За анализируемый период 2024 года в Паспорт Отраслевого проекта вносились изменения 5 раз.

Шестая редакция Паспорта Отраслевого проекта на период 2024-2030 годы утверждена в ГИИС «Электронный бюджет» 28.02.2025.

Отчет о ходе реализации Отраслевого проекта утвержден в ГИИС «Электронный бюджет» 31.03.2025 в сроки, установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области.

1.1. В целом Отраслевой проект сформирован в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской области и Регламентом проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской области.

1.2. Согласно Паспорту Отраслевого проекта в редакции от 28.02.2025 в целях его реализации установлены значения 17 показателей, направленных на решение следующие трех задач:

- задача 1 «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования», предусмотрено достижение одного показателя;
- задача 2 «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей», предусмотрено достижение десяти показателей;
- задача 3 «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения», предусмотрено достижение шести показателей.

В нарушение пункта 3.5 Регламента проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской области Паспортом Отраслевого проекта в редакции от 28.02.2025 значения показателей в среднем за период 2025-2030 годов «Объем инвестиций в основной капитал АПК по проектам, получившим государственную поддержку (в среднем за период)», «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и СПОК, получивших государственную поддержку на создание и развитие хозяйства (за период)», «Объем валовой продукции АПК (в среднем за период)», «Количество приобретенной техники, оборудования (в среднем за период)» установлены ниже значений аналогичных показателей, предусмотренных Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области в редакции от 28.12.2024.

1.3. Решение трех задач Отраслевого проекта обеспечивается за счет реализации мероприятий (результатов), определенных разделом 4 паспорта Отраслевого проекта. В 2024 году из 38 мероприятий (результатов) реализовано 31 мероприятие (результат), для которых определены 78 значений результата и его характеристика.

2. Общий объем финансирования на реализацию Отраслевого проекта в 2024 году составил 5 711,7 млн руб., в том числе:

- за счет бюджетных средств – 5 632,7 млн руб. (98,6%), из них:

4 901,3 млн руб. - средства областного бюджета Ленинградской области (далее - областной бюджет) без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (85,8%);

731,4 млн руб. - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (12,8%);

- 79,0 млн руб. - средства внебюджетных источников (1,4%).

3. В целях реализации мероприятий (результатов) Отраслевого проекта осуществляется предоставление средств областного бюджета Ленинградской области в виде субвенций и субсидий, в том числе грантов в форме субсидий. Кассовое исполнение принятых бюджетных обязательств в целях реализации Отраслевого проекта в 2024 году составило 5 711,7 млн руб. или 100%.

3.1. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субвенций по поддержке сельскохозяйственного производства в 2024 году составил 132 657,2 тыс. руб. или 2,4% от объема бюджетных ассигнований на реализацию Отраслевого проекта в 2024 году. Удельный вес субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, предоставленных на обеспечение полномочий, составил 76,5% от общего объема субвенций, на реализацию полномочий – 23,5% от общего объема субвенций. При этом у следующих муниципальных образований удельный вес субвенций, предоставленных на обеспечение полномочий, значительно ниже среднего значения:

Тихвинский муниципальный район – 27,6%;

Сланцевский муниципальный район – 45,0%.

Таким образом, в указанных муниципальных районах Ленинградской области основной объем выделяемых средств субвенции расходуется на организацию осуществления отдельных государственных полномочий (на фонд оплаты труда, материально-техническое обеспечение и организационные расходы соответствующих специалистов), а не на целевые нужды – предоставление субсидий по поддержке сельскохозяйственного производства, что отрицательно влияет на эффективность использования бюджетных средств.

3.2. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, грантов в форме субсидий (далее – субсидии) юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, имеющим право на получение государственной поддержки в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в 2024 году составил 5 500,1 млн руб. или 97,6% от объема бюджетных ассигнований на реализацию Отраслевого проекта в 2024 году.

4. В соответствии с Методикой проведения экспертизы государственных программ Ленинградской области, утвержденной распоряжением Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 26.06.2025 № 01-13-31, разработанной на основании Методики оценки реализации государственных программ Российской Федерации в рамках осуществления последующего контроля за исполнением федерального бюджета», утвержденной протоколом от 28.02.2023 № 9К (1614)) Коллегии Счетной палаты РФ, применительно к Отраслевому проекту, итоговая оценка реализации Отраслевого проекта за 2024 год соответствует «высокому уровню», при этом оценка формирования и использования системы показателей Отраслевого проекта Государственной программы за 2024 год соответствует «среднему уровню».

5. Предоставление субсидий в 2024 году осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, утвержденным согласно пункту 3 и абзацам второму - четвертому пункта 7 статьи 78, абзацам четвертому - шестому пункта 2, пункту 2.2 и абзацам второму - четвертому пункта 4 статьи 78.1 БК РФ, Общими требованиями к порядку предоставления субсидий от 25.10.2023 № 1782.

В нарушение Общих требований к порядку предоставления субсидий от 25.10.2023 года № 1782 действовавшие в 2024 году редакции Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 не в полной мере соответствовали Общим требованиям к порядку предоставления субсидий от 25.10.2023 № 1782.

Порядок предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 в редакции от 10.10.2025 в целом соответствует Общим требованиям к порядку предоставления субсидий от 25.10.2023 года № 1782.

При этом:

- пункт 3.2.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 предусматривает использование понятия «средняя рыночная стоимость аналогичного товара». Порядком предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 или иными правовыми актами методика расчета средней рыночной стоимости аналогичного товара не определена;

- Порядок предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 не содержит понятия «конкурентоспособные технологии».

Отсутствие понятий и положений, позволяющих однозначно трактовать цели, условия и порядок предоставления субсидии на поддержку мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий, а также отсутствие методики определения средней рыночной стоимости аналогичного товара приводит к неоднозначности толкования нормы, утвержденной пунктом 3.2.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, что создает риск наличия коррупциогенных факторов, предусмотренных частью 2 статьи 1 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ и подпунктом «в» пункта 4 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.

- Порядок предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 содержит внутренние несоответствия: пункт 1.7 устанавливает общие критерии отбора получателей субсидий с отсылкой на дополнительные критерии отбора получателей субсидий, устанавливаемые для каждой субсидии (гранта) в приложениях к Порядку; пунктом 2.5.2 установлено, что победителем отбора признается участник отбора, соответствующий, в том числе критериям, установленным по каждой субсидии в соответствии с приложениями к Порядку, при этом не во всех приложениях к Порядку установлены дополнительные критерии отбора получателей субсидий.

В нарушение пунктов 1.7, 2.5.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 Приложение 55 указанного Порядка не содержит дополнительных критериев отбора получателей субсидии на поддержку мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий.

6. Также, в ходе настоящего экспертно-аналитического мероприятия выявлены следующие недостатки и нарушения:

6.1. Обоснования бюджетных ассигнований на реализацию Отраслевого проекта (далее – ОБАС) от 10.07.2023 на 2024 год в целом соответствуют требованиям, установленным Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований, утвержденных приказом Комитета финансов Ленинградской области от 25.05.2016 № 18-02/01-02-54, и являются экономически обоснованными.

6.1.1. В ОБАС от 10.07.2023 на 2024 год по направлению расходов:

- «Возмещение части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах» и виду расходов «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат» (КЦСР 13 7 01 06240 КВР 631) значение непосредственного результата «количество садоводческих некоммерческих объединений, воспользовавшихся государственной поддержкой» завышено на 5 единиц;

- «Возмещение части затрат на приобретение кормов» по виду расходов «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» установлен показатель «Количество приобретенных кормов», который не соответствует результату и показателю, определенному Порядком предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

6.1.2. В отдельных формах ОБАС от 10.07.2023 неверно указаны нормативные правовые акты, обуславливающие правовые основания для возникновения расходных обязательств.

6.1.3. В нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 158 БК РФ, пункта 1 статьи 174² БК РФ, пункта 4 Порядка планирования бюджетных ассигнований Комитетом, как главным распорядителем средств областного бюджета, не в полном объеме реализованы бюджетные полномочия в части осуществления планирования бюджетных ассигнований и составления ОБАС в рамках реализации Отраслевого проекта на 2024 год, а именно: ОБАС составлены не по каждой целевой статье, а одно ОБАС на две целевые статьи по следующим направлениям расходов:

на поддержку племенного животноводства (КЦСР 13 7 01 06020 и КЦСР 13 7 01 R5080);

стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования (производство молока) (КЦСР 13 7 01 06030 и КЦСР 13 7 01 R5020);

проведение гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий (КЦСР 13 7 01 06300 и КЦСР 13 7 01 R5980).

6.1.4. Анализ обоснований бюджетных ассигнований и анализ информации о соглашениях, заключенных с получателями субсидий, в целях реализации мероприятий Отраслевого проекта на поддержку производства молока и на содержание племенного маточного поголовья

сельскохозяйственных животных показал, что для достижения значения результатов, установленных в соглашениях, заключенных Комитетом с Минсельхозом на предоставление из федерального бюджета в 2024 - 2026 годах бюджету Ленинградской области субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, объема финансового обеспечения расходных обязательств указанных мероприятий на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета – 51%, за счет средств областного бюджета – 49%, недостаточно и требуется выделение дополнительных ассигнований за счет средств областного бюджета, что увеличивает бюджетную нагрузку на Ленинградскую область.

6.2. Пунктом 7 Положения о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.05.2021 № 786, рекомендовано органам государственной власти субъектов Российской Федерации учитывать нормы Положения о системе управления государственными программами Российской Федерации.

Порядок разработки (корректировки) и утверждения методик расчета показателей национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов утвержден приказом Минэкономразвития России от 01.07.2024 № 399.

Правовыми актами Ленинградской области Порядок разработки (корректировки) и утверждения методик расчета значений показателей государственных программ Ленинградской области и их структурных элементов по состоянию на 01.10.2025 не утвержден.

Методики расчета показателей Отраслевого проекта Комитетом не представлены.

Отсутствие утвержденных методик расчета значений показателей государственных программ Ленинградской области и их структурных элементов влечет риски необъективной оценки их эффективности.

6.3. Плановые значения отдельных показателей Отраслевого проекта изменены после 31 декабря отчетного года (28.02.2025) в сторону ухудшения по сравнению с предыдущей редакцией паспорта отраслевого проекта в редакции до 31 декабря отчетного года (26.12.2024).

Отсутствие ограничений сроков изменения плановых значений показателей на текущий финансовый год в пределах текущего года влечет риски изменения плановых значений показателей в сторону ухудшения (под фактически достигнутые значения).

6.4. Выявлено наличие системных расхождений плановых и достигнутых значений мероприятий (результатов), отраженных в Отчете о реализации Отраслевого проекта за 2024 год с плановыми значениями мероприятий (результатов), отраженными в паспорте Отраслевого проекта (в редакции действующей на 2024 год) и с фактическими (достигнутыми) значениями результатов мероприятий, отраженными в информации, представленной

Комитетом, в разрезе соглашений на предоставление субсидий, заключенных с получателями субсидий в рамках реализации Отраслевого проекта в 2024 году.

6.5. По отдельным мероприятиям (результатам) в рамках реализации Отраслевого проекта плановые значения, установленные в паспорте Отраслевого проекта, не соответствуют плановым значениям, установленным получателям субсидий в соглашениях на предоставление субсидий (выше/ниже в общем объеме значения результата предоставления субсидий по соглашениям, чем значение результата предоставления субсидий, указанного в паспорте Отраслевого проекта).

Установление в соглашениях с получателями субсидий плановых значений результатов предоставления субсидий выше, чем установлено плановое значение мероприятия (результата) в паспорте Отраслевого проекта при одинаковом объеме финансового обеспечения мероприятия в соглашениях и в паспорте Отраслевого проекта носит признаки неэффективного планирования бюджетных средств, так как для достижения результата утвержденного паспортом (более низкого) потребовался бы меньший объем бюджетных средств.

Установление в соглашениях с получателями субсидий плановых значений результатов предоставления субсидий ниже, чем установлено плановое значение мероприятия (результата) в паспорте Отраслевого проекта влечет риски недостижения плановых значений мероприятий (результатов), утвержденных паспортом Отраслевого проекта.

6.6. Характеристика результата предоставления субсидий, предусмотренная соглашениями на предоставление субсидий по отдельным направлениям мероприятия 2.10 «Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования» в рамках исполнения Отраслевого проекта в 2024 году не соответствует характеристике результата, установленной Приложением 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, и не соответствует наименованию мероприятия (результата) в паспорте и в отчете Отраслевого проекта.

6.7. В нарушение пункта 19 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области значения результатов отдельных мероприятий, установленных паспортом Отраслевого проекта (в редакции от 28.02.2025), не соответствуют значениям результатов использования субсидии, предусмотренных в федеральных соглашениях о предоставлении субсидий Ленинградской области в порядке софинансирования из федерального бюджета, но при этом не ухудшают их результатов.

6.8. Приложение 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 05.07.2024 (на дату заключения соглашений о предоставлении субсидий) не содержит характеристик результатов предоставления субсидий, установленных по 8 соглашениям о предоставлении субсидии на поддержку элитного семеноводства и(или) на приобретение семян, произведенных в рамках ФНТП: производство семенного материала: тритикале; лен; производство товарной продукции: тритикале; овес. В действующей

редакции от 10.10.2025 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 соответствующие культуры включены в характеристику результата предоставления субсидии.

6.9. В результате анализа паспорта Отраслевого проекта Государственной программы и Отчета о его реализации за 2024 год установлено следующее.

6.9.1. Для мероприятий 1.4 «Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы» в рамках Задачи 1 «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» и 2.10.31 «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы» в рамках Задачи 2 «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей» предусмотрен один и тот же результат - 78 тысяч голов. При этом соглашения о предоставлении субсидий заключались с одними и теми же получателями как за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств, поступивших в порядке софинансирования из федерального бюджета, так и дополнительно за счет средств областного бюджета, с идентичными установленными плановыми значениями, а также фактически достигнутыми значениями результатов предоставления субсидий.

6.9.2. в рамках решения Задачи 2 «Стимулирование инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей» для достижения показателя «Объем валовой продукции АПК»:

- для мероприятий 2.23 «Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции» и 2.10.23 «Реализация проекта получателя гранта на сельской территории или территории сельской агломерации Ленинградской области» установлено одно и то же значение результата – 1 единица. В целях реализации мероприятий заключено с получателем одно соглашение как за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств, поступивших в порядке софинансирования из федерального бюджета, так и дополнительно за счет средств областного бюджета, с установленным плановым значением результата объема реализации мяса и колбасных изделий;

- для мероприятий 2.25 «Произведено молока» предусмотрены и 2.10.4 «Объем произведенного молока» установлено одно и то же значение результата 640 тыс. тонн. При этом соглашения о предоставлении субсидий заключались с одними и теми же получателями как за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств, поступивших в порядке софинансирования из федерального бюджета, так и дополнительно за счет средств областного бюджета, с идентичными установленными плановыми значениями, а также фактически достигнутыми значениями результатов предоставления субсидий.

6.10. В результате выборочной проверки соблюдения порядка предоставления субсидии на поддержку мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий установлено следующее.

6.10.1. В информации о проведении отбора запроса предложений для предоставления субсидий на поддержку мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий содержится условие предоставления субсидии, не предусмотренное Порядком предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15. Данное обстоятельство может свидетельствовать о наличии признаков ограничения конкуренции путем установления избыточных требований к участникам отбора, что не в полной мере соответствует положению части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ.

6.10.2. В соответствии с пунктом 17 Приложения 15 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 участник отбора на предоставление субсидии на поддержку мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий, проводимого структурной единицей Комитета путем запроса предложений, представляет на отбор в том числе копию проекта паспорта комплексного научно-технического проекта (далее – КНТП).

Исходя из анализа процедуры согласования КНТП, предусмотренной на федеральном уровне, процесс согласования и рассмотрения КНТП осуществляется комиссией в порядке конкурсного отбора, и требует наличия заключения экспертов в области научно-технического развития сельского хозяйства.

Вместе с тем Порядок предоставления субсидии от 04.02.2014 № 15 не содержит положений, предусматривающих порядок согласования и рассмотрения КНТП экспертами в области научно-технического развития сельского хозяйства, а также положений об определении получателя субсидий комиссией на основе отбора путем проведения конкурса.

Таким образом, при определении победителя отбора отсутствует процедура согласования и рассмотрения КНТП с научно-технической точки зрения, комиссией на основе отбора путем проведения конкурса, соответствующая целям предоставления субсидии.

6.10.3. Субсидия предоставляется в порядке финансового обеспечения затрат на приобретение и монтаж технологического, инженерного, исследовательского, лабораторного оборудования, устройств, механизмов, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин (далее - оборудование и техника), и(или) работ, и(или) услуг научных и образовательных организаций, необходимых для реализации проекта. Перечень оборудования и техники утвержден распоряжением Комитета.

Распоряжением Комитета от 01.03.2024 № 24 утверждена ставка для расчета субсидии на поддержку мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий в размере 80% от стоимости планируемых к приобретению оборудования и техники, и(или) работ, и(или) услуг научных и образовательных организаций. В то же время для предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования распоряжением Комитета от 11.01.2024 № 2 утверждены ставки, которые составляют от 30% до 50% от стоимости оборудования и техники с ограничением размера субсидии по отдельным видам.

Указанные факты, с учетом отсутствия в Порядке предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 определения понятия «конкурентоспособные технологии», создают риск наличия коррупциогенных факторов при предоставлении субсидии, а также риск ограничения конкуренции **в нарушение** положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ.

6.10.4. Дополнительным условием предоставления субсидии является использование приобретенного с государственной поддержкой имущества исключительно для реализации КНТП по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий.

При этом результат предоставления субсидии: прирост объема производства отечественной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (внедрение конкурентоспособных технологий) (тонн).

Комитетом в декабре 2024 года предоставлена субсидия ООО СХП «Русское поле», которая использована получателем субсидии также в декабре 2024 года в полном объеме, в том числе на приобретение оборудования и техники и на услуги научных и образовательных организаций.

Таким образом, приобретенные в декабре 2024 года оборудование и техника не могут быть использованы для реализации мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий в целях достижения результата предоставления субсидий в текущем году.

6.10.5. Отчет ООО СХП «Русское поле» по форме № 9-АПК за 2024 год не содержит информации о производстве рапса и затратах на его производство, а также Комитет документально не подтвердил достижение ООО СХП «Русское поле» в 2024 году результата предоставления субсидии «прирост объема производства отечественной сельскохозяйственной продукции в текущем финансовом году по отношению к отчетному финансовому году (внедрение конкурентоспособных технологий) (тонн)» в части производства рапса в количестве 5 тонн.

6.11. В результате выборочной проверки соблюдения порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур установлено следующее.

6.11.1. Субсидия в сумме 106,04 тыс. руб. (2 558,92 тыс. руб. – 2 452,88 тыс. руб.) предоставлена Комитетом АО «Племзавод «Гомонтово» на финансовое возмещение затрат (на газ), не предусмотренных Приложением № 25 (47) Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15.

Таким образом, сумма ущерба бюджетам бюджетной системы Российской Федерации составила 106,04 тыс. руб. (федеральному бюджету – 54,08 тыс. руб. (51%), областному бюджету – 51,96 тыс. руб. (49%)).

6.11.2. Представленные ООО СХП «Русское поле» документы не подтверждают отнесение произведенных затрат в части расходов на минеральные удобрения и дизельное топливо в размере 3 466,7 тыс. руб. непосредственно на производство пшеницы яровой ввиду отсутствия расчета

распределения произведенных затрат между указанной культурой и иными видами сельскохозяйственных культур, возделываемыми ООО СХП «Русское поле».

6.12. Отдельными получателями субсидий в 2024 году получен убыток от реализации продукции. При этом, с учетом предоставленных субсидий из областного бюджета Ленинградской области, размер которых в ряде случаев составляет 75% от выручки, рентабельность увеличилась до 60%. Положительный финансовый результат и высокая рентабельность такими получателями субсидий достигнуты за счет предоставления средств из областного бюджета Ленинградской области.

6.13. В результате выборочной проверки соблюдения порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования в рамках Отраслевого проекта установлено следующее.

6.13.1. В нарушение пункта 2.5.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024) в части неосуществления контроля Комитетом при рассмотрении заявок участников отбора, принято решение о предоставлении субсидии ООО «КОНКОРД» в сумме превышающей сумму платежных документов, подтверждающих факт оплаты приобретенных техники и(или) оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга) (без учета налога на добавленную стоимость), на 426,8 тыс. руб.;

6.13.2. В нарушение условий предоставления субсидий, установленных пунктом 2 Приложения 31 к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, получателем субсидии ООО «КОНКОРД» имущество, приобретенное с государственной поддержкой (в сумме 2 380,0 тыс. руб.) на момент проверки отсутствовало и не использовалось в производственной деятельности (в срок установленный данным пунктом - в течение пяти лет с даты его приобретения).

6.13.3. При заключении Комитетом отдельных соглашений на предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение техники и оборудования устанавливалась обязанность получателя субсидии «осуществлять деятельность не менее трех лет с даты получения средств субсидий», что не соответствует требованиям подпункта «б» пункта 3.2 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024 на момент заключения соглашений), устанавливающим обязанность получателей субсидии «осуществлять деятельность в отрасли, соответствующей направлению предоставления субсидии не менее трех лет с года, следующего за годом получения субсидии».

7. Отдельными получателями субсидий на выполнение мероприятий в рамках исполнения Отраслевого проекта в 2024 году результаты предоставления субсидий, установленные соглашениями на их предоставление, не достигнуты, что влечет риски недостижения результатов Отраслевого проекта.

В соответствии с информацией, представленной Комитетом, в 2024 году 47 получателей субсидий не достигли результатов, установленных соглашениями о предоставлении субсидий в рамках реализации Отраслевого проекта. Общий объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет в

связи с недостижением результатов, составил 42 145,4 тыс. руб. По состоянию на 29.07.2025 получателями субсидий возвращено в бюджет Ленинградской области 32 742,4 тыс. руб. Три получателя субсидии не осуществили возврат части полученной субсидии на общую сумму 9 403,0 тыс. руб. Комитетом ведется работа по принудительному взысканию части полученной субсидии – подготавливаются иски в суд. В соответствии с подпунктом «в» пункта 3.2 раздела 3 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 недостижение значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, установленных соглашением, является нарушением условий предоставления субсидий.

8. В соответствии с Порядком предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 Комитетом осуществляется контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий с применением мер ответственности к получателям субсидий, при этом в рамках данного ЭАМ выявлены недостатки, в том числе:

- при установлении Комитетом фактов нарушения условий предоставления субсидий, а именно недостижения получателями субсидий значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, установленных соглашением, информация о выявленных нарушениях не направлялась в Контрольный комитет Губернатора Ленинградской области для принятия мер по привлечению к административной ответственности за совершение административного правонарушения;

- анализ проведенных Комитетом в 2024 году плановых и(или) внеплановых проверок в отношении получателей субсидий, например в части достоверности сведений, содержащихся в Реестре земельных участков, показал несоответствие данных по отдельным земельным участкам, содержащихся в Реестре земельных участков, правоустанавливающим документам на земельные участки, представленные Комитетом, что свидетельствует о низком качестве проведенной Комитетом проверки.

9. Нарушения условий предоставления субсидий, установленных Порядком предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15, и соглашениями, заключенными с получателями субсидий, содержит признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 15.15.5 КоАП РФ «Нарушение условий предоставления субсидий».

10. В связи с нарушением условий соглашений, заключенных между Минсельхозом России и Правительством Ленинградской области на 2023 год, возвращены в 2024 году в федеральный бюджет средства в общей сумме 981,4 тыс. руб. В 2025 году в связи с отсутствием нарушений условий соглашений возвраты средств в федеральный бюджет за 2024 год не производились.

Рекомендации и предложения

1. Комитету по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области:

1.1. Представить в срок до 30.01.2026 в КСП ЛО план мероприятий, направленных на обеспечение:

- соблюдения положений Регламента проектной деятельности в части установления взаимосвязи целевых показателей Отраслевого проекта с задачами и показателями государственной программы Ленинградской области, в рамках которой осуществляется реализация проекта, целями (задачами) стратегической карты по направлению «Продовольственная безопасность» в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»;

- своевременной актуализации Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 в соответствие с Общими требованиями к порядку предоставления субсидий;

- формирования обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с требованиями Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области, утвержденных Комитетом финансов Ленинградской области;

- соответствия значений результатов использования субсидий, установленных в заключенных соглашениях о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному бюджету Ленинградской области, значениям мероприятий (результатов) в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы;

- соответствия характеристик результатов предоставления субсидии в соглашениях о предоставлении субсидий с характеристиками результатов, установленными Порядком предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15;

- соответствия плановых значений результатов предоставления субсидии в соглашениях о предоставлении субсидий с плановыми значениями мероприятий (результатов) в паспорте Отраслевого проекта Государственной программы;

- соответствия фактических результатов использования субсидий в Отчете о ходе реализации Отраслевого проекта Государственной программы с достигнутыми результатами получателями субсидий по заключенным соглашениям о предоставлении субсидий;

- осуществления контроля за проверкой документов, предоставляемых в составе заявок на предоставление субсидий;

- повышение качества проводимых проверок предоставляемой получателями субсидий отчетности, включая сведения о расходах и достигнутых результатах;

- усиление контроля за своевременным возвратом не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетных трансфертов.

1.2. Инициировать внесение изменений в Порядок предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 в части:

- дополнения положениями, предусматривающими порядок согласования и рассмотрения КНТП экспертами в области научно-технического развития сельского хозяйства, а также положений об определении получателя субсидий на поддержку мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий комиссией на основе отбора путем проведения конкурса;

- определения понятия «конкурентоспособные технологии»;

- утверждения методики определения средней рыночной стоимости аналогичных товаров, предусмотренного пунктом 3.3.3 Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15;

- в части исключения внутренних несоответствий в установлении критериев отбора получателей субсидий и определения победителей отбора.

1.3. Исключить внесение корректировок плановых значений показателей мероприятий (результатов) Отраслевого проекта Государственной программы после окончания отчетного периода в соответствии с фактически достигнутыми значениями показателей.

1.4. Провести проверку соблюдения ООО СХП «Русское поле» порядка и условий предоставления субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования по направлению: на поддержку мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий, предоставленной в 2024 году, в том числе достижения результатов ее предоставления, и в срок до 01.04.2026 предоставить материалы проверки в Контрольно-счетную палату Ленинградской области, включая копии документов, подтверждающих достижение результата предоставления указанной субсидии.

1.5. Провести проверку правомерности отнесения ООО СХП «Русское поле» стоимости карбамида и дизельного топлива на затраты на производство пшеницы яровой в 2023 году в размере 3 466,7 тыс. руб. ввиду отсутствия расчета распределения затрат между указанной культурой и иными видами сельскохозяйственных культур, возделываемыми ООО СХП «Русское поле», в составе документов, подтверждающих материальные затраты, произведенные в рамках технологического процесса производства пшеницы яровой, представленных ООО СХП «Русское поле» в Комитет для получения субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур.

В срок до 01.04.2026 представить материалы проверки в Контрольно-счетную палату Ленинградской области.

1.6. Представить в адрес КСП ЛО в срок до 01.03.2026 посредством системы электронного документооборота Ленинградской области информацию:

- о результатах претензионно-исковой работы по вопросу возврата средств в областной бюджет К(Ф)Х Кузьмина С.В., ООО «Семена Северо-Запада», ООО «КОНКОРД», ООО «СЕЛЬСКИЙ ПРОДУКТ»;

- о принятых мерах ответственности к получателю субсидий ИП Меренковой Н.П. за несоблюдение порядка и условий предоставления субсидий

от 04.02.2014 № 15, описанных в Акте от 03.09.2025 по результатам проверки, проведенной Комитетом.

1.7. В срок до 01.04.2026 принять меры по возврату субсидий:

- в сумме 106,04 тыс. руб. (федеральному бюджету – 54,08 тыс. руб. (51%), областному бюджету – 51,96 тыс. руб. (49%)), предоставленной АО «Племзавод «Гомонтово» в 2024 году на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур в рамках Соглашение от 24.04.2024 № 10-2024-031218, в связи с нарушением пункта 2 Приложения № 25 (47) к Порядку предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15 (в редакции от 19.04.2024);

- в сумме 2 380,0 тыс. руб., предоставленной ООО «КОНКОРД» в 2024 году на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования в рамках Соглашения от 14.06.2024 № 24-06/013, в связи с установлением факта нарушения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии (основание - пункта 5.2. Порядка предоставления субсидий от 04.02.2014 № 15).

1.8. В срок до 01.07.2026 представить в КСП ЛО информацию о реализации Плана мероприятий (с приложением подтверждающих документов (при наличии)).

1.9. Обеспечить направление в Контрольный комитет Губернатора Ленинградской области материалов, содержащих данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, в случае выявления фактов нарушения получателями субсидий условий их предоставления, в том числе по фактам нарушений, выявленных Комитетом за 2024-2025 годы.

2. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области:

2.1. Инициировать внесение изменений в нормативные правовые акты Ленинградской области:

- в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 29.09.2023 № 679, в части включения положений:

- о необходимости разработки ответственными исполнителями государственных программ Ленинградской области методик расчета значений показателей государственных программ и их структурных элементов, о согласовании правовых актов, содержащих такие методики, с Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области,

- об установлении предельных сроков изменения плановых значений показателей государственных программ Ленинградской области и ее структурных элементов на текущий финансовый год,

- о сроке формирования и утверждения уточненных отчетов о ходе реализации структурных элементов государственной программы,

- об отражении в отчетах о ходе реализации государственных программ Ленинградской области и их структурных элементов причин недостижения

значений показателей и мероприятий (результатов) или их достижения с существенным превышением планового значения;

- в Положение об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской области, утвержденное постановлением Правительства Ленинградской области от 16.05.2017 № 164, в целях его актуализации в связи с информацией Аппарата Правительства Российской Федерации, изложенной в письме от 01.07.2022 № П6-53625.

2.2. Внести изменения в Методические указания по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области, утвержденные приказом Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 07.12.2023 № 28-п (аналогичные предлагаемым изменениям в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 29.09.2023 № 679).

2.3. Внести изменения в Регламент проектной деятельности в части определения порядка (в том числе сроков) утверждения и размещения паспортов отраслевых проектов в ГИИС «Электронный бюджет».

Приложения

1. Приложение 1 «Перечень изученных документов (с указанием краткого наименования, используемого в заключении)» в 1 экз. на 2 л. (с оборотом).

2. Приложение 2 «Анализ уровня исполнения бюджетных ассигнований, выделенных из областного бюджета Ленинградской области, на реализацию Отраслевого проекта Государственной программы в 2024 году» в 1 экз. на 2 л. (с оборотом).

3. Приложение 3 «Оценка состава показателей отраслевого проекта «Развитие агропромышленного комплекса», предусмотренных на 2024 год, характеризующих итоговые эффекты, конечные результаты, непосредственные результаты, иные результаты» в 1 экз. на 1 л. (с оборотом).

4. Приложение 4 «Детальный анализ изменения плановых значений показателей отраслевого проекта «Развитие агропромышленного комплекса», установленных на 2024 год» в 1 экз. на 2 л. (с оборотом).

5. Приложение 5 «Анализ динамики плановых значений показателей отраслевого проекта «Развитие агропромышленного комплекса» за период 2024- 2030 годы» в 1 экз. на 4 л. (с оборотом).

6. Приложение 6 «Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) отраслевого проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в 2024 году» в 1 экз. на 2 л. (с оборотом).

7. Приложение 7 «Оценка достижения плановых значений показателей отраслевого проекта «Развитие агропромышленного комплекса» за 2024 год» в 1 экз. на 2 л. (с оборотом).

8. Приложение 8 «Показатели о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства ООО СПХ «Русское поле» за 2023 – 2024 годы согласно отчету по форме № 9-АПК» в 1 экз. на 1 л.

9. Приложение 9 «Анализ результативности использования средств, предоставленных юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (КВР 810)» в 1 экз. на 3 л. (с оборотом).

10. Приложение 10 «Информация о возврате средств субсидии» в 1 экз. на 2 л. (с оборотом).

11. Приложение 11 «Анализ площадей арендованных земельных участков ООО СХП «Русское поле», указанных в заключенных договорах аренды, и арендованных площадей земельных участков, отраженных в Реестре земельных участков от 11.03.2024 за 2023 год» в 1 экз. на 3 л. (с оборотом).

12. Приложение 12 «Анализ данных о земельных участках ООО СХП «Русское поле», включенных в Реестр земельных участков от 11.03.2024 года» в 1 экз. на 2 л. (с оборотом).

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области



М.Н. Морозова