
Наименование автомобильной 

дороги
Наименование автомобильной дороги / мероприятия Наименование подрядной организации Сроки выполнения работ 

Вводная мощность км ./ 

п.м.

М-10 «Россия» Москва - Тверь - 

Великий Новгород - Санкт-

Петербург

Реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Россия" - от 

Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство 

путепровода с направленными съездами на км 672+500 

автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий 

Новгород - Санкт-Петербург, Ленинградская область

ООО "ЕТС" 2020 г. - 2023 г. 3,464 км

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - 

Петрозаводск - Мурманск - 

Печенга - граница с 

Королевством Норвегия

Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-

Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с 

Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска через 

государственную границу Российской Федерации "Борисоглебск"). 

Реконструкция автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - 

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством 

Норвегия на участке км 51+500 - км 68+000, Ленинградская область 

АО "ВАД" (дорожные работы)

ООО "Европейская столица" (переустройство 

магистральных газопроводов)

2018 г. - 2023 г. 16,530 км

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург -  

граница с Эстонской 

Республикой 

Реконструкция участков автомобильной дороги М-11 "Нарва"- от 

Санкт- Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на 

Таллин). Реконструкция автомобильной дороги А-180 "Нарва" Санкт-

Петербург - граница с Эстонской Республикой на участке км 31+440 - 

км 54+365, Ленинградская область 

ООО "Европейская столица" 2014 г. - 2022 г. 18,757 км

Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения с указанием запланированных мероприятий (проектирование, строительство, реконструкции, капитальный ремонт, ремонт, 

содержание) в Ленинградской области

Строительно-монтажные работы
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Наименование автомобильной 

дороги
Наименование автомобильной дороги / мероприятия Наименование подрядной организации Сроки выполнения работ 

Вводная мощность км ./ 

п.м.

А-181 «Скандинавия» Санкт-

Петербург - Выборг - граница с 

Финляндской Республикой

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-

10 "Скандинавия" от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с 

Финляндией. Реконструкция автомобильной дороги А-181 

"Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской 

Республикой на участке км 65+000 - км 100+000, Ленинградская 

область, 2.3 этап

АО "ВАД" 2020 г. - 2023 г. 20,625 км

А-181 «Скандинавия» Санкт-

Петербург - Выборг - граница с 

Финляндской Республикой

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-

10 "Скандинавия" от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с 

Финляндией. Реконструкция автомобильной дороги А-181 

"Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской 

Республикой на участке км 100+000 - км 134+000, Ленинградская 

область

АО "ВАД" 2019 г. - 2024 г. 34,020 км

А-114 Вологда – Тихвин – 

автомобильная дорога Р-21 

«Кола»

Капитальный ремонт автомобильной дороги А-114 Вологда – 

Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола», км 387+000 – км 

400+000 (обход г. Пикалево), Ленинградская область

АО "ВАД" 2021 г.- 2023 г. 13,006 км

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – 

Пустошка – Невель – граница с 

Республикой Белоруссия

Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург – 

Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия, км 

157+700 – км 178+878, Ленинградская область (км 169+498 – км 

178+878)

АО "ВАД" 2021 г. - 2023 г. 9,478 км
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Наименование автомобильной 

дороги
Наименование автомобильной дороги / мероприятия Наименование подрядной организации Сроки выполнения работ 

Вводная мощность км ./ 

п.м.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – 

Пустошка – Невель – граница с 

Республикой Белоруссия

Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург – 

Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия, км 

157+700 – км 178+878, Ленинградская область (км 157+700 – км 

169+498)

АО "ВАД" 2022 г. - 2024 г. 11,501 км

Р-23 Санкт-Петербург - Псков - 

Пустошка - Невель - граница с 

Республикой Белоруссия

Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - 

Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия, км 

80+000 - км 111+000, Ленинградская область (2 этап)

ГК не заключен

Будет известно после заключения 

ГК  (Планируемый срок 

выполнения работ 2022 г. - 2024 

г.)

31,000 км

А-114 Вологда - Тихвин - 

автомобильная дорога Р-21 

"Кола"

Ремонт автомобильной дороги А-114 Вологда - Тихвин - 

автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 418+000 - км 

462+360, Ленинградская область

АО "ВАД" 2022 г. - 2023 г. 43,860 км

А-120 "Санкт-Петербургское 

южное полукольцо" Кировск - 

Мга - Гатчина - Большая Ижора

Ремонт автомобильной дороги А-120 "Санкт-Петербургское южное 

полукольцо" Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора на участке км 

18+000 - км 21+000, Ленинградская область

ГК не заключен

Будет известно после заключения 

ГК  (Планируемый срок 

выполнения работ 2022 г. - 2023 

г.)

3,000 км

 Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - 

Петрозаводск - Мурманск - 

Печенга - граница с 

Королевством Норвегия

Ремонт автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - 

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством 

Норвегия на участке км 211+720 - км 260+778, Ленинградская 

область

АО "ВАД" 2021 г. - 2022 г.
1 этап - 22,284 км

2 этап - 25,329 км
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Наименование автомобильной 

дороги
Наименование автомобильной дороги / мероприятия Наименование подрядной организации Сроки выполнения работ 

Вводная мощность км ./ 

п.м.

А-118 Кольцевая автомобильная 

дорога вокруг г. Санкт-

Петербург

Устройство слоев износа на автомобильной дороге А-118 Кольцевая 

автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга на участке км 0-

381 - км 57+231 (прямой ход), км 57+231 - км 0-381 (обратный ход), 

г. Санкт-Петербург (выборочно по полосам движения)

ООО «Техносфера Инжиниринг» 2021 г. - 2022 г. 50,000 км

А-118 Кольцевая автомобильная 

дорога вокруг г. Санкт-

Петербурга 

Устройство слоев износа на автомобильной дороге А-118 Кольцевая 

автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга на участке км 

57+231 - км 115+527 (прямой ход), км 115+527 - км 57+231 

(обратный ход), г. Санкт-Петербург (выборочно по полосам 

движения)

АО "ВАД" 2021 г. - 2022 г. 55,000 км

А-120 "Санкт-Петербургское 

южное полукольцо" Кировск - 

Мга - Гатчина - Большая Ижора

Устройство слоев износа на автомобильной дороге А-120 "Санкт-

Петербургское южное полукольцо" Кировск - Мга - Гатчина - 

Большая Ижора на участке км 36+004 - км 45+056, Ленинградская 

область

АО "ВАД" 2022 г. - 2022 г. 9,049 км

Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - 

Петрозаводск - Мурманск - 

Печенга - граница с 

Королевством Норвегия

Устройство слоев износа на автомобильной дороге Р-21 "Кола" 

Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с 

Королевством Норвегия на участке км 40+510 - км 51+552 (право), 

Ленинградская область

АО "ВАД" 2022 г. - 2023 г. 11,000 км

Р-23 Санкт-Петербург - Псков - 

Пустошка - Невель - граница с 

Республикой Белоруссия

Устройство слоев износа на автомобильной дороге Р-23 Санкт-

Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой 

Белоруссия на участке км 111+000 - км 137+000, Ленинградская 

область

АО "ВАД" 2022 г. - 2022 г. 26,000 км
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Наименование автомобильной 

дороги
Наименование автомобильной дороги / мероприятия Наименование подрядной организации Сроки выполнения работ 

Вводная мощность км ./ 

п.м.

А-121 "Сортавала" Санкт-

Петербурга - Сортавала - 

автомобильная дорога Р-21 

"Кола"

Устройство слоев износа на автомобильной дороге А-121 

"Сортавала" Санкт-Петербурга - Сортавала - автомобильная дорога Р-

21 "Кола" на участке км 34+060 - км 56+828, Ленинградская область

АО "ВАД" 2022 г. - 2022 г. 22,825 км

А-121 «Сортавала» Санкт-

Петербург – Сортавала – 

автомобильная дорога Р-21 

«Кола» (старое направление)

Устройство слоев износа на автомобильной дороге А-121 

«Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-

21 «Кола» (старое направление) на участке км 44+335 – км 57+780, 

Ленинградская область

ГК не заключен

Будет известно после заключения 

ГК  (Планируемый срок 

выполнения работ 2022 г.)

13,400 км

А-121 "Сортавала" Санкт-

Петербург - Сортавала - 

автомобильная дорога Р-21 

"Кола"

Устройство слоев износа на автомобильной дороге А-121 

"Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-

21 "Кола", транспортная развязка на км 51+500, транспортная 

развязка на км 56+450, Ленинградская область

ГК не заключен

Будет известно после заключения 

ГК  (Планируемый срок 

выполнения работ 2022 г.)

8,700 км

А-120 "Санкт-Петербургское 

южное полукольцо" Кировск - 

Мга - Гатчина - Большая Ижора

Устройство слоев износа на автомобильной дороге А-120 "Санкт-

Петербургское южное полукольцо" Кировск - Мга - Гатчина - 

Большая Ижора на участке км 71+544 - км 107+000, Ленинградская 

область

ГК не заключен

Будет известно после заключения 

ГК  (Планируемый срок 

выполнения работя 2022 г. - 2023 

г.)

33,483 км

 М-10 "Россия" Москва - Тверь - 

Великий Новгород - Санкт-

Петербург

Устройство слоев износа на автомобильной дороге М-10 "Россия" 

Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, км 626+000 - 

км 637+000, Ленинградская область

ГК не заключен

Будет известно после заключения 

ГК  (Планируемый срок 

выполнения работ 2022 г. - 2023 

г.)

10,870 км
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Наименование автомобильной 

дороги
Наименование автомобильной дороги / мероприятия Наименование подрядной организации Сроки выполнения работ 

Вводная мощность км ./ 

п.м.

А-215 Лодейное Поле - Вытегра - 

Прокшино - Плесецк - Брин-

Наволок

Ремонт моста через реку Веранда на км 86+558 автомобильной 

дороги А-215 Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-

Наволок, Ленинградская область

ООО «СК «Балтийский берег» 2022 г. - 2023 г. 113,950 п.м.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - 

Петрозаводск - Мурманск - 

Печенга - граница с 

Королевством Норвегия

Ремонт моста через реку Волхов на км 9+870 автомобильной дороги 

А-114 Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола", 

Ленинградская область

ООО "Феникс" 2022 г. - 2023 г. 307,940 п.м.

Р-23 Санкт–Петербург - Псков - 

Пустошка - Невель - граница с 

Республикой Белоруссия

Капитальный ремонт моста через реку Вайя на км 40+299 

автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - 

Невель - граница с Республикой Белоруссия, Ленинградская область

ООО «СК «Балтийский берег» 2021 г. - 2022 г. 8,300 п.м.

М-10 «Россия» Москва - Тверь - 

Великий Новгород - Санкт-

Петербург

Капитальный ремонт водопропускных труб на км 660+640, км 

661+163 автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва – Тверь – 

Великий Новгород – Санкт-Петербург, Ленинградская область

ООО «Феникс» 2021 г. - 2022 г. 66,500 п.м.

Р-23 Санкт–Петербург - Псков - 

Пустошка - Невель - граница с 

Республикой Белоруссия

Капитальный ремонт моста через ручей на км 92+802 автомобильной 

дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – 

граница с Республикой Белоруссия, Ленинградская область

ООО «Феникс» 2022 г. - 2023 г. 10,200 п.м.
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Наименование автомобильной 

дороги
Наименование автомобильной дороги / мероприятия Наименование подрядной организации Сроки выполнения работ 

Вводная мощность км ./ 

п.м.

А-121 "Сортавала" Санкт-

Петербург - Сортавала - 

автомобильная дорога Р-21 

"Кола" 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального значения. Устройство 

стационарного электрического освещения на автомобильной дороге 

А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная 

дорога Р-21 "Кола" на участке км 11+000 - км 27+200 (Скотное - 

Керро), Ленинградская область 

ООО "ГЕО-ПРОЕКТ" 2020 г. - 2022 г. -

А-181 "Скандинавия" Санкт-

Петербург – Выборг – граница с 

Финляндской Республикой, 

"Магистральная" 

Капитальный ремонт моста через реку Черная на км 150+800 

автомобильной дороги общего пользования федерального значения 

А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с 

Финляндской Республикой, участок «Магистральная», 

Ленинградская область 

ООО "УралГеоПроект" 2019 г. - 2020 г. -

А-181 "Скандинавия" Санкт-

Петербург – Выборг – граница с 

Финляндской Республикой, 

"Магистральная" 

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего 

пользования федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-

Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой, 

"Магистральная" на км 22+673 - км 30+928, Ленинградская область 

ООО "СтройПроект" 2020 г. - 2022 г. -

А-181 "Скандинавия" Санкт-

Петербург – Выборг – граница с 

Финляндской Республикой, 

"Магистральная" 

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего 

пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-

Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой, 

«Магистральная» на км 94+700 - км 122+300, Ленинградская область 

ООО "СтройПроект" 2020 г. - 2022 г. -

Проектно-изысктельские работы
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Наименование автомобильной 

дороги
Наименование автомобильной дороги / мероприятия Наименование подрядной организации Сроки выполнения работ 

Вводная мощность км ./ 

п.м.

А-181 "Скандинавия" Санкт-

Петербург – Выборг – граница с 

Финляндской Республикой, 

"Магистральная" 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального значения. Комплексное 

обустройство участка автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – 

Выборг – граница с Финляндской Республикой, "Магистральная" на 

км 22+700 - км 56+000, Ленинградская область 

ООО"ПИИ "Севзапдорпроект" 2020 г. - 2022 г. -

А-181 "Скандинавия" Санкт-

Петербург – Выборг – граница с 

Финляндской Республикой, 

"Магистральная" 

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального значения. Комплексное 

обустройство  участка автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – 

Выборг – граница с Финляндской Республикой, "Магистральная" на 

км 93+000 - км 120+000, Ленинградская область 

ООО"ПИИ "Севзапдорпроект" 2020 г. - 2022 г. -

А-118 Кольцевая автомобильная 

дорога вокруг г. Санкт-

Петербурга. 

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-

118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга. 

Строительство направленных съездов на транспортной развязке КАД 

и Приозерского шоссе, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург 

ООО "ГЕО-ПРОЕКТ" 2018 г. - 2022 г. -

А-118 Кольцевая автомобильная 

дорога вокруг г. Санкт-

Петербурга. 

Ремонт водопропускных труб на км 30+288, км 30+747 

автомобильной дороги А-118 «Кольцевая автомобильная дорога 

вокруг г. Санкт-Петербурга», Ленинградская область (устройство 

локальных очистных сооружений для очистки сточных вод) 

ООО "ВолгаДорПроект" 2022 г. -

8



Наименование автомобильной 

дороги
Наименование автомобильной дороги / мероприятия Наименование подрядной организации Сроки выполнения работ 

Вводная мощность км ./ 

п.м.

А-118 Кольцевая автомобильная 

дорога вокруг г. Санкт-

Петербурга. 

Ремонт моста через р. Оккервиль на км 49+184 (правый, левый), 

моста через р. Утка на км 55+142 (правый, левый) автомобильной 

дороги А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-

Петербурга», Ленинградская область (устройство локальных 

очистных сооружений для очистки сточных вод)  

ООО "ВолгаДорПроект" 2022 г. -

А-118 Кольцевая автомобильная 

дорога вокруг г. Санкт-

Петербурга. 

Ремонт водопропускных труб на км 42+694, км 44+709 

автомобильной дороги А-118 «Кольцевая автомобильная дорога 

вокруг г. Санкт-Петербурга», Ленинградская область (устройство 

локальных очистных сооружений для очистки сточных вод)  

не определен

Будет известно после заключения 

ГК  (Планируемый срок 

выполнения работ 2022 г.)

-

 А-215 Лодейное Поле – Вытегра 

– Прокшино – Плесецк – Брин-

Наволок

Капитальный ремонт моста через реку Янега на км 4+468 

автомобильной дороги А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино 

– Плесецк – Брин-Наволок, Ленинградская область 

ООО "СтройПроект" 2020 г. - 2022 г. -

 А-215 Лодейное Поле – Вытегра 

– Прокшино – Плесецк – Брин-

Наволок

Капитальный ремонт моста через реку Святуха на км 48+718 

автомобильной дороги А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино 

– Плесецк – Брин-Наволок, Ленинградская область 

ООО "СтройПроект" 2020 г. - 2022 г. -

 А-215 Лодейное Поле – Вытегра 

– Прокшино – Плесецк – Брин-

Наволок

Капитальный ремонт моста через реку Шакшозерка на км 65+080 

автомобильной дороги А-215 Лодейное поле – Вытегра – Прокшино 

– Плесецк – Брин-Наволок, Ленинградская область 

ООО "СтройПроект" 2020 г. - 2022 г. -
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Наименование автомобильной 

дороги
Наименование автомобильной дороги / мероприятия Наименование подрядной организации Сроки выполнения работ 

Вводная мощность км ./ 

п.м.

 А-215 Лодейное Поле – Вытегра 

– Прокшино – Плесецк – Брин-

Наволок

Капитальный ремонт моста через реку Кузра на км 98+703  

автомобильной дороги А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино 

– Плесецк – Брин-Наволок, Ленинградская область 

ООО "СтройПроект" 2020 г. - 2022 г. -

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург - 

граница с Эстонской 

Республикой,

Капитальный ремонт водопропускных труб на км 2+567, км 2+873, 

км 3+246, км 4+231 автомобильной дороги А-180 «Нарва» Санкт-

Петербург - граница с Эстонской Республикой, подъезд к морскому 

торговому порту Усть – Луга. Подъезд к д. Лужицы, Ленинградская 

область 

ООО "Дорсервис" 2019 г. - 2020 г. -

21 "Кола" Санкт-Петербург - 

Петрозаводск - Мурманск - 

Печенга - граница с 

Королевством Норвегия

Капитальный ремонт водопропускных труб на км   км 122+462, км 

122+812, км 165+634, км 169+749, км 213+597, км 257+042 

автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия, 

Ленинградская область 

ООО "ЦКМ" 2021 г. - 2022 г. -

А-114 Вологда - Тихвин - 

автомобильная дорога Р-21 

"Кола"

Ремонт путепровода на км 422+070 автомобильной дороги А-114 

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола", 

Ленинградская область 

ООО "ВолгаДорПроект" 2022 г. - 2023 г. -
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